GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
GERENCIA GENERAL REGIONAL
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL Nº 051 -2025-GRU-GGR-GRI

Pucallpa, 05 FEB. 2025

VISTO: La CARTA N° 001-2025-CJJAEN/UCAYALI, recibida con fecha 08 de enero de 2025; OFICIO N° 00119-2025-GRU-GGR-GRI, de fecha 15 de enero de 2025; INFORME N° 0179-2025-GRU-GRI-SGO, de fecha 14 de enero de 2025; INFORME N° 00047-2025-GRU-GRI-JABR, de fecha 14 de enero de 2025; OFICIO N° 026-2025-GRU-ORA/OC, de fecha 20 de enero de 2025; INFORME N° 0004-2025-GRU-ORA-OEC-RDU, de fecha 17 de enero de 2025; INFORME N° 0397-2025-GRU-GRI-SGO, de fecha 21 de enero de 2025; OFICIO N° 00395-2025-GRU-GGR-GRI, de fecha 24 de enero de 2025, demás antecedentes, y;

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 01 de febrero de 2024, el Gobierno Regional de Ucayali y el **"CONSORCIO NUEVA IRAZOLA"** integrado por CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES JJT S.R.L y, GINNICO INGENIEROS CONTRATISTAS E.I.R.L, suscribieron el CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N° 035-2024-GRU-ORA, para la ejecución de la Obra: *"REPARACION DE SUPERFICIE DE RODADURA, OBRAS DE ARTE Y PUENTE; EN EL(LA) TRAMO DESDE PE 5N (C.F.B. KM.90) CASERIO NUEVA ESPERANZA HASTA CASERIO NUEVA IRAZOLA, DISTRITO DE ALEXANDER VON HUMBOLDT, PROVINCIA DE PADRE ABAD, DEPARTAMENTO DE UCAYALI", CUI N° 2594051,* por la suma de S/ 1,104,489.20 (Un Millón Ciento Cuatro Mil Cuatrocientos Ochenta y Nueve y 20/100 Soles) incluido IGV, fijándose como plazo de ejecución contractual Sesenta (60) días calendario;

Que, con fecha 17 de junio de 2024, el Gobierno Regional de Ucayali y el **"CONSORCIO JJAEN",** integrado por JELCH INGENIEROS EIRL y, FERNANDEZ BECERRA HARDY JACKSON suscribieron el CONTRATO DE CONSULTORÍA DE OBRA N° 159-2024-GRU-ORA, para la supervisión de la ejecución de la Obra – IOARR DE EMERGENCIA: "*REPARACION DE SUPERFICIE DE RODADURA, OBRAS DE ARTE Y PUENTE; EN EL(LA) TRAMO DESDE PE 5N (C.F.B. KM.90) CASERIO NUEVA ESPERANZA HASTA CASERIO NUEVA IRAZOLA, DISTRITO DE ALEXANDER VON HUMBOLDT, PROVINCIA DE PADRE ABAD, DEPARTAMENTO DE UCAYALI", CUI N° 2594051,* por la suma de S/ 82,305.29 (Ochenta y Dos Mil Trescientos Cinco y 29/100 Soles) exonerado de IGV, fijándose como plazo de ejecución contractual Ciento Veinte (120) días calendario;

Que, cabe indicar que los referidos contratos se encuentran regulados por el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225 – Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF (en adelante la Ley) y, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus modificatorias (en adelante el Reglamento);

Que, mediante CARTA N° 001-2025-CJJAEN/UCAYALI, recibida con fecha 08 de enero de 2025, el Representante Común del "CONSORCIO JJAEN" presentó a la Entidad la Liquidación del CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N° 159-2024-GRU-ORA, para la supervisión de la ejecución de la Obra – IOARR DE EMERGENCIA: "*REPARACION DE SUPERFICIE DE RODADURA, OBRAS DE ARTE Y PUENTE; EN EL(LA) TRAMO DESDE PE 5N (C.F.B. KM.90) CASERIO NUEVA ESPERANZA HASTA CASERIO NUEVA IRAZOLA, DISTRITO DE ALEXANDER VON HUMBOLDT, PROVINCIA DE PADRE ABAD, DEPARTAMENTO DE UCAYALI", CUI N° 2594051,* con los montos que indica;

Que, mediante OFICIO N° 00119-2025-GRU-GGR-GRI, de fecha 15 de enero de 2025, la Gerencia Regional de Infraestructura en virtud al INFORME N° 0179-2025-GRU-GRI-SGO, de fecha 14 de enero de 2025, emitido por la Sub Gerencia de Obras y, el INFORME N° 00047-2025-GRU-GRI-JABR, de fecha 14 de enero de 2025, emitido por el Planificador – GRI, solicitó a la Oficina

Regional de Administración la conciliación financiera para la liquidación del CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N° 159-2024-GRU-ORA, para la supervisión de la ejecución de la Obra – IOARR DE EMERGENCIA: "*REPARACION DE SUPERFICIE DE RODADURA, OBRAS DE ARTE Y PUENTE; EN EL(LA) TRAMO DESDE PE 5N (C.F.B. KM.90) CASERIO NUEVA ESPERANZA HASTA CASERIO NUEVA IRAZOLA, DISTRITO DE ALEXANDER VON HUMBOLDT, PROVINCIA DE PADRE ABAD, DEPARTAMENTO DE UCAYALI", CUI N° 2594051;*

Que, mediante OFICIO N° 026-2025-GRU-ORA/OC, de fecha 20 de enero de 2025, la Oficina de Contabilidad remitió el INFORME N° 0004-2025-GRU-ORA-OEC-RDU, de fecha 17 de enero de 2025, referido a la conciliación financiera para la liquidación del CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N° 159-2024-GRU-ORA, señalando que *"(…) se procedió a realizar la revisión y verificación de los gastos efectuados del proyecto de inversión en el Sistema Integrado de Administrativo Financiera – SIAF periodo 2024; así como también se realizó la revisión y conciliación con los análisis de la cuenta contable* ***1501 Estudios y Proyectos – Sub Cuenta: 1501.1301 – Supervisión de Obras – Edificios Residenciales;*** *reflejando que el Costo Total de los gastos por el servicio de Consultoría en nuestro análisis contable es de S/ 87,837.62. Por lo tanto, queda a* ***responsabilidad de la Gerencia de Infraestructura las afectaciones posteriores*** *a partir de la fecha de presentación de la conciliación";*

Que, mediante INFORME N° 0397-2025-GRU-GRI-SGO, de fecha 21 de enero de 2025, la Sub Gerencia de Obras, señala que procedió a revisar la liquidación presentada por el contratista, **encontrándose con observaciones,** por lo que, en aplicación del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, procedió a elaborar nuevos cálculos por parte de la Entidad, respecto del cual solicita su aprobación mediante acto resolutivo;

Que, en ese contexto y mediante OFICIO N° 00395-2025-GRU-GGR-GRI, de fecha 24 de enero de 2025, la Gerencia Regional de Infraestructura en virtud al INFORME N° 0397-2025-GRU-GRI-SGO, de fecha 21 de enero de 2025, la Sub Gerencia de Obras, solicita la aprobación de la liquidación del CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N° 159-2024-GRU-ORA, conforme se detalla:

1	***AUTORIZADO Y PAGADO (sin I.G.V.)***			
1.1.0	**AUTORIZADO**			
1.1.1	MONTO DEL CONTRATO	S/	82,305.29	
1.1.2	REAJUSTE DEL CONTRATO PRINCIPAL	S/	302.31	
1.1.3	PRESTACION ADICIONAL Nº01	S/	16,422.33	
1.1.4	REAJUSTE DE LA PRESTACION ADICIONAL	S/	51.72	
1.2.0	**PAGADO**			
1.2.1	INFORMES MENSUALES CONTRACTUALES	S/		71,415.29
1.2.2	REAJUSTE DEL CONTRATO PRINCIPAL	S/		-
1.2.3	PRESTACION ADICIONAL Nº01	S/		16,422.33
		S/	99,081.65	87,837.62
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		**S/**		**11,244.03**
2	***ADELANTOS (sin IG.V.)***			
2.1.1	OTORGADO	S/	0.00	
2.1.2	AMORTIZADO	S/		0.00
			0.00	0.00
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD		**S/**		**0.00**
3	***MULTAS Y PENALIDADES (sin I.G.V.)***			
3.1.1	CALCULADO DE PENALIDADES	S/	-	
3.1.2	CALCULADO DE OTRAS PENALIDADES	S/	-	

3.2.1	DESCONTADO DE PENALIDADES	S/		-
3.2.2	DESCONTADO DE OTRAS PENALIDADES	S/		-
			0.00	0.00
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD		**S/**	**0.00**	

4	***RETENCIONES (sin I.G.V.)***			
4.1.0	**RETENC. 10% GARANTIA DE FIEL CUMP.**	**S/**		
4.1.1	RETENIDO POR CONTRATO PRINCIPAL	S/	8,230.53	
4.1.2	RETENIDO POR PRESTACION ADICIONAL	S/	1,642.23	
4.2.1	PAGADO POR CONTRATO PRINCIPAL	S/		-
4.2.2	PAGADO POR PRESTACION ADICIONAL	S/		-
			9,872.76	0.00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		**S/**		**9,872.76**

5 ***RESUMEN DE LIQUIDACION DE SUPERVISION DE OBRA***

ITEM	CONCEPTO	A FAVOR DE LA ENTIDAD	A FAVOR DEL CONTRATISTA
		Efectivo	Efectivo
I	AUTORIZADO Y PAGADO	0.00	11,244.03
II	ADELANTOS	0.00	0.00
III	MULTAS Y PENALIDADES	0.00	0.00
IV	RETENCIONES	0.00	9,872.76
	TOTAL	**0.00**	**21,116.79**
	SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	**0.00**	
	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	**21,116.79**	

SON: 00/100 SOLES (a favor de la Entidad)
SON: VEINTIUN MIL CIENTO DIECISEIS CON 79/100 SOLES (a favor del Contratista)

Siendo el Costo Total de la Supervisión de Obra:

COSTO TOTAL DE LA SUPERVISION DE OBRA	
DESCRIPCION	**IMPORTE**
1.00 CONTRATO PRINCIPAL	82,305.29
2.00 PRESTACION ADICIONAL DE OBRA Nº 01	16,422.33
3.00 OTROS CONCEPTOS (Reajustes e intereses)	354.03
COSTO TOTAL DEL CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA Nº 159-2024-GRU-ORA	**99,081.65**

SON: NOVENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y UNO CON 65/100 SOLES

Que, el Artículo 170°, **numeral 170.1** del Reglamento en cuanto a la liquidación del contrato de consultoría señala que *"El contratista presenta a la Entidad la liquidación del contrato de consultoría de obra, dentro de los quince (15) días siguientes de haberse otorgado la conformidad de la última prestación o de haberse consentido la resolución del contrato. La Entidad se pronuncia respecto de dicha liquidación y notifica su pronunciamiento dentro de los treinta (30) días siguientes de recibida; de no hacerlo, se tiene por aprobada la liquidación presentada por el contratista"*; normatividad que debe tener la debida observancia para el trámite de la presente liquidación de obra;

Que, el presente acto resolutivo es emitido en función a los Principios de presunción de veracidad; de buena fe procedimental y de predictibilidad o de confianza legítima, previstos en el Artículo IV numerales 1.7) 1.8) y 1.15)

del Título Preliminar del Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, el cual es generado por los informes técnicos emitidos por el Especialista en Liquidaciones, la Oficina de Contabilidad y, la Sub Gerencia de Obras;

Que, al amparo de la Ley Nº 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225 – Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF y, su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF; las facultades conferidas en la Resolución Ejecutiva Regional Nº 581-2023-GRU-GR, de fecha 04 de diciembre de 2023 y, las visaciones de la Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto, Sub Gerencia de Obras, Oficina Regional de Administración y, Oficina Regional de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la liquidación del CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N° 159-2024-GRU-ORA, para la supervisión de la ejecución de la Obra – IOARR DE EMERGENCIA: *"REPARACION DE SUPERFICIE DE RODADURA, OBRAS DE ARTE Y PUENTE; EN EL(LA) TRAMO DESDE PE 5N (C.F.B. KM.90) CASERIO NUEVA ESPERANZA HASTA CASERIO NUEVA IRAZOLA, DISTRITO DE ALEXANDER VON HUMBOLDT, PROVINCIA DE PADRE ABAD, DEPARTAMENTO DE UCAYALI", CUI N° 2594051,* por la suma de Noventa y Nueve Mil Ochenta y Uno y 66/100 Soles (S/ 99,081.66) sin IGV, conforme a los cálculos siguientes:

COSTO TOTAL DE LA SUPERVISION DE OBRA	
DESCRIPCION	**IMPORTE**
1.00 CONTRATO PRINCIPAL	82,305.29
2.00 PRESTACION ADICIONAL DE OBRA Nº 01	16,422.33
3.00 OTROS CONCEPTOS (Reajustes e intereses)	354.03
COSTO TOTAL DEL CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA Nº 159-2024-GRU-ORA	**99,081.65**

SON: NOVENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y UNO CON 65/100 SOLES

ARTÍCULO SEGUNDO.- AUTORIZAR a la Oficina Regional de Administración del Gobierno Regional de Ucayali, efectuar la cancelación a favor del **"CONSORCIO JJAEN",** integrado por JELCH INGENIEROS EIRL y, FERNANDEZ BECERRA HARDY JACKSON del saldo de liquidación ascendente a la suma de **Once Mil Doscientos Cuarenta y Cuatro y 03/100 Soles (S/ 11,244.03) exonerado de IGV,** una vez consentida la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO.- AUTORIZAR a la Oficina Regional de Administración del Gobierno Regional de Ucayali, proceda a devolver al **"CONSORCIO JJAEN",** integrado por JELCH INGENIEROS EIRL y, FERNANDEZ BECERRA HARDY JACKSON, la Retención de la Garantía de Fiel Cumplimiento ascendente a la suma de **Nueve Mil Ochocientos Setenta y Dos y 76/100 Soles (S/ 9,872.76) exonerado de IGV,** una vez consentida la presente resolución.

ARTICULO CUARTO.- NOTIFÍQUESE oportunamente con el presente acto resolutivo al **"CONSORCIO JJAEN",** integrado por JELCH INGENIEROS EIRL y, FERNANDEZ BECERRA HARDY JACKSON, en su domicilio señalado en su contrato, conforme lo dispuesto en el Artículo 20°, numeral 20.1.1, del TUO de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General.

REGÍSTRESE y COMUNÍQUESE

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
Gerencia Regional de Infraestructura
Ing. José Rafael Vásquez Lozano
Director del Programa Sectorial IV