MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA

ADENDA N° 001 AL CONTRATO N° 037-2024-GM-MPS

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°002-2024-MPS-CS-1

CONTRATACIÓN DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CALLES DEL A.H. TERESA DE CALCUTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA - ANCASH" CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN N° 2210149.

Conste por el presente documento, la contratación de la **CONTRATACIÓN DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CALLES DEL A.H. TERESA DE CALCUTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA - ANCASH" CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN N° 2210149**, en adelante **LA ENTIDAD**, con RUC N° 20163065330, con domicilio legal en Jr. Enrique Palacios N° 343 – Casco Urbano, Distrito de Chimbote, Provincia del Santa y Departamento de Ancash, representada por su **Gerente Municipal, Abog. Elvis Joe Terrones Rodriguez,** identificado con DNI N° 80500940, y de otra parte el **CONSORCIO CONSULTOR SAN PEDRITO,** conformado por el Sr. **Milla Prieto Miguel Angel**, con **RUC N° 10413291459** con domicilio legal en **Jr. Monterrey Mza. 41 Lt 07 A. H San Pedro - Distrito de Chimbote, Provincia del Santa y Departamento de Ancash** y el **Sr. Mendoza Cadillo Ulises Anibal** con **RUC N° 10321149869,** con domicilio legal en **Urb. Upis Villa San Luis II Etapa Mza. H Lote 05 - Distrito de Nuevo Chimbote, Provincia del Santa y Departamento de Ancash**, quienes designan como **Representante común** del Consorcio al **Sr. Milla Prieto Miguel Angel con DNI N° 41329145,** con domicilio legal en **en Jr. Monterrey Mza. 41 Lt 07 A. H San Pedro - Distrito de Chimbote, Provincia del Santa y Departamento de Ancash,** quien indica como domicilio del consorcio en **Jr. Monterrey Mza. 41 Lt 07 A. H San Pedro - Distrito de Chimbote, Provincia del Santa y Departamento de Ancash,** a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes.

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES.

Con fecha **19 de febrero del 2024**, el comité de selección, adjudicó la buena pro de la **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°002-2024-MPS-CS-1 CONTRATACIÓN DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CALLES DEL A.H. TERESA DE CALCUTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA - ANCASH" CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN N° 2210149"**., cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato

---

(…)

Que, mediante **CARTA N° 80-2024/MAMP-RC/CCSP** de fecha **30 de octubre del 2024**, signado al **expediente administrativo N° 46568-2024**, respecto a solicitud de **ADENDA N° 001 AL CONTRATO N° 037-2024-GM-MPS** presentado por **CONSORCIO CONSULTOR SAN PEDRITO** en aplicación de lo establecido por el numeral 199.7 del artículo 199 del Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado, los que motivarían la suscripción de una adenda.

Que, con **Informe N° 2379-2024-SGOP-GI-MPS**, recepcionado el **12 de noviembre 2024**, el Sub gerente de Obras Públicas concluye y recomienda emitir **ADENDA N° 001 AL CONTRATO N° 037-2024-GM-MPS**, para el servicio de consultoría para la supervisión de la obra **"MEJORAMIENTO DE CALLES DEL A.H. TERESA DE CALCUTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA – ANCASH, CUI N° 2210149"** con las mismas condiciones iniciales de los términos de referencia que forman parte del **CONTRATO DE CONSULTORÍA DE OBRA N° 037-2024-GM-MPS,** a favor de **CONSORCIO CONSULTOR SAN PEDRITO**, con un plazo de **30 días calendario** y un monto de **S/. 36,552.95 (TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 95/100 SOLES)**, con un grado de incidencia del 18%; en referencia a lo establecido en el art 34, numeral 34.3 del RLCE.

Que, con **Informe N° 526-2024-GI-MPS,** con fecha de recepción el **25 de noviembre del 2024**, **el Gerente de Infraestructura, concluye** confirmando el otorgamiento de la **ADENDA N° 001 AL CONTRATO N° 037-2024-GM-MPS**, por **30 días calendarios**, a

CONSORCIO CONSULTOR SAN PEDRITO
MIGUEL ANGEL MILLA PRIETO
D.N.I. 41329145
REPRESENTANTE COMÚN

03

favor del **CONSORCIO CONSULTOR SAN PEDRITO"**, en el importe de **S/. 36,552.95 (TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 95/100 SOLES)** incluido IGV, ratificándose con lo informado por la Sub Gerencia de Obras Públicas.

(...)

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

ADICIONAR al Monto primigenio del contrato la suma de **S/. 36,552.95 soles** por concepto de ampliación de plazo de **30 días calendario**, a razón de **S/. 1,218.4312 soles diarios.**

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

ADICIONAR al plazo de ejecución del presente contrato **30 (treinta) días calendario**.

Las partes contractuales acuerdan mantener la vigencia de las demás cláusulas contractuales del **Contrato N° 037-2024-GM-MPS.**

Ambas partes de común acuerdo en todo lo establecido firman el presente documento en señal de conformidad a los **29 días del mes de noviembre de 2024**.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
Dr. Elvis Joe Terrones Rodriguez
GERENTE MUNICIPAL

"LA ENTIDAD"

CONSORCIO CONSULTOR SAN PEDRITO
MIGUEL ANGEL MILLA PRIETO
D.N.I. 41329145
REPRESENTANTE COMÚN

"EL CONTRATISTA"