2

ADENDA N° 001 AL CONTRATO N° 05-2024-GM-MPS

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 098-2023-MPS-CS-2

SUPERVISION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA AV. JOSE GALVEZ DESDE EL JR. DERTEANO HASTA LA AV.MALECON GRAU DE CHIMBOTE, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH - CODIGO UNICO DE INVERSION N°2520780".

Conste por el presente documento, la contratación de la **CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA AV. JOSE GALVEZ DESDE EL JR. DERTEANO HASTA LA AV.MALECON GRAU DE CHIMBOTE, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH - CODIGO UNICO DE INVERSION N°2520780"**, que celebra de una parte la **MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA**, en adelante **LA ENTIDAD**, con RUC Nº 20163065330, con domicilio legal en Jr. Enrique Palacios N° 343 – Casco Urbano, Distrito de Chimbote, Provincia del Santa y Departamento de Ancash, representada por su **Gerente Municipal, Abog. Elvis Joe Terrones Rodriguez,** identificado con DNI Nº 80500940, y de otra parte el **CONSORCIO CONSULTOR SAN PEDRITO,** conformado por el Ing. **Miguel Angel Milla Prieto,** con **RUC N°10413291459**, con domicilio legal en **Jr. Monterrey Mza. 41 Lote 07 A. H San Pedro Distrito de Chimbote, Provincia del Santa y Departamento de Ancash** y el ingeniero **Julio Carlos Valle Sandoval** con RUC N°10329463236 con domicilio legal en **Jose Carlos Mareategui Mza. B Lote 8, Distrito de Chimbote, Provincia del Santa y Departamento de Ancash**, designando como Representante Común al Ing. **Miguel Angel Milla Prieto**, con **DNI N°41329145**, con domicilio según DNI en **Calle America Asent. H. San pedro Mz. O 1 Lt. 4 A - Distrito de Chimbote, Provincia del Santa y Departamento de Ancash**, indicando como domicilio del consorcio **Jr. Monterrey Mza. 41 Lote 07 A. H San Pedro, Distrito de Chimbote, Provincia del Santa y Departamento de Ancash**, a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

Que, mediante **CARTA N° 122-2024/MAMP-RC/CCSP** de fecha **24 de septiembre del 2024**, signado al **expediente administrativo N° 41472-2024**, respecto a la ADENDA N° 001 AL CONTRATO DE CONSULTORÍA DE SUPERVISION DE OBRA ampliación de contrato de supervisión de obra presentado por **CONSORCIO CONSULTOR SAN PEDRITO,** en aplicación de lo establecido por el numeral 199.7 del artículo 199 del Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado, los que motivarían la suscripción de una adenda.

Que, con Informe N° 2297-2024-SGOP-GI-MPS, recepcionado el 25 de septiembre 2024, el Sub gerente de Obras Públicas concluye que en referencia a la RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 551-2024-GM-MPS, al CONSORCIO CONSULTOR SAN PEDRITO, consultor de la obra: "**"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA AV. JOSE GALVEZ DESDE EL JR. DERTEANO HASTA LA AV.MALECON GRAU DE CHIMBOTE, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH - CODIGO UNICO DE INVERSION N°2520780"**, le corresponde una ADENDA AL CONTRATO N° 005-2024-GM-MPS, por (07) días calendarios; cuyo monto es de S/ 8,698.51 (Ocho mil seiscientos noventa y ocho con 51/100 soles), con un grado de incidencia del 3.50%; en referencia

CONSORCIO CONSULTOR SAN PEDRITO
MIGUEL ANGEL MILLA PRIETO
D.N.I. 41329145
REPRESENTANTE COMÚN

a lo establecido en el art. 34, numeral 34.3 del RLCE. Por lo que RECOMIENDA EMITIR la ADENDA N° 01 correspondiente al Contrato N° 005-2024-GM-MPS para el Servicio de Consultoría para la Supervisión de la Obra.

Que, con **Informe N° 494-2024-GI-MPS,** con fecha de recepción el **11 de noviembre del 2024, el Gerente de Infraestructura,** concluye que le corresponde al **contratista consultor**, AMPLIAR EL PLAZO DE SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA , por 07 (siete) días calendario, por el monto de S/ 8,698.51 soles a razón **de S/. 1,242,643900 soles diarios, cuyo monto contractual actualizado corresponde** a S/.**257,227.29 soles,** incluidos los puestos de ley, a favor del **CONSORCIO CONSULTOR SAN PEDRITO, por la Supervisión** de la obra: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA AV. JOSE GALVEZ DESDE EL JR. DERTEANO HASTA LA AV.MALECON GRAU DE CHIMBOTE, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH - CODIGO UNICO DE INVERSION N°2520780",** ratificándose con lo informado por la Sub Gerencia de Obras Públicas.

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

ADICIONAR al Monto primigenio del contrato la suma de **S/. 8,698.51 soles** por concepto de ampliación de plazo por 07 (siete) días calendario, cuyo monto contractual actualizado es de **S/. 257,227.29 soles** incluidos impuestos de ley.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

ADICIONAR al plazo de ejecución del presente contrato **07 (siete) días calendarios.**

Ambas partes de común acuerdo en todo lo establecido firman el presente documento en señal de conformidad a los **12 días del mes de noviembre de 2024.**

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
Dr. Elvis Joe Terrones Rodriguez
GERENTE MUNICIPAL

"LA ENTIDAD"

CONSORCIO CONSULTOR SAN PEDRITO
MIGUEL ANGEL MILLA PRIETO
D.N.I. 41529145
REPRESENTANTE COMUN

"EL CONTRATISTA"