MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA

ADENDA N° 004 AL CONTRATO N° 142-2023-GM-MPS

CONCURSO PUBLICO N° 001-2023-MPS-CS-1

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: "CREACION INTEGRAL DEL SERVICIO DEPORTIVO EN LA MZ. F LT. 1 EN EL P.J. SEÑOR DE LOS MILAGROS, DEL DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH", con CUI 2556799

Conste por el presente documento, la contratación de la **CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: "CREACION INTEGRAL DEL SERVICIO DEPORTIVO EN LA MZ. F LT. 1 EN EL P.J. SEÑOR DE LOS MILAGROS, DEL DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH", con CUI 2556799**, que celebra de una parte la **MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA**, en adelante **LA ENTIDAD**, con RUC N° 20163065330. con domicilio legal en Jr. Enrique Palacios N° 343 – Casco Urbano, Distrito de Chimbote, Provincia del Santa y Departamento de Ancash, representada por su **Gerente Municipal**, **Abog. Elvis Joe Terrones Rodriguez,** identificado con DNI N° 80500940, y de otra parte el **CONSORCIO M&C ASOCIADOS,** conformado por **Juan Carlos Lima Leandres,** con RUC N° 10327971706, con domicilio legal en Urb. Bellamar Mz. 14 LOTE 6 II Etapa – NUEVO CHIMBOTE – SANTA - ANCASH y la persona de **Julio Cesar Martinez Estrada,** con RUC N° 10329441852, con domicilio legal en Urb. 21 de Abril Mz. B10 LOTE 01 – CHIMBOTE – SANTA – ANCASH, designando como Representante Común al Señor **SALCEDO GUEVARA ALEX ANDERSSON,** identificado con DNI N° 77046939, indicando como domicilio del consorcio Urb. 21 de Abril Mz. B10 LOTE 01 – CHIMBOTE – SANTA – ANCASH, a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

Que, mediante **CARTA N° 116-2024-SR. MILAGROS/CM&CA/RC** de fecha **10 de septiembre del 2024**, signado al **expediente administrativo N° 39402-2024**, respecto a solicitud de ampliación de contrato de supervisión de obra presentado por **CONSORCIO M&C ASOCIADOS** en aplicación de lo establecido por el numeral 199.7 del artículo 199 del Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado, los que motivarian la suscripción de una adenda.

Que, con Informe N° 02050-2024-SGOP-GI-MPS, recepcionado el 17 de septiembre 2024, el Sub gerente de Obras Públicas concluye que por la prestación del servicio de supervisión de obra de (23) dias calendarios, le corresponde un monto de S/ 58,305.00 (Cincuenta y ocho mil Trescientos Cinco con 00/100 soles), incluido IGV. Y a la vez recomienda emitir la Adenda correspondiente al CONTRATO N° 142-2023-GM-MPS para el Servicio de Consultoria para la Supervisión de la Obra "CREACIÓN INTEGRAL DEL SERVICIO DEPORTIVO EN LA MZ. F' - LT. 1 EN EL PJ. SEÑOR DE LOS MILAGROS DEL DISTRITO DE CHIMBOTE.

Que, con **Informe N° 477-2024-GI-MPS,** con fecha de recepción el **07 de noviembre del 2024**, **el Gerente de Infraestructura,** concluye confirmando el otorgamiento de la ADENDA N° 04, por 23 dias calendarios, a favor del **CONSORCIO M&C ASOCIADOS,** en el importe de S/ 58,305.00 Soles incluido IGV, ratificándose con lo informado por la Sub Gerencia de Obras Públicas.

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

ADICIONAR al Monto primigenio del contrato la suma de **S/. 58,305.00 soles** por concepto de ampliación de plazo de 23 dias calendario.

ADENDA N° 004 AL CONTRATO N° 142-2023-GM-MPS

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

ADICIONAR al plazo de ejecución del presente contrato **23 (veintitrés) dias calendarios**.

Ambas partes de común acuerdo en todo lo establecido firman el presente documento en señal de conformidad a los **11 dias del mes de noviembre de 2024**.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
Dr. Elvis [illegible] Rodriguez
GERENTE MUNICIPAL
"LA ENTIDAD"

CONSORCIO M&C ASOCIADOS
Alex Andersson Salcedo Guevara
REPRESENTANTE COMUN
"EL CONTRATISTA"