Plan de Trabajo para Política Nacional Multisectorial de Telecomunicaciones con enfoque en Internet de Banda Ancha

Plan de Trabajo para Politica Nacional Multisectorial de Telecomunicaciones con enfoque en Internet de Banda Ancha

N°	Etapa	Pasos	Actividad	Responsable
	Etapa 1	Delimitación y enunciación del problema público	Actualización del diagnóstico y revisión/validación del Problema Público - Levantamiento de observaciones del CEPLAN	DGPRC
			Talleres, reuniones o grupos focales u otros mecanismos con las entidades públicas participantes en la formulación de la PNMTBA	
			Talleres, reuniones o grupos focales u otros mecanismos con stakeholders de sector privado, la academia, gobiernos regionales y locales a fin de informar sobre los alcances de la formulación de la PNMTBA.	
			Revisión e incorporación de los hallazgos de los talleres, reuniones y/o grupos focales con stakeholders y entidades públicas participantes en la formulación de la PNMTBA	DGPRC
			Socialización y validación del Entregable 1 por las entidades públicas participantes en la formulación de la PNMTBA	DGPRC
			Revisión y remisión de la actualización del Entregable 1 a CEPLAN	OGPP
			Evaluación de CEPLAN	CEPLAN
			Levantamiento de observaciones y comentarios CEPLAN (de corresponder)	DGPRC
			Conformidad técnica por parte de CEPLAN	CEPLAN
			Publicación del Entregable 1 actualizado	OCII
			Revisión y sistematización de aportes recepcionados en el portal web	DGPRC
	Etapas 2 y 3	Análisis de escenarios y alternativas de solución	Identificación y priorización de tendencias, riesgos y oportunidades; así como la construcción de escenarios	DGPRC
			Identificación de alternativas de solución	
			Talleres, reuniones o grupos focales u otros mecanismos con las entidades públicas participantes en la formulación de la PNMTBA	
			Talleres, reuniones o grupos focales u otros mecanismos con stakeholders de sector privado, la academia, gobiernos regionales y locales a fin de informar sobre los alcances de la formulación de la PNMTBA.	
			Revisión e incorporación de los hallazgos de los talleres, reuniones y/o grupos focales con stakeholders y entidades públicas participantes en la formulación de la PNMTBA	
			Redacción del entregable 2	
			Socialización y validación del Entregable 2 por las entidades públicas participantes en la formulación de la PNMTBA	DGPRC
			Revisión y emisión del Entregable 2 a CEPLAN	OGPP
			Revisión por parte de CEPLAN	CEPLAN
			Levantamiento de observaciones y comentarios CEPLAN (de corresponder)	DGPRC
			Conformidad técnica por CEPLAN	CEPLAN
			Publicación del Entregable 2 actualizado	OCCI
			Revisión y sistematización de aportes recepcionados en el portal web	DGPRC
	Etapa 4	Futuro deseado	Formulación de la situación futura deseada	DGPRC
	Etapa 5	Desarrollo de la estrategia	Elaboración de objetivos prioritarios e indicadores	
			Elaboración de lineamientos para el logro de los objetivos prioritarios	
			Elaboración de servicios y estándares de cumplimiento	
			Elaboración de actividades operativas	
			Alineamiento vertical y horizontal con políticas nacionales	
			Talleres, reuniones o grupos focales u otros mecanismos con las entidades públicas participantes en la formulación de la PNMTBA	
			Talleres, reuniones o grupos focales u otros mecanismos con stakeholders de sector privado, la academia, gobiernos regionales y locales a fin de informar sobre los alcances de la formulación de la PNMTBA.	
			Revisión e incorporación de los hallazgos de los talleres, reuniones y/o grupos focales con stakeholders y entidades públicas participantes en la formulación de la PNMTBA	
			Elaboración de Matriz de Objetivos prioritarios, indicadores, línea base, logros esperados, responsables, lineamientos; matriz de servicios, estándares e indicadores; y matriz de actividades operativas	
			Redacción del entregable 3	
			Socialización y validación del Entregable 3 por las entidades públicas participantes en la formulación de la PNMTBA	DGPRC
			Revisión y remisión del Entregable 3 a CEPLAN	OGPP
			Evaluación CEPLAN	CEPLAN
			Levantamiento de observaciones y comentarios CEPLAN (de corresponder)	DGPRC
			Conformidad técnica del CEPLAN	CEPLAN
			Publicación del Entregable 3	OCII
			Revisión y sistematización de aportes recepcionados en el portal web	DGPRC
	Redacción de la Política Nacional Multisectorial de Telecomunicaciones con enfoque en Internet de Banda Ancha	Sistematización y consolidación	Elaboración y y consolidación de la versión final de los entregables para la redacción de la propuesta de Política Nacional.	DGPRC
			Socialización y validación del documento de Política Nacional por las entidades públicas participantes en la formulación de la PNMTBA	DGPRC
			Pre publicación del documento de la Política Nacional, proyecto de Decreto Supremo y exposición de motivos, en el portal institucional del MTC	DGPRC/OCII
			Levantamiento de observaciones y comentarios recogidos de la publicación	DGPRC
			Remisión al CEPLAN de la propuesta de Política Nacional con Informe de OGPP y solicitud de opinión técnica antes de su remisión a CCV	OGPP - SG
			Revisión del CEPLAN	CEPLAN
			Redacción de la versión final del documento incorporando comentarios y recomendaciones de CEPLAN (de corresponder)	DGPRC
			Presentación de la propuesta de Política Nacional en CCV	VMT
			Recepción y levantamiento de observaciones y comentarios de los sectores del ejecutivo	DGPRC
			Aprobación del expediente en CCV	
			Remisión de la propuesta de Política Nacional validado, con el informe técnico y proyecto de DS adjuntos, a OGAJ para gestionar su remisión a PCM para aprobación del Consejo de Ministros	OGPP
			Aprobación de la Política Nacional en Consejo de Ministros	CM
			Publicación de Decreto Supremo que aprueba la Política Nacional	MTC
	Socialización de la Política Nacional Multisectorial de Telecomunicaciones con enfoque en Internet de Banda Ancha	Difusión	Difusión de la Política Nacional a las unidades orgánicas del MTC	VMC
			Comunicación al CEPLAN del link de la publicación	VMC
			Difusión de la Política Nacional a través de las redes institucionlaes del MTC	OCII



Firmado digitalmente por:
MOSCHELLA VIDAL Fiorella
Rossana FAU 20131379944 hard
Motivo: En señal de
conformidad
Fecha: 13/03/2025 13:08:30-0500