CEMUNI

I CONSEJO DE ESTADO MUNICIPAL

Decreto Supremo n.° 050-2021-PCM

Avances al 09 de abril de 2025

El Consejo de Estado Municipal (CEMUNI) es una instancia operativa en el marco del Consejo de Coordinación Intergubernamental – CCI, en donde el gobierno nacional y los gobiernos locales articulan para promover y fortalecer la descentralización, mejorado las condiciones para que las municipalidades desarrollen la gestión de sus iniciativas, proyectos y políticas. Este espacio de articulación promueve las relaciones intergubernamentales y reúne al Poder Ejecutivo con los alcaldes de las municipalidades provinciales.

Lima, 15 y 16 de febrero de 2024

PERÚ | Presidencia del Consejo de Ministros | Secretaría de Descentralización

Ponle PUNCHE y ganamos todos PERÚ

INFORMACIÓN GENERAL

- **5** Sectores
- **4** Compromisos
- **401** Acuerdos
- **83** Reuniones técnicas bilaterales
- **679** Asistentes

Asistentes al I CEMUNI

Señora Presidenta	1
Ministros	19
Viceministros	16
Alcaldes provinciales	133
Equipo técnico de la municipalidad provincial	172
Equipo técnico del sector	318
Otros invitados	20

Reuniones técnicas bilaterales

Sector	Reuniones
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento	22
Ministerio de Vivienda, Desarrollo Agrario y Riego	19
Ministerio de Vivienda, Transportes y Comunicaciones	19
Ministerio de Educación	19
Ministerio de Cultura	4

COMPROMISOS ASUMIDOS

- **4** Compromisos
- **4** Compromisos ejecutados
- **-** Compromisos en proceso
- **100.0 %** % de avance de los compromisos

AVANCES DE LAS MESAS BILATERALES

- **395*** Acuerdos
  * Más 6 acuerdos desestimados
- **323** Ejecutados
- **81.8 %** % de avance de los acuerdos

AVANCE DE CUMPLIMIENTOS DE ACUERDOS



Fecha de corte: 09 de abril de 2025

CEMUNI
I CONSEJO DE ESTADO MUNICIPAL
Decreto Supremo N° 080-2021-PCM

Acuerdos de las mesas bilaterales por sector

	N° de acuerdos	Ejecutados	Avance
MVCS	98	93	94.9 %
MINEDU	61	54	88.5 %
MINCUL	29	25	86.2 %
MTC	135	102	75.6 %
MIDAGRI	72	49	68.1%
TOTAL	**395**	**323**	**81.8 %**



- 31 a cargo del Sector
- 41 a cargo del Sector y Municipalidad Provincial

% de acuerdos ejecutados por nivel de gobierno

- Sector y Municipalidad provincial 319
- Municipalidad provincial 76

87.1 % | 278 ejecutados

59.2 % | 45 ejecutados

% de ejecución por tipos de acuerdos

- Gestión de financiamiento 80
- Asistencia técnica 183
- Orientación 90
- Destrabe de proyecto 42

90.0 % | 72 acuerdos

84.7% | 155 acuerdos

76.7 % | 69 acuerdos

64.3% | 27 acuerdos

Fecha de corte: 09 de abril de 2025

PERÚ | Presidencia del Consejo de Ministros | Secretaría de Descentralización

Ponle PUNCHE y ganamos todos PERÚ

SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS PRINCIPALES Y COMPLEMENTARIOS



100 % de avance, 4 regiones

AMAZONAS
Número de acuerdos 11
Ejecutados 11
Avance 100 %

LAMBAYEQUE
Número de acuerdos 5
Ejecutados 5
Avance 100 %

PASCO
Número de acuerdos 2
Ejecutados 2
Avance 100 %

SAN MARTÍN
Número de acuerdos 7
Ejecutados 7
Avance 100 %

Mayor a 80 % y menor a 99 % de avance, 11 regiones

MADRE DE DIOS
Número de acuerdos 12
Ejecutados 11
Avance 91.7 %

AYACUCHO
Número de acuerdos 30
Ejecutados 27
Avance 90.0 %

CUSCO
Número de acuerdos 39
Ejecutados 34
Avance 87.2 %

UCAYALI
Número de acuerdos 7
Ejecutados 6
Avance 85.7 %

LA LIBERTAD
Número de acuerdos 20
Ejecutados 17
Avance 85.0 %

ICA
Número de acuerdos 13
Ejecutados 11
Avance 84.6 %

PIURA
Número de acuerdos 13
Ejecutados 11
Avance 84.6 %

LORETO
Número de acuerdos 18
Ejecutados 15
Avance 83.3 %

TACNA
Número de acuerdos 6
Ejecutados 5
Avance 83.3 %

LIMA PROVINCIAS
Número de acuerdos 11
Ejecutados 9
Avance 81.8 %

PUNO
Número de acuerdos 40
Ejecutados 32
Avance 80.0 %

Mayor a 60 % y menor a 79 % de avance, 08 regiones

CAJAMARCA
Número de acuerdos 34
Ejecutados 27
Avance 79.4 %

HUÁNUCO
Número de acuerdos 24
Ejecutados 19
Avance 79.2 %

AREQUIPA
Número de acuerdos 13
Ejecutados 10
Avance 76.9 %

JUNÍN
Número de acuerdos 17
Ejecutados 13
Avance 76.5 %

ÁNCASH
Número de acuerdos 26
Ejecutados 19
Avance 73.1 %

HUANCAVELICA
Número de acuerdos 24
Ejecutados 17
Avance 70.8%

APURÍMAC
Número de acuerdos 18
Ejecutados 12
Avance 66.7 %

TUMBES
Número de acuerdos 5
Ejecutados 3
Avance 60.0 %

Fecha de corte: 09 de abril de 2025

CEMUNI
I CONSEJO DE ESTADO MUNICIPAL
Decreto Supremo n° 050-2021-PCM

COMPROMISOS DEL I CEMUNI

Ejecutado

Sector responsable: MEF **| Plazo:** Octubre 2024

Compromiso:
Impulso para el desarrollo de proyectos de inversión de los gobiernos locales a través del Fondo Invierte para el Desarrollo Territorial (FIDT) del año 2024. Se destinará **s/ 150 millones para el concurso FIDT**

Avance reportado:
Se ha lanzado la convocatoria del concurso FIDT 2024, por un monto referencial de S/ 260 933 839.40.

La Secretaría Técnica del FIDT, mediante el Acta n.° 31 de la Sesión del Consejo Directivo, aprobó el 24.1.2 los resultados y la lista de propuestas seleccionadas en el marco del Concurso FIDT 2024. La lista de propuestas seleccionadas en el marco del Concurso comprende un total de ochenta y cuatro propuestas con un monto de S/ 260 611 437.36.

Ejecutado

Sector responsable: MEF **| Plazo:** junio 2024

Compromiso:
Mejorar el mecanismo de distribución del FONCOMUN, en el marco de la Resolución Ministerial n.º 302-2023-PCM, asegurando su distribución con criterios de equidad y compensación

Avance reportado:
El 17/07/24 se presentó el informe final del Grupo de Trabajo “Mesa Técnica para el fortalecimiento del Fondo de Compensación Municipal-FONCOMUN”, el cual evalúa propuestas, así como propone cambios al fondo con la finalidad que la asignación de los recursos garantice el funcionamiento municipal.

Ejecutado

Sector responsable: MINEDU **| Plazo:** junio 2024

Compromiso:
Garantizar el inicio de año escolar. Casi el 100% de material educativo ya está en las Ugel y los alcaldes serán los aliados para que estos lleguen a los niños para una educación de calidad.

Avance reportado:
MINEDU entrego a la DRE y UGEL el 99.99 % del material educativo previsto para el BIAE (Buen inicio del año escolar) 2024 restando 12 mil 422 unidades que forman parte del stock para imprevistos.

Ejecutado

Sector responsable: MTC **| Plazo:** junio 2024

Compromiso:
Gestionar el financiamiento de 1100 puentes de menores luces.

Avance reportado:
El MTC con el Oficio n.º 1157-2024-MTC/04, remite al MEF, el informe n.º 0822-2024-MTC/08 de la Oficina General de Asesoría Jurídica y el informe n.º 0266-2024-MTC/09.03 de la Oficina de Presupuesto, mediante la cual alcanza propuesta normativa para el financiamiento de inversiones de infraestructura vial, así como las actividades de fortalecimiento institucional a favor de diversos Gobiernos Locales y del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a fin que sea considerada en una próxima norma con rango de Ley que promueva el Ministerio de Economía y Finanzas.

Con fecha 26 de julio de 2024 mediante Ley n.° 32103, se promulgo la Ley que aprueba Créditos Suplementarios para el financiamiento de mayores gastos asociados a la reactivación económica y dicta otras medidas, en el cual se asigna S/ 25,121,091.00 para la ejecución de 829 puentes a nivel nacional.

CONCLUSIONES

Se realizó el seguimiento y monitoreo de los avances del **I CEMUNI al 09 de abril 2025**, en coordinación con los ministerios y gobiernos locales, teniéndose las siguientes conclusiones:

Se ha cumplido 323 acuerdos, representando el 81.8% de acuerdos asumidos en las mesas bilaterales, donde todos los sectores **MIDAGRI, MINCUL, MINEDU, MTC y MVCS** han cumplido más del **68% y 94% de los de acuerdos asumidos.**

Los departamentos de **Amazonas, San Martín, Lambayeque y Pasco** se logró **el 100% de acuerdos asumidos.**

En los departamentos de **Madre de Dios, Ayacucho, Cusco, Ucayali, La Libertad, Ica, Piura, Loreto, Tacna, Lima Provincias y Puno** han logrado ejecutar **entre el 80% y 91% de los acuerdos.**

En los departamentos de **Cajamarca, Huánuco, Arequipa, Junín, Áncash, Huancavelica, Apurímac y Tumbes**, se ha logrado ejecutar **entre el 60% y 79% de los acuerdos.**

El cumplimiento de los acuerdos del I CEMUNI, ha contribuido con:

Culminación de obra del servicio de riego tecnificado en las localidades de Cascabamba, Salcot, Shamon, El Pueblo, Taya del Colal y El Salario, distrito y provincia de Contumaza, Cajamarca: La obra culminó el 29/05/2024 y la liquidación fue aprobado el 27/12/2024, el costo de inversión actualizado es de S/ 25.1 millones de soles.

Inicio de ejecución de obra – "Ampliación de la producción de agua 6 distritos de la provincia de Cusco - departamento de Cusco" el 28/06/24, el costo de inversión actualizado es de S/ 289.9 millones de soles, tiene un PIM 2025 de S/ 51.5 millones de soles, y al mes de febrero 2025 tiene un avance físico de 5.16%.

Inicio de ejecución de obra - "Ampliación y mejoramiento del servicio y saneamiento del distrito de Chala, provincia Caraveli- Arequipa" el 27/09/24, siendo el costo de inversión actualizada de S/ 200.3 millones de soles, PIM 2025 de S/ 27,2 millones de soles, al mes de marzo de 2025 presenta una ejecución física de 18.42%.

RECOMENDACIONES

Los **gobiernos locales** deberán designar de manera permanente un **punto focal** para articular el seguimiento.

De manera frecuente realizar **reuniones de seguimiento permanente** con los equipo técnico de los sectores y los gobiernos locales, donde la Secretaría de Descentralización coadyuvará en el destrabe para el cumplimiento de los acuerdos y compromisos.

Difundir los resultados del seguimiento y monitoreo de los compromisos y acuerdos del Consejo de Estado Municipal.

Realizar seguimiento a la cartera priorizada en el Consejo de Estado Municipal, en coordinación con los sectores y gobiernos locales.

Acompañamiento al sector en la gestión de financiamiento que realiza para los acuerdos cumplidos.

PRINCIPALES LOGROS SECTORIALES

VIVIENDA

Inicio de ejecucion de obra: Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado en la ciudad de Yurimaguas- Alto Amazonas-Loreto

CUI 2095204

N° de Acuerdo - CEMUNI - 074

El 23/09/24 se otorgó la buena pro para la ejecución de obra. El 03/01/25, se dio el inicio de ejecución de obra.

- Avance de ejecución física acumulada: 4.8%

Monto de Inversión: 143 millones de soles

Población beneficiaria: 58 524 habitantes

PIM 2025: 107 millones de soles

Unidad ejecutora: Municipalidad Provincial de Alto Amazonas

MINEDU

Inicio de ejecución de obra: Mejoramiento y ampliación del servicio de educaciòn secundaria I.E Ccorca-Ccorca -Cusco -Cusco

CUI 2625818

N° de Acuerdo - CEMUNI – 443

09/24 se aprobó el expediente técnico y en el mes de octubre se dio inicio a la ejecución de obra por administración directa.

- Avance de ejecución física acumulada: 9.75%

Monto de Inversión: 15.8 millones de soles

Población beneficiaria: 187 habitantes

PIM 2025: 7.3 millones de soles

Unidad ejecutora: Municipalidad Provincial de Cusco

PRINCIPALES LOGROS SECTORIALES

VIVIENDA

Inicio de ejecucion de obra: Mejoramiento de servicio de transitabilidad vehicular distrito y provincia de Bagua

CUI 2277750

N° de Acuerdo - CEMUNI - 316

El proyecto inicia sus actividades físicas el 04/11/24

- Avance de ejecución física acumulada: 11.8%

Monto de Inversión: 8.4 millones de soles

Población beneficiaria: 2394 habitantes

PIM 2025: 4.8 millones de soles

Unidad ejecutora: Municipalidad Provincial de Bagua

Inicio de ejecucion de obra del proyecto Mejoramiento de la infraestructura urbana en el distrito de Picota – provincia de Picota- departamento de San Martín

CUI 2466014

N° de Acuerdo - CEMUNI – 319

- El 23/08/24 se realizó el proceso de convocatoria.
- Otorgamiento de la buena pro el 25/11/24 para la ejecución de obra
- Se otorgó la buena pro para la supervisión de obra el 28/01/2025
- La obra inició sus actividades el 13/03/25

Monto de Inversión: 10 millones de soles

Población beneficiaria: 2500 habitantes

PIM 2025: 7.14 millones de soles

Unidad ejecutora: Municipalidad Provincial de Picota

PRINCIPALES LOGROS SECTORIALES

MTC

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA

Convocatoria para ejecución de obra: Mejoramiento del servicio de transitabilidad vial interurbana via vecinal EMP. CA - 1306 (Cajamarca) - Corisorgona - Chamis - Cushunga - CA 1306 (Sexemayo - Lote2) - Cajamarca

CUI 2588957

N° de Acuerdo - CEMUNI - 151

- Noviembre 2024, se aprueba con acto resolutivo la actualización del expediente técnico
- Diciembre 2024: Se inicia los actos preparatorios para el proceso de selección para ejecutar obra y supervisión.
- Marzo 2025: La licitación de la ejecución de la obra se encuentra en **PROCESO DE SELECCIÓN.**
- La contratación de supervisión se encuentra en estudio de mercado

Monto de Inversión: 32.3 millones de soles

Población beneficiaria: 4974 habitantes

PIM 2025: 11.4 millones de soles

Unidad ejecutora: Municipalidad Provincial de Cajamarca

MIDAGRI

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARAVELÍ

Convocatoria la ejecucion de obra: creación de agua para riego del reservorio Viña Grande- distrito y provincia de Caraveli- Arequipa.

CUI 2517075

N° de Acuerdo - CEMUNI – 334

- 22/10/24: Se otorga la buena pro para la supervisión de obra.
- 12/03/25: Se otorga la buena pro para la ejecución de obra

Monto de Inversión: 1.6 millones de soles

Población beneficiaria: 20 habitantes

PIM 2025: 1.1 millones de soles

Unidad ejecutora: Municipalidad Provincial de Caraveli

PRINCIPALES LOGROS SECTORIALES

VIVIENDA

Suscripción de contrato para elaboración de expediente técnico – servicio de saneamiento basico y alcantarillado del centro poblado de Villa Salvación del distrito de Manu - provincia de Manu - departamento de Madre de Dios

CUI 2507567

N° de Acuerdo - CEMUNI - 310

- El 07/03/2025 se suscribió el contrato para la elaboración del expediente técnico. Por S/ 2,5 mill de soles, el plazo de elaboración de estudio es de 240 dc.
- El servicio de supervisión se encuentra en convocatoria.
- Se estima el inicio de ejecución del servicio en junio 2025.

Monto de Inversión: 18.818 millones de soles

Población beneficiaria: 2987 habitantes

PIM 2025: 1.02 millones de soles

Unidad ejecutora: Programa Nacional de Saneamiento Urbano.

MTC

Aprobación de expediente técnico - Creacion del servicio de movilidad urbana en las vias locales del sector CA-15 Pichcus del distrito de Huancay

CUI 2614194

N° de Acuerdo - CEMUNI – 218

- El 02/04/2025, el expediente técnico se encuentra aprobado con acto resolutivo.

Monto de Inversión: 4.08 millones de soles

Población beneficiaria: 1038 habitantes

Unidad ejecutora: Municipalidad Provincial de Huancayo.