JOSE ELIAS JIMENEZ CANGO
REPRESENTANTE COMÚN
CONSORCIO 35

Recibido 08/01/2025

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES

RESOLUCIÓN GERENCIAL N°013-2025-GDTyGI/MPP

SAN MIGUEL DE PIURA, 08 DE ENERO DE 2025

V I S T O:

La Carta N°002-2025-CSN-VATF/RC-C35, Expediente N°00000149 de fecha 02 de enero de 2025, emitido por el CONSORCIO SUPERVISOR NORTE, consultor de la supervisión de obra, Informe N°0033-2025-SGO-GDTyGI/MPP recepcionado con fecha 08 de enero de 2025, emitido por el Ing. Yefrain Yoel Sánchez Nizama, en calidad de Sub Gerente de Obras, con el cual solicita a la Gerencia de Desarrollo Territorial y Gestión de Inversiones, la conformación del Comité de Recepción del saldo de Obra: **"PAVIMENTACION DE CALLE 35 ENTRE LA PROLONGACION DE LAS AVS: SULLANA Y LA A DE LA URBANIZACION IGNACIO MERINO - PIURA". CUI Nº 2110519 y,**

C O N S I D E R A N D O:

Que, a través de la Ordenanza Municipal Nº 0388-00-CMPP, de fecha 06 de octubre de 2023, se aprobó entre otros, el Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Provincial de Piura, que consta de tres (03) Títulos, doce (12) Capítulos, y ciento sesenta y seis (166) artículos; y que contiene como Anexo Nº 01: Estructura Orgánica de la Municipalidad Provincial de Piura y Anexo Nº 02: Organigrama de la Municipalidad Provincial de Piura.

De conformidad con el **Artículo 208.- Recepción de la Obra y plazos,** del Reglamento de la Ley de Contrataciones, aprobado por Decreto Supremo N°344-2018-EF, y modificado por Decreto Supremo N°162-2021-EF, que a la letra indica:208.1. *En la fecha de la culminación de la obra, el residente anota tal hecho en el cuaderno de obras y solicita la recepción de la misma. El inspector o supervisor, en un plazo no mayor de cinco (5) días posteriores a la anotación señalada, corrobora el fiel cumplimiento de lo establecido en los planos, especificaciones técnicas y calidad, de encontrarlo conforme anota en el cuaderno de obra y emite el certificado de conformidad técnica, que detalla las metas del proyecto y precisa que la obra cumple lo establecido en el expediente técnico de obra y las modificaciones aprobadas por la Entidad, remitiéndolo a esta dentro de dicho plazo.*

Que, con fecha 25 de octubre del 2024, se suscribió el **CONTRATO N°029-2024-OA/MPP**, Adjudicación Simplificada Nº 024-2024-CS/MPP – Primera Convocatoria, entre la **MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA** y la contratista **CONSORCIO 35**, para la ejecución del saldo de obra **"PAVIMENTACION DE CALLE 35 ENTRE LA PROLONGACION DE LAS AVS: SULLANA Y LA A DE LA URBANIZACION IGNACIO MERINO - PIURA". CUI N.º 2110519**, por el monto de **S/ 1,494,546.81**, y con un plazo de ejecución de 60 días calendarios, computados a partir de 05 de Noviembre del 2024; y con fecha de culminación al 03 de enero de 2025.

Que, mediante **RESOLUCION GERENCIAL N° 388-2023-GTyT/MPP** de fecha 31 de octubre del 2024 se designa al Ing. Lesly Carol Cornejo Córdova en el cargo de **INSPECTOR** en la ejecución del saldo de obra **"PAVIMENTACION DE CALLE 35 ENTRE LA PROLONGACION DE LAS AVS: SULLANA Y LA A DE LA URBANIZACION IGNACIO MERINO - PIURA". CUI N.º 2110519**

Que, con fecha 13 de noviembre del 2024, se suscribió el **CONTRATO N°032-2024-OA/MPP, CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISIÓN DEL SALDO DE OBRA "PAVIMENTACION DE CALLE 35 ENTRE LA PROLONGACION DE LAS AVS: SULLANA Y LA A DE LA**

URBANIZACION IGNACIO MERINO - PIURA ", EL CONSORCIO SUPERVISOR NORTE, como CONSULTOR DE OBRA.

Que, con **Expediente N°00000149** de fecha 02 de enero de 2025, Carta N°002-2025-CSN-VATF/RC-C35, de la consultoría CONSORCIO SUPERVISOR NORTE, inserto EL CERTIFICADO DE CONFORMIDAD TECNICA del Supervisor de Obra, indicando que se ha culminado la ejecución del saldo de obra "**PAVIMENTACION DE CALLE 35 ENTRE LA PROLONGACION DE LAS AVS: SULLANA Y LA A DE LA URBANIZACION IGNACIO MERINO - PIURA",** acontecimiento mencionado en el asiento Nº 60 de fecha 25 de diciembre de 2024 del residente de obra y asiento Nº 61 de fecha 25 de diciembre de 2024 del supervisor quien ratifica la culminación de la obra.

Que, con Informe N°0033-2025-SGO-GDTyGI/MPP recepcionado con fecha 08 de enero de 2025, emitido por el Ing. Yefrain Yoel Sánchez Nizama, en calidad de Sub Gerente de Obras, con el cual solicita a la Gerencia de Desarrollo Territorial y Gestión de Inversiones, la **CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE RECEPCIÓN** del saldo de Obra: "**PAVIMENTACION DE CALLE 35 ENTRE LA PROLONGACION DE LAS AVS: SULLANA Y LA A DE LA URBANIZACION IGNACIO MERINO - PIURA**"; y por lo que propone a los siguientes profesionales como miembros del mencionado comité:

ING. GERARDO ARÍSTIDES ALVARADO MACHADO **Gerente de Desarrollo Territorial y Gestión de Inversiones.**	Presidente
ING. YEFRAIN YOEL SÁNCHEZ NIZAMA **Sub Gerente de Obras.**	Miembro
ARQ. PEDRO GALILEO RUIZ YESAN **Sub Gerente de Estudios y Proyectos.**	Miembro
Ing. Raul David Lopez Amaya **Supervisor de obra**	Asesor Técnico

Por estos fundamentos, en mérito a lo expuesto y al amparo del con el **Artículo 208.- Recepción de la Obra y plazos,** del Reglamento de la Ley de Contrataciones, aprobado por Decreto Supremo N°344-2018-EF, y modificado por Decreto Supremo N°162-2021-EF,; analizando los antecedentes;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - Designar el COMITÉ DE RECEPCIÓN DEL SALDO DE OBRA: "**PAVIMENTACION DE CALLE 35 ENTRE LA PROLONGACION DE LAS AVS: SULLANA Y LA A DE LA URBANIZACION IGNACIO MERINO - PIURA". CUI N.º 2110519**".; quedando integrado por:

ING. YEFRAIN YOEL SÁNCHEZ NIZAMA **Sub Gerente de Obras.**	Presidente
ING. GERARDO ARÍSTIDES ALVARADO MACHADO **Gerente de Desarrollo Territorial y Gestión de Inversiones.**	Miembro
ARQ. PEDRO GALILEO RUIZ YESAN **Sub Gerente de Estudios y Proyectos.**	Miembro
ING. RAUL DAVID LOPEZ AMAYA **Supervisor de obra**	Asesor Técnico

ARTICULO SEGUNDO. - Dar cuenta de la presente Resolución Gerencial a la Gerencia Municipal, Oficina de Secretaría General, Sub Gerencia de Obras, Sub Gerencia de Estudios y Proyectos, a la supervisión **CONSORCIO SUPERVISOR NORTE**.

ARTICULO TERCERO. – Notifíquese la presente Resolución Gerencial al contratista **CONSORCIO 35,** en la dirección consignada en la CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA del CONTRATO N°029-2024-OA/MPP, domicilio para efectos de la ejecución contractual: RESIDENCIAL GRAU BLOCK E DEPARTAMENTO 201, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA Y DEPARTAMENTO DE PIURA **y/o CORREO ELECTRONICO:** eirlmatser@hotmail.com.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
V°B°
SUBGERENCIA DE OBRAS

Ing. Gerardo Alvarado Machado
GERENTE
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
21 ENE 2025
HORA 9:-
RECIBIDO POR

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
OFICINA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL
22 ENE 2025
FIRMA:
HORA:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
SUBGERENCIA DE OBRAS
04 FEB 2025
RECIBIDO POR:
FIRMA: HORA:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
GERENCIA MUNICIPAL
22 ENE 2025
FIRMA: HORA: