ANEXO 1

Cronograma de actividades del SGSI

	AÑO		2025									2026											
N°	Actividades	Responsables	II Trimeste			III Trimetre			IV Trimeste			I Trimeste			II Trimetre			III Trimeste			IV Trimeste		
			ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
1	Plan de actualización SGSI de INAIGEM alineado a la NTP-ISO/IEC 27001:2022 -	OTI-OSCD-GG	X	X																			
2	Identificacion de brecha digital a nivel de SGSI	Externo -OTI-OSCD			X																		
3	Revision, actualizacion y/o elaboración de documentos prioritarios del SGSI alineados a la NTP-ISO/IEC 27001:2022	OTI - OPPM - OSCD-OAJ			X	X	X	X	X				X	X	X	X							
4	Aprobación de documentos de seguridad de la información	OTI-GG-CGTD				X	X	X	X						X	X	X						
5	Operación del SGSI	OTI-OSCD						X	X														
6	Desarrollo de acciones de capacitación y concientización	OTI-OSCD-GG		X	X	X			X					X		X	X						
7	Identificación, revisión y actualización de los activos de información	OTI-OSCD-GG			X	X	X										X	X	X				
8	Identificación, revisión y actualización de los riesgos y oportunidades de seguridad de la información (plan de tratamiento)	OTI-OSCD-Dueño de los procesos					X	X											X	X			
9	Revisión de indicadores del sistema de gestión de seguridad de la información	OTI-OSCD				X	X		X							X			X				
10	Ejecución de servicio de Ethical Hacking	Externo -OTI-OSCD				X	X											X	X				
11	Respuesta Revisión Ethical Hacking	Externo -OTI-OSCD							X	X										X	X		
12	Seguimiento a la ejecución de actividades del SGSI	OTI-OSCD		X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
13	Informe de Ejecución del Plan	OTI-OSCD								X												X	
14	Reunión de revisión por la Alta Dirección	CGTD								X	X											X	

OAJ: Oficina de Asesoría Juridica
OPPM: Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización
CGTD: Comité de Gobierno y Transformación
OTI: Oficina de Tecnologías de la Información
OSCD: Oficial de Seguridad y Confianza Digital
GG: Gerente General