REPUBLICA DEL PERU

GOBIERNO REGIONAL PIURA

RESOLUCIÓN OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN N° 289 -2025/GOBIERNO REGIONAL PIURA-ORA

Piura; 10 JUN 2025

VISTOS, La Carta N° 020-2025/CCQW/COVE/GORE (Hoja de Registro y Control N° 17589) de fecha 09 de mayo de 2025, Carta N° 058-2025/GRP-440310-FSCH de fecha 23 de mayo de 2025, Informe N° 1344-2025/GRP-440310 de fecha 26 de mayo de 2025, Informe N° 577-2025/GRP-440300 de fecha 26 de mayo de 2025, Memorando N° 964-2025/GRP-440000 de fecha 06 de mayo de 2025,; así como el Informe N° 037-2025/GRP-480100-RSAV de fecha 03 de junio de 2025, relacionados con la Liquidación del Contrato N° 071-2024-GRP, por ejecución de obra - IOARR: **"CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUA; EN EL (LA) (EE.SS. I-4) CONSUELO DE VELASCO – DISTRITO VEINTISÉIS DE OCTUBRE, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA CON CUI N° 2601326".**

CONSIDERANDO :

Que, como resultado de la Adjudicación Simplificada N° 23-2024-GRP-ORA-CS-AS-1, Sistema de contratación A Suma Alzada, con fecha 21 de mayo de 2024-GRP se suscribe el Contrato N° 071-2024-GRP, por ejecución de obra - IOARR: "CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUA; EN EL (LA) (EE.SS. I-4) CONSUELO DE VELASCO – DISTRITO VEINTISÉIS DE OCTUBRE, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA CON CUI N° 2601326" ejecutada bajo la modalidad de Contrata por el Contratista CONSULTORES Y CONSTRUCTORES Q + WORKS E.I.R.L., correspondiente al Programa de Inversiones de los Ejercicios Presupuestales 2024 y 2025;

Que, con fecha 27 de enero de 2025, se firma el Acta de Recepción de obra - IOARR: "CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUA; EN EL (LA) (EE.SS. I-4) CONSUELO DE VELASCO – DISTRITO VEINTISÉIS DE OCTUBRE, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA CON CUI N° 2601326";

Que, la Dirección de Obras a través del Informe N° 1344-2025/GRP-440310 de fecha 26 de mayo de 2025, da conformidad a la liquidación Contrato N° 071-2024-GRP, siendo necesario regularizar el procedimiento administrativo con la aprobación de la liquidación correspondiente mediante la emisión del acto Resolutivo que formalice lo actuado por la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional Piura;

Que, la Oficina de Contabilidad, después de haber realizado la Constatación y Evaluación Financiera y Contable de los documentos fuentes, determina el siguiente detalle:

1.- CONTRATO VIGENTE S/IGV

1.1 AUTORIZADO

Contrato Principal		242,973.06
Deductivo de obra N° 01		(146,137.51)
Adicional de Obra N° 01		146,137.51
Reajuste contrato principal		1,310.15
Reajuste Adicional de obra N° 01		375.40
Deducciones de reajuste que no corresponde por:		
- Adelanto Directo		(343.54)
- Adelanto Materiales		16.37
TOTAL ===>	**S/**	**244,331.44**

REPUBLICA DEL PERU

GOBIERNO REGIONAL PIURA

RESOLUCIÓN OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN N° 289 -2025/GOBIERNO REGIONAL PIURA-ORA

Piura; 10 JUN 2025

1.2	**PAGADO**		
	Contrato principal	S/	(96,835.55)
	Adicional de Obra N° 01		(138,026.84)
	TOTAL ===>	**S/**	**(234,862.39)**
	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	**S/**	**9,469.05**
2-	**ADELANTOS S/IGV**		
2.1	**DIRECTO**		
	CONCEDIDO	S/	(24,297.31)
	AMORTIZADO	S/	24,297.31
	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	**S/**	**0.00**
2.2	**MATERIALES**		
	CONCEDIDO	S/	(48,594.61)
	AMORTIZADO	S/	48,594.62
	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	**S/**	**0.01**
3-	**IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (IGV)**		
	AUTORIZADO	S/	43,979.66
	PAGADO	S/	(42,275.22)
	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	**S/**	**1,704.44**
4-	**INTERES LEGAL S/IGV**		
	AUTORIZADO	S/	123.72
	PAGADO	S/	(0.00)
	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	**S/**	**123.72**

RESUMEN

1.-	Contrato vigente S/IGV	9,469.05
2.-	Adelantos:	
	- Directo	0.00
	- Materiales	0.01
	Sub Total N° 01	9,469.06

RESOLUCIÓN OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN N° 289 -2025/GOBIERNO REGIONAL PIURA-ORA

Piura; 10 JUN 2025

3.-	Impuesto General a las Ventas (IGV)		1,704.44
	Sub Total N° 02		11,173.50
4.-	Interés Legal S/IGV		123.72
	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	**S/**	**11,297.22**

Que, existe saldo a favor del Contratista por los conceptos de Liquidación Contractual:

LIQUIDACION CONTRACTUAL:

1.-	Contrato vigente S/IGV		9,469.05
2.-	Adelantos:		
	- Materiales		0.01
	Sub Total N° 01		9,469.06
3.-	Impuesto General a las Ventas (IGV)		1,704.44
	Sub Total N° 02		11,173.50
4.-	Interés Legal S/IGV		123.72
	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	**S/**	**11,297.22**

COSTO TOTAL asciende a:

Contrato Vigente S/IGV - Autorizado		244,331.44
Impuesto General a las Ventas (IGV) - Autorizado		43,979.66
Interés Legal S/IGV		123.72
TOTAL	**S/**	**288,434.82**

Que, si bien esta Oficina Regional de Administración, según documentos de gestión interna, aprueba la liquidación del contrato de la obra, ello no implica que haya participado de la ejecución de la obra, pues los montos consignados líneas arriba han sido proporcionados por las Áreas competentes de la Gerencia Regional de Infraestructura; asumiendo aquellos la responsabilidad por la determinación de los mismos;

Con, visación de la Oficina de Contabilidad, Dirección de Obras, Dirección General de Construcción, Gerencia Regional de Infraestructura, Oficina Regional de Asesoría Jurídica del Gobierno Regional Piura.

En uso de las atribuciones conferidas al Despacho por Resolución Ejecutiva Regional N° 893-2016/Gobierno Regional Piura-GR del 30 de diciembre de 2016, Resolución Ejecutiva Regional N° 346-2024/Gobierno Regional Piura-GR del 24 de junio de 2024.

REPUBLICA DEL PERU

GOBIERNO REGIONAL PIURA

RESOLUCIÓN OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN N° 289-2025/GOBIERNO REGIONAL PIURA-ORA

Piura; 10 JUN 2025

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- Aprobar la Liquidación del Contrato N° 071-2024-GRP, por ejecución de obra - IOARR: **"CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUA; EN EL (LA) (EE.SS. I-4) CONSUELO DE VELASCO – DISTRITO VEINTISÉIS DE OCTUBRE, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA CON CUI N° 2601326",** ejecutada bajo la modalidad de Contrata por el Contratista CONSULTORES Y CONSTRUCTORES Q + WORKS E.I.R.L., cuyo valor asciende a S/ 288,434.82 (Doscientos Ochenta y Ocho Mil Cuatrocientos Treinta y Cuatro con 82/100 Soles) y para efectos contables se alcanza 02 (dos) Anexos adjuntos de un folio, que forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO.- El Saldo por Liquidación Contractual a favor del Contratista CONSULTORES Y CONSTRUCTORES Q + WORKS E.I.R.L. es de S/ 11,297.22 (Once Mil Doscientos Noventa y Siete con 22/100 Soles).

ARTICULO TERCERO.- Aprobación de la presente liquidación no implica que esta Oficina Regional de Administración concuerde y/o convalide los montos determinados por los órganos de apoyo de la Gerencia Regional de Infraestructura.

ARTICULO CUARTO.- Notifíquese la presente Resolución a las Oficina de Contabilidad, Dirección de Obras, Dirección General de Construcción, Gerencia Regional de Infraestructura, Oficina Regional de Asesoría Jurídica y Oficina Regional de Control Institucional del Gobierno Regional Piura y al Contratista ejecutor de obra en Mza. D2 Lote 06 CP La Mariposa (Medio Piura) distrito, provincia y departamento de Piura.
Correo Electrónico: qworks@qworks.pe; teléfono 923414289

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.

GOBIERNO REGIONAL PIURA
OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN
LEYDI LISBET OROSCO YAQUANA
Jefa

REPUBLICA DEL PERU

GOBIERNO REGIONAL PIURA

RESOLUCIÓN OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN N° 289 -2025/GOBIERNO REGIONAL PIURA-ORA

Piura; 10 JUN 2025

DATOS TÉCNICOS PARA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

Adjudicación Simplificada	:	N° 23-2024/GRP-ORA-CS-AS-1
Sistema Contratación	:	A Suma Alzada
Pliego	:	457 Gobierno Regional Piura
Unidad Ejecutora	:	001 Sede Piura
Correlativo Cadena	:	0319-2024; 0198-2025
Programa	:	Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos.
PROD/PROY	:	CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUA; EN EL (LA) (EE.SS. I-4) CONSUELO DE VELASCO – DISTRITO VEINTISÉIS DE OCTUBRE, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA CON CUI N° 2601326.
ACT / AL / OBRAS	:	Instalación de sistema de agua potable.
Función	:	Salud.
División Func.	:	Salud Individual.
Grupo Func.	:	Atención Médica Básica.
META PPTAL	:	0319-2024 y 0198-2025
Contratista	:	Consultores y Constructores Q + Works E.I.R.L.
RUC (pagos) N° 20605622080	:	Consultores y Constructores Q + Works E.I.R.L.
LOCALIZACIÓN DE LA OBRA		
UBICACIÓN	:	Establecimiento de Salud I-4 Consuelo de Velasco
LOCALIDAD	:	AA. HH. Consuelo de Velasco.
DISTRITO	:	Veintiséis de Octubre.
PROVINCIA	:	Piura.
DPTO.	:	Piura.
GOB. REG.	:	Piura.
PROPUESTA ECONÓMICA	:	S/ 286,708.21
Contrato	:	N° 071-2024-GRP
Fecha del contrato	:	21 / 05 / 2024

REPUBLICA DEL PERU

GOBIERNO REGIONAL PIURA

RESOLUCIÓN OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN N°289 -2025/GOBIERNO REGIONAL PIURA-ORA

Piura; 10 JUN 2025

Fecha entrega terreno obra	:	31 / 05 / 2024
Fecha Depósito Adelanto Directo	:	12 / 06 / 2024
Fecha Inicio del plazo de obra	:	13 / 06 / 2024
Plazo de ejecución contractual	:	45 días calendario
Fecha término plazo contractual de obra	:	27 / 07 / 2024
Fecha Inicio de suspensión de plazo de obra	:	14 / 06 / 2024
Plazo de suspensión de plazo	:	164 días calendarios.
Fecha fin de suspensión de plazo de obra	:	24 / 11 / 2024
Fecha reinicio de plazo	:	25 / 11 / 2024
Nueva fecha Término Plazo contractual	:	07 / 01 / 2025
Fecha real de término de obra	:	07 / 01 / 2025
Fecha de Acta de Recepción de obra con observaciones	:	22 / 01 / 2025.
Fecha de Acta de Recepción de obra	:	27 / 01 / 2025.

ANEXO Nº 01

PROGRAMA	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PROD/PROY	CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEO DE AGUA : EN EL (LA) (EE.SS. I-4) CONSUELO DE VELASCO - DISTRITO VEINTISÉIS DE OCTUBRE, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA
ACT/AL/OBRAS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE
FUNCION	SALUD
DIVISIÓN FUNC	SALUD INDIVIDUAL
GRUPO FUNC	ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA
META PPTAL.	0319-2024; 0198-2025
IOARR	CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEO DE AGUA : EN EL (LA) CONSUELO DE VELASCO - DISTRITO VEINTISEÍS DE OCTUBRE, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA
CONTRATISTA	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES Q + WORKS E.I.R.L.

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 23-2024-GRP-ORA-CS-AS-1

AÑO PRESUPUESTAL: 2024 -2025

COSTO 288,434.82

MES AÑO	C/P Nº	VALORIZACIONES					BRUTO VALORIZADO	DESCUENTOS					TOTAL DESCUENTOS
		Nº VALORIZ	CONTRATO ORIGINAL	REAJUSTES NETOS	ADICIONAL	I.G.V.		ADELANTOS DIRECTO	ADELANTOS MATERIALES	DETRACCION SUNAT	GARANTIA FIEL CUMPLIM	Penalidad	
16-06-24	N/P 2406350	ADELANTO	DIRECTO	-	-	4,373.51	4,373.51	-	-	1,147.00	-	-	1,147.00
27-12-24	N/P 2430542	V-01	22,772.88			3,689.21	26,462.09	2,277.29	-	967.00			3,244.29
27-12-24	N/P 2430559	V-01	ADICIONAL Nº 01		26,715.01	4,327.83	31,042.84	2,671.50	-	1,135.00			3,806.50
27-12-24	N/P 2430583	ADELANTO	MATERIALES			8,747.03	8,747.03	-	-	2,294.00			2,294.00
07-02-25	N/P 2502338	V-02	32,917.10			5,153.57	38,070.67	3,291.71	994.45	1,351.00			5,637.16
07-02-25	N/P 2502333	V-02	ADICIONAL Nº 01		101,322.93	10,851.06	112,173.99	10,132.29	30,906.96	2,845.00			43,884.25
18-03-25	N/P 2506258	V-03	ADICIONAL Nº 01		9,988.90	1,798.00	11,786.90	-	-	471.00			471.00
19-03-25	N/P 2506257	V-03	41,145.57		-	3,335.01	44,480.58	5,924.52	16,693.21	875.00			23,492.73
													-
													-
TOTAL PARCIAL ====>			96,835.55	-	138,026.84	42,275.22	277,137.61	24,297.31	48,594.62	11,085.00	-	-	83,976.93
SALDO A FAVOR (CONTRATO VIGENTE S/IGV) =>							9,469.05						
SALDO A FAVOR IMP.GEN. VENTAS (18 %) =>							1,704.44						
Interes Legal							123.72						
COSTO DE INVERSION EN BIENES							288,434.82						

RESUMEN

CONTRATO PRINCIPAL	S/.	96,835.55
REAJUSTES	S/.	-
ADICIONAL	S/.	138,026.84
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 18%	S/.	42,275.22
MONTO PARCIAL ===>	S/.	277,137.61
SALDO A FAVOR (CONTRATO VIGENTE S/IGV) =>	S/.	9,469.05
SALDO A FAVOR IMP.GEN. VENTAS (18 %) =>	S/.	1,704.44
OTROS	S/.	123.72
COSTO DE INVERSION EN BIENES	**S/.**	288,434.82

LIQUIDO PAGADO	S/.	150,885.46
TOTAL DESCUENTOS		83,976.93
PAGADO (IGV 18 %)	S/.	42,275.22
MONTO PARCIAL	S/.	277,137.61
SALDO A FAVOR (CONTRATO VIGENTE S/IGV) =>	S/.	9,469.05
SALDO A FAVOR IMP.GEN. VENTAS (18 %) =>	S/.	1,704.44
OTROS	S/.	123.72
COSTO DE INVERSION EN BIENES	**S/.**	288,434.82

GOBIERNO REGIONAL PIURA – JEFE – OFICINA DE CONTABILIDAD

GOBIERNO REGIONAL PIURA – DIRECCION DE OBRAS – DOC

GOBIERNO REGIONAL PIURA – DIRECTOR GENERAL – Dirección General de Construcción

GOBIERNO REGIONAL PIURA – GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA – GERENTE

GOBIERNO REGIONAL PIURA – JEFE – UNIDAD REGIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA

GOBIERNO REGIONAL PIURA – JEFE – OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

ANEXO Nº 2

PROGRAMA	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PROD/PROY	CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEO DE AGUA : EN EL (LA) (EE.SS. I-4) CONSUELO DE VELASCO - DISTRITO VEINTISÉIS DE OCTUBRE, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA
ACT/AL/OBRAS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE
FUNCION	SALUD
DIVISIÓN FUNC	SALUD INDIVIDUAL
GRUPO FUNC	ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA
META PPTAL.	0319-2024; 0198-2025
CONTRATISTA	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES Q + WORKS E.I.R.L.
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 23-2024-GRP-ORA-CS-AS-1	
AÑO PRESUPUESTAL:	2024 -2025
COSTO	288,434.82

		META PRESUPUESTAL	SIAF	CUENTA CORRIENTE		MONTO PAGADO
AÑO	2024	**META 0319**		086-631062776-15-27		138,568.60
	2025	**META 0198**		001-631062766		138,569.00
TOTAL	**PAGADO**					277,137.60
SALDO A FAVOR	(Autorizado + IGV)					11,173.49
SALDO A FAVOR	Adelanto Materiales					0.01
Interes Legal						123.72
COSTO DE INVERSION EN BIENES						288,434.82

GOBIERNO REGIONAL PIURA – OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN – JEFE

GOBIERNO REGIONAL PIURA – OFICINA REGIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA – JEFE

GOBIERNO REGIONAL PIURA – GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

GOBIERNO REGIONAL PIURA – DIRECTOR GENERAL – Dirección General de Construcción

GOBIERNO REGIONAL PIURA – DIRECCIÓN DE OBRAS - DOC

GOBIERNO REGIONAL PIURA – OFICINA DE CONTABILIDAD