INFORME DE MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2024 VERSIÓN 2

Unidad Ejecutora: PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL – AGRO RURAL

Pliego: 013 Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego

Diciembre, 2024

Contenido

RESUMEN EJECUTIVO 3
I. ACTUALIZACIONES DEL POI 6
II. CONCLUSIONES. 24
III. RECOMENDACIONES. 27
IV. ANEXOS 29

RESUMEN EJECUTIVO

AGRO RURAL en el POI 2024 Modificado v.01 programó 2,871 AOI financiadas con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) al 30 de junio de 2024 de S/ 378,154,811.00.

En el POI 2024 Modificado v.02, se incorporaron 626 AOI, se modificaron 2,276 AOI, no se modificaron 578 AOI y se anularon 17 AOI, dando un total de 3,480 AOI, con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) al 30 de noviembre del 2024 de S/ 447,015,659.00 que representa un incremento de 18.2% respecto a la meta financiera del POI 2024 Modificado v.01.

A nivel de modificación del POI y de las AEI se detalla las modificaciones respecto a los logros esperados de las AEI.

AEI.01.01 Programa de desarrollo de capacidades en la adopción de tecnologías con buenas prácticas en la producción agropecuaria; Post producción y valor agregado; Implementado en beneficio de los productores agrarios familiares.

- Se mantiene la meta de número de productores/as pecuarios familiares asistidos en manejo de pastos y mejoramiento genético, en el marco de repoblamiento ganadero en 40,000 productores.

AEI.01.02 Programa de financiamiento para la implementación de planes de negocios, cobertura de riesgo crediticio y financiamiento directo e indirecto ejecutado en beneficio de los productores agrarios familiares organizados.

- Incremento del número de productores/as agrarios familiares organizados acceden al financiamiento para la implementación de planes de negocio orientados al mercado nacional e internacional en 4,995 productores, con una variación de 86.0%.

AEI.02.01 Asistencia técnica en manejo sostenible en suelos agrarios degradados y de los recursos forestales, implementada en beneficio de los productores agrarios familiares.

- Se mantiene el número de productores/as agrarios asistidos en competencias para el aprovechamiento del recurso suelo en el sector agrario en 1,334 productores.

- Se mantiene el número de hectáreas de plantaciones forestales instaladas en 1,106 hectáreas.

AEI.03.01 Infraestructura de riego operativa en áreas agrícolas de los productores agrarios familiares.

- Reducción de las hectáreas agrícolas que cuentan con infraestructura de riego construida en 780 ha con una variación de 7.4%;

- Reducción de las hectáreas agrícolas que cuentan con infraestructura de riego mejorada en 186 ha con una variación de 68.2%.

AGRORURAL

Firmado digitalmente por ATAUSINCHI LAUREL Richard FAU 20477936882 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 27.12.2024 14:54:22 -05:00

AGRORURAL

Firmado digitalmente por CERVAN RUIZ Juslissa Yolanda FAU 20477936882 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 27.12.2024 12:55:52 -05:00

- Incremento de las hectáreas agrícolas que cuentan con infraestructura de riego rehabilitada en 77,287.79 ha con una variación de 11,984.3%.

AEI.03.04 Infraestructura de siembra y cosecha de agua implementada para la seguridad hídrica agraria de los productores agrarios familiares.

- Se mantienen las hectáreas programadas con infraestructura implementada de siembra y cosecha de agua de 6 300 hectáreas a través del proyecto con CUI 2516185[1].

- Reducción de las acciones de recarga hídrica (diques para qochas, zanjas de infiltración, reforestación, revegetación, entre otros) implementadas a nivel nacional para siembra y cosecha de agua en 180 acciones, con una variación de -1.64%.

AEI.04.02 Sistema de medidas de prevención y respuesta ante fenómenos hidrológicos, implementadas en zonas agrarias vulnerables.

- Se mantiene la meta de 40 puntos críticos en las quebradas protegidos ante peligros, debido a que el mes de marzo se incorporaron recursos para atender emergencia por intensas precipitaciones pluviales.

AEI.04.03 Atenciones de prevención y respuesta ante fenómenos meteorológicos extremos oportunas a los productores agrarios familiares.

- Incremento del número de productores/as agrarios familiares que implementan medidas de protección física frente a peligros meteorológicos extremos en 6,045 productores, con una variación de 7.18%.

- Incremento de kit agrícola y pecuario de prevención y de respuesta entregados oportunamente por el MIDAGRI ante fenómenos meteorológicos extremos en 53,403 kit, con una variación de 10.72%.

A continuación, se detalla las principales causas que llevaron a las modificaciones del POI 2024 por AEI:

En la AEI.01.01:

- Se han realizado modificaciones para la incorporación de AOI respecto a los proyectos productivos con CUI 2244986[2], 2308865[3] y 2503912[4].

- Se han realizado modificaciones presupuestarias internas para la ejecución de AOI mediante DS 077-2024-PCM y en cultivos de hortalizas en atención a la RM 317-2024.

- Se han realizado modificaciones internas para la AOI sobre liquidación y cierre

[1] Mejoramiento del servicio de recarga hídrica y aprovechamiento de agua de lluvia en 14 departamentos
[2] Mejoramiento de las capacidades productivas en el cultivo de café mediante sistemas agroforestales en el Valle del Alto Mayo, distrito de Soritor - Moyobamba - San Martin
[3] Mejoramiento, ampliación de los servicios de apoyo en la cadena productiva de cacao en 60 caseríos de la margen derecha del rio Huallaga, distrito de Jose Crespo y Castillo - Leoncio Prado - Huanuco
[4] Mejoramiento del servicio de apoyo al desarrollo productivo en la crianza de animales menores (aves de corral, ovinos, cerdos), tubérculos y granos en 32 sectores en los distritos de Iberia, Iñapari y Tahuamanu de la provincia de Tahuamanu - departamento de Madre de dios

de los planes de negocio del emprendimiento de la mujer rural e indígena EMRI

- Se han realizado incorporaciones presupuestales, para la ejecución de más AOI sobre los proyectos productivos con CUI 2436681[5], 2437146[6] y 2437700[7].

En la AEI.01.02:

- Se incorporan recursos a través Resolución de Secretaría General N°121-2024-MIDAGRI-SG, para la implementación de planes de negocio rurales sostenibles e inclusivos del proyecto con CUI 2471146[8].

En la AEI.01.05:

- Se incorporaron recursos mediante modificaciones presupuestarias de los proyectos con CUI 2436681, 2437146 y 2437700 que dieron origen a nuevas actividades operativas.

En la AEI.02.01

- Se incorporaron recursos mediante Resolución de Secretaría General N° 0078-2024-MIDAGRI-SG, para el financiamiento de hectáreas de plantaciones forestales instaladas a través del proyecto con CUI 2191829[9].

- Se incorporaron recursos mediante modificación presupuestaria interna para la elaboración del expediente técnico del proyecto con CUI 2643338[10].

- Se incorporan recursos y se realizan modificaciones presupuestarias mediante Resolución de Secretaría General N° 0093-2024-MIDAGRI-SG, para el logro de las metas del proyecto de CUI 2503915[11], principalmente para la instalación de pasturas en áreas silvopastoriles para la recuperación de áreas de pasturas degradadas.

- Se realizaron modificaciones presupuestales internas para la instalación de plantaciones forestales.

En la AEI.03.01

- Se incorporaron recursos mediante las Resoluciones de Secretaría General N° 89, 104,107-2024-MIDAGRI para el financiamiento de la ejecución y culminación de las IOARR que iniciaron su elaboración de expediente técnico en el año 2023, en el marco del plan Con Punche Perú.

---

[5] Mejoramiento de la cobertura de los servicios para el incremento de valor genético de alpacas en las regiones de Arequipa, Puno, Cusco, Huancavelica, Ayacucho, Pasco y Junín. 8 departamentos.
[6] Mejoramiento de los servicios de cobertura para la competitividad de productores de cuyes de las regiones de Cajamarca, Lima, Cusco, Áncash, Junín, Apurímac y Arequipa. 6 departamentos.
[7] Mejoramiento de los servicios para el incremento del valor agregado primario de la fibra de alpacas en criadores de alpacas en Arequipa, Puno, Cusco y Pasco 4 departamentos
[8] Mejoramiento y ampliación de los servicios públicos para el desarrollo productivo local en los ámbitos de la sierra y selva del Perú - 5 departamentos - Avanzar Rural
[9] Recuperación del servicio ambiental de provisión hídrica en el bosque andino en la cabecera de la cuenca del río Huancabamba, provincia de Huancabamba-Piura.
[10] Recuperación de los servicios ecosistémicos en plantaciones forestales competitivas en las localidades de Shanao, Morillo, Solo, Pucallpa,Alto Ucalpillo,Kongompera y Shacapa del distrito de Shanao de la provincia de Lamas del departamento de San Martin
[11] Recuperación de ecosistemas forestales bajo sistemas silvopastoriles, impactados por actividades antrópicas en los distritos de Tahuamanu, Iberia y Iñapari de la provincia de Tahuamanu - departamento de Madre de Dios.

- Se incorporaron recursos mediante modificaciones presupuestales internas para el financiamiento del pago pendiente de 09 expedientes técnicos.

En la AEI.03.02

- Se incorporaron recursos mediante modificaciones presupuestales internas para el financiamiento del pago pendiente de 01 expediente técnico.

- Se incorporaron recursos mediante modificaciones presupuestarias internas para la elaboración del expediente técnico del proyecto con CUI 2657496[12].

En la AEI.03.04

- Se realizaron modificaciones presupuestales internas del proyecto con CUI 2516185[13]; a fin de reasignar los recursos presupuestarios y habilitar concepto del componentes 2 Fortalecimiento de capacidades; con la incorporación de AOI elaboración de la guía servicios de extensión en siembra y cosecha de agua (SESCA); asimismo, durante el proceso constructivo los costos unitarios se incrementen y al no contar con mayor disponibilidad de recursos presupuestarios el año 2024, la meta física disminuyo de 70 a 68 reservorios y de 50 a 49 qochas.

En la AEI.04.03

- Reasignación de recursos al contar con saldos de los procesos de adquisición de bienes para la adquisición adicional de insumos agrícolas, pecuarios y la implementación adicional de módulos para resguardo de ganado y protección de cultivos.

En la AEI.06.05

- Se incorporaron recursos para la elaboración de estudios de pre inversión sobre siembra y cosecha de agua e implementación de mercados de productores mediante modificaciones presupuestales internas y el estudio sobre restauración y revaloración del sistema de andenes mediante la RSG N° 0063-2024-MIDAGRI-SG.

- Se realizaron modificaciones presupuestales internas para la elaboración de fichas técnicas de pozos de aguas.

I. ACTUALIZACIONES DEL POI

AGRO RURAL durante la ejecución del POI 2024 presenta modificaciones entre julio a noviembre de 2024, los mismos que afectan el cumplimiento de las acciones estratégicas institucionales.

[12] Mejoramiento del servicio de provisión de agua para riego en sistema parcelario de las comunidades de Santo Domingo, Pichupampa, Huanangui y anexos de Tantan y Huampan distrito de Leoncio Prado de la provincia de Huaura del departamento de Lima
[13] Mejoramiento del servicio de recarga hídrica y aprovechamiento de agua de lluvia en 14 departamentos

- **¿Cuáles son las principales variaciones del POI actual con respecto al POI Modificado versión 1, según corresponda?**

  AGRO RURAL en el POI 2024 Modificado v.01 programó 2,871 AOI financiadas con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) al 30 de junio de 2024 de S/ 378,154,811.00.

  En el POI 2024 Modificado v.02, se incorporaron 626 AOI, se modificaron 2,276 AOI, no se modificaron 578 AOI y se anularon 17 AOI, dando un total de 3,480 AOI, con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) al 30 de noviembre del 2024 de S/ 447,015,659.00 que representa un incremento de 18.2% respecto a la meta financiera del POI 2024 Modificado v.01.

  Con respecto a las principales variaciones del POI anual por bienes y servicios que ofrece AGRO RURAL se presenta las principales modificaciones a nivel de AOI:

  AEI.01.01 programa de desarrollo de capacidades en buenas prácticas en la producción agropecuaria, post producción y valor agregado, implementado en beneficio de pequeños y medianos productores agrarios.

  Incremento de la meta física relacionada a la AOI comercialización de guano de las islas; con una variación de 23,478 a 36,110 productores, lo que representa un incremento del 53.8% con respecto a la meta POI 2024 v.01.

  Incorporación de AOI sobre Capacitación y Asistencia Técnica en bondades de uso de guano de islas en los cultivos transitorios y permanentes y en cultivos de hortalizas, con 1,419 productores capacitados y asistidos.

  Incorporación de AOI sobre liquidación y cierre de los planes de negocio del emprendimiento de la mujer rural e indígena EMRI, con 220 informes de liquidación y cierre.

  Se incrementó la meta de las AOI sobre la implementación de asistencia técnica en manejo agronómico de los cultivos del proyecto 2328744[14].

  Se ha incrementado el presupuesto de las AOI sobre la capacitación en la formulación de planes de negocio, capacitación para el fortalecimiento de la gestión empresarial de los productores y la capacitación para el desarrollo de productos agrícolas para su acceso a los mercados.

  Para el proyecto con CUI 2436681[15] se incorporaron las AOI en implementación de asistencia técnica en manejo de ahijaderos a 1,200 productores, implementación de asistencia técnica en manejo de dormideros móviles a 1,200 productores, implementación de asistencia técnica en manejo de módulos de recuperación de pasturas naturales a 1,200 productores, implementación de asistencia técnica en manejo de centros de producción de reproductores CPR a 1,200 productores, capacitación a productores en gestión de recurso hídrico a

[14] Mejoramiento de la organización, asociatividad e inclusión en los mercados de los pequeños y medianos productores agrarios de la sierra en las regiones de Amazonas, Cajamarca y La Libertad
[15] Mejoramiento de la cobertura de los servicios para el incremento de valor genético de alpacas en las regiones de Arequipa, Puno, Cusco, Huancavelica, Ayacucho, Pasco y Junín. 8 departamentos

480 productores, capacitación de productores en asociatividad a 300 productores, implementación con equipos de medición de fibra en la dirección regional de agricultura para 06 DRAS.

Incorporación de las AOI sobre la capacitación a productores en producción reproducción y sanidad de cuyes a 3,950 productores, implementación de pasantías a productores para una crianza tecnifica de cuyes a 126 productores, así mismo se incrementó la meta de las AOI sobre implementación de la asistencia técnica a productores en producción, reproducción y sanidad de cuyes.

Incorporación de las AOI sobre capacitación de productores en esquila y clasificación de fibra de alpaca del proyecto con CUI 2437700[16] con 462 productores, así mismo se incrementó la meta de las AOI sobre la implementación de centros de esquila de fibra de alpaca.

Se han realizado modificaciones de presupuesto en las AOI sobre implementación de asistencia técnica en la prevención y tratamiento de enfermedades infecciosas y carenciales de la alpaca y otras especies que cuenta el productor, capacitación en mejoramiento genético de alpacas, implementación de potreros y ahijaderos para la conservación de las pasturas y capacitación en fortalecimiento del talento humano.

Se han realizado modificaciones para la incorporación de AOI para la implementación de asistencia técnica en producción e instalación de plantaciones y mantenimiento de cultivos del proyecto con CUI 2308865[17].

Así mismo se ha incorporado presupuesto para para la incorporación de la AOI de elaboración de documento equivalente del proyecto con CUI 2503912[18] y para el informe de liquidación del proyecto con CUI 2244986[19].

Se han realizado modificaciones presupuestarias para la ejecución de AOI relacionadas a la capacitación en bondades de uso de guano de islas en los cultivos transitorios y permanentes y a la implementación de asistencia técnica en bondades de uso de guano de islas en los cultivos de hortalizas, en el marco de DS 077-2024-PCM y la RM 317-2024.

AEI.01.02 Programa de financiamiento para la implementación de planes de negocios, cobertura de riesgo crediticio y financiamiento directo e indirecto ejecutado en beneficio de los productores agrarios familiares organizados.

Incremento de la meta física de la AO Implementación de planes de negocios rurales sostenibles e inclusivos del proyecto de CUI 2471146[20], con una

[16] Mejoramiento de los servicios para el incremento del valor agregado primario de la fibra de alpacas en criadores de alpacas en Arequipa, Puno, Cusco y Pasco 4 departamentos
[17] Mejoramiento, ampliación de los servicios de apoyo en la cadena productiva de cacao en 60 caseríos de la margen derecha del rio Huallaga, distrito de Jose Crespo y Castillo - Leoncio Prado - Huánuco
[18] Mejoramiento del servicio de apoyo al desarrollo productivo en la crianza de animales menores (aves de corral, ovinos, cerdos), tubérculos y granos en 32 sectores en los distritos de Iberia, Iñapari y Tahuamanu de la provincia de Tahuamanu - departamento de Madre de Dios
[19] Mejoramiento de las capacidades productivas en el cultivo de café mediante sistemas agroforestales en el Valle del Alto Mayo, distrito de Soritor - Moyobamba - San Martin
[20] Mejoramiento y ampliación de los servicios públicos para el desarrollo productivo local en los ámbitos de la sierra y selva del Perú - 5 departamentos - Avanzar Rural

variación de 179 (2,685 productores beneficiados) a 333 (4,995 productores beneficiados) Planes de negocio, lo que representa un incremento de 86.0%, con respecto a la meta POI 2024 v.01.

AEI.01.05 Mecanismos de comercialización para la promoción de productos agropecuarios, implementados para los productores agrarios familiares.

Incorporación de las AOI de implementación de evento para el fomento e inserción al mercado local de los productores de cuyes del proyecto con CUI 2437146[21] con 06 eventos.

Incorporación de las AOI de implementación de feria nacional de salón del hilado artesanal de alpaca del proyecto con CUI 2437700[22] con una feria.

Incorporación de las AOI de capacitación de productores en asociatividad e implementación de centros de acopio de fibra de alpaca del proyecto con CUI 2436681[23] con 300 productores capacitados y 22 módulos, respectivamente.

AEI.02.01 Asistencia técnica en manejo sostenible en suelos agrarios degradados y de los recursos forestales, implementada en beneficio de los productores agrarios familiares

Incremento de la meta física de la AOI de capacitación a productores agrarios en el departamento de Madre de Dios, provincia de Tahuamanu mediante el proyecto de CUI 2503915[24] de 17 a 65 productores capacitados, lo que representa un incremento de 282.4%, con respecto a la meta POI 2024 v.01.

Incorporación de la AOI de instalación de pasturas en áreas silvopastoriles para la recuperación de áreas de pasturas degradadas del proyecto con CUI 2503915 de 20 ha.

Incorporación de la AOI de Instalación de plantaciones forestales con 10 hectáreas a través del proyecto de CUI 2191829[25].

AEI 03.01 infraestructura de riego operativa en áreas agrícolas de productores agrarios.

Anulación de la meta física relacionada a la AOI de rehabilitación de bocatoma y canal de los proyectos con CUI 2482244[26], 2482440[27], 2484152[28] y 2526190[29].

---

[21] Mejoramiento de los servicios de cobertura para la competitividad de productores de cuyes de las regiones de Cajamarca, Lima, Cusco, Áncash, Junín, Apurímac y Arequipa. 6 departamentos.
[22] Mejoramiento de los servicios para el incremento del valor agregado primario de la fibra de alpacas en criadores de alpacas en Arequipa, Puno, Cusco y Pasco 4 departamentos
[23] Mejoramiento de la cobertura de los servicios para el incremento de valor genético de alpacas en las regiones de Arequipa, Puno, Cusco, Huancavelica, Ayacucho, Pasco y Junín. 8 departamentos.
[24] Recuperación de ecosistemas forestales bajo sistemas silvopastoriles, impactados por actividades antrópicas en los distritos de Tahuamanu, Iberia y Iñapari de la provincia de Tahuamanu - departamento de Madre de Dios
[25] Recuperación del servicio ambiental de provisión hídrica en el bosque andino en la cabecera de la cuenca del río Huancabamba, provincia de Huancabamba-Piura.
[26] Rehabilitacion de bocatoma y canal Oyotun, en el distrito de Oyotun, provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque
[27] Rehabilitación del canal Pampas de Jaguey, en el distrito de Chicama, provincia de Ascope, departamento de La Libertad. Codigo ARCC N° 407
[28] Rehabilitación del sistema de captación y canal romero en el sector Romero (progresiva 0+000 - 4+000), distrito Tumbes, provincia Tumbes, departamento Tumbes
[29] Rehabilitación canal Tarma Auco en el anexo de Auco, distrito de Yauyos, provincia de Yauyos, departamento de Lima, con código ARCC 1246

Anulación de la meta física relacionada a la AOI de elaboración de informe de gestión del proyecto con CUI 2174952[30].

Incorporación de las metas físicas relacionadas a las AOI para la ejecución y culminación de 153 IOARR.

AEI.03.02 Sistema de riego tecnificado operativo en áreas agrícolas de los productores agrarios familiares.

Incorporación de la meta física relacionada a la AOI de gestión para el pago de saldo de expediente del proyecto con CUI 2192743[31].

Incorporación de la meta física relacionada a la AOI de elaboración de expediente técnico del proyecto con CUI 2657496[32].

AEI.03.04 Infraestructura de siembra y cosecha de agua implementada para la seguridad hídrica agraria de los productores agrarios familiares.

Anulación de las metas físicas de las AOI sobre capacitación a los productores para acceder a nuevos mercados locales, regionales y nacionales del proyecto con CUI 2516185 en los departamentos de Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Junín y Lima.

Incorporación de las metas físicas de las AOI sobre elaboración de la guía para los servicios de extensión en siembra y cosecha de agua (SESCA) del proyecto con CUI 2516185 con 01 documento.

AEI.04.03 Atenciones de prevención y respuesta ante fenómenos meteorológicos extremos oportunas a los productores agrarios familiares.

Incorporación de meta física relacionados a las AOI sobre dotación de insumos agrícolas; de los departamentos de Ancash, Ayacucho, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Lima, Pasco y Puno; con una variación de 26,000 a 31,000 kit que representa el 19.2% con respecto a la meta POI 2024 modificada versión 1.

Incorporación de la meta física relacionada a la AOI Dotación de insumos pecuarios en los departamentos de Ancash, Apurímac, Ayacucho, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Lima, Moquegua, Pasco y Puno; con una variación de 22,233 a 22,403 kit que representa el 0.8% con respecto a la meta POI 2024 modificada versión 1.

Incorporación de la meta física relacionada a la AOI Implementación de módulos para resguardo de ganado en los departamentos de Ancash, Apurímac, Cusco, La Libertad, Lima, Moquegua y Puno; con una variación de 3,080 a 3,260 cobertizos que representa el 5.8% con respecto a la meta POI 2024 modificada versión 1.

[30] Mejoramiento de la producción agrícola en las comunidades de Pauccaraya, Chancahua y Chuquinga, distrito de Chalhuanca, provincia de Aymaraes - Apurimac
[31] Mejoramiento del servicio de agua del sistema de riego tecnificado en la comunidad de Ampi, distrito de Pacucha - Andahuaylas - Apurimac
[32] Mejoramiento del servicio de provisión de agua para riego en sistema parcelario de las comunidades de Santo Domingo, Pichupampa, Huanangui y anexos de Tantan y Huampan distrito de Leoncio Prado de la provincia de Huaura del departamento de Lima

Incorporación de la meta física relacionada a la AOI Implementación de módulos para protección de cultivos en los departamentos de Ancash, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, La Libertad y Pasco; con una variación de 2,560 a 2,785 fitotoldos que representa el 8.8% con respecto a la meta POI 2024 modificada versión 1.

AEI.06.05 Mecanismos de gestión implementados en el MIDAGRI.

Incorporación de metas físicas relacionadas a las AOI sobre elaboración de estudios de pre inversión con 03 estudios.

Incorporación de metas físicas relacionas a las AOI sobre elaboración de fichas técnicas de pozos de agua.

- **¿Cuáles fueron las principales causas que llevaron a las modificaciones del POI Modificado versión 1? (Detallar por AEI).**

  AEI.01.01 programa de desarrollo de capacidades en buenas prácticas en la producción agropecuaria, post producción y valor agregado, implementado en beneficio de pequeños y medianos productores agrarios.

  La principal causa de las modificaciones realizadas en los proyectos con CUI 2328744[33], 2436681[34], 2437146[35], 2437700[36], 2474757[37] y 2502175[38], fue debido al incremento del presupuesto que tuvieron producto de modificaciones internas y de atención de demandas adicionales.

  De igual manera se ha incorporado presupuesto para ejecución del proyecto con CUI 2308865[39]. y para la elaboración de documento equivalente del proyecto con CUI 2503912[40] y para el informe de liquidación del proyecto con CUI 2244986[41].

  Incremento y variación de la demanda de guano de islas por departamento, asimismo, se realizaron modificaciones presupuestales internas, que reasigna recursos del presupuesto aprobado para la ampliación de gastos operativos para la comercialización del guano de las islas y para contratar el servicio de transporte terrestre por la ampliación de la dotación de guano.

  AEI.01.02 Programa de financiamiento para la implementación de planes de negocios, cobertura de riesgo crediticio y financiamiento directo e

[33] Mejoramiento de la organización, asociatividad e inclusión en los mercados de los pequeños y medianos productores agrarios de la sierra en las regiones de Amazonas, Cajamarca y La Libertad
[34] Mejoramiento de la cobertura de los servicios para el incremento de valor genético de alpacas en las regiones de Arequipa, Puno, Cusco, Huancavelica, Ayacucho, Pasco y Junín. 8 departamentos
[35] Mejoramiento de los servicios de cobertura para la competitividad de productores de cuyes de las regiones de Cajamarca, Lima, Cusco, Áncash, Junín, Apurímac y Arequipa. 6 departamentos
[36] Mejoramiento de los servicios para el incremento del valor agregado primario de la fibra de alpacas en criadores de alpacas en Arequipa, Puno, Cusco y Pasco 4 departamentos
[37] Mejoramiento de la cadena de valor del palto en las localidades interandinas de 5 provincias del departamento de Junín
[38] Mejoramiento del servicio público en el manejo ganadero para la producción de camélidos sudamericanos en la comunidad campesina de Salcca Santa Ana del distrito de Santa Ana - provincia de Castrovirreyna - departamento de Huancavelica
[39] Mejoramiento, ampliación de los servicios de apoyo en la cadena productiva de cacao en 60 caseríos de la margen derecha del rio Huallaga, distrito de Jose Crespo y Castillo - Leoncio Prado - Huánuco
[40] Mejoramiento del servicio de apoyo al desarrollo productivo en la crianza de animales menores (aves de corral, ovinos, cerdos), tubérculos y granos en 32 sectores en los distritos de Iberia, Iñapari y Tahuamanu de la provincia de Tahuamanu - departamento de Madre de Dios
[41] Mejoramiento de las capacidades productivas en el cultivo de café mediante sistemas agroforestales en el Valle del Alto Mayo, distrito de Soritor - Moyobamba - San Martin

indirecto ejecutado en beneficio de los productores agrarios familiares organizados.

Incremento en la demanda de cofinanciamiento de planes de negocio rurales sostenibles en los departamentos donde interviene el proyecto de CUI 2471146[42], e incremento de recursos mediante Resolución de Secretaría General N°121-2024-MIDAGRI-SG

AEI.01.05 Mecanismos de comercialización para la promoción de productos agropecuarios, implementados para los productores agrarios familiares.

De igual forma se tuvo que realizar modificaciones de los proyectos con CUI 2328744[43], 2502175[44], 2437700[45] debido a las modificaciones e incorporaciones de presupuesto que se han realizado.

AEI.02.01 Asistencia técnica en manejo sostenible en suelos agrarios degradados y de los recursos forestales, implementada en beneficio de los productores agrarios familiares

Incremento presupuestal mediante Resolución de Secretaría General N° 0093-2024-MIDAGRI-SG, permite el desarrollo de 02 talleres de capacitación en manejo y conservación de suelos y manejo de pozos tubulares a 65 productores en el departamento de Madre de Dios, provincia de Tahuamanu mediante el proyecto de CUI 2503915[46].

Incorporación de presupuesto para el inicio de la ejecución física de la inversión CUI 2191829[47], mediante modificaciones presupuestales internas.

AEI 03.01 infraestructura de riego operativa en áreas agrícolas de productores agrarios.

Incorporación de recursos mediante la incorporación presupuestal con RSG 89, 104 y 107-2024-MIDAGRI para las AOI sobre ejecución de 152 IOARR.

Incorporación de recursos mediante modificaciones presupuestales internas para las AOI sobre ejecución de 07 IOARR.

Incorporación de recursos mediante modificaciones presupuestales internas para las AOI sobre ejecución de proyectos de infraestructura de riego con CUI 2141237[48], 2184535[49], 2192747[50], 2332339[51] y 2335086[52].

---

[42] Mejoramiento y ampliación de los servicios públicos para el desarrollo productivo local en los ámbitos de la sierra y selva del Perú - 5 departamentos - Avanzar Rural
[43] Mejoramiento de la organización, asociatividad e inclusión en los mercados de los pequeños y medianos productores agrarios de la sierra en las regiones de Amazonas, Cajamarca y La Libertad
[44] Mejoramiento del servicio público en el manejo ganadero para la producción de camélidos sudamericanos en la comunidad campesina de Salcca Santa Ana del distrito de Santa Ana - provincia de Castrovirreyna - departamento de Huancavelica
[45] Mejoramiento de los servicios para el incremento del valor agregado primario de la fibra de alpacas en criadores de alpacas en Arequipa, Puno, Cusco y Pasco 4 departamentos
[46] Recuperación de ecosistemas forestales bajo sistemas silvopastoriles, impactados por actividades antrópicas en los distritos de Tahuamanu, Iberia y Iñapari de la provincia de Tahuamanu - departamento de Madre de Dios
[47] Recuperación del servicio ambiental de provisión hídrica en el bosque andino en la cabecera de la cuenca del río Huancabamba, provincia de Huancabamba-Piura
[48] Mejoramiento de la irrigación Marcahuasi - Mollepata, provincia de Anta - Cusco
[49] Instalacion de agua para riego de los anexos de Uyo, Lauca, Andamarca, Huata, Antacalla y Andamayo, distrito de Andamarca - Concepcion - Junin
[50] Instalacion del servicio de agua del sistema de riego de los centros poblados de la nación Chopcca de los distritos de Paucará y Yauli de las provincias de Acobamba y Huancavelica del departamento de Huancavelica

Incorporación de recursos mediante modificaciones presupuestales internas para las AOI sobre gestión para el pago de saldo de expediente de los proyectos con CUI 2215076[53], 2296091[54] y 2316062[55].

Incorporación de recursos mediante modificaciones presupuestales internas para la AOI sobre actualización de expediente técnico del proyecto con CUI 2158587[56].

Incorporación de recursos mediante modificaciones presupuestales internas para las AOI sobre liquidación del contrato de obra de los proyectos con CUI 2215082[57] y 2224084[58].

Incorporación de recursos mediante modificaciones presupuestales internas para las AOI sobre elaboración de expediente técnico y expediente técnico de salo de obra para los proyectos con CUI 2166441[59], 2289170[60], 2482244[61], 2482440[62], 2484152[63] y 2526190[64].

Incremento de recursos mediante modificaciones presupuestales internas para la incorporación de las AOI de instalación de infraestructura, implementación de mejora de infraestructura, construcción de canal de riego, elaboración de expedientes técnicos, elaboración de expediente de saldo de obra, liquidación de proyectos de riego e IOARR y elaboración de informes de gestión.

AEI.03.02 Sistema de riego tecnificado operativo en áreas agrícolas de los productores agrarios familiares.

Incremento de recursos mediante modificaciones presupuestales internas para la AOI de gestión para el pago de saldo de expediente del proyecto con CUI 2192743[65] y la AOI de elaboración de expediente técnico del proyecto con CUI 2657496[66].

AEI.03.04 Infraestructura de siembra y cosecha de agua implementada para la seguridad hídrica agraria de los productores agrarios familiares.

---

[51] Mejoramiento, ampliacion del servicio de agua para riego de la microcuenca Mijal en los caserios Lucumos, Portachuelo, Sanchez Cerro, Juan Velasco, Carpinteros, El Naranjo, Bolognesi, distrito de Chalaco - Morropon - Piura
[52] Instalacion del sistema de riego en el centro poblado de Huariamasga, distrito de Huachis, provincia de Huari - región Ancash
[53] Mejoramiento del sistema de riego en los sectores de Argama-Manzanapata- San Miguel, distrito de Pacucha - Andahuaylas - Apurimac
[54] Mejoramiento del sistema de riego acequia Huichica, distrito de San Mateo de Otao - Huarochiri - Lima
[55] Mejoramiento del canal Pacaychino localidad de Tapicara, distrito de San Mateo de Otao - Huarochiri - Lima
[56] Mejoramiento del servicio de agua del sistema de riego del canal TG-Malingas del , distrito de Tambo Grande - Piura - Piura
[57] Mejoramiento del sistema de riego Manzanahuaycco-Uñaccarcuna, distrito de Uranmarca - Chincheros - Apurimac
[58] mejoramiento del canal de conduccion y reservorio en el sector de riego Churicirca distrito de Huanuara, provincia de Candarave - Tacna
[59] Construccion de la represa Jarumas II
[60] Mejoramiento del servicio de agua del sistema de riego cruz conga en los distritos de Huasmin, Celendin, Jose Galvez, provincia de Celendin, departamento de Cajamarca
[61] Rehabilitacion de bocatoma y canal Oyotun, en el distrito de Oyotun, provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque
[62] Rehabilitación del canal Pampas de Jaguey, en el distrito de Chicama, provincia de Ascope, departamento de la libertad. Codigo ARCC N° 407
[63] Rehabilitación del sistema de captación y canal romero en el sector Romero (Progresiva 0+000 - 4+000), distrito Tumbes, provincia Tumbes, departamento Tumbes
[64] Rehabilitación canal Tarma Auco en el anexo de Auco, distrito de Yauyos, provincia de Yauyos, departamento de Lima, con código ARCC 1246
[65] Mejoramiento del servicio de agua del sistema de riego tecnificado en la comunidad de Ampi, distrito de Pacucha - Andahuaylas - Apurimac
[66] Mejoramiento del servicio de provisión de agua para riego en sistema parcelario de las comunidades de Santo Domingo, Pichupampa, Huanangui y anexos de Tantan y Huampan distrito de Leoncio Prado de la provincia de Huaura del departamento de Lima

Disminución de la meta física en razón que la fisiografía y geografía agreste origino que durante el proceso constructivo los costos unitarios se incrementen y al no contar con mayor disponibilidad de recursos presupuestarios el año 2024, la meta disminuyó de 70 a 68 reservorios y de 50 a 49 qochas.

AEI.04.03 Atenciones de prevención y respuesta ante fenómenos meteorológicos extremos oportunas a los productores agrarios familiares.

Reasignación de recursos al contar con saldos de los procesos de adquisición de los kits de aplicación foliar, kit de conservación de forraje, kit de semillas de pastos cultivados y kit veterinarios, con el fin de ampliar metas físicas de kit de conservación de forraje (170 kits), kit de semillas de pastos cultivados (5,000 kits), asimismo, para el seguimiento y monitoreo de la implementación de dichas tareas de la actividad 5005611 “administración y almacenamiento de kits para la asistencia frente a emergencias y desastres”, en marco al programa presupuestal 0068.

Reasignación de recursos al aprobar una modificación presupuestal de los saldos derivados de las adquisiciones para la implementación de 180 cobertizos adicionales, dar continuidad a las acciones de coordinación, supervisión, acompañamiento y asesoramiento de los equipos técnicos; así como brindar mantenimiento y reparación a las unidades vehiculares en 15 unidades zonales.

Reasignación de recursos al aprobar una modificación presupuestal de los saldos que derivan de menores adquisiciones de gasto para la implementación de 225 fitotoldos adicionales.

AEI.06.05 Mecanismos de gestión implementados en el MIDAGRI.

Incremento de recursos mediante la incorporación con RSG 063-2024-MIDAGRI-SG para la AOI sobre elaboración del estudio de pre inversión de Mejoramiento de los servicios ecosistémicos en restauración y valoración del sistema de andenes en los paisajes culturales productivos de 11 regiones del Perú distrito de Pisac de la provincia de Calca del departamento de Cusco.

Incremento de recursos mediante modificaciones presupuestales internas para las AOI sobre elaboración de estudio de pre inversión de Recuperación del servicio de siembra y cosecha de agua de los territorios hídricos productivos asociados a la andenería ancestral en 6 regiones del país y elaboración de estudio de pre inversión de Implementación de mercados productores de la chacra a la olla selva central - mercado Santa Rosa.

Incremento de recursos mediante modificaciones presupuestales internas para la AOI sobre elaboración de fichas técnicas de pozos de agua.

- **¿Cómo afectan estas modificaciones del POI a la implementación de las AEI del PEI?**

  AEI.01.01 programa de desarrollo de capacidades en buenas prácticas en la producción agropecuaria, post producción y valor agregado, implementado en beneficio de pequeños y medianos productores agrarios.

En el año 2024 se viene ejecutando 05 proyectos productivos con CUI 2328744[67], 2437146[68], 2437700[69], 2474757[70], y 2502175[71] que influyen directamente al número total de productores/as agrarios que reciben asistencia técnica en la adopción de tecnologías con buenas prácticas agrícolas y ganaderas con 22,490 productores; sin embargo, dichas proyectos no concluyen en el presente año por lo que no son considerados en el Cuadro N° 1.

Se mantiene la meta de número de productores/as pecuarios familiares asistidos en manejo de pastos y mejoramiento genético, en el marco de repoblamiento ganadero en 40,000 productores.

A continuación, se detalla la reprogramación de las AOI del POI 2024 Modificado v.02, con respecto al número de productores/as agrarios familiares que reciben asistencia técnica en la adopción de tecnologías con buenas prácticas agrícolas y ganaderas y al número de productores/as pecuarios familiares asistidos en manejo de pastos y mejoramiento genético, en el marco de repoblamiento ganadero. (Ver Cuadro N° 1)

Cuadro N° 1: Reprogramación Física de AOI alineadas a la AEI.01.01

AEI	Meta física POI 2024		
	POI Versión 01 *(POI-PEI)* (A)	POI Versión 02 *(POI-PEI)* (B)	% de Variación C=((B-A)/A)*100
IND.01.01.01. Número total de productores/as agrarios que reciben asistencia técnica en la adopción de tecnologías con buenas prácticas agrícolas y ganaderas.			
AGRO RURAL	0	0	-
IND.01.01.02. Número de productores/as agrarios (pecuarios) asistidos en manejo de pastos y mejoramiento genético, en el marco del repoblamiento ganadero.			
AGRO RURAL	40,000	40,000	0.0%

Fuente: Exporta POI 2024 del Aplicativo de CEPLAN V.01

Las AOI de AGRO RURAL que influyen directamente a las metas del indicador IND.01.01.02. del PEI, se vienen implementando en 22 departamentos, cuyas metas previstas se desagregan en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 2: Metas del IND.01.01.02. por departamento

Departamento	POI Versión 01 *(POI-PEI)* (A)	POI Versión 02 *(POI-PEI)* (B)
Amazonas	2,100	2,100
Ancash	2,510	2,510
Apurímac	2,080	2,080
Arequipa	1,500	1,500
Ayacucho	3,186	3,186
Cajamarca	4,400	4,400
Cusco	2,620	2,620
Huancavelica	1,650	1,650
Huánuco	2,590	2,590
Junín	2,100	2,100

[67] Mejoramiento de la organización, asociatividad e inclusión en los mercados de los pequeños y medianos productores agrarios de la sierra en las regiones de Amazonas, Cajamarca y La Libertad
[68] Mejoramiento de los servicios de cobertura para la competitividad de productores de cuyes de las regiones de Cajamarca, Lima, Cusco, Áncash, Junín, Apurímac y Arequipa. 6 departamentos
[69] Mejoramiento de los servicios para el incremento del valor agregado primario de la fibra de alpacas en criadores de alpacas en Arequipa, Puno, Cusco y Pasco 4 departamentos
[70] Mejoramiento de la cadena de valor del palto en las localidades interandinas de 5 provincias del departamento de Junín
[71] Mejoramiento del servicio público en el manejo ganadero para la producción de camélidos sudamericanos en la comunidad campesina de Salcca Santa Ana del distrito de Santa Ana - provincia de Castrovirreyna - departamento de Huancavelica

Departamento	POI Versión 01 *(POI-PEI)* (A)	POI Versión 02 *(POI-PEI)* (B)
La Libertad	769	769
Lambayeque	292	292
Lima	810	810
Madre de Dios	200	200
Moquegua	605	605
Pasco	1,000	1,000
Piura	850	850
Puno	8,000	8,000
San Martín	1,000	1,000
Tacna	533	533
Tumbes	370	370
Ucayali	835	835

Fuente: Exporta POI 2024 del Aplicativo de CEPLAN V.01

AEI.01.02 Programa de financiamiento para la implementación de planes de negocios, cobertura de riesgo crediticio y financiamiento directo e indirecto ejecutado en beneficio de los productores agrarios familiares organizados.

Se incremento la meta de productores/as agrarios familiares organizados acceden al financiamiento para la implementación de planes de negocio orientados al mercado nacional e internacional de 2,685 a 4,995 productores mediante el proyecto con CUI 2471146[72], lo cual representa un 86.0%, debido a la incorporación presupuestal.

A continuación, se detalla la reprogramación de las AOI del POI 2024 Modificado v.02, con respecto al número de productores/as agrarios familiares organizados acceden al financiamiento para la implementación de planes de negocio orientados al mercado nacional e internacional. (Ver Cuadro N° 3)

Cuadro N° 3: Reprogramación Física de AOI alineadas a la AEI.01.02

AEI	Meta física POI 2024		
	POI Versión 01 *(POI-PEI)* (A)	POI Versión 02 *(POI-PEI)* (B)	% de Variación C=((B-A)/A)*100
IND.01.02.01. Número de productores/as agrarios organizados acceden al financiamiento para la implementación de planes de negocios orientados al mercado nacional e internacional			
AGRO RURAL	2,685	4,995	86.0%

Fuente: Informes de ejecución física y financiera del proyecto AVANZAR RURAL

Las AOI de AGRO RURAL que influyen directamente a las metas del indicador IND.01.02.01. del PEI, se vienen implementando en 05 departamentos, cuyas metas previstas se desagregan en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 4: Metas del IND.01.02.01. por departamento

Departamento	POI Versión 01 *(POI-PEI)* (A)	POI Versión 02 *(POI-PEI)* (B)
Amazonas	510	750
Ancash	120	225
Cajamarca	1,575	2,656
Lima	255	360

[72] Mejoramiento y ampliación de los servicios públicos para el desarrollo productivo local en los ámbitos de la sierra y selva del Perú - 5 departamentos - Avanzar Rural

Departamento	POI Versión 01 *(POI-PEI)* (A)	POI Versión 02 *(POI-PEI)* (B)
San Martín	225	1,095

Fuente: Informes de ejecución física y financiera del proyecto AVANZAR RURAL

AEI.01.05 Mecanismos de comercialización para la promoción de productos agropecuarios; implementados para los productores agrarios familiares.

En el año 2024 se viene ejecutando dos proyectos con CUI 2328744[73] y 2437700[74] que influyen directamente al indicador IND. 01.05.02, ejecutando 06 ferias y 01 rueda de negocio, que beneficiarán a 210 productores, sin embargo estas inversiones no concluyen en el presente año por lo que no son consideradas como parte de la meta POI 2024.

A continuación, se detalla la reprogramación de las AOI del POI 2024 de los proyectos antes mencionados, con respecto al número de productores/as agrarios familiares organizados con asistencia técnica especializada en gestión empresarial y/o comercial. (Ver Cuadro N° 5)

Cuadro N° 5: Reprogramación Física de AOI alineadas a la AEI.01.05

AEI	Meta física POI 2024		
	POI Versión 01 *(POI-PEI)* (A)	POI Versión 02 *(POI-PEI)* (B)	% de Variación C=((B-A)/A)*100
IND.01.05.02. Número de productores/as agrarios atendidos a través de mecanismos de comercialización para la promoción de sus productos agropecuarios implementados por el MIDAGRI			
AGRO RURAL	0	0	0.0%

Fuente: Exporta POI 2024 del Aplicativo de CEPLAN V.01

AEI.02.01 Asistencia técnica en manejo sostenible en suelos agrarios degradados y de los recursos forestales, implementada en beneficio de los productores agrarios familiares.

La meta de número de productores/as agrarios asistidos en prácticas de conservación de suelos y desarrollo forestal se mantiene en 1,334 productores. Cabe resaltar que en el presente periodo se viene ejecutando el proyecto de CUI 2503915[75], que tiene como meta asistir en prácticas de conservación de suelos y desarrollo forestal a 65 productores en el departamento de Madre de Dios; sin embargo, no concluye el presente año por lo que no se considerada como parte de la meta PEI 2024.

Respecto a la meta número de hectáreas de plantaciones forestales instaladas. se mantiene con 1,106 hectáreas. Cabe resaltar que en el presente periodo se viene ejecutando el proyecto de CUI 2191829[76], que tiene como meta física la instalación de 10 hectáreas de plantaciones forestales en el departamento de Piura; sin embargo, no concluirá en el presente año por lo que no es considerada como parte de la meta PEI 2024.

[73] Mejoramiento de la organización, asociatividad e inclusión en los mercados de los pequeños y medianos productores agrarios de la sierra en las regiones de Amazonas, Cajamarca y La Libertad.
[74] Mejoramiento de los servicios para el incremento del valor agregado primario de la fibra de alpacas en criadores de alpacas en Arequipa, Puno, Cusco y Pasco 4 departamentos
[75] Recuperación de ecosistemas forestales bajo sistemas silvopastoriles, impactados por actividades antrópicas en los distritos de Tahuamanu, Iberia y Iñapari de la provincia de Tahuamanu - departamento de Madre de Dios
[76] Recuperación del servicio ambiental de provisión hídrica en el bosque andino en la cabecera de la cuenca del río Huancabamba, provincia de Huancabamba-Piura

A continuación, se detalla la reprogramación de las AOI del POI 2024 Modificado v.02, con respecto al número de productores/as agrarios familiares asistidos en prácticas de conservación de suelos y desarrollo forestal. (Ver Cuadro N° 6)

Cuadro N° 6: Reprogramación Física de AOI alineadas a la AEI.02.01

AEI	Meta física POI 2024		
	POI Versión 01 *(POI-PEI)* (A)	POI Versión 02 *(POI-PEI)* (B)	% de Variación C=((B-A)/A)*100
IND.02.01.01. Número de productores/as agrarios asistidos en prácticas de conservación de suelos y desarrollo forestal.			
AGRO RURAL	1,334	1,334	0.0%
IND.02.01.02. Número de hectáreas de plantaciones forestales instaladas.			
AGRO RURAL	1,106	1,106	0.0%

Fuente: Exporta POI 2024 del Aplicativo de CEPLAN V.01

Las AOI de AGRO RURAL que influyen directamente a las metas del indicador IND.02.01.01. del PEI, se vienen implementando en 05 departamentos, cuyas metas previstas se desagregan en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 7: Metas del IND.02.01.01. por departamento

Departamento	POI Versión 01 *(POI-PEI)* (A)	POI Versión 02 *(POI-PEI)* (B)
Amazonas	170	170
Ayacucho	310	310
Huánuco	390	390
Pasco	120	120
Tacna	344	344

Fuente: Exporta POI 2024 del Aplicativo de CEPLAN V.01

Las AOI de AGRO RURAL que influyen directamente a las metas del indicador IND.02.01.02. del PEI, se vienen implementando en 09 departamentos, cuyas metas previstas se desagregan en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 8: Metas del IND.02.01.02. por departamento

Departamento	POI Versión 01 *(POI-PEI)* (A)	POI Versión 02 *(POI-PEI)* (B)
Ancash	126	126
Apurímac	136	136
Ayacucho	112	112
Cajamarca	127	127
Cusco	117	117
Huancavelica	128	128
La Libertad	121	121
Lima	118	118
Puno	121	121

Fuente: Exporta POI 2024 del Aplicativo de CEPLAN V.01

AEI.03.01 Infraestructura de riego operativa en áreas agrícolas de los productores agrarios familiares.

Se ha reducido las hectáreas agrícolas que cuentan con infraestructura de riego construida de 842 ha a 780 ha con una variación de 7.4%; ya que no se contempla el proyecto con CUI 2180607[77].

[77] Instalación del servicio de agua del sistema de riego canal Llacahuan, en el caserio Llacahuan, del centro poblado Llaugueda, distrito

Se ha reducido las hectáreas agrícolas que cuentan con infraestructura de riego mejorada de 584 ha a 186 ha con una variación de 68.2%; ya que no se considera al proyecto con CUI 2316039[78].

Se incrementó las hectáreas agrícolas que cuentan con infraestructura de riego rehabilitada de 639.57 ha a 9,346.49 ha con una variación de 1,361.4%; ya que contempla la incorporación de recursos presupuestarios para la culminación de 153 IOARR.

A continuación, se detalla la reprogramación de las AOI del POI 2024 Modificado v.02, con respecto al número de hectáreas agrícolas que cuentan con infraestructura de riego construida, número de hectáreas agrícolas que cuentan con infraestructura de riego mejorada y número de hectáreas agrícolas que cuentan con infraestructura de riego rehabilitada. (Ver Cuadro N° 9)

Cuadro N° 9: Reprogramación Física de AOI alineadas a la AEI.03.01

AEI	Meta física POI 2024		
	POI Versión 01 *(POI-PEI)* (A)	**POI Versión 02 *(POI-PEI)* (B)**	**% de Variación C=((B-A)/A)*100**
IND.03.01.01. Número de hectáreas agrícolas que cuentan con infraestructura de riego construida.			
AGRO RURAL	842	780	-7.4%
IND.03.01.02. Número de hectáreas agrícolas que cuentan con infraestructura de riego mejorada.			
AGRO RURAL	584	186	-68.2%
IND.03.01.03. Número de hectáreas agrícolas que cuentan con infraestructura de riego rehabilitada.			
AGRO RURAL	639.57	9,346.49	1,361.4%

Fuente: Exporta POI 2024 del Aplicativo de CEPLAN V.01

Las AOI de AGRO RURAL que influyen directamente a las metas del indicador IND.03.01.01. del PEI, se vienen implementando en 03 departamentos, cuyas metas previstas se desagregan en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 10: Metas del IND.03.01.01. por departamento

Departamento	POI Versión 01 *(POI-PEI)* (A)	POI Versión 02 *(POI-PEI)* (B)
Ancash	54	54
Junín	177	177
La Libertad	611	549

Fuente: Exporta POI 2024 del Aplicativo de CEPLAN V.01

Las AOI de AGRO RURAL que influyen directamente a las metas del indicador IND.03.01.02. del PEI, se viene implementando en 01 departamento, cuya meta prevista se desagrega en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 11: Metas del IND.03.01.02. por departamento

Departamento	POI Versión 01 *(POI-PEI)* (A)	POI Versión 02 *(POI-PEI)* (B)
Cusco	398	0
La Libertad	0	186
Moquegua	200	0

de Otuzco, provincia de Otuzco - La Libertad

[78] Mejoramiento del servicio de agua del sistema de riego de la microcuenca Taccacca en las comunidades de Huayhuahuasi, Oquebamba y Totora Alta, distrito de Coporaque, provincia de Espinar, region Cusco

Departamento	POI Versión 01 *(POI-PEI)* (A)	POI Versión 02 *(POI-PEI)* (B)
Piura	186	0

Fuente: Exporta POI 2024 del Aplicativo de CEPLAN V.01

Las AOI de AGRO RURAL que influyen directamente a las metas del indicador IND.03.01.03. del PEI, se vienen implementando en 16 departamentos, cuyas metas previstas se desagregan en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 12: Metas del IND.03.01.03. por departamento

Departamento	POI Versión 01 *(POI-PEI)* (A)	POI Versión 02 *(POI-PEI)* (B)
Ancash	107.50	823.10
Apurímac	0	326.70
Arequipa	20.82	772.20
Ayacucho	0	1,826.19
Cajamarca	0	68,284.57
Cusco	0	901.82
Huancavelica	89.42	368.02
Huánuco	0	226.63
Ica	72.75	2,225.68
La Libertad	0	132.99
Lambayeque	0	17.16
Lima	0	17.16
Pasco	0	120.00
Piura	60.40	60.40
Puno	288.68	354.18
San Martín	0	271.00
Ucayali	0	560.00

Fuente: Exporta POI 2024 del Aplicativo de CEPLAN V.01

AEI 03.02 Sistema de riego tecnificado operativo en áreas agrícolas de los productores agrarios familiares.

En el AEI.03.02 del POI 2024 modificado versión 02 se programó 04 AOI con un presupuesto modificado de S/ 564,109.00; sin embargo, dichas AOI no contribuyen directamente al indicador IND.03.02.01. Número de hectáreas con riego tecnificado operativo.

AEI.03.04 Infraestructura de siembra y cosecha de agua implementada para la seguridad hídrica agraria de los productores agrarios familiares.

Se mantiene las hectáreas con infraestructura implementada de siembra y cosecha de agua de 6,300 hectáreas, en el proyecto con CUI 2516185[79].

Disminución de la meta de número de acciones de recarga hídrica (diques para qochas, zanjas de infiltración, reforestación, revegetación, entre otros) implementadas a nivel nacional para siembra y cosecha de agua de 183 a 180 acciones debido a que los costos unitarios se incrementaron durante el proceso constructivos.

A continuación, se detalla la reprogramación de las AOI del POI 2024 Modificado v.02, con respecto al número de hectáreas con infraestructura implementada de siembra y cosecha de agua y número de acciones de recarga hídrica (diques para qochas, zanjas de infiltración, reforestación, revegetación, entre otros)

[79] Mejoramiento del servicio de recarga hídrica y aprovechamiento de agua de lluvia en 14 departamentos

implementadas a nivel nacional para siembra y cosecha de agua. (Ver Cuadro N° 13)

Cuadro N° 13: Reprogramación Física de AOI alineadas a la AEI.03.04

AEI	Meta física POI 2024		
	POI Versión 01 *(POI-PEI)* (A)	POI Versión 02 *(POI-PEI)* (B)	% de Variación C=((B-A)/A)*100
IND.03.04.01. Número de hectáreas con infraestructura implementada de siembra y cosecha de agua.			
AGRO RURAL	6,300	6,300	0.0%
IND.03.04.02. Número de acciones de recarga hídrica (diques para qochas, zanjas de infiltración, reforestación, revegetación, entre otros) implementadas a nivel nacional para siembra y cosecha de agua.			
AGRO RURAL	183	180	-1.6%

Fuente: Exporta POI 2024 del Aplicativo de CEPLAN V.01

Las AOI de AGRO RURAL que influyen directamente a las metas del indicador IND.03.04.01. del PEI, se vienen implementando en 14 departamentos, cuyas metas previstas se desagregan en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 14: Metas del IND.03.04.01. por departamento

Departamento	POI Versión 01 (POI-PEI) (A)	POI Versión 02 (POI-PEI) (B)
Ancash	400	400
Apurímac	400	400
Arequipa	400	400
Ayacucho	500	500
Cajamarca	300	400
Cusco	600	600
Huancavelica	600	600
Huánuco	200	200
Junín	600	600
La Libertad	300	300
Lima	600	500
Moquegua	200	200
Pasco	300	300
Puno	900	900

Fuente: Exporta POI 2024 del Aplicativo de CEPLAN V.01

Las AOI de AGRO RURAL que influyen directamente a las metas del indicador IND.03.04.02. del PEI, se vienen implementando en 14 departamentos, cuyas metas previstas se desagregan en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 15: Metas del IND.03.04.02. por departamento

Departamento	POI Versión 01 (POI-PEI) (A)	POI Versión 02 (POI-PEI) (B)
Ancash	15	14
Apurímac	14	14
Arequipa	12	12
Ayacucho	15	15
Cajamarca	12	13
Cusco	12	11
Huancavelica	14	13
Huánuco	10	12
Junín	17	17
La Libertad	11	11
Lima	13	11
Moquegua	10	9
Pasco	9	9

Departamento	POI Versión 01 (POI-PEI) (A)	POI Versión 02 (POI-PEI) (B)
Puno	19	19

Fuente: Exporta POI 2024 del Aplicativo de CEPLAN V.01

AEI.04.02 Sistema de medidas de prevención y respuesta ante fenómenos hidrológicos, implementadas en zonas agrarias vulnerables.

Se mantiene los puntos críticos en las quebradas protegidos ante peligros en 20 puntos.

A continuación, se detalla la reprogramación de las AOI del POI 2024 Modificado v.02, con respecto al número de puntos críticos en las quebradas protegidos ante peligros. (Ver Cuadro N° 16)

Cuadro N° 16: Reprogramación Física de AOI alineadas a la AEI.03.04

AEI	Meta física POI 2024		
	POI Versión 01 *(POI-PEI)* (A)	POI Versión 02 *(POI-PEI)* (B)	% de Variación C=((B-A)/A)*100
Número de puntos críticos en las quebradas protegidos ante peligros.			
AGRO RURAL	40	40	0.0%

Fuente: Exporta POI 2024 del Aplicativo de CEPLAN V.01

AEI.04.03 Atenciones de prevención y respuesta ante fenómenos meteorológicos extremos oportunas a los productores agrarios familiares.

Se incrementa los productores/as agrarios familiares que implementan medidas de protección física frente a peligros meteorológicos extremos de 5,640 a 6,045 productores, debido a una reasignación de recursos derivados de los saldos por la adquisición de bienes para la implementación de módulos tipo cobertizos y fitotoldos.

Se incrementa las metas de los kit agrícola y pecuario de prevención y de respuesta entregados oportunamente por el MIDAGRI ante fenómenos meteorológicos extremos de 48,233 a 53,403 kit, debido a una reasignación de recursos al contar con saldos de los procesos de adquisición de los kits de aplicación foliar, kit de conservación de forraje, kit de semillas de pastos cultivados y kit veterinarios.

A continuación, se detalla la reprogramación de las AOI del POI 2024 Modificado v.02, con respecto al número de productores/as agrarios familiares que implementan medidas de protección física frente a peligros meteorológicos extremos y número de kit agrícola y pecuario de prevención y de respuesta entregados oportunamente por el MIDAGRI ante fenómenos meteorológicos extremos. (Ver Cuadro N° 17)

Cuadro N° 17: Reprogramación Física de AOI alineadas a la AEI.04.03

AEI	Meta física POI 2024		
	POI Versión 01 *(POI-PEI)* (A)	POI Versión 02 *(POI-PEI)* (B)	% de Variación C=((B-A)/A)*100
IND.04.03.01. Número de productores/as agrarios que implementan medidas de protección física frente a peligros meteorológicos extremos.			

AEI	Meta física POI 2024		
	POI Versión 01 *(POI-PEI)* (A)	POI Versión 02 *(POI-PEI)* (B)	% de Variación C=((B-A)/A)*100
AGRO RURAL	5,640	6,045	7.2%
IND.04.03.02. Número de kit agrícola y pecuario de prevención y de respuesta entregados oportunamente por el MIDAGRI ante fenómenos meteorológicos extremos.			
AGRO RURAL	48,233	53,403	10.7%

Fuente: Exporta POI 2024 del Aplicativo de CEPLAN V.01

Las AOI de AGRO RURAL que influyen directamente a las metas del indicador IND.04.03.01. del PEI, se vienen implementando en 15 departamentos, cuyas metas previstas se desagregan en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 18: Metas del IND.04.03.01. por departamento

Departamento	POI Versión 01 (POI-PEI) (A)	POI Versión 02 (POI-PEI) (B)
Ancash	110	135
Apurímac	185	215
Arequipa	570	570
Ayacucho	240	260
Cajamarca	110	130
Cusco	790	900
Huancavelica	650	670
Huánuco	350	380
Junín	390	390
La Libertad	90	120
Lima	100	110
Moquegua	190	210
Pasco	465	485
Puno	1,230	1,300
Tacna	170	170

Fuente: Exporta POI 2024 del Aplicativo de CEPLAN V.01

Las AOI de AGRO RURAL que influyen directamente a las metas del indicador IND.04.03.02. del PEI, se vienen implementando en 15 departamentos, cuyas metas previstas se desagregan en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 19: Metas del IND.04.03.02. por departamento

Departamento	POI Versión 01 (POI-PEI) (A)	POI Versión 02 (POI-PEI) (B)
Ancash	1,600	1,760
Apurímac	2,530	2,690
Arequipa	4,462	4,914
Ayacucho	3,500	3,868
Cajamarca	1,324	1,634
Cusco	4,932	5,477
Huancavelica	6,807	7,319
Huánuco	3,123	3,633
Junín	2,770	2,915
La Libertad	370	480
Lima	964	1,024
Moquegua	695	705
Pasco	3,382	3,792
Puno	11,070	12,488
Tacna	704	704

Fuente: Exporta POI 2024 del Aplicativo de CEPLAN V.01

II. CONCLUSIONES.

AGRO RURAL en el POI 2024 Modificado v.01 programó 2,871 AOI financiadas con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) al 30 de junio de 2024 de S/ 378,154,811.00.

En el POI 2024 Modificado v.02, se incorporaron 626 AOI, se modificaron 2,276 AOI, no se modificaron 578 AOI y se anularon 17 AOI, dando un total de 3,480 AOI, con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) al 30 de noviembre del 2024 de S/ 447,015,659.00 que representa un incremento de 18.2% respecto a la meta financiera del POI 2024 Modificado v.01.

AEI.01.01 programa de desarrollo de capacidades en buenas prácticas en la producción agropecuaria, post producción y valor agregado, implementado en beneficio de pequeños y medianos productores agrarios.

- En el POI 2024 Modificado v.01 se programó 1,220 AOI financiadas con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) a junio del 2024 de S/ 76,975,996.00. En el POI 2024 Modificado v.02, se incorporaron 335 AOI, se modificaron 1,023 AOI, no se modificaron 196 AOI y se anuló 01 AOI, dando un total de 1,554 AOI, con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) a noviembre del 2024 de S/ 84,430,278.00 que representa un incremento de 9.7% respecto a la meta financiera del POI 2024 Modificado v.01.

AEI.01.02 Programa de financiamiento para la implementación de planes de negocios, cobertura de riesgo crediticio y financiamiento directo e indirecto ejecutado en beneficio de los productores agrarios familiares organizados.

- En el POI 2024 Modificado v.01 se programó 63 AOI financiadas con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) al 30 de junio del 2024 de S/ 38,377,962.00. En el POI 2024 Modificado v.02, se incorporó 01 AOI, se modificaron 18 AOI y no se modificaron 45 AOI, dando un total de 64 AOI con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) al 30 de noviembre del 2024 de S/ 55,843,871.00 que representa un incremento de 45.5% respecto a la meta financiera del POI 2024 Modificado v.01.

- Incremento del número de productores/as agrarios familiares organizados acceden al financiamiento para la implementación de planes de negocio orientados al mercado nacional e internacional en 4,995 productores, en el marco del proyecto con CUI 2471146[80].

AEI.01.05 Mecanismos de comercialización para la promoción de productos agropecuarios, implementados para los productores agrarios familiares.

- En el POI 2024 Modificado v.01 se programó 105 AOI financiadas con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) al 30 de junio del 2024 de S/ 1,645,640.00. En el POI 2024 Modificado v.02, se incorporaron 44 AOI, se

[80] Mejoramiento y ampliación de los servicios públicos para el desarrollo productivo local en los ámbitos de la sierra y selva del Perú - 5 departamentos - Avanzar Rural

modificaron 51 AOI, no se modificaron 52 AOI y se anularon 02 AOI, dando un total de 147 AOI, con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) a noviembre del 2024 de S/ 2,344,853.00 que representa un incremento de 42.5% respecto a la meta financiera del POI 2024 Modificado v.01.

AEI.02.01 Asistencia técnica en manejo sostenible en suelos agrarios degradados y de los recursos forestales, implementada en beneficio de los productores agrarios familiares.

- En el POI 2024 Modificado v.01 se programó 61 AOI financiada con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) al 30 de junio del 2024 de S/ 6,774,574.00. En el POI 2024 Modificado v.02, se incorporaron 07 AOI, se modificaron 16 AOI y no se modificaron 45 AOI, dando un total de 68 AOI, con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) al 30 de noviembre del 2024 de S/ 9,297,464.00 que representa un incremento de 37.2% respecto a la meta financiera del POI 2024 Modificado v.01.

- Se mantiene el número de productores/as agrarios asistidos en competencias para el aprovechamiento del recurso suelo en el sector agrario en 1,334 productores como meta PEI 2024, se resalta que en el marco del proyecto de CUI 2503915[81] no se considera como meta PEI 2024 debido a que dicho proyecto no concluye en el presente periodo.

- Se mantiene el número de hectáreas de plantaciones forestales instaladas en 1,106 hectáreas como meta PEI 2024, se resalta que en el marco del proyecto de CUI 2191829[82] se incrementa la meta física en 10 hectáreas, sin embargo, no se considera como meta PEI 2024 debido a que dicho proyecto no concluye en el presente periodo.

AEI 03.01 infraestructura de riego operativa en áreas agrícolas de productores agrarios.

- En el POI 2024 Modificado v.01 se programó 238 AOI financiadas con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) al 30 de junio del 2024 de S/ 37,266,233.00. En el POI 2024 Modificado v.02, 178 AOI se incorporaron, 61 AOI se modificaron, 05 AOI se anularon y 172 AOI no se modificaron, dando un total de 411 AOI, con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) al 30 de noviembre del 2024 de S/ 79,121,558.00 que representa un incremento de 112.3% respecto a la meta financiera del POI 2024 Modificado v.01.

- Reducción de las hectáreas agrícolas que cuentan con infraestructura de riego construida en 780 ha con una variación de 7.4%;

- Reducción de las hectáreas agrícolas que cuentan con infraestructura de riego mejorada en 186 ha con una variación de 68.2%.

- Incremento de las hectáreas agrícolas que cuentan con infraestructura de riego rehabilitada en 9,346.49 ha con una variación de 1,361.4%.

[81] Recuperación de ecosistemas forestales bajo sistemas silvopastoriles, impactados por actividades antrópicas en los distritos de Tahuamanu, Iberia y Iñapari de la provincia de Tahuamanu - departamento de Madre de Dios.
[82] Recuperación del servicio ambiental de provisión hídrica en el bosque andino en la cabecera de la cuenca del río Huancabamba, provincia de Huancabamba-Piura.

AEI.03.02 Sistema de riego tecnificado operativo en áreas agrícolas de los productores agrarios familiares.

- En el POI 2024 Modificado v.01 se programó 02 AOI financiadas con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) al 30 de junio del 2024 de S/ 226,357.00. En el POI 2024 Modificado v.02, se incorporaron 02 AOI, se modificó 01 AOI y no se modificó 01 AOI, dando un total de 04 AOI, con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) al 30 de noviembre del 2024 de S/ 564,109.00 que representa un incremento de 149.2% respecto a la meta financiera del POI 2024 Modificado v.01.

AEI.03.04 Infraestructura de siembra y cosecha de agua implementada para la seguridad hídrica agraria de los productores agrarios familiares.

- En el POI 2024 Modificado v.01 se programó 116 AOI financiadas con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) al 30 de junio del 2024 de S/ 40,000,000.00. En el POI 2024 Modificado v.02, se incorporaron 02 AOI, se modificaron 54 AOI, se anularon 07 AOI y no se modificaron 55 AOI, dando un total de 111 AOI, con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) al 30 de noviembre del 2024 de S/ 40,000,000.00.

- Se mantiene la cantidad de hectáreas con infraestructura implementada de siembra y cosecha de agua en 6,300 hectáreas.

- Reducción del número de acciones de recarga hídrica (diques para qochas, zanjas de infiltración, reforestación, revegetación, entre otros) implementadas a nivel nacional para siembra y cosecha de agua en 180 acciones, con una variación de -1.64%.

AEI.04.02 Sistema de medidas de prevención y respuesta ante fenómenos hidrológicos, implementadas en zonas agrarias vulnerables.

- En el POI 2024 Modificado v.01 se programó 40 AOI financiadas con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) al 30 de junio del 2024 de S/ 1,632,968.00. En el POI 2024 Modificado v.02, se modificaron 40 AOI, dando un total de 40 AOI, con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) al 30 de noviembre del 2024 de S/ 1,632,968.00.

- Se mantienen los 40 puntos críticos en las quebradas protegidos ante peligros en una extensión de 63.59 kilómetros.

AEI.04.03 Atenciones de prevención y respuesta ante fenómenos meteorológicos extremos oportunas a los productores agrarios familiares.

- En el POI 2024 Modificado v.01 se programó 944 AOI financiadas con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) al 30 de junio del 2024 de S/ 94,299,170.00. En el POI 2024 Modificado v.02, se incorporaron 43 AOI, se modificaron 939 AOI y no se modificaron 05 AOI, dando un total de 987 AOI, con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) al 30 de noviembre del 2024 de S/ 94,394,670.00, que representa un incremento de 0.1% respecto a la meta financiera del POI 2024 Modificado v.01.

- Se incrementó en 6,045 productores/as agrarios familiares que implementan medidas de protección física frente a peligros meteorológicos extremos a través de la implementación de cobertizos y/o fitotoldos, con una variación de 7.2%.

- Se incrementó en 53,403 kit agrícola y pecuario de prevención y de respuesta entregados oportunamente por el MIDAGRI ante fenómenos meteorológicos extremos, con una variación de 10.7%.

AEI.06.05 Mecanismos de gestión implementados en el MIDAGRI.

- En el POI 2024 Modificado v.01 se programó 82 AOI financiadas con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) al 30 de junio del 2024 de S/ 80,955,911.00. En el POI 2024 Modificado v.02, se incorporaron 13 AOI, se modificaron 72 AOI, se anularon 02 AOI y no se modificaron 08 AOI, dando un total de 93 AOI, con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) al 30 de noviembre del 2024 de S/ 79,313,109.98, que representa una reducción de 2.0% respecto a la meta financiera del POI 2024 Modificado v.01.

AEI.06.06 Modelo de integridad implementado en el MIDAGRI

- En el POI 2024 Modificado v.02 se incorporó una AOI con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) al 30 de noviembre del 2024 de S/ 72,779.02.

III. RECOMENDACIONES.

AEI.01.01 programa de desarrollo de capacidades en buenas prácticas en la producción agropecuaria, post producción y valor agregado, implementado en beneficio de pequeños y medianos productores agrarios.

- Se recomienda, realizar el seguimiento y monitoreo a las AO incorporadas con el presupuesto incorporado, con la finalidad de que se cumplan las metas programadas.

- Se recomienda realizar una adecuada programación de las AO a ejecutar a fin de no presentar demasiadas modificaciones durante el año de ejecución.

AEI.01.02 Programa de financiamiento para la implementación de planes de negocios, cobertura de riesgo crediticio y financiamiento directo e indirecto ejecutado en beneficio de los productores agrarios familiares organizados.

- Se recomienda que los responsables de los proyectos deben cumplir con la ejecución de las metas programadas.

AEI.01.05 Mecanismos de comercialización para la promoción de productos agropecuarios, implementados para los productores agrarios familiares.

- Se recomienda, seguir con las coordinaciones entre la sede central, las Unidades Zonales y las autoridades locales para la adecuada ejecución de los mecanismos programados (ferias y ruedas de negocio).

AEI.02.01 Asistencia técnica en manejo sostenible en suelos agrarios degradados y de los recursos forestales, implementada en beneficio de los productores agrarios familiares.

- Los proyectos y actividades incorporadas deberán respetar la programación y gestionar los tiempos y presupuesto acertadamente para el logro de las metas.

- Se debe brindar la importancia correspondiente a la asignación de recursos presupuestarios con la finalidad de dar cumplimiento a la ejecución de los proyectos según lo programado en las fechas establecidas.

AEI 03.01 infraestructura de riego operativa en áreas agrícolas de productores agrarios.

- Continuar realizando los procedimientos técnicos administrativos, para la ejecución de los recursos habilitados de pagos pendientes de las obras en ejecución, culminadas, y las que se encuentran en liquidación respectiva.

- Intensificar el seguimiento de las inversiones según programaciones establecidas, de ejecución presupuestal y la ejecución física, asumidas como compromiso.

- Realizar el seguimiento y supervisión de la ejecución de las IOARR para su culminación oportuna.

AEI.03.02 Sistema de riego tecnificado operativo en áreas agrícolas de los productores agrarios familiares.

- Continuar realizando los procedimientos técnicos administrativos, para la ejecución de los recursos habilitados para pagos de supervisión de proyectos y elaboración del expediente técnico de Pichupampa.

AEI.03.04 Infraestructura de siembra y cosecha de agua implementada para la seguridad hídrica agraria de los productores agrarios familiares.

- Coordinación y apoyo técnico a las Unidades Zonales con la finalidad de cumplir con el cronograma de las actividades del proyecto de Recarga Hídrica para lograr las metas programadas.

- Los responsables del proyecto deben coordinar con la Sub Unidad de Abastecimientos, para que se priorice la contratación del servicio que formulará la Línea de Base del Proyecto, a inicios del año 2025.

AEI.04.03 Atenciones de prevención y respuesta ante fenómenos meteorológicos extremos oportunas a los productores agrarios familiares.

- La Sub Unidad de Abastecimiento deberá disponer de recurso humano calificado para la gestión oportuna de procesos de selección para la obtención de bienes necesarios para la implementación de actividades de prevención adicionales programadas en el marco del PP 0068 Reducción de

la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres.

- La Unidad de Articulación Territorial deberá mantener actualizado la ejecución de las intervenciones programadas; así como las variables: número de productores beneficiados, áreas protegidas y cabezas de ganado atendidos en el marco del Plan Multisectorial ante Heladas y Friaje 2024.

Firmado digitalmente por CERVAN RUIZ Juslissa Yolanda FAU 20477936882 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 27.12.2024 12:56:32 -05:00

IV. ANEXOS

Anexo N°1: Tabla N° 01: Modificación del POI a nivel de meta física y/o financiera anual
Anexo N°2: Tabla N° 02: Eliminación de AO e inversiones en el POI
Anexo N°3: Tabla N° 03: Incorporación de AO e Inversiones en el POI

Firmado digitalmente por ATAUSINCHI LAUREL Richard FAU 20477936882 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 27.12.2024 14:55:03 -05:00

Anexo N°1: Tabla N° 01: Modificación del POI a nivel de meta física y/o financiera anual

Código de la AEI	Código de la Categoría Presupuestal / Producto / Actividad Presupuestal	AO / Inversiones modificadas 1/	Unidad de medida	Meta Física versión 1 (a)	Meta Física versión 2 (b)	"% de variación (c) (c=(b-a)/a)"	Meta Financiera versión 1 (d)	Meta Financiera versión 2 (e)	%de variación (f) (f=(e-d)/d)	Señalar cómo repercute la modificación en la AEI y consignar el código del indicador de la AEI	Sustento/ Técnico-Legal de las modificaciones presupuestales u otras
AEI.01.01	0121 / 3000630 / 5006064	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE PISO FORRAJERO	PRODUCTOR ASISTIDO	40,000.00	40,000.00	0.0%	31,587,030.00	31,641,720.00	0.2%	Se ha realizado la modificación presupuestal debido a las variaciones de los costos de semillas. Esta modificación no repercute directamente en el indicador de la AEI 01.01.01	MEMORANDO N° 2936-2024-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-DE/UPPI, mediante el cual se comunica la aprobación de la NMP Nº 295, por el monto de un millón ciento cincuenta y seis mil cuatrocientos treinta y seis con 00/100 soles (S/ 1,156,436.00), que han sido reorientados para la adquisición de semillas y ampliaciòn de metas en un total de 1,813 hectáreas en las Unidades Zonales de Ancash (200 hectáreas), Apurímac (200 hectáreas), Cajamarca (728 hectáreas), Junín (70 hectáreas), La Libertad (115 hectáreas y Puno (500 hectáreas). MEMORANDO N° 3297-2024-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-DE/UPPI, mediante el cual se comunica la aprobación de la NMP Nº 329, por el monto de 234,585.00(doscientos treinta y cuatro mil quinientos ochenta y cinco con con 00/100 soles, que han sido reorientados para la adquisición de semillas y ampliaciòn de metas en un total de 350 hectáreas en las Unidades Zonales de Cusco (200 hectáreas), Piura (150 hectáreas). MEMORANDO N° 3534-2024-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-DE/UPPI, mediante el cual se comunica la aprobación de la NMP Nº 347, por el monto de 352,745.00(trescientos cincuenta y dos mil setecientos cuarenta y cinco con 00/100 soles, que han sido reorientados para gastos operativos para el cumplimiento de la actividad en las 19 unidades zonales.
AEI.01.01	0121 / 3000630 / 5006064	MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	INFORME	11.00	11.00	0.0%	1,007,276.00	952,586.00	-5.4%	Se ha realizado la modificación presupuestal debido a las variaciones de los costos de semillas. Esta moficiación no repercute directamente en el indicador de la AEI 01.01.01	MEMORANDO N° 2936-2024-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-DE/UPPI, mediante el cual se comunica la aprobación de la NMP Nº 295, por el monto de un millón ciento cincuenta y seis mil cuatrocientos treinta y seis con 00/100 soles (S/ 1,156,436.00), que han sido reorientados para la adquisición de semillas y ampliaciòn de metas en un total de 1,813 hectáreas en las Unidades Zonales de Ancash (200 hectáreas), Apurímac (200 hectáreas), Cajamarca (728 hectáreas), Junín (70 hectáreas), La Libertad (115 hectáreas y Puno (500 hectáreas). MEMORANDO N° 3297-2024-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-DE/UPPI, mediante el cual se comunica la aprobación de la NMP Nº 329, por el monto de 234,585.00(doscientos treinta y cuatro mil quinientos ochenta y cinco con con 00/100 soles, que han sido reorientados para la adquisición de semillas y ampliaciòn de metas en un total de 350 hectáreas en las Unidades Zonales de Cusco (200 hectáreas), Piura (150 hectáreas). MEMORANDO N° 3534-2024-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-DE/UPPI, mediante el cual se comunica la aprobación de la NMP Nº 347, por el monto de 352,745.00(trescientos cincuenta y dos mil setecientos cuarenta y cinco con 00/100 soles, que han sido reorientados para gastos operativos para el cumplimiento

AGRORURAL

Firmado digitalmente por CERVAN RUIZ Juslissa Yolanda FAU 20477936882 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 27.12.2024 12:57:07 -05:00

AGRORURAL

Firmado digitalmente por ATAUSINCHI LAUREL Richard FAU 20477936882 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 27.12.2024 14:56:32 -05:00

Código de la AEI	Código de la Categoría Presupuestal / Producto / Actividad Presupuestal	AO / Inversiones modificadas 1/	Unidad de medida	Meta Física versión 1 (a)	Meta Física versión 2 (b)	"% de variación (c) (c=(b-a)/a)"	Meta Financiera versión 1 (d)	Meta Financiera versión 2 (e)	%de variación (f) (f=(e-d)/d)	Señalar cómo repercute la modificación en la AEI y consignar el código del indicador de la AEI	Sustento/ Técnico-Legal de las modificaciones presupuestales u otras
											de la actividad en las 19 unidades zonales.
AEI.01.01	0121 / 2328744 / 6000009	CAPACITACION EN EL MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS	PRODUCTOR CAPACITADO	70.00	70.00	0.0%	8,974.00	178,329.00	1887.2%	Se ha realizado una modificación presupuestal, sin embargo, esta se distribuye en diferentes actividades del componente 1 en las tres unidades zonales. Esta modificación no incrementa la meta física y NO REPERCUTE DIRECTAMENTE EN EL INDICADOR DE LA AEI 01.01.01	Se solicito la modificación presupuestal con el Informe N° 191-2024-MIDAGRI-DVDAFIR/AGRORURAL-DE/UCVAG-SUCVA, siendo comunicada su Nota de Modificación Presupuestal Nº 124-2024, correspondiente al proyecto con CUI 2328744, mediante MEMORANDO Nº 1267 - 2024-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UPPI , con la finalidad de incrementar presupuesto a esta actividad para mejorar su operatividad; asimismo se ha incrementado el presupuesto para las actividades que comprenden la instalación de parcelas demostrativas y las Escuelas de Campo para así mejorar la dotacion de insumos que contemplan las mismas.
AEI.01.01	0121 / 2328744 / 6000009	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS	PRODUCTOR ASISTIDO	1,582.00	1,782.00	12.6%	561,889.00	561,889.00	0.0%	Se ha realizado una modificación en la meta física incrementando el número de productores asistidos. Esta modificación no incrementa la meta financiera, ya que se aplicará otra metodología de asistencia técnica que permita realizar un mayor número de asistencias técnicas, sin embargo, ESTA MODIFICACIÓN SI REPERCUTE DIRECTAMENTE EN EL INDICADOR DE LA AEI 01.01.01	Se solicito la modificación presupuestal con el Informe N° 191-2024-MIDAGRI-DVDAFIR/AGRORURAL-DE/UCVAG-SUCVA, siendo comunicada su Nota de Modificación Presupuestal Nº 124-2024, correspondiente al proyecto con CUI 2328744, mediante MEMORANDO Nº 1267 - 2024-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UPPI , con la finalidad de incrementar presupuesto a esta actividad para mejorar su operatividad; asimismo se ha incrementado el presupuesto para las actividades que comprenden la instalación de parcelas demostrativas y las Escuelas de Campo para asi mejorar la dotacion de insumos que contemplan las mismas.
AEI.01.01	0121 / 2328744 / 6000016	GESTION SEGUIMIENTO MONITOREO Y SUPERVISION DEL PROYECTO	INFORME	46.00	46.00	0.0%	925,345.00	937,945.00	1.4%	Se ha realizado una modificación presupuestal, con el objetivo de adquirir una impresora para la UZ Amazonas que facilite la impresión, escaneo del gran volumen de documentos que se genera en la implementación de las actividades propias del proyecto. Esta modificación no incrementa la meta física y NO REPERCUTE DIRECTAMENTE EN EL INDICADOR DE LA AEI 01.01.01	Se solicito la modificación presupuestal con el Informe N° 191-2024-MIDAGRI-DVDAFIR/AGRORURAL-DE/UCVAG-SUCVA, siendo comunicada su Nota de Modificación Presupuestal Nº 124-2024, correspondiente al proyecto con CUI 2328744, mediante MEMORANDO Nº 1267 - 2024-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UPPI , con la finalidad de incrementar presupuesto a esta actividad para mejorar su operatividad; asimismo se ha incrementado el presupuesto para las actividades que comprenden la instalación de parcelas demostrativas y las Escuelas de Campo para así mejorar la dotacion de insumos que contemplan las mismas.
AEI.01.01	0121 / 2502175 / 6000009	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y CARENCIALES DE LA ALPACA Y OTRAS ESPECIES QUE CUENTA EL PRODUCTOR 2502175	PRODUCTOR ASISTIDO	334.00	334.00	0.0%	67,871.00	65,921.00	-2.9%	Se ha realizado una modificación en el presupuesto, sin embargo esta modificación no repercute en la meta física. Esta actividad no repercute directamente a la AEI 01.01.01	Mediante MEMORANDO N° 3009 -2024-MIDAGRI-DVDAFIR/AGRO RURAL-DE/UCVAG se realiza la cuarta modificación POA 2024.
AEI.01.01	0121 / 2502175 / 6000016	GESTION Y ADMINISTRACION DEL PROYECTO	INFORME	12.00	22.00	83.3%	445,624.00	730,796.00	64.0%	Debido a la modificación presupuestal y a la asignación de recursos adicionales se ha modificado la meta física y financiera. Esta actividad no	Mediante MEMORANDO N° 3009 -2024-MIDAGRI-DVDAFIR/AGRO RURAL-DE/UCVAG se realiza la cuarta modificación POA 2024.

Código de la AEI	Código de la Categoría Presupuestal / Producto / Actividad Presupuestal	AO / Inversiones modificadas 1/	Unidad de medida	Meta Física versión 1 (a)	Meta Física versión 2 (b)	"% de variación (c) (c=(b-a)/a)"	Meta Financiera versión 1 (d)	Meta Financiera versión 2 (e)	%de variación (f) (f=(e-d)/d)	Señalar cómo repercute la modificación en la AEI y consignar el código del indicador de la AEI	Sustento/ Técnico-Legal de las modificaciones presupuestales u otras
										repercute directamente a la AEI 01.01.01	
AEI.01.01	0121 / 2502175 / 6000026	CAPACITACION EN MEJORAMIENTO GENETICO DE ALPACAS 2502175	PRODUCTOR CAPACITADO	334.00	334.00	0.0%	54,150.00	436,202.00	705.5%	Se ha realizado la modificación presupuestal, debido a una asignación adicional. Esta actividad no repercute directamente a la AEI 01.01.01	Mediante RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA Nº 361 -2024-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE se declara la NULIDAD del procedimiento de selección para la adquisición de alpacas
AEI.01.01	0121 / 2502175 / 6000028	IMPLEMENTACION DE POTREROS Y AHIJADEROS PARA LA CONSERVACION DE LAS PASTURAS 2502175	MODULO	40.00	40.00	0.0%	1,968,933.00	1,887,624.00	-4.1%	Los procesos de adquisición de bienes, fueron a través de adjudicación simplificada, debido a ello se tuvo saldos que fueron revertidos en su momento. Esta actividad no repercute directamente a la AEI 01.01.01	Mediante INFORME Nº900-2024-MIDAGRI-AGRO RURAL/CT-UZHVCA. INFORME se realiza la REVERSIÓN de saldos no ejecutados
AEI.01.01	0121 / 2437146 / 6000008	CAPACITACION A ASISTENTES TECNICOS EN CRIANZA Y CUIDADO DE CUYES	OPERADOR CAPACITADO	10.00	25.00	150.0%	13,500.00	22,500.00	66.7%	Se ha realizado un incremento presupuestal debido a que se está programando la contratación por 2 meses del Personal Técnico en crianza de cuyes para la capacitación al personal técnico del proyecto. Esta modificación incrementa la meta física, sin embargo, NO REPERCUTE DIRECTAMENTE EN EL INDICADOR DE LA AEI 01.01.01	Se solicito la modificación presupuestal con Memorando 2049-2024-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-DE/UCVAG, siendo aprobada con NMP 248, se realizó la habilitación en esta actividad con la finalidad de priorizar la contratación del Personal técnico de Crianza - EEA-La Molina
AEI.01.01	0121 / 2437146 / 6000008	CONSTRUCCION DE GALPONES PARA CRIANZA DE CUYES	MODULO	6.00	6.00	0.0%	2,878,579.00	2,728,402.00	-5.2%	Se ha realizado una modificación presupuestal, debido a que producto de los procesos de adquisición se han identificados saldos. Esta modificación no incremente la meta física y NO REPERCUTE EN EL INDICADOR DE LA AEI 01.01.01	Se solicito la modificación presupuestal con Memorando 1358-2024-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-DE/UCVAG, siendo aprobada con NMP 183, se realizó la rebaja de esta actividad con la finalidad de priorizar la contratación de los coordinadores regionales, asistentes técnicos y asistentes administrativos en las unidades zonales.
AEI.01.01	0121 / 2437146 / 6000009	IMPLEMENTACION DE LA ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES EN PRODUCCION REPRODUCCION Y SANIDAD DE CUYES	PRODUCTOR ASISTIDO	7,216.00	11,264.00	56.1%	369,000.00	576,000.00	56.1%	Se ha realizado un incremento presupuestal lo cual se está programando para asistir a mayor cantidad de productores. Esta modificación SI REPERCUTE DIRECTAMENTE EN EL INDICADOR DE LA AEI 01.01.01	Se solicito la modificación presupuestal con Memorando 1358 y 1503-2024-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-DE/UCVAG, siendo aprobada con NMP 183 y 195, se realizó la habilitación en esta actividad con la finalidad de priorizar la contratación de los asistentes técnicos en las unidades zonales.
AEI.01.01	0121 / 2437146 / 6000009	IMPLEMENTACION DE MODULOS DEMOSTRATIVOS DE CUYES	MODULO	0.03	0.03	0.0%	166,500.00	148,001.00	-11.1%	Se ha realizado una modificación presupuestal, debido a que en la adquisición de jaulas de madera se han identificados saldos. Esta modificación no incremente la meta física y NO REPERCUTE EN EL INDICADOR DE LA AEI	Se solicito la modificación presupuestal con Memorando 2049 -2024-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-DE/UCVAG, siendo aprobada con NMP 248, se realizó la rebaja en esta actividad con la finalidad de priorizar la realización de otras actividades.

Código de la AEI	Código de la Categoría Presupuestal / Producto / Actividad Presupuestal	AO / Inversiones modificadas 1/	Unidad de medida	Meta Física versión 1 (a)	Meta Física versión 2 (b)	"% de variación (c) (c=(b-a)/a)"	Meta Financiera versión 1 (d)	Meta Financiera versión 2 (e)	%de variación (f) (f=(e-d)/d)	Señalar cómo repercute la modificación en la AEI y consignar el código del indicador de la AEI	Sustento/ Técnico-Legal de las modificaciones presupuestales u otras
										01.01.01	
AEI.01.01	0121 / 2437146 / 6000016	ADMINISTRACION DEL PROYECTO	INFORME	8.00	18.00	125.0%	15,000.00	35,000.00	133.3%	En esta actividad se muestra un incremento presupuestal, debido a que se está priorizando la contratación del personal en sede central, coordinadores regionales, servicio de alquiler de vehículos para las UZ, servicios de comisión, servicios de impresión, adquisición de materiales de oficina, servicio de asistente administrativo en las UZ, y servicio para pre liquidación del proyecto. Esta modificación NO REPERCUTE EN EL INDICADOR DE LA AEI 01.01.01	Se solicito la modificación presupuestal con Memorando 1358 y 1503-2024-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-DE/UCVAG; y con Memorando 1159-2024-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-DE/UCVAG se solicita la demanda adicional para el proyecto, la cual se nos asignó S/ 1´681,038; siendo aprobada con NMP 183, 195 y 225, se realizó la habilitación en esta actividad con la finalidad de priorizar la contratación del personal en sede central, coordinadores regionales, servicio de alquiler de vehículos para las UZ, servicio de asistente administrativo en las UZ, y servicio para pre liquidación del proyecto
AEI.01.01	0121 / 2437146 / 6000016	GESTION Y MONITOREO DEL PROYECTO	INFORME	99.00	188.00	89.9%	543,921.00	1,097,563.00	101.8%	En esta actividad se muestra un incremento presupuestal, debido a que se está priorizando la contratación del personal en sede central, coordinadores regionales, servicio de alquiler de vehículos para las UZ, servicios de comisión, servicios de impresión, adquisición de materiales de oficina, servicio de asistente administrativo en las UZ, y servicio para pre liquidación del proyecto. Esta modificación NO REPERCUTE EN EL INDICADOR DE LA AEI 01.01.01	Se solicito la modificación presupuestal con Memorando 1358 y 1503-2024-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-DE/UCVAG; y con Memorando 1159-2024-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-DE/UCVAG se solicita la demanda adicional para el proyecto, la cual se nos asignó S/ 1´681,038; siendo aprobada con NMP 183, 195 y 225, se realizó la habilitación en esta actividad con la finalidad de priorizar la contratación del personal en sede central, coordinadores regionales, servicio de alquiler de vehículos para las UZ, servicio de asistente administrativo en las UZ, y servicio para pre liquidación del proyecto
AEI.01.01	0121 / 2437700 / 6000002	SUPERVISION Y MONITOREO DEL PROYECTO 2437700 LIMA	INFORME	6.00	11.00	83.3%	54,000.00	99,000.00	83.3%	Se ha realizado una incorporación de presupuesto para la ejecución del proyecto. Esta modificación ha incrementado la meta física, sin embargo no repercute en el indicador de la AEI 01.01.01	
AEI.01.01	0121 / 2437700 / 6000008	CAPACITACION DE PRODUCTORES EN USO DE PLANTA DE HILADO ARTESANAL	PRODUCTOR CAPACITADO	120.00	120.00	0.0%	33,220.00	50,340.00	51.5%	Se ha realizado una modificación presupuestal, dando lugar al incremento en el presupuesto ello debido a que se han programado 04 talleres (teñido) para los centros de hilado artesanal de la Unidad Zonal de Arequipa, esta modificación no repercute directamente en el indicador de la AEI.01.01.01.	MEMORANDO N° 2589-2024-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UCVAG, de fecha 16 de octubre 2024, a través del cual la Unidad de Cadena de Valor Agrícola y Ganadera, comunica la aprobación del Plan Operativo Anual (POA) modificado y reprogramado N° 04-2024 MEMORANDO Nº 2914 -2024-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UPPI, de fecha 14 de octubre de 2024, a través del cual la Unidad de Planificación, Presupuesto e Inversiones, comunica la aprobación de la Nota Modificatoria Presupuestal N° 0294-2024 - proyecto de

Código de la AEI	Código de la Categoría Presupuestal / Producto / Actividad Presupuestal	AO / Inversiones modificadas 1/	Unidad de medida	Meta Física versión 1 (a)	Meta Física versión 2 (b)	"% de variación (c) (c=(b-a)/a)"	Meta Financiera versión 1 (d)	Meta Financiera versión 2 (e)	%de variación (f) (f=(e-d)/d)	Señalar cómo repercute la modificación en la AEI y consignar el código del indicador de la AEI	Sustento/ Técnico-Legal de las modificaciones presupuestales u otras
											inversión CUI N° 2437700
AEI.01.01	0121 / 2437700 / 6000008	IMPLEMENTACION DE CENTROS DE HILADO ARTESANAL	MODULO	4.00	4.00	0.0%	1,211,373.00	1,329,721.00	9.8%	Se ha realizado una modificación para la compra de equipos para los centros de hilado artesanal, para la Implementación de módulos para producir hilos, tops y fieltros artesanales. Esta modificación no repercute directamente en el indicador de la AEI 01.01.01	MEMORANDO N° 2589-2024-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UCVAG, de fecha 16 de octubre 2024, a través del cual la Unidad de Cadena de Valor Agrícola y Ganadera, comunica la aprobación del Plan Operativo Anual (POA) modificado y reprogramado N° 04-2024 MEMORANDO Nº 2914 -2024-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UPPI, de fecha 14 de octubre de 2024, a través del cual la Unidad de Planificación, Presupuesto e Inversiones, comunica la aprobación de la Nota Modificatoria Presupuestal N° 0294-2024 - proyecto de inversión CUI N° 2437700
AEI.01.01	0121 / 2437700 / 6000009	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE VELLON Y ESQUILA	PRODUCTOR ASISTIDO	3,812.00	7,772.00	103.9%	223,441.00	461,241.00	106.4%	Se ha realizado una incorporación de presupuesto para la ejecución del proyecto, por lo cual se ha programado mayor cantidad de asistencias técnicas, lo cual repercute en el indicador de la AEI 01.01.01.	MEMORANDO N° 1986-2024-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UCVAG, de fecha 03 de setiembre 2024, a través del cual la Unidad de Cadena de Valor Agrícola y Ganadera, comunica la aprobación del Plan Operativo Anual (POA) 2024 – modificado y reprogramado N° 02 MEMORANDO N° 2356-2024-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UPPI, de fecha 29 de agosto de 2024, a través del cual la Unidad de Planificación, Presupuesto e Inversiones, comunica la aprobación de la Nota Modificatoria Presupuestal N° 0225-2024 - proyecto de inversión CUI N° 2436681, 2437700, 2502175, 2437146.
AEI.01.01	0121 / 2437700 / 6000016	GESTION SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROYECTO	INFORME	111.00	216.00	94.6%	553,329.00	1,140,006.00	106.0%	Se ha realizado una incorporación de presupuesto para la ejecución del proyecto. Esta modificación ha incrementado la meta física, sin embargo no repercute en el indicador de la AEI 01.01.01	MEMORANDO N° 1986-2024-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UCVAG, de fecha 03 de setiembre 2024, a través del cual la Unidad de Cadena de Valor Agrícola y Ganadera, comunica la aprobación del Plan Operativo Anual (POA) 2024 – modificado y reprogramado N° 02 MEMORANDO N° 2356-2024-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UPPI, de fecha 29 de agosto de 2024, a través del cual la Unidad de Planificación, Presupuesto e Inversiones, comunica la aprobación de la Nota Modificatoria Presupuestal N° 0225-2024 - proyecto de inversión CUI N° 2436681, 2437700, 2502175, 2437146
AEI.01.01	0121 / 2474757 / 6000008	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE CULTIVO DE PALTO	PRODUCTOR ASISTIDO	884.00	884.00	0.0%	110,730.00	294,000.00	165.5%	La modificación financiera repercute en la ejecución de más asistencias técnicas personalizadas brindadas por los técnicos de campo a los mismos productores, esta se brinda de acuerdo a la fenomenología del cultivo de palto. El incremento de la meta financiera, no repercute en el Indicador AEI. 01.01	Mediante Informe N° 720-2024-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UZ-JUNIN, el jefe de la Unidad Zonal Junin, solicita la modificación del Plan Operativo Anual -2024,para la ejecución del proyecto CUI 2474757; Asimismo, mediante MEMORANDO N° 1843-2024-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UCVAG, el jefe de la Unidad de Cadena de Valor Agrícola Aprueba la segunda modificación del Plan Operativo Anual 2024. Mediante MEMORANDO N°2347-2024-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UPPI, el Jefe de la Unidad de Planificación, Presupuesto e Inversiones, Comunica la nota de modificación Presupuestal N°225-2024.
AEI.01.01	0121 / 2474757 / 6000009	CONTRUCCION DE CENTROS DE TRANSFERENCIA TECNOLOGICA DE CULTIVO DE PALTO	MODULO	10.00	10.00	0.0%	609,195.00	641,256.00	5.3%	La compra de materiales para la construcción del módulo supero el techo presupuestal, en ese sentido, se habilita el presupuesto para la compra de	INFORME 0340-2024-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UCVAG-SUCVA, de fecha 19/07/2024 se Solicitud habilitación del presupuesto a nivel de especifica de gasto del Proyecto “Mejoramiento de la cadena de valor del palto en las localidades interandinas de 5 provincias del

Código de la AEI	Código de la Categoría Presupuestal / Producto / Actividad Presupuestal	AO / Inversiones modificadas 1/	Unidad de medida	Meta Física versión 1 (a)	Meta Física versión 2 (b)	"% de variación (c) (c=(b-a)/a)"	Meta Financiera versión 1 (d)	Meta Financiera versión 2 (e)	%de variación (f) (f=(e-d)/d)	Señalar cómo repercute la modificación en la AEI y consignar el código del indicador de la AEI	Sustento/ Técnico-Legal de las modificaciones presupuestales u otras
										cemento. El aumento de la meta financiera no repercute en el Indicador AEI. 01.01	departamento de Junín"., con CUI 2474757. Mediante MEMORANDO 2914-2024-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UPPI, comunica la habilitación presupuestal.
AEI.01.01	0121 / 2474757 / 6000016	ADMINISTRACION Y SUPERVICION DEL PROYECTO 2474757 JESUS MARIA	INFORME	4.00	8.00	100.0%	34,000.00	68,000.00	100.0%	La modificación física y financiera permite el cumplimiento de metas programadas en el 2024, acorde al POA ajustado 2024 del proyecto.	Mediante Informe N° 720-2024-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UZ-JUNIN, el jefe de la Unidad Zonal Junín, solicita la modificación del Plan Operativo Anual -2024,para la ejecución del proyecto CUI 2474757; Asimismo, mediante MEMORANDO N° 1843-2024-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UCVAG, el jefe de la Unidad de Cadena de Valor Agrícola Aprueba la segunda modificación del Plan Operativo Anual 2024. Mediante MEMORANDO N°2347-2024-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UPPI, el Jefe de la Unidad de Planificación, Presupuesto e Inversiones, Comunica la nota de modificación Presupuestal N°225-2024.
AEI.01.01	0121 / 2474757 / 6000016	GESTION, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROYECTO	INFORME	4.00	8.00	100.0%	135,272.00	112,378.00	-16.9%	La modificación física y financiera permite el cumplimiento de metas programadas en el 2024, acorde al POA ajustado 2024 del proyecto. El incremento de la meta física y financiera no repercute en el Indicador AEI. 01.01	Mediante Informe N° 720-2024-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UZ-JUNIN, el jefe de la Unidad Zonal Junín, solicita la modificación del Plan Operativo Anual -2024,para la ejecución del proyecto CUI 2474757; Asimismo, mediante MEMORANDO N° 1843-2024-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UCVAG, el jefe de la Unidad de Cadena de Valor Agrícola Aprueba la segunda modificación del Plan Operativo Anual 2024. Mediante MEMORANDO N°2347-2024-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UPPI, el Jefe de la Unidad de Planificación, Presupuesto e Inversiones, Comunica la nota de modificación Presupuestal N°225-2024.
AEI.01.01	0121 / 2474757 / 6000016	GESTION, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROYECTO	INFORME TECNICO	4.00	8.00	100.0%	52,300.00	129,116.00	146.9%	La modificación física y financiera permite el cumplimiento de metas programadas en el 2024, acorde al POA ajustado 2024 del proyecto. El incremento de la meta física y de la meta financiera, no repercute en el Indicador AEI. 01.01	Mediante Informe N° 720-2024-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UZ-JUNIN, el jefe de la Unidad Zonal Junín, solicita la modificación del Plan Operativo Anual -2024,para la ejecución del proyecto CUI 2474757; Asimismo, mediante MEMORANDO N° 1843-2024-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UCVAG, el jefe de la Unidad de Cadena de Valor Agrícola Aprueba la segunda modificación del Plan Operativo Anual 2024. Mediante MEMORANDO N°2347-2024-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UPPI, el Jefe de la Unidad de Planificación, Presupuesto e Inversiones, Comunica la nota de modificación Presupuestal N°225-2024.
AEI.01.01	0121 / 2436681 / 6000008	CAPACITACION EN MANEJO REPRODUCTIVO Y SANITARIO DE ALPACAS	PRODUCTOR CAPACITADO	144.00	144.00	0.0%	32,640.00	24,060.00	-26.3%	Se ha actualizado el POA, modificación así las metas. Esta modificación no repercute en el indicador de la AEI 01.01.01	Se solicito la actualización del Plan Operativo Anual POA 2024, en el que se actualizo las metas fisicas y presupuestales con INFORME N° 1246 -2024-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UCVAG-SUCVG, con la finalidad de disponer los saldos de ejecución financiera, para otras actividades y optimizar los recursos asignados
AEI.01.01	0121 / 2436681 / 6000008	IMPLEMENTACION DE CENTROS DE PRODUCCION DE REPRODUCTORES DE ALPACAS	MODULO	20.00	20.00	0.0%	762,000.00	649,020.00	-14.8%	Se ha actualizado el POA, modificación así las metas. Esta modificación no repercute en el indicador de la AEI 01.01.01	Se solicito la actualización del Plan Operativo Anual POA 2024, en el que se actualizo las metas físicas y presupuestales con Informe N° 1246 -2024-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UCVAG-SUCVG, con la finalidad de disponer los saldos de ejecución financiera,

Código de la AEI	Código de la Categoría Presupuestal / Producto / Actividad Presupuestal	AO / Inversiones modificadas 1/	Unidad de medida	Meta Física versión 1 (a)	Meta Física versión 2 (b)	"% de variación (c) (c=(b-a)/a)"	Meta Financiera versión 1 (d)	Meta Financiera versión 2 (e)	%de variación (f) (f=(e-d)/d)	Señalar cómo repercute la modificación en la AEI y consignar el código del indicador de la AEI	Sustento/ Técnico-Legal de las modificaciones presupuestales u otras
											para otras actividades y optimizar los recursos asignados
AEI.01.01	0121 / 2436681 / 6000009	CAPACITACION A PRODUCTORES EN MEJORAMIENTO GENETICO DE ALPACAS	PRODUCTOR CAPACITADO	240.00	240.00	0.0%	51,040.00	41,800.00	-18.1%	Se ha actualizado el POA, modificación así las metas. Esta modificación no repercute en el indicador de la AEI 01.01.01	Se solicito la actualización del Plan Operativo Anual POA 2024, en el que se actualizo las metas físicas y presupuestales con Informe N° 1246 -2024-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UCVAG-SUCVG, con la finalidad de disponer los saldos de ejecución financiera, para otras actividades y optimizar los recursos asignados
AEI.01.01	0121 / 2436681 / 6000016	GESTION DEL PROYECTO 2436681 LIMA	INFORME	13.00	13.00	0.0%	130,000.00	307,023.00	136.2%	Se ha actualizado el POA, modificación así las metas. Esta modificación no repercute en el indicador de la AEI 01.01.01	Se solicito la actualización del Plan Operativo Anual POA 2024, en el que se actualizo las metas fisicas y presupuestales con Informe N° 1246 -2024-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UCVAG-SUCVG, con la finalidad de asegurar a contratación de personal operativo del componente 5 :Actividades Transversales, a fin de continuar la gestión del proyecto
AEI.01.01	0121 / 2436681 / 6000016	SEGUIMIENTO GESTION Y MONITOREO DEL PROYECTO	INFORME	122.00	135.00	10.7%	925,980.00	1,556,882.00	68.1%	Se ha actualizado el POA, modificación así las metas. Esta modificación no repercute en el indicador de la AEI 01.01.01	Se solicito la actualización del Plan Operativo Anual POA 2024, en el que se actualizo las metas físicas y presupuestales con Informe N° 1246 -2024-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UCVAG-SUCVG, con la finalidad de asegurar la permanencia de los profesionales a cargo de la gestión y monitoreo del proyecto
AEI.01.01	9002 / 3999999 / 5000582	COMERCIALIZACION DE GUANO DE LAS ISLAS	PRODUCTOR	23,305.00	36,110.00	54.9%	3,566,181.00	4,103,180.24	15.1%	La modificación de las metas físicas y presupuestales permite la atención de la demanda por departamento de guano de islas por parte de los productores. El incremento de la meta física y financiera, no repercute en el Indicador AEI.01.01	Se aprobó la NMP Nº 339-2024, que reasigna recursos del presupuesto aprobado para la ampliación de gastos operativos para la comercialización del guano de las islas y para contratar el servicio de transporte terrestre por la ampliación de la dotación de guano.
AEI.01.01	9002 / 3999999 / 5000582	COMERCIALIZACION DE GUANO DE LAS ISLAS	TONELADA	4,675.00	4,675.00	0.0%	43,442.00	184,666.76	325.1%	La modificación de las metas presupuestales se debe a un ajuste de los costos por AO de Comercialización EL incremento de la meta física o financiera, no repercute en el Indicador AEI.01.01	Se aprobó la NMP Nº 339-2024, que reasigna recursos del presupuesto aprobado para la ampliación de gastos operativos para la comercialización del guano de las islas y para contratar el servicio de transporte terrestre por la ampliación de la dotación de guano.
AEI.01.01	9002 / 3999999 / 5000582	EJECUCION DE ACTIVIDADES DE TRANSPORTE MARITIMO DE GUANO DE LA ISLA Y APOYO LOGISTICO	TONELADA	17,397.00	17,397.00	0.0%	9,146,242.00	8,926,914.00	-2.4%	La modificación presupuestal permite el cumplimiento de las metas programadas en el 2024 La disminución de la meta financiera, no repercute en el Indicador 01.01	Se aprobó la NMP Nº 339, 345, 371 y 376-2024, que reasigna recursos del presupuesto aprobado dentro de la Actividad 5000582
AEI.01.01	9002 / 3999999 / 5000582	EJECUCION DE ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN ISLAS Y PUNTAS	FICHA TECNICA	1,488.00	1,488.00	0.0%	1,734,824.00	2,777,064.00	60.1%	La modificación presupuestal permite el cumplimiento de las metas programadas en el 2024 La disminución de la meta financiera, no repercute en el Indicador 01.01	Se aprobó la NMP Nº 339, 345, 371 y 376-2024, que reasigna recursos del presupuesto aprobado dentro de la Actividad 5000582

Código de la AEI	Código de la Categoría Presupuestal / Producto / Actividad Presupuestal	AO / Inversiones modificadas 1/	Unidad de medida	Meta Física versión 1 (a)	Meta Física versión 2 (b)	"% de variación (c) (c=(b-a)/a)"	Meta Financiera versión 1 (d)	Meta Financiera versión 2 (e)	%de variación (f) (f=(e-d)/d)	Señalar cómo repercute la modificación en la AEI y consignar el código del indicador de la AEI	Sustento/ Técnico-Legal de las modificaciones presupuestales u otras
AEI.01.01	9002 / 3999999 / 5000582	EJECUCION DE RECOLECCION Y PRODUCCION DE GUANO DE LAS ISLAS	TONELADA	23,764.00	23,763.73	0.0%	14,058,819.00	12,680,668.00	-9.8%	La modificación presupuestal permite el cumplimiento de las metas programadas en el 2024 La variación de la meta financiera, no repercute en el Indicador 01.01	Se aprobó la NMP Nº 339, 345, 371 y 376-2024, que reasigna recursos del presupuesto aprobado dentro de la Actividad 5000582
AEI.01.02	0121 / 2471146 / 6000008	GESTION DEL CONOCIMIENTO Y DESARROLLO DE CAPACIDADES	PRODUCTOR CAPACITADO	1,817.00	1,784.00	-1.8%	1,135,510.00	2,157,930.00	90.0%	31 socios de las Uniones de Crédito y Ahorro (UNICA) de Amazonas y 10 socios de la UNICA de Ancas se retiraron voluntariamente de la UNICA que conformaban, por lo que no continúan recibiendo acompañamiento por parte del proyecto. Asimismo, 08 socios se incorporaron voluntariamente a la UNICA de Cajamarca La disminución de la meta física, (33 productores capacitados) no repercute en el indicador A.E. 01.02	Mediante Informe N°100-2024-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL/NECAT se reporta la disminución de socios de las Uniones de Crédito y Ahorro UNICAS, las que tienen un carácter de voluntariedad de los socios, teniendo estos la libertad de unirse o retirarse de la UNICA. La capacitación en educación financiera es únicamente para los socios activos de las UNICAS.
AEI.01.02	0121 / 2471146 / 6000009	IMPLEMENTACION DE PLANES DE GESTION DE RECURSOS NATURALES EN EL DESARROLLO DE NEGOCIOS RURALES	PLAN	9.00	12.00	33.3%	6,846,724.00	10,023,813.00	46.4%	El incremento de la meta presupuestal y física (en plan de gestión de recursos naturales) El incremento en la meta física, no repercute en el indicador A.E. 01.02	Mediante Nota Modificatoria Presupuestal N°333-2024 y Resolución de Secretaría General N°121-2024-MIDAGRI-SG, se habilitaron recursos para el componente 2, para el cumplimiento de metas del proyecto.
AEI.01.02	0121 / 2471146 / 6000009	IMPLEMENTACION DE PLANES DE NEGOCIOS RURALES SOSTENIBLES E INCLUSIVOS	PLAN DE NEGOCIO	179.00	333.00	86.0%	30,026,143.00	40,686,997.00	35.5%	Las organizaciones de pequeños productores agrarios pidieron mayor número de planes de negocio rurales para el cofinanciamiento por el proyecto, El incremento de la meta presupuestal y física repercute positivamente en el indicador A.E. 01.02	Mediante Nota Modificatoria Presupuestal N°333-2024 y Resolución de Secretaría General N°121-2024-MIDAGRI-SG, se habilitaron recursos para el componente 2, para el cumplimiento de metas del proyecto.
AEI.01.02	0121 / 2471146 / 6000016	GESTION Y ADMINISTRACION DEL PROYECTO	INFORME TECNICO	12.00	12.00	0.0%	202,039.00	2,405,165.00	1090.4%	El incremento de la meta financiera permitirá cubrir los costos operativos del proyecto respecto a la planificación, seguimiento y auditorias, vehículos, equipos y materiales, actividades de seguimiento y monitoreo, recursos humanos y costos operativos y mantenimiento, esto en razón que la meta financiera asignada inicialmente, es insuficiente para cubrir los	Mediante MEMORANDO Nº2334-2024-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UPPI, se aprobó la nota de modificación presupuestaria Nº225-2024, el cual reasigna recursos a los componentes 02 y 04 para el cumplimiento de las metas físicas.

Código de la AEI	Código de la Categoría Presupuestal / Producto / Actividad Presupuestal	AO / Inversiones modificadas 1/	Unidad de medida	Meta Física versión 1 (a)	Meta Física versión 2 (b)	"% de variación (c) (c=(b-a)/a)"	Meta Financiera versión 1 (d)	Meta Financiera versión 2 (e)	%de variación (f) (f=(e-d)/d)	Señalar cómo repercute la modificación en la AEI y consignar el código del indicador de la AEI	Sustento/ Técnico-Legal de las modificaciones presupuestales u otras
										costos operativos del proyecto. El incremento no repercute en la A.E. 01.02, .	
AEI.01.02	0121 / 2328744 / 6000025	CAPACITACION EN LA FORMULACION DE LOS PLANES DE NEGOCIO	PRODUCTOR CAPACITADO	70.00	70.00	0.0%	2,796.00	39,764.00	1322.2%	Se ha realizado una modificación presupuestal, con el objetivo de fortalecer la intervención y desarrollo de estas actividades . Esta modificación incrementa la meta financiera, sin embargo, NO REPERCUTE DIRECTAMENTE EN EL INDICADOR DE LA AEI 01.01.02	Se solicito la modificación presupuestal con el Informe N° 191-2024-MIDAGRI-DVDAFIR/AGRORURAL-DE/UCVAG-SUCVA, siendo comunicada su Nota de Modificación Presupuestal Nº 124-2024, correspondiente al proyecto con CUI 2328744, mediante MEMORANDO Nº 1267 - 2024-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UPPI , con la finalidad de incrementar presupuesto a esta actividad para mejorar su operatividad; asimismo se ha incrementado el presupuesto para las actividades que comprenden la instalación de parcelas demostrativas y las Escuelas de Campo para así mejorar la dotacion de insumos que contemplan las mismas.
AEI.01.05	0121 / 2328744 / 6000008	CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION EMPRESARIAL DE LOS PRODUCTORES	PRODUCTOR CAPACITADO	1,582.00	1,674.00	5.8%	89,891.00	114,261.00	27.1%	Se ha realizado una modificación presupuestal, con el objetivo de capacitar a 1674 productores en lugar de los 1582 programados inicialmente. Esta modificación incrementa la meta física, sin embargo, NO REPERCUTE DIRECTAMENTE EN EL INDICADOR DE LA AEI 01.05.01	Se solicito la modificación presupuestal con el Informe N° 191-2024-MIDAGRI-DVDAFIR/AGRORURAL-DE/UCVAG-SUCVA, siendo comunicada su Nota de Modificación Presupuestal Nº 124-2024, correspondiente al proyecto con CUI 2328744, mediante MEMORANDO Nº 1267 - 2024-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UPPI , con la finalidad de incrementar presupuesto a esta actividad para mejorar su operatividad; asimismo se ha incrementado el presupuesto para las actividades que comprenden la instalación de parcelas demostrativas y las Escuelas de Campo para así mejorar la dotacion de insumos que contemplan las mismas.
AEI.01.05	0121 / 2328744 / 6000026	CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS AGRICOLAS PARA SU ACCESO A LOS MERCADOS	PRODUCTOR CAPACITADO	28.00	28.00	0.0%	11,424.00	40,527.00	254.8%	Se ha realizado una modificación presupuestal, con el objetivo de incrementar el número de actividades en beneficio de los productores, sin embargo, **NO REPERCUTE DIRECTAMENTE EN EL INDICADOR DE LA AEI 01.01.05**	Se solicito la modificación presupuestal con el Informe N° 191-2024-MIDAGRI-DVDAFIR/AGRORURAL-DE/UCVAG-SUCVA, siendo comunicada su Nota de Modificación Presupuestal Nº 124-2024, correspondiente al proyecto con CUI 2328744, mediante MEMORANDO Nº 1267 - 2024-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UPPI , con la finalidad de incrementar presupuesto a esta actividad para mejorar su operatividad; asimismo se ha incrementado el presupuesto para las actividades que comprenden la instalación de parcelas demostrativas y las Escuelas de Campo para así mejorar la dotacion de insumos que contemplan las mismas.
AEI.01.05	0121 / 2502175 / 6000008	CAPACITACIÓN EN FORTALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO	PRODUCTOR CAPACITADO	334.00	334.00	0.0%	463,422.00	577,127.00	24.5%	Debido a la modificación presupuestal y a la asignación de recursos adicionales se ha modificado la meta física y financiera. Esta actividad no repercute directamente a la AEI 01.05.01	Mediante MEMORANDO N° 3009 -2024-MIDAGRI-DVDAFIR/AGRO RURAL-DE/UCVAG se realiza la cuarta modificación POA 2024.
AEI.01.05	0121 / 2437700 / 6000026	ELABORACION DE DOCUMENTOS DE GESTION EMPRESARIAL	INFORME	16.00	32.00	100.0%	48,000.00	127,700.00	166.0%	Se ha realizado una incorporación de presupuesto para la ejecución del proyecto. Esta modificación ha incrementado la meta física, sin embargo no repercute en el indicador de la AEI 01.05.01	MEMORANDO N° 1986-2024-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UCVAG, de fecha 03 de setiembre 2024, a través del cual la Unidad de Cadena de Valor Agrícola y Ganadera, comunica la aprobación del Plan Operativo Anual (POA) 2024 – modificado y reprogramado N° 02 MEMORANDO N° 2356-2024-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UPPI, de fecha 29 de agosto de 2024, a través

Código de la AEI	Código de la Categoría Presupuestal / Producto / Actividad Presupuestal	AO / Inversiones modificadas 1/	Unidad de medida	Meta Física versión 1 (a)	Meta Física versión 2 (b)	"% de variación (c) (c=(b-a)/a)"	Meta Financiera versión 1 (d)	Meta Financiera versión 2 (e)	%de variación (f) (f=(e-d)/d)	Señalar cómo repercute la modificación en la AEI y consignar el código del indicador de la AEI	Sustento/ Técnico-Legal de las modificaciones presupuestales u otras
											del cual la Unidad de Planificación, Presupuesto e Inversiones, comunica la aprobación de la Nota Modificatoria Presupuestal N° 0225-2024 - proyecto de inversión CUI N° 2436681, 2437700, 2502175, 2437146
AEI.02.01	0089 / 2503915 / 6000009	CAPACITACION A PRODUCTORES AGRARIOS TAHUAMANU 2503915	PRODUCTOR CAPACITADO	17.00	65.00	282.4%	364,820.00	558,825.00	53.2%	Permite el cumplimiento de las metas programadas en el 2024, el cual corresponde al desarrollo de 2 talleres de capacitación en manejo y conservación de suelos y manejo de los pozos tubulares, a 65 productores y una pasantía a Brasil que permitirá el refuerzo e intercambio de experiencias a los beneficiarios, asimismo, se ejecuta la perforación y habilitación de 17 pozos tubulares en hectáreas ejecutadas del periodo 2023. Dichas actividades influyen en el avance de metas físicas contempladas en el expediente técnico del proyecto. El incremento de la meta física repercute positivamente en el Indicador 02.01	Mediante Resolución de Secretaría General N° 0093-2024-MIDAGRI-SG autoriza la modificación presupuestaria en el Nivel Funcional Programático en el Presupuesto Institucional del Pliego 013: Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego.
AEI.02.01	0089 / 2503915 / 6000016	GESTION ADMINISTRATIVA TAHUAMANU 2503915	INFORME	12.00	12.00	0.0%	346,400.00	542,614.00	56.6%	Permite el cumplimiento de las metas programadas en el 2024, el cual corresponde a informes El incremento de la meta financiera, no repercute en el indicador AEI 02.01	Mediante MEMORANDO N° 2345-2024-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-DE/UPPI, se aprueba la modificación presupuestal N° 227-2024, mediante el cual se realiza el cambio de Programa Presupuestal y metas presupuestales del proyecto con CUI 2503915, el cual reasigna recursos a los componentes 01, 02, 03 para el cumplimiento de metas físicas.
AEI.02.01	0089 / 2503915 / 6000029	GESTIÓN DE PAGO PARA ADQUISICIÓN DE POSTES DE QUINILLA PARA IMPLEMENTACIÓN DE HAS AGROFORESTALES PARA LA RECUPERACION DE AREAS DEGRADADAS TAHUAMANU 2503915	INFORME	1.00	2.00	100.0%	56,564.00	445,191.00	687.1%	Permite el cumplimiento de las metas programadas en el 2024, incorporándose la meta física de 1 informe debido a que se ejecutará la culminación de trabajos en hectáreas agroforestales ejecutadas en el periodo 2023. El incremento de la meta financiera, no repercute en el indicador AEI 02.01	Mediante MEMORANDO N° 2395-2024-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-DE/UPPI, se comunica la Nota de Modificación Presupuestal N° 207-2024, correspondiente al proyecto con CUI-2503915-Tahuamanu.
AEI.02.01	0089 / 2503915 / 6000029	GESTIÓN DE PAGO PARA ADQUISICIÓN DE UNA CAMIONETA PICK UP 4X4 PARA IMPLEMENTACIÓN DE HAS AGROFORESTALES PARA LA RECUPERACION DE AREAS DEGRADADAS TAHUAMANU 2503915	INFORME	1.00	1.00	0.0%	173,500.00	167,510.00	-3.5%	Permite el cumplimiento de las metas programadas en el 2024, el cual corresponde a informes sobre el avance de la ejecución del proyecto. La disminución de la meta financiera no repercute en el Indicador 02.01	Mediante MEMORANDO N° 2395-2024-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-DE/UPPI, se comunica la Nota de Modificación Presupuestal N° 207-2024, correspondiente al proyecto con CUI-2503915-Tahuamanu.

Código de la AEI	Código de la Categoría Presupuestal / Producto / Actividad Presupuestal	AO / Inversiones modificadas 1/	Unidad de medida	Meta Física versión 1 (a)	Meta Física versión 2 (b)	"% de variación (c) (c=(b-a)/a)"	Meta Financiera versión 1 (d)	Meta Financiera versión 2 (e)	%de variación (f) (f=(e-d)/d)	Señalar cómo repercute la modificación en la AEI y consignar el código del indicador de la AEI	Sustento/ Técnico-Legal de las modificaciones presupuestales u otras
AEI.02.01	0130 / 3000384 / 5004420	INSTALACION DE PLANTACIONES FORESTALES	HECTAREA	1,106.00	1,106.00	0.0%	940,747.00	2,041,246.00	117.0%	Mediante Memorando Nº 2771-2024-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UPPI se aprobó la Nota Modificatoria Presupuestal N° 274-2024, para la instalación de los plantones forestales producidos en Viveros Forestales Institucionales, este incremento en el presupuesto de la AO permitirá cubrir los gastos de gestión de la plantación forestal que dará incio en el mes de diciembre, de esta manera se cubrirá el 33% del costo total de instalación, siendo el 67% cubierto con aporte campesino, mediante gestión con los Gobiernos Locales a través de Convenios Específicos gestionados por las Unidades Zonales La modificación financiera no repercute directamente al Indicador 02.01, sin embargo asegura la instalación de las hectáreas de plantaciones forestales.	Con Memorando Nº 2771-2024-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UPPI, la Unidad de Planificación, Presupuesto e Inversiones comunica la aprobación de los recursos presupuestarios para el último trimestre del periodo fiscal 2024 del PP 0130
AEI.03.01	0042 / 2084422 / 4000102	ELABORACION DE INFORME DE GESTION 2084422	INFORME	1.00	1.00	0.0%	60,662.00	32,000.00	-47.2%	La AOI no contribuye directamente con el indicador AEI.03.01.02 debido a que la AOI es la elaboración del informe situacional de corte	Modificación interna presupuestal
AEI.03.01	0042 / 2133379 / 4000101	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 2133379	KILOMETRO	8.29	8.29	0.0%	4,738,568.00	4,875,623.00	2.9%	La AOI contribuye directamente con el indicador AEI.03.01.01	Modificación interna mediante Nota de Modificación Presupuestal 341 y 342-2024
AEI.03.01	0042 / 2141237 / 6000001	ELABORACION DEL EXPEDIENTE DE SALDO DE OBRA 2141237	EXPEDIENTE TECNICO	1.00	1.00	0.0%	600,000.00	489,000.00	-18.5%	Cuenta con expediente técnico de saldo de obra culminado y aprobado. En proceso de contratación para ejecución de saldo La AOI no contribuye directamente con la AEI.03.01.02 debido a que la AOI es la elaboración del expediente de saldo de obra	Con Oficio N° 12383 -2024-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE de fecha 03 de julio del 2024, se plantea la NMP
AEI.03.01	0042 / 2150415 / 4000098	INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 2150415	KILOMETRO	5.63	5.63	0.0%	1,652,165.00	1,612,631.00	-2.4%	La AOI contribuye directamente con el indicador AEI.03.01.01	Modificación interna presupuestal
AEI.03.01	0042 / 2166441 / 4000101	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 2166441	EXPEDIENTE TECNICO	1.00	1.00	0.0%	1,300,000.00	49,002.00	-96.2%	En proceso de contratación del supervisor, para iniciar la formulación del expediente técnico La AOI no contribuye	Con Oficio N° 12383 -2024-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE de fecha 03 de julio del 2024, se plantea la NMP

Código de la AEI	Código de la Categoría Presupuestal / Producto / Actividad Presupuestal	AO / Inversiones modificadas 1/	Unidad de medida	Meta Física versión 1 (a)	Meta Física versión 2 (b)	"% de variación (c) (c=(b-a)/a)"	Meta Financiera versión 1 (d)	Meta Financiera versión 2 (e)	%de variación (f) (f=(e-d)/d)	Señalar cómo repercute la modificación en la AEI y consignar el código del indicador de la AEI	Sustento/ Técnico-Legal de las modificaciones presupuestales u otras
										directamente con la AEI.03.01.01 debido a que la AOI es la elaboración del expediente de obra	
AEI.03.01	0042 / 2166853 / 4000107	ELABORACION DEL EXPEDIENTE DE SALDO DE OBRA 2166853	EXPEDIENTE TECNICO	1.00	1.00	0.0%	1,200,000.00	391,228.00	-67.4%	La AOI no contribuye directamente con el indicador AEI.03.01.02 debido a que la AOI es la elaboración del expediente técnico de saldo de obra	Modificación interna presupuestal
AEI.03.01	0042 / 2166855 / 4000120	CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO 2166855	KILOMETRO	30.30	30.30	0.0%	6,113,082.00	6,549,739.00	7.1%	La AOI contribuye directamente con el indicador AEI.03.01.01	Modificación interna mediante Nota de Modificación Presupuestal 341 y 342-2024
AEI.03.01	0042 / 2174404 / 6000053	ELABORACION DEL EXPEDIENTE DE SALDO DE OBRA 2174404	EXPEDIENTE TECNICO	1.00	1.00	0.0%	360,839.00	251,354.00	-30.3%	La AOI no contribuye directamente con el indicador AEI.03.01.01 debido a que la AOI es la elaboración del expediente técnico de saldo de obra	Modificación interna presupuestal
AEI.03.01	0042 / 2180607 / 4000102	INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 2180607	KILOMETRO	4.91	4.91	0.0%	1,399,301.00	57,502.00	-95.9%	La AOI contribuye directamente con el indicador AEI.03.01.01	Modificación interna presupuestal
AEI.03.01	0042 / 2180608 / 6000001	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA 2180608	EXPEDIENTE TECNICO	1.00	1.00	0.0%	858,040.00	519,696.00	-39.4%	Obra paralizada, para reactivar mediante la elaboración de expediente de saldo de obra pero dicha elaboración se resolvió y se encuentra en arbitraje La AOI no contribuye directamente con el indicador AEI.03.01.01 debido a que la AOI es la elaboración del expediente técnico de saldo de obra	Con Oficio N° 1532 - 2024-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DEI, se plantea la NMP N° 211 - 2024 para la reasignación de recursos a favor de IOARR para el pago por la supervisión
AEI.03.01	0042 / 2183179 / 4000102	ELABORACION DEL EXPEDIENTE DE SALDO DE OBRA 2183179	EXPEDIENTE TECNICO	1.00	1.00	0.0%	715,341.00	369,575.00	-48.3%	La AOI no contribuye directamente con el indicador AEI.03.01.01 debido a que la AOI es la elaboración del expediente técnico de saldo de obra	Modificación interna presupuestal
AEI.03.01	0042 / 2195112 / 4000107	IMPLEMENTACION DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 2195112	KILOMETRO	5.39	5.39	0.0%	3,780,755.00	3,697,265.00	-2.2%	Obra en proceso de selección La AOI no contribuye directamente con el indicador AEI.03.01.02 debido a que se tiene programado culminar en el año 2025	Con Memorando N° 1309- 2024-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UIR, se remite la liberación de recursos, (CUT 5679-2024)
AEI.03.01	0042 / 2197075 / 4000120	ELABORACION DE INFORME DE LIQUIDACION 2197075	INFORME	1.00	1.00	0.0%	87,905.00	35,452.00	-59.7%	La AOI no contribuye directamente con el indicador AEI.03.01.02 debido a que la AOI es la elaboración del informe de liquidación	Modificación interna presupuestal
AEI.03.01	0042 / 2224113 / 4000120	IMPLEMENTACION DE LA MEJORA DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	KILOMETRO	15.00	15.00	0.0%	2,868,242.00	2,937,854.00	2.4%	La AOI no contribuye directamente con el indicador AEI.03.01.02	Modificación interna mediante Nota de Modificación Presupuestal 341 y 342-2024

Código de la AEI	Código de la Categoría Presupuestal / Producto / Actividad Presupuestal	AO / Inversiones modificadas 1/	Unidad de medida	Meta Física versión 1 (a)	Meta Física versión 2 (b)	"% de variación (c) (c=(b-a)/a)"	Meta Financiera versión 1 (d)	Meta Financiera versión 2 (e)	%de variación (f) (f=(e-d)/d)	Señalar cómo repercute la modificación en la AEI y consignar el código del indicador de la AEI	Sustento/ Técnico-Legal de las modificaciones presupuestales u otras
		2224113									
AEI.03.01	0042 / 2237523 / 4000121	ELABORACION DE INFORME DE LIQUIDACION 2237523	INFORME	1.00	1.00	0.0%	75,501.00	15,576.00	-79.4%	La AOI no contribuye directamente con el indicador AEI.03.01.02 debido a que la AOI es la elaboración del informe de liquidación	Modificación interna presupuestal
AEI.03.01	0042 / 2249852 / 4000102	INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 2249852	KILOMETRO	2.07	2.07	0.0%	2,470,084.00	2,547,128.00	3.1%	La AOI contribuye directamente con el indicador AEI.03.01.01	Modificación interna mediante Nota de Modificación Presupuestal 341 y 342-2024
AEI.03.01	0042 / 2371225 / 4000102	ELABORACION DE INFORME DE LIQUIDACION 2371225	INFORME	1.00	1.00	0.0%	435,235.00	150,356.00	-65.5%	La AOI no contribuye directamente con el indicador AEI.03.01.02 debido a que la AOI es la elaboración del informe de liquidación	Modificación interna presupuestal
AEI.03.01	0042 / 2416273 / 4000102	LIQUIDACION DE OBRA POR IMPUESTO - 2416273	INFORME	1.00	1.00	0.0%	321,591.00	515,680.00	60.4%	La AOI no contribuye directamente con el indicador AEI.03.01.02 debido a que la AOI es la elaboración del informe de liquidación	Modificación interna mediante Nota de Modificación Presupuestal Nº 0352
AEI.03.01	0042 / 2482360 / 4000106	ELABORACION DE INFORME DE LIQUIDACION 2482360	INFORME	1.00	1.00	0.0%	237,468.00	198,703.00	-16.3%	La AOI no contribuye directamente con el indicador AEI.03.01.03 debido a que la AOI es la elaboración del informe de liquidación	Modificación interna mediante Nota de Modificación Presupuestal Nº 0352
AEI.03.01	0042 / 2482364 / 4000120	ELABORACION DE INFORME DE LIQUIDACION 2482364	INFORME	1.00	1.00	0.0%	75,665.00	36,265.00	-52.1%	La AOI no contribuye directamente con el indicador AEI.03.01.03 debido a que la AOI es la elaboración del informe de liquidación	Modificación interna presupuestal
AEI.03.01	0042 / 2482787 / 4000120	ELABORACION DE INFORME DE LIQUIDACION 2482787	INFORME	1.00	1.00	0.0%	300,468.00	274,968.00	-8.5%	La AOI no contribuye directamente con el indicador AEI.03.01.03 debido a que la AOI es la elaboración del informe de liquidación	Modificación interna presupuestal
AEI.03.01	0042 / 2482791 / 4000120	ELABORACION DE INFORME DE LIQUIDACION 2482791	INFORME	1.00	1.00	0.0%	20,790.00	4,790.00	-77.0%	La AOI no contribuye directamente con el indicador AEI.03.01.03 debido a que la AOI es la elaboración del informe de liquidación	Modificación interna presupuestal
AEI.03.01	0042 / 2483540 / 4000120	REHABILITACION DEL DREN 2483540	KILOMETRO	5.26	5.26	0.0%	136,306.00	58,200.00	-57.3%	La AOI contribuye directamente con el indicador AEI.03.01.03	Modificación interna presupuestal
AEI.03.01	0042 / 2598767 / 4000120	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION - 2598767	KILOMETRO	0.70	0.70	0.0%	2,226.00	71,177.00	3097.5%	La AOI contribuye directamente con el indicador AEI.03.01.03	Modificación interna presupuestal
AEI.03.01	0042 / 2598772 / 4000120	LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2598772	INFORME	1.00	1.00	0.0%	1,821.00	15,321.00	741.4%	La AOI no contribuye directamente con el indicador AEI.03.01.03 debido a que la AOI es la elaboración del informe de liquidación	Modificación interna mediante Nota de Modificación Presupuestal Nº 0363-2024 –

Código de la AEI	Código de la Categoría Presupuestal / Producto / Actividad Presupuestal	AO / Inversiones modificadas 1/	Unidad de medida	Meta Física versión 1 (a)	Meta Física versión 2 (b)	"% de variación (c) (c=(b-a)/a)"	Meta Financiera versión 1 (d)	Meta Financiera versión 2 (e)	%de variación (f) (f=(e-d)/d)	Señalar cómo repercute la modificación en la AEI y consignar el código del indicador de la AEI	Sustento/ Técnico-Legal de las modificaciones presupuestales u otras
AEI.03.01	0042 / 2598782 / 4000120	LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2598782	INFORME	1.00	1.00	0.0%	1,821.00	10,821.00	494.2%	La AOI no contribuye directamente con el indicador AEI.03.01.03 debido a que la AOI es la elaboración del informe de liquidación	Modificación interna mediante Nota de Modificación Presupuestal Nº 0363-2024 –
AEI.03.01	0042 / 2598821 / 4000120	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION; REPARACION DE ESTRUCTURA DE CAPTACION (BOCATOMA) - 2598821	KILOMETRO	1.30	1.30	0.0%	2,423.00	190,701.00	7770.4%	La AOI contribuye directamente con el indicador AEI.03.01.03	Modificación interna presupuestal
AEI.03.01	0042 / 2598843 / 4000120	LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2598843	INFORME	1.00	1.00	0.0%	6,780.00	17,950.00	164.7%	Obra culminada, en proceso de liquidación La AOI no contribuye directamente con el indicador AEI.03.01.01 debido a que la AOI es la liquidacion de la IOARR	Con Oficio N° 1532 - 2024-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DEI, se solicita la aprobación de la NMP N° 211 - 2024 para el pago de supervisión de la ejecución de la IOARR
AEI.03.01	0042 / 2598849 / 4000120	LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2598849	INFORME	1.00	1.00	0.0%	1,821.00	4,821.00	164.7%	La AOI no contribuye directamente con el indicador AEI.03.01.03 debido a que la AOI es la elaboración del informe de liquidación	Modificación interna mediante Nota de Modificación Presupuestal Nº 0363-2024 –
AEI.03.01	0042 / 2598853 / 4000120	LIQUIDACION DE LA REPARACION DE CANAL DE CONDUCCION 2598853	INFORME	1.00	1.00	0.0%	1,821.00	10,821.00	494.2%	La AOI no contribuye directamente con el indicador AEI.03.01.03 debido a que la AOI es la elaboración del informe de liquidación	Modificación interna mediante Nota de Modificación Presupuestal Nº 0363-2024 –
AEI.03.01	0042 / 2598866 / 4000120	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2598866	KILOMETRO	0.63	0.63	0.0%	2,423.00	104,151.00	4198.4%	La AOI contribuye directamente con el indicador AEI.03.01.03	Modificación interna presupuestal
AEI.03.01	0042 / 2598873 / 4000120	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION - 2598873	KILOMETRO	0.42	0.42	0.0%	2,423.00	125,078.00	5062.1%	La AOI contribuye directamente con el indicador AEI.03.01.03	Modificación interna presupuestal
AEI.03.01	0042 / 2598878 / 4000120	LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2598878	INFORME	1.00	1.00	0.0%	1,821.00	10,821.00	494.2%	La AOI no contribuye directamente con el indicador AEI.03.01.03 debido a que la AOI es la elaboración del informe de liquidación	Modificación interna mediante Nota de Modificación Presupuestal Nº 0363-2024 –
AEI.03.01	0042 / 2598882 / 4000120	LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2598882	INFORME	1.00	1.00	0.0%	1,821.00	10,821.00	494.2%	La AOI no contribuye directamente con el indicador AEI.03.01.03 debido a que la AOI es la elaboración del informe de liquidación	Modificación interna mediante Nota de Modificación Presupuestal Nº 0363-2024 –
AEI.03.01	0042 / 2598886 / 4000120	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION - 2598886	KILOMETRO	0.48	0.48	0.0%	2,423.00	121,034.00	4895.2%	La AOI contribuye directamente con el indicador AEI.03.01.03	Modificación interna presupuestal
AEI.03.01	0042 / 2598890 / 4000120	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION - 2598890	KILOMETRO	0.42	0.42	0.0%	2,423.00	114,686.00	4633.2%	La AOI contribuye directamente con el indicador AEI.03.01.03	Modificación interna presupuestal
AEI.03.01	0042 / 2598910 / 4000120	LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION - 2598910	INFORME	1.00	1.00	0.0%	2,140.00	3,140.00	46.7%	La AOI no contribuye directamente con el indicador AEI.03.01.03 debido a que la AOI es la elaboración del informe de liquidación	Modificación interna presupuestal

Código de la AEI	Código de la Categoría Presupuestal / Producto / Actividad Presupuestal	AO / Inversiones modificadas 1/	Unidad de medida	Meta Física versión 1 (a)	Meta Física versión 2 (b)	"% de variación (c) (c=(b-a)/a)"	Meta Financiera versión 1 (d)	Meta Financiera versión 2 (e)	%de variación (f) (f=(e-d)/d)	Señalar cómo repercute la modificación en la AEI y consignar el código del indicador de la AEI	Sustento/ Técnico-Legal de las modificaciones presupuestales u otras
AEI.03.01	0042 / 2598914 / 4000120	LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION - 2598914	INFORME	1.00	1.00	0.0%	2,140.00	3,140.00	46.7%	La AOI no contribuye directamente con el indicador AEI.03.01.03 debido a que la AOI es la elaboración del informe de liquidación	Modificación interna presupuestal
AEI.03.01	0042 / 2601453 / 4000120	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION; REPARACION DE ESTRUCTURA DE CAPTACION (BOCATOMA) - 2601453	KILOMETRO	0.32	0.32	0.0%	2,001.00	43,167.00	2057.3%	La AOI contribuye directamente con el indicador AEI.03.01.03	Modificación interna presupuestal
AEI.03.01	0042 / 2601530 / 4000120	LIQUIDACION DE LA REPARACION DE CANAL DE CONDUCCION - 2601530	INFORME	1.00	1.00	0.0%	5,224.00	10,229.00	95.8%	La AOI no contribuye directamente con el indicador AEI.03.01.03 debido a que la AOI es la elaboración del informe de liquidación	Modificación interna mediante Nota de Modificación Presupuestal Nº 0363-2024 –
AEI.03.01	0042 / 2601851 / 4000120	LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2601851	INFORME	1.00	1.00	0.0%	2,495.00	5,139.00	106.0%	La AOI no contribuye directamente con el indicador AEI.03.01.03 debido a que la AOI es la elaboración del informe de liquidación	Modificación interna mediante Nota de Modificación Presupuestal Nº 0363-2024 –
AEI.03.01	0042 / 2601943 / 4000120	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION - 2601943	KILOMETRO	0.08	0.08	0.0%	2,279.00	76,353.00	3250.3%	La AOI contribuye directamente con el indicador AEI.03.01.03	Modificación interna presupuestal
AEI.03.01	0042 / 2601945 / 4000120	LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2601945	INFORME	1.00	1.00	0.0%	2,000.00	5,739.00	187.0%	La AOI no contribuye directamente con el indicador AEI.03.01.03 debido a que la AOI es la elaboración del informe de liquidación	Modificación interna mediante Nota de Modificación Presupuestal Nº 0363-2024 –
AEI.03.01	0042 / 2601948 / 4000120	LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2601948	INFORME	1.00	1.00	0.0%	2,000.00	5,704.00	185.2%	La AOI no contribuye directamente con el indicador AEI.03.01.03 debido a que la AOI es la elaboración del informe de liquidación	Modificación interna mediante Nota de Modificación Presupuestal Nº 0363-2024 –
AEI.03.01	0042 / 2601949 / 4000120	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION - 2601949	KILOMETRO	0.66	0.66	0.0%	1,823.00	158,811.00	8611.5%	La AOI contribuye directamente con el indicador AEI.03.01.03	Modificación interna presupuestal
AEI.03.01	0042 / 2602167 / 4000120	LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2602167	INFORME	1.00	1.00	0.0%	2,280.00	11,724.00	414.2%	La AOI no contribuye directamente con el indicador AEI.03.01.03 debido a que la AOI es la elaboración del informe de liquidación	Modificación interna mediante Nota de Modificación Presupuestal Nº 0363-2024 –
AEI.03.01	0042 / 2602168 / 4000120	LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2602168	INFORME	1.00	1.00	0.0%	2,280.00	11,380.00	399.1%	La AOI no contribuye directamente con el indicador AEI.03.01.03 debido a que la AOI es la elaboración del informe de liquidación	Modificación interna mediante Nota de Modificación Presupuestal Nº 0363-2024 –
AEI.03.01	0042 / 2602170 / 4000120	LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2602170	INFORME	1.00	1.00	0.0%	1,821.00	17,832.00	879.2%	La AOI no contribuye directamente con el indicador AEI.03.01.03 debido a que la AOI es la elaboración del informe de liquidación	Modificación interna mediante Nota de Modificación Presupuestal Nº 0363-2024 –
AEI.03.01	0042 / 2602171 / 4000120	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION - 2602171	KILOMETRO	0.21	0.21	0.0%	2,001.00	57,370.00	2767.1%	La AOI contribuye directamente con el indicador AEI.03.01.03	Modificación interna presupuestal

Código de la AEI	Código de la Categoría Presupuestal / Producto / Actividad Presupuestal	AO / Inversiones modificadas 1/	Unidad de medida	Meta Física versión 1 (a)	Meta Física versión 2 (b)	"% de variación (c) (c=(b-a)/a)"	Meta Financiera versión 1 (d)	Meta Financiera versión 2 (e)	%de variación (f) (f=(e-d)/d)	Señalar cómo repercute la modificación en la AEI y consignar el código del indicador de la AEI	Sustento/ Técnico-Legal de las modificaciones presupuestales u otras
AEI.03.01	0042 / 2602183 / 4000120	REPARACION DE CANAL DE CONDUCCION - 2602183	KILOMETRO	3.18	3.18	0.0%	6,780.00	20,546.00	203.0%	La AOI contribuye directamente con el indicador AEI.03.01.03	Modificación interna presupuestal
AEI.03.01	0042 / 2602220 / 4000120	LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2602220	INFORME	1.00	1.00	0.0%	1,821.00	16,530.00	807.7%	La AOI no contribuye directamente con el indicador AEI.03.01.03 debido a que la AOI es la elaboración del informe de liquidación	Modificación interna mediante Nota de Modificación Presupuestal Nº 0363-2024 –
AEI.03.01	0042 / 2602243 / 4000120	LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2602243	INFORME	1.00	1.00	0.0%	1,821.00	10,821.00	494.2%	La AOI no contribuye directamente con el indicador AEI.03.01.03 debido a que la AOI es la elaboración del informe de liquidación	Modificación interna mediante Nota de Modificación Presupuestal Nº 0363-2024 –
AEI.03.01	0042 / 2602377 / 4000120	LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2602377	INFORME	1.00	1.00	0.0%	2,280.00	7,547.00	231.0%	La AOI no contribuye directamente con el indicador AEI.03.01.03 debido a que la AOI es la elaboración del informe de liquidación	Modificación interna mediante Nota de Modificación Presupuestal Nº 0363-2024
AEI.03.01	0042 / 2602402 / 4000120	LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2602402	INFORME	1.00	1.00	0.0%	2,495.00	8,300.00	232.7%	La AOI no contribuye directamente con el indicador AEI.03.01.03 debido a que la AOI es la elaboración del informe de liquidación	Modificación interna mediante Nota de Modificación Presupuestal Nº 0363-2024
AEI.03.01	0042 / 2602430 / 4000120	LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION - 2602430	INFORME	1.00	1.00	0.0%	2,140.00	3,140.00	46.7%	La AOI no contribuye directamente con el indicador AEI.03.01.03 debido a que la AOI es la elaboración del informe de liquidación	Modificación interna presupuestal
AEI.03.01	0042 / 2602467 / 4000120	LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2602467	INFORME	1.00	1.00	0.0%	1,823.00	10,823.00	493.7%	La AOI no contribuye directamente con el indicador AEI.03.01.03 debido a que la AOI es la elaboración del informe de liquidación	Modificación interna mediante Nota de Modificación Presupuestal Nº 0363-2024
AEI.03.01	0042 / 2602490 / 4000120	LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2602490	INFORME	1.00	1.00	0.0%	1,821.00	10,821.00	494.2%	La AOI no contribuye directamente con el indicador AEI.03.01.03 debido a que la AOI es la elaboración del informe de liquidación	Modificación interna mediante Nota de Modificación Presupuestal Nº 0363-2024
AEI.03.01	0042 / 2603516 / 4000120	LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION - 2603516	INFORME	1.00	1.00	0.0%	2,140.00	3,140.00	46.7%	La AOI no contribuye directamente con el indicador AEI.03.01.03 debido a que la AOI es la elaboración del informe de liquidación	Modificación interna presupuestal
AEI.03.01	0042 / 2603521 / 4000120	LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION - 2603521	INFORME	1.00	1.00	0.0%	2,140.00	3,140.00	46.7%	La AOI no contribuye directamente con el indicador AEI.03.01.03 debido a que la AOI es la elaboración del informe de liquidación	Modificación interna presupuestal
AEI.03.01	0042 / 2603524 / 4000120	LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION - 2603524	INFORME	1.00	1.00	0.0%	2,140.00	3,140.00	46.7%	La AOI no contribuye directamente con el indicador AEI.03.01.03 debido a que la AOI es la elaboración del informe de liquidación	Modificación interna presupuestal

Código de la AEI	Código de la Categoría Presupuestal / Producto / Actividad Presupuestal	AO / Inversiones modificadas 1/	Unidad de medida	Meta Física versión 1 (a)	Meta Física versión 2 (b)	"% de variación (c) (c=(b-a)/a)"	Meta Financiera versión 1 (d)	Meta Financiera versión 2 (e)	%de variación (f) (f=(e-d)/d)	Señalar cómo repercute la modificación en la AEI y consignar el código del indicador de la AEI	Sustento/ Técnico-Legal de las modificaciones presupuestales u otras
AEI.03.01	0042 / 2603531 / 4000120	LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2603531	INFORME	1.00	1.00	0.0%	3,780.00	10,070.00	166.4%	La AOI no contribuye directamente con el indicador AEI.03.01.03 debido a que la AOI es la elaboración del informe de liquidación	Modificación interna mediante Nota de Modificación Presupuestal Nº 0363-2024
AEI.03.02	0042 / 2304007 / 4000120	SUPERVISION DEL PROYECTO - 2304007	INFORME	1.00	1.00	0.0%	98,112.00	99,693.00	1.6%	La AOI no contribuye directamente con el indicador AEI.03.02.0	Modificación interna mediante Nota de Modificación Presupuestal 341 y 342-2024
AEI.03.04	0042 / 2516185 / 6000016	GESTION Y ADMINISTRACION	INFORME	180.00	179.00	-0.6%	4,399,000.00	3,326,164.00	-24.4%	Se gestionó la anulación de recursos presupuestarios con la finalidad de financiar las intervenciones del componente 1 gestión de recursos hídricos. La disminución del monto financiero no varía la meta física de la AOI. La AOI no contribuye directamente al indicador AEI.03.04.01 ni al indicador 03.04.02	Mediante nota de modificación presupuestaria N° 271-2024, se habilitan recursos para desarrollar acciones en la construcción de reservorios y canales de aducción y en la construcción de qochas
AEI.03.04	0042 / 2516185 / 6000028	CONSTRUCCION DE RESERVORIOS	UNIDAD	42.00	40.00	-4.8%	4,445,365.50	4,998,809.74	12.4%	Se gestionó la incorporación de recursos presupuestarios con la finalidad de desarrollar o complementar acciones en la construcción de reservorios y canales de aducción. El incremento del monto financiero varía la meta física de la AOI con una disminución de acuerdo a la programación inicial por incremento de costos directos e indirectos. La AOI contribuye directamente al indicador AEI.03.04.02.	Mediante Memorando N° 0047-2024-LAAC/SYE, se indica que debido a que los altos costos directos e indirectos se disminuyó la meta fisca en razón que la fisiografía y geografía agreste origino que durante el proceso constructivo los costos unitarios se incrementen y al no contar con mayor disponibilidad de recursos presupuestarios el año 2024, la meta disminuyo de 42 a 40 reservorios
AEI.03.04	0042 / 2516185 / 6000028	RECUPERACION Y MANEJO DE PRADERAS	HECTAREA	3,000.00	3,000.00	0.0%	13,164,815.44	13,993,433.90	6.3%	Se gestionó la incorporación de recursos presupuestarios con la finalidad de desarrollar o complementar acciones en la recuperación y manejo de praderas. El incremento del monto financiero, no varía la meta física de la AOI de acuerdo a la programación inicial. La AOI contribuye directamente al indicador AEI.03.04.01.	Mediante Memorando N° 0047-2024-LAAC/SYE, se indica que durante el proceso constructivo los costos unitarios se incrementaron en las acciones en la recuperación y manejo de praderas; sin afectar las metas totales.
AEI.03.04	0042 / 2516185 / 6000028	RECUPERACION YO CONSTRUCCION DE QOCHAS	UNIDAD	13.00	12.00	-7.7%	1,817,520.45	1,734,394.47	-4.6%	Se gestionó la reducción de recursos presupuestarios con la finalidad de desarrollar o complementar acciones en la recuperación y/o construcción de qochas. La reducción del monto financiero, varía la meta física de la AOI con una disminución de acuerdo a la programación	Mediante Memorando N° 0047-2024-LAAC/SYE, se indica que debido a que los altos costos directos e indirectos se disminuyó la meta fisca en razón que la fisiografía y geografía agreste origino que durante el proceso constructivo los costos unitarios se incrementen y al no contar con mayor disponibilidad de recursos presupuestarios el año 2024, la meta disminuyo de 13 a 12 qochas

Código de la AEI	Código de la Categoría Presupuestal / Producto / Actividad Presupuestal	AO / Inversiones modificadas 1/	Unidad de medida	Meta Física versión 1 (a)	Meta Física versión 2 (b)	"% de variación (c) (c=(b-a)/a)"	Meta Financiera versión 1 (d)	Meta Financiera versión 2 (e)	%de variación (f) (f=(e-d)/d)	Señalar cómo repercute la modificación en la AEI y consignar el código del indicador de la AEI	Sustento/ Técnico-Legal de las modificaciones presupuestales u otras
										inicial por incremento de costos directos e indirectos que no cubren al 100% la meta programada. La AOI contribuye directamente al indicador AEI.03.04.02.	
AEI.04.03	0068 / 3000734 / 5005611	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS	KIT	25,750.00	29,870.00	16.0%	19,717,250.00	18,877,701.14	-4.3%	Reasignación de recursos al aprobar una modificación presupuestal de los saldos derivados de las adquisiciones para la implementación de 5000 kit de semillas de pastos cultivados adicionales, dar continuidad a las acciones de coordinación, supervisión, acompañamiento y asesoramiento de los equipos técnicos; así como brindar mantenimiento y reparación a las unidades vehiculares en 15 unidades zonales. La modificación de las metas física repercuten con un incremento en las metas físicas del indicador AEI.04.03.02	Mediante nota de modificación presupuestaria N° 251 y 261, se realiza una reasignación de recursos al contar con saldos de los procesos de adquisición de los kits de aplicación foliar, kit de conservación de forraje, kit de semillas de pastos cultivados y kit veterinarios, con el fin de ampliar metas físicas de kit de conservación de forraje (170 kits), kit de semillas de pastos cultivados (5,000 kits), asimismo, para el seguimiento y monitoreo de la implementación de dichas tareas de la actividad 5005611 “administración y almacenamiento de kits para la asistencia frente a emergencias y desastres”, en marco al programa presupuestal 0068
AEI.04.03	0068 / 3000734 / 5005611	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS	KIT	22,227.00	22,379.00	0.7%	9,921,268.00	9,880,606.85	-0.4%	Reasignación de recursos al aprobar una modificación presupuestal de los saldos derivados de las adquisiciones para la implementación de 170 kit de conservación de forrajes adicionales, dar continuidad a las acciones de coordinación, supervisión, acompañamiento y asesoramiento de los equipos técnicos; así como brindar mantenimiento y reparación a las unidades vehiculares en 15 unidades zonales. La modificación de las metas física repercuten con un incremento en las metas físicas del indicador AEI.04.03.02	Mediante nota de modificación presupuestaria N° 251 y 261, se realiza una reasignación de recursos al contar con saldos de los procesos de adquisición de los kits de aplicación foliar, kit de conservación de forraje, kit de semillas de pastos cultivados y kit veterinarios, con el fin de ampliar metas físicas de kit de conservación de forraje (170 kits), kit de semillas de pastos cultivados (5,000 kits), asimismo, para el seguimiento y monitoreo de la implementación de dichas tareas de la actividad 5005611 “administración y almacenamiento de kits para la asistencia frente a emergencias y desastres”, en marco al programa presupuestal 0068.
AEI.04.03	0068 / 3000735 / 5005865	IMPLEMENTACION DE MODULO PARA EL RESGUARDO DEL GANADO	COBERTIZO	3,080.00	3,168.00	2.9%	51,100,200.00	49,556,208.08	-3.0%	La modificación de las metas física repercute con un incremento en las metas físicas del indicador AEI.04.03.01	Mediante nota de modificación presupuestaria N° 230, se realiza una reasignación de recursos al aprobar una modificación presupuestal de los saldos derivados de las adquisiciones para la implementación de 180 cobertizos adicionales, dar continuidad a las acciones de coordinación, supervisión, acompañamiento y asesoramiento de los equipos técnicos; así como brindar mantenimiento y reparación a las unidades vehiculares en 15 Unidades Zonales.

Código de la AEI	Código de la Categoría Presupuestal / Producto / Actividad Presupuestal	AO / Inversiones modificadas 1/	Unidad de medida	Meta Física versión 1 (a)	Meta Física versión 2 (b)	"% de variación (c) (c=(b-a)/a)"	Meta Financiera versión 1 (d)	Meta Financiera versión 2 (e)	%de variación (f) (f=(e-d)/d)	Señalar cómo repercute la modificación en la AEI y consignar el código del indicador de la AEI	Sustento/ Técnico-Legal de las modificaciones presupuestales u otras
AEI.04.03	0068 / 3000735 / 5005865	IMPLEMENTACIÓN DE MODULOS PARA PROTECCION DE CULTIVOS	INTERVENCION	2,560.00	2,745.00	7.2%	10,624,000.00	10,458,900.00	-1.6%	La modificación de las metas física repercute con un incremento en las metas físicas del indicador AEI.04.03.01	Mediante nota de modificación presupuestaria N° 257, se realiza una reasignación de recursos al aprobar una modificación presupuestal de los saldos que derivan de menores adquisiciones de gasto para la implementación de 225 fitotoldos adicionales.
AEI.04.03	0068 / 3000735 / 5005865	SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS PARA RESGUARDO DE GANADO JESUS MARÍA	INFORME	4.00	4.00	0.0%	1,271,450.00	1,309,918.00	3.0%	No se ha producido modificación de las metas físicas; por tanto, no repercuten en las metas físicas del indicador AEI.04.03.01	Mediante nota de modificación presupuestaria N° 230, se realiza una reasignación de recursos al aprobar una modificación presupuestal de los saldos derivados de las adquisiciones para la implementación de 180 cobertizos adicionales, dar continuidad a las acciones de coordinación, supervisión, acompañamiento y asesoramiento de los equipos técnicos; así como brindar mantenimiento y reparación a las unidades vehiculares en 15 Unidades Zonales.
AEI.04.03	0068 / 3000734 / 5005611	SUPERVISION, SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS Y PECUARIOS - JESUS MARÍA	INFORME	4.00	4.00	0.0%	1,322,692.00	1,541,692.01	16.6%	No se ha producido modificación de las metas físicas; por tanto, no repercuten en las metas físicas del indicador AEI.04.03.02	Mediante nota de modificación presupuestaria N° 251 y 261, se realiza una reasignación de recursos al contar con saldos de los procesos de adquisición de los kits de aplicación foliar, kit de conservación de forraje, kit de semillas de pastos cultivados y kit veterinarios, con el fin de ampliar metas físicas de kit de conservación de forraje (170 kits), kit de semillas de pastos cultivados (5,000 kits), asimismo, para el seguimiento y monitoreo de la implementación de dichas tareas de la actividad 5005611 “administración y almacenamiento de kits para la asistencia frente a emergencias y desastres”, en marco al programa presupuestal 0068.
AEI.06.05	0089 / 2001621 / 6000032	ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PRE INVERSION RECUPERACION DE PRADERAS DEGRADADAS ALTOANDINAS MEDIANTE SISTEMAS SILVOPASTORILES EN SIETE DEPARTAMENTOS CON MAYOR CRIANZA DE GANADO VACUNO CRIOLLO	ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00	0.0%	116,600.00	230,000.00	97.3%	No contribuye al indicador de la AEI.06.05	Se realizaron modificaciones presupuestales internas
AEI.06.05	9002 / 3999999 / 5000582	GESTION ADMINISTRATIVA	INFORME	12.00	12.00	0.0%	587,700.00	671,765.00	14.3%	La variación de la meta financiera no repercute en el Indicador 01.01	Se aprobó la NMP Nº 340-2024, que reasigna recursos del presupuesto aprobado para la adquisición de computadoras y pago de laudo arbitral
AEI.06.05	9002 / 3999999 / 5001082	DIRECCION Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN DEL PROGRAMA	INFORME	12.00	12.00	0.0%	267,074.50	308,625.57	15.6%	La variación porcentual no afecta a los indicadores de la AEI.06.05; debido a que, se realiza por modificaciones internas para la habilitación de gastos operativos, CAS y CAP	Modificaciones internas de planilla CAS y CAP que solicita cada Centro de Costo y se aprueban internamente a través de modificaciones presupuestarias
AEI.06.05	9002 / 3999999 / 5001082	SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES, ACUERDOS Y OTROS, SUS AMPLIACIONES, MODIFICACIONES Y Y DEMÁS ACTOS ADMINISTRATIVOS	CONVENIO	16.00	19.00	18.8%	267,074.50	308,625.57	15.6%	La variación porcentual no afecta a los indicadores de la AEI.06.05; debido a que, se realiza por modificaciones internas para la habilitación de gastos operativos, CAS y CAP	Modificaciones internas de planilla CAS y CAP que solicita cada Centro de Costo y se aprueban internamente a través de modificaciones presupuestarias
AEI.06.05	9002 / 3999999 / 5001082	SUSCRIPCIÓN DE RESOLUCIONES DIRECTORALES EN ASUNTOS DE SU COMPETENCIA DE	RESOLUCION	396.00	396.00	0.0%	267,074.50	308,625.57	15.6%	La variación porcentual no afecta a los indicadores de la AEI.06.05; debido a que, se realiza por modificaciones	Modificaciones internas de planilla CAS y CAP que solicita cada Centro de Costo y se aprueban internamente a través de modificaciones presupuestarias

Código de la AEI	Código de la Categoría Presupuestal / Producto / Actividad Presupuestal	AO / Inversiones modificadas 1/	Unidad de medida	Meta Física versión 1 (a)	Meta Física versión 2 (b)	"% de variación (c) (c=(b-a)/a)"	Meta Financiera versión 1 (d)	Meta Financiera versión 2 (e)	%de variación (f) (f=(e-d)/d)	Señalar cómo repercute la modificación en la AEI y consignar el código del indicador de la AEI	Sustento/ Técnico-Legal de las modificaciones presupuestales u otras
		AGRO RURAL								internas para la habilitación de gastos operativos, CAS y CAP	
AEI.06.05	9002 / 3999999 / 5001082	SUPERVISIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES, ESTRATEGIAS, PROGRAMAS, PROYECTOS E IMPLEMENTACIÓN DE LAS LÍNEAS DE INTERVENCIÓN	INFORME	12.00	12.00	0.0%	267,074.50	308,625.57	15.6%	La variación porcentual no afecta a los indicadores de la AEI.06.05; debido a que, se realiza por modificaciones internas para la habilitación de gastos operativos, CAS y CAP	Modificaciones internas de planilla CAS y CAP que solicita cada Centro de Costo y se aprueban internamente a través de modificaciones presupuestarias
AEI.06.05	9002 / 3999999 / 5001082	COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PLANES Y PROYECTOS EN LAS UNIDADES ZONALES	INFORME	12.00	12.00	0.0%	267,074.50	308,625.57	15.6%	La variación porcentual no afecta a los indicadores de la AEI.06.05; debido a que, se realiza por modificaciones internas para la habilitación de gastos operativos, CAS y CAP	Modificaciones internas de planilla CAS y CAP que solicita cada Centro de Costo y se aprueban internamente a través de modificaciones presupuestarias
AEI.06.05	9002 / 3999999 / 5001082	COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y ACCIONES DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	INFORME	12.00	12.00	0.0%	267,074.50	308,625.57	15.6%	La variación porcentual no afecta a los indicadores de la AEI.06.05; debido a que, se realiza por modificaciones internas para la habilitación de gastos operativos, CAS y CAP	Modificaciones internas de planilla CAS y CAP que solicita cada Centro de Costo y se aprueban internamente a través de modificaciones presupuestarias
AEI.06.05	9002 / 3999999 / 5001082	SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE INTEGRIDAD	INFORME	12.00	10.00	-16.7%	267,075.00	235,846.56	-11.7%	La variación porcentual no afecta a los indicadores de la AEI.06.05; debido a que, se realiza por modificaciones internas para la habilitación de gastos operativos, CAS y CAP	Modificaciones internas de planilla CAS y CAP que solicita cada Centro de Costo y se aprueban internamente a través de modificaciones presupuestarias
AEI.06.05	9002 / 3999999 / 5001082	PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR PROGRAMADOS EN EL PLAN ANUAL DE CONTROL.	INFORME	4.00	4.00	0.0%	385,588.32	476,904.33	23.7%	La variación porcentual no afecta a los indicadores de la AEI.06.05; debido a que, se realiza por modificaciones internas para la habilitación de gastos operativos, CAS y CAP	Modificaciones internas de planilla CAS y CAP que solicita cada Centro de Costo y se aprueban internamente a través de modificaciones presupuestarias
AEI.06.05	9002 / 3999999 / 5001082	PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONTROL SIMULTÁNEO PROGRAMADOS EN EL PLAN ANUAL DE CONTROL.	INFORME	21.00	21.00	0.0%	385,588.32	476,904.33	23.7%	La variación porcentual no afecta a los indicadores de la AEI.06.05; debido a que, se realiza por modificaciones internas para la habilitación de gastos operativos, CAS y CAP	Modificaciones internas de planilla CAS y CAP que solicita cada Centro de Costo y se aprueban internamente a través de modificaciones presupuestarias
AEI.06.05	9002 / 3999999 / 5001082	PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS DE RELACIONADOS PROGRAMADOS EN EL PLAN ANUAL DE CONTROL.	INFORME	50.00	52.00	4.0%	385,588.36	476,904.34	23.7%	La variación porcentual no afecta a los indicadores de la AEI.06.05; debido a que, se realiza por modificaciones internas para la habilitación de gastos operativos, CAS y CAP	Modificaciones internas de planilla CAS y CAP que solicita cada Centro de Costo y se aprueban internamente a través de modificaciones presupuestarias
AEI.06.05	9002 / 3999999 / 5001082	ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DEL SEGUIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES DEL AGRO RURAL	INFORME	32.00	32.00	0.0%	504,984.00	545,792.00	8.1%	La variación porcentual no afecta a los indicadores de la AEI.06.05; debido a que, se realiza por modificaciones internas para la habilitación de gastos operativos, CAS y CAP	Modificaciones internas de planilla CAS y CAP que solicita cada Centro de Costo y se aprueban internamente a través de modificaciones presupuestarias
AEI.06.05	9002 / 3999999 / 5001082	ASESORIA LEGAL, MONITOREO Y CONTROL A LA JEFATURA DE LA UNIDA DE ADMINISTRACIÓN EN TEMAS	INFORME	12.00	12.00	0.0%	3,353,685.00	3,115,741.00	-7.1%	La variación porcentual no afecta a los indicadores de la AEI.06.05; debido a que, se realiza por modificaciones	Modificaciones internas de planilla CAS y CAP que solicita cada Centro de Costo y se aprueban internamente a través de modificaciones presupuestarias

Código de la AEI	Código de la Categoría Presupuestal / Producto / Actividad Presupuestal	AO / Inversiones modificadas 1/	Unidad de medida	Meta Física versión 1 (a)	Meta Física versión 2 (b)	"% de variación (c) (c=(b-a)/a)"	Meta Financiera versión 1 (d)	Meta Financiera versión 2 (e)	%de variación (f) (f=(e-d)/d)	Señalar cómo repercute la modificación en la AEI y consignar el código del indicador de la AEI	Sustento/ Técnico-Legal de las modificaciones presupuestales u otras
		DE CONTRATOS, ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS								internas para la habilitación de gastos operativos, CAS y CAP	
AEI.06.05	9002 / 3999999 / 5001082	PROGRAMACION, EJECUCION, IMPLEMENTACION Y CONTROL DEL PROCESO DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE CONTABILIDAD Y TESORERIA	INFORME	12.00	12.00	0.0%	455,500.00	719,250.00	57.9%	La variación porcentual no afecta a los indicadores de la AEI.06.05; debido a que, se realiza por modificaciones internas para la habilitación de gastos operativos, CAS y CAP	Modificaciones internas de planilla CAS y CAP que solicita cada Centro de Costo y se aprueban internamente a través de modificaciones presupuestarias
AEI.06.05	9002 / 3999999 / 5001082	DIGITALIZACION, ATENCION, SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACION DE SISTEMA DOCUMENTARIO	INFORME	12.00	12.00	0.0%	487,440.00	800,090.00	64.1%	La variación porcentual no afecta a los indicadores de la AEI.06.05; debido a que, se realiza por modificaciones internas para la habilitación de gastos operativos, CAS y CAP	Modificaciones internas de planilla CAS y CAP que solicita cada Centro de Costo y se aprueban internamente a través de modificaciones presupuestarias
AEI.06.05	9002 / 3999999 / 5001082	ELABORACION DE DIRECTIVAS, MANUALES, INSTRUCTIVOS Y GUIAS DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA	INFORME	3.00	3.00	0.0%	455,500.00	719,250.00	57.9%	La variación porcentual no afecta a los indicadores de la AEI.06.05; debido a que, se realiza por modificaciones internas para la habilitación de gastos operativos, CAS y CAP	Modificaciones internas de planilla CAS y CAP que solicita cada Centro de Costo y se aprueban internamente a través de modificaciones presupuestarias
AEI.06.05	9002 / 3999999 / 5001082	EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS INSTALACIONES, EQUIPOS Y LOS SERVICIOS GENERALES	ACCION	12.00	12.00	0.0%	4,402,395.00	5,425,120.00	23.2%	La variación porcentual no afecta a los indicadores de la AEI.06.05; debido a que, se realiza por modificaciones internas para la habilitación de gastos operativos, CAS y CAP	Modificaciones internas de planilla CAS y CAP que solicita cada Centro de Costo y se aprueban internamente a través de modificaciones presupuestarias
AEI.06.05	9002 / 3999999 / 5001082	IMPLEMENTACION DE LOS PROCESOS TECNOLOGICOS PARA MANTENER LOS SISTEMAS DE INFORMACION PARA LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y DEL GESTION DEL PROGRAMA	INFORME	60.00	60.00	0.0%	247,014.00	626,056.00	153.4%	La variación porcentual no afecta a los indicadores de la AEI.06.05; debido a que, se realiza por modificaciones internas para la habilitación de gastos operativos, CAS y CAP	Modificaciones internas de planilla CAS y CAP que solicita cada Centro de Costo y se aprueban internamente a través de modificaciones presupuestarias
AEI.06.05	9002 / 3999999 / 5001082	EJECUCIÓN DE INVERSIONES Y ACTIVIDADES PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES NATURALES, MITIGACIÓN Y/O ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	INFORME	12.00	12.00	0.0%	420,650.00	489,281.00	16.3%	La variación porcentual no afecta a los indicadores de la AEI.06.05; debido a que, se realiza por modificaciones internas para la habilitación de gastos operativos, CAS y CAP	Modificaciones internas de planilla CAS y CAP que solicita cada Centro de Costo y se aprueban internamente a través de modificaciones presupuestarias
AEI.06.05	9002 / 3999999 / 5001082	ASISTENCIA TECNICA PARA LA FORMULACION - IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO DEL PLAN NACIONAL DE AGRICULTURA FAMILIAR - PLANAF-EN EL MARCO DE LA LEY N31310	INFORME	9.00	9.00	0.0%	274,000.00	570,750.00	108.3%	La variación porcentual no afecta a los indicadores de la AEI.06.05; debido a que, se realiza por modificaciones internas para la habilitación de gastos operativos, CAS y CAP	Modificaciones internas de planilla CAS y CAP que solicita cada Centro de Costo y se aprueban internamente a través de modificaciones presupuestarias
AEI.06.05	9002 / 3999999 / 5001082	ABSOLUCION DE CONSULTAS DE CARACTER LEGAL Y EMISIÓN DE OPINIONES RESPECTO A LO FORMULADO POR LAS DEPENDENCIAS DEL PROGRAMA RESPECTO A GESTION PUBLICA, ADMINSITRATIVO,	INFORME	12.00	12.00	0.0%	182,700.00	157,272.50	-13.9%	La variación porcentual no afecta a los indicadores de la AEI.06.05; debido a que, se realiza por modificaciones internas para la habilitación de gastos operativos, CAS y CAP	Modificaciones internas de planilla CAS y CAP que solicita cada Centro de Costo y se aprueban internamente a través de modificaciones presupuestarias

Código de la AEI	Código de la Categoría Presupuestal / Producto / Actividad Presupuestal	AO / Inversiones modificadas 1/	Unidad de medida	Meta Física versión 1 (a)	Meta Física versión 2 (b)	"% de variación (c) (c=(b-a)/a)"	Meta Financiera versión 1 (d)	Meta Financiera versión 2 (e)	%de variación (f) (f=(e-d)/d)	Señalar cómo repercute la modificación en la AEI y consignar el código del indicador de la AEI	Sustento/ Técnico-Legal de las modificaciones presupuestales u otras
		CONTRATACIONES DEL ESTADO Y PEDIDO CONGRESAL Y ELABORACION DE DISPOSITIVOS LEGALES									
AEI.06.05	9002 / 3999999 / 5001082	EMISION DE OPINIONES, REVISIÓN Y VISACION DE CONVENIOS, DIRECTIVAS Y OTROS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS QUE REVISTEN ASPECTOS LEGALES PROPUESTOS POR LOS ORGANOS Y DIRECCION EJECUTIVA. ASIMISMO, ORDENAMIENTO DEL ARCHIVO	INFORME	12.00	12.00	0.0%	266,104.00	157,272.50	-40.9%	La variación porcentual no afecta a los indicadores de la AEI.06.05; debido a que, se realiza por modificaciones internas para la habilitación de gastos operativos, CAS y CAP	Modificaciones internas de planilla CAS y CAP que solicita cada Centro de Costo y se aprueban internamente a través de modificaciones presupuestarias
AEI.06.05	9002 / 3999999 / 5001082	COORDINACION DE LA DEFENSA DEL PROGRAMA ANTE INSTANCIAS ADMINISTRATIVAS, ARBITRALES O JUDICIALES	INFORME	12.00	12.00	0.0%	566,800.00	796,360.00	40.5%	La variación porcentual no afecta a los indicadores de la AEI.06.05; debido a que, se realiza por modificaciones internas para la habilitación de gastos operativos, CAS y CAP	Modificaciones internas de planilla CAS y CAP que solicita cada Centro de Costo y se aprueban internamente a través de modificaciones presupuestarias
AEI.06.05	9002 / 3999999 / 5001082	GESTION PARA LA OPERACIONALIDAD DE LA UNIDAD DE CADENA DE VALOR AGRICOLA Y GANADERA	INFORME	12.00	1.00	-91.7%	787,678.00	797,514.00	1.2%	La variación porcentual no afecta a los indicadores de la AEI.06.05; debido a que, se realiza por modificaciones internas para la habilitación de gastos operativos, CAS y CAP	Modificaciones internas de planilla CAS y CAP que solicita cada Centro de Costo y se aprueban internamente a través de modificaciones presupuestarias
AEI.06.05	9002 / 3999999 / 5001082	GESTION DE PAGO A PERSONAL CAS DE GUANO DE LAS ISLAS	INFORME	12.00	12.00	0.0%	3,406,734.00	3,333,882.00	-2.1%	La variación porcentual no afecta a los indicadores de la AEI.06.05; debido a que, se realiza por modificaciones internas para la habilitación de gastos operativos, CAS y CAP	Modificaciones internas de planilla CAS y CAP que solicita cada Centro de Costo y se aprueban internamente a través de modificaciones presupuestarias
AEI.06.05	9002 / 3999999 / 5001082	SUPERVISION Y VERIFICACION DE EJECUCION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS EN LA UNIDADES ZONALES	INFORME	12.00	12.00	0.0%	32,792.02	58,042.00	77.0%	La variación porcentual no afecta a los indicadores de la AEI.06.05; debido a que, se realiza por modificaciones internas para la habilitación de gastos operativos, CAS y CAP	Modificaciones internas de planilla CAS y CAP que solicita cada Centro de Costo y se aprueban internamente a través de modificaciones presupuestarias
AEI.06.05	9002 / 3999999 / 5001082	EJECUCION DE PLANES DE VISITA PARA LA SUPERVISION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS EN LAS UNIDADES ZONALES	INFORME	12.00	12.00	0.0%	32,791.94	58,042.00	77.0%	La variación porcentual no afecta a los indicadores de la AEI.06.05; debido a que, se realiza por modificaciones internas para la habilitación de gastos operativos, CAS y CAP	Modificaciones internas de planilla CAS y CAP que solicita cada Centro de Costo y se aprueban internamente a través de modificaciones presupuestarias
AEI.06.05	9002 / 3999999 / 5001082	SUPERVISION DE ACTIVIDADES E INVERSIONES, ORIENTADOS A FORTALECER LAS CAPACIDADES EN ASPECTOS PRODUCTIVOS, DE COMERCIALIZACION Y DE GESTION DE LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES AGRARIOS	INFORME	12.00	12.00	0.0%	32,792.02	58,042.00	77.0%	La variación porcentual no afecta a los indicadores de la AEI.06.05; debido a que, se realiza por modificaciones internas para la habilitación de gastos operativos, CAS y CAP	Modificaciones internas de planilla CAS y CAP que solicita cada Centro de Costo y se aprueban internamente a través de modificaciones presupuestarias

Código de la AEI	Código de la Categoría Presupuestal / Producto / Actividad Presupuestal	AO / Inversiones modificadas 1/	Unidad de medida	Meta Física versión 1 (a)	Meta Física versión 2 (b)	"% de variación (c) (c=(b-a)/a)"	Meta Financiera versión 1 (d)	Meta Financiera versión 2 (e)	%de variación (f) (f=(e-d)/d)	Señalar cómo repercute la modificación en la AEI y consignar el código del indicador de la AEI	Sustento/ Técnico-Legal de las modificaciones presupuestales u otras
AEI.06.05	9002 / 3999999 / 5001082	ELABORACION DE NORMAS, DIRECTIVAS, LINEAMIENTOS Y CONVENIOS PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES AGRARIOS	INFORME	12.00	12.00	0.0%	32,792.02	58,042.00	77.0%	La variación porcentual no afecta a los indicadores de la AEI.06.05; debido a que, se realiza por modificaciones internas para la habilitación de gastos operativos, CAS y CAP	Modificaciones internas de planilla CAS y CAP que solicita cada Centro de Costo y se aprueban internamente a través de modificaciones presupuestarias
AEI.06.05	9002 / 3999999 / 5001082	SUPERVISION DE LA EJECUCION DE INVERSIONES Y ACTIVIDADES PRODUCTIVAS EN ASPECTOS DE SIEMBRA Y COSECHA DE AGUA	INFORME	36.00	36.00	0.0%	81,000.00	98,500.00	21.6%	La variación porcentual no afecta a los indicadores de la AEI.06.05; debido a que, se realiza por modificaciones internas para la habilitación de gastos operativos, CAS y CAP	Modificaciones internas de planilla CAS y CAP que solicita cada Centro de Costo y se aprueban internamente a través de modificaciones presupuestarias
AEI.06.05	9002 / 3999999 / 5001082	SUPERVISION DE LA EJECUCION DE INVERSIONES Y ACTIVIDADES PRODUCTIVAS FORESTALES Y AGROFORESTALES	INFORME	36.00	36.00	0.0%	100,000.00	129,000.00	29.0%	La variación porcentual no afecta a los indicadores de la AEI.06.05; debido a que, se realiza por modificaciones internas para la habilitación de gastos operativos, CAS y CAP	Modificaciones internas de planilla CAS y CAP que solicita cada Centro de Costo y se aprueban internamente a través de modificaciones presupuestarias
AEI.06.05	9002 / 3999999 / 5001082	CONDUCCION DE LAS INTERVENCIONES DE CADENAS DE VALOR FORESTAL, AGROFORESTAL Y SILVOPASTORIL	INFORME	12.00	12.00	0.0%	1,371,522.00	1,017,892.00	-25.8%	La variación porcentual no afecta a los indicadores de la AEI.06.05; debido a que, se realiza por modificaciones internas para la habilitación de gastos operativos, CAS y CAP	Modificaciones internas de planilla CAS y CAP que solicita cada Centro de Costo y se aprueban internamente a través de modificaciones presupuestarias
AEI.06.05	9002 / 3999999 / 5001082	SUPERVISION DE LA EJECUCION DE INVERSIONES Y ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PARA LA CONSERVACION DE SUELOS Y PRADERAS NATURALES	INFORME	36.00	36.00	0.0%	106,000.00	161,500.00	52.4%	La variación porcentual no afecta a los indicadores de la AEI.06.05; debido a que, se realiza por modificaciones internas para la habilitación de gastos operativos, CAS y CAP	Modificaciones internas de planilla CAS y CAP que solicita cada Centro de Costo y se aprueban internamente a través de modificaciones presupuestarias
AEI.06.05	9002 / 3999999 / 5001082	PROMOCIÓN Y GESTION DE CADENAS PRODUCTIVAS AGROFORESTAL, FORESTAL Y SILVOPASTORIL	INFORME	38.00	38.00	0.0%	130,800.00	171,866.00	31.4%	La variación porcentual no afecta a los indicadores de la AEI.06.05; debido a que, se realiza por modificaciones internas para la habilitación de gastos operativos, CAS y CAP	Modificaciones internas de planilla CAS y CAP que solicita cada Centro de Costo y se aprueban internamente a través de modificaciones presupuestarias
AEI.06.05	9002 / 3999999 / 5001082	EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE PROCESOS TÉCNICOS PARA LA FACILITACIÓN Y ARTICULACIÓN DE ACCIONES RELACIONADAS CON LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO AGRARIO RURAL (PLANILLA)	INFORME	12.00	12.00	0.0%	585,151.00	634,502.00	8.4%	La variación porcentual no afecta a los indicadores de la AEI.06.05; debido a que, se realiza por modificaciones internas para la habilitación de gastos operativos, CAS y CAP	Modificaciones internas de planilla CAS y CAP que solicita cada Centro de Costo y se aprueban internamente a través de modificaciones presupuestarias
AEI.06.05	9002 / 3999999 / 5001082	IMPLEMENTACIÓN DE COMPROMISOS DERIVADOS DE CONVENIOS COLECTIVOS, LAUDO ARBITRAL Y SENTENCIAS JUDICIALES	INFORME	6.00	6.00	0.0%	2,370,634.00	1,854,905.00	-21.8%	La variación porcentual no afecta a los indicadores de la AEI.06.05; debido a que, se realiza por modificaciones internas para la habilitación de gastos operativos, CAS y CAP	Modificaciones internas de planilla CAS y CAP que solicita cada Centro de Costo y se aprueban internamente a través de modificaciones presupuestarias
AEI.06.05	9002 / 3999999 / 5001082	EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE PROCESOS TÉCNICOS PARA LA FACILITACIÓN Y	INFORME	12.00	12.00	0.0%	5,211,013.00	2,701,477.00	-48.2%	La variación porcentual no afecta a los indicadores de la AEI.06.05; debido a que, se	Modificaciones internas de planilla CAS y CAP que solicita cada Centro de Costo y se aprueban internamente a través de modificaciones presupuestarias

Código de la AEI	Código de la Categoría Presupuestal / Producto / Actividad Presupuestal	AO / Inversiones modificadas 1/	Unidad de medida	Meta Física versión 1 (a)	Meta Física versión 2 (b)	"% de variación (c) (c=(b-a)/a)"	Meta Financiera versión 1 (d)	Meta Financiera versión 2 (e)	%de variación (f) (f=(e-d)/d)	Señalar cómo repercute la modificación en la AEI y consignar el código del indicador de la AEI	Sustento/ Técnico-Legal de las modificaciones presupuestales u otras
		ARTICULACIÓN DE ACCIONES RELACIONADAS CON LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO AGRARIO RURAL (PLANILLA CAP-AGRO RURAL)								realiza por modificaciones internas para la habilitación de gastos operativos, CAS y CAP	
AEI.06.05	9002 / 3999999 / 5001082	NEGOCIACION DE ACUERDOS COLECTIVOS O ACUERDOS DE RECLAMOS	INFORME	1.00	1.00	0.0%	2,238,900.00	2,604,900.00	16.3%	La variación porcentual no afecta a los indicadores de la AEI.06.05; debido a que, se realiza por modificaciones internas para la habilitación de gastos operativos, CAS y CAP	Modificaciones internas de planilla CAS y CAP que solicita cada Centro de Costo y se aprueban internamente a través de modificaciones presupuestarias
AEI.06.05	9002 / 3999999 / 5001082	EJECUCION Y SUPERVISION DE LOS PROCESOS TECNICOS RELACIONADOS AL SISTEMA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS	INFORME	12.00	12.00	0.0%	862,050.00	1,149,400.00	33.3%	La variación porcentual no afecta a los indicadores de la AEI.06.05; debido a que, se realiza por modificaciones internas para la habilitación de gastos operativos, CAS y CAP	Modificaciones internas de planilla CAS y CAP que solicita cada Centro de Costo y se aprueban internamente a través de modificaciones presupuestarias
AEI.06.05	9002 / 3999999 / 5001082	IMPLEMENTACION DE ACTIVIDADES RELACIONADAS AL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE RECURSOS HUMANOS	INFORME	12.00	12.00	0.0%	137,683.00	141,262.00	2.6%	La variación porcentual no afecta a los indicadores de la AEI.06.05; debido a que, se realiza por modificaciones internas para la habilitación de gastos operativos, CAS y CAP	Modificaciones internas de planilla CAS y CAP que solicita cada Centro de Costo y se aprueban internamente a través de modificaciones presupuestarias
AEI.06.05	9002 / 3999999 / 5001082	GESTION Y ACCIONES PARA LA FORMULACION Y EJECUCION DE INVERSIONES Y ACTIVIDADES DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO, DRENAJE , TECNIFICACIÓN DEL RIEGO E INFRAESTRUCTURA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACION AGROPECUARIA	INFORME	12.00	12.00	0.0%	1,139,823.00	1,103,921.00	-3.1%	La variación porcentual no afecta a los indicadores de la AEI.06.05; debido a que, se realiza por modificaciones internas para la habilitación de gastos operativos, CAS y CAP	Modificaciones internas de planilla CAS y CAP que solicita cada Centro de Costo y se aprueban internamente a través de modificaciones presupuestarias
AEI.06.05	9002 / 3999999 / 5001082	IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA ADMINISTRACION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR Y RIEGO TECNIFICADO A LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES AGRARIOS	INFORME	12.00	12.00	0.0%	537,667.12	740,197.00	37.7%	La variación porcentual no afecta a los indicadores de la AEI.06.05; debido a que, se realiza por modificaciones internas para la habilitación de gastos operativos, CAS y CAP	Modificaciones internas de planilla CAS y CAP que solicita cada Centro de Costo y se aprueban internamente a través de modificaciones presupuestarias
AEI.06.05	9002 / 3999999 / 5001082	FORMULACION Y EJECUCION DE INVERSIONES Y ACTIVIDADES EN INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y DRENAJE, TECNIFICACION DE RIEGO, PRODUCCION Y ACOPIO RURAL Y	INFORME	2.00	2.00	0.0%	537,666.44	740,197.00	37.7%	La variación porcentual no afecta a los indicadores de la AEI.06.05; debido a que, se realiza por modificaciones internas para la habilitación de gastos operativos, CAS y CAP	Modificaciones internas de planilla CAS y CAP que solicita cada Centro de Costo y se aprueban internamente a través de modificaciones presupuestarias

Código de la AEI	Código de la Categoría Presupuestal / Producto / Actividad Presupuestal	AO / Inversiones modificadas 1/	Unidad de medida	Meta Física versión 1 (a)	Meta Física versión 2 (b)	"% de variación (c) (c=(b-a)/a)"	Meta Financiera versión 1 (d)	Meta Financiera versión 2 (e)	%de variación (f) (f=(e-d)/d)	Señalar cómo repercute la modificación en la AEI y consignar el código del indicador de la AEI	Sustento/ Técnico-Legal de las modificaciones presupuestales u otras
		COMERCIALIZACION AGROPECUARIA COMUNAL									
AEI.06.05	9002 / 3999999 / 5001082	ELABORACION DE NORMAS, DIRECTIVAS, LINEAMIENTOS Y CONVENIOS PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES AGRARIOS EN INFRAESTRUCTURA RURAL	INFORME	12.00	12.00	0.0%	537,666.44	740,197.00	37.7%	La variación porcentual no afecta a los indicadores de la AEI.06.05; debido a que, se realiza por modificaciones internas para la habilitación de gastos operativos, CAS y CAP	Modificaciones internas de planilla CAS y CAP que solicita cada Centro de Costo y se aprueban internamente a través de modificaciones presupuestarias
AEI.06.05	9002 / 3999999 / 5001082	FORMULACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROCESO DE PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	INFORME	12.00	12.00	0.0%	637,000.07	591,653.58	-7.1%	La variación porcentual no afecta a los indicadores de la AEI.06.05; debido a que, se realiza por modificaciones internas para la habilitación de gastos operativos, CAS y CAP	Modificaciones internas de planilla CAS y CAP que solicita cada Centro de Costo y se aprueban internamente a través de modificaciones presupuestarias
AEI.06.05	9002 / 3999999 / 5001082	ASESORAMIENTO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA Y UNIDADES ORGÁNICA EN TEMAS DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO E INVERSIONES	INFORME	12.00	12.00	0.0%	3,388,186.05	811,332.35	-76.1%	La variación porcentual no afecta a los indicadores de la AEI.06.05; debido a que, se realiza por modificaciones internas para la habilitación de gastos operativos, CAS y CAP	Modificaciones internas de planilla CAS y CAP que solicita cada Centro de Costo y se aprueban internamente a través de modificaciones presupuestarias
AEI.06.05	9002 / 3999999 / 5001082	IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE RACIONALIZACIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	INFORME	2.00	2.00	0.0%	216,000.00	213,200.00	-1.3%	La variación porcentual no afecta a los indicadores de la AEI.06.05; debido a que, se realiza por modificaciones internas para la habilitación de gastos operativos, CAS y CAP	Modificaciones internas de planilla CAS y CAP que solicita cada Centro de Costo y se aprueban internamente a través de modificaciones presupuestarias
AEI.06.05	9002 / 3999999 / 5001082	PROGRAMACIÓN, FORMULACIÓN, MODIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	DOCUMENTO EMITIDO	378.00	378.00	0.0%	657,354.60	620,234.88	-5.6%	La variación porcentual no afecta a los indicadores de la AEI.06.05; debido a que, se realiza por modificaciones internas para la habilitación de gastos operativos, CAS y CAP	Modificaciones internas de planilla CAS y CAP que solicita cada Centro de Costo y se aprueban internamente a través de modificaciones presupuestarias
AEI.06.05	9002 / 3999999 / 5001082	FORMULACIÓN, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	PROYECTO	10.00	6.00	-40.0%	850,041.28	872,542.19	2.6%	La variación porcentual no afecta a los indicadores de la AEI.06.05; debido a que, se realiza por modificaciones internas para la habilitación de gastos operativos, CAS y CAP	Modificaciones internas de planilla CAS y CAP que solicita cada Centro de Costo y se aprueban internamente a través de modificaciones presupuestarias
AEI.06.05	9002 / 3999999 / 5001082	EJECUCIÓN, COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA A LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES AGRARIOS, EN SU ÁMBITO DE INTERVENCIÓN	INFORME	252.00	252.00	0.0%	37,562,100.00	36,125,360.00	-3.8%	La variación porcentual no afecta a los indicadores de la AEI.06.05; debido a que, se realiza por modificaciones internas para la habilitación de gastos operativos, CAS y CAP	Modificaciones internas de planilla CAS y CAP que solicita cada Centro de Costo y se aprueban internamente a través de modificaciones presupuestarias
AEI.06.05	9002 / 3999999 / 5001082	GESTION Y SUPERVISION DE LAS INTERVENCIONES EN EL AMBITO TERRRITORIAL DE LA UNIDAD ZONAL	INFORME	12.00	12.00	0.0%	106,683.00	112,682.00	5.6%	La variación porcentual no afecta a los indicadores de la AEI.06.05; debido a que, se realiza por modificaciones internas para la habilitación de gastos operativos, CAS y CAP	Modificaciones internas de planilla CAS y CAP que solicita cada Centro de Costo y se aprueban internamente a través de modificaciones presupuestarias

Código de la AEI	Código de la Categoría Presupuestal / Producto / Actividad Presupuestal	AO / Inversiones modificadas 1/	Unidad de medida	Meta Física versión 1 (a)	Meta Física versión 2 (b)	"% de variación (c) (c=(b-a)/a)"	Meta Financiera versión 1 (d)	Meta Financiera versión 2 (e)	%de variación (f) (f=(e-d)/d)	Señalar cómo repercute la modificación en la AEI y consignar el código del indicador de la AEI	Sustento/ Técnico-Legal de las modificaciones presupuestales u otras
AEI.06.05	9002 / 3999999 / 5001082	SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE INTEGRIDAD	INFORME	12.00	10.00	-16.7%	267,075.00	235,846.56	-11.7%	No repercute directamente a la AEI.06.05 Cambio del alineamiento de la AOI AOI00129610160 "SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE INTEGRIDAD" a la AEI.06.06 "MODELO DE INTEGRIDAD DEL MIDAGRI IMPLEMENTADO"	Se asignará el presupuesto de los meses de noviembre y diciembre de la AOI AOI00129610160 a la nueva AOI alineada a la AEI.06.06

Anexo N°2: Tabla N° 02: Eliminación de AO e inversiones en el POI

Código de la AEI	Código de la Categoría Presupuestal / Producto / Actividad Presupuestal	AO/Inversiones eliminados	Unidad de medida	Meta Física versión 1	Meta Financiera anual versión 1 S/	Señalar los motivos de la eliminación de la AO y/o inversiones y consignar el código del indicador de la AEI que afecta (detallar) 2/	Sustento/ Técnico-Legal de las modificaciones presupuestales u otras
AEI.01.01	9002/3999999/5000582	COMERCIALIZACION DE GUANO DE LAS ISLAS SEDE CENTRAL LIMA	PRODUCTOR	173.0	40,968.00	La modificación presupuestal se debe a la no demanda de guano de isla a través de la sede central, asimismo permite el cumplimiento de las metas programadas en el 2024 La disminución de la meta física y financiera, no repercute en los indicadores de la AEI.01.01	Se aprobó la NMP Nº 339-2024, que reasigna recursos del presupuesto aprobado para la ampliación de gastos operativos para la comercialización del guano de las islas y para contratar el servicio de transporte terrestre por la ampliación de la dotación de guano.
AEI.01.05	0121/2436681/6000026	IMPLEMENTACION DE RUEDA DE NEGOCIO 2436681 USICAYOS	RUEDA DE NEGOCIOS	1.0	29,550.00	El desarrollo de ruedas de negocios, requieren de la implementación de un mecanismo preparatorio y empoderamiento a nivel comercial de las organizaciones, siendo este proceso aun no desarrollado, se tuvo a bien, desestimar su ejecución en el presente año, afectando el indicador AEI 01.05.02	Se solicito la actualización del Plan Operativo Anual POA 2024, en el que se actualizo las metas físicas y presupuestales con INFORME N° 1246 -2024-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UCVAG-SUCVG, con la finalidad de asegurar a contratación de personal operativo del componente 5 :Actividades Transversales, a fin de continuar la gestión del proyecto
AEI.01.05	0121/2436681/6000026	IMPLEMENTACION DE RUEDA DE NEGOCIO 2436681 CALLALLI	RUEDA DE NEGOCIOS	1.0	29,550.00	El desarrollo de ruedas de negocios, requieren de la implementación de un mecanismo preparatorio y empoderamiento a nivel comercial de las organizaciones, siendo este proceso aun no desarrollado, se tuvo a bien, desestimar su ejecución en el presente año, afectando el indicador AEI 01.05.02	Se solicito la actualización del Plan Operativo Anual POA 2024, en el que se actualizo las metas físicas y presupuestales con Informe N° 1246 -2024-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UCVAG-SUCVG, con la finalidad de asegurar a contratación de personal operativo del componente 5 :Actividades Transversales, a fin de continuar la gestión del proyecto
AEI.03.01	0042/2174952/4000120	ELABORACION DE INFORME DE GESTION 2174952	INFORME	1.0	369,764.00	Se realizó el cambio de AOI por ELABORACION DE INFORME DE GESTION La AOI no contribuye directamente con el indicador AEI.03.01.02	Modificaciones internas
AEI.03.01	0042/2482244/4000120	REHABILITACION DE BOCATOMA Y CANAL 2482244	KILOMETRO	1.0	353,763.00	Se realizó el cambio de AOI por ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO La AOI no contribuye directamente con el indicador AEI.03.01.03	Modificaciones internas
AEI.03.01	0042/2482440/4000120	REHABILITACION DEL CANAL 2482440	KILOMETRO	0.5	279,600.00	Se realizó el cambio de AOI por ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO La AOI no contribuye directamente con el indicador AEI.03.01.03	Modificaciones internas
AEI.03.01	0042/2484152/4000106	REHABILITACION DEL SISTEMA DE CAPTACION Y CANAL 2484152	KILOMETRO	1.8	562,986.00	Se realizó el cambio de AOI por ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO La AOI no contribuye directamente con el indicador AEI.03.01.03	Modificaciones internas
AEI.03.01	0042/2526190/4000109	REHABILITACION CANAL 2526190	KILOMETRO	1.0	70,198.00	Se realizó el cambio de AOI por ACTUALIZACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO La AOI no contribuye directamente con el indicador AEI.03.01.03	Modificaciones internas
AEI.03.04	0042/2516185/6000008	CAPACITACION A LOS PRODUCTORES PARA ACCEDER A NUEVOS MERCADOS LOCALES REGIONALES Y NACIONALES CUSCO 2516185	PRODUCTOR CAPACITADO	35.0	40,000.00	De acuerdo al Manual de Operaciones el componente 2 incrementar las capacidades de los productores para acceder a nuevos mercados locales, inicia su ejecución en el tercer año, pero las intervenciones en el componente 1 incremento de la capacidad de almacenamiento, infiltración y aprovechamiento del agua de lluvia, en los tres años de ejecución alcanza un 25.74%, lo cual hace que las condiciones para que se intervenga el componente 2, aún no sean adecuadas para ejecutar en el presente año fiscal, además su implementación estaba sujeta a que las actividades programadas concluyeran en el primer semestre de 2024, situación que no se cumplido. La modificación de las metas física no repercute en las metas físicas del indicador 03.04	Mediante Informe N° 106-2024/AP; la administración del proyecto concluye que existen saldos de programaciones no ejecutadas en el componente 2 incrementar las capacidades de los productores para acceder a nuevos mercados locales.

Código de la AEI	Código de la Categoría Presupuestal / Producto / Actividad Presupuestal	AO/Inversiones eliminados	Unidad de medida	Meta Física versión 1	Meta Financiera anual versión 1 S/	Señalar los motivos de la eliminación de la AO y/o inversiones y consignar el código del indicador de la AEI que afecta (detallar) 2/	Sustento/ Técnico-Legal de las modificaciones presupuestales u otras
AEI.03.04	0042/2516185/6000008	CAPACITACION A LOS PRODUCTORES PARA ACCEDER A NUEVOS MERCADOS LOCALES REGIONALES Y NACIONALES EL TAMBO 2516185	PRODUCTOR CAPACITADO	35.0	40,000.00	De acuerdo al Manual de Operaciones el componente 2 incrementar las capacidades de los productores para acceder a nuevos mercados locales, inicia su ejecución en el tercer año, pero las intervenciones en el componente 1 incremento de la capacidad de almacenamiento, infiltración y aprovechamiento del agua de lluvia, en los tres años de ejecución alcanza un 25.74%, lo cual hace que las condiciones para que se intervenga el componente 2, aún no sean adecuadas para ejecutar en el presente año fiscal, además su implementación estaba sujeta a que las actividades programadas concluyeran en el primer semestre de 2024, situación que no se cumplido. La modificación de las metas física no repercute en las metas físicas del indicador 03.04	Mediante Informe N° 106-2024/AP; la administración del proyecto concluye que existen saldos de programaciones no ejecutadas en el componente 2 incrementar las capacidades de los productores para acceder a nuevos mercados locales.
AEI.03.04	0042/2516185/6000008	CAPACITACION A LOS PRODUCTORES PARA ACCEDER A NUEVOS MERCADOS LOCALES REGIONALES Y NACIONALES CARMEN ALTO 2516185	PRODUCTOR CAPACITADO	35.0	40,000.00	De acuerdo al Manual de Operaciones el componente 2 incrementar las capacidades de los productores para acceder a nuevos mercados locales, inicia su ejecución en el tercer año, pero las intervenciones en el componente 1 incremento de la capacidad de almacenamiento, infiltración y aprovechamiento del agua de lluvia, en los tres años de ejecución alcanza un 25.74%, lo cual hace que las condiciones para que se intervenga el componente 2, aún no sean adecuadas para ejecutar en el presente año fiscal, además su implementación estaba sujeta a que las actividades programadas concluyeran en el primer semestre de 2024, situación que no se cumplido. La modificación de las metas física no repercute en las metas físicas del indicador 03.04	Mediante Informe N° 106-2024/AP; la administración del proyecto concluye que existen saldos de programaciones no ejecutadas en el componente 2 incrementar las capacidades de los productores para acceder a nuevos mercados locales.
AEI.03.04	0042/2516185/6000008	CAPACITACION A LOS PRODUCTORES PARA ACCEDER A NUEVOS MERCADOS LOCALES REGIONALES Y NACIONALES AREQUIPA 2516185	PRODUCTOR CAPACITADO	30.0	40,000.00	De acuerdo al Manual de Operaciones el componente 2 incrementar las capacidades de los productores para acceder a nuevos mercados locales, inicia su ejecución en el tercer año, pero las intervenciones en el componente 1 incremento de la capacidad de almacenamiento, infiltración y aprovechamiento del agua de lluvia, en los tres años de ejecución alcanza un 25.74%, lo cual hace que las condiciones para que se intervenga el componente 2, aún no sean adecuadas para ejecutar en el presente año fiscal, además su implementación estaba sujeta a que las actividades programadas concluyeran en el primer semestre de 2024, situación que no se cumplido. La modificación de las metas física no repercute en las metas físicas del indicador 03.04	Mediante Informe N° 106-2024/AP; la administración del proyecto concluye que existen saldos de programaciones no ejecutadas en el componente 2 incrementar las capacidades de los productores para acceder a nuevos mercados locales.
AEI.03.04	0042/2516185/6000008	CAPACITACION A LOS PRODUCTORES PARA ACCEDER A NUEVOS MERCADOS LOCALES REGIONALES Y NACIONALES ENCANADA 2516185	PRODUCTOR CAPACITADO	30.0	40,000.00	De acuerdo al Manual de Operaciones el componente 2 incrementar las capacidades de los productores para acceder a nuevos mercados locales, inicia su ejecución en el tercer año, pero las intervenciones en el componente 1 incremento de la capacidad de almacenamiento, infiltración y aprovechamiento del agua de lluvia, en los tres años de ejecución alcanza un 25.74%, lo cual hace que las condiciones para que se intervenga el componente 2, aún no sean adecuadas para ejecutar en el presente año fiscal, además su implementación estaba sujeta a que las actividades programadas concluyeran en el primer semestre de 2024, situación que no se cumplido. La modificación de las metas física no repercute en las metas físicas del indicador 03.04	Mediante Informe N° 106-2024/AP; la administración del proyecto concluye que existen saldos de programaciones no ejecutadas en el componente 2 incrementar las capacidades de los productores para acceder a nuevos mercados locales.

Código de la AEI	Código de la Categoría Presupuestal / Producto / Actividad Presupuestal	AO/Inversiones eliminados	Unidad de medida	Meta Física versión 1	Meta Financiera anual versión 1 S/	Señalar los motivos de la eliminación de la AO y/o inversiones y consignar el código del indicador de la AEI que afecta (detallar) 2/	Sustento/ Técnico-Legal de las modificaciones presupuestales u otras
AEI.03.04	0042/2516185/6000008	CAPACITACION A LOS PRODUCTORES PARA ACCEDER A NUEVOS MERCADOS LOCALES REGIONALES Y NACIONALES LIMA 2516185	PRODUCTOR CAPACITADO	30.0	50,000.00	De acuerdo al Manual de Operaciones el componente 2 incrementar las capacidades de los productores para acceder a nuevos mercados locales, inicia su ejecución en el tercer año, pero las intervenciones en el componente 1 incremento de la capacidad de almacenamiento, infiltración y aprovechamiento del agua de lluvia, en los tres años de ejecución alcanza un 25.74%, lo cual hace que las condiciones para que se intervenga el componente 2, aún no sean adecuadas para ejecutar en el presente año fiscal, además su implementación estaba sujeta a que las actividades programadas concluyeran en el primer semestre de 2024, situación que no se cumplido. La modificación de las metas física no repercute en las metas físicas del indicador 03.04	Mediante Informe N° 106-2024/AP; la administración del proyecto concluye que existen saldos de programaciones no ejecutadas en el componente 2 incrementar las capacidades de los productores para acceder a nuevos mercados locales.
AEI.03.04	0042/2516185/6000028	RECUPERACION YO CONSTRUCCION DE QOCHAS SANTA ANA DE TUSI 2516185	UNIDAD	1.0	123,844.77	Se gestionó el cambio de programación y certificación de presupuesto en la ejecución de la recuperación y/o construcción de qochas ante situaciones sociales internas manifiestan el descontento y falta de compromiso en participar en la ejecución de la qocha en el distrito de Santa Ana de Tusi y en su lugar se propone ejecutarla en el distrito de Simon Bolivar a razón de la buena disponibilidad y compromiso de los beneficiarios, no varía la meta física de la AOI. La AOI contribuye directamente al indicador AEI.03.04.02.	Mediante Informe técnico N° 010-2024-DAGV; el especialista en siembra y cosecha de agua - qochas, concluye procedente el cambio de la programación de ejecución y certificación presupuestaria a favor de qocha en el distrito de Simon Bolivar, se sustenta la viabilidad social, presupuestal y ambiental en el marco de una ejecución masiva y concentrada de la propuesta técnica del PIP

Anexo N°3: Tabla N° 03: Incorporación de AO e Inversiones en el POI

Código de la AEI	Secuencia funcional /nemónico	Código de la Categoría Presupuestal / Producto / Actividad Presupuestal	AO/Inversiones incorporadas 1/	Unidad de medida	Meta Fisica Anual MODIFICADA	Meta Financiera Anual MODIFICADO	Señalar los motivos de la incorporación y consignar el código del indicador de la AEI que contribuye directamente	Sustento/ Técnico-Legal de las modificaciones presupuestales u otras
AEI.01.01	1059	0121 / 2503912 / 6000001	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO CUI 2503912	PORCENTAJE	100.00	180,000.00	Se ha asignado presupuesto para iniciar la elaboración del documento equivalente del proyecto con CUI 2503912. Esta incorporación no contribuye directamente al indicador de la AEI 01.01.01	Con MEMORANDO Nº 2875-2024-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UPPI, de fecha 10 de octubre del 2024 la Unidad de Planificación, Presupuesto e Inversiones comunica la nota de modificación presupuestal Nº 293-2024, correspondiente al proyecto con CUI 2503912, mediante el cual se habilita presupuesto por el importe de ciento ochenta mil con 00/100 soles (S/ 180,000.00), en la fuente de financiamiento 1. Recurso Ordinarios, la misma que ha sido aprobada por la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (OGPP-MIDAGRI)
AEI.01.01	1043-1347	0121 / 2308865 / 6000008	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN PRODUCCION E INSTALACION DE PLANTACIONES Y MANTENIMIENTO DE CULTIVOS 2308865	PRODUCTOR ASISTIDO	720.00	94,682.00	Se ha asignado presupuesto para el inicio de la ejecución del proyecto de inversión y por ende la asistencia técnica en la adopción de tecnologías mediante la producción de plantones, sanidad, buenas prácticas agrícolas y manejo de plantaciones existentes. Esta modificación si contribuye directamente al indicador de la AEI. 01.01.01	Con MEMORANDO Nº 2914-2024-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UPPI, de fecha 14 de octubre del 2024 la Unidad de Planificación, Presupuesto e Inversiones comunica la nota de modificación presupuestal N° 0260-2024, correspondiente al proyecto con CUI 2308865, mediante el cual se habilita presupuesto por el importe de Doscientos mil con 00/100 soles (S/ 200,000.00), en la fuente de financiamiento 1. Recurso Ordinarios, la misma que ha sido aprobada por la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (OGPP-MIDAGRI)
AEI.01.01	1044-1045-1348	0121 / 2308865 / 6000016	GESTION SEGUIMIENTO Y MONITOREO	INFORME	4.00	105,318.00	Se ha asignado presupuesto para el inicio de la ejecución del proyecto de inversión, para la gestión y administración de proyecto que conlleva la contratación de personal entre otros. Esta modificación no contribuye directamente al indicador de la AEI. 01.01.01	Con MEMORANDO Nº 2914-2024-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UPPI, de fecha 14 de octubre del 2024 la Unidad de Planificación, Presupuesto e Inversiones comunica la nota de modificación presupuestal N° 0260-2024, correspondiente al proyecto con CUI 2308865, mediante el cual se habilita presupuesto por el importe de Doscientos mil con 00/100 soles (S/ 200,000.00), en la fuente de financiamiento 1. Recurso Ordinarios, la misma que ha sido aprobada por la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (OGPP-MIDAGRI)
AEI.01.01	1039	0121 / 2244986 / 6000026	LIQUIDACION TECNICO FINANCIERO DEL PROYECTO CON CUI 2244986	INFORME	1.00	20,000.00	Elaboración del documento de liquidación técnico financiero del proyecto: Mejoramiento de las capacidades productivas en el cultivo de café, mediante sistemas agroforestales en el Valle del Alto Mayo, Soritor- Moyobamba-San Martin CUI 2244986 con el indicador Número total de productores/as agrarios que reciben asistencia técnica en la adopción de tecnologías con buenas prácticas agrícolas y ganaderas. Esta incorporación no contribuye al indicador de la AEI. 01.01.01	Con MEMORANDO Nº 2914-2024-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UPPI, de fecha 14 de octubre del 2024 la Unidad de Planificación, Presupuesto e Inversiones comunica la nota de modificación presupuestal N° 0260-2024, correspondiente al proyecto con CUI 2244986, mediante el cual se habilita presupuesto por el importe de Veinte mil con 00/100 soles (S/ 20,000.00), en la fuente de financiamiento 1. Recurso Ordinarios, la misma que ha sido aprobada por la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (OGPP-MIDAGRI)
AEI.01.01		0121 / 2437146 / 6000008	IMPLEMENTACION DE CENTROS DE PRODUCCION DE REPRODUCTORES	PORCENTAJE	0.07	389,082.00	Esta actividad se incorpora a la programación del proyecto, puesto que contando con una ejecución de 4 años y culminando la actividad de asistencias técnicas, se ha visto por conveniente activar los CPRs ya que los beneficiarios se encuentran fortalecidos para realizar una crianza técnica y llevar correctamente el manejo de un CPR.	Se notifico con Memorando 2356-2024-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-DE/UPPI, la aprobación de la NMP 225, en base al Memorando 1159-2024-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-DE/UCVAG donde se solicita la demanda adicional para el proyecto, la cual se nos asignó S/ 1´681,038; la cual se realizó la habilitación en esta actividad con la finalidad de priorizar la adquisición de los equipos para la implementación de los CPR

Código de la AEI	Secuencia funcional /nemónico	Código de la Categoría Presupuestal / Producto / Actividad Presupuestal	AO/Inversiones incorporadas 1/	Unidad de medida	Meta Fisica Anual MODIFICADA	Meta Financiera Anual MODIFICADO	Señalar los motivos de la incorporación y consignar el código del indicador de la AEI que contribuye directamente	Sustento/ Técnico-Legal de las modificaciones presupuestales u otras
							Esta actividad NO REPERCUTE EN EL INDICADOR DE LA AEI 01.01.01	
AEI.01.01		0121 / 2437146 / 6000009	CAPACITACION A PRODUCTORES EN PRODUCCION REPRODUCCION Y SANIDAD DE CUYES	PRODUCTOR CAPACITADO	3,950.00	189,600.00	Esta actividad se incorpora a la programación del proyecto en este ejercicio, puesto que continuando con el fortalecimiento de capacidades a los productores se continua con esta actividad, ya que hay metas estipuladas en el documento equivalente modificado por cumplir este año, la cual se ha programado con la asignación de la demanda adicional en este segundo semestre. Esta actividad NO REPERCUTE EN EL INDICADOR DE LA AEI 01.01.01	Se notifico con Memorando 2356-2024-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-DE/UPPI, la aprobación de la NMP 225, en base al Memorando 1159-2024-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-DE/UCVAG donde se solicita la demanda adicional para el proyecto, la cual se nos asignó S/ 1´681,038; la cual se realizó la habilitación en esta actividad con la finalidad de priorizar los servicios de capacitaciones a los productores
AEI.01.01		0121 / 2437146 / 6000009	IMPLEMENTACION DE MODULOS DEMOSTRATIVOS DE CUYES	PORCENTAJE	0.04	591,340.00	Esta actividad se incorpora a la programación del proyecto para continuar con la implementación de módulos demostrativos. Esta actividad NO REPERCUTE EN EL INDICADOR DE LA AEI 01.01.01	Se notifico con Memorando 2356-2024-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-DE/UPPI, la aprobación de la NMP 225, en base al Memorando 1159-2024-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-DE/UCVAG donde se solicita la demanda adicional para el proyecto, la cual se nos asignó S/ 1´681,038; la cual se realizó la habilitación en esta actividad con la finalidad de priorizar los servicios de adquisición de jaulas y semovientes para las UZ.
AEI.01.01		0121 / 2437146 / 6000009	IMPLEMENTACION DE PASANTIAS A PRODUCTORES PARA UNA CRIANZA TECNIFICAD DE CUYES	PRODUCTOR	126.00	94,150.00	Esta actividad se incorpora a la programación del proyecto en este ejercicio, para poder continuar con la ejecución del proyecto y de acuerdo con la demanda adicional asignada se programó esta actividad para los beneficiarios del proyecto que conducirán los CPRs. Esta actividad NO REPERCUTE EN EL INDICADOR DE LA AEI 01.01.01	Se notifico con Memorando 2356-2024-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-DE/UPPI, la aprobación de la NMP 225, en base al Memorando 1159-2024-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-DE/UCVAG donde se solicita la demanda adicional para el proyecto, la cual se nos asignó S/ 1´681,038; la cual se realizó la habilitación en esta actividad con la finalidad de priorizar el servicio de pasantía de intercambio de experiencias
AEI.01.01	1005	0121 / 2516447 / 6000002	LIQUIDACION DEL PROYECTO 2516447	INFORME	4.00	200,808.00	Habilitación de recursos considera un presupuesto total de S/ 200,808.00 para financiar la evaluación final del proyecto. La AOI no contribuye directamente con el indicador 01.01.	Mediante Resolución de Secretaria General 0072-2024-MIDAGRI-SG, de fecha 14.08.2024, se aprueba una modificación presupuestaria con la finalidad de financiar inversiones; para AGRO RURAL por un valor de S/ 312,622.02
AEI.01.01	1004	0121 / 2516447 / 6000008	EVALUACION FINAL DEL PROYECTO 2516447	DOCUMENTO	1.00	110,000.00	Habilitación de recursos considera un presupuesto total de S/ 110,000.00 para financiar la evaluación final del proyecto. La AOI no contribuye directamente con el indicador 01.01.	Mediante Resolución de Secretaria General 0072-2024-MIDAGRI-SG, de fecha 14.08.2024, se aprueba una modificación presupuestaria con la finalidad de financiar inversiones; para AGRO RURAL por un valor de S/ 312,622.01
AEI.01.01	1003	0121 / 2516447 / 6000016	GESTION Y ADMINISTRACION 2516447 1	INFORME	1.00	1,814.00	Habilitación de recursos considera un presupuesto total de S/ 1,814.00 para financiar los gastos operativos y servicios necesarios para la coordinación y gestión de las actividades previstas. La AOI no contribuye directamente con el indicador 01.01.	Mediante Resolución de Secretaria General 0072-2024-MIDAGRI-SG, de fecha 14.08.2024, se aprueba una modificación presupuestaria con la finalidad de financiar inversiones; para AGRO RURAL por un valor de S/ 312,622.00
AEI.01.01		0121 / 2437700 / 6000009	CAPACITACION DE PRODUCTORES EN ESQUILA Y CLASIFICACIÓN DE FIBRA DE ALPACA	PRODUCTOR CAPACITADO	462.00	126,800.00	Con el presupuesto adicional se ha programado realizar capacitación a los productores en esquila y clasificación de fibra de alpaca en las Unidades Zonales de Arequipa, Cusco, Pasco y Puno. No repercute directamente al indicador de la AEI.01.01.01	MEMORANDO N° 2589-2024-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-DE/UCVAG, de fecha 16 de octubre 2024, a través del cual la Unidad de Cadena de Valor Agrícola y Ganadera, comunica la aprobación del Plan Operativo Anual (POA) modificado y reprogramado N° 04-2024

Código de la AEI	Secuencia funcional /nemónico	Código de la Categoría Presupuestal / Producto / Actividad Presupuestal	AO/Inversiones incorporadas 1/	Unidad de medida	Meta Fisica Anual MODIFICADA	Meta Financiera Anual MODIFICADO	Señalar los motivos de la incorporación y consignar el código del indicador de la AEI que contribuye directamente	Sustento/ Técnico-Legal de las modificaciones presupuestales u otras
								MEMORANDO Nº 2914 -2024-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UPPI, de fecha 14 de octubre de 2024, a través del cual la Unidad de Planificación, Presupuesto e Inversiones, comunica la aprobación de la Nota Modificatoria Presupuestal N° 0294-2024 - proyecto de inversión CUI N° 2437700
AEI.01.01		0121 / 2437700 / 6000009	IMPLEMENTACION DE CENTROS DE ESQUILA DE FIBRA DE ALPACA	MODULO	3.00	47,100.00	Con el presupuesto adicional se ha programado realizar la implementación de 03 centros de esquila, en las Unidades Zonales de Cusco, Pasco y Puno. No repercute directamente al indicador de la AEI.01.01.01	MEMORANDO N° 2589-2024-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UCVAG, de fecha 16 de octubre 2024, a través del cual la Unidad de Cadena de Valor Agrícola y Ganadera, comunica la aprobación del Plan Operativo Anual (POA) modificado y reprogramado N° 04-2024 MEMORANDO Nº 2914 -2024-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UPPI, de fecha 14 de octubre de 2024, a través del cual la Unidad de Planificación, Presupuesto e Inversiones, comunica la aprobación de la Nota Modificatoria Presupuestal N° 0294-2024 - proyecto de inversión CUI N° 2437700
AEI.01.01	999	0121 / 2437700 / 6000016	GESTION Y SEGUIMIENTO A EJECUCION DEL PROYECTO 2437700 LIMA	INFORME	5.00	100,500.00	Con el presupuesto adicional se ha programado realizar la contratación de servicios del coordinador nacional, asistente del proyecto y servicios de pasajes aéreo y viáticos. No repercute directamente al indicador de la AEI.01.01.01	MEMORANDO N° 2589-2024-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UCVAG, de fecha 16 de octubre 2024, a través del cual la Unidad de Cadena de Valor Agrícola y Ganadera, comunica la aprobación del Plan Operativo Anual (POA) modificado y reprogramado N° 04-2024 MEMORANDO Nº 2914 -2024-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UPPI, de fecha 14 de octubre de 2024, a través del cual la Unidad de Planificación, Presupuesto e Inversiones, comunica la aprobación de la Nota Modificatoria Presupuestal N° 0294-2024 - proyecto de inversión CUI N° 2437700
AEI.01.01		0121 / 2436681 / 6000008	ADQUISICION DE SISTEMA INFORMATICO PARA EVALUACION GENETICA DE ALPACAS 2436681	INFORME	1.00	49,171.00	Se ha programado la implementación de Software SIMGEC "Sistema de Mejoramiento de Camélidos Sudamericanos Domésticos", se ha priorizado para el inicio del empadronamiento poblacional de las alpacas en los ámbitos de intervención del proyecto. Esta incorporación no contribuyendo directamente a la AEI 01.01.01	Con OFICIO N°1179-2024-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE, se gestionó ante el pliego una demanda adicional de recursos presupuestarios para la ejecución del proyecto, en donde, entre otros, se ha solicitado recursos para la ejecución de esta actividad.
AEI.01.01		0121 / 2436681 / 6000008	CAPACITACION EN MANEJO REPRODUCTIVO Y SANITARIO DE ALPACAS	PRODUCTOR CAPACITADO	24.00	4,080.00	Se ha incorporado un distrito en la programación de esta actividad. Esta incorporación no contribuye directamente a la AEI 01.01.01	Con OFICIO N°1179-2024-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE, se gestionó ante el pliego una demanda adicional de recursos presupuestarios para la ejecución del proyecto, en donde, entre otros, se ha solicitado recursos para la ejecución de esta actividad.
AEI.01.01		0121 / 2436681 / 6000008	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE CENTROS DE PRODUCCION DE REPRODUCTORES CPR	PRODUCTOR ASISTIDO	1,200.00	223,250.00	Se ha visto pertinente la contratación de 30 técnicos de campo por un mes en los Centros de Producción de Reproductores - CPR por razones de la reciente compra de alpacas macho reproductores. Esta incorporación no contribuyendo directamente a la AEI 01.01.01	Con OFICIO N°1179-2024-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE, se gestionó ante el pliego una demanda adicional de recursos presupuestarios para la ejecución del proyecto, en donde, entre otros, se ha solicitado recursos para la ejecución de esta actividad

Código de la AEI	Secuencia funcional /nemónico	Código de la Categoría Presupuestal / Producto / Actividad Presupuestal	AO/Inversiones incorporadas 1/	Unidad de medida	Meta Fisica Anual MODIFICADA	Meta Financiera Anual MODIFICADO	Señalar los motivos de la incorporación y consignar el código del indicador de la AEI que contribuye directamente	Sustento/ Técnico-Legal de las modificaciones presupuestales u otras
AEI.01.01		0121 / 2436681 / 6000008	IMPLEMENTACION DE EVENTOS DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS ENTRE PRODUCTORES	EVENTOS	24.00	31,200.00	Se ha programado el desarrollo del intercambio de experiencias entre productores surge por la necesidad de desarrollar el aprendizaje mutuo, fomentar la innovación, y ayudar a construir redes y relaciones de apoyo entre los productores beneficiarios del proyecto. Esta incorporación no contribuyendo directamente a la AEI 01.01.01	Con OFICIO N°1179-2024-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE, se gestionó ante el pliego una demanda adicional de recursos presupuestarios para la ejecución del proyecto, en donde, entre otros, se ha solicitado recursos para la ejecución de esta actividad.
AEI.01.01		0121 / 2436681 / 6000009	CAPACITACION A PRODUCTORES EN GESTION DE RECURSO HIDRICO	PRODUCTOR CAPACITADO	480.00	81,280.00	Se ha programado la capacitación en gestión de recursos hídricos por razones del inicio del periodo de lluvias en las zonas altoandinas y la necesidad en gestionar mejor su uso y disposición en los módulos de manejo que el proyecto viene implementando. Esta incorporación no contribuyendo directamente a la AEI 01.01.01	Con OFICIO N°1179-2024-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE, se gestionó ante el pliego una demanda adicional de recursos presupuestarios para la ejecución del proyecto, en donde, entre otros, se ha solicitado recursos para la ejecución de esta actividad.
AEI.01.01		0121 / 2436681 / 6000009	IMPLEMENTACION CON EQUIPOS DE MEDICION DE FIBRA EN LA DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA	PORCENTAJE	1.00	76,600.00	El proyecto viene implementando en los últimos años, laboratorios de medición de fibra de alpacas en las Direcciones Regionales de Agricultura - DRA, por lo que se ha programado la adquisición de dos equipos (medulador y fibrometro). Esta modificación no contribuyendo directamente a la AEI 01.01	Con OFICIO N°1179-2024-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE, se gestionó ante el pliego una demanda adicional de recursos presupuestarios para la ejecución del proyecto, en donde, entre otros, se ha solicitado recursos para la ejecución de esta actividad.
AEI.01.01		0121 / 2436681 / 6000009	IMPLEMENTACION CON EQUIPOS DE MEDICION DE FIBRA EN LA DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA	UNIDAD IMPLEMENTADA	6.00	211,300.00	El proyecto viene implementando en los últimos años, laboratorios de medición de fibra de alpacas en las Direcciones Regionales de Agricultura - DRA, por lo que se ha programado la adquisición de dos equipos (medulador y fibrometro). Esta modificación no contribuyendo directamente a la AEI 01.01	Con OFICIO N°1179-2024-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE, se gestionó ante el pliego una demanda adicional de recursos presupuestarios para la ejecución del proyecto, en donde, entre otros, se ha solicitado recursos para la ejecución de esta actividad.
AEI.01.01		0121 / 2436681 / 6000009	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE AHIJADEROS	PRODUCTOR ASISTIDO	1,200.00	330,132.92	Se ha visto pertinente la contratación de 30 técnicos de campo por un mes en los 100 módulos de ahijaderos. Esta incorporación no contribuyendo directamente a la AEI 01.01.01	Con OFICIO N°1179-2024-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE, se gestionó ante el pliego una demanda adicional de recursos presupuestarios para la ejecución del proyecto, en donde, entre otros, se ha solicitado recursos para la ejecución de esta actividad
AEI.01.01		0121 / 2436681 / 6000009	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE DORMIDEROS MOVILES	PRODUCTOR ASISTIDO	1,200.00	150,000.10	Se ha visto pertinente la contratación de 30 técnicos de campo por un mes en los 100 módulos de dormideros móviles para el abonamiento de áreas degradadas. Esta incorporación no contribuyendo directamente a la AEI 01.01.01	Con OFICIO N°1179-2024-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE, se gestionó ante el pliego una demanda adicional de recursos presupuestarios para la ejecución del proyecto, en donde, entre otros, se ha solicitado recursos para la ejecución de esta actividad
AEI.01.01		0121 / 2436681 / 6000009	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE MODULOS DE RECUPERACION DE PASTURAS NATURALES	PRODUCTOR ASISTIDO	1,200.00	156,695.98	Se ha visto pertinente la contratación de 30 técnicos de campo por un mes en los 100 módulos de recuperación de pasturas naturales. Esta incorporación no contribuyendo directamente a la AEI 01.01.01	Con OFICIO N°1179-2024-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE, se gestionó ante el pliego una demanda adicional de recursos presupuestarios para la ejecución del proyecto, en donde, entre otros, se ha solicitado recursos para la ejecución de esta actividad

Código de la AEI	Secuencia funcional /nemónico	Código de la Categoría Presupuestal / Producto / Actividad Presupuestal	AO/Inversiones incorporadas 1/	Unidad de medida	Meta Fisica Anual MODIFICADA	Meta Financiera Anual MODIFICADO	Señalar los motivos de la incorporación y consignar el código del indicador de la AEI que contribuye directamente	Sustento/ Técnico-Legal de las modificaciones presupuestales u otras
AEI.01.01	1345	9002 / 3999999 / 5001082	CAPACITACION EN BONDADES DE USO DE GUANO DE ISLAS EN LOS CULTIVOS DE HORTALIZAS EN ATENCION A LA RM 317 2024	PRODUCTOR CAPACITADO	210.00	15,000.00	Se ha asignado presupuesto para realizar actividades para reducir la vulnerabilidad de la población e incrementar la capacidad de respuesta y resiliencia al alto riesgo existente debido a la contaminación hídrica, RM 317-2024. Esta modificación no contribuye directamente al indicador de las AEI 01.01.01.	MEMORANDO N° 3478 - 2024 - MIDAGRI - DVDAFIR - AGRO RURAL - DE/UPPI - Comunicación de la Nota de Modificación Presupuestal Nº 0344-2024
AEI.01.01	1032	9002 / 3999999 / 5001082	CAPACITACION EN BONDADES DE USO DE GUANO DE ISLAS EN LOS CULTIVOS TRANSITORIOS Y PERMANENTES DS 077 2024 PCM	PRODUCTOR CAPACITADO	820.00	51,000.00	Se ha asignado presupuesto para realizar actividades de mitigación en el marco de la estimación del riego por peligro inminente ante la contaminación de las aguas superficiales en la cuenca del rio Tambo, DS 077-2024-PCM. Esta modificación no contribuye directamente al indicador de las AEI 01.01.01.	MEMORANDO N° 2467 - 2024 - MIDAGRI - DVDAFIR - AGRO RURAL - DE/UPPI - Comunicación de la Nota de Modificación Presupuestal Nº 0246-2024
AEI.01.01	1345	9002 / 3999999 / 5001082	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN BONDADES DE USO DE GUANO DE ISLAS EN LOS CULTIVOS DE HORTALIZAS RM 317 2027	PRODUCTOR ASISTIDO	105.00	45,000.00	Se ha asignado presupuesto para realizar actividades para reducir la vulnerabilidad de la población e incrementar la capacidad de respuesta y resiliencia al alto riesgo existente debido a la contaminación hídrica, RM 317-2024. Esta modificación no contribuye directamente al indicador de las AEI 01.01.01.	MEMORANDO N° 3478 - 2024 - MIDAGRI - DVDAFIR - AGRO RURAL - DE/UPPI - Comunicación de la Nota de Modificación Presupuestal Nº 0344-2024
AEI.01.01	1033	9002 / 3999999 / 5001082	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN BONDADES DE USO DE GUANO DE ISLAS EN LOS CULTIVOS TRANSITORIOS Y PERMANENTES DS 077 2024 PCM	PRODUCTOR ASISTIDO	284.00	49,000.00	Se ha asignado presupuesto para realizar actividades de mitigación en el marco de la estimación del riego por peligro inminente ante la contaminación de las aguas superficiales en la cuenca del rio Tambo, DS 077-2024-PCM. Esta modificación no contribuye directamente al indicador de las AEI 01.01.01.	MEMORANDO N° 2467 - 2024 - MIDAGRI - DVDAFIR - AGRO RURAL - DE/UPPI - Comunicación de la Nota de Modificación Presupuestal Nº 0246-2024
AEI.01.01	998	9002 / 3999999 / 5000674	LIQUIDACION Y CIERRE DE LOS PLANES DE NEGOCIO DEL EMPRENDIMIENTO DE LA MUJER RURAL E INDIGENA EMRI	INFORME	220.00	275,152.00	Se ha asignado presupuesto para la liquidación y el cierre de los planes de negocio en el marco del Emprendimiento de la Mujer Rural e Indígena -EMRI Esta modificación no contribuye directamente al indicador de las AEI 01.01.01.	MEMORANDO Nº 2140-2024-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UPPI - Comunicación de la Nota de Modificación Presupuestal Nº 0201-2024
AEI.01.02	259	0121 / 2471146 / 6000009	IMPLEMENTACION DE PLANES DE GESTION DE RECURSOS NATURALES EN EL DESARROLLO DE NEGOCIOS RURALES	PLAN	2.00	365,452.00	Las organizaciones de pequeños productores agrarios pidieron mayor número de planes de gestión de recursos naturales para ser financiados por el proyecto, Incorporación de la meta física (2 plan de gestión de recursos naturales) no repercute en el indicador AEI.01.02.01	Mediante MEMORANDO Nº2906-2024-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UPPI, se aprobó la nota de modificación presupuestaria Nº296-2024, el cual reasigna recursos a los componentes 01 para el cumplimiento de las metas físicas.
AEI.01.05		0121 / 2437146 / 6000025	IMPLEMENTACION DE EVENTO PARA EL FOMENTO E INSERCION AL MERCADO LOCAL DE LOS PRODUCTORES DE CUYES	EVENTOS	6.00	60,800.00	Esta actividad se incorpora a la programación del proyecto en este ejercicio, con el afán de mejorar la comercialización e insertar al mercado a nuestros productores, se programó esta actividad enmarcada por el día nacional del cuy. Esta actividad si repercute en el indicador de la AEI 01.05.02	Se notifico con Memorando 2356-2024-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-DE/UPPI, la aprobación de la NMP 225, en base al Memorando 1159-2024-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-DE/UCVAG donde se solicita la demanda adicional para el proyecto, la cual se nos asignó S/ 1´681,038; la cual se realizó la habilitación en esta actividad con la finalidad de priorizar la realización de eventos por el día del cuy

Código de la AEI	Secuencia funcional /nemónico	Código de la Categoría Presupuestal / Producto / Actividad Presupuestal	AO/Inversiones incorporadas 1/	Unidad de medida	Meta Fisica Anual MODIFICADA	Meta Financiera Anual MODIFICADO	Señalar los motivos de la incorporación y consignar el código del indicador de la AEI que contribuye directamente	Sustento/ Técnico-Legal de las modificaciones presupuestales u otras
AEI.01.05	1009-1200-1201	0121 / 2437700 / 6000026	IMPLEMENTACION DE FERIA NACIONAL DE SALÓN DEL HILADO ARTESANAL DE ALPACA	FERIA	1.00	320,955.00	Se ha realizado una incorporación de presupuesto para la ejecución del proyecto, por lo cual se ha procedido a programar la implementación de una feria nacional, intervención que contribuye al indicador de la AEI. 01.05.02	Mediante RESOLUCIÓN DE SECRETARIA GENERAL N° 078-2024-MIDAGRI-SG, de fecha 22 de agosto de 2024, se Autoriza una Modificación Presupuestaria en el Nivel Funcional Programático en el Presupuesto Institucional del Pliego 013: Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, hasta por la suma de S/ 16 435 846,00 (Dieciséis Millones Cuatrocientos Treinta y Cinco Mil Ochocientos Cuarenta y Seis y 00/100 Soles) en el Año Fiscal 2024, conforme al Anexo que forma parte de la presente Resolución. (de los cuales corresponde al proyecto CUI 2437700 un monto de S/ 946,238.00 soles). MEMORANDO N° 1986-2024-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UCVAG, de fecha 03 de setiembre 2024, a través del cual la Unidad de Cadena de Valor Agrícola y Ganadera, comunica la aprobación del Plan Operativo Anual (POA) 2024 – modificado y reprogramado N° 02 MEMORANDO N° 2356-2024-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UPPI, de fecha 29 de agosto de 2024, a través del cual la Unidad de Planificación, Presupuesto e Inversiones, comunica la aprobación de la Nota Modificatoria Presupuestal N° 0225-2024 - proyecto de inversión CUI N° 2436681, 2437700, 2502175, 2437146.
AEI.01.05		0121 / 2436681 / 6000026	CAPACITACION DE PRODUCTORES EN ASOCIATIVIDAD	PRODUCTOR CAPACITADO	300.00	30,000.00	Se ha previsto el desarrollo de capacitaciones en asociatividad por razones de fortalecer las organizaciones que vienen siendo atendidas con el proyecto. Esta incorporación no contribuyendo directamente a la AEI 01.05.01	Con OFICIO N°1179-2024-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE, se gestionó ante el pliego una demanda adicional de recursos presupuestarios para la ejecución del proyecto, en donde, entre otros, se ha solicitado recursos para la ejecución de esta actividad.
AEI.01.05		0121 / 2436681 / 6000026	IMPLEMENTACION DE CENTROS DE ACOPIO DE FIBRA DE ALPACA	MODULO	22.00	99,680.00	Se ha previsto el implementar los centros de acopio de fibra por el inicio de la campaña mayor de esquila de fibra de alpaca (octubre) según calendario alpaquero de los ámbitos de intervención. Esta incorporación no contribuyendo directamente a la AEI 01.05.01	Con OFICIO N°1179-2024-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE, se gestionó ante el pliego una demanda adicional de recursos presupuestarios para la ejecución del proyecto, en donde, entre otros, se ha solicitado recursos para la ejecución de esta actividad.
AEI.02.01	984	0089 / 2191829 / 6000016	GESTION ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO 2191829	INFORME	3.00	37,800.00	Mediante Memorando N° 2345-2024-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-DE/UPPI, se incorpora presupuesto para el inicio de la ejecución física de la inversión CUI 2191829-Huancabamba para la ejecución de gastos generales y administrativos del proyecto. La incorporación permitirá el desarrollo de la meta física y financiera, no repercute en el indicador AEI.02.01.01	Resolución de Secretaría General N° 0078-2024-MIDAGRI-SG autoriza la Modificación Presupuestaria en el Nivel Funcional Programático en el Presupuesto Institucional del Pliego 013: Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego.

Código de la AEI	Secuencia funcional /nemónico	Código de la Categoría Presupuestal / Producto / Actividad Presupuestal	AO/Inversiones incorporadas 1/	Unidad de medida	Meta Fisica Anual MODIFICADA	Meta Financiera Anual MODIFICADO	Señalar los motivos de la incorporación y consignar el código del indicador de la AEI que contribuye directamente	Sustento/ Técnico-Legal de las modificaciones presupuestales u otras
AEI.02.01	985	0089 / 2191829 / 6000016	SUPERVISION DEL PROYECTO 2191829	INFORME	1.00	15,000.00	Mediante Memorando N° 2345-2024-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-DE/UPPI, se incorpora presupuesto para el inicio de la ejecución física de la inversión CUI 2191829-Huancabamba para la ejecución de gastos de supervisión del proyecto. La incorporación permitirá el desarrollo de la meta física y financiera, no repercute en el indicador AEI.02.01.01	Resolución de Secretaría General N° 0078-2024-MIDAGRI-SG autoriza la Modificación Presupuestaria en el Nivel Funcional Programático en el Presupuesto Institucional del Pliego 013: Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego.
AEI.02.01	983	0089 / 2191829 / 6000029	INSTALACION DE PLANTACIONES FORESTALES 2191829	HECTAREA	10.00	125,000.00	Mediante Memorando N° 2345-2024-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-DE/UPPI, se incorpora presupuesto para el inicio de la ejecución física de la inversión CUI 2191829-Huancabamba para la plantación de 10 hectáreas de plantaciones forestales. La incorporación permitirá el desarrollo de la meta física y financiera, repercute en el indicador AEI.02.01.02	Resolución de Secretaría General N° 0078-2024-MIDAGRI-SG autoriza la Modificación Presupuestaria en el Nivel Funcional Programático en el Presupuesto Institucional del Pliego 013: Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego.
AEI.02.01	987	0089 / 2191829 / 6000035	SOCIALIZACION DE ELABORACION DE ESTUDIOS AMBIENTALES 2191829	PRODUCTOR INFORMADO	30.00	22,300.00	Mediante Memorando N° 2345-2024-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-DE/UPPI, se incorpora presupuesto para el inicio de la ejecución física de la inversión CUI 2191829-Huancabamba para realizar 02 talleres de socialización para realizar estudios ambientales. La incorporación permitirá el desarrollo de la meta física y financiera, no repercute en el indicador AEI.02.01.02	Resolución de Secretaría General N° 0078-2024-MIDAGRI-SG autoriza la Modificación Presupuestaria en el Nivel Funcional Programático en el Presupuesto Institucional del Pliego 013: Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego.
AEI.02.01	254	0089 / 2503915 / 6000027	INSTALACION DE PASTURAS EN AREAS SILVOPASTORILES PARA LA RECUPERACION DE AREAS DE PASTURAS DEGRADADAS TAHUAMANU 2503915	HECTAREA	20.00	277,435.00	Mediante Memorando N° 2395-2024-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-DE/UPPI, se incorpora presupuesto para la instalación de pasturas en 20 hectáreas en areas silvopastoriles. La incorporación permitirá el desarrollo de la meta física, no repercute en el indicador AEI.02.01.02	Mediante Memorando N° 2395-2024-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-DE/UPPI, se comunica la Nota de Modificación Presupuestal N° 207-2024, correspondiente al proyecto con CUI-2503915-Tahuamanu.
AEI.02.01	1060	0130 / 2643338 / 6000001	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 2643338	PORCENTAJE	100.00	150,000.00	Se aprobó el presupuesto para la elaboración del Expediente Técnico del Proyecto Forestal: "RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN PLANTACIONES FORESTALES COMPETITIVAS EN LAS LOCALIDADES DE SHANAO, MORILLO, SOLO, PUCALLPA,ALTO PUCALPILLO,KONGOMPERA Y SHACAPA DEL DISTRITO DE SHANAO DE LA PROVINCIA DE LAMAS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN". de esta manera se logrará contar con el E.T. del Proyecto para ser ejecutado a partir del 2025. La incorporación física y financiera no repercute directamente al indicador de la AEI.02.01	Con Memorando Nº 2872-2024-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UPPI, la Unidad de Planificación, Presupuesto e Inversiones comunica la aprobación de los recursos presupuestarios para la elaboración del Expediente técnico del Proyecto CUI: 2643338; mediante Nota Modificatoria Presupuestal N° 293-2024

Código de la AEI	Secuencia funcional /nemónico	Código de la Categoría Presupuestal / Producto / Actividad Presupuestal	AO/Inversiones incorporadas 1/	Unidad de medida	Meta Fisica Anual MODIFICADA	Meta Financiera Anual MODIFICADO	Señalar los motivos de la incorporación y consignar el código del indicador de la AEI que contribuye directamente	Sustento/ Técnico-Legal de las modificaciones presupuestales u otras
AEI.02.01	1148	0130 / 3000384 / 5004420	SUPERVISION DE LA INSTALACIÓN DE PLANTACIONES FORESTALES EN AREAS DEGRADADAS	INFORME	4.00	22,000.00	Se aprobó el presupuesto para el pago del profesional de seguimiento y monitoreo de la Actividad 5004420. La modificación financiera no repercute directamente al indicador de la AEI.02.01	Con Memorando Nº 2771-2024-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UPPI, la Unidad de Planificación, Presupuesto e Inversiones comunica la aprobación de los recursos presupuestarios para el último trimestre del periodo fiscal 2024 del PP 0130; mediante Nota Modificatoria Presupuestal N° 274-2024
AEI.03.01	1001	0042 / 2141237 / 4000101	IMPLEMENTACION DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO - 2141237	KILOMETRO	27.21	5,160,800.00	La AOI no contribuye directamente con el indicador AEI.03.01.02	Modificación presupuestal interna
AEI.03.01	976	0042 / 2158587 / 6000001	ACTUALIZACION DE EXPEDIENTE TECNICO - 2158587	INFORME	1.00	1.00	La AOI no contribuye directamente con el indicador AEI.03.01.02 debido a que se realizará la actualización del expediente técnico	Modificación presupuestal interna
AEI.03.01	1002	0042 / 2166441 / 6000001	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 2166441	EXPEDIENTE TECNICO	1.00	371,261.00	La AOI no contribuye directamente con el indicador AEI.03.01.01 debido a que se elaborará el expediente técnico	Modificación presupuestal interna
AEI.03.01	1031	0042 / 2184535 / 4000101	INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 2184535	HECTAREA	1.00	1,139,322.00	Recursos asignados para la ejecución de obra No contribuirá directamente al indicador AEI.03.01.01	Nota de modificación Presupuestaria N° 239 - 2024 aprobado por la OGPP
AEI.03.01	1000	0042 / 2192747 / 4000101	INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 2192747	KILOMETRO	22.70	1,058,943.00	La AOI no contribuye directamente con la AEI.03.01.01 debido a que se elaborará el expediente técnico	Modificación presupuestal interna
AEI.03.01	1357	0042 / 2215076 / 4000120	GESTION PARA EL PAGO DE SALDO DE EXPEDIENTE 2215076	INFORME	1.00	76,500.00	Recursos asignados para pago por la elaboración del expediente técnico. No contribuirá directamente al indicador AEI.03.01.02	Con Oficio Nro 1622-2024-MIDAGRI-SG/OGPP, se opinión favorable y aprobación de nota de modificación presupuestaria e inclusión en el PMI 2024-2026. Modificación interna mediante Nota de Modificación Presupuestal Nº 0363-2024
AEI.03.01	1360	0042 / 2215082 / 4000120	LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA 2215082	INFORME	1.00	526,579.00	Recursos asignados para pago de la liquidación del contrato de obra. No contribuirá directamente al indicador AEI.03.01.02	Con Oficio Nro 1622-2024-MIDAGRI-SG/OGPP, se opinión favorable y aprobación de nota de modificación presupuestaria e inclusión en el PMI 2024-2026. Modificación interna mediante Nota de Modificación Presupuestal Nº 0363-2024
AEI.03.01	1359	0042 / 2224084 / 4000120	LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA 2224084	INFORME	1.00	272,104.00	Recursos asignados para pago de la liquidación del contrato de obra. No contribuirá directamente al indicador AEI.03.01.02	Con Oficio Nro 1622-2024-MIDAGRI-SG/OGPP, se opinión favorable y aprobación de nota de modificación presupuestaria e inclusión en el PMI 2024-2026. Modificación interna mediante Nota de Modificación Presupuestal Nº 0363-2024
AEI.03.01	974	0042 / 2289170 / 6000001	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO - 2289170	EXPEDIENTE TECNICO	1.00	455,590.00	La AOI no contribuye directamente con la AEI.03.01.01 debido a que se elaborará el expediente técnico	Modificación presupuestal interna
AEI.03.01	1355	0042 / 2296091 / 4000101	GESTION PARA EL PAGO DE SALDO DE EXPEDIENTE 2296091	INFORME	1.00	18,150.00	Recursos asignados para pago por la elaboración del expediente técnico. No contribuirá directamente al indicador AEI.03.01.02	Con Oficio Nro 1622-2024-MIDAGRI-SG/OGPP, se opinión favorable y aprobación de nota de modificación presupuestaria e inclusión en el PMI 2024-2026. Modificación interna mediante Nota de Modificación Presupuestal Nº 0363-2024
AEI.03.01	1358	0042 / 2316062 / 4000120	GESTION PARA EL PAGO DE SALDO DE EXPEDIENTE 2316062	INFORME	1.00	39,600.00	Recursos asignados para pago por la elaboración del expediente técnico. No contribuirá directamente al indicador AEI.03.01.02	Con Oficio Nro 1622-2024-MIDAGRI-SG/OGPP, se opinión favorable y aprobación de nota de modificación presupuestaria e inclusión en el PMI 2024-2026. Modificación interna mediante Nota de Modificación

Código de la AEI	Secuencia funcional /nemónico	Código de la Categoría Presupuestal / Producto / Actividad Presupuestal	AO/Inversiones incorporadas 1/	Unidad de medida	Meta Fisica Anual MODIFICADA	Meta Financiera Anual MODIFICADO	Señalar los motivos de la incorporación y consignar el código del indicador de la AEI que contribuye directamente	Sustento/ Técnico-Legal de las modificaciones presupuestales u otras
								Presupuestal Nº 0363-2024
AEI.03.01	975	0042 / 2322307 / 4000101	SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO - 2322307	INFORME	1.00	28,393.00	La AOI no contribuye directamente con la AEI.03.01.01 debido a que se realizará el pago de supervisión del expediente técnico	Modificación presupuestal interna
AEI.03.01	1006	0042 / 2332339 / 4000101	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 2332339	KILOMETRO	1.00	109,485.00	Recursos asignados para la contratación del supervisor de obra y con ello iniciar los actos administrativos para la ejecución de la obra No contribuye directamente al indicador AEI.03.01.01	Mediante Oficio Nº 1341-2024-MIDAGRI-SG/OGPP, aprueba la NMP 291-2024 de fecha 10 de octubre del 2024
AEI.03.01	1344	0042 / 2335086 / 4000101	INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 2335086	KILOMETRO	1.00	235,629.00	Recursos asignados para ejecución de la supervisión de obra. No contribuirá directamente al indicador AEI.03.01.01	Mediante Memorando N 3586-2024-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UPPI, de fecha 25/11/2024 se comunica la aprobación de la NMP 341 y 342-2024
AEI.03.01	23	0042 / 2482244 / 4000120	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO - 2482244	EXPEDIENTE TECNICO	1.00	51,200.00	La AOI no contribuye directamente con la AEI.03.01.03 debido a que se elaborará el expediente técnico de saldo de obra	Modificación presupuestal interna
AEI.03.01	28	0042 / 2482440 / 4000120	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO - 2482440	EXPEDIENTE TECNICO	1.00	68,040.00	La AOI no contribuye directamente con la AEI.03.01.03 debido a que se elaborará el expediente técnico de saldo de obra	Modificación presupuestal interna
AEI.03.01	32	0042 / 2484152 / 4000106	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO - 2484152	EXPEDIENTE TECNICO	1.00	459,520.00	La AOI no contribuye directamente con la AEI.03.01.03 debido a que se elaborará el expediente técnico de saldo de obra	Modificación presupuestal interna
AEI.03.01	973	0042 / 2509330 / 6000002	SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO - 2509330	INFORME	1.00	199,962.00	La AOI no contribuye directamente con la AEI.03.01.01 debido a que se realizará el pago de supervisión del expediente técnico	Modificación presupuestal interna
AEI.03.01	34	0042 / 2526190 / 4000109	ACTUALIZACION DE EXPEDIENTE TECNICO - 2526190	EXPEDIENTE TECNICO	1.00	10,000.00	La AOI no contribuye directamente con la AEI.03.01.03 debido a que se realizará la actualización del expediente técnico	Modificación presupuestal interna
AEI.03.01	1150	0042 / 2598800 / 4000120	REPARACION DE ESTRUCTURA DE CAPTACION (BOCATOMA) Y OBRAS DE ARTE; CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2598800	HECTAREA	12.63	184,627.00	Recursos asignados para la ejecución de obra Contribuirá directamente al indicador AEI.03.01.03	Aprobación de RSG 89-2024-MIDAGRI
AEI.03.01	1151	0042 / 2598804 / 4000120	REPARACION DE ESTRUCTURA DE CAPTACION (BOCATOMA) Y OBRAS DE ARTE; CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2598804	HECTAREA	11.94	185,152.00	Recursos asignados para la ejecución de obra Contribuirá directamente al indicador AEI.03.01.03	Aprobación de RSG 89-2024-MIDAGRI
AEI.03.01	1152	0042 / 2598806 / 4000120	REPARACION DE ESTRUCTURA DE CAPTACION (BOCATOMA), CANAL DE CONDUCCION Y CANAL DE DISTRIBUCION 2598806	HECTAREA	43.66	220,042.00	Recursos asignados para la ejecución de obra Contribuirá directamente al indicador AEI.03.01.03	Aprobación de RSG 89-2024-MIDAGRI

Código de la AEI	Secuencia funcional /nemónico	Código de la Categoría Presupuestal / Producto / Actividad Presupuestal	AO/Inversiones incorporadas 1/	Unidad de medida	Meta Fisica Anual MODIFICADA	Meta Financiera Anual MODIFICADO	Señalar los motivos de la incorporación y consignar el código del indicador de la AEI que contribuye directamente	Sustento/ Técnico-Legal de las modificaciones presupuestales u otras
AEI.03.01	1153	0042 / 2598809 / 4000120	REPARACION DE ESTRUCTURA DE CAPTACION (BOCATOMA); CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION Y CANAL DE DISTRIBUCION 2598809	HECTAREA	33.49	226,136.00	Recursos asignados para la ejecución de obra Contribuirá directamente al indicador AEI.03.01.03	Aprobación de RSG 89-2024-MIDAGRI
AEI.03.01	1154	0042 / 2598819 / 4000120	CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO; REPARACION DE CANAL DE RIEGO 2598819	HECTAREA	113.03	162,649.00	Recursos asignados para la ejecución de obra Contribuirá directamente al indicador AEI.03.01.03	Aprobación de RSG 89-2024-MIDAGRI Modificación interna mediante Nota de Modificación Presupuestal Nº 0363-2024 –
AEI.03.01	1243	0042 / 2598829 / 4000120	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2598829	HECTAREA	25.00	216,543.00	Recursos asignados para la ejecución de obra Contribuirá directamente al indicador AEI.03.01.03	Aprobación de RSG 107-2024-MIDAGRI
AEI.03.01	1156	0042 / 2598874 / 4000120	REPARACION DE CANAL DE CONDUCCION Y ESTRUCTURA DE CAPTACION (BOCATOMA) 2598874	HECTAREA	27.01	129,014.00	Recursos asignados para la ejecución de obra Contribuirá directamente al indicador AEI.03.01.03	Aprobación de RSG 89-2024-MIDAGRI
AEI.03.01	1244	0042 / 2598885 / 4000120	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2598885	HECTAREA	41.00	148,762.00	Recursos asignados para la ejecución de obra Contribuirá directamente al indicador AEI.03.01.03	Aprobación de RSG 107-2024-MIDAGRI
AEI.03.01	1157	0042 / 2598898 / 4000120	REPARACION DE CAPTACION DE AGUA ; CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2598898	HECTAREA	88.49	348,182.00	Recursos asignados para la ejecución de obra Contribuirá directamente al indicador AEI.03.01.03	Aprobación de RSG 89-2024-MIDAGRI
AEI.03.01	1158	0042 / 2598915 / 4000120	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION Y CANAL DE DISTRIBUCION 2598915	HECTAREA	85.80	352,414.00	Recursos asignados para la ejecución de obra Contribuirá directamente al indicador AEI.03.01.03	Aprobación de RSG 89-2024-MIDAGRI
AEI.03.01	1159	0042 / 2598919 / 4000120	REPARACION DE ESTRUCTURA DE CAPTACION (BOCATOMA) Y CANAL DE CONDUCCION 2598919	HECTAREA	18.00	245,044.00	Recursos asignados para la ejecución de obra Contribuirá directamente al indicador AEI.03.01.03	Aprobación de RSG 89-2024-MIDAGRI
AEI.03.01	1245	0042 / 2598930 / 4000120	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2598930	HECTAREA	52.00	148,298.00	Recursos asignados para la ejecución de obra Contribuirá directamente al indicador AEI.03.01.03	Aprobación de RSG 107-2024-MIDAGRI
AEI.03.01	1160	0042 / 2598935 / 4000120	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2598935	HECTAREA	24.98	184,790.00	Recursos asignados para la ejecución de obra Contribuirá directamente al indicador AEI.03.01.03	Aprobación de RSG 89-2024-MIDAGRI
AEI.03.01	1161	0042 / 2598937 / 4000120	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2598937	HECTAREA	16.76	263,032.00	Recursos asignados para la ejecución de obra Contribuirá directamente al indicador AEI.03.01.03	Aprobación de RSG 89-2024-MIDAGRI
AEI.03.01	1162	0042 / 2598938 / 4000120	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2598938	HECTAREA	142.64	792,834.00	Recursos asignados para la ejecución de obra Contribuirá directamente al indicador AEI.03.01.03	Aprobación de RSG 89-2024-MIDAGRI
AEI.03.01	1203	0042 / 2598941 / 4000120	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2598941	HECTAREA	23.89	122,022.00	Recursos asignados para la ejecución de obra Contribuirá directamente al indicador AEI.03.01.03	Aprobación de RSG 104-2024-MIDAGRI
AEI.03.01	1204	0042 / 2598944 / 4000120	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2598944	HECTAREA	41.64	204,486.00	Recursos asignados para la ejecución de obra Contribuirá directamente al indicador AEI.03.01.03	Aprobación de RSG 104-2024-MIDAGRI
AEI.03.01	1246	0042 / 2598959 / 4000120	REPARACION DE ESTRUCTURA DE CAPTACION (BOCATOMA) Y	HECTAREA	15.00	147,068.00	Recursos asignados para la ejecución de obra Contribuirá directamente al indicador AEI.03.01.03	Aprobación de RSG 107-2024-MIDAGRI

Código de la AEI	Secuencia funcional /nemónico	Código de la Categoría Presupuestal / Producto / Actividad Presupuestal	AO/Inversiones incorporadas 1/	Unidad de medida	Meta Fisica Anual MODIFICADA	Meta Financiera Anual MODIFICADO	Señalar los motivos de la incorporación y consignar el código del indicador de la AEI que contribuye directamente	Sustento/ Técnico-Legal de las modificaciones presupuestales u otras
			CANAL DE CONDUCCION 2598959					
AEI.03.01	1163	0042 / 2598961 / 4000120	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2598961	HECTAREA	66.41	317,921.00	Recursos asignados para la ejecución de obra Contribuirá directamente al indicador AEI.03.01.03	Aprobación de RSG 89-2024-MIDAGRI
AEI.03.01	1164	0042 / 2598964 / 4000120	REPARACION DE ESTRUCTURA DE CAPTACION (BOCATOMA) Y CANAL DE CONDUCCION 2598964	HECTAREA	52.05	341,445.00	Recursos asignados para la ejecución de obra Contribuirá directamente al indicador AEI.03.01.03	Aprobación de RSG 89-2024-MIDAGRI
AEI.03.01	1206	0042 / 2601133 / 4000120	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2601133	HECTAREA	14.52	218,723.00	Recursos asignados para la ejecución de obra Contribuirá directamente al indicador AEI.03.01.03	Aprobación de RSG 104-2024-MIDAGRI Modificación interna mediante Nota de Modificación Presupuestal Nº 0363-2024 –
AEI.03.01	1165	0042 / 2601145 / 4000120	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2601145	HECTAREA	24.00	238,145.00	Recursos asignados para la ejecución de obra Contribuirá directamente al indicador AEI.03.01.03	Aprobación de RSG 89-2024-MIDAGRI Modificación interna mediante Nota de Modificación Presupuestal Nº 0363-2024 –
AEI.03.01	1155	0042 / 2601151 / 4000120	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2601151	HECTAREA	19.21	253,442.00	Recursos asignados para la ejecución de obra Contribuirá directamente al indicador AEI.03.01.03	Aprobación de RSG 89-2024-MIDAGRI Modificación interna mediante Nota de Modificación Presupuestal Nº 0363-2024 –
AEI.03.01	1247	0042 / 2601284 / 4000120	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION; REPARACION DE ESTRUCTURA DE CAPTACION (BOCATOMA) 2601284	HECTAREA	98.00	439,633.00	Recursos asignados para la ejecución de obra Contribuirá directamente al indicador AEI.03.01.03	Aprobación de RSG 107-2024-MIDAGRI Modificación interna mediante Nota de Modificación Presupuestal Nº 0363-2024
AEI.03.01	1166	0042 / 2601358 / 4000120	REPARACION DE ESTRUCTURA DE CAPTACION (BOCATOMA), RESERVORIO, CANAL DE CONDUCCION Y CANAL DE DISTRIBUCION 2601358	HECTAREA	48.00	272,098.00	Recursos asignados para la ejecución de obra Contribuirá directamente al indicador AEI.03.01.03	Aprobación de RSG 89-2024-MIDAGRI Modificación interna mediante Nota de Modificación Presupuestal Nº 0363-2024 –
AEI.03.01	1167	0042 / 2601403 / 4000120	CONSTRUCCION DE CANAL DE DISTRIBUCION; REPARACION DE ESTRUCTURA DE CAPTACION (BOCATOMA), RESERVORIO Y CANAL DE CONDUCCION 2601403	HECTAREA	42.00	342,388.00	Recursos asignados para la ejecución de obra Contribuirá directamente al indicador AEI.03.01.03	Aprobación de RSG 89-2024-MIDAGRI Modificación interna mediante Nota de Modificación Presupuestal Nº 0363-2024 –
AEI.03.01	1207	0042 / 2601428 / 4000120	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2601428	HECTAREA	61.00	325,431.00	Recursos asignados para la ejecución de obra Contribuirá directamente al indicador AEI.03.01.03	Aprobación de RSG 104-2024-MIDAGRI
AEI.03.01	1248	0042 / 2601486 / 4000120	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION; REPARACION DE ESTRUCTURA DE CAPTACION (BOCATOMA) 2601486	HECTAREA	4.00	138,466.00	Recursos asignados para la ejecución de obra Contribuirá directamente al indicador AEI.03.01.03	Aprobación de RSG 107-2024-MIDAGRI
AEI.03.01	1208	0042 / 2601499 / 4000120	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2601499	HECTAREA	53.50	324,721.00	Recursos asignados para la ejecución de obra Contribuirá directamente al indicador AEI.03.01.03	Aprobación de RSG 104-2024-MIDAGRI
AEI.03.01	1249	0042 / 2601502 / 4000120	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2601502	HECTAREA	6.00	119,059.00	Recursos asignados para la ejecución de obra Contribuirá directamente al indicador AEI.03.01.03	Aprobación de RSG 107-2024-MIDAGRI Modificación interna mediante Nota de Modificación Presupuestal Nº 0363-2024 –
AEI.03.01	1354	0042 / 2601523 / 4000101	GESTION PARA EL PAGO DE SALDO DE EXPEDIENTE 2601523	INFORME	1.00	6,589.00	Recursos asignados para pago por la elaboración del expediente técnico. No contribuirá directamente al indicador	Con Oficio Nro 1622-2024-MIDAGRI-SG/OGPP, SE opinión favorable y aprobación de nota de modificación presupuestaria e inclusión en el PMI 2024-2026.

Código de la AEI	Secuencia funcional /nemónico	Código de la Categoría Presupuestal / Producto / Actividad Presupuestal	AO/Inversiones incorporadas 1/	Unidad de medida	Meta Fisica Anual MODIFICADA	Meta Financiera Anual MODIFICADO	Señalar los motivos de la incorporación y consignar el código del indicador de la AEI que contribuye directamente	Sustento/ Técnico-Legal de las modificaciones presupuestales u otras
							AEI.03.01.03	Modificación interna mediante Nota de Modificación Presupuestal Nº 0363-2024 –
AEI.03.01	953	0042 / 2601528 / 4000120	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2601528	HECTAREA	105.00	183,833.00	Recursos asignados para la ejecución de obra Contribuirá directamente al indicador AEI.03.01.03	Aprobación de RSG 89-2024-MIDAGRI
AEI.03.01	1232	0042 / 2601535 / 4000120	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2601535	HECTAREA	123.60	182,218.00	Recursos asignados para la ejecución de obra Contribuirá directamente al indicador AEI.03.01.03	Aprobación de RSG 104-2024-MIDAGRI Modificación interna mediante Nota de Modificación Presupuestal Nº 0363-2024
AEI.03.01	1169	0042 / 2601597 / 4000120	REPARACION DE CANAL DE CONDUCCION 2601597	HECTAREA	115.00	216,845.00	Recursos asignados para la ejecución de obra Contribuirá directamente al indicador AEI.03.01.03	Aprobación de RSG 89-2024-MIDAGRI
AEI.03.01	1250	0042 / 2601619 / 4000120	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2601619	HECTAREA	130.00	353,901.00	Recursos asignados para la ejecución de obra Contribuirá directamente al indicador AEI.03.01.03	Aprobación de RSG 107-2024-MIDAGRI
AEI.03.01	1170	0042 / 2601634 / 4000120	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2601634	HECTAREA	130.00	425,322.00	Recursos asignados para la ejecución de obra Contribuirá directamente al indicador AEI.03.01.03	Aprobación de RSG 89-2024-MIDAGRI
AEI.03.01	1171	0042 / 2601637 / 4000120	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2601637	HECTAREA	50.00	331,952.00	Recursos asignados para la ejecución de obra Contribuirá directamente al indicador AEI.03.01.03	Aprobación de RSG 89-2024-MIDAGRI
AEI.03.01	1251	0042 / 2601717 / 4000120	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2601717	HECTAREA	14.00	237,947.00	Recursos asignados para la ejecución de obra Contribuirá directamente al indicador AEI.03.01.03	Aprobación de RSG 107-2024-MIDAGRI
AEI.03.01	1209	0042 / 2601788 / 4000120	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2601788	HECTAREA	30.00	208,527.00	Recursos asignados para la ejecución de obra Contribuirá directamente al indicador AEI.03.01.03	Aprobación de RSG 104-2024-MIDAGRI Modificación interna mediante Nota de Modificación Presupuestal Nº 0363-2024
AEI.03.01	1172	0042 / 2601802 / 4000120	REPARACION DE CANAL DE CONDUCCION 2601802	HECTAREA	250.00	485,049.00	Recursos asignados para la ejecución de obra Contribuirá directamente al indicador AEI.03.01.03	Aprobación de RSG 89-2024-MIDAGRI Aprobación de RSG 104-2024-MIDAGRI Modificación interna mediante Nota de Modificación Presupuestal Nº 0363-2024
AEI.03.01	1210	0042 / 2601905 / 4000120	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2601905	HECTAREA	128.00	162,586.00	Recursos asignados para la ejecución de obra Contribuirá directamente al indicador AEI.03.01.03	Aprobación de RSG 104-2024-MIDAGRI
AEI.03.01	1173	0042 / 2601939 / 4000120	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2601939	HECTAREA	320.00	164,597.00	Recursos asignados para la ejecución de obra Contribuirá directamente al indicador AEI.03.01.03	Aprobación de RSG 89-2024-MIDAGRI
AEI.03.01	1174	0042 / 2601940 / 4000120	CONSTRUCCION DE CANAL DE DISTRIBUCION 2601940	HECTAREA	21.00	172,249.00	Recursos asignados para la ejecución de obra Contribuirá directamente al indicador AEI.03.01.03	Aprobación de RSG 89-2024-MIDAGRI
AEI.03.01	956	0042 / 2601951 / 4000120	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2601951	HECTAREA	290.68	174,842.00	Recursos asignados para la ejecución de obra Contribuirá directamente al indicador AEI.03.01.03	Aprobación de RSG 89-2024-MIDAGRI
AEI.03.01	1252	0042 / 2601994 / 4000120	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2601994	HECTAREA	48.00	356,529.00	Recursos asignados para la ejecución de obra Contribuirá directamente al indicador AEI.03.01.03	Aprobación de RSG 107-2024-MIDAGRI
AEI.03.01	957	0042 / 2601997 / 4000120	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2601997	HECTAREA	273.22	187,839.00	Recursos asignados para la ejecución de obra Contribuirá directamente al indicador AEI.03.01.03	Aprobación de RSG 89-2024-MIDAGRI
AEI.03.01	1253	0042 / 2602016 / 4000120	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2602016	HECTAREA	66.00	365,349.00	Recursos asignados para la ejecución de obra Contribuirá directamente al indicador AEI.03.01.03	Aprobación de RSG 107-2024-MIDAGRI Modificación interna mediante Nota de Modificación Presupuestal Nº 0363-2024
AEI.03.01	1175	0042 / 2602029 / 4000120	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2602029	HECTAREA	12.00	276,677.00	Recursos asignados para la ejecución de obra Contribuirá directamente al indicador AEI.03.01.03	Aprobación de RSG 89-2024-MIDAGRI

Código de la AEI	Secuencia funcional /nemónico	Código de la Categoría Presupuestal / Producto / Actividad Presupuestal	AO/Inversiones incorporadas 1/	Unidad de medida	Meta Fisica Anual MODIFICADA	Meta Financiera Anual MODIFICADO	Señalar los motivos de la incorporación y consignar el código del indicador de la AEI que contribuye directamente	Sustento/ Técnico-Legal de las modificaciones presupuestales u otras
AEI.03.01	1211	0042 / 2602038 / 4000120	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION; REPARACION DE ESTRUCTURA DE CAPTACION (BOCATOMA) Y OBRAS DE ARTE 2602038	HECTAREA	10.00	269,266.00	Recursos asignados para la ejecución de obra Contribuirá directamente al indicador AEI.03.01.03	Aprobación de RSG 104-2024-MIDAGRI
AEI.03.01	1212	0042 / 2602048 / 4000120	REPARACION DE CANAL DE CONDUCCION 2602048	HECTAREA	20.00	148,522.00	Recursos asignados para la ejecución de obra Contribuirá directamente al indicador AEI.03.01.03	Aprobación de RSG 104-2024-MIDAGRI
AEI.03.01	1254	0042 / 2602055 / 4000120	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2602055	HECTAREA	97.00	145,753.00	Recursos asignados para la ejecución de obra Contribuirá directamente al indicador AEI.03.01.03	Aprobación de RSG 107-2024-MIDAGRI
AEI.03.01	1350	0042 / 2602089 / 4000101	GESTION PARA EL PAGO DE SALDO DE EXPEDIENTE 2602089	INFORME	1.00	9,060.00	Recursos asignados para pago por la elaboración del expediente técnico. No contribuirá directamente al indicador AEI.03.01.03	Con Oficio Nro 1622-2024-MIDAGRI-SG/OGPP, de fecha 29/11/2024 se da opinión favorable y aprobación de nota de modificación presupuestaria e inclusión en el PMI 2024-2026. Modificación interna mediante Nota de Modificación Presupuestal Nº 0363-2024
AEI.03.01	1255	0042 / 2602110 / 4000120	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2602110	HECTAREA	40.00	154,319.00	Recursos asignados para la ejecución de obra Contribuirá directamente al indicador AEI.03.01.03	Aprobación de RSG 107-2024-MIDAGRI
AEI.03.01	1176	0042 / 2602113 / 4000120	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2602113	HECTAREA	40.00	296,822.00	Recursos asignados para la ejecución de obra Contribuirá directamente al indicador AEI.03.01.03	Aprobación de RSG 89-2024-MIDAGRI
AEI.03.01	1177	0042 / 2602115 / 4000120	CONSTRUCCION DE CANAL DE DISTRIBUCION 2602115	HECTAREA	65.73	344,776.00	Recursos asignados para la ejecución de obra Contribuirá directamente al indicador AEI.03.01.03	Aprobación de RSG 89-2024-MIDAGRI
AEI.03.01	1256	0042 / 2602116 / 4000120	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2602116	HECTAREA	35.00	349,597.00	Recursos asignados para la ejecución de obra Contribuirá directamente al indicador AEI.03.01.03	Aprobación de RSG 107-2024-MIDAGRI
AEI.03.01	1213	0042 / 2602117 / 4000120	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2602117	HECTAREA	14.88	128,935.00	Recursos asignados para la ejecución de obra Contribuirá directamente al indicador AEI.03.01.03	Aprobación de RSG 104-2024-MIDAGRI
AEI.03.01	1178	0042 / 2602142 / 4000120	REPARACION DE CANAL DE CONDUCCION 2602142	HECTAREA	24.00	225,576.00	Recursos asignados para la ejecución de obra Contribuirá directamente al indicador AEI.03.01.03	Aprobación de RSG 89-2024-MIDAGRI
AEI.03.01	1179	0042 / 2602145 / 4000120	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2602145	HECTAREA	10.56	210,615.00	Recursos asignados para la ejecución de obra Contribuirá directamente al indicador AEI.03.01.03	Aprobación de RSG 89-2024-MIDAGRI
AEI.03.01	1257	0042 / 2602146 / 4000120	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2602146	HECTAREA	3.00	159,456.00	Recursos asignados para la ejecución de obra Contribuirá directamente al indicador AEI.03.01.03	Aprobación de RSG 107-2024-MIDAGRI Modificación interna mediante Nota de Modificación Presupuestal Nº 0363-2024 –
AEI.03.01	1102	0042 / 2602147 / 4000120	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2602147	HECTAREA	40.00	170,378.00	Recursos asignados para la ejecución de obra Contribuirá directamente al indicador AEI.03.01.03	Aprobación de RSG 89-2024-MIDAGRI
AEI.03.01	1103	0042 / 2602160 / 4000120	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2602160	HECTAREA	169.00	237,475.00	Recursos asignados para la ejecución de obra Contribuirá directamente al indicador AEI.03.01.03	Aprobación de RSG 89-2024-MIDAGRI Modificación interna mediante Nota de Modificación Presupuestal Nº 0363-2024 –
AEI.03.01	1258	0042 / 2602164 / 4000120	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2602164	HECTAREA	115.00	260,861.00	Recursos asignados para la ejecución de obra Contribuirá directamente al indicador AEI.03.01.03	Aprobación de RSG 107-2024-MIDAGRI Modificación interna mediante Nota de Modificación Presupuestal Nº 0363-2024
AEI.03.01	1259	0042 / 2602166 / 4000120	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2602166	HECTAREA	64.00	385,154.00	Recursos asignados para la ejecución de obra Contribuirá directamente al indicador AEI.03.01.03	Aprobación de RSG 107-2024-MIDAGRI

Código de la AEI	Secuencia funcional /nemónico	Código de la Categoría Presupuestal / Producto / Actividad Presupuestal	AO/Inversiones incorporadas 1/	Unidad de medida	Meta Fisica Anual MODIFICADA	Meta Financiera Anual MODIFICADO	Señalar los motivos de la incorporación y consignar el código del indicador de la AEI que contribuye directamente	Sustento/ Técnico-Legal de las modificaciones presupuestales u otras
AEI.03.01	1260	0042 / 2602169 / 4000120	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2602169	HECTAREA	107.00	166,220.00	Recursos asignados para la ejecución de obra Contribuirá directamente al indicador AEI.03.01.03	Modificación interna mediante Nota de Modificación Presupuestal Nº 0363-2024
AEI.03.01	1104	0042 / 2602172 / 4000120	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2602172	HECTAREA	300.00	248,268.00	Recursos asignados para la ejecución de obra Contribuirá directamente al indicador AEI.03.01.03	Aprobación de RSG 89-2024-MIDAGRI Modificación interna mediante Nota de Modificación Presupuestal Nº 0363-2024 –
AEI.03.01	1214	0042 / 2602173 / 4000120	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2602173	HECTAREA	52.56	243,191.00	Recursos asignados para la ejecución de obra Contribuirá directamente al indicador AEI.03.01.03	Aprobación de RSG 104-2024-MIDAGRI
AEI.03.01	1261	0042 / 2602174 / 4000120	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION; REPARACION DE OBRAS DE ARTE 2602174	HECTAREA	58.00	270,122.00	Recursos asignados para la ejecución de obra Contribuirá directamente al indicador AEI.03.01.03	Aprobación de RSG 107-2024-MIDAGRI
AEI.03.01	1262	0042 / 2602176 / 4000120	REPARACION DE CANAL DE CONDUCCION Y ESTRUCTURA DE CAPTACION (BOCATOMA) 2602176	HECTAREA	23.00	297,049.00	Recursos asignados para la ejecución de obra Contribuirá directamente al indicador AEI.03.01.03	Aprobación de RSG 107-2024-MIDAGRI
AEI.03.01	1215	0042 / 2602177 / 4000120	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2602177	HECTAREA	19.37	213,771.00	Recursos asignados para la ejecución de obra Contribuirá directamente al indicador AEI.03.01.03	Aprobación de RSG 104-2024-MIDAGRI
AEI.03.01	1107	0042 / 2602180 / 4000120	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2602180	HECTAREA	25.00	346,472.00	Recursos asignados para la ejecución de obra Contribuirá directamente al indicador AEI.03.01.03	Aprobación de RSG 89-2024-MIDAGRI
AEI.03.01	1263	0042 / 2602186 / 4000120	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2602186	HECTAREA	120.00	149,268.00	Recursos asignados para la ejecución de obra Contribuirá directamente al indicador AEI.03.01.03	Aprobación de RSG 107-2024-MIDAGRI
AEI.03.01	1264	0042 / 2602190 / 4000120	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2602190	HECTAREA	25.00	349,243.00	Recursos asignados para la ejecución de obra Contribuirá directamente al indicador AEI.03.01.03	Aprobación de RSG 107-2024-MIDAGRI
AEI.03.01	1202	0042 / 2602191 / 4000120	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION; REPARACION DE RESERVORIO 2602191	HECTAREA	7.52	119,609.00	Recursos asignados para la ejecución de obra Contribuirá directamente al indicador AEI.03.01.03	Aprobación de RSG 104-2024-MIDAGRI
AEI.03.01	1105	0042 / 2602193 / 4000120	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION; REPARACION DE RESERVORIO 2602193	HECTAREA	14.40	184,096.00	Recursos asignados para la ejecución de obra Contribuirá directamente al indicador AEI.03.01.03	Aprobación de RSG 89-2024-MIDAGRI
AEI.03.01	1265	0042 / 2602196 / 4000120	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION; REPARACION DE RESERVORIO 2602196	HECTAREA	3.00	111,176.00	Recursos asignados para la ejecución de obra Contribuirá directamente al indicador AEI.03.01.03	Aprobación de RSG 107-2024-MIDAGRI
AEI.03.01	1233	0042 / 2602205 / 4000120	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2602205	HECTAREA	14.10	278,896.00	Recursos asignados para la ejecución de obra Contribuirá directamente al indicador AEI.03.01.03	Aprobación de RSG 104-2024-MIDAGRI Modificación interna mediante Nota de Modificación Presupuestal Nº 0363-2024
AEI.03.01	1216	0042 / 2602207 / 4000120	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2602207	HECTAREA	66.00	197,659.00	Recursos asignados para la ejecución de obra Contribuirá directamente al indicador AEI.03.01.03	Aprobación de RSG 104-2024-MIDAGRI
AEI.03.01	1217	0042 / 2602210 / 4000120	REPARACION DE CANAL DE CONDUCCION 2602210	HECTAREA	210.00	456,769.00	Recursos asignados para la ejecución de obra Contribuirá directamente al indicador AEI.03.01.03	Aprobación de RSG 104-2024-MIDAGRI
AEI.03.01	1106	0042 / 2602214 / 4000120	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2602214	HECTAREA	16.90	99,964.00	Recursos asignados para la ejecución de obra Contribuirá directamente al indicador AEI.03.01.03	Aprobación de RSG 89-2024-MIDAGRI

Código de la AEI	Secuencia funcional /nemónico	Código de la Categoría Presupuestal / Producto / Actividad Presupuestal	AO/Inversiones incorporadas 1/	Unidad de medida	Meta Fisica Anual MODIFICADA	Meta Financiera Anual MODIFICADO	Señalar los motivos de la incorporación y consignar el código del indicador de la AEI que contribuye directamente	Sustento/ Técnico-Legal de las modificaciones presupuestales u otras
AEI.03.01	1108	0042 / 2602215 / 4000120	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION; REPARACION DE ESTRUCTURA DE CAPTACION (BOCATOMA) 2602215	HECTAREA	80.00	415,471.00	Recursos asignados para la ejecución de obra Contribuirá directamente al indicador AEI.03.01.03	Aprobación de RSG 89-2024-MIDAGRI
AEI.03.01	1266	0042 / 2602217 / 4000120	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2602217	HECTAREA	50.00	263,061.00	Recursos asignados para la ejecución de obra Contribuirá directamente al indicador AEI.03.01.03	Aprobación de RSG 107-2024-MIDAGRI
AEI.03.01	1268	0042 / 2602231 / 4000120	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2602231	HECTAREA	3.00	163,185.00	Recursos asignados para la ejecución de obra Contribuirá directamente al indicador AEI.03.01.03	Aprobación de RSG 107-2024-MIDAGRI Modificación interna mediante Nota de Modificación Presupuestal Nº 0363-2024 –
AEI.03.01	1218	0042 / 2602232 / 4000120	REPARACION DE CANAL DE CONDUCCION 2602232	HECTAREA	123.00	278,944.00	Recursos asignados para la ejecución de obra Contribuirá directamente al indicador AEI.03.01.03	Aprobación de RSG 104-2024-MIDAGRI
AEI.03.01	1219	0042 / 2602239 / 4000120	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2602239	HECTAREA	134.00	220,964.00	Recursos asignados para la ejecución de obra Contribuirá directamente al indicador AEI.03.01.03	Aprobación de RSG 104-2024-MIDAGRI
AEI.03.01	1220	0042 / 2602255 / 4000120	REPARACION DE ESTRUCTURA DE CAPTACION (BOCATOMA); CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2602255	HECTAREA	50.00	235,816.00	Recursos asignados para la ejecución de obra Contribuirá directamente al indicador AEI.03.01.03	Aprobación de RSG 104-2024-MIDAGRI
AEI.03.01	1269	0042 / 2602257 / 4000120	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION; REPARACION DE ESTRUCTURA DE CAPTACION (BOCATOMA) 2602257	HECTAREA	50.00	206,125.00	Recursos asignados para la ejecución de obra Contribuirá directamente al indicador AEI.03.01.03	Aprobación de RSG 107-2024-MIDAGRI
AEI.03.01	1205	0042 / 2602259 / 4000120	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION Y CANAL DE DISTRIBUCION 2602259	HECTAREA	65.00	187,671.00	Recursos asignados para la ejecución de obra Contribuirá directamente al indicador AEI.03.01.03	Aprobación de RSG 104-2024-MIDAGRI
AEI.03.01	1270	0042 / 2602263 / 4000120	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2602263	HECTAREA	150.00	164,504.00	Recursos asignados para la ejecución de obra Contribuirá directamente al indicador AEI.03.01.03	Aprobación de RSG 107-2024-MIDAGRI
AEI.03.01	1271	0042 / 2602266 / 4000120	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2602266	HECTAREA	136.00	271,728.00	Recursos asignados para la ejecución de obra Contribuirá directamente al indicador AEI.03.01.03	Aprobación de RSG 107-2024-MIDAGRI Modificación interna mediante Nota de Modificación Presupuestal Nº 0363-2024 –
AEI.03.01	1272	0042 / 2602270 / 4000120	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2602270	HECTAREA	15.00	307,546.00	Recursos asignados para la ejecución de obra Contribuirá directamente al indicador AEI.03.01.03	Aprobación de RSG 107-2024-MIDAGRI
AEI.03.01	1273	0042 / 2602302 / 4000120	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION; REPARACION DE RESERVORIO 2602302	HECTAREA	7.00	98,777.00	Recursos asignados para la ejecución de obra Contribuirá directamente al indicador AEI.03.01.03	Aprobación de RSG 107-2024-MIDAGRI
AEI.03.01	1109	0042 / 2602304 / 4000120	REPARACION DE CANAL DE CONDUCCION 2602304	HECTAREA	15.00	190,360.00	Recursos asignados para la ejecución de obra Contribuirá directamente al indicador AEI.03.01.03	Aprobación de RSG 89-2024-MIDAGRI
AEI.03.01	1110	0042 / 2602327 / 4000120	REPARACION DE ESTRUCTURA DE CAPTACION (BOCATOMA) Y CANAL DE CONDUCCION 2602327	HECTAREA	11.00	297,830.00	Recursos asignados para la ejecución de obra Contribuirá directamente al indicador AEI.03.01.03	Aprobación de RSG 89-2024-MIDAGRI
AEI.03.01	1111	0042 / 2602338 / 4000120	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2602338	HECTAREA	60.00	185,839.00	Recursos asignados para la ejecución de obra Contribuirá directamente al indicador AEI.03.01.03	Aprobación de RSG 89-2024-MIDAGRI

Código de la AEI	Secuencia funcional /nemónico	Código de la Categoría Presupuestal / Producto / Actividad Presupuestal	AO/Inversiones incorporadas 1/	Unidad de medida	Meta Fisica Anual MODIFICADA	Meta Financiera Anual MODIFICADO	Señalar los motivos de la incorporación y consignar el código del indicador de la AEI que contribuye directamente	Sustento/ Técnico-Legal de las modificaciones presupuestales u otras
AEI.03.01	1351	0042 / 2602343 / 4000101	GESTION PARA EL PAGO DE SALDO DE EXPEDIENTE 2602343	INFORME	1.00	5,914.00	Recursos asignados para pago por la elaboración del expediente técnico. No contribuirá directamente al indicador AEI.03.01.03	Con Oficio Nro 1622-2024-MIDAGRI-SG/OGPP, se da opinión favorable y aprobación de nota de modificación presupuestaria e inclusión en el PMI 2024-2026. Modificación interna mediante Nota de Modificación Presupuestal Nº 0363-2024
AEI.03.01	1114	0042 / 2602353 / 4000120	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2602353	HECTAREA	17.13	179,483.00	Recursos asignados para la ejecución de obra Contribuirá directamente al indicador AEI.03.01.03	Aprobación de RSG 89-2024-MIDAGRI
AEI.03.01	1115	0042 / 2602357 / 4000120	REPARACION DE CANAL DE CONDUCCION 2602357	HECTAREA	8.06	108,611.00	Recursos asignados para la ejecución de obra Contribuirá directamente al indicador AEI.03.01.03	Aprobación de RSG 89-2024-MIDAGRI
AEI.03.01	1116	0042 / 2602359 / 4000120	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2602359	HECTAREA	80.00	142,268.00	Recursos asignados para la ejecución de obra Contribuirá directamente al indicador AEI.03.01.03	Aprobación de RSG 89-2024-MIDAGRI
AEI.03.01	1117	0042 / 2602365 / 4000120	REPARACION DE CANAL DE CONDUCCION 2602365	HECTAREA	11.76	111,052.00	Recursos asignados para la ejecución de obra Contribuirá directamente al indicador AEI.03.01.03	Aprobación de RSG 89-2024-MIDAGRI
AEI.03.01	1274	0042 / 2602383 / 4000120	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2602383	HECTAREA	70.00	195,556.00	Recursos asignados para la ejecución de obra Contribuirá directamente al indicador AEI.03.01.03	Aprobación de RSG 107-2024-MIDAGRI
AEI.03.01	1112	0042 / 2602394 / 4000120	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION; REPARACION DE ESTRUCTURA DE CAPTACION (BOCATOMA) 2602394	HECTAREA	46.00	161,256.00	Recursos asignados para la ejecución de obra Contribuirá directamente al indicador AEI.03.01.03	Aprobación de RSG 89-2024-MIDAGRI
AEI.03.01	1113	0042 / 2602403 / 4000120	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2602403	HECTAREA	41.14	243,213.00	Recursos asignados para la ejecución de obra Contribuirá directamente al indicador AEI.03.01.03	Aprobación de RSG 89-2024-MIDAGRI
AEI.03.01	1221	0042 / 2602418 / 4000120	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2602418	HECTAREA	21.24	342,689.00	Recursos asignados para la ejecución de obra Contribuirá directamente al indicador AEI.03.01.03	Aprobación de RSG 104-2024-MIDAGRI
AEI.03.01	1222	0042 / 2602434 / 4000120	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2602434	HECTAREA	40.00	239,766.00	Recursos asignados para la ejecución de obra Contribuirá directamente al indicador AEI.03.01.03	Aprobación de RSG 104-2024-MIDAGRI
AEI.03.01	1223	0042 / 2602451 / 4000120	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2602451	HECTAREA	22.00	110,373.00	Recursos asignados para la ejecución de obra Contribuirá directamente al indicador AEI.03.01.03	Aprobación de RSG 104-2024-MIDAGRI
AEI.03.01	1275	0042 / 2602475 / 4000120	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION; REPARACION DE ESTRUCTURA DE CAPTACION (BOCATOMA) 2602475	HECTAREA	33.00	158,593.00	Recursos asignados para la ejecución de obra Contribuirá directamente al indicador AEI.03.01.03	Aprobación de RSG 107-2024-MIDAGRI Modificación interna mediante Nota de Modificación Presupuestal Nº 0363-2024 –
AEI.03.01	1276	0042 / 2602478 / 4000120	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION; REPARACION DE ESTRUCTURA DE CAPTACION (BOCATOMA) Y RESERVORIO 2602478	HECTAREA	53.00	343,496.00	Recursos asignados para la ejecución de obra Contribuirá directamente al indicador AEI.03.01.03	Aprobación de RSG 107-2024-MIDAGRI Modificación interna mediante Nota de Modificación Presupuestal Nº 0363-2024
AEI.03.01	1118	0042 / 2602495 / 4000120	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2602495	HECTAREA	48.00	288,705.00	Recursos asignados para la ejecución de obra Contribuirá directamente al indicador AEI.03.01.03	Aprobación de RSG 89-2024-MIDAGRI
AEI.03.01	1267	0042 / 2602498 / 4000120	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2602498	HECTAREA	400.00	243,976.00	Recursos asignados para la ejecución de obra Contribuirá directamente al indicador AEI.03.01.03	Aprobación de RSG 107-2024-MIDAGRI

Código de la AEI	Secuencia funcional /nemónico	Código de la Categoría Presupuestal / Producto / Actividad Presupuestal	AO/Inversiones incorporadas 1/	Unidad de medida	Meta Fisica Anual MODIFICADA	Meta Financiera Anual MODIFICADO	Señalar los motivos de la incorporación y consignar el código del indicador de la AEI que contribuye directamente	Sustento/ Técnico-Legal de las modificaciones presupuestales u otras
AEI.03.01	1224	0042 / 2602535 / 4000120	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2602535	HECTAREA	17.16	701,988.00	Recursos asignados para la ejecución de obra Contribuirá directamente al indicador AEI.03.01.03	Aprobación de RSG 104-2024-MIDAGRI
AEI.03.01	1225	0042 / 2602576 / 4000120	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2602576	HECTAREA	213.00	258,632.00	Recursos asignados para la ejecución de obra Contribuirá directamente al indicador AEI.03.01.03	Aprobación de RSG 104-2024-MIDAGRI
AEI.03.01	1226	0042 / 2602587 / 4000120	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION, CANAL DE DISTRIBUCION Y RESERVORIO 2602587	HECTAREA	12.80	93,133.00	Recursos asignados para la ejecución de obra Contribuirá directamente al indicador AEI.03.01.03	Aprobación de RSG 104-2024-MIDAGRI
AEI.03.01	1227	0042 / 2602617 / 4000120	REPARACION DE CANAL DE CONDUCCION 2602617	HECTAREA	10.00	88,262.00	Recursos asignados para la ejecución de obra Contribuirá directamente al indicador AEI.03.01.03	Aprobación de RSG 104-2024-MIDAGRI
AEI.03.01	1119	0042 / 2602624 / 4000120	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2602624	HECTAREA	15.00	349,839.00	Recursos asignados para la ejecución de obra Contribuirá directamente al indicador AEI.03.01.03	Aprobación de RSG 89-2024-MIDAGRI
AEI.03.01	1228	0042 / 2602631 / 4000120	REPARACION DE ESTRUCTURA DE CAPTACION (BOCATOMA), CANAL DE CONDUCCION Y OBRAS DE ARTE 2602631	HECTAREA	20.00	136,673.00	Recursos asignados para la ejecución de obra Contribuirá directamente al indicador AEI.03.01.03	Aprobación de RSG 104-2024-MIDAGRI
AEI.03.01	1277	0042 / 2602637 / 4000120	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2602637	HECTAREA	105.00	262,661.00	Recursos asignados para la ejecución de obra Contribuirá directamente al indicador AEI.03.01.03	Aprobación de RSG 107-2024-MIDAGRI
AEI.03.01	1278	0042 / 2602653 / 4000120	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2602653	HECTAREA	92.00	302,871.00	Recursos asignados para la ejecución de obra Contribuirá directamente al indicador AEI.03.01.03	Aprobación de RSG 107-2024-MIDAGRI
AEI.03.01	1280	0042 / 2602655 / 4000120	REPARACION DE CANAL DE CONDUCCION 2602655	HECTAREA	24.00	138,432.00	Recursos asignados para la ejecución de obra Contribuirá directamente al indicador AEI.03.01.03	Aprobación de RSG 107-2024-MIDAGRI
AEI.03.01	1120	0042 / 2602659 / 4000120	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2602659	HECTAREA	14.00	97,637.00	Recursos asignados para la ejecución de obra Contribuirá directamente al indicador AEI.03.01.03	Aprobación de RSG 89-2024-MIDAGRI
AEI.03.01	1281	0042 / 2602663 / 4000120	CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO Y RESERVORIO 2602663	HECTAREA	24.00	388,077.00	Recursos asignados para la ejecución de obra Contribuirá directamente al indicador AEI.03.01.03	Aprobación de RSG 107-2024-MIDAGRI
AEI.03.01	1229	0042 / 2602723 / 4000120	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION; REPARACION DE ESTRUCTURA DE CAPTACION (BOCATOMA) 2602723	HECTAREA	4.21	81,203.00	Recursos asignados para la ejecución de obra Contribuirá directamente al indicador AEI.03.01.03	Aprobación de RSG 104-2024-MIDAGRI Modificación interna mediante Nota de Modificación Presupuestal Nº 0363-2024
AEI.03.01	1230	0042 / 2602932 / 4000120	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2602932	HECTAREA	180.00	140,500.00	Recursos asignados para la ejecución de obra Contribuirá directamente al indicador AEI.03.01.03	Aprobación de RSG 104-2024-MIDAGRI
AEI.03.01	1121	0042 / 2603033 / 4000120	REPARACION DE CANAL DE CONDUCCION Y ESTRUCTURA DE CAPTACION (BOCATOMA) 2603033	HECTAREA	40.00	185,127.00	Recursos asignados para la ejecución de obra Contribuirá directamente al indicador AEI.03.01.03	Aprobación de RSG 89-2024-MIDAGRI
AEI.03.01	1122	0042 / 2603184 / 4000120	CONSTRUCCION DE CANAL DE DISTRIBUCION 2603184	HECTAREA	240.00	347,931.00	Recursos asignados para la ejecución de obra Contribuirá directamente al indicador AEI.03.01.03	Aprobación de RSG 89-2024-MIDAGRI
AEI.03.01	1123	0042 / 2603189 / 4000120	CONSTRUCCION DE CANAL DE DISTRIBUCION 2603189	HECTAREA	320.00	331,744.00	Recursos asignados para la ejecución de obra Contribuirá directamente al indicador AEI.03.01.03	Aprobación de RSG 89-2024-MIDAGRI

Código de la AEI	Secuencia funcional /nemónico	Código de la Categoría Presupuestal / Producto / Actividad Presupuestal	AO/Inversiones incorporadas 1/	Unidad de medida	Meta Fisica Anual MODIFICADA	Meta Financiera Anual MODIFICADO	Señalar los motivos de la incorporación y consignar el código del indicador de la AEI que contribuye directamente	Sustento/ Técnico-Legal de las modificaciones presupuestales u otras
AEI.03.01	1282	0042 / 2603194 / 4000120	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION Y CANAL DE DISTRIBUCION 2603194	HECTAREA	39.00	325,108.00	Recursos asignados para la ejecución de obra Contribuirá directamente al indicador AEI.03.01.03	Aprobación de RSG 107-2024-MIDAGRI
AEI.03.01	1231	0042 / 2603214 / 4000120	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION Y REPARACION DE CANAL DE CONDUCCION 2603214	HECTAREA	92.00	585,479.00	Recursos asignados para la ejecución de obra Contribuirá directamente al indicador AEI.03.01.03	Aprobación de RSG 104-2024-MIDAGRI
AEI.03.01	1124	0042 / 2603381 / 4000120	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION; REPARACION DE CANAL DE CONDUCCION Y ESTRUCTURA DE CAPTACION (BOCATOMA) 2603381	HECTAREA	100.00	292,411.00	Recursos asignados para la ejecución de obra Contribuirá directamente al indicador AEI.03.01.03	Aprobación de RSG 89-2024-MIDAGRI
AEI.03.01	1125	0042 / 2603383 / 4000120	REPARACION DE CANAL DE CONDUCCION 2603383	HECTAREA	80.00	178,715.00	Recursos asignados para la ejecución de obra Contribuirá directamente al indicador AEI.03.01.03	Aprobación de RSG 89-2024-MIDAGRI
AEI.03.01	1234	0042 / 2603385 / 4000120	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2603385	HECTAREA	33.60	376,115.00	Recursos asignados para la ejecución de obra Contribuirá directamente al indicador AEI.03.01.03	Aprobación de RSG 104-2024-MIDAGRI
AEI.03.01	1235	0042 / 2603387 / 4000120	REPARACION DE ESTRUCTURA DE CAPTACION (BOCATOMA), CANAL DE CONDUCCION Y OBRAS DE ARTE 2603387	HECTAREA	34.50	155,814.00	Recursos asignados para la ejecución de obra Contribuirá directamente al indicador AEI.03.01.03	Aprobación de RSG 104-2024-MIDAGRI
AEI.03.01	1236	0042 / 2603396 / 4000120	REPARACION DE CANAL DE CONDUCCION 2603396	HECTAREA	17.71	393,097.00	Recursos asignados para la ejecución de obra Contribuirá directamente al indicador AEI.03.01.03	Aprobación de RSG 104-2024-MIDAGRI Modificación interna mediante Nota de Modificación Presupuestal Nº 0363-2024 –
AEI.03.01	1237	0042 / 2603403 / 4000120	REPARACION DE CANAL DE CONDUCCION; CONSTRUCCION DE OBRAS DE ARTE 2603403	HECTAREA	32.90	233,578.00	Recursos asignados para la ejecución de obra Contribuirá directamente al indicador AEI.03.01.03	Aprobación de RSG 104-2024-MIDAGRI
AEI.03.01	1238	0042 / 2603405 / 4000120	REPARACION DE CANAL DE CONDUCCION 2603405	HECTAREA	17.47	284,635.00	Recursos asignados para la ejecución de obra Contribuirá directamente al indicador AEI.03.01.03	Aprobación de RSG 104-2024-MIDAGRI
AEI.03.01	1283	0042 / 2603415 / 4000120	REPARACION DE ESTRUCTURA DE CAPTACION (BOCATOMA) Y CANAL DE CONDUCCION 2603415	HECTAREA	15.00	134,456.00	Recursos asignados para la ejecución de obra Contribuirá directamente al indicador AEI.03.01.03	Aprobación de RSG 107-2024-MIDAGRI Modificación interna mediante Nota de Modificación Presupuestal Nº 0363-2024
AEI.03.01	1284	0042 / 2603428 / 4000120	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION Y CANAL DE DISTRIBUCION 2603428	HECTAREA	70.00	186,518.00	Recursos asignados para la ejecución de obra Contribuirá directamente al indicador AEI.03.01.03	Aprobación de RSG 107-2024-MIDAGRI
AEI.03.01	1239	0042 / 2603447 / 4000120	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2603447	HECTAREA	30.00	292,661.00	Recursos asignados para la ejecución de obra Contribuirá directamente al indicador AEI.03.01.03	Aprobación de RSG 104-2024-MIDAGRI
AEI.03.01	1126	0042 / 2603449 / 4000120	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2603449	HECTAREA	20.00	142,811.00	Recursos asignados para la ejecución de obra Contribuirá directamente al indicador AEI.03.01.03	Aprobación de RSG 89-2024-MIDAGRI
AEI.03.01	1127	0042 / 2603451 / 4000120	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2603451	HECTAREA	25.00	140,223.00	Recursos asignados para la ejecución de obra Contribuirá directamente al indicador AEI.03.01.03	Aprobación de RSG 89-2024-MIDAGRI
AEI.03.01	1285	0042 / 2603454 / 4000120	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2603454	HECTAREA	20.00	159,658.00	Recursos asignados para la ejecución de obra Contribuirá directamente al indicador AEI.03.01.03	Aprobación de RSG 107-2024-MIDAGRI

Código de la AEI	Secuencia funcional /nemónico	Código de la Categoría Presupuestal / Producto / Actividad Presupuestal	AO/Inversiones incorporadas 1/	Unidad de medida	Meta Fisica Anual MODIFICADA	Meta Financiera Anual MODIFICADO	Señalar los motivos de la incorporación y consignar el código del indicador de la AEI que contribuye directamente	Sustento/ Técnico-Legal de las modificaciones presupuestales u otras
AEI.03.01	1240	0042 / 2603476 / 4000120	REPARACION DE CANAL DE CONDUCCION 2603476	HECTAREA	16.00	244,166.00	Recursos asignados para la ejecución de obra Contribuirá directamente al indicador AEI.03.01.03	Aprobación de RSG 104-2024-MIDAGRI
AEI.03.01	1128	0042 / 2603486 / 4000120	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2603486	HECTAREA	99.60	350,319.00	Recursos asignados para la ejecución de obra Contribuirá directamente al indicador AEI.03.01.03	Aprobación de RSG 89-2024-MIDAGRI
AEI.03.01	1129	0042 / 2603488 / 4000120	REPARACION DE CANAL DE CONDUCCION Y CANAL DE DISTRIBUCION 2603488	HECTAREA	44.00	192,147.00	Recursos asignados para la ejecución de obra Contribuirá directamente al indicador AEI.03.01.03	Aprobación de RSG 89-2024-MIDAGRI
AEI.03.01	1362	0042 / 2603506 / 4000120	GESTION PARA EL PAGO DE SALDO DE EXPEDIENTE 2603506	INFORME	1.00	5,850.00	Recursos asignados para pago por la elaboración del expediente técnico. No contribuirá directamente al indicador AEI.03.01.03	Con Oficio Nro 1622-2024-MIDAGRI-SG/OGPP, se da opinión favorable y aprobación de nota de modificación presupuestaria e inclusión en el PMI 2024-2026. Modificación interna mediante Nota de Modificación Presupuestal Nº 0363-2024 –
AEI.03.01	1286	0042 / 2603532 / 4000120	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION Y REPARACION DE CAPTACION DE AGUA 2603532	HECTAREA	10.00	88,945.00	Recursos asignados para la ejecución de obra Contribuirá directamente al indicador AEI.03.01.03	Aprobación de RSG 107-2024-MIDAGRI Modificación interna mediante Nota de Modificación Presupuestal Nº 0363-2024 –
AEI.03.01	1241	0042 / 2603534 / 4000120	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION, CANAL DE DISTRIBUCION Y RESERVORIO; REPARACION DE CANAL DE CONDUCCION 2603534	HECTAREA	12.68	196,004.00	Recursos asignados para la ejecución de obra Contribuirá directamente al indicador AEI.03.01.03	Aprobación de RSG 104-2024-MIDAGRI
AEI.03.01	1130	0042 / 2603608 / 4000120	REPARACION DE CANAL DE CONDUCCION 2603608	HECTAREA	14.40	291,515.00	Recursos asignados para la ejecución de obra Contribuirá directamente al indicador AEI.03.01.03	Aprobación de RSG 89-2024-MIDAGRI Modificación interna mediante Nota de Modificación Presupuestal Nº 0363-2024 –
AEI.03.01	1287	0042 / 2603645 / 4000120	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION Y REPARACION DE CAPTACION DE AGUA 2603645	HECTAREA	1.00	73,745.00	Recursos asignados para la ejecución de obra Contribuirá directamente al indicador AEI.03.01.03	Aprobación de RSG 107-2024-MIDAGRI Modificación interna mediante Nota de Modificación Presupuestal Nº 0363-2024
AEI.03.01	1136	0042 / 2603942 / 4000120	REPARACION DE CANAL DE CONDUCCION, CANAL DE DISTRIBUCION Y ESTRUCTURA DE CAPTACION (BOCATOMA) 2603942	HECTAREA	12.89	173,673.00	Recursos asignados para la ejecución de obra Contribuirá directamente al indicador AEI.03.01.03	Aprobación de RSG 89-2024-MIDAGRI Modificación interna mediante Nota de Modificación Presupuestal Nº 0363-2024 –
AEI.03.01	1352	0042 / 2603988 / 4000101	GESTION PARA EL PAGO DE SALDO DE EXPEDIENTE 2603988	INFORME	1.00	6,677.00	Recursos asignados para pago por la elaboración del expediente técnico. No contribuirá directamente al indicador AEI.03.01.03	Con Oficio Nro 1622-2024-MIDAGRI-SG/OGPP, se da opinión favorable y aprobación de nota de modificación presupuestaria e inclusión en el PMI 2024-2026. Modificación interna mediante Nota de Modificación Presupuestal Nº 0363-2024 –
AEI.03.01	1137	0042 / 2604058 / 4000120	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2604058	HECTAREA	19.96	119,556.00	Recursos asignados para la ejecución de obra Contribuirá directamente al indicador AEI.03.01.03	Aprobación de RSG 89-2024-MIDAGRI Modificación interna mediante Nota de Modificación Presupuestal Nº 0363-2024 –
AEI.03.01	1242	0042 / 2604276 / 4000120	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION; REPARACION DE ESTRUCTURA DE CAPTACION (BOCATOMA) 2604276	HECTAREA	9.05	127,180.00	Recursos asignados para la ejecución de obra Contribuirá directamente al indicador AEI.03.01.03	Aprobación de RSG 104-2024-MIDAGRI Modificación interna mediante Nota de Modificación Presupuestal Nº 0363-2024
AEI.03.01	1139	0042 / 2604321 / 4000120	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2604321	HECTAREA	0.90	116,120.00	Recursos asignados para la ejecución de obra Contribuirá directamente al indicador AEI.03.01.03	Aprobación de RSG 89-2024-MIDAGRI

Código de la AEI	Secuencia funcional /nemónico	Código de la Categoría Presupuestal / Producto / Actividad Presupuestal	AO/Inversiones incorporadas 1/	Unidad de medida	Meta Fisica Anual MODIFICADA	Meta Financiera Anual MODIFICADO	Señalar los motivos de la incorporación y consignar el código del indicador de la AEI que contribuye directamente	Sustento/ Técnico-Legal de las modificaciones presupuestales u otras
AEI.03.01	1288	0042 / 2604338 / 4000120	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2604338	HECTAREA	67.86	91,062.00	Recursos asignados para la ejecución de obra Contribuirá directamente al indicador AEI.03.01.03	Aprobación de RSG 107-2024-MIDAGRI
AEI.03.01	1140	0042 / 2604375 / 4000120	REPARACION DE CANAL DE CONDUCCION, ESTRUCTURA DE CAPTACION (BOCATOMA) Y OBRAS DE ARTE 2604375	HECTAREA	19.76	184,658.00	Recursos asignados para la ejecución de obra Contribuirá directamente al indicador AEI.03.01.03	Aprobación de RSG 89-2024-MIDAGRI
AEI.03.01	1353	0042 / 2604403 / 4000101	GESTION PARA EL PAGO DE SALDO DE EXPEDIENTE 2604403	INFORME	1.00	7,084.00	Recursos asignados para pago por la elaboración del expediente técnico. No contribuirá directamente al indicador AEI.03.01.03	Con Oficio Nro 1622-2024-MIDAGRI-SG/OGPP, se da opinión favorable y aprobación de nota de modificación presupuestaria e inclusión en el PMI 2024-2026. Modificación interna mediante Nota de Modificación Presupuestal Nº 0363-2024 –
AEI.03.01	1141	0042 / 2604499 / 4000120	REPARACION DE CANAL DE CONDUCCION 2604499	HECTAREA	80.00	131,900.00	Recursos asignados para la ejecución de obra Contribuirá directamente al indicador AEI.03.01.03	Aprobación de RSG 89-2024-MIDAGRI
AEI.03.01	1143	0042 / 2604511 / 4000120	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2604511	HECTAREA	16.90	233,623.00	Recursos asignados para la ejecución de obra Contribuirá directamente al indicador AEI.03.01.03	Aprobación de RSG 89-2024-MIDAGRI Modificación interna mediante Nota de Modificación Presupuestal Nº 0363-2024
AEI.03.02	1356	0042 / 2192743 / 4000120	GESTION PARA EL PAGO DE SALDO DE EXPEDIENTE 2192743	INFORME	1.00	15,300.00	Recursos asignados para pago por la elaboración del expediente técnico. No contribuirá directamente al indicador AEI.03.02.01	Con Oficio Nro 1622-2024-MIDAGRI-SG/OGPP, de fecha 29/11/2024 se da opinión favorable y aprobación de nota de modificación presupuestaria e inclusión en el PMI 2024-2026. Modificación interna mediante Nota de Modificación Presupuestal Nº 0363-2024
AEI.03.02	1197	0042 / 2657496 / 6000001	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO 2657496	EXPEDIENTE TECNICO	1.00	320,871.00	Recursos asignados para la elaboración del expediente técnico No contribuirá directamente al indicador AEI.03.02.01	Mediante Memorando N 3586-2024-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UPPI, de fecha 25/11/2024 se comunica la aprobación de la NMP 341 y 342-2024
AEI.03.04	570	0042 / 2516185 / 6000008	ELABORACION DE LA GUIA PARA LOS SERVICIOS DE EXTENSION EN SIEMBRA Y COSECHA DE AGUA (SESCA) 2516185	DOCUMENTO	1.00	10,000.00	Habilitación de recursos para la contratación de 01 servicio; con la finalidad de contar con una guía del servicio de extensión en siembra y cosecha de agua – SESCA La AOI no contribuye directamente con el indicador de la AEI.03.04.	Mediante Informe N° 106-2024/AP; la administración del proyecto, se propone una modificación presupuestaria interna para que parte del recurso de las AOI capacitación a los productores para acceder a nuevos mercados locales regionales y nacionales, sea asignado a la elaboración de la guía servicios de extensión en siembra y cosecha de agua (SESCA); aprobado mediante nota de modificación presupuestaria NMP 271
AEI.03.04	551, 877, 879, 881, 883, 884, 885, 886,888,557, 893, 894, 897, 559, 899, 900, 560, 903, 905, 906, 907	0042 / 2516185 / 6000028	RECUPERACION YO CONSTRUCCION DE QOCHAS	UNIDAD	1.00	137,744.05	Se gestionó el cambio de programación y certificación de presupuesto en la ejecución de la recuperación y/o construcción de qochas ante situaciones sociales internas manifiestan el descontento y falta de compromiso en participar en la ejecución de la qocha en el distrito de Santa Ana de Tusi y en su lugar se propone ejecutarla en el distrito de Simon Bolivar a razón de la buena disponibilidad y compromiso de los beneficiarios, no varía la meta física de la AOI. La AOI contribuye directamente al indicador AEI.03.04.02.	Mediante Informe Técnico N° 010-2024-DAGV; el especialista en siembra y cosecha de agua - qochas, concluye procedente el cambio de la programación de ejecución y certificación presupuestaria a favor de qocha en el distrito de Simon Bolivar, se sustenta la viabilidad social, presupuestal y ambiental en el marco de una ejecución masiva y concentrada de la propuesta técnica del PIP
AEI.04.03	35, 36, 153, 159, 164, 38, 165, 166, 172, 173, 179, 180, 182, 185, 186,187 , 1037, 42, 109, 190, 191,	0068 / 3000734 / 5005611	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS	KIT	880.00	704,000.00	Reasignación de recursos al aprobar una modificación presupuestal de los saldos derivados de las adquisiciones para la implementación de 5000 kit de semillas de pastos cultivados adicionales, dar continuidad	Mediante nota de modificación presupuestaria N° 251 y 261, se realiza una reasignación de recursos al contar con saldos de los procesos de adquisición de los kits de aplicación foliar, kit de conservación de forraje, kit de semillas de pastos cultivados y kit veterinarios, con el fin de

Código de la AEI	Secuencia funcional /nemónico	Código de la Categoría Presupuestal / Producto / Actividad Presupuestal	AO/Inversiones incorporadas 1/	Unidad de medida	Meta Fisica Anual MODIFICADA	Meta Financiera Anual MODIFICADO	Señalar los motivos de la incorporación y consignar el código del indicador de la AEI que contribuye directamente	Sustento/ Técnico-Legal de las modificaciones presupuestales u otras
	192, 193, 200, 204, 44, 194, 195, 232, 43, 197, 199, 206, 210, 48, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 49, 223, 225						a las acciones de coordinación, supervisión, acompañamiento y asesoramiento de los equipos técnicos; así como brindar mantenimiento y reparación a las unidades vehiculares en 15 unidades zonales. La modificación de las metas física repercuten con un incremento en las metas físicas del indicador AEI.04.03.02	ampliar metas físicas de kit de conservación de forraje (170 kits), kit de semillas de pastos cultivados (5,000 kits), asimismo, para el seguimiento y monitoreo de la implementación de dichas tareas de la actividad 5005611 "administración y almacenamiento de kits para la asistencia frente a emergencias y desastres", en marco al programa presupuestal 0068.
AEI.04.03	144, 35, 36, 154, 156, 159, 38, 172, 39, 173, 40, 180, 188, 42, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 232, 43, 197, 199, 200, 202, 203, 204, 205, 206, 208, 210, 211, 213, 48, 215, 216, 218, 220, 225	0068 / 3000734 / 5005611	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS	KIT	21.00	52,710.00	Reasignación de recursos al aprobar una modificación presupuestal de los saldos derivados de las adquisiciones para la implementación de 170 kit de conservación de forrajes adicionales, dar continuidad a las acciones de coordinación, supervisión, acompañamiento y asesoramiento de los equipos técnicos; así como brindar mantenimiento y reparación a las unidades vehiculares en 15 unidades zonales. La modificación de las metas física repercuten con un incremento en las metas físicas del indicador AEI.04.03.02	Mediante nota de modificación presupuestaria N° 251 y 261, se realiza una reasignación de recursos al contar con saldos de los procesos de adquisición de los kits de aplicación foliar, kit de conservación de forraje, kit de semillas de pastos cultivados y kit veterinarios, con el fin de ampliar metas físicas de kit de conservación de forraje (170 kits), kit de semillas de pastos cultivados (5,000 kits), asimismo, para el seguimiento y monitoreo de la implementación de dichas tareas de la actividad 5005611 "administración y almacenamiento de kits para la asistencia frente a emergencias y desastres", en marco al programa presupuestal 0068.
AEI.04.03	61, 313, 1346, 315	0068 / 3000735 / 5005865	GESTION PARA PAGO POR RECONOCIMIENTO DE DEUDA	INFORME	5.00	34,562.52	La UZ Lima, mediante los informes Nº 1344-2023 y Nº 1265-2023, emitió conformidad por los servicios prestados dentro del periodo fiscal 2023. Sin embargo, no pudieron efectuar el devengado debido a que los proveedores no remitieron sus recibos por honorarios. Asimismo, planillas de jornales de mano de obra de las provincias de Yauyos y Cajatambo, las cuales fueron emitidas en el presente año fiscal. Estas planillas cuentan con la conformidad respectiva emitida por el área usuaria, a través de los informes siguientes: Informe Nº 156-2024-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL/DA-UZL-IR-PMYJ (para la provincia de Yauyos) Informe Nº 212/213-2024-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL/DA-UZL-IRPMYJ (para la provincia de Cajatambo) La AOI no contribuye directamente con el indicador AEI.03.04.	Mediante nota de modificación presupuestaria N° 0346 - 2024; se aprobó la modificación presupuestaria para cumplir con los pagos de las deudas contraídas durante los años fiscales 2020, 2023 y 2024 de la UZ Lima, correspondiente a la tarea de "implementación de módulos para el resguardo del ganado (cobertizos)". Esta tarea forma parte de la actividad 5005865: desarrollo de técnicas agropecuarias ante peligros hidrometeorológicos, del PP 0068: "reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres
AEI.04.03	263, 268, 589, 590, 289, 291,311, 315, 316, 318, 322, 323, 64,	0068 / 3000735 / 5005865	IMPLEMENTACION DE MODULO PARA EL RESGUARDO DEL GANADO	COBERTIZO	92.00	1,470,961.40	La modificación de las metas física repercute con un incremento en las metas físicas del indicador AEI.04.03.01	Mediante nota de modificación presupuestaria N° 230, se realiza una reasignación de recursos al aprobar una modificación presupuestal de los saldos derivados de las adquisiciones para la implementación de 180 cobertizos adicionales, dar continuidad a las acciones de coordinación, supervisión, acompañamiento y asesoramiento de los equipos técnicos; así como brindar mantenimiento y reparación a las unidades vehiculares en 15 Unidades Zonales.
AEI.04.03	262, 51, 266, 273, 274, 55, 590, 284. 285, 56, 592, 292, 57,	0068 / 3000735 / 5005865	IMPLEMENTACIÓN DE MODULOS PARA PROTECCION DE CULTIVOS	INTERVENCION	40.00	165,100.00	La modificación de las metas física repercute con un incremento en las metas físicas del indicador AEI.04.03.01	Mediante nota de modificación presupuestaria N° 257, se realiza una reasignación de recursos al aprobar una modificación presupuestal de los saldos que derivan de

Código de la AEI	Secuencia funcional /nemónico	Código de la Categoría Presupuestal / Producto / Actividad Presupuestal	AO/Inversiones incorporadas 1/	Unidad de medida	Meta Fisica Anual MODIFICADA	Meta Financiera Anual MODIFICADO	Señalar los motivos de la incorporación y consignar el código del indicador de la AEI que contribuye directamente	Sustento/ Técnico-Legal de las modificaciones presupuestales u otras
	294, 296, 301, 302, 304, 311, 317,							menores adquisiciones de gasto para la implementación de 225 fitotoldos adicionales.
AEI.06.05	1364	0042 / 2001621 / 6000032	ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN RECUPERACIÓN DEL SERVICIO DE SIEMBRA Y COSECHA DE AGUA DE LOS TERRITORIOS HÍDRICOS PRODUCTIVOS ASOCIADOS A LA ANDENERÍA ANCESTRAL EN 6 REGIONES DEL PAÍS	ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	40,000.00	El estudio permitirá registrar el proyecto en el Formato 07-A y verificar su alineación con los objetivos del MIDAGRI, priorizando el cierre de brechas en infraestructura y servicios en las regiones Amazonas, Apurímac, Ayacucho, Cusco, Moquegua y Puno No contribuye al indicador de la AEI.06.05	Se aprobó la nota N°379, solicitada mediante Oficio N°2267-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE
AEI.06.05	1349	0121 / 2001621 / 6000032	ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PRE INVERSION IMPLEMENTACIÓN DE MERCADOS PRODUCTORES DE LA CHACRA A LA OLLA SELVA CENTRAL - MERCADO SANTA ROSA	ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	19,000.00	Se tiene contemplado elaborar el formato 05-A Registro de Idea de Proyecto o Programa de Inversión", del proyecto denominado "Implementación de mercados productores de la Chacra a la Olla Selva Central", que permitirá determinar si se encuentra alineado al cierre de brecha de infraestructura o de acceso a servicio definido por el sector MIDAGRI. No contribuye al indicador de la AEI.06.05	Mediante Informe N°0490-2024-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UPPI-SUP se comunica la aprobación de la NMP N°0354-2024
AEI.06.05	986	0130 / 2001621 / 6000032	ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS EN RESTAURACION Y REVALORACION DEL SISTEMA DE ANDENES EN LOS PAISAJES CULTURALES PRODUCTIVOS DE 11 REGIONES DEL PERU DISTRITO DE PISAC DE LA PROVINCIA DE CALCA DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO ANDENES	ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	324,500.00	Se tiene contemplado elaborar el estudio de pre inversión que tiene como objetivo poner en valor 120 mil hectáreas de andenes ancestrales para su uso productivo No contribuye al indicador de la AEI.06.05	Mediante RSG N° 0063-2024-MIDAGRI-SG se incorporan recursos para elaboración del estudio de pre inversión
AEI.06.05	1361	9002 / 3999999 / 5000450	ELABORACIÓN DE FICHAS TECNICAS DE POZOS DE AGUA	FICHA TECNICA	160.00	196,000.00	Tiene la finalidad de atender la evaluación de pozos de agua subterránea en Piura; en el marco del decreto supremo 117-2024-pcm No contribuye al indicador de la AEI.06.05	Modificación interna aprobada mediante Nota 362
AEI.06.06	0122, 0135	9002 / 3999999 / 5001082	SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE INTEGRIDAD	INFORME	2.00	72,779.02	Realizar el alineamiento de la AOI "SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE INTEGRIDAD" con la AEI.06.06 del OEI.06 del PEI del MIDAGRI, de acuerdo con el PEI Modificado 2019-2027 del MIDAGRI aprobado con Resolución de Secretaría General N° 0061-2023-MIDAGRI-SG, de fecha 18 de abril de 2023, garantizando así la continuidad del proceso de implementación del Modelo de Integridad Institucional en AGRO RURAL. Dicha AOI contribuye directamente al indicador 06.06.01.	Se asignará el presupuesto de los meses de noviembre y diciembre de la AOI AOI00129610160

AGRORURAL

Firmado digitalmente por CERVAN RUIZ Juslissa Yolanda FAU 20477936882 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 27.12.2024 12:58:32 -05:00

AGRORURAL

Firmado digitalmente por ATAUSINCHI LAUREL Richard FAU 20477936882 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 27.12.2024 14:58:20 -05:00

Anexo B-5: POI Anual con Programación Física y Financiera (actualizado) 2024

Periodo PEI : 2019 - 2027
Nivel de Gobierno E - GOBIERNO NACIONAL
Sector : 13 - AGRICULTURA
Pliego : 013 - M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

Unidad Ejecutora 001296 - PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL -
Centro de Costo: 01.01 - DIRECCION EJECUTIVA

OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.06.05 MECANISMOS DE GESTIÓN IMPLEMENTADOS EN EL MIDAGRI

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
					Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
AOI00129602746	DIRECCION Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN DEL PROGRAMA	150113 : JESUS MARIA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Financiero S/.	13,155.82	29,935.26	22,710.07	22,278.70	22,639.35	21,728.14	20,207.33	22,584.71	32,449.34	28,157.83	21,102.06	51,676.96	308,625.57
					Fisico	1	1	2	1	1	2	1	1	2	4	1	2	19
AOI00129602747	SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES, ACUERDOS Y OTROS, SUS AMPLIACIONES, MODIFICACIONES Y Y DEMÁS ACTOS ADMINISTRATIVOS	150113 : JESUS MARIA	023 : CONVENIO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	13,155.82	29,935.26	22,710.07	22,278.70	22,639.35	21,728.14	20,207.33	22,584.71	32,449.34	28,157.84	21,102.06	51,676.95	308,625.57
					Fisico	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	396
AOI00129602748	SUSCRIPCIÓN DE RESOLUCIONES DIRECTORALES EN ASUNTOS DE SU COMPETENCIA DE AGRO RURAL	150113 : JESUS MARIA	105 : RESOLUCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	13,155.82	29,935.26	22,710.07	22,278.70	22,639.35	21,728.14	20,207.33	22,584.71	32,449.34	28,157.84	21,102.06	51,676.95	308,625.57
					Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
AOI00129610154	SUPERVISIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES, ESTRATEGIAS, PROGRAMAS, PROYECTOS E IMPLEMENTACIÓN DE LAS LÍNEAS DE INTERVENCIÓN	150113 : JESUS MARIA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Financiero S/.	13,155.82	29,935.26	22,710.07	22,278.70	22,639.35	21,728.14	20,207.33	22,584.71	32,449.34	28,157.84	21,102.06	51,676.95	308,625.57
					Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
AOI00129610156	COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PLANES Y PROYECTOS EN LAS UNIDADES ZONALES	150113 : JESUS MARIA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Financiero S/.	13,155.82	29,935.26	22,710.07	22,278.70	22,639.35	21,728.14	20,207.33	22,584.71	32,449.34	28,157.84	21,102.06	51,676.95	308,625.57
					Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
AOI00129610159	COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y ACCIONES DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	150113 : JESUS MARIA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Financiero S/.	13,155.82	29,935.26	22,710.07	22,278.70	22,639.35	21,728.14	20,207.33	22,584.71	32,449.34	28,157.84	21,102.06	51,676.95	308,625.57
					Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	10
AOI00129610160	SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE INTEGRIDAD	150113 : JESUS MARIA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Financiero S/.	13,155.82	29,935.23	22,710.07	22,278.74	22,639.35	21,728.17	20,207.30	22,584.70	32,449.34	28,157.84	0	0	235,846.56

OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.06.06 MODELO DE INTEGRIDAD IMPLEMENTADO EN EL MIDAGRI

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2
AOI00129616071	SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE INTEGRIDAD	150113 : JESUS MARIA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,102.06	51,676.96	72,779.02

Unidad Ejecutora 001296 - PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL -
Centro de Costo: 01.02 - ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.06.05 MECANISMOS DE GESTIÓN IMPLEMENTADOS EN EL MIDAGRI

Firmado digitalmente por ATAUSINCHI LAUREL Richard FAU 20477936882 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 27.12.2024 14:58:59 -05:00

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
					Fisico	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	4
AOI00129600008	PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR PROGRAMADOS EN EL PLAN ANUAL DE CONTROL.	150113 : JESUS MARIA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Financiero S/.	15,946.88	18,549.17	34,319.56	41,987.02	35,393.88	24,242.83	37,814.71	44,345.40	27,572.69	39,878.23	40,308.28	116,545.68	476,904.33
					Fisico	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	21
AOI00129600009	PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONTROL SIMULTÁNEO PROGRAMADOS EN EL PLAN ANUAL DE CONTROL.	150113 : JESUS MARIA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Financiero S/.	15,946.88	18,549.17	34,319.56	41,987.02	35,393.88	24,242.83	37,814.71	44,345.40	27,572.69	39,878.23	40,308.28	116,545.68	476,904.33
					Fisico	2	3	2	4	5	7	5	4	6	4	6	4	52
AOI00129600011	PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS DE RELACIONADOS PROGRAMADOS EN EL PLAN ANUAL DE CONTROL.	150113 : JESUS MARIA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Financiero S/.	15,946.88	18,549.16	34,319.57	41,987.04	35,393.86	24,242.85	37,814.73	44,345.42	27,572.69	39,878.23	40,308.29	116,545.62	476,904.34
					Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
AOI00129615847	IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	150113 : JESUS MARIA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	457,688.00	0	0	0	0	0	0	457,688.00

Unidad Ejecutora 001296 - PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL -
Centro de Costo: 01.29 - UZ MADRE DE DIOS

OEI.01 MEJORAR LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS, EMPRESARIALES Y COMERCIALES DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS

AEI.01.01 PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍAS CON BUENAS PRÁCTICAS EN LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA, POST PRODUCCIÓN Y VALOR AGREGADO, IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LOS

Firmado digitalmente por CERVAN RUIZ Juslissa Yolanda FAU 20477936882 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 27.12.2024 12:59:10 -05:00

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	0	24
AOI00129610288	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE PISO FORRAJERO	170302 : IBERIA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	3,867.00	0	0	2,488.00	0	5,284.00	5,184.00	172	16,995.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	0	14
AOI00129610289	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE PISO FORRAJERO INAPARI	170301 : INAPARI	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	2,256.00	0	0	1,452.00	0	3,082.00	3,024.00	287	10,101.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	62
AOI00129610290	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE PISO FORRAJERO TAHUAMANU	170303 : TAHUAMANU	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	9,990.00	0	0	6,428.00	0	13,650.00	13,392.00	630	44,090.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0	20
AOI00129610291	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE PISO FORRAJERO LABERINTO	170104 : LABERINTO	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	10,723.00	0	0	2,009.00	0	14,295.00	23,720.00	1,031.00	51,778.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	17	0	34
AOI00129610292	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE PISO FORRAJERO LAS PIEDRAS	170103 : LAS PIEDRAS	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	18,228.00	0	0	3,415.00	0	2,752.00	544	0	24,939.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	23	0	46
AOI00129610293	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE PISO FORRAJERO TAMBOPATA	170101 : TAMBOPATA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	24,662.00	0	0	4,620.00	0	3,593.00	736	0	33,611.00
					Fisico	0	0	0	13	5	3	4	16	10	7	7	15	80

AOI00129611250	COMERCIALIZACION DEL GUANO DE LAS ISLAS	170101 : TAMBOPATA	407 : PRODUCTOR	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	41,175.00	0	9,800.00	15,100.00	0	0	0	0	0	0	0	66,075.00

OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.06.05 MECANISMOS DE GESTIÓN IMPLEMENTADOS EN EL MIDAGRI

						PROGRAMACION												Total
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Anual
					Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
AOI00129610392	EJECUCIÓN, COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS	170303 : TAHUAMANU	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Financiero S/.	8,822.77	52,202.77	17,702.77	50,112.77	8,822.77	10,222.77	53,342.77	8,822.77	41,072.77	40,322.77	11,702.77	10,324.53	313,475.00

Unidad Ejecutora 001296 - PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL -
Centro de Costo: 01.30 - UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA

OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.06.05 MECANISMOS DE GESTIÓN IMPLEMENTADOS EN EL MIDAGRI

						PROGRAMACION												Total
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Anual
					Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
AOI00129600013	ABSOLUCION DE CONSULTAS DE CARÁCTER LEGAL Y EMISION DE OPINIONES RESPECTO A LO FORMULADO POR LAS DEPENDENCIAS DEL PROGRAMA RESPECTO A GESTION PUBLICA, ADMINISTRATIVO, CONTRATACIONES DEL ESTADO Y PEDIDO CONGRESAL Y ELABORACION DE DISPOSITIVOS LEGALES	150113 : JESUS MARIA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Financiero S/.	13,006.10	13,020.55	13,033.60	13,034.16	13,033.03	13,032.66	13,484.16	13,034.16	13,020.59	13,016.10	13,031.97	13,525.42	157,272.50
					Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
AOI00129600014	EMISION DE OPINIONES, REVISIÓN Y VISACION DE CONVENIOS, DIRECTIVAS Y OTROS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS QUE REVISTEN ASPECTOS LEGALES PROPUESTOS POR LOS ORGANOS Y DIRECCION EJECUTIVA. ASIMISMO, ORDENAMIENTO DEL ARCHIVO	150113 : JESUS MARIA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Financiero S/.	13,006.10	13,020.54	13,033.60	13,034.15	13,033.03	13,032.65	13,484.15	13,034.15	13,020.58	13,016.10	13,031.95	13,525.50	157,272.50
					Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
AOI00129615833	COORDINACION DE LA DEFENSA DEL PROGRAMA ANTE INSTANCIAS ADMINISTRATIVAS, ARBITRALES O JUDICIALES	150113 : JESUS MARIA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	96,000.00	68,000.00	76,000.00	76,000.00	60,000.00	72,000.00	61,156.94	62,636.75	60,463.39	76,000.00	88,102.92	796,360.00

Unidad Ejecutora 001296 - PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL -
Centro de Costo: 01.31 - UZ AMAZONAS

OEI.01 MEJORAR LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS, EMPRESARIALES Y COMERCIALES DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS

AEI.01.01 PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍAS CON BUENAS PRÁCTICAS EN LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA, POST PRODUCCIÓN Y VALOR AGREGADO, IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LOS

						PROGRAMACION												Total
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Anual
					Fisico	0	0	149	27	22	9	227	100	111	0	2	51	698
AOI00129602717	COMERCIALIZACION DE GUANO DE LAS ISLAS	010607 : MARISCAL BENAVIDES	407 : PRODUCTOR	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	1,000.00	1,000.00	21,300.00	47,000.00	0	41,100.00	0	0	0	52,600.00	1,000.00	165,000.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	0	50
AOI00129605671	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE PISO FORRAJERO	010202 : ARAMANGO	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	6,515.00	0	0	0	8,625.00	23,177.00	416	9,988.00	48,721.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	0	50
AOI00129605673	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	010205 : IMAZA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	6,514.00	0	0	0	8,625.00	23,178.00	417	9,955.00	48,689.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	0	50
AOI00129605674	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	010206 : LA PECA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	6,514.00	0	0	0	8,625.00	23,178.00	417	3,157.00	41,891.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	0	30
AOI00129605675	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	010203 : COPALLIN	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	3,909.00	0	0	0	5,175.00	13,907.00	250	1,730.00	24,971.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	0	50
AOI00129605676	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	010306 : FLORIDA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	5,914.00	0	0	0	17,330.00	21,014.00	536	1,002.00	45,796.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	0	40
AOI00129605677	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	010301 : JUMBILLA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	4,731.00	0	0	0	13,864.00	17,612.00	429	0	36,636.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	0	50
AOI00129605678	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	010312 : YAMBRASBAMBA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	5,914.00	0	0	0	17,330.00	18,333.00	536	0	42,113.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	0	30
AOI00129605679	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	010309 : SAN CARLOS	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	3,548.00	0	0	0	10,398.00	12,739.00	321	0	27,006.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0	20
AOI00129605680	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	010310 : SHIPASBAMBA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	2,365.00	0	0	0	6,932.00	8,808.00	214	0	18,319.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	0	50
AOI00129605681	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	010106 : CHUQUIBAMBA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	10,839.00	0	0	0	17,274.00	44,558.00	13,367.00	750	86,788.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	0	40
AOI00129605683	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	010102 : ASUNCION	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	8,670.00	0	0	0	13,819.00	15,245.00	1,692.00	0	39,426.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	0	50
AOI00129605684	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	010120 : SOLOCO	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	10,839.00	0	0	0	17,274.00	19,058.00	2,117.00	0	49,288.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	0	50
AOI00129605685	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	010104 : CHETO	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	10,839.00	0	0	0	17,274.00	19,058.00	2,117.00	0	49,288.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	35	0	70
AOI00129605686	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	010107 : GRANADA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	15,174.00	0	0	0	24,184.00	26,681.00	2,964.00	0	69,003.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	35	0	70
AOI00129605687	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	010109 : LA JALCA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	15,174.00	0	0	0	24,184.00	26,112.00	2,964.00	0	68,434.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	35	0	70
AOI00129605691	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	010116 : OLLEROS	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	15,174.00	0	0	0	24,184.00	26,681.00	2,964.00	0	69,003.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	35	0	70
AOI00129605692	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	010117 : QUINJALCA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	15,174.00	0	0	0	24,184.00	26,681.00	2,964.00	0	69,003.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	0	50
AOI00129605693	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	010119 : SAN ISIDRO DE MAINO	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	10,839.00	0	0	0	17,274.00	17,918.00	2,117.00	0	48,148.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	0	50
AOI00129605695	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	010504 : COLCAMAR	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	6,912.00	0	0	0	17,085.00	22,332.00	381	0	46,710.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	0	50
AOI00129605696	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	010517 : SAN FRANCISCO DEL YESO	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	6,912.00	0	0	0	17,085.00	21,956.00	381	0	46,334.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	0	40
AOI00129605697	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	010507 : LONGUITA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	5,530.00	0	0	0	13,668.00	17,865.00	305	0	37,368.00

					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	60	0	120
AOI00129605700	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	010505 : CONILA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	16,590.00	0	0	0	41,003.00	53,595.00	915	0	112,103.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	0	40
AOI00129605701	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	010509 : LUYA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	5,530.00	0	0	0	13,668.00	12,735.00	305	0	32,238.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	60
AOI00129605703	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	010520 : SANTA CATALINA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	8,295.00	0	0	0	20,502.00	26,346.00	458	0	55,601.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	0	50
AOI00129605704	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	010521 : SANTO TOMAS	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	6,912.00	0	0	0	17,085.00	21,956.00	381	0	46,334.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.5	7.5	0	15
AOI00129605705	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	010604 : HUAMBO	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	167	0	0	0	4,158.00	2,364.00	0	16,579.00	23,268.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0	20
AOI00129605707	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	010606 : LONGAR	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	222	0	0	0	5,544.00	3,152.00	0	18,307.00	27,225.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	17	0	35
AOI00129605708	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	010609 : OMIA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	390	0	0	0	9,702.00	5,517.00	0	21,222.00	36,831.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	0	40
AOI00129605711	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	010707 : YAMON	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	5,118.00	0	0	0	10,909.00	18,251.00	364	1,268.00	35,910.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65	65	0	130
AOI00129605712	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	010701 : BAGUA GRANDE	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	16,632.00	0	0	0	35,455.00	63,374.00	1,181.00	1,899.00	118,541.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	0	50
AOI00129605713	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	010705 : JAMALCA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	6,397.00	0	0	0	13,636.00	24,841.00	455	736	46,065.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	0	40
AOI00129605714	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	010703 : CUMBA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	5,118.00	0	0	0	10,909.00	20,281.00	364	179	36,851.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	35	0	70
AOI00129605715	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	010702 : CAJARURO	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	8,956.00	0	0	0	19,091.00	23,821.00	636	0	52,504.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	35	0	70
AOI00129608740	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE PISO FORRAJERO	010111 : LEVANTO	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	15,174.00	0	0	0	24,184.00	25,542.00	2,964.00	0	67,864.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	0	30
AOI00129609530	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	220401 : SAPOSOA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	4,084.00	0	0	0	4,860.00	3,540.00	5,625.00	511	18,620.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0	20
AOI00129609531	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	220405 : SACANCHE	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	2,723.00	0	0	0	3,240.00	2,360.00	3,750.00	340	12,413.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0	20
AOI00129609533	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	220403 : EL ESLABON	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	2,723.00	0	0	0	3,240.00	2,360.00	3,750.00	340	12,413.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	0	30
AOI00129609534	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	220402 : ALTO SAPOSOA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	4,084.00	0	0	0	4,860.00	3,540.00	5,625.00	509	18,618.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0	20
AOI00129609535	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	220404 : PISCOYACU	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	2,723.00	0	0	0	3,240.00	2,360.00	3,750.00	340	12,413.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	17	0	35
AOI00129609536	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	220505 : CUNUMBUQUI	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	5,162.00	0	0	0	1,031.00	8,110.00	10,977.00	2,389.00	27,669.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	0	30
AOI00129609537	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	220511 : ZAPATERO	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	4,425.00	0	0	0	884	6,951.00	9,935.00	1,523.00	23,718.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	60	0	120
AOI00129609539	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	220101 : MOYOBAMBA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	35,803.00	0	0	0	18,199.00	22,305.00	46,187.00	6,234.00	128,728.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	37	0	75
AOI00129609541	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	220105 : SORITOR	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	22,377.00	0	0	0	11,374.00	7,900.00	6,367.00	0	48,018.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	0	40
AOI00129609545	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	221003 : POLVORA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	5,662.00	0	0	0	7,326.00	1,971.00	9,756.00	72	24,787.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	12	0	25
AOI00129609547	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	221001 : TOCACHE	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	3,539.00	0	0	0	4,578.00	1,231.00	5,248.00	0	14,596.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	12	0	25
AOI00129609548	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	221005 : UCHIZA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	3,539.00	0	0	0	4,578.00	1,231.00	5,248.00	0	14,596.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	60
AOI00129609550	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	220804 : NUEVA CAJAMARCA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	7,590.00	0	0	0	8,225.00	10,457.00	6,231.00	22,836.00	55,339.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	0	30
AOI00129610806	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE PISO FORRAJERO CUISPES	010305 : CUISPES	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	3,548.00	0	0	0	10,400.00	12,200.00	322	1,002.00	27,472.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	0	30
AOI00129610808	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE PISO FORRAJERO JAZAN	010307 : JAZAN	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	3,548.00	0	0	0	10,398.00	13,210.00	321	0	27,477.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	0	50
AOI00129610811	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE PISO FORRAJERO COCABAMBA	010503 : COCABAMBA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	6,912.00	0	0	0	17,084.00	22,326.00	382	0	46,704.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	0	30
AOI00129610814	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE PISO FORRAJERO LAMUD	010501 : LAMUD	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	4,147.00	0	0	0	10,251.00	10,835.00	229	0	25,462.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.5	7.5	0	15
AOI00129610815	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE PISO FORRAJERO COCHAMAL	010603 : COCHAMAL	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	167	0	0	0	4,158.00	2,365.00	0	12,473.00	19,163.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	7	0	15
AOI00129610816	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE PISO FORRAJERO MARISCAL BENVIDES	010607 : MARISCAL BENAVIDES	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	167	0	0	0	4,158.00	2,364.00	0	21,119.00	27,808.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	22	0	45
AOI00129610818	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE PISO FORRAJERO BARRANQUITA	220503 : BARRANQUITA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	6,637.00	0	0	0	1,325.00	10,427.00	13,588.00	0	31,977.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	0	40
AOI00129610819	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE PISO FORRAJERO JEPALACIO	220104 : JEPELACIO	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	11,934.00	0	0	0	6,067.00	6,611.00	3,396.00	0	28,008.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	0	30
AOI00129614691	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO RECTA	010308 : RECTA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	3,548.00	0	0	0	10,398.00	13,210.00	321	0	27,477.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	0	30
AOI00129614692	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO MONTEVIDEO	010115 : MONTEVIDEO	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	6,502.00	0	0	0	10,365.00	11,436.00	1,270.00	0	29,573.00

						Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50	0	100
AOI00129614693	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO PISUQUIA	010514 : PISUQUIA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	13,824.00	0	0	0	34,169.00	43,914.00	763	0	92,670.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	35	0	70
AOI00129614810	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO CAMPANILLA	220602 : CAMPANILLA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	7,343.00	0	0	0	7,086.00	12,390.00	16,407.00	2,595.00	45,821.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	0	30
AOI00129614811	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO HUICUNGO	220603 : HUICUNGO	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	3,146.00	0	0	0	3,038.00	5,310.00	7,031.00	595	19,120.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	0	30
AOI00129614812	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO JUANJUI	220601 : JUANJUI	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	3,146.00	0	0	0	3,038.00	5,310.00	7,031.00	595	19,120.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	0	30
AOI00129614813	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO PACHIZA	220604 : PACHIZA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	3,146.00	0	0	0	3,038.00	5,310.00	7,031.00	595	19,120.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	17	0	35
AOI00129614814	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO ELIAS SOPLIN VARGAS	220803 : ELIAS SOPLIN VARGAS	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	4,428.00	0	0	0	4,797.00	6,099.00	3,634.00	20,006.00	38,964.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	17	0	35
AOI00129614815	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO PARDO MIGUEL NARANJOS	220805 : PARDO MIGUEL	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	4,428.00	0	0	0	4,798.00	6,100.00	3,635.00	20,002.00	38,963.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0	20
AOI00129614816	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO CHIPURANA	220905 : CHIPURANA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	2,530.00	0	0	0	10,184.00	1,307.00	692	1,294.00	16,007.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	0	40
AOI00129614817	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO EL POVERNIR	220906 : EL PORVENIR	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	5,061.00	0	0	0	20,369.00	2,614.00	1,385.00	2,586.00	32,015.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	0	50
AOI00129614818	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO HUIMBAYOC	220907 : HUIMBAYOC	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	6,326.00	0	0	0	25,461.00	3,268.00	1,731.00	3,232.00	40,018.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0	20
AOI00129614819	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO PAPAPLAYA	220911 : PAPAPLAYA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	2,530.00	0	0	0	10,184.00	1,307.00	692	1,294.00	16,007.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	12	0	25
AOI00129614820	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO PROGRESO	221002 : NUEVO PROGRESO	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	3,539.00	0	0	0	4,578.00	1,231.00	5,248.00	0	14,596.00

OEI.02 MEJORAR EL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES AGRARIOS CON LOS PRODUCTORES AGRARIOS

AEI.02.01 ASISTENCIA TÉCNICA EN MANEJO SOSTENIBLE EN SUELOS AGRARIOS DEGRADADOS Y DE LOS RECURSOS FORESTALES, IMPLEMENTADA EN BENEFICIO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS

						PROGRAMACION												Total
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Anual
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	60
AOI00129611247	CAPACITACION A PRODUCTORES CHACHAPOYAS	010101 : CHACHAPOYAS	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	37,419.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,419.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	60
AOI00129611248	CAPACITACION A PRODUCTORES LA PECA	010206 : LA PECA	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	27,287.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,287.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	50
AOI00129611249	CAPACITACION A PRODUCTORES BAGUA GRANDE	010701 : BAGUA GRANDE	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	20,447.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,447.00
					Físico	0	0	0	0	3	17	0	30	10	0	0	0	60
AOI00129611449	ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGRARIOS CHACHAPOYAS	010101 : CHACHAPOYAS	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	116,422.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,422.00
					Físico	0	0	0	0	24	36	0	0	0	0	0	0	60
AOI00129611450	ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGRARIOS LA PECA	010206 : LA PECA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	94,904.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,904.00
					Físico	0	0	0	0	24	26	0	0	0	0	0	0	50
AOI00129611451	ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGRARIOS BAGUA GRANDE	010701 : BAGUA GRANDE	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	80,602.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,602.00

OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.06.05 MECANISMOS DE GESTIÓN IMPLEMENTADOS EN EL MIDAGRI

						PROGRAMACION												Total
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Anual
					Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
AOI00129610275	EJECUCIÓN, COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA A LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES AGRARIOS, EN SU ÁMBITO DE INTERVENCIÓN	010101 : CHACHAPOYAS	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Financiero S/.	70,424.51	145,407.30	70,385.89	189,078.56	83,380.84	114,601.26	160,839.94	78,487.64	76,169.92	198,375.03	112,538.61	158,576.50	1,458,266.00

Unidad Ejecutora 001296 - PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL -
Centro de Costo: 01.32 - UZ ANCASH

OEI.01 MEJORAR LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS, EMPRESARIALES Y COMERCIALES DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS

AEI.01.01 PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍAS CON BUENAS PRÁCTICAS EN LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA, POST PRODUCCIÓN Y VALOR AGREGADO, IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LOS

						PROGRAMACION												Total
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Anual
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	40	80
AOI00129610690	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE PISO FORRAJERO	020201 : AIJA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	890	12,632.00	0	0	0	10,967.00	30,240.00	4,950.00	59,679.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	32	65
AOI00129610691	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE PISO FORRAJERO CORIS	020202 : CORIS	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	723	10,263.00	0	0	0	8,912.00	24,570.00	5,405.00	49,873.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	22	45
AOI00129610692	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE PISO FORRAJERO HUACLLAN	020203 : HUACLLAN	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	501	7,105.00	0	0	0	6,170.00	17,010.00	3,503.00	34,289.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	17	35
AOI00129610693	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE PISO FORRAJERO SAN JUAN DE RONTOY	020306 : SAN JUAN DE RONTOY	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	389	15,000.00	0	0	0	11,425.00	5,400.00	1,465.00	33,679.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41	40	81
AOI00129610695	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE PISO FORRAJERO AQUIA	020504 : AQUIA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	901	7,275.00	0	0	0	24,918.00	41,777.00	13,341.00	88,212.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	59	119
AOI00129610697	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE PISO FORRAJERO CHIQUIAN	020501 : CHIQUIAN	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	1,324.00	10,689.00	0	0	0	36,609.00	61,374.00	19,276.00	129,272.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	35	70
AOI00129610699	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE PISO FORRAJERO HUASTA	020509 : HUASTA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	779	6,287.00	0	0	0	21,534.00	36,102.00	10,129.00	74,831.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	17	34
AOI00129610700	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE PISO FORRAJERO PACLLON	020513 : PACLLON	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	378	3,054.00	0	0	0	10,460.00	17,535.00	4,919.00	36,346.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	10	21

AOI00129610703	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE PISO FORRAJERO ANTA	020604 : ANTA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	234	3,150.00	0	0	0	0	11,340.00	2,186.00	16,910.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	10	21
AOI00129610704	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE PISO FORRAJERO PARIHUANCA	020607 : PARIAHUANCA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	234	3,150.00	0	0	0	0	11,340.00	2,184.00	16,908.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	12	25
AOI00129610707	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE PISO FORRAJERO SHILLA	020609 : SHILLA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	278	3,750.00	0	0	0	0	13,500.00	2,599.00	20,127.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	16	33
AOI00129610709	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE PISO FORRAJERO YUNGAR	020611 : YUNGAR	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	367	4,950.00	0	0	0	0	17,820.00	3,431.00	26,568.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	50
AOI00129610711	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE PISO FORRAJERO SAN LUIS	020701 : SAN LUIS	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	556	10,135.00	0	0	0	61,303.00	12,878.00	10,701.00	95,573.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	24
AOI00129610712	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE PISO FORRAJERO SAN NICOLAS	020702 : SAN NICOLAS	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	267	4,865.00	0	0	0	29,425.00	6,182.00	3,917.00	44,656.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	16	33
AOI00129610714	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE PISO FORRAJERO COLCABAMBA	020103 : COLCABAMBA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	367	6,118.00	0	0	0	3,289.00	13,935.00	38,827.00	62,536.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50	100
AOI00129610717	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE PISO FORRAJERO HUARAZ	020101 : HUARAZ	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	1,113.00	18,539.00	0	0	0	9,969.00	42,229.00	3,113.00	74,963.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	18	37
AOI00129610718	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE PISO FORRAJERO JANGAS	020106 : JANGAS	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	412	6,860.00	0	0	0	3,688.00	15,625.00	451	27,036.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	38	76
AOI00129610721	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE PISO FORRAJERO LA LIBERTAD	020107 : LA LIBERTAD	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	846	14,090.00	0	0	0	7,576.00	32,094.00	1,571.00	56,177.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	21	43
AOI00129610723	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE PISO FORRAJERO OLLEROS	020108 : OLLEROS	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	478	7,972.00	0	0	0	4,287.00	18,159.00	247	31,143.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	16	33
AOI00129610725	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE PISO FORRAJERO PAMPAS	020109 : PAMPAS	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	367	6,118.00	0	0	0	3,290.00	13,936.00	1,322.00	25,033.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	45	90
AOI00129610726	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE PISO FORRAJERO PIRA	020111 : PIRA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	1,001.00	16,685.00	0	0	0	8,972.00	38,006.00	658	65,322.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	16	33
AOI00129610728	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE PISO FORRAJERO TARICA	020112 : TARICA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	367	6,118.00	0	0	0	3,290.00	13,936.00	1,322.00	25,033.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	60
AOI00129610730	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE PISO FORRAJERO HUARI	021001 : HUARI	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	668	0	0	0	0	13,734.00	16,200.00	8,453.00	39,055.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	20
AOI00129610732	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE PISO FORRAJERO SAN MARCOS	021014 : SAN MARCOS	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	223	0	0	0	0	4,578.00	5,400.00	2,625.00	12,826.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	22	45
AOI00129610736	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE PISO FORRAJERO CARAZ	021201 : CARAZ	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	501	5,673.00	0	0	0	0	24,300.00	4,684.00	35,158.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	22	45
AOI00129610741	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE PISO FORRAJERO SANTO TORIBIO	021209 : SANTO TORIBIO	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	501	5,672.00	0	0	0	0	24,300.00	4,686.00	35,159.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	18	37
AOI00129610743	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE PISO FORRAJERO LLAMA	021305 : LLAMA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	412	0	0	0	0	7,769.00	10,800.00	2,082.00	21,063.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	18	37
AOI00129610745	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE PISO FORRAJERO MUSGA	021308 : MUSGA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	412	0	0	0	0	7,769.00	10,800.00	2,080.00	21,061.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	7	15
AOI00129610747	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE PISO FORRAJERO ACAS	021402 : ACAS	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	166	2,228.00	0	0	0	0	8,100.00	1,561.00	12,055.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	7	15
AOI00129610749	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE PISO FORRAJERO CAJAMARQUILLA	021403 : CAJAMARQUILLA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	167	2,228.00	0	0	0	0	8,100.00	1,561.00	12,056.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	40
AOI00129610751	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE PISO FORRAJERO CONGAS	021406 : CONGAS	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	445	5,941.00	0	0	0	0	21,600.00	4,164.00	32,150.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	37	74
AOI00129610753	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE PISO FORRAJERO OCROS	021401 : OCROS	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	824	10,990.00	0	0	0	0	39,960.00	7,702.00	59,476.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14	28
AOI00129610755	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE PISO FORRAJERO SAN CRISTOBAL DE RAJAN	021408 : SAN CRISTOBAL DE RAJAN	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	312	4,158.00	0	0	0	0	15,120.00	2,916.00	22,506.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	30
AOI00129610757	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE PISO FORRAJERO SANTIAGO DE CHILCAS	021410 : SANTIAGO DE CHILCAS	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	334	4,455.00	0	0	0	0	16,200.00	3,124.00	24,113.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	7	15
AOI00129610760	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE PISO FORRAJERO HUACASCHUQUE	021504 : HUACASCHUQUE	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	167	1,772.00	0	0	0	2,870.20	4,719.00	2,498.80	12,027.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	23	47
AOI00129610762	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE PISO FORRAJERO HUANDOVAL	021505 : HUANDOVAL	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	523	5,550.00	0	0	0	8,995.60	14,788.00	13,590.40	43,447.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	7	15
AOI00129610764	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE PISO FORRAJERO LLAPO	021507 : LLAPO	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	167	1,772.00	0	0	0	2,871.00	4,720.00	2,501.00	12,031.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	7	15
AOI00129610770	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE PISO FORRAJERO PALLASCA	021508 : PALLASCA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	167	1,772.00	0	0	0	2,871.00	4,720.00	1,971.00	11,501.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	17	35
AOI00129610772	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE PISO FORRAJERO TAUCA	021511 : TAUCA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	389	4,134.00	0	0	0	6,698.00	11,013.00	5,481.00	27,715.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	58
AOI00129610773	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE PISO FORRAJERO HUAYLLAN	021602 : HUAYLLAN	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	645	8,878.00	0	0	0	10,819.00	19,565.00	6,032.00	45,939.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	40
AOI00129610775	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE PISO FORRAJERO POMABAMBA	021601 : POMABAMBA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	445	6,122.00	0	0	0	7,461.00	11,755.00	0	25,783.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50	100
AOI00129610777	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE PISO FORRAJERO CATAC	021702 : CATAC	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	1,113.00	13,762.00	0	0	0	26,579.00	24,153.00	14,707.00	80,314.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	28	57
AOI00129610779	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE PISO FORRAJERO COTAPARACO	021703 : COTAPARACO	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	634	7,844.00	0	0	0	15,149.00	13,767.00	6,526.00	43,920.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	45	90
AOI00129610782	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE PISO FORRAJERO RECUAY	021701 : RECUAY	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	1,001.00	12,385.00	0	0	0	23,920.00	21,738.00	7,065.00	66,109.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	24	49
	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE PISO FORRAJERO																	

AOI00129610784	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE PISO FORRAJERO TICAPAMPA	021710 : TICAPAMPA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	545	6,743.00	0	0	0	13,023.00	11,835.00	746	32,892.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	10	21
AOI00129610786	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE PISO FORRAJERO CASHAPAMPA	021904 : CASHAPAMPA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	234	2,625.00	0	0	0	5,136.40	5,292.00	4,852.60	18,140.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	7	15
AOI00129610788	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE PISO FORRAJERO HUAYLLABAMBA	021906 : HUAYLLABAMBA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	167	1,875.00	0	0	0	3,669.00	3,780.00	3,845.00	13,336.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	11	23
AOI00129610790	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE PISO FORRAJERO RAGASH	021908 : RAGASH	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	256	2,875.00	0	0	0	5,625.00	5,796.00	5,485.00	20,037.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	20	41
AOI00129610792	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE PISO FORRAJERO SAN JUAN	021909 : SAN JUAN	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	456	5,125.00	0	0	0	10,028.00	10,332.00	10,100.00	36,041.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	17	35
AOI00129610793	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE PISO FORRAJERO CASCAPARA	022002 : CASCAPARA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	390	3,622.00	0	0	0	0	18,900.00	3,636.00	26,548.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	30
AOI00129610795	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE PISO FORRAJERO MANCOS	022003 : MANCOS	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	334	3,103.00	0	0	0	0	16,200.00	3,122.00	22,759.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	30
AOI00129610798	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE PISO FORRAJERO SHUPLUY	022007 : SHUPLUY	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	334	3,103.00	0	0	0	0	16,200.00	3,122.00	22,759.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	30
AOI00129610800	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE PISO FORRAJERO YANAMA	022008 : YANAMA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	334	3,103.00	0	0	0	0	16,200.00	3,122.00	22,759.00
					Fisico	9	22	65	28	23	17	30	41	17	23	108	35	418
AOI00129611036	COMERCIALIZACION DEL GUANO DE LAS ISLAS	020101 : HUARAZ	407 : PRODUCTOR	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	600	9,850.00	41,300.00	14,800.00	0	0	0	0	0	0	0	66,550.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	30
AOI00129614694	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO MANGAS	020512 : MANGAS	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	334	2,695.00	0	0	0	9,229.00	15,472.00	4,341.00	32,071.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	7	15
AOI00129614695	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO LA PAMPA	020905 : LA PAMPA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	167	0	0	0	0	1,720.00	6,075.00	1,803.00	9,765.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	12	25
AOI00129614696	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO YANAC	020906 : YANAC	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	278	0	0	0	0	2,866.00	10,125.00	4,771.00	18,040.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	14	29
AOI00129614697	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO MATO	021205 : MATO	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	323	3,655.00	0	0	0	0	15,660.00	3,021.00	22,659.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	15	31
AOI00129614698	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO TAPACOCHA	021709 : TAPACOCHA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	345	4,266.00	0	0	0	8,239.00	7,487.00	2,489.00	22,826.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	20
AOI00129614699	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO SIHUAS	021901 : SIHUAS	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	223	2,500.00	0	0	0	4,892.00	5,040.00	3,657.00	16,312.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	20
AOI00129614700	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO MATACOTO	022004 : MATACOTO	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	222	2,069.00	0	0	0	0	10,800.00	2,083.00	15,174.00

OEI.02 MEJORAR EL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES AGRARIOS CON LOS PRODUCTORES AGRARIOS

AEI.02.01 ASISTENCIA TÉCNICA EN MANEJO SOSTENIBLE EN SUELOS AGRARIOS DEGRADADOS Y DE LOS RECURSOS FORESTALES, IMPLEMENTADA EN BENEFICIO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81	81
AOI00129615496	INSTALACION DE PLANTACIONES FORESTALES CHIQUIAN	020501 : CHIQUIAN	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	68,729.00	0	0	0	0	0	80,598.00	0	0	149,327.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	45
AOI00129615497	INSTALACION DE PLANTACIONES FORESTALES MARCARA	020606 : MARCARA	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	38,767.00	0	0	0	0	0	44,775.00	0	0	83,542.00

OEI.04 REDUCIR VULNERABILIDAD ANTE FENÓMENOS NATURALES, CAMBIO CLIMÁTICO, SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL EN ZONAS AGRARIAS

AEI.04.03 ATENCIONES DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE FENÓMENOS METEOROLÓGICOS EXTREMOS OPORTUNAS A LOS PRODUCTORES AGRARIOS

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
					Fisico	0	0	0	0	16	70	0	0	0	0	0	0	86
AOI00129611302	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS HUALLANCA	020508 : HUALLANCA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	17,119.90	12,960.00	0	3,437.65	0	3,857.83	47,150.00	3,760.00	22,200.10	110,485.48
					Fisico	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	2	0	52
AOI00129611305	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS TICLLOS	020515 : TICLLOS	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	9,350.00	0	0	2,148.52	0	4,500.00	5,020.00	0	0	21,018.52
					Fisico	0	0	0	0	24	32	0	0	0	0	2	0	58
AOI00129611306	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS ANTA	020604 : ANTA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	11,509.90	12,960.00	0	2,148.52	0	643.64	5,020.00	0	0.88	32,282.94
					Fisico	0	0	0	0	75	25	0	0	0	0	0	0	100
AOI00129611307	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS CARHUAZ	020601 : CARHUAZ	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	18,700.00	0	0	4,297.06	0	9,000.00	0	0	0	31,997.06
					Fisico	0	0	0	0	30	0	0	0	0	30	0	25	85
AOI00129611309	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS YAUYA	020703 : YAUYA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	6,450.00	1,005.00	0	1,699.20	3,210.00	2,710.00	2,500.00	13,000.00	17,500.80	48,075.00
					Fisico	0	0	0	0	42	0	0	0	0	0	0	0	42
AOI00129611312	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS YAUYA	020703 : YAUYA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	12,519.90	0	0	1,718.82	0	2,571.64	0	0	0.64	16,811.00
					Fisico	0	0	0	0	33	21	0	0	0	0	2	0	56
AOI00129611321	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS CUSCA	020904 : CUSCA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	10,786.60	8,640.00	0	2,148.53	0	3,214.55	5,020.00	0	4.32	29,814.00
					Fisico	0	0	0	0	16	34	0	0	0	0	0	0	50
AOI00129611352	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS CAJAY	021003 : CAJAY	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	9,350.00	0	0	2,148.53	0	4,500.00	0	0	0.47	15,999.00
					Fisico	0	0	0	0	15	15	0	0	0	150	0	0	180
AOI00129611527	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS HUALLANCA	020508 : HUALLANCA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	6,450.00	1,005.00	0	39,139.20	16,050.00	36,790.00	0	25,000.00	11,400.80	135,835.00
					Fisico	0	0	0	0	20	10	0	0	0	100	0	0	130
AOI00129611542	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS RECUAY	021701 : RECUAY	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	6,450.00	1,005.00	0	25,672.53	10,700.00	5,800.00	0	24,300.00	9,477.47	83,405.00
					Fisico	0	0	0	0	62	4	0	0	0	0	2	0	68
AOI00129611543	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS RECUAY	021701 : RECUAY	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	13,379.90	12,960.00	0	2,578.23	0	3,857.46	5,020.00	0	0.41	37,796.00
					Fisico	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	40
AOI00129611549	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS SHUPLUY	022007 : SHUPLUY	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	7,480.00	0	0	1,718.82	0	2,571.64	0	0	0.54	11,771.00
	IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA PROTECCION DE CULTIVOS LA MERCED				Fisico	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10

AOI00129613328	IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA PROTECCION DE CULTIVOS LA MERCED INTERVENCION	020204 : LA MERCED	065 : INTERVENCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	10,680.00	9,950.00	0	5,710.22	9,401.32	826.75	0	472	0	37,040.29
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
AOI00129613337	IMPLEMENTACION DE MODULO PARA EL RESGUARDO DEL GANADO COBERTIZOS AQUIA INTERVENCION	020504 : AQUIA	506 : COBERTIZO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	34,000.00	700	0	0	34,700.00
					Fisico	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	8	0	18
AOI00129613344	IMPLEMENTACION DE MODULO PARA EL RESGUARDO DEL GANADO COBERTIZOS HUALLANCA INTERVENCION	020508 : HUALLANCA	506 : COBERTIZO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	30,000.00	135,900.00	0	0	0	0	0	151,000.00	6,300.00	0	0	323,200.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	20
AOI00129613345	IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA PROTECCION DE CULTIVOS HUALLANCA INTERVENCION	020508 : HUALLANCA	065 : INTERVENCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	21,360.00	24,311.20	0	6,509.25	17,774.52	1,653.45	2,300.00	2,472.00	880.58	77,261.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	10	0	30
AOI00129613352	IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA PROTECCION DE CULTIVOS ANTA INTERVENCION	020604 : ANTA	065 : INTERVENCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	21,360.00	24,311.20	0	5,009.25	17,774.52	1,653.45	41,500.00	3,972.00	0.58	115,581.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	20
AOI00129613358	IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA PROTECCION DE CULTIVOS YAUYA INTERVENCION	020703 : YAUYA	065 : INTERVENCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	21,360.00	24,700.00	0	5,398.05	20,968.92	1,653.45	0	0	880.58	74,961.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	20
AOI00129613423	IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA PROTECCION DE CULTIVOS RECUAY INTERVENCION	021701 : RECUAY	065 : INTERVENCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	21,360.00	24,311.20	0	5,009.25	20,774.52	1,653.45	2,400.00	972	880.58	77,361.00
					Fisico	0	0	0	0	15	15	0	0	0	100	0	50	180
AOI00129614263	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS ANTA	020604 : ANTA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	6,450.00	1,005.00	0	29,399.20	10,700.00	13,780.00	5,000.00	13,000.00	35,000.80	114,335.00
					Fisico	0	0	0	0	25	5	0	0	0	100	0	0	130
AOI00129614865	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS CORIS	020202 : CORIS	615 : KIT	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	6,450.00	1,005.00	0	34,939.20	10,700.00	11,024.00	0	10,400.00	0.8	74,519.00
					Fisico	0	0	0	0	2	54	0	0	0	0	2	0	58
AOI00129614867	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS CORIS	020202 : CORIS	615 : KIT	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	11,509.90	12,960.00	0	2,148.53	0	3,214.55	5,020.00	0	1.02	34,854.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	0	50	170
AOI00129614868	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS CUSCA	020904 : CUSCA	615 : KIT	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	4,800.00	12,840.00	23,200.00	5,000.00	0	72,121.00	117,961.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0	0	40
AOI00129614870	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS CAJAY	021003 : CAJAY	615 : KIT	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	6,725.00	4,280.00	0	0	0	12,760.00	23,765.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0	25	65
AOI00129614871	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS HUACHIS	021007 : HUACHIS	615 : KIT	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	6,725.00	4,280.00	0	2,500.00	0	30,260.00	43,765.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	50
AOI00129614872	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS TICAPAMPA	021710 : TICAPAMPA	615 : KIT	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	11,986.67	5,350.00	5,800.00	0	12,100.00	6,113.33	41,350.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	0	0	70
AOI00129614873	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS SHUPLUY	022007 : SHUPLUY	615 : KIT	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	16,620.00	7,490.00	11,024.00	0	10,400.00	0	45,534.00
					Fisico	0	0	0	0	30	20	0	0	0	0	0	0	50
AOI00129614880	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS HUACHIS	021007 : HUACHIS	615 : KIT	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	9,350.00	0	0	2,148.52	0	1,929.10	0	0	0.38	13,428.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	5	0	15
AOI00129615192	IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA PROTECCION DE CULTIVOS CORIS INTERVENCION	020202 : CORIS	065 : INTERVENCION	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	10,680.00	16,861.20	0	299.03	8,373.20	826.7	23,050.00	0	0.58	60,090.71

OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.06.05 MECANISMOS DE GESTIÓN IMPLEMENTADOS EN EL MIDAGRI

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
					Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
AOI00129614261	EJECUCIÓN, COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA A LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES AGRARIOS, EN SU ÁMBITO DE INTERVENCIÓN	150113 : JESUS MARIA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Financiero S/.	233,711.33	244,163.03	218,962.06	302,229.08	262,935.21	230,924.73	405,968.23	223,446.05	222,860.01	228,767.34	411,728.91	455,199.02	3,440,895.00

Unidad Ejecutora 001296 - PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL -
Centro de Costo: 01.33 - UZ APURIMAC

OEI.01 MEJORAR LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS, EMPRESARIALES Y COMERCIALES DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS

AEI.01.01 PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍAS CON BUENAS PRÁCTICAS EN LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA, POST PRODUCCIÓN Y VALOR AGREGADO, IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LOS

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
					Fisico	14	54	87	34	11	19	18	45	413	206	203	17	1121
AOI00129602719	COMERCIALIZACION DE GUANO DE LAS ISLAS	030201 : ANDAHUAYLAS	407 : PRODUCTOR	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	33,900.00	4,450.00	5,900.00	34,700.00	0	204,080.00	0	0	0	86,000.00	1,850.00	370,880.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	40
AOI00129605805	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	030101 : ABANCAY	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	445	10,547.00	0	0	2,322.00	0	53,200.00	0	66,514.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	7	15
AOI00129605806	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	030102 : CHACOCHE	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	167	3,955.00	0	0	870	0	5,550.00	15	10,557.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	40
AOI00129605807	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	030104 : CURAHUASI	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	445	10,547.00	0	0	2,320.00	0	15,163.00	0	28,475.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	18	36
AOI00129605808	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	030105 : HUANIPACA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	401	9,492.00	0	0	2,088.00	0	13,485.00	0	25,466.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	5
AOI00129605809	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	030106 : LAMBRAMA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	56	1,318.00	0	0	290	0	1,963.00	0	3,627.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	30
AOI00129605810	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	030107 : PICHIRHUA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	334	7,910.00	0	0	1,740.00	0	10,808.00	0	20,792.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	40
AOI00129605811	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	030108 : SAN PEDRO DE CACHORA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	445	10,547.00	0	0	2,320.00	0	15,163.00	0	28,475.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	50
AOI00129605812	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	030109 : TAMBURCO	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	556	13,184.00	0	0	2,900.00	0	19,088.00	0	35,728.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	28	57
AOI00129605813	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	030201 : ANDAHUAYLAS	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	633	6,512.00	5,212.11	899.2	0	0	15,607.00	6,304.69	35,168.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22	44
AOI00129605814	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	030204 : HUANCARAMA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	490	5,027.00	4,024.00	694	0	0	12,048.00	7,452.00	29,735.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22	44
AOI00129605815	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	030205 : HUANCARAY	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	490	5,027.00	4,024.00	694	0	0	12,048.00	7,452.00	29,735.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	33	66

AOI00129605816	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	030220 : JOSE MARÍA ARGUEDAS	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	734	7,541.00	6,035.00	1,041.00	0	0	18,072.00	6,075.00	39,498.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22	44
AOI00129605817	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	030219 : KAQUIABAMBA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	490	5,027.00	4,024.00	694	0	0	12,048.00	5,368.00	27,651.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	28	57
AOI00129605818	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	030207 : KISHUARA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	634	6,513.00	5,212.00	899	0	0	15,608.00	7,243.00	36,109.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	44	89
AOI00129605819	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	030208 : PACOBAMBA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	990	10,169.00	8,139.00	1,404.00	0	0	24,370.00	9,555.00	54,627.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	37	74
AOI00129605820	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	030209 : PACUCHA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	824	8,455.00	6,767.00	1,167.00	0	0	20,263.00	10,451.00	47,927.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22	44
AOI00129605821	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	030210 : PAMPACHIRI	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	490	5,027.00	4,024.00	694	0	0	12,048.00	4,898.00	27,181.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22	44
AOI00129605822	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	030211 : POMACOCHA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	490	5,027.00	4,024.00	694	0	0	12,048.00	4,898.00	27,181.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	37	74
AOI00129605824	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	030213 : SAN JERONIMO	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	824	8,455.00	6,767.00	1,167.00	0	0	20,263.00	8,186.00	45,662.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22	44
AOI00129605825	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	030214 : SAN MIGUEL DE CHACCRAMPA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	490	5,027.00	4,024.00	694	0	0	12,048.00	5,373.00	27,656.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	62
AOI00129605826	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	030215 : SANTA MARIA DE CHICMO	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	690	7,084.00	5,670.00	978	0	0	16,977.00	6,721.00	38,120.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	28	57
AOI00129605827	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	030216 : TALAVERA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	634	6,513.00	5,212.00	899	0	0	15,608.00	7,288.00	36,154.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	28	57
AOI00129605828	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	030218 : TURPO	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	634	6,513.00	5,212.00	899	0	0	15,608.00	7,288.00	36,154.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	10	21
AOI00129605829	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	030203 : CHIARA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	234	2,399.00	1,920.00	331	0	0	5,750.00	3,559.00	14,193.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	20
AOI00129605830	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	030202 : ANDARAPA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	222	2,285.00	1,829.00	315	0	0	5,476.00	3,390.00	13,517.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	10	21
AOI00129605831	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	030206 : HUAYANA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	234	2,399.00	1,920.00	331	0	0	5,750.00	3,559.00	14,193.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	12	25
AOI00129605833	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	030402 : CAPAYA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	277	2,156.00	0	0	0	0	8,147.00	4,124.00	14,704.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	29	59
AOI00129605836	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	030406 : COTARUSE	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	657	5,086.00	0	0	0	0	19,226.00	9,084.00	34,053.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	5
AOI00129605837	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	030407 : IHUAYLLO	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	56	431	0	0	0	0	1,629.00	968	3,084.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	10
AOI00129605838	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	030409 : LUCRE	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	111	862	0	0	0	0	3,259.00	1,934.00	6,166.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	10
AOI00129605839	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	030412 : SANAYCA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	111	862	0	0	0	0	3,259.00	1,934.00	6,166.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	20
AOI00129605841	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	030415 : TINTAY	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	223	1,724.00	0	0	0	0	6,517.00	3,870.00	12,334.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	20
AOI00129605842	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	030416 : TORAYA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	223	1,724.00	0	0	0	0	6,517.00	3,632.00	12,096.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	22
AOI00129605844	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	030611 : LOS CHANKAS	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	245	2,297.00	866	149	0	0	5,844.00	4,306.00	13,707.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	50
AOI00129605845	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	030602 : ANCO-HUALLO	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	557	5,220.00	1,970.42	340.4	0	0	13,279.00	8,717.18	30,084.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	48
AOI00129605846	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	030601 : CHINCHEROS	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	535	5,012.00	1,890.00	326	0	0	12,749.00	9,076.00	29,588.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	13	27
AOI00129605847	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	030603 : COCHARCAS	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	300	2,818.00	1,063.00	183	0	0	7,172.00	5,415.00	16,951.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	13	27
AOI00129605848	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	030610 : EL PORVENIR	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	300	2,819.00	1,063.00	183	0	0	7,172.00	5,414.00	16,951.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	60
AOI00129605849	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	030604 : HUACCANA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	667	6,265.00	2,363.00	408	0	0	15,937.00	11,119.00	36,759.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	58
AOI00129605850	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	030605 : OCOBAMBA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	645	6,056.00	2,284.00	394	0	0	15,406.00	10,773.00	35,558.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	20
AOI00129605851	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	030606 : ONGOY	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	222	2,088.00	788	136	0	0	5,312.00	4,053.00	12,599.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	58
AOI00129605852	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	030608 : RANRACANCHA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	645	6,056.00	2,284.00	394	0	0	15,406.00	10,818.00	35,603.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	9	19
AOI00129605853	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	030609 : ROCCHACC	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	211	1,984.00	748	129	0	0	5,047.00	3,927.00	12,046.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	21	42
AOI00129605854	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	030607 : URANMARCA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	467	4,385.00	1,654.00	285	0	0	11,156.00	7,652.00	25,599.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	13	27
AOI00129605855	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	030506 : CHALLHUAHUACHO	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	300	4,331.00	1,374.67	237.2	0	8,303.00	4,912.00	7,390.13	26,848.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	52
AOI00129605857	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	030503 : COYLLURQUI	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	579	8,342.00	2,648.00	457	0	15,989.00	9,460.00	13,732.00	51,207.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	20	41
AOI00129605858	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	030504 : HAQUIRA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	456	6,578.00	2,088.00	360	0	12,607.00	7,459.00	11,025.00	40,573.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	10	21

AOI00129605859	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	030505 : MARA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	234	3,369.00	1,069.00	184	0	6,457.00	3,820.00	5,621.00	20,754.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	10	21
AOI00129605861	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	030703 : GAMARRA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	234	3,424.00	1,322.80	228.6	0	0	3,452.00	5,378.60	14,040.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	10	21
AOI00129608425	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	030301 : ANTABAMBA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	234	0	0	2,376.00	9,780.00	58,200.00	0	0	70,590.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	5
AOI00129608426	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	030411 : SAN JUAN DE CHACNA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	56	431	0	0	0	0	1,629.00	968	3,084.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	23	46
AOI00129608428	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	030501 : TAMBOBAMBA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	512	7,380.00	2,342.00	404	0	14,144.00	8,369.00	12,245.00	45,396.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	10	21
AOI00129608429	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	030713 : VIRUNDO	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	234	3,424.00	1,323.00	228	0	0	3,451.00	4,906.00	13,566.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	14	29
AOI00129608430	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	030712 : VILCABAMBA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	323	4,728.00	1,827.00	315	0	0	4,766.00	7,259.00	19,218.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	10	21
AOI00129608431	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	030707 : PATAYPAMPA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	234	3,424.00	1,323.00	228	0	0	3,451.00	5,187.00	13,847.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	7	15
AOI00129614701	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO COLCABAMBA	030405 : COLCABAMBA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	167	1,293.00	0	0	0	0	4,888.00	2,902.00	9,250.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	5
AOI00129614702	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO SORAYA	030413 : SORAYA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	56	431	0	0	0	0	1,629.00	968	3,084.00

OEI.02 MEJORAR EL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES AGRARIOS CON LOS PRODUCTORES AGRARIOS

AEI.02.01 ASISTENCIA TÉCNICA EN MANEJO SOSTENIBLE EN SUELOS AGRARIOS DEGRADADOS Y DE LOS RECURSOS FORESTALES, IMPLEMENTADA EN BENEFICIO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72	72
AOI00129611410	INSTALACION DE PLANTACIONES FORESTALES TAMBURCO	030109 : TAMBURCO	059 : HECTAREA	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	36,717.00	0	0	24,519.00	0	0	71,641.00	0	0	132,877.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64	64
AOI00129611411	INSTALACION DE PLANTACIONES FORESTALES SAN JERONIMO	030213 : SAN JERONIMO	059 : HECTAREA	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	35,028.00	0	0	20,151.00	0	0	63,682.00	0	0	118,861.00

OEI.04 REDUCIR VULNERABILIDAD ANTE FENÓMENOS NATURALES, CAMBIO CLIMÁTICO, SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL EN ZONAS AGRARIAS

AEI.04.03 ATENCIONES DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE FENÓMENOS METEOROLÓGICOS EXTREMOS OPORTUNAS A LOS PRODUCTORES AGRARIOS

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
					Físico	0	0	0	0	15	5	0	0	0	0	0	0	20
AOI00129603833	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS CIRCA	030103 : CIRCA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	3,658.20	0	300	409.41	0	1,800.00	0	0	1.39	6,169.00
					Físico	0	0	0	0	20	153	0	0	0	0	0	0	173
AOI00129603835	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS ANTABAMBA	030301 : ANTABAMBA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	37,761.70	260	2,550.00	3,479.99	0	15,290.00	0	0	13.01	59,354.70
					Físico	0	0	0	0	70	83	0	0	0	0	0	0	153
AOI00129603842	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS OROPESA	030305 : OROPESA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	34,363.50	0	2,250.00	3,070.57	0	3,724.23	0	0	9.96	43,418.26
					Físico	0	0	0	0	60	95	0	0	0	0	0	0	155
AOI00129603846	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS TAMBOBAMBA	030501 : TAMBOBAMBA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	38,981.50	0	2,250.00	3,070.58	0	4,501.84	0	0	5.98	48,809.90
					Físico	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	50
AOI00129603847	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS CHUQUIBAMBILLA	030701 : CHUQUIBAMBILLA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	9,145.50	0	750	1,023.53	0	4,500.00	0	0	0.47	15,419.50
					Físico	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	20
AOI00129603848	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS CURPAHUASI	030702 : CURPAHUASI	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	3,658.20	0	300	409.42	0	1,800.00	0	0	0.8	6,168.42
					Físico	0	0	0	0	40	10	0	0	0	0	0	0	50
AOI00129603852	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS PATAYPAMPA	030707 : PATAYPAMPA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	9,145.50	0	750	1,023.52	0	4,500.00	0	0	0	15,419.02
					Físico	0	0	0	0	50	50	0	0	0	0	0	0	100
AOI00129603853	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS PROGRESO	030708 : PROGRESO	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	18,291.00	0	1,500.00	2,047.05	0	3,237.51	0	0	106.5	25,182.06
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	50
AOI00129603858	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS ANTABAMBA	030301 : ANTABAMBA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	5,350.00	12,200.00	0	0	11,703.00	29,253.00
					Físico	0	0	0	0	0	50	0	0	0	100	0	0	150
AOI00129603867	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS TAMBOBAMBA	030501 : TAMBOBAMBA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	10,250.00	2,050.00	0	9,557.00	10,700.00	12,631.00	0	0	30,125.00	75,313.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	20
AOI00129603868	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS CHUQUIBAMBILLA	030701 : CHUQUIBAMBILLA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	2,140.00	5,512.00	0	0	4,640.00	12,292.00
					Físico	0	0	0	0	0	20	0	0	0	20	0	0	40
AOI00129603872	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS PATAYPAMPA	030707 : PATAYPAMPA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	4,100.00	820	0	1,132.80	2,140.00	5,512.00	0	0	4,690.20	18,395.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	20
AOI00129603873	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS PROGRESO	030708 : PROGRESO	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	2,140.00	5,512.00	0	0	4,640.00	12,292.00
					Físico	0	0	0	0	0	20	0	0	0	50	0	0	70
AOI00129607673	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS COTARUSE	030406 : COTARUSE	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	4,100.00	820	0	6,512.80	5,350.00	10,940.94	0	0	9,413.26	37,137.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	20
AOI00129607681	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS CURPAHUASI	030702 : CURPAHUASI	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	2,140.00	5,512.00	0	0	4,640.00	12,292.00
					Físico	0	0	0	0	0	50	0	0	0	140	0	0	190
AOI00129607685	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS HAQUIRA	030504 : HAQUIRA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	10,250.00	2,050.00	0	12,247.00	14,980.00	16,662.91	0	0	54,467.09	110,657.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	50	110
AOI00129607703	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS PAMPACHIRI	030210 : PAMPACHIRI	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	6,420.00	16,250.00	4,628.77	0	49,051.23	76,350.00
					Físico	0	0	0	0	20	42	0	0	0	0	0	0	62
AOI00129607742	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS COTARUSE	030406 : COTARUSE	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	15,992.60	0	900	1,228.23	0	3,857.46	0	0	2.71	21,981.00
					Físico	0	0	0	0	70	135	0	0	0	0	0	0	205
AOI00129607750	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS HAQUIRA	030504 : HAQUIRA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	48,127.00	0	3,000.00	4,094.10	0	18,000.00	0	0	5	73,226.10
					Físico	0	0	0	0	60	40	0	0	0	0	0	0	100

AOI00129607756	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS LAMBRAMA	030106 : LAMBRAMA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	18,291.00	0	1,500.00	2,047.05	0	5,914.92	47,040.05	7,360.00	109.98	82,263.00
					Fisico	0	0	0	0	6	146	0	0	0	0	2	0	154
AOI00129607768	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS PAMPACHIRI	030210 : PAMPACHIRI	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	32,454.50	0	2,250.00	3,070.58	0	3,987.66	5,000.00	0	22	46,784.74
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	20
AOI00129611552	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS CIRCA	030103 : CIRCA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	2,140.00	8,002.00	0	0	3,600.00	13,742.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	30
AOI00129611555	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS LAMBRAMA	030106 : LAMBRAMA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	3,210.00	8,002.00	0	13,000.00	5,680.00	29,892.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	20
AOI00129613441	IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA RESGUARDO DE GANADO PAMPACHIRI INTERVENCION	030210 : PAMPACHIRI	506 : COBERTIZO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	60,000.00	87,750.00	94,342.50	12,753.35	43,402.00	16,520.00	8,940.00	5,000.00	333.96	0	31.69	329,073.50
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10
AOI00129613454	IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA PROTECCION DE CULTIVOS COTARUSE INTERVENCION	030406 : COTARUSE	065 : INTERVENCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	9,139.80	9,290.00	0	7,299.02	7,784.46	992.07	0	0	1,046.65	35,552.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	35	0	0	0	35
AOI00129613471	IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA RESGUARDO DE GANADO HAQUIRA INTERVENCION	030504 : HAQUIRA	506 : COBERTIZO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	105,000.00	153,562.00	165,099.00	22,318.36	75,957.50	28,910.00	15,645.00	9,999.00	929.52	0	33.48	577,453.86
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	40
AOI00129613473	IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA PROTECCION DE CULTIVOS HAQUIRA INTERVENCION	030504 : HAQUIRA	065 : INTERVENCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	36,559.20	37,160.00	24,500.00	6,196.09	30,312.12	3,402.41	2,400.00	0	2,685.98	143,215.80
					Fisico	0	0	0	0	0	0	5	25	0	0	0	0	30
AOI00129613479	IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA PROTECCION DE CULTIVOS TAMBOBAMBA INTERVENCION	030501 : TAMBOBAMBA	065 : INTERVENCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	27,419.40	27,870.00	0	23,397.07	22,734.10	2,550.00	2,300.00	0	1,639.63	107,910.20
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	50
AOI00129614267	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS ANDAHUAYLAS	030201 : ANDAHUAYLAS	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	5,350.00	16,250.00	0	0	10,500.00	32,100.00
					Fisico	0	0	0	0	0	20	0	0	0	50	0	0	70
AOI00129614268	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS PACUCHA	030209 : PACUCHA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	4,100.00	820	0	1,132.80	5,350.00	16,250.00	0	0	10,550.20	38,203.00
					Fisico	0	0	0	0	0	20	0	0	0	50	0	50	120
AOI00129614269	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS SAN JERONIMO	030213 : SAN JERONIMO	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	4,100.00	820	0	1,132.80	5,350.00	15,064.00	5,000.00	0	45,550.20	77,017.00
					Fisico	0	0	0	0	15	37	0	0	0	0	2	0	54
AOI00129614273	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS ANDAHUAYLAS	030201 : ANDAHUAYLAS	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	14,163.50	0	750	1,023.53	0	4,500.00	5,020.00	0	2	25,459.03
					Fisico	0	0	0	0	35	17	0	0	0	0	2	0	54
AOI00129614274	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS PACUCHA	030209 : PACUCHA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	14,163.50	0	750	1,023.53	0	4,500.00	5,020.00	0	2	25,459.03
					Fisico	0	0	0	0	15	37	0	0	0	0	2	0	54
AOI00129614275	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS SAN JERONIMO	030213 : SAN JERONIMO	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	14,163.50	0	750	1,023.52	0	4,500.00	5,020.00	0	2.18	25,459.20
					Fisico	0	0	0	0	0	0	7	3	0	0	10	0	20
AOI00129614324	IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA PROTECCION DE CULTIVOS PACUCHA INTERVENCION	030209 : PACUCHA	065 : INTERVENCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	9,139.80	9,290.00	0	7,799.03	7,543.57	881	43,800.00	0	1.4	78,454.80
					Fisico	0	0	0	0	0	0	13	7	0	0	10	0	30
AOI00129614325	IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA PROTECCION DE CULTIVOS SAN JERONIMO INTERVENCION	030213 : SAN JERONIMO	065 : INTERVENCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	18,279.60	18,580.00	13,000.00	2,098.04	15,087.31	1,764.52	41,500.00	0	500.73	110,810.20
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	13	7	0	0	0	20
AOI00129615202	IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA RESGUARDO DE GANADO POMACOCHA INTERVENCION	030211 : POMACOCHA	506 : COBERTIZO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	60,000.00	87,750.00	94,342.50	12,753.35	43,402.00	16,520.00	8,940.00	5,000.00	333.97	0	31.68	329,073.50
					Fisico	0	0	0	0	0	20	0	0	0	50	0	50	120
AOI00129615503	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS POMACOCHA	030211 : POMACOCHA	615 : KIT	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	4,100.00	820	0	1,132.80	5,350.00	16,250.00	5,000.00	0	45,550.20	78,203.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	30
AOI00129615504	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS HUAQUIRCA	030303 : HUAQUIRCA	615 : KIT	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	3,210.00	10,800.00	0	0	6,000.00	20,010.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0	0	40
AOI00129615505	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS OROPESA	030305 : OROPESA	615 : KIT	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	4,280.00	12,296.00	0	0	8,000.00	24,576.00
					Fisico	0	0	0	0	6	66	0	0	0	0	2	0	74
AOI00129615506	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS POMACOCHA	030211 : POMACOCHA	615 : KIT	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	17,821.70	0	1,050.00	1,432.93	0	6,300.00	5,020.00	0	2.37	31,627.00
					Fisico	0	0	0	0	60	2	0	0	0	0	0	0	62
AOI00129615507	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS HUAQUIRCA	030303 : HUAQUIRCA	615 : KIT	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	15,592.60	0	900	1,228.24	0	5,400.00	0	0	2.2	23,123.04
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	10
AOI00129615985	IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS PARA EL RESGUARDO DEL GANADO COYLLURQUI	030503 : COYLLURQUI	506 : COBERTIZO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	170,000.00	265.58	0	9.56	170,275.14

OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.06.05 MECANISMOS DE GESTIÓN IMPLEMENTADOS EN EL MIDAGRI

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
					Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
AOI00129610276	EJECUCIÓN, COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA A LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES AGRARIOS, EN SU ÁMBITO DE INTERVENCIÓN	030101 : ABANCAY	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Financiero S/.	121,239.06	164,682.27	120,844.67	292,784.97	104,989.94	106,271.84	177,179.49	105,722.25	100,294.35	161,350.17	146,282.79	235,819.20	1,837,461.00

Unidad Ejecutora 001296 - PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL -
Centro de Costo: 01.34 - UZ AREQUIPA

OEI.01 MEJORAR LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS, EMPRESARIALES Y COMERCIALES DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS

AEI.01.01 PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍAS CON BUENAS PRÁCTICAS EN LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA, POST PRODUCCIÓN Y VALOR AGREGADO, IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LOS

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
					Fisico	0	0	0	94	27	136	10	9	64	86	18	30	474
AOI00129602720	COMERCIALIZACION DE GUANO DE LAS ISLAS	040520 : MAJES	407 : PRODUCTOR	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	35,420.00	9,520.00	11,570.00	55,317.00	8,150.00	40,900.00	0	0	0	6,500.00	0	167,377.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50	100
AOI00129605863	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	040106 : CHIGUATA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	1,113.00	20,192.00	0	0	0	0	78,204.10	13,926.90	113,436.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	40
AOI00129605864	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	040113 : POCSI	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	445	8,077.00	0	0	0	0	18,549.62	3,303.38	30,375.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	40	80
AOI00129605865	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	040114 : POLOBAYA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	890	16,154.00	0	0	0	0	37,097.52	6,606.48	60,748.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	12	25
AOI00129605867	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	040127 : YARABAMBA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	278	5,048.00	0	0	0	0	11,592.55	2,064.45	18,983.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	60	120

AOI00129605868	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	040306 : CAHUACHO	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	1,335.00	15,319.00	0	0	0	33,855.00	28,953.00	3,926.00	83,388.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	10
AOI00129605869	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	040309 : HUANUHUANU	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	111	1,277.00	0	0	0	2,821.00	2,413.00	852	7,474.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	10
AOI00129605870	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	040308 : CHAPARRA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	111	1,277.00	0	0	0	2,821.00	2,413.00	852	7,474.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	50
AOI00129605871	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	040312 : QUICACHA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	556	6,383.00	0	0	0	14,106.00	12,064.00	1,462.00	34,571.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	12	25
AOI00129605872	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	040405 : CHILCAYMARCA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	278	3,701.00	0	0	0	4,613.00	8,616.00	543	17,751.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	50
AOI00129605873	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	040408 : MACHAGUAY	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	556	7,401.00	0	0	0	9,227.00	17,230.00	4,586.00	39,000.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43	42	85
AOI00129605874	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	040409 : ORCOPAMPA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	946	12,582.00	0	0	0	15,686.00	29,291.00	1,844.00	60,349.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	29	59
AOI00129605875	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	040410 : PAMPACOLCA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	656	8,734.00	0	0	0	10,888.00	20,332.00	5,408.00	46,018.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43	42	85
AOI00129605876	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	040414 : VIRACO	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	946	12,582.00	0	0	0	15,686.00	29,291.00	7,795.00	66,300.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50	100
AOI00129605877	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	040502 : ACHOMA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	1,113.00	10,239.00	0	0	0	0	54,000.00	10,401.00	75,753.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55	55	110
AOI00129605880	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	040507 : HUAMBO	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	1,224.00	11,263.00	0	0	0	0	59,400.00	11,442.00	83,329.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	41	83
AOI00129605882	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	040511 : LLUTA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	923	8,498.00	0	0	0	0	44,820.00	8,634.00	62,875.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	50
AOI00129605883	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	040602 : ANDARAY	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	556	7,176.00	0	0	0	0	27,000.00	5,208.00	39,940.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	14
AOI00129605884	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	040604 : CHICHAS	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	156	2,010.00	0	0	0	0	7,560.00	1,455.00	11,181.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	35	70
AOI00129605885	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	040601 : CHUQUIBAMBA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	779	10,048.00	0	0	0	0	37,800.00	7,283.00	55,910.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	40
AOI00129605886	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	040605 : IRAY	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	445	5,742.00	0	0	0	0	21,600.00	4,163.00	31,950.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	17	35
AOI00129605887	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	040608 : YANAQUIHUA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	389	5,024.00	0	0	0	0	18,900.00	3,642.00	27,955.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	22	45
AOI00129605888	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	040803 : CHARCANA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	501	6,784.00	0	0	0	0	24,300.00	4,682.00	36,267.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	40
AOI00129605889	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	040801 : COTAHUASI	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	445	6,030.00	0	0	0	0	21,600.00	4,164.00	32,239.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	27	55
AOI00129605890	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	040805 : PAMPAMARCA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	612	8,291.00	0	0	0	0	29,700.00	5,725.00	44,328.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	30
AOI00129605893	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	040810 : TOMEPAMPA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	334	4,523.00	0	0	0	0	16,200.00	3,122.00	24,179.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	14	29
AOI00129605894	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	040811 : TORO	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	323	4,372.00	0	0	0	0	15,660.00	3,018.00	23,373.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	7	15
AOI00129608432	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	040115 : QUEQUENA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	167	3,029.00	0	0	0	0	6,956.21	1,238.79	11,391.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	12	25
AOI00129608433	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	040302 : ACARI	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	279	3,191.00	0	0	0	7,054.00	6,031.00	2,128.00	18,683.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	20
AOI00129608434	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	040305 : BELLA UNION	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	222	2,553.00	0	0	0	5,643.00	4,826.00	1,705.00	14,949.00

OEI.04 REDUCIR VULNERABILIDAD ANTE FENÓMENOS NATURALES, CAMBIO CLIMÁTICO, SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL EN ZONAS AGRARIAS

AEI.04.03 ATENCIONES DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE FENÓMENOS METEOROLÓGICOS EXTREMOS OPORTUNAS A LOS PRODUCTORES AGRARIOS

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
					Físico	0	0	0	0	7	75	0	0	0	0	0	0	82
AOI00129601252	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS SAN JUAN DE TARUCANI	040119 : SAN JUAN DE TARUCANI	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	2,906.66	11,640.00	4,062.80	0	3,437.64	0	5,143.28	48,150.00	7,360.00	200.62	82,901.00
					Físico	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	4
AOI00129601253	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS ANDAGUA	040402 : ANDAGUA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	3,360.00	3,906.99	0	0	0	0	0	0	0.01	7,267.00
					Físico	0	0	0	0	11	109	0	0	0	0	0	0	120
AOI00129601254	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS CHACHAS	040404 : CHACHAS	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	4,214.66	19,484.00	4,288.04	0	4,984.58	0	4,706.88	0	0	0.57	37,678.73
					Físico	0	0	0	0	9	21	0	0	0	0	0	0	30
AOI00129601255	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS CHOCO	040406 : CHOCO	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	1,090.05	4,170.00	98.55	0	1,289.12	0	2,700.00	0	0	0.08	9,347.80
					Físico	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2
AOI00129601256	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS CABANACONDE	040503 : CABANACONDE	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	720	3,800.00	0	0	0	0	0	0	0	4,520.00
					Físico	0	0	0	0	19	274	0	0	0	0	0	0	293
AOI00129601257	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS CALLALLI	040504 : CALLALLI	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	10,536.64	41,390.00	6,652.64	0	12,461.45	0	0	7,000.00	0	0	78,040.73
					Físico	0	0	0	0	23	227	0	0	0	0	2	0	252
AOI00129601258	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS CAYLLOMA	040505 : CAYLLOMA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	8,901.65	35,855.00	10,304.82	0	10,527.77	0	22,050.00	5,020.00	0	20,000.00	112,659.24
					Físico	0	0	0	0	3	21	0	0	0	0	0	0	24
AOI00129601260	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS ICHUPAMPA	040509 : ICHUPAMPA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	726.67	4,220.00	7,665.69	0	859.41	1,800.00	0	0	0	0	15,271.77
					Físico	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	3
AOI00129601261	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS MACA	040512 : MACA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	1,080.00	5,700.00	0	0	0	0	0	0	0	6,780.00

					Fisico	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	2	0	6
AOI00129601262	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS MADRIGAL	040513 : MADRIGAL	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	1,440.00	7,600.00	0	0	0	0	5,020.00	0	0	14,060.00
					Fisico	0	0	0	0	26	156	0	0	0	0	0	0	182
AOI00129601263	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS SAN ANTONIO DE CHUCA	040514 : SAN ANTONIO DE CHUCA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	6,539.94	25,740.00	4,391.39	0	7,734.68	0	16,200.00	0	0	0	60,606.01
					Fisico	0	0	0	0	10	58	0	0	0	0	2	0	70
AOI00129601265	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS SIBAYO	040515 : SIBAYO	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	2,361.66	10,115.00	5,913.52	0	2,793.08	0	5,850.00	5,020.00	0	0	32,053.26
					Fisico	0	0	0	0	2	18	0	0	0	0	0	0	20
AOI00129601266	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS TAPAY	040516 : TAPAY	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	726.67	2,780.00	65.69	0	859.41	0	1,800.00	0	0	0	6,231.77
					Fisico	0	0	0	0	21	243	0	0	0	0	0	0	264
AOI00129601267	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS TISCO	040517 : TISCO	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	9,482.98	37,359.00	6,557.38	0	11,215.30	0	14,291.42	0	0	0	78,906.08
					Fisico	0	0	0	0	7	75	0	0	0	0	0	0	82
AOI00129601268	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS TUTI	040518 : TUTI	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	2,615.99	13,608.00	19,236.51	0	3,093.87	0	6,480.00	0	0	0	45,034.37
					Fisico	0	0	0	0	17	38	0	0	0	0	0	0	55
AOI00129601271	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS SALAMANCA	040607 : SALAMANCA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	1,998.33	7,645.00	180.67	0	2,363.37	0	528.05	0	0	0.37	12,715.79
					Fisico	0	0	0	0	3	46	0	0	0	0	0	0	49
AOI00129601273	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS HUAYNACOTAS	040804 : HUAYNACOTAS	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	1,562.33	11,017.00	6,001.72	0	1,847.74	0	3,870.00	0	0	0.7	24,299.49
					Fisico	0	0	0	0	12	75	0	0	0	0	0	0	87
AOI00129601274	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS PUYCA	040806 : PUYCA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	2,942.92	16,299.00	6,126.54	0	3,480.61	0	3,382.23	0	0	0.7	32,232.00
					Fisico	0	0	0	0	2	8	0	0	0	60	50	0	120
AOI00129601276	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS ANDAGUA	040402 : ANDAGUA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	2,144.50	335	0	566.4	6,420.00	0	5,000.00	0	63,565.60	78,031.50
					Fisico	0	0	0	0	3	7	0	0	0	0	0	0	10
AOI00129601278	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS CHACHAS	040404 : CHACHAS	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	2,144.50	335	0	566.4	0	0	0	0	5.6	3,051.50
					Fisico	0	0	0	0	2	3	0	0	0	60	0	0	65
AOI00129601280	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS CABANACONDE	040503 : CABANACONDE	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	1,073.35	167.5	0	283.2	6,420.00	7,293.50	0	23,584.30	97.85	38,919.70
					Fisico	0	0	0	0	4	6	0	0	0	160	0	0	170
AOI00129601282	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS CALLALLI	040504 : CALLALLI	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	2,146.70	335	0	566.4	17,120.00	19,449.40	0	62,891.40	862.5	103,371.40
					Fisico	0	0	0	0	3	7	0	0	0	100	0	50	160
AOI00129601283	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS CAYLLOMA	040505 : CAYLLOMA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	2,146.70	335	0	566.4	10,700.00	12,155.90	5,000.00	39,307.10	35,540.30	105,751.40
					Fisico	0	0	0	0	4	11	0	0	0	20	0	0	35
AOI00129601289	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS SAN ANTONIO DE CHUCA	040514 : SAN ANTONIO DE CHUCA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	3,220.05	502.5	0	849.6	2,140.00	2,431.20	0	7,861.40	5.45	17,010.20
					Fisico	0	0	0	0	2	3	0	0	0	80	0	20	105
AOI00129601291	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS SIBAYO	040515 : SIBAYO	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	1,073.35	167.5	0	283.2	8,560.00	9,724.70	2,000.00	31,445.70	14,002.25	67,256.70
					Fisico	0	0	0	0	3	12	0	0	0	180	0	0	195
AOI00129601292	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS TISCO	040517 : TISCO	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	3,220.05	502.5	0	849.6	19,260.00	21,880.60	0	70,752.80	11,405.65	127,871.20
					Fisico	0	0	0	0	4	16	0	0	0	150	0	30	200
AOI00129601294	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS TUTI	040518 : TUTI	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	4,293.40	670	0	1,132.80	16,050.00	18,233.90	3,000.00	58,960.60	21,007.30	123,348.00
					Fisico	0	0	0	0	4	16	0	0	0	130	0	20	170
AOI00129601295	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS YANQUE	040519 : YANQUE	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	4,293.40	670	0	1,132.80	13,910.00	15,802.70	2,000.00	51,099.20	14,006.90	102,915.00
					Fisico	0	0	0	0	5	15	0	0	0	60	0	0	80
AOI00129601297	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS SALAMANCA	040607 : SALAMANCA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	4,289.00	670	0	2,932.80	6,420.00	16,170.00	0	0	15,671.20	46,153.00
					Fisico	0	0	0	0	3	12	0	0	0	70	0	0	85
AOI00129601298	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS - ALCA	040802 : ALCA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	3,216.75	502.5	0	3,338.49	7,490.00	11,600.00	0	0	22,319.46	48,467.20
					Fisico	0	0	0	0	7	65	0	0	0	0	0	0	72
AOI00129605474	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS LARI	040510 : LARI	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	2,543.33	10,450.00	4,029.94	0	3,007.93	6,300.00	0	0	0	0.18	26,331.38
					Fisico	0	0	0	0	3	7	0	0	0	120	0	0	130
AOI00129608078	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS CHIVAY	040501 : CHIVAY	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	2,146.70	335	0	566.4	12,840.00	14,587.10	0	47,168.50	647.7	78,291.40
					Fisico	0	0	0	0	2	8	0	0	0	60	0	0	70
AOI00129608080	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS COPORAQUE	040506 : COPORAQUE	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	2,146.70	335	0	566.4	6,420.00	7,293.50	0	23,584.20	325.6	40,671.40
					Fisico	0	0	0	0	4	6	0	0	0	70	0	0	80
AOI00129608087	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS ICHUPAMPA	040509 : ICHUPAMPA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	2,146.70	335	0	566.4	7,490.00	8,509.20	0	27,515.00	3,979.10	50,541.40
					Fisico	0	0	0	0	3	7	0	0	0	40	0	0	50
AOI00129608089	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS LARI	040510 : LARI	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	2,146.70	335	0	566.4	4,280.00	4,862.40	0	15,722.80	4.1	27,917.40
					Fisico	0	0	0	0	2	3	0	0	0	50	0	0	55
AOI00129608091	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS MACA	040512 : MACA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	1,073.35	167.5	0	283.2	5,350.00	6,077.90	0	19,653.50	2.25	32,607.70
					Fisico	0	0	0	0	3	7	0	0	0	30	0	20	60
AOI00129608093	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS MADRIGAL	040513 : MADRIGAL	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	2,146.70	335	0	566.4	3,210.00	3,646.80	2,000.00	11,792.10	14,003.40	37,700.40
					Fisico	0	0	0	0	3	12	0	0	0	70	0	0	85
AOI00129608099	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS PUYCA	040806 : PUYCA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	3,216.75	502.5	0	3,338.49	7,490.00	11,600.00	0	0	22,108.46	48,256.20
					Fisico	0	0	0	0	2	3	0	0	0	20	0	0	25
AOI00129608107	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS TAPAY	040516 : TAPAY	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	1,073.35	167.5	0	283.2	2,140.00	2,431.20	0	7,861.40	2.05	13,958.70
					Fisico	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	6
AOI00129608118	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS ALCA	040802 : ALCA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	5,040.00	5,860.48	0	0	0	0	0	0	0.52	10,901.00
					Fisico	0	0	0	0	23	99	0	0	0	0	0	0	122
AOI00129608123	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS CAYARANI	040603 : CAYARANI	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	4,251.05	20,463.00	5,268.07	0	5,027.56	0	10,530.00	0	0	0.53	45,540.21
					Fisico	0	0	0	0	4	19	0	0	0	0	4	0	27
AOI00129608134	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS CHIVAY	040501 : CHIVAY	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	726.66	3,860.00	5,765.69	0	859.46	1,800.01	0	10,040.00	0	0	23,051.82
					Fisico	0	0	0	0	3	27	0	0	0	0	0	0	30
AOI00129608136	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS COPORAQUE	040506 : COPORAQUE	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	944.66	5,054.00	7,685.40	0	1,117.23	0	2,340.00	0	0	0.05	17,141.34
					Fisico	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	4
AOI00129608139	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS HUANCA	040508 : HUANCA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	1,440.00	7,600.00	0	0	0	0	0	0	0	9,040.00
					Fisico	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	5
AOI00129608141	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS LLUTA	040511 : LLUTA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	1,800.00	9,500.00	0	0	0	0	0	0	0	11,300.00

					Fisico	0	0	0	0	10	104	0	0	0	0	2	0	116
AOI00129608163	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS YANQUE	040519 : YANQUE	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	3,778.66	18,056.00	19,341.63	0	4,468.93	0	9,360.00	5,020.00	0	0	60,025.22
					Fisico	0	0	0	0	2	3	0	0	0	20	0	0	25
AOI00129611616	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS SAN JUAN DE TARUCANI	040119 : SAN JUAN DE TARUCANI	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	1,073.35	167.5	0	283.2	2,140.00	3,320.00	0	19,900.00	2.45	26,886.50
					Fisico	0	0	0	0	5	20	0	0	0	40	0	0	65
AOI00129611618	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS YURA	040128 : YURA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	5,366.75	837.5	0	1,416.00	4,280.00	6,640.00	0	13,900.00	8.25	32,448.50
					Fisico	0	0	0	0	3	7	0	0	0	80	0	50	140
AOI00129611626	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS CHILCAYMARCA	040405 : CHILCAYMARCA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	2,144.50	335	0	566.4	8,560.00	0	5,000.00	0	73,085.60	89,691.50
					Fisico	0	0	0	0	2	15	0	0	0	0	0	0	17
AOI00129611627	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS CHILCAYMARCA	040405 : CHILCAYMARCA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	545	3,765.00	2,002.75	0	644.55	1,350.00	0	0	0	0.57	8,307.87
					Fisico	0	0	0	0	5	15	0	0	0	140	0	50	210
AOI00129612910	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS ORCOPAMPA	040409 : ORCOPAMPA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	4,289.00	670	0	1,132.80	14,980.00	0	5,000.00	31,200.00	70,451.20	127,723.00
					Fisico	0	0	0	0	13	54	0	0	0	0	0	0	67
AOI00129612911	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS ORCOPAMPA	040409 : ORCOPAMPA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	2,252.66	12,818.00	5,087.39	0	2,664.18	0	5,580.00	0	0	0.37	28,402.60
					Fisico	0	0	0	0	5	15	0	0	0	60	0	50	130
AOI00129612944	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS PAMPAMARCA	040805 : PAMPAMARCA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	4,289.00	670	0	3,266.13	6,420.00	11,600.00	5,000.00	0	58,386.87	89,632.00
					Fisico	0	0	0	0	10	23	0	0	0	0	0	0	33
AOI00129612945	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS PAMPAMARCA	040805 : PAMPAMARCA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	1,017.33	8,092.00	4,975.70	0	1,203.17	0	2,520.00	0	0	0.31	17,808.51
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	5
AOI00129613651	IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA PROTECCION DE CULTIVOS SAN JUAN DE TARUCANI INTERVENCION	040119 : SAN JUAN DE TARUCANI	065 : INTERVENCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	3,655.50	0	4,550.00	6,073.34	3,453.48	330.69	0	0	1,247.99	19,311.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	2	20	3	0	0	25
AOI00129613657	IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA RESGUARDO DE GANADO YURA INTERVENCION	040128 : YURA	506 : COBERTIZO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	75,000.00	42,550.00	0	214,885.37	26,643.33	5,750.00	4,696.72	8,125.00	12,000.00	0	1.58	389,652.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10
AOI00129613662	IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA PROTECCION DE CULTIVOS ANDAGUA INTERVENCION	040402 : ANDAGUA	065 : INTERVENCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	7,310.00	0	9,100.00	12,146.03	6,002.90	1,000.00	0	0	2,711.07	38,270.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	2	22	6	0	0	30
AOI00129613664	IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA RESGUARDO DE GANADO CHACHAS INTERVENCION	040404 : CHACHAS	506 : COBERTIZO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	90,000.00	51,060.00	0	257,862.45	31,972.00	6,900.00	5,636.07	2,031.25	3,000.00	0	0	448,461.77
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10
AOI00129613666	IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA PROTECCION DE CULTIVOS CHILCAYMARCA INTERVENCION	040405 : CHILCAYMARCA	065 : INTERVENCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	7,310.00	0	9,100.00	12,146.02	6,002.90	1,000.00	0	0	2,759.08	38,318.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	2	58	0	0	0	60
AOI00129613667	IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA RESGUARDO DE GANADO ORCOPAMPA INTERVENCION	040409 : ORCOPAMPA	506 : COBERTIZO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	180,000.00	102,120.00	0	515,724.90	63,944.00	13,800.00	11,272.12	4,062.50	6,000.00	0	0.94	896,924.46
					Fisico	0	0	0	0	0	0	5	15	0	0	0	0	20
AOI00129613668	IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA PROTECCION DE CULTIVOS ORCOPAMPA INTERVENCION	040409 : ORCOPAMPA	065 : INTERVENCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	14,624.00	0	18,200.00	24,294.71	12,009.54	1,306.90	2,300.00	0	5,514.85	78,250.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	2	16	12	0	0	30
AOI00129613672	IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA RESGUARDO DE GANADO CALLALLI INTERVENCION	040504 : CALLALLI	506 : COBERTIZO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	90,000.00	51,060.00	0	257,862.45	31,972.00	6,900.00	5,636.06	886.36	1,309.10	0	0.26	445,626.23
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	5
AOI00129613673	IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA PROTECCION DE CULTIVOS CALLALLI INTERVENCION	040504 : CALLALLI	065 : INTERVENCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	3,655.50	0	4,550.00	6,073.51	2,993.40	420	0	0	2,699.09	20,391.50
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	2	39	24	0	0	65
AOI00129613674	IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA RESGUARDO DE GANADO CAYLLOMA INTERVENCION	040505 : CAYLLOMA	506 : COBERTIZO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	195,000.00	110,630.00	0	558,701.95	69,272.67	14,950.00	12,211.47	1,920.45	2,836.36	0	0.28	965,523.18
					Fisico	0	0	0	0	0	0	1	9	0	0	0	0	10
AOI00129613675	IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA PROTECCION DE CULTIVOS CAYLLOMA INTERVENCION	040505 : CAYLLOMA	065 : INTERVENCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	7,311.00	0	9,100.00	12,146.04	5,987.40	840	2,300.00	0	5,397.56	43,082.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	1	36	23	0	0	60
AOI00129613684	IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA RESGUARDO DE GANADO SAN ANTONIO DE CHUCA INTERVENCION	040514 : SAN ANTONIO DE CHUCA	506 : COBERTIZO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	180,000.00	102,120.00	0	515,724.90	63,944.00	13,800.00	11,272.13	1,772.73	2,618.18	0	0.26	891,252.20
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10
AOI00129613685	IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA PROTECCION DE CULTIVOS SAN ANTONIO DE CHUCA INTERVENCION	040514 : SAN ANTONIO DE CHUCA	065 : INTERVENCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	7,311.00	0	9,100.00	12,146.18	5,987.40	840	0	0	5,397.92	40,782.50
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	52	8	0	0	60
AOI00129613693	IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA RESGUARDO DE GANADO TISCO INTERVENCION	040517 : TISCO	506 : COBERTIZO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	180,000.00	102,120.00	0	515,724.90	63,944.00	13,800.00	11,272.13	1,772.73	2,618.18	0	0.26	891,252.20
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10
AOI00129613694	IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA PROTECCION DE CULTIVOS TISCO INTERVENCION	040517 : TISCO	065 : INTERVENCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	7,311.00	0	9,100.00	12,147.02	5,987.40	840	0	0	5,397.58	40,783.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	2	49	9	0	0	60
AOI00129613696	IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA RESGUARDO DE GANADO TUTI INTERVENCION	040518 : TUTI	506 : COBERTIZO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	180,000.00	102,120.00	0	515,724.90	63,944.00	13,800.00	11,272.13	1,772.73	2,618.18	0	0.25	891,252.19
					Fisico	0	0	0	0	0	0	2	8	0	0	0	0	10
AOI00129613697	IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA PROTECCION DE CULTIVOS TUTI INTERVENCION	040518 : TUTI	065 : INTERVENCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	7,311.00	0	9,100.00	12,147.02	5,987.40	840	0	0	5,397.58	40,783.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10
AOI00129613699	IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA PROTECCION DE CULTIVOS YANQUE INTERVENCION	040519 : YANQUE	065 : INTERVENCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	7,311.00	0	9,100.00	12,147.02	5,987.78	849.66	0	0	5,387.54	40,783.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	2	28	0	0	0	30
AOI00129613700	IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA RESGUARDO DE GANADO CAYARANI INTERVENCION	040603 : CAYARANI	506 : COBERTIZO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	90,000.00	51,060.00	0	257,862.45	31,972.00	6,900.00	5,636.06	8,125.00	12,000.00	0	1.49	463,557.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	2	8	0	0	0	0	10
AOI00129613701	IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA PROTECCION DE CULTIVOS CAYARANI INTERVENCION	040603 : CAYARANI	065 : INTERVENCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	7,311.00	0	9,100.00	12,146.69	6,184.46	992.07	0	0	5,048.78	40,783.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10
AOI00129613708	IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA PROTECCION DE CULTIVOS PAMPAMARCA INTERVENCION	040805 : PAMPAMARCA	065 : INTERVENCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	7,311.00	0	9,100.00	12,146.69	6,184.46	992.07	2,400.00	0	5,048.78	43,183.00
					Fisico	0	0	0	0	4	16	0	0	0	60	0	50	130
AOI00129614270	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS CAYARANI	040603 : CAYARANI	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	4,289.00	670	0	2,932.80	6,420.00	16,170.00	5,000.00	0	48,931.20	84,413.00
					Fisico	0	0	0	0	3	7	0	0	0	70	0	0	80
AOI00129614271	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS HUAYNACOTAS	040804 : HUAYNACOTAS	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	2,144.50	335	0	3,055.29	7,490.00	11,600.00	0	0	22,316.81	46,941.60
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	2	17	11	0	0	30
AOI00129614321	IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA RESGUARDO DE GANADO CHOCO INTERVENCION	040406 : CHOCO	506 : COBERTIZO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	90,000.00	51,060.00	0	257,862.45	31,972.00	6,900.00	5,636.07	2,031.25	3,000.00	0	0	448,461.77
					Fisico	0	0	0	0	2	8	0	0	0	0	0	50	60
AOI00129614869	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS CHOCO	040406 : CHOCO	615 : KIT	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	2,144.50	335	0	566.4	0	0	5,000.00	0	35,005.60	43,051.50

OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.06.05 MECANISMOS DE GESTIÓN IMPLEMENTADOS EN EL MIDAGRI

PROGRAMACION Total

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Anual
	EJECUCIÓN, COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA A LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES AGRARIOS, EN SU				Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
AOI00129610277	ÁMBITO DE INTERVENCIÓN	040101 : AREQUIPA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Financiero S/.	123,483.13	125,673.93	126,185.01	165,916.73	144,296.38	134,742.83	266,941.59	132,047.65	188,608.13	129,404.57	176,467.54	295,506.51	2,009,274.00

Unidad Ejecutora 001296 - PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL -
Centro de Costo: 01.35 - UZ AYACUCHO

OEI.01 MEJORAR LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS, EMPRESARIALES Y COMERCIALES DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS

AEI.01.01 PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍAS CON BUENAS PRÁCTICAS EN LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA, POST PRODUCCIÓN Y VALOR AGREGADO, IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LOS

					PROGRAMACION													Total
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Anual
					Físico	2	0	0	49	0	101	108	116	107	158	33	26	700
AOI00129602721	COMERCIALIZACION DE GUANO DE LAS ISLAS	050110 : SAN JUAN BAUTISTA	407 : PRODUCTOR	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	37,350.00	0	13,350.00	11,550.00	236,000.00	2,500.00	41,100.00	34,900.00	0	0	0	376,750.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	50
AOI00129605896	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	050202 : CHUSCHI	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	556	5,784.00	9,361.00	4,604.00	4,604.00	10,567.00	0	0	35,476.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110	109	219
AOI00129605897	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	050203 : LOS MOROCHUCOS	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	2,437.00	25,334.00	41,004.00	20,166.00	20,166.00	56,276.00	12,338.00	84	177,805.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	12	25
AOI00129605899	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	050206 : TOTOS	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	278	2,892.00	4,681.00	2,302.00	2,302.00	2,143.00	0	0	14,598.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127	127	254
AOI00129605904	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	050105 : CHIARA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	2,826.00	52,702.00	40,352.00	18,510.00	35,539.00	16,703.00	48,488.00	0	215,120.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	35	70
AOI00129605907	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	050112 : SOCOS	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	779	14,524.00	11,121.00	5,101.00	9,794.00	4,603.00	6,380.00	0	52,302.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	60	120
AOI00129605908	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	050302 : CARAPO	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	1,335.00	13,044.00	0	16,870.00	0	38,174.00	21,691.00	554	91,668.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	18	36
AOI00129605910	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	050301 : SANCOS	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	401	3,913.00	0	5,060.00	0	11,452.00	4,500.00	0	25,326.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	60	120
AOI00129605911	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	050304 : SANTIAGO DE LUCANAMARCA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	1,335.00	13,043.00	0	16,870.00	0	38,174.00	21,689.00	556	91,667.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	30
AOI00129605912	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	050412 : CHACA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	334	4,945.00	1,306.00	0	8,189.00	4,558.00	0	0	19,332.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	40
AOI00129605922	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	050501 : SAN MIGUEL	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	445	6,122.00	135	0	845	13,080.00	5,143.00	677	26,447.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	58
AOI00129605923	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	050508 : TAMBO	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	645	8,878.00	195	0	1,225.00	18,967.00	7,457.00	346	37,713.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	30
AOI00129605924	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	050603 : CABANA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	334	3,750.00	3,583.00	0	0	0	15,657.00	0	23,324.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	75	150
AOI00129605931	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	050601 : PUQUIO	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	1,669.00	18,750.00	17,917.00	0	0	0	80,702.00	0	119,038.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	50
AOI00129605934	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	050617 : SAN PEDRO	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	556	6,250.00	5,972.00	0	0	0	26,093.00	0	38,871.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	30
AOI00129608744	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE PISO FORRAJERO	050406 : SANTILLANA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	334	4,945.00	1,305.00	0	8,189.00	4,559.00	0	0	19,332.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55	55	110
AOI00129608745	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE PISO FORRAJERO	050701 : CORACORA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	1,224.00	11,786.00	0	0	0	29,211.00	36,536.00	2,234.00	80,991.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50	100
AOI00129608746	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE PISO FORRAJERO	050705 : PULLO	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	1,113.00	10,714.00	0	0	0	26,555.00	33,546.00	0	71,928.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	120	240
AOI00129608747	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE PISO FORRAJERO	050706 : PUYUSCA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	2,670.00	25,714.00	0	0	0	63,733.00	49,188.00	0	141,305.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	70	140
AOI00129608856	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE PISO FORRAJERO	050804 : LAMPA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	1,558.00	17,500.00	0	0	0	34,922.00	45,354.00	598	99,932.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	75	150
AOI00129608857	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE PISO FORRAJERO	050801 : PAUSA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	1,669.00	18,750.00	0	0	0	37,417.00	48,553.00	3,034.00	109,423.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	50
AOI00129608862	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE PISO FORRAJERO	050906 : MORCOLLA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	556	7,537.00	4,598.00	7,623.00	2,261.00	15,190.00	4,987.00	337	43,089.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	34	69
AOI00129608864	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE PISO FORRAJERO	050901 : QUEROBAMBA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	768	10,402.00	6,345.00	10,520.00	3,121.00	20,640.00	5,225.00	136	57,157.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	50
AOI00129608869	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE PISO FORRAJERO	050911 : SORAS	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	556	7,538.00	4,598.00	7,623.00	2,261.00	15,187.00	4,858.00	470	43,091.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16	32
AOI00129608871	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE PISO FORRAJERO	051002 : ALCAMENCA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	356	3,097.00	0	0	0	7,160.00	9,927.00	821	21,361.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	12
AOI00129608876	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE PISO FORRAJERO	051005 : CANARIA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	134	1,161.00	0	0	0	2,685.00	3,664.00	0	7,644.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	19	39
AOI00129608880	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE PISO FORRAJERO	051006 : CAYARA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	434	3,774.00	0	0	0	8,726.00	11,720.00	0	24,654.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	11	23
AOI00129608897	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE PISO FORRAJERO	051008 : HUAMANQUIQUIA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	256	2,226.00	0	0	0	5,146.00	8,706.00	292	16,626.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	12	25
AOI00129608900	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE PISO FORRAJERO	051001 : HUANCAPI	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	278	2,419.00	0	0	0	5,594.00	8,013.00	0	16,304.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	24
AOI00129608901	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE PISO FORRAJERO	051009 : HUANCARAYLLA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	267	2,323.00	0	0	0	5,370.00	5,850.00	0	13,810.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	15	31
AOI00129608917	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE PISO FORRAJERO	051104 : CONCEPCION	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	345	4,559.00	1,947.00	2,579.00	957	8,139.00	4,829.00	160	23,515.00

						Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	32	65
AOI00129608921	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE PISO FORRAJERO	051101 : VILCAS HUAMAN	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	723	9,559.00	4,082.00	5,407.00	2,007.00	17,065.00	6,875.00	0	45,718.00
						Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	37	75
AOI00129608922	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE PISO FORRAJERO	051108 : VISCHONGO	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	834	11,029.00	4,710.00	6,239.00	2,316.00	19,690.00	17,077.00	545	62,440.00
						Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	50
AOI00129609164	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE PISO FORRAJERO	050104 : CARMEN ALTO	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	556	10,374.00	7,943.00	3,644.00	6,996.00	3,288.00	1,608.00	0	34,409.00
						Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55	55	110
AOI00129609178	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE PISO FORRAJERO	050702 : CHUMPI	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	1,224.00	11,786.00	0	0	0	29,211.00	36,430.00	2,336.00	80,987.00
						Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	60	120
AOI00129609180	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE PISO FORRAJERO	050102 : ACOCRO	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	1,335.00	24,900.00	19,064.00	8,745.00	16,791.00	7,892.00	55,124.00	1,994.00	135,845.00
						Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	50
AOI00129610854	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE PISO FORRAJERO MARIA PRADO DE BELLIDO	050204 : MARIA PARADO DE BELLIDO	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	556	5,784.00	9,362.00	4,604.00	4,604.00	10,568.00	0	0	35,478.00
						Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	22	45
AOI00129614703	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO PARAS	050205 : PARAS	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	501	5,206.00	8,426.00	4,144.00	4,144.00	3,856.00	0	0	26,277.00
						Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	15	31
AOI00129614704	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO PUTIS	050413 : Putis	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	345	5,110.00	1,349.00	0	8,462.00	4,492.00	0	31	19,789.00
						Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	60
AOI00129614705	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO AUCARA	050602 : AUCARA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	668	7,500.00	7,167.00	0	0	0	33,841.00	2,318.00	51,494.00
						Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	35	70
AOI00129614706	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO CARMEN SALCEDO	050604 : CARMEN SALCEDO	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	779	8,750.00	8,361.00	0	0	0	39,007.00	2,372.00	59,269.00
						Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	40
AOI00129614707	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO PARARCA	050807 : PARARCA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	445	5,000.00	0	0	0	9,978.00	11,693.00	0	27,116.00
						Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	30
AOI00129614708	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO SARASARA	050810 : SARA SARA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	334	3,750.00	0	0	0	7,483.00	9,600.00	8	21,175.00
						Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	30
AOI00129614709	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO PAICO	050907 : PAICO	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	334	4,523.00	2,759.00	4,574.00	1,357.00	6,053.00	0	0	19,600.00
						Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	7	15
AOI00129614710	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO ACCOMARCA	051102 : ACCOMARCA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	167	2,206.00	941	1,248.00	464	3,938.00	622	0	9,586.00
						Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	18
AOI00129614711	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO INDEPENDENCIA	051106 : INDEPENDENCIA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	200	2,647.00	1,130.00	1,497.00	556	4,726.00	2,377.00	0	13,133.00

OEI.02 MEJORAR EL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES AGRARIOS CON LOS PRODUCTORES AGRARIOS

AEI.02.01 ASISTENCIA TÉCNICA EN MANEJO SOSTENIBLE EN SUELOS AGRARIOS DEGRADADOS Y DE LOS RECURSOS FORESTALES, IMPLEMENTADA EN BENEFICIO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112	112
AOI00129610466	INSTALACION DE PLANTACIONES FORESTALES DISTRITO ANDRES AVELINO CACERES DORREGARAY	050116 : ANDRES AVELINO CACERES DORREGAY	059 : HECTAREA	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	58,521.00	0	0	0	36,419.00	0	111,443.00	0	0	206,383.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	60
AOI00129611255	CAPACITACION A PRODUCTORES SANCOS	050301 : SANCOS	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	25,938.00	0	0	0	0	0	0	0	0	25,938.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	0	80
AOI00129611256	CAPACITACION A PRODUCTORES LUCANAS	050611 : LUCANAS	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	20,447.00	0	0	0	0	0	0	0	0	20,447.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	50
AOI00129611257	CAPACITACION A PRODUCTORES SORAS	050911 : SORAS	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	27,287.00	0	0	0	0	0	0	0	0	27,287.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	0	80
AOI00129611258	CAPACITACION A PRODUCTORES VISCHONGO	051108 : VISCHONGO	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	23,867.00	0	0	0	0	0	0	0	0	23,867.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0	40
AOI00129611259	CAPACITACION A PRODUCTORES SANTILLANA	050406 : SANTILLANA	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	29,192.00	0	0	0	0	0	0	0	0	29,192.00
					Físico	0	0	0	0	0	1	6	2	26	25	0	0	60
AOI00129611454	ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGRARIOS SANCOS	050301 : SANCOS	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	146,350.00	0	0	0	0	0	0	0	0	146,350.00
					Físico	0	0	0	0	0	4	4	16	18	38	0	0	80
AOI00129611455	ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGRARIOS LUCANAS	050611 : LUCANAS	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	176,882.00	0	0	0	0	0	0	0	0	176,882.00
					Físico	0	0	0	0	0	2	2	20	0	26	0	0	50
AOI00129611457	ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGRARIOS SORAS	050911 : SORAS	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	176,802.00	0	0	0	0	0	0	0	0	176,802.00
					Físico	0	0	0	0	0	1	11	23	22	23	0	0	80
AOI00129611459	ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGRARIOS VISCHONGO	051108 : VISCHONGO	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	180,660.00	0	0	0	0	0	0	0	0	180,660.00
					Físico	0	0	0	0	0	8	24	8	0	0	0	0	40
AOI00129611461	ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGRARIOS SANTILLANA	050406 : SANTILLANA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	166,750.00	0	0	0	0	0	0	0	0	166,750.00

OEI.04 REDUCIR VULNERABILIDAD ANTE FENÓMENOS NATURALES, CAMBIO CLIMÁTICO, SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL EN ZONAS AGRARIAS

AEI.04.03 ATENCIONES DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE FENÓMENOS METEOROLÓGICOS EXTREMOS OPORTUNAS A LOS PRODUCTORES AGRARIOS

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
					Físico	0	0	0	0	155	0	0	0	0	0	0	0	155
AOI00129601414	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS VINCHOS	050114 : VINCHOS	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	29,017.50	6,240.00	0	6,391.58	10,410.00	0	48,150.00	7,360.00	232.92	107,802.00
					Físico	0	0	0	0	245	0	0	0	0	0	0	0	245
AOI00129601419	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS SANCOS	050301 : SANCOS	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	45,487.50	6,240.00	0	10,226.53	16,656.00	0	0	0	232.97	78,843.00
					Físico	0	0	0	0	145	0	0	0	0	0	0	0	145
AOI00129601433	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS OYOLO	050806 : OYOLO	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	27,187.50	6,240.00	0	5,965.47	9,716.00	0	0	0	232.63	49,341.60
					Físico	0	0	0	0	20	0	0	0	0	120	0	0	140
AOI00129601455	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS VINCHOS	050114 : VINCHOS	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	4,258.00	670	0	69,532.80	12,840.00	0	0	13,000.00	42.2	100,343.00
					Físico	0	0	0	0	245	0	0	0	0	0	6	0	251
AOI00129601474	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS CORACORA	050701 : CORACORA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	45,487.50	6,240.00	0	10,226.53	16,656.00	0	15,060.00	0	232.97	93,903.00

					Fisico	0	0	0	0	30	0	0	0	0	130	0	60	220
AOI00129601485	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS OYOLO	050806 : OYOLO	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	6,381.60	1,005.00	0	21,892.53	13,910.00	35,173.00	6,000.00	15,100.00	42,069.07	141,531.20
					Fisico	0	0	0	0	20	0	0	0	0	110	0	60	190
AOI00129607843	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS COLTA	050802 : COLTA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	4,254.40	670	0	18,219.47	11,770.00	35,173.00	6,000.00	13,500.00	42,241.93	131,828.80
					Fisico	0	0	0	0	105	0	0	0	0	0	6	0	111
AOI00129607938	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS COLTA	050802 : COLTA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	19,867.50	6,240.00	0	4,261.06	6,940.00	0	15,060.00	0	232.84	52,601.40
					Fisico	0	0	0	0	20	0	0	0	0	150	0	0	170
AOI00129610334	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS SANCOS	050301 : SANCOS	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	4,258.00	670	0	12,212.80	16,050.00	38,492.00	0	15,600.00	13,962.20	101,245.00
					Fisico	0	0	0	0	20	0	0	0	0	150	0	110	280
AOI00129611633	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS CHUSCHI	050202 : CHUSCHI	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	4,258.00	670	0	5,532.80	16,050.00	29,000.00	11,000.00	52,000.00	77,042.20	195,553.00
					Fisico	0	0	0	0	125	0	0	0	0	0	0	0	125
AOI00129611634	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS CHUSCHI	050202 : CHUSCHI	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	23,527.50	6,240.00	0	5,113.26	8,328.00	0	0	0	233.24	43,442.00
					Fisico	0	0	0	0	20	0	0	0	0	160	0	0	180
AOI00129611646	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS CHUNGUI	050505 : CHUNGUI	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	4,258.00	670	0	4,652.80	17,120.00	32,500.00	0	52,000.00	42.2	111,243.00
					Fisico	0	0	0	0	135	0	0	0	0	0	0	0	135
AOI00129611647	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS CHUNGUI	050505 : CHUNGUI	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	25,357.50	6,240.00	0	5,539.37	9,022.00	0	0	0	233.13	46,392.00
					Fisico	0	0	0	0	30	0	0	0	0	200	0	0	230
AOI00129611666	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS CORACORA	050701 : CORACORA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	6,380.00	1,005.00	0	1,699.20	21,400.00	55,120.00	0	52,000.00	70.8	137,675.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	3	7	0	0	0	0	10
AOI00129613714	IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA RESGUARDO DE GANADO VINCHOS INTERVENCION	050114 : VINCHOS	506 : COBERTIZO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	30,000.00	25,525.00	60,260.00	13,142.77	5,708.34	22,860.00	0	2,380.00	903.36	0	57.53	160,837.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	10	0	20
AOI00129613715	IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA PROTECCION DE CULTIVOS VINCHOS INTERVENCION	050114 : VINCHOS	065 : INTERVENCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	7,110.00	10,729.17	0	3,299.02	12,053.26	826.72	41,500.00	0	1,021.83	76,540.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	7	8	0	0	0	0	15
AOI00129613722	IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA RESGUARDO DE GANADO SANCOS INTERVENCION	050301 : SANCOS	506 : COBERTIZO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	45,000.00	38,287.50	90,390.00	19,741.94	8,562.51	34,290.00	0	2,380.00	903.35	0	57.7	239,613.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10
AOI00129613723	IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA PROTECCION DE CULTIVOS SANCOS INTERVENCION	050301 : SANCOS	065 : INTERVENCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	7,110.00	10,729.17	0	3,299.02	12,053.26	826.72	0	0	7,406.83	41,425.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	3	7	0	0	0	0	10
AOI00129613724	IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA RESGUARDO DE GANADO ANCO INTERVENCION	050502 : ANCO	506 : COBERTIZO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	30,000.00	25,525.00	60,260.00	13,142.77	5,708.34	22,860.00	0	2,380.00	903.35	0	57.54	160,837.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	15
AOI00129613727	IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA PROTECCION DE CULTIVOS CHUNGUI INTERVENCION	050505 : CHUNGUI	065 : INTERVENCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	10,380.50	16,093.75	0	4,198.54	20,867.34	1,322.76	2,300.00	0	9,275.11	64,438.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	6	9	0	0	0	0	15
AOI00129613739	IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA RESGUARDO DE GANADO CORACORA INTERVENCION	050701 : CORACORA	506 : COBERTIZO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	45,000.00	38,287.50	90,390.00	19,741.94	8,562.43	34,290.00	0	2,380.00	645.9	0	56.23	239,354.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10
AOI00129613740	IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA PROTECCION DE CULTIVOS CORACORA INTERVENCION	050701 : CORACORA	065 : INTERVENCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	7,110.00	10,729.17	0	4,049.02	11,303.26	992.07	0	0	7,241.48	41,425.00
					Fisico	0	0	0	0	20	0	0	0	0	200	0	0	220
AOI00129614272	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS SAN PEDRO DE LARCAY	050908 : SAN PEDRO DE LARCAY	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	4,258.00	670	0	45,282.80	21,400.00	42,060.00	0	26,000.00	4,266.20	143,937.00
					Fisico	0	0	0	0	155	0	0	0	0	0	0	0	155
AOI00129614276	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS SAN PEDRO DE LARCAY	050908 : SAN PEDRO DE LARCAY	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	29,017.50	6,240.00	0	6,391.58	10,410.00	0	0	0	232.92	52,292.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	10	0	20
AOI00129614329	IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA PROTECCION DE CULTIVOS CHUSCHI INTERVENCION	050202 : CHUSCHI	065 : INTERVENCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	7,110.00	10,729.17	0	3,299.02	12,053.26	826.72	41,500.00	0	1,021.83	76,540.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	2	8	0	0	0	0	10
AOI00129614336	IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA RESGUARDO DE GANADO CHUSCHI INTERVENCION	050202 : CHUSCHI	506 : COBERTIZO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	30,000.00	25,525.00	60,260.00	13,142.77	5,708.34	22,860.00	0	2,380.00	903.35	0	57.54	160,837.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	9	1	0	0	0	0	10
AOI00129614337	IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA RESGUARDO DE GANADO COLTA INTERVENCION	050802 : COLTA	506 : COBERTIZO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	30,000.00	25,525.00	60,260.00	13,179.83	5,708.34	22,860.00	0	592.38	0	0	18.83	158,144.38
					Fisico	0	0	0	0	0	0	7	13	0	0	0	0	20
AOI00129614338	IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA RESGUARDO DE GANADO OYOLO INTERVENCION	050806 : OYOLO	506 : COBERTIZO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	60,000.00	51,050.00	120,520.00	26,359.65	11,416.68	45,720.00	0	1,184.76	0	0	38.53	316,289.62
					Fisico	0	0	0	0	0	0	4	6	0	0	0	0	10
AOI00129614339	IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA RESGUARDO DE GANADO SAN PEDRO DE LARCAY INTERVENCION	050908 : SAN PEDRO DE LARCAY	506 : COBERTIZO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	30,000.00	25,525.00	60,260.00	13,142.77	5,708.34	22,860.00	0	2,460.00	903.35	0	57.54	160,917.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	0	0	80
AOI00129614859	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS PUCACOLPA	050411 : PUCACOLPA	615 : KIT	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	45,600.00	8,560.00	0	0	0	0	54,160.00
					Fisico	0	0	0	0	50	0	0	0	0	220	0	0	270
AOI00129614861	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS SAN PEDRO DE PALCO	050618 : SAN PEDRO DE PALCO	615 : KIT	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	10,620.00	1,675.00	0	15,312.00	23,540.00	69,600.00	0	52,000.00	11,530.00	184,277.00
					Fisico	0	0	0	0	20	0	0	0	0	80	0	0	100
AOI00129614862	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS HUAMBALPA	051105 : HUAMBALPA	615 : KIT	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	4,258.00	670	0	1,132.80	8,560.00	22,048.00	0	20,800.00	8,010.20	65,479.00
					Fisico	0	0	0	0	245	0	0	0	0	0	6	0	251
AOI00129614864	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS SAN PEDRO DE PALCO	050618 : SAN PEDRO DE PALCO	615 : KIT	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	45,487.50	6,240.00	0	10,226.53	16,656.00	0	15,060.00	0	51,032.97	144,703.00
					Fisico	0	0	0	0	95	0	0	0	0	0	0	0	95
AOI00129614866	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS HUAMBALPA	051105 : HUAMBALPA	615 : KIT	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	18,037.50	6,240.00	0	3,834.95	6,246.00	0	0	0	232.55	34,591.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	5
AOI00129615254	IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA RESGUARDO DE GANADO PUCACOLPA INTERVENCION	050411 : PUCACOLPA	506 : COBERTIZO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	15,000.00	12,762.50	30,130.00	6,543.62	2,854.17	11,430.00	0	2,380.00	903.35	0	57.36	82,061.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	5
AOI00129615255	IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA RESGUARDO DE GANADO HUAC-HUAS INTERVENCION	050607 : HUAC-HUAS	506 : COBERTIZO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	15,000.00	12,762.50	30,130.00	6,580.65	2,854.17	11,430.00	0	793.33	215.3	0	19.02	79,784.97
					Fisico	0	0	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	10
AOI00129615257	IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA RESGUARDO DE GANADO SAN PEDRO DE PALCO INTERVENCION	050618 : SAN PEDRO DE PALCO	506 : COBERTIZO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	30,000.00	25,525.00	60,260.00	13,161.29	5,708.34	22,860.00	0	1,586.67	430.6	0	38.13	159,570.03
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10
AOI00129615266	IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA PROTECCION DE CULTIVOS PUCACOLPA INTERVENCION	050411 : PUCACOLPA	065 : INTERVENCION	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	7,110.00	10,729.17	0	4,049.02	11,303.26	826.72	0	0	7,406.83	41,425.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10
AOI00129615267	IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA PROTECCION DE CULTIVOS SAN PEDRO DE PALCO INTERVENCION	050618 : SAN PEDRO DE PALCO	065 : INTERVENCION	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	7,110.00	10,729.17	0	299.02	15,053.26	992.07	2,300.00	0	7,241.48	43,725.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10
AOI00129615270	IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA PROTECCION DE CULTIVOS COLTA INTERVENCION	050802 : COLTA	065 : INTERVENCION	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	7,080.00	10,729.20	0	299.03	15,060.40	825	0	0	7,431.37	41,425.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10
AOI00129615272	IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA PROTECCION DE CULTIVOS OYOLO INTERVENCION	050806 : OYOLO	065 : INTERVENCION	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	7,075.00	10,729.13	0	299.02	15,060.57	828.45	0	0	7,432.83	41,425.00

						Fisico	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	15
AOI00129615273	IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA PROTECCION DE CULTIVOS SAN PEDRO DE LARCAY INTERVENCION	050908 : SAN PEDRO DE LARCAY	065 : INTERVENCION	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	10,697.50	16,093.73	0	6,073.54	16,954.89	1,322.76	2,400.00	0	10,995.58	64,538.00
						Fisico	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10
AOI00129615275	IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA PROTECCION DE CULTIVOS HUAMBALPA INTERVENCION	051105 : HUAMBALPA	065 : INTERVENCION	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	7,427.00	10,729.17	0	3,299.02	12,053.26	661.38	0	0	7,255.17	41,425.00
						Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	120
AOI00129616013	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS HUAC-HUAS	050607 : HUAC-HUAS	615 : KIT	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000.00	0	84,000.00	96,000.00

OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.06.05 MECANISMOS DE GESTIÓN IMPLEMENTADOS EN EL MIDAGRI

							PROGRAMACION												Total
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Anual
					Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
AOI00129610397	EJECUCIÓN, COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS	050101 : AYACUCHO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Financiero S/.	284,819.35	298,029.38	273,482.32	399,497.67	285,507.96	270,679.89	533,088.14	267,163.76	368,484.15	273,441.88	421,603.48	573,939.02	4,249,737.00

Unidad Ejecutora 001296 - PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL -
Centro de Costo: 01.36 - UZ CAJAMARCA

OEI.01 MEJORAR LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS, EMPRESARIALES Y COMERCIALES DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS

AEI.01.01 PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍAS CON BUENAS PRÁCTICAS EN LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA, POST PRODUCCIÓN Y VALOR AGREGADO, IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LOS

							PROGRAMACION												Total
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Anual
					Fisico	0	42	1	16	50	38	75	203	9	90	156	37	717
AOI00129602722	COMERCIALIZACION DE GUANO DE LAS ISLAS	060101 : CAJAMARCA	407 : PRODUCTOR	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	4,800.00	5,200.00	4,000.00	27,600.00	0	82,100.00	41,000.00	0	0	38,265.00	0	202,965.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	62
AOI00129605970	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	060202 : CACHACHI	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	690	5,000.00	0	0	11,286.00	9,840.00	16,270.00	45	43,131.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	70	140
AOI00129606060	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	060401 : CHOTA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	1,558.00	16,800.00	0	0	47,986.00	42,751.00	11,589.00	0	120,684.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	32	65
AOI00129606065	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	060412 : MIRACOSTA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	723	7,800.00	0	0	22,279.00	19,848.00	7,916.00	0	58,566.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	32	65
AOI00129606066	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	060415 : QUEROCOTO	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	723	7,800.00	0	0	22,279.00	19,848.00	5,869.00	0	56,519.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	32	65
AOI00129606067	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	060417 : TACABAMBA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	723	7,800.00	0	0	22,279.00	19,848.00	5,869.00	0	56,519.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	62
AOI00129606068	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	060501 : CONTUMAZA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	690	7,500.00	0	0	5,434.00	4,635.00	24,305.00	16,008.00	58,572.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41	41	82
AOI00129606070	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	060601 : CUTERVO	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	912	10,250.00	0	0	23,088.00	12,177.00	12,496.00	0	58,923.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	40
AOI00129606071	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	060605 : LA RAMADA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	445	5,000.00	0	0	11,263.00	5,940.00	7,320.00	174	30,142.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	19	38
AOI00129606073	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	060610 : SAN LUIS DE LUCMA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	423	4,750.00	0	0	10,700.00	5,643.00	6,954.00	29	28,499.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	62
AOI00129606075	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	060614 : SOCOTA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	690	7,750.00	0	0	17,457.00	9,207.00	8,637.00	0	43,741.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	62
AOI00129606076	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	060701 : BAMBAMARCA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	690	4,604.00	0	0	23,350.00	33,930.00	0	0	62,574.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	35	70
AOI00129606077	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	060702 : CHUGUR	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	779	5,198.00	0	0	26,363.00	41,568.00	0	278	74,186.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	35	70
AOI00129606078	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	060703 : HUALGAYOC	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	779	5,198.00	0	0	26,363.00	41,569.00	0	277	74,186.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	35	70
AOI00129606085	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	061103 : CALQUIS	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	779	6,560.00	0	0	29,260.00	43,045.00	0	1,200.00	80,844.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	50
AOI00129606090	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	061109 : NIEPOS	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	556	4,688.00	0	0	20,900.00	30,745.00	0	850	57,739.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	50
AOI00129606093	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	061113 : UNION AGUA BLANCA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	556	4,688.00	0	0	20,900.00	30,745.00	0	850	57,739.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	62
AOI00129606094	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	061201 : SAN PABLO	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	690	7,500.00	0	0	25,916.00	16,740.00	0	1,502.00	52,348.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	62
AOI00129606095	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	061204 : TUMBADEN	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	690	7,500.00	0	0	25,916.00	16,740.00	0	1,502.00	52,348.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	60
AOI00129606097	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	061303 : CATACHE	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	368	7,258.00	0	0	22,551.00	27,689.00	2,723.00	971	61,560.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	80	160
AOI00129608277	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	060101 : CAJAMARCA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	1,781.00	29,989.00	0	0	48,221.00	30,427.00	27,986.00	0	138,404.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	60
AOI00129608278	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	060103 : CHETILLA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	668	11,246.00	0	0	18,083.00	11,410.00	10,772.00	748	52,927.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	13	27
AOI00129608279	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	060105 : ENCANADA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	300	5,061.00	0	0	8,137.00	5,135.00	4,847.00	336	23,816.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50	100
AOI00129608280	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	060106 : JESUS	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	1,113.00	18,743.00	0	0	30,138.00	19,017.00	9,644.00	0	78,655.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	75	150
AOI00129608283	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	060108 : LOS BANOS DEL INCA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	1,669.00	28,115.00	0	0	45,207.00	28,525.00	26,927.00	220	130,663.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50	100
AOI00129608286	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	060109 : MAGDALENA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	1,113.00	18,743.00	0	0	30,138.00	19,017.00	15,104.00	0	84,115.00

					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50	100
AOI00129608291	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	060102 : ASUNCION	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	1,112.00	18,745.00	0	0	30,137.00	19,017.00	37,890.00	34,713.00	141,614.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50	100
AOI00129608295	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	060104 : COSPAN	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	1,113.00	18,743.00	0	0	30,138.00	19,017.00	16,470.00	0	85,481.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50	100
AOI00129608300	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	060112 : SAN JUAN	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	1,113.00	18,743.00	0	0	30,138.00	19,017.00	13,740.00	0	82,751.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	20
AOI00129608303	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	060111 : NAMORA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	223	3,749.00	0	0	6,028.00	3,803.00	3,590.00	250	17,643.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	58
AOI00129608309	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	060303 : CORTEGANA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	645	5,649.00	0	0	14,011.00	9,050.00	11,389.00	2,431.00	43,175.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	62
AOI00129608327	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	060304 : HUASMIN	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	690	6,039.00	0	0	14,977.00	9,674.00	12,175.00	2,588.00	46,143.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	13	27
AOI00129608330	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	060307 : MIGUEL IGLESIAS	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	300	2,630.00	0	0	6,522.00	4,213.00	3,719.00	0	17,384.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	62
AOI00129608332	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	060308 : OXAMARCA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	690	6,039.00	0	0	14,977.00	9,674.00	12,175.00	5,318.00	48,873.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	62
AOI00129608335	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	060309 : SOROCHUCO	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	690	6,039.00	0	0	14,977.00	9,674.00	12,175.00	2,113.00	45,668.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	50
AOI00129608337	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	060408 : CONCHAN	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	556	6,000.00	0	0	17,138.00	15,268.00	4,724.00	0	43,686.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	62
AOI00129608352	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	060504 : GUZMANGO	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	690	7,500.00	0	0	5,434.00	4,635.00	24,305.00	14,371.00	56,935.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	22	45
AOI00129608388	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	060803 : CHONTALI	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	501	6,000.00	0	0	19,749.00	51,650.00	0	0	77,900.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	40
AOI00129608394	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	060806 : LAS PIRIAS	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	445	5,334.00	0	0	17,556.00	43,173.00	0	0	66,508.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	40
AOI00129608398	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	060902 : CHIRINOS	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	445	5,882.00	0	0	18,424.00	7,235.00	0	0	31,986.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	40
AOI00129608403	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	060905 : NAMBALLE	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	445	5,882.00	0	0	18,424.00	7,235.00	0	0	31,986.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	50
AOI00129608412	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	061111 : SAN SILVESTRE DE COCHAN	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	556	4,688.00	0	0	20,900.00	30,745.00	0	850	57,739.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	62
AOI00129608418	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	060203 : CONDEBAMBA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	690	5,000.00	0	0	11,286.00	9,840.00	16,015.00	0	42,831.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	13	27
AOI00129608419	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	060204 : SITACOCHA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	300	2,177.00	0	0	4,915.00	4,285.00	9,186.00	0	20,863.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	60
AOI00129608509	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	060404 : CHIGUIRIP	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	668	7,200.00	0	0	20,566.00	18,322.00	5,941.00	1	52,698.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	20
AOI00129608510	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	060602 : CALLAYUC	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	223	2,500.00	0	0	5,631.00	2,970.00	632	0	11,956.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	7	15
AOI00129610851	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE PISO FORRAJERO	060301 : CELENDIN	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	167	1,461.00	0	0	3,626.00	2,342.00	2,512.00	0	10,108.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	60
AOI00129610853	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE PISO FORRAJERO LA LIBERTAD DE PALLAN	060312 : LA LIBERTAD DE PALLAN	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	668	5,844.00	0	0	14,494.00	9,362.00	11,782.00	3,739.00	45,889.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	22	45
AOI00129610855	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE PISO FORRAJERO SUCRE	060310 : SUCRE	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	501	4,383.00	0	0	10,871.00	7,022.00	8,836.00	2,804.00	34,417.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	60
AOI00129610858	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE PISO FORRAJERO CHALAMARCA	060419 : CHALAMARCA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	668	7,200.00	0	0	20,566.00	18,322.00	5,940.00	2	52,698.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	32	65
AOI00129610861	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE PISO FORRAJERO HUAMBOS	060409 : HUAMBOS	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	723	7,800.00	0	0	22,279.00	19,848.00	5,869.00	0	56,519.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	60
AOI00129610871	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE PISO FORRAJERO LAJAS	060410 : LAJAS	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	668	7,200.00	0	0	20,566.00	18,322.00	5,942.00	0	52,698.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	48
AOI00129610873	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE PISO FORRAJERO SAN ANDRES	060608 : SAN ANDRES DE CUTERVO	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	534	6,000.00	0	0	13,515.00	7,128.00	12,233.00	36	39,446.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	40
AOI00129610874	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE PISO FORRAJERO SANTO TOMAS	060613 : SANTO TOMAS	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	445	5,000.00	0	0	11,263.00	5,940.00	10,069.00	154	32,871.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	62
AOI00129610878	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE PISO FORRAJERO HUARANGO	060903 : HUARANGO	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	690	9,118.00	0	0	28,556.00	11,215.00	0	0	49,579.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	40
AOI00129610883	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE PISO FORRAJERO JOSE SABOGAL	061007 : JOSE SABOGAL	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	445	4,839.00	0	0	10,787.00	6,968.00	9,580.00	30	32,649.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	60
AOI00129610885	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE PISO FORRAJERO PULAN	061307 : PULAN	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	368	7,258.00	0	0	22,552.00	28,024.00	3,990.00	1,478.00	63,670.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	10
AOI00129610886	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE PISO FORRAJERO SANTA CRUZ	061301 : SANTA CRUZ	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	61	1,210.00	0	0	3,759.00	4,280.00	0	0	9,310.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	60
AOI00129610888	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE PISO FORRAJERO SAUCEPAMPA	061308 : SAUCEPAMPA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	368	7,258.00	0	0	22,552.00	27,690.00	3,448.00	2,354.00	63,670.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	17	35
AOI00129614712	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO CAJABAMBA	060201 : CAJABAMBA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	389	2,823.00	0	0	6,371.00	5,555.00	7,129.00	0	22,267.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	30
AOI00129614713	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO MATARA	060110 : MATARA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	334	5,623.00	0	0	9,041.00	5,705.00	3,030.00	0	23,733.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	30
AOI00129614714	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO JOSE GALVEZ	060306 : JOSE GALVEZ	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	334	2,922.00	0	0	7,247.00	4,681.00	7,906.00	1,220.00	24,310.00

					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	20	41
AOI00129614715	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO UTCO	060311 : UTCO	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	456	3,994.00	0	0	9,904.00	6,398.00	8,051.00	1,690.00	30,493.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	60
AOI00129614716	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO CHADIN	060403 : CHADIN	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	668	7,200.00	0	0	20,566.00	18,322.00	7,299.00	0	54,055.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	60
AOI00129614717	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO PACCHA	060413 : PACCHA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	668	7,200.00	0	0	20,566.00	18,322.00	5,942.00	0	52,698.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	62
AOI00129614718	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO SAN BENITO	060505 : SAN BENITO	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	690	7,500.00	0	0	5,434.00	4,635.00	24,305.00	16,272.00	58,836.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	62
AOI00129614719	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO SANTA CRUZ DE TOLEDO	060506 : SANTA CRUZ DE TOLED	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	690	7,500.00	0	0	5,434.00	4,635.00	24,305.00	14,514.00	57,078.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	30
AOI00129614720	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO QUEROCOTILLO	060607 : QUEROCOTILLO	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	334	3,750.00	0	0	8,447.00	4,455.00	7,539.00	130	24,655.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	60
AOI00129614721	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO COLASAY	060804 : COLASAY	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	668	8,000.00	0	0	26,333.00	70,360.00	0	0	105,361.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	40
AOI00129614722	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO SALLIQUE	060809 : SALLIQUE	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	445	5,333.00	0	0	17,556.00	35,832.00	0	61	59,227.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	40
AOI00129614723	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO SANTA ROSA	060812 : SANTA ROSA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	445	5,333.00	0	0	17,556.00	43,174.00	0	0	66,508.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	62
AOI00129614724	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO SAN JOSE DE LOURDES	060906 : SAN JOSE DE LOURDES	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	690	9,118.00	0	0	28,556.00	11,215.00	0	0	49,579.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	40
AOI00129614725	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO GREGORIO PITA	061004 : GREGORIO PITA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	445	4,838.00	0	0	10,787.00	6,967.00	6,885.00	0	29,922.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22	44
AOI00129614726	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO PEDRO GALVEZ	061001 : PEDRO GALVEZ	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	490	5,323.00	0	0	11,866.00	7,665.00	7,295.00	0	32,639.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	50
AOI00129614727	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO EL PRADO	061105 : EL PRADO	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	556	4,688.00	0	0	20,900.00	30,746.00	0	849	57,739.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	50
AOI00129614728	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO LLAPA	061107 : LLAPA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	556	4,688.00	0	0	20,900.00	30,745.00	0	850	57,739.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	58
AOI00129614729	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO YAUYACAN	061311 : YAUYUCAN	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	355	7,016.00	0	0	21,800.00	26,767.00	3,339.00	2,271.00	61,548.00

OEI.02 MEJORAR EL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES AGRARIOS CON LOS PRODUCTORES AGRARIOS

AEI.02.01 ASISTENCIA TÉCNICA EN MANEJO SOSTENIBLE EN SUELOS AGRARIOS DEGRADADOS Y DE LOS RECURSOS FORESTALES, IMPLEMENTADA EN BENEFICIO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64	64
AOI00129610566	INSTALACION DE PLANTACIONES FORESTALES CAJABAMBA	060201 : CAJABAMBA	059 : HECTAREA	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	55,159.00	0	0	0	0	0	59,969.00	0	0	115,128.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63	63
AOI00129615510	INSTALACION DE PLANTACIONES FORESTALES CAJAMARCA	060101 : CAJAMARCA	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	53,737.00	0	0	0	0	0	66,397.00	0	0	120,134.00

OEI.04 REDUCIR VULNERABILIDAD ANTE FENÓMENOS NATURALES, CAMBIO CLIMÁTICO, SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL EN ZONAS AGRARIAS

AEI.04.03 ATENCIONES DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE FENÓMENOS METEOROLÓGICOS EXTREMOS OPORTUNAS A LOS PRODUCTORES AGRARIOS

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
					Fisico	0	0	0	0	84	0	0	0	0	400	0	150	634
AOI00129608191	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS ENCAÑADA	060105 : ENCANADA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	17,220.00	3,301.20	0	204,870.26	42,800.00	20,300.00	15,000.00	13,000.00	182,297.34	498,788.80
					Fisico	0	0	0	0	15	0	0	0	0	160	50	0	225
AOI00129608236	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS SOROCHUCO	060309 : SOROCHUCO	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	3,075.00	589.5	0	78,569.60	17,120.00	11,600.00	5,000.00	35,000.00	63.9	151,018.00
					Fisico	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	10	0	160
AOI00129608371	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS ENCAÑADA	060105 : ENCANADA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	32,694.00	36,000.00	0	5,113.26	0	10,800.00	73,450.00	7,360.00	55,066.74	220,484.00
					Fisico	0	0	0	0	65	0	0	0	0	0	0	0	65
AOI00129608623	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS SOROCHUCO	060309 : SOROCHUCO	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	12,769.00	6,000.00	0	2,556.63	0	3,857.46	0	0	0.91	25,184.00
					Fisico	0	0	0	0	30	0	0	0	0	240	0	50	320
AOI00129611713	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS NAMORA	060111 : NAMORA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	6,150.00	1,179.00	0	121,766.70	25,680.00	20,300.00	5,000.00	0	67,558.50	247,634.20
					Fisico	0	0	0	0	70	0	0	0	0	0	0	0	70
AOI00129611714	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS NAMORA	060111 : NAMORA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	14,558.00	12,000.00	0	2,556.63	0	772.37	0	0	22	29,909.00
					Fisico	0	0	0	0	15	0	0	0	0	60	50	0	125
AOI00129611833	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS JOSE SABOGAL	061007 : JOSE SABOGAL	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	3,075.00	589.5	0	28,949.60	6,420.00	5,800.00	5,000.00	35,000.00	63.9	84,898.00
					Fisico	0	0	0	0	35	0	0	0	0	0	0	0	35
AOI00129611834	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS JOSE SABOGAL	061007 : JOSE SABOGAL	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	7,279.00	6,000.00	0	1,278.32	0	1,928.73	0	0	0.95	16,487.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	37	23	0	0	20	0	80
AOI00129614340	IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA PROTECCION DE CULTIVOS ENCAÑADA INTERVENCION	060105 : ENCANADA	065 : INTERVENCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	31,620.00	123,251.00	4,800.00	1,794.15	50,806.20	4,960.00	85,300.00	0	2,729.15	305,260.50
					Fisico	0	0	0	0	0	0	16	4	0	0	0	0	20
AOI00129614341	IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA PROTECCION DE CULTIVOS NAMORA INTERVENCION	060111 : NAMORA	065 : INTERVENCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	10,540.00	29,485.00	0	598.04	30,135.48	1,653.79	0	0	997.19	73,409.50
					Fisico	0	0	0	0	0	0	1	9	0	0	0	0	10
AOI00129614342	IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA PROTECCION DE CULTIVOS SOROCHUCO INTERVENCION	060309 : SOROCHUCO	065 : INTERVENCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	5,270.00	18,492.00	0	299.02	11,317.71	826.72	2,300.00	0	3,484.55	41,990.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	9	1	0	0	0	0	10
AOI00129614344	IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA PROTECCION DE CULTIVOS JOSE SABOGAL INTERVENCION	061007 : JOSE SABOGAL	065 : INTERVENCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	5,270.00	18,492.00	0	299.02	11,317.71	826.72	2,400.00	0	3,484.55	42,090.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	5
AOI00129614347	IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA RESGUARDO DE GANADO SOROCHUCO INTERVENCION	060309 : SOROCHUCO	506 : COBERTIZO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	15,000.00	67,950.00	0	0	0	0	0	5,000.00	3,500.00	0	0	91,450.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	4	0	0	1	0	0	5
AOI00129614348	IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA RESGUARDO DE GANADO JOSE SABOGAL INTERVENCION	061007 : JOSE SABOGAL	506 : COBERTIZO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	15,000.00	67,950.00	0	0	0	0	0	5,000.00	3,500.00	0	0	91,450.00

OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.06.05 MECANISMOS DE GESTIÓN IMPLEMENTADOS EN EL MIDAGRI

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
	EJECUCIÓN, COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA A LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES AGRARIOS, EN SU ÁMBITO DE INTERVENCIÓN				Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
AOI00129610216		060101 : CAJAMARCA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Financiero S/.	200,910.02	219,440.69	194,282.68	341,159.75	182,326.29	187,585.66	387,377.37	189,046.65	192,632.14	292,733.49	318,910.14	445,623.12	3,152,028.00

Unidad Ejecutora 001296 - PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL -
Centro de Costo: 01.37 - UZ CUSCO

OEI.01 MEJORAR LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS, EMPRESARIALES Y COMERCIALES DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS

AEI.01.01 PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍAS CON BUENAS PRÁCTICAS EN LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA, POST PRODUCCIÓN Y VALOR AGREGADO, IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LOS

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
					Fisico	20	43	87	98	47	26	8	148	212	434	295	189	1607
AOI00129602723	COMERCIALIZACION DE GUANO DE LAS ISLAS	080105 : SAN SEBASTIAN	407 : PRODUCTOR	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	43,230.00	11,100.00	2,400.00	40,700.00	218,500.00	41,130.00	14,000.00	0	0	0	0	371,060.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	40
AOI00129606124	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	080201 : ACOMAYO	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	445	6,826.00	0	0	0	10,519.00	876	7,131.00	25,797.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	40
AOI00129606125	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	080202 : ACOPIA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	445	6,826.00	0	0	0	10,518.00	874	6,797.00	25,460.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	35	70
AOI00129606126	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	080205 : POMACANCHI	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	779	11,945.00	0	0	0	18,407.00	1,530.00	17,211.00	49,872.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	17	35
AOI00129606127	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	080206 : RONDOCAN	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	389	5,973.00	0	0	0	9,203.00	765	5,999.00	22,329.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	62
AOI00129606128	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	080207 : SANGARARA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	690	10,580.00	0	0	0	16,303.00	1,355.00	14,926.00	43,854.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	50
AOI00129606129	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	080302 : ANCAHUASI	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	556	5,951.00	0	0	0	6,125.90	10,714.00	10,062.10	33,409.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	27	55
AOI00129606130	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	080301 : ANTA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	612	6,548.00	0	0	0	6,738.00	11,786.00	9,819.00	35,503.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16	32
AOI00129606294	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	080305 : HUAROCONDO	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	356	3,810.00	0	0	0	3,920.00	6,857.00	5,561.00	20,504.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	7	15
AOI00129606295	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	080306 : LIMATAMBO	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	167	1,786.00	0	0	0	1,838.00	3,214.00	2,572.00	9,577.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	20
AOI00129606296	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	080308 : PUCYURA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	223	2,381.00	0	0	0	2,450.00	4,286.00	3,743.00	13,083.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	60
AOI00129606297	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	080309 : ZURITE	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	668	7,143.00	0	0	0	7,350.00	12,857.00	11,932.00	39,950.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	12	25
AOI00129606298	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	080401 : CALCA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	278	2,641.00	0	0	0	457	11,620.00	12,617.00	27,613.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	20	41
AOI00129606299	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	080403 : LAMAY	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	456	4,331.00	0	0	0	751	19,056.00	20,691.00	45,285.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	17	35
AOI00129606300	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	080405 : PISAC	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	389	3,697.00	0	0	0	641	16,268.00	17,661.00	38,656.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	20	41
AOI00129606301	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	080406 : SAN SALVADOR	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	456	4,331.00	0	0	0	751	19,056.00	20,691.00	45,285.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	21	42
AOI00129606302	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	080503 : KUNTURKANKI	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	467	5,605.00	17,396.00	0	0	3,689.00	5,047.00	0	32,204.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	20	41
AOI00129606303	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	080504 : LANGUI	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	456	5,473.00	16,981.00	0	0	3,600.00	5,262.00	82	31,854.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	20	41
AOI00129606304	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	080508 : TUPAC AMARU	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	456	5,473.00	16,981.00	0	0	3,600.00	5,923.00	271	32,704.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	21	42
AOI00129606305	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	080501 : YANAOCA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	467	5,606.00	17,395.00	0	0	3,688.00	5,051.00	0	32,207.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	20
AOI00129606306	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	080602 : CHECACUPE	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	223	2,429.00	4,987.00	0	0	0	6,303.00	33	13,975.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	30
AOI00129606307	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	080603 : COMBAPATA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	334	3,644.00	7,482.00	0	0	0	9,028.00	0	20,488.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55	55	110
AOI00129606308	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	080604 : MARANGANI	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	1,224.00	13,360.00	27,433.00	0	0	0	32,238.00	0	74,255.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	20
AOI00129606309	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	080606 : SAN PABLO	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	223	2,429.00	4,988.00	0	0	0	5,861.00	0	13,501.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	8	17
AOI00129606310	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	080607 : SAN PEDRO	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	189	2,065.00	4,240.00	0	0	0	5,053.00	0	11,547.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	50
AOI00129606311	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	080601 : SICUANI	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	556	6,073.00	12,470.00	0	0	0	14,417.00	0	33,516.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	60	120
AOI00129606313	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	080703 : CHAMACA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	1,335.00	19,822.00	32,065.00	0	0	31,216.00	0	0	84,438.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	60
AOI00129606316	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	080708 : VELILLE	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	668	9,911.00	16,032.00	0	0	16,695.00	0	1,243.00	44,549.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	12	25
AOI00129606317	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	080102 : CCORCA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	2,278.00	38,500.00	5,500.00	0	0	2,808.50	7,400.00	2,496.50	58,983.00

					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50	100
AOI00129606318	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	080808 : ALTO PICHIGUA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	1,113.00	11,598.00	0	0	0	46,522.00	3,414.00	5,598.00	68,245.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	16
AOI00129606319	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	080802 : CONDOROMA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	178	1,856.00	0	0	0	7,443.00	487	1,136.00	11,100.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77	77	154
AOI00129606320	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	080803 : COPORAQUE	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	1,713.00	17,860.00	0	0	0	71,643.00	4,684.00	7,463.00	103,363.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	54
AOI00129606321	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	080801 : ESPINAR	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	601	6,263.00	0	0	0	25,122.00	1,642.00	2,617.00	36,245.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	27	55
AOI00129606329	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	081002 : ACCHA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	612	5,030.00	0	0	0	1,569.00	8,150.00	17,756.00	33,117.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	54
AOI00129606332	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	081007 : PACCARITAMBO	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	601	4,940.00	0	0	0	1,541.00	8,001.00	16,737.00	31,820.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	27	55
AOI00129606333	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	081001 : PARURO	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	612	5,030.00	0	0	0	1,570.00	8,149.00	17,757.00	33,118.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	20
AOI00129608639	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE PISO FORRAJERO	080303 : CACHIMAYO	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	223	2,381.00	0	0	0	2,450.00	4,286.00	3,743.00	13,083.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57	56	113
AOI00129608640	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE PISO FORRAJERO	080804 : OCORURO	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	1,257.00	13,106.00	0	0	0	52,569.00	3,437.00	3,174.00	73,543.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83	82	165
AOI00129608641	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE PISO FORRAJERO	080805 : PALLPATA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	1,836.00	19,137.00	0	0	0	76,761.00	5,018.00	4,516.00	107,268.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	20	41
AOI00129608699	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE PISO FORRAJERO	080505 : LAYO	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	456	5,473.00	16,981.00	0	0	3,600.00	5,605.00	314	32,429.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	46	92
AOI00129608702	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE PISO FORRAJERO	081104 : COLQUEPATA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	1,024.00	13,398.00	0	0	0	35,532.00	11,614.00	0	61,568.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	18	36
AOI00129608707	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE PISO FORRAJERO	081210 : OCONGATE	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	401	15,604.00	0	0	0	14,250.00	4,949.00	1,781.00	36,985.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	15	31
AOI00129608727	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE PISO FORRAJERO	081205 : CCATCA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	345	13,436.00	0	0	0	12,270.00	3,151.00	0	29,202.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	20
AOI00129614730	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO PAMPAMARCA	080506 : PAMPAMARCA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	223	2,670.00	8,283.00	0	0	1,756.00	2,406.00	0	15,338.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	20
AOI00129614731	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO QUEHUE	080507 : QUEHUE	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	223	2,670.00	8,283.00	0	0	1,756.00	2,406.00	0	15,338.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	33	67
AOI00129614732	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO LIVITACA	080705 : LIVITACA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	745	11,067.00	17,903.00	0	0	14,674.00	0	0	44,389.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50	100
AOI00129614733	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO PICHIGUA	080806 : PICHIGUA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	1,113.00	11,598.00	0	0	0	46,522.00	3,041.00	4,846.00	67,120.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	37	74
AOI00129614734	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO SUYKUTAMBO	080807 : SUYCKUTAMBO	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	823	8,582.00	0	0	0	34,426.00	1,877.00	0	45,708.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	50
AOI00129614735	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO CAICAY	081102 : CAICAY	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	556	7,282.00	0	0	0	19,310.00	7,307.00	5	34,460.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	32	64
AOI00129614736	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO HUANCARANI	081105 : HUANCARANI	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	712	9,320.00	0	0	0	24,718.00	8,079.00	0	42,829.00

OEI.02 MEJORAR EL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES AGRARIOS CON LOS PRODUCTORES AGRARIOS

AEI.02.01 ASISTENCIA TÉCNICA EN MANEJO SOSTENIBLE EN SUELOS AGRARIOS DEGRADADOS Y DE LOS RECURSOS FORESTALES, IMPLEMENTADA EN BENEFICIO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117	117
AOI00129610537	INSTALACION DE PLANTACIONES FORESTALES CALCA	080401 : CALCA	059 : HECTAREA	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	61,962.00	36,722.00	0	0	116,417.00	0	0	215,101.00

OEI.04 REDUCIR VULNERABILIDAD ANTE FENÓMENOS NATURALES, CAMBIO CLIMÁTICO, SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL EN ZONAS AGRARIAS

AEI.04.03 ATENCIONES DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE FENÓMENOS METEOROLÓGICOS EXTREMOS OPORTUNAS A LOS PRODUCTORES AGRARIOS

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
					Físico	0	0	0	0	10	0	0	0	0	30	0	0	40
AOI00129602183	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS CHINCHAYPUJIO	080304 : CHINCHAYPUJIO	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	2,144.80	335	0	3,794.40	3,210.00	7,929.60	0	4,100.00	5.7	21,519.50
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20
AOI00129602186	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS CHECCA	080502 : CHECCA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000.00	0	14,000.00	16,000.00
					Físico	0	0	0	0	10	0	0	0	0	100	0	0	110
AOI00129602197	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS OMACHA	081006 : OMACHA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	2,144.80	335	0	566.4	10,700.00	30,401.00	0	19,720.00	4,284.50	68,151.70
					Físico	0	0	0	0	20	0	0	0	0	60	50	0	130
AOI00129602199	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS COLQUEPATA	081104 : COLQUEPATA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	4,289.60	670	0	1,132.80	6,420.00	22,049.40	5,000.00	44,240.00	11	83,812.80
					Físico	0	0	0	0	10	0	0	0	0	50	0	0	60
AOI00129602204	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS CCATCA	081205 : CCATCA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	2,144.80	335	0	7,963.90	5,350.00	8,808.00	0	8,700.00	1,099.80	34,401.50
					Físico	0	0	0	0	10	0	0	0	0	50	50	0	110
AOI00129602213	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS OCONGATE	081210 : OCONGATE	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	2,144.80	335	0	7,963.90	5,350.00	8,808.00	5,000.00	43,700.00	1,131.80	74,433.50
					Físico	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
AOI00129602293	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS POMACANCHI	080205 : POMACANCHI	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	699.2	3,900.00	0	0	0	0	0	0	20.8	4,620.00
					Físico	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	5
AOI00129602298	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS CHINCHAYPUJIO	080304 : CHINCHAYPUJIO	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	1,748.00	9,750.00	0	0	0	0	0	0	52	11,550.00
					Físico	0	0	0	0	21	85	0	0	0	0	0	0	106
AOI00129602321	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS LAYO	080505 : LAYO	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	1,732.50	18,497.60	10,380.00	0	4,297.05	0	9,000.00	0	0	62.45	43,969.60

					Fisico	0	0	0	0	19	35	0	0	0	0	0	0	54
AOI00129602325	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS PITUMARCA	080605 : PITUMARCA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	866.25	9,598.40	6,040.00	0	2,148.52	0	4,500.00	0	0	41.63	23,194.80
					Fisico	0	0	0	0	20	30	0	0	0	0	0	0	50
AOI00129602331	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS CONDOROMA	080802 : CONDOROMA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	866.25	8,200.00	0	0	2,148.56	0	4,500.00	0	0	0.04	15,714.85
					Fisico	0	0	0	0	20	30	0	0	0	0	0	0	50
AOI00129602333	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS OCORURO	080804 : OCORURO	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	866.25	8,200.00	0	0	2,148.52	0	4,500.00	0	0	0.08	15,714.85
					Fisico	0	0	0	0	15	35	0	0	0	0	0	0	50
AOI00129602336	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS SUYCKUTAMBO	080807 : SUYCKUTAMBO	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	866.25	8,200.00	0	0	2,148.52	0	4,500.00	0	0	0.08	15,714.85
					Fisico	0	0	0	0	19	35	0	0	0	0	0	0	54
AOI00129602338	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS OMACHA	081006 : OMACHA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	866.25	9,598.40	7,800.00	0	2,148.53	0	4,500.00	0	0	42.07	24,955.25
					Fisico	0	0	0	0	14	40	0	0	0	0	0	0	54
AOI00129602350	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS CCATCA	081205 : CCATCA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	866.25	9,598.40	7,800.00	0	2,148.52	0	3,215.00	0	0	41.68	23,669.85
					Fisico	0	0	0	0	24	30	0	0	0	0	0	0	54
AOI00129602357	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS OCONGATE	081210 : OCONGATE	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	866.25	9,598.40	7,800.00	0	2,148.52	0	3,215.00	0	0	41.68	23,669.85
					Fisico	0	0	0	0	24	30	0	0	0	0	0	0	54
AOI00129602358	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS QUIQUIJANA	081212 : QUIQUIJANA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	866.25	9,598.40	7,800.00	0	2,148.52	0	3,212.74	0	0	42.69	23,668.60
					Fisico	0	0	0	0	30	0	0	0	0	100	0	0	130
AOI00129607257	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS CALCA	080401 : CALCA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	6,434.40	1,005.00	0	1,699.20	10,700.00	0	0	0	57,716.40	77,555.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	30
AOI00129607264	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS HUAROCONDO	080305 : HUAROCONDO	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	3,228.00	3,210.00	7,929.60	0	4,100.00	0.4	18,468.00
					Fisico	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	20
AOI00129607271	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS MARANGANI	080604 : MARANGANI	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	4,289.60	670	0	1,132.80	0	0	0	0	10.6	6,103.00
					Fisico	0	0	0	0	20	0	0	0	0	100	0	0	120
AOI00129607287	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS YANAOCA	080501 : YANAOCA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	4,289.60	670	0	7,029.35	10,700.00	10,888.30	0	0	31,225.75	64,803.00
					Fisico	0	0	0	0	10	12	0	0	0	0	0	0	22
AOI00129607294	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS ACOS	080203 : ACOS	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	346.5	3,979.20	3,900.00	0	859.41	0	1,800.00	0	0	20.89	10,906.00
					Fisico	0	0	0	0	24	30	0	0	0	0	0	0	54
AOI00129607295	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS ALTO PICHIGUA	080808 : ALTO PICHIGUA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	866.25	9,598.40	6,040.00	0	2,148.52	0	3,216.38	0	0	41.7	21,911.25
					Fisico	0	0	0	0	19	75	0	0	0	0	0	0	94
AOI00129607305	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS CALCA	080401 : CALCA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	1,559.25	16,158.40	6,040.00	0	3,867.35	0	8,100.00	0	0	41.65	35,766.65
					Fisico	0	0	0	0	19	35	0	0	0	0	0	0	54
AOI00129607361	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS COLQUEPATA	081104 : COLQUEPATA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	866.25	9,598.40	6,040.00	0	2,148.52	0	4,500.00	0	0	41.78	23,194.95
					Fisico	0	0	0	0	20	30	0	0	0	0	0	0	50
AOI00129607370	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS COPORAQUE	080803 : COPORAQUE	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	866.25	8,200.00	0	0	2,148.52	0	4,500.00	0	0	0.03	15,714.80
					Fisico	0	0	0	0	20	25	0	0	0	0	0	0	45
AOI00129607378	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS HUAROCONDO	080305 : HUAROCONDO	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	693	8,308.00	9,750.00	0	1,718.83	0	1,286.19	0	0	52.18	21,808.20
					Fisico	0	0	0	0	24	80	0	0	0	0	0	0	104
AOI00129607397	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS MARANGANI	080604 : MARANGANI	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	1,732.50	17,798.40	6,040.00	0	4,297.06	0	9,000.00	0	0	41.64	38,909.60
					Fisico	0	0	0	0	31	75	0	0	0	0	0	0	106
AOI00129607424	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS SICUANI	080601 : SICUANI	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	1,732.50	18,497.60	9,060.00	0	4,297.06	0	1,287.29	0	0	63.35	34,937.80
					Fisico	0	0	0	0	20	60	0	0	0	0	0	0	80
AOI00129607429	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS VILCABAMBA	080909 : VILCABAMBA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	1,386.00	13,120.00	0	0	3,437.64	0	7,200.00	0	0	0	25,143.64
					Fisico	0	0	0	0	21	85	0	0	0	0	0	0	106
AOI00129607430	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS YANAOCA	080501 : YANAOCA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	1,732.50	18,497.60	10,380.00	0	4,297.06	0	9,000.00	0	0	62.44	43,969.60
					Fisico	0	0	0	0	4	0	0	0	0	30	0	0	34
AOI00129609502	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS ACOS	080203 : ACOS	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	857.92	134	0	4,351.56	3,210.00	8,331.70	0	2,610.00	2.62	19,497.80
					Fisico	0	0	0	0	4	0	0	0	0	50	0	0	54
AOI00129609509	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS POMACANCHI	080205 : POMACANCHI	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	857.92	134	0	7,101.56	5,350.00	13,886.30	0	4,350.00	3.02	31,682.80
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	30
AOI00129609512	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS SANGARARA	080207 : SANGARARA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	4,125.00	3,210.00	8,331.80	0	2,610.00	838.2	19,115.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	30
AOI00129611919	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS ACOMAYO	080201 : ACOMAYO	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	4,125.00	3,210.00	8,331.70	0	2,610.00	0.3	18,277.00
					Fisico	0	0	0	0	2	0	0	0	0	20	0	0	22
AOI00129611924	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS RONDOCAN	080206 : RONDOCAN	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	428.96	67	0	2,863.28	2,140.00	5,554.50	0	1,740.00	1.66	12,795.40
					Fisico	0	0	0	0	8	12	0	0	0	0	0	0	20
AOI00129611925	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS RONDOCAN	080206 : RONDOCAN	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	346.5	3,280.00	0	0	859.41	0	771.64	0	0	0.45	5,258.00
					Fisico	0	0	0	0	10	0	0	0	0	40	0	0	50
AOI00129611936	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS LIMATAMBO	080306 : LIMATAMBO	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	2,144.80	335	0	4,870.40	4,280.00	10,572.80	0	5,720.00	3,154.50	31,077.50
					Fisico	0	0	0	0	20	35	0	0	0	0	0	0	55
AOI00129611938	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS LIMATAMBO	080306 : LIMATAMBO	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	866.25	9,948.00	9,750.00	0	2,148.52	0	4,500.00	0	0	53.03	27,265.80
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	50
AOI00129611940	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS LARES	080404 : LARES	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	5,350.00	0	0	23,200.00	2,600.00	31,150.00
					Fisico	0	0	0	0	25	125	0	0	0	0	0	0	150
AOI00129611943	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS LARES	080404 : LARES	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	2,598.75	24,600.00	0	0	6,445.58	0	7,329.83	0	0	0.19	40,974.35
					Fisico	0	0	0	0	20	0	0	0	0	100	0	0	120
AOI00129611991	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS SAN PABLO	080606 : SAN PABLO	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	4,289.60	670	0	14,742.80	10,700.00	8,130.00	0	27,840.00	6,090.60	72,463.00
					Fisico	0	0	0	0	21	35	0	0	0	0	0	0	56
AOI00129611992	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS SAN PABLO	080606 : SAN PABLO	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	866.25	10,297.60	9,060.00	0	2,148.52	0	4,500.00	0	0	62.43	26,934.80
					Fisico	0	0	0	0	20	0	0	0	0	100	0	0	120
AOI00129612149	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS COLQUEMARCA	080704 : COLQUEMARCA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	4,289.60	670	0	23,932.80	10,700.00	16,536.00	0	13,920.00	10.6	70,059.00
					Fisico	0	0	0	0	26	30	0	0	0	0	0	0	56
AOI00129612150	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS COLQUEMARCA	080704 : COLQUEMARCA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	866.25	10,297.60	11,700.00	0	2,148.53	0	4,500.00	0	0	63.12	29,575.50

					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65	65
AOI00129612156	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS LLUSCO	080706 : LLUSCO	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,500.00	0	45,500.00	52,000.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65	65
AOI00129612162	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS QUIÑOTA	080707 : QUINOTA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,500.00	0	45,500.00	52,000.00
					Fisico	0	0	0	0	26	80	0	0	0	0	0	0	106
AOI00129612182	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS PALLPATA	080805 : PALLPATA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	1,732.50	18,497.60	9,060.00	0	4,297.05	0	0	0	0	62.4	33,649.55
					Fisico	0	0	0	0	10	0	0	0	0	50	80	0	140
AOI00129612193	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS HUANOQUITE	081005 : HUANOQUITE	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	2,144.80	335	0	566.4	5,350.00	15,200.50	8,000.00	65,860.00	6	97,462.70
					Fisico	0	0	0	0	19	35	0	0	0	0	0	0	54
AOI00129612195	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS HUANOQUITE	081005 : HUANOQUITE	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	866.25	9,598.40	7,800.00	0	2,148.53	0	4,500.00	0	0	41.67	24,954.85
					Fisico	0	0	0	0	10	0	0	0	0	50	0	0	60
AOI00129612198	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS YAURISQUE	081009 : YAURISQUE	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	2,144.80	335	0	566.4	5,350.00	15,200.50	0	9,860.00	5.9	33,462.60
					Fisico	0	0	0	0	19	35	0	0	0	0	0	0	54
AOI00129612200	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS YAURISQUE	081009 : YAURISQUE	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	866.25	9,598.40	6,040.00	0	2,148.52	0	643.64	0	0	42.09	19,338.90
					Fisico	0	0	0	0	20	0	0	0	0	70	0	0	90
AOI00129612206	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS HUANCARANI	081105 : HUANCARANI	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	4,289.60	670	0	1,132.80	7,490.00	25,724.30	0	9,300.00	7,809.10	56,415.80
					Fisico	0	0	0	0	19	35	0	0	0	0	0	0	54
AOI00129612208	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS HUANCARANI	081105 : HUANCARANI	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	866.25	9,598.40	6,040.00	0	2,148.52	0	4,500.00	0	0	42.08	23,195.25
					Fisico	0	0	0	0	10	0	0	0	0	70	0	0	80
AOI00129612210	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS PAUCARTAMBO	081101 : PAUCARTAMBO	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	2,144.80	335	0	566.4	7,490.00	25,724.30	0	9,300.00	5.9	45,566.40
					Fisico	0	0	0	0	24	80	0	0	0	0	0	0	104
AOI00129612212	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS PAUCARTAMBO	081101 : PAUCARTAMBO	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	1,732.50	17,798.40	6,040.00	0	4,297.06	0	3,858.19	0	0	41.65	33,767.80
					Fisico	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	20
AOI00129612221	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS QUIQUIJANA	081212 : QUIQUIJANA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	4,289.60	670	0	1,132.80	0	0	0	0	10.6	6,103.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	20
AOI00129613754	IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA RESGUARDO DE GANADO ACOS INTERVENCION	080203 : ACOS	506 : COBERTIZO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	60,000.00	34,400.00	9,400.00	102,000.00	69,899.70	30,946.32	0	10,000.00	2,960.00	0	7,112.85	326,718.87
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	20
AOI00129613769	IMPLEMENTACION DE MODULO PARA EL RESGUARDO DEL GANADO COBERTIZOS POMACANCHI INTERVENCION	080205 : POMACANCHI	506 : COBERTIZO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	60,000.00	34,400.00	9,400.00	102,000.00	69,899.75	30,946.33	0	10,000.00	2,960.00	0	7,112.85	326,718.93
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	20
AOI00129613776	IMPLEMENTACION DE MODULO PARA EL RESGUARDO DEL GANADO COBERTIZOS CHINCHAYPUJIO INTERVENCION	080304 : CHINCHAYPUJIO	506 : COBERTIZO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	60,000.00	34,400.00	9,400.00	102,000.00	69,899.73	30,946.33	0	10,156.38	4,933.33	0	13,041.04	334,776.81
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	20
AOI00129613783	IMPLEMENTACION DE MODULO PARA EL RESGUARDO DEL GANADO COBERTIZOS CALCA INTERVENCION	080401 : CALCA	506 : COBERTIZO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	60,000.00	34,400.00	9,400.00	102,000.00	69,899.70	30,946.32	0	8,250.85	3,700.00	0	1.1	318,597.97
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	20
AOI00129613785	IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA PROTECCION DE CULTIVOS CALCA INTERVENCION	080401 : CALCA	065 : INTERVENCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	11,450.00	19,952.00	7,000.00	598.05	22,568.92	1,653.45	0	0	1,000.58	64,223.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	20
AOI00129613793	IMPLEMENTACION DE MODULO PARA EL RESGUARDO DEL GANADO COBERTIZOS CHECCA INTERVENCION	080502 : CHECCA	506 : COBERTIZO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	60,000.00	34,400.00	9,400.00	102,000.00	69,899.70	30,946.32	0	7,580.36	1,900.00	0	1.11	316,127.49
					Fisico	0	0	0	0	0	0	18	2	0	0	0	0	20
AOI00129613794	IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA PROTECCION DE CULTIVOS CHECCA INTERVENCION	080502 : CHECCA	065 : INTERVENCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	11,450.00	19,952.00	3,200.00	598.05	27,007.94	1,653.90	2,300.00	0	4,473.11	70,635.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	10
AOI00129613798	IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA PROTECCION DE CULTIVOS KUNTURKANKI INTERVENCION	080503 : KUNTURKANKI	065 : INTERVENCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,500.00	0	0	41,500.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	20
AOI00129613807	IMPLEMENTACION DE MODULO PARA EL RESGUARDO DEL GANADO COBERTIZOS YANAOCA INTERVENCION	080501 : YANAOCA	506 : COBERTIZO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	60,000.00	34,400.00	9,400.00	102,000.00	69,899.81	30,946.33	0	7,580.37	1,900.00	0	0	316,126.51
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	20
AOI00129613811	IMPLEMENTACION DE MODULO PARA EL RESGUARDO DEL GANADO COBERTIZOS MARANGANI INTERVENCION	080604 : MARANGANI	506 : COBERTIZO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	60,000.00	34,400.00	9,400.00	102,000.00	69,899.72	30,946.32	0	8,321.88	3,700.00	0	1.56	318,669.48
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	20
AOI00129613814	IMPLEMENTACION DE MODULO PARA EL RESGUARDO DEL GANADO COBERTIZOS PITUMARCA INTERVENCION	080605 : PITUMARCA	506 : COBERTIZO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	60,000.00	34,400.00	9,400.00	102,000.00	69,899.73	30,946.33	0	8,321.89	3,700.00	0	1.57	318,669.52
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	10
AOI00129613820	IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA PROTECCION DE CULTIVOS SICUANI INTERVENCION	080601 : SICUANI	065 : INTERVENCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,500.00	0	0	41,500.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	20
AOI00129613822	IMPLEMENTACION DE MODULO PARA EL RESGUARDO DEL GANADO COBERTIZOS CHAMACA INTERVENCION	080703 : CHAMACA	506 : COBERTIZO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	60,000.00	34,400.00	9,400.00	102,000.00	69,899.72	30,946.33	0	7,931.30	2,466.67	0	0.97	317,044.99
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	20
AOI00129613823	IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA PROTECCION DE CULTIVOS CHAMACA INTERVENCION	080703 : CHAMACA	065 : INTERVENCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	11,450.00	19,952.00	10,800.00	598.05	17,407.90	1,653.00	0	0	12,091.05	73,952.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	20
AOI00129613831	IMPLEMENTACION DE MODULO PARA EL RESGUARDO DEL GANADO COBERTIZOS LIVITACA INTERVENCION	080705 : LIVITACA	506 : COBERTIZO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	60,000.00	34,400.00	9,400.00	102,000.00	69,899.72	30,946.32	0	7,931.30	2,466.67	0	0.98	317,044.99
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	20
AOI00129613833	IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA PROTECCION DE CULTIVOS LIVITACA INTERVENCION	080705 : LIVITACA	065 : INTERVENCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	11,450.00	19,952.00	3,200.00	598.04	27,007.44	1,653.90	2,300.00	0	10,090.62	76,252.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	10
AOI00129613845	IMPLEMENTACION DE MODULO PARA EL RESGUARDO DEL GANADO COBERTIZOS CCORCA INTERVENCION	080102 : CCORCA	506 : COBERTIZO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	30,000.00	17,200.00	4,700.00	51,000.00	34,949.86	15,473.18	0	6,279.32	7,400.00	0	1.64	167,004.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	20
AOI00129613849	IMPLEMENTACION DE MODULO PARA EL RESGUARDO DEL GANADO COBERTIZOS COPORAQUE INTERVENCION	080803 : COPORAQUE	506 : COBERTIZO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	60,000.00	34,400.00	9,400.00	102,000.00	69,899.72	30,946.33	0	7,693.64	1,850.00	0	1.06	316,190.75
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	20
AOI00129613854	IMPLEMENTACION DE MODULO PARA EL RESGUARDO DEL GANADO COBERTIZOS PALLPATA INTERVENCION	080805 : PALLPATA	506 : COBERTIZO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	60,000.00	34,400.00	9,400.00	102,000.00	69,899.72	30,946.32	0	7,693.65	1,850.00	0	1.05	316,190.74
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	20
AOI00129613855	IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA PROTECCION DE CULTIVOS PALLPATA INTERVENCION	080805 : PALLPATA	065 : INTERVENCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	11,450.00	19,952.00	10,800.00	598.05	17,407.40	1,653.00	0	0	12,091.55	73,952.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	20
AOI00129613857	IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA PROTECCION DE CULTIVOS PICHIGUA INTERVENCION	080806 : PICHIGUA	065 : INTERVENCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	11,450.00	19,952.00	3,200.00	598.04	27,007.94	1,653.90	2,400.00	0	10,090.12	76,352.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	10
AOI00129613864	IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA PROTECCION DE CULTIVOS VILCABAMBA INTERVENCION	080909 : VILCABAMBA	065 : INTERVENCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	5,725.00	9,976.00	3,500.00	299.02	11,284.46	992.07	0	0	5,199.45	36,976.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	20	40
AOI00129613868	IMPLEMENTACION DE MODULO PARA EL RESGUARDO DEL GANADO COBERTIZOS OMACHA INTERVENCION	081006 : OMACHA	506 : COBERTIZO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	60,000.00	34,400.00	9,400.00	102,000.00	69,899.72	30,946.33	0	224,783.78	3,700.00	16,764.00	2,797.68	554,691.51
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	20
AOI00129613871	IMPLEMENTACION DE MODULO PARA EL RESGUARDO DEL GANADO COBERTIZOS YAURISQUE INTERVENCION	081009 : YAURISQUE	506 : COBERTIZO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	60,000.00	34,400.00	9,400.00	102,000.00	69,899.74	30,946.32	0	49,855.85	1,850.00	0	9,780.84	368,132.75

					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	20
AOI00129613872	IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA PROTECCION DE CULTIVOS YAURISQUE INTERVENCION	081009 : YAURISQUE	065 : INTERVENCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	11,450.00	19,952.00	3,200.00	598.04	27,007.94	1,653.90	0	0	10,090.12	73,952.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	20
AOI00129614194	IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA PROTECCION DE CULTIVOS COLQUEPATA INTERVENCION	081104 : COLQUEPATA	065 : INTERVENCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	11,450.00	19,952.00	3,200.00	598.04	27,007.94	1,653.90	2,300.00	0	10,090.12	76,252.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	20
AOI00129614197	IMPLEMENTACION DE MODULO PARA EL RESGUARDO DEL GANADO COBERTIZOS PAUCARTAMBO INTERVENCION	081101 : PAUCARTAMBO	506 : COBERTIZO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	60,000.00	34,400.00	9,400.00	102,000.00	69,899.73	30,946.32	0	8,435.40	3,700.00	0	1.55	318,783.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	20
AOI00129614198	IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA PROTECCION DE CULTIVOS PAUCARTAMBO INTERVENCION	081101 : PAUCARTAMBO	065 : INTERVENCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	11,450.00	19,952.00	10,800.00	598.05	19,407.40	1,653.00	0	0	10,091.55	73,952.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	10
AOI00129614200	IMPLEMENTACION DE MODULO PARA EL RESGUARDO DEL GANADO COBERTIZOS CCARHUAYO INTERVENCION	081204 : CCARHUAYO	506 : COBERTIZO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	143,000.00	1,057.14	0	4,890.89	148,948.03
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	20
AOI00129614201	IMPLEMENTACION DE MODULO PARA EL RESGUARDO DEL GANADO COBERTIZOS CCATCA INTERVENCION	081205 : CCATCA	506 : COBERTIZO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	60,000.00	34,400.00	9,400.00	102,000.00	69,899.73	30,946.33	0	10,000.00	2,114.29	0	4,890.89	323,651.24
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	20
AOI00129614205	IMPLEMENTACION DE MODULO PARA EL RESGUARDO DEL GANADO COBERTIZOS OCONGATE INTERVENCION	081210 : OCONGATE	506 : COBERTIZO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	60,000.00	34,400.00	9,400.00	102,000.00	69,899.74	30,946.32	0	10,960.26	2,114.28	0	4,890.89	324,611.49
					Fisico	0	0	0	0	20	0	0	0	0	90	0	0	110
AOI00129614277	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS LAYO	080505 : LAYO	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	4,289.60	670	0	6,439.70	9,630.00	9,799.50	0	0	31,704.20	62,533.00
					Fisico	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	20
AOI00129614279	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS PITUMARCA	080605 : PITUMARCA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	4,289.60	670	0	1,132.80	0	0	0	0	10.6	6,103.00
					Fisico	0	0	0	0	20	0	0	0	0	100	0	0	120
AOI00129614280	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS SICUANI	080601 : SICUANI	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	4,289.60	670	0	14,742.80	10,700.00	8,130.00	0	27,840.00	6,930.60	73,303.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	20
AOI00129614354	IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS PARA PROTECCIÓN DE CULTIVOS - YANAOCA - INTERVENCION	080501 : YANAOCA	065 : INTERVENCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	11,450.00	19,952.00	10,800.00	598.04	17,407.40	1,653.00	0	0	3,758.56	65,619.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	20
AOI00129614362	IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS PARA EL RESGUARDO DEL GANADO - LAYO	080505 : LAYO	506 : COBERTIZO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	60,000.00	34,400.00	9,400.00	102,000.00	69,899.70	30,946.33	0	7,580.36	1,900.00	0	1.11	316,127.50
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	20
AOI00129614363	IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS PARA EL RESGUARDO DEL GANADO - ACCHA	081002 : ACCHA	506 : COBERTIZO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	60,000.00	34,400.00	9,400.00	102,000.00	69,899.72	30,946.33	0	49,855.86	1,850.00	0	9,780.83	368,132.74
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	20
AOI00129614364	IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS PARA EL RESGUARDO DEL GANADO - COLQUEPATA	081104 : COLQUEPATA	506 : COBERTIZO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	60,000.00	34,400.00	9,400.00	102,000.00	69,899.72	30,946.33	0	8,435.40	3,700.00	0	1.55	318,783.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	20
AOI00129614366	IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS PARA EL RESGUARDO DEL GANADO - HUARO	081207 : HUARO	506 : COBERTIZO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	60,000.00	34,400.00	9,400.00	102,000.00	69,899.73	30,946.33	0	10,000.00	2,114.29	0	4,890.89	323,651.24
					Fisico	0	0	0	0	20	0	0	0	0	100	0	50	170
AOI00129614842	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS TUPAC AMARU	080508 : TUPAC AMARU	615 : KIT	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	4,289.60	670	0	7,029.35	10,700.00	10,888.20	5,000.00	14,000.00	72,641.85	125,219.00
					Fisico	0	0	0	0	20	0	0	0	0	100	0	0	120
AOI00129614843	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS VELILLE	080708 : VELILLE	615 : KIT	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	4,289.60	670	0	23,932.80	10,700.00	16,536.00	0	13,920.00	2,530.60	72,579.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	100
AOI00129614844	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS ALTO PICHIGUA	080808 : ALTO PICHIGUA	615 : KIT	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	10,700.00	48,780.00	0	4,640.00	9,100.00	73,220.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	100
AOI00129614845	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS COPORAQUE	080803 : COPORAQUE	615 : KIT	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	10,700.00	48,780.00	0	4,640.00	0	64,120.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	100
AOI00129614846	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS PALLPATA	080805 : PALLPATA	615 : KIT	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	10,700.00	48,780.00	0	4,640.00	0	64,120.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	100
AOI00129614847	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS PICHIGUA	080806 : PICHIGUA	615 : KIT	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	10,700.00	48,780.00	0	4,640.00	0	64,120.00
					Fisico	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	20
AOI00129614848	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS SANTA TERESA	080908 : SANTA TERESA	615 : KIT	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	4,289.60	670	0	1,132.80	0	0	0	0	10.6	6,103.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	100
AOI00129614849	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS VILCABAMBA	080909 : VILCABAMBA	615 : KIT	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	18,830.00	10,700.00	17,999.00	0	13,920.00	0	61,449.00
					Fisico	0	0	0	0	10	0	0	0	0	50	0	0	60
AOI00129614850	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS URCOS	081201 : URCOS	615 : KIT	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	2,144.80	335	0	7,963.90	5,350.00	8,808.00	0	8,700.00	1,099.80	34,401.50
					Fisico	0	0	0	0	10	0	0	0	0	50	0	0	60
AOI00129614851	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS HUARO	081207 : HUARO	615 : KIT	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	2,144.80	335	0	7,963.90	5,350.00	8,808.00	0	8,700.00	1,099.80	34,401.50
					Fisico	0	0	0	0	24	30	0	0	0	0	0	0	54
AOI00129614852	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS HUARO	081207 : HUARO	615 : KIT	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	866.25	9,598.40	7,800.00	0	2,148.52	0	3,215.00	0	0	41.68	23,669.85
					Fisico	0	0	0	0	19	35	0	0	0	0	0	0	54
AOI00129614853	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS PICHIGUA	080806 : PICHIGUA	615 : KIT	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	866.25	9,598.40	6,040.00	0	2,148.52	0	4,500.00	0	0	41.68	23,194.85
					Fisico	0	0	0	0	15	35	0	0	0	0	0	0	50
AOI00129614854	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS SANTA TERESA	080908 : SANTA TERESA	615 : KIT	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	866.25	8,200.00	0	0	2,148.53	0	1,157.83	0	0	0.75	12,373.36
					Fisico	0	0	0	0	21	85	0	0	0	0	0	0	106
AOI00129614855	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS TUPAC AMARU	080508 : TUPAC AMARU	615 : KIT	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	1,732.50	18,497.60	10,380.00	0	4,297.05	0	1,287.29	48,150.00	7,360.00	45,063.36	136,767.80
					Fisico	0	0	0	0	25	30	0	0	0	0	0	0	55
AOI00129614856	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS URCOS	081201 : URCOS	615 : KIT	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	866.25	9,948.00	9,750.00	0	2,148.55	0	3,215.00	0	0	52.05	25,979.85
					Fisico	0	0	0	0	21	35	0	0	0	0	0	0	56
AOI00129614857	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS VELILLE	080708 : VELILLE	615 : KIT	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	866.25	10,297.60	11,700.00	0	2,148.52	0	1,929.10	0	0	63.03	27,004.50
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	20
AOI00129615322	IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA RESGUARDO DE GANADO LARES INTERVENCION	080404 : LARES	506 : COBERTIZO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	60,000.00	34,400.00	9,400.00	102,000.00	69,899.75	30,946.33	0	8,250.85	3,700.00	0	1.1	318,598.03
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	20
AOI00129615323	IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA RESGUARDO DE GANADO TUPAC AMARU INTERVENCION	080508 : TUPAC AMARU	506 : COBERTIZO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	60,000.00	34,400.00	9,400.00	102,000.00	69,899.70	30,946.33	0	7,580.36	1,900.00	0	1.11	316,127.50
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	20
AOI00129615325	IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA RESGUARDO DE GANADO VELILLE INTERVENCION	080708 : VELILLE	506 : COBERTIZO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	60,000.00	34,400.00	9,400.00	102,000.00	69,899.74	30,946.33	0	7,931.31	2,466.67	0	0.98	317,045.03
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	20
AOI00129615326	IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA RESGUARDO DE GANADO PICHIGUA INTERVENCION	080806 : PICHIGUA	506 : COBERTIZO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	60,000.00	34,400.00	9,400.00	102,000.00	69,899.75	30,946.33	0	7,693.64	1,850.00	0	1.05	316,190.77
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	20
AOI00129615328	IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA RESGUARDO DE GANADO OLLANTAYTAMBO INTERVENCION	081306 : OLLANTAYTAMBO	506 : COBERTIZO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	60,000.00	34,400.00	9,400.00	102,000.00	69,899.73	30,946.33	0	9,734.38	7,400.00	0	2.56	323,783.00

						Físico	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	20
AOI00129615334	IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA PROTECCION DE CULTIVOS ACCHA INTERVENCION	081002 : ACCHA	065 : INTERVENCION	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	11,450.00	19,952.00	10,800.00	598.05	17,407.40	1,653.00	2,300.00	0	12,091.55	76,252.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10
AOI00129615336	IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA PROTECCION DE CULTIVOS HUARO INTERVENCION	081207 : HUARO	065 : INTERVENCION	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	5,725.00	9,976.00	3,500.00	299.02	11,784.46	992.07	2,400.00	0	4,699.45	39,376.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	20
AOI00129615788	IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA EL RESGUARDO DEL GANADO ALTO PICHIGUA INTERVENCION	080808 : ALTO PICHIGUA	506 : COBERTIZO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	60,000.00	34,400.00	9,400.00	102,000.00	69,899.72	30,946.33	0	7,693.64	1,850.00	0	1.05	316,190.74
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	10
AOI00129615993	IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS PARA PROTECCIÓN DE CULTIVOS - PUCYURA - INTERVENCION	080308 : PUCYURA	065 : INTERVENCION	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,600.00	0	0	40,600.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	20
AOI00129615994	IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS PARA PROTECCIÓN DE CULTIVOS - LAMAY - INTERVENCION	080403 : LAMAY	065 : INTERVENCION	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,000.00	0	0	83,000.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	10
AOI00129615995	IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS PARA PROTECCIÓN DE CULTIVOS - OLLANTAYTAMBO - INTERVENCION	081306 : OLLANTAYTAMBO	065 : INTERVENCION	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,500.00	0	0	41,500.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	10
AOI00129615997	IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS PARA EL RESGUARDO DEL GANADO - RONDOCAN	080206 : RONDOCAN	506 : COBERTIZO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	147,216.87	1,480.00	0	5,337.33	154,034.20
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	10
AOI00129615998	IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS PARA EL RESGUARDO DEL GANADO - PUCYURA	080308 : PUCYURA	506 : COBERTIZO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000.00	2,466.67	0	6,520.52	158,987.19
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	15
AOI00129616011	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS LAMAY	080403 : LAMAY	615 : KIT	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,650.00	0	0	37,650.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	50
AOI00129616014	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS PUCYURA	080308 : PUCYURA	615 : KIT	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000.00	35,000.00	0	40,000.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	50
AOI00129616015	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS LAMAY	080403 : LAMAY	615 : KIT	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000.00	35,000.00	0	40,000.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	50
AOI00129616016	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS CHINCHERO	081302 : CHINCHERO	615 : KIT	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000.00	35,000.00	0	40,000.00

OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.06.05 MECANISMOS DE GESTIÓN IMPLEMENTADOS EN EL MIDAGRI

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
					Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
AOI00129610219	EJECUCIÓN, COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA A LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES AGRARIOS, EN SU ÁMBITO DE INTERVENCIÓN	080101 : CUSCO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Financiero S/.	199,738.61	243,847.87	193,849.78	314,992.25	187,073.48	191,416.92	395,681.25	200,485.64	242,268.56	305,132.03	295,737.45	501,069.16	3,271,293.00

Unidad Ejecutora 001296 - PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL -
Centro de Costo: 01.38 - UZ HUANCAVELICA

OEI.01 MEJORAR LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS, EMPRESARIALES Y COMERCIALES DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS

AEI.01.01 PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍAS CON BUENAS PRÁCTICAS EN LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA, POST PRODUCCIÓN Y VALOR AGREGADO, IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LOS

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
					Físico	0	0	0	0	76	81	111	41	39	5	20	35	408
AOI00129602724	COMERCIALIZACION DE GUANO DE LAS ISLAS	090201 : ACOBAMBA	407 : PRODUCTOR	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	37,080.00	0	7,250.00	93,650.00	0	0	0	0	0	40,600.00	0	178,580.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	17	35
AOI00129606339	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	090201 : ACOBAMBA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	389	3,088.00	0	0	4,723.00	9,345.00	9,237.00	36	26,818.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	60
AOI00129606341	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	090203 : ANTA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	668	5,294.00	0	0	8,096.00	16,022.00	12,390.00	0	42,470.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	20
AOI00129606342	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	090207 : POMACOCHA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	223	1,765.00	0	0	2,699.00	5,341.00	5,110.00	84	15,222.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	40	80
AOI00129606346	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	090302 : ANCHONGA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	890	9,600.00	0	0	7,738.00	12,154.00	37,617.00	10	68,009.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	30
AOI00129606348	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	090408 : HUAMATAMBO	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	334	4,348.00	0	0	0	3,848.00	16,020.00	0	24,550.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	30
AOI00129606349	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	090404 : CAPILLAS	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	334	4,348.00	0	0	0	3,848.00	13,808.00	0	22,338.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	30
AOI00129606353	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	090405 : CHUPAMARCA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	334	4,348.00	0	0	0	3,848.00	16,020.00	0	24,550.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	13	27
AOI00129606354	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	090406 : COCAS	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	301	3,913.00	0	0	0	3,463.00	14,415.00	0	22,092.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	10
AOI00129606355	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	090410 : SAN JUAN	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	111	1,449.00	0	0	0	1,283.00	5,340.00	0	8,183.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	30
AOI00129606356	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	090412 : TANTARA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	334	4,348.00	0	0	0	3,848.00	15,985.00	35	24,550.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	17	35
AOI00129606357	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	090502 : ANCO	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	390	3,805.00	0	0	3,679.00	10,267.00	9,399.00	0	27,540.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	12	25
AOI00129606360	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	090509 : SAN PEDRO DE CORIS	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	278	2,717.00	0	0	2,628.00	7,334.00	7,128.00	0	20,085.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	5
AOI00129606361	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	090501 : CHURCAMPA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	56	543	0	0	526	1,467.00	1,137.00	0	3,729.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	20
AOI00129606362	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	090504 : EL CARMEN	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	222	2,174.00	0	0	2,103.00	5,867.00	5,268.00	0	15,634.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	40	80
AOI00129606363	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	090103 : ACORIA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	890	21,990.00	0	0	2,986.00	23,157.00	2,094.00	0	51,117.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	9	19
AOI00129606371	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	090608 : QUERCO	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	211	2,545.00	0	0	0	0	9,505.00	803	13,064.00

					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	7	15
AOI00129606374	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	090602 : AYAVI	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	167	2,008.00	0	0	0	0	7,504.00	818	10,497.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	7	15
AOI00129606375	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	090604 : HUAYACUNDO ARMA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	167	2,009.00	0	0	0	0	7,504.00	821	10,501.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	30
AOI00129606376	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	090601 : HUAYTARA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	334	4,018.00	0	0	0	0	15,008.00	1,642.00	21,002.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	17	35
AOI00129606377	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	090606 : OCOYO	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	389	4,688.00	0	0	0	0	17,509.00	1,440.00	24,026.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	12	25
AOI00129606378	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	090609 : QUITO-ARMA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	278	3,348.00	0	0	0	0	12,507.00	1,367.00	17,500.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	12	25
AOI00129606379	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	090611 : SAN FRANCISCO DE SANGAYAICO	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	278	3,348.00	0	0	0	0	12,507.00	1,367.00	17,500.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	22	45
AOI00129606380	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	090705 : COLCABAMBA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	501	5,671.00	0	0	7,789.50	1,972.00	19,138.50	0	35,072.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	12	25
AOI00129606382	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	090719 : QUICHUAS	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	278	3,151.00	0	0	4,328.00	1,095.00	9,829.00	0	18,681.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	40
AOI00129606387	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	090706 : DANIEL HERNANDEZ	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	445	5,042.00	0	0	6,924.00	1,753.00	14,343.00	0	28,507.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	40
AOI00129606389	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	090709 : HUARIBAMBA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	445	5,042.00	0	0	6,924.00	1,753.00	15,759.00	0	29,923.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	40
AOI00129606390	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	090701 : PAMPAS	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	445	5,042.00	0	0	6,924.00	1,753.00	12,895.00	0	27,059.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	10
AOI00129606392	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	090713 : QUISHUAR	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	111	1,261.00	0	0	1,731.00	438	4,655.00	2	8,198.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	30
AOI00129606393	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	090721 : ROBLE	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	334	3,782.00	0	0	5,193.00	1,314.00	8,963.00	0	19,586.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50	100
AOI00129606394	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	090714 : SALCABAMBA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	1,113.00	12,605.00	0	0	17,311.00	4,382.00	40,060.50	751.5	76,223.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50	100
AOI00129606395	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	090716 : SAN MARCOS DE ROCCHAC	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	1,113.00	12,605.00	0	0	17,311.00	4,382.00	42,282.00	0	77,693.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	30
AOI00129606397	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	090717 : SURCUBAMBA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	334	3,782.00	0	0	5,193.00	1,314.00	11,828.00	0	22,451.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	20
AOI00129606398	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	090718 : TINTAY PUNCU	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	223	2,521.00	0	0	3,462.00	876	7,864.00	0	14,946.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	30
AOI00129608637	IMPLMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE PISO FORRAJERO	090613 : SANTIAGO DE CHOCORVOS	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	334	4,018.00	0	0	0	0	15,008.00	1,642.00	21,002.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	20
AOI00129608638	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE PISO FORRAJERO	090707 : HUACHOCOLPA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	223	2,521.00	0	0	3,462.00	876	9,313.00	0	16,395.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	30
AOI00129614737	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO CAJAS ESPIRITU	090204 : CAJA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	334	2,647.00	0	0	4,048.00	8,011.00	8,516.00	0	23,556.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	12	25
AOI00129614738	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO MARCAS	090205 : MARCAS	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	278	2,206.00	0	0	3,374.00	6,676.00	5,947.00	0	18,481.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	7	15
AOI00129614739	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO ANTAPARCO	090310 : SAN ANTONIO DE ANTAPARCO	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	167	1,800.00	0	0	1,451.00	2,279.00	5,940.00	0	11,637.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	20
AOI00129614740	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO CAYLLAMARCA	090303 : CALLANMARCA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	223	2,400.00	0	0	1,934.00	3,038.00	8,683.00	0	16,278.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	10
AOI00129614741	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO JULCAMARCA	090309 : JULCAMARCA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	111	1,200.00	0	0	967	1,519.00	3,960.00	0	7,757.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	20
AOI00129614742	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO ARMA	090402 : ARMA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	222	2,898.00	0	0	0	2,567.00	10,672.00	0	16,359.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	30
AOI00129614743	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO AURAHUA	090403 : AURAHUA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	334	4,348.00	0	0	0	3,848.00	16,020.00	0	24,550.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	18
AOI00129614744	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO CHINCHIHUASI	090503 : CHINCHIHUASI	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	200	1,957.00	0	0	1,892.00	5,280.00	4,668.00	0	13,997.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	17	35
AOI00129614745	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO COSME	090511 : COSME	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	389	3,804.00	0	0	3,680.00	10,267.00	9,400.00	0	27,540.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13	26
AOI00129614746	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO CONAICA	090104 : CONAYCA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	289	7,146.00	0	0	971	6,049.00	681	0	15,136.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	12	25
AOI00129614747	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO HUAYLLAHUARA	090107 : HUAYLLAHUARA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	278	6,872.00	0	0	933	10,171.00	35,154.00	121	53,529.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	7	15
AOI00129614748	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO IZCUCHACA	090108 : IZCUCHACA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	167	4,123.00	0	0	560	4,229.00	393	0	9,472.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	7	15
AOI00129614749	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO LARIA	090109 : LARIA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	167	4,123.00	0	0	560	4,229.00	393	0	9,472.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	30
AOI00129614750	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO PILCHACA	090115 : PILCHACA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	334	8,246.00	0	0	1,120.00	8,454.00	785	0	18,939.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	30
AOI00129614751	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO CORDOVA	090603 : CORDOVA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	334	4,018.00	0	0	0	0	15,008.00	1,165.00	20,525.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	35	70
AOI00129614752	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO SALCAHUASI	090715 : SALCAHUASI	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	779	8,824.00	0	0	12,117.00	3,067.00	28,869.00	134	53,790.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	12	25
AOI00129615513	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO SANTIAGO DE TUCUMA	090723 : SANTIAGO DE TUCUMA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	278	3,151.00	0	0	4,328.00	1,095.00	9,501.00	0	18,353.00

OEI.02 MEJORAR EL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES AGRARIOS CON LOS PRODUCTORES AGRARIOS

AEI.02.01 ASISTENCIA TÉCNICA EN MANEJO SOSTENIBLE EN SUELOS AGRARIOS DEGRADADOS Y DE LOS RECURSOS FORESTALES, IMPLEMENTADA EN BENEFICIO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128	128
AOI00129615511	INSTALACION DE PLANTACIONES FORESTALES MARISCAL CACERES	090111 : MARISCAL CACERES	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	80,178.00	0	0	18,000.00	0	10,781.00	127,363.00	0	0	236,322.00

OEI.04 REDUCIR VULNERABILIDAD ANTE FENÓMENOS NATURALES, CAMBIO CLIMÁTICO, SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL EN ZONAS AGRARIAS

AEI.04.03 ATENCIONES DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE FENÓMENOS METEOROLÓGICOS EXTREMOS OPORTUNAS A LOS PRODUCTORES AGRARIOS

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
					Fisico	0	0	0	0	38	65	0	0	0	0	0	0	103
AOI00129601778	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS PAUCARA	090206 : PAUCARA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	18,793.33	5,700.00	0	4,261.05	0	3,601.10	0	0	0.05	32,355.53
					Fisico	0	0	0	0	25	50	0	0	0	0	0	0	75
AOI00129601800	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS SECCLLA	090312 : SECCLLA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	14,203.22	10,016.44	0	2,982.73	0	6,300.00	0	0	0.04	33,502.43
					Fisico	0	0	0	0	12	60	0	0	0	0	0	0	72
AOI00129601820	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS NUEVO OCCORO	090113 : NUEVO OCCORO	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	13,121.34	4,316.45	0	2,982.73	0	6,300.00	0	0	0.07	26,720.59
					Fisico	0	0	0	0	90	105	0	0	0	0	2	0	197
AOI00129601824	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS PILPICHACA	090607 : PILPICHACA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	35,465.29	10,532.91	0	8,096.03	0	4,502.57	5,020.00	0	0.09	63,616.89
					Fisico	0	0	0	0	18	0	0	0	0	100	20	0	138
AOI00129601863	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS PAUCARA	090206 : PAUCARA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	3,870.00	603	0	7,296.19	10,700.00	17,942.50	2,000.00	42,600.00	0.48	85,012.17
					Fisico	0	0	0	0	207	0	0	0	0	0	2	0	209
AOI00129601871	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS LIRCAY	090301 : LIRCAY	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	39,785.89	35,656.96	0	8,096.03	0	3,217.12	5,020.00	0	40,900.00	132,676.00
					Fisico	0	0	0	0	10	0	0	0	0	30	10	0	50
AOI00129601891	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS YAULI	090117 : YAULI	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	2,150.00	335	0	4,454.61	3,210.00	6,080.80	1,000.00	12,850.00	0.1	30,080.51
					Fisico	0	0	0	0	30	0	0	0	0	180	20	0	230
AOI00129601896	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS PILPICHACA	090607 : PILPICHACA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	6,450.00	1,005.00	0	27,114.45	19,260.00	22,402.50	16,000.00	47,676.00	0	139,907.95
					Fisico	0	0	0	0	23	50	0	0	0	0	0	0	73
AOI00129603819	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS SANTO TOMAS DE PATA	090311 : SANTO TOMAS DE PATA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	13,483.22	5,958.23	0	2,982.73	0	6,300.00	0	0	0.04	28,724.22
					Fisico	0	0	0	0	30	22	0	0	0	0	0	0	52
AOI00129603822	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS ACOBAMBILLA	090102 : ACOBAMBILLA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	9,578.10	4,316.44	0	2,130.52	0	4,500.00	0	0	0	20,525.06
					Fisico	0	0	0	0	20	30	0	0	0	0	0	0	50
AOI00129603829	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS SANTO DOMINGO DE CAPILLAS	090615 : SANTO DOMINGO DE CAPILLAS	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	8,859.29	0	0	2,130.52	0	4,500.00	0	0	0	15,489.81
					Fisico	0	0	0	0	10	0	0	0	0	60	0	10	80
AOI00129603839	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS SANTO TOMAS DE PATA	090311 : SANTO TOMAS DE PATA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	2,150.00	335	0	8,226.66	6,420.00	15,227.50	1,000.00	0	17,378.50	50,737.66
					Fisico	0	0	0	0	10	0	0	0	0	30	10	0	50
AOI00129603843	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS ACOBAMBILLA	090102 : ACOBAMBILLA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	2,150.00	335	0	4,454.61	3,210.00	6,080.80	1,000.00	12,850.00	0	30,080.41
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	5	0	25
AOI00129603857	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS SANTO DOMINGO DE CAPILLAS	090615 : SANTO DOMINGO DE CAPILLAS	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	2,823.92	2,140.00	2,489.20	4,000.00	5,297.30	0	16,750.42
					Fisico	0	0	0	0	10	0	0	0	0	20	10	0	40
AOI00129607956	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS ASCENSION	090118 : ASCENSION	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	2,150.00	335	0	3,158.54	2,140.00	4,053.80	1,000.00	10,900.00	0.1	23,737.44
					Fisico	0	0	0	0	20	0	0	0	0	50	0	10	80
AOI00129607958	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS CCOCHACCASA	090304 : CCOCHACCASA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	4,300.00	670	0	7,516.35	5,350.00	12,689.60	1,000.00	8,648.70	7,000.20	47,174.85
					Fisico	0	0	0	0	10	0	0	0	0	60	10	0	80
AOI00129607959	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS HUACHOS	090407 : HUACHOS	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	2,150.00	335	0	12,304.58	6,420.00	11,413.60	1,000.00	14,090.90	0.6	47,714.68
					Fisico	0	0	0	0	20	0	0	0	0	80	0	10	110
AOI00129607960	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS HUANCAHUANCA	090307 : HUANCA-HUANCA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	4,300.00	670	0	11,346.48	8,560.00	20,303.40	1,000.00	11,861.70	8,976.40	67,017.98
					Fisico	0	0	0	0	10	0	0	0	0	20	20	0	50
AOI00129607961	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS HUANCAVELICA	090101 : HUANCAVELICA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	2,150.00	335	0	3,158.54	2,140.00	4,053.80	2,000.00	17,900.00	0	31,737.34
					Fisico	0	0	0	0	15	0	0	0	0	20	10	0	45
AOI00129607962	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS HUANDO	090119 : HUANDO	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	3,225.00	502.5	0	3,441.74	2,140.00	4,053.80	1,000.00	10,900.00	0.5	25,263.54
					Fisico	0	0	0	0	10	0	0	0	0	20	5	0	35
AOI00129607963	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS NUEVO OCCORO	090113 : NUEVO OCCORO	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	2,150.00	335	0	3,158.54	2,140.00	4,053.80	500	7,400.00	0	19,737.34
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	5	0	105
AOI00129607964	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS SAN ANTONIO DE CUSICANCHA	090610 : SAN ANTONIO DE CUSICANCHA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	14,119.58	10,700.00	12,445.80	4,000.00	26,486.80	0	67,752.18
					Fisico	0	0	0	0	20	0	0	0	0	120	0	10	150
AOI00129607965	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS SECCLLA	090312 : SECCLLA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	4,300.00	670	0	16,453.33	12,840.00	30,455.10	1,000.00	0	27,757.08	93,475.51
					Fisico	0	0	0	0	2	80	0	0	0	0	0	0	82
AOI00129607966	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS ASCENSION	090118 : ASCENSION	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	14,892.97	4,316.46	0	3,408.84	0	0	0	0	0.06	22,618.33
					Fisico	0	0	0	0	36	37	0	0	0	0	0	0	73
AOI00129607967	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS CCOCHACCASA	090304 : CCOCHACCASA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	13,483.22	6,474.66	0	2,982.73	0	6,300.00	0	0	0.04	29,240.65
					Fisico	0	0	0	0	9	71	0	0	0	0	0	0	80
AOI00129607968	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS HUACHOS	090407 : HUACHOS	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	14,176.67	0	0	3,408.84	0	7,200.00	0	0	0.16	24,785.67
					Fisico	0	0	0	0	28	45	0	0	0	0	0	0	73
AOI00129607969	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS HUANCAHUANCA	090307 : HUANCA-HUANCA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	13,483.22	5,958.23	0	2,982.73	0	6,300.00	0	0	0.04	28,724.22
					Fisico	0	0	0	0	26	56	0	0	0	0	0	0	82
AOI00129607970	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS HUANCAVELICA	090101 : HUANCAVELICA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	14,892.97	4,316.46	0	3,408.87	0	6,688.76	0	0	0.01	29,307.07
					Fisico	0	0	0	0	17	65	0	0	0	0	0	0	82
AOI00129607971	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS HUANDO	090119 : HUANDO	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	14,892.97	4,316.46	0	3,408.84	0	0	0	0	0.43	22,618.70
					Fisico	0	0	0	0	10	60	0	0	0	0	0	0	70
AOI00129607972	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS SAN ANTONIO DE CUSICANCHA	090610 : SAN ANTONIO DE CUSICANCHA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	12,403.00	0	0	2,982.73	0	6,300.00	0	0	0.27	21,686.00

					Fisico	0	0	0	0	2	40	0	0	0	0	0	0	42
AOI00129607973	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS YAULI	090117 : YAULI	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	7,806.48	4,058.23	0	1,704.42	0	3,600.00	0	0	0	17,169.13
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	17	3	0	0	0	20
AOI00129613759	IMPLEMENTACION DE MODULO PARA EL RESGUARDO DEL GANADO COBERTIZOS PAUCARA INTERVENCION	090206 : PAUCARA	506 : COBERTIZO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	60,000.00	35,540.00	113,340.00	49,175.09	47,752.00	4,000.00	8,570.00	5,250.00	12,324.45	0	87.46	336,039.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	5	0	20
AOI00129613761	IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA PROTECCION DE CULTIVOS PAUCARA INTERVENCION	090206 : PAUCARA	065 : INTERVENCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	2,250.00	22,135.87	0	448.53	22,710.00	1,000.00	20,750.00	0	1,302.30	70,596.70
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	8
AOI00129613763	IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA PROTECCION DE CULTIVOS CCOCHACCASA INTERVENCION	090304 : CCOCHACCASA	065 : INTERVENCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	1,200.00	11,805.99	0	239.22	12,094.10	400	0	0	1,867.93	27,607.24
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	15	5	0	0	0	20
AOI00129613770	IMPLEMENTACION DE MODULO PARA EL RESGUARDO DEL GANADO COBERTIZOS LIRCAY INTERVENCION	090301 : LIRCAY	506 : COBERTIZO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	60,000.00	35,540.00	113,340.00	49,175.10	47,752.00	4,000.00	8,566.67	1,750.00	3,791.12	0	40.12	323,955.01
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	37	0	0	5	0	42
AOI00129613773	IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA PROTECCION DE CULTIVOS LIRCAY INTERVENCION	090301 : LIRCAY	065 : INTERVENCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	5,550.00	54,601.82	0	1,106.39	55,935.50	3,791.00	23,050.00	0	6,236.61	150,271.32
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	7	13	0	0	0	20
AOI00129613784	IMPLEMENTACION DE MODULO PARA EL RESGUARDO DEL GANADO COBERTIZOS SECCLLA INTERVENCION	090312 : SECCLLA	506 : COBERTIZO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	60,000.00	35,540.00	113,340.00	49,175.10	47,752.00	4,000.00	8,566.66	1,750.00	3,791.12	0	40.11	323,954.99
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10
AOI00129613786	IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA PROTECCION DE CULTIVOS SECCLLA INTERVENCION	090312 : SECCLLA	065 : INTERVENCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	1,500.00	14,757.24	0	299.02	15,118.04	550.04	0	0	2,334.91	34,559.25
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10
AOI00129613805	IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA PROTECCION DE CULTIVOS HUACHOS INTERVENCION	090407 : HUACHOS	065 : INTERVENCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	1,500.00	14,757.24	0	299.02	15,677.48	800.52	0	0	2,557.15	35,591.41
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	3	17	0	0	0	20
AOI00129613816	IMPLEMENTACION DE MODULO PARA EL RESGUARDO DEL GANADO COBERTIZOS ACOBAMBILLA INTERVENCION	090102 : ACOBAMBILLA	506 : COBERTIZO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	60,000.00	35,540.00	113,340.00	49,175.10	47,752.00	4,000.00	8,571.43	750	1,381.60	0	0.16	320,510.29
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10
AOI00129613819	IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA PROTECCION DE CULTIVOS ACOBAMBILLA INTERVENCION	090102 : ACOBAMBILLA	065 : INTERVENCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	1,500.00	14,757.24	0	299.03	14,786.80	1,000.00	0	0	3,248.17	35,591.24
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	15
AOI00129613828	IMPLEMENTACION DE MODULO PARA EL RESGUARDO DEL GANADO COBERTIZOS ASCENSION INTERVENCION	090118 : ASCENSION	506 : COBERTIZO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	45,000.00	26,655.00	85,005.00	36,881.32	35,814.00	3,000.00	6,428.57	562.5	1,036.19	0	0.17	240,382.75
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	5
AOI00129613829	IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA PROTECCION DE CULTIVOS ASCENSION INTERVENCION	090118 : ASCENSION	065 : INTERVENCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	750	7,378.61	0	149.51	7,394.40	429.77	0	0	1,693.32	17,795.61
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	15	10	0	0	0	25
AOI00129613830	IMPLEMENTACION DE MODULO PARA EL RESGUARDO DEL GANADO COBERTIZOS HUANCAVELICA INTERVENCION	090101 : HUANCAVELICA	506 : COBERTIZO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	75,000.00	44,425.00	141,675.00	61,468.87	59,690.00	5,000.00	10,714.28	937.5	1,726.99	0	0.17	400,637.81
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10
AOI00129613832	IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA PROTECCION DE CULTIVOS HUANCAVELICA INTERVENCION	090101 : HUANCAVELICA	065 : INTERVENCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	1,500.00	14,757.53	0	299.03	14,786.80	1,000.00	0	0	3,248.17	35,591.53
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	15
AOI00129613837	IMPLEMENTACION DE MODULO PARA EL RESGUARDO DEL GANADO COBERTIZOS HUANDO INTERVENCION	090119 : HUANDO	506 : COBERTIZO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	45,000.00	26,655.00	85,005.00	36,881.32	35,814.00	3,000.00	6,428.57	562.5	1,036.19	0	0.17	240,382.75
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10
AOI00129613840	IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA PROTECCION DE CULTIVOS HUANDO INTERVENCION	090119 : HUANDO	065 : INTERVENCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	1,500.00	14,757.24	0	299.02	14,786.30	1,000.00	0	0	3,249.47	35,592.03
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10
AOI00129613865	IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA PROTECCION DE CULTIVOS NUEVO OCCORO INTERVENCION	090113 : NUEVO OCCORO	065 : INTERVENCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	1,500.00	14,757.24	0	299.02	14,786.80	1,000.00	0	0	3,248.18	35,591.24
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	20
AOI00129613896	IMPLEMENTACION DE MODULO PARA EL RESGUARDO DEL GANADO COBERTIZOS YAULI INTERVENCION	090117 : YAULI	506 : COBERTIZO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	60,000.00	35,540.00	113,340.00	49,175.10	47,752.00	4,000.00	8,571.44	750	1,381.60	0	0.16	320,510.30
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10
AOI00129613897	IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA PROTECCION DE CULTIVOS YAULI INTERVENCION	090117 : YAULI	065 : INTERVENCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	1,500.00	14,757.24	0	299.02	14,786.80	1,000.00	2,300.00	0	3,248.18	37,891.24
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	13	37	0	0	0	50
AOI00129613900	IMPLEMENTACION DE MODULO PARA EL RESGUARDO DEL GANADO COBERTIZOS PILPICHACA INTERVENCION	090607 : PILPICHACA	506 : COBERTIZO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	150,000.00	88,850.00	283,350.00	122,937.73	119,380.00	10,000.00	21,435.00	5,250.02	11,611.13	0	215.12	813,029.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	40	0	0	5	0	45
AOI00129613902	IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA PROTECCION DE CULTIVOS PILPICHACA INTERVENCION	090607 : PILPICHACA	065 : INTERVENCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	6,000.00	59,029.14	0	1,196.10	59,292.00	4,106.77	20,750.00	0	6,936.85	157,310.86
					Fisico	0	0	0	0	50	0	0	0	0	300	0	20	370
AOI00129614213	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLA LIRCAY	090301 : LIRCAY	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	10,750.00	1,675.00	0	41,133.32	32,100.00	76,137.60	2,000.00	51,892.20	25,300.00	240,988.12
					Fisico	0	0	0	0	20	0	0	0	0	100	10	0	130
AOI00129614283	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS CASTROVIRREYNA	090401 : CASTROVIRREYNA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	4,300.00	670	0	20,696.44	10,700.00	19,022.70	1,000.00	18,818.20	0.2	75,207.54
					Fisico	0	0	0	0	10	155	0	0	0	0	1	0	166
AOI00129614284	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS CASTROVIRREYNA	090401 : CASTROVIRREYNA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	30,153.33	10,791.14	0	6,817.69	0	8,229.83	2,510.00	0	1.34	58,503.33
					Fisico	0	0	0	0	17	0	0	0	0	100	10	0	127
AOI00129614285	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS ROSARIO	090208 : ROSARIO	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	3,655.00	569.5	0	7,239.55	10,700.00	17,942.00	1,000.00	35,600.00	0.13	76,706.18
					Fisico	0	0	0	0	10	0	0	0	0	100	10	0	120
AOI00129614286	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS LOCROJA	090506 : LOCROJA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	2,150.00	335	0	10,814.02	10,700.00	4,996.20	7,890.00	37,142.90	110.1	74,138.22
					Fisico	0	0	0	0	10	0	0	0	0	100	15	0	125
AOI00129614287	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS PAUCARBAMBA	090507 : PAUCARBAMBA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	2,150.00	335	0	10,814.02	10,700.00	4,996.20	11,890.00	37,142.90	110.1	78,138.22
					Fisico	0	0	0	0	20	0	0	0	0	50	10	0	80
AOI00129614288	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS ACORIA	090103 : ACORIA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	4,300.00	670	0	7,613.19	5,350.00	10,134.80	1,000.00	29,750.00	0	58,817.99
					Fisico	0	0	0	0	8	0	0	0	0	50	0	0	58
AOI00129614289	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS TAMBO	090616 : TAMBO	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	1,720.00	268	0	7,512.91	5,350.00	6,222.90	0	13,243.30	0.68	34,317.79
					Fisico	0	0	0	0	15	0	0	0	0	150	10	0	175
AOI00129614290	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS ACOSTAMBO	090702 : ACOSTAMBO	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	3,225.00	502.5	0	25,876.81	16,050.00	28,519.50	1,000.00	33,905.10	0.1	109,079.01
					Fisico	0	0	0	0	15	0	0	0	0	100	10	0	125
AOI00129614291	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS ACRAQUIA	090703 : ACRAQUIA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	3,225.00	502.5	0	17,534.41	10,700.00	19,012.90	1,000.00	24,936.70	0.1	76,911.61
					Fisico	0	0	0	0	5	0	0	0	0	120	20	0	145
AOI00129614292	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS PAZOS	090711 : PAZOS	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	1,075.00	167.5	0	20,304.97	12,840.00	22,815.40	2,000.00	35,524.10	0	94,726.97
					Fisico	0	0	0	0	21	44	0	0	0	0	2	0	67
AOI00129614293	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS ROSARIO	090208 : ROSARIO	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	14,588.00	8,116.44	0	2,556.63	0	5,400.00	5,020.00	0	0.18	35,681.25
					Fisico	0	0	0	0	43	40	0	0	0	0	0	0	83
AOI00129614294	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS LOCROJA	090506 : LOCROJA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	15,252.85	6,216.46	0	3,408.84	0	2,958.00	0	0	0.1	27,836.25
					Fisico	0	0	0	0	20	63	0	0	0	0	1	0	84
AOI00129614295	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS PAUCARBAMBA	090507 : PAUCARBAMBA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	15,252.85	6,216.46	0	3,408.84	0	2,958.02	2,510.00	0	0.29	30,346.46

					Físico	0	0	0	0	50	33	0	0	0	0	1	0	84
AOI00129614296	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS ACORIA	090103 : ACORIA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	15,252.97	6,474.69	0	3,408.84	0	7,200.00	49,660.00	3,760.00	0	85,756.50
					Físico	0	0	0	0	10	40	0	0	0	0	0	0	50
AOI00129614297	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS TAMBO	090616 : TAMBO	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	8,859.29	0	0	2,130.52	0	4,500.00	0	0	0	15,489.81
					Físico	0	0	0	0	58	45	0	0	0	0	0	0	103
AOI00129614298	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS ACOSTAMBO	090702 : ACOSTAMBO	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	18,796.72	6,474.68	0	4,261.08	0	3,717.49	0	0	0.03	33,250.00
					Físico	0	0	0	0	47	55	0	0	0	0	0	0	102
AOI00129614299	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS ACRAQUIA	090703 : ACRAQUIA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	18,436.72	4,316.45	0	4,261.05	0	3,800.00	0	0	0.05	30,814.27
					Físico	0	0	0	0	102	0	0	0	0	0	1	0	103
AOI00129614300	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS PAZOS	090711 : PAZOS	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	18,436.72	4,316.46	0	4,261.05	0	3,800.00	2,510.00	0	0	33,324.23
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10
AOI00129614367	IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS PARA PROTECCIÓN DE CULTIVOS - ANDABAMBA - INTERVENCION	090202 : ANDABAMBA	065 : INTERVENCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	1,500.00	14,757.32	0	299.03	15,139.90	984.14	2,400.00	0	2,134.91	37,215.30
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10
AOI00129614369	IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS PARA PROTECCIÓN DE CULTIVOS - CONGALLA - INTERVENCION	090306 : CONGALLA	065 : INTERVENCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	1,500.00	14,757.24	0	299.02	15,117.60	550	2,300.00	0	2,334.33	36,858.19
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	20
AOI00129614370	IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS PARA PROTECCIÓN DE CULTIVOS - CASTROVIRREYNA - INTERVENCION	090401 : CASTROVIRREYNA	065 : INTERVENCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	3,000.00	29,514.59	0	598.05	29,453.40	1,845.00	0	0	6,771.55	71,182.59
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10
AOI00129614371	IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS PARA PROTECCIÓN DE CULTIVOS - LOCROJA - INTERVENCION	090506 : LOCROJA	065 : INTERVENCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	1,500.00	14,757.34	0	299.03	15,139.90	750	2,400.00	0	1,364.07	36,210.34
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	5	0	10
AOI00129614372	IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS PARA PROTECCIÓN DE CULTIVOS - PACHAMARCA - INTERVENCION	090510 : PACHAMARCA	065 : INTERVENCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	750	7,378.61	0	149.51	7,570.10	388.5	20,750.00	0	708.3	37,695.02
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10
AOI00129614373	IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS PARA PROTECCIÓN DE CULTIVOS - PAUCARBAMBA - INTERVENCION	090507 : PAUCARBAMBA	065 : INTERVENCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	1,500.00	14,757.24	0	299.02	15,139.90	845.64	0	0	1,364.84	33,906.64
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	15	5	0	0	0	20
AOI00129614378	IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS PARA EL RESGUARDO DEL GANADO - CONGALLA	090306 : CONGALLA	506 : COBERTIZO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	60,000.00	35,540.00	113,340.00	49,175.10	47,752.00	4,000.00	8,566.67	1,750.00	3,791.12	0	40.11	323,955.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	13	17	0	0	0	30
AOI00129614380	IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS PARA EL RESGUARDO DEL GANADO - CASTROVIRREYNA	090401 : CASTROVIRREYNA	506 : COBERTIZO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	90,000.00	53,310.00	170,010.00	73,762.64	71,628.00	6,000.00	12,860.00	5,250.00	12,086.68	0	129.68	495,037.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	25
AOI00129614381	IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS PARA EL RESGUARDO DEL GANADO - LOCROJA	090506 : LOCROJA	506 : COBERTIZO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	75,000.00	44,425.00	141,675.00	61,468.88	59,690.00	5,000.00	10,717.50	2,625.00	5,805.57	0	107.56	406,514.51
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	15	10	0	0	0	25
AOI00129614383	IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS PARA EL RESGUARDO DEL GANADO - ACORIA	090103 : ACORIA	506 : COBERTIZO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	75,000.00	44,425.00	141,675.00	61,468.87	59,690.00	5,000.00	10,714.28	937.5	1,726.99	0	0.17	400,637.81
					Físico	0	0	0	0	17	0	0	0	0	80	10	0	107
AOI00129614874	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS ANDABAMBA	090202 : ANDABAMBA	615 : KIT	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	3,655.00	569.5	0	5,984.21	8,560.00	14,354.00	1,000.00	33,000.00	0.12	67,122.83
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	20
AOI00129614875	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS POMACOCHA	090207 : POMACOCHA	615 : KIT	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	1,255.33	2,140.00	3,588.50	0	2,600.00	0.07	9,583.90
					Físico	0	0	0	0	10	0	0	0	0	100	0	10	120
AOI00129614876	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS CONGALLA	090306 : CONGALLA	615 : KIT	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	2,150.00	335	0	13,333.51	10,700.00	25,379.20	1,000.00	17,297.40	7,000.10	77,195.21
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	5	55
AOI00129614877	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS HUAYLLAY GRANDE	090308 : HUAYLLAY GRANDE	615 : KIT	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	6,383.55	5,350.00	12,689.60	500	0	12,148.60	37,071.75
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0	0	40
AOI00129614879	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS MOLLEPAMPA	090409 : MOLLEPAMPA	615 : KIT	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	7,825.45	4,280.00	7,609.10	0	4,727.30	0	24,441.85
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	20
AOI00129614881	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS TICRAPO	090413 : TICRAPO	615 : KIT	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	3,912.73	2,140.00	3,804.60	0	2,363.60	0	12,220.93
					Físico	0	0	0	0	5	0	0	0	0	80	15	0	100
AOI00129614882	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS ANCO	090502 : ANCO	615 : KIT	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	1,075.00	167.5	0	8,481.30	8,560.00	3,997.00	11,890.00	29,714.20	110.2	63,995.20
					Físico	0	0	0	0	5	0	0	0	0	70	10	0	85
AOI00129614883	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS CHINCHIHUASI	090503 : CHINCHIHUASI	615 : KIT	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	1,075.00	167.5	0	7,456.53	7,490.00	3,497.30	7,890.00	26,000.00	110.2	53,686.53
					Físico	0	0	0	0	5	0	0	0	0	70	5	0	80
AOI00129614884	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS PACHAMARCA	090510 : PACHAMARCA	615 : KIT	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	1,075.00	167.5	0	7,456.53	7,490.00	3,497.30	3,890.00	26,000.00	110.5	49,686.83
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	10	0	40
AOI00129614885	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS CUENCA	090105 : CUENCA	615 : KIT	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	3,888.21	3,210.00	6,080.80	1,000.00	12,850.00	0	27,029.01
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	10	0	40
AOI00129614886	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS MOYA	090112 : MOYA	615 : KIT	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	3,888.21	3,210.00	6,080.80	1,000.00	12,850.00	0	27,029.01
					Físico	0	0	0	0	10	0	0	0	0	30	10	0	50
AOI00129614887	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS VILCA	090116 : VILCA	615 : KIT	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	2,150.00	335	0	4,454.61	3,210.00	6,080.80	1,000.00	12,850.00	0	30,080.41
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	5	0	55
AOI00129614889	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS LARAMARCA	090605 : LARAMARCA	615 : KIT	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	7,059.79	5,350.00	6,222.90	500	16,743.30	0	35,875.99
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	0	0	80
AOI00129614890	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS SANTIAGO DE CHOCORVOS	090613 : SANTIAGO DE CHOCORVOS	615 : KIT	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	11,295.67	8,560.00	9,956.70	0	21,189.30	0	51,001.67
					Físico	0	0	0	0	10	0	0	0	0	80	10	0	100
AOI00129614891	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS AHUAYCHA	090704 : AHUAYCHA	615 : KIT	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	2,150.00	335	0	13,914.25	8,560.00	15,210.50	1,000.00	21,349.40	0	62,519.15
					Físico	0	0	0	0	5	0	0	0	0	50	0	0	55
AOI00129614892	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS COLCABAMBA	090705 : COLCABAMBA	615 : KIT	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	1,075.00	167.5	0	8,625.61	5,350.00	9,506.40	0	8,968.40	0	33,692.91
					Físico	0	0	0	0	5	0	0	0	0	80	0	0	85
AOI00129614893	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS DANIEL HERNANDEZ	090706 : DANIEL HERNANDEZ	615 : KIT	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	1,075.00	167.5	0	13,631.05	8,560.00	15,210.50	0	14,349.40	0	52,993.45
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	0	40
AOI00129614894	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS HUACHOCOLPA	090707 : HUACHOCOLPA	615 : KIT	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	3,336.96	2,140.00	3,802.50	2,000.00	17,587.30	0	28,866.76
					Físico	0	0	0	0	5	0	0	0	0	50	30	0	85
AOI00129614895	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS PICHOS	090722 : PICHOS	615 : KIT	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	1,075.00	167.5	0	8,625.61	5,350.00	9,506.40	3,000.00	29,968.40	0	57,692.91
					Físico	0	0	0	0	5	0	0	0	0	60	30	0	95
AOI00129614896	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS QUICHUAS	090719 : QUICHUAS	615 : KIT	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	1,075.00	167.5	0	10,294.09	6,420.00	11,407.90	3,000.00	31,762.00	0	64,126.49
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	10	0	30
AOI00129614897	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS ROBLE	090721 : ROBLE	615 : KIT	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	3,336.96	2,140.00	3,802.50	1,000.00	10,587.30	0	20,866.76

					Fisico	0	0	0	0	5	0	0	0	0	20	0	0	25
AOI00129614898	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS SANTIAGO DE TUCUMA	090723 : SANTIAGO DE TUCUMA	615 : KIT	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	1,075.00	167.5	0	3,620.16	2,140.00	3,802.50	0	3,587.30	0	14,392.46
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	0	40
AOI00129614899	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS SURCUBAMBA	090717 : SURCUBAMBA	615 : KIT	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	3,336.96	2,140.00	3,802.50	2,000.00	17,587.30	0	28,866.76
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	10	0	30
AOI00129614900	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS TINTAY PUNCU	090718 : TINTAY PUNCU	615 : KIT	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	3,336.96	2,140.00	3,802.50	1,000.00	10,587.30	0	20,866.76
					Fisico	0	0	0	0	25	30	0	0	0	0	0	0	55
AOI00129614902	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS ANDABAMBA	090202 : ANDABAMBA	615 : KIT	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	12,816.67	8,116.46	0	2,130.53	0	4,500.00	0	0	0.47	27,564.13
					Fisico	0	0	0	0	34	46	0	0	0	0	0	0	80
AOI00129614903	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS CONGALLA	090306 : CONGALLA	615 : KIT	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	16,003.22	20,549.37	0	2,982.73	0	6,300.00	0	0	0.04	45,835.36
					Fisico	0	0	0	0	10	60	0	0	0	0	0	0	70
AOI00129614904	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS ANCO	090502 : ANCO	615 : KIT	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	12,401.24	0	0	2,982.75	0	6,300.00	0	0	0.05	21,684.04
					Fisico	0	0	0	0	20	30	0	0	0	0	0	0	50
AOI00129614905	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS CHINCHIHUASI	090503 : CHINCHIHUASI	615 : KIT	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	8,858.03	0	0	2,130.52	0	4,500.00	0	0	0.08	15,488.63
					Fisico	0	0	0	0	20	30	0	0	0	0	0	0	50
AOI00129614906	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS PACHAMARCA	090510 : PACHAMARCA	615 : KIT	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	8,858.03	0	0	2,130.52	0	4,500.00	0	0	0.08	15,488.63
					Fisico	0	0	0	0	10	22	0	0	0	0	1	0	33
AOI00129614907	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS CUENCA	090105 : CUENCA	615 : KIT	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	6,034.86	4,316.46	0	1,278.31	0	2,700.00	2,510.00	0	0	16,839.63
					Fisico	0	0	0	0	2	30	0	0	0	0	0	0	32
AOI00129614908	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS MOYA	090112 : MOYA	615 : KIT	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	6,034.86	4,316.46	0	1,278.31	0	2,700.00	0	0	0	14,329.63
					Fisico	0	0	0	0	4	38	0	0	0	0	0	0	42
AOI00129614909	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS VILCA	090116 : VILCA	615 : KIT	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	7,806.48	4,316.46	0	1,704.42	0	3,600.00	0	0	0	17,427.36
					Fisico	0	0	0	0	20	30	0	0	0	0	0	0	50
AOI00129614910	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS SAN FRANCISCO DE SANGAYAICO	090611 : SAN FRANCISCO DE SANGAYAICO	615 : KIT	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	8,859.29	0	0	2,130.52	0	4,500.00	0	0	0	15,489.81
					Fisico	0	0	0	0	10	70	0	0	0	0	0	0	80
AOI00129614911	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS SANTIAGO DE CHOCORVOS	090613 : SANTIAGO DE CHOCORVOS	615 : KIT	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	14,174.86	0	0	3,408.84	0	7,200.00	0	0	0	24,783.70
					Fisico	0	0	0	0	34	48	0	0	0	0	1	0	83
AOI00129614912	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS AHUAYCHA	090704 : AHUAYCHA	615 : KIT	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	14,893.38	4,316.46	0	3,408.84	0	7,200.00	2,510.00	0	0	32,328.68
					Fisico	0	0	0	0	52	0	0	0	0	0	0	0	52
AOI00129614913	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS COLCABAMBA	090705 : COLCABAMBA	615 : KIT	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	9,578.36	4,316.46	0	2,130.52	0	4,500.00	0	0	0	20,525.34
					Fisico	0	0	0	0	52	0	0	0	0	0	0	0	52
AOI00129614914	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS DANIEL HERNANDEZ	090706 : DANIEL HERNANDEZ	615 : KIT	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	9,578.36	4,316.46	0	2,130.52	0	4,500.00	0	0	0	20,525.34
					Fisico	0	0	0	0	41	0	0	0	0	0	0	0	41
AOI00129614915	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS PICHOS	090722 : PICHOS	615 : KIT	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	7,446.69	2,158.23	0	1,704.42	0	3,600.00	0	0	0	14,909.34
					Fisico	0	0	0	0	41	0	0	0	0	0	0	0	41
AOI00129614916	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS QUICHUAS	090719 : QUICHUAS	615 : KIT	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	7,446.69	2,158.23	0	1,704.42	0	3,600.00	0	0	0	14,909.34
					Fisico	0	0	0	0	51	0	0	0	0	0	0	0	51
AOI00129614917	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS SANTIAGO DE TUCUMA	090723 : SANTIAGO DE TUCUMA	615 : KIT	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	9,218.36	2,158.23	0	2,130.52	0	4,500.00	0	0	0.37	18,007.48
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	25
AOI00129615191	IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA RESGUARDO DE GANADO PAUCARBAMBA - INTERVENCION	090507 : PAUCARBAMBA	506 : COBERTIZO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	75,000.00	44,425.00	141,675.00	61,468.88	59,690.00	5,000.00	10,717.50	2,625.00	5,805.56	0	107.55	406,514.49
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	20
AOI00129615195	IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA RESGUARDO DE GANADO CONAYCA INTERVENCION	090104 : CONAYCA	506 : COBERTIZO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	60,000.00	35,540.00	113,340.00	49,175.10	47,752.00	4,000.00	8,571.43	750	1,381.60	0	0.16	320,510.29
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	15
AOI00129615253	IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA PROTECCION DE CULTIVOS ACORIA INTERVENCION	090103 : ACORIA	065 : INTERVENCION	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	2,250.00	22,135.87	0	448.54	24,715.98	184.02	2,300.00	0	3,652.46	55,686.87
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10
AOI00129615258	IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA PROTECCION DE CULTIVOS VILCA INTERVENCION	090116 : VILCA	065 : INTERVENCION	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	1,500.00	14,757.24	0	299.02	14,786.80	1,000.00	0	0	3,248.18	35,591.24
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10
AOI00129615264	IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA PROTECCION DE CULTIVOS TAMBO INTERVENCION	090616 : TAMBO	065 : INTERVENCION	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	1,500.00	14,757.24	0	299.02	16,407.80	192.2	0	0	2,334.88	35,491.14
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10
AOI00129615265	IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA PROTECCION DE CULTIVOS ACOSTAMBO INTERVENCION	090702 : ACOSTAMBO	065 : INTERVENCION	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	1,500.00	14,757.34	0	299.03	14,823.00	950	0	0	3,261.97	35,591.34
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10
AOI00129615268	IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA PROTECCION DE CULTIVOS ACRAQUIA INTERVENCION	090703 : ACRAQUIA	065 : INTERVENCION	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	1,500.00	14,757.24	0	299.02	14,823.00	938.04	0	0	3,273.94	35,591.24
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	5
AOI00129615271	IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA PROTECCION DE CULTIVOS AHUAYCHA INTERVENCION	090704 : AHUAYCHA	065 : INTERVENCION	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	750	7,378.61	0	149.51	8,203.90	96.1	0	0	1,218.30	17,796.42

OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.06.05 MECANISMOS DE GESTIÓN IMPLEMENTADOS EN EL MIDAGRI

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
					Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
AOI00129610265	EJECUCIÓN, COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA A LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES AGRARIOS, EN SU ÁMBITO DE INTERVENCIÓN	090101 : HUANCAVELICA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Financiero S/.	167,327.91	201,472.92	158,841.49	279,184.15	149,277.69	152,841.76	326,404.02	154,502.69	150,824.03	261,745.84	223,186.46	352,234.04	2,577,843.00

Unidad Ejecutora 001296 - PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL -
Centro de Costo: 01.39 - UZ HUANUCO

OEI.01 MEJORAR LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS, EMPRESARIALES Y COMERCIALES DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS

AEI.01.01 PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍAS CON BUENAS PRÁCTICAS EN LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA, POST PRODUCCIÓN Y VALOR AGREGADO, IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LOS

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
					Fisico	20	19	5	56	55	3	7	118	47	29	42	43	444
AOI00129602725	COMERCIALIZACION DE GUANO DE LAS ISLAS	100111 : PILLCO MARCA	407 : PRODUCTOR	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	1,400.00	3,600.00	27,540.00	20,000.00	0	135,711.00	0	0	0	0	0	188,251.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	22	45
AOI00129606400	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	100202 : CAYNA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	501	5,095.00	0	10,210.00	1,970.00	9,260.00	5,500.00	744	33,280.00

					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22	44
AOI00129606402	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	100204 : CONCHAMARCA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	490	4,981.00	0	9,985.00	1,924.00	9,054.00	5,380.00	3,684.00	35,498.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22	44
AOI00129606404	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	100205 : HUACAR	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	490	4,981.00	0	9,985.00	1,924.00	9,054.00	5,380.00	543	32,357.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	32	65
AOI00129606406	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	100301 : LA UNION	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	1,001.00	10,385.00	0	38,345.00	7,390.00	7,698.00	8,412.00	1,981.00	75,212.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	32	65
AOI00129606407	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	100313 : PACHAS	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	1,001.00	10,385.00	0	38,345.00	7,390.00	7,698.00	8,412.00	1,148.00	74,379.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	60
AOI00129606412	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	100401 : HUACAYBAMBA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	668	7,500.00	0	22,155.00	4,270.00	5,950.00	8,100.00	2,429.00	51,072.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	52
AOI00129606414	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	100503 : CHAVIN DE PARIARCA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	579	6,000.00	0	19,369.00	3,734.00	6,044.00	5,400.00	354	41,480.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	52
AOI00129606417	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	100506 : MIRAFLORES	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	579	6,000.00	0	19,370.00	3,733.00	6,044.00	5,400.00	2,557.00	43,683.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	52
AOI00129606418	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	100508 : PUNCHAO	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	579	6,000.00	0	19,370.00	3,733.00	6,045.00	5,400.00	2,556.00	43,683.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	32	65
AOI00129606421	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	100110 : YARUMAYO	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	723	16,875.00	0	21,364.00	4,118.00	6,600.00	8,637.00	0	58,317.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	32	65
AOI00129606425	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	100105 : MARGOS	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	723	16,875.00	0	21,364.00	4,118.00	6,600.00	8,637.00	0	58,317.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	32	65
AOI00129606428	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	100112 : YACUS	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	723	16,875.00	0	21,364.00	4,118.00	6,600.00	8,637.00	0	58,317.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85	85	170
AOI00129606430	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	101001 : JESUS	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	1,891.00	19,614.00	0	66,222.00	12,764.00	24,324.00	7,062.00	8,584.00	140,461.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	30
AOI00129606431	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	101003 : JIVIA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	334	3,462.00	0	11,686.00	2,252.00	4,292.00	1,246.00	609	23,881.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	30
AOI00129606434	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	101006 : SAN FRANCISCO DE ASIS	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	334	3,462.00	0	11,686.00	2,252.00	4,292.00	1,246.00	608	23,880.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	32	65
AOI00129606436	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	100702 : CHOLON	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	723	7,500.00	0	15,111.00	17,415.00	3,808.00	5,350.00	1,794.00	51,701.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	32	65
AOI00129606437	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	100701 : HUACRACHUCO	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	723	7,500.00	0	15,113.00	17,415.00	3,808.00	2,700.00	4,446.00	51,705.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	32	65
AOI00129606438	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	100704 : LA MORADA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	723	7,500.00	0	15,113.00	17,415.00	1,622.00	1,375.00	0	43,748.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	32	65
AOI00129606439	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	100705 : SANTA ROSA DE ALTO YANAJANCA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	723	7,500.00	0	15,113.00	17,415.00	1,622.00	1,375.00	0	43,748.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	52
AOI00129606442	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	100902 : CODO DEL POZUZO	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	579	6,000.00	0	3,480.00	20,538.00	0	0	2	30,599.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	52
AOI00129606443	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	100901 : PUERTO INCA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	579	6,000.00	0	3,480.00	20,538.00	0	0	2	30,599.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	52
AOI00129606444	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	100904 : TOURNAVISTA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	579	6,000.00	0	3,480.00	20,538.00	0	0	2	30,599.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	16	33
AOI00129606445	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	101104 : APARICIO POMARES - CHUPAN	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	367	3,735.00	0	11,429.00	2,202.00	4,893.00	2,689.00	1,241.00	26,556.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	17	34
AOI00129606447	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	101101 : CHAVINILLO	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	378	3,849.00	0	11,776.00	2,270.00	5,040.00	2,771.00	1,391.00	27,475.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	60
AOI00129608463	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	100403 : COCHABAMBA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	668	7,500.00	0	22,155.00	4,270.00	5,950.00	8,100.00	2,427.00	51,070.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	52
AOI00129608464	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	100511 : TANTAMAYO	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	579	6,000.00	0	19,370.00	3,733.00	6,045.00	5,400.00	2,556.00	43,683.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	52
AOI00129608465	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	100510 : SINGA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	579	6,000.00	0	19,370.00	3,733.00	6,045.00	5,400.00	2,556.00	43,683.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	52
AOI00129608467	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	100606 : MARIANO DAMASO BERAUN	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	579	6,000.00	0	3,480.00	20,538.00	0	0	2	30,599.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	52
AOI00129608468	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	100604 : JOSE CRESPO Y CASTILLO	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	579	6,000.00	0	3,480.00	20,538.00	0	0	2	30,599.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	52
AOI00129608469	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	100607 : PUCAYACU	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	579	6,000.00	0	3,480.00	20,538.00	0	0	2	30,599.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	52
AOI00129608470	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	100610 : SANTO DOMINGO DE ANDA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	579	6,000.00	0	3,480.00	20,538.00	0	0	2	30,599.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	52
AOI00129608471	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	100609 : PUEBLO NUEVO	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	579	6,000.00	0	3,480.00	20,538.00	0	0	2	30,599.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	52
AOI00129608474	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	100903 : HONORIA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	579	6,000.00	0	3,480.00	20,538.00	0	0	2	30,599.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	52
AOI00129608475	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	100905 : YUYAPICHIS	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	579	6,000.00	0	3,480.00	20,538.00	0	0	2	30,599.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	60
AOI00129608476	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	100801 : PANAO	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	668	7,500.00	0	25,320.00	4,880.00	5,430.00	5,400.00	2,654.00	51,852.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	60
AOI00129608477	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	100802 : CHAGLLA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	668	7,500.00	0	25,320.00	4,880.00	5,430.00	5,400.00	2,656.00	51,854.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	16	33
AOI00129608478	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	101108 : CHORAS	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	367	3,736.00	0	11,430.00	2,203.00	4,891.00	2,690.00	1,233.00	26,550.00

					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22	44
AOI00129610859	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE PISO FORRAJERO TOMAYQUICHUA	100208 : TOMAY KICHWA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	490	4,981.00	0	9,985.00	1,924.00	9,054.00	5,380.00	543	32,357.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	32	65
AOI00129610860	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE PISO FORRAJERO CHUQUIS	100307 : CHUQUIS	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	445	4,615.00	0	17,043.00	3,285.00	3,422.00	3,738.00	5,309.00	37,857.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	16	33
AOI00129610867	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE PISO FORRAJERO CAHUAC	101102 : CAHUAC	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	367	3,736.00	0	11,430.00	2,203.00	4,892.00	2,690.00	1,232.00	26,550.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22	44
AOI00129614753	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO COLPAS	100203 : COLPAS	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	490	4,981.00	0	9,985.00	1,924.00	9,054.00	5,380.00	543	32,357.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22	44
AOI00129614754	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO SAN FRANCISCO	100206 : SAN FRANCISCO	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	490	4,981.00	0	9,985.00	1,924.00	9,054.00	5,380.00	543	32,357.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	32	65
AOI00129614755	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO QUIVILLA	100316 : QUIVILLA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	445	4,615.00	0	17,042.00	3,285.00	3,422.00	3,738.00	3,645.00	36,192.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	32	65
AOI00129614756	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO AMARILIS	100102 : AMARILIS	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	723	16,875.00	0	21,363.00	4,116.00	6,600.00	35,989.00	9,318.00	94,984.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	30
AOI00129614757	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO QUEROPALCA	101004 : QUEROPALCA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	334	3,462.00	0	11,686.00	2,252.00	4,292.00	1,246.00	1,440.00	24,712.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	16	33
AOI00129614758	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO CHACABAMBA	101103 : CHACABAMBA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	367	3,736.00	0	11,430.00	2,203.00	4,891.00	2,690.00	1,233.00	26,550.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	16	33
AOI00129614759	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO JACAS CHICO	101105 : JACAS CHICO	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	367	3,736.00	0	11,430.00	2,203.00	4,891.00	2,690.00	1,233.00	26,550.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	16	33
AOI00129614760	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO OBAS	101106 : OBAS	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	367	3,736.00	0	11,430.00	2,203.00	4,891.00	2,690.00	1,233.00	26,550.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	16	33
AOI00129614761	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO PAMPAMARCA	101107 : PAMPAMARCA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	367	3,736.00	0	11,430.00	2,203.00	4,891.00	2,690.00	1,233.00	26,550.00
					Fisico	0	0	0	14	0	13	11	0	3	5	25	10	81
AOI00129615670	COMERCIALIZACION DE GUANO DE LAS ISLAS SAN MARTIN	221005 : UCHIZA	407 : PRODUCTOR	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	8,500.00	0	0	0	0	0	0	0	8,500.00

OEI.02 MEJORAR EL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES AGRARIOS CON LOS PRODUCTORES AGRARIOS

AEI.02.01 ASISTENCIA TÉCNICA EN MANEJO SOSTENIBLE EN SUELOS AGRARIOS DEGRADADOS Y DE LOS RECURSOS FORESTALES, IMPLEMENTADA EN BENEFICIO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	60
AOI00129611299	CAPACITACION A PRODUCTORES CHINCHAO	100103 : CHINCHAO	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	33,999.00	0	0	0	0	0	0	0	0	33,999.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	60
AOI00129611301	CAPACITACION A PRODUCTORES HUACRACHUCO	100701 : HUACRACHUCO	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	23,867.00	0	0	0	0	0	0	0	0	23,867.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	0	70
AOI00129611308	CAPACITACION A PRODUCTORES PACHAS	100313 : PACHAS	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	30,707.00	0	0	0	0	0	0	0	0	30,707.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	0	80
AOI00129611310	CAPACITACION A PRODUCTORES JACAS GRANDE	100504 : JACAS GRANDE	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	27,287.00	0	0	0	0	0	0	0	0	27,287.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	60
AOI00129611311	CAPACITACION A PRODUCTORES CAHUAC	101102 : CAHUAC	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	23,867.00	0	0	0	0	0	0	0	0	23,867.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	60
AOI00129611313	CAPACITACION A PRODUCTORES HUACAR	100205 : HUACAR	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	20,520.00	0	0	0	0	0	0	0	0	20,520.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	5	0	15	40	0	0	60
AOI00129611463	ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGRARIOS CHINCHAO	100103 : CHINCHAO	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	103,297.00	0	0	0	0	0	0	0	0	103,297.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	27	5	2	26	0	0	60
AOI00129611464	ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGRARIOS HUACRACHUCO	100701 : HUACRACHUCO	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	122,510.00	0	0	0	0	0	0	0	0	122,510.00
					Fisico	0	0	0	0	0	6	19	37	4	4	0	0	70
AOI00129611465	ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGRARIOS PACHAS	100313 : PACHAS	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	193,685.00	0	0	0	0	0	0	0	0	193,685.00
					Fisico	0	0	0	0	0	60	0	4	12	4	0	0	80
AOI00129611466	ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGRARIOS JACAS GRANDE	100504 : JACAS GRANDE	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	194,155.00	0	0	0	0	0	0	0	0	194,155.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	5	27	24	4	0	0	60
AOI00129611468	ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGRARIOS CAHUAC	101102 : CAHUAC	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	167,188.00	0	0	0	0	0	0	0	0	167,188.00
					Fisico	0	0	0	0	0	33	0	27	0	0	0	0	60
AOI00129611469	ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGRARIOS HUACAR	100205 : HUACAR	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	145,600.00	0	0	0	0	0	0	0	0	145,600.00

OEI.04 REDUCIR VULNERABILIDAD ANTE FENÓMENOS NATURALES, CAMBIO CLIMÁTICO, SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL EN ZONAS AGRARIAS

AEI.04.03 ATENCIONES DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE FENÓMENOS METEOROLÓGICOS EXTREMOS OPORTUNAS A LOS PRODUCTORES AGRARIOS

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
					Fisico	0	0	0	0	24	51	0	0	0	0	1	0	76
AOI00129603927	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS SAN RAFAEL	100207 : SAN RAFAEL	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	14,645.00	10,052.61	0	3,007.94	0	4,500.37	2,510.00	0	1.08	34,717.00
					Fisico	0	0	0	0	18	57	0	0	0	0	0	0	75
AOI00129603928	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS MARIAS	100311 : MARIAS	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	14,645.00	10,052.61	0	3,007.94	0	1,209.61	0	0	0.15	28,915.31
					Fisico	0	0	0	0	22	41	0	0	0	0	0	0	63
AOI00129605304	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS BAÑOS	101002 : BAÑOS	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	12,499.00	10,052.61	0	2,492.31	0	5,220.00	0	0	0.09	30,264.01
					Fisico	0	0	0	0	44	19	0	0	0	0	0	0	63
AOI00129605305	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS CANCHABAMBA	100402 : CANCHABAMBA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	12,499.00	10,301.72	0	2,492.29	0	3,728.88	0	0	1.09	29,022.98
					Fisico	0	0	0	0	29	46	0	0	0	0	0	0	75
AOI00129605306	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS JACAS GRANDE	100504 : JACAS GRANDE	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	14,645.00	10,052.61	0	3,007.93	0	6,300.00	0	0	0.16	34,005.70
					Fisico	0	0	0	0	20	45	0	0	0	0	1	0	66
AOI00129605307	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS LLATA	100501 : LLATA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	12,810.00	10,052.61	0	2,578.24	0	258.19	2,510.00	0	0.57	28,209.61

					Fisico	0	0	0	0	14	49	0	0	0	0	1	0	64
AOI00129605309	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS RIPAN	100317 : RIPAN	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	12,499.00	10,052.61	0	2,492.29	0	5,220.00	2,510.00	0	0.1	32,774.00
					Fisico	0	0	0	0	22	43	0	0	0	0	1	0	66
AOI00129605310	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS RONDOS	101005 : RONDOS	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	12,810.00	10,052.61	0	2,578.23	0	5,400.00	2,510.00	0	0.09	33,350.93
					Fisico	0	0	0	0	29	66	0	0	0	0	1	0	96
AOI00129605311	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS SAN MIGUEL DE CAURI	101007 : SAN MIGUEL DE CAURI	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	18,315.00	10,052.61	0	3,867.34	0	1,467.07	2,510.00	0	0.24	36,212.26
					Fisico	0	0	0	0	27	48	0	0	0	0	1	0	76
AOI00129605312	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS SAN PEDRO DE CHAULAN	100108 : SAN PEDRO DE CHAULAN	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	14,645.00	10,052.61	0	3,007.94	0	2,957.83	49,660.00	7,360.00	41,000.39	128,683.77
					Fisico	0	0	0	0	0	4	14	0	0	80	0	0	98
AOI00129605313	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS BAÑOS	101002 : BAÑOS	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	3,870.00	603	0	12,795.52	8,560.00	18,100.00	0	16,640.00	0.18	60,568.70
					Fisico	0	0	0	0	0	3	15	0	0	100	50	0	168
AOI00129605316	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS LLATA	100501 : LLATA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	3,870.00	603	0	14,282.02	10,700.00	19,218.70	5,000.00	60,000.00	0.08	113,673.80
					Fisico	0	0	0	0	0	3	15	0	0	100	50	0	168
AOI00129605318	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS RONDOS	101005 : RONDOS	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	3,870.00	603	0	15,739.52	10,700.00	22,625.00	5,000.00	55,800.00	0.18	114,337.70
					Fisico	0	0	0	0	0	5	15	0	0	140	0	50	210
AOI00129605319	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS SAN MIGUEL DE CAURI	101007 : SAN MIGUEL DE CAURI	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	4,300.00	670	0	21,740.80	14,980.00	31,675.00	5,000.00	29,120.00	46,300.10	153,785.90
					Fisico	0	0	0	0	20	43	0	0	0	0	0	0	63
AOI00129608812	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS MOLINO	100803 : MOLINO	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	12,219.00	10,052.61	0	2,492.29	0	3,728.88	0	0	1.22	28,494.00
					Fisico	0	0	0	0	21	44	0	0	0	0	1	0	66
AOI00129608849	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS YACUS	100112 : YACUS	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	12,810.00	10,052.61	0	2,578.23	0	5,400.00	2,510.00	0	0.39	33,351.23
					Fisico	0	0	0	0	0	4	14	0	0	100	0	0	118
AOI00129608911	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS CANCHABAMBA	100402 : CANCHABAMBA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	3,870.00	603	0	14,619.52	10,700.00	16,825.00	0	26,000.00	0.48	72,618.00
					Fisico	0	0	0	0	0	4	14	0	0	100	0	0	118
AOI00129608913	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS JACAS GRANDE	100504 : JACAS GRANDE	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	3,870.00	603	0	14,282.02	10,700.00	19,218.70	0	25,000.00	0.08	73,673.80
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	9	1	0	0	0	10
AOI00129609319	IMPLEMENTACIÓN DE MODULOS PARA EL RESGUARDO DEL GANADO - YACUS - INTERVENCIÓN	100112 : YACUS	506 : COBERTIZO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	30,210.00	34,665.00	42,600.00	0	16,799.00	30,696.24	11,200.00	3,330.00	6,150.00	0	0.76	175,651.00
					Fisico	0	0	0	0	0	4	14	0	0	100	0	0	118
AOI00129609562	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS MOLINO	100803 : MOLINO	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	3,870.00	603	0	14,179.52	10,700.00	16,250.00	0	26,000.00	0.48	71,603.00
					Fisico	0	0	0	0	0	3	15	0	0	100	50	0	168
AOI00129609567	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS RIPAN	100317 : RIPAN	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	3,870.00	603	0	14,007.02	10,700.00	18,859.30	5,000.00	60,000.00	0.08	113,039.40
					Fisico	0	0	0	0	0	5	15	0	0	120	50	0	190
AOI00129609571	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS - SAN RAFAEL	100207 : SAN RAFAEL	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	4,300.00	670	0	16,372.80	12,840.00	27,850.00	5,000.00	61,000.00	0.2	128,033.00
					Fisico	0	0	0	0	0	4	14	0	0	100	0	50	168
AOI00129609576	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS YACUS	100112 : YACUS	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	3,870.00	603	0	13,928.61	10,700.00	20,045.50	5,000.00	25,000.00	35,000.48	114,147.59
					Fisico	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	10
AOI00129609854	IMPLEMENTACIÓN DE MODULOS PARA PROTECCION DE CULTIVOS - YACUS - INTERVENCIÓN	100112 : YACUS	065 : INTERVENCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	4,748.00	15,017.00	0	299.02	15,043.58	845.52	0	0	4,013.88	39,967.00
					Fisico	0	0	0	0	0	4	16	0	0	120	0	0	140
AOI00129610142	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS MARIAS	100311 : MARIAS	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	4,300.00	670	0	16,717.80	12,840.00	22,631.40	0	28,000.00	0	85,159.20
					Fisico	0	0	0	0	0	2	16	0	0	100	50	0	168
AOI00129612322	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS SHUNQUI	100321 : SHUNQUI	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	3,870.00	603	0	14,007.02	10,700.00	18,859.30	5,000.00	60,000.00	0.08	113,039.40
					Fisico	0	0	0	0	21	54	0	0	0	0	1	0	76
AOI00129612324	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS SHUNQUI	100321 : SHUNQUI	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	14,645.00	10,052.61	0	3,007.93	0	6,300.00	2,510.00	0	0.16	36,515.70
					Fisico	0	0	0	0	0	5	15	0	0	120	50	0	190
AOI00129612353	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS PUNOS	100509 : PUNOS	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	4,300.00	670	0	17,047.80	12,840.00	23,062.60	5,000.00	63,000.00	0	125,920.40
					Fisico	0	0	0	0	25	50	0	0	0	0	1	0	76
AOI00129612356	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS PUNOS	100509 : PUNOS	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	14,645.00	10,052.61	0	3,007.93	0	6,300.00	2,510.00	0	0.16	36,515.70
					Fisico	0	0	0	0	0	5	15	0	0	120	0	50	190
AOI00129612389	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS SAN PEDRO DE CHAULAN	100108 : SAN PEDRO DE CHAULAN	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	4,300.00	670	0	16,623.71	12,840.00	24,054.50	5,000.00	40,000.00	35,000.20	138,488.41
					Fisico	0	0	0	0	0	3	15	0	0	80	0	0	98
AOI00129612438	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS QUEROPALCA	101004 : QUEROPALCA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	3,870.00	603	0	12,795.52	8,560.00	18,100.00	0	16,640.00	0.18	60,568.70
					Fisico	0	0	0	0	20	35	0	0	0	0	0	0	55
AOI00129612442	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS QUEROPALCA	101004 : QUEROPALCA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	10,975.00	10,301.74	0	2,148.52	0	4,500.00	0	0	0.54	27,925.80
					Fisico	0	0	0	0	0	4	16	0	0	120	50	0	190
AOI00129612483	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS CHAVINILLO	101101 : CHAVINILLO	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	4,300.00	670	0	16,372.80	12,840.00	27,850.00	5,000.00	61,000.00	0.2	128,033.00
					Fisico	0	0	0	0	19	57	0	0	0	0	1	0	77
AOI00129612484	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS CHAVINILLO	101101 : CHAVINILLO	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	15,005.00	12,212.61	0	3,007.94	0	4,500.37	2,510.00	0	1.08	37,237.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	12	2	0	0	0	14
AOI00129613940	IMPLEMENTACION DE MODULO PARA EL RESGUARDO DEL GANADO COBERTIZOS SAN RAFAEL INTERVENCION	100207 : SAN RAFAEL	506 : COBERTIZO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	41,874.00	48,531.00	59,640.00	0	23,518.60	42,974.76	5,880.00	3,330.00	6,150.00	0	0.64	231,899.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	14	6	0	0	0	0	20
AOI00129613942	IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA PROTECCION DE CULTIVOS SAN RAFAEL INTERVENCION	100207 : SAN RAFAEL	065 : INTERVENCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	9,496.00	30,032.00	7,500.00	598.05	23,068.92	1,653.45	0	0	7,583.58	79,932.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10
AOI00129613964	IMPLEMENTACION DE MODULO PARA EL RESGUARDO DEL GANADO COBERTIZOS MARIAS INTERVENCION	100311 : MARIAS	506 : COBERTIZO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	30,210.00	34,665.00	42,600.00	0	16,799.00	30,696.24	5,500.00	1,665.00	3,075.00	0	0.26	165,210.50
					Fisico	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	20
AOI00129613965	IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA PROTECCION DE CULTIVOS MARIAS INTERVENCION	100311 : MARIAS	065 : INTERVENCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	9,496.00	30,032.00	15,000.00	598.05	15,279.00	1,600.00	2,300.00	0	7,926.95	82,232.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10
AOI00129613970	IMPLEMENTACION DE MODULO PARA EL RESGUARDO DEL GANADO COBERTIZOS RIPAN INTERVENCION	100317 : RIPAN	506 : COBERTIZO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	30,210.00	34,665.00	42,600.00	0	16,799.00	30,696.24	5,500.00	1,665.00	3,075.00	0	0.26	165,210.50
					Fisico	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	20
AOI00129613971	IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA PROTECCION DE CULTIVOS RIPAN INTERVENCION	100317 : RIPAN	065 : INTERVENCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	9,496.00	30,031.00	3,750.00	598.05	26,529.00	1,600.00	0	0	7,926.95	79,931.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	10
AOI00129613979	IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA PROTECCION DE CULTIVOS CANCHABAMBA INTERVENCION	100402 : CANCHABAMBA	065 : INTERVENCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	4,748.00	15,016.00	3,750.00	299.02	11,534.46	992.07	0	0	3,626.45	39,966.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	20
AOI00129613995	IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA PROTECCION DE CULTIVOS JACAS GRANDE INTERVENCION	100504 : JACAS GRANDE	065 : INTERVENCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	9,496.00	30,031.00	11,250.00	598.05	19,029.90	1,600.00	2,400.00	0	1,522.05	75,927.00

						Fisico	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	20
AOI00129613997	IMPLEMENTACION DE MODULO PARA EL RESGUARDO DEL GANADO COBERTIZOS LLATA INTERVENCION	100501 : LLATA	506 : COBERTIZO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	59,720.00	69,330.00	85,200.00	0	33,598.00	57,255.82	0	2,220.00	4,166.67	0	0.14	311,490.63
					Fisico	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	10
AOI00129613998	IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA PROTECCION DE CULTIVOS LLATA INTERVENCION	100501 : LLATA	065 : INTERVENCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	4,748.00	15,018.00	7,500.00	299.03	7,639.90	1,098.97	0	0	2,072.10	38,376.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	20
AOI00129614012	IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA PROTECCION DE CULTIVOS SAN PEDRO DE CHAULAN INTERVENCION	100108 : SAN PEDRO DE CHAULAN	065 : INTERVENCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	9,496.00	30,031.00	11,250.00	598.05	18,837.30	1,800.00	2,300.00	0	7,918.65	82,231.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	10
AOI00129614026	IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA PROTECCION DE CULTIVOS QUEROPALCA INTERVENCION	101004 : QUEROPALCA	065 : INTERVENCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	4,748.00	15,016.00	7,500.00	299.03	7,587.30	1,000.00	0	0	2,336.67	38,487.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	10
AOI00129614028	IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA PROTECCION DE CULTIVOS RONDOS INTERVENCION	101005 : RONDOS	065 : INTERVENCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	4,748.00	15,017.00	5,625.00	299.02	9,462.30	1,129.66	0	0	2,457.02	38,738.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	16
AOI00129614031	IMPLEMENTACION DE MODULO PARA EL RESGUARDO DEL GANADO COBERTIZOS SAN MIGUEL DE CAURI INTERVENCION	101007 : SAN MIGUEL DE CAURI	506 : COBERTIZO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	47,706.00	55,464.00	68,160.00	0	26,878.40	27,865.96	0	3,330.00	6,150.00	0	0.64	235,555.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	10	0	35
AOI00129614033	IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA PROTECCION DE CULTIVOS SAN MIGUEL DE CAURI INTERVENCION	101007 : SAN MIGUEL DE CAURI	065 : INTERVENCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	11,870.00	37,541.00	0	747.55	37,718.88	1,500.00	41,500.00	0	1,465.57	132,343.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	10	0	35
AOI00129614099	IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA PROTECCION DE CULTIVOS CHAVINILLO INTERVENCION	101101 : CHAVINILLO	065 : INTERVENCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	11,870.00	37,540.00	9,375.00	747.56	28,474.90	1,984.14	41,500.00	0	1.4	131,493.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	10	0	30
AOI00129614385	IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS PARA PROTECCIÓN DE CULTIVOS - PUÑOS - INTERVENCION	100509 : PUNOS	065 : INTERVENCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	9,496.00	30,031.00	0	598.04	30,280.00	1,600.00	41,500.00	0	1,971.96	115,477.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	10
AOI00129614386	IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS PARA PROTECCIÓN DE CULTIVOS - BAÑOS - INTERVENCION	101002 : BAÑOS	065 : INTERVENCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	4,748.00	15,014.00	7,500.00	299.03	7,587.30	1,000.00	0	0	1,646.67	37,795.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	10
AOI00129614387	IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS PARA PROTECCIÓN DE CULTIVOS - MOLINO - INTERVENCION	100803 : MOLINO	065 : INTERVENCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	4,748.00	15,016.00	3,750.00	299.02	11,534.46	992.07	0	0	3,626.45	39,966.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10
AOI00129614388	IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS PARA EL RESGUARDO DEL GANADO - PUÑOS	100509 : PUNOS	506 : COBERTIZO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	29,860.00	34,665.00	42,600.00	0	16,799.00	28,627.90	0	1,110.00	2,083.33	0	0.14	155,745.37
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0	0	0	10
AOI00129615197	IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA RESGUARDO DE GANADO CHAVINILLO INTERVENCION	101101 : CHAVINILLO	506 : COBERTIZO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	30,210.00	34,665.00	42,600.00	0	16,799.00	17,416.24	0	3,350.00	6,150.00	0	0.76	151,191.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	10
AOI00129615283	IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA PROTECCION DE CULTIVOS SHUNQI INTERVENCION	100321 : SHUNQUI	065 : INTERVENCION	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	4,748.00	15,017.00	0	299.02	15,141.80	1,098.97	0	0	3,662.21	39,967.00

OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.06.05 MECANISMOS DE GESTIÓN IMPLEMENTADOS EN EL MIDAGRI

							PROGRAMACION												
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
					Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
AOI00129610266	EJECUCIÓN, COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA A LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES AGRARIOS, EN SU ÁMBITO DE INTERVENCIÓN	100101 : HUANUCO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Financiero S/.	113,534.58	85,428.15	98,156.68	127,434.02	83,394.39	103,467.11	185,479.76	186,236.83	86,474.41	91,129.78	232,794.50	239,411.79	1,632,942.00

Unidad Ejecutora 001296 - PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL -
Centro de Costo: 01.40 - UZ JUNIN

OEI.01 MEJORAR LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS, EMPRESARIALES Y COMERCIALES DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS

AEI.01.01 PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍAS CON BUENAS PRÁCTICAS EN LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA, POST PRODUCCIÓN Y VALOR AGREGADO, IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LOS

							PROGRAMACION												
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
					Fisico	22	31	17	25	33	36	14	19	57	392	220	193	1059
AOI00129602726	COMERCIALIZACION DE GUANO DE LAS ISLAS	120303 : PICHANAQUI	407 : PRODUCTOR	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	15,800.00	0	36,800.00	0	0	247,480.00	0	0	0	0	300,080.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	45	90
AOI00129606464	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	120203 : ANDAMARCA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	1,001.00	10,739.00	0	0	11,960.10	39,931.00	17,980.00	16.9	81,628.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	22	45
AOI00129606465	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	120204 : CHAMBARA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	501	5,369.00	0	0	5,980.00	19,966.00	10,608.00	0	42,424.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	12	25
AOI00129606466	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	120205 : COCHAS	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	278	2,983.00	0	0	3,322.00	11,092.00	6,645.00	0	24,320.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	50
AOI00129606467	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	120201 : CONCEPCION	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	556	5,966.00	0	0	6,644.00	22,184.00	11,114.00	0	46,464.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50	100
AOI00129606468	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	120210 : MATAHUASI	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	1,113.00	11,932.00	0	0	13,289.00	44,368.00	20,665.00	0	91,367.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	30
AOI00129606470	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	120208 : MANZANARES	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	334	3,580.00	0	0	3,987.00	13,310.00	5,999.00	0	27,210.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	32	65
AOI00129606474	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	120106 : CHICCHE	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	723	12,700.00	0	0	13,440.30	21,751.00	44,006.00	21.7	92,642.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	35	70
AOI00129606481	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	120122 : INGENIO	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	779	13,677.00	0	0	14,475.00	23,050.00	5,945.00	0	57,926.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	26	53
AOI00129606482	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	120124 : PARIAHUANCA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	590	10,356.00	0	0	10,959.00	17,452.00	5,388.00	0	44,745.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	40
AOI00129606489	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	120418 : MOLINOS	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	445	4,777.00	0	0	5,258.00	14,542.00	6,583.00	0	31,605.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	12	25
AOI00129606490	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	120425 : PARCO	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	278	2,986.00	0	0	3,286.00	9,089.00	4,128.74	13.26	19,781.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	200
AOI00129606495	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	120501 : JUNIN	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	2,225.00	27,273.00	0	0	56,282.57	75,355.43	3,764.00	0	164,900.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	20
AOI00129606496	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	120504 : ULCUMAYO	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	223	2,727.00	0	0	5,628.00	7,714.57	376	29.43	16,698.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	7	15
AOI00129606502	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	120706 : PALCA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	167	2,074.00	0	0	3,138.00	5,856.00	1,082.00	209	12,526.00

					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	26	53
AOI00129606503	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	120703 : HUARICOLCA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	590	7,327.00	0	0	11,089.00	20,692.00	3,205.00	0	42,903.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	5	11
AOI00129606504	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	120704 : HUASAHUASI	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	122	1,521.00	0	0	2,301.00	4,295.00	794	147	9,180.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	22	45
AOI00129606505	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	120707 : PALCAMAYO	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	501	6,221.00	0	0	9,415.00	17,568.00	2,994.00	0	36,699.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	6	13
AOI00129606507	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	120709 : TAPO	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	145	1,797.00	0	0	2,720.00	5,075.00	938	33	10,708.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	26	53
AOI00129606508	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	120701 : TARMA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	590	7,327.00	0	0	11,089.00	20,692.00	4,758.08	348.92	44,805.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	6	13
AOI00129606509	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	120705 : LA UNION	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	145	1,797.00	0	0	2,720.00	5,075.00	938	33	10,708.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	30
AOI00129606510	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	120803 : HUAY-HUAY	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	334	3,462.00	0	0	7,936.59	12,273.00	613	21.41	24,640.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	30
AOI00129606511	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	120801 : LA OROYA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	334	3,462.00	0	0	7,937.00	11,775.00	613	0	24,121.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	50
AOI00129606512	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	120806 : PACCHA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	556	5,769.00	0	0	13,229.00	19,260.00	1,021.00	0	39,835.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	50
AOI00129606513	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	120808 : SANTA ROSA DE SACCO	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	556	5,769.00	0	0	13,229.00	19,779.00	1,021.00	0	40,354.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	60	120
AOI00129608743	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE PISO FORRAJERO	120108 : CHONGOS ALTO	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	1,335.00	23,447.00	0	0	24,814.00	39,514.00	11,757.00	0	100,867.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	20
AOI00129610841	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE PISO FORRAJERO MITO	120211 : MITO	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	223	2,386.00	0	0	2,658.00	8,874.00	4,483.00	0	18,624.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	17	35
AOI00129610842	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE PISO FORRAJERO COLCA	120112 : COLCA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	389	6,839.00	0	0	7,237.00	11,525.00	2,374.00	0	28,364.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	25	51
AOI00129610843	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE PISO FORRAJERO EL TAMBO	120114 : EL TAMBO	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	567	9,965.00	0	0	10,546.00	16,793.00	4,223.00	0	42,094.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	60
AOI00129610844	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE PISO FORRAJERO HUAYUCACHI	120121 : HUAYUCACHI	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	668	11,723.00	0	0	12,407.00	19,757.00	1,622.00	0	46,177.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	14
AOI00129610847	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE PISO FORRAJERO ACOBAMBA	120702 : ACOBAMBA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	156	1,936.00	0	0	2,929.08	5,466.00	950.92	0	11,438.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	20
AOI00129610849	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE PISO FORRAJERO MOROCOCHA	120805 : MOROCOCHA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	223	2,308.00	0	0	5,292.00	8,197.00	408	0	16,428.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	40
AOI00129614762	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO CHONGOS BAJO	120903 : CHONGOS BAJO	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	445	4,000.00	0	0	2,752.00	13,017.00	10,098.00	0	30,312.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	20
AOI00129614763	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO HUACHAC	120904 : HUACHAC	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	223	2,000.00	0	0	1,376.00	6,509.00	4,686.00	0	14,794.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	27	55
AOI00129614764	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO SAN JUAN DE ISCOS	120906 : SAN JUAN DE ISCOS	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	612	5,500.00	0	0	3,783.00	17,899.00	15,976.42	13.58	43,784.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	20
AOI00129614765	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO NUEVE DE JULIO	120212 : NUEVE DE JULIO	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	223	2,386.00	0	0	2,658.00	8,874.00	4,797.00	0	18,938.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	7	15
AOI00129614766	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO ORCOTUNA	120213 : ORCOTUNA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	167	1,790.00	0	0	1,993.00	6,655.00	3,001.00	0	13,606.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	17	35
AOI00129614767	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO AHUAC	120902 : AHUAC	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	389	3,500.00	0	0	2,407.42	11,390.00	9,019.58	0	26,706.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	22	45
AOI00129614768	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO SANTA ROSA DE OCOPA	120215 : SANTA ROSA DE OCOPA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	501	5,369.00	0	0	5,980.00	19,966.00	9,836.00	0	41,652.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	7	15
AOI00129614769	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO QUICHUAY	120127 : QUICHUAY	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	167	2,931.00	0	0	3,102.00	4,939.00	225	0	11,364.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	10
AOI00129614770	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO SAPALLANGA	120133 : SAPALLANGA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	111	1,954.00	0	0	2,068.00	3,293.00	270	0	7,696.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	20
AOI00129614771	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO SICAYA	120134 : SICAYA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	223	3,908.00	0	0	4,136.00	6,237.00	165	0	14,669.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	17	35
AOI00129614772	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO ACOLLA	120402 : ACOLLA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	389	4,180.00	0	0	4,601.74	12,723.00	5,387.26	0	27,281.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	20
AOI00129614773	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO HUERTAS	120410 : HUERTAS	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	223	2,389.00	0	0	2,629.00	7,271.00	3,109.00	0	15,621.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	30
AOI00129614774	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO JANJAILLO	120411 : JANJAILLO	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	334	3,580.00	0	0	3,943.00	10,907.00	5,480.00	16	24,260.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	30
AOI00129614775	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO MARCO	120415 : MARCO	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	334	3,583.00	0	0	3,943.00	10,907.00	4,406.00	0	23,173.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	12	25
AOI00129614776	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO MASMA CHICCHE	120417 : MASMA CHICCHE	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	278	2,986.00	0	0	3,286.00	9,089.00	3,970.00	0	19,609.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	12	25
AOI00129614777	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO PACCHA	120423 : PACCHA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	278	2,986.00	0	0	3,286.00	9,089.00	4,664.00	0	20,303.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	19	39
AOI00129614778	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO POMACANCHA	120426 : POMACANCHA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	434	4,658.00	0	0	5,126.00	14,179.00	6,463.00	0	30,860.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	12	25
AOI00129614779	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO SAN LORENZO	120428 : SAN LORENZO	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	278	2,986.00	0	0	3,286.00	9,089.00	4,097.00	0	19,736.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	20
AOI00129614780	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO TUNANMARCA	120432 : TUNAN MARCA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	223	2,389.00	0	0	2,629.00	7,271.00	3,444.00	28	15,984.00

					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	40	80
AOI00129614781	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO YAULI	120810 : YAULI	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	890	9,230.00	0	0	21,166.00	30,706.00	1,634.00	0	63,626.00

OEI.04 REDUCIR VULNERABILIDAD ANTE FENÓMENOS NATURALES, CAMBIO CLIMÁTICO, SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL EN ZONAS AGRARIAS

AEI.04.03 ATENCIONES DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE FENÓMENOS METEOROLÓGICOS EXTREMOS OPORTUNAS A LOS PRODUCTORES AGRARIOS

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
					Fisico	0	0	0	0	50	34	0	0	0	0	1	0	85
AOI00129601723	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS SAN JUAN DE JARPA	120907 : SAN JUAN DE JARPA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	15,960.00	6,542.84	8,224.00	0	1,768.00	0	2,510.00	0	0.16	35,005.00
					Fisico	0	0	0	0	4	80	0	0	0	0	2	0	86
AOI00129601724	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS YANACANCHA	120909 : YANACANCHA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	15,960.00	6,542.86	8,224.00	0	1,768.00	0	5,020.00	0	0.14	37,515.00
					Fisico	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2
AOI00129601731	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS PUCARA	120126 : PUCARA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	712	3,271.43	0	0	0	0	0	0	0.57	3,984.00
					Fisico	0	0	0	0	30	54	0	0	0	0	1	0	85
AOI00129601735	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS JUNIN	120501 : JUNIN	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	15,960.00	6,542.86	8,224.00	0	1,768.00	0	49,660.00	3,760.00	53,800.00	139,714.86
					Fisico	0	0	0	0	35	49	0	0	0	0	1	0	85
AOI00129601736	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS ONDORES	120503 : ONDORES	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	15,960.00	6,542.86	8,224.00	0	1,768.00	0	2,510.00	0	0	35,004.86
					Fisico	0	0	0	0	21	63	0	0	0	0	1	0	85
AOI00129601737	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS CARHUAMAYO	120502 : CARHUAMAYO	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	15,960.00	6,542.86	8,224.00	0	1,768.00	0	2,510.00	0	0	35,004.86
					Fisico	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	4
AOI00129601742	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS CHACAPALPA	120802 : CHACAPALPA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	1,424.00	6,542.86	0	0	0	0	0	0	0	7,966.86
					Fisico	0	0	0	0	0	20	0	0	0	80	0	0	100
AOI00129601745	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS SAN JUAN DE JARPA	120907 : SAN JUAN DE JARPA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	4,300.00	670	0	9,894.80	8,560.00	9,784.00	0	26,000.00	0	59,208.80
					Fisico	0	0	0	0	0	10	0	0	0	50	0	30	90
AOI00129601766	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS CARHUAMAYO	120502 : CARHUAMAYO	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	2,150.00	335	0	4,733.07	5,350.00	20,138.80	3,000.00	7,944.40	21,000.00	64,651.27
					Fisico	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	10
AOI00129601772	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS CHACAPALPA	120802 : CHACAPALPA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	2,150.00	335	0	566.4	0	0	0	0	0.09	3,051.49
					Fisico	0	0	0	0	0	30	0	0	0	80	40	0	150
AOI00129604030	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS YANACANCHA	120909 : YANACANCHA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	6,450.00	1,005.00	0	10,461.20	8,560.00	9,784.00	4,000.00	54,000.00	0	94,260.20
					Fisico	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	20
AOI00129604035	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS PUCARA	120126 : PUCARA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	4,300.00	670	0	1,132.80	0	0	0	0	0.2	6,103.00
					Fisico	0	0	0	0	0	10	0	0	0	80	0	10	100
AOI00129604082	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS JUNIN	120501 : JUNIN	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	2,150.00	335	0	7,233.06	8,560.00	32,222.40	1,000.00	25,711.10	7,000.00	84,211.56
					Fisico	0	0	0	0	0	10	0	0	0	50	0	30	90
AOI00129604083	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS ONDORES	120503 : ONDORES	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	2,150.00	335	0	4,733.07	5,350.00	20,138.80	3,000.00	7,944.50	21,000.00	64,651.37
					Fisico	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	30
AOI00129609784	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS COMAS	120206 : COMAS	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	6,450.00	1,005.00	0	1,699.20	0	0	0	0	0.4	9,154.60
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	0	0	80
AOI00129609793	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS SAN JOSE DE QUERO	120214 : SAN JOSE DE QUERO	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	14,970.00	8,560.00	5,800.00	0	23,400.00	0	52,730.00
					Fisico	0	0	0	0	50	74	0	0	0	0	0	0	124
AOI00129609815	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS COMAS	120206 : COMAS	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	23,228.00	6,542.84	12,336.00	0	2,652.00	0	0	0	0.16	44,759.00
					Fisico	0	0	0	0	42	40	0	0	0	0	0	0	82
AOI00129609827	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS PACCHA	120806 : PACCHA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	15,248.00	3,271.43	8,224.00	0	1,768.00	0	0	0	0	28,511.43
					Fisico	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2
AOI00129609831	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS SAN JOSE DE QUERO	120214 : SAN JOSE DE QUERO	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	712	3,271.43	0	0	0	0	0	0	0.57	3,984.00
					Fisico	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	3	0	5
AOI00129609879	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS SINCOS	120431 : SINCOS	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	712	3,271.43	0	0	0	0	7,530.00	0	0.08	11,513.51
					Fisico	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	10
AOI00129610120	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS CURICACA	120406 : CURICACA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	2,150.00	335	0	566.4	0	0	0	0	0.1	3,051.50
					Fisico	0	0	0	0	0	10	0	0	0	80	0	0	90
AOI00129610125	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS SINCOS	120431 : SINCOS	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	2,150.00	335	0	18,499.74	8,560.00	0	0	24,268.00	0.1	53,812.84
					Fisico	0	0	0	0	52	32	0	0	0	0	0	0	84
AOI00129610130	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS RICRAN	120427 : RICRAN	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	15,960.00	6,542.86	8,224.00	0	1,768.00	0	0	0	0.14	32,495.00
					Fisico	0	0	0	0	0	10	0	0	0	80	0	0	90
AOI00129612568	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS ACO	120202 : ACO	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	2,150.00	335	0	15,536.40	8,560.00	5,800.00	0	23,400.00	0	55,781.40
					Fisico	0	0	0	0	23	57	0	0	0	0	0	0	80
AOI00129612569	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS ACO	120202 : ACO	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	14,536.00	0	8,224.00	0	1,768.00	0	0	0	0	24,528.00
					Fisico	0	0	0	0	0	10	0	0	0	80	0	0	90
AOI00129612648	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS APATA	120403 : APATA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	2,150.00	335	0	18,499.73	8,560.00	0	0	24,266.00	0.1	53,810.83
					Fisico	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	4
AOI00129612655	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS APATA	120403 : APATA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	712	3,271.43	0	0	0	0	5,020.00	0	0.07	9,003.50
					Fisico	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	20
AOI00129612657	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS CANCHAYLLO	120405 : CANCHAYLLO	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	4,300.00	670	0	1,132.80	0	0	0	0	0.2	6,103.00
					Fisico	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	10
AOI00129612673	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS RICRAN	120427 : RICRAN	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	2,150.00	335	0	566.4	0	0	0	0	0.1	3,051.50
					Fisico	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	20
AOI00129612682	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS ULCUMAYO	120504 : ULCUMAYO	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	4,300.00	670	0	1,132.80	0	0	0	0	0	6,102.80
					Fisico	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2
AOI00129612683	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS ULCUMAYO	120504 : ULCUMAYO	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	712	3,271.43	0	0	0	0	0	0	0	3,983.43
					Fisico	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	20
AOI00129612685	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS HUARICOLCA	120703 : HUARICOLCA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	4,300.00	670	0	1,132.80	0	0	0	0	0.2	6,103.00
					Fisico	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2

AOI00129612687	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS HUARICOLCA	120703 : HUARICOLCA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	712	3,271.43	0	0	0	0	0	0	0.07	3,983.50
					Fisico	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	20
AOI00129612693	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS PALCAMAYO	120707 : PALCAMAYO	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	4,300.00	670	0	1,132.80	0	0	0	0	0.2	6,103.00
					Fisico	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2
AOI00129612695	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS PALCAMAYO	120707 : PALCAMAYO	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	712	3,271.43	0	0	0	0	0	0	0.07	3,983.50
					Fisico	0	0	0	0	0	10	0	0	0	80	0	0	90
AOI00129612696	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS SAN PEDRO DE CAJAS	120708 : SAN PEDRO DE CAJAS	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	2,150.00	335	0	2,966.40	8,560.00	11,600.00	0	31,200.09	0	56,811.49
					Fisico	0	0	0	0	32	52	0	0	0	0	0	0	84
AOI00129612698	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS SAN PEDRO DE CAJAS	120708 : SAN PEDRO DE CAJAS	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	15,960.00	6,542.85	8,224.00	0	1,768.00	0	0	0	0.15	32,495.00
					Fisico	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	20
AOI00129612699	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS TAPO	120709 : TAPO	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	4,300.00	670	0	1,132.80	0	0	0	0	0.2	6,103.00
					Fisico	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2
AOI00129612700	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS TAPO	120709 : TAPO	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	712	3,271.43	0	0	0	0	0	0	0.07	3,983.50
					Fisico	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	10
AOI00129612702	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS TARMA	120701 : TARMA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	2,150.00	335	0	566.4	0	0	0	0	0.1	3,051.50
					Fisico	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	4
AOI00129612703	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS TARMA	120701 : TARMA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	712	3,271.43	0	0	0	0	5,020.00	0	0.07	9,003.50
					Fisico	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	10
AOI00129612709	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS LA OROYA	120801 : LA OROYA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	2,150.00	335	0	566.4	0	0	0	0	0.1	3,051.50
					Fisico	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2
AOI00129612712	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS LA OROYA	120801 : LA OROYA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	712	3,271.43	0	0	0	0	0	0	0	3,983.43
					Fisico	0	0	0	0	0	10	0	0	0	80	10	0	100
AOI00129612713	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS MARCAPOMACOCHA	120804 : MARCAPOMACOCHA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	2,150.00	335	0	7,766.40	8,560.00	34,800.00	1,000.00	17,400.00	0.1	72,011.50
					Fisico	0	0	0	0	44	38	0	0	0	0	0	0	82
AOI00129612715	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS MARCAPOMACOCHA	120804 : MARCAPOMACOCHA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	15,248.00	3,271.43	8,224.00	0	1,768.00	0	0	0	0	28,511.43
					Fisico	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	10
AOI00129612718	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS PACCHA	120806 : PACCHA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	2,150.00	335	0	566.4	0	0	0	0	0.1	3,051.50
					Fisico	0	0	0	0	0	10	0	0	0	80	10	0	100
AOI00129612720	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS SANTA BARBARA DE CARHUACAYA	120807 : SANTA BARBARA DE CARHUACAYAN	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	2,150.00	335	0	7,766.40	8,560.00	34,800.00	1,000.00	17,400.00	0.1	72,011.50
					Fisico	0	0	0	0	43	39	0	0	0	0	0	0	82
AOI00129612722	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS SANTA BARBARA DE CARHUACAYA	120807 : SANTA BARBARA DE CARHUACAYAN	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	15,248.00	3,271.43	8,224.00	0	1,768.00	0	0	0	0.43	28,511.86
					Fisico	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	10
AOI00129612727	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS SUITUCANCHA	120809 : SUITUCANCHA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	2,150.00	335	0	566.4	0	0	0	0	0.1	3,051.50
					Fisico	0	0	0	0	40	40	0	0	0	0	0	0	80
AOI00129612729	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS SUITUCANCHA	120809 : SUITUCANCHA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	14,536.00	0	8,224.00	0	1,768.00	0	0	0	0	24,528.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10
AOI00129613917	IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA PROTECCION DE CULTIVOS ACO INTERVENCION	120202 : ACO	065 : INTERVENCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	4,276.00	12,725.00	0	299.03	15,043.90	845.52	2,400.00	0	4,075.55	39,665.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	10
AOI00129613922	IMPLEMENTACION DE MODULO PARA EL RESGUARDO DEL GANADO COBERTIZOS APATA INTERVENCION	120403 : APATA	506 : COBERTIZO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	30,000.00	27,380.00	47,560.00	28,836.00	16,657.50	0	0	256.92	1,804.35	0	0.52	152,495.29
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10
AOI00129613923	IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA PROTECCION DE CULTIVOS APATA INTERVENCION	120403 : APATA	065 : INTERVENCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	4,276.00	18,637.06	0	299.03	8,945.90	850	0	0	4,257.07	37,265.06
					Fisico	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	20
AOI00129613926	IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA PROTECCION DE CULTIVOS CANCHAYLLO INTERVENCION	120405 : CANCHAYLLO	065 : INTERVENCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	8,552.00	40,449.97	0	598.05	15,156.40	1,702.41	2,300.00	0	8,071.14	76,829.97
					Fisico	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	10
AOI00129613930	IMPLEMENTACION DE MODULO PARA EL RESGUARDO DEL GANADO COBERTIZOS CARHUAMAYO INTERVENCION	120502 : CARHUAMAYO	506 : COBERTIZO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	30,000.00	27,380.00	47,560.00	28,836.00	16,657.50	0	0	0	440.4	0	0.48	150,874.38
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10
AOI00129613932	IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA PROTECCION DE CULTIVOS CARHUAMAYO INTERVENCION	120502 : CARHUAMAYO	065 : INTERVENCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	4,276.00	16,743.00	0	299.02	9,880.90	800	0	0	5,266.08	37,265.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10
AOI00129613936	IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA PROTECCION DE CULTIVOS CHACAPALPA INTERVENCION	120802 : CHACAPALPA	065 : INTERVENCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	4,276.00	20,225.00	0	299.03	7,543.90	850	0	0	4,071.07	37,265.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	14
AOI00129613956	IMPLEMENTACION DE MODULO PARA EL RESGUARDO DEL GANADO COBERTIZOS COMAS INTERVENCION	120206 : COMAS	506 : COBERTIZO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	42,000.00	38,332.00	66,584.00	40,370.40	23,320.50	0	0	1,760.56	4,150.00	0	0.54	216,518.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	20
AOI00129613957	IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA PROTECCION DE CULTIVOS COMAS INTERVENCION	120206 : COMAS	065 : INTERVENCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	8,552.00	34,414.00	0	598.04	21,032.98	1,800.00	0	0	8,132.98	74,530.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	10
AOI00129613962	IMPLEMENTACION DE MODULO PARA EL RESGUARDO DEL GANADO COBERTIZOS HUAYHUAY INTERVENCION	120803 : HUAY-HUAY	506 : COBERTIZO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	30,000.00	27,380.00	47,560.00	28,836.00	16,657.49	0	0	490.4	2,075.00	0	0.61	152,999.50
					Fisico	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	20
AOI00129613983	IMPLEMENTACION DE MODULO PARA EL RESGUARDO DEL GANADO COBERTIZOS JUNIN INTERVENCION	120501 : JUNIN	506 : COBERTIZO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	60,000.00	54,760.00	95,120.00	57,672.00	33,315.00	0	0	0	880.8	0	0.48	301,748.28
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10
AOI00129613984	IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA PROTECCION DE CULTIVOS JUNIN INTERVENCION	120501 : JUNIN	065 : INTERVENCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	4,276.00	20,225.00	0	299.03	7,603.90	800	0	0	4,061.07	37,265.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10
AOI00129613987	IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA PROTECCION DE CULTIVOS MARCAPOMACOCHA INTERVENCION	120804 : MARCAPOMACOCHA	065 : INTERVENCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	4,276.00	14,065.00	0	299.02	13,303.90	850	0	0	4,471.08	37,265.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	15
AOI00129614000	IMPLEMENTACION DE MODULO PARA EL RESGUARDO DEL GANADO COBERTIZOS ONDORES INTERVENCION	120503 : ONDORES	506 : COBERTIZO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	45,000.00	41,070.00	71,340.00	43,254.00	24,986.27	0	0	0	660.6	0	0.47	226,311.34
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10
AOI00129614002	IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA PROTECCION DE CULTIVOS ONDORES INTERVENCION	120503 : ONDORES	065 : INTERVENCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	4,276.00	12,725.00	0	299.02	15,103.90	800	2,300.00	0	4,061.08	39,565.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	10
AOI00129614022	IMPLEMENTACION DE MODULO PARA EL RESGUARDO DEL GANADO COBERTIZOS PALCAMAYO INTERVENCION	120707 : PALCAMAYO	506 : COBERTIZO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	30,000.00	27,380.00	47,560.00	28,836.00	16,657.50	0	0	256.92	1,804.35	0	0.52	152,495.29
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10
AOI00129614037	IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA PROTECCION DE CULTIVOS HUARICOLCA INTERVENCION	120703 : HUARICOLCA	065 : INTERVENCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	4,276.00	18,245.00	0	299.03	8,563.90	828.45	0	0	5,052.62	37,265.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	13
AOI00129614046	IMPLEMENTACION DE MODULO PARA EL RESGUARDO DEL GANADO COBERTIZOS POMACANCHA INTERVENCION	120426 : POMACANCHA	506 : COBERTIZO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	39,000.00	35,594.00	61,828.00	37,486.80	21,654.74	0	0	334	2,345.65	0	0.52	198,243.71
					Fisico	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	10
	IMPLEMENTACION DE MODULO PARA EL RESGUARDO DEL GANADO COBERTIZOS XAULI																	

AOI00129614052	IMPLEMENTACION DE MODULO PARA EL RESGUARDO DEL GANADO COBERTIZOS YAULI INTERVENCION	120810 : YAULI	506 : COBERTIZO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	30,000.00	27,380.00	47,560.00	28,836.00	16,657.50	0	0	490.4	2,075.00	0	0.6	152,999.50
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10
AOI00129614055	IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA PROTECCION DE CULTIVOS PUCARA INTERVENCION	120126 : PUCARA	065 : INTERVENCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	4,276.00	12,725.00	0	299.02	15,284.02	853.45	0	0	3,827.51	37,265.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	20
AOI00129614063	IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA PROTECCION DE CULTIVOS SAN JUAN DE JARPA INTERVENCION	120907 : SAN JUAN DE JARPA	065 : INTERVENCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	8,552.00	37,210.00	0	598.05	18,146.90	1,650.00	2,300.00	0	8,373.05	76,830.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	13
AOI00129614067	IMPLEMENTACION DE MODULO PARA EL RESGUARDO DEL GANADO COBERTIZOS SAN PEDRO DE CAJAS INTERVENCION	120708 : SAN PEDRO DE CAJAS	506 : COBERTIZO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	39,000.00	35,594.00	61,828.00	37,486.80	21,654.74	0	0	334	2,345.65	0	0.52	198,243.71
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10
AOI00129614068	IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA PROTECCION DE CULTIVOS SAN PEDRO DE CAJAS INTERVENCION	120708 : SAN PEDRO DE CAJAS	065 : INTERVENCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	4,276.00	12,725.00	0	299.02	15,285.02	825	0	0	3,854.96	37,265.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10
AOI00129614070	IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA PROTECCION DE CULTIVOS SANTA BARBARA DE CARHUACAYA INTERVENCION	120807 : SANTA BARBARA DE CARHUACAYAN	065 : INTERVENCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	4,276.00	12,725.00	0	299.02	15,043.08	945.52	0	0	3,976.38	37,265.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10
AOI00129614079	IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA PROTECCION DE CULTIVOS SINCOS INTERVENCION	120431 : SINCOS	065 : INTERVENCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	4,276.00	12,724.97	0	299.02	15,078.22	850	0	0	4,036.76	37,264.97
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10
AOI00129614087	IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA PROTECCION DE CULTIVOS ULCUMAYO INTERVENCION	120504 : ULCUMAYO	065 : INTERVENCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	4,276.00	12,725.00	0	299.02	15,103.64	906.9	0	0	3,954.44	37,265.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	20
AOI00129614089	IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA PROTECCION DE CULTIVOS YANACANCHA INTERVENCION	120909 : YANACANCHA	065 : INTERVENCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	8,552.00	25,450.00	0	598.04	29,908.44	1,656.90	2,400.00	0	8,364.62	76,930.00
					Fisico	0	0	0	0	0	10	0	0	0	80	0	0	90
AOI00129614303	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS MASMA	120416 : MASMA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	2,150.00	335	0	18,499.73	8,560.00	0	0	24,266.00	0.1	53,810.83
					Fisico	0	0	0	0	53	31	0	0	0	0	0	0	84
AOI00129614304	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS MASMA	120416 : MASMA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	15,960.00	6,542.86	8,224.00	0	1,768.00	0	0	0	0.14	32,495.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10
AOI00129614390	IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS PARA PROTECCIÓN DE CULTIVOS - CURICACA - INTERVENCION	120406 : CURICACA	065 : INTERVENCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	4,276.00	12,725.06	0	299.02	15,077.90	850	0	0	4,037.08	37,265.06
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10
AOI00129614391	IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS PARA PROTECCIÓN DE CULTIVOS - MASMA - INTERVENCION	120416 : MASMA	065 : INTERVENCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	4,276.00	12,724.97	0	299.02	15,077.90	850	0	0	4,037.08	37,264.97
					Fisico	0	0	0	0	0	20	0	0	0	80	0	0	100
AOI00129614888	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS HUANCAYO	120101 : HUANCAYO	615 : KIT	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	4,300.00	670	0	13,252.80	8,560.00	10,450.00	0	20,800.00	11,300.20	69,333.00
					Fisico	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	10
AOI00129614901	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS PACCHA 1	120423 : PACCHA	615 : KIT	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	2,150.00	335	0	566.4	0	0	0	0	0.1	3,051.50
					Fisico	0	0	0	0	41	43	0	0	0	0	2	0	86
AOI00129614921	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS HUANCAYO	120101 : HUANCAYO	615 : KIT	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	15,960.00	6,542.86	8,224.00	0	1,768.00	0	5,020.00	0	0.14	37,515.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	15
AOI00129615198	IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA RESGUARDO DE GANADO YANACANCHA INTERVENCION	120909 : YANACANCHA	506 : COBERTIZO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	45,000.00	41,070.00	71,340.00	43,254.00	24,986.26	0	0	1,650.60	4,150.00	0	2.14	231,453.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10
AOI00129615306	IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA PROTECCION DE CULTIVOS HUANCAYO INTERVENCION	120101 : HUANCAYO	065 : INTERVENCION	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	4,276.00	18,601.00	0	299.03	9,098.90	800	0	0	4,190.07	37,265.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10
AOI00129615557	IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA PROTECCION DE CULTIVOS PACCHA	120423 : PACCHA	065 : INTERVENCION	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	4,276.00	12,724.97	0	299.02	15,077.90	850	2,300.00	0	4,037.08	39,564.97

OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.06.05 MECANISMOS DE GESTIÓN IMPLEMENTADOS EN EL MIDAGRI

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
	EJECUCIÓN, COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA A LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES AGRARIOS, EN SU ÁMBITO DE INTERVENCIÓN				Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
AOI00129610267		120101 : HUANCAYO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Financiero S/.	177,883.08	136,006.85	127,020.15	202,293.42	120,875.17	126,000.50	245,537.00	134,173.00	134,198.28	155,876.03	208,716.59	315,921.93	2,084,502.00

Unidad Ejecutora 001296 - PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL -
Centro de Costo: 01.41 - UZ LA LIBERTAD

OEI.01 MEJORAR LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS, EMPRESARIALES Y COMERCIALES DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS

AEI.01.01 PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍAS CON BUENAS PRÁCTICAS EN LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA, POST PRODUCCIÓN Y VALOR AGREGADO, IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LOS

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
					Fisico	9	15	51	49	43	22	49	38	38	53	58	43	468
AOI00129602727	COMERCIALIZACION DE GUANO DE LAS ISLAS	130501 : JULCAN	407 : PRODUCTOR	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	500	1,900.00	32,090.00	11,700.00	0	0	0	0	0	0	0	46,190.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	50
AOI00129606103	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	130301 : BOLIVAR	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	556	16,949.00	0	0	13,776.00	3,393.00	5,554.00	0	40,228.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	50
AOI00129606104	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	130305 : UCHUMARCA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	556	16,949.00	0	0	13,776.00	3,393.00	5,524.00	30	40,228.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	16
AOI00129606105	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	130504 : HUASO	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	178	4,484.00	0	0	649	2,050.00	6,584.00	34	13,979.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	21	42
AOI00129606106	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	130501 : JULCAN	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	467	11,772.00	0	0	1,703.00	5,381.00	16,204.00	0	35,527.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	20
AOI00129606110	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	130601 : OTUZCO	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	223	4,306.00	0	0	761	3,905.00	6,088.00	0	15,283.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	58
AOI00129606111	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	130614 : USQUIL	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	646	12,489.00	0	0	2,206.00	11,323.00	17,690.00	0	44,354.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	40
AOI00129606112	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	130902 : CHUGAY	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	445	18,294.00	0	0	3,000.00	15,230.00	1,445.00	0	38,414.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	7	15
AOI00129606115	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	130907 : SARIN	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	167	6,860.00	0	0	1,125.00	2,979.00	542	0	11,673.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	40
AOI00129606116	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	130906 : SANAGORAN	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	445	18,293.00	0	0	3,000.00	12,889.00	1,444.00	0	36,071.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	10

AOI00129606119	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	131006 : QUIRUVILCA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	111	2,539.00	0	0	126	3,043.00	2,276.00	0	8,095.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	29	59
AOI00129606121	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	131001 : SANTIAGO DE CHUCO	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	656	14,983.00	0	0	744	17,954.00	12,308.00	27	46,672.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	16
AOI00129608479	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	130503 : CARABAMBA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	178	4,484.00	0	0	648	2,049.00	7,452.00	0	14,811.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	20
AOI00129608482	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	130611 : SALPO	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	223	4,306.00	0	0	761	3,905.00	6,088.00	0	15,283.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	20
AOI00129608483	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	130613 : SINSICAP	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	223	4,306.00	0	0	761	3,905.00	7,108.00	20	16,323.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	7	15
AOI00129608484	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	130904 : CURGOS	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	167	6,860.00	0	0	1,125.00	2,979.00	542	0	11,673.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	23	47
AOI00129610831	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE PISO FORRAJERO BAMBAMARCA	130302 : BAMBAMARCA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	523	15,932.00	0	0	12,948.00	3,189.00	5,122.00	0	37,714.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	40
AOI00129610832	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE PISO FORRAJERO PIAS	130810 : PIAS	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	445	11,287.00	0	0	3,028.00	31,643.00	16,353.00	0	62,756.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	50
AOI00129610833	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE PISO FORRAJERO PARCOY	130808 : PARCOY	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	556	14,110.00	0	0	3,785.00	39,554.00	23,788.00	0	81,793.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	40
AOI00129610835	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE PISO FORRAJERO HUAMACHUCO	130901 : HUAMACHUCO	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	445	18,293.00	0	0	3,000.00	21,070.00	26,284.00	7,199.00	76,291.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	30
AOI00129610836	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE PISO FORRAJERO MARCABAL	130905 : MARCABAL	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	334	13,720.00	0	0	2,250.00	11,100.00	1,083.00	0	28,487.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	10
AOI00129610837	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE PISO FORRAJERO ANGASMARCA	131002 : ANGASMARCA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	111	2,541.00	0	0	126	3,043.00	2,427.00	0	8,248.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	7	15
AOI00129610839	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE PISO FORRAJERO SANTA CRUZ DE CHUCA	131007 : SANTA CRUZ DE CHUCA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	167	3,809.00	0	0	189	4,565.00	3,050.00	0	11,780.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	10
AOI00129610840	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE PISO FORRAJERO SITABAMBA	131008 : SITABAMBA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	111	2,539.00	0	0	126	3,043.00	1,914.00	0	7,733.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	12
AOI00129614782	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO LA CUESTA	130606 : LA CUESTA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	133	2,585.00	0	0	455	2,342.00	3,652.00	0	9,167.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	12
AOI00129614783	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO MACHE	130608 : MACHE	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	134	2,584.00	0	0	456	2,342.00	3,654.00	0	9,170.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	8	17
AOI00129614784	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO SANTIAGO DE CHALLAS	130811 : SANTIAGO DE CHALLAS	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	189	4,797.00	0	0	1,287.00	13,448.00	7,859.00	19	27,599.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	7	15
AOI00129614785	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO CACHICADAN	131003 : CACHICADAN	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	167	3,809.00	0	0	189	4,565.00	2,325.00	0	11,055.00

OEI.02 MEJORAR EL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES AGRARIOS CON LOS PRODUCTORES AGRARIOS

AEI.02.01 ASISTENCIA TÉCNICA EN MANEJO SOSTENIBLE EN SUELOS AGRARIOS DEGRADADOS Y DE LOS RECURSOS FORESTALES, IMPLEMENTADA EN BENEFICIO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS

						PROGRAMACION												Total
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Anual
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121	121
AOI00129611009	INSTALACION DE PLANTACIONES FORESTALES AGALLPAMPA	130602 : AGALLPAMPA	059 : HECTAREA	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	59,710.00	0	0	0	0	42,335.50	120,401.00	0	383.5	222,830.00

OEI.04 REDUCIR VULNERABILIDAD ANTE FENÓMENOS NATURALES, CAMBIO CLIMÁTICO, SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL EN ZONAS AGRARIAS

AEI.04.03 ATENCIONES DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE FENÓMENOS METEOROLÓGICOS EXTREMOS OPORTUNAS A LOS PRODUCTORES AGRARIOS

						PROGRAMACION												Total
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Anual
					Físico	0	0	0	0	60	0	0	0	0	100	0	100	260
AOI00129614305	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS MARCABAL	130905 : MARCABAL	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	12,900.00	2,010.00	0	19,848.40	10,700.00	28,280.00	10,000.00	25,000.00	81,300.60	190,039.00
					Físico	0	0	0	0	210	0	0	0	0	0	10	0	220
AOI00129614306	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS MARCABAL	130905 : MARCABAL	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	29,820.00	31,500.00	0	0	8,522.10	0	12,858.19	71,250.00	7,360.00	68,000.71	229,311.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	20	0	40
AOI00129614392	IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS PARA PROTECCIÓN DE CULTIVOS - MARCABAL - INTERVENCION	130905 : MARCABAL	065 : INTERVENCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	14,484.00	24,850.00	0	8,098.05	19,868.92	4,853.45	80,700.00	0	0.58	152,855.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	40
AOI00129614393	IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS PARA PROTECCIÓN DE CULTIVOS - CACHICADAN - INTERVENCION	131003 : CACHICADAN	065 : INTERVENCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	30,418.00	50,260.00	0	23,696.10	31,755.80	9,600.00	0	0	11,650.10	157,380.00
					Físico	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10	0	20
AOI00129614394	IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS PARA EL RESGUARDO DEL GANADO - MARCABAL	130905 : MARCABAL	506 : COBERTIZO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	30,000.00	135,900.00	0	0	0	0	0	185,000.00	7,000.00	0	0	357,900.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	20
AOI00129615307	IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA PROTECCION DE CULTIVOS SITABAMBA INTERVENCION	131008 : SITABAMBA	065 : INTERVENCION	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	15,210.00	24,850.00	0	598.04	27,128.46	4,960.35	0	0	5,663.15	78,410.00

OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.06.05 MECANISMOS DE GESTIÓN IMPLEMENTADOS EN EL MIDAGRI

						PROGRAMACION												Total
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Anual
					Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
AOI00129610268	EJECUCIÓN, COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA A LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES AGRARIOS, EN SU ÁMBITO DE INTERVENCIÓN	130101 : TRUJILLO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Financiero S/.	109,229.78	123,393.01	120,315.95	152,066.94	109,315.23	124,995.53	167,920.77	120,765.29	100,616.12	172,971.83	200,831.31	203,600.24	1,706,022.00

Unidad Ejecutora 001296 - PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL -
Centro de Costo: 01.42 - UZ LAMBAYEQUE

OEI.01 MEJORAR LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS, EMPRESARIALES Y COMERCIALES DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS

AEI.01.01 PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍAS CON BUENAS PRÁCTICAS EN LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA, POST PRODUCCIÓN Y VALOR AGREGADO, IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LOS

						PROGRAMACION												Total

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Anual
					Fisico	2	7	3	4	4	10	5	11	22	22	0	29	119
AOI00129602728	COMERCIALIZACION DE GUANO DE LAS ISLAS	140201 : FERRENAFE	407 : PRODUCTOR	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	8,200.00	4,000.00	27,300.00	10,100.00	0	0	0	0	0	19,200.00	0	68,800.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	60	120
AOI00129605986	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	140202 : CANARIS	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	1,335.00	22,500.00	36,568.00	5,032.00	0	36,560.00	6,000.00	240	108,235.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	60	120
AOI00129605987	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	140203 : INCAHUASI	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	1,335.00	22,500.00	36,568.00	5,032.00	0	36,560.00	6,000.00	240	108,235.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	52
AOI00129605988	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	140107 : LAGUNAS	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	579	37,500.00	10,702.00	0	0	0	5,500.00	0	54,281.00

OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.06.05 MECANISMOS DE GESTIÓN IMPLEMENTADOS EN EL MIDAGRI

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
					Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
AOI00129610263	EJECUCIÓN, COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA A LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES AGRARIOS, EN SU ÁMBITO DE INTERVENCIÓN	140101 : CHICLAYO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Financiero S/.	23,673.55	144,498.55	24,373.55	92,337.50	27,963.07	27,580.01	73,068.01	27,584.59	81,996.62	64,766.78	40,394.17	27,715.60	655,952.00

Unidad Ejecutora 001296 - PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL -
Centro de Costo: 01.43 - UZ LIMA

OEI.01 MEJORAR LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS, EMPRESARIALES Y COMERCIALES DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS

AEI.01.01 PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍAS CON BUENAS PRÁCTICAS EN LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA, POST PRODUCCIÓN Y VALOR AGREGADO, IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LOS

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
					Fisico	3	1	14	68	32	70	44	84	39	10	9	27	401
AOI00129602729	COMERCIALIZACION DE GUANO DE LAS ISLAS	150601 : HUARAL	407 : PRODUCTOR	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	54,080.00	14,650.00	18,350.00	3,351.86	0	7,500.00	0	48,039.00	62.14	146,033.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	22	45
AOI00129605989	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	150301 : CAJATAMBO	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	501	18,900.00	0	3,474.00	2,700.00	0	46,263.00	1	71,839.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	27	55
AOI00129605990	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	150303 : GORGOR	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	612	23,100.00	0	4,246.00	3,300.00	0	5,320.00	0	36,578.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	35	70
AOI00129605991	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	150401 : CANTA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	779	7,000.00	0	1,802.00	1,400.00	0	34,455.00	0	45,436.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16	32
AOI00129605992	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	150403 : HUAMANTANGA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	356	3,200.00	0	823	640	0	15,752.00	0	20,771.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	20
AOI00129605994	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	150709 : HUAROCHIRI	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	223	4,286.00	0	827	643	0	9,269.00	0	15,248.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	30
AOI00129605995	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	150701 : MATUCANA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	334	6,429.00	0	1,241.00	964	0	13,902.00	0	22,870.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	40
AOI00129606003	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	150901 : OYON	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	445	5,042.00	0	2,595.00	2,017.00	0	20,301.00	15	30,415.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	20
AOI00129606004	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	150906 : PACHANGARA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	223	2,521.00	0	1,297.00	1,008.00	0	8,396.00	0	13,445.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	30
AOI00129606005	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	151004 : AYAVIRI	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	334	3,125.00	0	2,011.00	1,562.00	0	15,597.00	0	22,629.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	22
AOI00129606007	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	150612 : VEINTISIETE DE NOVIEMBRE	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	245	2,500.00	0	4,825.00	3,750.00	0	2,932.00	0	14,252.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	40
AOI00129606008	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	150610 : SANTA CRUZ DE ANDAMARCA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	445	4,545.00	0	8,773.00	6,818.00	0	12,345.00	45	32,971.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	12	25
AOI00129608486	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	150304 : HUANCAPON	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	278	10,500.00	0	1,930.00	1,500.00	0	2,417.00	0	16,625.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	18
AOI00129608487	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	150406 : SAN BUENAVENTURA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	200	1,800.00	0	463	360	0	8,862.00	0	11,685.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	30
AOI00129608488	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	150722 : SAN MATEO	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	334	6,429.00	0	1,241.00	964	0	16,524.00	25	25,517.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	7	15
AOI00129608490	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	150729 : SANTIAGO DE ANCHUCAYA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	167	3,214.00	0	620	482	0	6,953.00	0	11,436.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	35	70
AOI00129608494	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	151001 : YAUYOS	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	779	7,292.00	0	4,691.00	3,646.00	0	38,157.00	0	54,565.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	12	25
AOI00129608498	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	150608 : PACARAOS	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	278	2,841.00	0	5,483.00	4,261.00	0	6,862.00	0	19,725.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	20
AOI00129610830	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE PISO FORRAJERO COCHAMARCA	150904 : COCHAMARCA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	223	2,521.00	0	1,297.00	1,008.00	0	8,396.00	0	13,445.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	30
AOI00129614786	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO HUAROS	150404 : HUAROS	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	334	3,000.00	0	772	600	0	16,531.00	0	21,237.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	12	25
AOI00129614787	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO ATAVILLOS ALTO	150602 : ATAVILLOS ALTO	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	278	2,841.00	0	5,483.00	4,262.00	0	5,974.00	0	18,838.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	20
AOI00129614788	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO LAMPIAN	150607 : LAMPIAN	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	223	2,273.00	0	4,386.00	3,409.00	0	2,667.00	0	12,958.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	7	15
AOI00129614789	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO HUANCAYRE	150725 : SAN PEDRO DE HUANCAYRE	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	167	3,213.00	0	620	483	0	6,949.00	0	11,432.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	20
AOI00129614790	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO QUINTI	150721 : SAN LORENZO DE QUINTI	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	223	4,286.00	0	827	643	0	9,269.00	0	15,248.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	10

AOI00129614791	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO SURCO	150732 : SURCO	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	111	2,143.00	0	414	321	0	4,634.00	0	7,623.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	9	19
AOI00129614792	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO CAUJUL	150903 : CAUJUL	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	211	2,395.00	0	1,234.00	959	0	7,971.00	0	12,770.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	20
AOI00129614793	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO NAVAN	150905 : NAVAN	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	223	2,521.00	0	1,297.00	1,008.00	0	8,396.00	0	13,445.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	14
AOI00129614794	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO HUAMPARA	151013 : HUAMPARA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	156	1,458.00	0	938	729	0	7,278.00	0	10,559.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	30
AOI00129614795	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO VITIS	151033 : VITIS	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	334	3,125.00	0	2,010.00	1,563.00	0	18,228.00	15	25,275.00

OEI.02 MEJORAR EL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES AGRARIOS CON LOS PRODUCTORES AGRARIOS

AEI.02.01 ASISTENCIA TÉCNICA EN MANEJO SOSTENIBLE EN SUELOS AGRARIOS DEGRADADOS Y DE LOS RECURSOS FORESTALES, IMPLEMENTADA EN BENEFICIO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118	118
AOI00129611052	INSTALACION DE PLANTACIONES FORESTALES SANTA EULALIA	150728 : SANTA EULALIA	059 : HECTAREA	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	10,520.00	0	67,251.00	0	0	22,723.00	117,414.00	0	0	217,908.00

OEI.04 REDUCIR VULNERABILIDAD ANTE FENÓMENOS NATURALES, CAMBIO CLIMÁTICO, SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL EN ZONAS AGRARIAS

AEI.04.03 ATENCIONES DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE FENÓMENOS METEOROLÓGICOS EXTREMOS OPORTUNAS A LOS PRODUCTORES AGRARIOS

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
					Fisico	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10	0	0	20
AOI00129612971	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS HUAROS	150404 : HUAROS	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	2,149.70	335	0	566.4	1,070.00	5,420.00	0	0	0.4	9,541.50
					Fisico	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10	0	0	20
AOI00129612972	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS LACHAQUI	150405 : LACHAQUI	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	2,149.70	335	0	566.4	1,070.00	5,420.00	0	0	0.4	9,541.50
					Fisico	0	0	0	0	31	0	0	0	0	0	0	0	31
AOI00129612973	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS HUAROS	150404 : HUAROS	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	2,910.50	4,520.00	0	0	1,278.32	0	1,928.76	0	0	0.42	10,638.00
					Fisico	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	30
AOI00129612974	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS LACHAQUI	150405 : LACHAQUI	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	1,375.50	4,170.00	0	0	1,278.31	0	1,928.70	0	0	0.49	8,753.00
					Fisico	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10	0	0	20
AOI00129612975	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS ATAVILLOS ALTO	150602 : ATAVILLOS ALTO	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	2,149.70	335	0	566.4	1,070.00	5,420.00	0	0	0.4	9,541.50
					Fisico	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10	0	0	20
AOI00129612976	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS PACARAOS	150608 : PACARAOS	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	2,149.70	335	0	566.4	1,070.00	5,420.00	0	0	0.4	9,541.50
					Fisico	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	30
AOI00129612977	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS ATAVILLOS ALTO	150602 : ATAVILLOS ALTO	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	1,375.50	4,170.00	0	0	1,278.32	0	1,928.70	0	0	0.48	8,753.00
					Fisico	0	0	0	0	31	0	0	0	0	0	0	0	31
AOI00129612978	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS PACARAOS	150608 : PACARAOS	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	2,910.50	4,520.00	0	0	1,278.31	0	1,928.76	0	0	0.43	10,638.00
					Fisico	0	0	0	0	15	0	0	0	0	20	0	0	35
AOI00129612979	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS CHICLA	150705 : CHICLA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	3,224.55	502.5	0	849.6	2,140.00	9,300.00	0	0	0.85	16,017.50
					Fisico	0	0	0	0	32	0	0	0	0	0	0	0	32
AOI00129612983	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS CHICLA	150705 : CHICLA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	4,445.50	4,870.00	0	0	1,278.32	0	1,928.70	0	25,500.00	0.48	38,023.00
					Fisico	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	10
AOI00129612989	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS SANTA LEONOR	150809 : SANTA LEONOR	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	2,149.70	335	0	566.4	0	0	0	0	0.9	3,052.00
					Fisico	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	30
AOI00129612990	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS SANTA LEONOR	150809 : SANTA LEONOR	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	1,375.50	4,170.00	0	0	1,278.32	0	1,928.73	0	0	1.45	8,754.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	5
AOI00129612991	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS ALLAUCA	151003 : AYAUCA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	535	2,710.00	0	0	0	3,245.00
					Fisico	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	2	0	22
AOI00129612992	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS ALLAUCA	151003 : AYAUCA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	917	2,780.00	0	0	852.21	0	1,800.00	5,020.00	0	0	11,369.21
					Fisico	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	10
AOI00129612993	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS CACRA	151006 : CACRA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	2,149.70	335	0	566.4	0	0	0	0	0.3	3,051.40
					Fisico	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	30
AOI00129612994	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS CACRA	151006 : CACRA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	1,375.50	4,170.00	0	0	1,278.31	0	2,700.00	0	0	0	9,523.81
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	5
AOI00129612995	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS CARANIA	151007 : CARANIA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	535	2,710.00	0	0	0	3,245.00
					Fisico	0	0	0	0	18	3	0	0	0	0	0	0	21
AOI00129612996	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS CARANIA	151007 : CARANIA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	3,077.00	3,130.00	0	0	852.21	0	1,800.00	0	0	0	8,859.21
					Fisico	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10	0	0	20
AOI00129612997	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS COLONIA	151011 : COLONIA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	2,149.70	335	0	566.4	1,070.00	5,420.00	0	0	0.3	9,541.40
					Fisico	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	1	0	21
AOI00129612998	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS COLONIA	151011 : COLONIA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	917	2,780.00	0	0	852.21	0	1,800.00	2,510.00	0	26,900.00	35,759.21
					Fisico	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	20
AOI00129612999	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS HONGOS	151012 : HONGOS	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	917	2,780.00	0	0	852.21	0	1,800.00	0	0	0	6,349.21
					Fisico	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	10
AOI00129613001	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS HONGOS	151012 : HONGOS	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	2,149.70	335	0	566.4	0	0	0	0	0.3	3,051.40
					Fisico	0	0	0	0	10	0	0	0	0	5	0	0	15
AOI00129613004	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS HUANTAN	151016 : HUANTAN	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	2,149.70	335	0	566.4	535	2,710.00	0	0	0.3	6,296.40
					Fisico	0	0	0	0	1	35	0	0	0	0	0	0	36
AOI00129613005	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS HUANTAN	151016 : HUANTAN	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	3,764.75	5,215.00	0	0	1,491.36	0	3,150.00	0	0	0	13,621.11
					Fisico	0	0	0	0	10	0	0	0	0	5	0	0	15
AOI00129613006	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS LARAOS	151018 : LARAOS	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	2,149.70	335	0	566.4	535	2,710.00	0	14,000.00	0.3	20,296.40
					Fisico	0	0	0	0	10	40	0	0	0	0	0	0	50

AOI00129613007	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS LARAOS	151018 : LARAOS	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	2,292.50	6,950.00	0	0	2,130.52	0	0	49,350.00	4,800.00	0	65,523.02
					Fisico	0	0	0	0	10	0	0	0	0	5	0	0	15
AOI00129613008	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS LINCHA	151019 : LINCHA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	2,149.70	335	0	566.4	535	2,710.00	0	0	0.3	6,296.40
					Fisico	0	0	0	0	9	12	0	0	0	0	0	0	21
AOI00129613009	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS LINCHA	151019 : LINCHA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	3,077.00	3,130.00	0	0	852.21	0	1,800.00	0	0	0	8,859.21
					Fisico	0	0	0	0	10	0	0	0	0	5	0	0	15
AOI00129613010	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS MADEAN	151020 : MADEAN	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	2,149.70	335	0	566.4	535	2,710.00	0	0	0.3	6,296.40
					Fisico	0	0	0	0	1	20	0	0	0	0	0	0	21
AOI00129613011	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS MADEAN	151020 : MADEAN	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	3,077.00	3,130.00	0	0	852.21	0	1,800.00	0	0	0	8,859.21
					Fisico	0	0	0	0	5	0	0	0	0	5	0	0	10
AOI00129613012	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS TOMAS	151030 : TOMAS	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	1,074.85	167.5	0	283.2	535	2,710.00	0	0	0.25	4,770.80
					Fisico	0	0	0	0	6	45	0	0	0	0	0	0	51
AOI00129613013	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS TOMAS	151030 : TOMAS	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	4,452.50	7,300.00	0	0	2,130.52	0	0	0	0	0	13,883.02
					Fisico	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	10
AOI00129613014	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS TUPE	151031 : TUPE	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	2,149.70	335	0	566.4	0	0	0	0	0.3	3,051.40
					Fisico	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	20
AOI00129613015	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS TUPE	151031 : TUPE	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	917	2,780.00	0	0	852.21	0	1,800.00	0	0	0	6,349.21
					Fisico	0	0	0	0	15	0	0	0	0	5	0	0	20
AOI00129613016	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS VIÑAC	151032 : VINAC	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	3,224.55	502.5	0	849.6	535	2,710.00	0	0	0.85	7,822.50
					Fisico	0	0	0	0	24	12	0	0	0	0	0	0	36
AOI00129613017	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS VIÑAC	151032 : VINAC	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	3,764.75	5,215.00	0	0	1,491.36	0	2,894.75	0	0	0.46	13,366.32
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	10
AOI00129613846	IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA PROTECCION DE CULTIVOS HUANTAN INTERVENCION	151016 : HUANTAN	065 : INTERVENCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	6,810.00	9,746.00	0	299.03	11,294.90	4,539.98	0	0	3,186.09	35,876.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	5
AOI00129613853	IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA PROTECCION DE CULTIVOS LARAOS INTERVENCION	151018 : LARAOS	065 : INTERVENCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	3,405.00	4,876.00	0	149.51	5,646.40	2,275.00	0	0	1,589.09	17,941.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	5
AOI00129613856	IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA PROTECCION DE CULTIVOS LINCHA INTERVENCION	151019 : LINCHA	065 : INTERVENCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	3,405.00	4,876.00	0	149.51	5,646.40	2,275.00	0	0	1,589.09	17,941.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	10	0	20
AOI00129613869	IMPLEMENTACION DE MODULO PARA EL RESGUARDO DEL GANADO COBERTIZOS TOMAS INTERVENCION	151030 : TOMAS	506 : COBERTIZO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	33,000.00	135,900.00	0	0	0	0	0	180,000.00	5,147.48	29,380.00	0	383,427.48
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	5
AOI00129613873	IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA PROTECCION DE CULTIVOS TOMAS INTERVENCION	151030 : TOMAS	065 : INTERVENCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	3,405.00	4,876.00	0	149.51	5,646.40	2,275.00	0	0	1,589.09	17,941.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	5
AOI00129613879	IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA PROTECCION DE CULTIVOS VIÑAC INTERVENCION	151032 : VINAC	065 : INTERVENCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	3,405.00	4,876.00	0	149.51	5,646.78	2,520.52	0	0	1,343.19	17,941.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	15
AOI00129614396	IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS PARA PROTECCIÓN DE CULTIVOS - SANTA LEONOR - INTERVENCION	150809 : SANTA LEONOR	065 : INTERVENCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	10,215.00	14,625.00	0	448.54	16,940.44	6,947.76	0	0	4,643.26	53,820.00
					Fisico	0	0	0	0	15	0	0	0	0	20	0	0	35
AOI00129614918	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS SAN MATEO	150722 : SAN MATEO	615 : KIT	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	3,224.55	502.5	0	849.6	2,140.00	9,300.00	0	0	11,300.85	27,317.50
					Fisico	0	0	0	0	10	0	0	0	0	15	50	0	75
AOI00129614919	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS OYON	150901 : OYON	615 : KIT	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	2,149.70	335	0	566.4	1,605.00	8,130.00	36,500.00	0	3,500.90	52,787.00
					Fisico	0	0	0	0	10	0	0	0	0	5	0	0	15
AOI00129614920	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS ALIS	151002 : ALIS	615 : KIT	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	2,149.70	335	0	566.4	535	2,710.00	0	0	0.4	6,296.50
					Fisico	0	0	0	0	31	0	0	0	0	0	3	0	34
AOI00129614922	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS OYON	150901 : OYON	615 : KIT	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	2,910.50	4,520.00	0	0	1,278.32	0	1,928.73	7,530.00	0	1.45	18,169.00
					Fisico	0	0	0	0	32	0	0	0	0	0	0	0	32
AOI00129614923	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS SAN MATEO	150722 : SAN MATEO	615 : KIT	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	4,445.50	4,870.00	0	0	1,278.31	0	1,928.76	0	0	0.43	12,523.00
					Fisico	0	0	0	0	1	20	0	0	0	0	0	0	21
AOI00129614924	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS ALIS	151002 : ALIS	615 : KIT	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	3,052.00	3,130.00	0	0	852.25	0	1,800.00	0	0	0	8,834.25
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	15
AOI00129615498	IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA PROTECCION DE CULTIVOS CHICLA INTERVENCION	150705 : CHICLA	065 : INTERVENCION	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	10,215.00	14,625.00	0	448.54	16,940.40	6,925.00	0	0	4,666.06	53,820.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	1	4	10	0	0	15
AOI00129615501	IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA PROTECCION DE CULTIVOS SAN MATEO INTERVENCION	150722 : SAN MATEO	065 : INTERVENCION	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	10,215.00	14,625.00	0	448.53	16,940.48	6,970.52	0	0	4,620.47	53,820.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	9	6	0	0	0	15
AOI00129615502	IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA PROTECCION DE CULTIVOS OYON INTERVENCION	150901 : OYON	065 : INTERVENCION	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	10,215.00	14,625.00	0	448.54	16,940.44	6,947.76	0	0	4,643.26	53,820.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
AOI00129616012	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS HUAROCHIRI	150709 : HUAROCHIRI	615 : KIT	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,020.00	0	0	5,020.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
AOI00129616027	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS SAN DAMIAN 2	150718 : SAN DAMIAN	615 : KIT	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,020.00	0	0	5,020.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129616465	GESTIÓN PARA PAGO POR RECONOCIMIENTO DE DEUDA 2023	150405 : LACHAQUI	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000.00	1,000.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129616466	GESTION PARA PAGO POR RECONOCIMIENTO DE DEUDA 2023	150809 : SANTA LEONOR	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,259.00	1,259.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
AOI00129616467	GESTION PARA PAGO POR RECONOCIMIENTO DE DEUDA 2023 - COPA	150302 : COPA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,013.47	0.53	24,014.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129616468	GESTION PARA PAGO POR RECONOCIMIENTO DE DEUDA 2020 - HUANTAN	151016 : HUANTAN	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,851.64	1,851.64
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
AOI00129616469	GESTION PARA PAGO POR RECONOCIMIENTO DE DEUDA 2023 - TUPE	151031 : TUPE	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,437.88	0	6,437.88

OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.06.05 MECANISMOS DE GESTIÓN IMPLEMENTADOS EN EL MIDAGRI

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual

						Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
AOI00129610269	EJECUCION Y SUPERVISION Y COORDINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS A LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES AGRARIOS	150114 : LA MOLINA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Financiero S/.	91,398.42	118,023.36	99,034.86	100,302.51	90,612.86	97,156.06	142,705.46	88,755.60	78,216.22	215,943.27	91,751.96	170,575.42	1,384,476.00

Unidad Ejecutora 001296 - PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL -
Centro de Costo: 01.44 - UZ MOQUEGUA

OEI.01 MEJORAR LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS, EMPRESARIALES Y COMERCIALES DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS

AEI.01.01 PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍAS CON BUENAS PRÁCTICAS EN LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA, POST PRODUCCIÓN Y VALOR AGREGADO, IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LOS

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
					Fisico	6	0	1	43	105	58	106	10	117	13	12	12	483
AOI00129602730	COMERCIALIZACION DE GUANO DE LAS ISLAS	180201 : OMATE	407 : PRODUCTOR	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	33,840.00	14,000.00	30,500.00	6,400.00	0	0	0	0	0	0	0	84,740.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	30
AOI00129606015	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	180202 : CHOJATA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	333	3,215.00	0	0	0	0	16,522.00	1,047.00	21,117.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	7	15
AOI00129606016	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	180205 : LA CAPILLA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	167	1,607.00	0	0	0	0	8,261.00	525	10,560.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	7	15
AOI00129606017	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	180206 : LLOQUE	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	167	1,607.00	0	0	0	0	8,261.00	525	10,560.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	20
AOI00129606018	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	180207 : MATALAQUE	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	223	2,143.00	0	0	0	0	11,014.00	701	14,081.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	40	80
AOI00129606019	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	180208 : PUQUINA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	891	8,571.00	0	0	0	0	44,057.00	2,799.00	56,318.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50	100
AOI00129606021	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	180210 : UBINAS	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	1,113.00	10,714.00	0	0	0	0	55,071.00	3,501.00	70,399.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	20
AOI00129606022	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	180211 : YUNGA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	223	2,143.00	0	0	0	0	11,014.00	702	14,082.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	50
AOI00129606023	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	180102 : CARUMAS	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	556	12,693.00	0	0	0	6,231.00	58,602.00	875	78,957.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	50
AOI00129606024	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	180103 : CUCHUMBAYA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	556	12,692.00	0	0	0	6,231.00	21,981.00	0	41,460.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43	42	85
AOI00129606025	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	180105 : SAN CRISTOBAL	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	946	21,577.00	0	0	0	10,592.00	37,369.00	0	70,484.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	70	140
AOI00129606026	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	180106 : TORATA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	1,558.00	35,538.00	0	0	0	17,446.00	61,548.00	0	116,090.00

OEI.04 REDUCIR VULNERABILIDAD ANTE FENÓMENOS NATURALES, CAMBIO CLIMÁTICO, SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL EN ZONAS AGRARIAS

AEI.04.03 ATENCIONES DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE FENÓMENOS METEOROLÓGICOS EXTREMOS OPORTUNAS A LOS PRODUCTORES AGRARIOS

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
					Fisico	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	15
AOI00129601693	IMPLEMENTACION DE MODULO PARA EL RESGUARDO DEL GANADO COBERTIZOS CARUMAS INTERVENCION	180102 : CARUMAS	506 : COBERTIZO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	45,000.00	51,915.00	78,255.00	56,011.88	6,191.00	0	0	7,697.54	23,000.00	0	0.58	268,071.00
					Fisico	0	0	0	0	10	0	0	0	0	64	0	0	74
AOI00129604204	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS - CARUMAS	180102 : CARUMAS	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	2,150.00	335	0	566.4	6,848.00	31,872.00	0	0	0.6	41,772.00
					Fisico	0	0	0	0	34	0	0	0	0	0	3	0	37
AOI00129604207	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS - CHOJATA	180202 : CHOJATA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	8,702.64	5,570.00	0	0	1,278.33	0	2,700.00	7,530.00	0	0.93	25,781.90
					Fisico	0	0	0	0	142	0	0	0	0	0	2	0	144
AOI00129604208	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS - ICHUÑA	180204 : ICHUNA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	8,945.67	20,160.00	0	0	5,965.47	0	6,944.01	51,170.00	7,360.00	25,500.67	126,045.82
					Fisico	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	3	0	25
AOI00129604210	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS - YUNGA	180211 : YUNGA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	4,535.10	3,480.00	0	0	852.21	0	1,800.00	7,530.00	0	0	18,197.31
					Fisico	0	0	0	0	182	0	0	0	0	0	0	0	182
AOI00129604211	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS - CARUMAS	180102 : CARUMAS	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	10,415.07	25,720.00	0	0	7,669.89	0	11,572.37	0	0	1.67	55,379.00
					Fisico	0	0	0	0	20	0	0	0	0	30	0	0	50
AOI00129604214	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS - CHOJATA	180202 : CHOJATA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	4,300.00	670	0	1,132.80	3,210.00	8,348.80	0	0	6,141.20	23,802.80
					Fisico	0	0	0	0	20	0	0	0	0	70	0	0	90
AOI00129604215	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS - ICHUÑA	180204 : ICHUNA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	4,300.00	670	0	1,132.80	7,490.00	19,480.50	0	26,329.40	11,300.00	70,702.70
					Fisico	0	0	0	0	10	0	0	0	0	16	0	0	26
AOI00129604217	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS - YUNGA	180211 : YUNGA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	2,150.00	335.01	0	566.4	1,712.00	4,452.89	0	0	3,275.50	12,491.80
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10
AOI00129605458	IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA PROTECCION DE CULTIVOS CARUMAS INTERVENCION	180102 : CARUMAS	065 : INTERVENCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	6,372.00	11,323.50	0	299.02	9,180.46	992.07	0	0	9,738.95	37,906.00
					Fisico	0	0	0	0	20	0	0	0	0	20	0	0	40
AOI00129613206	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS LLOQUE	180206 : LLOQUE	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	4,300.00	670	0	1,132.80	2,140.00	5,565.80	0	0	4,094.10	17,902.70
					Fisico	0	0	0	0	35	0	0	0	0	0	2	0	37
AOI00129613207	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS LLOQUE	180206 : LLOQUE	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	10,602.64	5,920.00	0	0	1,278.31	0	2,700.00	5,020.01	0	0	25,520.96
					Fisico	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	10	0	40
AOI00129613756	IMPLEMENTACION DE MODULO PARA EL RESGUARDO DEL GANADO COBERTIZOS ICHUÑA INTERVENCION	180204 : ICHUNA	506 : COBERTIZO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	90,000.00	103,830.00	156,510.00	112,023.75	12,382.00	0	0	105,402.48	7,360.00	0	0.29	587,508.52
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	20
AOI00129613757	IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA PROTECCION DE CULTIVOS ICHUÑA INTERVENCION	180204 : ICHUNA	065 : INTERVENCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	19,601.00	25,645.93	0	598.05	11,886.90	1,350.00	0	0	16,730.05	75,811.93
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	15
AOI00129613762	IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA PROTECCION DE CULTIVOS CHOJATA INTERVENCION	180202 : CHOJATA	065 : INTERVENCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	6,986.00	15,699.19	0	448.54	20,166.40	1,500.00	0	0	12,059.06	56,859.19
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	20
AOI00129613765	IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA PROTECCION DE CULTIVOS LLOQUE INTERVENCION	180206 : LLOQUE	065 : INTERVENCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	9,315.00	21,360.43	0	598.04	14,890.90	1,350.00	0	0	28,297.56	75,811.93
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	5
AOI00129613767	IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA PROTECCION DE CULTIVOS YUNGA INTERVENCION	180211 : YUNGA	065 : INTERVENCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	2,332.00	5,232.95	0	149.51	6,721.56	760.35	0	0	3,756.58	18,952.95

						Físico	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	5	0	20
AOI00129614399	IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS PARA EL RESGUARDO DEL GANADO - YUNGA	180211 : YUNGA	506 : COBERTIZO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	45,000.00	51,915.00	78,255.00	56,011.87	6,191.00	0	0	52,701.24	3,680.00	0	0.28	293,754.39
					Físico	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	20
AOI00129614400	IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS PARA EL RESGUARDO DEL GANADO - CHOJATA	180202 : CHOJATA	506 : COBERTIZO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	60,000.00	69,220.00	104,340.00	74,682.50	8,254.67	0	0	52,701.24	3,680.00	0	0.28	372,878.69
					Físico	0	0	0	0	0	0	40	0	0	0	5	0	45
AOI00129615251	IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA RESGUARDO DE GANADO LLOQUE INTERVENCION	180206 : LLOQUE	506 : COBERTIZO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	120,000.00	138,440.00	208,680.00	149,365.00	16,509.33	0	0	118,577.79	8,280.00	0	0.28	759,852.40

OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.06.05 MECANISMOS DE GESTIÓN IMPLEMENTADOS EN EL MIDAGRI

							PROGRAMACION												Total
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Anual
					Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
AOI00129610393	EJECUCIÓN, COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS	180101 : MOQUEGUA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Financiero S/.	24,908.97	41,809.94	40,171.52	37,299.41	24,849.47	24,891.50	26,648.41	48,875.83	24,890.28	65,843.61	49,307.97	33,469.09	442,966.00

Unidad Ejecutora 001296 - PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL -
Centro de Costo: 01.45 - UZ PASCO

OEI.01 MEJORAR LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS, EMPRESARIALES Y COMERCIALES DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS

AEI.01.01 PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍAS CON BUENAS PRÁCTICAS EN LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA, POST PRODUCCIÓN Y VALOR AGREGADO, IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LOS

							PROGRAMACION												Total
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Anual
					Físico	0	0	0	0	26	5	0	8	28	0	19	15	101
AOI00129602731	COMERCIALIZACION DE GUANO DE LAS ISLAS	190307 : VILLA RICA	407 : PRODUCTOR	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	50,480.00	9,000.00	0	0	0	0	0	0	0	59,480.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	7	15
AOI00129606027	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	190202 : CHACAYAN	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	167	2,250.00	0	0	0	5,242.00	5,850.00	612	14,121.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	10
AOI00129606029	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	190204 : PAUCAR	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	111	1,500.00	0	0	0	3,495.00	3,900.00	704	9,710.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	10
AOI00129606032	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	190207 : TAPUC	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	111	1,500.00	0	0	0	3,495.00	3,720.00	0	8,826.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66	65	131
AOI00129606036	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	190303 : HUANCABAMBA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	1,457.00	15,115.00	0	0	0	32,103.00	34,417.00	15,462.00	98,554.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50	100
AOI00129606037	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	190301 : OXAPAMPA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	1,113.00	11,538.00	0	0	0	24,506.00	26,272.00	11,805.00	75,234.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68	67	135
AOI00129606038	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	190304 : PALCAZU	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	1,502.00	15,577.00	0	0	0	33,083.00	35,467.00	9,455.00	95,084.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68	67	135
AOI00129606039	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	190305 : POZUZO	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	1,502.00	15,577.00	0	0	0	33,083.00	35,467.00	9,455.00	95,084.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78	77	155
AOI00129606040	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	190306 : PUERTO BERMUDEZ	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	1,724.00	17,885.00	0	0	0	37,984.00	40,722.00	10,857.00	109,172.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	34	69
AOI00129606042	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	190307 : VILLA RICA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	768	7,962.00	0	0	0	16,909.00	18,128.00	4,831.00	48,598.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	40
AOI00129606046	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	190302 : CHONTABAMBA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	445	4,615.00	0	0	0	9,802.60	10,509.00	4,726.40	30,098.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	40
AOI00129606048	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	190102 : HUACHON	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	445	20,000.00	0	0	0	16,303.00	31,892.00	5,800.00	74,440.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	50
AOI00129606052	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	190107 : PAUCARTAMBO	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	556	25,000.00	0	0	0	17,575.00	3,929.00	0	47,060.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	7	15
AOI00129610828	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE PISO FORRAJERO GOYLLARIZQUISGA	190203 : GOYLLARISQUIZGA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	167	2,250.00	0	0	0	5,243.00	6,030.00	2,197.00	15,887.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	7	15
AOI00129610829	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE PISO FORRAJERO HUARIACA	190103 : HUARIACA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	167	7,500.00	0	0	0	4,567.00	1,179.00	0	13,413.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	40	80
AOI00129614796	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO CIUDAD CONSTITUCIÓN	190308 : CONSTITUCION	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	890	9,231.00	0	0	0	19,605.00	21,018.00	5,601.00	56,345.00

OEI.02 MEJORAR EL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES AGRARIOS CON LOS PRODUCTORES AGRARIOS

AEI.02.01 ASISTENCIA TÉCNICA EN MANEJO SOSTENIBLE EN SUELOS AGRARIOS DEGRADADOS Y DE LOS RECURSOS FORESTALES, IMPLEMENTADA EN BENEFICIO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS

							PROGRAMACION												Total
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Anual
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	60
AOI00129611229	CAPACITACION A PRODUCTORES YANACANCHA	190113 : YANACANCHA	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	40,839.00	0	0	0	0	0	0	0	0	40,839.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	60
AOI00129611231	CAPACITACION A PRODUCTORES SANTA ANA DE TUSI	190206 : SANTA ANA DE TUSI	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	17,101.00	0	0	0	0	0	0	0	0	17,101.00
					Físico	0	0	0	0	5	20	3	13	2	17	0	0	60
AOI00129611473	ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGRARIOS YANACANCHA	190113 : YANACANCHA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	174,305.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174,305.00
					Físico	0	0	0	0	0	32	9	0	19	0	0	0	60
AOI00129611475	ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGRARIOS SANTA ANA DE TUSI	190206 : SANTA ANA DE TUSI	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	183,215.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183,215.00

OEI.04 REDUCIR VULNERABILIDAD ANTE FENÓMENOS NATURALES, CAMBIO CLIMÁTICO, SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL EN ZONAS AGRARIAS

AEI.04.03 ATENCIONES DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE FENÓMENOS METEOROLÓGICOS EXTREMOS OPORTUNAS A LOS PRODUCTORES AGRARIOS

							PROGRAMACION												Total
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Anual
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	50
AOI00129604191	IMPLEMENTACIÓN DE MODULOS PARA EL RESGUARDO DEL GANADO - YANAHUANCA - INTERVENCIÓN	190201 : YANAHUANCA	506 : COBERTIZO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	150,000.00	122,200.00	267,400.00	0	227,767.44	17,395.35	0	17,608.53	17,666.67	0	0.68	820,038.67

					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	15
AOI00129604193	IMPLEMENTACIÓN DE MODULOS PARA EL RESGUARDO DEL GANADO - HUAYLLAY - INTERVENCIÓN	190104 : HUAYLLAY	506 : COBERTIZO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	45,000.00	36,660.00	80,220.00	0	68,330.23	5,218.61	0	4,284.35	2,839.29	0	0.25	242,552.73
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	30
AOI00129604194	IMPLEMENTACIÓN DE MODULOS PARA EL RESGUARDO DEL GANADO - NINACACA - INTERVENCIÓN	190105 : NINACACA	506 : COBERTIZO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	90,000.00	73,320.00	160,440.00	0	136,660.46	10,437.21	0	8,568.68	5,678.57	0	0.24	485,105.16
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	30
AOI00129604195	IMPLEMENTACIÓN DE MODULOS PARA EL RESGUARDO DEL GANADO - SIMON BOLIVAR - INTERVENCIÓN	190109 : SIMON BOLIVAR	506 : COBERTIZO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	90,000.00	73,320.00	160,440.00	0	136,660.51	10,437.21	0	8,568.68	5,678.57	0	0.25	485,105.22
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	20
AOI00129604197	IMPLEMENTACIÓN DE MODULOS PARA EL RESGUARDO DEL GANADO - TICLACAYAN - INTERVENCIÓN	190110 : TICLACAYAN	506 : COBERTIZO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	60,000.00	48,880.00	106,960.00	0	91,106.97	6,958.14	0	5,712.46	3,785.71	0	0.25	323,403.53
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	10
AOI00129604198	IMPLEMENTACIÓN DE MODULOS PARA EL RESGUARDO DEL GANADO - VICCO - INTERVENCIÓN	190112 : VICCO	506 : COBERTIZO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	30,000.00	24,440.00	53,480.00	0	45,553.48	3,479.07	0	2,856.23	1,892.86	0	0.24	161,701.88
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	50
AOI00129605340	IMPLEMENTACIÓN DE MODULOS PARA PROTECCION DE CULTIVOS - SANTA ANA DE TUSI - INTERVENCIÓN	190206 : SANTA ANA DE TUSI	065 : INTERVENCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	8,750.00	19,019.97	57,000.00	1,495.11	75,436.80	4,000.00	0	0	31,043.39	196,745.27
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	10	0	25
AOI00129605341	IMPLEMENTACIÓN DE MODULOS PARA PROTECCION DE CULTIVOS - SIMON BOLIVAR - INTERVENCIÓN	190109 : SIMON BOLIVAR	065 : INTERVENCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	2,625.00	5,706.06	17,100.00	448.53	22,617.00	1,200.00	41,500.00	0	8,722.91	99,919.50
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10
AOI00129605342	IMPLEMENTACIÓN DE MODULOS PARA PROTECCION DE CULTIVOS - YANACANCHA - INTERVENCIÓN	190113 : YANACANCHA	065 : INTERVENCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	1,750.00	3,803.97	11,400.00	299.02	15,078.34	1,000.00	0	0	5,702.67	39,034.00
					Fisico	0	0	0	0	30	90	0	0	0	350	0	100	570
AOI00129609482	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS - YANAHUANCA	190201 : YANAHUANCA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	25,764.00	4,020.00	0	37,596.80	37,450.00	203,000.00	10,000.00	0	81,336.20	399,167.00
					Fisico	0	0	0	0	18	2	0	0	0	0	0	0	20
AOI00129609484	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS - CHAUPIMARCA	190101 : CHAUPIMARCA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	781.9	2,780.00	0	2,406.16	176	0	0	0	0	0.05	6,144.11
					Fisico	0	0	0	0	58	152	8	0	0	0	0	0	218
AOI00129609494	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS - SANTA ANA DE TUSI	190206 : SANTA ANA DE TUSI	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	8,209.95	32,070.00	10,800.00	14,464.70	1,848.00	12,640.00	0	0	0	0.06	80,032.71
					Fisico	0	0	0	0	68	182	5	0	0	0	3	0	258
AOI00129609495	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS - SIMON BOLIVAR	190109 : SIMON BOLIVAR	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	9,773.75	36,550.00	6,750.00	23,327.01	2,200.00	7,900.00	0	54,680.00	3,760.00	0.02	144,940.78
					Fisico	0	0	0	0	43	77	2	0	0	0	0	0	122
AOI00129609496	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS - TICLACAYAN	190110 : TICLACAYAN	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	4,691.40	17,400.00	2,700.00	11,736.96	1,056.00	3,160.00	0	0	0	0	40,744.36
					Fisico	0	0	0	0	20	60	2	0	0	0	2	0	84
AOI00129609500	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS - YANACANCHA	190113 : YANACANCHA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	3,127.60	11,840.00	2,700.00	6,924.64	704	3,160.00	0	5,020.00	0	0	33,476.24
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	10
AOI00129609606	IMPLEMENTACIÓN DE MODULOS PARA EL RESGUARDO DEL GANADO - YANACANCHA - INTERVENCIÓN	190113 : YANACANCHA	506 : COBERTIZO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	30,000.00	24,440.00	53,480.00	0	45,553.48	3,479.07	0	2,856.23	1,892.85	0	0.25	161,701.88
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	20
AOI00129609616	IMPLEMENTACIÓN DE MODULOS PARA PROTECCION DE CULTIVOS - NINACACA - INTERVENCIÓN	190105 : NINACACA	065 : INTERVENCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	3,500.00	7,607.96	22,801.00	598.04	30,156.00	1,500.00	0	0	13,648.91	79,811.91
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	30
AOI00129609629	IMPLEMENTACIÓN DE MODULOS PARA PROTECCION DE CULTIVOS - TICLACAYAN - INTERVENCIÓN	190110 : TICLACAYAN	065 : INTERVENCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	5,250.00	11,412.18	34,201.00	897.07	45,234.40	2,374.04	0	0	17,551.31	116,920.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	10	0	60
AOI00129609632	IMPLEMENTACIÓN DE MODULOS PARA PROTECCION DE CULTIVOS - YANAHUANCA - INTERVENCIÓN	190201 : YANAHUANCA	065 : INTERVENCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	8,750.00	19,020.00	57,000.00	1,495.13	75,436.80	4,000.00	43,900.00	0	29,831.81	239,433.74
					Fisico	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	10
AOI00129613220	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS SAN PEDRO DE PILLAO	190205 : SAN PEDRO DE PILLAO	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	2,147.00	335	0	566.4	0	0	0	0	3.1	3,051.50
					Fisico	0	0	0	0	10	10	0	0	0	0	1	0	21
AOI00129613221	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS SAN PEDRO DE PILLAO	190205 : SAN PEDRO DE PILLAO	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	781.9	2,780.00	0	2,406.16	176	0	0	2,510.00	0	0.89	8,654.95
					Fisico	0	0	0	0	37	73	0	0	0	130	50	0	290
AOI00129613222	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS SANTA ANA DE TUSI	190206 : SANTA ANA DE TUSI	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	23,617.00	3,685.00	0	17,670.40	13,910.00	75,400.00	5,000.00	35,000.00	33.1	174,315.50
					Fisico	0	0	0	0	0	20	0	0	0	30	0	0	50
AOI00129613224	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS VILCABAMBA	190208 : VILCABAMBA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	4,294.00	670	0	3,772.80	3,210.00	17,400.00	0	0	6.2	29,353.00
					Fisico	0	0	0	0	32	18	0	0	0	0	1	0	51
AOI00129613225	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS VILCABAMBA	190208 : VILCABAMBA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	1,954.75	6,950.00	0	6,015.40	440	0	0	2,510.00	0	0.09	17,870.24
					Fisico	0	0	0	0	88	272	12	0	0	0	0	0	372
AOI00129613227	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS YANAHUANCA	190201 : YANAHUANCA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	14,074.20	54,360.00	16,200.00	27,110.90	3,168.00	18,960.00	0	0	0	0	133,873.10
					Fisico	0	0	0	0	0	10	0	0	0	50	0	30	90
AOI00129613234	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS HUAYLLAY	190104 : HUAYLLAY	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	2,147.00	335	0	4,966.40	5,350.00	29,000.00	3,000.00	0	21,003.00	65,801.40
					Fisico	0	0	0	0	94	56	2	0	0	0	0	0	152
AOI00129613235	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS HUAYLLAY	190104 : HUAYLLAY	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	5,864.25	21,570.00	2,700.00	15,346.20	1,320.00	3,160.00	0	0	0	27,000.00	76,960.45
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	75	175
AOI00129613236	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS NINACACA	190105 : NINACACA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	8,800.00	10,700.00	58,000.00	7,500.00	0	52,500.00	137,500.00
					Fisico	0	0	0	0	119	131	5	0	0	0	3	0	258
AOI00129613237	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS NINACACA	190105 : NINACACA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	9,773.75	36,550.00	6,750.00	23,327.06	2,200.00	7,900.00	0	7,530.00	0	0.01	94,030.82
					Fisico	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	20
AOI00129613238	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS PALLANCHACRA	190106 : PALLANCHACRA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	4,294.00	670	0	1,132.80	0	0	0	0	6	6,102.80
					Fisico	0	0	0	0	9	21	0	0	0	0	0	0	30
AOI00129613239	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS PALLANCHACRA	190106 : PALLANCHACRA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	1,172.85	4,170.00	0	3,609.24	264	0	0	0	0	0.01	9,216.10
					Fisico	0	0	0	0	0	30	0	0	0	30	0	0	60
AOI00129613242	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS S.F.A.YARUSYACAN	190108 : SAN FRANCISCO DE ASIS DE YARUSYACAN	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	6,441.00	1,005.00	0	4,339.20	3,210.00	17,400.00	0	0	9	32,404.20
					Fisico	0	0	0	0	0	50	2	0	0	0	0	0	52
AOI00129613243	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS S.F.A.YARUSYACAN	190108 : SAN FRANCISCO DE ASIS DE YARUSYACAN	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	1,954.75	7,670.00	2,700.00	3,315.40	440	3,160.00	0	0	0	0	19,240.15
					Fisico	0	0	0	0	0	20	0	0	0	100	0	75	195
AOI00129613244	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS SIMON BOLIVAR	190109 : SIMON BOLIVAR	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	4,294.00	670	0	9,932.80	10,700.00	58,000.00	7,500.00	12,000.00	52,506.20	155,603.00
					Fisico	0	0	0	0	0	30	0	0	0	80	0	0	110
AOI00129613246	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS TICLACAYAN	190110 : TICLACAYAN	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	6,441.00	1,005.00	0	8,739.20	8,560.00	46,400.00	0	0	9	71,154.20
					Fisico	0	0	0	0	0	30	0	0	0	50	0	20	100
AOI00129613248	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS TINYAHUARCO	190111 : TINYAHUARCO	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	6,441.00	1,005.00	0	6,099.20	5,350.00	29,000.00	2,000.00	0	14,009.00	63,904.20
					Fisico	0	0	0	0	50	50	2	0	0	0	0	0	102
AOI00129613249	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS TINYAHUARCO	190111 : TINYAHUARCO	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	3,909.50	14,620.00	2,700.00	9,330.80	880	3,160.00	0	0	0	0	34,600.30

						Fisico	0	0	0	0	0	30	0	0	0	40	0	0	70
AOI00129613250	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS VICCO	190112 : VICCO	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	6,441.00	1,005.00	0	5,219.20	4,280.00	23,200.00	0	0	9	40,154.20
					Fisico	0	0	0	0	123	47	2	0	0	0	0	0	0	172
AOI00129613251	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS VICCO	190112 : VICCO	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	6,646.15	24,350.00	2,700.00	17,752.37	1,496.00	3,160.00	0	0	0	0.17	56,104.69
					Fisico	0	0	0	0	6	14	0	0	0	70	0	50	140
AOI00129613252	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS YANACANCHA	190113 : YANACANCHA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	4,294.00	670	0	7,292.80	7,490.00	40,600.00	5,000.00	0	35,006.20	100,353.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	15
AOI00129613625	IMPLEMENTACION DE MODULO PARA EL RESGUARDO DEL GANADO COBERTIZOS SANTA ANA DE TUSI INTERVENCION	190206 : SANTA ANA DE TUSI	506 : COBERTIZO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	45,000.00	36,660.00	80,220.00	0	68,330.23	5,218.60	0	5,282.56	5,300.00	0	0.67	246,012.06
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	10
AOI00129613627	IMPLEMENTACION DE MODULO PARA EL RESGUARDO DEL GANADO COBERTIZOS VILCABAMBA INTERVENCION	190208 : VILCABAMBA	506 : COBERTIZO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	30,000.00	24,440.00	53,480.00	0	45,553.49	3,479.07	0	3,521.70	3,533.33	0	0.68	164,008.27
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10
AOI00129613628	IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA PROTECCION DE CULTIVOS VILCABAMBA INTERVENCION	190208 : VILCABAMBA	065 : INTERVENCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	1,750.00	3,804.03	11,400.00	299.02	15,087.96	1,259.31	0	0	3,635.67	37,235.99
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	20
AOI00129613654	IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA PROTECCION DE CULTIVOS HUAYLLAY INTERVENCION	190104 : HUAYLLAY	065 : INTERVENCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	3,500.00	7,607.96	22,797.00	598.12	30,156.00	1,500.00	2,300.00	0	13,298.01	81,757.09
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	5
AOI00129613677	IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA PROTECCION DE CULTIVOS PALLANCHACRA INTERVENCION	190106 : PALLANCHACRA	065 : INTERVENCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	875	1,901.97	5,700.00	149.51	7,538.90	500	0	0	1,962.12	18,627.50
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	10
AOI00129613688	IMPLEMENTACION DE MODULO PARA EL RESGUARDO DEL GANADO COBERTIZOS S.F.A.YARUSYACAN INTERVENCION	190108 : SAN FRANCISCO DE ASIS DE YARUSYACAN	506 : COBERTIZO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	30,000.00	24,440.00	53,480.00	0	45,553.48	3,479.07	0	2,856.23	1,892.86	0	0.24	161,701.88
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	20
AOI00129613689	IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA PROTECCION DE CULTIVOS S.F.A.YARUSYACAN INTERVENCION	190108 : SAN FRANCISCO DE ASIS DE YARUSYACAN	065 : INTERVENCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	3,500.00	7,607.96	22,801.00	598.04	30,156.00	1,500.00	0	0	14,185.00	80,348.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	15
AOI00129613747	IMPLEMENTACION DE MODULO PARA EL RESGUARDO DEL GANADO COBERTIZOS TINYAHUARCO INTERVENCION	190111 : TINYAHUARCO	506 : COBERTIZO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	45,000.00	36,660.00	80,220.00	0	68,330.23	5,218.60	0	4,284.35	2,839.29	0	0.25	242,552.72
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10
AOI00129613752	IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA PROTECCION DE CULTIVOS VICCO INTERVENCION	190112 : VICCO	065 : INTERVENCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	1,750.00	3,803.97	11,400.00	299.02	15,077.90	1,000.00	2,300.00	0	5,615.11	41,246.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10
AOI00129613875	IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA PROTECCION DE CULTIVOS TINYAHUARCO INTERVENCION	190111 : TINYAHUARCO	065 : INTERVENCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	1,750.00	3,803.97	11,400.00	299.02	15,077.90	1,000.00	0	0	5,565.11	38,896.00

OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.06.05 MECANISMOS DE GESTIÓN IMPLEMENTADOS EN EL MIDAGRI

							PROGRAMACION												Total
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Anual
					Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
AOI00129610394	EJECUCIÓN, COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS	190100 : MULTIDISTRITAL	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Financiero S/.	29,075.38	106,965.05	28,103.52	29,142.58	31,009.91	38,668.64	30,365.55	28,267.01	28,267.54	54,266.46	61,955.15	57,407.21	523,494.00

Unidad Ejecutora 001296 - PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL -
Centro de Costo: 01.46 - UZ PIURA

OEI.01 MEJORAR LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS, EMPRESARIALES Y COMERCIALES DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS

AEI.01.01 PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍAS CON BUENAS PRÁCTICAS EN LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA, POST PRODUCCIÓN Y VALOR AGREGADO, IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LOS

							PROGRAMACION												Total
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Anual
					Fisico	0	1	0	0	2	4	7	0	0	0	3	2	19
AOI00129602732	COMERCIALIZACION DE GUANO DE LAS ISLAS	200405 : MORROPON	407 : PRODUCTOR	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	20,870.00	10,850.00	500	0	0	12,700.00	0	0	0	0	44,920.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	40	80
AOI00129606058	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	200201 : AYABACA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	890	12,766.00	0	25,933.00	11,711.00	6,418.00	11,812.00	4,174.00	73,704.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	40	80
AOI00129606144	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	200206 : PACAIPAMPA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	890	12,766.00	0	25,933.00	11,711.00	6,417.00	11,813.00	3,045.00	72,575.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	75	150
AOI00129606158	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	200303 : EL CARMEN DE LA FRONTERA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	1,669.00	28,319.00	0	16,319.00	54,906.00	18,659.00	17,448.00	40,423.00	177,743.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	75	150
AOI00129606159	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	200301 : HUANCABAMBA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	1,669.00	28,318.00	0	16,319.00	54,906.00	18,659.00	14,844.00	6,707.00	141,422.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	10
AOI00129606163	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	200306 : SAN MIGUEL DE EL FAIQUE	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	111	1,888.00	0	1,088.00	3,660.00	1,244.00	892	0	8,883.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	40
AOI00129606165	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	200307 : SONDOR	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	445	7,551.00	0	4,352.00	14,642.00	4,976.00	2,227.00	0	34,193.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44	43	87
AOI00129606166	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	200308 : SONDORILLO	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	968	16,424.00	0	9,465.00	31,846.00	10,822.00	7,834.00	0	77,359.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	10	21
AOI00129606178	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	200507 : VICHAYAL	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	234	0	0	4,115.00	0	0	19,875.00	0	24,224.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	22
AOI00129608507	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	200207 : PAIMAS	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	245	3,511.00	0	7,132.00	3,220.00	1,765.00	3,804.00	799	20,476.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	30
AOI00129610825	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE PISO FORRAJERO LAGUNAS	200204 : LAGUNAS	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	334	4,787.00	0	9,725.00	4,391.00	2,406.00	4,430.00	1,788.00	27,861.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	7	15
AOI00129610826	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE PISO FORRAJERO MONTERO	200205 : MONTERO	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	167	2,394.00	0	4,862.00	2,196.00	1,203.00	2,215.00	22	13,059.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	12	25
AOI00129610827	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE PISO FORRAJERO SAPILLICA	200208 : SAPILLICA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	278	3,989.00	0	8,104.00	3,660.00	2,005.00	3,691.00	1,217.00	22,944.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	30
AOI00129614797	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO FRIAS	200202 : FRIAS	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	334	4,787.00	0	9,725.00	4,391.00	2,406.00	3,875.00	0	25,518.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	20
AOI00129614798	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO BUENOS AIRES	200402 : BUENOS AIRES	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	223	2,728.00	0	5,267.50	872	607	4,744.50	0	14,442.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	20
AOI00129614799	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO CHALACO	200403 : CHALACO	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	223	2,727.00	0	5,269.00	873	605	7,109.00	185	16,991.00

						Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	30
AOI00129614800	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO CHULUCANAS	200401 : CHULUCANAS	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	334	4,091.00	0	7,903.00	1,309.00	908	9,086.50	640.5	24,272.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	20
AOI00129614801	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO SALITRAL	200406 : SALITRAL	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	223	2,727.00	0	5,269.00	873	605	4,745.00	0	14,442.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	20
AOI00129614802	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO SAN JUAN DE BIGOTE	200407 : SAN JUAN DE BIGOTE	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	223	2,727.00	0	5,269.00	873	605	4,745.00	0	14,442.00

OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.06.05 MECANISMOS DE GESTIÓN IMPLEMENTADOS EN EL MIDAGRI

							PROGRAMACION												Total
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Anual
					Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
AOI00129610271	EJECUCIÓN, COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA A LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES AGRARIOS, EN SU ÁMBITO DE INTERVENCIÓN	200101 : PIURA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Financiero S/.	58,561.17	110,934.68	90,640.90	134,083.79	56,799.22	65,382.53	169,276.50	62,807.67	126,941.13	86,899.92	91,541.89	116,872.60	1,170,742.00

Unidad Ejecutora 001296 - PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL -
Centro de Costo: 01.47 - UZ PUNO

OEI.01 MEJORAR LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS, EMPRESARIALES Y COMERCIALES DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS

AEI.01.01 PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍAS CON BUENAS PRÁCTICAS EN LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA, POST PRODUCCIÓN Y VALOR AGREGADO, IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LOS

							PROGRAMACION												Total
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Anual
					Fisico	4	0	54	52	8	12	15	12	31	36	30	9	263
AOI00129602733	COMERCIALIZACION DE GUANO DE LAS ISLAS	211101 : JULIACA	407 : PRODUCTOR	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	32,170.00	6,200.00	5,700.00	10,650.00	0	0	0	0	0	0	0	54,720.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	200
AOI00129606185	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	210203 : ARAPA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	2,225.00	20,570.00	0	13,577.00	0	84,631.00	0	6,304.00	127,307.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	75	150
AOI00129606187	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	210205 : CAMINACA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	1,669.00	15,429.00	0	10,183.00	0	63,473.00	0	4,727.00	95,481.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	75	150
AOI00129606189	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	210207 : JOSE DOMINGO CHOQUEHUANCA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	1,669.00	15,429.00	0	10,183.00	0	63,473.00	0	4,727.00	95,481.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	75	150
AOI00129606190	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	210210 : SAMAN	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	1,669.00	15,429.00	0	10,183.00	0	63,473.00	0	4,727.00	95,481.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50	100
AOI00129606191	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	210211 : SAN ANTON	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	1,113.00	10,286.00	0	6,789.00	0	42,315.00	0	3,150.00	63,653.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	75	150
AOI00129606194	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	210214 : SANTIAGO DE PUPUJA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	1,669.00	15,429.00	0	10,183.00	0	63,473.00	0	4,727.00	95,481.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	75	150
AOI00129606195	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	210215 : TIRAPATA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	1,669.00	15,429.00	0	10,183.00	0	63,473.00	0	4,727.00	95,481.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125	125	250
AOI00129606198	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	210403 : HUACULLANI	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	2,781.00	26,666.00	0	14,400.00	0	89,760.00	0	23,604.00	157,211.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65	65	130
AOI00129606199	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	210401 : JULI	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	1,446.00	13,867.00	0	7,488.00	0	46,675.00	0	16,671.00	86,147.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	75	150
AOI00129606200	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	210404 : KELLUYO	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	1,669.00	16,000.00	0	8,640.00	0	53,856.00	0	14,151.00	94,316.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	75	150
AOI00129606201	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	210406 : POMATA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	1,669.00	16,000.00	0	8,640.00	0	53,856.00	0	20,781.00	100,946.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	150	300
AOI00129606203	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	210501 : ILAVE	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	3,338.00	33,750.00	0	21,600.00	0	134,640.00	0	15	193,343.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50	100
AOI00129606204	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	210503 : PILCUYO	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	1,113.00	11,250.00	0	7,200.00	0	44,880.00	0	5	64,448.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	200
AOI00129606206	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	210601 : HUANCANE	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	2,225.00	18,986.00	0	14,400.00	0	92,546.00	0	2	128,159.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50	100
AOI00129606207	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	210603 : HUATASANI	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	1,113.00	9,494.00	0	7,200.00	0	41,872.00	0	0	59,679.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	50
AOI00129606208	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	210604 : INCHUPALLA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	556	4,747.00	0	3,600.00	0	20,937.00	0	0	29,840.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	70	140
AOI00129606209	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	210605 : PUSI	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	1,558.00	13,291.00	0	10,080.00	0	64,781.00	0	0	89,710.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	50
AOI00129606210	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	210606 : ROSASPATA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	556	4,747.00	0	3,600.00	0	23,135.00	0	0	32,038.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	75	150
AOI00129606211	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	210607 : TARACO	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	1,669.00	14,241.00	0	10,800.00	0	69,409.00	0	0	96,119.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85	85	170
AOI00129606212	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	210702 : CABANILLA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	1,891.00	17,586.00	0	11,537.00	0	71,911.00	0	5,393.00	108,318.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50	100
AOI00129606213	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	210703 : CALAPUJA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	1,113.00	10,345.00	0	6,786.00	0	42,301.00	0	3,170.00	63,715.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	200
AOI00129606214	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	210701 : LAMPA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	2,225.00	20,690.00	0	13,572.00	0	84,601.00	0	6,344.00	127,432.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50	100
AOI00129606215	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	210704 : NICASIO	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	1,113.00	10,345.00	0	6,786.00	0	42,301.00	0	3,170.00	63,715.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125	125	250
AOI00129606216	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	210708 : PUCARA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	2,781.00	25,862.00	0	16,966.00	0	105,752.00	0	7,930.00	159,291.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	75	150
AOI00129606219	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	210801 : AYAVIRI	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	1,669.00	15,000.00	0	10,800.00	0	67,318.00	0	0	94,787.00

					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	75	150
AOI00129606220	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	210803 : CUPI	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	1,669.00	15,000.00	0	10,800.00	0	67,321.00	0	5	94,795.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	75	150
AOI00129606221	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	210804 : LLALLI	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	1,669.00	15,000.00	0	10,800.00	0	67,321.00	0	5	94,795.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	75	150
AOI00129606223	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	210805 : MACARI	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	1,669.00	15,000.00	0	10,800.00	0	67,320.00	0	6	94,795.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	75	150
AOI00129606224	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	210806 : NUNOA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	1,669.00	15,000.00	0	10,800.00	0	67,320.00	0	6	94,795.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	75	150
AOI00129606225	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	210807 : ORURILLO	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	1,669.00	15,000.00	0	10,800.00	0	67,320.00	0	6	94,795.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	75	150
AOI00129606226	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	210808 : SANTA ROSA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	1,669.00	15,000.00	0	10,800.00	0	67,320.00	0	6	94,795.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	75	150
AOI00129606227	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	210809 : UMACHIRI	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	1,669.00	15,000.00	0	10,800.00	0	67,320.00	0	6	94,795.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	50
AOI00129606228	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	210902 : CONIMA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	556	5,000.00	0	3,600.00	0	22,440.00	0	28	31,624.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50	100
AOI00129606229	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	210903 : HUAYRAPATA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	1,113.00	10,000.00	0	7,200.00	0	44,880.00	0	52	63,245.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	50
AOI00129606230	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	210101 : PUNO	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	553	7,738.00	0	2,640.00	0	18,242.00	1,333.00	15,391.00	45,897.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175	175	350
AOI00129606231	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	210102 : ACORA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	3,875.00	54,168.00	0	18,480.00	0	127,691.00	9,334.00	176,282.00	389,830.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125	125	250
AOI00129606236	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	210109 : MANAZO	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	2,767.00	38,690.00	0	13,200.00	0	91,209.00	6,667.00	85,843.00	238,376.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	35	70
AOI00129606237	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	210110 : PAUCARCOLLA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	775	10,833.00	0	3,696.00	0	25,538.00	1,867.00	24,661.00	67,370.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50	100
AOI00129606241	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	211102 : CABANA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	1,113.00	10,465.00	0	7,200.00	0	46,422.00	0	0	65,200.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90	90	180
AOI00129606243	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	211104 : CARACOTO	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	2,003.00	18,837.00	0	12,960.00	0	83,528.00	0	34	117,362.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50	100
AOI00129606244	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	211101 : JULIACA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	1,113.00	10,465.00	0	7,200.00	0	42,022.00	0	0	60,800.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	50
AOI00129606245	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	211105 : SAN MIGUEL	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	556	5,233.00	0	3,600.00	0	21,012.00	0	0	30,401.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	50
AOI00129606249	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	211303 : COPANI	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	556	0	0	1,694.00	0	10,560.00	0	14,685.00	27,495.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	17	35
AOI00129606250	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	211301 : YUNGUYO	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	389	0	0	1,186.00	0	7,392.00	0	10,167.00	19,134.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50	100
AOI00129609166	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	210204 : ASILLO	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	1,113.00	10,286.00	0	6,789.00	0	42,315.00	0	3,150.00	63,653.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	200
AOI00129609167	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	210201 : AZANGARO	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	2,225.00	20,570.00	0	13,577.00	0	84,631.00	0	6,304.00	127,307.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98	97	195
AOI00129609168	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	210402 : DESAGUADERO	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	2,170.00	20,800.00	0	11,232.00	0	70,013.00	0	25,010.00	129,225.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125	125	250
AOI00129609169	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	210407 : ZEPITA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	2,781.00	26,667.00	0	14,400.00	0	89,760.00	0	23,603.00	157,211.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50	100
AOI00129609170	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	210608 : VILQUE CHICO	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	1,113.00	9,494.00	0	7,200.00	0	41,872.00	0	0	59,679.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	75	150
AOI00129609172	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	210115 : VILQUE	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	1,660.00	23,214.00	0	7,920.00	0	54,725.00	4,000.00	46,215.00	137,734.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	40	80
AOI00129609173	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	210104 : ATUNCOLLA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	885	12,381.00	0	4,224.00	0	29,187.00	2,133.00	28,183.00	76,993.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50	100
AOI00129609174	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	211001 : PUTINA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	1,113.00	10,000.00	0	7,200.00	0	44,099.00	0	30	62,442.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	75	150
AOI00129609513	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE PISO FORRAJERO	210202 : ACHAYA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	1,669.00	15,428.00	0	10,182.00	0	63,474.00	0	4,721.00	95,474.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	75	150
AOI00129614803	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO CHUPA	210206 : CHUPA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	1,669.00	15,429.00	0	10,183.00	0	63,473.00	0	4,696.00	95,450.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	50
AOI00129614804	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO MUNANI	210208 : MUNANI	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	556	5,143.00	0	3,394.00	0	21,158.00	0	1,576.00	31,827.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	50
AOI00129614805	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO POTONI	210209 : POTONI	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	556	5,143.00	0	3,394.00	0	21,158.00	0	1,544.00	31,795.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	50
AOI00129614806	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO SANTA LUCIA	210709 : SANTA LUCIA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	556	5,172.00	0	3,393.00	0	21,150.00	0	1,557.00	31,828.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	50
AOI00129614807	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO CHUCUITO	210106 : CHUCUITO	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	553	7,738.00	0	2,640.00	0	18,242.00	1,333.00	15,391.00	45,897.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	50
AOI00129614808	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO TIQUILLACA	210114 : TIQUILLACA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	553	7,738.00	0	2,640.00	0	18,242.00	1,333.00	15,416.00	45,922.00
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	50
AOI00129614809	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO QUILCAPUNCU	211004 : QUILCAPUNCU	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	556	5,000.00	0	3,600.00	0	23,221.00	0	0	32,377.00

AEI.02.01 ASISTENCIA TÉCNICA EN MANEJO SOSTENIBLE EN SUELOS AGRARIOS DEGRADADOS Y DE LOS RECURSOS FORESTALES, IMPLEMENTADA EN BENEFICIO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121	121
AOI00129611130	INSTALACION DE PLANTACIONES FORESTALES CHUCUITO	210106 : CHUCUITO	059 : HECTAREA	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	50,495.00	0	0	51,936.00	0	0	120,399.00	0	3	222,833.00

OEI.04 REDUCIR VULNERABILIDAD ANTE FENÓMENOS NATURALES, CAMBIO CLIMÁTICO, SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL EN ZONAS AGRARIAS

AEI.04.03 ATENCIONES DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE FENÓMENOS METEOROLÓGICOS EXTREMOS OPORTUNAS A LOS PRODUCTORES AGRARIOS

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
					Fisico	0	0	0	0	29	71	0	0	0	0	4	0	104
AOI00129602452	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS - CRUCERO	210306 : CRUCERO	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	18,492.00	0	0	4,261.05	0	6,500.00	10,040.00	0	0	39,293.05
					Fisico	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3
AOI00129602525	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS - PUSI	210605 : PUSI	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	1,080.00	5,700.00	0	0	0	0	0	0	0	6,780.00
					Fisico	0	0	0	0	21	82	0	0	0	0	0	0	103
AOI00129602572	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS - NUÑOA	210806 : NUNOA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	19,572.00	6,330.00	0	4,261.05	0	6,450.00	0	0	0	36,613.05
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	100
AOI00129602576	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS - PICHACANI	210111 : PICHACANI	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	10,700.00	27,100.00	0	0	44,900.00	82,700.00
					Fisico	0	0	0	0	21	89	0	0	0	0	0	0	110
AOI00129602584	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS - SAN ANTONIO	210113 : SAN ANTONIO	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	20,341.40	0	0	4,687.15	0	9,900.00	0	0	0.6	34,929.15
					Fisico	0	0	0	0	0	12	0	0	0	100	50	0	162
AOI00129602594	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS - PUTINA	211001 : PUTINA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	2,580.00	402	0	679.68	10,700.00	15,500.00	5,000.00	65,900.00	0.32	100,762.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3
AOI00129602599	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS - PEDRO VILCA APAZA	211003 : PEDRO VILCA APAZA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	1,080.00	5,700.00	0	0	0	0	0	0	0	6,780.00
					Fisico	0	0	0	0	13	37	0	0	0	0	2	0	52
AOI00129602622	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS - PATAMBUCO	211204 : PATAMBUCO	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	9,246.00	0	0	2,130.52	0	3,214.50	5,020.00	0	18.38	19,629.40
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	15
AOI00129604064	IMPLEMENTACIÓN DE MODULOS PARA EL RESGUARDO DEL GANADO - SANTA LUCIA - INTERVENCIÓN	210709 : SANTA LUCIA	506 : COBERTIZO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	43,800.00	23,700.00	11,535.00	70,276.23	73,503.01	0	0	0	0	765.32	1,524.93	225,104.49
					Fisico	0	0	0	0	0	0	12	0	0	200	0	50	262
AOI00129607786	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS - ACORA	210102 : ACORA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	2,580.00	402	0	679.68	21,400.00	54,200.00	5,000.00	13,000.00	81,400.12	178,661.80
					Fisico	0	0	0	0	0	0	12	0	0	150	0	0	162
AOI00129607827	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS - AZANGARO	210201 : AZANGARO	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	2,580.00	402	0	679.68	16,050.00	0	0	69,600.00	0.02	89,311.70
					Fisico	0	0	0	0	0	12	0	0	0	100	0	0	112
AOI00129608045	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS - CARACOTO	211104 : CARACOTO	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	2,580.00	402	0	679.68	10,700.00	23,250.00	0	23,200.00	0.32	60,812.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	50	0	250
AOI00129608052	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS - HUANCANE	210601 : HUANCANE	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	21,400.00	71,117.60	5,000.00	56,835.50	0	154,353.10
					Fisico	0	0	0	0	0	12	0	0	0	100	0	0	112
AOI00129608053	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS - HUATASANI	210603 : HUATASANI	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	2,580.00	402	0	679.68	10,700.00	35,558.80	0	10,917.60	0.02	60,838.10
					Fisico	0	0	0	0	0	0	12	0	0	100	0	0	112
AOI00129608058	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS - JULI	210401 : JULI	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	2,580.00	402	0	679.68	10,700.00	13,950.00	0	32,480.00	0.02	60,791.70
					Fisico	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	12
AOI00129608059	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS - JULIACA	211101 : JULIACA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	2,580.00	402	0	679.68	0	0	0	0	0.32	3,662.00
					Fisico	0	0	0	0	0	12	0	0	0	200	0	0	212
AOI00129608061	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS - LAMPA	210701 : LAMPA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	2,580.00	402	0	679.68	21,400.00	46,500.00	0	46,400.00	0.02	117,961.70
					Fisico	0	0	0	0	0	0	12	0	0	100	0	0	112
AOI00129608068	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS - PAUCARCOLLA	210110 : PAUCARCOLLA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	2,580.00	402	0	679.68	10,700.00	27,100.00	0	0	44,900.12	86,361.80
					Fisico	0	0	0	0	0	0	12	0	0	100	0	0	112
AOI00129608102	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS - PLATERIA	210112 : PLATERIA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	2,580.00	402	0	679.68	10,700.00	27,100.00	0	0	44,900.12	86,361.80
					Fisico	0	0	0	0	0	0	12	0	0	100	0	0	112
AOI00129608104	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS - POMATA	210406 : POMATA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	2,580.00	402	0	679.68	10,700.00	13,950.00	0	32,480.00	0.02	60,791.70
					Fisico	0	0	0	0	0	12	0	0	0	100	0	0	112
AOI00129608112	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS - PUCARA	210708 : PUCARA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	2,580.00	402	0	679.68	10,700.00	23,250.00	0	23,200.00	0.22	60,811.90
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	38	2	0	0	0	40
AOI00129608435	IMPLEMENTACIÓN DE MODULOS PARA EL RESGUARDO DEL GANADO - ACORA - INTERVENCIÓN	210102 : ACORA	506 : COBERTIZO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	116,800.00	63,200.00	30,760.00	187,403.60	196,007.98	0	0	0	0	25,395.46	9,673.57	629,240.61
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	15
AOI00129608459	IMPLEMENTACIÓN DE MODULOS PARA EL RESGUARDO DEL GANADO - SAN JOSE - INTERVENCIÓN	210212 : SAN JOSE	506 : COBERTIZO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	43,800.00	23,700.00	11,535.00	70,276.23	73,503.00	0	0	0	0	2,794.90	2,063.04	227,672.17
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	5	7	0	0	0	12
AOI00129608511	IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA PROTECCION DE CULTIVOS ACORA INTERVENCION	210102 : ACORA	065 : INTERVENCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	2,354.40	12,419.84	0	358.82	5,705.20	10,580.00	0	4,200.00	10,243.20	45,861.46
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	100
AOI00129609323	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS - SAN JUAN DE SALINAS	210213 : SAN JUAN DE SALINAS	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	10,700.00	0	0	46,400.00	0	57,100.00
					Fisico	0	0	0	0	0	12	0	0	0	150	50	0	212
AOI00129609338	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS - TARACO	210607 : TARACO	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	2,580.00	402	0	679.68	16,050.00	53,338.40	5,000.00	51,376.50	0.22	129,426.80
					Fisico	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	3
AOI00129609348	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS - CABANA	211102 : CABANA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	1,080.00	6,330.00	0	0	0	0	0	0	0	7,410.00
					Fisico	0	0	0	0	70	110	0	0	0	0	0	0	180
AOI00129609360	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS - COJATA	210602 : COJATA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	33,286.00	0	0	7,669.89	0	3,859.66	0	0	0.29	44,815.84
					Fisico	0	0	0	0	20	80	3	0	0	0	0	0	103
AOI00129609373	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS - HUAYRAPATA	210903 : HUAYRAPATA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	19,572.00	5,700.00	0	4,261.05	0	6,429.10	0	0	18.85	35,981.00
					Fisico	0	0	0	0	20	80	4	0	0	0	0	0	104
AOI00129609374	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS - ILAVE	210501 : ILAVE	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	19,932.00	7,600.00	0	4,261.07	0	9,000.00	0	0	0	40,793.07
					Fisico	0	0	0	0	21	79	0	0	0	0	0	0	100
AOI00129609376	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS - ITUATA	210307 : ITUATA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	18,492.00	0	0	4,261.05	0	6,216.38	0	0	72.41	29,041.84

					Fisico	0	0	0	0	24	76	3	0	0	0	0	0	103
AOI00129609385	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS - JULI	210401 : JULI	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	19,572.00	5,700.00	0	4,261.06	0	6,500.00	0	0	0	36,033.06
					Fisico	0	0	0	0	22	81	0	0	0	0	0	0	103
AOI00129609388	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS - LAMPA	210701 : LAMPA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	19,572.00	6,330.00	0	4,261.06	0	9,000.00	0	0	0	39,163.06
					Fisico	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	4
AOI00129609396	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS - PILCUYO	210503 : PILCUYO	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	1,440.00	7,600.00	0	0	0	0	0	0	0	9,040.00
					Fisico	0	0	0	0	25	75	0	0	0	0	0	0	100
AOI00129609402	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS - PUTINA	211001 : PUTINA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	18,492.00	0	0	4,261.05	0	6,429.00	0	0	0.05	29,182.10
					Fisico	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	3
AOI00129609412	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS - UMACHIRI	210809 : UMACHIRI	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	1,080.00	6,330.00	0	0	0	0	0	0	0	7,410.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	15
AOI00129609619	IMPLEMENTACIÓN DE MODULOS PARA EL RESGUARDO DEL GANADO - AJOYANI - INTERVENCIÓN	210302 : AJOYANI	506 : COBERTIZO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	43,800.00	23,700.00	11,535.00	70,276.23	69,426.28	0	0	623.33	825	0	57.49	220,243.33
					Fisico	0	0	0	0	28	122	0	0	0	0	2	0	152
AOI00129609707	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS - CONDURIRI	210505 : CONDURIRI	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	27,738.00	0	0	6,391.57	0	13,500.00	5,020.00	0	104.14	52,753.71
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	25	5	0	0	0	30
AOI00129610368	IMPLEMENTACIÓN DE MODULOS PARA EL RESGUARDO DEL GANADO - PUCARA - INTERVENCIÓN	210708 : PUCARA	506 : COBERTIZO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	87,600.00	47,400.00	23,070.00	140,552.46	147,005.99	0	0	0	0	1,530.63	3,049.88	450,208.96
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	15
AOI00129610369	IMPLEMENTACIÓN DE MODULOS PARA EL RESGUARDO DEL GANADO - AYAVIRI - INTERVENCIÓN	210801 : AYAVIRI	506 : COBERTIZO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	43,800.00	23,700.00	11,535.00	70,276.23	73,502.99	0	0	7,581.07	375	7,054.76	2,504.59	240,329.64
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	10	0	25
AOI00129610370	IMPLEMENTACIÓN DE MODULOS PARA EL RESGUARDO DEL GANADO - LLALLI - INTERVENCIÓN	210804 : LLALLI	506 : COBERTIZO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	43,800.00	23,700.00	11,535.00	70,276.23	73,502.99	358.5	0	7,222.57	625	11,757.92	4,174.33	246,952.54
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	15
AOI00129610371	IMPLEMENTACIÓN DE MODULOS PARA EL RESGUARDO DEL GANADO - MACARI - INTERVENCIÓN	210805 : MACARI	506 : COBERTIZO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	43,800.00	23,700.00	11,535.00	70,276.23	73,502.99	358.5	0	7,222.57	375	7,054.76	2,504.60	240,329.65
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	100
AOI00129613019	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS ACHAYA	210202 : ACHAYA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	10,700.00	0	0	46,400.00	0	57,100.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	12	0	0	100	0	0	112
AOI00129613021	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS ARAPA	210203 : ARAPA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	2,580.00	402	0	679.68	10,700.00	0	0	46,400.00	0.02	60,761.70
					Fisico	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	3
AOI00129613022	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS ARAPA	210203 : ARAPA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	1,080.00	6,330.00	0	0	0	0	0	0	0	7,410.00
					Fisico	0	0	0	0	22	82	0	0	0	0	0	0	104
AOI00129613026	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS AZANGARO	210201 : AZANGARO	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	19,932.00	8,440.00	0	4,261.07	0	5,500.00	0	0	0	38,133.07
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	100
AOI00129613027	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS CAMINACA	210205 : CAMINACA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	10,700.00	0	0	46,400.00	0	57,100.00
					Fisico	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	3
AOI00129613029	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS CAMINACA	210205 : CAMINACA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	1,080.00	6,330.00	0	0	0	0	0	0	0	7,410.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	12	0	0	50	0	0	62
AOI00129613030	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS CHUPA	210206 : CHUPA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	2,580.00	402	0	679.68	5,350.00	0	0	23,200.00	0.02	32,211.70
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	100
AOI00129613032	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS JOSE DOMINGO CHOQUEHUANCA	210207 : JOSE DOMINGO CHOQUEHUANCA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	10,700.00	0	0	46,400.00	0	57,100.00
					Fisico	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	3
AOI00129613033	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS JOSE DOMINGO CHOQUEHUANCA	210207 : JOSE DOMINGO CHOQUEHUANCA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	1,080.00	6,330.00	0	0	0	0	0	0	0	7,410.00
					Fisico	0	0	0	0	34	116	0	0	0	0	2	0	152
AOI00129613035	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS MUÑANI	210208 : MUNANI	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	27,738.00	0	0	6,391.57	0	13,360.03	5,020.00	0	0.18	52,509.78
					Fisico	0	0	0	0	25	75	0	0	0	0	0	0	100
AOI00129613037	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS POTONI	210209 : POTONI	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	18,492.00	0	0	4,261.05	0	5,500.00	0	0	0	28,253.05
					Fisico	0	0	0	0	0	0	12	0	0	100	0	0	112
AOI00129613038	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS SAMAN	210210 : SAMAN	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	2,580.00	402	0	679.68	10,700.00	0	0	46,400.00	0.22	60,761.90
					Fisico	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	3
AOI00129613039	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS SAMAN	210210 : SAMAN	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	1,080.00	6,330.00	0	0	0	0	0	0	0	7,410.00
					Fisico	0	0	0	0	21	79	0	0	0	0	0	0	100
AOI00129613041	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS SAN ANTON	210211 : SAN ANTON	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	18,492.00	0	0	4,261.05	0	5,500.00	0	0	0	28,253.05
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100
AOI00129613042	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS SAN JOSE	210212 : SAN JOSE	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000.00	70,000.00	0	80,000.00
					Fisico	0	0	0	0	20	83	0	0	0	0	2	0	105
AOI00129613043	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS SAN JOSE	210212 : SAN JOSE	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	19,572.00	6,330.00	0	4,261.05	0	5,500.00	5,020.00	0	99	40,782.05
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	100
AOI00129613046	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS SANTIAGO DE PUPUJA	210214 : SANTIAGO DE PUPUJA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	10,700.00	0	0	46,400.00	0	57,100.00
					Fisico	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	3
AOI00129613047	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS SANTIAGO DE PUPUJA	210214 : SANTIAGO DE PUPUJA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	1,080.00	6,330.00	0	0	0	0	0	0	0	7,410.00
					Fisico	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	3
AOI00129613049	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS TIRAPATA	210215 : TIRAPATA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	1,080.00	6,330.00	0	0	0	0	0	0	0	7,410.00
					Fisico	0	0	0	0	22	78	0	0	0	0	0	0	100
AOI00129613053	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS CORANI	210305 : CORANI	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	18,492.00	0	0	4,261.05	0	6,500.00	0	0	0	29,253.05
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	200
AOI00129613054	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS CRUCERO	210306 : CRUCERO	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000.00	140,000.00	0	160,000.00
					Fisico	0	0	0	0	24	76	0	0	0	0	0	0	100
AOI00129613059	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS MACUSANI	210301 : MACUSANI	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	18,492.00	0	0	4,261.06	0	6,500.00	0	0	0	29,253.06
					Fisico	0	0	0	0	0	0	12	0	0	100	20	0	132
AOI00129613069	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS HUACULLANI	210403 : HUACULLANI	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	2,580.00	402	0	679.68	10,700.00	13,950.00	2,000.00	46,480.00	0.02	76,791.70
					Fisico	0	0	0	0	25	78	0	0	0	0	0	0	103
AOI00129613072	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS HUACULLANI	210403 : HUACULLANI	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	19,572.00	6,330.00	0	4,261.05	0	6,500.00	0	0	0	36,663.05
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	100
AOI00129613075	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS KELLUYO	210404 : KELLUYO	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	10,700.00	13,950.00	0	32,480.00	0	57,130.00

					Fisico	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	3
AOI00129613076	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS KELLUYO	210404 : KELLUYO	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	1,080.00	6,330.00	0	0	0	0	0	0	0	7,410.00
					Fisico	0	0	0	0	30	70	0	0	0	0	0	0	100
AOI00129613078	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS PISACOMA	210405 : PISACOMA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	18,492.00	0	0	4,261.05	0	6,287.29	0	0	54.55	29,094.89
					Fisico	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3
AOI00129613080	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS POMATA	210406 : POMATA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	1,080.00	5,700.00	0	0	0	0	0	0	0	6,780.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	12	0	0	100	0	0	112
AOI00129613082	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS ZEPITA	210407 : ZEPITA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	2,580.00	402	0	679.68	10,700.00	13,950.00	0	32,480.00	0.22	60,791.90
					Fisico	0	0	0	0	29	121	0	0	0	0	0	0	150
AOI00129613085	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS CAPASO	210502 : CAPASO	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	27,738.00	0	0	6,391.57	0	13,500.00	0	0	0	47,629.57
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100
AOI00129613086	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS CONDURIRI	210505 : CONDURIRI	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000.00	70,000.00	0	80,000.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	14	0	0	200	0	0	214
AOI00129613088	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS ILAVE	210501 : ILAVE	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	3,010.00	469	0	792.96	21,400.00	54,200.00	0	0	57,700.04	137,572.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	14	0	0	200	0	0	214
AOI00129613091	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS PILCUYO	210503 : PILCUYO	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	3,010.00	469	0	792.96	21,400.00	54,200.00	0	46,400.00	0.04	126,272.00
					Fisico	0	0	0	0	38	142	0	0	0	0	0	0	180
AOI00129613094	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS SANTA ROSA	210504 : SANTA ROSA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	33,286.00	0	0	7,669.89	0	1,288.76	0	0	0	42,244.65
					Fisico	0	0	0	0	20	80	4	0	0	0	0	0	104
AOI00129613098	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS HUANCANE	210601 : HUANCANE	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	19,932.00	7,600.00	0	4,261.06	0	9,000.00	0	0	0	40,793.06
					Fisico	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3
AOI00129613100	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS HUATASANI	210603 : HUATASANI	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	1,080.00	5,700.00	0	0	0	0	0	0	0	6,780.00
					Fisico	0	0	0	0	0	12	0	0	0	100	0	0	112
AOI00129613101	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS INCHUPALLA	210604 : INCHUPALLA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	2,580.00	402	0	679.68	10,700.00	35,558.80	0	10,917.60	0.02	60,838.10
					Fisico	0	0	0	0	31	69	3	0	0	0	0	0	103
AOI00129613102	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS INCHUPALLA	210604 : INCHUPALLA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	19,572.00	5,700.00	0	4,261.05	0	9,000.00	0	0	0	38,533.05
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	100
AOI00129613103	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS PUSI	210605 : PUSI	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	10,700.00	35,558.80	0	10,917.60	0	57,176.40
					Fisico	0	0	0	0	0	12	0	0	0	100	0	0	112
AOI00129613105	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS ROSASPATA	210606 : ROSASPATA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	2,580.00	402	0	679.68	10,700.00	35,558.80	0	10,917.60	0.02	60,838.10
					Fisico	0	0	0	0	35	65	3	0	0	0	0	0	103
AOI00129613106	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS ROSASPATA	210606 : ROSASPATA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	19,572.00	5,700.00	0	4,261.05	0	9,000.00	0	0	86	38,619.05
					Fisico	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3
AOI00129613108	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS TARACO	210607 : TARACO	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	1,080.00	5,700.00	0	0	0	0	0	0	0	6,780.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	100
AOI00129613109	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS VILQUE CHICO	210608 : VILQUE CHICO	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	10,700.00	35,558.80	0	10,917.60	0	57,176.40
					Fisico	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3
AOI00129613110	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS VILQUE CHICO	210608 : VILQUE CHICO	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	1,080.00	5,700.00	0	0	0	0	0	0	0	6,780.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	100
AOI00129613111	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS CALAPUJA	210703 : CALAPUJA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	10,700.00	23,250.00	0	23,200.00	0	57,150.00
					Fisico	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	3
AOI00129613112	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS CALAPUJA	210703 : CALAPUJA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	1,080.00	6,330.00	0	0	0	0	0	0	0	7,410.00
					Fisico	0	0	0	0	0	12	0	0	0	100	0	0	112
AOI00129613115	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS NICASIO	210704 : NICASIO	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	2,580.00	402	0	679.68	10,700.00	23,250.00	0	23,200.00	0.02	60,811.70
					Fisico	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	60	0	72
AOI00129613119	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS PALCA	210706 : PALCA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	2,580.00	402	0	679.68	0	0	6,000.00	42,000.00	0.02	51,661.70
					Fisico	0	0	0	0	26	74	0	0	0	0	2	0	102
AOI00129613120	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS PALCA	210706 : PALCA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	18,492.00	0	0	4,261.05	0	9,000.00	5,020.00	0	0	36,773.05
					Fisico	0	0	0	0	34	66	0	0	0	0	0	0	100
AOI00129613122	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS PARATIA	210707 : PARATIA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	18,492.00	0	0	4,261.05	0	9,000.00	0	0	0	31,753.05
					Fisico	0	0	0	0	29	74	0	0	0	0	0	0	103
AOI00129613124	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS PUCARA	210708 : PUCARA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	19,572.00	6,330.00	0	4,261.05	0	9,000.00	0	0	0	39,163.05
					Fisico	0	0	0	0	45	135	0	0	0	0	0	0	180
AOI00129613126	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS SANTA LUCIA	210709 : SANTA LUCIA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	33,286.00	0	0	7,669.89	0	1,288.76	0	0	104.14	42,348.79
					Fisico	0	0	0	0	0	0	12	0	0	200	0	0	212
AOI00129613131	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS AYAVIRI	210801 : AYAVIRI	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	2,580.00	402	0	679.68	21,400.00	0	0	92,800.00	0.32	117,862.00
					Fisico	0	0	0	0	36	67	0	0	0	0	0	0	103
AOI00129613132	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS AYAVIRI	210801 : AYAVIRI	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	19,572.00	6,330.00	0	4,261.06	0	6,450.00	0	0	0	36,613.06
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50	0	100
AOI00129613133	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS CUPI	210803 : CUPI	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	5,350.00	0	5,000.00	58,200.00	0	68,550.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50	0	100
AOI00129613135	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS LLALLI	210804 : LLALLI	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	5,350.00	0	5,000.00	58,200.00	0	68,550.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	12	0	0	100	0	0	112
AOI00129613137	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS MACARI	210805 : MACARI	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	2,580.00	402	0	679.68	10,700.00	0	0	46,400.00	0.32	60,762.00
					Fisico	0	0	0	0	22	81	0	0	0	0	0	0	103
AOI00129613138	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS MACARI	210805 : MACARI	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	19,572.00	6,330.00	0	4,261.05	0	6,450.00	0	0	0	36,613.05
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	100
AOI00129613139	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS NUÑOA	210806 : NUNOA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	10,700.00	0	0	46,400.00	0	57,100.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	12	0	0	200	0	0	212
AOI00129613141	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS ORURILLO	210807 : ORURILLO	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	2,580.00	402	0	679.68	21,400.00	0	0	92,800.00	0.32	117,862.00
					Fisico	0	0	0	0	39	64	0	0	0	0	0	0	103
AOI00129613142	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS ORURILLO	210807 : ORURILLO	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	19,572.00	6,330.00	0	4,261.05	0	6,450.00	0	0	0	36,613.05

					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	100
AOI00129613143	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS SANTA ROSA 1	210808 : SANTA ROSA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	10,700.00	0	0	46,400.00	0	57,100.00
					Fisico	0	0	0	0	23	77	0	0	0	0	0	0	100
AOI00129613144	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS SANTA ROSA 1	210808 : SANTA ROSA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	18,492.00	0	0	4,261.05	0	6,345.48	0	0	90.26	29,188.79
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	100
AOI00129613145	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS UMACHIRI	210809 : UMACHIRI	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	10,700.00	0	0	46,400.00	0	57,100.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	12
AOI00129613147	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS CONIMA	210902 : CONIMA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	2,580.00	402	0	679.68	0	0	0	0	0.12	3,661.80
					Fisico	0	0	0	0	0	0	15	0	0	150	0	0	165
AOI00129613149	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS HUAYRAPATA	210903 : HUAYRAPATA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	3,225.00	502.5	0	849.6	16,050.00	27,900.00	0	41,760.00	0	90,287.10
					Fisico	0	0	0	0	0	0	15	0	0	100	0	0	115
AOI00129613151	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS MOHO	210901 : MOHO	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	3,225.00	502.5	0	849.6	10,700.00	18,600.00	0	27,840.00	0	61,717.10
					Fisico	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3
AOI00129613152	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS MOHO	210901 : MOHO	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	1,080.00	5,700.00	0	0	0	0	0	0	0	6,780.00
					Fisico	0	0	0	0	40	140	3	0	0	0	0	0	183
AOI00129613156	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS ACORA	210102 : ACORA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	34,365.60	5,700.00	0	7,669.91	0	1,031.67	56,150.00	7,360.00	15,000.52	127,277.70
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	100
AOI00129613157	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS ATUNCOLLA	210104 : ATUNCOLLA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	10,700.00	27,100.00	0	0	23,200.00	61,000.00
					Fisico	0	0	0	0	20	80	3	0	0	0	0	0	103
AOI00129613158	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS ATUNCOLLA	210104 : ATUNCOLLA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	19,572.00	5,700.00	0	4,261.05	0	9,000.00	0	0	0	38,533.05
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	100
AOI00129613159	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS COATA	210107 : COATA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	10,700.00	27,100.00	0	0	31,900.00	69,700.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3
AOI00129613160	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS COATA	210107 : COATA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	1,080.00	5,700.00	0	0	0	0	0	0	0	6,780.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3
AOI00129613162	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS PAUCARCOLLA	210110 : PAUCARCOLLA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	1,080.00	5,700.00	0	0	0	0	0	0	0	6,780.00
					Fisico	0	0	0	0	10	90	0	0	0	0	0	0	100
AOI00129613164	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS PICHACANI	210111 : PICHACANI	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	18,492.00	0	0	4,261.05	0	9,000.00	0	0	0	31,753.05
					Fisico	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3
AOI00129613166	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS PLATERIA	210112 : PLATERIA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	1,080.00	5,700.00	0	0	0	0	0	0	0	6,780.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	12
AOI00129613167	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS PUNO	210101 : PUNO	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	2,580.00	402	0	679.68	0	0	0	0	0.12	3,661.80
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	100
AOI00129613170	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS TIQUILLACA	210114 : TIQUILLACA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	10,700.00	27,100.00	0	0	44,900.00	82,700.00
					Fisico	0	0	0	0	20	80	3	0	0	0	0	0	103
AOI00129613171	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS TIQUILLACA	210114 : TIQUILLACA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	19,572.00	5,700.00	0	4,261.05	0	9,000.00	0	0	105	38,638.05
					Fisico	0	0	0	0	0	12	0	0	0	100	0	0	112
AOI00129613174	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS PEDRO VILCA APAZA	211003 : PEDRO VILCA APAZA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	2,580.00	402	0	679.68	10,700.00	15,500.00	0	30,900.00	0.32	60,762.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0	0	150
AOI00129613180	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS CABANA	211102 : CABANA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	16,050.00	34,875.00	0	34,800.00	0	85,725.00
					Fisico	0	0	0	0	0	12	0	0	0	150	0	0	162
AOI00129613182	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS CABANILLAS	211103 : CABANILLAS	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	2,580.00	402	0	679.68	16,050.00	34,875.00	0	34,800.00	0.32	89,387.00
					Fisico	0	0	0	0	20	103	0	0	0	0	0	0	123
AOI00129613183	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS CABANILLAS	211103 : CABANILLAS	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	23,270.00	6,330.00	0	5,113.26	0	7,714.92	0	0	22.82	42,451.00
					Fisico	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	3
AOI00129613185	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS CARACOTO	211104 : CARACOTO	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	1,080.00	6,330.00	0	0	0	0	0	0	0	7,410.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	60
AOI00129613188	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS CUYOCUYO	211202 : CUYOCUYO	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000.00	42,000.00	0	48,000.00
					Fisico	0	0	0	0	15	35	0	0	0	0	2	0	52
AOI00129613189	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS CUYOCUYO	211202 : CUYOCUYO	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	9,246.00	0	0	2,130.53	0	3,214.60	5,020.00	0	0.47	19,611.60
					Fisico	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	30	0	42
AOI00129613198	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS YUNGUYO	211301 : YUNGUYO	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	2,580.00	402	0	679.68	0	0	3,000.00	21,000.00	0.32	27,662.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	12
AOI00129613447	IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA PROTECCION DE CULTIVOS ARAPA INTERVENCION	210203 : ARAPA	065 : INTERVENCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	2,354.40	12,419.78	0	358.82	5,814.30	10,550.00	0	4,200.00	10,164.10	45,861.40
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	15
AOI00129613464	IMPLEMENTACION DE MODULO PARA EL RESGUARDO DEL GANADO COBERTIZOS AZANGARO INTERVENCION	210201 : AZANGARO	506 : COBERTIZO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	43,800.00	23,700.00	11,535.00	70,276.23	73,502.98	0	0	0	0	2,794.91	2,063.04	227,672.16
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	12
AOI00129613467	IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA PROTECCION DE CULTIVOS AZANGARO INTERVENCION	210201 : AZANGARO	065 : INTERVENCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	2,354.40	12,419.98	0	358.85	5,814.30	10,550.00	0	4,200.00	10,163.99	45,861.52
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	12
AOI00129613472	IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA PROTECCION DE CULTIVOS CHUPA INTERVENCION	210206 : CHUPA	065 : INTERVENCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	2,354.40	12,419.78	0	358.82	5,814.30	10,550.00	0	4,200.00	10,164.10	45,861.40
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	15
AOI00129613477	IMPLEMENTACION DE MODULO PARA EL RESGUARDO DEL GANADO COBERTIZOS MUÑANI INTERVENCION	210208 : MUNANI	506 : COBERTIZO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	43,800.00	23,700.00	11,535.00	70,276.23	73,503.00	0	0	0	0	2,794.90	2,063.04	227,672.17
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	15
AOI00129613483	IMPLEMENTACION DE MODULO PARA EL RESGUARDO DEL GANADO COBERTIZOS POTONI INTERVENCION	210209 : POTONI	506 : COBERTIZO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	43,800.00	23,700.00	11,535.00	70,276.23	73,503.00	0	0	0	0	2,794.90	2,063.04	227,672.17
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	15
AOI00129613486	IMPLEMENTACION DE MODULO PARA EL RESGUARDO DEL GANADO COBERTIZOS SAN ANTON INTERVENCION	210211 : SAN ANTON	506 : COBERTIZO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	43,800.00	23,700.00	11,535.00	70,276.23	73,503.00	0	0	0	0	2,794.90	2,063.04	227,672.17
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	24	6	0	0	0	30
AOI00129613499	IMPLEMENTACION DE MODULO PARA EL RESGUARDO DEL GANADO COBERTIZOS CORANI INTERVENCION	210305 : CORANI	506 : COBERTIZO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	87,600.00	47,400.00	23,070.00	140,552.46	138,852.57	0	0	1,246.67	1,650.00	0	114.98	440,486.68
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	15
AOI00129613501	IMPLEMENTACION DE MODULO PARA EL RESGUARDO DEL GANADO COBERTIZOS CRUCERO INTERVENCION	210306 : CRUCERO	506 : COBERTIZO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	43,800.00	23,700.00	11,535.00	70,276.23	69,426.28	0	0	623.34	825	0	57.48	220,243.33
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	12	3	0	0	0	15
AOI00129613505	IMPLEMENTACION DE MODULO PARA EL RESGUARDO DEL GANADO COBERTIZOS MACUSANI INTERVENCION	210301 : MACUSANI	506 : COBERTIZO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	43,800.00	23,700.00	11,535.00	70,276.23	69,426.30	0	0	623.33	825	0	57.48	220,243.34

					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	15
AOI00129613511	IMPLEMENTACION DE MODULO PARA EL RESGUARDO DEL GANADO COBERTIZOS HUACULLANI INTERVENCION	210403 : HUACULLANI	506 : COBERTIZO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	43,800.00	23,700.00	11,535.00	70,276.23	66,507.55	0	0	623.33	825	0	0.38	217,267.49
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	1	11	0	0	0	12
AOI00129613512	IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA PROTECCION DE CULTIVOS HUACULLANI INTERVENCION	210403 : HUACULLANI	065 : INTERVENCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	2,354.40	12,419.78	0	358.82	5,814.30	10,565.00	0	4,200.00	10,149.10	45,861.40
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	15
AOI00129613513	IMPLEMENTACION DE MODULO PARA EL RESGUARDO DEL GANADO COBERTIZOS JULI INTERVENCION	210401 : JULI	506 : COBERTIZO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	43,800.00	23,700.00	11,535.00	70,276.23	66,507.55	0	0	623.33	825	0	0.38	217,267.49
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	12
AOI00129613514	IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA PROTECCION DE CULTIVOS JULI INTERVENCION	210401 : JULI	065 : INTERVENCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	2,354.40	12,419.98	0	358.85	5,814.30	10,565.00	0	4,200.00	10,148.99	45,861.52
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	15
AOI00129613515	IMPLEMENTACION DE MODULO PARA EL RESGUARDO DEL GANADO COBERTIZOS KELLUYO INTERVENCION	210404 : KELLUYO	506 : COBERTIZO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	43,800.00	23,700.00	11,535.00	70,276.23	66,507.55	0	0	623.33	825	0	0.38	217,267.49
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	15
AOI00129613517	IMPLEMENTACION DE MODULO PARA EL RESGUARDO DEL GANADO COBERTIZOS PISACOMA INTERVENCION	210405 : PISACOMA	506 : COBERTIZO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	43,800.00	23,700.00	11,535.00	70,276.23	66,507.55	0	0	623.34	825	0	0.38	217,267.50
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	12
AOI00129613519	IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA PROTECCION DE CULTIVOS POMATA INTERVENCION	210406 : POMATA	065 : INTERVENCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	2,354.40	12,419.78	0	358.82	5,814.30	10,565.00	0	4,200.00	10,149.10	45,861.40
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	3	9	0	0	0	12
AOI00129613520	IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA PROTECCION DE CULTIVOS ZEPITA INTERVENCION	210407 : ZEPITA	065 : INTERVENCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	2,354.40	12,419.78	0	358.82	5,814.61	10,673.28	0	4,200.00	10,040.79	45,861.68
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	15
AOI00129613521	IMPLEMENTACION DE MODULO PARA EL RESGUARDO DEL GANADO COBERTIZOS CAPASO INTERVENCION	210502 : CAPASO	506 : COBERTIZO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	43,800.00	23,700.00	11,535.00	70,276.23	69,500.27	0	0	935	1,612.50	0	0.49	221,359.49
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	15
AOI00129613523	IMPLEMENTACION DE MODULO PARA EL RESGUARDO DEL GANADO COBERTIZOS CONDURIRI INTERVENCION	210505 : CONDURIRI	506 : COBERTIZO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	43,800.00	23,700.00	11,535.00	70,276.23	69,500.27	0	0	935	1,612.50	0	0.5	221,359.50
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	15
AOI00129613525	IMPLEMENTACION DE MODULO PARA EL RESGUARDO DEL GANADO COBERTIZOS ILAVE INTERVENCION	210501 : ILAVE	506 : COBERTIZO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	43,800.00	23,700.00	11,535.00	70,276.23	69,500.27	0	0	935	1,612.50	0	0.49	221,359.49
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	9	3	0	0	0	12
AOI00129613526	IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA PROTECCION DE CULTIVOS ILAVE INTERVENCION	210501 : ILAVE	065 : INTERVENCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	2,354.40	12,419.88	0	358.84	5,620.70	10,550.00	0	4,200.00	10,357.64	45,861.46
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0	0	0	12
AOI00129613528	IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA PROTECCION DE CULTIVOS PILCUYO INTERVENCION	210503 : PILCUYO	065 : INTERVENCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	2,354.40	12,419.78	0	358.82	5,620.77	10,634.14	0	4,200.00	10,273.63	45,861.54
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	15
AOI00129613529	IMPLEMENTACION DE MODULO PARA EL RESGUARDO DEL GANADO COBERTIZOS SANTA ROSA INTERVENCION	210504 : SANTA ROSA	506 : COBERTIZO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	43,800.00	23,700.00	11,535.00	70,276.23	69,500.29	0	0	935	1,612.50	0	0.5	221,359.52
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	30
AOI00129613531	IMPLEMENTACION DE MODULO PARA EL RESGUARDO DEL GANADO COBERTIZOS COJATA INTERVENCION	210602 : COJATA	506 : COBERTIZO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	87,600.00	47,400.00	23,070.00	140,552.46	139,000.54	0	0	1,870.00	3,225.00	0	0.98	442,718.98
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	12
AOI00129613536	IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA PROTECCION DE CULTIVOS HUATASANI INTERVENCION	210603 : HUATASANI	065 : INTERVENCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	2,354.40	12,419.98	0	358.85	5,814.30	10,580.00	0	4,200.00	10,133.99	45,861.52
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	15
AOI00129613537	IMPLEMENTACION DE MODULO PARA EL RESGUARDO DEL GANADO COBERTIZOS INCHUPALLA INTERVENCION	210604 : INCHUPALLA	506 : COBERTIZO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	43,800.00	23,700.00	11,535.00	70,276.23	69,500.27	0	0	935	1,612.50	0	0.5	221,359.50
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	9	3	0	0	0	12
AOI00129613538	IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA PROTECCION DE CULTIVOS INCHUPALLA INTERVENCION	210604 : INCHUPALLA	065 : INTERVENCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	2,354.40	12,419.78	0	358.82	5,814.30	10,580.00	0	4,200.00	10,134.10	45,861.40
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	15
AOI00129613541	IMPLEMENTACION DE MODULO PARA EL RESGUARDO DEL GANADO COBERTIZOS ROSASPATA INTERVENCION	210606 : ROSASPATA	506 : COBERTIZO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	43,800.00	23,700.00	11,535.00	70,276.23	69,500.29	0	0	935	1,612.50	0	0.5	221,359.52
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	12
AOI00129613542	IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA PROTECCION DE CULTIVOS ROSASPATA INTERVENCION	210606 : ROSASPATA	065 : INTERVENCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	2,354.40	12,419.78	0	358.82	5,814.30	10,580.00	0	4,200.00	10,134.10	45,861.40
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	1	11	0	0	0	12
AOI00129613543	IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA PROTECCION DE CULTIVOS TARACO INTERVENCION	210607 : TARACO	065 : INTERVENCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	2,354.40	12,419.78	0	358.82	5,814.61	10,628.28	0	4,200.00	10,085.79	45,861.68
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	26	4	0	0	0	30
AOI00129613548	IMPLEMENTACION DE MODULO PARA EL RESGUARDO DEL GANADO COBERTIZOS LAMPA INTERVENCION	210701 : LAMPA	506 : COBERTIZO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	87,600.00	47,400.00	23,070.00	140,552.46	147,005.99	0	0	0	0	1,530.64	3,049.88	450,208.97
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	1	11	0	0	0	12
AOI00129613549	IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA PROTECCION DE CULTIVOS LAMPA INTERVENCION	210701 : LAMPA	065 : INTERVENCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	2,354.40	12,419.98	0	358.85	5,814.30	10,590.00	0	4,200.00	10,123.99	45,861.52
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	12
AOI00129613551	IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA PROTECCION DE CULTIVOS NICASIO INTERVENCION	210704 : NICASIO	065 : INTERVENCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	2,354.40	12,419.78	0	358.82	5,814.30	10,590.00	0	4,200.00	10,124.10	45,861.40
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	14	1	0	0	0	15
AOI00129613554	IMPLEMENTACION DE MODULO PARA EL RESGUARDO DEL GANADO COBERTIZOS PALCA INTERVENCION	210706 : PALCA	506 : COBERTIZO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	43,800.00	23,700.00	11,535.00	70,276.23	73,502.99	0	0	0	0	765.32	1,524.93	225,104.47
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	1	11	0	0	0	12
AOI00129613555	IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA PROTECCION DE CULTIVOS PALCA INTERVENCION	210706 : PALCA	065 : INTERVENCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	2,354.40	12,419.78	0	358.82	5,814.30	10,590.00	0	4,200.00	10,124.10	45,861.40
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	8	4	0	0	0	12
AOI00129613558	IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA PROTECCION DE CULTIVOS PUCARA INTERVENCION	210708 : PUCARA	065 : INTERVENCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	2,354.40	12,419.78	0	358.82	5,814.61	10,598.28	0	4,200.00	10,115.79	45,861.68
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	15
AOI00129613563	IMPLEMENTACION DE MODULO PARA EL RESGUARDO DEL GANADO COBERTIZOS ANTAUTA INTERVENCION	210802 : ANTAUTA	506 : COBERTIZO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	43,800.00	23,700.00	11,535.00	70,276.23	73,502.99	0	0	7,581.07	375	7,054.76	2,504.60	240,329.65
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	12
AOI00129613565	IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA PROTECCION DE CULTIVOS AYAVIRI INTERVENCION	210801 : AYAVIRI	065 : INTERVENCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	2,354.40	12,419.92	0	358.84	5,736.40	10,580.00	0	4,200.00	10,211.92	45,861.48
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	12
AOI00129613568	IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA PROTECCION DE CULTIVOS MACARI INTERVENCION	210805 : MACARI	065 : INTERVENCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	2,354.40	12,419.78	0	358.82	5,736.40	10,580.00	0	4,200.00	10,212.00	45,861.40
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	11	4	0	0	0	15
AOI00129613569	IMPLEMENTACION DE MODULO PARA EL RESGUARDO DEL GANADO COBERTIZOS NUÑOA INTERVENCION	210806 : NUNOA	506 : COBERTIZO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	43,800.00	23,700.00	11,535.00	70,276.23	73,502.99	358.5	0	7,222.57	375	7,054.76	2,504.59	240,329.64
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	15
AOI00129613571	IMPLEMENTACION DE MODULO PARA EL RESGUARDO DEL GANADO COBERTIZOS ORURILLO INTERVENCION	210807 : ORURILLO	506 : COBERTIZO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	43,800.00	23,700.00	11,535.00	70,276.23	73,502.99	358.5	0	7,222.57	375	7,054.76	2,504.60	240,329.65
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	12
AOI00129613572	IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA PROTECCION DE CULTIVOS ORURILLO INTERVENCION	210807 : ORURILLO	065 : INTERVENCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	2,354.40	12,419.78	0	358.82	5,736.85	10,616.21	0	4,200.00	10,176.06	45,862.12
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	15
AOI00129613573	IMPLEMENTACION DE MODULO PARA EL RESGUARDO DEL GANADO COBERTIZOS SANTA ROSA 1 INTERVENCION	210808 : SANTA ROSA	506 : COBERTIZO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	43,800.00	23,700.00	11,535.00	70,276.23	73,503.04	358.5	0	11,742.58	375	7,054.75	2,504.59	244,849.69
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	12
AOI00129613576	IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA PROTECCION DE CULTIVOS CONIMA INTERVENCION	210902 : CONIMA	065 : INTERVENCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	2,354.40	12,419.78	0	358.82	5,736.40	10,590.00	0	4,200.00	10,202.00	45,861.40
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	12
AOI00129613578	IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA PROTECCION DE CULTIVOS MOHO INTERVENCION	210901 : MOHO	065 : INTERVENCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	2,354.40	12,419.92	0	358.84	5,736.40	10,590.00	0	4,200.00	10,201.92	45,861.48

					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0	0	0	12
AOI00129613583	IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA PROTECCION DE CULTIVOS PAUCARCOLLA INTERVENCION	210110 : PAUCARCOLLA	065 : INTERVENCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	2,354.40	12,419.78	0	358.82	5,705.20	10,580.00	0	4,200.00	10,243.20	45,861.40
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	30
AOI00129613584	IMPLEMENTACION DE MODULO PARA EL RESGUARDO DEL GANADO COBERTIZOS PICHACANI INTERVENCION	210111 : PICHACANI	506 : COBERTIZO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	87,600.00	47,400.00	23,070.00	140,552.70	147,005.98	0	0	0	612.11	20,434.52	7,255.16	473,930.47
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	1	11	0	0	0	12
AOI00129613586	IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA PROTECCION DE CULTIVOS PLATERIA INTERVENCION	210112 : PLATERIA	065 : INTERVENCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	2,354.40	12,419.78	0	358.82	5,705.64	10,640.35	0	4,200.00	10,183.27	45,862.26
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	15
AOI00129613587	IMPLEMENTACION DE MODULO PARA EL RESGUARDO DEL GANADO COBERTIZOS PUNO INTERVENCION	210101 : PUNO	506 : COBERTIZO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	43,800.00	23,700.00	11,535.00	70,276.36	73,502.99	0	0	3,923.29	382.76	10,217.25	3,627.57	240,965.22
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	5	7	0	0	0	12
AOI00129613588	IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA PROTECCION DE CULTIVOS PUNO INTERVENCION	210101 : PUNO	065 : INTERVENCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	2,354.40	12,419.96	0	358.86	5,705.20	10,580.00	0	4,200.00	10,243.06	45,861.48
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	10	0	25
AOI00129613591	IMPLEMENTACION DE MODULO PARA EL RESGUARDO DEL GANADO COBERTIZOS TIQUILLACA INTERVENCION	210114 : TIQUILLACA	506 : COBERTIZO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	43,800.00	23,700.00	11,535.00	70,276.36	73,503.02	0	0	3,833.29	637.93	17,028.76	6,045.97	250,360.33
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	10
AOI00129613593	IMPLEMENTACION DE MODULO PARA EL RESGUARDO DEL GANADO COBERTIZOS VILQUE INTERVENCION	210115 : VILQUE	506 : COBERTIZO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	170,000.00	255.18	6,811.50	2,418.39	179,485.07
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	12
AOI00129613596	IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA PROTECCION DE CULTIVOS PEDRO VILCA APAZA INTERVENCION	211003 : PEDRO VILCA APAZA	065 : INTERVENCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	2,354.40	12,419.78	0	358.82	5,658.49	10,634.14	0	4,200.00	10,235.91	45,861.54
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	18
AOI00129613597	IMPLEMENTACION DE MODULO PARA EL RESGUARDO DEL GANADO COBERTIZOS PUTINA INTERVENCION	211001 : PUTINA	506 : COBERTIZO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	52,560.00	28,440.00	13,842.00	84,331.47	88,203.59	0	0	0	1,087.38	0	1.43	268,465.87
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	15
AOI00129613599	IMPLEMENTACION DE MODULO PARA EL RESGUARDO DEL GANADO COBERTIZOS CABANA INTERVENCION	211102 : CABANA	506 : COBERTIZO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	43,800.00	23,700.00	11,535.00	70,276.23	65,498.31	0	0	1,877.00	3,975.00	0	1.46	220,663.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	15
AOI00129613600	IMPLEMENTACION DE MODULO PARA EL RESGUARDO DEL GANADO COBERTIZOS CABANILLAS INTERVENCION	211103 : CABANILLAS	506 : COBERTIZO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	43,800.00	23,700.00	11,535.00	70,276.23	65,498.31	0	0	1,877.00	3,975.00	0	1.46	220,663.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0	0	0	12
AOI00129613601	IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA PROTECCION DE CULTIVOS CABANILLAS INTERVENCION	211103 : CABANILLAS	065 : INTERVENCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	2,354.40	12,419.78	0	358.82	5,736.40	10,590.00	0	4,200.00	10,202.00	45,861.40
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	7	5	0	0	0	12
AOI00129613602	IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA PROTECCION DE CULTIVOS CARACOTO INTERVENCION	211104 : CARACOTO	065 : INTERVENCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	2,354.40	12,419.78	0	358.82	5,736.85	10,596.21	0	4,200.00	10,196.06	45,862.12
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	12
AOI00129613603	IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA PROTECCION DE CULTIVOS JULIACA INTERVENCION	211101 : JULIACA	065 : INTERVENCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	2,354.40	12,419.92	0	358.84	5,736.40	10,590.00	0	4,200.00	10,201.92	45,861.48
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	10	2	0	0	12
AOI00129613611	IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA PROTECCION DE CULTIVOS YUNGUYO INTERVENCION	211301 : YUNGUYO	065 : INTERVENCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	2,354.40	12,419.82	0	358.83	5,892.86	10,592.07	0	4,200.00	10,044.02	45,862.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	12
AOI00129613613	IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA PROTECCION DE CULTIVOS SAMAN INTERVENCION	210210 : SAMAN	065 : INTERVENCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	2,354.40	12,419.78	0	358.82	5,814.58	10,718.28	0	4,200.00	9,995.82	45,861.68
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	12
AOI00129613618	IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA PROTECCION DE CULTIVOS PUTINA INTERVENCION	211001 : PUTINA	065 : INTERVENCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	2,354.40	12,419.88	0	358.84	5,658.30	10,550.00	0	4,200.00	10,320.04	45,861.46
					Fisico	0	0	0	0	16	84	3	0	0	0	0	0	103
AOI00129614311	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS QUILCAPUNCU	211004 : QUILCAPUNCU	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	19,572.00	5,700.00	0	4,261.05	0	6,429.19	0	0	36.66	35,998.90
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	8	7	0	0	0	15
AOI00129614401	IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS PARA EL RESGUARDO DEL GANADO - COASA	210304 : COASA	506 : COBERTIZO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	43,800.00	23,700.00	11,535.00	70,276.23	69,426.28	0	0	623.33	825	0	57.48	220,243.32
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	15
AOI00129614402	IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS PARA EL RESGUARDO DEL GANADO - POMATA	210406 : POMATA	506 : COBERTIZO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	43,800.00	23,700.00	11,535.00	70,276.23	66,507.55	0	0	623.34	825	0	0.38	217,267.50
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	15
AOI00129614403	IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS PARA EL RESGUARDO DEL GANADO - ZEPITA	210407 : ZEPITA	506 : COBERTIZO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	43,800.00	23,700.00	11,535.00	70,276.23	66,507.59	0	0	623.33	825	0	0.38	217,267.53
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	15
AOI00129614404	IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS PARA EL RESGUARDO DEL GANADO - HUAYRAPATA	210903 : HUAYRAPATA	506 : COBERTIZO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	43,800.00	23,700.00	11,535.00	70,276.23	73,503.00	358.5	0	0	1,489.80	0	1.47	224,664.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	15
AOI00129614405	IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS PARA EL RESGUARDO DEL GANADO - MOHO	210901 : MOHO	506 : COBERTIZO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	43,800.00	23,700.00	11,535.00	70,276.23	73,503.00	358.5	0	0	1,489.80	0	1.47	224,664.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	12	3	0	0	0	15
AOI00129614406	IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS PARA EL RESGUARDO DEL GANADO - PLATERIA	210112 : PLATERIA	506 : COBERTIZO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	43,800.00	23,700.00	11,535.00	70,276.36	73,502.99	0	0	3,923.29	382.76	10,217.25	3,627.57	240,965.22
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	17	0	0	0	0	17
AOI00129614407	IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS PARA EL RESGUARDO DEL GANADO - QUILCAPUNCU	211004 : QUILCAPUNCU	506 : COBERTIZO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	49,640.00	26,860.00	13,073.00	79,646.39	83,303.40	0	0	0	1,026.98	0	1.36	253,551.13
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	100
AOI00129614838	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS CABANILLA	210702 : CABANILLA	615 : KIT	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	10,700.00	23,250.00	0	23,200.00	0	57,150.00
					Fisico	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	3
AOI00129614839	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS CABANILLA	210702 : CABANILLA	615 : KIT	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	1,080.00	6,330.00	0	0	0	0	0	0	0	7,410.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3
AOI00129614840	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS CAPACHICA	210105 : CAPACHICA	615 : KIT	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	1,080.00	5,700.00	0	0	0	0	0	0	0	6,780.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	4
AOI00129614841	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS HUATA	210108 : HUATA	615 : KIT	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	1,440.00	7,600.00	0	0	0	0	0	0	0	9,040.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	100
AOI00129614858	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS CAPACHICA	210105 : CAPACHICA	615 : KIT	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	10,700.00	27,100.00	0	0	23,200.00	61,000.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	12
AOI00129614860	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS HUATA	210108 : HUATA	615 : KIT	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	2,580.00	402	0	679.68	0	0	0	0	0.12	3,661.80
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	50	0	150
AOI00129614863	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS QUILCAPUNCU	211004 : QUILCAPUNCU	615 : KIT	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	10,700.00	15,500.00	5,000.00	66,000.00	0	97,200.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	15
AOI00129615269	IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA RESGUARDO DE GANADO CUPI INTERVENCION	210803 : CUPI	506 : COBERTIZO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	43,800.00	23,700.00	11,535.00	70,276.23	73,502.99	358.5	0	7,222.57	375	7,054.76	2,504.59	240,329.64
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	14	1	0	0	0	15
AOI00129615305	IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA RESGUARDO DE GANADO PARATIA INTERVENCION	210707 : PARATIA	506 : COBERTIZO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	43,800.00	23,700.00	11,535.00	70,276.23	73,502.99	0	0	0	0	765.32	1,524.93	225,104.47
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	12
AOI00129615308	IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA PROTECCION DE CULTIVOS HUATA INTERVENCION	210108 : HUATA	065 : INTERVENCION	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	2,354.40	12,419.78	0	358.82	5,705.20	10,580.00	0	4,200.00	10,243.20	45,861.40
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	12
AOI00129615321	IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA PROTECCION DE CULTIVOS TILALI INTERVENCION	210904 : TILALI	065 : INTERVENCION	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	2,354.40	12,419.78	0	358.82	5,736.85	10,596.21	0	4,200.00	10,196.06	45,862.12

						Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	10
AOI00129616000	IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS PARA EL RESGUARDO DEL GANADO - CHUPA	210206 : CHUPA	506 : COBERTIZO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	129,130.00	670.59	3,873.20	1,375.36	135,049.15
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	10
AOI00129616001	IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS PARA EL RESGUARDO DEL GANADO - CABANILLA	210702 : CABANILLA	506 : COBERTIZO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	129,130.00	365.21	2,862.80	1,016.63	133,374.64
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	10
AOI00129616002	IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS PARA EL RESGUARDO DEL GANADO - UMACHIRI	210809 : UMACHIRI	506 : COBERTIZO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	170,000.00	250	4,703.17	1,669.73	176,622.90
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	10
AOI00129616003	IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS PARA EL RESGUARDO DEL GANADO - MAÑAZO	210109 : MANAZO	506 : COBERTIZO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	170,000.00	255.18	6,811.51	2,418.39	179,485.08
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50
AOI00129616017	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS MAÑAZO	210109 : MANAZO	615 : KIT	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000.00	0	35,000.00	40,000.00	
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	30
AOI00129616018	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS COPANI	211303 : COPANI	615 : KIT	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000.00	21,000.00	0	24,000.00	
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100
AOI00129616020	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS MUÑANI 2	210208 : MUNANI	615 : KIT	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000.00	70,000.00	0	80,000.00	
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	50
AOI00129616021	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS DESAGUADERO 2	210402 : DESAGUADERO	615 : KIT	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000.00	35,000.00	0	40,000.00	
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	0	80
AOI00129616022	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS PISACOMA 2	210405 : PISACOMA	615 : KIT	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000.00	56,000.00	0	64,000.00	
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	60
AOI00129616023	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS OCUVIRI 2	210705 : OCUVIRI	615 : KIT	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000.00	42,000.00	0	48,000.00	
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50
AOI00129616024	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS VILQUE 2	210115 : VILQUE	615 : KIT	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000.00	0	35,000.00	40,000.00	
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	60
AOI00129616025	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS PATAMBUCO 2	211204 : PATAMBUCO	615 : KIT	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000.00	42,000.00	0	48,000.00	
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
AOI00129616026	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS OCUVIRI 2	210705 : OCUVIRI	615 : KIT	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	5,020.00	0	0	5,020.00	

OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.06.05 MECANISMOS DE GESTIÓN IMPLEMENTADOS EN EL MIDAGRI

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
					Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
AOI00129610272	EJECUCIÓN, COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA A LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES AGRARIOS, EN SU ÁMBITO DE INTERVENCIÓN	210101 : PUNO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Financiero S/.	200,960.02	236,993.93	225,088.63	263,562.82	212,805.16	186,062.68	335,728.69	183,657.59	205,873.17	254,920.59	328,884.43	427,551.29	3,062,089.00

Unidad Ejecutora 001296 - PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL -
Centro de Costo: 01.48 - UZ TACNA

OEI.01 MEJORAR LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS, EMPRESARIALES Y COMERCIALES DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS

AEI.01.01 PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍAS CON BUENAS PRÁCTICAS EN LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA, POST PRODUCCIÓN Y VALOR AGREGADO, IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LOS

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
					Fisico	2	3	0	0	74	19	18	28	10	61	32	16	263
AOI00129602734	COMERCIALIZACION DE GUANO DE LAS ISLAS	230201 : CANDARAVE	407 : PRODUCTOR	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	38,850.00	0	7,700.00	6,800.00	0	0	24,000.00	0	0	0	0	77,350.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	30
AOI00129606260	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	230206 : QUILAHUANI	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	334	4,500.00	0	0	0	0	16,201.00	0	21,035.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	30
AOI00129606261	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	230205 : HUANUARA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	334	4,500.00	0	0	0	0	16,201.00	0	21,035.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59	59	118
AOI00129606262	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	230105 : INCLAN	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	1,313.00	35,018.00	0	0	0	0	85,302.00	0	121,633.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	10
AOI00129606265	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	230403 : ESTIQUE	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	111	0	0	0	0	0	5,399.00	0	5,510.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	30
AOI00129606266	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	230406 : SUSAPAYA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	334	0	0	0	0	0	16,201.00	0	16,535.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	10
AOI00129606268	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	230407 : TARUCACHI	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	111	0	0	0	0	0	5,400.00	0	5,511.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	22	45
AOI00129606271	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	230301 : LOCUMBA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	501	6,429.00	0	0	0	0	24,300.00	0	31,230.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	60
AOI00129606272	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	230302 : ILABAYA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	668	8,571.00	0	0	0	0	32,400.00	0	41,639.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	60
AOI00129608375	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE PISO FORRAJERO	230109 : SAMA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	668	17,806.00	0	0	0	0	24,306.00	0	42,780.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	40
AOI00129614821	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO CAIRANI	230202 : CAIRANI	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	445	6,000.00	0	0	0	0	21,598.00	0	28,043.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50	100
AOI00129614822	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO PACHIA	230106 : PACHIA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	1,113.00	29,676.00	0	0	0	0	40,512.00	0	71,301.00

OEI.02 MEJORAR EL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES AGRARIOS CON LOS PRODUCTORES AGRARIOS

AEI.02.01 ASISTENCIA TÉCNICA EN MANEJO SOSTENIBLE EN SUELOS AGRARIOS DEGRADADOS Y DE LOS RECURSOS FORESTALES, IMPLEMENTADA EN BENEFICIO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	0	80
AOI00129611323	CAPACITACION A PRODUCTORES CANDARAVE	230201 : CANDARAVE	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	37,419.00	0	0	0	0	0	0	0	37,419.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	0	80

AOI00129611325	CAPACITACION A PRODUCTORES TARATA	230401 : TARATA	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	17,100.00	0	0	0	0	0	0	0	17,100.00
					Fisico	0	0	0	0	0	12	60	8	0	0	0	0	80
AOI00129611477	ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGRARIOS CANDARAVE	230201 : CANDARAVE	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	178,462.00	0	0	8,162.00	0	0	0	0	0	0	186,624.00
					Fisico	0	0	0	0	0	10	46	16	0	8	0	0	80
AOI00129611478	ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGRARIOS TARATA	230401 : TARATA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	164,177.00	0	0	7,597.00	0	0	0	0	0	0	171,774.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	30	13	56
AOI00129615825	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGRARIOS ILABAYA	230302 : ILABAYA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	369,892.00	0	0	0	0	0	369,892.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0	30	58	128
AOI00129615826	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGRARIOS QUILAHUANI	230206 : QUILAHUANI	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	876,686.00	0	0	0	0	0	876,686.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56	0	56
AOI00129615827	CAPACITACION A PRODUCTORES ILABAYA	230302 : ILABAYA	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	12,668.00	0	0	0	0	0	12,668.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128	0	128
AOI00129615828	CAPACITACION A PRODUCTORES QUILAHUANI	230206 : QUILAHUANI	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	18,470.00	0	0	0	0	0	18,470.00

OEI.04 REDUCIR VULNERABILIDAD ANTE FENÓMENOS NATURALES, CAMBIO CLIMÁTICO, SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL EN ZONAS AGRARIAS

AEI.04.03 ATENCIONES DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE FENÓMENOS METEOROLÓGICOS EXTREMOS OPORTUNAS A LOS PRODUCTORES AGRARIOS

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
					Fisico	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3
AOI00129602660	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS - PALCA	230107 : PALCA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	6,480.00	1,080.00	0	0	0	0	0	49,850.00	7,360.00	0	64,770.00
					Fisico	0	0	0	0	206	0	0	0	0	0	0	0	206
AOI00129602661	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS - TARATA	230401 : TARATA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	22,185.60	29,960.00	11,200.00	0	6,594.10	0	0	0	0	2,001.30	71,941.00
					Fisico	0	0	0	0	20	20	0	0	0	90	0	0	130
AOI00129602664	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS - CANDARAVE	230201 : CANDARAVE	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	8,600.00	1,340.00	0	2,265.60	7,630.00	0	0	0	55,060.40	74,896.00
					Fisico	0	0	0	0	40	0	0	0	0	90	0	0	130
AOI00129602665	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS - TARATA	230401 : TARATA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	8,600.00	1,340.00	0	2,265.60	9,630.00	0	0	41,760.00	0.4	63,596.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	15
AOI00129610367	IMPLEMENTACIÓN DE MODULOS PARA EL RESGUARDO DEL GANADO - PALCA - INTERVENCIÓN	230107 : PALCA	506 : COBERTIZO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	45,000.00	54,471.00	74,760.00	28,126.45	0	38,065.24	0	7,170.00	12,300.00	0	26.31	259,919.00
					Fisico	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3
AOI00129610373	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS TICACO	230408 : TICACO	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	6,480.00	1,080.00	0	0	0	0	0	0	0	0	7,560.00
					Fisico	0	0	0	0	5	10	5	0	0	35	0	0	55
AOI00129613256	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS CAMILACA	230203 : CAMILACA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	4,300.00	670	0	1,132.80	2,745.00	0	0	16,240.00	1,000.20	26,088.00
					Fisico	0	0	0	0	106	0	0	0	0	0	0	0	106
AOI00129613258	DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS CANDARAVE	230201 : CANDARAVE	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	17,572.80	16,060.00	5,600.00	0	4,297.05	0	0	0	0	1.15	43,531.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	36	0	0	0	0	0	36
AOI00129613259	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS PALCA	230107 : PALCA	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	7,740.00	1,206.00	0	239.04	0	0	0	13,000.00	1,800.96	23,986.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	0	0	35
AOI00129613265	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS TICACO	230408 : TICACO	615 : KIT	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	3,745.00	0	0	16,240.00	3,615.00	23,600.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	15
AOI00129613405	IMPLEMENTACION DE MODULO PARA EL RESGUARDO DEL GANADO COBERTIZOS CANDARAVE INTERVENCION	230201 : CANDARAVE	506 : COBERTIZO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	45,000.00	54,471.00	74,760.00	28,126.45	0	38,065.24	0	7,165.00	12,300.00	0	26.31	259,914.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	40
AOI00129613410	IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA PROTECCION DE CULTIVOS SUSAPAYA INTERVENCION	230406 : SUSAPAYA	065 : INTERVENCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	7,000.00	37,060.00	38,880.00	27,096.09	24,015.34	3,306.90	0	0	12,521.67	149,880.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	8	47	0	0	0	0	55
AOI00129613412	IMPLEMENTACION DE MODULO PARA EL RESGUARDO DEL GANADO COBERTIZOS SUSAPAYA INTERVENCION	230406 : SUSAPAYA	506 : COBERTIZO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	165,000.00	199,727.00	274,120.00	103,130.29	0	139,572.52	0	4,925.94	8,525.00	0	94.68	895,095.43
					Fisico	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	25
AOI00129613415	IMPLEMENTACION DE MODULO PARA EL RESGUARDO DEL GANADO COBERTIZOS TARATA INTERVENCION	230401 : TARATA	506 : COBERTIZO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	75,000.00	90,785.00	124,600.00	46,877.41	0	63,442.06	0	2,239.06	3,875.00	0	43.04	406,861.57
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	20
AOI00129615324	IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA PROTECCION DE CULTIVOS CAMILACA INTERVENCION	230203 : CAMILACA	065 : INTERVENCION	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	3,500.00	18,530.00	19,440.00	13,548.05	12,368.92	1,653.45	0	0	5,899.58	74,940.00

OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.06.05 MECANISMOS DE GESTIÓN IMPLEMENTADOS EN EL MIDAGRI

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
					Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
AOI00129610395	EJECUCIÓN, COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS	230101 : TACNA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Financiero S/.	44,191.08	36,975.45	43,981.08	47,491.08	67,279.08	24,291.08	32,941.08	24,291.08	24,291.08	31,780.48	48,137.08	26,528.35	452,178.00

Unidad Ejecutora 001296 - PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL -
Centro de Costo: 01.49 - UZ TUMBES

OEI.01 MEJORAR LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS, EMPRESARIALES Y COMERCIALES DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS

AEI.01.01 PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍAS CON BUENAS PRÁCTICAS EN LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA, POST PRODUCCIÓN Y VALOR AGREGADO, IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LOS

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
					Fisico	0	0	0	2	0	0	0	2	3	4	0	6	17
AOI00129602735	COMERCIALIZACION DE GUANO DE LAS ISLAS	240101 : TUMBES	407 : PRODUCTOR	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	22,700.00	0	0	0	0	0	0	0	22,700.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	15	31
AOI00129606274	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	240203 : CANOAS DE PUNTA SAL	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	345	3,346.00	0	0	3,123.00	0	6,387.00	1,127.00	14,328.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	38	77
AOI00129606276	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	240202 : CASITAS	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	857	8,309.00	0	0	7,755.00	0	15,866.00	2,803.00	35,590.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	15	31
AOI00129606277	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	240201 : ZORRITOS	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	345	3,345.00	0	0	3,122.00	0	6,388.00	1,129.00	14,329.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	38	77
AOI00129606279	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	240105 : SAN JACINTO	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	857	26,250.00	0	0	8,750.00	0	3,500.00	0	39,357.00

						Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	38	77
AOI00129606281	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	240104 : PAMPAS DE HOSPITAL	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	857	26,250.00	0	0	8,750.00	0	30,436.00	5,314.00	71,607.00
						Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	38	77
AOI00129606287	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	240303 : MATAPALO	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	857	15,000.00	0	0	7,000.00	0	17,763.00	2,937.00	43,557.00

OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.06.05 MECANISMOS DE GESTIÓN IMPLEMENTADOS EN EL MIDAGRI

							PROGRAMACION												Total
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Anual
					Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
AOI00129610396	EJECUCIÓN, COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS	240101 : TUMBES	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Financiero S/.	23,827.89	41,967.89	22,715.39	38,028.31	38,097.70	22,711.43	26,977.89	37,716.64	29,082.82	90,717.68	25,547.68	23,793.68	421,185.00

Unidad Ejecutora 001296 - PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL -
Centro de Costo: 01.50 - UZ UCAYALI

OEI.01 MEJORAR LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS, EMPRESARIALES Y COMERCIALES DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS

AEI.01.01 PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍAS CON BUENAS PRÁCTICAS EN LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA, POST PRODUCCIÓN Y VALOR AGREGADO, IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LOS

							PROGRAMACION												Total
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Anual
					Fisico	4	1	4	22	0	36	0	0	0	32	3	0	102
AOI00129614313	COMERCIALIZACION DEL GUANO DE LAS ISLAS	250101 : CALLERIA	407 : PRODUCTOR	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	24,500.00	0	0	0	10,000.00	0	52,141.00	0	0	0	0	86,641.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	0	40
AOI00129614826	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO CAMPOVERDE	250102 : CAMPOVERDE	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	10,538.00	0	0	0	6,974.00	0	7,274.00	0	24,786.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	36	0	72
AOI00129614827	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO IPARIA	250103 : IPARIA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	18,966.00	0	0	0	12,556.00	0	50,235.00	356	82,113.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	0	30
AOI00129614828	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO MANAYTAY	250107 : MANAYTAY	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	7,903.00	0	0	0	5,232.00	0	3,654.00	0	16,789.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50	0	100
AOI00129614829	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO MASISEA	250104 : MASISEA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	26,342.00	0	0	0	17,439.00	0	18,182.00	0	61,963.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	32	0	65
AOI00129614830	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO NUEVA REQUENA	250106 : NUEVA REQUENA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	17,122.00	0	0	0	11,335.00	0	9,118.00	0	37,575.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0	20
AOI00129614831	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO YARINACOCHA	250105 : YARINACOCHA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	5,268.00	0	0	0	3,488.00	0	3,637.00	0	12,393.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	47	0	95
AOI00129614832	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO ALEXANDER VON HUMBOLDT	250305 : ALEXANDER VON HUMBOLDT	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	12,277.00	0	0	0	14,663.00	0	32,287.00	479	59,706.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50	0	100
AOI00129614833	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO CURIMANA	250303 : CURIMANA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	12,924.00	0	0	0	15,435.00	0	31,644.00	0	60,003.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	39	0	79
AOI00129614834	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO HUIPOCA	250306 : Huipoca	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	10,210.00	0	0	0	12,193.00	0	24,821.00	0	47,224.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50	0	100
AOI00129614835	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO IRAZOLA	250302 : IRAZOLA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	12,924.00	0	0	0	15,435.00	0	31,644.00	0	60,003.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	42	0	84
AOI00129614836	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO NESHUYA	250304 : NESHUYA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	10,856.00	0	0	0	12,965.00	0	26,582.00	0	50,403.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	0	50
AOI00129614837	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO PADRE ABAD	250301 : PADRE ABAD	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	6,462.00	0	0	0	7,717.00	0	17,622.00	0	31,801.00

OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.06.05 MECANISMOS DE GESTIÓN IMPLEMENTADOS EN EL MIDAGRI

							PROGRAMACION												Total
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Anual
					Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
AOI00129614262	EJECUCIÓN, COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA A LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES AGRARIOS, EN SU ÁMBITO DE INTERVENCIÓN	150113 : JESUS MARIA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	57,100.00	7,500.00	63,810.00	0	0	0	56,350.00	45,400.00	43,500.00	2,880.00	2,000.00	278,540.00
					Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
AOI00129615830	GESTION Y SUPERVISION DE LAS INTERVENCIONES EN EL AMBITO TERRRITORIAL DE LA UNIDAD ZONAL	250101 : CALLERIA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	8,822.77	8,822.77	8,822.77	8,822.77	8,822.77	8,822.77	8,822.77	8,822.77	15,228.78	8,822.77	8,822.77	9,225.52	112,682.00

Unidad Ejecutora 001296 - PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL -
Centro de Costo: 01.51 - UNIDAD DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL

OEI.01 MEJORAR LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS, EMPRESARIALES Y COMERCIALES DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS

AEI.01.01 PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍAS CON BUENAS PRÁCTICAS EN LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA, POST PRODUCCIÓN Y VALOR AGREGADO, IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LOS

							PROGRAMACION												Total
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Anual
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129615879	EVALUACION FINAL DEL PROYECTO 2516447	150113 : JESUS MARIA	036 : DOCUMENTO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,001.21	88,998.79	110,000.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	4
AOI00129615880	LIQUIDACION DEL PROYECTO 2516447	150113 : JESUS MARIA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,990.00	14,288.43	105,529.57	200,808.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
AOI00129615881	GESTION Y ADMINISTRACION 2516447 1	150113 : JESUS MARIA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,167.02	646.98	0	1,814.00

OEI.04 REDUCIR VULNERABILIDAD ANTE FENÓMENOS NATURALES, CAMBIO CLIMÁTICO, SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL EN ZONAS AGRARIAS

AEI.04.03 ATENCIONES DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE FENÓMENOS METEOROLÓGICOS EXTREMOS OPORTUNAS A LOS PRODUCTORES AGRARIOS

							PROGRAMACION												Total
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Anual
					Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
	SUPERVISION, SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS Y																	

AOI00129615559	SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA DOTACIÓN DE INSUMOS AGRÍCOLAS Y PECUARIOS - JESUS MARÍA	150113 : JESUS MARIA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	251,553.00	129,676.33	9,543.06	97,104.39	95,435.89	136,513.44	38,377.19	81,404.27	82,995.60	103,462.28	515,626.56	1,541,692.01
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2
AOI00129615560	SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS PARA LA PROTECCIÓN DE CULTIVOS - JESUS MARÍA - INTERVENCIÓN	150113 : JESUS MARIA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	9,000.00	10,670.67	9,000.00	10,986.44	9,000.00	15,000.00	15,000.00	49,342.89	128,000.00
					Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
AOI00129615561	SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS PARA RESGUARDO DE GANADO JESUS MARÍA	150113 : JESUS MARIA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	15,000.00	19,145.22	77,687.96	95,611.60	80,556.63	159,879.25	38,311.57	80,017.61	116,653.00	89,858.65	537,196.51	1,309,918.00

OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.06.05 MECANISMOS DE GESTIÓN IMPLEMENTADOS EN EL MIDAGRI

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
					Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
AOI00129610257	EJECUCIÓN DE INVERSIONES Y ACTIVIDADES PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES NATURALES, MITIGACIÓN Y/O ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	150113 : JESUS MARIA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Financiero S/.	30,275.03	28,391.08	42,209.96	51,301.14	42,213.85	42,164.41	43,672.18	42,147.18	38,747.19	42,107.74	42,210.51	43,840.73	489,281.00
					Fisico	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	9
AOI00129615831	ASISTENCIA TECNICA PARA LA FORMULACION - IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO DEL PLAN NACIONAL DE AGRICULTURA FAMILIAR - PLANAF-EN EL MARCO DE LA LEY N31310	150113 : JESUS MARIA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	64,000.00	25,500.00	9,614.44	38,665.99	29,133.00	59,532.11	3,813.52	43,061.40	59,466.01	43,210.79	194,752.74	570,750.00

Unidad Ejecutora 001296 - PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL -
Centro de Costo: 01.52 - UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.06.05 MECANISMOS DE GESTIÓN IMPLEMENTADOS EN EL MIDAGRI

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
					Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
AOI00129610167	EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE PROCESOS TÉCNICOS PARA LA FACILITACIÓN Y ARTICULACIÓN DE ACCIONES RELACIONADAS CON LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO AGRARIO RURAL (PLANILLA)	150113 : JESUS MARIA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Financiero S/.	48,672.78	48,327.49	48,368.60	83,547.11	48,372.83	46,755.13	50,443.19	48,382.16	55,280.42	40,123.04	46,109.45	70,119.80	634,502.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	1	2	0	3	0	0	6
AOI00129610170	IMPLEMENTACIÓN DE COMPROMISOS DERIVADOS DE CONVENIOS COLECTIVOS, LAUDO ARBITRAL Y SENTENCIAS JUDICIALES	150113 : JESUS MARIA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	181,355.00	72,105.00	40,770.00	229,180.80	17,500.00	1,313,994.20	1,854,905.00
					Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
AOI00129615512	EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE PROCESOS TÉCNICOS PARA LA FACILITACIÓN Y ARTICULACIÓN DE ACCIONES RELACIONADAS CON LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO AGRARIO RURAL (PLANILLA CAP-AGRO RURAL)	150113 : JESUS MARIA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	145,569.68	139,969.68	140,217.66	190,370.99	191,211.69	155,156.12	294,316.44	179,240.83	159,878.83	161,591.38	227,698.96	716,254.74	2,701,477.00
					Fisico	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
AOI00129615545	EJECUCION DE PAGO POR LOCACION DE SERVICIOS DE PERSONAL CON MANDATO JUDICIAL DE REINCORPORACION Y MEDIDAS CAUTELARES	150113 : JESUS MARIA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	19,000.00	6,000.00	9,500.00	13,000.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	6,000.00	13,000.00	9,500.00	9,500.00	114,000.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2
AOI00129615843	ACCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, RELACIONES LABORALES, DESARROLLO DE PERSONAS, BIENESTAR SOCIAL, INTEGRIDAD CULTURA Y CLIMA ORGANIZACIONAL	150113 : JESUS MARIA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,900.00	0	61,100.00	80,000.00
					Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
AOI00129615844	EJECUCION Y SUPERVISION DE LOS PROCESOS TECNICOS RELACIONADOS AL SISTEMA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS	150113 : JESUS MARIA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	155,122.00	70,378.00	136,641.00	89,853.00	101,353.00	49,853.00	70,000.00	110,500.00	121,000.00	93,200.00	151,500.00	1,149,400.00
					Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
AOI00129615845	IMPLEMENTACION DE ACTIVIDADES RELACIONADAS AL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE RECURSOS HUMANOS	150113 : JESUS MARIA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	396	0	0	6,826.60	16,201.48	18,246.23	10,743.68	19,509.41	340.41	11,274.89	57,723.30	141,262.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
AOI00129615846	NEGOCIACION DE ACUERDOS COLECTIVOS O ACUERDOS DE RECLAMOS	150113 : JESUS MARIA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	1,245,300.00	186,600.00	177,300.00	180,300.00	403,200.00	412,200.00	2,604,900.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129615888	ATENCION DE PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES	150113 : JESUS MARIA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265,655.43	0.57	265,656.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129615989	ACCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, RELACIONES LABORALES, DESARROLLO DE PERSONAS, BIENESTAR SOCIAL, INTEGRIDAD CULTURA Y CLIMA ORGANIZACIONAL	150113 : JESUS MARIA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131,445.00	131,445.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129616076	IMPLEMENTACIÓN DE COMPROMISOS DERIVADOS DE CONVENIOS COLECTIVOS, LAUDO ARBITRAL Y SENTENCIAS JUDICIALES	150113 : JESUS MARIA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,046.00	7,046.00

Unidad Ejecutora 001296 - PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL -
Centro de Costo: 01.53.01 - UNIDAD DE ADMINISTRACION

OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.06.05 MECANISMOS DE GESTIÓN IMPLEMENTADOS EN EL MIDAGRI

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
					Fisico	1	1	3	6	5	3	3	2	2	2	2	2	32
AOI00129600679	ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DEL SEGUIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES DEL AGRO RURAL	150113 : JESUS MARIA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Financiero S/.	19,040.00	39,605.90	37,089.99	86,887.45	15,677.40	6,306.90	26,590.65	29,058.54	34,913.85	18,899.29	21,850.15	209,871.88	545,792.00
					Fisico	0	0	0	0	0	5	0	0	5	0	0	5	15
AOI00129604321	PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y CONTROL DEL PROCESO DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS REQUERIDOS PARA AGRO RURAL	150113 : JESUS MARIA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	4,082.65	17,039.65	91,033.99	5,041.00	13,791.67	23,873.67	18,832.67	18,832.67	18,832.67	13,791.67	70,422.69	295,575.00
					Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
AOI00129614064	ASESORIA LEGAL, MONITOREO Y CONTROL A LA JEFATURA DE LA UNIDA DE ADMINISTRACIÓN EN TEMAS DE CONTRATOS, ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	150113 : JESUS MARIA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Financiero S/.	212,057.82	244,584.58	212,784.62	283,267.84	316,927.08	220,905.18	224,721.39	216,883.77	248,213.67	212,735.26	215,329.29	507,330.50	3,115,741.00
					Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
AOI00129615851	EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS INSTALACIONES, EQUIPOS Y LOS SERVICIOS GENERALES	150113 : JESUS MARIA	001 : ACCION	3 : Muy Alta	Financiero S/.	98,000.00	203,314.49	37,354.39	276,319.30	204,344.15	334,423.28	421,379.18	596,286.06	260,498.75	342,486.17	457,721.64	2,192,992.59	5,425,120.00
					Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
AOI00129615852	PROGRAMACION, EJECUCION, IMPLEMENTACION Y CONTROL DEL PROCESO DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE CONTABILIDAD Y TESORERIA	150113 : JESUS MARIA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	67,750.00	55,250.00	44,750.00	60,222.71	68,390.43	60,750.00	71,000.00	50,500.00	66,090.42	58,750.00	67,067.26	48,729.18	719,250.00
					Fisico	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	3
AOI00129615853	ELABORACION DE DIRECTIVAS, MANUALES, INSTRUCTIVOS Y GUIAS DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA	150113 : JESUS MARIA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	67,750.00	55,250.00	44,750.00	60,222.71	68,390.42	60,750.00	71,000.00	50,500.00	66,090.42	58,750.00	67,067.26	48,729.19	719,250.00
					Fisico	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
AOI00129615854	IMPLEMENTACION DE LOS PROCESOS TECNOLOGICOS PARA MANTENER LOS SISTEMAS DE INFORMACION PARA LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y DEL GESTION DEL PROGRAMA	150113 : JESUS MARIA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	48,000.00	28,000.00	25,500.00	25,500.00	30,582.65	36,980.97	30,082.48	14,082.48	35,082.48	86,579.23	265,665.71	626,056.00
					Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
AOI00129615855	DIGITALIZACION, ATENCION, SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACION DE SISTEMA DOCUMENTARIO	150113 : JESUS MARIA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	10,000.00	69,700.00	59,000.00	83,000.00	49,000.00	54,000.00	47,000.00	58,550.00	67,500.00	79,500.00	90,450.00	132,390.00	800,090.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	4
AOI00129615874	IMPLEMENTACION DEL PLAN ANUAL ARCHIVISTICO 2024	150113 : JESUS MARIA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000.00	100,000.00

Unidad Ejecutora 001296 - PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL -
Centro de Costo: 01.54.01 - UNIDAD DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO E INVERSIONES

OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.06.05 MECANISMOS DE GESTIÓN IMPLEMENTADOS EN EL MIDAGRI

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
					Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
AOI00129600023	FORMULACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROCESO DE PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	150113 : JESUS MARIA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Financiero S/.	20,857.29	35,252.01	51,439.28	58,328.96	48,307.96	56,744.36	70,961.57	49,432.14	53,432.18	48,699.98	57,153.47	41,044.38	591,653.58
					Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
AOI00129600024	ASESORAMIENTO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA Y UNIDADES ORGÁNICA EN TEMAS DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO E INVERSIONES	150113 : JESUS MARIA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Financiero S/.	100,525.52	24,899.84	22,374.99	25,468.54	50,902.51	30,445.98	21,938.32	21,201.24	22,204.07	40,937.85	26,086.82	424,346.67	811,332.35
					Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
AOI00129600025	IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE RACIONALIZACIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	150113 : JESUS MARIA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Financiero S/.	9,000.00	27,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	24,700.00	9,000.00	17,500.00	213,200.00
					Fisico	30	30	30	30	30	30	30	30	30	35	35	38	378
AOI00129600026	PROGRAMACIÓN, FORMULACIÓN, MODIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	150113 : JESUS MARIA	037 : DOCUMENTO EMITIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	40,099.38	45,951.86	48,212.47	49,485.60	59,723.69	53,779.03	63,508.94	47,547.28	50,757.37	53,518.49	45,664.82	61,985.95	620,234.88
					Fisico	0	0	0	1	1	0	1	0	2	0	0	1	6
AOI00129604125	FORMULACIÓN, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	150113 : JESUS MARIA	096 : PROYECTO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	55,173.21	82,901.57	89,874.61	81,934.13	70,012.98	89,612.98	66,176.37	77,884.96	62,428.70	75,954.07	59,102.66	61,485.95	872,542.19
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129616478	ASESORAMIENTO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA Y UNIDADES ORGÁNICA EN TEMAS DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO E INVERSIONES.	150113 : JESUS MARIA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,833.00	104,833.00

Unidad Ejecutora 001296 - PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL -
Centro de Costo: 01.54.04 - SUB UNIDAD DE INVERSIONES

OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.06.05 MECANISMOS DE GESTIÓN IMPLEMENTADOS EN EL MIDAGRI

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129614422	ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION	150113 : JESUS MARIA	213 : ESTUDIO DE PREINVERSION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,791.00	29,791.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
AOI00129615647	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN PARA CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN EL CENTRO POBLADO DE PICHUPAMPA DISTRITO DE LEONCIO PRADO DE LA PROVINCIA DE HUARA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA	150113 : JESUS MARIA	213 : ESTUDIO DE PREINVERSION	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	6,000.00	91,460.00	74,100.00	98,392.40	39,460.00	22,960.00	11,000.00	0	6,627.60	350,000.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129615818	ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PRE INVERSION "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA LOCALIDAD DE LAMPANIN, DISTRITO DE CÁCERES DEL PERÚ, DE LA PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE HUARAZ"	150113 : JESUS MARIA	213 : ESTUDIO DE PREINVERSION	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000.00	15,000.00	5,000.00	292,317.00	320,317.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129615819	ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PRE INVERSION "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA SU EXPENDIO EN MERCADOS DE CONSUMO - MERCAGRO"	150113 : JESUS MARIA	046 : ESTUDIO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	1,880.00	0	30,075.00	30,500.00	33,701.90	19,119.60	96,383.50	211,660.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129615820	ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PRE INVERSION "RECUPERACION DE PRADERAS DEGRADADAS ALTOANDINAS MEDIANTE SISTEMAS SILVOPASTORILES EN SIETE DEPARTAMENTOS CON MAYOR CRIANZA DE GANADO VACUNO CRIOLLO"	150113 : JESUS MARIA	213 : ESTUDIO DE PREINVERSION	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,933.33	9,812.57	218,254.10	230,000.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129615860	ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS EN RESTAURACION Y REVALORACION DEL SISTEMA DE ANDENES EN LOS PAISAJES CULTURALES PRODUCTIVOS DE 11 REGIONES DEL PERU DISTRITO DE PISAC DE LA PROVINCIA DE CALCA DEL DEPARTAMENTO DE CUSCOâ€ ANDENES	150113 : JESUS MARIA	213 : ESTUDIO DE PREINVERSION	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	3,760.00	0	0	320,740.00	324,500.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129616168	ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PRE INVERSION â€œIMPLEMENTACIÓN DE MERCADOS PRODUCTORES DE LA CHACRA A LA OLLA SELVA CENTRALâ€• MERCADO SANTA ROSA	150139 : SANTA ROSA	213 : ESTUDIO DE PREINVERSION	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,000.00	19,000.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129616451	ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN "RECUPERACIÓN DEL SERVICIO DE SIEMBRA Y COSECHA DE AGUA DE LOS TERRITORIOS HÍDRICOS PRODUCTIVOS ASOCIADOS A LA ANDENERÍA ANCESTRAL EN 6 REGIONES DEL PAÍS"	150113 : JESUS MARIA	213 : ESTUDIO DE PREINVERSION	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000.00	40,000.00

Unidad Ejecutora 001296 - PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL -
Centro de Costo: 01.55.01 - UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA RURAL

OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.06.05 MECANISMOS DE GESTIÓN IMPLEMENTADOS EN EL MIDAGRI

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
					Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
AOI00129614115	GESTION Y ACCIONES PARA LA FORMULACION Y EJECUCION DE INVERSIONES Y ACTIVIDADES DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO, DRENAJE , TECNIFICACIÓN DEL RIEGO E INFRAESTRUCTURA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACION AGROPECUARIA	150113 : JESUS MARIA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Financiero S/.	85,038.80	86,150.47	79,252.93	86,012.85	88,078.35	86,113.81	89,427.66	85,891.17	95,004.59	85,848.66	77,939.09	159,162.62	1,103,921.00
					Fisico	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
AOI00129615848	FORMULACION Y EJECUCION DE INVERSIONES Y ACTIVIDADES EN INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y DRENAJE, TECNIFICACION DE RIEGO, PRODUCCION Y ACOPIO RURAL Y COMERCIALIZACION AGROPECUARIA COMUNAL	150113 : JESUS MARIA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	1,398.89	91,156.63	53,583.04	44,575.74	45,361.92	64,638.82	53,793.89	54,666.89	48,694.22	73,230.51	60,967.55	148,128.90	740,197.00
					Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
AOI00129615849	ELABORACION DE NORMAS, DIRECTIVAS, LINEAMIENTOS Y CONVENIOS PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES AGRARIOS EN INFRAESTRUCTURA RURAL	150113 : JESUS MARIA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	1,398.89	91,156.63	53,583.04	44,575.74	45,361.92	64,638.82	53,793.89	54,666.89	48,694.22	73,230.51	60,967.55	148,128.90	740,197.00
					Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
AOI00129615850	IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA ADMINISTRACION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR Y RIEGO TECNIFICADO A LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES AGRARIOS	150113 : JESUS MARIA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	1,398.89	91,156.64	53,583.05	44,575.74	45,361.93	64,638.81	53,793.90	54,666.88	48,694.21	73,230.50	60,967.54	148,128.91	740,197.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129616477	GESTION Y ACCIONES PARA LA FORMULACION Y EJECUCION DE INVERSIONES Y ACTIVIDADES DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO, DRENAJE , TECNIFICACIÓN DEL RIEGO E INFRAESTRUCTURA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACION AGROPECUARIA	150113 : JESUS MARIA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,000.00	23,000.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	40
AOI00129616480	ELABORACIÓN DE FICHAS TECNICAS DE POZOS DE AGUA - ALTO PIURA	200405 : MORROPON	460 : FICHA TECNICA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,250.00	1,750.00	49,000.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	40
AOI00129616481	ELABORACIÓN DE FICHAS TECNICAS DE POZOS DE AGUA - SAN LORENZO	200111 : LAS LOMAS	460 : FICHA TECNICA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,250.00	1,750.00	49,000.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	40
AOI00129616482	ELABORACIÓN DE FICHAS TECNICAS DE POZOS DE AGUA - SECHURA	200801 : SECHURA	460 : FICHA TECNICA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,250.00	1,750.00	49,000.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	40
AOI00129616483	ELABORACIÓN DE FICHAS TECNICAS DE POZOS DE AGUA -CHIRA PIURA	200601 : SULLANA	460 : FICHA TECNICA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,250.00	1,750.00	49,000.00

Unidad Ejecutora 001296 - PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL -
Centro de Costo: 01.55.02 - SUB UNIDAD DE RIEGO TECNIFICADO

OEI.03 MEJORAR EL USO DEL RECURSO HÍDRICO PARA FINES AGRARIOS POR LOS PRODUCTORES AGRARIOS

AEI.03.02 SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO OPERATIVO EN ÁREAS AGRÍCOLAS DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1

AOI00129615815	SUPERVISION DEL PROYECTO - 2304007	080804 : OCORURO	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,693.00	99,693.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129615816	SUPERVISION DEL PROYECTO - 2445424	080508 : TUPAC AMARU	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128,245.00	128,245.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129616239	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO 2657496	150807 : LEONCIO PRADO	054 : EXPEDIENTE TECNICO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320,871.00	320,871.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129616452	GESTION PARA EL PAGO DE SALDO DE EXPEDIENTE 2192743	030209 : PACUCHA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,300.00	15,300.00

Unidad Ejecutora 001296 - PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL -
Centro de Costo: 01.55.05 - SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR

OEI.03 MEJORAR EL USO DEL RECURSO HÍDRICO PARA FINES AGRARIOS POR LOS PRODUCTORES AGRARIOS

AEI.03.01 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO OPERATIVA EN ÁREAS AGRÍCOLAS DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
AOI00129610286	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA 2189473	130614 : USQUIL	054 : EXPEDIENTE TECNICO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	9,995.00	0	2,099.00	23,390.00	111,747.16	99,439.84	246,671.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129611222	ELABORACION DE INFORME DE LIQUIDACION 2207455	090511 : COSME	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194,779.00	194,779.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129611225	ELABORACION DE INFORME DE LIQUIDACION 2197075	100208 : TOMAY KICHWA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	9,000.00	0	0	0	0	0	0	0	26,452.00	35,452.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129611241	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA 2221352	090717 : SURCUBAMBA	054 : EXPEDIENTE TECNICO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000.00	543,334.00	547,334.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129611242	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA 2185160	090707 : HUACHOCOLPA	054 : EXPEDIENTE TECNICO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,799.09	129,299.91	219,099.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.07	2.07
AOI00129611524	INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 2249852	021707 : PAMPAS CHICO	067 : KILOMETRO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	9,000.00	19,000.00	9,000.00	10,000.00	670	71	4,544.31	500	2,494,342.69	2,547,128.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.7	22.7
AOI00129611526	INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 2192747	090206 : PAUCARA	067 : KILOMETRO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000.00	10,000.00	1,028,943.00	1,058,943.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129611673	ELABORACION DE INFORME DE GESTION 2084422	210809 : UMACHIRI	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	454	0	0	31,546.00	32,000.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.39	5.39
AOI00129611680	IMPLEMENTACION DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 2195112	180102 : CARUMAS	067 : KILOMETRO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,000.00	428,207.85	3,252,057.15	3,697,265.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.04	24.04
AOI00129614301	IMPLEMENTACION DE MEJORA DE LA INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 2316039	080803 : COPORAQUE	067 : KILOMETRO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	121,879.11	3,528.34	199,271.57	8,000.00	36,000.00	18,497.70	11,330.02	21,453.28	31,340.00	983,366.98	1,434,667.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
AOI00129614315	ELABORACION DE INFORME DE LIQUIDACION 2237523	140102 : CHONGOYAPE	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	15,575.11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.89	15,576.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129614410	ELABORACION DE INFORME DE LIQUIDACION 2482360	021801 : CHIMBOTE	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175,751.24	22,951.76	198,703.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129614411	ELABORACION DE INFORME DE LIQUIDACION 2482364	021801 : CHIMBOTE	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	35,664.53	0	0	0	0	0	600.47	36,265.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129614415	ELABORACION DE INFORME DE LIQUIDACION 2482787	021801 : CHIMBOTE	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	270,467.67	0	0	0	0	0	4,500.33	274,968.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129614416	ELABORACION DE INFORME DE LIQUIDACION 2482791	021808 : SANTA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,789.87	0.13	4,790.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.26	5.26
AOI00129614417	REHABILITACION DEL DREN 2483540	021801 : CHIMBOTE	067 : KILOMETRO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000.00	55,200.00	58,200.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.29	8.29
AOI00129614420	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 2133379	130906 : SANAGORAN	067 : KILOMETRO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	3,000.00	11,666.00	1,225,347.42	531,007.06	785,584.98	215,408.97	48,005.01	84,992.95	1,970,610.61	4,875,623.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129614421	ELABORACION DE INFORME DE LIQUIDACION 2371225	021702 : CATAC	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,356.00	150,356.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129614446	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA 2180608	050607 : HUAC-HUAS	054 : EXPEDIENTE TECNICO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	17,000.00	10,000.00	5,000.00	6,000.00	220,395.62	3,198.00	258,102.38	519,696.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.63	5.63
AOI00129614447	INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 2150415	130613 : SINSICAP	067 : KILOMETRO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	3,150.00	1,666.00	505,252.83	438,915.38	39,295.41	162,787.49	314,780.70	20,726.56	126,056.63	1,612,631.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.91	4.91
AOI00129614448	INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 2180607	130601 : OTUZCO	067 : KILOMETRO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	10,000.00	0	9,000.00	0	6,117.99	5,000.00	2,036.42	25,347.59	57,502.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15
AOI00129614449	IMPLEMENTACION DE LA MEJORA DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 2224113	130504 : HUASO	067 : KILOMETRO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	11,075.00	1,666.00	1,106,435.96	193,767.90	33,974.78	294,535.65	7,382.06	23,873.51	1,265,143.14	2,937,854.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.42	0.42
AOI00129614451	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION - 2598890	210102 : ACORA	067 : KILOMETRO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	1,509.00	12,559.71	715.33	99,901.96	114,686.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.48	0.48
AOI00129614452	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION - 2598886	210102 : ACORA	067 : KILOMETRO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	2,280.00	0	12,559.00	715.33	105,479.67	121,034.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.42	0.42
AOI00129614453	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION - 2598873	210102 : ACORA	067 : KILOMETRO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	2,280.00	0	12,407.00	699.33	109,691.67	125,078.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.63	0.63
AOI00129614454	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2598866	210102 : ACORA	067 : KILOMETRO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	2,280.00	0	12,723.00	753.33	88,394.67	104,151.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.3	1.3
AOI00129614455	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION; REPARACION DE ESTRUCTURA DE CAPTACION (BOCATOMA) - 2598821	210903 : HUAYRAPATA	067 : KILOMETRO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	1,150.00	0	1,130.00	0	28,933.50	1,212.00	158,275.50	190,701.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129614456	LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2602213	110301 : NAZCA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	1,323.00	0	0	0	0	500	0	0	0	0	1,823.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129614457	LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2602453	110301 : NAZCA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	1,323.00	0	0	0	0	500	0	0	0	0	1,823.00

					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129614458	LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2601948	090503 : CHINCHIHUASI	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	1,500.00	0	420	0	0	0	0	0	0	3,784.00	5,704.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129614459	LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2601945	090503 : CHINCHIHUASI	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	1,500.00	0	500	0	0	0	0	0	0	3,739.00	5,739.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129614460	LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2602692	050706 : PUYUSCA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	1,715.00	0	500	0	0	0	0	0	0	0	2,215.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129614461	LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2602094	050706 : PUYUSCA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	1,715.00	0	500	0	0	0	0	0	0	0	2,215.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129614462	LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2598921	040511 : LLUTA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	1,360.00	0	600	0	0	0	0	0	0	0	1,960.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129614463	LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION - 2598756	020304 : CHINGAS	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	5,224.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,224.00
					Fisico	0	0	2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.3
AOI00129614464	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION - 2598764	020304 : CHINGAS	067 : KILOMETRO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	2,224.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,224.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129614465	LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2602422	040511 : LLUTA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	1,360.00	0	600	0	0	0	0	0	0	0	1,960.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129614466	LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION - 2598777	021005 : HUACACHI	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	8,224.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,224.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129614467	LIQUIDACION DE LA REPARACION DE CANAL DE CONDUCCION 2601521	100109 : SANTA MARIA DEL VALLE	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	1,832.00	0	600	0	0	0	0	0	0	0	2,432.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129614468	LIQUIDACION DE LA REPARACION DE CANAL DE CONDUCCION - 2598784	021008 : HUANTAR	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	5,026.00	30	0	0	0	0	0	0	0	168	5,224.00
					Fisico	0	0	1.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.4
AOI00129614469	CONSTRUCCION DE CANAL DE DISTRIBUCION - 2598786	021001 : HUARI	067 : KILOMETRO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	7,444.00	780	0	0	0	0	0	0	0	0	8,224.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129614470	LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION - 2598787	021003 : CAJAY	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	7,444.00	780	0	0	0	0	0	0	0	0	8,224.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129614471	LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2601454	100104 : CHURUBAMBA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	1,832.00	0	600	0	0	0	0	0	0	0	2,432.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129614472	LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION - 2598791	021001 : HUARI	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	7,444.00	780	0	0	0	0	0	0	0	0	8,224.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129614473	LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION - 2598792	021011 : PONTO	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	7,444.00	780	0	0	0	0	0	0	0	0	8,224.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129614474	LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2601757	030417 : YANACA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	1,386.00	0	780	0	0	0	0	0	0	0	2,166.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129614475	LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION - 2598794	021004 : CHAVIN DE HUANTAR	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	4,444.00	780	0	0	0	0	0	0	0	0	5,224.00
					Fisico	0	0	1.32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.32
AOI00129614476	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION - 2598795	021012 : RAHUAPAMPA	067 : KILOMETRO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	7,444.00	780	0	0	0	0	0	0	0	0	8,224.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129614477	LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION - 2598798	021012 : RAHUAPAMPA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	4,444.00	780	0	0	0	0	0	0	0	0	5,224.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129614478	LIQUIDACION DE LA REPARACION DE CANAL DE CONDUCCION 2601311	030417 : YANACA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	1,386.00	0	780	0	0	0	0	0	0	0	2,166.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129614479	LIQUIDACION DE LA REPARACION DE CANAL DE CONDUCCION - 2601530	021015 : SAN PEDRO DE CHANA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	4,444.00	780	0	0	0	0	0	0	0	5,005.00	10,229.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129614480	LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2601855	060701 : BAMBAMARCA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	1,667.00	0	780	0	0	0	0	0	0	0	2,447.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129614481	LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION - 2599608	021701 : RECUAY	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	4,444.00	780	0	0	0	0	0	0	0	0	5,224.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129614482	LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION - 2598810	021701 : RECUAY	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	4,444.00	780	0	0	0	0	0	0	0	0	5,224.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129614483	LIQUIDACION DE LA REPARACION DE CANAL DE CONDUCCION 2602096	060701 : BAMBAMARCA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	1,667.00	0	780	0	0	0	0	0	0	0	2,447.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
AOI00129614484	LIQUIDACIÓN DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION - 2598811	021701 : RECUAY	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	4,446.00	200	580	0	0	0	0	0	0	0	5,226.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129614485	LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION - 2602489	021710 : TICAPAMPA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	4,446.00	0	780	0	0	0	0	0	0	0	5,226.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129614486	LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2601831	060701 : BAMBAMARCA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	1,667.00	0	780	0	0	0	0	0	0	0	2,447.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.7	0.7
AOI00129614488	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION - 2598767	021003 : CAJAY	067 : KILOMETRO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000.00	10,000.00	0	59,177.00	71,177.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129614489	LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2602680	030416 : TORAYA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	1,386.00	0	760	0	0	0	0	0	0	20	2,166.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.59	0.59
AOI00129614490	REPARACION DE CANAL DE CONDUCCION - 2603444	021004 : CHAVIN DE HUANTAR	067 : KILOMETRO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000.00	0	226	2,226.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129614491	LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2598902	210102 : ACORA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	2,423.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,423.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129614492	LIQUIDACION DE LA REPARACION DE CANAL DE CONDUCCION - 2599016	030101 : ABANCAY	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	1,384.00	0	780	0	0	0	0	0	0	0	2,164.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129614493	LIQUIDACION DE LA REPARACION DE CANAL DE CONDUCCION - 2599017	030101 : ABANCAY	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	894
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129614494	LIQUIDACION DE LA REPARACION DE CANAL DE CONDUCCION 2598900	210102 : ACORA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	2,423.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,423.00

					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129614495	LIQUIDACION DE LA REPARACION DE CANAL DE CONDUCCION - 2598844	030102 : CHACOCHE	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	1,874.00	0	780	0	0	0	0	0	0	0	2,654.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129614496	LIQUIDACION DE LA REPARACION DE CANAL DE CONDUCCION - 2598850	030102 : CHACOCHE	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	1,384.00	0	780	0	0	0	0	0	0	0	2,164.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129614497	LIQUIDACION DE LA REPARACION DE CANAL DE CONDUCCION 2598896	210102 : ACORA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	2,423.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,423.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129614498	LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION - 2598856	030103 : CIRCA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	1,384.00	0	780	0	0	0	0	0	0	0	2,164.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129614499	LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION - 2598860	030103 : CIRCA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	1,384.00	0	780	0	0	0	0	0	0	0	2,164.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129614500	LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2603392	210102 : ACORA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	2,423.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,423.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129614501	LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION - 2602271	030104 : CURAHUASI	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	1,384.00	0	780	0	0	0	0	0	0	0	2,164.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129614502	LIQUIDACION DE LA REPARACION DE CANAL DE CONDUCCION - 2602203	030106 : LAMBRAMA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	1,384.00	0	780	0	0	0	0	0	0	0	2,164.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129614503	LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2598858	210102 : ACORA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	2,423.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,423.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129614504	LIQUIDACION DE LA REPARACION DE CANAL DE CONDUCCION - 2602198	030106 : LAMBRAMA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	1,384.00	0	780	0	0	0	0	0	0	0	2,164.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129614505	LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION - 2598864	030106 : LAMBRAMA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	1,384.00	0	400	0	0	0	380	0	0	0	2,164.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129614506	LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2598848	210102 : ACORA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	2,423.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,423.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129614507	LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION - 2598867	030106 : LAMBRAMA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	1,774.00	390	0	0	0	0	0	0	0	0	2,164.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129614508	LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION - 2602681	030106 : LAMBRAMA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	1,774.00	390	0	0	0	0	0	0	0	0	2,164.00
					Fisico	0	0	2.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.7
AOI00129614509	REPARACION DE ESTRUCTURA DE CAPTACION (BOCATOMA); CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION - 2602363	210115 : VILQUE	067 : KILOMETRO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	2,423.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,423.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129614510	LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION - 2603417	030106 : LAMBRAMA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	1,774.00	390	0	0	0	0	0	0	0	0	2,164.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129614511	LIQUIDACION DE LA REPARACION DE CANAL DE CONDUCCION - 2603254	030408 : JUSTO APU SAHUARAURA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	1,774.00	390	0	0	0	0	0	0	0	0	2,164.00
					Fisico	0	0	1.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.7
AOI00129614512	REPARACION DE ESTRUCTURA DE CAPTACION (BOCATOMA); CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION - 2602352	210111 : PICHACANI	067 : KILOMETRO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	2,422.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,422.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129614513	LIQUIDACION DE LA REPARACION DE CANAL DE CONDUCCION - 2598883	030401 : CHALHUANCA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	1,774.00	390	0	0	0	0	0	0	0	0	2,164.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129614514	LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2598827	210903 : HUAYRAPATA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	2,422.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,422.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129614515	LIQUIDACION DE LA REPARACION DE CANAL DE CONDUCCION - 2598780	030404 : CHAPIMARCA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	1,774.00	390	0	0	0	0	0	0	0	0	2,164.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129614516	LIQUIDACION DE LA REPARACION DE CANAL DE CONDUCCION - 2598785	030405 : COLCABAMBA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	1,775.00	390	0	0	0	0	0	0	0	0	2,165.00
					Fisico	0	0	3.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.18
AOI00129614517	REPARACION DE CANAL DE CONDUCCION - 2602183	200303 : EL CARMEN DE LA FRONTERA	067 : KILOMETRO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	6,000.00	0	780	0	0	0	13,765.12	0	0	0.88	20,546.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129614518	LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION - 2603485	030405 : COLCABAMBA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	1,775.00	390	0	0	0	0	0	0	0	0	2,165.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129614519	LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2598843	200301 : HUANCABAMBA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	6,000.00	0	780	0	0	0	11,169.60	0	0	0.4	17,950.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129614520	LIQUIDACION DE LA REPARACION DE CANAL DE CONDUCCION 2604447	190103 : HUARIACA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	7,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129614521	LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2602083	120417 : MASMA CHICCHE	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	2,112.00	0	780	0	0	0	0	0	0	0	2,892.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129614522	LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2602071	120417 : MASMA CHICCHE	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	2,111.00	0	780	0	0	0	0	0	0	0	2,891.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129614523	LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2602062	120417 : MASMA CHICCHE	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	2,111.00	0	780	0	0	0	0	0	0	0	2,891.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129614524	LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2601914	120417 : MASMA CHICCHE	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	2,111.00	0	780	0	0	0	0	0	0	0	2,891.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129614525	LIQUIDACION DE LA REPARACION DE CANAL DE CONDUCCION 2602247	120417 : MASMA CHICCHE	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	2,111.00	0	780	0	0	0	0	0	0	0	2,891.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129614526	LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2601926	120416 : MASMA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	3,795.00	0	780	0	0	0	0	0	0	0	4,575.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129614527	LIQUIDACION DE LA REPARACION DE CANAL DE CONDUCCION 2598857	120126 : PUCARA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	1,170.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,170.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129614528	LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2598846	120126 : PUCARA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	1,368.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,368.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129614529	LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION - 2602401	030413 : SORAYA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	1,775.00	390	0	0	0	0	0	0	0	0	2,165.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129614530	LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION - 2604200	030413 : SORAYA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	1,775.00	390	0	0	0	0	0	0	0	0	2,165.00

					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129614531	LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2598841	120126 : PUCARA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	2,111.00	0	500	0	0	30	0	0	0	250	2,891.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129614532	LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION - 2602960	030416 : TORAYA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	1,776.00	390	0	0	0	0	0	0	0	0	2,166.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129614533	LIQUIDACION DE LA REPARACION DE CANAL DE CONDUCCION - 2601360	030417 : YANACA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	1,776.00	390	0	0	0	0	0	0	0	0	2,166.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129614534	LIQUIDACION DE LA REPARACION DE CANAL DE CONDUCCION - 2598865	040301 : CARAVELI	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	2,140.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,140.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.66	0.66
AOI00129614535	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION - 2601949	110303 : EL INGENIO	067 : KILOMETRO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	1,473.00	18,460.00	1,389.33	137,488.67	158,811.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129614536	LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION - 2598879	040301 : CARAVELI	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	1,940.00	0	0	0	0	0	0	0	0	200	2,140.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129614537	LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION - 2598892	040301 : CARAVELI	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	1,750.00	390	0	0	0	0	0	0	0	0	2,140.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129614538	LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION - 2603272	040508 : HUANCA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	1,750.00	390	0	0	0	0	0	0	0	0	2,140.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129614539	LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2602467	110301 : NAZCA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	1,323.00	0	355.4	0	0	0	0	0	0	9,144.60	10,823.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129614540	LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION - 2603521	040508 : HUANCA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	1,750.00	390	0	0	0	0	0	0	1,000.00	0	3,140.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129614541	LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2598861	110301 : NAZCA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	1,323.00	0	499	0	0	0	0	0	0	1	1,823.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129614542	LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION - 2603523	040508 : HUANCA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	1,750.00	390	0	0	0	0	0	0	0	0	2,140.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129614543	LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION - 2603525	040508 : HUANCA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	1,750.00	390	0	0	0	0	0	0	0	0	2,140.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129614544	LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2602229	110301 : NAZCA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	1,323.00	0	288	0	0	0	0	0	0	212	1,823.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129614545	LIQUIDACION DE LA REPARACION DE CANAL DE CONDUCCION - 2598897	040508 : HUANCA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	1,360.00	0	0	0	0	0	780	0	0	0	2,140.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129614546	LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION - 2598905	040508 : HUANCA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	1,360.00	0	0	0	0	0	780	0	0	0	2,140.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129614547	LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2602170	110305 : VISTA ALEGRE	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	1,321.00	0	499.8	0	0	0	0	0	0	16,011.20	17,832.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129614548	LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION - 2598910	040508 : HUANCA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	1,750.00	390	0	0	0	0	0	0	1,000.00	0	3,140.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129614549	LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION - 2602974	040508 : HUANCA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	1,750.00	390	0	0	0	0	0	0	0	0	2,140.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129614550	LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2602490	110305 : VISTA ALEGRE	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	1,321.00	0	233.97	0	0	0	0	0	0	9,266.03	10,821.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129614551	LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION - 2603524	040508 : HUANCA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	1,750.00	390	0	0	0	0	0	0	1,000.00	0	3,140.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129614552	LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION - 2602430	040508 : HUANCA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	1,750.00	390	0	0	0	0	0	0	1,000.00	0	3,140.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129614553	LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2602220	110305 : VISTA ALEGRE	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	1,321.00	0	390	0	0	0	0	0	0	14,819.00	16,530.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129614554	LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION - 2603262	040508 : HUANCA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	1,750.00	390	0	0	0	0	0	0	0	0	2,140.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129614555	LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION - 2602411	040511 : LLUTA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	1,360.00	780	0	0	0	0	0	0	0	0	2,140.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129614556	LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION - 2598914	040511 : LLUTA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	1,360.00	780	0	0	0	0	0	0	1,000.00	0	3,140.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129614557	LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION - 2602437	040511 : LLUTA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	1,360.00	780	0	0	0	0	0	0	0	0	2,140.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129614558	LIQUIDACION DE LA REPARACION DE CANAL DE CONDUCCION 2598855	110303 : EL INGENIO	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	1,321.00	0	500	0	0	0	0	0	0	0	1,821.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129614559	LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION - 2603516	040508 : HUANCA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	1,360.00	780	0	0	0	0	0	0	1,000.00	0	3,140.00
					Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
AOI00129614560	LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION - 2598916	040511 : LLUTA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	1,360.00	780	0	0	0	0	0	0	0	0	2,140.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129614561	LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2598847	110303 : EL INGENIO	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	1,321.00	0	278	0	0	0	0	0	0	222	1,821.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129614562	LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION - 2604101	040601 : CHUQUIBAMBA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	1,360.00	780	0	0	0	0	0	0	0	0	2,140.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129614563	LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION - 2604123	040601 : CHUQUIBAMBA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	1,360.00	780	0	0	0	0	0	0	0	0	2,140.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129614564	LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION - 2602267	040811 : TORO	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	1,360.00	780	0	0	0	0	0	0	0	0	2,140.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129614565	LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2598782	110303 : EL INGENIO	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	1,321.00	0	0	0	0	0	0	0	0	9,500.00	10,821.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.4	0.4
AOI00129614566	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION - 2598939	040601 : CHUQUIBAMBA	067 : KILOMETRO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000.00	0	0	1,140.00	2,140.00

					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129614567	LIQUIDACION DE LA REPARACION DE CANAL DE CONDUCCION - 2602003	050508 : TAMBO	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	1,713.00	780	0	0	0	0	0	0	0	0	2,493.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129614568	LIQUIDACION DE LA REPARACION DE CANAL DE CONDUCCION 2598853	110303 : EL INGENIO	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	1,321.00	0	0	0	0	0	224.33	0	0	9,275.67	10,821.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
AOI00129614569	LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2598779	110303 : EL INGENIO	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	1,321.00	0	0	0	500	0	0	0	0	0	1,821.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129614570	LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2598832	110303 : EL INGENIO	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	1,321.00	0	330	0	0	0	0	0	0	170	1,821.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129614571	LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2598849	110303 : EL INGENIO	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	1,321.00	0	0	0	491.72	0	0	0	0	3,008.28	4,821.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129614572	LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2598776	110303 : EL INGENIO	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	1,321.00	0	354.91	0	0	0	0	0	0	145.09	1,821.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129614573	LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2598882	110303 : EL INGENIO	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	1,321.00	0	458.33	0	0	0	0	0	0	9,041.67	10,821.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129614574	LIQUIDACION DE LA REPARACION DE CANAL DE CONDUCCION - 2602962	050508 : TAMBO	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	1,713.00	780	0	0	0	0	0	0	0	0	2,493.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129614575	LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2602243	110303 : EL INGENIO	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	1,321.00	0	494.04	0	0	0	0	0	0	9,005.96	10,821.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129614576	LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2599762	110301 : NAZCA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	1,321.00	0	266.51	0	0	0	0	0	0	233.49	1,821.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129614577	LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2598871	110301 : NAZCA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	1,321.00	0	495.87	0	0	0	0	0	0	4.13	1,821.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129614578	LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2599014	110301 : NAZCA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	1,321.00	0	385.46	0	0	0	0	0	0	114.54	1,821.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129614579	LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2598772	110301 : NAZCA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	1,321.00	0	500	0	0	0	0	0	0	13,500.00	15,321.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129614580	LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2598893	110301 : NAZCA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	1,321.00	0	439.27	0	0	0	0	0	0	60.73	1,821.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129614581	LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2602087	110301 : NAZCA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	1,321.00	0	400	0	0	0	0	0	0	100	1,821.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129614582	LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2598878	110303 : EL INGENIO	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	1,644.00	0	0	0	0	0	177	0	0	9,000.00	10,821.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129614583	LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2598979	110302 : CHANGUILLO	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	1,821.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,821.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129614584	LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2598977	110302 : CHANGUILLO	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	1,821.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,821.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.08	0.08
AOI00129614585	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION - 2601943	090506 : LOCROJA	067 : KILOMETRO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	1,922.00	15,636.00	2,121.33	56,673.67	76,353.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.32	0.32
AOI00129614586	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION; REPARACION DE ESTRUCTURA DE CAPTACION (BOCATOMA) - 2601453	090506 : LOCROJA	067 : KILOMETRO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,636.00	954.67	28,576.33	43,167.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.21	0.21
AOI00129614587	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION - 2602171	090506 : LOCROJA	067 : KILOMETRO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,636.00	1,455.00	42,279.00	57,370.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129614588	LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2601468	090506 : LOCROJA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	1,499.00	0	433.9	0	0	0	280	0	0	66.1	2,279.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129614589	LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2601438	090506 : LOCROJA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	1,500.00	0	750	0	0	0	0	0	0	30	2,280.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129614590	LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2602168	090506 : LOCROJA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	1,500.00	0	688.67	0	0	0	0	0	0	9,191.33	11,380.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129614591	LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2602377	090506 : LOCROJA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	2,101.00	0	0	0	0	0	179	0	0	5,267.00	7,547.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129614592	LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2602222	090506 : LOCROJA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	2,280.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,280.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129614593	LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2602167	090506 : LOCROJA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	2,280.00	0	0	0	0	0	0	0	0	9,444.00	11,724.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
AOI00129614594	LIQUIDACION DE LA REPARACION DE CANAL DE CONDUCCION 2598793	090510 : PACHAMARCA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	2,280.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,280.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129614595	LIQUIDACION DE LA REPARACION DE CANAL DE CONDUCCION 2599005	090510 : PACHAMARCA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	2,280.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,280.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129614596	LIQUIDACION DE LA REPARACION DE CANAL DE CONDUCCION 2598788	090510 : PACHAMARCA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	2,280.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,280.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129614597	LIQUIDACION DE LA REPARACION DE CANAL DE CONDUCCION 2598976	100702 : CHOLON	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	1,834.00	0	675	0	0	0	0	0	0	105	2,614.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129614598	LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2601522	100104 : CHURUBAMBA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	1,834.00	0	700	0	0	0	0	0	0	80	2,614.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129614599	LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2601436	100104 : CHURUBAMBA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	1,834.00	0	0	0	0	0	502.68	0	0	277.32	2,614.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129614600	LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2598971	100508 : PUNCHAO	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	1,834.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,834.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129614601	LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2598974	100508 : PUNCHAO	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	1,834.00	0	0	0	252.17	0	0	0	0	527.83	2,614.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129614602	LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2598963	100506 : MIRAFLORES	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	1,834.00	0	0	0	0	0	0	0	0	780	2,614.00

					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129614603	LIQUIDACION DE LA REPARACION DE CANAL DE CONDUCCION 2598958	100506 : MIRAFLORES	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	1,833.00	0	0	0	0	0	0	0	0	780	2,613.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129614604	LIQUIDACION DE LA REPARACION DE CANAL DE CONDUCCION 2598953	100503 : CHAVIN DE PARIARCA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	1,833.00	0	0	0	0	0	0	0	0	780	2,613.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129614605	LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2598950	100503 : CHAVIN DE PARIARCA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	1,833.00	0	0	0	0	0	0	0	0	780	2,613.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129614606	LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2601402	100313 : PACHAS	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	1,833.00	0	0	0	0	0	0	0	0	780	2,613.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129614607	LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2603540	081301 : URUBAMBA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	3,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	780	3,780.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129614608	LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2603407	081301 : URUBAMBA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	3,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	780	3,780.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129614609	LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2603539	081301 : URUBAMBA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	3,000.00	0	0	0	780	0	0	0	0	0	3,780.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129614610	LIQUIDACION DE LA REPARACION DE CANAL DE CONDUCCION 2601696	080401 : CALCA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	3,000.00	0	0	0	762.53	0	0	0	0	17.47	3,780.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129614611	LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2603531	080303 : CACHIMAYO	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	3,000.00	0	0	0	780	0	0	0	0	6,290.00	10,070.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129614612	LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2604264	061111 : SAN SILVESTRE DE COCHAN	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	1,667.00	0	0	0	780	0	0	0	0	0	2,447.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129614613	LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2604257	061101 : SAN MIGUEL	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	1,667.00	780	0	0	0	0	0	0	0	0	2,447.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129614614	LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2604242	061101 : SAN MIGUEL	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	1,667.00	780	0	0	0	0	0	0	0	0	2,447.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129614615	LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2601827	060701 : BAMBAMARCA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	1,667.00	780	0	0	0	0	0	0	0	0	2,447.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129614616	LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2601861	060701 : BAMBAMARCA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	1,667.00	780	0	0	0	0	0	0	0	0	2,447.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129614617	LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2602675	060501 : CONTUMAZA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	2,057.00	390	0	0	0	0	0	0	0	0	2,447.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129614618	LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2603502	060501 : CONTUMAZA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	1,667.00	780	0	0	0	0	0	0	0	0	2,447.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129614619	LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2603294	060501 : CONTUMAZA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	1,666.00	780	0	0	0	0	0	0	0	0	2,446.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129614620	LIQUIDACION DE LA REPARACION DE CANAL DE CONDUCCION 2602717	060109 : MAGDALENA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	1,666.00	780	0	0	0	0	0	0	0	0	2,446.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129614621	LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2602137	060112 : SAN JUAN	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	1,666.00	780	0	0	0	0	0	0	0	0	2,446.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129614622	LIQUIDACION DE LA REPARACION DE CANAL DE CONDUCCION 2602155	060112 : SAN JUAN	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	1,666.00	760	0	0	0	0	0	0	0	20	2,446.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129614623	LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2602148	060112 : SAN JUAN	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	1,666.00	200	200	0	0	0	380	0	0	0	2,446.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129614624	LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2601990	050706 : PUYUSCA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	1,715.00	0	780	0	0	0	0	0	0	0	2,495.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129614625	LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2602686	050706 : PUYUSCA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	1,715.00	0	780	0	0	0	0	0	0	0	2,495.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129614626	LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2602402	050705 : PULLO	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	1,715.00	0	780	0	0	0	0	0	0	5,805.00	8,300.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129614627	LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2598931	050702 : CHUMPI	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	1,715.00	0	780	0	0	0	0	0	0	0	2,495.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129614628	LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2598926	050702 : CHUMPI	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	1,715.00	0	780	0	0	0	0	0	0	0	2,495.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129614629	LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2601851	050605 : CHAVINA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	1,715.00	0	780	0	0	0	0	0	0	2,644.00	5,139.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129614630	LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2602588	050616 : SAN JUAN	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	1,714.00	0	780	0	0	0	0	0	0	0	2,494.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129614631	LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2602581	050616 : SAN JUAN	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	1,714.00	0	780	0	0	0	0	0	0	0	2,494.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129614632	LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2602178	050616 : SAN JUAN	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	1,713.00	0	780	0	0	0	0	0	0	0	2,493.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129614633	LIQUIDACION DE LA REPARACION DE CANAL DE CONDUCCION 2602226	050601 : PUQUIO	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	1,713.00	0	780	0	0	0	0	0	0	0	2,493.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129615657	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 2166441	230401 : TARATA	054 : EXPEDIENTE TECNICO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	15,000.00	0	13,000.00	10,000.00	3,000.00	3,000.00	5,000.00	2	49,002.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129615658	ELABORACION DEL EXPEDIENTE DE SALDO DE OBRA 2141237	080307 : MOLLEPATA	054 : EXPEDIENTE TECNICO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	2,173.33	15,206.34	121,426.87	146,936.80	6,000.00	0	0	0	170,800.00	5,000.00	3,320.00	18,136.66	489,000.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129615659	ELABORACION DEL EXPEDIENTE DE SALDO DE OBRA 2166853	010702 : CAJARURO	054 : EXPEDIENTE TECNICO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	26,672.33	12,649.87	30,980.96	5,000.00	14,000.00	9,000.00	9,000.00	0	283,924.84	391,228.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129615660	ELABORACION DEL EXPEDIENTE DE SALDO DE OBRA 2174404	030602 : ANCO-HUALLO	054 : EXPEDIENTE TECNICO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,787.66	208,566.34	251,354.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129615661	ELABORACION DEL EXPEDIENTE DE SALDO DE OBRA 2183179	101002 : BAÑOS	054 : EXPEDIENTE TECNICO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	8,000.00	9,000.00	25,000.00	89,500.00	6,000.00	23,000.00	209,075.00	369,575.00

					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129615662	GESTION PARA EL PAGO DEL EXPEDIENTE 2048071	021705 : LLACLLIN	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158,318.00	158,318.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129615663	GESTION PARA EL PAGO DEL EXPEDIENTE 2223132	021708 : PARARIN	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262,426.00	262,426.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.3	30.3
AOI00129615664	CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO 2166855	120214 : SAN JOSE DE QUERO	067 : KILOMETRO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	130,265.41	20,300.00	39,043.22	371,915.72	515,242.17	1,207,355.19	684,555.25	609,924.96	755,211.61	2,215,925.47	6,549,739.00
					Fisico	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
AOI00129615665	IMPLEMENTACION DE SEGUIMIENTO DE LA CONTRALORIA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA 2166855	120214 : SAN JOSE DE QUERO	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	6,423.00	0	0	0	0	0	0	0	0	6,423.00
					Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
AOI00129615666	GESTION DEL PROGRAMA PARA LIQUIDACION 2159735	150113 : JESUS MARIA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	34,273.34	17,953.59	25,722.85	15,597.63	16,350.00	32,700.00	16,350.00	16,350.00	25,100.01	16,350.00	111,005.58	327,753.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129615667	LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2603533	030416 : TORAYA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	1,386.00	0	780	0	0	0	0	0	0	0	2,166.00
					Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
AOI00129615668	LIQUIDACION DEL MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO 2053497	020108 : OLLEROS	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	437,110.15	0	0	0	0	0	0	0.85	437,111.00
					Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
AOI00129615669	LIQUIDACION DEL MEJORAMIENTO DEL CANAL 2224171	021208 : SANTA CRUZ	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	461,320.21	0	0	0	0	0	0	0.79	461,321.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
AOI00129615801	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO - 2601528	110303 : EL INGENIO	054 : EXPEDIENTE TECNICO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	7,032.00	0	0	0	0	7,032.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129615802	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO - 2601893	110303 : EL INGENIO	054 : EXPEDIENTE TECNICO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	4,973.00	0	0	0	0	4,973.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
AOI00129615803	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO - 2601905	110303 : EL INGENIO	054 : EXPEDIENTE TECNICO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	6,292.00	0	0	0	0	6,292.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
AOI00129615804	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO - 2601949	110303 : EL INGENIO	054 : EXPEDIENTE TECNICO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	7,875.00	0	0	0	0	7,875.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
AOI00129615805	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO - 2601951	110301 : NAZCA	054 : EXPEDIENTE TECNICO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	6,556.00	0	0	0	0	6,556.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
AOI00129615806	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO - 2601997	110301 : NAZCA	054 : EXPEDIENTE TECNICO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	6,172.00	0	0	0	0	6,172.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129615807	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO - 2136236	120203 : ANDAMARCA	054 : EXPEDIENTE TECNICO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,967.00	93,967.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
AOI00129615808	LIQUIDACION DE OFICIO DE OBRA PUBLICA - 2175126	180210 : UBINAS	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	35,120.00	0	0	0	0	0	0	35,120.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129615809	SUPERVISION DEL PROYECTO - 2192748	030209 : PACUCHA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,136.00	15,136.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
AOI00129615810	LIQUIDACION DE OFICIO DE OBRA PUBLICA - 2255524	180105 : SAN CRISTOBAL	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	33,840.00	0	0	0	0	0	0	33,840.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
AOI00129615811	LIQUIDACION DE OFICIO DE OBRA PUBLICA - 2263233	180105 : SAN CRISTOBAL	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	33,840.00	0	0	0	0	0	0	33,840.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
AOI00129615812	SUPERVISION DEL EXPEDIENTE - 2311208	140202 : CANARIS	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	28,995.00	0	0	0	0	28,995.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129615813	LIQUIDACION DE OBRA POR IMPUESTO - 2416273	100501 : LLATA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	13,500.00	9,500.00	4,500.00	488,180.00	515,680.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129615814	LIQUIDACION DE OBRA POR IMPUESTO - 2416276	100501 : LLATA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	14,000.00	9,000.00	4,000.00	323,803.00	350,803.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129615821	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO - 2192747	090117 : YAULI	054 : EXPEDIENTE TECNICO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109,540.00	109,540.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129615822	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO - 2224502	030107 : PICHIRHUA	054 : EXPEDIENTE TECNICO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219,576.00	219,576.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129615823	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO - 2226592	050108 : QUINUA	054 : EXPEDIENTE TECNICO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,695.00	73,695.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129615856	SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO - 2509330	230201 : CANDARAVE	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,300.00	175,662.00	199,962.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129615857	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO - 2289170	060304 : HUASMIN	054 : EXPEDIENTE TECNICO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	7,607.78	6,443.78	25,585.78	45,286.67	370,665.99	455,590.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129615858	SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO - 2322307	100401 : HUACAYBAMBA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,393.00	28,393.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129615859	ACTUALIZACION DE EXPEDIENTE TECNICO - 2158587	200114 : TAMBO GRANDE	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129615861	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO - 2482244	140110 : OYOTUN	054 : EXPEDIENTE TECNICO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,200.00	51,200.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129615862	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO - 2482440	130202 : CHICAMA	054 : EXPEDIENTE TECNICO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000.00	61,040.00	68,040.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129615863	ACTUALIZACION DE EXPEDIENTE TECNICO - 2526190	151001 : YAUYOS	054 : EXPEDIENTE TECNICO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000.00	7,000.00	10,000.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129615864	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO - 2484152	240101 : TUMBES	054 : EXPEDIENTE TECNICO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	459,520.00	459,520.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.21	27.21
AOI00129615866	IMPLEMENTACION DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO - 2141237	080307 : MOLLEPATA	067 : KILOMETRO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,160,800.00	5,160,800.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129615873	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 2166441	230401 : TARATA	054 : EXPEDIENTE TECNICO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,000.00	0	354,261.00	371,261.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.63	12.63
AOI00129615915	REPARACION DE ESTRUCTURA DE CAPTACION (BOCATOMA) Y OBRAS DE ARTE; CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2598800	090507 : PAUCARBAMBA	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,706.00	84,597.00	84,324.00	184,627.00

					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.94	11.94
AOI00129615916	REPARACION DE ESTRUCTURA DE CAPTACION (BOCATOMA) Y OBRAS DE ARTE; CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2598804	090507 : PAUCARBAMBA	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,706.00	84,234.33	85,211.67	185,152.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.66	43.66
AOI00129615917	REPARACION DE ESTRUCTURA DE CAPTACION (BOCATOMA), CANAL DE CONDUCCION Y CANAL DE DISTRIBUCION 2598806	090507 : PAUCARBAMBA	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,636.00	102,785.50	103,620.50	220,042.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.49	33.49
AOI00129615918	REPARACION DE ESTRUCTURA DE CAPTACION (BOCATOMA); CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION Y CANAL DE DISTRIBUCION 2598809	090507 : PAUCARBAMBA	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,706.00	103,159.67	104,270.33	226,136.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113.03	113.03
AOI00129615919	CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO; REPARACION DE CANAL DE RIEGO 2598819	131101 : CASCAS	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,000.00	65,640.45	79,008.55	162,649.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.21	19.21
AOI00129615920	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2601151	090507 : PAUCARBAMBA	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,636.00	110,078.50	122,727.50	253,442.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.01	27.01
AOI00129615921	REPARACION DE CANAL DE CONDUCCION Y ESTRUCTURA DE CAPTACION (BOCATOMA) 2598874	030402 : CAPAYA	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,702.00	55,766.48	58,545.52	129,014.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88.49	88.49
AOI00129615922	REPARACION DE CAPTACION DE AGUA ; CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2598898	040605 : IRAY	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,880.00	165,149.06	168,152.94	348,182.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85.8	85.8
AOI00129615923	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION Y CANAL DE DISTRIBUCION 2598915	050615 : SAN CRISTOBAL	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,938.00	165,333.00	166,143.00	352,414.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	18
AOI00129615924	REPARACION DE ESTRUCTURA DE CAPTACION (BOCATOMA) Y CANAL DE CONDUCCION 2598919	090507 : PAUCARBAMBA	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,706.00	113,766.33	114,571.67	245,044.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.98	24.98
AOI00129615925	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2598935	040601 : CHUQUIBAMBA	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,221.80	83,575.17	83,993.03	184,790.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.76	16.76
AOI00129615926	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2598937	050702 : CHUMPI	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,532.00	122,949.00	123,551.00	263,032.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142.64	142.64
AOI00129615927	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2598938	050702 : CHUMPI	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,483.00	380,365.00	380,986.00	792,834.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66.41	66.41
AOI00129615928	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2598961	040605 : IRAY	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,900.00	151,756.17	152,264.83	317,921.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52.05	52.05
AOI00129615929	REPARACION DE ESTRUCTURA DE CAPTACION (BOCATOMA) Y CANAL DE CONDUCCION 2598964	040605 : IRAY	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,821.80	161,581.83	162,041.37	341,445.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24
AOI00129615930	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2601145	090507 : PAUCARBAMBA	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,636.00	104,441.50	115,067.50	238,145.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	48
AOI00129615931	REPARACION DE ESTRUCTURA DE CAPTACION (BOCATOMA), RESERVORIO, CANAL DE CONDUCCION Y CANAL DE DISTRIBUCION 2601358	021009 : MASIN	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,850.00	124,563.70	134,684.30	272,098.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	42
AOI00129615932	CONSTRUCCION DE CANAL DE DISTRIBUCION; REPARACION DE ESTRUCTURA DE CAPTACION (BOCATOMA), RESERVORIO Y CANAL DE CONDUCCION 2601403	021009 : MASIN	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,150.00	159,836.37	169,401.63	342,388.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115	115
AOI00129615933	REPARACION DE CANAL DE CONDUCCION 2601597	080405 : PISAC	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,345.00	98,714.45	98,785.55	216,845.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130	130
AOI00129615934	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2601634	080405 : PISAC	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,573.00	195,787.90	196,961.10	425,322.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50
AOI00129615935	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2601637	050601 : PUQUIO	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,341.00	152,567.02	154,043.98	331,952.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	250
AOI00129615936	REPARACION DE CANAL DE CONDUCCION 2601802	050617 : SAN PEDRO	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,316.00	222,421.22	245,311.78	485,049.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320	320
AOI00129615937	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2601939	221003 : POLVORA	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,500.00	75,220.50	74,876.50	164,597.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	21
AOI00129615938	CONSTRUCCION DE CANAL DE DISTRIBUCION 2601940	221005 : UCHIZA	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,500.00	78,782.50	78,966.50	172,249.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12
AOI00129615939	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2602029	100510 : SINGA	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,981.00	126,238.28	126,457.72	276,677.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.73	65.73
AOI00129615940	CONSTRUCCION DE CANAL DE DISTRIBUCION 2602115	060202 : CACHACHI	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,261.00	160,610.00	163,905.00	344,776.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24
AOI00129615941	REPARACION DE CANAL DE CONDUCCION 2602142	050601 : PUQUIO	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,101.00	100,731.99	101,743.01	225,576.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.56	10.56
AOI00129615942	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2602145	060201 : CAJABAMBA	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,599.00	94,522.50	100,493.50	210,615.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	40
AOI00129615943	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2602147	110301 : NAZCA	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,205.00	76,287.33	77,885.67	170,378.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169	169
AOI00129615944	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2602160	110305 : VISTA ALEGRE	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,162.00	106,521.64	114,791.36	237,475.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	300
AOI00129615945	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2602172	110305 : VISTA ALEGRE	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,146.00	112,259.83	120,862.17	248,268.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.4	14.4
AOI00129615946	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION; REPARACION DE RESERVORIO 2602193	040605 : IRAY	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,510.00	82,544.62	83,041.38	184,096.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.9	16.9
AOI00129615947	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2602214	040605 : IRAY	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,102.00	40,950.92	41,911.08	99,964.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25
AOI00129615948	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2602180	050701 : CORACORA	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,503.00	161,969.89	161,999.11	346,472.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	80
AOI00129615949	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION; REPARACION DE ESTRUCTURA DE CAPTACION (BOCATOMA) 2602215	050601 : PUQUIO	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,042.00	195,627.44	195,801.56	415,471.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15
AOI00129615950	REPARACION DE CANAL DE CONDUCCION 2602304	030410 : POCOHUANCA	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,456.00	87,843.00	88,061.00	190,360.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11
AOI00129615951	REPARACION DE ESTRUCTURA DE CAPTACION (BOCATOMA) Y CANAL DE CONDUCCION 2602327	210115 : VILQUE	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,689.80	141,679.83	141,460.37	297,830.00

					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	60
AOI00129615952	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2602338	080301 : ANTA	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,506.00	85,314.60	87,018.40	185,839.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	46
AOI00129615953	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION; REPARACION DE ESTRUCTURA DE CAPTACION (BOCATOMA) 2602394	080903 : HUAYOPATA	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,759.00	72,855.78	74,641.22	161,256.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.14	41.14
AOI00129615954	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2602403	080308 : PUCYURA	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,965.00	111,251.90	112,996.10	243,213.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.13	17.13
AOI00129615955	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2602353	100508 : PUNCHAO	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,899.00	77,685.29	77,898.71	179,483.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.06	8.06
AOI00129615956	REPARACION DE CANAL DE CONDUCCION 2602357	080901 : SANTA ANA	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,752.00	225	95,634.00	108,611.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	80
AOI00129615957	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2602359	080301 : ANTA	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,711.00	60,829.22	64,727.78	142,268.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.76	11.76
AOI00129615958	REPARACION DE CANAL DE CONDUCCION 2602365	080902 : ECHARATE	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,461.00	46,314.82	49,276.18	111,052.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	48
AOI00129615959	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2602495	110301 : NAZCA	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,205.00	135,450.91	137,049.09	288,705.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15
AOI00129615960	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2602624	060109 : MAGDALENA	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,151.00	166,825.23	168,862.77	349,839.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14
AOI00129615961	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2602659	030410 : POCOHUANCA	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,948.00	41,473.50	43,215.50	97,637.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	40
AOI00129615962	REPARACION DE CANAL DE CONDUCCION Y ESTRUCTURA DE CAPTACION (BOCATOMA) 2603033	190201 : YANAHUANCA	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,500.00	81,475.38	82,151.62	185,127.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240	240
AOI00129615963	CONSTRUCCION DE CANAL DE DISTRIBUCION 2603184	250102 : CAMPOVERDE	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,250.00	168,590.38	167,090.62	347,931.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320	320
AOI00129615964	CONSTRUCCION DE CANAL DE DISTRIBUCION 2603189	250102 : CAMPOVERDE	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,250.00	159,246.98	158,247.02	331,744.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100
AOI00129615965	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION; REPARACION DE CANAL DE CONDUCCION Y ESTRUCTURA DE CAPTACION (BOCATOMA) 2603381	020302 : ACZO	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,149.00	137,170.33	138,091.67	292,411.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	80
AOI00129615966	REPARACION DE CANAL DE CONDUCCION 2603383	020302 : ACZO	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,350.00	79,207.61	79,157.39	178,715.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20
AOI00129615967	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2603449	080504 : LANGUI	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,343.00	60,775.59	60,692.41	142,811.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25
AOI00129615968	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2603451	080504 : LANGUI	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,841.00	59,692.31	63,689.69	140,223.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99.6	99.6
AOI00129615969	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2603486	060105 : ENCANADA	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,151.00	165,659.50	170,508.50	350,319.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44	44
AOI00129615970	REPARACION DE CANAL DE CONDUCCION Y CANAL DE DISTRIBUCION 2603488	030405 : COLCABAMBA	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,948.00	86,228.63	87,970.37	192,147.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.4	14.4
AOI00129615971	REPARACION DE CANAL DE CONDUCCION 2603608	021014 : SAN MARCOS	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,850.00	134,161.94	144,503.06	291,515.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.89	12.89
AOI00129615972	REPARACION DE CANAL DE CONDUCCION, CANAL DE DISTRIBUCION Y ESTRUCTURA DE CAPTACION (BOCATOMA) 2603942	090507 : PAUCARBAMBA	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,636.00	71,313.00	80,724.00	173,673.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.96	19.96
AOI00129615974	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2604058	131007 : SANTA CRUZ DE CHUCA	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,000.00	48,244.67	54,311.33	119,556.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.9	0.9
AOI00129615975	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2604321	080504 : LANGUI	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,010.00	48,342.86	51,767.14	116,120.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.76	19.76
AOI00129615976	REPARACION DE CANAL DE CONDUCCION, ESTRUCTURA DE CAPTACION (BOCATOMA) Y OBRAS DE ARTE 2604375	030208 : PACOBAMBA	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,948.00	82,483.86	84,226.14	184,658.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	80
AOI00129615977	REPARACION DE CANAL DE CONDUCCION 2604499	190201 : YANAHUANCA	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000.00	58,008.88	57,891.12	131,900.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.9	16.9
AOI00129615978	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2604511	020101 : HUARAZ	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,444.00	101,768.88	113,410.12	233,623.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105	105
AOI00129615979	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2601528	110303 : EL INGENIO	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,205.00	83,015.06	84,612.94	183,833.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290.68	290.68
AOI00129615980	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2601951	110303 : EL INGENIO	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,205.00	78,519.37	80,117.63	174,842.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273.22	273.22
AOI00129615981	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2601997	110303 : EL INGENIO	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,769.00	84,421.21	86,648.79	187,839.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	40
AOI00129615982	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2602113	110303 : EL INGENIO	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,568.00	140,147.11	141,106.89	296,822.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1073	1073
AOI00129615983	INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 2184535	120203 : ANDAMARCA	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,119,322.00	0	20,000.00	1,139,322.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129616010	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 2332339	200403 : CHALACO	067 : KILOMETRO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109,485.00	109,485.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66	66
AOI00129616033	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2602207	110303 : EL INGENIO	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,217.00	93,442.00	197,659.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.89	23.89
AOI00129616034	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2598941	081201 : URCOS	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,683.50	55,338.50	122,022.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.64	41.64
AOI00129616035	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2598944	040601 : CHUQUIBAMBA	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109,903.50	94,582.50	204,486.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.52	14.52
AOI00129616037	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2601133	090507 : PAUCARBAMBA	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113,211.43	105,511.57	218,723.00

					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61	61
AOI00129616038	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2601428	100104 : CHURUBAMBA	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178,065.29	147,365.71	325,431.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53.5	53.5
AOI00129616039	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2601499	100104 : CHURUBAMBA	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175,230.40	149,490.60	324,721.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123.6	123.6
AOI00129616040	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2601535	020101 : HUARAZ	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,524.95	88,693.05	182,218.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30
AOI00129616041	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2601788	050617 : SAN PEDRO	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109,127.18	99,399.82	208,527.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10
AOI00129616042	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION; REPARACION DE ESTRUCTURA DE CAPTACION (BOCATOMA) Y OBRAS DE ARTE 2602038	050601 : PUQUIO	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143,932.77	125,333.23	269,266.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20
AOI00129616043	REPARACION DE CANAL DE CONDUCCION 2602048	050601 : PUQUIO	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,961.23	65,560.77	148,522.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.88	14.88
AOI00129616044	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2602117	060201 : CAJABAMBA	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,428.50	57,506.50	128,935.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52.56	52.56
AOI00129616045	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2602173	110303 : EL INGENIO	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126,982.50	116,208.50	243,191.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.37	19.37
AOI00129616046	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2602177	110303 : EL INGENIO	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,272.50	101,498.50	213,771.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.52	7.52
AOI00129616047	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION; REPARACION DE RESERVORIO 2602191	040605 : IRAY	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,165.53	53,443.47	119,609.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.1	14.1
AOI00129616048	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2602205	020504 : AQUIA	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141,298.00	137,598.00	278,896.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210	210
AOI00129616049	REPARACION DE CANAL DE CONDUCCION 2602210	050601 : PUQUIO	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236,934.74	219,834.26	456,769.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123	123
AOI00129616050	REPARACION DE CANAL DE CONDUCCION 2602232	050601 : PUQUIO	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147,871.94	131,072.06	278,944.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134	134
AOI00129616051	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2602239	110301 : NAZCA	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117,132.16	103,831.84	220,964.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50
AOI00129616052	REPARACION DE ESTRUCTURA DE CAPTACION (BOCATOMA); CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2602255	040605 : IRAY	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129,408.00	106,408.00	235,816.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65	65
AOI00129616053	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION Y CANAL DE DISTRIBUCION 2602259	040605 : IRAY	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,502.31	85,168.69	187,671.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.24	21.24
AOI00129616054	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2602418	030412 : SANAYCA	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182,394.35	160,294.65	342,689.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	40
AOI00129616055	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2602434	110305 : VISTA ALEGRE	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128,482.78	111,283.22	239,766.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22
AOI00129616056	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2602451	080903 : HUAYOPATA	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,347.65	49,025.35	110,373.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.16	17.16
AOI00129616057	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2602535	150113 : JESUS MARIA	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	361,893.88	340,094.12	701,988.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213	213
AOI00129616058	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2602576	050616 : SAN JUAN	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139,066.03	119,565.97	258,632.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.8	12.8
AOI00129616059	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION, CANAL DE DISTRIBUCION Y RESERVORIO 2602587	060109 : MAGDALENA	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,066.45	40,066.55	93,133.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10
AOI00129616060	REPARACION DE CANAL DE CONDUCCION 2602617	060109 : MAGDALENA	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,630.94	37,631.06	88,262.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20
AOI00129616061	REPARACION DE ESTRUCTURA DE CAPTACION (BOCATOMA), CANAL DE CONDUCCION Y OBRAS DE ARTE 2602631	210102 : ACORA	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,936.50	60,736.50	136,673.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.21	4.21
AOI00129616062	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION; REPARACION DE ESTRUCTURA DE CAPTACION (BOCATOMA) 2602723	090506 : LOCROJA	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,402.00	36,801.00	81,203.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180	180
AOI00129616063	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2602932	050616 : SAN JUAN	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,500.22	61,999.78	140,500.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92	92
AOI00129616064	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION Y REPARACION DE CANAL DE CONDUCCION 2603214	020108 : OLLEROS	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	301,739.69	283,739.31	585,479.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.6	33.6
AOI00129616065	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2603385	020112 : TARICA	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201,457.70	174,657.30	376,115.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.5	34.5
AOI00129616066	REPARACION DE ESTRUCTURA DE CAPTACION (BOCATOMA), CANAL DE CONDUCCION Y OBRAS DE ARTE 2603387	210102 : ACORA	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,507.00	70,307.00	155,814.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.71	17.71
AOI00129616067	REPARACION DE CANAL DE CONDUCCION 2603396	080307 : MOLLEPATA	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,649.00	370,448.00	393,097.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.9	32.9
AOI00129616068	REPARACION DE CANAL DE CONDUCCION; CONSTRUCCION DE OBRAS DE ARTE 2603403	080405 : PISAC	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,964.00	211,614.00	233,578.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.47	17.47
AOI00129616069	REPARACION DE CANAL DE CONDUCCION 2603405	080405 : PISAC	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,937.00	260,698.00	284,635.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30
AOI00129616070	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2603447	080505 : LAYO	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155,330.41	137,330.59	292,661.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16
AOI00129616072	REPARACION DE CANAL DE CONDUCCION 2603476	030204 : HUANCARAMA	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132,983.00	111,183.00	244,166.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.68	12.68
AOI00129616073	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION, CANAL DE DISTRIBUCION Y RESERVORIO; REPARACION DE CANAL DE CONDUCCION 2603534	030413 : SORAYA	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,701.93	89,302.07	196,004.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.05	9.05
AOI00129616074	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION; REPARACION DE ESTRUCTURA DE CAPTACION (BOCATOMA) 2604276	090507 : PAUCARBAMBA	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,751.27	60,428.73	127,180.00

					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128	128
AOI00129616075	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2601905	110303 : EL INGENIO	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,942.87	74,643.13	162,586.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25
AOI00129616077	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2598829	110303 : EL INGENIO	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113,271.50	103,271.50	216,543.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41	41
AOI00129616078	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2598885	110301 : NAZCA	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,381.23	69,380.77	148,762.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52	52
AOI00129616079	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2598930	040601 : CHUQUIBAMBA	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,148.93	69,149.07	148,298.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15
AOI00129616080	REPARACION DE ESTRUCTURA DE CAPTACION (BOCATOMA) Y CANAL DE CONDUCCION 2598959	040605 : IRAY	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,534.00	68,534.00	147,068.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98	98
AOI00129616081	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION; REPARACION DE ESTRUCTURA DE CAPTACION (BOCATOMA) 2601284	020101 : HUARAZ	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222,524.18	217,108.82	439,633.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
AOI00129616082	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION; REPARACION DE ESTRUCTURA DE CAPTACION (BOCATOMA) 2601486	090506 : LOCROJA	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,232.86	64,233.14	138,466.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6
AOI00129616083	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2601502	090507 : PAUCARBAMBA	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,291.00	56,768.00	119,059.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130	130
AOI00129616084	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2601619	080405 : PISAC	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185,200.30	168,700.70	353,901.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14
AOI00129616085	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2601717	050702 : CHUMPI	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128,973.28	108,973.72	237,947.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	48
AOI00129616086	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2601994	100109 : SANTA MARIA DEL VALLE	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188,614.39	167,914.61	356,529.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66	66
AOI00129616087	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2602016	050701 : CORACORA	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185,321.42	180,027.58	365,349.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97	97
AOI00129616088	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2602055	110303 : EL INGENIO	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,876.38	67,876.62	145,753.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	40
AOI00129616089	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2602110	110305 : VISTA ALEGRE	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000.00	139,319.00	154,319.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	35
AOI00129616090	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2602116	100109 : SANTA MARIA DEL VALLE	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185,148.39	164,448.61	349,597.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
AOI00129616091	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2602146	090507 : PAUCARBAMBA	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,614.30	78,841.70	159,456.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115	115
AOI00129616092	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2602164	050701 : CORACORA	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133,013.34	127,847.66	260,861.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64	64
AOI00129616093	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2602166	060203 : CONDEBAMBA	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202,239.50	182,914.50	385,154.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107	107
AOI00129616094	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2602169	110305 : VISTA ALEGRE	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,343.26	80,876.74	166,220.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58	58
AOI00129616095	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION; REPARACION DE OBRAS DE ARTE 2602174	050616 : SAN JUAN	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142,560.91	127,561.09	270,122.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	23
AOI00129616096	REPARACION DE CANAL DE CONDUCCION Y ESTRUCTURA DE CAPTACION (BOCATOMA) 2602176	050616 : SAN JUAN	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156,024.56	141,024.44	297,049.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	120
AOI00129616097	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2602186	110301 : NAZCA	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,633.99	69,634.01	149,268.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25
AOI00129616098	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2602190	050702 : CHUMPI	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182,121.28	167,121.72	349,243.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
AOI00129616099	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION; REPARACION DE RESERVORIO 2602196	040605 : IRAY	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,100.67	50,075.33	111,176.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50
AOI00129616100	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2602217	050706 : PUYUSCA	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139,030.50	124,030.50	263,061.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	400
AOI00129616101	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2602498	110305 : VISTA ALEGRE	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126,987.93	116,988.07	243,976.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
AOI00129616102	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2602231	090507 : PAUCARBAMBA	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,758.80	81,426.20	163,185.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50
AOI00129616103	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION; REPARACION DE ESTRUCTURA DE CAPTACION (BOCATOMA) 2602257	040605 : IRAY	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113,062.48	93,062.52	206,125.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	150
AOI00129616104	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2602263	110303 : EL INGENIO	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,251.78	77,252.22	164,504.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136	136
AOI00129616105	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2602266	110305 : VISTA ALEGRE	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137,579.36	134,148.64	271,728.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15
AOI00129616106	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2602270	050702 : CHUMPI	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163,772.88	143,773.12	307,546.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7
AOI00129616107	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION; REPARACION DE RESERVORIO 2602302	040605 : IRAY	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,388.50	44,388.50	98,777.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	70
AOI00129616108	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2602383	080301 : ANTA	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,290.62	92,265.38	195,556.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	33
AOI00129616109	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION; REPARACION DE ESTRUCTURA DE CAPTACION (BOCATOMA) 2602475	090507 : PAUCARBAMBA	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,754.42	77,838.58	158,593.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53	53
AOI00129616110	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION; REPARACION DE ESTRUCTURA DE CAPTACION (BOCATOMA) Y RESERVORIO 2602478	021710 : TICAPAMPA	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173,823.00	169,673.00	343,496.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105	105
AOI00129616111	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2602637	040601 : CHUQUIBAMBA	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136,330.70	126,330.30	262,661.00

					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92	92
AOI00129616112	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2602653	040601 : CHUQUIBAMBA	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156,435.26	146,435.74	302,871.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24
AOI00129616113	REPARACION DE CANAL DE CONDUCCION 2602655	030410 : POCOHUANCA	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,716.11	61,715.89	138,432.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24
AOI00129616114	CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO Y RESERVORIO 2602663	030707 : PATAYPAMPA	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204,038.72	184,038.28	388,077.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	39
AOI00129616115	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION Y CANAL DE DISTRIBUCION 2603194	030104 : CURAHUASI	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169,956.71	155,151.29	325,108.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15
AOI00129616116	REPARACION DE ESTRUCTURA DE CAPTACION (BOCATOMA) Y CANAL DE CONDUCCION 2603415	090507 : PAUCARBAMBA	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,689.39	65,766.61	134,456.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	70
AOI00129616117	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION Y CANAL DE DISTRIBUCION 2603428	030104 : CURAHUASI	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,259.10	88,258.90	186,518.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20
AOI00129616118	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2603454	080504 : LANGUI	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,041.46	71,616.54	159,658.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10
AOI00129616119	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION Y REPARACION DE CAPTACION DE AGUA 2603532	090507 : PAUCARBAMBA	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,835.00	41,110.00	88,945.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129616120	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION Y REPARACION DE CAPTACION DE AGUA 2603645	090506 : LOCROJA	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,177.50	34,567.50	73,745.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67992	67992
AOI00129616121	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 2604338	060202 : CACHACHI	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,531.00	40,531.00	91,062.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129616453	INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 2335086	021007 : HUACHIS	067 : KILOMETRO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235,629.00	235,629.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129616454	GESTION PARA EL PAGO DE SALDO DE EXPEDIENTE 2602089	050701 : CORACORA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,060.00	9,060.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129616455	LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA 2215082	030607 : URANMARCA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	526,579.00	526,579.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129616456	GESTION PARA EL PAGO DE SALDO DE EXPEDIENTE 2316062	150723 : SAN MATEO DE OTAO	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,600.00	39,600.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129616457	GESTION PARA EL PAGO DE SALDO DE EXPEDIENTE 2603506	020112 : TARICA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,850.00	5,850.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129616458	GESTION PARA EL PAGO DE SALDO DE EXPEDIENTE 2296091	150723 : SAN MATEO DE OTAO	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,150.00	18,150.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129616459	GESTION PARA EL PAGO DE SALDO DE EXPEDIENTE 2602343	090507 : PAUCARBAMBA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,914.00	5,914.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129616460	GESTION PARA EL PAGO DE SALDO DE EXPEDIENTE 2604403	090507 : PAUCARBAMBA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,084.00	7,084.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129616461	GESTION PARA EL PAGO DE SALDO DE EXPEDIENTE 2215076	030209 : PACUCHA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,500.00	76,500.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129616462	GESTION PARA EL PAGO DE SALDO DE EXPEDIENTE 2603988	090507 : PAUCARBAMBA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,677.00	6,677.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129616463	GESTION PARA EL PAGO DE SALDO DE EXPEDIENTE 2601523	021014 : SAN MARCOS	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,589.00	6,589.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129616464	LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA 2224084	230205 : HUANUARA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272,104.00	272,104.00

OEI.04 REDUCIR VULNERABILIDAD ANTE FENÓMENOS NATURALES, CAMBIO CLIMÁTICO, SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL EN ZONAS AGRARIAS

AEI.04.02 SISTEMA DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE FENÓMENOS HIDROLÓGICOS, IMPLEMENTADAS EN ZONAS AGRARIAS VULNERABLES.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
					Fisico	0	0	0	2.4	0	0	0	0	0	0	0	0	2.4
AOI00129615604	DESCOLMATACION Y LIMPIEZA DEL CANAL ANOCCARA DEL DISTRITO DE PARARCA PROVINCIA DE PAUCAR DE SARA DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	050807 : PARARCA	067 : KILOMETRO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	1,458.27	0	250	250	15,310.00	250	0	0	0	91.7	17,609.97
					Fisico	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
AOI00129615605	DESCOLMATACION Y LIMPIEZA DEL CANAL ANTAMARCA DEL DISTRITO DE PARARCA PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	050807 : PARARCA	067 : KILOMETRO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	1,458.27	0	250	250	16,450.00	250	0	0	0	91.7	18,749.97
					Fisico	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
AOI00129615606	DESCOLMATACION Y LIMPIEZA DEL CANAL CALA CCALA II DEL DISTRITO DE PARARCA PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	050807 : PARARCA	067 : KILOMETRO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	1,458.27	0	250	250	15,650.00	250	0	0	0	91.7	17,949.97
					Fisico	0	0	0	1.86	0	0	0	0	0	0	0	0	1.86
AOI00129615607	DESCOLMATACION Y LIMPIEZA DEL CANAL CALA CCALA I DEL DISTRITO DE PARARCA PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	050807 : PARARCA	067 : KILOMETRO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	1,458.27	0	250	250	15,316.00	250	0	0	0	91.7	17,615.97
					Fisico	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
AOI00129615608	DESCOLMATACION Y LIMPIEZA DEL CANAL CASIRE DEL DISTRITO DE PARARCA PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	050807 : PARARCA	067 : KILOMETRO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	1,458.27	0	250	250	8,350.00	250	0	0	0	91.7	10,649.97
					Fisico	0	0	0	2.4	0	0	0	0	0	0	0	0	2.4
AOI00129615609	DESCOLMATACION Y LIMPIEZA DEL CANAL COLCABAMBA DEL DISTRITO DE PARARCA PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	050807 : PARARCA	067 : KILOMETRO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	1,458.27	0	250	250	15,310.00	250	0	0	0	91.7	17,609.97
					Fisico	0	0	0	0.98	0	0	0	0	0	0	0	0	0.98
AOI00129615610	DESCOLMATACION Y LIMPIEZA DEL CANAL CONECA DEL DISTRITO DE PARARCA PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	050807 : PARARCA	067 : KILOMETRO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	1,458.27	0	250	250	8,196.10	250	0	0	0	91.7	10,496.07
					Fisico	0	0	0	2	0.5	0	0	0	0	0	0	0	2.5
AOI00129615611	DESCOLMATACION Y LIMPIEZA DEL CANAL CONVENTO ALTO DEL DISTRITO DE PARARCA PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	050807 : PARARCA	067 : KILOMETRO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	1,458.27	0	250	250	84,375.00	250	0	0	0	91.7	86,674.97
					Fisico	0	0	0	2.5	0	0	0	0	0	0	0	0	2.5
AOI00129615612	DESCOLMATACION Y LIMPIEZA DEL CANAL CONVENTO BAJO DEL DISTRITO DE PARARCA PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	050807 : PARARCA	067 : KILOMETRO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	1,458.27	0	250	250	57,000.00	250	0	0	0	91.7	59,299.97
					Fisico	0	0	0	1.17	0	0	0	0	0	0	0	0	1.17
AOI00129615613	DESCOLMATACION Y LIMPIEZA DEL CANAL MOLINO DEL DISTRITO DE PARARCA PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	050807 : PARARCA	067 : KILOMETRO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	1,458.27	0	250	250	18,268.00	250	0	0	0	91.7	20,567.97
					Fisico	0	0	0	1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	1.1
AOI00129615614	DESCOLMATACION Y LIMPIEZA DEL CANAL TACCRAMPA DEL DISTRITO DE PARARCA PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	050807 : PARARCA	067 : KILOMETRO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	1,458.27	0	250	250	17,124.90	250	0	0	0	91.7	19,424.87
					Fisico	0	0	0	4.25	0	0	0	0	0	0	0	0	4.25
	DESCOLMATACIÓN Y LIMPIEZA DE MATERIAL EXCEDENTE DEL CANAL MIRMACA SAN JUAN																	

AOI00129615615	DESCOLMATACION Y LIMPIEZA DE MATERIAL EXCEDENTE DEL CANAL MIRMACA SAN JUAN DISTRITO DE PAUSA PROVINCIA PAUCAR DEL SARA SARA DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	050801 : PAUSA	067 : KILOMETRO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	8,035.00	0	250	250	76,950.00	250	0	0	0	91.7	85,826.70
					Fisico	0	0	0	8.28	0	0	0	0	0	0	0	0	8.28
AOI00129615616	DESCOLMATACIÓN Y LIMPIEZA DE CANAL PAUSA DISTRITO DE PAUSA PROVINCIA PAUCAR DEL SARA SARA DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	050801 : PAUSA	067 : KILOMETRO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	8,035.00	0	250	250	114,050.00	250	0	0	0	91.7	122,926.70
					Fisico	0	0	0	2.15	0	0	0	0	0	0	0	0	2.15
AOI00129615617	DESCOLMATACION Y LIMPIEZA DE CANAL DE RIEGO DE ACCYAHUASI EN LA LOCALIDAD DE QUILCATA DEL DISTRITO DE SARA SARA PROVINCIA PAUCAR DEL SARA SARA DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	050810 : SARA SARA	067 : KILOMETRO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	8,243.33	0	250	250	120,050.00	250	0	0	0	91.7	129,135.03
					Fisico	0	0	0	0.67	0	0	0	0	0	0	0	0	0.67
AOI00129615618	DESCOLMATACION Y LIMPIEZA DE CANAL DE RIEGO DE HUAMPUPAMPA EN LA LOCALIDAD DE QUILCATA DEL DISTRITO DE SARA SARA PROVINCIA PAUCAR DEL SARA SARA DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	050810 : SARA SARA	067 : KILOMETRO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	8,243.33	0	250	250	37,650.00	250	0	0	0	91.7	46,735.03
					Fisico	0	0	0	0.53	0	0	0	0	0	0	0	0	0.53
AOI00129615619	DESCOLMATACION Y LIMPIEZA DE CANAL DE RIEGO RIURI PUNTA EN LA LOCALIDAD DE QUILCATA DEL DISTRITO DE SARA SARA PROVINCIA PAUCAR DEL SARA SARA DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	050810 : SARA SARA	067 : KILOMETRO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	8,243.33	0	250	250	22,050.00	250	0	0	0	91.7	31,135.03
					Fisico	0	0	0	2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	2.3
AOI00129615620	DESCOLMATACION Y LIMPIEZA DEL CANAL CCENCHAJAY LOCALIDAD DE HUATACA DEL DISTRITO DE MARCABAMBA PROVINCIA PAUCAR DEL SARA SARA REGION AYACUCHO	050805 : MARCABAMBA	067 : KILOMETRO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	1,887.27	0	250	250	55,476.00	250	0	0	0	91.7	58,204.97
					Fisico	0	0	0	0.68	0.32	0	0	0	0	0	0	0	1
AOI00129615621	DESCOLMATACION Y LIMPIEZA DEL CANAL HUANCA HUANCA LOCALIDAD DE HUANCA HUANCA DEL DISTRITO DE MARCABAMBA PROVINCIA PAUCAR DEL SARA SARA REGION AYACUCHO	050805 : MARCABAMBA	067 : KILOMETRO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	1,887.27	0	250	250	27,085.00	250	0	0	0	91.7	29,813.97
					Fisico	0	0	0	2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	2.3
AOI00129615622	DESCOLMATACION Y LIMPIEZA DEL CANAL MOLLEPUCRO LOCALIDAD DE HUANCA HUANCA DEL DISTRITO DE MARCABAMBA PROVINCIA PAUCAR DEL SARA SARA REGION AYACUCHO	050805 : MARCABAMBA	067 : KILOMETRO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	1,887.27	0	250	250	54,866.00	250	0	0	0	91.7	57,594.97
					Fisico	0	0	0	2.2	0.6	0	0	0	0	0	0	0	2.8
AOI00129615623	DESCOLMATACION Y LIMPIEZA DEL CANAL NAYRA MARCA LOCALIDAD DE HUATACA DEL DISTRITO DE MARCABAMBA PROVINCIA PAUCAR DEL SARA SARA REGION AYACUCHO	050805 : MARCABAMBA	067 : KILOMETRO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	1,887.27	0	250	250	80,352.00	250	0	0	0	91.7	83,080.97
					Fisico	0	0	0	2.8	0	0	0	0	0	0	0	0	2.8
AOI00129615624	DESCOLMATACION Y LIMPIEZA DE CANALES DE RIEGO SAN MARTIN LOCALIDAD DE HUANCA HUANCA DEL DISTRITO DE MARCABAMBA PROVINCIA PAUCAR DEL SARA SARA REGION AYACUCHO	050805 : MARCABAMBA	067 : KILOMETRO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	1,887.27	0	250	250	66,854.00	250	0	0	0	91.7	69,582.97
					Fisico	0	0	0	1.6	0	0	0	0	0	0	0	0	1.6
AOI00129615625	DESCOLMATACION Y LIMPIEZA DEL CANAL SANTA ANA LOCALIDAD DE SEQUELLO DEL DISTRITO DE MARCABAMBA PROVINCIA PAUCAR DEL SARA SARA REGION AYACUCHO	050805 : MARCABAMBA	067 : KILOMETRO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	1,887.27	0	250	250	54,782.00	250	0	0	0	91.7	57,510.97
					Fisico	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
AOI00129615626	DESCOLMATACION Y LIMPIEZA DEL CANAL ALTUN YARCCA LOCALIDAD DE SEQUELLO DEL DISTRITO DE MARCABAMBA PROVINCIA PAUCAR DEL SARA SARA REGION AYACUCHO	050805 : MARCABAMBA	067 : KILOMETRO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	1,887.27	0	250	250	57,314.00	250	0	0	0	91.7	60,042.97
					Fisico	0	0	0	0.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0.7
AOI00129615627	DESCOLMATACION Y LIMPIEZA DEL CANAL SEQUELLO LOCALIDAD DE SEQUELLO DEL DISTRITO DE MARCABAMBA PROVINCIA PAUCAR DEL SARA SARA REGION AYACUCHO	050805 : MARCABAMBA	067 : KILOMETRO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	1,887.27	0	250	250	22,678.00	250	0	0	0	91.7	25,406.97
					Fisico	0	0	0	0.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0.6
AOI00129615628	DESCOLMATACION Y LIMPIEZA DEL CANAL CUNCASCHA DISTRITO DE MARCABAMBA PROVINCIA PAUCAR DEL SARA SARA REGION AYACUCHO	050805 : MARCABAMBA	067 : KILOMETRO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	1,887.27	0	250	250	19,157.00	250	0	0	0	91.7	21,885.97
					Fisico	0	0	0	0.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0.6
AOI00129615629	DESCOLMATACION Y LIMPIEZA DEL CANAL TARAYACU DISTRITO DE MARCABAMBA PROVINCIA PAUCAR DEL SARA SARA REGION AYACUCHO	050805 : MARCABAMBA	067 : KILOMETRO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	1,887.27	0	250	250	20,571.00	250	0	0	0	91.7	23,299.97
					Fisico	0	0	0	1	0.2	0	0	0	0	0	0	0	1.2
AOI00129615630	DESCOLMATACION Y LIMPIEZA DEL CANAL HUATACA LOCALIDAD DE HUATACA DEL DISTRITO DE MARCABAMBA PROVINCIA PAUCAR DEL SARA SARA REGION AYACUCHO	050805 : MARCABAMBA	067 : KILOMETRO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	1,887.27	0	250	250	46,815.00	250	0	0	0	91.7	49,543.97
					Fisico	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
AOI00129615631	DESCOLMATACION Y LIMPIEZA DE CANAL CHUCHINA DE LA LOCALIDAD DE COLTA DEL DISTRITO DE COLTA PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA SARA DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	050802 : COLTA	067 : KILOMETRO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	1,299.92	0	250	250	40,486.00	250	0	0	0	91.7	42,627.62
					Fisico	0	0	0	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0.5
AOI00129615632	DESCOLMATACION Y LIMPIEZA DE CANAL UCHUQ YARQA DE LA LOCALIDAD DE COLTA DEL DISTRITO DE COLTA PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA SARA DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	050802 : COLTA	067 : KILOMETRO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	1,299.92	0	250	250	15,508.00	250	0	0	0	91.7	17,649.62
					Fisico	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
AOI00129615633	DESCOLMATACION Y LIMPIEZA DE CANAL YAKU ÑAWI PULPERIA DEL ANEXO DE POMACOCHA DEL DISTRITO DE COLTA PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA SARA DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	050802 : COLTA	067 : KILOMETRO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	1,299.92	0	250	250	73,383.00	250	0	0	0	91.7	75,524.62
					Fisico	0	0	0	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0.5
AOI00129615634	DESCOLMATACION Y LIMPIEZA DE CANAL TUMIPAMPA DEL ANEXO DE POMACOCHA DEL DISTRITO DE COLTA PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA SARA DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	050802 : COLTA	067 : KILOMETRO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	1,299.92	0	250	250	19,102.00	250	0	0	0	91.7	21,243.62
					Fisico	0	0	0	0.32	0	0	0	0	0	0	0	0	0.32
AOI00129615635	DESCOLMATACION Y LIMPIEZA DEL CANAL TUMIPAMPA FOTO DEL ANEXO DE POMACOCHA DEL DISTRITO DE COLTA PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA SARA DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	050802 : COLTA	067 : KILOMETRO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	1,299.92	0	250	250	13,714.00	250	0	0	0	91.7	15,855.62
					Fisico	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
AOI00129615636	DESCOLMATACION Y LIMPIEZA DEL CANAL PATOPAMPA LLAMSA CONFITISNIYOC DEL ANEXO DE POMACOCHA DEL DISTRITO DE COLTA PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA SARA DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	050802 : COLTA	067 : KILOMETRO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	1,299.92	0	250	250	40,285.00	250	0	0	0	91.7	42,426.62
					Fisico	0	0	0	0.48	0	0	0	0	0	0	0	0	0.48
AOI00129615637	DESCOLMATACION Y LIMPIEZA DEL CANAL VITAMA DEL ANEXO DE CCAHUANAMARCA DEL DISTRITO DE COLTA PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA SARA DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	050802 : COLTA	067 : KILOMETRO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	1,299.92	0	250	250	19,026.00	250	0	0	0	91.7	21,167.62
					Fisico	0	0	0	0.45	0	0	0	0	0	0	0	0	0.45
AOI00129615638	DESCOLMATACION Y LIMPIEZA DEL CANAL ASNO PAMPA DEL ANEXO DE CCAHUANAMARCA DEL DISTRITO DE COLTA PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA SARA DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	050802 : COLTA	067 : KILOMETRO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	1,299.92	0	250	250	14,467.00	250	0	0	0	91.7	16,608.62
					Fisico	0	0	0	0.72	0	0	0	0	0	0	0	0	0.72
AOI00129615639	DESCOLMATACION Y LIMPIEZA DEL CANAL ANDAHUAYLAS DEL ANEXO DE VILCAR DEL DISTRITO DE COLTA PROVINCIA DEL PAUCAR DEL SARA SARA DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	050802 : COLTA	067 : KILOMETRO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	1,299.92	0	250	250	24,481.00	250	0	0	0	91.7	26,622.62
					Fisico	0	0	0	1.23	0	0	0	0	0	0	0	0	1.23
AOI00129615640	DESCOLMATACION Y LIMPIEZA DEL CANAL FRANCO CANTIRI DEL ANEXO DE VILCAR DEL DISTRITO DE COLTA PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA SARA DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	050802 : COLTA	067 : KILOMETRO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	1,299.92	0	250	250	16,550.00	250	0	0	0	91.7	18,691.62
					Fisico	0	0	0	1	0.19	0	0	0	0	0	0	0	1.19
AOI00129615641	DESCOLMATACION Y LIMPIEZA DEL CANAL SAWINTO DEL ANEXO DE VILCAR DEL DISTRITO DE COLTA PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA SARA DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	050802 : COLTA	067 : KILOMETRO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	1,299.92	0	250	250	25,073.00	250	0	0	0	91.7	27,214.62
					Fisico	0	0	0	0.3	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0.4
AOI00129615642	DESCOLMATACION YLIMPIEZA DEL CANAL CARMEN MINAS DEL ANEXO DE VILCAR DEL DISTRITO DE COLTA PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA SARA DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	050802 : COLTA	067 : KILOMETRO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	1,299.92	0	250	250	30,742.00	250	0	0	0	91.7	32,883.62
					Fisico	0	0	0	1.11	0	0	0	0	0	0	0	0	1.11
AOI00129615643	DESCOLMATACION Y LIMPIEZA DEL CANAL POCCPOCCA DEL CASERIO DE LACAYA DEL DISTRITO DE COLTA PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA SARA DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	050802 : COLTA	067 : KILOMETRO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	1,300.03	0	250	250	23,933.00	250	0	0	0	91.7	26,074.73

Unidad Ejecutora 001296 - PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL -
Centro de Costo: 01.56.01 - UNIDAD DE CADENA DE VALOR AGROFORESTAL, FORESTAL Y SILVOPASTORIL

OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.06.05 MECANISMOS DE GESTIÓN IMPLEMENTADOS EN EL MIDAGRI

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
					Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
AOI00129615838	CONDUCCION DE LAS INTERVENCIONES DE CADENAS DE VALOR FORESTAL, AGROFORESTAL Y SILVOPASTORIL	150113 : JESUS MARIA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	75,901.13	79,069.03	78,875.08	78,567.36	83,711.98	111,583.80	77,140.04	70,501.27	75,649.47	70,757.93	72,344.76	143,790.15	1,017,892.00
					Fisico	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
AOI00129615839	SUPERVISION DE LA EJECUCION DE INVERSIONES Y ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PARA LA CONSERVACION DE SUELOS Y PRADERAS NATURALES	150113 : JESUS MARIA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	8,000.00	11,000.00	10,000.00	12,000.00	15,500.00	15,500.00	14,000.00	9,000.00	16,000.00	11,500.00	39,000.00	161,500.00
					Fisico	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
AOI00129615840	SUPERVISION DE LA EJECUCION DE INVERSIONES Y ACTIVIDADES PRODUCTIVAS FORESTALES Y AGROFORESTALES	150113 : JESUS MARIA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	11,000.00	11,000.00	9,000.00	16,000.00	10,000.00	13,000.00	9,000.00	16,000.00	9,000.00	25,000.00	129,000.00
					Fisico	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
	SUPERVISION DE LA EJECUCION DE INVERSIONES Y ACTIVIDADES PRODUCTIVAS EN																	

AOI00129615841	SUPERVISION DE LA EJECUCION DE INVERSIONES Y ACTIVIDADES PRODUCTIVAS EN ASPECTOS DE SIEMBRA Y COSECHA DE AGUA	150113 : JESUS MARIA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	4,000.00	4,000.00	4,000.00	11,500.00	11,500.00	4,000.00	5,000.00	11,500.00	11,500.00	10,000.00	21,500.00	98,500.00
					Fisico	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	38
AOI00129615842	PROMOCIÓN Y GESTION DE CADENAS PRODUCTIVAS AGROFORESTAL, FORESTAL Y SILVOPASTORIL	150113 : JESUS MARIA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	5,500.00	15,000.00	17,586.67	6,697.05	5,528.00	4,515.00	10,615.55	5,527.15	33,800.16	3,957.54	63,138.88	171,866.00

Unidad Ejecutora 001296 - PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL -
Centro de Costo: 01.56.02 - SUB UNIDAD DE CONSERVACIÓN DE SUELOS Y PRADERAS

OEI.02 MEJORAR EL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES AGRARIOS CON LOS PRODUCTORES AGRARIOS

AEI.02.01 ASISTENCIA TÉCNICA EN MANEJO SOSTENIBLE EN SUELOS AGRARIOS DEGRADADOS Y DE LOS RECURSOS FORESTALES, IMPLEMENTADA EN BENEFICIO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
					Fisico	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2
AOI00129611330	GESTION Y ADMINISTRACION JESUS MARIA	150113 : JESUS MARIA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	1,773.33	12,898.89	12,823.72	15,350.05	9,686.01	9,749.42	11,197.29	7,000.00	62,064.29	142,543.00
					Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
AOI00129611486	GESTION ADMINISTRATIVA TAHUAMANU 2503915	170303 : TAHUAMANU	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	136,350.00	19,200.00	61,457.78	21,502.42	19,421.75	4,949.47	96,900.00	7,510.00	19,341.91	155,980.67	542,614.00
					Fisico	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
AOI00129614634	GESTIÓN DE PAGO PARA ADQUISICIÓN DE POSTES DE QUINILLA PARA IMPLEMENTACIÓN DE HAS SILVOPASTORILES PARA LA RECUPERACION DE AREAS DE PASTURAS DEGRADADAS TAHUAMANU 2503915	170303 : TAHUAMANU	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	58,716.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,716.00
					Fisico	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
AOI00129614635	GESTIÓN DE PAGO PARA ADQUISICIÓN DE POSTES DE QUINILLA PARA IMPLEMENTACIÓN DE HAS AGROFORESTALES PARA LA RECUPERACION DE AREAS DEGRADADAS TAHUAMANU 2503915	170303 : TAHUAMANU	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	56,564.00	0	0	0	0	0	0	0	122,177.00	0	266,450.00	0	445,191.00
					Fisico	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
AOI00129614636	GESTIÓN DE PAGO PARA ADQUISICIÓN DE UNA CAMIONETA PICK UP 4X4 PARA IMPLEMENTACIÓN DE HAS AGROFORESTALES PARA LA RECUPERACION DE AREAS DEGRADADAS TAHUAMANU 2503915	170303 : TAHUAMANU	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	167,510.00	0	0	0	0	0	0	0	0	167,510.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65	65
AOI00129615644	CAPACITACION A PRODUCTORES AGRARIOS TAHUAMANU 2503915	170303 : TAHUAMANU	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	59,085.00	0	50,500.00	449,240.00	558,825.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	6
AOI00129615829	SUPERVISION A LAS ACCIONES DE ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION EN PRACTICAS DE CONSERVACION DE SUELOS	150114 : LA MOLINA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	2,813.33	0	8,504.11	33,772.56	45,090.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129615893	SUPERVISION DEL PROYECTO 2191829	200301 : HUANCABAMBA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000.00	0	0	0	15,000.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3
AOI00129615896	GESTION ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO 2191829	200301 : HUANCABAMBA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	1,547.78	938.91	10,193.92	25,119.39	37,800.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30
AOI00129615898	SOCIALIZACION DE ELABORACION DE ESTUDIOS AMBIENTALES 2191829	200301 : HUANCABAMBA	338 : PRODUCTOR INFORMADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	22,300.00	0	0	0	22,300.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10
AOI00129615899	INSTALACION DE PLANTACIONES FORESTALES 2191829	200301 : HUANCABAMBA	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	125,000.00	0	0	0	125,000.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20
AOI00129615910	INSTALACION DE PASTURAS EN AREAS SILVOPASTORILES PARA LA RECUPERACION DE AREAS DE PASTURAS DEGRADADAS TAHUAMANU 2503915	170303 : TAHUAMANU	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	136,751.00	0	140,684.00	0	277,435.00

Unidad Ejecutora 001296 - PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL -
Centro de Costo: 01.56.03 - SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGROFORESTAL Y

OEI.02 MEJORAR EL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES AGRARIOS CON LOS PRODUCTORES AGRARIOS

AEI.02.01 ASISTENCIA TÉCNICA EN MANEJO SOSTENIBLE EN SUELOS AGRARIOS DEGRADADOS Y DE LOS RECURSOS FORESTALES, IMPLEMENTADA EN BENEFICIO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
					Fisico	0	0	0	0	2	3	0	1	1	1	1	0	9
AOI00129615458	SUPERVISION DE LA PRODUCCION DE PLANTONES FORESTALES EN VIVEROS FORESTALES INSTITUCIONALES	150113 : JESUS MARIA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	3,536.66	5,696.83	0	107.93	5,247.60	1,869.99	975.17	27,828.82	45,263.00
					Fisico	0	0	0	0	0	1	2	1	2	1	1	1	9
AOI00129615462	REALIZACION DEL MANTENIMIENTO Y USO DEL BANCO DE SEMILLAS FORESTALES PARA DISTRIBUCION DE SEMILLAS FORESTALES	150114 : LA MOLINA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	3,800.00	6,800.00	0	8,000.00	4,000.00	3,900.00	30,400.00	56,900.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4
AOI00129615984	SUPERVISION DE LA INSTALACIÓN DE PLANTACIONES FORESTALES EN AREAS DEGRADADAS	150113 : JESUS MARIA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000.00	17,000.00	22,000.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100
AOI00129616019	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 2643338	150113 : JESUS MARIA	155 : PORCENTAJE	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000.00	0	0	150,000.00

Unidad Ejecutora 001296 - PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL -
Centro de Costo: 01.56.04 - SUB UNIDAD DE SIEMBRA Y COSECHA DE AGUAS

OEI.03 MEJORAR EL USO DEL RECURSO HÍDRICO PARA FINES AGRARIOS POR LOS PRODUCTORES AGRARIOS

AEI.03.04 INFRAESTRUCTURA DE SIEMBRA Y COSECHA DE AGUA IMPLEMENTADA PARA LA SEGURIDAD HÍDRICA AGRARIA DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
					Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	11
AOI00129615678	GESTION Y ADMINISTRACION PIRA 2516185	020111 : PIRA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	21,400.00	0	0	16,000.00	0	0	14,046.00	0	8,000.00	15,116.00	0	74,562.00
					Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
AOI00129615679	GESTION Y ADMINISTRACION CURAHUASI 2516185	030104 : CURAHUASI	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	21,400.00	0	0	36,171.00	0	0	13,000.00	0	3,782.10	19,333.90	0	93,687.00
					Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
AOI00129615680	GESTION Y ADMINISTRACION AREQUIPA 2516185	040101 : AREQUIPA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	21,400.00	0	0	46,000.00	0	0	15,000.00	0	8,000.00	15,116.00	0	105,516.00
					Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
AOI00129615681	GESTION Y ADMINISTRACION AYACUCHO 2516185	050101 : AYACUCHO	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	21,400.00	0	0	18,000.00	0	0	17,000.00	0	8,000.00	15,116.00	0	79,516.00
					Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
AOI00129615682	GESTION Y ADMINISTRACION ENCANADA 2516185	060105 : ENCANADA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	21,400.00	0	28,350.00	16,000.00	0	0	16,000.00	0	8,000.00	46,119.00	5,000.00	140,869.00
					Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
AOI00129615683	GESTION Y ADMINISTRACION CUSCO 2516185	080101 : CUSCO	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	21,400.00	0	0	23,000.00	0	0	13,000.00	0	8,000.00	18,374.00	0	83,774.00
					Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
AOI00129615684	GESTION Y ADMINISTRACION ASCENSION 2516185	090118 : ASCENSION	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	21,400.00	0	0	18,000.00	0	0	12,000.00	0	8,000.00	18,374.00	0	77,774.00
					Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
AOI00129615685	GESTION Y ADMINISTRACION HUANUCO 2516185	100101 : HUANUCO	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	21,400.00	0	0	0	19,000.00	0	13,000.00	0	8,000.00	11,858.00	0	73,258.00

					Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
AOI00129615686	GESTION Y ADMINISTRACION EL TAMBO 2516185	120114 : EL TAMBO	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	21,400.00	0	18,900.00	17,000.00	0	0	20,000.00	0	8,000.00	15,116.00	0	100,416.00
					Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
AOI00129615687	GESTION Y ADMINISTRACION HUAMACHUCO 2516185	130901 : HUAMACHUCO	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	21,400.00	0	0	16,000.00	0	0	13,000.00	0	3,000.00	15,116.00	3,000.00	71,516.00
					Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
AOI00129615688	GESTION Y ADMINISTRACION JESUS MARIA 2516185	150113 : JESUS MARIA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	12,476.67	98,490.83	109,278.15	146,496.46	177,031.89	109,296.00	193,093.20	123,461.27	142,066.50	180,089.65	147,731.50	641,583.80	2,081,095.92
					Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
AOI00129615689	GESTION Y ADMINISTRACION LIMA 2516185	150101 : LIMA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	21,400.00	0	0	0	18,000.08	0	10,000.00	0	8,000.00	16,745.00	0	74,145.08
					Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
AOI00129615690	GESTION Y ADMINISTRACION TORATA 2516185	180106 : TORATA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	21,400.00	0	0	34,000.00	0	0	13,000.00	0	8,000.00	13,487.00	0	89,887.00
					Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
AOI00129615691	GESTION Y ADMINISTRACION SIMON BOLIVAR 2516185	190109 : SIMON BOLIVAR	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	21,400.00	0	0	16,000.00	0	0	17,600.00	0	8,000.00	13,487.00	0	76,487.00
					Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
AOI00129615692	GESTION Y ADMINISTRACION PUNO 2516185	210101 : PUNO	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	21,400.00	0	18,000.00	20,000.00	0	0	13,000.00	0	8,000.00	23,261.00	0	103,661.00
					Fisico	0	0	0	0	2	6	0	0	0	0	0	0	8
AOI00129615693	CONSTRUCCION DE RESERVORIOS CAJACAY 2516185	020505 : CAJACAY	112 : UNIDAD	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	107,969.12	410,568.88	0	409,364.00	0	0	0	0	0	0	2.97	927,904.97
					Fisico	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	5
AOI00129615694	CONSTRUCCION DE RESERVORIOS PACUCHA 2516185	030209 : PACUCHA	112 : UNIDAD	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	133,736.00	500,277.00	0	0	0	0	74,878.20	0	0	0	1.49	708,892.69
					Fisico	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
AOI00129615695	CONSTRUCCION DE RESERVORIOS CALLALLI 2516185	040504 : CALLALLI	112 : UNIDAD	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	39,628.33	0	87,108.37	0	0	0	0	0	0	0	0	126,736.70
					Fisico	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2
AOI00129615696	CONSTRUCCION DE RESERVORIOS ORCOPAMPA 2516185	040409 : ORCOPAMPA	112 : UNIDAD	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	404,649.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	404,649.30
					Fisico	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2
AOI00129615697	CONSTRUCCION DE RESERVORIOS TUTI 2516185	040518 : TUTI	112 : UNIDAD	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	34,825.44	76,550.96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,376.40
					Fisico	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
AOI00129615698	CONSTRUCCION DE RESERVORIOS CARMEN SALCEDO 2516185	050604 : CARMEN SALCEDO	112 : UNIDAD	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	46,652.25	159,501.03	0	0	0	0.7	0	0	0	0	0	206,153.98
					Fisico	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	3
AOI00129615699	CONSTRUCCION DE RESERVORIOS MORCOLLA 2516185	050906 : MORCOLLA	112 : UNIDAD	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	90,700.46	157,705.60	0	0	0	0	0	0	0	0.1	0	248,406.16
					Fisico	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	4
AOI00129615700	CONSTRUCCION DE RESERVORIOS ENCANADA 2516185	060105 : ENCANADA	112 : UNIDAD	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	197,009.00	0	0	183,875.00	0	0	0	0	0	0	380,884.00
					Fisico	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
AOI00129615701	CONSTRUCCION DE RESERVORIOS SAN SILVESTRE DE COCHAN 2516185	061111 : SAN SILVESTRE DE COCHAN	112 : UNIDAD	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	38,578.14	169,356.86	0	0	0	0	0	0	0	0	0.71	207,935.71
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
AOI00129615702	CONSTRUCCION DE RESERVORIOS CATCCA 2516185	081205 : CCATCA	112 : UNIDAD	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	259,204.45	0	0	0	0	69,143.51	0	0	0	1.04	328,349.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2
AOI00129615703	CONSTRUCCION DE RESERVORIOS COLQUEPATA 2516185	081104 : COLQUEPATA	112 : UNIDAD	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	136,795.54	0	0	0	0	12,344.26	0	0	0	1.2	149,141.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
AOI00129615704	CONSTRUCCION DE RESERVORIOS PAZOS 2516185	090711 : PAZOS	112 : UNIDAD	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	129,210.69	0	0	0	0	41,564.80	0	0	0	1.51	170,777.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
AOI00129615705	CONSTRUCCION DE RESERVORIOS PAUCARA 2516185	090206 : PAUCARA	112 : UNIDAD	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	95,021.58	0	0	0	0	0	0	0	0	1.08	95,022.66
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	5	0	2	0	0	7
AOI00129615706	CONSTRUCCION DE RESERVORIOS SAN RAFAEL 2516185	100207 : SAN RAFAEL	112 : UNIDAD	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	508,497.91	0	0	0	13,894.90	0	0	261,455.00	0.1	1.09	783,849.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
AOI00129615707	CONSTRUCCION DE RESERVORIOS INGENIO 2516185	120122 : INGENIO	112 : UNIDAD	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	130,273.37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,273.37
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	3
AOI00129615708	CONSTRUCCION DE RESERVORIOS EL TAMBO 2516185	120114 : EL TAMBO	112 : UNIDAD	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	287,385.26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	287,385.26
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2
AOI00129615709	CONSTRUCCION DE RESERVORIOS SAN PEDRO DE CAJAS 2516185	120708 : SAN PEDRO DE CAJAS	112 : UNIDAD	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	241,273.48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241,273.48
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
AOI00129615710	CONSTRUCCION DE RESERVORIOS HUAMACHUCO 2516185	130901 : HUAMACHUCO	112 : UNIDAD	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	62,024.57	0	0	214,958.96	0	0	0	0	0	0	276,983.53
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2
AOI00129615711	CONSTRUCCION DE RESERVORIOS SANTIAGO DE CHUCO 2516185	131001 : SANTIAGO DE CHUCO	112 : UNIDAD	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	134,699.85	0	0	0	0	0	0	0	0	1.15	134,701.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2
AOI00129615712	CONSTRUCCION DE RESERVORIOS SARIN 2516185	130907 : SARIN	112 : UNIDAD	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	90,800.00	0	0	0	0	0	0	0	47,736.78	263.89	138,800.67
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
AOI00129615713	CONSTRUCCION DE RESERVORIOS AYAUCA 2516185	151003 : AYAUCA	112 : UNIDAD	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	291,908.00	0	0	0	0	31.31	0	0	0	0.69	291,940.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2
AOI00129615714	CONSTRUCCION DE RESERVORIOS COCHAMARCA 2516185	150904 : COCHAMARCA	112 : UNIDAD	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	339,713.00	0	0	0	0	0	0	41,213.00	0	0	380,926.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2
AOI00129615715	CONSTRUCCION DE RESERVORIOS ICHUÑA 2516185	180204 : ICHUNA	112 : UNIDAD	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	228,162.51	0	0	0	72,435.00	0	0	0	0	0.64	300,598.15
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2
AOI00129615716	CONSTRUCCION DE RESERVORIOS TORATA 2516185	180106 : TORATA	112 : UNIDAD	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	242,133.00	0	0	0	7,513.46	18,401.40	0	0	0	0.6	268,048.46
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3
AOI00129615717	CONSTRUCCION DE RESERVORIOS SANTA ANA DE TUSI 2516185	190206 : SANTA ANA DE TUSI	112 : UNIDAD	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	298,523.93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	298,523.93
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	3
AOI00129615718	CONSTRUCCION DE RESERVORIOS CRUCERO 2516185	210306 : CRUCERO	112 : UNIDAD	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	280,934.56	0	0	0	0	0	0	0	0	2.18	280,936.74
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
AOI00129615719	CONSTRUCCION DE RESERVORIOS TIRAPATA 2516185	210215 : TIRAPATA	112 : UNIDAD	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	234,132.60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234,132.60
					Fisico	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	100	0	200
AOI00129615720	RECUPERACION Y MANEJO DE PRADERAS CAJACAY 2516185	020505 : CAJACAY	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	44,000.00	140,110.00	395,890.00	171,000.00	0	81,780.00	0	5,000.00	0	63,333.11	0	0	901,113.11
					Fisico	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	100
AOI00129615721	RECUPERACION Y MANEJO DE PRADERAS CUSCA 2516185	020904 : CUSCA	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	250,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	1	250,001.00

					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100
AOI00129615722	RECUPERACION Y MANEJO DE PRADERAS PIRA 2516185	020111 : PIRA	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	250,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000.00
					Fisico	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	100
AOI00129615723	RECUPERACION Y MANEJO DE PRADERAS ANDARAPA 2516185	030202 : ANDARAPA	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	45,532.00	201,321.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246,853.31
					Fisico	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	100
AOI00129615724	RECUPERACION Y MANEJO DE PRADERAS ANTABAMBA 2516185	030301 : ANTABAMBA	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	246,316.00	0	0	0	0	0	246,316.00
					Fisico	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	100
AOI00129615725	RECUPERACION Y MANEJO DE PRADERAS CURAHUASI 2516185	030104 : CURAHUASI	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	44,000.00	48,000.00	249,704.34	180,000.00	82,200.00	0	0	5,000.00	0	64,716.67	0	1,400.99	675,022.00
					Fisico	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	100
AOI00129615726	RECUPERACION Y MANEJO DE PRADERAS TAMBOBAMBA 2516185	030501 : TAMBOBAMBA	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	148,539.00	95,248.34	0	0	0	0	0	0	0	0	0.66	243,788.00
					Fisico	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	100
AOI00129615727	RECUPERACION Y MANEJO DE PRADERAS CALLALLI 2516185	040504 : CALLALLI	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	77,725.15	170,850.27	0	0	0	0	0	0	0	0	1.04	248,576.46
					Fisico	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	100
AOI00129615728	RECUPERACION Y MANEJO DE PRADERAS COPORAQUE 2516185	040506 : COPORAQUE	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	44,000.00	129,506.97	179,163.23	171,000.00	82,140.00	5,000.00	0	5,000.00	0	87,380.00	0	5,000.00	708,190.20
					Fisico	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	100
AOI00129615729	RECUPERACION Y MANEJO DE PRADERAS ORCOPAMPA 2516185	040409 : ORCOPAMPA	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	249,995.74	0	0	0	0	0	0	0	0	0.96	249,996.70
					Fisico	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	100
AOI00129615730	RECUPERACION Y MANEJO DE PRADERAS TUTI 2516185	040518 : TUTI	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	75,280.98	165,477.66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,758.64
					Fisico	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	200	0	300
AOI00129615731	RECUPERACION Y MANEJO DE PRADERAS CARMEN SALCEDO 2516185	050604 : CARMEN SALCEDO	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	44,000.00	207,306.87	626,714.39	135,000.00	82,350.00	5,000.00	0	5,000.00	0	48,400.00	0	0.9	1,153,772.16
					Fisico	0	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0	200
AOI00129615732	RECUPERACION Y MANEJO DE PRADERAS MORCOLLA 2516185	050906 : MORCOLLA	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	155,402.31	270,206.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0.11	425,608.47
					Fisico	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	100	200
AOI00129615733	RECUPERACION Y MANEJO DE PRADERAS ENCANADA 2516185	060105 : ENCANADA	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	44,000.00	24,000.00	217,200.00	0	0	278,896.92	0	5,000.00	0	251,160.91	0	4.17	820,262.00
					Fisico	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	200
AOI00129615734	RECUPERACION Y MANEJO DE PRADERAS SAN SILVESTRE DE COCHAN 2516185	061111 : SAN SILVESTRE DE COCHAN	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	85,194.02	373,999.27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	459,193.29
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	100
AOI00129615735	RECUPERACION Y MANEJO DE PRADERAS COPORAQUE 2516185 1	080803 : COPORAQUE	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	239,995.40	0	0	0	0	0	0	0	0	0.6	239,996.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	100
AOI00129615736	RECUPERACION Y MANEJO DE PRADERAS KUNTURKANKI 2516185	080503 : KUNTURKANKI	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	241,996.00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.48	241,997.48
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	200
AOI00129615737	RECUPERACION Y MANEJO DE PRADERAS OMACHA 2516185	081006 : OMACHA	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	466,204.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	466,204.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	200
AOI00129615738	RECUPERACION Y MANEJO DE PRADERAS POMACANCHI 2516185	080205 : POMACANCHI	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	44,000.00	60,000.00	479,712.56	279,000.00	82,320.00	0	0	133,000.00	0	93,153.33	0	8,002.11	1,179,188.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	100
AOI00129615739	RECUPERACION Y MANEJO DE PRADERAS ARMA 2516185	090402 : ARMA	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	251,650.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251,650.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100
AOI00129615740	RECUPERACION Y MANEJO DE PRADERAS ASCENSION 2516185	090118 : ASCENSION	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	44,000.00	60,000.00	251,380.00	243,000.00	82,190.00	0	0	5,000.00	0	68,262.22	0	0.26	753,832.48
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	100
AOI00129615741	RECUPERACION Y MANEJO DE PRADERAS HUAYTARA 2516185	090601 : HUAYTARA	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	249,380.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249,380.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	100
AOI00129615742	RECUPERACION Y MANEJO DE PRADERAS PAUCARA 2516185	090206 : PAUCARA	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	247,390.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247,390.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	200
AOI00129615743	RECUPERACION Y MANEJO DE PRADERAS PAZOS 2516185	090711 : PAZOS	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	500,200.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,200.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	0	200
AOI00129615744	RECUPERACION Y MANEJO DE PRADERAS SAN RAFAEL 2516185	100207 : SAN RAFAEL	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	44,000.00	12,000.00	500,000.00	99,000.00	81,990.00	0	0	0	5,000.00	63,440.00	0	0	805,430.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	100
AOI00129615745	RECUPERACION Y MANEJO DE PRADERAS APATA 2516185	120403 : APATA	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	250,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	1	250,001.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	200
AOI00129615746	RECUPERACION Y MANEJO DE PRADERAS EL TAMBO 2516185	120114 : EL TAMBO	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	44,000.00	48,000.00	500,000.00	207,000.00	0	230,160.00	0	0	0	38,386.67	0	1.3	1,067,547.97
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	0	200
AOI00129615747	RECUPERACION Y MANEJO DE PRADERAS SAN PEDRO DE CAJAS 2516185	120708 : SAN PEDRO DE CAJAS	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	500,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	100
AOI00129615748	RECUPERACION Y MANEJO DE PRADERAS SAPALLANGA 2516185	120133 : SAPALLANGA	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	250,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	200
AOI00129615749	RECUPERACION Y MANEJO DE PRADERAS HUASO 2516185	130504 : HUASO	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	496,016.00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.03	496,017.03
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100
AOI00129615750	RECUPERACION Y MANEJO DE PRADERAS SARIN 2516185	130907 : SARIN	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	44,000.00	48,000.00	250,001.00	207,000.00	0	0	0	0	0	104,666.67	0	0	653,667.67
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	100
AOI00129615751	RECUPERACION Y MANEJO DE PRADERAS AYAUCA 2516185	151003 : AYAUCA	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	251,623.00	0	0	0	0	0	0	0	0	1	251,624.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	200
AOI00129615752	RECUPERACION Y MANEJO DE PRADERAS COCHAMARCA 2516185	150904 : COCHAMARCA	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	44,000.00	0	639,388.00	212,000.00	82,200.00	0	0	0	0	44,243.33	2,800.00	180.42	1,024,811.75
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	100
AOI00129615753	RECUPERACION Y MANEJO DE PRADERAS LACHAQUI 2516185	150405 : LACHAQUI	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	241,011.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241,011.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100
AOI00129615754	RECUPERACION Y MANEJO DE PRADERAS TAURIPAMPA 2516185	151029 : TAURIPAMPA	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	267,357.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267,357.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	100
AOI00129615755	RECUPERACION Y MANEJO DE PRADERAS SAN CRISTOBAL 2516185	180105 : SAN CRISTOBAL	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	259,500.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259,500.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100
AOI00129615756	RECUPERACION Y MANEJO DE PRADERAS TORATA 2516185	180106 : TORATA	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	44,000.00	36,000.00	262,880.00	171,000.00	82,296.00	5,000.00	0	124,250.00	5,000.00	73,432.00	0	0.54	803,858.54
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	100
AOI00129615757	RECUPERACION Y MANEJO DE PRADERAS SANTA ANA DE TUSI 2516185	190206 : SANTA ANA DE TUSI	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	268,225.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268,225.24

					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	200
AOI00129615758	RECUPERACION Y MANEJO DE PRADERAS YANAHUANCA 2516185	190201 : YANAHUANCA	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	44,000.00	24,000.00	536,450.47	135,000.00	82,278.00	0	0	0	0	48,088.33	0	1.62	869,818.42
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	200
AOI00129615759	RECUPERACION Y MANEJO DE PRADERAS CRUCERO 2516185	210306 : CRUCERO	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	404,360.61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	404,360.61
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	100
AOI00129615760	RECUPERACION Y MANEJO DE PRADERAS MACUSANI 2516185	210301 : MACUSANI	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	243,139.65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243,139.65
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	200
AOI00129615761	RECUPERACION Y MANEJO DE PRADERAS POTONI 2516185	210209 : POTONI	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	44,000.00	60,000.00	502,914.42	287,950.00	87,260.00	104,940.00	0	0	0	34,222.64	0	5,002.47	1,126,289.53
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	200
AOI00129615762	RECUPERACION Y MANEJO DE PRADERAS SAN JOSE 2516185	210212 : SAN JOSE	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	493,626.91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	493,626.91
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	200
AOI00129615763	RECUPERACION Y MANEJO DE PRADERAS TIRAPATA 2516185	210215 : TIRAPATA	059 : HECTAREA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	489,075.91	0	0	0	0	0	0	20,156.61	0	2,116.08	511,348.60
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129615764	RECUPERACION YO CONSTRUCCION DE QOCHAS CAJACAY 2516185	020505 : CAJACAY	112 : UNIDAD	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	55,771.00	141,887.92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197,658.92
					Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
AOI00129615765	RECUPERACION YO CONSTRUCCION DE QOCHAS PIRA 2516185	020111 : PIRA	112 : UNIDAD	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	120,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000.00
					Fisico	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2
AOI00129615766	RECUPERACION YO CONSTRUCCION DE QOCHAS ANDARAPA 2516185	030202 : ANDARAPA	112 : UNIDAD	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	40,544.00	179,268.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219,812.00
					Fisico	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	3
AOI00129615767	RECUPERACION YO CONSTRUCCION DE QOCHAS TAMBOBAMBA 2516185	030501 : TAMBOBAMBA	112 : UNIDAD	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	231,647.00	148,539.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380,186.00
					Fisico	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2
AOI00129615768	RECUPERACION YO CONSTRUCCION DE QOCHAS CALLALLI 2516185	040504 : CALLALLI	112 : UNIDAD	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	94,633.66	208,017.44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	302,651.10
					Fisico	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
AOI00129615769	RECUPERACION YO CONSTRUCCION DE QOCHAS COPORAQUE 2516185	040506 : COPORAQUE	112 : UNIDAD	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	45,925.07	100,949.43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146,874.50
					Fisico	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2
AOI00129615770	RECUPERACION YO CONSTRUCCION DE QOCHAS CARMEN SALCEDO 2516185	050604 : CARMEN SALCEDO	112 : UNIDAD	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	67,260.44	229,959.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	297,219.56
					Fisico	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	3
AOI00129615771	RECUPERACION YO CONSTRUCCION DE QOCHAS MORCOLLA 2516185	050906 : MORCOLLA	112 : UNIDAD	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	141,539.90	246,102.77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	387,642.67
					Fisico	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	3
AOI00129615772	RECUPERACION YO CONSTRUCCION DE QOCHAS SAN SILVESTRE DE COCHAN 2516185	061111 : SAN SILVESTRE DE COCHAN	112 : UNIDAD	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	66,755.84	293,056.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	359,812.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2
AOI00129615773	RECUPERACION YO CONSTRUCCION DE QOCHAS KUNTURKANKI 2516185	080503 : KUNTURKANKI	112 : UNIDAD	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	353,829.52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	353,829.52
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3
AOI00129615774	RECUPERACION YO CONSTRUCCION DE QOCHAS ARMA 2516185	090402 : ARMA	112 : UNIDAD	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	125,479.52	0	259,789.18	0	10,000.00	0	0	0	0	1.3	395,270.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
AOI00129615775	RECUPERACION YO CONSTRUCCION DE QOCHAS ASCENSION 2516185	090118 : ASCENSION	112 : UNIDAD	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	156,946.52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156,946.52
					Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
AOI00129615776	RECUPERACION YO CONSTRUCCION DE QOCHAS PAUCARA 2516185	090206 : PAUCARA	112 : UNIDAD	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	145,555.15	0	0	0	0	28,273.19	0	0	0	0	173,828.34
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3
AOI00129615777	RECUPERACION YO CONSTRUCCION DE QOCHAS SAN RAFAEL 2516185	100207 : SAN RAFAEL	112 : UNIDAD	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	360,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360,000.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	3
AOI00129615778	RECUPERACION YO CONSTRUCCION DE QOCHAS PALCAMAYO 2516185	120707 : PALCAMAYO	112 : UNIDAD	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	352,471.48	0	0	0	0	0	0	0	0	1.04	352,472.52
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2
AOI00129615779	RECUPERACION YO CONSTRUCCION DE QOCHAS SAPALLANGA 2516185	120133 : SAPALLANGA	112 : UNIDAD	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	183,496.40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183,496.40
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2
AOI00129615780	RECUPERACION YO CONSTRUCCION DE QOCHAS HUAMACHUCO 2516185	130901 : HUAMACHUCO	112 : UNIDAD	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	228,099.13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228,099.13
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
AOI00129615781	RECUPERACION YO CONSTRUCCION DE QOCHAS HUASO 2516185	130504 : HUASO	112 : UNIDAD	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	156,842.97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156,842.97
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2
AOI00129615782	RECUPERACION YO CONSTRUCCION DE QOCHAS COCHAMARCA 2516185	150904 : COCHAMARCA	112 : UNIDAD	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	244,681.25	0	0	0	0	0	0	244,681.25
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3
AOI00129615783	RECUPERACION YO CONSTRUCCION DE QOCHAS ICHUÑA 2516185	180204 : ICHUNA	112 : UNIDAD	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	387,572.85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	387,572.85
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2
AOI00129615785	RECUPERACION YO CONSTRUCCION DE QOCHAS YANAHUANCA 2516185	190201 : YANAHUANCA	112 : UNIDAD	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	219,662.90	53,766.90	0	0	0	0	0.56	273,430.36
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	3
AOI00129615786	RECUPERACION YO CONSTRUCCION DE QOCHAS POTONI 2516185	210209 : POTONI	112 : UNIDAD	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	367,331.36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	367,331.36
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2
AOI00129615787	RECUPERACION YO CONSTRUCCION DE QOCHAS SAN JOSE 2516185	210212 : SAN JOSE	112 : UNIDAD	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	328,908.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	328,908.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
AOI00129615865	RECUPERACION YO CONSTRUCCION DE QOCHAS SIMÓN BOLÍVAR 2516186	190109 : SIMON BOLIVAR	112 : UNIDAD	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	137,744.05	0	0	0	0	0	137,744.05
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129615992	ELABORACION DE LA GUIA PARA LOS SERVICIOS DE EXTENSION EN SIEMBRA Y COSECHA DE AGUA (SESCA) 2516185	150113 : JESUS MARIA	036 : DOCUMENTO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000.00	7,000.00	10,000.00

Unidad Ejecutora 001296 - PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL -
Centro de Costo: 01.57.01 - UNIDAD DE CADENA DE VALOR AGRÍCOLA Y GANADERA

OEI.01 MEJORAR LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS, EMPRESARIALES Y COMERCIALES DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS

AEI.01.02 PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS, PLANES DE NEGOCIOS, COBERTURA DE RIESGO CREDITICIO Y FINANCIAMIENTO DIRECTO E INDIRECTO EJECUTADO EN BENEFICIO DE LOS

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129604296	IMPLEMENTACION DE SEGUNDA FASE DE EJECUCION DE PLANES DE GESTION DE RECURSOS NATURALES EN EL DESARROLLO DE NEGOCIOS RURALES OMIA 2471146	010609 : OMIA	091 : PLAN	1 : Muy Alta	Financiero S/.	8,700.00	17,400.00	0	17,400.00	0	34,800.00	26,100.00	0	0	0	0	0	104,400.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1

AOI00129604297	IMPLEMENTACION DE PLANES DE GESTION DE RECURSOS NATURALES EN EL DESARROLLO DE NEGOCIOS RURALES HUAYLAS 2471146	021204 : HUAYLAS	091 : PLAN	1 : Muy Alta	Financiero S/.	11,490.00	229,380.00	0	22,980.00	0	45,960.00	216,689.00	0	0	0	227,211.00	0	753,710.00
					Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	1	6
AOI00129604298	IMPLEMENTACION DE PLANES DE GESTION DE RECURSOS NATURALES EN EL DESARROLLO DE NEGOCIOS RURALES CUTERVO 2471146	060601 : CUTERVO	091 : PLAN	1 : Muy Alta	Financiero S/.	64,920.00	807,920.00	0	1,528,637.00	0	534,880.00	482,382.00	0	0	233,443.00	1,908,980.00	0	5,561,162.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	3
AOI00129604299	IMPLEMENTACION DE PLANES DE GESTION DE RECURSOS NATURALES EN EL DESARROLLO DE NEGOCIOS RURALES HUAROCHIRI 2471146	150709 : HUAROCHIRI	091 : PLAN	1 : Muy Alta	Financiero S/.	8,700.00	474,819.00	0	292,600.00	0	172,400.00	520,650.00	0	0	0	198,912.00	0	1,668,081.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2
AOI00129604300	IMPLEMENTACION DE PLANES DE GESTION DE RECURSOS NATURALES EN EL DESARROLLO DE NEGOCIOS RURALES MOYOBAMBA 2471146	220101 : MOYOBAMBA	091 : PLAN	1 : Muy Alta	Financiero S/.	20,190.00	635,398.00	0	315,580.00	0	80,760.00	380,389.00	0	0	0	608,543.00	0	2,040,860.00
					Fisico	0	2	12	1	9	1	5	15	5	0	0	0	50
AOI00129604301	IMPLEMENTACION DE PLANES DE NEGOCIOS RURALES SOSTENIBLES E INCLUSIVOS OMIA 2471146 AEI 010201	010609 : OMIA	591 : PLAN DE NEGOCIO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	25,190.00	157,400.00	1,429,682.00	48,782.00	1,160,357.00	56,100.00	74,800.00	1,511,174.00	0	0	1,217,657.00	39,055.00	5,720,197.00
					Fisico	0	0	1	4	0	0	3	2	0	0	0	5	15
AOI00129604302	IMPLEMENTACION DE PLANES DE NEGOCIOS RURALES SOSTENIBLES E INCLUSIVOS HUAYLAS 2471146 AEI 010201	021204 : HUAYLAS	591 : PLAN DE NEGOCIO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	15,840.00	73,686.00	1,263,253.00	137,674.00	294,017.00	47,520.00	63,360.00	651,793.00	0	0	1,634,800.00	28,207.00	4,210,150.00
					Fisico	0	39	21	5	13	8	30	10	26	9	1	9	171
AOI00129604303	IMPLEMENTACION DE PLANES DE NEGOCIOS RURALES SOSTENIBLES E INCLUSIVOS CUTERVO 2471146 AEI 010201	060601 : CUTERVO	591 : PLAN DE NEGOCIO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	59,080.00	791,400.00	4,810,216.00	114,819.00	6,175,697.00	86,940.00	126,721.00	4,835,673.36	1,000,000.00	0	4,083,227.27	31,661.37	22,115,435.00
					Fisico	0	5	2	2	0	0	3	0	0	7	2	3	24
AOI00129604304	IMPLEMENTACION DE PLANES DE NEGOCIOS RURALES SOSTENIBLES E INCLUSIVOS HUAROCHIRI 2471146 AEI 010201	150709 : HUAROCHIRI	591 : PLAN DE NEGOCIO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	15,840.00	91,680.00	1,052,828.00	35,080.00	355,946.00	34,120.00	43,360.00	388,330.00	0	0	485,555.00	11,670.00	2,514,409.00
					Fisico	0	0	1	1	13	0	3	17	23	5	0	10	73
AOI00129604305	IMPLEMENTACION DE PLANES DE NEGOCIOS RURALES SOSTENIBLES E INCLUSIVOS MOYOBAMBA 2471146 AEI 010201	220101 : MOYOBAMBA	591 : PLAN DE NEGOCIO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	8,700.00	135,400.00	1,219,981.00	338,307.00	1,631,558.00	41,200.00	82,793.00	350,138.00	0	0	2,308,867.00	9,862.00	6,126,806.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	49	1	0	0	0	132	182
AOI00129604306	GESTION DEL CONOCIMIENTO Y DESARROLLO DE CAPACIDADES OMIA 2471146	010609 : OMIA	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	1,701.00	0	0	0	15,015.00	15,015.00	0	0	0	105,474.00	0	137,205.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147	147
AOI00129604307	GESTION DEL CONOCIMIENTO Y DESARROLLO DE CAPACIDADES HUAYLAS 2471146	021204 : HUAYLAS	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	2,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	65,576.00	0	67,576.00
					Fisico	0	0	0	518	0	0	0	0	0	250	0	241	1009
AOI00129604308	GESTION DEL CONOCIMIENTO Y DESARROLLO DE CAPACIDADES CUTERVO 2471146	060601 : CUTERVO	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	31,726.00	0	0	0	0	0	0	0	0	618,329.00	0	650,055.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	128	0	0	0	0	128
AOI00129604309	GESTION DEL CONOCIMIENTO Y DESARROLLO DE CAPACIDADES HUAROCHIRI 2471146	150709 : HUAROCHIRI	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	63,197.00	128,559.00	0	137,810.00	0	471,213.00	240,246.00	0	0	0	57,408.00	0	1,098,433.00
					Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
AOI00129614302	GESTION Y ADMINISTRACION DEL PROYECTO UCP 2471146	150113 : JESUS MARIA	201 : INFORME TECNICO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	128,300.00	67,249.00	0	6,490.00	0	0	0	0	1,014,137.00	0	1,188,989.00	0	2,405,165.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	286	0	0	0	0	32	318
AOI00129614450	GESTION DEL CONOCIMIENTO Y DESARROLLO DE CAPACIDADES MOYOBAMBA 2471146	220101 : MOYOBAMBA	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	2,000.00	0	12,013.00	0	15,015.00	0	0	0	0	175,633.00	0	204,661.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2
AOI00129616028	IMPLEMENTACION DE PLANES DE GESTION DE RECURSOS NATURALES EN EL DESARROLLO DE NEGOCIOS RURALES OMIA 2471146	010609 : OMIA	091 : PLAN	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000.00	65,452.00	0	365,452.00

OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.06.05 MECANISMOS DE GESTIÓN IMPLEMENTADOS EN EL MIDAGRI

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
					Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
AOI00129613369	GESTION PARA LA OPERACIONALIDAD DE LA UNIDAD DE CADENA DE VALOR AGRICOLA Y GANADERA	150113 : JESUS MARIA	060 : INFORME	2 : Alta	Financiero S/.	62,351.84	63,271.45	62,808.90	68,946.04	61,950.37	62,986.10	65,549.33	62,641.67	66,573.54	54,807.05	53,856.26	111,771.45	797,514.00
					Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
AOI00129615146	GESTION DE PAGO A PERSONAL CAS DE GUANO DE LAS ISLAS	150113 : JESUS MARIA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	272,015.65	277,610.01	274,396.87	273,920.44	260,299.74	267,639.60	299,091.84	269,383.69	272,961.37	268,835.59	263,896.08	333,831.12	3,333,882.00
					Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
AOI00129615834	SUPERVISION DE ACTIVIDADES E INVERSIONES, ORIENTADOS A FORTALECER LAS CAPACIDADES EN ASPECTOS PRODUCTIVOS, DE COMERCIALIZACION Y DE GESTION DE LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES AGRARIOS	150113 : JESUS MARIA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,500.00	4,500.00	2,250.00	1,250.00	2,500.00	4,962.71	7,737.20	25,592.09	58,042.00
					Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
AOI00129615835	ELABORACION DE NORMAS, DIRECTIVAS, LINEAMIENTOS Y CONVENIOS PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES AGRARIOS	150113 : JESUS MARIA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,500.00	4,500.00	2,250.00	1,250.00	2,500.00	4,962.72	7,737.20	25,592.08	58,042.00
					Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
AOI00129615836	SUPERVISION Y VERIFICACION DE EJECUCION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS EN LA UNIDADES ZONALES	150113 : JESUS MARIA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,500.00	4,500.00	2,250.00	1,250.00	2,500.00	4,962.71	7,737.20	25,592.09	58,042.00
					Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
AOI00129615837	EJECUCION DE PLANES DE VISITA PARA LA SUPERVISION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS EN LAS UNIDADES ZONALES	150113 : JESUS MARIA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,500.00	4,500.00	2,250.00	1,250.00	2,500.00	4,962.71	7,737.20	25,592.09	58,042.00

Unidad Ejecutora 001296 - PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL -
Centro de Costo: 01.57.02 - SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO

OEI.01 MEJORAR LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS, EMPRESARIALES Y COMERCIALES DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS

AEI.01.01 PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍAS CON BUENAS PRÁCTICAS EN LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA, POST PRODUCCIÓN Y VALOR AGREGADO, IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LOS

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
					Fisico	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
AOI00129610294	MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	150113 : JESUS MARIA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	50,500.00	118,893.33	65,341.84	61,640.57	59,123.77	64,561.27	61,881.09	55,953.19	65,735.47	55,817.81	293,137.66	952,586.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
AOI00129614878	CONSTRUCCION DE GALPONES PARA CRIANZA DE CUYES 2437146 TALAVERA	030216 : TALAVERA	077 : MODULO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	30,128.35	3,750.00	0	4,814.00	321,532.96	4,398.70	115,468.99	480,093.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
AOI00129614925	CONSTRUCCION DE GALPONES PARA CRIANZA DE CUYES 2437146 BAÑOS DEL INCA	060108 : LOS BANOS DEL INCA	077 : MODULO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	25,275.60	3,750.00	0	1,690.00	0	95,897.44	315,480.96	442,094.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
AOI00129614926	CONSTRUCCION DE GALPONES PARA CRIANZA DE CUYES 2437146 ZURITE	080309 : ZURITE	077 : MODULO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	25,275.60	0	0	3,565.00	1,875.00	3,553.33	441,995.07	476,264.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
AOI00129614927	CONSTRUCCION DE GALPONES PARA CRIANZA DE CUYES 2437146 EL TAMBO	120114 : EL TAMBO	077 : MODULO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	25,275.60	0	0	3,565.00	1,875.00	2,250.00	443,649.40	476,615.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
AOI00129614928	CONSTRUCCION DE GALPONES PARA CRIANZA DE CUYES 2437146 LA MOLINA	150114 : LA MOLINA	077 : MODULO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	25,275.60	0	0	1,875.00	113,748.25	2,250.00	241,894.15	385,043.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
AOI00129614930	CONSTRUCCION DE GALPONES PARA CRIANZA DE CUYES 2437146 MOQUEGUA	180101 : MOQUEGUA	077 : MODULO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	25,275.60	0	0	0	4,425.00	3,563.60	310,500.80	124,528.00	468,293.00
					Fisico	0	0	10	10	10	0	0	0	0	0	15	15	25
AOI00129614931	CAPACITACION A ASISTENTES TECNICOS EN CRIANZA Y CUIDADO DE CUYES 2437146	150101 : LIMA	320 : OPERADOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0	0	0	0	0	9,000.00	22,500.00
					Fisico	0	0	22	22	22	22	22	22	22	22	22	0	198
	IMPLEMENTACION DE LA ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES EN PRODUCCION																	

AOI00129614932	IMPLEMENTACION DE LA ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES EN PRODUCCION REPRODUCCION Y SANIDAD DE CUYES 2437146 YUNGAY	022001 : YUNGAY	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	6,750.00	0	0	0	2,250.00	2,250.00	4,500.00	0	4,500.00	0	0	20,250.00
					Fisico	0	0	66	66	66	66	66	66	66	66	66	0	594
AOI00129614933	IMPLEMENTACION DE LA ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES EN PRODUCCION REPRODUCCION Y SANIDAD DE CUYES 2437146 MANCOS	022003 : MANCOS	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	6,750.00	0	0	0	2,250.00	2,250.00	4,500.00	0	4,500.00	0	0	20,250.00
					Fisico	0	0	28	28	28	28	28	28	0	0	0	0	168
AOI00129614934	IMPLEMENTACION DE LA ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES EN PRODUCCION REPRODUCCION Y SANIDAD DE CUYES 2437146 RANRACANCHA	030608 : RANRACANCHA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	4,500.00	0	0	0	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0	0	0	0	9,000.00
					Fisico	0	0	28	28	28	28	28	28	0	0	0	0	168
AOI00129614935	IMPLEMENTACION DE LA ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES EN PRODUCCION REPRODUCCION Y SANIDAD DE CUYES 2437146 OCOBAMBA	030605 : OCOBAMBA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	4,500.00	0	0	0	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0	0	0	0	9,000.00
					Fisico	0	0	32	32	32	32	32	32	0	0	0	0	192
AOI00129614936	IMPLEMENTACION DE LA ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES EN PRODUCCION REPRODUCCION Y SANIDAD DE CUYES 2437146 TALAVERA	030216 : TALAVERA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	4,500.00	0	0	0	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0	0	0	0	9,000.00
					Fisico	0	0	30	30	30	30	30	0	0	0	0	0	150
AOI00129614937	IMPLEMENTACION DE LA ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES EN PRODUCCION REPRODUCCION Y SANIDAD DE CUYES 2437146 LA JOYA	040108 : LA JOYA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	4,500.00	0	0	0	1,500.00	1,500.00	0	0	0	0	0	7,500.00
					Fisico	0	0	18	18	18	18	18	0	0	0	0	0	90
AOI00129614938	IMPLEMENTACION DE LA ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES EN PRODUCCION REPRODUCCION Y SANIDAD DE CUYES 2437146 VITOR	040125 : VITOR	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	4,500.00	0	0	0	1,500.00	1,500.00	0	0	0	0	0	7,500.00
					Fisico	0	0	40	40	40	40	40	0	0	0	0	0	200
AOI00129614939	IMPLEMENTACION DE LA ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES EN PRODUCCION REPRODUCCION Y SANIDAD DE CUYES 2437146 MAJES	040520 : MAJES	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	4,500.00	0	0	0	1,500.00	1,500.00	0	0	0	0	0	7,500.00
					Fisico	0	0	46	46	46	46	46	46	46	0	0	0	322
AOI00129614940	IMPLEMENTACION DE LA ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES EN PRODUCCION REPRODUCCION Y SANIDAD DE CUYES 2437146 CABANACONDE	040503 : CABANACONDE	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	6,750.00	0	0	0	2,250.00	2,250.00	4,500.00	0	0	0	0	15,750.00
					Fisico	0	0	42	42	42	42	42	42	42	0	0	0	294
AOI00129614941	IMPLEMENTACION DE LA ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES EN PRODUCCION REPRODUCCION Y SANIDAD DE CUYES 2437146 LLUTA	040511 : LLUTA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	6,750.00	0	0	0	2,250.00	2,250.00	4,500.00	0	0	0	0	15,750.00
					Fisico	0	0	62	62	62	62	62	0	0	0	0	0	310
AOI00129614942	IMPLEMENTACION DE LA ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES EN PRODUCCION REPRODUCCION Y SANIDAD DE CUYES 2437146 CACHACHI	060202 : CACHACHI	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	6,750.00	0	0	0	2,250.00	2,250.00	0	0	0	0	0	11,250.00
					Fisico	0	0	26	26	26	26	26	0	0	0	0	0	130
AOI00129614943	IMPLEMENTACION DE LA ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES EN PRODUCCION REPRODUCCION Y SANIDAD DE CUYES 2437146 EDUARDO VILLANUEVA	061003 : EDUARDO VILLANUEVA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	6,750.00	0	0	0	2,250.00	2,250.00	0	0	0	0	0	11,250.00
					Fisico	0	0	88	88	88	88	88	88	88	0	0	0	616
AOI00129614944	IMPLEMENTACION DE LA ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES EN PRODUCCION REPRODUCCION Y SANIDAD DE CUYES 2437146 JAEN	060801 : JAEN	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	13,500.00	0	0	0	4,500.00	4,500.00	9,000.00	0	0	0	0	31,500.00
					Fisico	0	0	40	40	40	40	40	40	40	40	0	0	320
AOI00129614945	IMPLEMENTACION DE LA ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES EN PRODUCCION REPRODUCCION Y SANIDAD DE CUYES 2437146 CCORCA	080102 : CCORCA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	6,750.00	0	0	0	2,250.00	2,250.00	4,500.00	0	2,250.00	0	0	18,000.00
					Fisico	0	0	48	48	48	48	48	48	48	48	0	0	384
AOI00129614946	IMPLEMENTACION DE LA ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES EN PRODUCCION REPRODUCCION Y SANIDAD DE CUYES 2437146 OROPESA	081211 : OROPESA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	6,750.00	0	0	0	2,250.00	2,250.00	4,500.00	0	2,250.00	0	0	18,000.00
					Fisico	0	0	60	60	60	60	60	0	0	0	0	0	300
AOI00129614947	IMPLEMENTACION DE LA ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES EN PRODUCCION REPRODUCCION Y SANIDAD DE CUYES 2437146 ANTA	080301 : ANTA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	6,750.00	0	0	0	2,250.00	2,250.00	0	0	0	0	0	11,250.00
					Fisico	0	0	28	28	28	28	28	0	0	0	0	0	140
AOI00129614948	IMPLEMENTACION DE LA ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES EN PRODUCCION REPRODUCCION Y SANIDAD DE CUYES 2437146 ZURITE	080309 : ZURITE	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	6,750.00	0	0	0	2,250.00	2,250.00	0	0	0	0	0	11,250.00
					Fisico	0	0	50	50	50	50	50	0	0	0	0	0	250
AOI00129614949	IMPLEMENTACION DE LA ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES EN PRODUCCION REPRODUCCION Y SANIDAD DE CUYES 2437146 ATAURA	120404 : ATAURA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	6,750.00	0	0	0	2,250.00	2,250.00	0	0	0	0	0	11,250.00
					Fisico	0	0	38	38	38	38	38	0	0	0	0	0	190
AOI00129614950	IMPLEMENTACION DE LA ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES EN PRODUCCION REPRODUCCION Y SANIDAD DE CUYES 2437146 EL MANTARO	120407 : EL MANTARO	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	6,750.00	0	0	0	2,250.00	2,250.00	0	0	0	0	0	11,250.00
					Fisico	0	0	88	88	88	88	88	88	88	0	0	0	616
AOI00129614951	IMPLEMENTACION DE LA ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES EN PRODUCCION REPRODUCCION Y SANIDAD DE CUYES 2437146 OMATE	180201 : OMATE	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	13,500.00	0	0	0	4,500.00	4,500.00	9,000.00	0	0	0	0	31,500.00
					Fisico	0	10	6	9	10	7	9	5	6	9	9	12	92
AOI00129614952	GESTION Y MONITOREO DEL PROYECTO 2347146 LIMA	150101 : LIMA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	29,500.00	80,000.00	39,491.11	55,677.19	52,856.75	45,016.45	36,743.50	6,419.27	44,917.06	78,148.62	112,243.05	581,013.00
					Fisico	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	12
AOI00129614953	GESTION Y MONITOREO DEL PROYECTO 2347146 HUARAZ	020101 : HUARAZ	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	7,000.00	7,000.00	0	14,000.00	0	23,700.00	0	0	35,000.00	86,700.00
					Fisico	0	0	2	2	1	1	3	1	1	3	1	1	16
AOI00129614954	GESTION Y MONITOREO DEL PROYECTO 2347146 CAYMA	040103 : CAYMA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	6,000.00	0	7,000.00	9,000.00	1,500.00	2,000.00	7,500.00	8,350.00	11,000.00	3,500.00	7,000.00	62,850.00
					Fisico	0	0	0	0	1	1	2	0	0	1	2	1	8
AOI00129614955	GESTION Y MONITOREO DEL PROYECTO 2347146 TORATA	180106 : TORATA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	8,000.00	7,000.00	3,500.00	16,700.00	7,000.00	3,500.00	7,000.00	52,700.00
					Fisico	0	0	2	2	2	2	2	3	2	4	2	2	23
AOI00129614956	GESTION Y MONITOREO DEL PROYECTO 2347146 CAJAMARCA	060101 : CAJAMARCA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	6,000.00	0	7,000.00	9,000.00	8,500.00	9,000.00	11,000.00	16,700.00	13,000.00	14,000.00	14,000.00	108,200.00
					Fisico	0	0	2	2	1	1	3	1	1	3	2	2	18
AOI00129614957	GESTION Y MONITOREO DEL PROYECTO 2347146 CUSCO	080101 : CUSCO	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	6,000.00	0	7,000.00	9,000.00	1,500.00	2,000.00	7,500.00	16,700.00	6,000.00	0	14,000.00	69,700.00
					Fisico	0	0	0	0	1	1	2	0	0	1	1	1	7
AOI00129614958	GESTION Y MONITOREO DEL PROYECTO 2347146 ABANCAY	030101 : ABANCAY	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	8,500.00	7,000.00	3,500.00	16,700.00	0	0	14,000.00	49,700.00
					Fisico	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	12
AOI00129614959	GESTION Y MONITOREO DEL PROYECTO 2347146 EL TAMBO	120114 : EL TAMBO	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	16,700.00	14,000.00	7,000.00	14,000.00	86,700.00
					Fisico	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24
AOI00129614960	CAPACITACION EN MANEJO REPRODUCTIVO Y SANITARIO DE ALPACAS 2436681 ANTABAMBA	030301 : ANTABAMBA	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	5,440.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,440.00
					Fisico	0	0	25	25	25	25	0	0	0	0	0	0	100
AOI00129614961	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENETICO EN ALPACAS 2436681 ANTABAMBA	030301 : ANTABAMBA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	8,333.57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,333.57
					Fisico	0	0	25	25	25	25	0	0	0	0	0	0	100
AOI00129614962	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENETICO EN ALPACAS 2436681 HUAQUIRCA	030303 : HUAQUIRCA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	8,333.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,333.30
					Fisico	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24
AOI00129614963	CAPACITACION EN MANEJO REPRODUCTIVO Y SANITARIO DE ALPACAS 2436681 HUAQUIRCA	030303 : HUAQUIRCA	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	5,440.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,440.00
					Fisico	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24
AOI00129614964	CAPACITACION EN MANEJO REPRODUCTIVO Y SANITARIO DE ALPACAS 2436681 JUAN ESPINOZA MEDRANO	030304 : JUAN ESPINOZA MEDRANO	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	5,440.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,440.00
					Fisico	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24
AOI00129614965	CAPACITACION EN MANEJO REPRODUCTIVO Y SANITARIO DE ALPACAS 2436681 OROPESA	030305 : OROPESA	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	5,440.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,440.00
					Fisico	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24
AOI00129614966	CAPACITACION EN MANEJO REPRODUCTIVO Y SANITARIO DE ALPACAS 2436681 COTARUSE	030406 : COTARUSE	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	5,440.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,440.00
					Fisico	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24
AOI00129614967	CAPACITACION EN MANEJO REPRODUCTIVO Y SANITARIO DE ALPACAS 2436681 HAQUIRA	030504 : HAQUIRA	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	5,440.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,440.00
					Fisico	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	24

AOI00129614968	CAPACITACION EN MANEJO REPRODUCTIVO Y SANITARIO DE ALPACAS 2436681 CHACHAS	040404 : CHACHAS	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	3,940.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,940.00
					Fisico	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24
AOI00129614969	CAPACITACION EN MANEJO REPRODUCTIVO Y SANITARIO DE ALPACAS 2436681 CHOCO	040406 : CHOCO	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	3,940.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,940.00
					Fisico	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24
AOI00129614970	CAPACITACION EN MANEJO REPRODUCTIVO Y SANITARIO DE ALPACAS 2436681 CAYLLOMA	040505 : CAYLLOMA	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	3,940.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,940.00
					Fisico	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24
AOI00129614971	CAPACITACION EN MANEJO REPRODUCTIVO Y SANITARIO DE ALPACAS 2436681 PARAS	050205 : PARAS	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	5,440.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,440.00
					Fisico	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24
AOI00129614972	CAPACITACION EN MANEJO REPRODUCTIVO Y SANITARIO DE ALPACAS 2436681 VINCHOS	050114 : VINCHOS	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	5,440.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,440.00
					Fisico	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24
AOI00129614973	CAPACITACION EN MANEJO REPRODUCTIVO Y SANITARIO DE ALPACAS 2436681 CORA CORA	050701 : CORACORA	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	5,440.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,440.00
					Fisico	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24
AOI00129614974	CAPACITACION EN MANEJO REPRODUCTIVO Y SANITARIO DE ALPACAS 2436681 MORCOLLA	050906 : MORCOLLA	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	5,440.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,440.00
					Fisico	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24
AOI00129614975	CAPACITACION EN MANEJO REPRODUCTIVO Y SANITARIO DE ALPACAS 2436681 PITUMARCA	080605 : PITUMARCA	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	4,080.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,080.00
					Fisico	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24
AOI00129614976	CAPACITACION EN MANEJO REPRODUCTIVO Y SANITARIO DE ALPACAS 2436681 CONDOROMA	080802 : CONDOROMA	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	4,080.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,080.00
					Fisico	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	24
AOI00129614977	CAPACITACION EN MANEJO REPRODUCTIVO Y SANITARIO DE ALPACAS 2436681 OCONGATE	081210 : OCONGATE	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	4,080.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,080.00
					Fisico	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24
AOI00129614978	CAPACITACION EN MANEJO REPRODUCTIVO Y SANITARIO DE ALPACAS 2436681 HUANCAVELICA	090101 : HUANCAVELICA	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	5,440.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,440.00
					Fisico	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24
AOI00129614979	CAPACITACION EN MANEJO REPRODUCTIVO Y SANITARIO DE ALPACAS 2436681 ASENCION	090118 : ASCENSION	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	5,440.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,440.00
					Fisico	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24
AOI00129614980	CAPACITACION EN MANEJO REPRODUCTIVO Y SANITARIO DE ALPACAS 2436681 ULCUMAYO	120504 : ULCUMAYO	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	5,440.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,440.00
					Fisico	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24
AOI00129614981	CAPACITACION EN MANEJO REPRODUCTIVO Y SANITARIO DE ALPACAS 2436681 MARCAPOMACOCHA	120804 : MARCAPOMACOCHA	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	5,440.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,440.00
					Fisico	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24
AOI00129614982	CAPACITACION EN MANEJO REPRODUCTIVO Y SANITARIO DE ALPACAS 2436681 SANTA BARBARA DE CARHUACAYAN	120807 : SANTA BARBARA DE CARHUACAYAN	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	5,440.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,440.00
					Fisico	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24
AOI00129614983	CAPACITACION EN MANEJO REPRODUCTIVO Y SANITARIO DE ALPACAS 2436681 SANTA ANA DE TUSI	190206 : SANTA ANA DE TUSI	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	5,440.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,440.00
					Fisico	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24
AOI00129614984	CAPACITACION EN MANEJO REPRODUCTIVO Y SANITARIO DE ALPACAS 2436681 YANAHUANCA	190201 : YANAHUANCA	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	5,440.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,440.00
					Fisico	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24
AOI00129614985	CAPACITACION EN MANEJO REPRODUCTIVO Y SANITARIO DE ALPACAS 2436681 BOLIVAR	190109 : SIMON BOLIVAR	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	5,440.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,440.00
					Fisico	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24
AOI00129614986	CAPACITACION EN MANEJO REPRODUCTIVO Y SANITARIO DE ALPACAS 2436681 AJOYANI	210302 : AJOYANI	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	5,440.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,440.00
					Fisico	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24
AOI00129614987	CAPACITACION EN MANEJO REPRODUCTIVO Y SANITARIO DE ALPACAS 2436681 ROSASPATA	210606 : ROSASPATA	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	5,440.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,440.00
					Fisico	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24
AOI00129614988	CAPACITACION EN MANEJO REPRODUCTIVO Y SANITARIO DE ALPACAS 2436681 SANTA LUCIA	210709 : SANTA LUCIA	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	5,440.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,440.00
					Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
AOI00129614989	IMPLEMENTACION DE CENTROS DE PRODUCCION DE REPRODUCTORES DE ALPACAS 2436681 ANTABAMBA	030301 : ANTABAMBA	077 : MODULO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	29,670.00	0	0	0	0	0	29,670.00
					Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
AOI00129614990	IMPLEMENTACION DE CENTROS DE PRODUCCION DE REPRODUCTORES DE ALPACAS 2436681 HUAQUIRCA	030303 : HUAQUIRCA	077 : MODULO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	29,670.00	0	0	0	0	0	29,670.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
AOI00129614991	IMPLEMENTACION DE CENTROS DE PRODUCCION DE REPRODUCTORES DE ALPACAS 2436681 JUAN ESPINOZA MEDRANO	030304 : JUAN ESPINOZA MEDRANO	077 : MODULO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	29,670.00	0	0	0	0	0	29,670.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
AOI00129614992	IMPLEMENTACION DE CENTROS DE PRODUCCION DE REPRODUCTORES DE ALPACAS 2436681 OROPESA	030305 : OROPESA	077 : MODULO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	29,670.00	0	0	0	0	0	29,670.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
AOI00129614993	IMPLEMENTACION DE CENTROS DE PRODUCCION DE REPRODUCTORES DE ALPACAS 2436681 SABAINO	030307 : SABAINO	077 : MODULO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	29,670.00	0	0	0	0	0	29,670.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
AOI00129614994	IMPLEMENTACION DE CENTROS DE PRODUCCION DE REPRODUCTORES DE ALPACAS 2436681 HAQUIRA	030504 : HAQUIRA	077 : MODULO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	29,670.00	0	0	0	0	0	29,670.00
					Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
AOI00129614995	GESTION DE PAGO PENDIENTE DE IMPLEMENTACION DE CENTROS DE PRODUCCION DE REPRODUCTORES DE ALPACAS 2436681 CHACHAS	040404 : CHACHAS	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	30,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000.00
					Fisico	0	0	15	15	10	10	0	0	0	0	0	0	50
AOI00129614996	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENETICO EN ALPACAS 2436681 JUAN ESPINOZA MEDRANO	030304 : JUAN ESPINOZA MEDRANO	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	8,333.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,333.30
					Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
AOI00129614997	GESTION DE PAGO PENDIENTE DE IMPLEMENTACION DE CENTROS DE PRODUCCION DE REPRODUCTORES DE ALPACAS 2436681 ORCOPAMPA	040409 : ORCOPAMPA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	30,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000.00
					Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
AOI00129614998	GESTION DE PAGO PENDIENTE DE IMPLEMENTACION DE CENTROS DE PRODUCCION DE REPRODUCTORES DE ALPACAS 2436681 CHOCO	040406 : CHOCO	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	30,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000.00
					Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
AOI00129614999	GESTION DE PAGO PENDIENTE DE IMPLEMENTACION DE CENTROS DE PRODUCCION DE REPRODUCTORES DE ALPACAS 2436681 CALLALLI	040504 : CALLALLI	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	30,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000.00
					Fisico	0	0	15	15	10	10	0	0	0	0	0	0	50
AOI00129615000	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENETICO EN ALPACAS 2436681 OROPESA	030305 : OROPESA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	8,333.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,333.30
					Fisico	0	0	15	15	10	10	0	0	0	0	0	0	50
AOI00129615001	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENETICO EN ALPACAS 2436681 SABAINO	030307 : SABAINO	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	8,333.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,333.30
					Fisico	0	0	25	25	20	20	0	0	0	0	0	0	90
AOI00129615002	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENETICO EN ALPACAS 2436681 COTARUSE	030406 : COTARUSE	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	8,333.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,333.30
					Fisico	0	0	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	20
AOI00129615003	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENETICO EN ALPACAS 2436681 CARAYBAMBA	030403 : CARAYBAMBA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	8,333.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,333.30
					Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	GESTION DE PAGO PENDIENTE DE IMPLEMENTACION DE CENTROS DE PRODUCCION DE																	

AOI00129615004	GESTION DE PAGO PENDIENTE DE IMPLEMENTACION DE CENTROS DE PRODUCCION DE REPRODUCTORES DE ALPACAS 2436681 TISCO	040517 : TISCO	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	30,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000.00
					Fisico	0	0	15	15	10	10	0	0	0	0	0	0	50
AOI00129615005	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENETICO EN ALPACAS 2436681 HAQUIRA	030504 : HAQUIRA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	8,333.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,333.30
					Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
AOI00129615006	GESTION DE PAGO PENDIENTE DE IMPLEMENTACION DE CENTROS DE PRODUCCION DE REPRODUCTORES DE ALPACAS 2436681 TUTI	040518 : TUTI	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	30,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000.00
					Fisico	0	0	25	25	20	20	0	0	0	0	0	0	90
AOI00129615007	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENETICO EN ALPACAS 2436681 CHALHUAHUACHO	030506 : CHALLHUAHUACHO	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	8,333.33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,333.33
					Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
AOI00129615008	GESTION DE PAGO PENDIENTE DE IMPLEMENTACION DE CENTROS DE PRODUCCION DE REPRODUCTORES DE ALPACAS 2436681 SIBAYO	040515 : SIBAYO	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	30,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000.00
					Fisico	0	0	30	30	30	30	0	0	0	0	0	0	120
AOI00129615009	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENETICO EN ALPACAS 2436681 CHACHAS	040404 : CHACHAS	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	13,888.80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,888.80
					Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
AOI00129615010	IMPLEMENTACION DE CENTROS DE PRODUCCION DE REPRODUCTORES DE ALPACAS 2436681 PITUMARCA	080605 : PITUMARCA	077 : MODULO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,000.00	36,000.00
					Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
AOI00129615011	IMPLEMENTACION DE CENTROS DE PRODUCCION DE REPRODUCTORES DE ALPACAS 2436681 SICUANI	080601 : SICUANI	077 : MODULO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,000.00	36,000.00
					Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
AOI00129615012	IMPLEMENTACION DE CENTROS DE PRODUCCION DE REPRODUCTORES DE ALPACAS 2436681 CONDOROMA	080802 : CONDOROMA	077 : MODULO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,000.00	36,000.00
					Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
AOI00129615013	IMPLEMENTACION DE CENTROS DE PRODUCCION DE REPRODUCTORES DE ALPACAS 2436681 OCORURO	080804 : OCORURO	077 : MODULO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,000.00	36,000.00
					Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
AOI00129615014	IMPLEMENTACION DE CENTROS DE PRODUCCION DE REPRODUCTORES DE ALPACAS 2436681 COPORAQUE	080803 : COPORAQUE	077 : MODULO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,000.00	36,000.00
					Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
AOI00129615015	IMPLEMENTACION DE CENTROS DE PRODUCCION DE REPRODUCTORES DE ALPACAS 2436681 SAYCKUTAMBO	080807 : SUYCKUTAMBO	077 : MODULO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,000.00	36,000.00
					Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
AOI00129615016	IMPLEMENTACION DE CENTROS DE PRODUCCION DE REPRODUCTORES DE ALPACAS 2436681 OCONGATE	081210 : OCONGATE	077 : MODULO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,000.00	36,000.00
					Fisico	0	0	20	20	20	20	0	0	0	0	0	0	80
AOI00129615017	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENETICO EN ALPACAS 2436681 ORCOPAMPA	040409 : ORCOPAMPA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	13,888.90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,888.90
					Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
AOI00129615018	IMPLEMENTACION DE CENTROS DE PRODUCCION DE REPRODUCTORES DE ALPACAS 2436681 HUANCAVELICA	090101 : HUANCAVELICA	077 : MODULO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	30,000.00	0	0	0	0	0	0	30,000.00
					Fisico	0	0	30	30	30	30	0	0	0	0	0	0	120
AOI00129615019	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENETICO EN ALPACAS 2436681 CHOCO	040406 : CHOCO	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	13,888.90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,888.90
					Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
AOI00129615020	IMPLEMENTACION DE CENTROS DE PRODUCCION DE REPRODUCTORES DE ALPACAS 2436681 ASENCION	090118 : ASCENSION	077 : MODULO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	30,000.00	0	0	0	0	0	0	30,000.00
					Fisico	0	0	50	50	50	50	0	0	0	0	0	0	200
AOI00129615021	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENETICO EN ALPACAS 2436681 CALLALLI	040504 : CALLALLI	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	13,888.90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,888.90
					Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
AOI00129615022	IMPLEMENTACION DE CENTROS DE PRODUCCION DE REPRODUCTORES DE ALPACAS 2436681 SANTA ANA	090411 : SANTA ANA	077 : MODULO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	30,000.00	0	0	0	0	0	0	30,000.00
					Fisico	0	0	30	30	30	30	0	0	0	0	0	0	120
AOI00129615023	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENETICO EN ALPACAS 2436681 CAYLLOMA	040505 : CAYLLOMA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	13,888.90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,888.90
					Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
AOI00129615024	IMPLEMENTACION DE CENTROS DE PRODUCCION DE REPRODUCTORES DE ALPACAS 2436681 PILPICHACA	090607 : PILPICHACA	077 : MODULO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	30,000.00	0	0	0	0	0	0	30,000.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
AOI00129615025	IMPLEMENTACION DE CENTROS DE PRODUCCION DE REPRODUCTORES DE ALPACAS 2436681 ULCUMAYO	120504 : ULCUMAYO	077 : MODULO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,000.00	0	0	27,000.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
AOI00129615026	IMPLEMENTACION DE CENTROS DE PRODUCCION DE REPRODUCTORES DE ALPACAS 2436681 MARCAPOMACOCHA	120804 : MARCAPOMACOCHA	077 : MODULO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,000.00	0	0	27,000.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
AOI00129615027	IMPLEMENTACION DE CENTROS DE PRODUCCION DE REPRODUCTORES DE ALPACAS 2436681 SANTA BARBARA DE CARHUACAYAN	120807 : SANTA BARBARA DE CARHUACAYAN	077 : MODULO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,000.00	0	0	27,000.00
					Fisico	0	0	30	30	30	30	0	0	0	0	0	0	120
AOI00129615028	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENETICO EN ALPACAS 2436681 TISCO	040517 : TISCO	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	13,888.90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,888.90
					Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
AOI00129615029	IMPLEMENTACION DE CENTROS DE PRODUCCION DE REPRODUCTORES DE ALPACAS 2436681 SANTA ANA DE TUSI	190206 : SANTA ANA DE TUSI	077 : MODULO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	34,500.00	0	0	0	0	34,500.00
					Fisico	0	0	20	20	20	20	0	0	0	0	0	0	80
AOI00129615030	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENETICO EN ALPACAS 2436681 TUTI	040518 : TUTI	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	13,888.90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,888.90
					Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
AOI00129615031	IMPLEMENTACION DE CENTROS DE PRODUCCION DE REPRODUCTORES DE ALPACAS 2436681 YANAHUANCA	190201 : YANAHUANCA	077 : MODULO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	34,500.00	0	0	0	0	34,500.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
AOI00129615032	IMPLEMENTACION DE CENTROS DE PRODUCCION DE REPRODUCTORES DE ALPACAS 2436681 SIMON BOLIVAR	190109 : SIMON BOLIVAR	077 : MODULO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	34,500.00	0	0	0	0	34,500.00
					Fisico	0	0	20	20	20	20	0	0	0	0	0	0	80
AOI00129615033	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENETICO EN ALPACAS 2436681 SIBAYO	040515 : SIBAYO	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	13,888.90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,888.90
					Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
AOI00129615034	IMPLEMENTACION DE CENTROS DE PRODUCCION DE REPRODUCTORES DE ALPACAS 2436681 HUALLAY	190104 : HUAYLLAY	077 : MODULO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	34,500.00	0	0	0	0	34,500.00
					Fisico	0	0	20	20	20	20	0	0	0	0	0	0	80
AOI00129615035	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENETICO EN ALPACAS 2436681 LARI	040510 : LARI	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	13,888.90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,888.90
					Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
AOI00129615036	IMPLEMENTACION DE CENTROS DE PRODUCCION DE REPRODUCTORES DE ALPACAS 2436681 CORANI	210305 : CORANI	077 : MODULO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	34,500.00	0	0	0	0	0	34,500.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
AOI00129615037	IMPLEMENTACION DE CENTROS DE PRODUCCION DE REPRODUCTORES DE ALPACAS 2436681 CRUCERO	210306 : CRUCERO	077 : MODULO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	34,500.00	0	0	0	0	0	34,500.00
					Fisico	0	0	25	25	20	20	0	0	0	0	0	0	90
AOI00129615038	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENETICO EN ALPACAS 2436681 PARAS	050205 : PARAS	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	10,714.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,714.20
					Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
AOI00129615039	IMPLEMENTACION DE CENTROS DE PRODUCCION DE REPRODUCTORES DE ALPACAS 2436681 MACUSANI	210301 : MACUSANI	077 : MODULO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	34,500.00	0	0	0	0	0	34,500.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1

AOI00129615040	IMPLEMENTACION DE CENTROS DE PRODUCCION DE REPRODUCTORES DE ALPACAS 2436681 AJOYANI	210302 : AJOYANI	077 : MODULO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	34,500.00	0	0	0	0	0	34,500.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
AOI00129615041	IMPLEMENTACION DE CENTROS DE PRODUCCION DE REPRODUCTORES DE ALPACAS 2436681 COJATA	210602 : COJATA	077 : MODULO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	34,500.00	0	0	0	0	0	34,500.00
					Fisico	0	0	25	25	20	20	0	0	0	0	0	0	90
AOI00129615042	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENETICO EN ALPACAS 2436681 VINCHOS	050114 : VINCHOS	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	10,714.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,714.30
					Fisico	0	0	25	25	25	25	0	0	0	0	0	0	100
AOI00129615043	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENETICO EN ALPACAS 2436681 CORA CORA	050701 : CORACORA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	10,714.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,714.30
					Fisico	0	0	25	25	25	25	0	0	0	0	0	0	100
AOI00129615044	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENETICO EN ALPACAS 2436681 CORONEL CASTANEDA	050703 : CORONEL CASTANEDA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	10,714.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,714.30
					Fisico	0	0	25	25	25	25	0	0	0	0	0	0	100
AOI00129615045	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENETICO EN ALPACAS 2436681 MORCOLLA	050906 : MORCOLLA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	10,714.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,714.30
					Fisico	0	0	25	25	25	25	0	0	0	0	0	0	100
AOI00129615046	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENETICO EN ALPACAS 2436681 SAN PEDRO DE LARCAY	050908 : SAN PEDRO DE LARCAY	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	10,714.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,714.30
					Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
AOI00129615047	IMPLEMENTACION DE CENTROS DE PRODUCCION DE REPRODUCTORES DE ALPACAS 2436681 QUILCAPUNCO	211004 : QUILCAPUNCU	077 : MODULO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	34,500.00	0	0	0	0	0	34,500.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
AOI00129615048	IMPLEMENTACION DE CENTROS DE PRODUCCION DE REPRODUCTORES DE ALPACAS 2436681 SANTA LUCIA	210709 : SANTA LUCIA	077 : MODULO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	34,500.00	0	0	0	0	0	34,500.00
					Fisico	0	0	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	20
AOI00129615049	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENETICO EN ALPACAS 2436681 VILCANCHOS	051012 : VILCANCHOS	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	10,714.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,714.30
					Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
AOI00129615050	IMPLEMENTACION DE CENTROS DE PRODUCCION DE REPRODUCTORES DE ALPACAS 2436681 MACARI	210805 : MACARI	077 : MODULO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	34,500.00	0	0	0	0	0	34,500.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
AOI00129615051	IMPLEMENTACION DE CENTROS DE PRODUCCION DE REPRODUCTORES DE ALPACAS 2436681 SANTA ROSA	210808 : SANTA ROSA	077 : MODULO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	34,500.00	0	0	0	0	0	34,500.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
AOI00129615052	IMPLEMENTACION DE CENTROS DE PRODUCCION DE REPRODUCTORES DE ALPACAS 2436681 ANTAUTA	210802 : ANTAUTA	077 : MODULO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	34,500.00	0	0	0	0	0	34,500.00
					Fisico	0	0	25	25	25	25	0	0	0	0	0	0	100
AOI00129615053	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENETICO EN ALPACAS 2436681 MARANGANI	080604 : MARANGANI	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	12,500.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,500.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
AOI00129615054	IMPLEMENTACION DE CENTROS DE PRODUCCION DE REPRODUCTORES DE ALPACAS 2436681 NUÑOA	210806 : NUNOA	077 : MODULO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	34,500.00	0	0	0	0	0	34,500.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
AOI00129615055	IMPLEMENTACION DE CENTROS DE PRODUCCION DE REPRODUCTORES DE ALPACAS 2436681 PUTINA	211001 : PUTINA	077 : MODULO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	34,500.00	0	0	0	0	0	34,500.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
AOI00129615056	IMPLEMENTACION DE CENTROS DE PRODUCCION DE REPRODUCTORES DE ALPACAS 2436681 ANANEA	211002 : ANANEA	077 : MODULO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	34,500.00	0	0	0	0	0	34,500.00
					Fisico	0	0	25	25	25	25	0	0	0	0	0	0	100
AOI00129615057	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENETICO EN ALPACAS 2436681 PITUMARCA	080605 : PITUMARCA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	12,500.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,500.00
					Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
AOI00129615058	GESTION DE PAGO PENDIENTE DE IMPLEMENTACION DE CENTROS DE PRODUCCION DE REPRODUCTORES DE ALPACAS 2436681 CAYLLOMA	040505 : CAYLLOMA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	30,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000.00
					Fisico	0	0	25	25	25	25	0	0	0	0	0	0	100
AOI00129615059	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENETICO EN ALPACAS 2436681 SICUANI	080601 : SICUANI	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	12,500.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,500.00
					Fisico	0	0	25	25	25	25	0	0	0	0	0	0	100
AOI00129615060	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENETICO EN ALPACAS 2436681 CONDOROMA	080802 : CONDOROMA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	12,500.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,500.00
					Fisico	0	0	25	25	25	25	0	0	0	0	0	0	100
AOI00129615061	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENETICO EN ALPACAS 2436681 ESPINAR	080801 : ESPINAR	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	12,500.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,500.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	30
AOI00129615062	CAPACITACION A PRODUCTORES EN MEJORAMIENTO GENETICO DE ALPACAS 2436681 ANANEA	211002 : ANANEA	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	6,380.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,380.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	30
AOI00129615063	CAPACITACION A PRODUCTORES EN MEJORAMIENTO GENETICO DE ALPACAS 2436681 ANTAUTA	210802 : ANTAUTA	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	6,380.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,380.00
					Fisico	0	0	25	25	25	25	0	0	0	0	0	0	100
AOI00129615064	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENETICO EN ALPACAS 2436681 OCORURO	080804 : OCORURO	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	12,500.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,500.00
					Fisico	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	30
AOI00129615065	CAPACITACION A PRODUCTORES EN MEJORAMIENTO GENETICO DE ALPACAS 2436681 MACARI	210805 : MACARI	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	6,380.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,380.00
					Fisico	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	30
AOI00129615066	CAPACITACION A PRODUCTORES EN MEJORAMIENTO GENETICO DE ALPACAS 2436681 PARATIA	210707 : PARATIA	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	6,380.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,380.00
					Fisico	0	0	25	25	25	25	0	0	0	0	0	0	100
AOI00129615067	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENETICO EN ALPACAS 2436681 COPORAQUE	080803 : COPORAQUE	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	12,500.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,500.00
					Fisico	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	30
AOI00129615068	CAPACITACION A PRODUCTORES EN MEJORAMIENTO GENETICO DE ALPACAS 2436681 USICAYOS	210310 : USICAYOS	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	6,380.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,380.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	30
AOI00129615069	CAPACITACION A PRODUCTORES EN MEJORAMIENTO GENETICO DE ALPACAS 2436681 AJOYANI	210302 : AJOYANI	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	6,380.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,380.00
					Fisico	0	0	25	25	25	25	0	0	0	0	0	0	100
AOI00129615070	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENETICO EN ALPACAS 2436681 SAYCKUTAMBO	080807 : SUYCKUTAMBO	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	12,500.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,500.00
					Fisico	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	30
AOI00129615073	CAPACITACION A PRODUCTORES EN MEJORAMIENTO GENETICO DE ALPACAS 2436681 ULCUMAYO	120504 : ULCUMAYO	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	6,380.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,380.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	30
AOI00129615074	CAPACITACION A PRODUCTORES EN MEJORAMIENTO GENETICO DE ALPACAS 2436681 MACUSANI	210301 : MACUSANI	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	6,380.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,380.00
					Fisico	0	0	25	25	25	25	0	0	0	0	0	0	100
AOI00129615075	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENETICO EN ALPACAS 2436681 PALLPATA	080805 : PALLPATA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	12,500.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,500.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	30
AOI00129615076	CAPACITACION A PRODUCTORES EN MEJORAMIENTO GENETICO DE ALPACAS 2436681 SANTA BARBARA DE CARHUACAYAN	120807 : SANTA BARBARA DE CARHUACAYAN	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	6,380.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,380.00
					Fisico	0	0	25	25	25	25	0	0	0	0	0	0	100
AOI00129615077	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENETICO EN ALPACAS 2436681 OCONGATE	081210 : OCONGATE	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	12,500.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,500.00
					Fisico	0	0	25	25	25	25	0	0	0	0	0	0	100
	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE																	

AOI00129615078	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENETICO EN ALPACAS 2436681 HUANCAVELICA	090101 : HUANCAVELICA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	12,500.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,500.00
					Fisico	0	0	25	25	25	25	0	0	0	0	0	0	100
AOI00129615079	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENETICO EN ALPACAS 2436681 ASENCION	090118 : ASCENSION	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	12,500.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,500.00
					Fisico	0	0	25	25	25	25	0	0	0	0	0	0	100
AOI00129615080	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENETICO EN ALPACAS 2436681 SANTA ANA	090411 : SANTA ANA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	12,500.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,500.00
					Fisico	0	0	25	25	25	25	0	0	0	0	0	0	100
AOI00129615081	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENETICO EN ALPACAS 2436681 PILPICHACA	090607 : PILPICHACA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	12,500.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,500.00
					Fisico	0	0	50	50	50	50	0	0	0	0	0	0	200
AOI00129615082	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENETICO EN ALPACAS 2436681 ULCUMAYO	120504 : ULCUMAYO	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	16,666.67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,666.67
					Fisico	0	0	25	25	25	25	0	0	0	0	0	0	100
AOI00129615083	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENETICO EN ALPACAS 2436681 MARCAPOMACOCHA	120804 : MARCAPOMACOCHA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	16,666.67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,666.67
					Fisico	0	0	25	25	25	25	0	0	0	0	0	0	100
AOI00129615084	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENETICO EN ALPACAS 2436681 SANTA BARBARA DE CARHUACAYAN	120807 : SANTA BARBARA DE CARHUACAYAN	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	16,666.66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,666.66
					Fisico	0	0	20	20	20	20	0	0	0	0	0	0	80
AOI00129615085	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENETICO EN ALPACAS 2436681 SANTA ANA DE TUSI	190206 : SANTA ANA DE TUSI	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	15,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000.00
					Fisico	0	0	30	30	30	30	0	0	0	0	0	0	120
AOI00129615086	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENETICO EN ALPACAS 2436681 YANAHUANCA	190201 : YANAHUANCA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	15,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000.00
					Fisico	0	0	15	15	15	15	0	0	0	0	0	0	60
AOI00129615087	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENETICO EN ALPACAS 2436681 CHACAYAN	190202 : CHACAYAN	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	15,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000.00
					Fisico	0	0	35	35	35	35	0	0	0	0	0	0	140
AOI00129615088	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENETICO EN ALPACAS 2436681 SIMON BOLIVAR	190109 : SIMON BOLIVAR	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	15,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000.00
					Fisico	0	0	50	50	50	50	0	0	0	0	0	0	200
AOI00129615089	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENETICO EN ALPACAS 2436681 HUALLAY	190104 : HUAYLLAY	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	15,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000.00
					Fisico	0	0	25	25	25	25	0	0	0	0	0	0	100
AOI00129615090	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENETICO EN ALPACAS 2436681 CORANI	210305 : CORANI	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	12,500.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,500.00
					Fisico	0	0	25	25	25	25	0	0	0	0	0	0	100
AOI00129615091	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENETICO EN ALPACAS 2436681 CRUCERO	210306 : CRUCERO	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	12,500.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,500.00
					Fisico	0	0	30	30	30	30	0	0	0	0	0	0	120
AOI00129615092	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENETICO EN ALPACAS 2436681 MACUSANI	210301 : MACUSANI	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	12,500.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,500.00
					Fisico	0	0	25	25	25	25	0	0	0	0	0	0	100
AOI00129615093	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENETICO EN ALPACAS 2436681 AJOYANI	210302 : AJOYANI	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	12,500.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,500.00
					Fisico	0	0	25	25	25	25	0	0	0	0	0	0	100
AOI00129615094	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENETICO EN ALPACAS 2436681 USICAYOS	210310 : USICAYOS	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	12,500.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,500.00
					Fisico	0	0	30	30	30	30	0	0	0	0	0	0	120
AOI00129615095	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENETICO EN ALPACAS 2436681 COJATA	210602 : COJATA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	12,500.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,500.00
					Fisico	0	0	25	25	25	25	0	0	0	0	0	0	100
AOI00129615096	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENETICO EN ALPACAS 2436681 ROSASPATA	210606 : ROSASPATA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	12,500.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,500.00
					Fisico	0	0	25	25	25	25	0	0	0	0	0	0	100
AOI00129615097	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENETICO EN ALPACAS 2436681 QUILCAPUNCU	211004 : QUILCAPUNCU	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	12,500.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,500.00
					Fisico	0	0	25	25	25	25	0	0	0	0	0	0	100
AOI00129615098	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENETICO EN ALPACAS 2436681 SANTA LUCIA	210709 : SANTA LUCIA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	12,500.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,500.00
					Fisico	0	0	25	25	25	25	0	0	0	0	0	0	100
AOI00129615099	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENETICO EN ALPACAS 2436681 PARATIA	210707 : PARATIA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	12,500.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,500.00
					Fisico	0	0	20	20	20	20	0	0	0	0	0	0	80
AOI00129615100	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENETICO EN ALPACAS 2436681 MACARI	210805 : MACARI	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	12,500.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,500.00
					Fisico	0	0	15	15	15	15	0	0	0	0	0	0	60
AOI00129615101	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENETICO EN ALPACAS 2436681 SANTA ROSA	210808 : SANTA ROSA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	12,500.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,500.00
					Fisico	0	0	25	25	25	25	0	0	0	0	0	0	100
AOI00129615102	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENETICO EN ALPACAS 2436681 ANTAUTA	210802 : ANTAUTA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	12,500.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,500.00
					Fisico	0	0	25	25	25	25	0	0	0	0	0	0	100
AOI00129615103	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENETICO EN ALPACAS 2436681 NUNOA	210806 : NUNOA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	12,500.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,500.00
					Fisico	0	0	30	30	30	30	0	0	0	0	0	0	120
AOI00129615104	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENETICO EN ALPACAS 2436681 PUTINA	211001 : PUTINA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	12,500.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,500.00
					Fisico	0	0	25	25	25	25	0	0	0	0	0	0	100
AOI00129615105	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENETICO EN ALPACAS 2436681 ANANEA	211002 : ANANEA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	12,500.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,500.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
AOI00129615106	FORMALIZACION DE COMISIONES REGIONALES DE REGISTROS GENEALOGICOS 2436681 JUAN ESPINOZA MEDRANO	030304 : JUAN ESPINOZA MEDRANO	194 : ORGANIZACION	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	15,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
AOI00129615107	FORMALIZACION DE COMISIONES REGIONALES DE REGISTROS GENEALOGICOS 2436681 CALLALLI	040504 : CALLALLI	194 : ORGANIZACION	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	15,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
AOI00129615108	FORMALIZACION DE COMISIONES REGIONALES DE REGISTROS GENEALOGICOS 2436681 VINCHOS	050114 : VINCHOS	194 : ORGANIZACION	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	15,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
AOI00129615109	FORMALIZACION DE COMISIONES REGIONALES DE REGISTROS GENEALOGICOS 2436681 SICUANI	080601 : SICUANI	194 : ORGANIZACION	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	15,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
AOI00129615110	FORMALIZACION DE COMISIONES REGIONALES DE REGISTROS GENEALOGICOS 2436681 HUANCAVELICA	090101 : HUANCAVELICA	194 : ORGANIZACION	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	15,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
AOI00129615111	FORMALIZACION DE COMISIONES REGIONALES DE REGISTROS GENEALOGICOS 2436681 MARCAPOMACOCHA	120804 : MARCAPOMACOCHA	194 : ORGANIZACION	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	15,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
AOI00129615112	FORMALIZACION DE COMISIONES REGIONALES DE REGISTROS GENEALOGICOS 2436681 SIMON BOLIVAR	190109 : SIMON BOLIVAR	194 : ORGANIZACION	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	15,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
AOI00129615113	FORMALIZACION DE COMISIONES REGIONALES DE REGISTROS GENEALOGICOS 2436681 AJOYANI	210302 : AJOYANI	194 : ORGANIZACION	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	15,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	30
	CAPACITACION A PROFESIONALES DE LAS DRAS EN MEJORAMIENTO DE ALPACAS 2436681																	

AOI00129615114	CAPACITACION A PROFESIONALES DE LAS DRAS EN MEJORAMIENTO DE ALPACAS 2436681 ANTABAMBA	030301 : ANTABAMBA	088 : PERSONA CAPACITADA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	17,320.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,320.00
					Fisico	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	30
AOI00129615115	CAPACITACION A PROFESIONALES DE LAS DRAS EN MEJORAMIENTO DE ALPACAS 2436681 CALLALLI	040504 : CALLALLI	088 : PERSONA CAPACITADA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	17,320.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,320.00
					Fisico	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	30
AOI00129615116	CAPACITACION A PROFESIONALES DE LAS DRAS EN MEJORAMIENTO DE ALPACAS 2436681 VINCHOS	050114 : VINCHOS	088 : PERSONA CAPACITADA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	17,320.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,320.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	30
AOI00129615117	CAPACITACION A PROFESIONALES DE LAS DRAS EN MEJORAMIENTO DE ALPACAS 2436681 PITUMARCA	080605 : PITUMARCA	088 : PERSONA CAPACITADA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	17,320.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,320.00
					Fisico	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	30
AOI00129615118	CAPACITACION A PROFESIONALES DE LAS DRAS EN MEJORAMIENTO DE ALPACAS 2436681 HUANCAVELICA	090101 : HUANCAVELICA	088 : PERSONA CAPACITADA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	17,320.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,320.00
					Fisico	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	30
AOI00129615119	CAPACITACION A PROFESIONALES DE LAS DRAS EN MEJORAMIENTO DE ALPACAS 2436681 SANTA BARBARA DE CARHUACAYAN	120807 : SANTA BARBARA DE CARHUACAYAN	088 : PERSONA CAPACITADA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	17,320.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,320.00
					Fisico	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	30
AOI00129615120	CAPACITACION A PROFESIONALES DE LAS DRAS EN MEJORAMIENTO DE ALPACAS 2436681 HUALLAY	190104 : HUAYLLAY	088 : PERSONA CAPACITADA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	17,320.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,320.00
					Fisico	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	30
AOI00129615121	CAPACITACION A PROFESIONALES DE LAS DRAS EN MEJORAMIENTO DE ALPACAS 2436681 SANTA LUCIA	210709 : SANTA LUCIA	088 : PERSONA CAPACITADA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	17,320.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,320.00
					Fisico	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	30
AOI00129615122	CAPACITACION A PRODUCTORES EN MEJORAMIENTO GENETICO DE ALPACAS 2436681 ANTABAMBA	030301 : ANTABAMBA	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	6,380.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,380.00
					Fisico	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	30
AOI00129615123	CAPACITACION A PRODUCTORES EN MEJORAMIENTO GENETICO DE ALPACAS 2436681 JUAN ESPINOZA MEDRANO	030304 : JUAN ESPINOZA MEDRANO	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	6,380.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,380.00
					Fisico	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	30
AOI00129615124	CAPACITACION A PRODUCTORES EN MEJORAMIENTO GENETICO DE ALPACAS 2436681 ORCOPAMPA	040409 : ORCOPAMPA	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	4,320.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,320.00
					Fisico	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	30
AOI00129615125	CAPACITACION A PRODUCTORES EN MEJORAMIENTO GENETICO DE ALPACAS 2436681 CALLALLI	040504 : CALLALLI	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	4,320.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,320.00
					Fisico	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	30
AOI00129615126	CAPACITACION A PRODUCTORES EN MEJORAMIENTO GENETICO DE ALPACAS 2436681 TISCO	040517 : TISCO	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	4,320.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,320.00
					Fisico	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	30
AOI00129615127	CAPACITACION A PRODUCTORES EN MEJORAMIENTO GENETICO DE ALPACAS 2436681 TUTI	040518 : TUTI	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	4,320.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,320.00
					Fisico	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	30
AOI00129615128	CAPACITACION A PRODUCTORES EN MEJORAMIENTO GENETICO DE ALPACAS 2436681 PARAS	050205 : PARAS	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	6,380.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,380.00
					Fisico	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	30
AOI00129615129	CAPACITACION A PRODUCTORES EN MEJORAMIENTO GENETICO DE ALPACAS 2436681 MORCOLLA	050906 : MORCOLLA	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	6,380.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,380.00
					Fisico	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	30
AOI00129615130	CAPACITACION A PRODUCTORES EN MEJORAMIENTO GENETICO DE ALPACAS 2436681 ESPINAR	080801 : ESPINAR	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	6,130.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,130.00
					Fisico	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	30
AOI00129615131	CAPACITACION A PRODUCTORES EN MEJORAMIENTO GENETICO DE ALPACAS 2436681 OCORURO	080804 : OCORURO	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	6,130.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,130.00
					Fisico	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	30
AOI00129615132	CAPACITACION A PRODUCTORES EN MEJORAMIENTO GENETICO DE ALPACAS 2436681 COPORAQUE	080803 : COPORAQUE	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	6,130.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,130.00
					Fisico	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	30
AOI00129615133	CAPACITACION A PRODUCTORES EN MEJORAMIENTO GENETICO DE ALPACAS 2436681 PALLPATA	080805 : PALLPATA	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	6,130.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,130.00
					Fisico	0	0	2	2	3	5	1	0	0	0	0	0	13
AOI00129615134	SEGUIMIENTO GESTION Y MONITOREO DEL PROYECTO 2436681 APURIMAC	030101 : ABANCAY	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	48,900.00	8,514.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	13,000.00	15,950.00	25,777.00	16,000.00	8,000.00	168,141.00
					Fisico	0	0	2	2	3	5	1	0	0	0	0	0	13
AOI00129615135	SEGUIMIENTO GESTION Y MONITOREO DEL PROYECTO 2436681 AREQUIPA	040101 : AREQUIPA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	48,900.00	8,514.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0	21,000.00	15,950.00	18,197.00	8,000.00	24,000.00	168,561.00
					Fisico	0	0	2	2	3	5	1	0	0	0	0	0	13
AOI00129615136	SEGUIMIENTO GESTION Y MONITOREO DEL PROYECTO 2436681 AYACUCHO	050101 : AYACUCHO	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	18,200.00	17,013.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	9,000.00	11,400.00	16,573.00	4,000.00	8,000.00	100,186.00
					Fisico	0	0	2	2	3	5	1	0	0	0	0	0	13
AOI00129615137	SEGUIMIENTO GESTION Y MONITOREO DEL PROYECTO 2436681 CUSCO	080101 : CUSCO	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	48,900.00	9,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0	20,000.00	15,950.00	26,777.00	30,000.00	16,000.00	190,627.00
					Fisico	0	0	1	1	2	3	1	0	0	0	0	0	8
AOI00129615138	SEGUIMIENTO GESTION Y MONITOREO DEL PROYECTO 2436681 HUANCAVELICA	090101 : HUANCAVELICA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	18,200.00	4,513.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	3,900.00	25,760.00	4,000.00	8,000.00	84,373.00
					Fisico	0	0	1	1	2	3	1	0	0	0	0	0	8
AOI00129615139	SEGUIMIENTO GESTION Y MONITOREO DEL PROYECTO 2436681 JUNIN	120501 : JUNIN	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	18,200.00	4,513.00	0	8,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	11,400.00	23,047.00	4,000.00	8,000.00	89,160.00
					Fisico	0	1	1	1	2	8	0	0	0	0	0	0	13
AOI00129615140	GESTION DEL PROYECTO 2436681 LIMA	150113 : JESUS MARIA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	1,786.67	1,674.08	13,721.33	22,606.93	35,190.11	26,089.73	7,782.81	50,274.20	38,502.05	21,000.00	88,395.09	307,023.00
					Fisico	0	0	2	2	3	5	1	0	0	0	0	0	13
AOI00129615141	SEGUIMIENTO GESTION Y MONITOREO DEL PROYECTO 2436681 PASCO	190109 : SIMON BOLIVAR	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	30,700.00	4,513.00	8,000.00	0	4,000.00	4,000.00	9,000.00	5,200.00	15,274.00	4,000.00	8,000.00	92,687.00
					Fisico	0	0	2	2	3	5	0	0	0	0	0	0	12
AOI00129615142	SEGUIMIENTO GESTION Y MONITOREO DEL PROYECTO 2436681 PUNO	210101 : PUNO	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	48,900.00	9,000.00	0	16,000.00	0	8,000.00	13,000.00	25,900.00	27,347.00	30,000.00	16,000.00	194,147.00
					Fisico	0	11	7	6	6	6	6	0	0	0	0	0	42
AOI00129615143	SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROYECTO 2436681 LIMA	150113 : JESUS MARIA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	64,500.00	81,500.00	55,000.00	36,500.00	49,500.00	18,000.00	25,000.00	53,000.00	33,000.00	0	53,000.00	469,000.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
AOI00129615147	IMPLEMENTACION DE CENTROS DE HILADO ARTESANAL 2437700 COJATA	210602 : COJATA	077 : MODULO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	215,445.50	0	0	0	0	0	76,300.00	9,000.00	3,170.00	25,175.00	0	329,090.50
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	8	16	16	0	40
AOI00129615148	IMPLEMENTACION DE POTREROS Y AHIJADEROS PARA LA CONSERVACION DE LAS PASTURAS 2502175	090411 : SANTA ANA	077 : MODULO	3 : Media	Financiero S/.	0	196,740.00	0	281,086.00	0	0	0	535,280.10	647,279.40	0	28,110.00	199,128.50	1,887,624.00
					Fisico	0	0	334	334	334	334	334	0	0	0	0	0	334
AOI00129615149	CAPACITACION EN MEJORAMIENTO GENETICO DE ALPACAS 2502175	090411 : SANTA ANA	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Media	Financiero S/.	0	49,252.00	0	4,898.00	0	0	0	0	0	0	18,051.58	364,000.42	436,202.00
					Fisico	0	0	334	334	334	334	334	0	0	0	0	0	334
AOI00129615150	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y CARENCIALES DE LA ALPACA Y OTRAS ESPECIES QUE CUENTA EL PRODUCTOR 2502175	090411 : SANTA ANA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Media	Financiero S/.	0	51,014.00	0	14,906.31	0	0	0	0	0	0	0	0.69	65,921.00
					Fisico	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
AOI00129615152	GESTION Y ADMINISTRACION DEL PROYECTO 2502175	090411 : SANTA ANA	060 : INFORME	3 : Media	Financiero S/.	0	199,764.00	0	16,460.00	0	0	0	16,290.00	1,777.00	0	70,755.00	0	305,046.00
					Fisico	0	1	0	5	0	0	0	1	1	1	1	1	11
AOI00129615153	GESTION Y ADMINISTRACION DEL PROYECTO 2502175 LIMA	150113 : JESUS MARIA	060 : INFORME	3 : Media	Financiero S/.	0	11,376.66	54,393.00	22,829.34	44,540.33	30,576.00	35,323.17	0	32,256.67	31,658.33	31,850.00	130,946.50	425,750.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1

AOI00129615154	IMPLEMENTACION DE CENTROS DE HILADO ARTESANAL 2437700 SANTA LUCIA	210709 : SANTA LUCIA	077 : MODULO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	215,436.50	0	0	0	0	0	76,300.00	9,000.00	3,170.00	25,175.00	0	329,081.50
					Fisico	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
AOI00129615155	IMPLEMENTACION DE CENTROS DE HILADO ARTESANAL 2437700 SAN ANTONIO DE CHUCA	040514 : SAN ANTONIO DE CHUCA	077 : MODULO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	213,796.50	0	0	0	0	0	78,800.00	9,000.00	7,748.50	26,425.00	0	335,770.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
AOI00129615156	IMPLEMENTACION DE CENTROS DE HILADO ARTESANAL 2437700 TISCO	040517 : TISCO	077 : MODULO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	213,805.50	0	0	0	0	0	78,800.00	9,000.00	7,748.50	26,425.00	0	335,779.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	60
AOI00129615157	CAPACITACION DE PRODUCTORES EN USO DE PLANTA DE HILADO ARTESANAL 2437700 MACUSANI	210301 : MACUSANI	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	16,610.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,610.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	60
AOI00129615158	CAPACITACION DE PRODUCTORES EN USO DE PLANTA DE HILADO ARTESANAL 2437700 AJOYANI	210302 : AJOYANI	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	16,610.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,610.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	60
AOI00129615159	CAPACITACION DE PRODUCTORES EN USO DE PLANTA DE HILADO ARTESANAL 2437700 CAYLLOMA	040505 : CAYLLOMA	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	16,610.00	0	0	0	0	0	0	0	8,560.00	0	0	25,170.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	60
AOI00129615160	CAPACITACION DE PRODUCTORES EN USO DE PLANTA DE HILADO ARTESANAL 2437700 CALLALLI	040504 : CALLALLI	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	16,610.00	0	0	0	0	0	0	0	8,560.00	0	0	25,170.00
					Fisico	0	0	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	130
AOI00129615161	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE VELLON Y ESQUILA 2437700 MACUSANI	210301 : MACUSANI	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	2,778.00	0	0	0	793	0	1,500.00	2,650.00	0	0	0	7,721.00
					Fisico	0	0	13	13	13	13	0	0	0	0	0	0	52
AOI00129615162	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE VELLON Y ESQUILA 2437700 AJOYANI	210302 : AJOYANI	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	3,015.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,015.00
					Fisico	0	0	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	600
AOI00129615163	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE VELLON Y ESQUILA 2437700 NUÑOA	210806 : NUNOA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	13,922.00	0	0	0	3,660.00	0	7,000.00	10,900.00	0	0	0	35,482.00
					Fisico	0	0	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	400
AOI00129615164	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE VELLON Y ESQUILA 2437700 COJATA	210602 : COJATA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	9,278.00	0	0	0	2,440.00	0	4,400.00	7,000.00	0	0	0	23,118.00
					Fisico	0	0	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	480
AOI00129615165	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE VELLON Y ESQUILA 2437700 PUTINA	211001 : PUTINA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	11,133.00	0	0	0	2,928.00	0	5,000.00	7,900.00	0	0	0	26,961.00
					Fisico	0	0	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	660
AOI00129615166	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE VELLON Y ESQUILA 2437700 SANTA LUCIA	210709 : SANTA LUCIA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	15,308.00	0	0	0	4,026.00	0	7,500.00	12,050.00	0	0	0	38,884.00
					Fisico	0	0	12	12	12	12	25	25	25	25	25	25	198
AOI00129615167	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE VELLON Y ESQUILA 2437700 SANTA ROSA DE MAZOCRUZ	210504 : SANTA ROSA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	2,783.00	0	0	0	1,525.00	0	3,000.00	4,900.00	0	0	0	12,208.00
					Fisico	0	0	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	120
AOI00129615168	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE VELLON Y ESQUILA 2437700 CAPASO	210502 : CAPASO	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	2,783.00	0	0	0	828	0	1,600.00	2,800.00	0	0	0	8,011.00
					Fisico	0	0	24	24	24	24	0	0	0	0	0	0	96
AOI00129615169	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE VELLON Y ESQUILA 2437700 SIBAYO	040515 : SIBAYO	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	5,418.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,418.00
					Fisico	0	0	24	24	24	24	34	44	44	44	44	44	350
AOI00129615170	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE VELLON Y ESQUILA 2437700 CAYLLOMA	040505 : CAYLLOMA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	5,655.00	0	0	0	2,160.00	0	5,000.00	8,300.00	0	0	0	21,115.00
					Fisico	0	0	80	80	80	80	88	44	44	44	44	44	628
AOI00129615171	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE VELLON Y ESQUILA 2437700 SAN ANTONIO DE CHUCA	040514 : SAN ANTONIO DE CHUCA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	18,617.00	0	0	0	5,600.00	0	5,000.00	8,300.00	0	0	0	37,517.00
					Fisico	0	0	24	24	24	24	20	30	30	30	30	30	266
AOI00129615172	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE VELLON Y ESQUILA 2437700 TISCO	040517 : TISCO	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	5,655.00	0	0	0	1,280.00	0	5,000.00	8,300.00	0	0	0	20,235.00
					Fisico	0	0	24	24	24	24	34	58	58	58	58	58	420
AOI00129615173	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE VELLON Y ESQUILA 2437700 CALLALLI	040504 : CALLALLI	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	5,655.00	0	0	0	2,160.00	0	5,000.00	8,300.00	0	0	0	21,115.00
					Fisico	0	0	44	44	44	44	0	44	44	44	88	44	440
AOI00129615174	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE VELLON Y ESQUILA 2437700 PITUMARCA	080605 : PITUMARCA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	10,309.00	0	0	0	0	0	5,000.00	8,300.00	0	0	0	23,609.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	44	44	88	88	88	88	440
AOI00129615175	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE VELLON Y ESQUILA 2437700 PAUCARTAMBO	081101 : PAUCARTAMBO	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	10,309.00	0	0	0	5,000.00	0	5,000.00	8,300.00	0	0	0	28,609.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	44	44	88	88	88	88	440
AOI00129615176	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE VELLON Y ESQUILA 2437700 CUSIPATA	081206 : CUSIPATA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	10,309.00	0	0	0	5,000.00	0	5,000.00	8,300.00	0	0	0	28,609.00
					Fisico	0	0	44	44	44	44	0	44	44	44	88	44	440
AOI00129615177	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE VELLON Y ESQUILA 2437700 OCONGATE	081210 : OCONGATE	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	10,310.00	0	0	0	0	0	5,000.00	8,300.00	0	0	0	23,610.00
					Fisico	0	0	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	440
AOI00129615178	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE VELLON Y ESQUILA 2437700 NINACACA	190105 : NINACACA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	10,309.00	0	0	0	2,500.00	0	5,000.00	8,300.00	0	0	0	26,109.00
					Fisico	0	0	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	440
AOI00129615179	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE VELLON Y ESQUILA 2437700 VICCO	190112 : VICCO	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	10,309.00	0	0	0	2,500.00	0	5,000.00	8,300.00	0	0	0	26,109.00
					Fisico	0	0	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	440
AOI00129615180	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE VELLON Y ESQUILA 2437700 SANTA ANA DE TUSI	190206 : SANTA ANA DE TUSI	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	10,309.00	0	0	0	2,500.00	0	5,000.00	8,300.00	0	0	0	26,109.00
					Fisico	0	0	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	440
AOI00129615181	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE VELLON Y ESQUILA 2437700 YANAHUANCA	190201 : YANAHUANCA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	10,310.00	0	0	0	2,500.00	0	5,000.00	8,300.00	0	0	0	26,110.00
					Fisico	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
AOI00129615182	IMPLEMENTACION DE CENTROS DE ESQUILA DE FIBRA DE ALPACA 2437700 OCONGATE	081210 : OCONGATE	077 : MODULO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	79,866.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,866.00
					Fisico	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
AOI00129615183	IMPLEMENTACION DE CENTROS DE ESQUILA DE FIBRA DE ALPACA 2437700 PITUMARCA	080605 : PITUMARCA	077 : MODULO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	86,934.00	0	0	0	0	0	0	11	86,945.00
					Fisico	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
AOI00129615184	IMPLEMENTACION DE CENTROS DE ESQUILA DE FIBRA DE ALPACA 2437700 SANTA ANA DE TUSI	190206 : SANTA ANA DE TUSI	077 : MODULO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	81,228.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,228.00
					Fisico	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
AOI00129615185	IMPLEMENTACION DE CENTROS DE ESQUILA DE FIBRA DE ALPACA 2437700 VICCO	190112 : VICCO	077 : MODULO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	86,934.00	0	0	0	0	0	0	11	86,945.00
					Fisico	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
AOI00129615190	SUPERVISION Y MONITOREO DEL PROYECTO 2437700 LIMA	150101 : LIMA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	18,000.00	99,000.00
					Fisico	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	6
AOI00129615193	GESTION SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROYECTO 2437700 LIMA	150101 : LIMA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	15,000.00	49,737.78	48,738.88	49,170.40	48,384.05	51,396.18	45,451.10	19,273.65	23,618.96	13,931.88	132,065.12	496,768.00
					Fisico	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
AOI00129615337	GESTION SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROYECTO 2437700 MACUSANI	210301 : MACUSANI	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	875	2,750.00	875	875	875	875	4,195.00	5,187.50	1,250.00	2,500.00	20,257.50
					Fisico	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
AOI00129615338	GESTION SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROYECTO 2437700 AJOYANI	210302 : AJOYANI	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	875	2,750.00	875	875	875	875	4,195.00	5,187.50	1,250.00	2,500.00	20,257.50
					Fisico	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10

AOI00129615339	GESTION SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROYECTO 2437700 NUÑOA	210806 : NUNOA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	875	2,750.00	875	875	875	875	4,195.00	5,187.50	1,250.00	2,500.00	20,257.50
					Fisico	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
AOI00129615340	GESTION SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROYECTO 2437700 COJATA	210602 : COJATA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	875	2,750.00	875	875	875	875	4,195.00	5,187.50	1,250.00	2,500.00	20,257.50
					Fisico	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
AOI00129615341	GESTION SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROYECTO 2437700 PUTINA	211001 : PUTINA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	875	2,750.00	875	875	875	875	4,195.00	5,187.50	1,250.00	2,500.00	20,257.50
					Fisico	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
AOI00129615342	GESTION SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROYECTO 2437700 SANTA LUCIA	210709 : SANTA LUCIA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	875	2,750.00	875	875	875	875	4,195.00	5,187.50	1,250.00	2,500.00	20,257.50
					Fisico	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
AOI00129615343	GESTION SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROYECTO 2437700 SANTA ROSA DE MAZOCRUZ	210504 : SANTA ROSA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	875	2,750.00	875	875	875	875	4,195.00	5,187.50	1,250.00	2,500.00	20,257.50
					Fisico	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
AOI00129615344	GESTION SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROYECTO 2437700 CAPASO	210502 : CAPASO	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	875	2,750.00	875	875	875	875	4,195.00	5,187.50	1,250.00	2,500.00	20,257.50
					Fisico	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
AOI00129615345	GESTION SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROYECTO 2437700 SIBAYO	040515 : SIBAYO	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	1,400.00	4,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	6,712.00	8,300.00	2,000.00	4,000.00	32,412.00
					Fisico	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
AOI00129615346	GESTION SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROYECTO 2437700 CAYLLOMA	040505 : CAYLLOMA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	1,400.00	4,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	6,712.00	8,300.00	2,000.00	4,000.00	32,412.00
					Fisico	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
AOI00129615347	GESTION SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROYECTO 2437700 SAN ANTONIO DE CHUCA	040514 : SAN ANTONIO DE CHUCA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	1,400.00	4,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	6,712.00	8,300.00	2,000.00	4,000.00	32,412.00
					Fisico	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
AOI00129615348	GESTION SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROYECTO 2437700 TISCO	040517 : TISCO	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	1,400.00	4,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	6,712.00	8,300.00	2,000.00	4,000.00	32,412.00
					Fisico	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
AOI00129615349	GESTION SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROYECTO 2437700 CALLALLI	040504 : CALLALLI	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	1,400.00	4,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	6,712.00	8,300.00	2,000.00	4,000.00	32,412.00
					Fisico	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
AOI00129615350	GESTION SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROYECTO 2437700 PITUMARCA	080605 : PITUMARCA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	1,750.00	5,500.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	8,890.00	10,375.00	2,500.00	5,000.00	41,015.00
					Fisico	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
AOI00129615351	GESTION SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROYECTO 2437700 PAUCARTAMBO	081101 : PAUCARTAMBO	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	1,750.00	5,500.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	8,890.00	10,375.00	2,500.00	5,000.00	41,015.00
					Fisico	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
AOI00129615352	GESTION SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROYECTO 2437700 CUSIPATA	081206 : CUSIPATA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	1,750.00	5,500.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	8,890.00	10,375.00	2,500.00	5,000.00	41,015.00
					Fisico	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
AOI00129615353	GESTION SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROYECTO 2437700 OCONGATE	081210 : OCONGATE	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	1,750.00	5,500.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	8,890.00	10,375.00	2,500.00	5,000.00	41,015.00
					Fisico	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
AOI00129615354	GESTION SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROYECTO 2437700 NINACACA	190105 : NINACACA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	1,750.00	5,500.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	9,640.00	7,375.00	2,500.00	5,000.00	38,765.00
					Fisico	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
AOI00129615355	GESTION SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROYECTO 2437700 VICCO	190112 : VICCO	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	1,750.00	5,500.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	9,640.00	7,375.00	2,500.00	5,000.00	38,765.00
					Fisico	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
AOI00129615356	GESTION SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROYECTO 2437700 SANTA ANA DE TUSI	190206 : SANTA ANA DE TUSI	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	1,750.00	5,500.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	9,640.00	7,375.00	2,500.00	5,000.00	38,765.00
					Fisico	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
AOI00129615357	GESTION SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROYECTO 2437700 YANAHUANCA	190201 : YANAHUANCA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	1,750.00	5,500.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	9,638.00	7,375.00	2,500.00	5,000.00	38,763.00
					Fisico	0	0	0	24	24	24	24	24	0	0	0	0	120
AOI00129615515	IMPLEMENTACION DE LA ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES EN PRODUCCION REPRODUCCION Y SANIDAD DE CUYES 2437146 HUARAZ	020101 : HUARAZ	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	3,000.00	0	1,500.00	0	1,500.00	1,500.00	0	0	0	0	7,500.00
					Fisico	0	0	0	36	36	36	36	36	0	0	0	0	180
AOI00129615516	IMPLEMENTACION DE LA ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES EN PRODUCCION REPRODUCCION Y SANIDAD DE CUYES 2437146 INDEPENDENCIA	020105 : INDEPENDENCIA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	3,000.00	0	1,500.00	0	1,500.00	1,500.00	0	0	0	0	7,500.00
					Fisico	0	0	0	28	28	28	28	28	0	0	0	0	140
AOI00129615517	IMPLEMENTACION DE LA ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES EN PRODUCCION REPRODUCCION Y SANIDAD DE CUYES 2437146 TINCO	020610 : TINCO	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	3,000.00	0	1,500.00	0	1,500.00	1,500.00	0	0	0	0	7,500.00
					Fisico	0	0	0	20	20	20	20	20	0	0	0	0	100
AOI00129615518	IMPLEMENTACION DE LA ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES EN PRODUCCION REPRODUCCION Y SANIDAD DE CUYES 2437146 JANGAS	020106 : JANGAS	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	3,000.00	0	1,500.00	0	1,500.00	1,500.00	0	0	0	0	7,500.00
					Fisico	0	0	0	26	26	26	26	26	0	0	0	0	130
AOI00129615519	IMPLEMENTACION DE LA ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES EN PRODUCCION REPRODUCCION Y SANIDAD DE CUYES 2437146 CARHUAZ	020601 : CARHUAZ	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	3,000.00	0	1,500.00	0	1,500.00	1,500.00	0	0	0	0	7,500.00
					Fisico	0	0	0	42	42	42	42	42	0	0	0	0	210
AOI00129615520	IMPLEMENTACION DE LA ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES EN PRODUCCION REPRODUCCION Y SANIDAD DE CUYES 2437146 SHILLA	020609 : SHILLA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	3,000.00	0	1,500.00	0	1,500.00	1,500.00	0	0	0	0	7,500.00
					Fisico	0	0	0	38	38	38	38	38	0	0	0	0	190
AOI00129615521	IMPLEMENTACION DE LA ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES EN PRODUCCION REPRODUCCION Y SANIDAD DE CUYES 2437146 ANDAHUAYLAS	030201 : ANDAHUAYLAS	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	4,500.00	0	2,250.00	0	2,250.00	2,250.00	0	0	0	0	11,250.00
					Fisico	0	0	0	50	50	50	50	50	0	0	0	0	250
AOI00129615522	IMPLEMENTACION DE LA ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES EN PRODUCCION REPRODUCCION Y SANIDAD DE CUYES 2437146 SAN JERONIMO	030213 : SAN JERONIMO	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	4,500.00	0	2,250.00	0	2,250.00	2,150.00	0	0	0	100	11,250.00
					Fisico	0	0	0	88	88	88	88	88	0	0	0	0	440
AOI00129615523	IMPLEMENTACION DE LA ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES EN PRODUCCION REPRODUCCION Y SANIDAD DE CUYES 2437146 CURAHUASI	030104 : CURAHUASI	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	9,000.00	0	4,500.00	0	4,500.00	4,500.00	0	0	0	0	22,500.00
					Fisico	0	0	0	40	40	40	0	0	0	0	0	0	120
AOI00129615524	IMPLEMENTACION DE LA ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES EN PRODUCCION REPRODUCCION Y SANIDAD DE CUYES 2437146 ABANCAY	030101 : ABANCAY	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	4,500.00	0	2,250.00	0	0	0	0	0	0	0	6,750.00
					Fisico	0	0	0	48	48	48	0	0	0	0	0	0	144
AOI00129615525	IMPLEMENTACION DE LA ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES EN PRODUCCION REPRODUCCION Y SANIDAD DE CUYES 2437146 PICHIRHUA	030107 : PICHIRHUA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	4,500.00	0	2,250.00	0	0	0	0	0	0	0	6,750.00
					Fisico	0	0	0	58	58	58	58	0	0	0	0	0	232
AOI00129615526	IMPLEMENTACION DE LA ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES EN PRODUCCION REPRODUCCION Y SANIDAD DE CUYES 2437146 CONDEBAMBA	060203 : CONDEBAMBA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	4,500.00	0	2,250.00	0	2,250.00	0	0	0	0	0	9,000.00
					Fisico	0	0	0	30	30	30	30	0	0	0	0	0	120
AOI00129615527	IMPLEMENTACION DE LA ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES EN PRODUCCION REPRODUCCION Y SANIDAD DE CUYES 2437146 CAJABAMBA	060201 : CAJABAMBA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	4,500.00	0	2,250.00	0	2,250.00	0	0	0	0	0	9,000.00
					Fisico	0	0	0	36	36	36	36	0	0	0	0	0	144
AOI00129615528	IMPLEMENTACION DE LA ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES EN PRODUCCION REPRODUCCION Y SANIDAD DE CUYES 2437146 LLACANORA	060107 : LLACANORA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	4,500.00	0	2,250.00	0	2,250.00	0	0	0	0	0	9,000.00
					Fisico	0	0	0	52	52	52	52	0	0	0	0	0	208
AOI00129615529	IMPLEMENTACION DE LA ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES EN PRODUCCION REPRODUCCION Y SANIDAD DE CUYES 2437146 JESUS	060106 : JESUS	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	4,500.00	0	2,250.00	0	2,250.00	0	0	0	0	0	9,000.00
					Fisico	0	0	0	43	43	43	43	0	0	0	0	0	172
AOI00129615530	IMPLEMENTACION DE LA ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES EN PRODUCCION REPRODUCCION Y SANIDAD DE CUYES 2437146 CAJAMARCA	060101 : CAJAMARCA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	4,500.00	0	2,250.00	0	2,250.00	0	0	0	0	0	9,000.00
					Fisico	0	0	0	45	45	45	45	0	0	0	0	0	180
AOI00129615531	IMPLEMENTACION DE LA ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES EN PRODUCCION REPRODUCCION Y SANIDAD DE CUYES 2437146 LOS BAÑOS DEL INCA	060108 : LOS BANOS DEL INCA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	4,500.00	0	2,250.00	0	2,250.00	0	0	0	0	0	9,000.00
					Fisico	0	0	0	56	56	56	56	0	0	0	0	0	224

AOI00129615532	IMPLEMENTACION DE LA ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES EN PRODUCCION REPRODUCCION Y SANIDAD DE CUYES 2437146 PEDRO GALVEZ	061001 : PEDRO GALVEZ	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	4,500.00	0	2,250.00	0	2,250.00	0	0	0	0	0	9,000.00
					Fisico	0	0	0	32	32	32	32	0	0	0	0	0	128
AOI00129615533	IMPLEMENTACION DE LA ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES EN PRODUCCION REPRODUCCION Y SANIDAD DE CUYES 2437146 CHANCAY	061002 : CHANCAY	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	4,500.00	0	2,250.00	0	2,250.00	0	0	0	0	0	9,000.00
					Fisico	0	0	0	40	40	40	40	40	0	0	0	0	200
AOI00129615534	IMPLEMENTACION DE LA ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES EN PRODUCCION REPRODUCCION Y SANIDAD DE CUYES 2437146 CCATCA	081205 : CCATCA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	4,500.00	0	2,250.00	0	2,250.00	2,250.00	0	0	0	0	11,250.00
					Fisico	0	0	0	48	48	48	48	48	0	0	0	0	240
AOI00129615535	IMPLEMENTACION DE LA ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES EN PRODUCCION REPRODUCCION Y SANIDAD DE CUYES 2437146 OCONGATE	081210 : OCONGATE	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	4,500.00	0	2,250.00	0	2,250.00	2,250.00	0	0	0	0	11,250.00
					Fisico	0	0	0	54	54	54	54	54	0	0	0	0	270
AOI00129615536	IMPLEMENTACION DE LA ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES EN PRODUCCION REPRODUCCION Y SANIDAD DE CUYES 2437146 CALCA	080401 : CALCA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	4,500.00	0	2,250.00	0	2,250.00	2,250.00	0	0	0	0	11,250.00
					Fisico	0	0	0	34	34	34	34	34	0	0	0	0	170
AOI00129615537	IMPLEMENTACION DE LA ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES EN PRODUCCION REPRODUCCION Y SANIDAD DE CUYES 2437146 SAN SALVADOR	080406 : SAN SALVADOR	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	4,500.00	0	2,250.00	0	2,250.00	2,250.00	0	0	0	0	11,250.00
					Fisico	0	0	0	22	22	22	22	22	0	0	0	0	110
AOI00129615538	IMPLEMENTACION DE LA ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES EN PRODUCCION REPRODUCCION Y SANIDAD DE CUYES 2437146 SICUANI	080601 : SICUANI	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	3,000.00	0	1,500.00	0	1,500.00	1,500.00	0	0	0	0	7,500.00
					Fisico	0	0	0	20	20	20	20	20	0	0	0	0	100
AOI00129615539	IMPLEMENTACION DE LA ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES EN PRODUCCION REPRODUCCION Y SANIDAD DE CUYES 2437146 COMBAPATA	080603 : COMBAPATA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	3,000.00	0	1,500.00	0	1,500.00	1,500.00	0	0	0	0	7,500.00
					Fisico	0	0	0	46	46	46	46	46	0	0	0	0	230
AOI00129615540	IMPLEMENTACION DE LA ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES EN PRODUCCION REPRODUCCION Y SANIDAD DE CUYES 2437146 MARANGANI	080604 : MARANGANI	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	3,000.00	0	1,500.00	0	1,500.00	1,500.00	0	0	0	0	7,500.00
					Fisico	0	0	0	58	58	58	58	0	0	0	0	0	232
AOI00129615541	IMPLEMENTACION DE LA ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES EN PRODUCCION REPRODUCCION Y SANIDAD DE CUYES 2437146 EL TAMBO	120114 : EL TAMBO	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	4,500.00	0	2,250.00	0	2,250.00	0	0	0	0	0	9,000.00
					Fisico	0	0	0	30	30	30	30	0	0	0	0	0	120
AOI00129615542	IMPLEMENTACION DE LA ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES EN PRODUCCION REPRODUCCION Y SANIDAD DE CUYES 2437146 SICAYA	120134 : SICAYA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	4,500.00	0	2,250.00	0	2,250.00	0	0	0	0	0	9,000.00
					Fisico	0	0	0	60	60	60	60	0	0	0	0	0	240
AOI00129615543	IMPLEMENTACION DE LA ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES EN PRODUCCION REPRODUCCION Y SANIDAD DE CUYES 2437146 MATAHUASI	120210 : MATAHUASI	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	4,500.00	0	2,250.00	0	2,250.00	0	0	0	0	0	9,000.00
					Fisico	0	0	0	28	28	28	28	0	0	0	0	0	112
AOI00129615544	IMPLEMENTACION DE LA ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES EN PRODUCCION REPRODUCCION Y SANIDAD DE CUYES 2437146 SANTA ROSA DE OCOPA	120215 : SANTA ROSA DE OCOPA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	4,500.00	0	2,250.00	0	2,250.00	0	0	0	0	0	9,000.00
					Fisico	0	0	0	56	56	56	56	56	0	0	0	0	280
AOI00129615546	IMPLEMENTACION DE LA ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES EN PRODUCCION REPRODUCCION Y SANIDAD DE CUYES 2437146 MOQUEGUA	180101 : MOQUEGUA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	4,500.00	0	2,250.00	0	2,250.00	2,250.00	0	0	0	0	11,250.00
					Fisico	0	0	0	32	32	32	32	32	0	0	0	0	160
AOI00129615547	IMPLEMENTACION DE LA ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES EN PRODUCCION REPRODUCCION Y SANIDAD DE CUYES 2437146 TORATA	180106 : TORATA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	4,500.00	0	2,250.00	0	2,250.00	2,250.00	0	0	0	0	11,250.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.01	0.01
AOI00129615548	IMPLEMENTACION DE MODULOS DEMOSTRATIVOS DE CUYES 2437146 ABANCAY	030101 : ABANCAY	077 : MODULO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	28,846.40	0	0	0	0	0	0	0	32,340.60	61,187.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.01	0.01
AOI00129615549	IMPLEMENTACION DE MODULOS DEMOSTRATIVOS DE CUYES 2437146 CAYMA	040103 : CAYMA	077 : MODULO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,655.00	17,655.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.01	0.01
AOI00129615551	IMPLEMENTACION DE MODULOS DEMOSTRATIVOS DE CUYES 2437146 EL TAMBO	120114 : EL TAMBO	077 : MODULO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	58,764.00	0	0	10,395.00	69,159.00
					Fisico	0	0	0	1	1	1	2	0	1	1	1	1	9
AOI00129615555	ADMINISTRACION DEL PROYECTO 2437146 HUARAZ	020101 : HUARAZ	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	4,000.00	0	2,000.00	1,500.00	2,000.00	4,000.00	0	4,000.00	0	0	17,500.00
					Fisico	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
AOI00129615556	ADMINISTRACION DEL PROYECTO 2437146 EL TAMBO	120114 : EL TAMBO	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	4,000.00	0	2,000.00	1,500.00	2,000.00	4,000.00	0	4,000.00	0	0	17,500.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.01	0.01
AOI00129615883	IMPLEMENTACION DE CENTROS DE PRODUCCION DE REPRODUCTORES 2437146 HUARAZ	020101 : HUARAZ	155 : PORCENTAJE	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	47,816.00	0	13,992.00	0	61,808.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.01	0.01
AOI00129615884	IMPLEMENTACION DE CENTROS DE PRODUCCION DE REPRODUCTORES 2437146 ABANCAY	030101 : ABANCAY	155 : PORCENTAJE	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	47,816.00	0	13,992.00	16	61,824.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.01	0.01
AOI00129615885	IMPLEMENTACION DE CENTROS DE PRODUCCION DE REPRODUCTORES 2437146 CAYMA	040103 : CAYMA	155 : PORCENTAJE	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	29,895.00	0	10,820.00	0	40,715.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.01	0.01
AOI00129615886	IMPLEMENTACION DE CENTROS DE PRODUCCION DE REPRODUCTORES 2437146 CAJAMARCA	060101 : CAJAMARCA	155 : PORCENTAJE	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	60,331.00	0	9,955.00	5,438.00	75,724.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.01	0.01
AOI00129615887	IMPLEMENTACION DE CENTROS DE PRODUCCION DE REPRODUCTORES 2437146 CUSCO	080101 : CUSCO	155 : PORCENTAJE	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	60,331.00	0	9,955.00	5,438.00	75,724.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.01	0.01
AOI00129615889	IMPLEMENTACION DE CENTROS DE PRODUCCION DE REPRODUCTORES 2437146 EL TAMBO	120114 : EL TAMBO	155 : PORCENTAJE	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	35,874.00	0	12,984.00	0	48,858.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.01	0.01
AOI00129615890	IMPLEMENTACION DE CENTROS DE PRODUCCION DE REPRODUCTORES 2437146 MOQUEGUA	180101 : MOQUEGUA	155 : PORCENTAJE	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	17,937.00	0	6,492.00	0	24,429.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.01	0.01
AOI00129615891	IMPLEMENTACION DE MODULOS DEMOSTRATIVOS DE CUYES 2437146 HUARAZ	020101 : HUARAZ	155 : PORCENTAJE	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,630.00	74,125.00	173,755.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.01	0.01
AOI00129615892	IMPLEMENTACION DE MODULOS DEMOSTRATIVOS DE CUYES 2437146 CAJAMARCA	060101 : CAJAMARCA	155 : PORCENTAJE	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,420.00	90,830.00	181,250.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.01	0.01
AOI00129615894	IMPLEMENTACION DE MODULOS DEMOSTRATIVOS DE CUYES 2437146 CUSCO	080101 : CUSCO	155 : PORCENTAJE	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,000.00	135,000.00	219,000.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.01	0.01
AOI00129615895	IMPLEMENTACION DE MODULOS DEMOSTRATIVOS DE CUYES 2437146 MOQUEGUA	180101 : MOQUEGUA	155 : PORCENTAJE	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	9,800.00	0	0	7,535.00	17,335.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	100	150	175	200	625
AOI00129615897	CAPACITACION A PRODUCTORES EN PRODUCCION REPRODUCCION Y SANIDAD DE CUYES 2437146 HUARAZ	020101 : HUARAZ	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	4,800.00	0	25,200.00	0	0	30,000.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	200	125	175	0	500
AOI00129615900	CAPACITACION A PRODUCTORES EN PRODUCCION REPRODUCCION Y SANIDAD DE CUYES 2437146 ABANCAY	030101 : ABANCAY	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	9,600.00	0	14,400.00	0	0	24,000.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	125	50	50	0	225
AOI00129615901	CAPACITACION A PRODUCTORES EN PRODUCCION REPRODUCCION Y SANIDAD DE CUYES 2437146 CAYMA	040103 : CAYMA	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	6,000.00	0	4,800.00	0	0	10,800.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	350	175	300	175	1000
AOI00129615902	CAPACITACION A PRODUCTORES EN PRODUCCION REPRODUCCION Y SANIDAD DE CUYES 2437146 CAJAMARCA	060101 : CAJAMARCA	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	16,800.00	0	31,200.00	0	0	48,000.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	125	225	250	275	875
AOI00129615903	CAPACITACION A PRODUCTORES EN PRODUCCION REPRODUCCION Y SANIDAD DE CUYES 2437146 CUSCO	080101 : CUSCO	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	6,000.00	0	36,000.00	0	0	42,000.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	125	175	175	150	625

AOI00129615904	CAPACITACION A PRODUCTORES EN PRODUCCION REPRODUCCION Y SANIDAD DE CUYES 2437146 EL TAMBO	120114 : EL TAMBO	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	6,000.00	0	24,000.00	0	0	30,000.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50	0	0	100
AOI00129615905	CAPACITACION A PRODUCTORES EN PRODUCCION REPRODUCCION Y SANIDAD DE CUYES 2437146 MOQUEGUA	180101 : MOQUEGUA	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	2,400.00	0	2,400.00	0	0	4,800.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	5
AOI00129615914	GESTION Y SEGUIMIENTO A EJECUCION DEL PROYECTO 2437700 LIMA	150113 : JESUS MARIA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	16,500.00	18,707.33	20,571.33	44,721.34	100,500.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100
AOI00129616029	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO CUI 2503912	150113 : JESUS MARIA	155 : PORCENTAJE	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,240.00	89,760.00	180,000.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129616122	IMPLEMENTACION DE CENTROS DE ESQUILA DE FIBRA DE ALPACA 2437700 NUNOA	210806 : NUNOA	077 : MODULO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,700.00	0	0	15,700.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129616123	IMPLEMENTACION DE CENTROS DE ESQUILA DE FIBRA DE ALPACA 2437700 CUSIPATA	081206 : CUSIPATA	077 : MODULO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,700.00	0	0	15,700.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129616124	IMPLEMENTACION DE CENTROS DE ESQUILA DE FIBRA DE ALPACA 2437700 NINACACA	190105 : NINACACA	077 : MODULO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,700.00	0	0	15,700.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	33
AOI00129616125	CAPACITACION DE PRODUCTORES EN ESQUILA Y CLASIFICACIÓN DE FIBRA DE ALPACA 2437700 MACUSANI	210301 : MACUSANI	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,800.00	0	0	7,800.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	33
AOI00129616126	CAPACITACION DE PRODUCTORES EN ESQUILA Y CLASIFICACIÓN DE FIBRA DE ALPACA 2437700 PUTINA	211001 : PUTINA	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,800.00	0	0	7,800.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	33
AOI00129616127	CAPACITACION DE PRODUCTORES EN ESQUILA Y CLASIFICACIÓN DE FIBRA DE ALPACA 2437700 SANTA LUCIA	210709 : SANTA LUCIA	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,800.00	0	0	7,800.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	33
AOI00129616128	CAPACITACION DE PRODUCTORES EN ESQUILA Y CLASIFICACIÓN DE FIBRA DE ALPACA 2437700 COJATA	210602 : COJATA	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,800.00	0	0	7,800.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	33
AOI00129616129	CAPACITACION DE PRODUCTORES EN ESQUILA Y CLASIFICACIÓN DE FIBRA DE ALPACA 2437700 AJOYANI	210302 : AJOYANI	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,800.00	0	0	7,800.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	33
AOI00129616130	CAPACITACION DE PRODUCTORES EN ESQUILA Y CLASIFICACIÓN DE FIBRA DE ALPACA 2437700 CAYLLOMA	040505 : CAYLLOMA	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,800.00	0	0	7,800.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	33
AOI00129616131	CAPACITACION DE PRODUCTORES EN ESQUILA Y CLASIFICACIÓN DE FIBRA DE ALPACA 2437700 CALLALLI	040504 : CALLALLI	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,800.00	0	0	7,800.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	33
AOI00129616132	CAPACITACION DE PRODUCTORES EN ESQUILA Y CLASIFICACIÓN DE FIBRA DE ALPACA 2437700 SIBAYO	040515 : SIBAYO	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,800.00	0	0	7,800.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	33
AOI00129616133	CAPACITACION DE PRODUCTORES EN ESQUILA Y CLASIFICACIÓN DE FIBRA DE ALPACA 2437700 TISCO	040517 : TISCO	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,800.00	0	0	7,800.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	33
AOI00129616134	CAPACITACION DE PRODUCTORES EN ESQUILA Y CLASIFICACIÓN DE FIBRA DE ALPACA 2437700 SAN ANTONIO DE CHUCA	040514 : SAN ANTONIO DE CHUCA	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,800.00	0	0	7,800.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	33
AOI00129616135	CAPACITACION DE PRODUCTORES EN ESQUILA Y CLASIFICACIÓN DE FIBRA DE ALPACA 2437700 PITUMRCA	080605 : PITUMARCA	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,200.00	0	0	12,200.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	33
AOI00129616136	CAPACITACION DE PRODUCTORES EN ESQUILA Y CLASIFICACIÓN DE FIBRA DE ALPACA 2437700 OCONGATE	081210 : OCONGATE	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,200.00	0	0	12,200.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	33
AOI00129616137	CAPACITACION DE PRODUCTORES EN ESQUILA Y CLASIFICACIÓN DE FIBRA DE ALPACA 2437700 VICCO	190112 : VICCO	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,200.00	0	0	12,200.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	33
AOI00129616138	CAPACITACION DE PRODUCTORES EN ESQUILA Y CLASIFICACIÓN DE FIBRA DE ALPACA 2437700 SANTA ANA DE TUSI	190206 : SANTA ANA DE TUSI	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,200.00	0	0	12,200.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	30
AOI00129616141	CAPACITACION A PRODUCTORES EN GESTION DE RECURSO HIDRICO 2436681 ANTABAMBA	030301 : ANTABAMBA	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,080.00	0	0	5,080.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	30
AOI00129616142	CAPACITACION A PRODUCTORES EN GESTION DE RECURSO HIDRICO 2436681 COTARUSE	030406 : COTARUSE	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,080.00	0	0	5,080.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	30
AOI00129616143	CAPACITACION A PRODUCTORES EN GESTION DE RECURSO HIDRICO 2436681 CHACHAS	040404 : CHACHAS	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,080.00	0	0	5,080.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	30
AOI00129616144	CAPACITACION A PRODUCTORES EN GESTION DE RECURSO HIDRICO 2436681 CAYLLOMA	040505 : CAYLLOMA	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,080.00	0	0	5,080.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	30
AOI00129616145	CAPACITACION A PRODUCTORES EN GESTION DE RECURSO HIDRICO 2436681 VINCHOS	050114 : VINCHOS	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,080.00	0	0	5,080.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	30
AOI00129616146	CAPACITACION A PRODUCTORES EN GESTION DE RECURSO HIDRICO 2436681 PARAS	050205 : PARAS	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,080.00	0	0	5,080.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	30
AOI00129616147	CAPACITACION A PRODUCTORES EN GESTION DE RECURSO HIDRICO 2436681 CONDOROMA	080802 : CONDOROMA	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,080.00	0	0	5,080.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	30
AOI00129616148	CAPACITACION A PRODUCTORES EN GESTION DE RECURSO HIDRICO 2436681 PITUMARCA	080605 : PITUMARCA	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,080.00	0	0	5,080.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	30
AOI00129616149	CAPACITACION A PRODUCTORES EN GESTION DE RECURSO HIDRICO 2436681 HUANCAVELICA	090101 : HUANCAVELICA	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,080.00	0	0	5,080.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	30
AOI00129616150	CAPACITACION A PRODUCTORES EN GESTION DE RECURSO HIDRICO 2436681 PILPICHACA	090607 : PILPICHACA	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,080.00	0	0	5,080.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	30
AOI00129616151	CAPACITACION A PRODUCTORES EN GESTION DE RECURSO HIDRICO 2436681 SANTA BARBARA DE CARHUACAYAN	120807 : SANTA BARBARA DE CARHUACAYAN	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,080.00	0	0	5,080.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	30
AOI00129616152	CAPACITACION A PRODUCTORES EN GESTION DE RECURSO HIDRICO 2436681 ULCUMAYO	120504 : ULCUMAYO	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,080.00	0	0	5,080.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	30
AOI00129616153	CAPACITACION A PRODUCTORES EN GESTION DE RECURSO HIDRICO 2436681 YANAHUANCA	190201 : YANAHUANCA	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,080.00	0	0	5,080.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	30
AOI00129616154	CAPACITACION A PRODUCTORES EN GESTION DE RECURSO HIDRICO 2436681 HUALLAY	190104 : HUAYLLAY	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,080.00	0	0	5,080.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	30
AOI00129616155	CAPACITACION A PRODUCTORES EN GESTION DE RECURSO HIDRICO 2436681 ANANEA	211002 : ANANEA	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,080.00	0	0	5,080.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	30

AOI00129616156	CAPACITACION A PRODUCTORES EN GESTION DE RECURSO HIDRICO 2436681 MACARI	210805 : MACARI	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,080.00	0	0	5,080.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	11
AOI00129616157	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE MODULOS DE RECUPERACION DE PASTURAS NATURALES 2436681 ANTABAMBA	030301 : ANTABAMBA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	1,749.33	0	0	0	1,749.33
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	11
AOI00129616158	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE MODULOS DE RECUPERACION DE PASTURAS NATURALES 2436681 HUAQUIRCA	030303 : HUAQUIRCA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	1,749.33	0	0	0	1,749.33
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	11
AOI00129616159	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE MODULOS DE RECUPERACION DE PASTURAS NATURALES 2436681 JUAN ESPINOZA MEDRANO	030304 : JUAN ESPINOZA MEDRANO	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	1,749.33	0	0	0	1,749.33
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0	0	0	22
AOI00129616160	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE MODULOS DE RECUPERACION DE PASTURAS NATURALES 2436681 OROPESA	030305 : OROPESA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	1,749.33	0	0	0	1,749.33
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	11
AOI00129616161	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE MODULOS DE RECUPERACION DE PASTURAS NATURALES 2436681 SABAINO	030307 : SABAINO	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	1,749.33	0	0	0	1,749.33
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	11
AOI00129616162	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE MODULOS DE RECUPERACION DE PASTURAS NATURALES 2436681 CARAYBAMBA	030403 : CARAYBAMBA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	1,749.33	0	0	0	1,749.33
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0	0	0	21
AOI00129616163	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE MODULOS DE RECUPERACION DE PASTURAS NATURALES 2436681 COTARUSE	030406 : COTARUSE	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	1,749.33	0	0	0	1,749.33
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	11
AOI00129616164	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE MODULOS DE RECUPERACION DE PASTURAS NATURALES 2436681 CHALLHUAHUACHO	030506 : CHALLHUAHUACHO	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	1,749.33	0	0	0	1,749.33
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	11
AOI00129616165	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE MODULOS DE RECUPERACION DE PASTURAS NATURALES 2436681 HAQUIRA	030504 : HAQUIRA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	1,749.33	0	0	0	1,749.33
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0	14
AOI00129616166	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE MODULOS DE RECUPERACION DE PASTURAS NATURALES 2436681 CHACHAS	040404 : CHACHAS	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	2,826.00	31	0	0	2,857.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0	14
AOI00129616167	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE MODULOS DE RECUPERACION DE PASTURAS NATURALES 2436681 CHOCO	040406 : CHOCO	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	2,826.00	31	0	0	2,857.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	11
AOI00129616169	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE DORMIDEROS MOVILES 2436681 ANTABAMBA	030301 : ANTABAMBA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	1,666.67	0	0	0	1,666.67
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0	14
AOI00129616170	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE MODULOS DE RECUPERACION DE PASTURAS NATURALES 2436681 ORCOPAMPA	040409 : ORCOPAMPA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	2,826.00	31	0	0	2,857.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	28	0	0	0	28
AOI00129616171	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE MODULOS DE RECUPERACION DE PASTURAS NATURALES 2436681 CALLALI	040504 : CALLALLI	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	2,826.00	62	0	0	2,888.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	29	0	0	0	29
AOI00129616172	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE MODULOS DE RECUPERACION DE PASTURAS NATURALES 2436681 CAYLLOMA	040505 : CAYLLOMA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	2,826.00	62	0	0	2,888.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0	14
AOI00129616173	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE MODULOS DE RECUPERACION DE PASTURAS NATURALES 2436681 LARI	040510 : LARI	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	2,826.00	31	0	0	2,857.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	11
AOI00129616174	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE DORMIDEROS MOVILES 2436681 HUAQUIRCA	030303 : HUAQUIRCA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	1,666.67	0	0	0	1,666.67
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	11
AOI00129616175	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE DORMIDEROS MOVILES 2436681 JUAN ESPINOZA MEDRANO	030304 : JUAN ESPINOZA MEDRANO	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	1,666.67	0	0	0	1,666.67
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0	0	22
AOI00129616176	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE DORMIDEROS MOVILES 2436681 OROPESA	030305 : OROPESA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	1,666.67	0	0	0	1,666.67
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	11
AOI00129616177	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE DORMIDEROS MOVILES 2436681 SABAINO	030307 : SABAINO	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	1,666.67	0	0	0	1,666.67
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	29	0	0	0	29
AOI00129616178	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE MODULOS DE RECUPERACION DE PASTURAS NATURALES 2436681 SIBAYO	040515 : SIBAYO	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	2,826.00	62	0	0	2,888.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	29	0	0	0	29
AOI00129616179	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE MODULOS DE RECUPERACION DE PASTURAS NATURALES 2436681 TISCO	040517 : TISCO	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	2,826.00	62	0	0	2,888.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	11
AOI00129616180	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE DORMIDEROS MOVILES 2436681 COTARUSE	030406 : COTARUSE	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	1,666.67	0	0	0	1,666.67
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	29	0	0	0	29
AOI00129616181	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE MODULOS DE RECUPERACION DE PASTURAS NATURALES 2436681 TUTI	040518 : TUTI	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	2,826.00	62	0	0	2,888.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	11
AOI00129616182	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE MODULOS DE RECUPERACION DE PASTURAS NATURALES 2436681 PARAS	050205 : PARAS	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	1,552.58	0	0	0	1,552.58
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0	0	21
AOI00129616183	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE DORMIDEROS MOVILES 2436681 CARAYBAMBA	030403 : CARAYBAMBA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	1,666.67	0	0	0	1,666.67
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	11
AOI00129616184	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE DORMIDEROS MOVILES 2436681 CHALLHUAHUACHO	030506 : CHALLHUAHUACHO	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	1,666.67	0	0	0	1,666.67
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	11
AOI00129616185	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE DORMIDEROS MOVILES 2436681 HAQUIRA	030504 : HAQUIRA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	1,666.67	0	0	0	1,666.67
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	14
AOI00129616186	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE DORMIDEROS MOVILES 2436681 CHACHAS	040404 : CHACHAS	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	2,777.78	0	0	0	2,777.78
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	14
AOI00129616187	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE DORMIDEROS MOVILES 2436681 CHOCO	040406 : CHOCO	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	2,777.78	0	0	0	2,777.78
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	14
AOI00129616188	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE DORMIDEROS MOVILES 2436681 ORCOPAMPA	040409 : ORCOPAMPA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	2,777.78	0	0	0	2,777.78
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	0	0	28
AOI00129616189	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE DORMIDEROS MOVILES 2436681 CALLALI	040504 : CALLALLI	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	2,777.78	0	0	0	2,777.78
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	0	0	29
AOI00129616190	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE DORMIDEROS MOVILES 2436681 CAYLLOMA	040505 : CAYLLOMA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	2,777.78	0	0	0	2,777.78
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	14
AOI00129616191	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE DORMIDEROS MOVILES 2436681 LARI	040510 : LARI	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	2,777.78	0	0	0	2,777.78
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	0	0	29
AOI00129616192	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE DORMIDEROS MOVILES 2436681 SIBAYO	040515 : SIBAYO	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	2,777.78	0	0	0	2,777.78
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	0	0	29

AOI00129616193	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE DORMIDEROS MOVILES 2436681 TISCO	040517 : TISCO	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	2,777.78	0	0	0	2,777.78
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	0	0	29
AOI00129616194	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE DORMIDEROS MOVILES 2436681 TUTI	040518 : TUTI	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	2,777.78	0	0	0	2,777.78
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	11
AOI00129616195	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE DORMIDEROS MOVILES 2436681 PARAS	050205 : PARAS	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	1,428.58	0	0	0	1,428.58
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	11
AOI00129616196	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE DORMIDEROS MOVILES 2436681 VINCHOS	050114 : VINCHOS	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	1,428.58	0	0	0	1,428.58
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	12
AOI00129616197	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE DORMIDEROS MOVILES 2436681 CORA CORA	050701 : CORACORA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	1,428.58	0	0	0	1,428.58
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	11
AOI00129616198	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE DORMIDEROS MOVILES 2436681 CORONEL CASTANEDA	050703 : CORONEL CASTANEDA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	1,428.58	0	0	0	1,428.58
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	12
AOI00129616199	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE DORMIDEROS MOVILES 2436681 MORCOLLA	050906 : MORCOLLA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	1,428.58	0	0	0	1,428.58
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	11
AOI00129616200	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE MODULOS DE RECUPERACION DE PASTURAS NATURALES 2436681 VINCHOS	050114 : VINCHOS	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	1,552.57	0	0	0	1,552.57
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	12
AOI00129616201	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE MODULOS DE RECUPERACION DE PASTURAS NATURALES 2436681 CORA CORA	050701 : CORACORA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	1,552.57	0	0	0	1,552.57
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	11
AOI00129616202	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE DORMIDEROS MOVILES 2436681 SAN PEDRO DE LARCAY	050908 : SAN PEDRO DE LARCAY	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	1,428.58	0	0	0	1,428.58
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	11
AOI00129616203	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE MODULOS DE RECUPERACION DE PASTURAS NATURALES 2436681 CORONEL CASTANEDA	050703 : CORONEL CASTANEDA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	1,552.57	0	0	0	1,552.57
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	12
AOI00129616204	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE MODULOS DE RECUPERACION DE PASTURAS NATURALES 2436681 MORCOLLA	050906 : MORCOLLA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	1,552.57	0	0	0	1,552.57
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	11
AOI00129616205	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE MODULOS DE RECUPERACION DE PASTURAS NATURALES 2436681 SAN PEDRO DE LARCAY	050908 : SAN PEDRO DE LARCAY	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	1,552.57	0	0	0	1,552.57
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	12
AOI00129616206	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE DORMIDEROS MOVILES 2436681 VILCANCHOS	051012 : VILCANCHOS	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	1,428.58	0	0	0	1,428.58
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	12
AOI00129616207	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE MODULOS DE RECUPERACION DE PASTURAS NATURALES 2436681 VILCANCHOS	051012 : VILCANCHOS	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	1,552.57	0	0	0	1,552.57
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	0	18
AOI00129616208	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE DORMIDEROS MOVILES 2436681 CONDOROMA	080802 : CONDOROMA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500.00	0	0	0	2,500.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0	18
AOI00129616209	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE MODULOS DE RECUPERACION DE PASTURAS NATURALES 2436681 MARANGANI	080604 : MARANGANI	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	2,562.00	0	0	6.2	2,568.20
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0	18
AOI00129616210	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE MODULOS DE RECUPERACION DE PASTURAS NATURALES 2436681 PITUMARCA	080605 : PITUMARCA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	2,562.00	0	0	6.2	2,568.20
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0	18
AOI00129616211	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE MODULOS DE RECUPERACION DE PASTURAS NATURALES 2436681 SICUANI	080601 : SICUANI	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	2,562.00	0	0	6.2	2,568.20
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0	18
AOI00129616212	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE MODULOS DE RECUPERACION DE PASTURAS NATURALES 2436681 CONDOROMA	080802 : CONDOROMA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	2,562.00	0	0	6.2	2,568.20
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0	18
AOI00129616213	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE MODULOS DE RECUPERACION DE PASTURAS NATURALES 2436681 COPORAQUE	080803 : COPORAQUE	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	2,562.00	0	0	6.2	2,568.20
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	0	18
AOI00129616214	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE DORMIDEROS MOVILES 2436681 COPORAQUE	080803 : COPORAQUE	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500.00	0	0	0	2,500.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0	18
AOI00129616215	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE MODULOS DE RECUPERACION DE PASTURAS NATURALES 2436681 ESPINAR	080801 : ESPINAR	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	2,562.00	0	0	6.2	2,568.20
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	38	0	0	0	38
AOI00129616216	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE MODULOS DE RECUPERACION DE PASTURAS NATURALES 2436681 OCORURO	080804 : OCORURO	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	2,562.00	0	0	6.2	2,568.20
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0	18
AOI00129616217	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE MODULOS DE RECUPERACION DE PASTURAS NATURALES 2436681 PALLPATA	080805 : PALLPATA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	2,562.00	0	0	6.2	2,568.20
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	0	18
AOI00129616218	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE DORMIDEROS MOVILES 2436681 ESPINAR	080801 : ESPINAR	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500.00	0	0	0	2,500.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0	18
AOI00129616219	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE MODULOS DE RECUPERACION DE PASTURAS NATURALES 2436681 SUYCKUTAMBO	080807 : SUYCKUTAMBO	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	2,562.00	0	0	6.2	2,568.20
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	0	0	38
AOI00129616220	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE DORMIDEROS MOVILES 2436681 OCORURO	080804 : OCORURO	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500.00	0	0	0	2,500.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0	18
AOI00129616221	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE MODULOS DE RECUPERACION DE PASTURAS NATURALES 2436681 OCONGATE	081210 : OCONGATE	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	2,562.00	0	0	6.2	2,568.20
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	0	18
AOI00129616222	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE DORMIDEROS MOVILES 2436681 PALLPATA	080805 : PALLPATA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500.00	0	0	0	2,500.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	20
AOI00129616223	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE MODULOS DE RECUPERACION DE PASTURAS NATURALES 2436681 SANTA ANA	090411 : SANTA ANA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	2,624.00	0	0	0	2,624.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	20
AOI00129616224	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE MODULOS DE RECUPERACION DE PASTURAS NATURALES 2436681 ASCENCION	090118 : ASCENSION	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	2,624.00	0	0	0	2,624.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	20
AOI00129616225	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE MODULOS DE RECUPERACION DE PASTURAS NATURALES 2436681 HUANCAVELICA	090101 : HUANCAVELICA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	2,624.00	0	0	0	2,624.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	0	18
AOI00129616226	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE DORMIDEROS MOVILES 2436681 SUYCKUTAMBO	080807 : SUYCKUTAMBO	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500.00	0	0	0	2,500.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	20
AOI00129616227	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE MODULOS DE RECUPERACION DE PASTURAS NATURALES 2436681 PILPICHACA	090607 : PILPICHACA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	2,624.00	0	0	0	2,624.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	0	18
AOI00129616228	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE DORMIDEROS MOVILES 2436681 OCONGATE	081210 : OCONGATE	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500.00	0	0	0	2,500.00
	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE MODULOS DE RECUPERACION DE				Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	27	0	0	0	27

AOI00129616229	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE MODULOS DE RECUPERACION DE PASTURAS NATURALES 2436681 ULCUMAYO	120504 : ULCUMAYO	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	3,457.34	0	0	0	3,457.34
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	27	0	0	0	27
AOI00129616230	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE MODULOS DE RECUPERACION DE PASTURAS NATURALES 2436681 MARCAPOMACOCHA	120804 : MARCAPOMACOCHA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	3,457.34	0	0	0	3,457.34
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	26	0	0	0	26
AOI00129616231	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE MODULOS DE RECUPERACION DE PASTURAS NATURALES 2436681 SANTA BARBARA DE CARHUACAYAN	120807 : SANTA BARBARA DE CARHUACAYAN	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	3,457.33	0	0	0	3,457.33
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	11
AOI00129616232	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE MODULOS DE RECUPERACION DE PASTURAS NATURALES 2436681 CHACAYAN	190202 : CHACAYAN	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	3,136.40	0	0	0	3,136.40
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	0	18
AOI00129616233	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE DORMIDEROS MOVILES 2436681 MARANGANI	080604 : MARANGANI	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500.00	0	0	0	2,500.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0	0	0	22
AOI00129616234	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE MODULOS DE RECUPERACION DE PASTURAS NATURALES 2436681 SANTA ANA DE TUSI	190206 : SANTA ANA DE TUSI	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	3,136.40	0	0	0	3,136.40
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	0	18
AOI00129616235	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE DORMIDEROS MOVILES 2436681 PITUMARCA	080605 : PITUMARCA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500.00	0	0	0	2,500.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0	0	0	22
AOI00129616236	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE MODULOS DE RECUPERACION DE PASTURAS NATURALES 2436681 YANAHUANCA	190201 : YANAHUANCA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	3,136.40	0	0	0	3,136.40
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	0	18
AOI00129616237	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE DORMIDEROS MOVILES 2436681 SICUANI	080601 : SICUANI	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500.00	0	0	0	2,500.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	32	0	0	0	32
AOI00129616238	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE MODULOS DE RECUPERACION DE PASTURAS NATURALES 2436681 HUAYLLAY	190104 : HUAYLLAY	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	3,136.40	0	0	0	3,136.40
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	20
AOI00129616240	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE DORMIDEROS MOVILES 2436681 SANTA ANA	090411 : SANTA ANA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500.00	0	0	0	2,500.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	33	0	0	0	33
AOI00129616241	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE MODULOS DE RECUPERACION DE PASTURAS NATURALES 2436681 SIMON BOLIVAR	190109 : SIMON BOLIVAR	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	3,136.40	0	0	0	3,136.40
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	30
AOI00129616242	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE MODULOS DE RECUPERACION DE PASTURAS NATURALES 2436681 AJOYANI	210302 : AJOYANI	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	2,624.00	0	0	0	2,624.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	20
AOI00129616243	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE MODULOS DE RECUPERACION DE PASTURAS NATURALES 2436681 CORANI	210305 : CORANI	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	2,624.00	0	0	0	2,624.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	30
AOI00129616244	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE MODULOS DE RECUPERACION DE PASTURAS NATURALES 2436681 CRUCERO	210306 : CRUCERO	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	2,624.00	0	0	0	2,624.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	20
AOI00129616245	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE MODULOS DE RECUPERACION DE PASTURAS NATURALES 2436681 MACUSANI	210301 : MACUSANI	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	2,624.00	0	0	0	2,624.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	20
AOI00129616246	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE DORMIDEROS MOVILES 2436681 ASCENCION	090118 : ASCENSION	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500.00	0	0	0	2,500.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	10
AOI00129616247	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE MODULOS DE RECUPERACION DE PASTURAS NATURALES 2436681 USICAYOS	210310 : USICAYOS	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	2,624.00	0	0	0	2,624.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	20
AOI00129616248	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE MODULOS DE RECUPERACION DE PASTURAS NATURALES 2436681 COJATA	210602 : COJATA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	2,624.00	0	0	0	2,624.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	10
AOI00129616249	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE MODULOS DE RECUPERACION DE PASTURAS NATURALES 2436681 ROSASPATA	210606 : ROSASPATA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	2,624.00	0	0	0	2,624.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	20
AOI00129616250	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE DORMIDEROS MOVILES 2436681 HUANCAVELICA	090101 : HUANCAVELICA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500.00	0	0	0	2,500.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	20
AOI00129616251	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE MODULOS DE RECUPERACION DE PASTURAS NATURALES 2436681 PARATIA	210707 : PARATIA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	2,624.00	0	0	0	2,624.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	20
AOI00129616252	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE MODULOS DE RECUPERACION DE PASTURAS NATURALES 2436681 SANTA LUCIA	210709 : SANTA LUCIA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	2,624.00	0	0	0	2,624.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	20
AOI00129616253	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE MODULOS DE RECUPERACION DE PASTURAS NATURALES 2436681 ANTAUTA	210802 : ANTAUTA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	2,624.00	0	0	0	2,624.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	20
AOI00129616254	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE MODULOS DE RECUPERACION DE PASTURAS NATURALES 2436681 MACARI	210805 : MACARI	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	2,624.00	0	0	0	2,624.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	20
AOI00129616255	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE MODULOS DE RECUPERACION DE PASTURAS NATURALES 2436681 NUNOA	210806 : NUNOA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	2,624.00	0	0	0	2,624.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	20
AOI00129616256	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE MODULOS DE RECUPERACION DE PASTURAS NATURALES 2436681 SANTA ROSA	210808 : SANTA ROSA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	2,624.00	0	0	0	2,624.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	20
AOI00129616257	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE MODULOS DE RECUPERACION DE PASTURAS NATURALES 2436681 ANANEA	211002 : ANANEA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	2,624.00	0	0	0	2,624.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	20
AOI00129616258	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE MODULOS DE RECUPERACION DE PASTURAS NATURALES 2436681 PUTINA	211001 : PUTINA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	2,624.00	0	0	0	2,624.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	20
AOI00129616259	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE DORMIDEROS MOVILES 2436681 PILPICHACA	090607 : PILPICHACA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500.00	0	0	0	2,500.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	20
AOI00129616260	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE MODULOS DE RECUPERACION DE PASTURAS NATURALES 2436681 QUILCAPUNCU	211004 : QUILCAPUNCU	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	2,624.00	0	0	0	2,624.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	0	0	27
AOI00129616261	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE DORMIDEROS MOVILES 2436681 ULCUMAYO	120504 : ULCUMAYO	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	3,333.33	0	0	0	3,333.33
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	0	0	27
AOI00129616262	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE DORMIDEROS MOVILES 2436681 MARCAPOMACOCHA	120804 : MARCAPOMACOCHA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	3,333.33	0	0	0	3,333.33
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	0	0	26
AOI00129616263	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE DORMIDEROS MOVILES 2436681 SANTA BARBARA DE CARHUACAYAN	120807 : SANTA BARBARA DE CARHUACAYAN	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	3,333.33	0	0	0	3,333.33
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	11
AOI00129616264	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE DORMIDEROS MOVILES 2436681 CHACAYAN	190202 : CHACAYAN	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000.00	0	0	0	3,000.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	11
AOI00129616265	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE AHIJADEROS 2436681 ANTABAMBA	030301 : ANTABAMBA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	333.34	3,578.78	0	0	0	3,912.12
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	11

AOI00129616266	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE AHIJADEROS 2436681 HUAQUIRCA	030303 : HUAQUIRCA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	333.34	3,578.77	0	0	0	3,912.11
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	11
AOI00129616267	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE AHIJADEROS 2436681 JUAN ESPINOZA MEDRANO	030304 : JUAN ESPINOZA MEDRANO	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	333.34	3,578.77	0	0	0	3,912.11
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0	0	22
AOI00129616268	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE DORMIDEROS MOVILES 2436681 SANTA ANA DE TUSI	190206 : SANTA ANA DE TUSI	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000.00	0	0	0	3,000.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0	0	22
AOI00129616269	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE DORMIDEROS MOVILES 2436681 YANAHUANCA	190201 : YANAHUANCA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000.00	0	0	0	3,000.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0	22
AOI00129616270	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE AHIJADEROS 2436681 OROPESA	030305 : OROPESA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	333.33	3,578.78	0	0	0	3,912.11
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	0	0	32
AOI00129616271	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE DORMIDEROS MOVILES 2436681 HUAYLLAY	190104 : HUAYLLAY	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000.00	0	0	0	3,000.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0	17
AOI00129616272	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE CENTROS DE PRODUCCION DE REPRODUCTORES CPR 2436681 ANTABAMBA	030301 : ANTABAMBA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	2,142.86	1,465.00	0	0	3,607.86
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	0	0	33
AOI00129616273	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE DORMIDEROS MOVILES 2436681 SIMON BOLIVAR	190109 : SIMON BOLIVAR	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000.00	0	0	0	3,000.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0	17
AOI00129616274	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE CENTROS DE PRODUCCION DE REPRODUCTORES CPR 2436681 HUAQUIRCA	030303 : HUAQUIRCA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	2,142.86	1,465.00	0	0	3,607.86
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	11
AOI00129616275	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE AHIJADEROS 2436681 SABAINO	030307 : SABAINO	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	333.33	3,578.78	0	0	0	3,912.11
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	30
AOI00129616276	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE DORMIDEROS MOVILES 2436681 AJOYANI	210302 : AJOYANI	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500.00	0	0	0	2,500.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	11
AOI00129616277	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE AHIJADEROS 2436681 COTARUSE	030406 : COTARUSE	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	333.33	3,578.78	0	0	0	3,912.11
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	20
AOI00129616278	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE DORMIDEROS MOVILES 2436681 CORANI	210305 : CORANI	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500.00	0	0	0	2,500.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4
AOI00129616279	IMPLEMENTACION DE EVENTOS DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS ENTRE PRODUCTORES 2436681 JUAN ESPINOZA MEDRANO	030304 : JUAN ESPINOZA MEDRANO	117 : EVENTOS	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,200.00	0	0	5,200.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	30
AOI00129616280	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE DORMIDEROS MOVILES 2436681 CRUCERO	210306 : CRUCERO	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500.00	0	0	0	2,500.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0	21
AOI00129616281	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE AHIJADEROS 2436681 CARAYBAMBA	030403 : CARAYBAMBA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	333.33	3,578.78	0	0	0	3,912.11
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0	17
AOI00129616282	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE CENTROS DE PRODUCCION DE REPRODUCTORES CPR 2436681 JUAN ESPINOZA MEDRANO	030304 : JUAN ESPINOZA MEDRANO	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	2,142.86	1,465.00	0	0	3,607.86
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3
AOI00129616283	IMPLEMENTACION DE EVENTOS DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS ENTRE PRODUCTORES 2436681 CALLALI	040504 : CALLALLI	117 : EVENTOS	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,900.00	0	0	3,900.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0	17
AOI00129616284	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE CENTROS DE PRODUCCION DE REPRODUCTORES CPR 2436681 OROPESA	030305 : OROPESA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	2,142.86	1,465.00	0	0	3,607.86
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3
AOI00129616285	IMPLEMENTACION DE EVENTOS DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS ENTRE PRODUCTORES 2436681 VINCHOS	050114 : VINCHOS	117 : EVENTOS	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,900.00	0	0	3,900.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	11
AOI00129616286	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE AHIJADEROS 2436681 CHALLHUAHUACHO	030506 : CHALLHUAHUACHO	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	333.33	3,578.78	0	0	0	3,912.11
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4
AOI00129616287	IMPLEMENTACION DE EVENTOS DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS ENTRE PRODUCTORES 2436681 SICUANI	080601 : SICUANI	117 : EVENTOS	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,200.00	0	0	5,200.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0	17
AOI00129616288	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE CENTROS DE PRODUCCION DE REPRODUCTORES CPR 2436681 SABAINO	030307 : SABAINO	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	2,142.85	1,465.00	0	0	3,607.85
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0	17
AOI00129616289	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE CENTROS DE PRODUCCION DE REPRODUCTORES CPR 2436681 COTARUSE	030406 : COTARUSE	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	2,142.85	1,465.00	0	0	3,607.85
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	11
AOI00129616290	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE AHIJADEROS 2436681 HAQUIRA	030504 : HAQUIRA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	333.33	3,578.78	0	0	0	3,912.11
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	20
AOI00129616291	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE DORMIDEROS MOVILES 2436681 MACUSANI	210301 : MACUSANI	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500.00	0	0	0	2,500.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	18
AOI00129616292	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE CENTROS DE PRODUCCION DE REPRODUCTORES CPR 2436681 HAQUIRA	030504 : HAQUIRA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	2,142.86	1,465.00	0	0	3,607.86
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	14
AOI00129616293	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE AHIJADEROS 2436681 CHACHAS	040404 : CHACHAS	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	388.89	3,893.11	717.08	0	0	4,999.08
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	10
AOI00129616294	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE DORMIDEROS MOVILES 2436681 USICAYOS	210310 : USICAYOS	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500.00	0	0	0	2,500.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	25
AOI00129616295	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE CENTROS DE PRODUCCION DE REPRODUCTORES CPR 2436681 CHACHAS	040404 : CHACHAS	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	3,125.00	1,465.00	0	0	4,590.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	14
AOI00129616296	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE AHIJADEROS 2436681 CHOCO	040406 : CHOCO	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	388.89	3,893.11	717.08	0	0	4,999.08
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	25
AOI00129616297	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE CENTROS DE PRODUCCION DE REPRODUCTORES CPR 2436681 CHOCO	040406 : CHOCO	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	3,125.00	1,465.00	0	0	4,590.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	25
AOI00129616298	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE CENTROS DE PRODUCCION DE REPRODUCTORES CPR 2436681 ORCOPAMPA	040409 : ORCOPAMPA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	3,125.00	1,465.00	0	0	4,590.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	25
AOI00129616299	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE CENTROS DE PRODUCCION DE REPRODUCTORES CPR 2436681 CALLALI	040504 : CALLALLI	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	3,125.00	1,465.00	0	0	4,590.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	14
AOI00129616300	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE AHIJADEROS 2436681 ORCOPAMPA	040409 : ORCOPAMPA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	388.89	3,893.11	717.07	0	0	4,999.07
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	25
AOI00129616301	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE CENTROS DE PRODUCCION DE REPRODUCTORES CPR 2436681 CAYLLOMA	040505 : CAYLLOMA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	3,125.00	1,465.00	0	0	4,590.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	25

AOI00129616302	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE CENTROS DE PRODUCCION DE REPRODUCTORES CPR 2436681 SIBAYO	040515 : SIBAYO	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	3,125.00	1,465.00	0	0	4,590.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3
AOI00129616303	IMPLEMENTACION DE EVENTOS DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS ENTRE PRODUCTORES 2436681 MARCAPOMACOCHA	120804 : MARCAPOMACOCHA	117 : EVENTOS	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,900.00	0	0	3,900.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	20
AOI00129616304	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE DORMIDEROS MOVILES 2436681 COJATA	210602 : COJATA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500.00	0	0	0	2,500.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25
AOI00129616305	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE CENTROS DE PRODUCCION DE REPRODUCTORES CPR 2436681 TISCO	040517 : TISCO	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	3,125.00	1,465.00	0	0	4,590.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	0	28
AOI00129616306	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE AHIJADEROS 2436681 CALLALI	040504 : CALLALLI	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	388.89	3,893.11	1,434.14	0	0	5,716.14
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25
AOI00129616307	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE CENTROS DE PRODUCCION DE REPRODUCTORES CPR 2436681 TUTI	040518 : TUTI	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	3,125.00	1,465.00	0	0	4,590.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	10
AOI00129616308	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE DORMIDEROS MOVILES 2436681 ROSASPATA	210606 : ROSASPATA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500.00	0	0	0	2,500.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20
AOI00129616309	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE CENTROS DE PRODUCCION DE REPRODUCTORES CPR 2436681 PARAS	050205 : PARAS	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500.00	1,465.00	0	0	3,965.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	0	29
AOI00129616310	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE AHIJADEROS 2436681 CAYLLOMA	040505 : CAYLLOMA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	388.89	3,893.11	1,434.14	0	0	5,716.14
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3
AOI00129616311	IMPLEMENTACION DE EVENTOS DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS ENTRE PRODUCTORES 2436681 SIMON BOLIVAR	190109 : SIMON BOLIVAR	117 : EVENTOS	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,900.00	0	0	3,900.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4
AOI00129616312	IMPLEMENTACION DE EVENTOS DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS ENTRE PRODUCTORES 2436681 AJOYANI	210302 : AJOYANI	117 : EVENTOS	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,200.00	0	0	5,200.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	20
AOI00129616313	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE DORMIDEROS MOVILES 2436681 PARATIA	210707 : PARATIA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500.00	0	0	0	2,500.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20
AOI00129616314	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE CENTROS DE PRODUCCION DE REPRODUCTORES CPR 2436681 VINCHOS	050114 : VINCHOS	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500.00	1,465.00	0	0	3,965.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	14
AOI00129616315	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE AHIJADEROS 2436681 LARI	040510 : LARI	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	388.89	3,893.11	717.07	0	0	4,999.07
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	20
AOI00129616316	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE DORMIDEROS MOVILES 2436681 SANTA LUCIA	210709 : SANTA LUCIA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500.00	0	0	0	2,500.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20
AOI00129616317	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE CENTROS DE PRODUCCION DE REPRODUCTORES CPR 2436681 CORA CORA	050701 : CORACORA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500.00	1,465.00	0	0	3,965.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	20
AOI00129616318	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE DORMIDEROS MOVILES 2436681 ANTAUTA	210802 : ANTAUTA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500.00	0	0	0	2,500.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	0	29
AOI00129616319	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE AHIJADEROS 2436681 SIBAYO	040515 : SIBAYO	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	388.89	3,893.11	1,434.14	0	0	5,716.14
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20
AOI00129616320	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE CENTROS DE PRODUCCION DE REPRODUCTORES CPR 2436681 MORCOLLA	050906 : MORCOLLA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500.00	1,465.00	0	0	3,965.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28
AOI00129616321	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE CENTROS DE PRODUCCION DE REPRODUCTORES CPR 2436681 MARANGANI	080604 : MARANGANI	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	3,571.42	1,465.00	0	0	5,036.42
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
AOI00129616322	IMPLEMENTACION CON EQUIPOS DE MEDICION DE FIBRA EN LA DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA 2436681 JUAN ESPINOZA MEDRANO	030304 : JUAN ESPINOZA MEDRANO	523 : UNIDAD IMPLEMENTADA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,600.00	0	0	34,600.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28
AOI00129616323	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE CENTROS DE PRODUCCION DE REPRODUCTORES CPR 2436681 PITUMARCA	080605 : PITUMARCA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	3,571.43	1,465.00	0	0	5,036.43
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	20
AOI00129616324	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE DORMIDEROS MOVILES 2436681 MACARI	210805 : MACARI	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500.00	0	0	0	2,500.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
AOI00129616325	IMPLEMENTACION CON EQUIPOS DE MEDICION DE FIBRA EN LA DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA 2436681 CALLALI	040504 : CALLALLI	523 : UNIDAD IMPLEMENTADA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,600.00	0	0	34,600.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	0	29
AOI00129616326	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE AHIJADEROS 2436681 TISCO	040517 : TISCO	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	388.89	3,893.11	1,434.14	0	0	5,716.14
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	0	28
AOI00129616327	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE CENTROS DE PRODUCCION DE REPRODUCTORES CPR 2436681 SICUANI	080601 : SICUANI	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	3,571.43	1,465.00	0	0	5,036.43
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.5	0	0.5
AOI00129616328	IMPLEMENTACION CON EQUIPOS DE MEDICION DE FIBRA EN LA DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA 2436681 VINCHOS	050114 : VINCHOS	155 : PORCENTAJE	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,300.00	0	0	38,300.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	20
AOI00129616329	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE DORMIDEROS MOVILES 2436681 NUNOA	210806 : NUNOA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500.00	0	0	0	2,500.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29
AOI00129616330	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE CENTROS DE PRODUCCION DE REPRODUCTORES CPR 2436681 CONDOROMA	080802 : CONDOROMA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	3,571.43	1,465.00	0	0	5,036.43
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	0	29
AOI00129616331	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE AHIJADEROS 2436681 TUTI	040518 : TUTI	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	388.88	3,893.10	1,434.14	0	0	5,716.12
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29
AOI00129616332	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE CENTROS DE PRODUCCION DE REPRODUCTORES CPR 2436681 OCORURO	080804 : OCORURO	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	3,571.43	1,465.00	0	0	5,036.43
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	20
AOI00129616333	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE DORMIDEROS MOVILES 2436681 SANTA ROSA	210808 : SANTA ROSA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500.00	0	0	0	2,500.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29
AOI00129616334	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE CENTROS DE PRODUCCION DE REPRODUCTORES CPR 2436681 SUYCKUTAMBO	080807 : SUYCKUTAMBO	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	3,571.43	1,465.00	0	0	5,036.43
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29
AOI00129616335	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE CENTROS DE PRODUCCION DE REPRODUCTORES CPR 2436681 OCONGATE	081210 : OCONGATE	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	3,571.43	1,465.00	0	0	5,036.43
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	11
AOI00129616336	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE AHIJADEROS 2436681 PARAS	050205 : PARAS	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	250	4,296.85	0	0	0	4,546.85
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	20
AOI00129616337	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE DORMIDEROS MOVILES 2436681 ANANEA	211002 : ANANEA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500.00	0	0	0	2,500.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20
	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE CENTROS DE PRODUCCION DE																		

AOI00129616338	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE CENTROS DE PRODUCCION DE REPRODUCTORES CPR 2436681 SANTA ANA	090411 : SANTA ANA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500.00	1,465.00	0	0	3,965.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20
AOI00129616339	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE CENTROS DE PRODUCCION DE REPRODUCTORES CPR 2436681 ASCENCION	090118 : ASCENSION	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500.00	1,465.00	0	0	3,965.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	20
AOI00129616340	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE DORMIDEROS MOVILES 2436681 PUTINA	211001 : PUTINA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500.00	0	0	0	2,500.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	11
AOI00129616341	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE AHIJADEROS 2436681 VINCHOS	050114 : VINCHOS	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	250	4,296.84	0	0	0	4,546.84
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20
AOI00129616342	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE CENTROS DE PRODUCCION DE REPRODUCTORES CPR 2436681 HUANCAVELICA	090101 : HUANCAVELICA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500.00	1,465.00	0	0	3,965.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20
AOI00129616343	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE CENTROS DE PRODUCCION DE REPRODUCTORES CPR 2436681 PILPICHACA	090607 : PILPICHACA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500.00	1,465.00	0	0	3,965.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	20
AOI00129616344	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE DORMIDEROS MOVILES 2436681 QUILCAPUNCU	211004 : QUILCAPUNCU	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500.00	0	0	0	2,500.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27
AOI00129616345	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE CENTROS DE PRODUCCION DE REPRODUCTORES CPR 2436681 ULCUMAYO	120504 : ULCUMAYO	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	3,333.34	1,465.00	0	0	4,798.34
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27
AOI00129616346	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE CENTROS DE PRODUCCION DE REPRODUCTORES CPR 2436681 MARCAPOMACOCHA	120804 : MARCAPOMACOCHA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	3,333.33	1,465.00	0	0	4,798.33
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	12
AOI00129616347	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE AHIJADEROS 2436681 CORA CORA	050701 : CORACORA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	250	4,296.85	0	0	0	4,546.85
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26
AOI00129616348	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE CENTROS DE PRODUCCION DE REPRODUCTORES CPR 2436681 SANTA BARBARA DE CARHUACAYAN	120807 : SANTA BARBARA DE CARHUACAYAN	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	3,333.33	1,465.00	0	0	4,798.33
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30
AOI00129616349	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE CENTROS DE PRODUCCION DE REPRODUCTORES CPR 2436681 SANTA ANA DE TUSI	190206 : SANTA ANA DE TUSI	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	3,750.00	1,465.00	0	0	5,215.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30
AOI00129616350	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE CENTROS DE PRODUCCION DE REPRODUCTORES CPR 2436681 YANAHUANCA	190201 : YANAHUANCA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	3,750.00	1,465.00	0	0	5,215.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30
AOI00129616351	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE CENTROS DE PRODUCCION DE REPRODUCTORES CPR 2436681 HUAYLLAY	190104 : HUAYLLAY	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	3,750.00	1,465.00	0	0	5,215.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	11
AOI00129616352	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE AHIJADEROS 2436681 CORONEL CASTANEDA	050703 : CORONEL CASTANEDA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	250	4,296.85	0	0	0	4,546.85
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30
AOI00129616353	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE CENTROS DE PRODUCCION DE REPRODUCTORES CPR 2436681 SIMON BOLIVAR	190109 : SIMON BOLIVAR	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	3,750.00	1,465.00	0	0	5,215.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25
AOI00129616354	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE CENTROS DE PRODUCCION DE REPRODUCTORES CPR 2436681 AJOYANI	210302 : AJOYANI	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	3,076.92	1,465.00	0	0	4,541.92
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	12
AOI00129616355	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE AHIJADEROS 2436681 MORCOLLA	050906 : MORCOLLA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	250	4,296.85	0	0	0	4,546.85
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25
AOI00129616356	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE CENTROS DE PRODUCCION DE REPRODUCTORES CPR 2436681 CORANI	210305 : CORANI	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	3,076.92	1,465.00	0	0	4,541.92
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25
AOI00129616357	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE CENTROS DE PRODUCCION DE REPRODUCTORES CPR 2436681 CRUCERO	210306 : CRUCERO	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	3,076.92	1,465.00	0	0	4,541.92
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	11
AOI00129616358	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE AHIJADEROS 2436681 SAN PEDRO DE LARCAY	050908 : SAN PEDRO DE LARCAY	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	250	4,296.85	0	0	0	4,546.85
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25
AOI00129616359	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE CENTROS DE PRODUCCION DE REPRODUCTORES CPR 2436681 MACUSANI	210301 : MACUSANI	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	3,076.92	1,465.00	0	0	4,541.92
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25
AOI00129616360	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE CENTROS DE PRODUCCION DE REPRODUCTORES CPR 2436681 COJATA	210602 : COJATA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	3,076.92	1,465.00	0	0	4,541.92
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	12
AOI00129616361	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE AHIJADEROS 2436681 VILCANCHOS	051012 : VILCANCHOS	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	250	4,296.85	0	0	0	4,546.85
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25
AOI00129616362	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE CENTROS DE PRODUCCION DE REPRODUCTORES CPR 2436681 SANTA LUCIA	210709 : SANTA LUCIA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	3,076.92	1,465.00	0	0	4,541.92
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25
AOI00129616363	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE CENTROS DE PRODUCCION DE REPRODUCTORES CPR 2436681 ANTAUTA	210802 : ANTAUTA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	3,076.92	1,465.00	0	0	4,541.92
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25
AOI00129616364	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE CENTROS DE PRODUCCION DE REPRODUCTORES CPR 2436681 MACARI	210805 : MACARI	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	3,076.92	1,465.00	0	0	4,541.92
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24
AOI00129616365	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE CENTROS DE PRODUCCION DE REPRODUCTORES CPR 2436681 NUNOA	210806 : NUNOA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	3,076.92	1,465.00	0	0	4,541.92
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
AOI00129616366	IMPLEMENTACION CON EQUIPOS DE MEDICION DE FIBRA EN LA DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA 2436681 SICUANI	080601 : SICUANI	523 : UNIDAD IMPLEMENTADA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,600.00	0	0	34,600.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24
AOI00129616367	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE CENTROS DE PRODUCCION DE REPRODUCTORES CPR 2436681 SANTA ROSA	210808 : SANTA ROSA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	3,076.93	1,465.00	0	0	4,541.93
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
AOI00129616368	IMPLEMENTACION CON EQUIPOS DE MEDICION DE FIBRA EN LA DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA 2436681 HUANCAVELICA	090101 : HUANCAVELICA	523 : UNIDAD IMPLEMENTADA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,600.00	0	0	34,600.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24
AOI00129616369	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE CENTROS DE PRODUCCION DE REPRODUCTORES CPR 2436681 ANANEA	211002 : ANANEA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	3,076.93	1,465.00	0	0	4,541.93
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24
AOI00129616370	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE CENTROS DE PRODUCCION DE REPRODUCTORES CPR 2436681 PUTINA	211001 : PUTINA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	3,076.93	1,465.00	0	0	4,541.93
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	18
AOI00129616371	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE AHIJADEROS 2436681 CONDOROMA	080802 : CONDOROMA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	250	3,934.10	0	0	168.4	4,352.50
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.5	0	0.5
AOI00129616372	IMPLEMENTACION CON EQUIPOS DE MEDICION DE FIBRA EN LA DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA 2436681 MARCAPOMACOCHA	120804 : MARCAPOMACOCHA	155 : PORCENTAJE	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,300.00	0	0	38,300.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24
AOI00129616373	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE CENTROS DE PRODUCCION DE REPRODUCTORES CPR 2436681 QUILCAPUNCU	211004 : QUILCAPUNCU	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	3,076.93	1,465.00	0	0	4,541.93
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	IMPLEMENTACION CON EQUIPOS DE MEDICION DE FIBRA EN LA DIRECCION REGIONAL DE																	

AOI00129616374	IMPLEMENTACION CON EQUIPOS DE MEDICION DE FIBRA EN LA DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA 2436681 SIMON BOLIVAR	190109 : SIMON BOLIVAR	523 : UNIDAD IMPLEMENTADA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,600.00	0	0	34,600.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
AOI00129616375	IMPLEMENTACION CON EQUIPOS DE MEDICION DE FIBRA EN LA DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA 2436681 AJOYANI	210302 : AJOYANI	523 : UNIDAD IMPLEMENTADA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,300.00	0	0	38,300.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	18
AOI00129616376	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE AHIJADEROS 2436681 COPORAQUE	080803 : COPORAQUE	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	250	3,934.10	0	0	168.4	4,352.50
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	18
AOI00129616377	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE AHIJADEROS 2436681 ESPINAR	080801 : ESPINAR	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	250	3,934.10	0	0	168.4	4,352.50
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	0	38
AOI00129616378	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE AHIJADEROS 2436681 OCORURO	080804 : OCORURO	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	250	3,934.10	0	0	168.4	4,352.50
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	18
AOI00129616379	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE AHIJADEROS 2436681 PALLPATA	080805 : PALLPATA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	250	3,934.10	0	0	168.4	4,352.50
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	18
AOI00129616380	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE AHIJADEROS 2436681 SUYCKUTAMBO	080807 : SUYCKUTAMBO	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	250	3,934.10	0	0	168.4	4,352.50
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	18
AOI00129616384	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE AHIJADEROS 2436681 OCONGATE	081210 : OCONGATE	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	250	3,934.10	0	0	168.4	4,352.50
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	18
AOI00129616392	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE AHIJADEROS 2436681 MARANGANI	080604 : MARANGANI	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	250	3,934.10	0	0	168.4	4,352.50
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	18
AOI00129616395	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE AHIJADEROS 2436681 PITUMARCA	080605 : PITUMARCA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	250	3,934.10	0	0	168.4	4,352.50
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	18
AOI00129616400	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE AHIJADEROS 2436681 SICUANI	080601 : SICUANI	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	250	3,934.10	0	0	168.4	4,352.50
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	20
AOI00129616404	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE AHIJADEROS 2436681 SANTA ANA	090411 : SANTA ANA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	500	5,368.25	0	0	0	5,868.25
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	20
AOI00129616406	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE AHIJADEROS 2436681 ASCENCION	090118 : ASCENSION	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	500	5,368.25	0	0	0	5,868.25
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	20
AOI00129616408	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE AHIJADEROS 2436681 HUANCAVELICA	090101 : HUANCAVELICA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	500	5,368.25	0	0	0	5,868.25
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	20
AOI00129616412	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE AHIJADEROS 2436681 PILPICHACA	090607 : PILPICHACA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	500	5,368.25	0	0	0	5,868.25
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	0	27
AOI00129616415	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE AHIJADEROS 2436681 ULCUMAYO	120504 : ULCUMAYO	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	500	6,201.67	0	0	0	6,701.67
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	0	27
AOI00129616419	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE AHIJADEROS 2436681 MARCAPOMACOCHA	120804 : MARCAPOMACOCHA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	500	6,201.67	0	0	0	6,701.67
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	0	26
AOI00129616422	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE AHIJADEROS 2436681 SANTA BARBARA DE CARHUACAYAN	120807 : SANTA BARBARA DE CARHUACAYAN	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	500	6,201.66	0	0	0	6,701.66
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	11
AOI00129616426	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE AHIJADEROS 2436681 CHACAYAN	190202 : CHACAYAN	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	550	6,155.00	0	0	0	6,705.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0	22
AOI00129616429	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE AHIJADEROS 2436681 SANTA ANA DE TUSI	190206 : SANTA ANA DE TUSI	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	550	6,155.00	0	0	0	6,705.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0	22
AOI00129616431	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE AHIJADEROS 2436681 YANAHUANCA	190201 : YANAHUANCA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	550	6,155.00	0	0	0	6,705.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	0	32
AOI00129616432	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE AHIJADEROS 2436681 HUAYLLAY	190104 : HUAYLLAY	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	550	6,155.00	0	0	0	6,705.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	0	33
AOI00129616433	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE AHIJADEROS 2436681 SIMON BOLIVAR	190109 : SIMON BOLIVAR	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	550	6,155.00	0	0	0	6,705.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	30
AOI00129616434	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE AHIJADEROS 2436681 AJOYANI	210302 : AJOYANI	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	500	5,368.19	0	0	0	5,868.19
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	20
AOI00129616435	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE AHIJADEROS 2436681 CORANI	210305 : CORANI	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	500	5,368.19	0	0	0	5,868.19
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	30
AOI00129616436	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE AHIJADEROS 2436681 CRUCERO	210306 : CRUCERO	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	500	5,368.19	0	0	0	5,868.19
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	20
AOI00129616437	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE AHIJADEROS 2436681 MACUSANI	210301 : MACUSANI	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	500	5,368.19	0	0	0	5,868.19
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	10
AOI00129616438	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE AHIJADEROS 2436681 USICAYOS	210310 : USICAYOS	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	500	5,368.19	0	0	0	5,868.19
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129616439	ADQUISICION DE SISTEMA INFORMATICO PARA EVALUACION GENETICA DE ALPACAS 2436681	150113 : JESUS MARIA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,171.00	49,171.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	20
AOI00129616440	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE AHIJADEROS 2436681 COJATA	210602 : COJATA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	500	5,368.19	0	0	0	5,868.19
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	10
AOI00129616441	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE AHIJADEROS 2436681 ROSASPATA	210606 : ROSASPATA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	500	5,368.19	0	0	0	5,868.19
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	20
AOI00129616442	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE AHIJADEROS 2436681 PARATIA	210707 : PARATIA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	500	5,368.19	0	0	0	5,868.19
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	20
AOI00129616443	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE AHIJADEROS 2436681 SANTA LUCIA	210709 : SANTA LUCIA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	500	5,368.19	0	0	0	5,868.19
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	20
AOI00129616444	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE AHIJADEROS 2436681 ANTAUTA	210802 : ANTAUTA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	500	5,368.19	0	0	0	5,868.19
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	20
AOI00129616445	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE AHIJADEROS 2436681 MACARI	210805 : MACARI	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	500	5,368.19	0	0	0	5,868.19
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	20
AOI00129616446	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE AHIJADEROS 2436681 NUNOA	210806 : NUNOA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	500	5,368.19	0	0	0	5,868.19
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	20
	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE AHIJADEROS 2436681 SANTA																	

AOI00129616447	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE AHIJADEROS 2436681 SANTA ROSA	210808 : SANTA ROSA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	500	5,368.18	0	0	0	5,868.18
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	20
AOI00129616448	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE AHIJADEROS 2436681 ANANEA	211002 : ANANEA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	500	5,368.18	0	0	0	5,868.18
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	20
AOI00129616449	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE AHIJADEROS 2436681 PUTINA	211001 : PUTINA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	5,868.18	0	0	0	5,868.18
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	20
AOI00129616450	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE AHIJADEROS 2436681 QUILCAPUNCU	211004 : QUILCAPUNCU	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	500	5,368.18	0	0	0	5,868.18
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	18
AOI00129616470	IMPLEMENTACION DE PASANTIAS A PRODUCTORES PARA UNA CRIANZA TECNIFICAD DE CUYES 2437146 HUARAZ	020101 : HUARAZ	407 : PRODUCTOR	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,450.00	0	13,450.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	18
AOI00129616471	IMPLEMENTACION DE PASANTIAS A PRODUCTORES PARA UNA CRIANZA TECNIFICAD DE CUYES 2437146 ABANCAY	030101 : ABANCAY	407 : PRODUCTOR	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,450.00	0	13,450.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	18
AOI00129616472	IMPLEMENTACION DE PASANTIAS A PRODUCTORES PARA UNA CRIANZA TECNIFICAD DE CUYES 2437146 CAYMA	040103 : CAYMA	407 : PRODUCTOR	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,450.00	0	13,450.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	18
AOI00129616473	IMPLEMENTACION DE PASANTIAS A PRODUCTORES PARA UNA CRIANZA TECNIFICAD DE CUYES 2437146 CAJAMARCA	060101 : CAJAMARCA	407 : PRODUCTOR	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,450.00	0	13,450.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	18
AOI00129616474	IMPLEMENTACION DE PASANTIAS A PRODUCTORES PARA UNA CRIANZA TECNIFICAD DE CUYES 2437146 CUSCO	080101 : CUSCO	407 : PRODUCTOR	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,450.00	0	13,450.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	18
AOI00129616475	IMPLEMENTACION DE PASANTIAS A PRODUCTORES PARA UNA CRIANZA TECNIFICAD DE CUYES 2437146 EL TAMBO	120114 : EL TAMBO	407 : PRODUCTOR	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,450.00	0	13,450.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	18
AOI00129616476	IMPLEMENTACION DE PASANTIAS A PRODUCTORES PARA UNA CRIANZA TECNIFICADA DE CUYES 2437146 MOQUEGUA	180101 : MOQUEGUA	407 : PRODUCTOR	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,450.00	0	13,450.00
					Fisico	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	24
AOI00129616479	CAPACITACION EN MANEJO REPRODUCTIVO Y SANITARIO DE ALPACAS 2436681 COPORAQUE	080803 : COPORAQUE	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	4,080.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,080.00

OEI.01 MEJORAR LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS, EMPRESARIALES Y COMERCIALES DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS

AEI.01.05 MECANISMOS DE COMERCIALIZACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS, IMPLEMENTADOS PARA LOS PRODUCTORES AGRARIOS ORGANIZADOS

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
					Fisico	0	0	334	334	334	334	334	0	0	0	0	0	334
AOI00129615151	CAPACITACIÓN EN FORTALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO 2502175	090411 : SANTA ANA	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Media	Financiero S/.	0	238,525.00	0	99,797.00	0	0	0	0	111,346.00	0	48,974.00	78,485.00	577,127.00
					Fisico	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	8
AOI00129615186	ELABORACION DE DOCUMENTOS DE GESTION EMPRESARIAL 2437700 MACUSANI	210301 : MACUSANI	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0	10,925.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	31,925.00
					Fisico	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	8
AOI00129615187	ELABORACION DE DOCUMENTOS DE GESTION EMPRESARIAL 2437700 AJOYANI	210302 : AJOYANI	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0	10,925.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	31,925.00
					Fisico	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	8
AOI00129615188	ELABORACION DE DOCUMENTOS DE GESTION EMPRESARIAL 2437700 CAYLLOMA	040505 : CAYLLOMA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	7,925.00	6,000.00	0	6,000.00	31,925.00
					Fisico	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	8
AOI00129615189	ELABORACION DE DOCUMENTOS DE GESTION EMPRESARIAL 2437700 CALLALLI	040504 : CALLALLI	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	7,925.00	6,000.00	0	6,000.00	31,925.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
AOI00129615868	IMPLEMENTACION DE FERIA NACIONAL DE SALÓN DEL HILADO ARTESANAL DE ALPACA 2437700	150101 : LIMA	467 : FERIA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	1,460.00	13,886.40	20,325.00	285,283.60	320,955.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
AOI00129615907	IMPLEMENTACION DE EVENTO PARA EL FOMENTO E INSERCION AL MERCADO LOCAL DE LOS PRODUCTORES DE CUYES 2437146 LIMA	150101 : LIMA	117 : EVENTOS	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,800.00	0	10,800.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
AOI00129615908	IMPLEMENTACION DE EVENTO PARA EL FOMENTO E INSERCION AL MERCADO LOCAL DE LOS PRODUCTORES DE CUYES 2437146 HUARAZ	020101 : HUARAZ	117 : EVENTOS	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000.00	0	0	0	15,000.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
AOI00129615909	IMPLEMENTACION DE EVENTO PARA EL FOMENTO E INSERCION AL MERCADO LOCAL DE LOS PRODUCTORES DE CUYES 2437146 CAYMA	040103 : CAYMA	117 : EVENTOS	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000.00	0	0	0	15,000.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
AOI00129615986	IMPLEMENTACION DE EVENTOS PARA EL FOMENTO E INSERCION AL MERCADO LOCAL DE LOS PRODUCTORES DE CUYES 2437146 MOQUEGUA	180101 : MOQUEGUA	117 : EVENTOS	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000.00	0	0	0	5,000.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
AOI00129615987	IMPLEMENTACION DE EVENTOS PARA EL FOMENTO E INSERCION AL MERCADO LOCAL DE LOS PRODUCTORES DE CUYES 2437146 CUSCO	080101 : CUSCO	117 : EVENTOS	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000.00	0	0	0	10,000.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
AOI00129615988	IMPLEMENTACION DE EVENTOS PARA EL FOMENTO E INSERCION AL MERCADO LOCAL DE LOS PRODUCTORES DE CUYES 2437146 ABANCAY	030101 : ABANCAY	117 : EVENTOS	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000.00	0	0	0	5,000.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
AOI00129616381	IMPLEMENTACION DE CENTROS DE ACOPIO DE FIBRA DE ALPACA 2436681 ORCOPAMPA	040409 : ORCOPAMPA	077 : MODULO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,440.00	0	0	3,440.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
AOI00129616382	IMPLEMENTACION DE CENTROS DE ACOPIO DE FIBRA DE ALPACA 2436681 TUTI	040518 : TUTI	077 : MODULO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,440.00	0	0	3,440.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
AOI00129616383	IMPLEMENTACION DE CENTROS DE ACOPIO DE FIBRA DE ALPACA 2436681 CALLALLI	040504 : CALLALLI	077 : MODULO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,440.00	0	0	3,440.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
AOI00129616385	IMPLEMENTACION DE CENTROS DE ACOPIO DE FIBRA DE ALPACA 2436681 VINCHOS	050114 : VINCHOS	077 : MODULO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,440.00	0	0	3,440.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
AOI00129616386	IMPLEMENTACION DE CENTROS DE ACOPIO DE FIBRA DE ALPACA 2436681 PALLPATA	080805 : PALLPATA	077 : MODULO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,840.00	0	0	5,840.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
AOI00129616387	IMPLEMENTACION DE CENTROS DE ACOPIO DE FIBRA DE ALPACA 2436681 MARANGANI	080604 : MARANGANI	077 : MODULO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,840.00	0	0	5,840.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
AOI00129616388	IMPLEMENTACION DE CENTROS DE ACOPIO DE FIBRA DE ALPACA 2436681 OCONGATE	081210 : OCONGATE	077 : MODULO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,840.00	0	0	5,840.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
AOI00129616389	IMPLEMENTACION DE CENTROS DE ACOPIO DE FIBRA DE ALPACA 2436681 CONDOROMA	080802 : CONDOROMA	077 : MODULO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,840.00	0	0	5,840.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
AOI00129616390	IMPLEMENTACION DE CENTROS DE ACOPIO DE FIBRA DE ALPACA 2436681 SANTA ANA DE TUSI	190206 : SANTA ANA DE TUSI	077 : MODULO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,440.00	0	0	3,440.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
AOI00129616391	IMPLEMENTACION DE CENTROS DE ACOPIO DE FIBRA DE ALPACA 2436681 SIMON BOLIVAR	190109 : SIMON BOLIVAR	077 : MODULO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,440.00	0	0	3,440.00

						Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
AOI00129616393	IMPLEMENTACION DE CENTROS DE ACOPIO DE FIBRA DE ALPACA 2436681 PITUMARCA	080605 : PITUMARCA	077 : MODULO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,840.00	0	0	5,840.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
AOI00129616394	IMPLEMENTACION DE CENTROS DE ACOPIO DE FIBRA DE ALPACA 2436681 PILPICHACA	090607 : PILPICHACA	077 : MODULO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,440.00	0	0	3,440.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
AOI00129616396	IMPLEMENTACION DE CENTROS DE ACOPIO DE FIBRA DE ALPACA 2436681 MORCOLLA	050906 : MORCOLLA	077 : MODULO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,440.00	0	0	3,440.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
AOI00129616397	IMPLEMENTACION DE CENTROS DE ACOPIO DE FIBRA DE ALPACA 2436681 SANTA BARBARA DE CARHUACAYAN	120807 : SANTA BARBARA DE CARHUACAYAN	077 : MODULO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,440.00	0	0	3,440.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
AOI00129616398	IMPLEMENTACION DE CENTROS DE ACOPIO DE FIBRA DE ALPACA 2436681 ULCUMAYO	120504 : ULCUMAYO	077 : MODULO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,440.00	0	0	3,440.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
AOI00129616399	IMPLEMENTACION DE CENTROS DE ACOPIO DE FIBRA DE ALPACA 2436681 ASCENSION	090118 : ASCENSION	077 : MODULO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,440.00	0	0	3,440.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
AOI00129616401	IMPLEMENTACION DE CENTROS DE ACOPIO DE FIBRA DE ALPACA 2436681 CORANI	210305 : CORANI	077 : MODULO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,440.00	0	0	5,440.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
AOI00129616402	IMPLEMENTACION DE CENTROS DE ACOPIO DE FIBRA DE ALPACA 2436681 MACUSANI	210301 : MACUSANI	077 : MODULO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,440.00	0	0	5,440.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
AOI00129616403	IMPLEMENTACION DE CENTROS DE ACOPIO DE FIBRA DE ALPACA 2436681 AJOYANI	210302 : AJOYANI	077 : MODULO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,440.00	0	0	5,440.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
AOI00129616405	IMPLEMENTACION DE CENTROS DE ACOPIO DE FIBRA DE ALPACA 2436681 ANANEA	211002 : ANANEA	077 : MODULO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,440.00	0	0	5,440.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
AOI00129616407	IMPLEMENTACION DE CENTROS DE ACOPIO DE FIBRA DE ALPACA 2436681 PARATIA	210707 : PARATIA	077 : MODULO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,440.00	0	0	5,440.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129616409	IMPLEMENTACION DE CENTROS DE ACOPIO DE FIBRA DE ALPACA 2436681 NUNOA	210806 : NUNOA	077 : MODULO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,440.00	0	0	5,440.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	20
AOI00129616410	CAPACITACION DE PRODUCTORES EN ASOCIATIVIDAD 2436681 HAQUIRA	030504 : HAQUIRA	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000.00	0	0	2,000.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	20
AOI00129616411	CAPACITACION DE PRODUCTORES EN ASOCIATIVIDAD 2436681 ANTABAMBA	030301 : ANTABAMBA	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000.00	0	0	2,000.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	20
AOI00129616413	CAPACITACION DE PRODUCTORES EN ASOCIATIVIDAD 2436681 CHOCO	040406 : CHOCO	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000.00	0	0	2,000.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	20
AOI00129616414	CAPACITACION DE PRODUCTORES EN ASOCIATIVIDAD 2436681 SIBAYO	040515 : SIBAYO	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000.00	0	0	2,000.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	20
AOI00129616416	CAPACITACION DE PRODUCTORES EN ASOCIATIVIDAD 2436681 TISCO	040517 : TISCO	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000.00	0	0	2,000.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	20
AOI00129616417	CAPACITACION DE PRODUCTORES EN ASOCIATIVIDAD 2436681 VINCHOS	050114 : VINCHOS	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000.00	0	0	2,000.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	20
AOI00129616418	CAPACITACION DE PRODUCTORES EN ASOCIATIVIDAD 2436681 ESPINAR	080801 : ESPINAR	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000.00	0	0	2,000.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	20
AOI00129616420	CAPACITACION DE PRODUCTORES EN ASOCIATIVIDAD 2436681 COPORAQUE	080803 : COPORAQUE	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000.00	0	0	2,000.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	20
AOI00129616421	CAPACITACION DE PRODUCTORES EN ASOCIATIVIDAD 2436681 SICUANI	080601 : SICUANI	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000.00	0	0	2,000.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	20
AOI00129616423	CAPACITACION DE PRODUCTORES EN ASOCIATIVIDAD 2436681 SIMON BOLIVAR	190109 : SIMON BOLIVAR	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000.00	0	0	2,000.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	20
AOI00129616424	CAPACITACION DE PRODUCTORES EN ASOCIATIVIDAD 2436681 MARCAPOMACOCHA	120804 : MARCAPOMACOCHA	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000.00	0	0	2,000.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	20
AOI00129616425	CAPACITACION DE PRODUCTORES EN ASOCIATIVIDAD 2436681 PILPICHACA	090607 : PILPICHACA	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000.00	0	0	2,000.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	20
AOI00129616427	CAPACITACION DE PRODUCTORES EN ASOCIATIVIDAD 2436681 CORANI	210305 : CORANI	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000.00	0	0	2,000.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	20
AOI00129616428	CAPACITACION DE PRODUCTORES EN ASOCIATIVIDAD 2436681 AJOYANI	210302 : AJOYANI	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000.00	0	0	2,000.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	20
AOI00129616430	CAPACITACION DE PRODUCTORES EN ASOCIATIVIDAD 2436681 NUNOA	210806 : NUNOA	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000.00	0	0	2,000.00

Unidad Ejecutora 001296 - PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL -
Centro de Costo: 01.57.03 - SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA

OEI.01 MEJORAR LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS, EMPRESARIALES Y COMERCIALES DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS

AEI.01.01 PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍAS CON BUENAS PRÁCTICAS EN LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA, POST PRODUCCIÓN Y VALOR AGREGADO, IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LOS

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
					Fisico	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	8
AOI00129611443	GESTION, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROYECTO 2474757 JESUS MARIA	150113 : JESUS MARIA	201 : INFORME TECNICO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	12,685.33	14,215.67	8,740.00	8,264.30	6,792.40	15,500.00	15,500.00	47,418.30	129,116.00
					Fisico	0	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
AOI00129615194	CAPACITACION EN EL MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS 2328744 CHACHAPOYAS	010101 : CHACHAPOYAS	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	686	0	0	0	0	0	0	0	104,074.00	0	0	0	104,760.00
					Fisico	0	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
AOI00129615196	CAPACITACION EN EL MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS 2328744 CHUQUIBAMBA	010106 : CHUQUIBAMBA	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	686	0	0	0	2,100.00	0	0	0	0	0	0	0	2,786.00
					Fisico	0	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42
AOI00129615199	CAPACITACION EN EL MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS 2328744 LEIMEBAMBA	010110 : LEIMEBAMBA	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	1,030.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,030.00
					Fisico	0	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
AOI00129615200	CAPACITACION EN EL MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS 2328744 MAGDALENA	010112 : MAGDALENA	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	343
					Fisico	0	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
	CAPACITACION EN EL MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS 2328744 SAN ISIDRO DEL																	

AOI00129615201	CAPACITACION EN EL MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS 2328744 SAN ISIDRO DEL MAINO	010119 : SAN ISIDRO DE MAINO	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	343
					Fisico	0	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
AOI00129615203	CAPACITACION EN EL MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS 2328744 SOLOCO	010120 : SOLOCO	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	343
					Fisico	0	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
AOI00129615204	CAPACITACION EN EL MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS 2328744 LEVANTO	010111 : LEVANTO	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	343	0	0	0	2,100.00	0	0	0	0	0	0	0	2,443.00
					Fisico	0	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
AOI00129615205	CAPACITACION EN EL MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS 2328744 CUISPES	010305 : CUISPES	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	343
					Fisico	0	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
AOI00129615206	CAPACITACION EN EL MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS 2328744 VALERA	010311 : VALERA	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	343
					Fisico	0	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
AOI00129615207	CAPACITACION EN EL MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS 2328744 EL TINGO	010522 : TINGO	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	343
					Fisico	0	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
AOI00129615208	CAPACITACION EN EL MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS 2328744 MARIA	010511 : MARIA	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	343
					Fisico	0	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
AOI00129615209	CAPACITACION EN EL MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS 2328744 LUYA VIEJO	010510 : LUYA VIEJO	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	343
					Fisico	0	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
AOI00129615210	CAPACITACION EN EL MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS 2328744 SAN CRISTOBAL	010516 : SAN CRISTOBAL	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	343
					Fisico	0	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
AOI00129615211	CAPACITACION EN EL MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS 2328744 PEDRO GALVEZ	061001 : PEDRO GALVEZ	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	346	0	0	0	0	0	6,150.00	0	16,123.00	0	0	0	22,619.00
					Fisico	0	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
AOI00129615212	CAPACITACION EN EL MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS 2328744 CONDEBAMBA	060203 : CONDEBAMBA	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	346	0	0	0	7,086.00	0	0	0	0	0	0	0	7,432.00
					Fisico	0	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
AOI00129615213	CAPACITACION EN EL MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS 2328744 CONTUMAZA	060501 : CONTUMAZA	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	346
					Fisico	0	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
AOI00129615214	CAPACITACION EN EL MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS 2328744 FLORIDA	010306 : FLORIDA	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	686
					Fisico	0	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
AOI00129615215	CAPACITACION EN EL MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS 2328744 JAZAN	010307 : JAZAN	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	686	0	0	0	2,100.00	0	0	0	0	0	0	0	2,786.00
					Fisico	0	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
AOI00129615216	CAPACITACION EN EL MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS 2328744 COLCAMAR	010504 : COLCAMAR	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	686	0	0	0	2,100.00	0	0	0	0	0	0	0	2,786.00
					Fisico	0	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
AOI00129615217	CAPACITACION EN EL MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS 2328744 LUYA	010509 : LUYA	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	686
					Fisico	0	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
AOI00129615218	CAPACITACION EN EL MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS 2328744 CONILA	010505 : CONILA	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	686
					Fisico	0	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
AOI00129615219	CAPACITACION EN EL MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS 2328744 ICOCHAN	061005 : ICHOCAN	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	692
					Fisico	0	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
AOI00129615220	CAPACITACION EN EL MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS 2328744 SUCRE	060310 : SUCRE	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	692
					Fisico	0	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
AOI00129615221	CAPACITACION EN EL MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS 2328744 CAJABAMBA	060201 : CAJABAMBA	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	692
					Fisico	0	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
AOI00129615222	CAPACITACION EN EL MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS 2328744 SANTA CRUZ	061301 : SANTA CRUZ	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	692
					Fisico	0	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
AOI00129615223	CAPACITACION EN EL MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS 2328744 SAUCE PAMPA	061308 : SAUCEPAMPA	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	692
					Fisico	0	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
AOI00129615224	CAPACITACION EN EL MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS 2328744 SANTA CRUZ DE TOLEDO	060506 : SANTA CRUZ DE TOLED	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	692	0	0	0	7,086.00	0	0	0	0	0	0	0	7,778.00
					Fisico	0	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
AOI00129615225	CAPACITACION EN EL MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS 2328744 CARABAMBA	130503 : CARABAMBA	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	634	0	0	0	0	0	0	0	50,316.00	0	0	0	50,950.00
					Fisico	0	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
AOI00129615226	CAPACITACION EN EL MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS 2328744 AGALLPAMPA	130602 : AGALLPAMPA	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	634
					Fisico	0	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
AOI00129615227	CAPACITACION EN EL MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS 2328744 USQUIL	130614 : USQUIL	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	634
					Fisico	0	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
AOI00129615228	CAPACITACION EN EL MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS 2328744 SANAGORAN	130906 : SANAGORAN	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	634
					Fisico	0	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42
AOI00129615229	CAPACITACION EN EL MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS 2328744 SAN MIGUEL	061101 : SAN MIGUEL	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	1,038.00	0	0	0	14,172.00	0	0	0	0	0	0	0	15,210.00
					Fisico	0	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42
AOI00129615230	CAPACITACION EN EL MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS 2328744 EL PRADO	061105 : EL PRADO	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	1,038.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,038.00
					Fisico	0	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42
AOI00129615231	CAPACITACION EN EL MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS 2328744 HUARANCHAL	130605 : HUARANCHAL	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	951
					Fisico	0	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42
AOI00129615232	CAPACITACION EN EL MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS 2328744 AMGASMARCA	131002 : ANGASMARCA	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	951
					Fisico	0	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42
AOI00129615233	CAPACITACION EN EL MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS 2328744 SANTA CRUZ DE CHUCA	131007 : SANTA CRUZ DE CHUCA	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	951
					Fisico	0	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42
AOI00129615234	CAPACITACION EN EL MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS 2328744 CURGOS	130904 : CURGOS	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	951
					Fisico	0	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42
AOI00129615235	CAPACITACION EN EL MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS 2328744 HUAMACHUCO	130901 : HUAMACHUCO	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	951	0	0	0	17,665.00	0	0	0	0	0	0	0	18,616.00
					Fisico	0	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42
AOI00129615236	CAPACITACION EN EL MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS 2328744 MARCABAL	130905 : MARCABAL	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	951
					Fisico	0	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42
AOI00129615237	CAPACITACION EN EL MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS 2328744 SARIN	130907 : SARIN	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	951
					Fisico	0	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56

AOI00129615238	CAPACITACION EN EL MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS 2328744 LA JALCA	010109 : LA JALCA	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	1,395.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,395.50
					Fisico	0	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56
AOI00129615239	CAPACITACION EN EL MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS 2328744 SAN SILVESTRE DE COCHAN	061111 : SAN SILVESTRE DE COCHAN	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	1,392.50	0	0	0	21,258.00	0	0	0	0	0	0	0	22,650.50
					Fisico	0	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56
AOI00129615240	CAPACITACION EN EL MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS 2328744 JOSE GALVEZ	060306 : JOSE GALVEZ	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	1,384.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,384.00
					Fisico	0	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56
AOI00129615241	CAPACITACION EN EL MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS 2328744 CACHICADAN	131003 : CACHICADAN	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	1,268.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,268.00
					Fisico	0	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56
AOI00129615242	CAPACITACION EN EL MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS 2328744 SANTIAGO DE CHUCO	131001 : SANTIAGO DE CHUCO	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	1,268.00	0	0	0	44,162.50	0	0	0	0	0	0	0	45,430.50
					Fisico	0	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98
AOI00129615243	CAPACITACION EN EL MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS 2328744 OTUZCO	130601 : OTUZCO	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	2,219.00	0	0	0	17,665.00	0	0	0	0	0	0	0	19,884.00
					Fisico	0	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168
AOI00129615244	CAPACITACION EN EL MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS 2328744 JULCAN	130501 : JULCAN	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	3,797.00	0	0	0	44,162.50	0	0	0	0	0	0	0	47,959.50
					Fisico	0	14	14	14	14	14	14	14	14	14	16	16	16
AOI00129615246	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS 2328744 SAN ISIDRO DEL MAINO	010119 : SAN ISIDRO DE MAINO	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	6,355.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,355.00
					Fisico	0	14	14	14	14	14	14	14	14	16	16	16	16
AOI00129615247	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS 2328744 SOLOCO	010120 : SOLOCO	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	6,355.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,355.00
					Fisico	0	14	14	14	14	14	14	14	14	16	16	16	16
AOI00129615248	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS 2328744 LEVANTO	010111 : LEVANTO	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	6,355.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,355.00
					Fisico	0	14	14	14	14	14	14	14	14	16	16	16	16
AOI00129615250	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS 2328744 CUISPES	010305 : CUISPES	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	6,355.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,355.00
					Fisico	0	14	14	14	14	14	14	14	14	16	16	16	16
AOI00129615252	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS 2328744 VALERA	010311 : VALERA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	6,355.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,355.00
					Fisico	0	14	14	14	14	14	14	14	14	16	16	16	16
AOI00129615327	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS 2328744 EL TINGO	010522 : TINGO	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	6,355.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,355.00
					Fisico	0	14	14	14	14	14	14	14	14	16	16	16	16
AOI00129615329	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS 2328744 MARIA	010511 : MARIA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	6,355.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,355.00
					Fisico	0	14	14	14	14	14	14	14	14	16	16	16	16
AOI00129615330	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS 2328744 SAN CRISTOBAL	010516 : SAN CRISTOBAL	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	6,355.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,355.00
					Fisico	0	14	14	14	14	14	14	14	14	20	20	20	20
AOI00129615331	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS 2328744 PEDRO GALVEZ	061001 : PEDRO GALVEZ	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	5,230.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,230.00
					Fisico	0	14	14	14	14	14	14	14	14	20	20	20	20
AOI00129615332	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS 2328744 CONDEBAMBA	060203 : CONDEBAMBA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	5,230.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,230.00
					Fisico	0	14	14	14	14	14	14	14	14	20	20	20	20
AOI00129615333	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS 2328744 CONTUMAZA	060501 : CONTUMAZA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	5,230.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,230.00
					Fisico	0	28	28	28	28	28	28	28	28	30	30	30	30
AOI00129615335	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS 2328744 CHACHAPOYAS	010101 : CHACHAPOYAS	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	12,710.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,710.00
					Fisico	0	28	28	28	28	28	28	28	28	30	30	30	30
AOI00129615358	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS 2328744 CHUQUIBAMBA	010106 : CHUQUIBAMBA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	12,710.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,710.00
					Fisico	0	28	28	28	28	28	28	28	28	30	30	30	30
AOI00129615359	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS 2328744 FLORIDA	010306 : FLORIDA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	12,710.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,710.00
					Fisico	0	28	28	28	28	28	28	28	28	30	30	30	30
AOI00129615360	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS 2328744 JAZAN	010307 : JAZAN	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	12,710.00	0	0	0	2,100.00	0	0	0	0	0	0	0	14,810.00
					Fisico	0	28	28	28	28	28	28	28	28	30	30	30	30
AOI00129615361	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS 2328744 COLCAMAR	010504 : COLCAMAR	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	12,710.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,710.00
					Fisico	0	28	28	28	28	28	28	28	28	30	30	30	30
AOI00129615362	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS 2328744 LUYA	010509 : LUYA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	12,710.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,710.00
					Fisico	0	28	28	28	28	28	28	28	28	30	30	30	30
AOI00129615363	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS 2328744 CONILA	010505 : CONILA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	12,710.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,710.00
					Fisico	0	28	28	28	28	28	28	28	28	34	34	34	34
AOI00129615364	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS 2328744 ICOCHAN	061005 : ICHOCAN	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	10,460.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,460.00
					Fisico	0	28	28	28	28	28	28	28	28	34	34	34	34
AOI00129615365	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS 2328744 SUCRE	060310 : SUCRE	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	10,460.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,460.00
					Fisico	0	28	28	28	28	28	28	28	28	34	34	34	34
AOI00129615366	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS 2328744 CAJABAMBA	060201 : CAJABAMBA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	10,460.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,460.00
					Fisico	0	28	28	28	28	28	28	28	28	34	34	34	34
AOI00129615367	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS 2328744 SANTA CRUZ	061301 : SANTA CRUZ	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	10,460.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,460.00
					Fisico	0	28	28	28	28	28	28	28	28	34	34	34	34
AOI00129615368	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS 2328744 SAUCE PAMPA	061308 : SAUCEPAMPA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	10,460.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,460.00
					Fisico	0	28	28	28	28	28	28	28	28	34	34	34	34
AOI00129615369	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS 2328744 SANTA CRUZ DE TOLEDO	060506 : SANTA CRUZ DE TOLED	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	10,460.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,460.00
					Fisico	0	28	28	28	28	28	28	28	28	34	34	34	34
AOI00129615370	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS 2328744 CARABAMBA	130503 : CARABAMBA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	7,969.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,969.00
					Fisico	0	28	28	28	28	28	28	28	28	34	34	34	34
AOI00129615371	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS 2328744 AGALLPAMPA	130602 : AGALLPAMPA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	7,966.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,966.00
					Fisico	0	28	28	28	28	28	28	28	28	34	34	34	34
AOI00129615372	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS 2328744 USQUIL	130614 : USQUIL	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	7,966.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,966.00
					Fisico	0	28	28	28	28	28	28	28	28	34	34	34	34
AOI00129615373	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS 2328744 SANAGORAN	130906 : SANAGORAN	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	7,966.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,966.00
					Fisico	0	42	42	42	42	42	42	42	42	44	44	44	44
AOI00129615374	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS 2328744 LEIMEBAMBA	010110 : LEIMEBAMBA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	19,065.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,065.00
					Fisico	0	42	42	42	42	42	42	42	42	48	48	48	48

AOI00129615375	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS 2328744 SAN MIGUEL	061101 : SAN MIGUEL	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	15,690.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,690.00
					Fisico	0	42	42	42	42	42	42	42	42	48	0	48	48
AOI00129615376	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS 2328744 EL PRADO	061105 : EL PRADO	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	15,690.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,690.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	42	42	42	42	42	0	42
AOI00129615377	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS 2328744 HUARANCHAL	130605 : HUARANCHAL	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	11,949.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,949.00
					Fisico	0	42	42	42	42	42	42	42	42	48	48	48	48
AOI00129615378	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS 2328744 AMGASMARCA	131002 : ANGASMARCA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	11,949.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,949.00
					Fisico	0	42	42	42	42	42	42	42	42	48	48	48	48
AOI00129615379	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS 2328744 SANTA CRUZ DE CHUCA	131007 : SANTA CRUZ DE CHUCA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	11,949.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,949.00
					Fisico	0	42	42	42	42	42	42	42	42	48	48	48	48
AOI00129615380	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS 2328744 CURGOS	130904 : CURGOS	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	11,949.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,949.00
					Fisico	0	42	42	42	42	42	42	42	42	48	48	48	48
AOI00129615381	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS 2328744 HUAMACHUCO	130901 : HUAMACHUCO	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	11,949.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,949.00
					Fisico	0	42	42	42	42	42	42	42	42	48	48	48	48
AOI00129615382	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS 2328744 MARCABAL	130905 : MARCABAL	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	11,949.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,949.00
					Fisico	0	42	42	42	42	42	42	42	42	48	48	48	48
AOI00129615383	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS 2328744 SARIN	130907 : SARIN	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	11,949.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,949.00
					Fisico	0	56	56	56	56	56	56	56	56	58	58	58	58
AOI00129615384	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS 2328744 LA JALCA	010109 : LA JALCA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	25,435.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,435.50
					Fisico	0	56	56	56	56	56	56	56	56	62	62	62	62
AOI00129615385	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS 2328744 SAN SILVESTRE DE COCHAN	061111 : SAN SILVESTRE DE COCHAN	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	20,916.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,916.50
					Fisico	0	56	56	56	56	56	56	56	56	62	62	62	62
AOI00129615386	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS 2328744 JOSE GALVEZ	060306 : JOSE GALVEZ	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	20,920.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,920.00
					Fisico	0	56	56	56	56	56	56	56	56	62	62	62	62
AOI00129615387	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS 2328744 CACHICADAN	131003 : CACHICADAN	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	15,932.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,932.00
					Fisico	0	56	56	56	56	56	56	56	56	62	62	62	62
AOI00129615388	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS 2328744 SANTIAGO DE CHUCO	131001 : SANTIAGO DE CHUCO	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	15,932.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,932.00
					Fisico	0	168	168	168	168	168	168	168	168	174	174	174	174
AOI00129615389	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS 2328744 JULCAN	130501 : JULCAN	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	47,796.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,796.00
					Fisico	0	98	98	98	98	98	98	98	98	104	104	104	104
AOI00129615390	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS 2328744 OTUZCO	130601 : OTUZCO	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	27,881.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,881.00
					Fisico	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	12
AOI00129615491	GESTION SEGUIMIENTO MONITOREO Y SUPERVISION DEL PROYECTO 2328744 CHACHAPOYAS	010101 : CHACHAPOYAS	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	157,208.00	0	0	0	0	0	0	0	0	5,600.00	0	0	162,808.00
					Fisico	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	12
AOI00129615492	GESTION SEGUIMIENTO MONITOREO Y SUPERVISION DEL PROYECTO 2328744 SAN MIGUEL	061101 : SAN MIGUEL	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	157,208.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000.00	0	164,208.00
					Fisico	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	12
AOI00129615493	GESTION SEGUIMIENTO MONITOREO Y SUPERVISION DEL PROYECTO 2328744 SANTIAGO DE CHUCO	131001 : SANTIAGO DE CHUCO	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	157,948.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157,948.00
					Fisico	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
AOI00129615495	SUPERVISION DEL PROYECTO 2328744 LIMA	150113 : JESUS MARIA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	6,483.33	25,164.17	32,117.55	30,603.34	21,992.46	22,037.86	51,059.38	47,121.80	47,750.62	35,830.86	92,205.63	412,367.00
					Fisico	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
AOI00129615499	IMPLEMENTACION DEL CONTROL CONCURRENTE 2328744	150113 : JESUS MARIA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	17,697.67	0	0	0	0	0	0	0	0	0.33	17,698.00
					Fisico	0	14	14	14	14	14	14	14	14	16	16	16	16
AOI00129615550	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS 2328744 LUYA VIEJO	010510 : LUYA VIEJO	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	6,355.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,355.00
					Fisico	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
AOI00129615552	GESTION SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROYECTO 2328744 JESUS MARIA	150113 : JESUS MARIA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	4,438.89	20,395.42	10,121.09	19,021.61	9,796.63	13,682.51	21,911.74	14,554.12	21,009.79	2,902.19	60,728.01	198,562.00
					Fisico	0	14	14	14	14	14	14	14	14	16	16	16	16
AOI00129615558	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS 2328744 MAGDALENA	010112 : MAGDALENA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	6,355.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,355.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129615645	CONTRUCCION DE CENTROS DE TRANSFERENCIA TECNOLOGICA DE CULTIVO DE PALTO 2474757 MONOBAMBA	120419 : MONOBAMBA	077 : MODULO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	23,600.50	0	0	1,461.00	8,581.00	6,963.00	14,316.00	13,187.00	68,108.50
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129615646	CONTRUCCION DE CENTROS DE TRANSFERENCIA TECNOLOGICA DE CULTIVO DE PALTO 2474757 VITOC	120306 : VITOC	077 : MODULO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	23,600.50	0	0	1,461.00	8,581.00	6,963.00	14,316.00	13,187.00	68,108.50
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129615648	CONTRUCCION DE CENTROS DE TRANSFERENCIA TECNOLOGICA DE CULTIVO DE PALTO 2474757 SAN RAMON	120305 : SAN RAMON	077 : MODULO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	23,600.50	0	0	1,461.00	8,581.00	6,963.00	14,316.00	13,187.00	68,108.50
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129615649	CONTRUCCION DE CENTROS DE TRANSFERENCIA TECNOLOGICA DE CULTIVO DE PALTO 2474757 PERENE	120302 : PERENE	077 : MODULO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	23,600.50	0	0	1,461.00	8,581.00	6,963.00	14,316.00	13,187.00	68,108.50
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129615650	CONTRUCCION DE CENTROS DE TRANSFERENCIA TECNOLOGICA DE CULTIVO DE PALTO 2474757 LLAYLLA	120603 : LLAYLLA	077 : MODULO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	23,600.50	0	0	1,461.00	8,581.00	6,963.00	14,316.00	13,187.00	68,108.50
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129615651	CONTRUCCION DE CENTROS DE TRANSFERENCIA TECNOLOGICA DE CULTIVO DE PALTO 2474757 PAMPA HERMOSA	120605 : PAMPA HERMOSA	077 : MODULO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	23,600.50	0	0	1,461.00	8,581.00	6,963.00	14,316.00	13,187.00	68,108.50
					Fisico	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	2	8
AOI00129615653	GESTION SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROYECTO 2474757 HUANCAYO	120101 : HUANCAYO	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	62,129.00	0	19,670.00	0	11,000.00	7,500.00	2,500.00	1,499.00	8,080.00	112,378.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	1	2	8
AOI00129615654	ADMINISTRACION Y SUPERVICION DEL PROYECTO 2474757 JESUS MARIA	150113 : JESUS MARIA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	25,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	17,000.00	68,000.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	884	0	884
AOI00129615655	IMPLEMENTACION DE CAPACITACION EN MANEJO DE CULTIVO DE PALTO 2474757 MONOBAMBA	120419 : MONOBAMBA	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	18,000.00	0	0	0	0	0	0	18,000.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
AOI00129615789	CONTRUCCION DE CENTROS DE TRANSFERENCIA TECNOLOGICA DE CULTIVO DE PALTO 2474757 PARIAHUANCA	120124 : PARIAHUANCA	077 : MODULO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	47,201.00	0	0	2,928.00	17,170.00	13,940.00	14,316.00	833	96,388.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129615790	CONTRUCCION DE CENTROS DE TRANSFERENCIA TECNOLOGICA DE CULTIVO DE PALTO 2474757 SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA	120135 : STO. DOMINGO DE ACOBAMBA	077 : MODULO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	23,600.50	0	0	1,461.00	8,581.00	6,963.00	14,316.00	13,187.00	68,108.50
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129615791	CONTRUCCION DE CENTROS DE TRANSFERENCIA TECNOLOGICA DE CULTIVO DE PALTO 2474757 ANDAMARCA	120203 : ANDAMARCA	077 : MODULO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	23,600.50	0	0	1,461.00	8,581.00	6,963.00	14,316.00	13,187.00	68,108.50
					Fisico	0	0	0	0	0	0	58	58	20	58	58	58	58
	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE CULTIVO DE PALTO 2474757																	

AOI00129615792	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE CULTIVO DE PALTO 2474757 MONOBAMBA	120419 : MONOBAMBA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	11,073.00	0	9,450.00	4,500.00	0	3,321.00	0	28,344.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	89	89	30	88	88	88	88
AOI00129615793	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE CULTIVO DE PALTO 2474757 VITOC	120306 : VITOC	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	11,073.00	0	9,450.00	4,500.00	0	3,321.00	0	28,344.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	27	27	10	27	27	27	27
AOI00129615794	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE CULTIVO DE PALTO 2474757 SAN RAMON	120305 : SAN RAMON	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	11,073.00	0	9,450.00	4,500.00	0	3,321.00	0	28,344.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	45	45	25	45	45	45	45
AOI00129615795	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE CULTIVO DE PALTO 2474757 PERENE	120302 : PERENE	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	11,073.00	0	9,450.00	4,500.00	0	3,321.00	0	28,344.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	26	26	16	27	27	27	27
AOI00129615796	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE CULTIVO DE PALTO 2474757 LLAYLLA	120603 : LLAYLLA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	11,073.00	0	9,450.00	4,500.00	0	3,321.00	0	28,344.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	30	30	15	30	30	30	30
AOI00129615797	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE CULTIVO DE PALTO 2474757 PAMPA HERMOSA	120605 : PAMPA HERMOSA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	11,073.00	0	9,450.00	4,500.00	0	3,321.00	0	28,344.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	275	275	214	275	275	275	275
AOI00129615798	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE CULTIVO DE PALTO 2474757 PARIAHUANCA	120124 : PARIAHUANCA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	22,146.00	0	18,900.00	19,560.00	0	6,642.00	0	67,248.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	163	163	102	163	163	163	163
AOI00129615799	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE CULTIVO DE PALTO 2474757 SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA	120135 : STO. DOMINGO DE ACOBAMBA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	11,073.00	0	9,450.00	4,500.00	0	3,321.00	0	28,344.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	171	171	96	171	171	171	171
AOI00129615800	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE CULTIVO DE PALTO 2474757 ANDAMARCA	120203 : ANDAMARCA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	11,073.00	0	9,450.00	4,500.00	0	3,321.00	0	28,344.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54	166	0	220
AOI00129616004	LIQUIDACION Y CIERRE DE LOS PLANES DE NEGOCIO DEL EMPRENDIMIENTO DE LA MUJER RURAL E INDIGENA EMRI	150113 : JESUS MARIA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	37,210.00	61,415.23	27,334.52	149,192.25	275,152.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	410	0	0	0	410
AOI00129616005	CAPACITACION EN BONDADES DE USO DE GUANO DE ISLAS EN LOS CULTIVOS TRANSITORIOS Y PERMANENTES DS 077 2024 PCM PUNTA DE BOMBOM	040706 : PUNTA DE BOMBON	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	25,500.00	0	0	0	25,500.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	410	0	0	0	410
AOI00129616006	CAPACITACION EN BONDADES DE USO DE GUANO DE ISLAS EN LOS CULTIVOS TRANSITORIOS Y PERMANENTES DS 077 2024 PCM COCACHACRA	040702 : COCACHACRA	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	25,500.00	0	0	0	25,500.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	124	0	0	0	124
AOI00129616007	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN BONDADES DE USO DE GUANO DE ISLAS EN LOS CULTIVOS TRANSITORIOS Y PERMANENTES DS 077 2024 PCM CHOJATA	180202 : CHOJATA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	22,000.00	0	0	0	22,000.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	110	0	0	0	110
AOI00129616008	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN BONDADES DE USO DE GUANO DE ISLAS EN LOS CULTIVOS TRANSITORIOS Y PERMANENTES DS 077 2024 PCM MATALAQUE	180207 : MATALAQUE	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	19,600.00	0	0	0	19,600.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	50
AOI00129616009	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN BONDADES DE USO DE GUANO DE ISLAS EN LOS CULTIVOS TRANSITORIOS Y PERMANENTES DS 077 2024 PCM QUINISTAQUILLAS	180209 : QUINISTAQUILLAS	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	7,400.00	0	0	0	7,400.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00129616030	LIQUIDACION TECNICO FINANCIERO DEL PROYECTO CON CUI 2244986	150113 : JESUS MARIA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000.00	0	20,000.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360	360	720
AOI00129616031	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN PRODUCCION E INSTALACION DE PLANTACIONES Y MANTENIMIENTO DE CULTIVOS 2308865	100604 : JOSE CRESPO Y CASTILLO	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,682.00	36,000.00	94,682.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2
AOI00129616032	GESTION SEGUIMIENTO Y MONITOREO 2308865	150113 : JESUS MARIA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,000.00	55,000.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	60	100
AOI00129616484	CAPACITACION EN BONDADES DE USO DE GUANO DE ISLAS EN LOS CULTIVOS DE HORTALIZAS EN ATENCION A LA RM 317 2024 MIDAGRI CARUMAS	180102 : CARUMAS	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000.00	0	5,000.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	30	40
AOI00129616485	CAPACITACION EN BONDADES DE USO DE GUANO DE ISLAS EN LOS CULTIVOS DE HORTALIZAS EN ATENCION A LA RM 317 2024 MIDAGRI SAN CRISTOBAL	180105 : SAN CRISTOBAL	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000.00	0	5,000.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	42	70
AOI00129616486	CAPACITACION EN BONDADES DE USO DE GUANO DE ISLAS EN LOS CULTIVOS DE HORTALIZAS EN ATENCION A LA RM 317 2024 MIDAGRI TORATA	180106 : TORATA	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000.00	0	5,000.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	40	50
AOI00129616487	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN BONDADES DE USO DE GUANO DE ISLAS EN LOS CULTIVOS DE HORTALIZAS RM 317 2027 MIDAGRI CARUMAS	180102 : CARUMAS	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,500.00	0	16,500.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	20
AOI00129616488	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN BONDADES DE USO DE GUANO DE ISLAS EN LOS CULTIVOS DE HORTALIZAS RM 317 2027 MIDAGRI SAN CRISTOBAL	180105 : SAN CRISTOBAL	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,334.00	7,866.00	16,200.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	25	35
AOI00129616489	IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN BONDADES DE USO DE GUANO DE ISLAS EN LOS CULTIVOS DE HORTALIZAS RM 317 2027 MIDAGRI TORATA	180106 : TORATA	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,300.00	0	12,300.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2
AOI00129616490	GESTION Y ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO CUI 2308865 HUANUCO	100101 : HUANUCO	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,318.00	0	50,318.00

OEI.01 MEJORAR LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS, EMPRESARIALES Y COMERCIALES DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS

AEI.01.02 PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS, PLANES DE NEGOCIOS, COBERTURA DE RIESGO CREDITICIO Y FINANCIAMIENTO DIRECTO E INDIRECTO EJECUTADO EN BENEFICIO DE LOS

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
					Fisico	0	14	14	14	14	14	0	0	0	0	0	0	14
AOI00129615438	CAPACITACION EN LA FORMULACION DE LOS PLANES DE NEGOCIO 2328744 MAGDALENA	010112 : MAGDALENA	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600
					Fisico	0	14	14	14	14	14	0	0	0	0	0	0	14
AOI00129615439	CAPACITACION EN LA FORMULACION DE LOS PLANES DE NEGOCIO 2328744 SAN ISIDRO DEL MAINO	010119 : SAN ISIDRO DE MAINO	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600
					Fisico	0	14	14	14	14	14	0	0	0	0	0	0	14
AOI00129615440	CAPACITACION EN LA FORMULACION DE LOS PLANES DE NEGOCIO 2328744 SOLOCO	010120 : SOLOCO	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600
					Fisico	0	14	14	14	14	14	0	0	0	0	0	0	14
AOI00129615441	CAPACITACION EN LA FORMULACION DE LOS PLANES DE NEGOCIO 2328744 LEVANTO	010111 : LEVANTO	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600
					Fisico	0	14	14	14	14	14	0	0	0	0	0	0	14
AOI00129615442	CAPACITACION EN LA FORMULACION DE LOS PLANES DE NEGOCIO 2328744 CUISPES	010305 : CUISPES	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600
					Fisico	0	14	14	14	14	14	0	0	0	0	0	0	14
AOI00129615443	CAPACITACION EN LA FORMULACION DE LOS PLANES DE NEGOCIO 2328744 EL TINGO	010522 : TINGO	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600
					Fisico	0	14	14	14	14	14	0	0	0	0	0	0	14
AOI00129615444	CAPACITACION EN LA FORMULACION DE LOS PLANES DE NEGOCIO 2328744 MARIA	010511 : MARIA	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600
					Fisico	0	14	14	14	14	14	0	0	0	0	0	0	14
AOI00129615445	CAPACITACION EN LA FORMULACION DE LOS PLANES DE NEGOCIO 2328744 VALERA	010311 : VALERA	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600
					Fisico	0	14	14	14	14	14	0	0	0	0	0	0	14
AOI00129615446	CAPACITACION EN LA FORMULACION DE LOS PLANES DE NEGOCIO 2328744 LUYA VIEJO	010510 : LUYA VIEJO	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600

					Fisico	0	14	14	14	14	14	0	0	0	0	0	0	14
AOI00129615447	CAPACITACION EN LA FORMULACION DE LOS PLANES DE NEGOCIO 2328744 SAN CRISTOBAL	010516 : SAN CRISTOBAL	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600
					Fisico	0	14	14	14	14	14	0	0	0	0	0	0	14
AOI00129615448	CAPACITACION EN LA FORMULACION DE LOS PLANES DE NEGOCIO 2328744 PEDRO GALVEZ	061001 : PEDRO GALVEZ	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	618	0	0	0	0	0	0	0	4,840.00	0	0	0	5,458.00
					Fisico	0	14	14	14	14	14	0	0	0	0	0	0	14
AOI00129615449	CAPACITACION EN LA FORMULACION DE LOS PLANES DE NEGOCIO 2328744 CONDEBAMBA	060203 : CONDEBAMBA	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	618
					Fisico	0	14	14	14	14	14	0	0	0	0	0	0	14
AOI00129615450	CAPACITACION EN LA FORMULACION DE LOS PLANES DE NEGOCIO 2328744 CONTUMAZA	060501 : CONTUMAZA	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	618
					Fisico	0	28	28	28	28	28	0	0	0	0	0	0	28
AOI00129615451	CAPACITACION EN LA FORMULACION DE LOS PLANES DE NEGOCIO 2328744 CHACHAPOYAS	010101 : CHACHAPOYAS	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	1,229.00	0	0	0	0	0	0	19,658.00	5,360.00	0	0	0	26,247.00
					Fisico	0	28	28	28	28	28	0	0	0	0	0	0	28
AOI00129615452	CAPACITACION EN LA FORMULACION DE LOS PLANES DE NEGOCIO 2328744 CHUQUIBAMBA	010106 : CHUQUIBAMBA	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	1,200.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200.00
					Fisico	0	28	28	28	28	28	0	0	0	0	0	0	28
AOI00129615453	CAPACITACION EN LA FORMULACION DE LOS PLANES DE NEGOCIO 2328744 FLORIDA	010306 : FLORIDA	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	1,200.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200.00
					Fisico	0	28	28	28	28	28	0	0	0	0	0	0	28
AOI00129615455	CAPACITACION EN LA FORMULACION DE LOS PLANES DE NEGOCIO 2328744 COLCAMAR	010504 : COLCAMAR	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	1,200.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200.00
					Fisico	0	28	28	28	28	28	0	0	0	0	0	0	28
AOI00129615456	CAPACITACION EN LA FORMULACION DE LOS PLANES DE NEGOCIO 2328744 LUYA	010509 : LUYA	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	1,200.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200.00
					Fisico	0	28	28	28	28	28	0	0	0	0	0	0	28
AOI00129615457	CAPACITACION EN LA FORMULACION DE LOS PLANES DE NEGOCIO 2328744 CONILA	010505 : CONILA	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	1,200.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200.00
					Fisico	0	28	28	28	28	28	0	0	0	0	0	0	28
AOI00129615459	CAPACITACION EN LA FORMULACION DE LOS PLANES DE NEGOCIO 2328744 ICOCHAN	061005 : ICHOCAN	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	1,236.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,236.00
					Fisico	0	28	28	28	28	28	0	0	0	0	0	0	28
AOI00129615460	CAPACITACION EN LA FORMULACION DE LOS PLANES DE NEGOCIO 2328744 SUCRE	060310 : SUCRE	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	1,236.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,236.00
					Fisico	0	28	28	28	28	28	0	0	0	0	0	0	28
AOI00129615461	CAPACITACION EN LA FORMULACION DE LOS PLANES DE NEGOCIO 2328744 CAJABAMBA	060201 : CAJABAMBA	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	1,236.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,236.00
					Fisico	0	28	28	28	28	28	0	0	0	0	0	0	28
AOI00129615463	CAPACITACION EN LA FORMULACION DE LOS PLANES DE NEGOCIO 2328744 SANTA CRUZ	061301 : SANTA CRUZ	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	1,236.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,236.00
					Fisico	0	28	28	28	28	28	0	0	0	0	0	0	28
AOI00129615464	CAPACITACION EN LA FORMULACION DE LOS PLANES DE NEGOCIO 2328744 SAUCE PAMPA	061308 : SAUCEPAMPA	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	1,236.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,236.00
					Fisico	0	28	28	28	28	28	0	0	0	0	0	0	28
AOI00129615465	CAPACITACION EN LA FORMULACION DE LOS PLANES DE NEGOCIO 2328744 SANTA CRUZ DE TOLEDO	060506 : SANTA CRUZ DE TOLED	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	1,236.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,236.00
					Fisico	0	28	28	28	28	28	0	0	0	0	0	0	28
AOI00129615466	CAPACITACION EN LA FORMULACION DE LOS PLANES DE NEGOCIO 2328744 CARABAMBA	130503 : CARABAMBA	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	949	0	0	0	0	0	0	0	7,110.00	0	0	0	8,059.00
					Fisico	0	28	28	28	28	28	0	0	0	0	0	0	28
AOI00129615467	CAPACITACION EN LA FORMULACION DE LOS PLANES DE NEGOCIO 2328744 AGALLPAMPA	130602 : AGALLPAMPA	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	949
					Fisico	0	0	0	0	0	0	28	28	28	28	28	0	28
AOI00129615468	CAPACITACION EN LA FORMULACION DE LOS PLANES DE NEGOCIO 2328744 USQUIL	130614 : USQUIL	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	949
					Fisico	0	28	28	28	28	28	0	0	0	0	0	0	28
AOI00129615469	CAPACITACION EN LA FORMULACION DE LOS PLANES DE NEGOCIO 2328744 SANAGORAN	130906 : SANAGORAN	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	949
					Fisico	0	42	42	42	42	42	0	0	0	0	0	0	42
AOI00129615470	CAPACITACION EN LA FORMULACION DE LOS PLANES DE NEGOCIO 2328744 LEIMEBAMBA	010110 : LEIMEBAMBA	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	1,800.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,800.00
					Fisico	0	42	42	42	42	42	0	0	0	0	0	0	42
AOI00129615471	CAPACITACION EN LA FORMULACION DE LOS PLANES DE NEGOCIO 2328744 SAN MIGUEL	061101 : SAN MIGUEL	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	1,854.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,854.00
					Fisico	0	42	42	42	42	42	0	0	0	0	0	0	42
AOI00129615472	CAPACITACION EN LA FORMULACION DE LOS PLANES DE NEGOCIO 2328744 EL PRADO	061105 : EL PRADO	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	1,863.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,863.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	42	42	42	42	42	0	42
AOI00129615473	CAPACITACION EN LA FORMULACION DE LOS PLANES DE NEGOCIO 2328744 HUARANCHAL	130605 : HUARANCHAL	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	1,423.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,423.50
					Fisico	0	42	42	42	42	42	0	0	0	0	0	0	42
AOI00129615474	CAPACITACION EN LA FORMULACION DE LOS PLANES DE NEGOCIO 2328744 ANGASMARCA	131002 : ANGASMARCA	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	1,423.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,423.50
					Fisico	0	42	42	42	42	42	0	0	0	0	0	0	42
AOI00129615475	CAPACITACION EN LA FORMULACION DE LOS PLANES DE NEGOCIO 2328744 SANTA CRUZ DE CHUCA	131007 : SANTA CRUZ DE CHUCA	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	1,423.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,423.50
					Fisico	0	42	42	42	42	42	0	0	0	0	0	0	42
AOI00129615476	CAPACITACION EN LA FORMULACION DE LOS PLANES DE NEGOCIO 2328744 CURGOS	130904 : CURGOS	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	1,423.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,423.50
					Fisico	0	42	42	42	42	42	0	0	0	0	0	0	42
AOI00129615477	CAPACITACION EN LA FORMULACION DE LOS PLANES DE NEGOCIO 2328744 HUAMACHUCO	130901 : HUAMACHUCO	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	1,423.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,423.50
					Fisico	0	42	42	42	42	42	0	0	0	0	0	0	42
AOI00129615478	CAPACITACION EN LA FORMULACION DE LOS PLANES DE NEGOCIO 2328744 MARCABAL	130905 : MARCABAL	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	1,423.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,423.50
					Fisico	0	42	42	42	42	42	0	0	0	0	0	0	42
AOI00129615479	CAPACITACION EN LA FORMULACION DE LOS PLANES DE NEGOCIO 2328744 SARIN	130907 : SARIN	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	1,423.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,423.50
					Fisico	0	56	56	56	56	56	0	0	0	0	0	0	56
AOI00129615480	CAPACITACION EN LA FORMULACION DE LOS PLANES DE NEGOCIO 2328744 LA JALCA	010109 : LA JALCA	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	2,400.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,400.00
					Fisico	0	56	56	56	56	56	0	0	0	0	0	0	56
AOI00129615481	CAPACITACION EN LA FORMULACION DE LOS PLANES DE NEGOCIO 2328744 SAN SILVESTRE DE COCHAN	061111 : SAN SILVESTRE DE COCHAN	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	2,472.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,472.00
					Fisico	0	56	56	56	56	56	0	0	0	0	0	0	56
AOI00129615482	CAPACITACION EN LA FORMULACION DE LOS PLANES DE NEGOCIO 2328744 JOSE GALVEZ	060306 : JOSE GALVEZ	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	2,472.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,472.00
					Fisico	0	56	56	56	56	56	0	0	0	0	0	0	56
AOI00129615483	CAPACITACION EN LA FORMULACION DE LOS PLANES DE NEGOCIO 2328744 CACHICADAN	131003 : CACHICADAN	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	1,898.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,898.00
					Fisico	0	56	56	56	56	56	0	0	0	0	0	0	56
AOI00129615484	CAPACITACION EN LA FORMULACION DE LOS PLANES DE NEGOCIO 2328744 SANTIAGO DE CHUCO	131007 : SANTA CRUZ DE CHUCA	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	1,898.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,898.00
					Fisico	0	168	168	168	168	168	0	0	0	0	0	0	168
AOI00129615485	CAPACITACION EN LA FORMULACION DE LOS PLANES DE NEGOCIO 2328744 JULCAN	130501 : JULCAN	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	5,708.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,708.00

					Fisico	0	98	98	98	98	98	0	0	0	0	0	0	98
AOI00129615486	CAPACITACION EN LA FORMULACION DE LOS PLANES DE NEGOCIO 2328744 OTUZCO	130601 : OTUZCO	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	3,321.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,321.50
					Fisico	0	28	28	28	28	28	0	0	0	0	0	0	28
AOI00129615553	CAPACITACION EN LA FORMULACION DE LOS PLANES DE NEGOCIO 2328744 JAZAN	010307 : JAZAN	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	1,200.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200.00

OEI.01 MEJORAR LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS, EMPRESARIALES Y COMERCIALES DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS

AEI.01.05 MECANISMOS DE COMERCIALIZACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS, IMPLEMENTADOS PARA LOS PRODUCTORES AGRARIOS ORGANIZADOS

						PROGRAMACION												Total
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Anual
					Fisico	0	28	28	28	28	28	0	28	0	30	0	30	30
AOI00129615256	CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION EMPRESARIAL DE LOS PRODUCTORES 2328744 CHACHAPOYAS	010101 : CHACHAPOYAS	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	1,661.00	0	0	0	0	0	0	0	7,070.00	0	0	0	8,731.00
					Fisico	0	28	28	28	28	28	0	28	0	30	0	30	30
AOI00129615259	CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION EMPRESARIAL DE LOS PRODUCTORES 2328744 CHUQUIBAMBA	010106 : CHUQUIBAMBA	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	1,661.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,661.00
					Fisico	0	42	42	42	42	42	0	42	0	44	0	44	44
AOI00129615260	CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION EMPRESARIAL DE LOS PRODUCTORES 2328744 LEIMEBAMBA	010110 : LEIMEBAMBA	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	2,490.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,490.00
					Fisico	0	14	14	14	14	14	0	14	0	16	0	16	16
AOI00129615261	CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION EMPRESARIAL DE LOS PRODUCTORES 2328744 MAGDALENA	010112 : MAGDALENA	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	829
					Fisico	0	56	56	56	56	56	0	56	0	58	0	58	58
AOI00129615262	CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION EMPRESARIAL DE LOS PRODUCTORES 2328744 LA JALCA	010109 : LA JALCA	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	3,305.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,305.00
					Fisico	0	14	14	14	14	14	0	14	0	16	0	16	16
AOI00129615263	CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION EMPRESARIAL DE LOS PRODUCTORES 2328744 SAN ISIDRO DEL MAINO	010119 : SAN ISIDRO DE MAINO	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	829
					Fisico	0	14	14	14	14	14	0	14	0	16	0	16	16
AOI00129615274	CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION EMPRESARIAL DE LOS PRODUCTORES 2328744 SOLOCO	010120 : SOLOCO	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	829
					Fisico	0	14	14	14	14	14	0	14	0	16	0	16	16
AOI00129615276	CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION EMPRESARIAL DE LOS PRODUCTORES 2328744 LEVANTO	010111 : LEVANTO	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	829
					Fisico	0	14	14	14	14	14	0	14	0	16	0	16	16
AOI00129615277	CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION EMPRESARIAL DE LOS PRODUCTORES 2328744 CUISPES	010305 : CUISPES	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	829
					Fisico	0	28	28	28	28	28	0	28	0	30	0	30	30
AOI00129615278	CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION EMPRESARIAL DE LOS PRODUCTORES 2328744 FLORIDA	010306 : FLORIDA	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	1,660.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,660.00
					Fisico	0	28	28	28	28	28	0	28	0	30	0	30	30
AOI00129615279	CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION EMPRESARIAL DE LOS PRODUCTORES 2328744 JAZAN	010307 : JAZAN	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	1,660.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,660.00
					Fisico	0	14	14	14	14	14	0	14	0	16	0	16	16
AOI00129615280	CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION EMPRESARIAL DE LOS PRODUCTORES 2328744 VALERA	010311 : VALERA	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	829
					Fisico	0	28	28	28	28	28	0	28	0	30	0	30	30
AOI00129615281	CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION EMPRESARIAL DE LOS PRODUCTORES 2328744 COLCAMAR	010504 : COLCAMAR	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	1,660.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,660.00
					Fisico	0	28	28	28	28	28	0	28	0	30	0	30	30
AOI00129615282	CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION EMPRESARIAL DE LOS PRODUCTORES 2328744 LUYA	010509 : LUYA	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	1,660.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,660.00
					Fisico	0	14	14	14	14	14	0	14	0	16	0	16	16
AOI00129615284	CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION EMPRESARIAL DE LOS PRODUCTORES 2328744 TINGO	010522 : TINGO	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	829
					Fisico	0	14	14	14	14	14	0	14	0	16	0	16	16
AOI00129615285	CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION EMPRESARIAL DE LOS PRODUCTORES 2328744 MARIA	010511 : MARIA	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	829
					Fisico	0	28	28	28	28	28	0	28	0	30	0	30	30
AOI00129615286	CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION EMPRESARIAL DE LOS PRODUCTORES 2328744 CONILA	010505 : CONILA	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	1,660.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,660.00
					Fisico	0	14	14	14	14	14	0	14	0	16	0	16	16
AOI00129615287	CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION EMPRESARIAL DE LOS PRODUCTORES 2328744 LUYA VIEJO	010510 : LUYA VIEJO	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	829
					Fisico	0	14	14	14	14	14	0	14	0	16	0	16	16
AOI00129615288	CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION EMPRESARIAL DE LOS PRODUCTORES 2328744 SAN CRISTOBAL	010516 : SAN CRISTOBAL	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	829
					Fisico	0	14	14	14	14	14	0	14	0	16	0	16	16
AOI00129615289	CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION EMPRESARIAL DE LOS PRODUCTORES 2328744 PEDRO GALVEZ	061001 : PEDRO GALVEZ	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	836	0	0	0	0	0	0	0	6,630.00	0	0	0	7,466.00
					Fisico	0	28	28	28	28	28	0	28	0	30	0	30	30
AOI00129615290	CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION EMPRESARIAL DE LOS PRODUCTORES 2328744 ICHOCAN	061005 : ICHOCAN	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	1,673.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,673.00
					Fisico	0	42	42	42	42	42	0	42	0	44	0	44	44
AOI00129615291	CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION EMPRESARIAL DE LOS PRODUCTORES 2328744 SAN MIGUEL	061101 : SAN MIGUEL	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	2,510.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,510.00
					Fisico	0	42	42	42	42	42	0	42	0	44	0	44	44
AOI00129615292	CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION EMPRESARIAL DE LOS PRODUCTORES 2328744 EL PRADO	061105 : EL PRADO	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	2,509.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,509.50
					Fisico	0	56	56	56	56	56	0	56	0	58	0	58	58
AOI00129615293	CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION EMPRESARIAL DE LOS PRODUCTORES 2328744 SAN SILVESTRE DE COCHAN	061111 : SAN SILVESTRE DE COCHAN	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	3,348.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,348.20
					Fisico	0	28	28	28	28	28	0	28	0	30	0	30	30
AOI00129615294	CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION EMPRESARIAL DE LOS PRODUCTORES 2328744 SUCRE	060310 : SUCRE	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	1,673.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,673.00
					Fisico	0	56	56	56	56	56	0	56	0	58	0	58	58
AOI00129615295	CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION EMPRESARIAL DE LOS PRODUCTORES 2328744 JOSE GALVEZ	060306 : JOSE GALVEZ	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	3,346.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,346.00
					Fisico	0	28	28	28	28	28	0	28	0	30	0	30	30
AOI00129615296	CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION EMPRESARIAL DE LOS PRODUCTORES 2328744 CAJABAMBA	060201 : CAJABAMBA	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	1,673.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,673.00
					Fisico	0	14	14	14	14	14	0	14	0	16	0	16	16
AOI00129615297	CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION EMPRESARIAL DE LOS PRODUCTORES 2328744 CONDEBAMBA	060203 : CONDEBAMBA	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	836.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	836.5
					Fisico	0	14	14	14	14	14	0	14	0	16	0	16	16
AOI00129615298	CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION EMPRESARIAL DE LOS PRODUCTORES 2328744 CONTUMAZA	060501 : CONTUMAZA	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	836.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	836.8
					Fisico	0	28	28	28	28	28	0	28	0	30	0	30	30
AOI00129615299	CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION EMPRESARIAL DE LOS PRODUCTORES 2328744 SANTA CRUZ	061301 : SANTA CRUZ	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	1,673.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,673.00
					Fisico	0	28	28	28	28	28	0	28	0	30	0	30	30
AOI00129615300	CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION EMPRESARIAL DE LOS PRODUCTORES 2328744 SAUCE PAMPA	061308 : SAUCEPAMPA	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	1,673.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,673.00
					Fisico	0	28	28	28	28	28	0	28	0	30	0	30	30

AOI00129615301	CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION EMPRESARIAL DE LOS PRODUCTORES 2328744 SANTA CRUZ DE TOLEDO	060506 : SANTA CRUZ DE TOLED	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	1,673.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,673.00
					Fisico	0	28	28	28	28	28	0	28	0	30	0	30	30
AOI00129615302	CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION EMPRESARIAL DE LOS PRODUCTORES 2328744 CARABAMBA	130503 : CARABAMBA	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	1,504.00	0	0	0	0	0	0	0	10,670.00	0	0	0	12,174.00
					Fisico	0	168	168	168	168	168	0	168	0	170	0	170	170
AOI00129615303	CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION EMPRESARIAL DE LOS PRODUCTORES 2328744 JULCAN	130501 : JULCAN	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	9,050.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,050.00
					Fisico	0	28	28	28	28	28	0	28	0	30	0	30	30
AOI00129615304	CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION EMPRESARIAL DE LOS PRODUCTORES 2328744 AGALLPAMPA	130602 : AGALLPAMPA	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	1,506.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,506.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	42	0	42	0	42	0	42
AOI00129615309	CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION EMPRESARIAL DE LOS PRODUCTORES 2328744 HUARANCHAL	130605 : HUARANCHAL	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	2,259.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,259.00
					Fisico	0	98	98	98	98	98	0	98	0	100	0	100	100
AOI00129615310	CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION EMPRESARIAL DE LOS PRODUCTORES 2328744 OTUZCO	130601 : OTUZCO	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	5,271.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,271.00
					Fisico	0	28	28	28	28	28	0	28	0	30	0	30	30
AOI00129615311	CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION EMPRESARIAL DE LOS PRODUCTORES 2328744 USQUIL	130614 : USQUIL	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	1,507.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,507.00
					Fisico	0	42	42	42	42	42	0	42	0	44	0	44	44
AOI00129615312	CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION EMPRESARIAL DE LOS PRODUCTORES 2328744 AMGASMARCA	131002 : ANGASMARCA	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	2,259.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,259.00
					Fisico	0	56	56	56	56	56	0	56	0	58	0	58	58
AOI00129615313	CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION EMPRESARIAL DE LOS PRODUCTORES 2328744 CACHICADAN	131003 : CACHICADAN	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	3,012.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,012.00
					Fisico	0	56	56	56	56	56	0	56	0	58	0	58	58
AOI00129615314	CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION EMPRESARIAL DE LOS PRODUCTORES 2328744 SANTIAGO DE CHUCO	131007 : SANTA CRUZ DE CHUCA	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	3,012.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,012.00
					Fisico	0	42	42	42	42	42	0	42	0	44	0	44	44
AOI00129615315	CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION EMPRESARIAL DE LOS PRODUCTORES 2328744 SANTA CRUZ DE CHUCA	131007 : SANTA CRUZ DE CHUCA	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	2,259.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,259.00
					Fisico	0	42	42	42	42	42	0	42	0	44	0	44	44
AOI00129615316	CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION EMPRESARIAL DE LOS PRODUCTORES 2328744 CURGOS	130904 : CURGOS	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	2,259.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,259.00
					Fisico	0	42	42	42	42	42	0	42	0	44	0	44	44
AOI00129615317	CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION EMPRESARIAL DE LOS PRODUCTORES 2328744 HUAMACHUCO	130901 : HUAMACHUCO	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	2,259.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,259.00
					Fisico	0	42	42	42	42	42	0	42	0	44	0	44	44
AOI00129615318	CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION EMPRESARIAL DE LOS PRODUCTORES 2328744 MARCABAL	130905 : MARCABAL	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	2,259.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,259.00
					Fisico	0	28	28	28	28	28	0	28	0	30	0	30	30
AOI00129615319	CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION EMPRESARIAL DE LOS PRODUCTORES 2328744 SANAGORAN	130906 : SANAGORAN	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	1,507.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,507.00
					Fisico	0	42	42	42	42	42	0	42	0	44	0	44	44
AOI00129615320	CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION EMPRESARIAL DE LOS PRODUCTORES 2328744 SARIN	130907 : SARIN	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	2,259.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,259.00
					Fisico	0	28	28	28	28	28	0	0	0	0	0	0	28
AOI00129615391	CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS AGRICOLAS PARA SU ACCESO A LOS MERCADOS 2328744 CHACHAPOYAS	010101 : CHACHAPOYAS	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	11,424.00	0	0	0	0	0	0	0	29,103.00	0	0	0	40,527.00
					Fisico	0	28	28	28	28	28	0	0	0	0	0	0	28
AOI00129615392	CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS AGRICOLAS PARA SU ACCESO A LOS MERCADOS 2328744 CHUQUIBAMBA	010106 : CHUQUIBAMBA	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	11,424.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,424.00
					Fisico	0	42	42	42	42	42	0	0	0	0	0	0	42
AOI00129615393	CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS AGRICOLAS PARA SU ACCESO A LOS MERCADOS 2328744 LEIMEBAMBA	010110 : LEIMEBAMBA	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	17,136.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,136.00
					Fisico	0	14	14	14	14	14	0	0	0	0	0	0	14
AOI00129615394	CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS AGRICOLAS PARA SU ACCESO A LOS MERCADOS 2328744 MAGDALENA	010112 : MAGDALENA	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	5,712.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,712.00
					Fisico	0	14	14	14	14	14	0	0	0	0	0	0	14
AOI00129615395	CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS AGRICOLAS PARA SU ACCESO A LOS MERCADOS 2328744 SAN ISIDRO DEL MAINO	010119 : SAN ISIDRO DE MAINO	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	5,712.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,712.00
					Fisico	0	14	14	14	14	14	0	0	0	0	0	0	14
AOI00129615396	CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS AGRICOLAS PARA SU ACCESO A LOS MERCADOS 2328744 SOLOCO	010120 : SOLOCO	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	5,712.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,712.00
					Fisico	0	14	14	14	14	14	0	0	0	0	0	0	14
AOI00129615397	CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS AGRICOLAS PARA SU ACCESO A LOS MERCADOS 2328744 LEVANTO	010111 : LEVANTO	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	5,712.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,712.00
					Fisico	0	14	14	14	14	14	0	0	0	0	0	0	14
AOI00129615398	CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS AGRICOLAS PARA SU ACCESO A LOS MERCADOS 2328744 CUISPES	010305 : CUISPES	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	5,712.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,712.00
					Fisico	0	14	14	14	14	14	0	0	0	0	0	0	14
AOI00129615399	CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS AGRICOLAS PARA SU ACCESO A LOS MERCADOS 2328744 VALERA	010311 : VALERA	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	5,712.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,712.00
					Fisico	0	14	14	14	14	14	0	0	0	0	0	0	14
AOI00129615400	CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS AGRICOLAS PARA SU ACCESO A LOS MERCADOS 2328744 EL TINGO	010522 : TINGO	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	5,712.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,712.00
					Fisico	0	14	14	14	14	14	0	0	0	0	0	0	14
AOI00129615401	CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS AGRICOLAS PARA SU ACCESO A LOS MERCADOS 2328744 MARIA	010511 : MARIA	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	5,712.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,712.00
					Fisico	0	14	14	14	14	14	0	0	0	0	0	0	14
AOI00129615402	CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS AGRICOLAS PARA SU ACCESO A LOS MERCADOS 2328744 LUYA VIEJO	010510 : LUYA VIEJO	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	5,712.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,712.00
					Fisico	0	14	14	14	14	14	0	0	0	0	0	0	14
AOI00129615403	CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS AGRICOLAS PARA SU ACCESO A LOS MERCADOS 2328744 SAN CRISTOBAL	010516 : SAN CRISTOBAL	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	5,712.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,712.00
					Fisico	0	14	14	14	14	14	0	0	0	0	0	0	14
AOI00129615404	CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS AGRICOLAS PARA SU ACCESO A LOS MERCADOS 2328744 PEDRO GALVEZ	061001 : PEDRO GALVEZ	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	6,904.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,904.00
					Fisico	0	14	14	14	14	14	0	0	0	0	0	0	14
AOI00129615405	CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS AGRICOLAS PARA SU ACCESO A LOS MERCADOS 2328744 CONDEBAMBA	060203 : CONDEBAMBA	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	4,564.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,564.00
					Fisico	0	14	14	14	14	14	0	0	0	0	0	0	14
AOI00129615406	CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS AGRICOLAS PARA SU ACCESO A LOS MERCADOS 2328744 CONTUMAZA	060501 : CONTUMAZA	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	4,564.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,564.00
					Fisico	0	28	28	28	28	28	0	0	0	0	0	0	28
AOI00129615407	CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS AGRICOLAS PARA SU ACCESO A LOS MERCADOS 2328744 FLORIDA	010306 : FLORIDA	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	11,424.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,424.00
					Fisico	0	28	28	28	28	28	0	0	0	0	0	0	28
AOI00129615408	CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS AGRICOLAS PARA SU ACCESO A LOS MERCADOS 2328744 JAZAN	010307 : JAZAN	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	11,424.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,424.00
					Fisico	0	28	28	28	28	28	0	0	0	0	0	0	28
AOI00129615409	CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS AGRICOLAS PARA SU ACCESO A LOS MERCADOS 2328744 COLCAMAR	010504 : COLCAMAR	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	11,424.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,424.00
					Fisico	0	28	28	28	28	28	0	0	0	0	0	0	28
AOI00129615410	CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS AGRICOLAS PARA SU ACCESO A LOS MERCADOS 2328744 LUYA	010509 : LUYA	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	11,424.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,424.00
					Fisico	0	28	28	28	28	28	0	0	0	0	0	0	28

AOI00129615411	CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS AGRICOLAS PARA SU ACCESO A LOS MERCADOS 2328744 CONILA	010505 : CONILA	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	11,424.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,424.00
					Fisico	0	28	28	28	28	28	0	0	0	0	0	0	0	28
AOI00129615412	CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS AGRICOLAS PARA SU ACCESO A LOS MERCADOS 2328744 ICOCHAN	061005 : ICHOCAN	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	9,128.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,128.00
					Fisico	0	28	28	28	28	28	0	0	0	0	0	0	0	28
AOI00129615413	CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS AGRICOLAS PARA SU ACCESO A LOS MERCADOS 2328744 SUCRE	060310 : SUCRE	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	9,128.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,128.00
					Fisico	0	28	28	28	28	28	0	0	0	0	0	0	0	28
AOI00129615414	CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS AGRICOLAS PARA SU ACCESO A LOS MERCADOS 2328744 CAJABAMBA	060201 : CAJABAMBA	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	9,128.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,128.00
					Fisico	0	28	28	28	28	28	0	0	0	0	0	0	0	28
AOI00129615415	CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS AGRICOLAS PARA SU ACCESO A LOS MERCADOS 2328744 SANTA CRUZ	061301 : SANTA CRUZ	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	9,128.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,128.00
					Fisico	0	28	28	28	28	28	0	0	0	0	0	0	0	28
AOI00129615416	CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS AGRICOLAS PARA SU ACCESO A LOS MERCADOS 2328744 SAUCE PAMPA	061308 : SAUCEPAMPA	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	9,128.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,128.00
					Fisico	0	28	28	28	28	28	0	0	0	0	0	0	0	28
AOI00129615417	CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS AGRICOLAS PARA SU ACCESO A LOS MERCADOS 2328744 SANTA CRUZ DE TOLEDO	060506 : SANTA CRUZ DE TOLED	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	9,128.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,128.00
					Fisico	0	28	28	28	28	28	0	0	0	0	0	0	0	28
AOI00129615418	CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS AGRICOLAS PARA SU ACCESO A LOS MERCADOS 2328744 CARABAMBA	130503 : CARABAMBA	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	13,692.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,692.00
					Fisico	0	28	28	28	28	28	0	0	0	0	0	0	0	28
AOI00129615419	CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS AGRICOLAS PARA SU ACCESO A LOS MERCADOS 2328744 AGALLPAMPA	130602 : AGALLPAMPA	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	13,692.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,692.00
					Fisico	0	28	28	28	28	28	0	0	0	0	0	0	0	28
AOI00129615420	CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS AGRICOLAS PARA SU ACCESO A LOS MERCADOS 2328744 USQUIL	130614 : USQUIL	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	13,692.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,692.00
					Fisico	0	28	28	28	28	28	0	0	0	0	0	0	0	28
AOI00129615421	CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS AGRICOLAS PARA SU ACCESO A LOS MERCADOS 2328744 SANAGORAN	130906 : SANAGORAN	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	13,692.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,692.00
					Fisico	0	42	42	42	42	42	0	0	0	0	0	0	0	42
AOI00129615422	CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS AGRICOLAS PARA SU ACCESO A LOS MERCADOS 2328744 SAN MIGUEL	061101 : SAN MIGUEL	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	13,692.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,692.00
					Fisico	0	42	42	42	42	42	0	0	0	0	0	0	0	42
AOI00129615423	CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS AGRICOLAS PARA SU ACCESO A LOS MERCADOS 2328744 EL PRADO	061105 : EL PRADO	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	13,692.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,692.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	42	42	42	42	42	0	0	42
AOI00129615424	CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS AGRICOLAS PARA SU ACCESO A LOS MERCADOS 2328744 HUARANCHAL	130605 : HUARANCHAL	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	20,538.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,538.00
					Fisico	0	42	42	42	42	42	0	0	0	0	0	0	0	42
AOI00129615425	CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS AGRICOLAS PARA SU ACCESO A LOS MERCADOS 2328744 AMGASMARCA	131002 : ANGASMARCA	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	20,538.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,538.00
					Fisico	0	42	42	42	42	42	0	0	0	0	0	0	0	42
AOI00129615426	CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS AGRICOLAS PARA SU ACCESO A LOS MERCADOS 2328744 SANTA CRUZ DE CHUCA	131007 : SANTA CRUZ DE CHUCA	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	20,538.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,538.00
					Fisico	0	42	42	42	42	42	0	0	0	0	0	0	0	42
AOI00129615427	CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS AGRICOLAS PARA SU ACCESO A LOS MERCADOS 2328744 CURGOS	130904 : CURGOS	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	20,538.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,538.00
					Fisico	0	42	42	42	42	42	0	0	0	0	0	0	0	42
AOI00129615428	CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS AGRICOLAS PARA SU ACCESO A LOS MERCADOS 2328744 HUAMACHUCO	130901 : HUAMACHUCO	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	20,538.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,538.00
					Fisico	0	42	42	42	42	42	0	0	0	0	0	0	0	42
AOI00129615429	CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS AGRICOLAS PARA SU ACCESO A LOS MERCADOS 2328744 MARCABAL	130905 : MARCABAL	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	20,538.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,538.00
					Fisico	0	42	42	42	42	42	0	0	0	0	0	0	0	42
AOI00129615430	CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS AGRICOLAS PARA SU ACCESO A LOS MERCADOS 2328744 SARIN	130907 : SARIN	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	20,538.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,538.00
					Fisico	0	56	56	56	56	56	0	0	0	0	0	0	0	56
AOI00129615431	CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS AGRICOLAS PARA SU ACCESO A LOS MERCADOS 2328744 LA JALCA	010109 : LA JALCA	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	22,922.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,922.00
					Fisico	0	56	56	56	56	56	0	0	0	0	0	0	0	56
AOI00129615432	CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS AGRICOLAS PARA SU ACCESO A LOS MERCADOS 2328744 SAN SILVESTRE DE COCHAN	061111 : SAN SILVESTRE DE COCHAN	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	10,323.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,323.00
					Fisico	0	56	56	56	56	56	0	0	0	0	0	0	0	56
AOI00129615433	CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS AGRICOLAS PARA SU ACCESO A LOS MERCADOS 2328744 JOSE GALVEZ	060306 : JOSE GALVEZ	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	18,256.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,256.00
					Fisico	0	56	56	56	56	56	0	0	0	0	0	0	0	56
AOI00129615434	CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS AGRICOLAS PARA SU ACCESO A LOS MERCADOS 2328744 CACHICADAN	131003 : CACHICADAN	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	27,384.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,384.00
					Fisico	0	56	56	56	56	56	0	0	0	0	0	0	0	56
AOI00129615435	CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS AGRICOLAS PARA SU ACCESO A LOS MERCADOS 2328744 SANTIAGO DE CHUCO	131001 : SANTIAGO DE CHUCO	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	28,384.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,384.00
					Fisico	0	98	98	98	98	98	0	0	0	0	0	0	0	98
AOI00129615436	CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS AGRICOLAS PARA SU ACCESO A LOS MERCADOS 2328744 OTUZCO	130601 : OTUZCO	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	47,922.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,922.00
					Fisico	0	168	168	168	168	168	0	0	0	0	0	0	0	168
AOI00129615437	CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS AGRICOLAS PARA SU ACCESO A LOS MERCADOS 2328744 JULCAN	130501 : JULCAN	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	81,945.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,945.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2
AOI00129615488	IMPLEMENTACION DE MECANISMOS PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS AGRICOLAS PARA SU ACCESO A LOS MERCADOS 2328744 CHACHAPOYAS	010101 : CHACHAPOYAS	467 : FERIA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	6,120.00	0	0	0	40,400.00	0	0	0	0	0	0	0	0	46,520.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2
AOI00129615489	IMPLEMENTACION DE MECANISMOS PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS AGRICOLAS PARA SU ACCESO A LOS MERCADOS 2328763 PEDRO GALVEZ	061001 : PEDRO GALVEZ	467 : FERIA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	80,871.00	0	0	0	57,061.00	0	0	0	0	0	0	0	0	137,932.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2
AOI00129615490	IMPLEMENTACION DE MECANISMOS PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS AGRICOLAS PARA SU ACCESO A LOS MERCADOS 2328776 CARABAMBA	130503 : CARABAMBA	467 : FERIA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	7,335.00	0	0	0	62,600.00	0	0	0	0	0	0	0	0	69,935.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
AOI00129615656	ELABORACION DEL ESTUDIO DE LA LINEA BASE DEL PROYECTO 2474757	120419 : MONOBAMBA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	35,703.00	0	4,800.00	0	0	0	0	0	0	0	40,503.00

Unidad Ejecutora 001296 - PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL -
Centro de Costo: 01.57.04 - SUB UNIDAD DE EXTRACCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ABONOS

OEI.01 MEJORAR LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS, EMPRESARIALES Y COMERCIALES DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS

AEI.01.01 PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍAS CON BUENAS PRÁCTICAS EN LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA, POST PRODUCCIÓN Y VALOR AGREGADO, IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LOS

						PROGRAMACION												Total
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Anual
					Fisico	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	1488
AOI00129602713	EJECUCION DE ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN ISLAS Y PUNTAS	150113 : JESUS MARIA	460 : FICHA TECNICA	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	73,183.34	165,717.43	240,253.08	205,714.69	84,856.52	73,604.57	262,666.58	177,915.03	269,299.29	621,157.44	602,696.03	2,777,064.00
					Fisico	0	0	2040.1	1637.5	2475.59	3900.86	3806.08	2237	905.8	1010.8	3363	2387	23763.73
AOI00129602714	EJECUCION DE RECOLECCION Y PRODUCCION DE GUANO DE LAS ISLAS	150113 : JESUS MARIA	111 : TONELADA	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	68,500.00	1,705,102.20	354,624.90	943,660.05	1,238,729.85	1,808,621.08	1,572,584.18	1,489,146.15	1,007,594.13	1,189,665.01	1,302,440.45	12,680,668.00

						Fisico	0	0	0	0	1313	0	0	0	3030	2929	0	10125	17397
AOI00129602715	EJECUCION DE ACTIVIDADES DE TRANSPORTE MARITIMO DE GUANO DE LA ISLA Y APOYO LOGISTICO	150113 : JESUS MARIA	111 : TONELADA	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	12,500.00	758,460.25	185,985.51	127,790.65	447,041.92	362,994.44	676,675.37	535,091.67	960,702.33	1,354,303.69	3,505,368.17	8,926,914.00
						Fisico	0	0	0	0	69	72	115	0	551	408	73	99	1387
AOI00129602716	COMERCIALIZACION DE GUANO DE LAS ISLAS SEDE CENTRAL AMAZONAS	010607 : MARISCAL BENAVIDES	407 : PRODUCTOR	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	4,000.00	0	0	18,196.00	6,381.00	4,445.00	0	5,575.00	4,628.96	2,608.00	4,120.00	49,953.96
						Fisico	111	0	0	1	0	0	149	323	0	0	0	0	584
AOI00129614423	COMERCIALIZACION DE GUANO DE LAS ISLAS SEDE CENTRAL ANCASH	020101 : HUARAZ	407 : PRODUCTOR	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	3,046.00	0	0	9,311.00	4,325.69	0	0	0	0	16,682.69
						Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	67	55	31	43	196
AOI00129614424	COMERCIALIZACION DE GUANO DE LAS ISLAS SEDE CENTRAL APURIMAC	030201 : ANDAHUAYLAS	407 : PRODUCTOR	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	678	624	1,107.00	1,789.00	4,198.00
						Fisico	0	0	0	5	15	88	20	0	10	0	0	58	196
AOI00129614425	COMERCIALIZACION DE GUANO DE LAS ISLAS SEDE CENTRAL AREQUIPA	040520 : MAJES	407 : PRODUCTOR	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	3,046.00	18,196.00	3,381.00	2,931.00	0	101	0	0	2,413.00	30,068.00
						Fisico	0	132	531	0	0	0	0	1097	113	233	400	280	2786
AOI00129614426	COMERCIALIZACION DE GUANO DE LAS ISLAS SEDE CENTRAL AYACUCHO	050110 : SAN JUAN BAUTISTA	407 : PRODUCTOR	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	76,700.00	13,500.00	0	0	0	0	14,691.29	1,143.00	2,643.50	14,290.00	11,653.00	134,620.79
						Fisico	0	0	25	108	116	206	510	235	52	118	256	213	1839
AOI00129614427	COMERCIALIZACION DE GUANO DE LAS ISLAS SEDE CENTRAL CAJAMARCA	060101 : CAJAMARCA	407 : PRODUCTOR	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	13,500.00	3,046.00	18,196.00	3,381.00	16,224.00	3,147.18	526	1,338.76	9,146.00	8,864.00	77,368.94
						Fisico	62	0	194	0	0	22	0	147	114	2	399	138	1078
AOI00129614428	COMERCIALIZACION DE GUANO DE LAS ISLAS SEDE CENTRAL CUSCO	080105 : SAN SEBASTIAN	407 : PRODUCTOR	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	13,500.00	0	0	3,381.00	0	1,968.66	1,153.00	22.69	14,255.00	5,743.00	40,023.35
						Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	62	254	0	121	437
AOI00129614429	COMERCIALIZACION DE GUANO DE LAS ISLAS SEDE CENTRAL HUANCAVELICA	090201 : ACOBAMBA	407 : PRODUCTOR	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	627	2,881.75	0	5,035.00	8,543.75
						Fisico	0	0	0	0	55	25	0	10	0	4	0	11	105
AOI00129614430	COMERCIALIZACION DE GUANO DE LAS ISLAS SEDE CENTRAL HUANUCO	100111 : PILLCO MARCA	407 : PRODUCTOR	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	18,196.00	3,381.00	0	133.92	0	45.38	0	457	22,213.30
						Fisico	0	0	519	0	70	120	103	3679	703	480	403	22	6099
AOI00129614432	COMERCIALIZACION DE GUANO DE LAS ISLAS SEDE CENTRAL JUNIN	120303 : PICHANAQUI	407 : PRODUCTOR	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	60,800.00	13,500.00	0	18,196.00	3,381.00	15,047.00	49,270.04	7,113.00	9,893.27	14,398.00	915	192,513.31
						Fisico	11	0	0	0	0	178	0	0	0	0	0	0	189
AOI00129614433	COMERCIALIZACION DE GUANO DE LAS ISLAS SEDE CENTRAL LA LIBERTAD	130501 : JULCAN	407 : PRODUCTOR	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	29,700.00	0	0	0	3,381.00	0	0	0	0	0	0	33,081.00
						Fisico	0	0	0	0	116	0	0	9	75	33	0	50	283
AOI00129614434	COMERCIALIZACION DE GUANO DE LAS ISLAS SEDE CENTRAL LAMBAYEQUE	140201 : FERRENAFE	407 : PRODUCTOR	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	18,196.00	0	0	120.53	759	374.4	0	2,080.00	21,529.93
						Fisico	0	13	0	0	0	9	0	0	284	0	0	0	306
AOI00129614437	COMERCIALIZACION DE GUANO DE LAS ISLAS SEDE CENTRAL MOQUEGUA	180201 : OMATE	407 : PRODUCTOR	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	10,000.00	0	0	0	381	0	0	2,874.00	0	0	0	13,255.00
						Fisico	0	26	0	0	0	49	0	0	500	1146	0	231	1952
AOI00129614438	COMERCIALIZACION DE GUANO DE LAS ISLAS SEDE CENTRAL PASCO	190307 : VILLA RICA	407 : PRODUCTOR	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	42,800.00	0	0	0	3,381.00	0	0	5,059.00	13,001.94	0	9,614.00	73,855.94
						Fisico	0	0	0	0	239	68	26	61	1280	0	1203	569	3446
AOI00129614439	COMERCIALIZACION DE GUANO DE LAS ISLAS SEDE CENTRAL PUNO	211101 : JULIACA	407 : PRODUCTOR	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	18,196.00	3,381.00	2,540.00	816.93	12,952.00	0	42,980.00	23,681.00	104,546.93
						Fisico	0	0	28	0	0	0	0	0	0	4456	0	12	4496
AOI00129614440	COMERCIALIZACION DE GUANO DE LAS ISLAS SEDE CENTRAL SAN MARTIN	220901 : TARAPOTO	407 : PRODUCTOR	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	13,500.00	0	0	0	0	0	0	50,555.53	0	499	64,554.53
						Fisico	0	0	0	21	13	2	0	0	20	5	0	10	71
AOI00129614441	COMERCIALIZACION DE GUANO DE LAS ISLAS SEDE CENTRAL TACNA	230201 : CANDARAVE	407 : PRODUCTOR	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	3,046.00	18,196.00	3,381.00	0	0	203	56.77	0	416	25,298.77
						Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	10	40
AOI00129614442	COMERCIALIZACION DE GUANO DE LAS ISLAS SEDE CENTRAL UCAYALI	250101 : CALLERIA	407 : PRODUCTOR	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,071.00	416	1,487.00
						Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	77	55	164
AOI00129615562	COMERCIALIZACION DE GUANO DE LAS ISLAS SEDE CENTRAL PIURA	200405 : MORROPON	407 : PRODUCTOR	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	363.05	2,751.00	2,289.00	5,403.05
						Fisico	0	0	0	20	372	320	20	0	310	0	556	3077	4675
AOI00129615563	COMERCIALIZACION DE GUANO DE LAS ISLAS SEDE CENTRAL SEGMENTO INDUSTRIAL	150113 : JESUS MARIA	111 : TONELADA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	10,044.19	18,196.00	3,385.00	1,966.41	0	3,137.00	0	19,868.00	128,070.16	184,666.76
						Fisico	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
AOI00129615671	COMERCIALIZACION DE GUANO DE LAS ISLAS SEDE CENTRAL ICA.	110101 : ICA	407 : PRODUCTOR	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	3,046.00	0	0	0	0	0	0	0	0	3,046.00
						Fisico	0	0	0	0	30	14	0	0	257	0	43	68	412
AOI00129615817	COMERCIALIZACION DE GUANO DE LAS ISLAS SEDE CENTRAL MADRE DE DIOS.	170101 : TAMBOPATA	407 : PRODUCTOR	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	18,196.00	3,381.00	0	0	2,600.00	0	1,536.00	1,581.00	27,294.00

OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.06.05 MECANISMOS DE GESTIÓN IMPLEMENTADOS EN EL MIDAGRI

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
					Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
AOI00129602712	GESTION ADMINISTRATIVA	150113 : JESUS MARIA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Financiero S/.	1,360.00	24,516.44	18,424.17	31,097.80	90,480.17	22,402.75	96,949.47	92,929.99	63,394.47	40,332.71	22,654.75	167,222.28	671,765.00

TOTAL FINANCIERO S/. 447,015,659.00

U.M. = Unidad de Medida.
Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

FIRMA

Firmado digitalmente por CERVAN RUIZ Juslissa Yolanda FAU 20477936882 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 27.12.2024 12:59:35 -05:00

Firmado digitalmente por ATAUSINCHI LAUREL Richard FAU 20477936882 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 27.12.2024 15:00:12 -05:00