Firmado digitalmente por CERVAN RUIZ Juslissa Yolanda FAU 20477936882 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 23.02.2026 16:00:30 -05:00

Firmado digitalmente por VELEZMORO ORMEÑO Alvaro Jose FAU 20477936882 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 23.02.2026 16:03:43 -05:00

lunes, 23 de febrero de 2026

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL 2025 DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR : 13 - AGRICULTURA
PLIEGO : 013 - M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

UE: 001296 - PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRORURAL

CC: Todos

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
OEI.01	I	MEJORAR EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN BENEFICIO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS.																			
AEI.01.01	I	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO OPERATIVA EN ÁREAS AGRÍCOLAS DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS.																			
AOI00129623361 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE CAPTACION Y CANAL DE RIEGO 2484152IAEI010103	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	559.53	559.53	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	559.53	559.53	
AOI00129623393 - IMPLEMENTACION DE MEJORA DEL CANAL DE RIEGO 2141237 IAEI010102 POAAR	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610.00	610.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624372 - GESTION DE PAGO PENDIENTE POR ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 2602655	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624373 - GESTION DE PAGO PENDIENTE POR ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 2603254	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624375 - GESTION DE PAGO PENDIENTE POR ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 2602717 AOI00129624237	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624376 - GESTION DE PAGO PENDIENTE POR ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 2604200 AOI00129624236	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624377 - GESTION DE PAGO PENDIENTE POR ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 2602401 AOI00129624235	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129623410 - CONSTRUCCION DEL CANAL DE RIEGO 2133379 IAEI010101	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384.00	
AOI00129623414 - ELABORACION DE EXPEDIENTE DE SALDO DE OBRA DE CONSTRUCCION DEL CANAL DE RIEGO 2174404	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129623415 - CONSTRUCCION DEL CANAL DE RIEGO 2180607 IAEI010101	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00	62.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129623416 - ELABORACION DE EXPEDIENTE DE SALDO DE OBRA DE CONSTRUCCION DEL CANAL DE RIEGO 2180608	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129623417 - ELABORACION DE EXPEDIENTE DE SALDO DE OBRA DE CONSTRUCCION DEL CANAL DE RIEGO 2183179	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
AOI00129623418 - LIQUIDACION DE CONSTRUCCION DEL CANAL DE RIEGO 2184535	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129623420 - LIQUIDACION DEL MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO 2197075	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129623424 - IMPLEMENTACION DE MEJORA DEL CANAL DE RIEGO 2195112 IAEI010102	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

AOI00129623426 - ELABORACION DE EXPEDIENTE DE SALDO DE OBRA DE REHABILITACION DEL CANAL DE RIEGO 2226592	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129623427 - ELABORACION DE EXPEDIENTE DEL MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO 2289170	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00129623429 - IMPLEMENTACION DE MEJORA DEL CANAL DE RIEGO 2316039 IAEI010102 POARR	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398.00	0.00	398.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398.00	0.00	398.00	
AOI00129623432 - IMPLEMENTACION DE MEJORA DEL CANAL DE RIEGO 2332339 IAEI010102	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.95	26.95	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129623445 - LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE DISTRIBUCION RIEGO 2602115	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00129623446 - LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION RIEGO 2602117	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00129623447 - LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION RIEGO 2604338	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00129623448 - LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION RIEGO 2601619	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00129623449 - LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION RIEGO 2604321	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129623450 - LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION RIEGO 2602263	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
AOI00129623451 - LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION RIEGO 2602172	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
AOI00129623452 - LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION RIEGO 2601528	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
AOI00129623453 - LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION RIEGO 2602113	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
AOI00129623454 - LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION RIEGO 2601905	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
AOI00129623455 - LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION RIEGO 2602205	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129623456 - LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION RIEGO 2603385	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129623458 - LIQUIDACION DE LA REPARACION DE CANAL DE CONDUCCION RIEGO 2603476	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
AOI00129623460 - LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION RIEGO 2602160	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
AOI00129623461 - LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION RIEGO 2602169	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
AOI00129623462 - LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION RIEGO 2602266	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
AOI00129623463 - LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION RIEGO 2602016	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	
AOI00129623464 - LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION RIEGO 2602190	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00129623465 - LIQUIDACION DE LA REPARACION DE CANAL DE CONDUCCION RIEGO 2601802	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129623466 - LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION RIEGO 2601951	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129623467 - LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION RIEGO 2601997	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129623468 - LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION RIEGO 2602147	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129623469 - LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION RIEGO 2602186	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129623470 - LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION RIEGO 2602177	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	

AOI00129623471 - LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION RIEGO 2602207	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00129623900 - LIQUIDACION DE LA REPARACION DE CANAL DE CONDUCCION RIEGO 2603942	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
AOI00129623936 - ACTUALIZACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO 2598766	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00129623937 - ACTUALIZACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO 2598770	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00129623938 - ACTUALIZACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO 2598876	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00129623939 - ACTUALIZACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO 2598889	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00129623940 - ACTUALIZACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO 2598942	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00129623941 - ACTUALIZACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO 2598955	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129623942 - ACTUALIZACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO 2601523	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00129623943 - ACTUALIZACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE REPARACION DE CANAL DE RIEGO 2601651	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00129623945 - ACTUALIZACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO 2602066	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00129623946 - ACTUALIZACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO 2602089	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00129623947 - ACTUALIZACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO 2602110	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00129623948 - ACTUALIZACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO 2602154	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00129623949 - ACTUALIZACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO 2602165	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00129623950 - ACTUALIZACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO 2602175	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00129623951 - ACTUALIZACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO 2602185	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00129623952 - ACTUALIZACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO 2602218	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00129623953 - ACTUALIZACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO 2602219	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00129623954 - ACTUALIZACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO 2602251	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00129623955 - ACTUALIZACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO 2602260	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00129623956 - ACTUALIZACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO 2602282	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00129623957 - ACTUALIZACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO 2602343	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00129623958 - ACTUALIZACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE REPARACION DE CANAL DE RIEGO 2602357	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00129623959 - ACTUALIZACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE REPARACION DE CANAL DE RIEGO 2602361	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00129623960 - ACTUALIZACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO 2602415	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00129623961 - ACTUALIZACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO 2602646	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00129623962 - ACTUALIZACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO 2602670	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	

AOI00129623963 - ACTUALIZACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO 2602956	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00129623964 - ACTUALIZACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE REPARACION DE CANAL DE RIEGO 2603396	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00129623965 - ACTUALIZACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE REPARACION DE CANAL DE RIEGO 2603403	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00129623966 - ACTUALIZACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE REPARACION DE CANAL DE RIEGO 2603405	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00129623967 - ACTUALIZACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO 2603414	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00129623968 - ACTUALIZACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE REPARACION DE CANAL DE RIEGO 2603416	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00129623969 - ACTUALIZACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE REPARACION DE CANAL DE RIEGO 2603506	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00129623970 - ACTUALIZACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO 2603988	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00129623971 - ACTUALIZACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO 2604403	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00129623972 - ACTUALIZACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO 2601893	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00129623472 - LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION RIEGO 2601788	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129623473 - LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION RIEGO 2602164	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129623474 - LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION RIEGO 2602576	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129623475 - LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION RIEGO 2602180	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129623476 - LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION RIEGO 2602434	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
AOI00129623477 - LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION RIEGO 2602038	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129623478 - LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION RIEGO 2603486	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00129623479 - LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION RIEGO 2602624	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00129623480 - LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION RIEGO 2602587	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00129623481 - LIQUIDACION DE LA REPARACION DE CANAL DE CONDUCCION RIEGO 2602617	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00129623482 - LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION RIEGO 2602403	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00129623483 - LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION RIEGO 2602145	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00129623484 - LIQUIDACION DE LA REPARACION DE CANAL DE CONDUCCION RIEGO 2601597	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00129623485 - LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION RIEGO 2601634	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129623486 - LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION RIEGO 2603447	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00129623487 - LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION RIEGO 2602353	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00129623488 - LIQUIDACION DE LA REPARACION DE CANAL DE CONDUCCION RIEGO 2603033	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	
AOI00129623489 - LIQUIDACION DE LA REPARACION DE CANAL DE CONDUCCION RIEGO 2604499	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	

AOI00129623491 - LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION RIEGO 2602394	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
AOI00129623492 - LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION; RIEGO 2602451	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
AOI00129623493 - LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION RIEGO 2602029	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00129623494 - LIQUIDACION DE LA REPARACION DE ESTRUCTURA DE CAPTACION RIEGO 2602631	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00129623495 - LIQUIDACION DE LA REPARACION DE ESTRUCTURA DE CAPTACION RIEGO 2603387	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00129623496 - LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE DISTRIBUCION RIEGO 2603189	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00129623497 - LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE DISTRIBUCION RIEGO 2603184	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00129623498 - LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION RIEGO 2598941	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	
AOI00129623499 - LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION RIEGO 2604058	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00129623500 - LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION RIEGO 2602166	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	
AOI00129623501 - LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION RIEGO 2602191	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129623502 - LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL RIEGO 2602259	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129623503 - LIQUIDACION DE LA REPARACION DE ESTRUCTURA DE CAPTACION RIEGO 2598959	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129623504 - LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION RIEGO 2602257	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129623505 - LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION RIEGO 2598944	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129623506 - LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION RIEGO 2602338	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
AOI00129623507 - LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION RIEGO 2602359	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00129623508 - LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION RIEGO 2602383	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
AOI00129623509 - LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION RIEGO 2603449	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129623510 - LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION RIEGO 2603451	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
AOI00129623511 - LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION RIEGO 2603454	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129623512 - LIQUIDACION DE LA REPARACION DE CANAL DE CONDUCCION RIEGO 2598874	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	
AOI00129623513 - LIQUIDACION DE LA REPARACION DE CANAL DE CONDUCCION RIEGO 2603488	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
AOI00129623514 - LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION RIEGO 2602535	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
AOI00129623515 - LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION RIEGO 2602418	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
AOI00129623516 - LIQUIDACION DE LA REPARACION DE CANAL DE CONDUCCION RIEGO 2604375	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
AOI00129623517 - LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION RIEGO 2602055	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
AOI00129623518 - LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION RIEGO 2602498	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	

AOI00129623519 - LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION RIEGO 2602495	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
AOI00129623520 - LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION RIEGO 2598885	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
AOI00129623521 - LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION RIEGO 2598829	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
AOI00129623522 - LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION RIEGO 2602239	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
AOI00129623523 - LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION RIEGO 2598961	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
AOI00129623524 - LIQUIDACION DE LA REPARACION DE ESTRUCTURA DE CAPTACION RIEGO 2598964	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129623525 - LIQUIDACION DE LA REPARACION DE ESTRUCTURA DE CAPTACION RIEGO 2602255	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129623526 - LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION RIEGO 2598930	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00129623527 - LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION RIEGO 2602637	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
AOI00129623528 - LIQUIDACION DE LA REPARACION DE CAPTACION DE AGUA RIEGO 2598898	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129623529 - LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION RIEGO 2602302	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129623530 - LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE DISTRIBUCION RIEGO 2601403	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129623531 - LIQUIDACION DE LA REPARACION DE ESTRUCTURA DE CAPTACION RIEGO 2601358	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129623532 - LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION RIEGO 2603194	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129623533 - LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION RIEGO 2603428	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00129623534 - LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION RIEGO 2603534	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
AOI00129623535 - LIQUIDACION DE LA REPARACION DE CANAL DE CONDUCCION RIEGO 2602304	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
AOI00129623536 - LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION RIEGO 2602659	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	
AOI00129621764 - ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA 2208592	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624624 - REHABILITACION DE CANAL DE RIEGO 2603506 IAEI010103	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.12	123.12	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.12	123.12	
AOI00129624626 - CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO 2602670 IAEI010103	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.13	58.13	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624627 - CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO 2602218 IAEI010103	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.65	10.65	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624628 - CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO 2602251 IAEI010103	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.42	14.42	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624630 - CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO 2602260 IAEI010103	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.12	70.12	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624631 - CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO 2602282 IAEI010103	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.20	12.20	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624633 - CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO 2602956 IAEI010103 POARR	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.90	12.90	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624634 - CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO 2602089 IAEI010103 POARR	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.38	5.38	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624636 - REHABILITACION DE CANAL DE RIEGO 2603396 IAEI010103 POARR	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	17.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

AOI00129619347 - GESTION PARA PAGO DE SUPERVISION DE PROYECTOS CONCLUIDOS 2159735	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.08	0.08	0.09	1.00	91.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.08	0.08	0.00	0.91	
AOI00129623537 - LIQUIDACION DE LA REPARACION DE CANAL DE CONDUCCION RIEGO 2602142	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129623538 - LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION RIEGO 2604511	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
AOI00129623539 - LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION RIEGO 2603214	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
AOI00129623540 - LIQUIDACION DE LA REPARACION DE CANAL DE CONDUCCION RIEGO 2603608	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129623541 - LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION RIEGO 2602478	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129623542 - LIQUIDACION DE LA REPARACION DE CANAL DE CONDUCCION RIEGO 2602048	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129623543 - LIQUIDACION DE LA REPARACION DE ESTRUCTURA DE CAPTACION RIEGO 2598800	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	
AOI00129623544 - LIQUIDACION DE LA REPARACION DE ESTRUCTURA DE CAPTACION RIEGO 2598809	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00129623545 - LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION RIEGO 2601133	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	
AOI00129623546 - LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION RIEGO 2604276	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	
AOI00129623547 - LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION RIEGO 2602231	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
AOI00129623548 - LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION RIEGO 2602475	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
AOI00129623549 - LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION RIEGO 2601535	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129623550 - LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION RIEGO 2601284	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129623551 - LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION RIEGO 2598915	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00129623552 - LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION RIEGO 2601717	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129623553 - LIQUIDACION DE LA REPARACION DE CANAL DE CONDUCCION RIEGO 2602210	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129623554 - LIQUIDACION DE LA REPARACION DE CANAL DE CONDUCCION RIEGO 2602232	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129623555 - LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION RIEGO 2602270	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00129623556 - LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION RIEGO 2602215	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129623557 - LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION RIEGO 2602217	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00129623558 - LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION RIEGO 2601502	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
AOI00129623559 - LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION RIEGO 2603532	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
AOI00129623560 - LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION RIEGO 2601428	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00129623561 - LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION RIEGO 2601499	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00129623562 - LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION RIEGO 2601994	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
AOI00129623563 - LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION RIEGO 2602173	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	

AOI00129623564 - LIQUIDACION DE LA REPARACION DE ESTRUCTURA DE CAPTACION RIEGO 2602327	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00129623565 - LIQUIDACION DE LA REPARACION DE CANAL DE CONDUCCION RIEGO 2602365	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
AOI00129623566 - LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION RIEGO 2603381	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129623567 - LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION RIEGO 2602116	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00129623568 - LIQUIDACION DE LA REPARACION DE CANAL DE CONDUCCION RIEGO 2603383	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129623569 - LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION RIEGO 2601637	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129623570 - LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION RIEGO 2602932	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129623571 - LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION RIEGO 2602174	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129623572 - LIQUIDACION DE LA REPARACION DE CANAL DE CONDUCCION RIEGO 2602176	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129623573 - LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION RIEGO 2602723	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	
AOI00129623574 - LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION RIEGO 2601486	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00129623575 - LIQUIDACION DE LA REPARACION DE ESTRUCTURA DE CAPTACION RIEGO 2598806	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
AOI00129623576 - LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION RIEGO 2601151	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
AOI00129623577 - LIQUIDACION DE LA REPARACION DE ESTRUCTURA DE CAPTACION RIEGO 2598919	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	
AOI00129623579 - LIQUIDACION DE LA REPARACION DE ESTRUCTURA DE CAPTACION RIEGO 2598804	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	
AOI00129623580 - LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION RIEGO 2601145	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
AOI00129623581 - LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION RIEGO 2598937	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
AOI00129623582 - LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION RIEGO 2598938	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
AOI00129623583 - LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION RIEGO 2601939	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00129623584 - LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE DISTRIBUCION RIEGO 2601940	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00129623585 - LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION RIEGO 2602171	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	
AOI00129623586 - LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION RIEGO 2601453	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00129623587 - LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION RIEGO 2601943	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00129623588 - LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION RIEGO 2598821	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00129623589 - LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION RIEGO 2598866	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00129623590 - LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION RIEGO 2598873	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	
AOI00129623591 - LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION RIEGO 2598886	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	
AOI00129623592 - LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION RIEGO 2598890	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	

AOI00129623593 - LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION RIEGO 2601949	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
AOI00129623594 - LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION RIEGO 2598767	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129623595 - LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO 2598819	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00129623596 - LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO 2602663	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
AOI00129623597 - LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION RIEGO 2603645	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
AOI00129623598 - LIQUIDACION DE LA REPARACION DE ESTRUCTURA DE CAPTACION RIEGO 2603415	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
AOI00129623666 - IMPLEMENTACION DE MEJORA DEL CANAL DE RIEGO 2224113 IAEI010102	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186.00	
AOI00129624637 - REHABILITACION DE CANAL DE RIEGO 2601651 IAEI010103	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.66	103.66	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624638 - REHABILITACION DE CANAL DE RIEGO 2603403 IAEI010103	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.21	90.21	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624639 - REHABILITACION DE CANAL DE RIEGO 2603405 IAEI010103	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.41	71.41	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624640 - CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO 2603414 IAEI010103 POARR	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183.00	183.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624641 - REHABILITACION DE CANAL DE RIEGO 2603416 IAEI010103	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.00	99.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624642 - CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO 2610529 IAEI010103	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.35	22.35	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624643 - REHABILITACION DE CANAL DE RIEGO 2602357 IAEI010103 POARR	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	26.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	26.00	
AOI00129624644 - REHABILITACION DE CANAL DE RIEGO 2602361 IAEI010103 POARR	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139.00	139.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139.00	139.00	
AOI00129624647 - CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO 2601523 IAEI010103	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.00	73.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.00	73.00	
AOI00129624648 - CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO 2607794 IAEI010103	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.60	50.60	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624649 - REHABILITACION DE CANAL DE RIEGO 2610168 IAEI010103	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.60	50.60	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624650 - CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO 2610071 IAEI010103	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	95.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624652 - CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO 2602343 IAEI010103	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.85	19.85	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.85	19.85	
AOI00129624653 - REHABILITACION DE CANAL DE RIEGO 2598942 IAEI010103	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.36	19.36	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.36	19.36	
AOI00129624654 - CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO 2604403 IAEI010103	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.42	47.42	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.42	47.42	
AOI00129624655 - CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO 2598889 IAEI010103	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.83	21.83	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.83	21.83	
AOI00129624656 - CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO 2602165 IAEI010103	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.83	21.83	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.83	21.83	
AOI00129624657 - CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO 2602066 IAEI010103	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	
AOI00129624658 - CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO 2602185 IAEI010103	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	
AOI00129624659 - CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO 2601893 IAEI010103	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.00	128.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.00	128.00	
AOI00129624660 - CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO 2602175 IAEI010103	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.80	65.80	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.80	65.80	

AOI00129624661 - CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO 2602219 IAEI010103	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.13	73.13	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.13	73.13	
AOI00129624662 - CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO 2598876 IAEI010103	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50	12.50	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50	12.50	
AOI00129624663 - CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO 2602154 IAEI010103	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.52	23.52	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.52	23.52	
AOI00129624664 - CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO 2602415 IAEI010103	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	44.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	44.00	
AOI00129624665 - CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO 2602646 IAEI010103	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	48.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	48.00	
AOI00129624666 - CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO 2602110 IAEI010103	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.60	14.60	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.60	14.60	
AOI00129624667 - CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO 2598766 IAEI010103	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	
AOI00129624668 - CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO 2598770 IAEI010103	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	230.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	230.00	
AOI00129624669 - CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO 2603988 IAEI010103	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.60	17.60	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.60	17.60	
AOI00129616932 - ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA 2189473	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00129616961 - ELABORACION DE INFORME DE LIQUIDACION 2166855	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129616964 - INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO 2192747	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.29	138.29	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129616972 - INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO 2185160	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624188 - ELABORACION DE EXPEDIENTE DE CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO 2251728	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624229 - GESTION PARA PAGO DE LIQUIDACION DE PROYECTO CONCLUIDO 2416276	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624230 - GESTION PARA PAGO DE LIQUIDACION DE PROYECTO CONCLUIDO 2371225	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624232 - GESTION PARA PAGO DE LIQUIDACION DE PROYECTO CONCLUIDO 2197078	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624748 - GESTION DE PAGO PENDIENTE POR EJECUCION DE PROYECTO 2150415	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129617528 - ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 2166441	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129623293 - ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO - 2166853	SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.01: 66.4

AEI.01.02 I Sistemas de riego tecnificado operativos en áreas agrícolas de los productores agrarios.

CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
AOI00129623422 - ELABORACION DE EXPEDIENTE DEL MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO 2215076			SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00129623428 - LIQUIDACION DEL MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO 2304007			SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00129623434 - ELABORACION DE EXPEDIENTE DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO 2192743			SUB UNIDAD DE RIEGO TECNIFICADO	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00129623665 - CONSTRUCCION DEL CANAL DE RIEGO 2136236 IAEI010101			SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333.00	333.00	0.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624231 - GESTION PARA PAGO DE LIQUIDACION DE PROYECTO CONCLUIDO 2445424			SUB UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.02: 80.0

AEI.01.03 I Infraestructura de siembra y cosecha de agua; acondicionada para la seguridad hídrica de los productores agrarios

CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
AOI00129622786 - CONSTRUCCION DE RESERVORIOS ALLAUCA 2516185			SUB UNIDAD DE SIEMBRA Y COSECHA DE AGUAS	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
AOI00129622791 - CONSTRUCCION DE RESERVORIOS ANTABAMBA 2516185			SUB UNIDAD DE SIEMBRA Y COSECHA DE AGUAS	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00	
AOI00129622796 - CONSTRUCCION DE RESERVORIOS AQUIA 2516185			SUB UNIDAD DE SIEMBRA Y COSECHA DE AGUAS	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	8.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	8.00	
AOI00129622798 - CONSTRUCCION DE RESERVORIOS ARMA 2516185			SUB UNIDAD DE SIEMBRA Y COSECHA DE AGUAS	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00129622801 - CONSTRUCCION DE RESERVORIOS CACHACHI 2516185			SUB UNIDAD DE SIEMBRA Y COSECHA DE AGUAS	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
AOI00129622804 - CONSTRUCCION DE RESERVORIOS CALLALLI 2516185			SUB UNIDAD DE SIEMBRA Y COSECHA DE AGUAS	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
AOI00129622808 - CONSTRUCCION DE RESERVORIOS COCHAMARCA 2516185			SUB UNIDAD DE SIEMBRA Y COSECHA DE AGUAS	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
AOI00129622809 - CONSTRUCCION DE RESERVORIOS CONCEPCION 2516185			SUB UNIDAD DE SIEMBRA Y COSECHA DE AGUAS	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
AOI00129622814 - CONSTRUCCION DE RESERVORIOS COPA 2516185			SUB UNIDAD DE SIEMBRA Y COSECHA DE AGUAS	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	
AOI00129622817 - CONSTRUCCION DE RESERVORIOS CRUCERO 2516185			SUB UNIDAD DE SIEMBRA Y COSECHA DE AGUAS	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
AOI00129622820 - CONSTRUCCION DE RESERVORIOS ENCAÑADA 2516185			SUB UNIDAD DE SIEMBRA Y COSECHA DE AGUAS	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
AOI00129622831 - CONSTRUCCION DE RESERVORIOS HUAMACHUCO 2516185			SUB UNIDAD DE SIEMBRA Y COSECHA DE AGUAS	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
AOI00129622833 - CONSTRUCCION DE RESERVORIOS HUANCA HUANCA 2516185			SUB UNIDAD DE SIEMBRA Y COSECHA DE AGUAS	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
AOI00129622836 - CONSTRUCCION DE RESERVORIOS HUARIBAMBA 2516185			SUB UNIDAD DE SIEMBRA Y COSECHA DE AGUAS	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	
AOI00129622838 - CONSTRUCCION DE RESERVORIOS HUASO 2516185			SUB UNIDAD DE SIEMBRA Y COSECHA DE AGUAS	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
AOI00129622842 - CONSTRUCCION DE RESERVORIOS HUASTA 2516185			SUB UNIDAD DE SIEMBRA Y COSECHA DE AGUAS	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	3.00	33.33
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00129622845 - CONSTRUCCION DE RESERVORIOS ICHUÑA 2516185			SUB UNIDAD DE SIEMBRA Y COSECHA DE AGUAS	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	
AOI00129622849 - CONSTRUCCION DE RESERVORIOS KUNTURKANKI 2516185			SUB UNIDAD DE SIEMBRA Y COSECHA DE AGUAS	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
AOI00129622852 - CONSTRUCCION DE RESERVORIOS LLAPA 2516185			SUB UNIDAD DE SIEMBRA Y COSECHA DE AGUAS	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
AOI00129622854 - CONSTRUCCION DE RESERVORIOS MIRACOSTA 2516185			SUB UNIDAD DE SIEMBRA Y COSECHA DE AGUAS	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
AOI00129622859 - CONSTRUCCION DE RESERVORIOS MORCOLLA 2516185			SUB UNIDAD DE SIEMBRA Y COSECHA DE AGUAS	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
AOI00129622861 - CONSTRUCCION DE RESERVORIOS ORCOPAMPA 2516185			SUB UNIDAD DE SIEMBRA Y COSECHA DE AGUAS	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
AOI00129622865 - CONSTRUCCION DE RESERVORIOS PAMPAMARCA 2516185			SUB UNIDAD DE SIEMBRA Y COSECHA DE AGUAS	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
AOI00129623359 - RECUPERACION Y MANEJO DE PRADERAS SAN FRANCISCO DE ASIS DE YARUSYACAN 2516185			SUB UNIDAD DE SIEMBRA Y COSECHA DE AGUAS	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	
AOI00129623360 - RECUPERACION Y MANEJO DE PRADERAS TAURIPAMPA 2516185			SUB UNIDAD DE SIEMBRA Y COSECHA DE AGUAS	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	86.64
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173.28	173.28	
AOI00129623382 - RECUPERACION Y MANEJO DE PRADERAS LLAPA 2516185			SUB UNIDAD DE SIEMBRA Y COSECHA DE AGUAS	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
AOI00129623383 - RECUPERACION Y MANEJO DE PRADERAS SAN SILVESTRE DE COCHAN 2516185			SUB UNIDAD DE SIEMBRA Y COSECHA DE AGUAS	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	

AOI00129623384 - RECUPERACION Y MANEJO DE PRADERAS KUNTURKANKI 2516185 POAAR	SUB UNIDAD DE SIEMBRA Y COSECHA DE AGUAS	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	
AOI00129623385 - RECUPERACION Y MANEJO DE PRADERAS INGENIO 2516185	SUB UNIDAD DE SIEMBRA Y COSECHA DE AGUAS	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	
AOI00129623387 - RECUPERACION Y MANEJO DE PRADERAS SAN RAFAEL 2516185 POAAR	SUB UNIDAD DE SIEMBRA Y COSECHA DE AGUAS	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	
AOI00129623388 - RECUPERACION Y MANEJO DE PRADERAS ACOPIA 2516185	SUB UNIDAD DE SIEMBRA Y COSECHA DE AGUAS	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	
AOI00129623389 - RECUPERACION Y MANEJO DE PRADERAS URCOS 2516185	SUB UNIDAD DE SIEMBRA Y COSECHA DE AGUAS	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	
AOI00129623390 - RECUPERACION Y MANEJO DE PRADERAS PUQUIO 2516185 POAAR	SUB UNIDAD DE SIEMBRA Y COSECHA DE AGUAS	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	
AOI00129623391 - RECUPERACION Y MANEJO DE PRADERAS SAN JOSE DE QUERO 2516185	SUB UNIDAD DE SIEMBRA Y COSECHA DE AGUAS	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
AOI00129622867 - CONSTRUCCION DE RESERVORIOS PAMPAS CHICO 2516185	SUB UNIDAD DE SIEMBRA Y COSECHA DE AGUAS	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00129622870 - CONSTRUCCION DE RESERVORIOS PAUCARA 2516185	SUB UNIDAD DE SIEMBRA Y COSECHA DE AGUAS	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00129622874 - CONSTRUCCION DE RESERVORIOS PIRA 2516185	SUB UNIDAD DE SIEMBRA Y COSECHA DE AGUAS	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	
AOI00129622877 - CONSTRUCCION DE RESERVORIOS POTONI 2516185	SUB UNIDAD DE SIEMBRA Y COSECHA DE AGUAS	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
AOI00129622880 - CONSTRUCCION DE RESERVORIOS PUQUIO 2516185	SUB UNIDAD DE SIEMBRA Y COSECHA DE AGUAS	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
AOI00129622886 - CONSTRUCCION DE RESERVORIOS SAN CRISTOBAL 2516185	SUB UNIDAD DE SIEMBRA Y COSECHA DE AGUAS	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
AOI00129622887 - CONSTRUCCION DE RESERVORIOS SAN JOSE 2516185	SUB UNIDAD DE SIEMBRA Y COSECHA DE AGUAS	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00129622889 - CONSTRUCCION DE RESERVORIOS SAN JOSE DE QUERO 2516185	SUB UNIDAD DE SIEMBRA Y COSECHA DE AGUAS	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
AOI00129622891 - CONSTRUCCION DE RESERVORIOS SAN RAFAEL 2516185	SUB UNIDAD DE SIEMBRA Y COSECHA DE AGUAS	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	
AOI00129622892 - CONSTRUCCION DE RESERVORIOS SAN SILVESTRE DE COCHAN 2516185	SUB UNIDAD DE SIEMBRA Y COSECHA DE AGUAS	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	
AOI00129622894 - CONSTRUCCION DE RESERVORIOS SANTA ANA DE TUSSI 2516185	SUB UNIDAD DE SIEMBRA Y COSECHA DE AGUAS	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	
AOI00129622895 - CONSTRUCCION DE RESERVORIOS SANTIAGO DE CHUCO 2516185	SUB UNIDAD DE SIEMBRA Y COSECHA DE AGUAS	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
AOI00129622897 - CONSTRUCCION DE RESERVORIOS SAPALLANGA 2516185	SUB UNIDAD DE SIEMBRA Y COSECHA DE AGUAS	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	8.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	8.00	
AOI00129622898 - CONSTRUCCION DE RESERVORIOS SARIN 2516185	SUB UNIDAD DE SIEMBRA Y COSECHA DE AGUAS	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
AOI00129622900 - CONSTRUCCION DE RESERVORIOS SIMON BOLIVAR 2516185	SUB UNIDAD DE SIEMBRA Y COSECHA DE AGUAS	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00129622901 - CONSTRUCCION DE RESERVORIOS TIRAPATA 2516185	SUB UNIDAD DE SIEMBRA Y COSECHA DE AGUAS	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
AOI00129622902 - CONSTRUCCION DE RESERVORIOS TORATA 2516185	SUB UNIDAD DE SIEMBRA Y COSECHA DE AGUAS	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00129622903 - CONSTRUCCION DE RESERVORIOS TUTI 2516185	SUB UNIDAD DE SIEMBRA Y COSECHA DE AGUAS	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00129622905 - CONSTRUCCION DE RESERVORIOS URCOS 2516185	SUB UNIDAD DE SIEMBRA Y COSECHA DE AGUAS	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
AOI00129622907 - CONSTRUCCION DE RESERVORIOS YANAHUANCA 2516185	SUB UNIDAD DE SIEMBRA Y COSECHA DE AGUAS	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	
AOI00129622912 - RECUPERACION YO CONSTRUCCION DE QOCHAS HUASTA 2516185	SUB UNIDAD DE SIEMBRA Y COSECHA DE AGUAS	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	

AOI00129622914 - RECUPERACION YO CONSTRUCCION DE QOCHAS CAJACAY 2516185	SUB UNIDAD DE SIEMBRA Y COSECHA DE AGUAS	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	
AOI00129622915 - RECUPERACION YO CONSTRUCCION DE QOCHAS PIRA 2516185	SUB UNIDAD DE SIEMBRA Y COSECHA DE AGUAS	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00129622917 - RECUPERACION YO CONSTRUCCION DE QOCHAS ORCOPAMPA 2516185	SUB UNIDAD DE SIEMBRA Y COSECHA DE AGUAS	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00129622918 - RECUPERACION YO CONSTRUCCION DE QOCHAS COPORAQUE 2516185	SUB UNIDAD DE SIEMBRA Y COSECHA DE AGUAS	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00129622919 - RECUPERACION YO CONSTRUCCION DE QOCHAS HUAYNACOTAS 2516185	SUB UNIDAD DE SIEMBRA Y COSECHA DE AGUAS	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
AOI00129622921 - RECUPERACION YO CONSTRUCCION DE QOCHAS CORACORA 2516185	SUB UNIDAD DE SIEMBRA Y COSECHA DE AGUAS	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
AOI00129622923 - RECUPERACION YO CONSTRUCCION DE QOCHAS PUQUIO 2516185	SUB UNIDAD DE SIEMBRA Y COSECHA DE AGUAS	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
AOI00129622924 - RECUPERACION YO CONSTRUCCION DE QOCHAS CONCEPCIÓN 2516185	SUB UNIDAD DE SIEMBRA Y COSECHA DE AGUAS	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
AOI00129622926 - RECUPERACION YO CONSTRUCCION DE QOCHAS CACHACHI 2516185	SUB UNIDAD DE SIEMBRA Y COSECHA DE AGUAS	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
AOI00129622927 - RECUPERACION YO CONSTRUCCION DE QOCHAS LA ENCAÑADA 2516185	SUB UNIDAD DE SIEMBRA Y COSECHA DE AGUAS	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
AOI00129622928 - RECUPERACION YO CONSTRUCCION DE QOCHAS SAN SILVESTRE DE COCHAN 2516185	SUB UNIDAD DE SIEMBRA Y COSECHA DE AGUAS	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
AOI00129622929 - RECUPERACION YO CONSTRUCCION DE QOCHAS SANGARARA 2516185	SUB UNIDAD DE SIEMBRA Y COSECHA DE AGUAS	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00129622930 - RECUPERACION YO CONSTRUCCION DE QOCHAS KUNTURKANKI 2516185	SUB UNIDAD DE SIEMBRA Y COSECHA DE AGUAS	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	
AOI00129622931 - RECUPERACION YO CONSTRUCCION DE QOCHAS ARMA 2516185	SUB UNIDAD DE SIEMBRA Y COSECHA DE AGUAS	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
AOI00129622933 - RECUPERACION YO CONSTRUCCION DE QOCHAS HUANCA HUANCA 2516185	SUB UNIDAD DE SIEMBRA Y COSECHA DE AGUAS	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
AOI00129622935 - RECUPERACION YO CONSTRUCCION DE QOCHAS ASCENSION 2516185	SUB UNIDAD DE SIEMBRA Y COSECHA DE AGUAS	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00129622936 - RECUPERACION YO CONSTRUCCION DE QOCHAS SAN RAFAEL 2516185	SUB UNIDAD DE SIEMBRA Y COSECHA DE AGUAS	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
AOI00129622938 - RECUPERACION YO CONSTRUCCION DE QOCHAS INGENIO 2516185	SUB UNIDAD DE SIEMBRA Y COSECHA DE AGUAS	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
AOI00129622939 - RECUPERACION YO CONSTRUCCION DE QOCHAS APATA 2516185	SUB UNIDAD DE SIEMBRA Y COSECHA DE AGUAS	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
AOI00129622941 - RECUPERACION YO CONSTRUCCION DE QOCHAS HUASO 2516185	SUB UNIDAD DE SIEMBRA Y COSECHA DE AGUAS	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
AOI00129622942 - RECUPERACION YO CONSTRUCCION DE QOCHAS SARIN 2516185	SUB UNIDAD DE SIEMBRA Y COSECHA DE AGUAS	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	4.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	4.00	
AOI00129622944 - RECUPERACION YO CONSTRUCCION DE QOCHAS COPA 2516185	SUB UNIDAD DE SIEMBRA Y COSECHA DE AGUAS	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	
AOI00129622946 - RECUPERACION YO CONSTRUCCION DE QOCHAS COCHAMARCA 2516185	SUB UNIDAD DE SIEMBRA Y COSECHA DE AGUAS	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
AOI00129622947 - RECUPERACION YO CONSTRUCCION DE QOCHAS ICHUÑA 2516185	SUB UNIDAD DE SIEMBRA Y COSECHA DE AGUAS	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
AOI00129622948 - RECUPERACION YO CONSTRUCCION DE QOCHAS SANTA ANA DE TUSI 2516185	SUB UNIDAD DE SIEMBRA Y COSECHA DE AGUAS	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
AOI00129622949 - RECUPERACION YO CONSTRUCCION DE QOCHAS YANAHUANCA 2516185	SUB UNIDAD DE SIEMBRA Y COSECHA DE AGUAS	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
AOI00129622950 - RECUPERACION YO CONSTRUCCION DE QOCHAS TIRAPATA 2516185	SUB UNIDAD DE SIEMBRA Y COSECHA DE AGUAS	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00129622952 - RECUPERACION YO CONSTRUCCION DE QOCHAS SAN JOSE 2516185	SUB UNIDAD DE SIEMBRA Y COSECHA DE AGUAS	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	

AOI00129622954 - RECUPERACION YO CONSTRUCCION DE QOCHAS MACUSANI 2516185	SUB UNIDAD DE SIEMBRA Y COSECHA DE AGUAS	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
AOI00129622956 - RECUPERACION YO CONSTRUCCION DE QOCHAS CRUCERO 2516185	SUB UNIDAD DE SIEMBRA Y COSECHA DE AGUAS	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
AOI00129622958 - RECUPERACION Y MANEJO DE PRADERAS ANDARAPA 2516185	SUB UNIDAD DE SIEMBRA Y COSECHA DE AGUAS	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	
AOI00129622960 - RECUPERACION Y MANEJO DE PRADERAS APATA 2516185	SUB UNIDAD DE SIEMBRA Y COSECHA DE AGUAS	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	
AOI00129622961 - RECUPERACION Y MANEJO DE PRADERAS AQUIA 2516185	SUB UNIDAD DE SIEMBRA Y COSECHA DE AGUAS	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	
AOI00129622962 - RECUPERACION Y MANEJO DE PRADERAS ARMA 2516185	SUB UNIDAD DE SIEMBRA Y COSECHA DE AGUAS	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	
AOI00129622963 - RECUPERACION Y MANEJO DE PRADERAS AZANGARO 2516185	SUB UNIDAD DE SIEMBRA Y COSECHA DE AGUAS	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	
AOI00129622964 - RECUPERACION Y MANEJO DE PRADERAS CACHACHI 2516185	SUB UNIDAD DE SIEMBRA Y COSECHA DE AGUAS	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	
AOI00129622965 - RECUPERACION Y MANEJO DE PRADERAS CALLALLI 2516185	SUB UNIDAD DE SIEMBRA Y COSECHA DE AGUAS	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	
AOI00129622968 - RECUPERACION Y MANEJO DE PRADERAS CONCEPCION 2516185 POAAR	SUB UNIDAD DE SIEMBRA Y COSECHA DE AGUAS	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	
AOI00129622969 - RECUPERACION Y MANEJO DE PRADERAS COPA 2516185	SUB UNIDAD DE SIEMBRA Y COSECHA DE AGUAS	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	75.36
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.72	150.72	
AOI00129622970 - RECUPERACION Y MANEJO DE PRADERAS COPORAQUE 2516185 POAAR	SUB UNIDAD DE SIEMBRA Y COSECHA DE AGUAS	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	
AOI00129622971 - RECUPERACION Y MANEJO DE PRADERAS CORACORA 2516185	SUB UNIDAD DE SIEMBRA Y COSECHA DE AGUAS	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	
AOI00129622972 - RECUPERACION Y MANEJO DE PRADERAS CRUCERO 2516185	SUB UNIDAD DE SIEMBRA Y COSECHA DE AGUAS	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	
AOI00129622973 - RECUPERACION Y MANEJO DE PRADERAS CURAHUASI 2516185	SUB UNIDAD DE SIEMBRA Y COSECHA DE AGUAS	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	
AOI00129622974 - RECUPERACION Y MANEJO DE PRADERAS ENCAÑADA 2516185	SUB UNIDAD DE SIEMBRA Y COSECHA DE AGUAS	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	
AOI00129622975 - RECUPERACION Y MANEJO DE PRADERAS HUAMACHUCO 2516185	SUB UNIDAD DE SIEMBRA Y COSECHA DE AGUAS	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	
AOI00129622976 - RECUPERACION Y MANEJO DE PRADERAS HUANCA-HUANCA 2516185	SUB UNIDAD DE SIEMBRA Y COSECHA DE AGUAS	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	
AOI00129622977 - RECUPERACION Y MANEJO DE PRADERAS HUASO 2516185	SUB UNIDAD DE SIEMBRA Y COSECHA DE AGUAS	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	
AOI00129622978 - RECUPERACION Y MANEJO DE PRADERAS HUASTA 2516185	SUB UNIDAD DE SIEMBRA Y COSECHA DE AGUAS	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	
AOI00129622979 - RECUPERACION Y MANEJO DE PRADERAS ICHUÑA 2516185	SUB UNIDAD DE SIEMBRA Y COSECHA DE AGUAS	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	
AOI00129622983 - RECUPERACION Y MANEJO DE PRADERAS MACUSANI 2516185	SUB UNIDAD DE SIEMBRA Y COSECHA DE AGUAS	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	
AOI00129622984 - RECUPERACION Y MANEJO DE PRADERAS MIRACOSTA 2516185	SUB UNIDAD DE SIEMBRA Y COSECHA DE AGUAS	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	
AOI00129622985 - RECUPERACION Y MANEJO DE PRADERAS OMACHA 2516185 POAAR	SUB UNIDAD DE SIEMBRA Y COSECHA DE AGUAS	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	
AOI00129622986 - RECUPERACION Y MANEJO DE PRADERAS PAMPAMARCA 2516185	SUB UNIDAD DE SIEMBRA Y COSECHA DE AGUAS	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	
AOI00129622987 - RECUPERACION Y MANEJO DE PRADERAS PAMPAS CHICO 2516185	SUB UNIDAD DE SIEMBRA Y COSECHA DE AGUAS	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	
AOI00129622988 - RECUPERACION Y MANEJO DE PRADERAS PAUCARA 2516185	SUB UNIDAD DE SIEMBRA Y COSECHA DE AGUAS	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	
AOI00129622989 - RECUPERACION Y MANEJO DE PRADERAS PAUCARTAMBO 2516185 POAAR	SUB UNIDAD DE SIEMBRA Y COSECHA DE AGUAS	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	

AOI00129622990 - RECUPERACION Y MANEJO DE PRADERAS PAZOS 2516185	SUB UNIDAD DE SIEMBRA Y COSECHA DE AGUAS	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	
AOI00129622991 - RECUPERACION Y MANEJO DE PRADERAS PICHIRHUA 2516185	SUB UNIDAD DE SIEMBRA Y COSECHA DE AGUAS	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	
AOI00129622996 - RECUPERACION Y MANEJO DE PRADERAS SAN MIGUEL DE CAURI 2516185 POAAR	SUB UNIDAD DE SIEMBRA Y COSECHA DE AGUAS	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	
AOI00129622997 - RECUPERACION Y MANEJO DE PRADERAS SAN PEDRO DE CAJAS 2516185	SUB UNIDAD DE SIEMBRA Y COSECHA DE AGUAS	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
AOI00129623000 - RECUPERACION Y MANEJO DE PRADERAS SARIN 2516185	SUB UNIDAD DE SIEMBRA Y COSECHA DE AGUAS	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	
AOI00129623001 - RECUPERACION Y MANEJO DE PRADERAS TORATA 2516185	SUB UNIDAD DE SIEMBRA Y COSECHA DE AGUAS	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	
AOI00129623002 - RECUPERACION Y MANEJO DE PRADERAS TUTI 2516185	SUB UNIDAD DE SIEMBRA Y COSECHA DE AGUAS	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	
AOI00129623003 - RECUPERACION Y MANEJO DE PRADERAS VILCABAMBA 2516185 POAAR	SUB UNIDAD DE SIEMBRA Y COSECHA DE AGUAS	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	
AOI00129623004 - RECUPERACION Y MANEJO DE PRADERAS YANAHUANCA 2516185	SUB UNIDAD DE SIEMBRA Y COSECHA DE AGUAS	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	
AOI00129621732 - RECUPERACION Y MANEJO DE PRADERAS PIRA 2516185	SUB UNIDAD DE SIEMBRA Y COSECHA DE AGUAS	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	
AOI00129624618 - CAPACITACION EN PLANIFICACION Y GESTION DE TERRITORIO HIDRICO PRODUCTIVO CARAYBAMBA 2686880	SUB UNIDAD DE SIEMBRA Y COSECHA DE AGUAS	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	65.00	
AOI00129624619 - GESTION Y ADMINISTRACION DEL PROYECTO 2686880 CARAYBAMBA	SUB UNIDAD DE SIEMBRA Y COSECHA DE AGUAS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	
AOI00129624620 - SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO 2686880 LIMA	SUB UNIDAD DE SIEMBRA Y COSECHA DE AGUAS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	
AOI00129624621 - SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO 2686880 CARAYBAMBA	SUB UNIDAD DE SIEMBRA Y COSECHA DE AGUAS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	
AOI00129624622 - RECUPERACION YO CONSTRUCCION DE QOCHAS SAN PEDRO DE CAJAS 2516185	SUB UNIDAD DE SIEMBRA Y COSECHA DE AGUAS	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	
AOI00129622142 - GESTION Y ADMINISTRACION PIRA 2516185	SUB UNIDAD DE SIEMBRA Y COSECHA DE AGUAS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
AOI00129622143 - GESTION Y ADMINISTRACION CURAHUASI 2516185	SUB UNIDAD DE SIEMBRA Y COSECHA DE AGUAS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
AOI00129622144 - GESTION Y ADMINISTRACION AREQUIPA 2516185	SUB UNIDAD DE SIEMBRA Y COSECHA DE AGUAS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
AOI00129622145 - GESTION Y ADMINISTRACION AYACUCHO 2516185	SUB UNIDAD DE SIEMBRA Y COSECHA DE AGUAS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
AOI00129622148 - GESTION Y ADMINISTRACION ENCANADA 2516185	SUB UNIDAD DE SIEMBRA Y COSECHA DE AGUAS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
AOI00129622149 - GESTION Y ADMINISTRACION CUSCO 2516185	SUB UNIDAD DE SIEMBRA Y COSECHA DE AGUAS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
AOI00129622744 - GESTION Y ADMINISTRACION ASCENCION 2516185	SUB UNIDAD DE SIEMBRA Y COSECHA DE AGUAS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
AOI00129622745 - GESTION Y ADMINISTRACION HUANUCO 2516185	SUB UNIDAD DE SIEMBRA Y COSECHA DE AGUAS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
AOI00129622746 - GESTION Y ADMINISTRACION EL TAMBO 2516185	SUB UNIDAD DE SIEMBRA Y COSECHA DE AGUAS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
AOI00129622747 - GESTION Y ADMINISTRACION HUAMACHUCO 2516185	SUB UNIDAD DE SIEMBRA Y COSECHA DE AGUAS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
AOI00129622748 - GESTION Y ADMINISTRACION JESUS MARIA 2516185	SUB UNIDAD DE SIEMBRA Y COSECHA DE AGUAS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
AOI00129622749 - GESTION Y ADMINISTRACION LIMA 2516185	SUB UNIDAD DE SIEMBRA Y COSECHA DE AGUAS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
AOI00129622750 - GESTION Y ADMINISTRACION TORATA 2516185	SUB UNIDAD DE SIEMBRA Y COSECHA DE AGUAS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	

AOI00129622751 - GESTION Y ADMINISTRACION SIMON BOLIVAR 2516185	SUB UNIDAD DE SIEMBRA Y COSECHA DE AGUAS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
AOI00129622752 - GESTION Y ADMINISTRACION PUNO 2516185	SUB UNIDAD DE SIEMBRA Y COSECHA DE AGUAS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.03: 99.3

AEI.01.04 I Prácticas para el manejo de suelos agrarios degradados; implementadas en beneficio de los productores agrarios

CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
AOI00129621687 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGRARIOS LLATA POARR			UZ HUANUCO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	8.00	10.00	28.00	0.00	1.00	0.00	0.00	50.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	8.00	10.00	28.00	0.00	1.00	0.00	0.00	50.00	
AOI00129621710 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGRARIOS TICACO			UZ TACNA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	39.00	30.00	80.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	39.00	30.00	80.00	
AOI00129621723 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGRARIOS AUCARA			UZ AYACUCHO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	14.00	10.00	34.00	60.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	14.00	10.00	34.00	60.00	
AOI00129621725 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGRARIOS VILCASHUAMAN POARR			UZ AYACUCHO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	19.00	13.00	14.00	0.00	0.00	0.00	50.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	19.00	13.00	14.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
AOI00129624612 - REHABILITACION DE TERRAZAS CULTURALES CARAYBAMBA 2686880			SUB UNIDAD DE SIEMBRA Y COSECHA DE AGUAS	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.73	30.11	64.84	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.73	56.63	91.36	
AOI00129611330 - GESTION Y ADMINISTRACION JESUS MARIA			SUB UNIDAD DE CONSERVACIÓN DE SUELOS Y PRADERAS NATURALES	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	7.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	7.00	
AOI00129611463 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGRARIOS CHINCHAO POARR			UZ HUANUCO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	6.00	5.00	1.00	0.00	12.00	0.00	7.00	6.00	13.00	50.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	6.00	5.00	1.00	0.00	12.00	0.00	7.00	6.00	13.00	50.00	
AOI00129611464 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGRARIOS HUACRACHUCO POARR			UZ HUANUCO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	10.00	28.00	6.00	0.00	0.00	0.00	50.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	10.00	28.00	6.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
AOI00129611465 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGRARIOS PACHAS			UZ HUANUCO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	11.00	8.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	11.00	8.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
AOI00129611473 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGRARIOS YANACANCHA			UZ PASCO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	6.00	0.00	40.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	6.00	0.00	40.00	
AOI00129623600 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGRARIOS CHALHUANCA			UZ APURIMAC	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	9.00	4.00	16.00	20.00	6.00	29.00	51.00	0.00	0.00	135.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	9.00	4.00	16.00	20.00	6.00	29.00	51.00	0.00	0.00	135.00	
AOI00129623601 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGRARIOS CARAYBAMBA			UZ APURIMAC	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	17.00	3.00	1.00	19.00	0.00	0.00	45.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	17.00	3.00	1.00	19.00	0.00	0.00	45.00	
AOI00129623604 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGRARIOS PUYCA			UZ AREQUIPA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	6.00	9.00	15.00	29.00	6.00	0.00	40.00	0.00	0.00	105.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	6.00	9.00	15.00	29.00	6.00	0.00	40.00	0.00	0.00	105.00	
AOI00129623605 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGRARIOS ALCA			UZ AREQUIPA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	22.00	19.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	75.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	22.00	19.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	75.00	
AOI00129623608 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGRARIOS UBINAS			UZ MOQUEGUA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	5.00	15.00	10.00	21.00	13.00	18.00	38.00	19.00	26.00	165.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	5.00	15.00	10.00	21.00	13.00	18.00	38.00	19.00	26.00	165.00	
AOI00129623609 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGRARIOS LLOQUE			UZ MOQUEGUA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	7.00	18.00	7.00	30.00	25.00	4.00	14.00	0.00	0.00	105.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	7.00	18.00	7.00	30.00	25.00	4.00	14.00	0.00	0.00	105.00	
AOI00129624153 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGRARIOS CARMEN SALCEDO			UZ AYACUCHO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	40.00	31.00	38.00	130.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	40.00	31.00	38.00	130.00	
AOI00129624154 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGRARIOS CHIPAO			UZ AYACUCHO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	33.00	12.00	39.00	120.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	33.00	12.00	39.00	120.00	
AOI00129624155 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGRARIOS CABANA			UZ AYACUCHO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	15.00	2.00	39.00	60.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	15.00	2.00	39.00	60.00	
AOI00129624156 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGRARIOS UPAHUACHO			UZ AYACUCHO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	13.00	16.00	26.00	60.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	13.00	16.00	26.00	60.00	
AOI00129624157 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGRARIOS PULLO			UZ AYACUCHO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	22.00	28.00	60.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	22.00	28.00	60.00	
AOI00129624163 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGRARIOS PACHIA			UZ TACNA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	25.00	23.00	50.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	25.00	23.00	50.00	
AOI00129624165 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGRARIOS HUAYNACOTAS			UZ AREQUIPA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	40.00	23.00	65.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	40.00	23.00	65.00	
AOI00129624166 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGRARIOS PAMPAMARCA			UZ AREQUIPA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	39.00	22.00	65.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	39.00	22.00	65.00	
AOI00129624167 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGRARIOS SALAMANCA			UZ AREQUIPA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	32.00	34.00	70.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	32.00	34.00	70.00	
AOI00129624168 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGRARIOS CHIGUATA			UZ AREQUIPA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	38.00	10.00	50.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	38.00	10.00	50.00	
AOI00129624169 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGRARIOS POLOBAYA			UZ AREQUIPA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	38.00	11.00	50.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	38.00	11.00	50.00	
AOI00129624175 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGRARIOS ICHUÑA			UZ MOQUEGUA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	66.00	32.00	28.00	150.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	66.00	32.00	28.00	150.00	
AOI00129624176 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGRARIOS YUNGA			UZ MOQUEGUA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	34.00	44.00	26.00	120.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	34.00	44.00	26.00	120.00	
AOI00129622111 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGRARIOS LA JALCA			UZ AMAZONAS	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	9.00	50.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	9.00	50.00	

AOI00129622112 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGRARIOS SAN CARLOS	UZ AMAZONAS	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	7.00	50.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	7.00	50.00	
AOI00129622113 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGRARIOS CAJARURO	UZ AMAZONAS	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	6.00	40.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	6.00	40.00	
AOI00129622117 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGRARIOS SAN LUIS	UZ ANCASH	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	11.00	7.00	12.00	4.00	4.00	2.00	0.00	50.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	11.00	7.00	12.00	4.00	4.00	2.00	0.00	50.00	
AOI00129622118 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGRARIOS CONCHUCOS	UZ ANCASH	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	6.00	4.00	2.00	1.00	8.00	0.00	25.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	6.00	4.00	2.00	1.00	8.00	0.00	25.00	
AOI00129622119 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGRARIOS LACABAMBA	UZ ANCASH	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	7.00	6.00	0.00	4.00	7.00	0.00	25.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	7.00	6.00	0.00	4.00	7.00	0.00	25.00	
AOI00129622123 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGRARIOS PUQUIO	UZ AYACUCHO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	3.00	31.00	22.00	0.00	0.00	0.00	60.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	3.00	31.00	22.00	0.00	0.00	0.00	60.00	
AOI00129622124 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGRARIOS CHACA	UZ AYACUCHO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	8.00	18.00	9.00	11.00	12.00	2.00	0.00	0.00	0.00	60.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	8.00	18.00	9.00	11.00	12.00	2.00	0.00	0.00	0.00	60.00	
AOI00129622125 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGRARIOS SACSAMARCA	UZ AYACUCHO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	4.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	4.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	
AOI00129622130 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGRARIOS CHAVINILLO	UZ HUANUCO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	14.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	14.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
AOI00129622132 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGRARIOS INCAHUASI	UZ LAMBAYEQUE	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	19.00	3.00	35.00	31.00	11.00	0.00	0.00	110.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	19.00	3.00	35.00	31.00	11.00	0.00	0.00	110.00	
AOI00129622133 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGRARIOS CAÑARIS	UZ LAMBAYEQUE	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	4.00	19.00	14.00	0.00	8.00	28.00	7.00	0.00	0.00	80.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	4.00	19.00	14.00	0.00	8.00	28.00	7.00	0.00	0.00	80.00	
AOI00129622136 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGRARIOS SAN FRANCISCO DE ASIS DE YARUSYACAN POARR	UZ PASCO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00	11.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	40.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00	11.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	40.00	
AOI00129622139 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGRARIOS TARATA POARR	UZ TACNA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	13.00	9.00	25.00	0.00	24.00	7.00	15.00	95.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	13.00	9.00	25.00	0.00	24.00	7.00	15.00	95.00	
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.04:		**100.0**

AEI.01.06 I Reforestación con fines productivos y de protección implementada en beneficio de los productores agrarios.

CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
AOI00129617885 - INSTALACION DE PLANTACIONES FORESTALES CHUIQUIAN			UZ ANCASH	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	1.25
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	
AOI00129617889 - INSTALACION DE PLANTACIONES FORESTALES MARCARA			UZ ANCASH	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00	62.00	6.77
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.20	4.20	
AOI00129617960 - INSTALACION DE PLANTACIONES FORESTALES TAMBURCO			UZ APURIMAC	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	65.78
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.60	29.60	
AOI00129617961 - INSTALACION DE PLANTACIONES FORESTALES SAN JERONIMO			UZ APURIMAC	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129618269 - INSTALACION DE PLANTACIONES FORESTALES ANDRES AVELINO CACERES			UZ AYACUCHO	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129618421 - INSTALACION DE PLANTACIONES FORESTALES CAJABAMBA			UZ CAJAMARCA	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	4.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	
AOI00129623337 - INSTALACION DE PLANTACIONES FORESTALES ASCENSION			UZ HUANCAVELICA	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	14.44
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.50	6.50	
AOI00129623338 - INSTALACION DE PLANTACIONES FORESTALES MARISCAL CACERES			UZ HUANCAVELICA	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	20.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	
AOI00129623339 - SUPERVISION DE LA PRODUCCION DE PLANTONES FORESTALES EN VIVEROS FORESTALES INSTITUCIONALES			SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGROFORESTAL Y FORESTAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	5.00	2.00	4.00	16.00	81.25
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	5.00	2.00	1.00	13.00	
AOI00129623340 - SUPERVISION DE LA INSTALACIÓN DE PLANTACIONES FORESTALES EN AREAS DEGRADADAS			SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGROFORESTAL Y FORESTAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	6.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	6.00	
AOI00129623341 - REALIZACION DEL MANTENIMIENTO Y USO DEL BANCO DE SEMILLAS FORESTALES PARA DISTRIBUCION DE SEMILLAS FORESTALES			SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGROFORESTAL Y FORESTAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	
AOI00129623342 - INSTALACION DE PLANTACIONES FORESTALES TARATA			UZ TACNA	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129623343 - INSTALACION DE PLANTACIONES FORESTALES YANACANCHA			UZ PASCO	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	16.67
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	
AOI00129623344 - INSTALACION DE PLANTACIONES FORESTALES SANAGORAN			UZ LA LIBERTAD	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129623345 - INSTALACION DE PLANTACIONES FORESTALES APATA			UZ JUNIN	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129623346 - INSTALACION DE PLANTACIONES FORESTALES MASMA CHICCHE			UZ JUNIN	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129618490 - INSTALACION DE PLANTACIONES FORESTALES BANOS DEL INCA			UZ CAJAMARCA	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	2.86
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	
AOI00129618706 - INSTALACION DE PLANTACIONES FORESTALES SANTA EULALIA			UZ LIMA	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	2.40
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	1.20	
AOI00129618765 - INSTALACION DE PLANTACIONES FORESTALES CALCA			UZ CUSCO	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	86.67

						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00	39.00	
AOI00129624027 - INSTALACION DE PLANTACIONES FORESTALES NIEVA	UZ AMAZONAS	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.50	22.50	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129618876 - INSTALACION DE PLANTACIONES FORESTALES ACOBAMBA	UZ HUANCAVELICA	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129619182 - INSTALACION DE PLANTACIONES FORESTALES AGALLPAMPA	UZ LA LIBERTAD	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129619716 - INSTALACION DE PLANTACIONES FORESTALES INCAHUASI	UZ LAMBAYEQUE	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129617269 - INSTALACION DE PLANTACIONES FORESTALES CHUCUITO	UZ PUNO	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	
AOI00129617366 - INSTALACION DE PLANTACIONES FORESTALES AYABACA	UZ PIURA	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129622107 - IMPLEMENTACION DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROYECTO 2191829 JESUS MARIA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGROFORESTAL Y FORESTAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	4.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	4.00	
AOI00129622108 - SUPERVISION DEL PROYECTO 2191829	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGROFORESTAL Y FORESTAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	6.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	6.00	
AOI00129623676 - INSTALACION DE PLANTACIONES FORESTALES SAN FRANCISCO DE CAYRAN	UZ HUANUCO	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624742 - INSTALACION DE PLANTACIONES FORESTALES CARAYMAMBA 2686880	SUB UNIDAD DE SIEMBRA Y COSECHA DE AGUAS	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.10	13.10	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.10	13.10	
AOI00129617517 - INSTALACION DE PLANTACIONES FORESTALES HUANCABAMBA	UZ PIURA	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	8.33
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	2.50	
AOI00129617841 - INSTALACION DE PLANTACIONES FORESTALES LA JALCA	UZ AMAZONAS	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129622150 - GESTION ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO 2191829 HUANCABAMBA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGROFORESTAL Y FORESTAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	
AOI00129622151 - INSTALACION DE PLANTACIONES FORESTALES 2191829 HUANCABAMBA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGROFORESTAL Y FORESTAL	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	90.25
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.30	108.30	

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.06: 31.8

AEI.01.07 I Sistemas agroforestales y silvopastoriles; implementados en beneficio de los productores agrarios

CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
AOI00129624026 - INSTALACION DE SISTEMAS AGROFORESTALES NIEVA			UZ AMAZONAS	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.50	22.50	0.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129611486 - GESTION ADMINISTRATIVA TAHUAMANU 2503915			SUB UNIDAD DE CONSERVACIÓN DE SUELOS Y PRADERAS NATURALES	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
AOI00129614493 - INSTALACION DE HECTAREAS AGROFORESTALES PARA LA RECUPERACION DE AREAS DEGRADADAS TAHUAMANU 2503915			SUB UNIDAD DE CONSERVACIÓN DE SUELOS Y PRADERAS NATURALES	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129614504 - INSTALACION DE HECTAREAS SILVOPASTORILES PARA LA RECUPERACION DE AREAS DE PASTURAS DEGRADADAS TAHUAMANU 2503915			SUB UNIDAD DE CONSERVACIÓN DE SUELOS Y PRADERAS NATURALES	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324.00	324.00	18.52
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	
AOI00129622160 - IMPLEMENTACION DE PLAN INTEGRAL DE GESTION AMBIENTAL 2503915 TAHUAMANU			SUB UNIDAD DE CONSERVACIÓN DE SUELOS Y PRADERAS NATURALES	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.07: 43.7

AEI.01.08 I Fortalecimiento de capacidades en el uso y gestión de los recursos naturales de competencia del sector; implementado para los productores agrarios y profesionales de gobiernos regionales y gobiernos l

CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
AOI00129621678 - CAPACITACION A PRODUCTORES AGRARIOS TAHUAMANU 2503915			SUB UNIDAD DE CONSERVACIÓN DE SUELOS Y PRADERAS NATURALES	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00	40.00	107.00	90.65
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00	30.00	97.00	
AOI00129621698 - CAPACITACION A PRODUCTORES AUCARA			UZ AYACUCHO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	
AOI00129621700 - CAPACITACION A PRODUCTORES AGRARIOS VILCASHUAMAN POARR			UZ AYACUCHO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
AOI00129623899 - CAPACITACION A PRODUCTORES AGRARIOS UBINAS			UZ MOQUEGUA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00	32.00	0.00	0.00	90.00	165.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00	32.00	0.00	0.00	90.00	165.00	
AOI00129623973 - CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN INSTALACION DE SISTEMAS AGROFORESTALES Y SILVOPASTORILES 2191829 HUANCABAMBA			SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	

AOI00129621727 - CAPACITACION A PRODUCTORES AGRARIOS LLATA POARR	AGROFORESTAL Y FORESTAL UZ HUANUCO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	0.00	5.00	0.00	0.00	50.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	0.00	5.00	0.00	0.00	50.00	
AOI00129621733 - CAPACITACION A PRODUCTORES TICACO	UZ TACNA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	
AOI00129624613 - CAPACITACION EN PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD DE CULTIVOS CARAYBAMBA 2686880	SUB UNIDAD DE SIEMBRA Y COSECHA DE AGUAS	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	65.00	
AOI00129624617 - CAPACITACION EN MANEJO Y TECNICAS DE CAPTURA E INFILTRACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA NATURAL CARAYBAMBA 2686880	SUB UNIDAD DE SIEMBRA Y COSECHA DE AGUAS	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	65.00	
AOI00129611299 - CAPACITACION A PRODUCTORES AGRARIOS CHINCHAO POARR	UZ HUANUCO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	10.00	0.00	25.00	50.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	10.00	0.00	25.00	50.00	
AOI00129611301 - CAPACITACION A PRODUCTORES AGRARIOS HUACRACHUCO POARR	UZ HUANUCO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	15.00	0.00	10.00	0.00	0.00	50.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	15.00	0.00	10.00	0.00	0.00	50.00	
AOI00129611308 - CAPACITACION A PRODUCTORES PACHAS	UZ HUANUCO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	5.00	0.00	0.00	0.00	10.00	50.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	5.00	0.00	0.00	0.00	10.00	50.00	
AOI00129623602 - CAPACITACION A PRODUCTORES AGRARIOS CHALHUANCA	UZ APURIMAC	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	108.00	0.00	9.00	135.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	108.00	0.00	9.00	135.00	
AOI00129623603 - CAPACITACION A PRODUCTORES AGRARIOS CARAYBAMBA	UZ APURIMAC	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	18.00	0.00	9.00	45.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	18.00	0.00	9.00	45.00	
AOI00129623606 - CAPACITACION A PRODUCTORES AGRARIOS PUYCA	UZ AREQUIPA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	
AOI00129623607 - CAPACITACION A PRODUCTORES AGRARIOS ALCA	UZ AREQUIPA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	
AOI00129623611 - CAPACITACION A PRODUCTORES AGRARIOS LLOQUE	UZ MOQUEGUA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	0.00	0.00	105.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	0.00	0.00	105.00	
AOI00129624158 - CAPACITACION A PRODUCTORES AGRARIOS CARMEN SALCEDO	UZ AYACUCHO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	130.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	130.00	
AOI00129624159 - CAPACITACION A PRODUCTORES AGRARIOS CHIPAO	UZ AYACUCHO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	
AOI00129624160 - CAPACITACION A PRODUCTORES AGRARIOS CABANA	UZ AYACUCHO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	
AOI00129624161 - CAPACITACION A PRODUCTORES AGRARIOS UPAHUACHO	UZ AYACUCHO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	
AOI00129624162 - CAPACITACION A PRODUCTORES AGRARIOS PULLO	UZ AYACUCHO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	
AOI00129624164 - CAPACITACION A PRODUCTORES AGRARIOS PACHIA	UZ TACNA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	
AOI00129624170 - CAPACITACION A PRODUCTORES AGRARIOS HUAYNACOTAS	UZ AREQUIPA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	35.00	65.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	35.00	65.00	
AOI00129624171 - CAPACITACION A PRODUCTORES AGRARIOS PAMPAMARCA	UZ AREQUIPA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	44.00	65.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	44.00	65.00	
AOI00129624172 - CAPACITACION A PRODUCTORES AGRARIOS SALAMANCA	UZ AREQUIPA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	37.00	70.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	37.00	70.00	
AOI00129624173 - CAPACITACION A PRODUCTORES AGRARIOS CHIGUATA	UZ AREQUIPA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	50.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	50.00	
AOI00129624174 - CAPACITACION A PRODUCTORES AGRARIOS POLOBAYA	UZ AREQUIPA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	50.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	50.00	
AOI00129624177 - CAPACITACION A PRODUCTORES AGRARIOS ICHUÑA	UZ MOQUEGUA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	
AOI00129624178 - CAPACITACION A PRODUCTORES AGRARIOS YUNGA	UZ MOQUEGUA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	
AOI00129622114 - CAPACITACION A PRODUCTORES AGRARIOS LA JALCA	UZ AMAZONAS	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	50.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	50.00	
AOI00129622115 - CAPACITACION A PRODUCTORES AGRARIOS SAN CARLOS	UZ AMAZONAS	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
AOI00129622116 - CAPACITACION A PRODUCTORES AGRARIOS CAJARURO	UZ AMAZONAS	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	
AOI00129622120 - CAPACITACION A PRODUCTORES AGRARIOS SAN LUIS	UZ ANCASH	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
AOI00129622121 - CAPACITACION A PRODUCTORES AGRARIOS CONCHUCOS	UZ ANCASH	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	5.00	0.00	0.00	0.00	25.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	5.00	0.00	0.00	0.00	25.00	
AOI00129622122 - CAPACITACION A PRODUCTORES AGRARIOS LACABAMBA	UZ ANCASH	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	5.00	0.00	0.00	0.00	25.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	5.00	0.00	0.00	0.00	25.00	
AOI00129622126 - CAPACITACION A PRODUCTORES AGRARIOS PUQUIO	UZ AYACUCHO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	
AOI00129622127 - CAPACITACION A PRODUCTORES AGRARIOS CHACA	UZ AYACUCHO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	
AOI00129622129 - CAPACITACION A PRODUCTORES AGRARIOS SACSAMARCA	UZ AYACUCHO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	
AOI00129622131 - CAPACITACION A PRODUCTORES AGRARIOS CHAVINILLO	UZ HUANUCO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	10.00	0.00	15.00	0.00	0.00	50.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	10.00	0.00	15.00	0.00	0.00	50.00	
AOI00129622134 - CAPACITACION A PRODUCTORES AGRARIOS INCAHUASI	UZ LAMBAYEQUE	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	

AOI00129622135 - CAPACITACION A PRODUCTORES AGRARIOS CAÑARIS	UZ LAMBAYEQUE	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	
AOI00129622137 - CAPACITACION A PRODUCTORES AGRARIOS YANACANCHA	UZ PASCO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	
AOI00129622138 - CAPACITACION A PRODUCTORES AGRARIOS SAN FRANCISCO DE ASIS DE YARUSYACAN POARR	UZ PASCO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	
AOI00129622140 - CAPACITACION A PRODUCTORES AGRARIOS TARATA POARR	UZ TACNA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	35.00	0.00	95.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	35.00	0.00	95.00	
AOI00129622141 - IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE CONTROL Y VIGILANCIA 2191829 HUANCABAMBA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGROFORESTAL Y FORESTAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	1.00	4.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	1.00	4.00	
AOI00129622146 - CAPACITACION EN CONSERVACION Y GESTION DEL RECURSO HIDRICO 2191829 HUANCABAMBA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGROFORESTAL Y FORESTAL	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	28.00	40.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	28.00	40.00	
AOI00129622147 - CAPACITACION A TECNICOS Y PROFESIONALES DE GOBIERNOS LOCALES E INSTITUCIONES 2191829 HUANCABAMBA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGROFORESTAL Y FORESTAL	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.08: 99.8

OEI.02 | REDUCIR LA VULNERABILIDAD ANTE LOS PELIGROS ASOCIADOS A FENÓMENOS NATURALES Y ANTRÓPICOS; CAMBIO CLIMÁTICO; SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL EN EL SECTOR AGRARIO.

AEI.02.02 | Medidas de prevención y reducción del riesgo de desastres; implementados en zonas agrarias

CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
AOI00129618399 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA EL RESGUARDO DE GANADO CHUSCHI INTERVENCION POAAR			UZ AYACUCHO	Muy Alta	COBERTIZO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	5.00	0.00	0.00	20.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	5.00	0.00	0.00	20.00	
AOI00129618410 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS CHUSCHI POAAR			UZ AYACUCHO	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	
AOI00129621021 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS JOSE DOMINGO CHOQUEHUANCA			UZ PUNO	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	
AOI00129621026 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS SAN JOSE			UZ PUNO	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	
AOI00129621029 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS TIRAPATA			UZ PUNO	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	
AOI00129621040 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS HUACULLANI			UZ PUNO	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	
AOI00129621041 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS JULI			UZ PUNO	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	
AOI00129621043 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS POMATA			UZ PUNO	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	
AOI00129621044 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS ZEPITA			UZ PUNO	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	
AOI00129621055 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS ILAVE			UZ PUNO	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	
AOI00129621056 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS PILCUYO			UZ PUNO	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	
AOI00129621060 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS HUANCANE			UZ PUNO	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	
AOI00129621061 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS HUATASANI			UZ PUNO	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	
AOI00129621063 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS PUSI			UZ PUNO	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	
AOI00129621065 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS TARACO			UZ PUNO	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	
AOI00129621067 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS CABANILLA			UZ PUNO	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	
AOI00129621074 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS LAMPA			UZ PUNO	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	
AOI00129621078 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS PUCARA			UZ PUNO	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	
AOI00129621080 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS AYAVIRI			UZ PUNO	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	
AOI00129621081 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS CUPI			UZ PUNO	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	
AOI00129621083 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS MACARI			UZ PUNO	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	
AOI00129621086 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS ORURILLO			UZ PUNO	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	
AOI00129621092 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS CONIMA			UZ PUNO	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	
AOI00129621104 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS ACORA			UZ PUNO	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	

AOI00129621110 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS CHUCUITO	UZ PUNO	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	
AOI00129621114 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS HUATA	UZ PUNO	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	
AOI00129621115 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS MAÑAZO	UZ PUNO	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	
AOI00129621117 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS PAUCARCOLLA	UZ PUNO	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	
AOI00129621121 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS PLATERIA	UZ PUNO	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	
AOI00129621124 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS TIQUILLACA	UZ PUNO	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	
AOI00129621127 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS PUTINA	UZ PUNO	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	
AOI00129621128 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS QUILCAPUNCU	UZ PUNO	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	
AOI00129621129 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS CABANA	UZ PUNO	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	
AOI00129621130 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS CABANILLAS	UZ PUNO	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	
AOI00129621131 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS CARACOTO	UZ PUNO	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	
AOI00129621138 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS COPANI	UZ PUNO	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	
AOI00129621143 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS YUNGUYO	UZ PUNO	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	
AOI00129621152 - IMPLEMENTACION MODULO DE RESGUARDO PARA GANADO COBERTIZOS AZANGARO INTERVENCION	UZ PUNO	Muy Alta	COBERTIZO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	
AOI00129621154 - IMPLEMENTACION MODULO DE RESGUARDO PARA GANADO COBERTIZOS CHUPA INTERVENCION	UZ PUNO	Muy Alta	COBERTIZO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	10.00	25.00	60.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	
AOI00129621156 - IMPLEMENTACION MODULO DE RESGUARDO PARA GANADO COBERTIZOS MUÑANI INTERVENCION	UZ PUNO	Muy Alta	COBERTIZO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	
AOI00129621157 - IMPLEMENTACION MODULO DE RESGUARDO PARA GANADO COBERTIZOS POTONI INTERVENCION	UZ PUNO	Muy Alta	COBERTIZO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	
AOI00129621159 - IMPLEMENTACION MODULO DE RESGUARDO PARA GANADO COBERTIZOS SAN ANTON INTERVENCION	UZ PUNO	Muy Alta	COBERTIZO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	
AOI00129621160 - IMPLEMENTACION MODULO DE RESGUARDO PARA GANADO COBERTIZOS SAN JOSE INTERVENCION	UZ PUNO	Muy Alta	COBERTIZO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	
AOI00129621163 - IMPLEMENTACION MODULO DE RESGUARDO PARA GANADO COBERTIZOS TIRAPATA INTERVENCION	UZ PUNO	Muy Alta	COBERTIZO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	
AOI00129621167 - IMPLEMENTACION MODULO DE RESGUARDO PARA GANADO COBERTIZOS CORANI INTERVENCION	UZ PUNO	Muy Alta	COBERTIZO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	
AOI00129621168 - IMPLEMENTACION MODULO DE RESGUARDO PARA GANADO COBERTIZOS CRUCERO INTERVENCION	UZ PUNO	Muy Alta	COBERTIZO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	
AOI00129621169 - IMPLEMENTACION MODULO DE RESGUARDO PARA GANADO COBERTIZOS ITUATA INTERVENCION	UZ PUNO	Muy Alta	COBERTIZO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	
AOI00129621174 - IMPLEMENTACION MODULO DE RESGUARDO PARA GANADO COBERTIZOS HUACULLANI INTERVENCION	UZ PUNO	Muy Alta	COBERTIZO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	
AOI00129621175 - IMPLEMENTACION MODULO DE RESGUARDO PARA GANADO COBERTIZOS JULI INTERVENCION	UZ PUNO	Muy Alta	COBERTIZO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	
AOI00129621176 - IMPLEMENTACION MODULO DE RESGUARDO PARA GANADO COBERTIZOS KELLUYO INTERVENCION	UZ PUNO	Muy Alta	COBERTIZO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	
AOI00129621177 - IMPLEMENTACION MODULO DE RESGUARDO PARA GANADO COBERTIZOS PISACOMA INTERVENCION	UZ PUNO	Muy Alta	COBERTIZO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	5.00	20.00	75.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	
AOI00129621178 - IMPLEMENTACION MODULO DE RESGUARDO PARA GANADO COBERTIZOS POMATA INTERVENCION	UZ PUNO	Muy Alta	COBERTIZO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	
AOI00129621179 - IMPLEMENTACION MODULO DE RESGUARDO PARA GANADO COBERTIZOS ZEPITA INTERVENCION	UZ PUNO	Muy Alta	COBERTIZO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	
AOI00129621180 - IMPLEMENTACION MODULO DE RESGUARDO PARA GANADO COBERTIZOS CAPAZO INTERVENCION	UZ PUNO	Muy Alta	COBERTIZO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	
AOI00129621181 - IMPLEMENTACION MODULO DE RESGUARDO PARA GANADO COBERTIZOS CONDURIRI INTERVENCION	UZ PUNO	Muy Alta	COBERTIZO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	
AOI00129621182 - IMPLEMENTACION MODULO DE RESGUARDO PARA GANADO COBERTIZOS ILAVE INTERVENCION	UZ PUNO	Muy Alta	COBERTIZO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	
AOI00129621183 - IMPLEMENTACION MODULO DE RESGUARDO PARA GANADO COBERTIZOS PILCUYO INTERVENCION	UZ PUNO	Muy Alta	COBERTIZO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129621184 - IMPLEMENTACION MODULO DE RESGUARDO PARA GANADO COBERTIZOS SANTA ROSA INTERVENCION	UZ PUNO	Muy Alta	COBERTIZO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	
AOI00129621185 - IMPLEMENTACION MODULO DE RESGUARDO PARA GANADO COBERTIZOS COJATA INTERVENCION	UZ PUNO	Muy Alta	COBERTIZO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	
AOI00129621188 - IMPLEMENTACION MODULO DE RESGUARDO PARA GANADO COBERTIZOS INCHUPALLA INTERVENCION	UZ PUNO	Muy Alta	COBERTIZO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	

AOI00129621190 - IMPLEMENTACION MODULO DE RESGUARDO PARA GANADO COBERTIZOS ROSASPATA INTERVENCION	UZ PUNO	Muy Alta	COBERTIZO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	
AOI00129621192 - IMPLEMENTACION MODULO DE RESGUARDO PARA GANADO COBERTIZOS VILQUE CHICO INTERVENCION	UZ PUNO	Muy Alta	COBERTIZO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	
AOI00129621193 - IMPLEMENTACION MODULO DE RESGUARDO PARA GANADO COBERTIZOS CABANILLA INTERVENCION	UZ PUNO	Muy Alta	COBERTIZO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	5.00	35.00	85.71
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	
AOI00129621195 - IMPLEMENTACION MODULO DE RESGUARDO PARA GANADO COBERTIZOS LAMPA INTERVENCION	UZ PUNO	Muy Alta	COBERTIZO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	
AOI00129621198 - IMPLEMENTACION MODULO DE RESGUARDO PARA GANADO COBERTIZOS PALCA INTERVENCION	UZ PUNO	Muy Alta	COBERTIZO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	
AOI00129621199 - IMPLEMENTACION MODULO DE RESGUARDO PARA GANADO COBERTIZOS PARATIA INTERVENCION	UZ PUNO	Muy Alta	COBERTIZO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	
AOI00129621200 - IMPLEMENTACION MODULO DE RESGUARDO PARA GANADO COBERTIZOS PUCARA INTERVENCION	UZ PUNO	Muy Alta	COBERTIZO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	
AOI00129621201 - IMPLEMENTACION MODULO DE RESGUARDO PARA GANADO COBERTIZOS SANTA LUCIA INTERVENCION	UZ PUNO	Muy Alta	COBERTIZO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	
AOI00129621204 - IMPLEMENTACION MODULO DE RESGUARDO PARA GANADO COBERTIZOS AYAVIRI INTERVENCION	UZ PUNO	Muy Alta	COBERTIZO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	
AOI00129621205 - IMPLEMENTACION MODULO DE RESGUARDO PARA GANADO COBERTIZOS CUPI INTERVENCION	UZ PUNO	Muy Alta	COBERTIZO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	
AOI00129624395 - IMPLEMENTACION DE MICRORESERVORIOS CORIS	UZ ANCASH	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624397 - IMPLEMENTACION DE MICRORESERVORIOS SUSAPAYA	UZ TACNA	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624398 - IMPLEMENTACION DE MICRORESERVORIOS TARATA	UZ TACNA	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624399 - IMPLEMENTACION DE MICRORESERVORIOS TICACO	UZ TACNA	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624400 - IMPLEMENTACION DE MICRORESERVORIOS CONDURIRI	UZ PUNO	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624401 - IMPLEMENTACION DE MICRORESERVORIOS NICASIO	UZ PUNO	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624402 - IMPLEMENTACION DE MICRORESERVORIOS OCUVIRI	UZ PUNO	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624403 - IMPLEMENTACION DE MICRORESERVORIOS PALCA	UZ PUNO	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624404 - IMPLEMENTACION DE MICRORESERVORIOS SANTA LUCIA	UZ PUNO	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624405 - IMPLEMENTACION DE MICRORESERVORIOS VILAVILA	UZ PUNO	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624406 - IMPLEMENTACION DE MICRORESERVORIOS ANTAUTA	UZ PUNO	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624407 - IMPLEMENTACION DE MICRORESERVORIOS LLALLI	UZ PUNO	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624408 - IMPLEMENTACION DE MICRORESERVORIOS NUÑOA	UZ PUNO	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624409 - IMPLEMENTACION DE MICRORESERVORIOS ACORA	UZ PUNO	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624410 - IMPLEMENTACION DE MICRORESERVORIOS ATUNCOLLA	UZ PUNO	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624411 - IMPLEMENTACION DE MICRORESERVORIOS CAPACHICA	UZ PUNO	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624412 - IMPLEMENTACION DE MICRORESERVORIOS CHUCUITO	UZ PUNO	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624413 - IMPLEMENTACION DE MICRORESERVORIOS MAÑAZO	UZ PUNO	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	14.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624414 - IMPLEMENTACION DE MICRORESERVORIOS PAUCARCOLLA	UZ PUNO	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624415 - IMPLEMENTACION DE MICRORESERVORIOS PICHACANI	UZ PUNO	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	17.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129618575 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA EL RESGUARDO DE GANADO SANTIAGO DE LUCANAMARCA INTERVENCION POAAR	UZ AYACUCHO	Muy Alta	COBERTIZO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	5.00	0.00	0.00	15.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	5.00	0.00	0.00	15.00	
AOI00129618581 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS SANTIAGO DE LUCANAMARCA	UZ AYACUCHO	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	
AOI00129618719 - IMPLEMENTACION MODULO DE RESGUARDO PARA GANADO COBERTIZOS ANCO INTERVENCION	UZ AYACUCHO	Muy Alta	COBERTIZO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	19.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	19.00	
AOI00129618725 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS ANCO POAAR	UZ AYACUCHO	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	
AOI00129621206 - IMPLEMENTACION MODULO DE RESGUARDO PARA GANADO COBERTIZOS LLALLI INTERVENCION	UZ PUNO	Muy Alta	COBERTIZO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	
AOI00129621207 - IMPLEMENTACION MODULO DE RESGUARDO PARA GANADO COBERTIZOS MACARI INTERVENCION	UZ PUNO	Muy Alta	COBERTIZO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	

AOI00129621208 - IMPLEMENTACION MODULO DE RESGUARDO PARA GANADO COBERTIZOS NUÑOA INTERVENCION	UZ PUNO	Muy Alta	COBERTIZO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	
AOI00129621209 - IMPLEMENTACION MODULO DE RESGUARDO PARA GANADO COBERTIZOS ORURILLO INTERVENCION	UZ PUNO	Muy Alta	COBERTIZO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	
AOI00129621210 - IMPLEMENTACION MODULO DE RESGUARDO PARA GANADO COBERTIZOS SANTA ROSA 2 INTERVENCION	UZ PUNO	Muy Alta	COBERTIZO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	
AOI00129621211 - IMPLEMENTACION MODULO DE RESGUARDO PARA GANADO COBERTIZOS UMACHIRI INTERVENCION	UZ PUNO	Muy Alta	COBERTIZO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	
AOI00129621213 - IMPLEMENTACION MODULO DE RESGUARDO PARA GANADO COBERTIZOS HUAYRAPATA INTERVENCION	UZ PUNO	Muy Alta	COBERTIZO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	
AOI00129621214 - IMPLEMENTACION MODULO DE RESGUARDO PARA GANADO COBERTIZOS MOHO INTERVENCION	UZ PUNO	Muy Alta	COBERTIZO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	
AOI00129621216 - IMPLEMENTACION MODULO DE RESGUARDO PARA GANADO COBERTIZOS ACORA INTERVENCION	UZ PUNO	Muy Alta	COBERTIZO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	
AOI00129621222 - IMPLEMENTACION MODULO DE RESGUARDO PARA GANADO COBERTIZOS MAÑAZO INTERVENCION	UZ PUNO	Muy Alta	COBERTIZO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	7.00	37.00	81.08
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	
AOI00129621224 - IMPLEMENTACION MODULO DE RESGUARDO PARA GANADO COBERTIZOS PICHACANI INTERVENCION	UZ PUNO	Muy Alta	COBERTIZO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	
AOI00129621225 - IMPLEMENTACION MODULO DE RESGUARDO PARA GANADO COBERTIZOS PLATERIA INTERVENCION	UZ PUNO	Muy Alta	COBERTIZO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	7.00	22.00	68.18
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	
AOI00129621226 - IMPLEMENTACION MODULO DE RESGUARDO PARA GANADO COBERTIZOS PUNO INTERVENCION	UZ PUNO	Muy Alta	COBERTIZO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	
AOI00129621228 - IMPLEMENTACION MODULO DE RESGUARDO PARA GANADO COBERTIZOS TIQUILLACA INTERVENCION	UZ PUNO	Muy Alta	COBERTIZO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	7.00	22.00	68.18
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	
AOI00129621231 - IMPLEMENTACION MODULO DE RESGUARDO PARA GANADO COBERTIZOS PUTINA INTERVENCION	UZ PUNO	Muy Alta	COBERTIZO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	
AOI00129621232 - IMPLEMENTACION MODULO DE RESGUARDO PARA GANADO COBERTIZOS QUILCAPUNCU INTERVENCION	UZ PUNO	Muy Alta	COBERTIZO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	
AOI00129621233 - IMPLEMENTACION MODULO DE RESGUARDO PARA GANADO COBERTIZOS CABANA INTERVENCION	UZ PUNO	Muy Alta	COBERTIZO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	
AOI00129621234 - IMPLEMENTACION MODULO DE RESGUARDO PARA GANADO COBERTIZOS CABANILLAS INTERVENCION	UZ PUNO	Muy Alta	COBERTIZO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	7.00	22.00	68.18
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	
AOI00129621246 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS CAIRANI POAAR	UZ TACNA	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	
AOI00129621249 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS TARATA POAAR	UZ TACNA	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	
AOI00129621251 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA EL RESGUARDO DE GANADO CAIRANI INTERVENCION POAAR	UZ TACNA	Muy Alta	COBERTIZO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
AOI00129621252 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA EL RESGUARDO DE GANADO CAMILACA INTERVENCION POAAR	UZ TACNA	Muy Alta	COBERTIZO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
AOI00129621253 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA EL RESGUARDO DE GANADO CANDARAVE INTERVENCION POAAR	UZ TACNA	Muy Alta	COBERTIZO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	
AOI00129621257 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA EL RESGUARDO DE GANADO PALCA INTERVENCION POAAR	UZ TACNA	Muy Alta	COBERTIZO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
AOI00129621265 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA EL RESGUARDO DE GANADO TARATA INTERVENCION POAAR	UZ TACNA	Muy Alta	COBERTIZO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	60.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	60.00	
AOI00129621293 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS AMBO	UZ HUANUCO	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	
AOI00129621296 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS CAYNA POAAR	UZ HUANUCO	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	
AOI00129621304 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS LA UNION	UZ HUANUCO	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	
AOI00129621307 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS PACHAS	UZ HUANUCO	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	
AOI00129621323 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS PINRA	UZ HUANUCO	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	
AOI00129621332 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS MIRAFLORES	UZ HUANUCO	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	
AOI00129621338 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS TANTAMAYO	UZ HUANUCO	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	
AOI00129621347 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS MARGOS	UZ HUANUCO	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	
AOI00129621350 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS SAN PEDRO DE CHAULAN	UZ HUANUCO	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	
AOI00129621355 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS JESUS	UZ HUANUCO	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	
AOI00129621363 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS RONDOS	UZ HUANUCO	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	
AOI00129621366 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS SAN MIGUEL DE CAURI POAAR	UZ HUANUCO	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	
AOI00129621369 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS HUACRACHUCO POAAR	UZ HUANUCO	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	

AOI00129621372 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS PANAO POAAR	UZ HUANUCO	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	
AOI00129621379 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS CHAVINILLO	UZ HUANUCO	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	
AOI00129621391 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS APARICIO POMARES	UZ HUANUCO	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	
AOI00129621394 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS OBAS	UZ HUANUCO	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	
AOI00129621400 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA EL RESGUARDO DE GANADO AMBO INTERVENCION POAAR	UZ HUANUCO	Muy Alta	COBERTIZO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	4.00	0.00	0.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	4.00	0.00	0.00	10.00	
AOI00129621426 - IMPLEMENTACION MODULO DE RESGUARDO PARA GANADO COBERTIZOS PACHAS INTERVENCION	UZ HUANUCO	Muy Alta	COBERTIZO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	2.00	0.00	0.00	15.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	2.00	0.00	0.00	15.00	
AOI00129621449 - IMPLEMENTACION MODULO DE RESGUARDO PARA GANADO COBERTIZOS TANTAMAYO INTERVENCION	UZ HUANUCO	Muy Alta	COBERTIZO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
AOI00129621454 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA EL RESGUARDO DE GANADO MARGOS INTERVENCION POAAR	UZ HUANUCO	Muy Alta	COBERTIZO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	4.00	0.00	0.00	0.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	4.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
AOI00129621462 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA EL RESGUARDO DE GANADO JESUS INTERVENCION POAAR	UZ HUANUCO	Muy Alta	COBERTIZO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	2.00	0.00	0.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	2.00	0.00	0.00	10.00	
AOI00129621466 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA EL RESGUARDO DE GANADO RONDOS INTERVENCION POAAR	UZ HUANUCO	Muy Alta	COBERTIZO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
AOI00129621468 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA EL RESGUARDO DE GANADO SAN MIGUEL DE CAURI INTERVENCION POAAR	UZ HUANUCO	Muy Alta	COBERTIZO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	9.00	0.00	0.00	0.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	9.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
AOI00129621588 - IMPLEMENTACION MODULO DE RESGUARDO PARA GANADO COBERTIZOS HUACAÑA INTERVENCION	UZ AYACUCHO	Muy Alta	COBERTIZO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	
AOI00129621589 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS MORCOLLA	UZ AYACUCHO	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	
AOI00129621590 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA EL RESGUARDO DE GANADO MORCOLLA INTERVENCION POAAR	UZ AYACUCHO	Muy Alta	COBERTIZO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
AOI00129621644 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS HUAMBALPA	UZ AYACUCHO	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	
AOI00129624416 - IMPLEMENTACION DE MICRORESERVORIOS TIQUILLACA	UZ PUNO	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624417 - IMPLEMENTACION DE MICRORESERVORIOS VILQUE	UZ PUNO	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	21.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624418 - IMPLEMENTACION DE MICRORESERVORIOS CUYOCUYO	UZ PUNO	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624419 - IMPLEMENTACION DE MICRORESERVORIOS LIMBANI	UZ PUNO	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624420 - IMPLEMENTACION DE MICRORESERVORIOS PATAMBUCO	UZ PUNO	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624421 - IMPLEMENTACION DE MICRORESERVORIOS QUIACA	UZ PUNO	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624422 - IMPLEMENTACION DE MICRORESERVORIOS CHACAYAN	UZ PASCO	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624423 - IMPLEMENTACION DE MICRORESERVORIOS GOYLLARISQUIZGA	UZ PASCO	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624424 - IMPLEMENTACION DE MICRORESERVORIOS SANTA ANA DE TUSI	UZ PASCO	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624425 - IMPLEMENTACION DE MICRORESERVORIOS HUACHON	UZ PASCO	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624426 - IMPLEMENTACION DE MICRORESERVORIOS PAUCARTAMBO	UZ PASCO	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624427 - IMPLEMENTACION DE MICRORESERVORIOS ICHUÑA	UZ MOQUEGUA	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624428 - IMPLEMENTACION DE MICRORESERVORIOS YUNGA	UZ MOQUEGUA	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624429 - IMPLEMENTACION DE MICRORESERVORIOS CARUMAS	UZ MOQUEGUA	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624430 - IMPLEMENTACION DE MICRORESERVORIOS SAN CRISTOBAL	UZ MOQUEGUA	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624431 - IMPLEMENTACION DE MICRORESERVORIOS ALLAUCA	UZ LIMA	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624432 - IMPLEMENTACION DE MICRORESERVORIOS AZANGARO	UZ LIMA	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624433 - IMPLEMENTACION DE MICRORESERVORIOS TAURIPAMPA	UZ LIMA	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624434 - IMPLEMENTACION DE MICRORESERVORIOS VIÑAC	UZ LIMA	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624435 - IMPLEMENTACION DE MICRORESERVORIOS SAN DAMIAN	UZ LIMA	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624436 - IMPLEMENTACION DE MICRORESERVORIOS CHECRAS	UZ LIMA	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

AOI00129624437 - IMPLEMENTACION DE MICRORESERVORIOS COCHAMARCA	UZ LIMA	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624438 - IMPLEMENTACION DE MICRORESERVORIOS COPA	UZ LIMA	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624439 - IMPLEMENTACION DE MICRORESERVORIOS OLMOS	UZ LAMBAYEQUE	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624440 - IMPLEMENTACION DE MICRORESERVORIOS BAMBAMARCA	UZ LA LIBERTAD	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624441 - IMPLEMENTACION DE MICRORESERVORIOS COMAS	UZ JUNIN	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624442 - IMPLEMENTACION DE MICRORESERVORIOS PARIAHUANCA	UZ JUNIN	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624443 - IMPLEMENTACION DE MICRORESERVORIOS LLOCLLAPAMPA	UZ JUNIN	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624444 - IMPLEMENTACION DE MICRORESERVORIOS PACA	UZ JUNIN	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624445 - IMPLEMENTACION DE MICRORESERVORIOS CAYNA	UZ HUANUCO	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624446 - IMPLEMENTACION DE MICRORESERVORIOS SINCOS	UZ JUNIN	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624447 - IMPLEMENTACION DE MICRORESERVORIOS ULCUMAYO	UZ JUNIN	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624448 - IMPLEMENTACION DE MICRORESERVORIOS PACHAS	UZ HUANUCO	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624449 - IMPLEMENTACION DE MICRORESERVORIOS CHACAPALPA	UZ JUNIN	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624450 - IMPLEMENTACION DE MICRORESERVORIOS MARCAPOMACOCHA	UZ JUNIN	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624451 - IMPLEMENTACION DE MICRORESERVORIOS PINRA	UZ HUANUCO	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624452 - IMPLEMENTACION DE MICRORESERVORIOS SUITUCANCHA	UZ JUNIN	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624453 - IMPLEMENTACION DE MICRORESERVORIOS SANTA MARIA DEL VALLE	UZ HUANUCO	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624454 - IMPLEMENTACION DE MICRORESERVORIOS QUEROPALCA	UZ HUANUCO	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624455 - IMPLEMENTACION DE MICRORESERVORIOS CHORAS	UZ HUANUCO	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624456 - IMPLEMENTACION DE MICRORESERVORIOS LA MERCED	UZ ANCASH	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624457 - IMPLEMENTACION DE MICRORESERVORIOS JACAS CHICO	UZ HUANUCO	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624458 - IMPLEMENTACION DE MICRORESERVORIOS PAUCARA	UZ HUANCAVELICA	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624459 - IMPLEMENTACION DE MICRORESERVORIOS LLAMELLIN	UZ ANCASH	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624460 - IMPLEMENTACION DE MICRORESERVORIOS SANTA ANA	UZ HUANCAVELICA	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624461 - IMPLEMENTACION DE MICRORESERVORIOS MIRGAS	UZ ANCASH	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624462 - IMPLEMENTACION DE MICRORESERVORIOS YAULI	UZ HUANCAVELICA	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624463 - IMPLEMENTACION DE MICRORESERVORIOS ACOPIA	UZ CUSCO	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624464 - IMPLEMENTACION DE MICRORESERVORIOS MOSOC LLACTA	UZ CUSCO	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624465 - IMPLEMENTACION DE MICRORESERVORIOS ABELARDO PARDO LEZAMETA	UZ ANCASH	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624466 - IMPLEMENTACION DE MICRORESERVORIOS AYAVI	UZ HUANCAVELICA	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624467 - IMPLEMENTACION DE MICRORESERVORIOS POMACANCHI	UZ CUSCO	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624468 - IMPLEMENTACION DE MICRORESERVORIOS CORDOVA	UZ HUANCAVELICA	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624469 - IMPLEMENTACION DE MICRORESERVORIOS SANGARARA	UZ CUSCO	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624470 - IMPLEMENTACION DE MICRORESERVORIOS LARAMARCA	UZ HUANCAVELICA	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624471 - IMPLEMENTACION DE MICRORESERVORIOS QUERCO	UZ HUANCAVELICA	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624472 - IMPLEMENTACION DE MICRORESERVORIOS ANTONIO RAYMONDI	UZ ANCASH	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624473 - IMPLEMENTACION DE MICRORESERVORIOS SAN ISIDRO	UZ HUANCAVELICA	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00

					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624474 - IMPLEMENTACION DE MICRORESERVORIOS AQUIA	UZ ANCASH	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624475 - IMPLEMENTACION DE MICRORESERVORIOS SANTIAGO DE QUIRAHUARA	UZ HUANCAVELICA	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624476 - IMPLEMENTACION DE MICRORESERVORIOS ANCAHUASI	UZ CUSCO	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624477 - IMPLEMENTACION DE MICRORESERVORIOS SANTO DOMINGO DE CAPILLAS	UZ HUANCAVELICA	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624478 - IMPLEMENTACION DE MICRORESERVORIOS CANIS	UZ ANCASH	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624479 - IMPLEMENTACION DE MICRORESERVORIOS PUCYURA	UZ CUSCO	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624480 - IMPLEMENTACION DE MICRORESERVORIOS ROBLE	UZ HUANCAVELICA	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624481 - IMPLEMENTACION DE MICRORESERVORIOS CHIQUIAN	UZ ANCASH	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624482 - IMPLEMENTACION DE MICRORESERVORIOS LARES	UZ CUSCO	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624483 - IMPLEMENTACION DE MICRORESERVORIOS LAYO	UZ CUSCO	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624484 - IMPLEMENTACION DE MICRORESERVORIOS PAMPAMARCA	UZ CUSCO	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624485 - IMPLEMENTACION DE MICRORESERVORIOS COLQUIOC	UZ ANCASH	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624486 - IMPLEMENTACION DE MICRORESERVORIOS YANAOCA	UZ CUSCO	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624487 - IMPLEMENTACION DE MICRORESERVORIOS HUALLANCA	UZ ANCASH	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624488 - IMPLEMENTACION DE MICRORESERVORIOS HUASTA	UZ ANCASH	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624489 - IMPLEMENTACION DE MICRORESERVORIOS COMBAPATA	UZ CUSCO	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624490 - IMPLEMENTACION DE MICRORESERVORIOS PITUMARCA	UZ CUSCO	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624491 - IMPLEMENTACION DE MICRORESERVORIOS CHOTA	UZ CAJAMARCA	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624492 - IMPLEMENTACION DE MICRORESERVORIOS TINTA	UZ CUSCO	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624493 - IMPLEMENTACION DE MICRORESERVORIOS HUAYLLACAYAN	UZ ANCASH	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624494 - IMPLEMENTACION DE MICRORESERVORIOS LIVITACA	UZ CUSCO	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624495 - IMPLEMENTACION DE MICRORESERVORIOS OCORURO	UZ CUSCO	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624496 - IMPLEMENTACION DE MICRORESERVORIOS LA PRIMAVERA	UZ ANCASH	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624497 - IMPLEMENTACION DE MICRORESERVORIOS SUYCKUTAMBO	UZ CUSCO	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624498 - IMPLEMENTACION DE MICRORESERVORIOS MANGAS	UZ ANCASH	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624499 - IMPLEMENTACION DE MICRORESERVORIOS VILCABAMBA	UZ CUSCO	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624500 - IMPLEMENTACION DE MICRORESERVORIOS HUANOQUITE	UZ CUSCO	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624501 - IMPLEMENTACION DE MICRORESERVORIOS PACLLON	UZ ANCASH	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624502 - IMPLEMENTACION DE MICRORESERVORIOS CAICAY	UZ CUSCO	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624503 - IMPLEMENTACION DE MICRORESERVORIOS SAN MIGUEL DE CORPANQUI	UZ ANCASH	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624504 - IMPLEMENTACION DE MICRORESERVORIOS COLQUEPATA	UZ CUSCO	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624505 - IMPLEMENTACION DE MICRORESERVORIOS HUANCARANI	UZ CUSCO	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624506 - IMPLEMENTACION DE MICRORESERVORIOS TICLLOS	UZ ANCASH	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624507 - IMPLEMENTACION DE MICRORESERVORIOS CCARHUAYO	UZ CUSCO	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624508 - IMPLEMENTACION DE MICRORESERVORIOS ANTA	UZ ANCASH	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624509 - IMPLEMENTACION DE MICRORESERVORIOS CCATCA	UZ CUSCO	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

AOI00129624510 - IMPLEMENTACION DE MICRORESERVORIOS YAUYA	UZ ANCASH	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624511 - IMPLEMENTACION DE MICRORESERVORIOS CUSIPATA	UZ CUSCO	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624512 - IMPLEMENTACION DE MICRORESERVORIOS COLCABAMBA	UZ ANCASH	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624513 - IMPLEMENTACION DE MICRORESERVORIOS HUANCHAY	UZ ANCASH	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624514 - IMPLEMENTACION DE MICRORESERVORIOS INDEPENDENCIA	UZ ANCASH	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624515 - IMPLEMENTACION DE MICRORESERVORIOS LA LIBERTAD	UZ ANCASH	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624516 - IMPLEMENTACION DE MICRORESERVORIOS PIRA	UZ ANCASH	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624517 - IMPLEMENTACION DE MICRORESERVORIOS CHAVIN DE HUANTAR	UZ ANCASH	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624518 - IMPLEMENTACION DE MICRORESERVORIOS PONTO	UZ ANCASH	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624519 - IMPLEMENTACION DE MICRORESERVORIOS SANTO TORIBIO	UZ ANCASH	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624520 - IMPLEMENTACION DE MICRORESERVORIOS CAJAMARQUILLA	UZ ANCASH	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624521 - IMPLEMENTACION DE MICRORESERVORIOS LLIPA	UZ ANCASH	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624522 - IMPLEMENTACION DE MICRORESERVORIOS SAN CRISTOBAL DE RAJAN	UZ ANCASH	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624523 - IMPLEMENTACION DE MICRORESERVORIOS SANTIAGO DE CHILCAS	UZ ANCASH	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624524 - IMPLEMENTACION DE MICRORESERVORIOS CACERES DEL PERU	UZ ANCASH	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624525 - IMPLEMENTACION DE MICRORESERVORIOS RAGASH	UZ ANCASH	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624526 - IMPLEMENTACION DE MICRORESERVORIOS MAMARA	UZ APURIMAC	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624527 - IMPLEMENTACION DE MICRORESERVORIOS PATAYPAMPA	UZ APURIMAC	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624528 - IMPLEMENTACION DE MICRORESERVORIOS QUIQUIJANA	UZ CUSCO	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624529 - IMPLEMENTACION DE MICRORESERVORIOS TAMBOBAMBA	UZ APURIMAC	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624530 - IMPLEMENTACION DE MICRORESERVORIOS OCONGATE	UZ CUSCO	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624531 - IMPLEMENTACION DE MICRORESERVORIOS MARCAPATA	UZ CUSCO	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624532 - IMPLEMENTACION DE MICRORESERVORIOS HUARO	UZ CUSCO	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624533 - IMPLEMENTACION DE MICRORESERVORIOS CHIGUATA	UZ AREQUIPA	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624534 - IMPLEMENTACION DE MICRORESERVORIOS POCSI	UZ AREQUIPA	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624535 - IMPLEMENTACION DE MICRORESERVORIOS POLOBAYA	UZ AREQUIPA	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624536 - IMPLEMENTACION DE MICRORESERVORIOS QUEQUEÑA	UZ AREQUIPA	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624537 - IMPLEMENTACION DE MICRORESERVORIOS YARABAMBA	UZ AREQUIPA	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624538 - IMPLEMENTACION DE MICRORESERVORIOS CAHUACHO	UZ AREQUIPA	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624539 - IMPLEMENTACION DE MICRORESERVORIOS ANDAGUA	UZ AREQUIPA	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624540 - IMPLEMENTACION DE MICRORESERVORIOS UCHURACCAY	UZ AYACUCHO	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624541 - IMPLEMENTACION DE MICRORESERVORIOS CHILCAYMARCA	UZ AREQUIPA	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624542 - IMPLEMENTACION DE MICRORESERVORIOS HUAC-HUAS	UZ AYACUCHO	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624543 - IMPLEMENTACION DE MICRORESERVORIOS LARAMATE	UZ AYACUCHO	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624544 - IMPLEMENTACION DE MICRORESERVORIOS OTOCA	UZ AYACUCHO	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624545 - IMPLEMENTACION DE MICRORESERVORIOS SAN PEDRO DE PALCO	UZ AYACUCHO	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624546 - IMPLEMENTACION DE MICRORESERVORIOS CORCULLA	UZ AYACUCHO	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00

					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624547 - IMPLEMENTACION DE MICRORESERVORIOS OYOLO	UZ AYACUCHO	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624548 - IMPLEMENTACION DE MICRORESERVORIOS CALLALLI	UZ AREQUIPA	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624549 - IMPLEMENTACION DE MICRORESERVORIOS SAN JAVIER DE ALPABAMBA	UZ AYACUCHO	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624550 - IMPLEMENTACION DE MICRORESERVORIOS ICHUPAMPA	UZ AREQUIPA	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	14.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624551 - IMPLEMENTACION DE MICRORESERVORIOS SAN JOSE DE USHUA	UZ AYACUCHO	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624552 - IMPLEMENTACION DE MICRORESERVORIOS MADRIGAL	UZ AREQUIPA	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624553 - IMPLEMENTACION DE MICRORESERVORIOS SARA SARA	UZ AYACUCHO	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624554 - IMPLEMENTACION DE MICRORESERVORIOS SAN ANTONIO DE CHUCA	UZ AREQUIPA	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624555 - IMPLEMENTACION DE MICRORESERVORIOS TISCO	UZ AREQUIPA	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624556 - IMPLEMENTACION DE MICRORESERVORIOS YANQUE	UZ AREQUIPA	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	13.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624557 - IMPLEMENTACION DE MICRORESERVORIOS CHICHAS	UZ AREQUIPA	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624558 - IMPLEMENTACION DE MICRORESERVORIOS CHUQUIBAMBA	UZ AREQUIPA	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624559 - IMPLEMENTACION DE MICRORESERVORIOS SALAMANCA	UZ AREQUIPA	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129618796 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS MOSOC LLACTA	UZ CUSCO	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	
AOI00129618805 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS RONDOCAN	UZ CUSCO	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	
AOI00129618810 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS SANGARARA	UZ CUSCO	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	
AOI00129618827 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS LIMATAMBO POAAR	UZ CUSCO	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	
AOI00129618830 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS CALCA POAAR	UZ CUSCO	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	
AOI00129618841 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS YANAOCA	UZ CUSCO	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	
AOI00129618853 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS KUNTURKANKI	UZ CUSCO	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	
AOI00129618871 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA EL RESGUARDO DE GANADO CORACORA INTERVENCION POAAR	UZ AYACUCHO	Muy Alta	COBERTIZO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	
AOI00129618873 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS TUPAC AMARU	UZ CUSCO	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	
AOI00129618874 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS CORACORA	UZ AYACUCHO	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	
AOI00129618911 - IMPLEMENTACION MODULO DE RESGUARDO PARA GANADO COBERTIZOS CORCULLA INTERVENCION	UZ AYACUCHO	Muy Alta	COBERTIZO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	
AOI00129618914 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS CORCULLA	UZ AYACUCHO	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	
AOI00129618918 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA EL RESGUARDO DE GANADO LAMPA INTERVENCION POAAR	UZ AYACUCHO	Muy Alta	COBERTIZO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	
AOI00129618924 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS LAMPA POAAR	UZ AYACUCHO	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	
AOI00129619219 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS MARANGANI	UZ CUSCO	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	
AOI00129619221 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS PITUMARCA	UZ CUSCO	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	
AOI00129619223 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS SAN PABLO	UZ CUSCO	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	
AOI00129619237 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS CHAMACA	UZ CUSCO	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	
AOI00129619253 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS COPORAQUE POAAR	UZ CUSCO	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	
AOI00129621730 - IMPLEMENTACION MODULO DE RESGUARDO PARA GANADO COBERTIZOS AQUIA INTERVENCION	UZ ANCASH	Muy Alta	COBERTIZO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	16.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	16.00	
AOI00129621731 - IMPLEMENTACION MODULO DE RESGUARDO PARA GANADO COBERTIZOS HUALLANCA INTERVENCION	UZ ANCASH	Muy Alta	COBERTIZO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	24.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	24.00	
AOI00129621736 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS MARCABAL	UZ LA LIBERTAD	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	
AOI00129621741 - IMPLEMENTACION MODULO DE RESGUARDO PARA GANADO COBERTIZOS PACCHA INTERVENCION	UZ JUNIN	Muy Alta	COBERTIZO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	1.00	3.00	1.00	0.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	1.00	3.00	1.00	0.00	10.00	

AOI00129621743 - IMPLEMENTACION MODULO DE RESGUARDO PARA GANADO COBERTIZOS CHACA INTERVENCION	UZ AYACUCHO	Muy Alta	COBERTIZO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	3.00	0.00	0.00	9.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	3.00	0.00	0.00	9.00	
AOI00129621744 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS ANDARAY	UZ AREQUIPA	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	
AOI00129621745 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS CHACA	UZ AYACUCHO	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	
AOI00129621746 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS CAYARANI	UZ AREQUIPA	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	
AOI00129621747 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA EL RESGUARDO DE GANADO CHIPAO INTERVENCION POAAR	UZ AYACUCHO	Muy Alta	COBERTIZO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	18.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	18.00	
AOI00129621748 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS CHIPAO	UZ AYACUCHO	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	
AOI00129621756 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS PAUCAR POAAR	UZ PASCO	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	
AOI00129621761 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS CARAMPOMA	UZ LIMA	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	
AOI00129621766 - IMPLEMENTACION MODULO DE RESGUARDO PARA GANADO COBERTIZOS PAUCARA INTERVENCION	UZ HUANCAVELICA	Muy Alta	COBERTIZO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	40.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	40.00	
AOI00129621774 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS CANDARAVE POAAR	UZ TACNA	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	
AOI00129621776 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS NICASIO	UZ PUNO	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	
AOI00129621780 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS CHICLA	UZ LIMA	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	
AOI00129621781 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS VIÑAC	UZ LIMA	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
AOI00129621784 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS QUICHUAY	UZ JUNIN	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00	0.00	5.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00	0.00	5.00	
AOI00129621785 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS LLOCLLAPAMPA	UZ JUNIN	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	3.00	0.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	3.00	0.00	10.00	
AOI00129621786 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS YAULI	UZ JUNIN	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	10.00	
AOI00129621787 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS CHIVAY	UZ AREQUIPA	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	
AOI00129621788 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS TUMAY HUARACA POAAR	UZ APURIMAC	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
AOI00129621789 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS CUSCA	UZ ANCASH	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	
AOI00129621790 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS YANAC	UZ ANCASH	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	4.00	1.00	15.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	4.00	1.00	15.00	
AOI00129621791 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS HUACHIS	UZ ANCASH	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	
AOI00129621792 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS HUAYLLAN	UZ ANCASH	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	
AOI00129621793 - IMPLEMENTACION MODULO DE RESGUARDO PARA GANADO COBERTIZOS JANJAILLO INTERVENCION	UZ JUNIN	Muy Alta	COBERTIZO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
AOI00129624560 - IMPLEMENTACION DE MICRORESERVORIOS HUAYNACOTAS	UZ AREQUIPA	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624561 - IMPLEMENTACION DE MICRORESERVORIOS QUECHUALLA	UZ AREQUIPA	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624562 - IMPLEMENTACION DE MICRORESERVORIOS TORO	UZ AREQUIPA	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624602 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS ANTABAMBA	UZ APURIMAC	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624603 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS HAQUIRCA POAAR	UZ APURIMAC	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624604 - IMPLEMENTACION MODULO DE RESGUARDO PARA GANADO COBERTIZOS HUAC-HUAS INTERVENCION	UZ AYACUCHO	Muy Alta	COBERTIZO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	
AOI00129624605 - IMPLEMENTACION MODULO DE RESGUARDO PARA GANADO COBERTIZOS CAPACMARCA INTERVENCION	UZ CUSCO	Muy Alta	COBERTIZO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	
AOI00129624606 - IMPLEMENTACION MODULO DE RESGUARDO PARA GANADO COBERTIZOS SUYCKUTAMBO INTERVENCION	UZ CUSCO	Muy Alta	COBERTIZO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	
AOI00129624607 - IMPLEMENTACION MODULO DE RESGUARDO PARA GANADO COBERTIZOS MACUSANI INTERVENCION	UZ PUNO	Muy Alta	COBERTIZO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624608 - IMPLEMENTACION MODULO DE RESGUARDO PARA GANADO COBERTIZOS VILQUE INTERVENCION	UZ PUNO	Muy Alta	COBERTIZO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129619255 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS PALLPATA POAAR	UZ CUSCO	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	
AOI00129619259 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS SUYCKUTAMBO POAAR	UZ CUSCO	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	
AOI00129619261 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS ALTO PICHIGUA POAAR	UZ CUSCO	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	

AOI00129619264 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS VILCABAMBA POAAR	UZ CUSCO	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	
AOI00129619268 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS YAURISQUE	UZ CUSCO	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	
AOI00129619494 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS CORIS	UZ ANCASH	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	
AOI00129619498 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS LA MERCED	UZ ANCASH	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	
AOI00129619507 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS MIRGAS	UZ ANCASH	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	
AOI00129619519 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS AQUIA	UZ ANCASH	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	
AOI00129619528 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS HUALLANCA	UZ ANCASH	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	
AOI00129619535 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS MANGAS	UZ ANCASH	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	
AOI00129619569 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS LA LIBERTAD	UZ ANCASH	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	
AOI00129619633 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS CONCHUCOS	UZ ANCASH	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	
AOI00129619637 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS CAJATAMBO	UZ LIMA	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	
AOI00129619640 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS GORGOR	UZ LIMA	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	13.00	0.00	0.00	15.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	13.00	0.00	0.00	15.00	
AOI00129619642 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS PAMPAS	UZ ANCASH	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	3.00	1.00	15.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	3.00	1.00	15.00	
AOI00129619653 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS SANTA LEONOR	UZ LIMA	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	6.00	0.00	0.00	15.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	6.00	0.00	0.00	15.00	
AOI00129619655 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS OYON	UZ LIMA	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	8.00	6.00	0.00	15.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	8.00	6.00	0.00	15.00	
AOI00129619680 - IMPLEMENTACION MODULO DE RESGUARDO PARA GANADO COBERTIZOS SANTA CRUZ DE ANDAMARCA INTERVENCION	UZ LIMA	Muy Alta	COBERTIZO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	3.00	13.00	0.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	3.00	13.00	0.00	20.00	
AOI00129619737 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS CATAC	UZ ANCASH	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	1.00	0.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	1.00	0.00	10.00	
AOI00129619771 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS RAGASH	UZ ANCASH	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	
AOI00129619818 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS AHUAC	UZ JUNIN	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	1.00	0.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	1.00	0.00	10.00	
AOI00129619820 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS SAN JUAN DE JARPA	UZ JUNIN	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	4.00	0.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	4.00	0.00	10.00	
AOI00129619822 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS ACO	UZ JUNIN	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	1.00	0.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	1.00	0.00	10.00	
AOI00129619824 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS CHAMBARA	UZ JUNIN	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	2.00	0.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	2.00	0.00	10.00	
AOI00129619825 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS COMAS	UZ JUNIN	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	26.00	0.00	40.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	26.00	0.00	40.00	
AOI00129619843 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS CHICCHE	UZ JUNIN	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	7.00	0.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	7.00	0.00	20.00	
AOI00129619844 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS CHONGOS ALTO	UZ JUNIN	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	7.00	0.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	7.00	0.00	20.00	
AOI00129619847 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS HUANCAYO	UZ JUNIN	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	4.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	4.00	10.00	
AOI00129619851 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS INGENIO	UZ JUNIN	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	2.00	0.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	2.00	0.00	10.00	
AOI00129619855 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS PUCARA	UZ JUNIN	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	
AOI00129619857 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS PAUCARTAMBO	UZ CUSCO	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	
AOI00129619860 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS SAPALLANGA	UZ JUNIN	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	2.00	0.00	5.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	2.00	0.00	5.00	
AOI00129619863 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS COLQUEPATA	UZ CUSCO	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	
AOI00129619864 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS APATA	UZ JUNIN	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	1.00	0.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	1.00	0.00	10.00	
AOI00129619870 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS HUANCARANI	UZ CUSCO	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	
AOI00129619871 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS PACA	UZ JUNIN	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	
AOI00129621829 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA EL RESGUARDO DE GANADO HUAYANA INTERVENCION	UZ APURIMAC	Muy Alta	COBERTIZO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	18.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	18.00	
AOI00129621830 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS PUCACOLPA	UZ AYACUCHO	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	

AOI00129621831 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA EL RESGUARDO DE GANADO PUCACOLPA INTERVENCION POAAR	UZ AYACUCHO	Muy Alta	COBERTIZO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	4.00	0.00	0.00	9.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	4.00	0.00	0.00	9.00	
AOI00129621832 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS LLUSCO	UZ CUSCO	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	
AOI00129621833 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA EL RESGUARDO DE GANADO MIRAFLORES INTERVENCION POAAR	UZ HUANUCO	Muy Alta	COBERTIZO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
AOI00129621834 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA EL RESGUARDO DE GANADO SARIN INTERVENCION	UZ LA LIBERTAD	Muy Alta	COBERTIZO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
AOI00129621835 - SUPERVISION Y MONITOREO A LA IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS	UNIDAD DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	
AOI00129621836 - SUPERVISION Y MONITOREO A LA IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA EL RESGUARDO DE GANADO	UNIDAD DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	
AOI00129623599 - IMPLEMENTACION MODULO DE RESGUARDO PARA GANADO COBERTIZOS ANTABAMBA INTERVENCION	UZ APURIMAC	Muy Alta	COBERTIZO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	
AOI00129619874 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS PACCHA	UZ JUNIN	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	
AOI00129619878 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS SINCOS	UZ JUNIN	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	
AOI00129619880 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS CARHUAMAYO	UZ JUNIN	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	
AOI00129619881 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS JUNIN	UZ JUNIN	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	
AOI00129619882 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS URCOS	UZ CUSCO	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	
AOI00129619890 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS HUARICOLCA	UZ JUNIN	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	1.00	0.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	1.00	0.00	10.00	
AOI00129619896 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS OCONGATE	UZ CUSCO	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	
AOI00129619898 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS PALCAMAYO	UZ JUNIN	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	3.00	0.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	3.00	0.00	10.00	
AOI00129619902 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS QUIQUIJANA POAAR	UZ CUSCO	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	
AOI00129619911 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS PACCHA	UZ JUNIN	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	1.00	0.00	7.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	1.00	0.00	7.00	
AOI00129619915 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS SANTA ROSA DE SACCO	UZ JUNIN	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	
AOI00129619932 - IMPLEMENTACION MODULO DE RESGUARDO PARA GANADO COBERTIZOS COMAS INTERVENCION	UZ JUNIN	Muy Alta	COBERTIZO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	6.00	5.00	0.00	2.00	0.00	25.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	6.00	5.00	0.00	2.00	0.00	25.00	
AOI00129619954 - IMPLEMENTACION MODULO DE RESGUARDO PARA GANADO COBERTIZOS CHONGOS ALTO INTERVENCION	UZ JUNIN	Muy Alta	COBERTIZO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	2.00	4.00	14.00	0.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	2.00	4.00	14.00	0.00	30.00	
AOI00129619972 - IMPLEMENTACION MODULO DE RESGUARDO PARA GANADO COBERTIZOS HUANCAYO INTERVENCION	UZ JUNIN	Muy Alta	COBERTIZO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	12.00	0.00	15.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	12.00	0.00	15.00	
AOI00129619983 - IMPLEMENTACION MODULO DE RESGUARDO PARA GANADO COBERTIZOS APATA INTERVENCION	UZ JUNIN	Muy Alta	COBERTIZO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
AOI00129619986 - IMPLEMENTACION MODULO DE RESGUARDO PARA GANADO COBERTIZOS POMACANCHA INTERVENCION	UZ JUNIN	Muy Alta	COBERTIZO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
AOI00129619987 - IMPLEMENTACION MODULO DE RESGUARDO PARA GANADO COBERTIZOS RICRAN INTERVENCION	UZ JUNIN	Muy Alta	COBERTIZO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
AOI00129619992 - IMPLEMENTACION MODULO DE RESGUARDO PARA GANADO COBERTIZOS CARHUAMAYO INTERVENCION	UZ JUNIN	Muy Alta	COBERTIZO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5.00	4.00	0.00	0.00	0.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5.00	4.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
AOI00129619993 - IMPLEMENTACION MODULO DE RESGUARDO PARA GANADO COBERTIZOS JUNIN INTERVENCION	UZ JUNIN	Muy Alta	COBERTIZO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	8.00	1.00	0.00	0.00	0.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	8.00	1.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
AOI00129619996 - IMPLEMENTACION MODULO DE RESGUARDO PARA GANADO COBERTIZOS ONDORES INTERVENCION	UZ JUNIN	Muy Alta	COBERTIZO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
AOI00129620001 - IMPLEMENTACION MODULO DE RESGUARDO PARA GANADO COBERTIZOS ACOMAYO INTERVENCION	UZ CUSCO	Muy Alta	COBERTIZO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	
AOI00129620080 - IMPLEMENTACION MODULO DE RESGUARDO PARA GANADO COBERTIZOS RONDOCAN INTERVENCION	UZ CUSCO	Muy Alta	COBERTIZO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	
AOI00129620099 - IMPLEMENTACION MODULO DE RESGUARDO PARA GANADO COBERTIZOS PUCYURA INTERVENCION	UZ CUSCO	Muy Alta	COBERTIZO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	
AOI00129620108 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA EL RESGUARDO DE GANADO CALCA INTERVENCION POAAR	UZ CUSCO	Muy Alta	COBERTIZO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	
AOI00129620110 - IMPLEMENTACION MODULO DE RESGUARDO PARA GANADO COBERTIZOS LAMAY INTERVENCION	UZ CUSCO	Muy Alta	COBERTIZO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	
AOI00129620126 - IMPLEMENTACION MODULO DE RESGUARDO PARA GANADO COBERTIZOS YANAOCA INTERVENCION	UZ CUSCO	Muy Alta	COBERTIZO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	
AOI00129620131 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA EL RESGUARDO DE GANADO KUNTURKANKI INTERVENCION POAAR	UZ CUSCO	Muy Alta	COBERTIZO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	10.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	10.00	30.00	
AOI00129620137 - IMPLEMENTACION MODULO DE RESGUARDO PARA GANADO COBERTIZOS LANGUI INTERVENCION	UZ CUSCO	Muy Alta	COBERTIZO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	
AOI00129620142 - IMPLEMENTACION MODULO DE RESGUARDO PARA GANADO COBERTIZOS PAMPAMARCA INTERVENCION	UZ CUSCO	Muy Alta	COBERTIZO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	

AOI00129620146 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS BAMBAMARCA	UZ LA LIBERTAD	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	
AOI00129620150 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA EL RESGUARDO DE GANADO TUPAC AMARU INTERVENCION POAAR	UZ CUSCO	Muy Alta	COBERTIZO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	
AOI00129620151 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS BOLIVAR	UZ LA LIBERTAD	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	
AOI00129620154 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS UCHUMARCA	UZ LA LIBERTAD	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	
AOI00129620157 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA EL RESGUARDO DE GANADO SICUANI INTERVENCION POAAR	UZ CUSCO	Muy Alta	COBERTIZO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	40.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	40.00	
AOI00129620170 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA EL RESGUARDO DE GANADO PITUMARCA INTERVENCION POAAR	UZ CUSCO	Muy Alta	COBERTIZO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	
AOI00129620171 - IMPLEMENTACION MODULO DE RESGUARDO PARA GANADO COBERTIZOS SAN PABLO INTERVENCION	UZ CUSCO	Muy Alta	COBERTIZO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	
AOI00129620184 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA EL RESGUARDO DE GANADO CHAMACA INTERVENCION POAAR	UZ CUSCO	Muy Alta	COBERTIZO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	40.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	40.00	
AOI00129620193 - IMPLEMENTACION MODULO DE RESGUARDO PARA GANADO COBERTIZOS LLUSCO INTERVENCION	UZ CUSCO	Muy Alta	COBERTIZO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	40.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	40.00	
AOI00129620199 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA EL RESGUARDO DE GANADO VELILLE INTERVENCION POAAR	UZ CUSCO	Muy Alta	COBERTIZO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	40.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	40.00	
AOI00129620214 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS PARCOY	UZ LA LIBERTAD	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	
AOI00129620223 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS TAYABAMBA	UZ LA LIBERTAD	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	
AOI00129620228 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS CHUGAY	UZ LA LIBERTAD	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	
AOI00129620242 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS SARIN	UZ LA LIBERTAD	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	
AOI00129620258 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS CHACHAS	UZ AREQUIPA	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	
AOI00129620263 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS CHILCAYMARCA	UZ AREQUIPA	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	
AOI00129620274 - IMPLEMENTACION MODULO DE RESGUARDO PARA GANADO COBERTIZOS OCORURO INTERVENCION	UZ CUSCO	Muy Alta	COBERTIZO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	
AOI00129620278 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA EL RESGUARDO DE GANADO PALLPATA INTERVENCION POAAR	UZ CUSCO	Muy Alta	COBERTIZO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	
AOI00129620279 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS ORCOPAMPA	UZ AREQUIPA	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	
AOI00129620288 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA EL RESGUARDO DE GANADO PICHIGUA INTERVENCION POAAR	UZ CUSCO	Muy Alta	COBERTIZO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	
AOI00129620289 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS CALLALLI	UZ AREQUIPA	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	
AOI00129620294 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS CAYLLOMA	UZ AREQUIPA	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	
AOI00129620296 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA EL RESGUARDO DE GANADO ALTO PICHIGUA INTERVENCION POAAR	UZ CUSCO	Muy Alta	COBERTIZO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	
AOI00129620310 - IMPLEMENTACION MODULO DE RESGUARDO PARA GANADO COBERTIZOS HUANOQUITE INTERVENCION	UZ CUSCO	Muy Alta	COBERTIZO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	
AOI00129624140 - CONSTRUCCION DE FAJAS CORTAFUEGO SANAGORAN PMIF	UZ LA LIBERTAD	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	
AOI00129624141 - IMPLEMENTACION DE CASETAS DE VIGILANCIA SANAGORAN PMIF	UZ LA LIBERTAD	Muy Alta	MODULO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	
AOI00129624142 - CONSTRUCCION DE FAJAS CORTAFUEGO SARIN PMIF	UZ LA LIBERTAD	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	
AOI00129624143 - IMPLEMENTACION DE CASETAS DE VIGILANCIA SARIN PMIF	UZ LA LIBERTAD	Muy Alta	MODULO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	
AOI00129624144 - RECUPERACION Y/O MANEJO DE PRADERAS SANAGORAN PMIF	UZ LA LIBERTAD	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	
AOI00129624145 - RECUPERACION Y/O MANEJO DE PRADERAS SARIN PMIF	UZ LA LIBERTAD	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	
AOI00129624146 - RECUPERACION Y/O MANEJO DE PRADERAS CHIQUIAN PMIF	UZ ANCASH	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	
AOI00129624147 - RECUPERACION Y/O MANEJO DE PRADERAS HUALLANCA PMIF	UZ ANCASH	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	
AOI00129624148 - RECUPERACION Y/O MANEJO DE PRADERAS HUASTA PMIF	UZ ANCASH	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	
AOI00129624149 - RECUPERACION Y/O MANEJO DE PRADERAS ACORA PMIF	UZ PUNO	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	
AOI00129624150 - RECUPERACION Y/O MANEJO DE PRADERAS VILQUE PMIF	UZ PUNO	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	
AOI00129624151 - CAPACITACION EN TECNICAS DE MANEJO DE CULTIVOS Y PROTECCION FORESTAL SANAGORAN PMIF	UZ LA LIBERTAD	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	

AOI00129624152 - CAPACITACION EN TECNICAS DE MANEJO DE CULTIVOS Y PROTECCION FORESTAL SARIN PMIF	UZ LA LIBERTAD	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	
AOI00129624179 - IMPLEMENTACION DE BIOHUERTOS SANTA ROSA	UZ LORETO	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.45	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.45	
AOI00129613454 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS COTARUSE	UZ APURIMAC	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
AOI00129620313 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS SIBAYO	UZ AREQUIPA	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	
AOI00129620316 - IMPLEMENTACION MODULO DE RESGUARDO PARA GANADO COBERTIZOS YAURISQUE INTERVENCION	UZ CUSCO	Muy Alta	COBERTIZO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	
AOI00129620318 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA EL RESGUARDO DE GANADO PAUCARTAMBO INTERVENCION POAAR	UZ CUSCO	Muy Alta	COBERTIZO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	
AOI00129620319 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS TISCO	UZ AREQUIPA	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	
AOI00129620326 - IMPLEMENTACION MODULO DE RESGUARDO PARA GANADO COBERTIZOS HUANCARANI INTERVENCION	UZ CUSCO	Muy Alta	COBERTIZO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	
AOI00129620327 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS YANQUE	UZ AREQUIPA	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	
AOI00129620332 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS CHUQUIBAMBA	UZ AREQUIPA	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	
AOI00129620337 - IMPLEMENTACION MODULO DE RESGUARDO PARA GANADO COBERTIZOS CCARHUAYO INTERVENCION	UZ CUSCO	Muy Alta	COBERTIZO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	
AOI00129620339 - IMPLEMENTACION MODULO DE RESGUARDO PARA GANADO COBERTIZOS CCATCA INTERVENCION	UZ CUSCO	Muy Alta	COBERTIZO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	
AOI00129620343 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS PAMPAMARCA	UZ AREQUIPA	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	
AOI00129620346 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS PUYCA	UZ AREQUIPA	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	
AOI00129620359 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA EL RESGUARDO DE GANADO OCONGATE INTERVENCION POAAR	UZ CUSCO	Muy Alta	COBERTIZO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	40.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	40.00	
AOI00129620368 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA EL RESGUARDO DE GANADO OLLANTAYTAMBO INTERVENCION POAAR	UZ CUSCO	Muy Alta	COBERTIZO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	
AOI00129620369 - IMPLEMENTACION MODULO DE RESGUARDO PARA GANADO COBERTIZOS CHUGAY INTERVENCION	UZ LA LIBERTAD	Muy Alta	COBERTIZO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	10.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	10.00	30.00	
AOI00129620410 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS CHOJATA	UZ MOQUEGUA	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	1.00	0.00	16.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	1.00	0.00	16.00	
AOI00129620418 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS CHIARA	UZ APURIMAC	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
AOI00129620425 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS JOSE MARIA ARGUEDAS POAAR	UZ APURIMAC	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
AOI00129620431 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS ICHUÑA	UZ MOQUEGUA	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	9.00	0.00	11.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	9.00	0.00	11.00	
AOI00129620432 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS PAMPACHIRI POAAR	UZ APURIMAC	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
AOI00129620435 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS LLOQUE	UZ MOQUEGUA	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6.00	3.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6.00	3.00	10.00	
AOI00129620436 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS POMACOCHA POAAR	UZ APURIMAC	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	5.00	5.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	5.00	5.00	20.00	
AOI00129620437 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS SAN JERONIMO POAAR	UZ APURIMAC	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	
AOI00129620445 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS UBINAS	UZ MOQUEGUA	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	34.00	0.00	60.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	34.00	0.00	60.00	
AOI00129620447 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS YUNGA	UZ MOQUEGUA	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.00	0.00	5.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.00	0.00	5.00	
AOI00129620468 - IMPLEMENTACION MODULO DE RESGUARDO PARA GANADO COBERTIZOS CHOJATA INTERVENCION	UZ MOQUEGUA	Muy Alta	COBERTIZO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	11.00	0.00	0.00	0.00	15.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	11.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
AOI00129620472 - IMPLEMENTACION MODULO DE RESGUARDO PARA GANADO COBERTIZOS ICHUÑA INTERVENCION	UZ MOQUEGUA	Muy Alta	COBERTIZO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
AOI00129620476 - IMPLEMENTACION MODULO DE RESGUARDO PARA GANADO COBERTIZOS LLOQUE INTERVENCION	UZ MOQUEGUA	Muy Alta	COBERTIZO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	3.00	0.00	0.00	0.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	3.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
AOI00129620484 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS ANCO_HUALLO POAAR	UZ APURIMAC	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	2.00	0.00	0.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	2.00	0.00	0.00	10.00	
AOI00129620487 - IMPLEMENTACION MODULO DE RESGUARDO PARA GANADO COBERTIZOS UBINAS INTERVENCION	UZ MOQUEGUA	Muy Alta	COBERTIZO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	38.00	20.00	0.00	0.00	11.00	71.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	38.00	20.00	0.00	0.00	11.00	71.00	
AOI00129620491 - IMPLEMENTACION MODULO DE RESGUARDO PARA GANADO COBERTIZOS YUNGA INTERVENCION	UZ MOQUEGUA	Muy Alta	COBERTIZO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
AOI00129620495 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS RANRACANCHA POAAR	UZ APURIMAC	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
AOI00129620496 - IMPLEMENTACION MODULO DE RESGUARDO PARA GANADO COBERTIZOS CARUMAS INTERVENCION	UZ MOQUEGUA	Muy Alta	COBERTIZO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	7.00	0.00	0.00	0.00	15.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	7.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
AOI00129620503 - IMPLEMENTACION MODULO DE RESGUARDO PARA GANADO COBERTIZOS ORCOPAMPA INTERVENCION	UZ AREQUIPA	Muy Alta	COBERTIZO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	

AOI00129620508 - IMPLEMENTACION MODULO DE RESGUARDO PARA GANADO COBERTIZOS SAN CRISTOBAL INTERVENCION	UZ MOQUEGUA	Muy Alta	COBERTIZO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	5.00	0.00	2.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	5.00	0.00	2.00	10.00	
AOI00129620513 - IMPLEMENTACION MODULO DE RESGUARDO PARA GANADO COBERTIZOS TORATA INTERVENCION	UZ MOQUEGUA	Muy Alta	COBERTIZO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	1.00	5.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	1.00	5.00	
AOI00129620514 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS HAQUIRA POAAR	UZ APURIMAC	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	4.00	10.00	0.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	4.00	10.00	0.00	20.00	
AOI00129620523 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS TAMBOBAMBA POAAR	UZ APURIMAC	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	
AOI00129620526 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS CURASCO	UZ APURIMAC	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	1.00	0.00	0.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	1.00	0.00	0.00	10.00	
AOI00129620533 - IMPLEMENTACION MODULO DE RESGUARDO PARA GANADO COBERTIZOS CALLALLI INTERVENCION	UZ AREQUIPA	Muy Alta	COBERTIZO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	14.00	0.00	0.00	0.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	14.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
AOI00129620536 - IMPLEMENTACION MODULO DE RESGUARDO PARA GANADO COBERTIZOS CAYLLOMA INTERVENCION	UZ AREQUIPA	Muy Alta	COBERTIZO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	44.00	14.00	0.00	0.00	6.00	66.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	44.00	14.00	0.00	0.00	6.00	66.00	
AOI00129620552 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS VIRUNDO	UZ APURIMAC	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	3.00	0.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	3.00	0.00	20.00	
AOI00129620597 - IMPLEMENTACION MODULO DE RESGUARDO PARA GANADO COBERTIZOS SAN ANTONIO DE CHUCA INTERVENCION	UZ AREQUIPA	Muy Alta	COBERTIZO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
AOI00129620608 - IMPLEMENTACION MODULO DE RESGUARDO PARA GANADO COBERTIZOS PACUCHA INTERVENCION	UZ APURIMAC	Muy Alta	COBERTIZO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	
AOI00129620609 - IMPLEMENTACION MODULO DE RESGUARDO PARA GANADO COBERTIZOS TISCO INTERVENCION	UZ AREQUIPA	Muy Alta	COBERTIZO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	20.00	0.00	0.00	3.00	33.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	20.00	0.00	0.00	3.00	33.00	
AOI00129620612 - IMPLEMENTACION MODULO DE RESGUARDO PARA GANADO COBERTIZOS POMACOCHA INTERVENCION	UZ APURIMAC	Muy Alta	COBERTIZO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	22.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	22.00	
AOI00129620616 - IMPLEMENTACION MODULO DE RESGUARDO PARA GANADO COBERTIZOS SAN JERONIMO INTERVENCION	UZ APURIMAC	Muy Alta	COBERTIZO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	22.00	0.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	22.00	0.00	30.00	
AOI00129620619 - IMPLEMENTACION MODULO DE RESGUARDO PARA GANADO COBERTIZOS YANQUE INTERVENCION	UZ AREQUIPA	Muy Alta	COBERTIZO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	32.00	0.00	0.00	0.00	60.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	32.00	0.00	0.00	0.00	60.00	
AOI00129620627 - IMPLEMENTACION MODULO DE RESGUARDO PARA GANADO COBERTIZOS CAYARANI INTERVENCION	UZ AREQUIPA	Muy Alta	COBERTIZO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	29.00	0.00	0.00	0.00	60.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	29.00	0.00	0.00	0.00	60.00	
AOI00129620661 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS YANAHUANCA POAAR	UZ PASCO	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	70.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	70.00	
AOI00129620663 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS CHACAYAN POAAR	UZ PASCO	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	
AOI00129620667 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS SAN PEDRO DE PILLAO	UZ PASCO	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	
AOI00129620669 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS SANTA ANA DE TUSI POAAR	UZ PASCO	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	
AOI00129620676 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS HUACHON POAAR	UZ PASCO	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	
AOI00129620679 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS HUARIACA POAAR	UZ PASCO	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	
AOI00129620690 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS HUAYLLAY	UZ PASCO	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	
AOI00129620693 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS NINACACA POAAR	UZ PASCO	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	
AOI00129620698 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS PAUCARTAMBO POAAR	UZ PASCO	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	
AOI00129620700 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS SAN FRANCISCO DE ASIS DE YARUSYACAN POAAR	UZ PASCO	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	
AOI00129620701 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS SIMON BOLIVAR	UZ PASCO	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	
AOI00129620702 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS TICLACAYAN POAAR	UZ PASCO	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	
AOI00129624184 - IMPLEMENTACION MODULO DE RESGUARDO PARA GANADO COBERTIZOS LA MERCED INTERVENCION	UZ ANCASH	Muy Alta	COBERTIZO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	
AOI00129624187 - IMPLEMENTACION MODULO DE RESGUARDO PARA GANADO COBERTIZOS ATUNCOLLA INTERVENCION	UZ PUNO	Muy Alta	COBERTIZO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624189 - IMPLEMENTACION MODULO DE RESGUARDO PARA GANADO COBERTIZOS PAUCARCOCHA INTERVENCION	UZ PUNO	Muy Alta	COBERTIZO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624190 - IMPLEMENTACION MODULO DE RESGUARDO PARA GANADO COBERTIZOS SAN ANTONIO INTERVENCION	UZ PUNO	Muy Alta	COBERTIZO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624744 - IMPLEMENTACION MODULO DE RESGUARDO PARA GANADO COBERTIZOS JUAN ESPINOZA MEDRANO INTERVENCION	UZ APURIMAC	Muy Alta	COBERTIZO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	
AOI00129624745 - IMPLEMENTACION MODULO DE RESGUARDO PARA GANADO COBERTIZOS SIBAYO INTERVENCION	UZ AREQUIPA	Muy Alta	COBERTIZO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	
AOI00129624746 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS LA OROYA	UZ JUNIN	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	
AOI00129624747 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS TOMAS	UZ LIMA	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	
AOI00129620704 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS TINYAHUARCO	UZ PASCO	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	

AOI00129620706 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS VICCO	UZ PASCO	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	
AOI00129620708 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS ACOBAMBA	UZ HUANCAVELICA	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	3.00	0.00	5.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	3.00	0.00	5.00	
AOI00129620709 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS YANACANCHA	UZ PASCO	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	
AOI00129620715 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS ANTA	UZ HUANCAVELICA	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	
AOI00129620725 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS ROSARIO	UZ HUANCAVELICA	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	7.00	0.00	15.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	7.00	0.00	15.00	
AOI00129620727 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS ANCHONGA	UZ HUANCAVELICA	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	8.00	0.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	8.00	0.00	10.00	
AOI00129620731 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS CCOCHACCASA	UZ HUANCAVELICA	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	
AOI00129620735 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS CONGALLA	UZ HUANCAVELICA	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	3.00	0.00	5.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	3.00	0.00	5.00	
AOI00129620738 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS HUANCA-HUANCA	UZ HUANCAVELICA	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	1.00	0.00	5.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	1.00	0.00	5.00	
AOI00129620740 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS HUAYLLAY GRANDE	UZ HUANCAVELICA	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	
AOI00129620741 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS LIRCAY	UZ HUANCAVELICA	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	12.00	0.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	12.00	0.00	20.00	
AOI00129620743 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS SECCLLA	UZ HUANCAVELICA	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	1.00	0.00	5.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	1.00	0.00	5.00	
AOI00129620745 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS ENCAÑADA	UZ CAJAMARCA	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	
AOI00129620750 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS NAMORA	UZ CAJAMARCA	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	
AOI00129620754 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA EL RESGUARDO DE GANADO HUAYLLAY INTERVENCION POAAR	UZ PASCO	Muy Alta	COBERTIZO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	
AOI00129620755 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS LA LIBERTAD DE PALLAN	UZ CAJAMARCA	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	
AOI00129620756 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS CHUPAMARCA	UZ HUANCAVELICA	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	
AOI00129620757 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS MIGUEL IGLESIAS	UZ CAJAMARCA	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	
AOI00129620758 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA EL RESGUARDO DE GANADO NINACACA INTERVENCION POAAR	UZ PASCO	Muy Alta	COBERTIZO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	
AOI00129620760 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS OXAMARCA	UZ CAJAMARCA	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	2.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	2.00	10.00	
AOI00129620761 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA EL RESGUARDO DE GANADO PAUCARTAMBO INTERVENCION POAAR	UZ PASCO	Muy Alta	COBERTIZO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	
AOI00129620764 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS SUCRE	UZ CAJAMARCA	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	
AOI00129620769 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA EL RESGUARDO DE GANADO SIMON BOLIVAR INTERVENCION POAAR	UZ PASCO	Muy Alta	COBERTIZO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	
AOI00129620770 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA EL RESGUARDO DE GANADO TICLACAYAN INTERVENCION POAAR	UZ PASCO	Muy Alta	COBERTIZO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	
AOI00129620772 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA EL RESGUARDO DE GANADO TINYAHUARCO INTERVENCION POAAR	UZ PASCO	Muy Alta	COBERTIZO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	
AOI00129620776 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA EL RESGUARDO DE GANADO VICCO INTERVENCION POAAR	UZ PASCO	Muy Alta	COBERTIZO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	
AOI00129620778 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA EL RESGUARDO DE GANADO YANACANCHA INTERVENCION POAAR	UZ PASCO	Muy Alta	COBERTIZO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	
AOI00129620783 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA EL RESGUARDO DE GANADO YANAHUANCA INTERVENCION POAAR	UZ PASCO	Muy Alta	COBERTIZO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00	
AOI00129620788 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS COSME	UZ HUANCAVELICA	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	6.00	0.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	6.00	0.00	10.00	
AOI00129620797 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS PACHAMARCA	UZ HUANCAVELICA	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	
AOI00129620800 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA EL RESGUARDO DE GANADO CHACAYAN INTERVENCION POAAR	UZ PASCO	Muy Alta	COBERTIZO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	
AOI00129620801 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS PAUCARBAMBA	UZ HUANCAVELICA	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	10.00	
AOI00129620810 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS ACORIA	UZ HUANCAVELICA	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	
AOI00129620811 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA EL RESGUARDO DE GANADO PAUCAR INTERVENCION POAAR	UZ PASCO	Muy Alta	COBERTIZO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	
AOI00129620813 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA EL RESGUARDO DE GANADO SAN PEDRO DE PILLAO INTERVENCION POAAR	UZ PASCO	Muy Alta	COBERTIZO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	
AOI00129620814 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS CONAYCA	UZ HUANCAVELICA	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	

AOI00129620815 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA EL RESGUARDO DE GANADO SANTA ANA DE TUSI INTERVENCION POAAR	UZ PASCO	Muy Alta	COBERTIZO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	
AOI00129620817 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA EL RESGUARDO DE GANADO VILCABAMBA INTERVENCION POAAR	UZ PASCO	Muy Alta	COBERTIZO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	
AOI00129620823 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS HUANDO	UZ HUANCAVELICA	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	
AOI00129620826 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS HUAYLLAHUARA	UZ HUANCAVELICA	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	
AOI00129620833 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS VILCA	UZ HUANCAVELICA	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	
AOI00129620836 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS YAULI	UZ HUANCAVELICA	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	
AOI00129620847 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS PILPICHACA	UZ HUANCAVELICA	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	35.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	35.00	
AOI00129620861 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS ACRAQUIA	UZ HUANCAVELICA	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	
AOI00129620862 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS AHUAYCHA	UZ HUANCAVELICA	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	
AOI00129620868 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS ÑAHUIMPUQUIO	UZ HUANCAVELICA	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00	0.00	5.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00	0.00	5.00	
AOI00129620869 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS PAMPAS	UZ HUANCAVELICA	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	
AOI00129620870 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS PAZOS	UZ HUANCAVELICA	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	8.00	0.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	8.00	0.00	10.00	
AOI00129620893 - IMPLEMENTACION MODULO DE RESGUARDO PARA GANADO COBERTIZOS CCOCHACCASA INTERVENCION	UZ HUANCAVELICA	Muy Alta	COBERTIZO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
AOI00129620894 - IMPLEMENTACION MODULO DE RESGUARDO PARA GANADO COBERTIZOS SUCRE INTERVENCION	UZ CAJAMARCA	Muy Alta	COBERTIZO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	
AOI00129620897 - IMPLEMENTACION MODULO DE RESGUARDO PARA GANADO COBERTIZOS CONGALLA INTERVENCION	UZ HUANCAVELICA	Muy Alta	COBERTIZO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	
AOI00129620900 - IMPLEMENTACION MODULO DE RESGUARDO PARA GANADO COBERTIZOS LIRCAY INTERVENCION	UZ HUANCAVELICA	Muy Alta	COBERTIZO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	10.00	0.00	0.00	15.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	10.00	0.00	0.00	15.00	
AOI00129620901 - IMPLEMENTACION MODULO DE RESGUARDO PARA GANADO COBERTIZOS SECCLLA INTERVENCION	UZ HUANCAVELICA	Muy Alta	COBERTIZO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	20.00	
AOI00129620907 - IMPLEMENTACION MODULO DE RESGUARDO PARA GANADO COBERTIZOS CASTROVIRREYNA INTERVENCION	UZ HUANCAVELICA	Muy Alta	COBERTIZO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	21.00	0.00	0.00	25.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	21.00	0.00	0.00	25.00	
AOI00129620909 - IMPLEMENTACION MODULO DE RESGUARDO PARA GANADO COBERTIZOS CHUPAMARCA INTERVENCION	UZ HUANCAVELICA	Muy Alta	COBERTIZO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	5.00	0.00	25.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	5.00	0.00	25.00	
AOI00129620922 - IMPLEMENTACION MODULO DE RESGUARDO PARA GANADO COBERTIZOS ACOBAMBILLA INTERVENCION	UZ HUANCAVELICA	Muy Alta	COBERTIZO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	7.00	0.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	7.00	0.00	20.00	
AOI00129620923 - IMPLEMENTACION MODULO DE RESGUARDO PARA GANADO COBERTIZOS ACORIA INTERVENCION	UZ HUANCAVELICA	Muy Alta	COBERTIZO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	
AOI00129620934 - IMPLEMENTACION MODULO DE RESGUARDO PARA GANADO COBERTIZOS CONAYCA INTERVENCION	UZ HUANCAVELICA	Muy Alta	COBERTIZO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	
AOI00129620947 - IMPLEMENTACION MODULO DE RESGUARDO PARA GANADO COBERTIZOS HUANDO INTERVENCION	UZ HUANCAVELICA	Muy Alta	COBERTIZO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	12.00	0.00	0.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	12.00	0.00	0.00	20.00	
AOI00129620952 - IMPLEMENTACION MODULO DE RESGUARDO PARA GANADO COBERTIZOS LARIA INTERVENCION	UZ HUANCAVELICA	Muy Alta	COBERTIZO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	
AOI00129620958 - IMPLEMENTACION MODULO DE RESGUARDO PARA GANADO COBERTIZOS VILCA INTERVENCION	UZ HUANCAVELICA	Muy Alta	COBERTIZO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	
AOI00129620960 - IMPLEMENTACION MODULO DE RESGUARDO PARA GANADO COBERTIZOS YAULI INTERVENCION	UZ HUANCAVELICA	Muy Alta	COBERTIZO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	9.00	0.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	9.00	0.00	20.00	
AOI00129620977 - IMPLEMENTACION MODULO DE RESGUARDO PARA GANADO COBERTIZOS PILPICHACA INTERVENCION	UZ HUANCAVELICA	Muy Alta	COBERTIZO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	4.00	0.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	4.00	0.00	30.00	
AOI00129620981 - IMPLEMENTACION MODULO DE RESGUARDO PARA GANADO COBERTIZOS SANTIAGO DE CHOCORVOS INTERVENCION	UZ HUANCAVELICA	Muy Alta	COBERTIZO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	4.00	0.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	4.00	0.00	20.00	
AOI00129621006 - IMPLEMENTACION MODULO DE RESGUARDO PARA GANADO COBERTIZOS ACOSTAMBO INTERVENCION	UZ HUANCAVELICA	Muy Alta	COBERTIZO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	
AOI00129621009 - IMPLEMENTACION MODULO DE RESGUARDO PARA GANADO COBERTIZOS PAZOS INTERVENCION	UZ HUANCAVELICA	Muy Alta	COBERTIZO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	
AOI00129621015 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS ACHAYA	UZ PUNO	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	
AOI00129621018 - IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS AZANGARO	UZ PUNO	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.02:	**70.4**

AEI.02.03 I Medidas de preparación y respuesta ante eventos adversos; implementados en zonas agrarias

CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
AOI00129617884 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS CORANI			UZ PUNO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	70.00	100.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	70.00	100.00	
AOI00129617909 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS ZEPITA			UZ PUNO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	2.00	5.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	2.00	5.00	

AOI00129617980 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS AMBO	UZ HUANUCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00	35.00	70.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00	35.00	70.00	
AOI00129617982 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS CAYNA POAAR	UZ HUANUCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	25.00	35.00	80.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	25.00	35.00	80.00	
AOI00129617983 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS CABANILLA	UZ PUNO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	2.00	5.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	2.00	5.00	
AOI00129618046 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS RAGASH	UZ ANCASH	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	90.00	45.00	150.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	90.00	45.00	150.00	
AOI00129618072 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS LLAMELLIN	UZ ANCASH	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	64.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	64.00	
AOI00129618073 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS MIRGAS	UZ ANCASH	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00	
AOI00129618080 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS AQUIA	UZ ANCASH	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	56.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	56.00	
AOI00129618097 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS MANGAS	UZ ANCASH	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	4.00	64.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	4.00	64.00	
AOI00129618098 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS PACLLON	UZ ANCASH	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	42.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	42.00	
AOI00129618107 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS SAN NICOLAS	UZ ANCASH	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
AOI00129618115 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS LA LIBERTAD	UZ ANCASH	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	3.00	79.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	3.00	79.00	
AOI00129618126 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS LLUMPA	UZ ANCASH	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
AOI00129618128 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS LUCMA	UZ ANCASH	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
AOI00129618137 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS CONCHUCOS	UZ ANCASH	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	62.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	62.00	
AOI00129618143 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS PAMPAS	UZ ANCASH	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	
AOI00129618148 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS POMABAMBA	UZ ANCASH	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	25.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	25.00	
AOI00129618158 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS RAGASH	UZ ANCASH	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	4.00	29.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	4.00	29.00	
AOI00129618176 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS CIRCA POAAR	UZ APURIMAC	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	20.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	20.00	30.00	
AOI00129618180 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS LAMBRAMA	UZ APURIMAC	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	20.00	
AOI00129618181 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS PICHIRHUA POAAR	UZ APURIMAC	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	30.00	40.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	30.00	40.00	
AOI00129618221 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS CHUSCHI POAAR	UZ AYACUCHO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	60.00	170.00	260.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	60.00	170.00	260.00	
AOI00129618231 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS LLALLI	UZ PUNO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	2.00	5.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	2.00	5.00	
AOI00129618233 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS SANTIAGO DE LUCANAMARCA	UZ AYACUCHO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	10.00	200.00	237.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	10.00	200.00	237.00	
AOI00129618237 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS PUCACOLPA	UZ AYACUCHO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	95.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	95.00	
AOI00129618238 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS CAICAY	UZ CUSCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
AOI00129618243 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS HUANCARANI	UZ CUSCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	5.00	35.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	5.00	35.00	
AOI00129618245 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS PAUCARTAMBO POAAR	UZ CUSCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00	
AOI00129618252 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS LA UNION	UZ HUANUCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	40.00	50.00	110.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	40.00	50.00	110.00	
AOI00129618255 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS PACHAS	UZ HUANUCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	40.00	60.00	120.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	40.00	60.00	120.00	
AOI00129618256 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS HUARO	UZ CUSCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	
AOI00129618275 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS URCOS	UZ CUSCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
AOI00129618277 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS MAÑAZO	UZ PUNO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	45.00	57.00	105.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	45.00	57.00	105.00	
AOI00129618287 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS ANCO POAAR	UZ AYACUCHO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	50.00	100.00	178.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	50.00	100.00	178.00	
AOI00129618289 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS PINRA	UZ HUANUCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	90.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	90.00	
AOI00129618304 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS ACOBAMBA	UZ HUANCAVELICA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	95.00	105.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	95.00	105.00	
AOI00129618308 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS ANDABAMBA	UZ HUANCAVELICA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	35.00	40.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	35.00	40.00	
AOI00129618313 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS MIRAFLORES	UZ HUANUCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	40.00	50.00	100.00	100.00

					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	40.00	50.00	100.00	
AOI00129618315 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS ANTA	UZ HUANCAVELICA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	5.00	80.00	95.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	5.00	80.00	95.00	
AOI00129618316 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS CHIARA	UZ APURIMAC	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	50.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	50.00	
AOI00129618331 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS JOSE MARIA ARGUEDAS POAAR	UZ APURIMAC	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	60.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	60.00	
AOI00129618333 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS TANTAMAYO	UZ HUANUCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	25.00	35.00	80.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	25.00	35.00	80.00	
AOI00129618361 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS MARGOS	UZ HUANUCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	40.00	60.00	120.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	40.00	60.00	120.00	
AOI00129618362 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS ANCHONGA	UZ HUANCAVELICA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	20.00	50.00	75.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	20.00	50.00	75.00	
AOI00129618365 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS POMACOCHA POAAR	UZ APURIMAC	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	60.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	60.00	
AOI00129618381 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS JESUS	UZ HUANUCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	30.00	60.00	110.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	30.00	60.00	110.00	
AOI00129618389 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS TUMAY HUARACA POAAR	UZ APURIMAC	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	50.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	50.00	
AOI00129618395 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS CORACORA	UZ AYACUCHO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	120.00	100.00	247.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	120.00	100.00	247.00	
AOI00129618397 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS HUAQUIRCA	UZ APURIMAC	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	
AOI00129618398 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS CONGALLA	UZ HUANCAVELICA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	20.00	40.00	75.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	20.00	40.00	75.00	
AOI00129618403 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS OROPESA	UZ APURIMAC	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	
AOI00129618408 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS HUANCA-HUANCA	UZ HUANCAVELICA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	30.00	50.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	30.00	50.00	
AOI00129618433 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS HUACRACHUCO POAAR	UZ HUANUCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00	35.00	70.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00	35.00	70.00	
AOI00129618441 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS CORCULLA	UZ AYACUCHO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	20.00	50.00	82.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	20.00	50.00	82.00	
AOI00129623362 - DESCOLMATACION Y LIMPIEZA Y CONFORMACION DE BORDES CON MATERIAL PROPIO DEL RIO Y PROTECCION DE RIBERA CON ROCA O ENROCADO AL VOLTEO EN EL RIO AJA, SECTOR LLICUAS, DISTRITO DE NAZCA, PROVINCIA DE NAZCA, DEPARTAMENTO DE ICA DS 07 Y 021 2025 PCM	UZ LIMA	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.30	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.30	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72	
AOI00129623363 - DESCOLMATACION Y LIMPIEZA Y CONFORMACION DE BORDES CON MATERIAL PROPIO DEL RIO Y PROTECCION DE RIBERA CON ROCA O ENROCADO AL VOLTEO EN EL RIO AJA, SECTOR AJA ALTO, DISTRITO DE NAZCA, PROVINCIA DE NAZCA, DEPARTAMENTO DE ICA DS 07 Y 021 2025 PCM	UZ LIMA	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	
AOI00129623364 - DESCOLMATACION Y LIMPIEZA Y CONFORMACION DE BORDES CON MATERIAL PROPIO DEL RIO Y PROTECCION DE RIBERA CON ROCA O ENROCADO AL VOLTEO EN EL RIO TIERRAS BLANCAS, SECTOR SAUSAL, DISTRITO DE NAZCA, PROVINCIA DE NAZCA, DEPARTAMENTO DE ICA DS 07 Y 021 2025 PCM	UZ LIMA	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.55	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.55	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76	
AOI00129623365 - DESCOLMATACION Y LIMPIEZA Y CONFORMACION DE BORDES CON MATERIAL PROPIO DEL RIO Y PROTECCION DE RIBERA CON ROCA O ENROCADO AL VOLTEO EN EL RIO TIERRAS BLANCAS, SECTOR SAN MARCELO, DISTRITO DE NAZCA, PROVINCIA DE NAZCA, DEPARTAMENTO DE ICA DS 07 Y 021 2025 PCM	UZ LIMA	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	
AOI00129623366 - DESCOLMATACION Y LIMPIEZA Y ENCIMADO DE BORDES CON MATERIAL PROPIO DEL RIO Y PROTECCION DE RIBERA CON ROCA O ENROCADO AL VOLTEO EN EL RIO EL INGENIO, SECTOR LA ANGOSTURA LEN EL CP LA LEGUA, DISTRITO DE EL CHANGUILLO, PROVINCIA DE NASCA Y DEPARTAMENTO DE ICA DS 07 Y 021 2025 PCM	UZ LIMA	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	
AOI00129623367 - DESCOLMATACION Y LIMPIEZA Y ENCIMADO DE BORDES CON MATERIAL PROPIO DEL RIO Y PROTECCION DE RIBERA CON ROCA O ENROCADO AL VOLTEO EN EL RIO GRANDE, SECTOR MANCHA COYUNGO EN EL CP COYUNGO, DISTRITO DE CHANGUILLO, PROVINCIA DE NASCA Y DEPARTAMENTO DE ICA DS 07 Y 021 2025 PCM	UZ LIMA	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	
AOI00129623368 - DESCOLMATACION Y LIMPIEZA Y ENCIMADO DE BORDES CON MATERIAL PROPIO DEL RIO Y PROTECCION DE RIBERA CON ROCA O ENROCADO AL VOLTEO EN EL RIO RANDE SECTOR NUEVA ESPERANZA EN EL CP CHANGUILLO, DISTRITO DE EL CHANGUILLO, PROVINCIA DE NASCA Y DEPARTAMENTO DE ICA DS 07 Y 021 2025 PCM	UZ LIMA	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	
AOI00129623369 - DESCOLMATACION Y LIMPIEZA Y ENCIMADO DE BORDES CON MATERIAL PROPIO DEL RIO Y PROTECCION DE RIBERA CON ROCA O ENROCADO AL VOLTEO EN EL RIO EL INGENIO SECTOR SANTA ELENA LEN EL CP CHANGUILLO, DISTRITO DE EL CHANGUILLO, PROVINCIA DE NASCA Y DEPARTAMENTO DE ICA DS 07 Y 021 2025 PCM	UZ LIMA	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	
AOI00129623370 - DESCOLMATACION Y LIMPIEZA Y ENCIMADO DE BORDES CON MATERIAL PROPIO DEL RIO Y PROTECCION DE RIBERA CON ROCA O ENROCADO AL VOLTEO EN EL RIO EL INGENIO SECTOR 38 DE CP SAN JAVIER, DISTRITO DE EL CHANGUILLO, PROVINCIA DE NASCA Y DEPARTAMENTO DE ICA DS 07 Y 021 2025 PCM	UZ LIMA	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	
AOI00129623372 - DESCOLMATACION Y LIMPIEZA Y CONFORMACION DE BORDES CON MATERIAL PROPIO DEL RIO Y PROTECCION DE RIBERA CON ROCA O ENROCADO AL VOLTEO EN EL RIO EL INGENIO EN EL CP SAN	UZ LIMA	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	

PABLO, DISTRITO DE EL INGENIO, PROVINCIA DE NASCA Y DEPARTAMENTO DE ICA DS 07 Y 021 2025 PCM																		
AOI00129623373 - DESCOLMATACION Y LIMPIEZA EN EL CANAL BOGOTALLA TRAMO I EN EL CP EL INGENIO, DISTRITO DE EL INGENIO, PROVINCIA DE NASCA Y DEPARTAMENTO DE ICA DS 07 Y 021 2025 PCM	UZ LIMA	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	
AOI00129623374 - DESCOLMATACION Y LIMPIEZA EN EL CANAL BOGOTALLA TRAMO II EN EL CP EL INGENIO, DISTRITO DE EL INGENIO, PROVINCIA DE NASCA Y DEPARTAMENTO DE ICA DS 07 Y 021 2025 PCM	UZ LIMA	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86	
AOI00129623375 - DESCOLMATACION Y LIMPIEZA EN EL CANAL PUYURI EN EL CP DE SANTA ISABEL, DISTRITO DE EL INGENIO, PROVINCIA DE NASCA Y DEPARTAMENTO DE ICA DS 07 Y 021 2025 PCM	UZ LIMA	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	
AOI00129623376 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS CAYLLOMA DS 021 2025 PCM	UZ AREQUIPA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	
AOI00129623377 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS CHACHAS DS 021 2025 PCM	UZ AREQUIPA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	
AOI00129623392 - DESCOLMATACION Y LIMPIEZA Y CONFORMACION DE BORDES CON MATERIAL PROPIO DEL RIO Y PROTECCION DE RIBERA CON ROCA O ENROCADO AL VOLTEO EN EL RIO AJA SECTOR LLICUAS BAJO DISTRITO DE NASCA PROVINCIA DE NASCA DEPARTAMENTO DE ICA DS 021 2025 PCM	UZ LIMA	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.32	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.32	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99	
AOI00129623822 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS HUAMACHUCO DU 003 2025	UZ LA LIBERTAD	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	
AOI00129623823 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS SARIN DU 003 2025	UZ LA LIBERTAD	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	
AOI00129623824 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS SARTIMBAMBA DU 003 2025	UZ LA LIBERTAD	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	
AOI00129623825 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS ANGASMARCA DU 003 2025	UZ LA LIBERTAD	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	
AOI00129623826 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS CACHICADAN DU 003 2025	UZ LA LIBERTAD	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	
AOI00129623827 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS QUIRUVILCA DU 003 2025	UZ LA LIBERTAD	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	
AOI00129623828 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS SANTA CRUZ DE CHUCA DU 003 2025	UZ LA LIBERTAD	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	
AOI00129623829 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS SANTIAGO DE CHUCO DU 003 2025	UZ LA LIBERTAD	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	
AOI00129623830 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS SITABAMBA DU 003 2025	UZ LA LIBERTAD	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318.00	318.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318.00	318.00	
AOI00129623831 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS AGUAS VERDES DU 003 2025	UZ TUMBES	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.00	0.00	0.00	0.00	142.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.00	0.00	0.00	0.00	142.00	
AOI00129623841 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS RIO MAGDALENA 024 2025 PCM	UZ AYACUCHO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00	
AOI00129623842 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS AMBO DS 021 024 026 033 034 038 Y 043 2025 PCM	UZ HUANUCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00129623843 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS CONCHAMARCA DS 021 024 026 033 034 038 Y 043 2025 PCM	UZ HUANUCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
AOI00129623844 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS HUACAR DS 021 024 026 033 034 038 Y 043 2025 PCM	UZ HUANUCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00129623845 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS SAN RAFAEL DS 021 024 026 033 034 038 Y 043 2025 PCM	UZ HUANUCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
AOI00129623846 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS TOMAY KICHWA DS 021 024 026 033 034 038 Y 043 2025 PCM	UZ HUANUCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00129623847 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS ARANCAY DS 021 024 026 033 034 038 Y 043 2025 PCM	UZ HUANUCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00129623848 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS HUANUCO DS 021 024 026 033 034 038 Y 043 2025 PCM	UZ HUANUCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00129623849 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS MARGOS DS 021 024 026 033 034 038 Y 043 2025 PCM	UZ HUANUCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00129623850 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS PILLCO MARCA DS 021 024 026 033 034 038 Y 043 2025 PCM	UZ HUANUCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00129623851 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS QUISQUI DS 021 024 026 033 034 038 Y 043 2025 PCM	UZ HUANUCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00129623852 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS SAN FRANCISCO DE CAYRAN DS 021 024 026 033 034 038 Y 043 2025 PCM	UZ HUANUCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00129623853 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS YACUS DS 021 024 026 033 034 038 Y 043 2025 PCM	UZ HUANUCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00129623854 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS JIVIA DS 021 024 026 033 034 038 Y 043 2025 PCM	UZ HUANUCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	
AOI00129623855 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS QUEROPALCA DS 021 024 026 033 034 038 Y 043 2025 PCM	UZ HUANUCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
AOI00129623856 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS SAN FRANCISCO DE ASIS DS 021 024 026 033 034 038 Y 043 2025 PCM	UZ HUANUCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
AOI00129623857 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS DANIEL ALOMIA ROBLES DS 021 024 026 033 034 038 Y 043 2025 PCM	UZ HUANUCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00129623858 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS JOSE CRESPO Y CASTILLO DS 021 024 026 033 034 038 Y 043 2025 PCM	UZ HUANUCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	

AOI00129623859 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS MARIANO DAMASO BERAUN DS 021 024 026 033 034 038 Y 043 2025 PCM	UZ HUANUCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00129623860 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS PUEBLO NUEVO DS 021 024 026 033 034 038 Y 043 2025 PCM	UZ HUANUCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00129623861 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS RUPA-RUPA DS 021 024 026 033 034 038 Y 043 2025 PCM	UZ HUANUCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00129623862 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS SANTO DOMINGO DE ANDA DS 021 024 026 033 034 038 Y 043 2025 PCM	UZ HUANUCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
AOI00129623863 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS APARICIO POMARES DS 021 024 026 033 034 038 Y 043 2025 PCM	UZ HUANUCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00129623864 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS CAHUAC DS 021 024 026 033 034 038 Y 043 2025 PCM	UZ HUANUCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00129623865 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS CHAVINILLO DS 021 024 026 033 034 038 Y 043 2025 PCM	UZ HUANUCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
AOI00129623866 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS CHORAS DS 021 024 026 033 034 038 Y 043 2025 PCM	UZ HUANUCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00129623867 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS OBAS DS 021 024 026 033 034 038 Y 043 2025 PCM	UZ HUANUCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
AOI00129623869 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS HUARIACA DS 021 024 026 033 034 038 Y 043 2025 PCM	UZ PASCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	5.00	0.00	0.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	5.00	0.00	0.00	30.00	
AOI00129601252 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS SAN JUAN DE TARUCANI	UZ AREQUIPA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	40.00	0.00	85.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	40.00	0.00	85.00	
AOI00129601253 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS ANDAGUA	UZ AREQUIPA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	5.00	25.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	5.00	25.00	
AOI00129601254 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS CHACHAS	UZ AREQUIPA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	35.00	45.00	0.00	85.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	35.00	45.00	0.00	85.00	
AOI00129601255 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS CHOCO	UZ AREQUIPA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	30.00	0.00	40.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	30.00	0.00	40.00	
AOI00129601257 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS CALLALLI	UZ AREQUIPA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	50.00	190.00	0.00	243.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	50.00	190.00	0.00	243.00	
AOI00129601258 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS CAYLLOMA	UZ AREQUIPA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	55.00	165.00	0.00	222.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	55.00	165.00	0.00	222.00	
AOI00129601260 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS ICHUPAMPA	UZ AREQUIPA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	8.00	12.00	0.00	23.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	8.00	12.00	0.00	23.00	
AOI00129601262 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS MADRIGAL	UZ AREQUIPA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
AOI00129601263 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS SAN ANTONIO DE CHUCA	UZ AREQUIPA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00	144.00	0.00	200.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00	144.00	0.00	200.00	
AOI00129601265 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS SIBAYO	UZ AREQUIPA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
AOI00129601267 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS TISCO	UZ AREQUIPA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	50.00	190.00	0.00	245.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	50.00	190.00	0.00	245.00	
AOI00129601268 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS TUTI	UZ AREQUIPA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	25.00	45.00	0.00	73.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	25.00	45.00	0.00	73.00	
AOI00129601271 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS SALAMANCA	UZ AREQUIPA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00	45.00	0.00	80.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00	45.00	0.00	80.00	
AOI00129601273 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS HUAYNACOTAS	UZ AREQUIPA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	35.00	0.00	50.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	35.00	0.00	50.00	
AOI00129601274 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS PUYCA	UZ AREQUIPA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00	65.00	0.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00	65.00	0.00	100.00	
AOI00129601276 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS ANDAGUA	UZ AREQUIPA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	
AOI00129601278 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS CHACHAS	UZ AREQUIPA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	90.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	90.00	
AOI00129601280 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS CABANACONDE	UZ AREQUIPA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	
AOI00129601282 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS CALLALLI	UZ AREQUIPA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	130.00	53.85
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	70.00	
AOI00129601283 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS CAYLLOMA	UZ AREQUIPA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	110.00	54.55
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	60.00	
AOI00129601291 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS SIBAYO	UZ AREQUIPA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	60.00	66.67
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	40.00	
AOI00129601292 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS TISCO	UZ AREQUIPA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	160.00	68.75
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	110.00	
AOI00129601294 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS TUTI	UZ AREQUIPA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	
AOI00129601295 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS YANQUE	UZ AREQUIPA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	140.00	85.71
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	120.00	
AOI00129601297 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS SALAMANCA	UZ AREQUIPA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	95.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	95.00	
AOI00129601298 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS - ALCA	UZ AREQUIPA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	

AOI00129601474 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS CORACORA POAAR	UZ AYACUCHO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	157.00	33.00	0.00	0.00	0.00	198.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	157.00	33.00	0.00	0.00	0.00	198.00	
AOI00129601723 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS SAN JUAN DE JARPA	UZ JUNIN	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	86.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	86.00	
AOI00129601724 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS YANACANCHA	UZ JUNIN	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	6.00	72.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	6.00	72.00	
AOI00129601742 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS CHACAPALPA	UZ JUNIN	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	10.00	0.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	10.00	0.00	30.00	
AOI00129601745 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS SAN JUAN DE JARPA	UZ JUNIN	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	70.00	90.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	70.00	90.00	
AOI00129601766 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS CARHUAMAYO	UZ JUNIN	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	30.00	40.00	80.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	30.00	40.00	80.00	
AOI00129601772 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS CHACAPALPA	UZ JUNIN	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	30.00	40.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	30.00	40.00	
AOI00129601778 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS PAUCARA	UZ HUANCAVELICA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	45.00	70.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	45.00	70.00	
AOI00129601800 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS SECCLLA	UZ HUANCAVELICA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	10.00	36.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	10.00	36.00	
AOI00129601824 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS PILPICHACA	UZ HUANCAVELICA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	5.00	162.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	5.00	162.00	
AOI00129601863 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS PAUCARA	UZ HUANCAVELICA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	
AOI00129601871 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS LIRCAY	UZ HUANCAVELICA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	8.00	103.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	8.00	103.00	
AOI00129601891 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS YAULI	UZ HUANCAVELICA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	51.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	51.00	
AOI00129601896 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS PILPICHACA	UZ HUANCAVELICA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	40.00	150.00	225.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	40.00	150.00	225.00	
AOI00129602183 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS CHINCHAYPUJIO	UZ CUSCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	50.00	55.00	115.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	50.00	55.00	115.00	
AOI00129602199 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS COLQUEPATA	UZ CUSCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	40.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	40.00	
AOI00129602204 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS CCATCA	UZ CUSCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	40.00	70.00	120.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	40.00	70.00	120.00	
AOI00129602213 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS OCONGATE	UZ CUSCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	40.00	20.00	80.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	40.00	20.00	80.00	
AOI00129602288 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS ACOMAYO	UZ CUSCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	2.00	54.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	2.00	54.00	
AOI00129602293 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS POMACANCHI	UZ CUSCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	5.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	5.00	
AOI00129602298 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS CHINCHAYPUJIO	UZ CUSCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	
AOI00129602321 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS LAYO POAAR	UZ CUSCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	5.00	59.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	5.00	59.00	
AOI00129602325 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS PITUMARCA POAAR	UZ CUSCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
AOI00129602331 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS CONDOROMA POAAR	UZ CUSCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
AOI00129602333 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS OCORURO	UZ CUSCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
AOI00129602336 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS SUYCKUTAMBO POAAR	UZ CUSCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
AOI00129602350 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS CCATCA	UZ CUSCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00	
AOI00129602357 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS OCONGATE POAAR	UZ CUSCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00	
AOI00129615685 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS CORIS	UZ ANCASH	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
AOI00129615717 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS LLAMELLIN	UZ ANCASH	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	95.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	95.00	
AOI00129618445 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS LAMPA POAAR	UZ AYACUCHO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	50.00	100.00	165.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	50.00	100.00	165.00	
AOI00129618447 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS TORAYA	UZ APURIMAC	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
AOI00129618448 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS ANCO-HUALLO POAAR	UZ APURIMAC	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	20.00	40.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	20.00	40.00	
AOI00129618450 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS PANAO POAAR	UZ HUANUCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	40.00	50.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	40.00	50.00	100.00	
AOI00129618451 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS CHINCHEROS POAAR	UZ APURIMAC	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	20.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	20.00	30.00	
AOI00129618464 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS RANRACANCHA POAAR	UZ APURIMAC	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	10.00	40.00	70.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	10.00	40.00	70.00	

AOI00129618468 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS HUAYLLAY GRANDE	UZ HUANCAVELICA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	35.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	35.00	
AOI00129618470 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS CHALLHUAHUACHO POAAR	UZ APURIMAC	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	
AOI00129618486 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS MARA POAAR	UZ APURIMAC	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	20.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	20.00	30.00	
AOI00129618487 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS APARICIO POMARES	UZ HUANUCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	90.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	90.00	
AOI00129618491 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS CURASCO	UZ APURIMAC	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	5.00	15.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	5.00	15.00	30.00	
AOI00129618493 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS LIRCAY	UZ HUANCAVELICA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	40.00	140.00	195.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	40.00	140.00	195.00	
AOI00129618498 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS HUAYLLATI	UZ APURIMAC	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	15.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	15.00	20.00	
AOI00129618500 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS CHAVINILLO	UZ HUANUCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	40.00	50.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	40.00	50.00	100.00	
AOI00129618510 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS MORCOLLA	UZ AYACUCHO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	40.00	100.00	167.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	40.00	100.00	167.00	
AOI00129618521 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS OBAS	UZ HUANUCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	90.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	90.00	
AOI00129618526 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS VIRUNDO	UZ APURIMAC	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	10.00	20.00	50.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	10.00	20.00	50.00	
AOI00129618532 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS AMBO POAAR	UZ HUANUCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	3.00	56.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	3.00	56.00	
AOI00129618535 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS CAYNA POAAR	UZ HUANUCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	3.00	56.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	3.00	56.00	
AOI00129618557 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS PICHIRHUA	UZ APURIMAC	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	2.00	14.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	2.00	14.00	
AOI00129618568 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS CHUPAMARCA	UZ HUANCAVELICA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	40.00	10.00	70.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	40.00	10.00	70.00	
AOI00129618572 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS CHIARA	UZ APURIMAC	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	22.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	22.00	
AOI00129618578 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS HUAMBALPA	UZ AYACUCHO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	187.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	187.00	
AOI00129618584 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS JOSE MARIA ARGUEDAS	UZ APURIMAC	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	2.00	54.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	2.00	54.00	
AOI00129618595 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS LA UNION	UZ HUANUCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	3.00	56.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	3.00	56.00	
AOI00129618599 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS POMACOCHA	UZ APURIMAC	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	102.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	102.00	
AOI00129618600 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS PACHAS	UZ HUANUCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	3.00	56.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	3.00	56.00	
AOI00129618616 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS TUMAY HUARACA	UZ APURIMAC	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	
AOI00129618630 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS CHUSCHI POAAR	UZ AYACUCHO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	131.00	29.00	0.00	0.00	20.00	190.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	131.00	29.00	0.00	0.00	20.00	190.00	
AOI00129618631 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS ANCO	UZ HUANCAVELICA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	20.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	20.00	30.00	
AOI00129618650 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS TORAYA	UZ APURIMAC	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	102.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	102.00	
AOI00129618654 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS ANCO_HUALLO	UZ APURIMAC	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	11.00	0.00	40.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	11.00	0.00	40.00	
AOI00129618658 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS CHINCHEROS	UZ APURIMAC	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	21.00	19.00	2.00	44.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	21.00	19.00	2.00	44.00	
AOI00129618660 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS HUAYLLAY	UZ PASCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	
AOI00129618666 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS COSME	UZ HUANCAVELICA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	20.00	30.00	65.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	20.00	30.00	65.00	
AOI00129618675 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS RANRACANCHA	UZ APURIMAC	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	2.00	54.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	2.00	54.00	
AOI00129618683 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS CHALLHUAHUACHO	UZ APURIMAC	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	52.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	52.00	
AOI00129618695 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS MARA	UZ APURIMAC	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	32.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	32.00	
AOI00129618698 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS PINRA	UZ HUANUCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	53.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	53.00	
AOI00129618700 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS CURASCO	UZ APURIMAC	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	23.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	23.00	
AOI00129618708 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS HUAYLLATI	UZ APURIMAC	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	24.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	24.00	
AOI00129618724 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS MIRAFLORES POAAR	UZ HUANUCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	3.00	56.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	3.00	56.00	

AOI00129618731 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS SANTIAGO DE LUCANAMARCA POAAR	UZ AYACUCHO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	128.00	52.00	0.00	0.00	0.00	188.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	128.00	52.00	0.00	0.00	0.00	188.00	
AOI00129618748 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS PUCACOLPA POAAR	UZ AYACUCHO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	85.00	15.00	0.00	0.00	0.00	105.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	85.00	15.00	0.00	0.00	0.00	105.00	
AOI00129618751 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS TANTAMAYO	UZ HUANUCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	3.00	56.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	3.00	56.00	
AOI00129618773 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS MARGOS POAAR	UZ HUANUCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	3.00	56.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	3.00	56.00	
AOI00129621493 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS ALTO PICHIGUA	UZ CUSCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	110.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	110.00	
AOI00129621494 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS COPORAQUE POAAR	UZ CUSCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	100.00	5.00	115.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	100.00	5.00	115.00	
AOI00129621496 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS OCORURO	UZ CUSCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	
AOI00129621497 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS PALLPATA POAAR	UZ CUSCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	110.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	110.00	
AOI00129621499 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS SUYCKUTAMBO POAAR	UZ CUSCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	30.00	70.00	110.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	30.00	70.00	110.00	
AOI00129621544 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS SANTA TERESA POAAR	UZ CUSCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	30.00	50.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	30.00	50.00	
AOI00129621571 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS PACCHA 2	UZ JUNIN	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	
AOI00129621572 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS PACCHA 2	UZ JUNIN	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
AOI00129623395 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS ANCHIHUAY 024 2025 PCM	UZ AYACUCHO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.00	
AOI00129623396 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS AYNA SAN FRANCISCO 024 2025 PCM	UZ AYACUCHO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	622.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	622.00	
AOI00129623397 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS CANAIRE 024 2025 PCM	UZ AYACUCHO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	
AOI00129623403 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS UNION ASHANINKA 024 2025 PCM	UZ CUSCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262.00	
AOI00129623405 - DECOLMATACION, LIMPIEZA Y CONFORMACION DE PLATAFORMA DEL CANAL PRINCIPAL LAS PAILAS, EN EL SECTOR LAS PAILAS, DISTRITO DE CORRALES, PROVINCIA Y DEPARTMENTO DE TUMBES DS 26 2025 PCM	UZ TUMBES	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.58	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.11	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.58	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.11	
AOI00129623406 - CONFORMACION DE PLATAFORMA DEL CANAL DE RIEGO LATERAL C, SECTOR PUERTO LA LEÑA, DISTRITO DE CORRALES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES DS 26 2025 PCM	UZ TUMBES	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.57	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.43	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.57	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.43	
AOI00129623407 - DESCOLMATACION Y LIMPIEZA DEL CANAL PRINCIPAL BRUJAS ALTAS, EN EL CENTRO POBLADO DE TACURAL, DISTRITO DE SAN JUAN DE LA VIRGEN, PROVINCIA DE TUMBES Y DEPARTAMENTO DE TUMBES CODIGO SINPAD 226249 DS 26 2025 PCM	UZ TUMBES	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	3.92	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.23	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	3.92	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.23	
AOI00129623408 - DESCOLMATACION Y LIMPIEZA DEL CANAL DE RIEGO BECERRA, EN EL CENTRO POBLADO DE BECERRA, DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL, PROVINCIA DE TUMBES Y DEPARTAMENTO DE TUMBES CODIGO SINPAD 226249 DS 26 2025 PCM	UZ TUMBES	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.34	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.34	
AOI00129623439 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS CORRALES DS 026 2025 PCM	UZ TUMBES	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	908.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	908.00	
AOI00129623440 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS PAMPAS DE HOSPITAL DS 026 2025 PCM	UZ TUMBES	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235.00	
AOI00129623441 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS SAN JACINTO DS 026 2025 PCM	UZ TUMBES	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413.00	
AOI00129623442 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS SAN JUAN DE LA VIRGEN DS 026 2025 PCM	UZ TUMBES	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00	
AOI00129623443 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS TUMBES DS 026 2025 PCM	UZ TUMBES	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343.00	
AOI00129603822 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS ACOBAMBILLA	UZ HUANCAVELICA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	60.00	80.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	60.00	80.00	
AOI00129603829 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS SANTO DOMINGO DE CAPILLAS	UZ HUANCAVELICA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	
AOI00129603833 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS CIRCA	UZ APURIMAC	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	21.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	21.00	
AOI00129603835 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS ANTABAMBA	UZ APURIMAC	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	
AOI00129603842 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS OROPESA	UZ APURIMAC	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	80.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	80.00	
AOI00129603846 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS TAMBOBAMBA	UZ APURIMAC	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	122.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	122.00	
AOI00129603847 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS CHUQUIBAMBILLA	UZ APURIMAC	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	32.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	32.00	
AOI00129603853 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS PROGRESO	UZ APURIMAC	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	24.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	24.00	
AOI00129603857 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS SANTO DOMINGO DE CAPILLAS	UZ HUANCAVELICA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	4.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	4.00	20.00	
AOI00129603858 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS ANTABAMBA	UZ APURIMAC	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	100.00

					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	
AOI00129603867 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS TAMBOBAMBA POAAR	UZ APURIMAC	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	50.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	50.00	
AOI00129603868 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS CHUQUIBAMBILLA	UZ APURIMAC	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	15.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	15.00	20.00	
AOI00129603873 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS PROGRESO	UZ APURIMAC	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	15.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	15.00	20.00	
AOI00129604030 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS YANACANCHA	UZ JUNIN	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	70.00	80.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	70.00	80.00	
AOI00129604035 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS PUCARA	UZ JUNIN	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
AOI00129604036 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS SAPALLANGA	UZ JUNIN	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
AOI00129604082 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS JUNIN	UZ JUNIN	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	40.00	30.00	80.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	40.00	30.00	80.00	
AOI00129604083 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS ONDORES	UZ JUNIN	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	30.00	70.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	30.00	70.00	
AOI00129605310 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS RONDOS POAAR	UZ HUANUCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	3.00	56.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	3.00	56.00	
AOI00129605311 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS SAN MIGUEL DE CAURI POAAR	UZ HUANUCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	6.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	6.00	
AOI00129605312 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS SAN PEDRO DE CHAULAN POAAR	UZ HUANUCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	3.00	56.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	3.00	56.00	
AOI00129605318 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS RONDOS	UZ HUANUCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	40.00	50.00	110.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	40.00	50.00	110.00	
AOI00129605319 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS SAN MIGUEL DE CAURI POAAR	UZ HUANUCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	20.00	30.00	60.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	20.00	30.00	60.00	
AOI00129605474 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS LARI	UZ AREQUIPA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	20.00	50.00	0.00	73.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	20.00	50.00	0.00	73.00	
AOI00129607257 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS CALCA POAAR	UZ CUSCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	15.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	15.00	
AOI00129607266 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS KUNTURKANKI	UZ CUSCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	40.00	60.00	110.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	40.00	60.00	110.00	
AOI00129607271 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS MARANGANI	UZ CUSCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	10.00	40.00	70.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	10.00	40.00	70.00	
AOI00129607287 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS YANAOCA	UZ CUSCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	40.00	65.00	115.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	40.00	65.00	115.00	
AOI00129607294 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS ACOS	UZ CUSCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	3.00	55.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	3.00	55.00	
AOI00129607295 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS ALTO PICHIGUA POAAR	UZ CUSCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	
AOI00129607305 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS CALCA POAAR	UZ CUSCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	
AOI00129607361 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS COLQUEPATA POAAR	UZ CUSCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	
AOI00129607387 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS KUNTURKANKI POAAR	UZ CUSCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	
AOI00129607397 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS MARANGANI POAAR	UZ CUSCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	
AOI00129607424 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS SICUANI POAAR	UZ CUSCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	
AOI00129607429 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS VILCABAMBA	UZ CUSCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
AOI00129607430 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS YANAOCA	UZ CUSCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	
AOI00129607685 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS HAQUIRA POAAR	UZ APURIMAC	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	80.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	80.00	
AOI00129607703 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS PAMPACHIRI POAAR	UZ APURIMAC	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	80.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	80.00	
AOI00129607742 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS COTARUSE	UZ APURIMAC	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	52.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	52.00	
AOI00129607750 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS HAQUIRA	UZ APURIMAC	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	125.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	125.00	
AOI00129607756 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS LAMBRAMA	UZ APURIMAC	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	52.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	52.00	
AOI00129607768 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS PAMPACHIRI	UZ APURIMAC	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	63.00	37.00	2.00	104.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	63.00	37.00	2.00	104.00	
AOI00129607780 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS VIRUNDO	UZ APURIMAC	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	
AOI00129607958 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS CCOCHACCASA	UZ HUANCAVELICA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	45.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	45.00	
AOI00129607959 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS HUACHOS	UZ HUANCAVELICA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	10.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	10.00	30.00	

AOI00129607962 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS HUANDO	UZ HUANCAVELICA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	30.00	
AOI00129615721 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS MIRGAS	UZ ANCASH	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	75.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	75.00	
AOI00129615744 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS BAMBAMARCA	UZ LA LIBERTAD	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	70.00	30.00	130.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	70.00	30.00	130.00	
AOI00129615785 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS BOLIVAR	UZ LA LIBERTAD	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	70.00	30.00	120.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	70.00	30.00	120.00	
AOI00129615821 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS UCHUMARCA	UZ LA LIBERTAD	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
AOI00129615976 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS CHUGAY	UZ LA LIBERTAD	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	40.00	140.00	200.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	40.00	140.00	200.00	
AOI00129618803 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS ANCO	UZ AYACUCHO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	127.00	23.00	0.00	0.00	25.00	185.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	127.00	23.00	0.00	0.00	25.00	185.00	
AOI00129618826 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS JESUS POAAR	UZ HUANUCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	3.00	56.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	3.00	56.00	
AOI00129618883 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS HUACRACHUCO POAAR	UZ HUANUCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	3.00	56.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	3.00	56.00	
AOI00129618892 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS PANAO POAAR	UZ HUANUCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	3.00	56.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	3.00	56.00	
AOI00129618922 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS CORCULLA	UZ AYACUCHO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	60.00	10.00	0.00	0.00	0.00	73.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	60.00	10.00	0.00	0.00	0.00	73.00	
AOI00129618925 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS LAMPA POAAR	UZ AYACUCHO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	87.00	33.00	0.00	0.00	0.00	125.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	87.00	33.00	0.00	0.00	0.00	125.00	
AOI00129618926 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS APARICIO POMARES POAAR	UZ HUANUCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	52.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	52.00	
AOI00129618945 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS CHAVINILLO POAAR	UZ HUANUCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	3.00	56.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	3.00	56.00	
AOI00129618953 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS OBAS POAAR	UZ HUANUCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	53.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	53.00	
AOI00129618998 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS VICCO	UZ PASCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	50.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	50.00	
AOI00129619002 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS ACO	UZ JUNIN	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
AOI00129619005 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS CHAMBARA	UZ JUNIN	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
AOI00129619007 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS CHACAYAN POAAR	UZ PASCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	17.00	8.00	41.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	17.00	8.00	41.00	
AOI00129619011 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS GOYLLARISQUIZGA	UZ PASCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	12.00	1.00	15.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	12.00	1.00	15.00	
AOI00129619013 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS PAUCAR POAAR	UZ PASCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	4.00	11.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	4.00	11.00	
AOI00129619014 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS CHICCHE	UZ JUNIN	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
AOI00129619015 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS SAN PEDRO DE PILLAO POAAR	UZ PASCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	2.00	17.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	2.00	17.00	
AOI00129619016 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS CHONGOS ALTO	UZ JUNIN	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	60.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	60.00	100.00	
AOI00129619036 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS HUANCAYO	UZ JUNIN	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	60.00	20.00	90.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	60.00	20.00	90.00	
AOI00129619049 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS INGENIO	UZ JUNIN	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	50.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	50.00	
AOI00129619054 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS VILCABAMBA POAAR	UZ PASCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	7.00	22.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	7.00	22.00	
AOI00129619065 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS QUICHUAY	UZ JUNIN	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	45.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	45.00	
AOI00129619083 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS APATA	UZ JUNIN	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	35.00	65.00	110.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	35.00	65.00	110.00	
AOI00129619086 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS JANJAILLO	UZ JUNIN	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	60.00	90.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	60.00	90.00	
AOI00129619092 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS PACA	UZ JUNIN	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	30.00	50.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	30.00	50.00	100.00	
AOI00129619099 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS HUACHON POAAR	UZ PASCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	12.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	12.00	
AOI00129619105 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS HUARIACA POAAR	UZ PASCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	2.00	0.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	2.00	0.00	10.00	
AOI00129619112 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS HUARICOLCA	UZ JUNIN	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	40.00	60.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	40.00	60.00	
AOI00129619115 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS HUASAHUASI	UZ JUNIN	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	20.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	20.00	30.00	
AOI00129619117 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS PALCAMAYO	UZ JUNIN	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	30.00	50.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	30.00	50.00	

AOI00129619119 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS SAN PEDRO DE CAJAS	UZ JUNIN	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	30.00	40.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	30.00	40.00	
AOI00129619120 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS TAPO	UZ JUNIN	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	
AOI00129619124 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS SANTA ROSA DE SACCO	UZ JUNIN	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	30.00	50.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	30.00	50.00	
AOI00129619136 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS ACO	UZ JUNIN	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	
AOI00129619143 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS CHAMBARA	UZ JUNIN	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	77.00	3.00	0.00	84.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	77.00	3.00	0.00	84.00	
AOI00129619149 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS PAUCARTAMBO POAAR	UZ PASCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	6.00	11.00	24.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	6.00	11.00	24.00	
AOI00129619163 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS CHICCHE	UZ JUNIN	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	88.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	88.00	
AOI00129619164 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS MORCOLLA POAAR	UZ AYACUCHO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	129.00	21.00	0.00	0.00	0.00	158.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	129.00	21.00	0.00	0.00	0.00	158.00	
AOI00129619167 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS SAN FRANCISCO DE ASIS DE YARUSYACAN POAAR	UZ PASCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	11.00	0.00	22.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	11.00	0.00	22.00	
AOI00129619169 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS CHONGOS ALTO	UZ JUNIN	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	86.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	86.00	
AOI00129619181 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS HUANCAYO	UZ JUNIN	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	86.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	86.00	
AOI00129619199 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS INGENIO	UZ JUNIN	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	5.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	5.00	
AOI00129619211 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS TINYAHUARCO POAAR	UZ PASCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	26.00	2.00	62.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	26.00	2.00	62.00	
AOI00129619235 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS HUAMBALPA	UZ AYACUCHO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	121.00	19.00	0.00	0.00	10.00	160.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	121.00	19.00	0.00	0.00	10.00	160.00	
AOI00129621749 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS LARES POAAR	UZ CUSCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	
AOI00129621750 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS CHACA	UZ AYACUCHO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	95.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	95.00	
AOI00129621751 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS LARES	UZ CUSCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	
AOI00129621752 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS CHACA	UZ AYACUCHO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	40.00	10.00	0.00	0.00	0.00	55.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	40.00	10.00	0.00	0.00	0.00	55.00	
AOI00129621753 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS CHIPAO	UZ AYACUCHO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	70.00	80.00	177.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	70.00	80.00	177.00	
AOI00129621754 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS CHIPAO POAAR	UZ AYACUCHO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	159.00	31.00	0.00	0.00	0.00	198.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	159.00	31.00	0.00	0.00	0.00	198.00	
AOI00129621757 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS CARAMPOMA	UZ LIMA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	90.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	90.00	
AOI00129621758 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS TOMAS	UZ LIMA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	
AOI00129621759 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS CARAMPOMA	UZ LIMA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	22.00	38.00	0.00	3.00	65.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	22.00	38.00	0.00	3.00	65.00	
AOI00129621765 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS LLOCLLAPAMPA	UZ JUNIN	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	30.00	50.00	90.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	30.00	50.00	90.00	
AOI00129621767 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS PICHOS	UZ HUANCAVELICA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	15.00	41.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	15.00	41.00	
AOI00129621768 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS QUICHUAY	UZ JUNIN	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
AOI00129621769 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS LLOCLLAPAMPA	UZ JUNIN	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	
AOI00129621770 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS YAULI	UZ JUNIN	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.00	21.00	0.00	80.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.00	21.00	0.00	80.00	
AOI00129621771 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS CHICLA	UZ LIMA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	6.00	54.00	0.00	3.00	65.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	6.00	54.00	0.00	3.00	65.00	
AOI00129621772 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS TARUCACHI	UZ TACNA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00129621773 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS HUAYLLAN	UZ ANCASH	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
AOI00129621775 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS PICHOS	UZ HUANCAVELICA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	30.00	50.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	30.00	50.00	
AOI00129621777 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS YAULI	UZ JUNIN	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
AOI00129621778 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS CHICLA	UZ LIMA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	85.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	85.00	
AOI00129621779 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS PISACOMA	UZ PUNO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	
AOI00129621812 - SUPERVISION Y MONITOREO A LAS ACTIVIDADES DE EMERGENCIAS DS 134 2024 PCM	UNIDAD DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	

AOI00129621813 - SUPERVISION Y MONITOREO A LAS ACTIVIDADES DE EMERGENCIAS DS 143 2024 PCM	UNIDAD DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00129621814 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS CAÑARIS DS 134 2024 PCM	UZ LAMBAYEQUE	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.00	
AOI00129621815 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS INCAHUASI DS 134 2024 PCM	UZ LAMBAYEQUE	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	
AOI00129621816 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS ILLIMO DS 134 2024 PCM	UZ LAMBAYEQUE	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	
AOI00129621817 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS JAYANCA DS 134 2024 PCM	UZ LAMBAYEQUE	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367.00	
AOI00129621818 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS MORROPE DS 134 2024 PCM	UZ LAMBAYEQUE	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00	
AOI00129621819 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS OLMOS DS 134 2024 PCM	UZ LAMBAYEQUE	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	4,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,914.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	4914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,914.00	
AOI00129621820 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS MONTERO DS 143 2024 PCM	UZ PIURA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.00	
AOI00129621821 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS SICCHEZ DS 143 2024 PCM	UZ PIURA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174.00	
AOI00129621822 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS CANCHAQUE DS 143 2024 PCM	UZ PIURA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.00	
AOI00129607964 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS SAN ANTONIO DE CUSICANCHA	UZ HUANCAVELICA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	10.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	10.00	30.00	
AOI00129607965 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS SECCLLA	UZ HUANCAVELICA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	40.00	50.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	40.00	50.00	100.00	
AOI00129607967 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS CCOCHACCASA	UZ HUANCAVELICA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	1.00	34.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	1.00	34.00	
AOI00129607968 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS HUACHOS	UZ HUANCAVELICA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	
AOI00129607971 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS HUANDO	UZ HUANCAVELICA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	0.00	1.00	32.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	0.00	1.00	32.00	
AOI00129607972 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS SAN ANTONIO DE CUSICANCHA	UZ HUANCAVELICA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	41.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	41.00	
AOI00129607973 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS YAULI	UZ HUANCAVELICA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	7.00	60.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	7.00	60.00	
AOI00129608078 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS CHIVAY	UZ AREQUIPA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	90.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	90.00	
AOI00129608080 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS COPORAQUE	UZ AREQUIPA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	
AOI00129608087 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS ICHUPAMPA	UZ AREQUIPA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	30.00	70.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	30.00	70.00	
AOI00129608089 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS LARI	UZ AREQUIPA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	20.00	50.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	20.00	50.00	
AOI00129608091 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS MACA	UZ AREQUIPA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	30.00	50.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	30.00	50.00	
AOI00129608093 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS MADRIGAL	UZ AREQUIPA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	70.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	70.00	
AOI00129608099 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS PUYCA	UZ AREQUIPA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	50.00	70.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	50.00	70.00	
AOI00129608107 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS TAPAY	UZ AREQUIPA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	
AOI00129608123 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS CAYARANI	UZ AREQUIPA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	35.00	45.00	0.00	85.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	35.00	45.00	0.00	85.00	
AOI00129608134 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS CHIVAY	UZ AREQUIPA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	15.00	0.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	15.00	0.00	20.00	
AOI00129608136 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS COPORAQUE	UZ AREQUIPA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	20.00	0.00	25.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	20.00	0.00	25.00	
AOI00129608163 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS YANQUE	UZ AREQUIPA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	35.00	105.00	0.00	145.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	35.00	105.00	0.00	145.00	
AOI00129608191 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS ENCAÑADA	UZ CAJAMARCA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	200.00	50.00	290.00	89.66
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	200.00	20.00	260.00	
AOI00129608371 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS ENCAÑADA	UZ CAJAMARCA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00	0.00	37.00	88.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00	0.00	37.00	88.00	
AOI00129609502 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS ACOS	UZ CUSCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	20.00	
AOI00129609509 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS POMACANCHI	UZ CUSCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	30.00	35.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	30.00	35.00	
AOI00129609512 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS SANGARARA	UZ CUSCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	4.00	10.00	24.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	4.00	10.00	24.00	
AOI00129609521 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS SANGARARA	UZ CUSCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00129609776 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS AHUAC	UZ JUNIN	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
AOI00129609784 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS COMAS	UZ JUNIN	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	150.00	100.00

					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	150.00	
AOI00129609815 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS COMAS	UZ JUNIN	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	57.00	28.00	0.00	91.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	57.00	28.00	0.00	91.00	
AOI00129609827 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS PACCHA	UZ JUNIN	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	53.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	53.00	
AOI00129610125 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS SINCOS	UZ JUNIN	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
AOI00129611527 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS HUALLANCA	UZ ANCASH	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
AOI00129611618 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS YURA	UZ AREQUIPA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	
AOI00129611713 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS NAMORA	UZ CAJAMARCA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	100.00	45.00	165.00	81.82
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	100.00	15.00	135.00	
AOI00129616058 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS SARIN	UZ LA LIBERTAD	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	100.00	
AOI00129616411 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS CAJATAMBO	UZ LIMA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	55.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	55.00	
AOI00129616415 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS GORGOR	UZ LIMA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	65.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	65.00	
AOI00129619266 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS LLOQUE	UZ MOQUEGUA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	3.00	0.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	3.00	0.00	30.00	
AOI00129619280 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS UBINAS	UZ MOQUEGUA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	163.00	57.00	0.00	250.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	163.00	57.00	0.00	250.00	
AOI00129619308 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS BAMBAMARCA	UZ LA LIBERTAD	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	12.00	0.00	38.00	0.00	0.00	55.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	12.00	0.00	38.00	0.00	0.00	55.00	
AOI00129619310 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS BOLIVAR	UZ LA LIBERTAD	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	27.00	0.00	73.00	0.00	0.00	105.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	27.00	0.00	73.00	0.00	0.00	105.00	
AOI00129619353 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS CAIRANI POAAR	UZ TACNA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	
AOI00129619360 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS CAMILACA POAAR	UZ TACNA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
AOI00129619372 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS PALCA	UZ TACNA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	
AOI00129619396 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS SUSAPAYA POAAR	UZ TACNA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	50.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	50.00	
AOI00129619406 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS TARUCACHI	UZ TACNA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	
AOI00129619414 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS CAIRANI POAAR	UZ TACNA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
AOI00129619427 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS CHUGAY	UZ LA LIBERTAD	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00	0.00	53.00	0.00	10.00	110.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00	0.00	53.00	0.00	10.00	110.00	
AOI00129619428 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS SUSAPAYA POAAR	UZ TACNA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
AOI00129619466 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS APATA	UZ JUNIN	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	
AOI00129619468 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS JANJAILLO	UZ JUNIN	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	
AOI00129619473 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS PACA	UZ JUNIN	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	77.00	3.00	0.00	86.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	77.00	3.00	0.00	86.00	
AOI00129619492 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS ULCUMAYO	UZ JUNIN	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	
AOI00129619501 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS HUARICOLCA	UZ JUNIN	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	7.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	7.00	
AOI00129619505 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS HUASAHUASI	UZ JUNIN	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
AOI00129619515 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS PALCAMAYO	UZ JUNIN	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	73.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	73.00	
AOI00129619521 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS SAN PEDRO DE CAJAS	UZ JUNIN	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	4.00	76.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	4.00	76.00	
AOI00129619545 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS SANTA ROSA DE SACCO	UZ JUNIN	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	18.00	32.00	4.00	57.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	18.00	32.00	4.00	57.00	
AOI00129619603 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS CAJATAMBO	UZ LIMA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	10.00	40.00	0.00	3.00	55.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	10.00	40.00	0.00	3.00	55.00	
AOI00129619604 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS GORGOR	UZ LIMA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	13.00	37.00	0.00	3.00	55.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	13.00	37.00	0.00	3.00	55.00	
AOI00129619613 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS ATAVILLOS ALTO	UZ LIMA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	31.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	31.00	
AOI00129619618 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS SANTA CRUZ DE ANDAMARCA	UZ LIMA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	31.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	31.00	
AOI00129619794 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS OYON	UZ LIMA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	34.00	0.00	0.00	50.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	34.00	0.00	0.00	50.00	
AOI00129619797 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS PACHANGARA	UZ LIMA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	29.00	21.00	0.00	0.00	52.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	29.00	21.00	0.00	0.00	52.00	

AOI00129619827 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS ALIS	UZ LIMA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	18.00	2.00	0.00	0.00	21.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	18.00	2.00	0.00	0.00	21.00	
AOI00129619828 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS PACHAMARCA	UZ HUANCAVELICA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	20.00	30.00	60.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	20.00	30.00	60.00	
AOI00129619834 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS CONAYCA	UZ HUANCAVELICA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	15.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	15.00	
AOI00129619839 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS HUAYLLAHUARA	UZ HUANCAVELICA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	30.00	
AOI00129619849 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS MOYA	UZ HUANCAVELICA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	15.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	15.00	
AOI00129619865 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS VILCA	UZ HUANCAVELICA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	30.00	
AOI00129621823 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS SAN MIGUEL DE EL FAIQUE DS 143 2024 PCM	UZ PIURA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253.00	
AOI00129621824 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS SONDORILLO DS 143 2024 PCM	UZ PIURA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.00	
AOI00129621825 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS QUERECOTILLO DS 143 2024 PCM	UZ PIURA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247.00	
AOI00129621826 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS BUENOS AIRES DS 143 2024 PCM	UZ PIURA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.00	
AOI00129621827 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS CHULLUCANAS DS 143 2024 PCM	UZ PIURA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,232.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,232.00	
AOI00129621828 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS SALITRAL DS 143 2024 PCM	UZ PIURA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161.00	
AOI00129621837 - SUPERVISION Y MONITOREO A LA DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS Y PECUARIOS	UNIDAD DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	
AOI00129611714 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS NAMORA	UZ CAJAMARCA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	5.00	80.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	5.00	80.00	
AOI00129612389 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS SAN PEDRO DE CHAULAN	UZ HUANUCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	40.00	50.00	110.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	40.00	50.00	110.00	
AOI00129612718 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS PACCHA	UZ JUNIN	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	20.00	30.00	60.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	20.00	30.00	60.00	
AOI00129612971 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS HUAROS	UZ LIMA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	20.00	
AOI00129612972 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS LACHAQUI	UZ LIMA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	20.00	
AOI00129612973 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS HUAROS	UZ LIMA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	31.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	31.00	
AOI00129612974 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS LACHAQUI	UZ LIMA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	28.00	0.00	0.00	31.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	28.00	0.00	0.00	31.00	
AOI00129612976 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS PACARAOS	UZ LIMA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	20.00	
AOI00129612978 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS PACARAOS	UZ LIMA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	25.00	0.00	0.00	31.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	25.00	0.00	0.00	31.00	
AOI00129612989 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS SANTA LEONOR	UZ LIMA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	45.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	45.00	
AOI00129612990 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS SANTA LEONOR	UZ LIMA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	27.00	0.00	0.00	50.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	27.00	0.00	0.00	50.00	
AOI00129613013 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS TOMAS	UZ LIMA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	32.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	32.00	
AOI00129613016 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS VIÑAC	UZ LIMA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	45.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	45.00	
AOI00129613017 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS VIÑAC	UZ LIMA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	3.00	35.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	3.00	35.00	
AOI00129613025 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS AZANGARO	UZ PUNO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	120.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	120.00	
AOI00129613026 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS AZANGARO	UZ PUNO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	2.00	5.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	2.00	5.00	
AOI00129613035 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS MUÑANI	UZ PUNO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	62.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	62.00	100.00	
AOI00129613037 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS POTONI	UZ PUNO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	60.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	60.00	100.00	
AOI00129613043 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS SAN JOSE	UZ PUNO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	68.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	68.00	100.00	
AOI00129613048 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS TIRAPATA	UZ PUNO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	110.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	110.00	
AOI00129613049 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS TIRAPATA	UZ PUNO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	2.00	5.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	2.00	5.00	
AOI00129613054 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS CRUCERO	UZ PUNO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	
AOI00129613055 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS CRUCERO	UZ PUNO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	45.00	57.00	105.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	45.00	57.00	105.00	
AOI00129613057 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS ITUATA	UZ PUNO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00	59.00	100.00	100.00

					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00	59.00	100.00	
AOI00129613059 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS MACUSANI	UZ PUNO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	40.00	62.00	105.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	40.00	62.00	105.00	
AOI00129613066 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS USICAYOS	UZ PUNO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00	53.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00	53.00	100.00	
AOI00129613069 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS HUACULLANI	UZ PUNO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	110.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	110.00	
AOI00129613072 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS HUACULLANI	UZ PUNO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	38.00	64.00	105.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	38.00	64.00	105.00	
AOI00129613073 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS JULI	UZ PUNO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	120.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	120.00	
AOI00129613074 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS JULI	UZ PUNO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	40.00	62.00	105.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	40.00	62.00	105.00	
AOI00129613078 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS PISACOMA	UZ PUNO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	60.00	42.00	105.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	60.00	42.00	105.00	
AOI00129613085 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS CAPASO	UZ PUNO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00	57.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00	57.00	100.00	
AOI00129613087 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS CONDURIRI	UZ PUNO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00	57.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00	57.00	100.00	
AOI00129613088 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS ILAVE	UZ PUNO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.00	225.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.00	225.00	
AOI00129613089 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS ILAVE	UZ PUNO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	43.00	60.00	109.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	43.00	60.00	109.00	
AOI00129613091 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS PILCUYO	UZ PUNO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	115.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	115.00	
AOI00129613092 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS PILCUYO	UZ PUNO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	2.00	5.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	2.00	5.00	
AOI00129613094 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS SANTA ROSA	UZ PUNO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00	61.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00	61.00	100.00	
AOI00129613096 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS COJATA	UZ PUNO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	55.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	55.00	100.00	
AOI00129613097 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS HUANCANE	UZ PUNO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	110.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	110.00	
AOI00129613098 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS HUANCANE	UZ PUNO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	2.00	5.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	2.00	5.00	
AOI00129613099 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS HUATASANI	UZ PUNO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
AOI00129613102 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS INCHUPALLA	UZ PUNO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	45.00	57.00	105.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	45.00	57.00	105.00	
AOI00129613103 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS PUSI	UZ PUNO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	120.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	120.00	
AOI00129613104 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS PUSI	UZ PUNO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	2.00	5.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	2.00	5.00	
AOI00129613105 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS ROSASPATA	UZ PUNO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	110.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	110.00	
AOI00129613106 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS ROSASPATA	UZ PUNO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	49.00	53.00	105.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	49.00	53.00	105.00	
AOI00129613110 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS VILQUE CHICO	UZ PUNO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	30.00	72.00	105.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	30.00	72.00	105.00	
AOI00129613113 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS LAMPA	UZ PUNO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	120.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	120.00	
AOI00129613114 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS LAMPA	UZ PUNO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	53.00	49.00	105.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	53.00	49.00	105.00	
AOI00129613115 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS NICASIO	UZ PUNO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	15.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	15.00	
AOI00129613116 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS NICASIO	UZ PUNO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
AOI00129613119 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS PALCA	UZ PUNO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	
AOI00129613120 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS PALCA	UZ PUNO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	57.00	105.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	57.00	105.00	
AOI00129613122 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS PARATIA	UZ PUNO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	65.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	65.00	100.00	
AOI00129613123 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS PUCARA	UZ PUNO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	110.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	110.00	
AOI00129613124 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS PUCARA	UZ PUNO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	2.00	5.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	2.00	5.00	
AOI00129613126 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS SANTA LUCIA	UZ PUNO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	140.00	200.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	140.00	200.00	
AOI00129613131 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS AYAVIRI	UZ PUNO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	120.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	120.00	
AOI00129613132 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS AYAVIRI	UZ PUNO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	2.00	5.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	2.00	5.00	

AOI00129613137 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS MACARI	UZ PUNO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	110.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	110.00	
AOI00129613138 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS MACARI	UZ PUNO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	38.00	64.00	105.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	38.00	64.00	105.00	
AOI00129613140 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS NUÑOA	UZ PUNO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	43.00	60.00	105.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	43.00	60.00	105.00	
AOI00129613144 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS SANTA ROSA 1	UZ PUNO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	65.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	65.00	100.00	
AOI00129613146 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS UMACHIRI	UZ PUNO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	2.00	5.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	2.00	5.00	
AOI00129613151 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS MOHO	UZ PUNO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	110.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	110.00	
AOI00129613152 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS MOHO	UZ PUNO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	3.00	5.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	3.00	5.00	
AOI00129613155 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS ACORA	UZ PUNO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	120.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	120.00	
AOI00129613156 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS ACORA	UZ PUNO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	33.00	69.00	105.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	33.00	69.00	105.00	
AOI00129613158 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS ATUNCOLLA	UZ PUNO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
AOI00129613161 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS PAUCARCOLLA	UZ PUNO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	65.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	65.00	
AOI00129613162 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS PAUCARCOLLA	UZ PUNO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
AOI00129616433 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS ATAVILLOS ALTO	UZ LIMA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	20.00	
AOI00129616442 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS SANTA CRUZ DE ANDAMARCA	UZ LIMA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	20.00	
AOI00129616464 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS AQUIA	UZ ANCASH	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	70.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	70.00	
AOI00129616481 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS OYON	UZ LIMA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	45.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	45.00	
AOI00129616485 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS PACHANGARA	UZ LIMA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	35.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	35.00	
AOI00129616488 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS MANGAS	UZ ANCASH	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	60.00	15.00	85.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	60.00	15.00	85.00	
AOI00129616489 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS PACLLON	UZ ANCASH	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	10.00	60.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	10.00	60.00	
AOI00129616492 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS ALIS	UZ LIMA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	10.00	
AOI00129616594 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS ACOMAYO	UZ CUSCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	15.00	25.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	15.00	25.00	
AOI00129616605 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS MOSOC LLACTA	UZ CUSCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
AOI00129616607 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS UBINAS	UZ MOQUEGUA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	180.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	180.00	
AOI00129616627 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS RONDOCAN	UZ CUSCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	6.00	15.00	31.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	6.00	15.00	31.00	
AOI00129616644 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS LIMATAMBO POAAR	UZ CUSCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	60.00	50.00	130.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	60.00	50.00	130.00	
AOI00129619935 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS SAN FRANCISCO DE SANGAYAICO	UZ HUANCAVELICA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	7.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	7.00	20.00	
AOI00129619942 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS SANTIAGO DE CHOCORVOS	UZ HUANCAVELICA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00	21.00	60.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00	21.00	60.00	
AOI00129619959 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS AHUAYCHA	UZ HUANCAVELICA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	55.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	55.00	
AOI00129619980 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS DANIEL HERNANDEZ	UZ HUANCAVELICA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	30.00	
AOI00129619995 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS ÑAHUIMPUQUIO	UZ HUANCAVELICA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	65.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	65.00	
AOI00129619999 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS PAMPAS	UZ HUANCAVELICA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	20.00	40.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	20.00	40.00	
AOI00129620008 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS QUICHUAS	UZ HUANCAVELICA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	30.00	40.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	30.00	40.00	
AOI00129620029 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS SAN MARCOS DE ROCCHAC	UZ HUANCAVELICA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	
AOI00129620050 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS ACOBAMBA	UZ HUANCAVELICA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	47.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	47.00	
AOI00129620053 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS ANDABAMBA	UZ HUANCAVELICA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	51.00	63.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	51.00	63.00	
AOI00129620100 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS ANTA	UZ HUANCAVELICA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	23.00	46.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	23.00	46.00	
AOI00129620133 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS ANCHONGA	UZ HUANCAVELICA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	29.00	47.00	100.00

					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	29.00	47.00	
AOI00129620148 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS CONGALLA	UZ HUANCAVELICA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	10.00	35.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	10.00	35.00	
AOI00129620153 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS HUANCA-HUANCA	UZ HUANCAVELICA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	15.00	23.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	15.00	23.00	
AOI00129620158 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS HUAYLLAY GRANDE	UZ HUANCAVELICA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	6.00	32.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	6.00	32.00	
AOI00129620196 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS CHUPAMARCA	UZ HUANCAVELICA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	52.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	52.00	
AOI00129620234 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS ANCO	UZ HUANCAVELICA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	62.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	62.00	
AOI00129620251 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS COSME	UZ HUANCAVELICA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	61.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	61.00	
AOI00129620291 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS PACHAMARCA	UZ HUANCAVELICA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	1.00	63.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	1.00	63.00	
AOI00129622042 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS AYAVIRI DS 144 2024 PCM	UZ PUNO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	641.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	641.00	
AOI00129622043 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS CUPI DS 144 2024 PCM	UZ PUNO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	827.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	827.00	
AOI00129622044 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS LLALLI DS 144 2024 PCM	UZ PUNO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,124.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,124.00	
AOI00129622045 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS UMACHIRI DS 144 2024 PCM	UZ PUNO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,393.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,393.00	
AOI00129623158 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS AYABACA DS 006 2025 PCM	UZ PIURA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311.00	
AOI00129623159 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS PAIMAS DS 006 2025 PCM	UZ PIURA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
AOI00129623160 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS HUARMACA DS 006 2025 PCM	UZ PIURA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	954.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	954.00	
AOI00129623161 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS CASTILLA DS 006 2025 PCM	UZ PIURA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00	
AOI00129623162 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS BERNAL DS 006 2025 PCM	UZ PIURA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	
AOI00129623163 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS CRISTO NOS VALGA DS 006 2025 PCM	UZ PIURA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	
AOI00129623164 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS AYABACA DS 006 2025 PCM	UZ PIURA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	738.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	831.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	738.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	831.00	
AOI00129623165 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS FRIAS DS 006 2025 PCM	UZ PIURA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	135.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	135.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.00	
AOI00129623166 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS PAIMAS DS 006 2025 PCM	UZ PIURA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	464.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	464.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522.00	
AOI00129623167 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS HUARMACA DS 006 2025 PCM	UZ PIURA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1,811.00	227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,038.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1811.00	227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,038.00	
AOI00129623168 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS COLAN DS 006 2025 PCM	UZ PIURA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	59.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	59.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00	
AOI00129623613 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS OLMOS DS 021 024 026 033 034 038 043 2025 PCM	UZ LAMBAYEQUE	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	
AOI00129623614 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS AYABACA DS 021 - 024 - 026 - 033 - 034 - 038 Y 043-2025-PCM	UZ PIURA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
AOI00129623615 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS EL CARMEN DE LA FRONTERA DS 021 - 024 - 026 - 033 - 034 - 038 Y 043-2025-PCM	UZ PIURA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
AOI00129623616 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS CHULUCANAS DS 021 - 024 - 026 - 033 - 034 - 038 Y 043-2025-PCM	UZ PIURA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	
AOI00129623617 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS AMOTAPE DS 021 024 026 033 034 038 Y 043 2025 PCM	UZ PIURA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
AOI00129623618 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS LAS LOMAS DS 021 024 026 033 034 038 Y 043 2025 PCM	UZ PIURA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	
AOI00129623619 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS CALLERIA DS 021 024 026 033 034 038 043 2025 PCM	UZ UCAYALI	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
AOI00129623620 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS SULLANA DS 021 024 026 033 034 038 Y 043 2025 PCM	UZ PIURA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	
AOI00129623621 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS YANAHUANCA DS 021 024 026 033 034 038 Y 043 2025 PCM	UZ PASCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
AOI00129623622 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS HUIPOCA DS 021 024 026 033 034 038 043 2025 PCM	UZ UCAYALI	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	
AOI00129623623 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS HUANCABAMBA DS 021 024 026 033 034 038 Y 043 2025 PCM	UZ PASCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	7.00	0.00	0.00	15.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	7.00	0.00	0.00	15.00	
AOI00129623624 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS TAHUANIA DS 021 024 026 033 034 038 043 2025 PCM	UZ UCAYALI	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	
AOI00129623626 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS CASITAS DS 021 024 026 033 034 038 043 2025 PCM	UZ TUMBES	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
AOI00129623627 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS LABERINTO DS 021 024 026 033 034 038 Y 043 2025 PCM	UZ MADRE DE DIOS	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	

AOI00129623628 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS TUMBES DS 021 024 026 033 034 038 043 2025 PCM	UZ TUMBES	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00	
AOI00129623629 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS ZARUMILLA DS 021 024 026 033 034 038 043 2025 PCM	UZ TUMBES	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
AOI00129623630 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS PITIPO DS 021 024 026 033 034 038 Y 043 2025 PCM	UZ LAMBAYEQUE	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
AOI00129623631 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS CALAMARCA DS 021 024 026 033 034 038 Y 043 2025 PCM	UZ LA LIBERTAD	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
AOI00129623632 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS AGALLPAMPA DS 021 024 026 033 034 038 Y 043 2025 PCM	UZ LA LIBERTAD	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	
AOI00129623633 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS CHUGAY DS 021 024 026 033 034 038 Y 043 2025 PCM	UZ LA LIBERTAD	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	
AOI00129623634 - SUPERVISION Y MONITOREO A LAS ACTIVIDADES DE EMERGENCIAS DS 021 024 026 033 034 038 043 2025 PCM	UNIDAD DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00129623635 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS QUIRUVILCA DS 021 024 026 033 034 038 Y 043 2025 PCM	UZ LA LIBERTAD	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
AOI00129623636 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS VIRU DS 021 024 026 033 034 038 Y 043 2025 PCM	UZ LA LIBERTAD	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
AOI00129623637 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS BAGUA DS 021 024 026 033 034 038 043 2025 PCM	UZ AMAZONAS	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	
AOI00129623638 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS SAN FRANCISCO DS 021 024 026 033 034 038 Y 043 2025 PCM	UZ HUANUCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00129623639 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS CHUQUIS DS 021 024 026 033 034 038 Y 043 2025 PCM	UZ HUANUCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00129623640 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS MONZON DS 021 024 026 033 034 038 Y 043 2025 PCM	UZ HUANUCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00129623641 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS SAN PABLO DE PILLAO DS 021 024 026 033 034 038 Y 043 2025 PCM	UZ HUANUCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00129623642 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS BAÑOS DS 021 024 026 033 034 038 Y 043 2025 PCM	UZ HUANUCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	
AOI00129623643 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS PUCAYACU DS 021 024 026 033 034 038 Y 043 2025 PCM	UZ HUANUCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00129623644 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS CHACHAPOYAS DS 021 024 026 033 034 038 043 2025 PCM	UZ AMAZONAS	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
AOI00129623645 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS CHAGLLA DS 021 024 026 033 034 038 Y 043 2025 PCM	UZ HUANUCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	
AOI00129623646 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS PAMPAMARCA DS 021 024 026 033 034 038 Y 043 2025 PCM	UZ HUANUCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00129623647 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS CHURUJA DS 021 024 026 033 034 038 043 2025 PCM	UZ AMAZONAS	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	
AOI00129623648 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS CUMBA DS 021 024 026 033 034 038 043 2025 PCM	UZ AMAZONAS	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	
AOI00129623649 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS NIEVA DS 021 024 026 033 034 038 043 2025 PCM	UZ AMAZONAS	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	
AOI00129623650 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS OMIA DS 021 024 026 033 034 038 043 2025 PCM	UZ AMAZONAS	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	
AOI00129623651 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS SANTA CATALINA DS 021 024 026 033 034 038 043 2025 PCM	UZ AMAZONAS	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	
AOI00129623652 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS ANTA DS 021 024 026 033 034 038 043 2025 PCM	UZ ANCASH	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
AOI00129623653 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS BUENA VISTA DS 021 024 026 033 034 038 043 2025 PCM	UZ ANCASH	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	
AOI00129623654 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS CARAZ DS 021 024 026 033 034 038 043 2025 PCM	UZ ANCASH	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
AOI00129623655 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS CHAVIN DE HUANTAR DS 021 024 026 033 034 038 043 2025 PCM	UZ ANCASH	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
AOI00129623656 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS CHIMBOTE DS 021 024 026 033 034 038 043 2025 PCM	UZ ANCASH	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	
AOI00129623657 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS HUAYLLAN DS 021 024 026 033 034 038 043 2025 PCM	UZ ANCASH	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	
AOI00129623658 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS LLAMELLIN DS 021 024 026 033 034 038 043 2025 PCM	UZ ANCASH	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
AOI00129623659 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS PAMPAS GRANDE DS 021 024 026 033 034 038 043 2025 PCM	UZ ANCASH	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
AOI00129623660 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS PUEBLO LIBRE DS 021 024 026 033 034 038 043 2025 PCM	UZ ANCASH	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
AOI00129623661 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS SIHUAS DS 021 024 026 033 034 038 043 2025 PCM	UZ ANCASH	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	
AOI00129623662 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS YAUYA DS 021 024 026 033 034 038 043 2025 PCM	UZ ANCASH	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
AOI00129623663 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS YUPAN DS 021 024 026 033 034 038 043 2025 PCM	UZ ANCASH	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
AOI00129624670 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS LA MERCED	UZ ANCASH	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	100.00

					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	
AOI00129624671 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS SAN MIGUEL DE CORPANQUI	UZ ANCASH	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	
AOI00129624672 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS CUSCA	UZ ANCASH	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	
AOI00129624673 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS YANAC	UZ ANCASH	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	
AOI00129624674 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS HUACHIS	UZ ANCASH	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	
AOI00129624675 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS TAMBURCO	UZ APURIMAC	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	
AOI00129624676 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS ANDAHUAYLAS	UZ APURIMAC	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	
AOI00129624677 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS ANDARAPA	UZ APURIMAC	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	
AOI00129624678 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS HUAYANA	UZ APURIMAC	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	
AOI00129624679 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS KISHUARA	UZ APURIMAC	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	
AOI00129624680 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS PACUCHA	UZ APURIMAC	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	
AOI00129624681 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS SANTA MARIA DE CHICMO	UZ APURIMAC	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	
AOI00129624682 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS TUMAYHUARACA	UZ APURIMAC	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	
AOI00129624683 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS ANCO HUALLO	UZ APURIMAC	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	
AOI00129624684 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS MACHAGUAY	UZ AREQUIPA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	
AOI00129624685 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS VIRACO	UZ AREQUIPA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	
AOI00129624686 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS HUAMBO	UZ AREQUIPA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	
AOI00129624687 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS CHUQUIBAMBA	UZ AREQUIPA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	
AOI00129624688 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS UCHURACCAY	UZ AYACUCHO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	130.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	130.00	
AOI00129624689 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS LIBERTAD DE PALLAN	UZ CAJAMARCA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	55.56
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	
AOI00129624690 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS PUCYURA	UZ CUSCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	
AOI00129624691 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS LAMAY	UZ CUSCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	
AOI00129624692 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS SANTO TOMAS	UZ CUSCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	
AOI00129624693 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS VELILLE	UZ CUSCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	
AOI00129624694 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS CONDOROMA	UZ CUSCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	
AOI00129624695 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS ESPINAR	UZ CUSCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	
AOI00129624696 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS CAYCAY	UZ CUSCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	
AOI00129624697 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS CCARHUAYO	UZ CUSCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	
AOI00129624698 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS HUANCAHUANCA	UZ HUANCAVELICA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	
AOI00129624699 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS DANIEL HERNANDEZ	UZ HUANCAVELICA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
AOI00129624700 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS HUACAYBAMBA	UZ HUANUCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	
AOI00129624701 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS CAHUAC	UZ HUANUCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	
AOI00129624702 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS JACAS CHICO	UZ HUANUCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	
AOI00129624703 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS PAMPAMARCA	UZ HUANUCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	
AOI00129624704 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS JARPA	UZ JUNIN	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	
AOI00129624705 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS PARCO	UZ JUNIN	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	
AOI00129624706 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS POMACANCHA	UZ JUNIN	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	

AOI00129624707 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS CARHUAMAYO	UZ JUNIN	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	
AOI00129624708 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS JUNIN	UZ JUNIN	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	
AOI00129624709 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS ONDORES	UZ JUNIN	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	
AOI00129624710 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS TAPO	UZ JUNIN	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	
AOI00129624711 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS PARCOY	UZ LA LIBERTAD	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	
AOI00129613163 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS PICHACANI	UZ PUNO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	
AOI00129613164 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS PICHACANI	UZ PUNO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	40.00	62.00	105.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	40.00	62.00	105.00	
AOI00129613169 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS SAN ANTONIO	UZ PUNO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	55.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	55.00	100.00	
AOI00129613171 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS TIQUILLACA	UZ PUNO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	
AOI00129613176 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS PUTINA	UZ PUNO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	110.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	110.00	
AOI00129613177 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS PUTINA	UZ PUNO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	52.00	50.00	105.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	52.00	50.00	105.00	
AOI00129613181 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS CABANA	UZ PUNO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	4.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	4.00	
AOI00129613182 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS CABANILLAS	UZ PUNO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	65.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	65.00	
AOI00129613183 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS CABANILLAS	UZ PUNO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	76.00	103.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	76.00	103.00	
AOI00129613184 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS CARACOTO	UZ PUNO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	65.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	65.00	
AOI00129613185 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS CARACOTO	UZ PUNO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
AOI00129613188 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS CUYOCUYO	UZ PUNO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	60.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	60.00	
AOI00129613189 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS CUYOCUYO	UZ PUNO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	25.00	26.00	53.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	25.00	26.00	53.00	
AOI00129613191 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS PATAMBUCO	UZ PUNO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	20.00	31.00	53.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	20.00	31.00	53.00	
AOI00129613201 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS CHOJATA	UZ MOQUEGUA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	10.00	20.00	50.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	10.00	20.00	50.00	
AOI00129613205 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS ICHUÑA	UZ MOQUEGUA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.00	47.00	0.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.00	47.00	0.00	100.00	
AOI00129613211 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS YUNGA	UZ MOQUEGUA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	1.00	0.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	1.00	0.00	20.00	
AOI00129613213 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS CARUMAS	UZ MOQUEGUA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	
AOI00129613222 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS SANTA ANA DE TUSI POAAR	UZ PASCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	120.00	10.00	170.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	120.00	10.00	170.00	
AOI00129613223 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS SANTA ANA DE TUSI POAAR	UZ PASCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	54.00	46.00	130.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	54.00	46.00	130.00	
AOI00129613226 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS YANAHUANCA POAAR	UZ PASCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	350.00	25.00	425.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	350.00	25.00	425.00	
AOI00129613227 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS YANAHUANCA POAAR	UZ PASCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	102.00	32.00	195.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	102.00	32.00	195.00	
AOI00129613229 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS CHAUPIMARCA	UZ PASCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	8.00	0.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	8.00	0.00	10.00	
AOI00129613235 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS HUAYLLAY POAAR	UZ PASCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	61.00	44.00	144.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	61.00	44.00	144.00	
AOI00129613236 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS NINACACA POAAR	UZ PASCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	130.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	130.00	
AOI00129613237 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS NINACACA POAAR	UZ PASCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	67.00	47.00	155.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	67.00	47.00	155.00	
AOI00129613238 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS PALLANCHACRA POAAR	UZ PASCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
AOI00129613239 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS PALLANCHACRA POAAR	UZ PASCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	10.00	0.00	15.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	10.00	0.00	15.00	
AOI00129613244 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS SIMON BOLIVAR	UZ PASCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	150.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	150.00	
AOI00129613245 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS SIMON BOLIVAR POAAR	UZ PASCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.00	80.00	67.00	225.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.00	80.00	67.00	225.00	
AOI00129613246 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS TICLACAYAN POAAR	UZ PASCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	

AOI00129613247 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS TICLACAYAN POAAR	UZ PASCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	24.00	36.00	71.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	24.00	36.00	71.00	
AOI00129613251 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS VICCO POAAR	UZ PASCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	60.00	55.00	143.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	60.00	55.00	143.00	
AOI00129613252 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS YANACANCHA	UZ PASCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	50.00	10.00	70.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	50.00	10.00	70.00	
AOI00129613253 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS YANACANCHA POAAR	UZ PASCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	24.00	21.00	56.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	24.00	21.00	56.00	
AOI00129613257 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS CANDARAVE POAAR	UZ TACNA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	40.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	40.00	
AOI00129613258 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS CANDARAVE POAAR	UZ TACNA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00	
AOI00129613260 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS PALCA POAAR	UZ TACNA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00129613263 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS TARATA POAAR	UZ TACNA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	40.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	40.00	
AOI00129613264 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS TARATA POAAR	UZ TACNA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00	
AOI00129614267 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS ANDAHUAYLAS	UZ APURIMAC	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	
AOI00129614269 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS SAN JERONIMO POAAR	UZ APURIMAC	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	50.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	50.00	
AOI00129614270 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS CAYARANI	UZ AREQUIPA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	90.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	90.00	
AOI00129614271 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS HUAYNACOTAS	UZ AREQUIPA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	40.00	60.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	40.00	60.00	
AOI00129614275 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS SAN JERONIMO	UZ APURIMAC	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	2.00	52.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	2.00	52.00	
AOI00129614277 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS LAYO	UZ CUSCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	70.00	110.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	70.00	110.00	
AOI00129614279 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS PITUMARCA	UZ CUSCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	55.00	75.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	55.00	75.00	
AOI00129614280 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS SICUANI	UZ CUSCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	40.00	50.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	40.00	50.00	
AOI00129614283 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS CASTROVIRREYNA	UZ HUANCAVELICA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	60.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	60.00	
AOI00129614284 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS CASTROVIRREYNA	UZ HUANCAVELICA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	2.00	82.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	2.00	82.00	
AOI00129614285 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS ROSARIO	UZ HUANCAVELICA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	6.00	94.00	110.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	6.00	94.00	110.00	
AOI00129614286 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS LOCROJA	UZ HUANCAVELICA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	35.00	55.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	35.00	55.00	
AOI00129614287 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS PAUCARBAMBA	UZ HUANCAVELICA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	20.00	75.00	105.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	20.00	75.00	105.00	
AOI00129614288 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS ACORIA	UZ HUANCAVELICA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	54.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	54.00	
AOI00129614289 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS TAMBO	UZ HUANCAVELICA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	2.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	2.00	30.00	
AOI00129614290 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS ACOSTAMBO	UZ HUANCAVELICA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	
AOI00129614291 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS ACRAQUIA	UZ HUANCAVELICA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	20.00	30.00	55.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	20.00	30.00	55.00	
AOI00129614292 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS PAZOS	UZ HUANCAVELICA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	50.00	70.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	50.00	70.00	
AOI00129614293 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS ROSARIO	UZ HUANCAVELICA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	45.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	45.00	
AOI00129614294 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS LOCROJA	UZ HUANCAVELICA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	2.00	83.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	2.00	83.00	
AOI00129614295 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS PAUCARBAMBA	UZ HUANCAVELICA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	5.00	88.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	5.00	88.00	
AOI00129616667 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS TUPAC AMARU	UZ CUSCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	20.00	30.00	60.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	20.00	30.00	60.00	
AOI00129616673 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS SAN PABLO	UZ CUSCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	40.00	60.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	40.00	60.00	
AOI00129616699 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS CHAMACA	UZ CUSCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	100.00	
AOI00129616705 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS LLUSCO	UZ CUSCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	30.00	70.00	110.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	30.00	70.00	110.00	
AOI00129616707 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS QUIÑOTA	UZ CUSCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	40.00	70.00	130.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	40.00	70.00	130.00	
AOI00129616733 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS VILCABAMBA POAAR	UZ CUSCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	60.00	40.00	120.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	60.00	40.00	120.00	
AOI00129616734 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS HUANOQUITE	UZ CUSCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00

					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	
AOI00129616742 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS YAURISQUE	UZ CUSCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	70.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	70.00	
AOI00129616743 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS CAICAY	UZ CUSCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	15.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	15.00	20.00	
AOI00129616746 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS HUANCARANI	UZ CUSCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	55.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	55.00	
AOI00129616749 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS PAUCARTAMBO	UZ CUSCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	80.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	80.00	
AOI00129616762 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS HUARO	UZ CUSCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	30.00	50.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	30.00	50.00	
AOI00129616775 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS QUIQUIJANA POAAR	UZ CUSCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	20.00	30.00	60.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	20.00	30.00	60.00	
AOI00129616777 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS URCOS	UZ CUSCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	30.00	70.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	30.00	70.00	
AOI00129616797 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS RONDOCAN	UZ CUSCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	2.00	55.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	2.00	55.00	
AOI00129616806 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS LIMATAMBO	UZ CUSCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	10.00	65.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	10.00	65.00	
AOI00129616820 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS TUPAC AMARU POAAR	UZ CUSCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	5.00	59.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	5.00	59.00	
AOI00129617193 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS CHILCAYMARCA	UZ AREQUIPA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	100.00	
AOI00129617198 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS ORCOPAMPA	UZ AREQUIPA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	100.00	
AOI00129617201 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS ACHOMA	UZ AREQUIPA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	180.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	180.00	
AOI00129617204 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS HUAMBO	UZ AREQUIPA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	110.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	110.00	
AOI00129617207 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS ANDARAY	UZ AREQUIPA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	95.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	95.00	
AOI00129617213 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS CHUQUIBAMBA	UZ AREQUIPA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	
AOI00129617227 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS CHARCANA	UZ AREQUIPA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	30.00	70.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	30.00	70.00	
AOI00129617230 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS PAMPAMARCA	UZ AREQUIPA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	30.00	70.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	30.00	70.00	
AOI00129617235 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS QUECHUALLA	UZ AREQUIPA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	20.00	
AOI00129617236 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS SAYLA	UZ AREQUIPA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	20.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	20.00	30.00	
AOI00129617266 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS TOMEPAMPA	UZ AREQUIPA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	30.00	40.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	30.00	40.00	
AOI00129617350 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS CHACAYAN POAAR	UZ PASCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	30.00	10.00	60.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	30.00	10.00	60.00	
AOI00129617354 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS GOYLLARISQUIZGA	UZ PASCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	20.00	
AOI00129617358 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS PAUCAR POAAR	UZ PASCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
AOI00129617359 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS SAN PEDRO DE PILLAO	UZ PASCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	5.00	25.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	5.00	25.00	
AOI00129617364 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS VILCABAMBA POAAR	UZ PASCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	30.00	
AOI00129617365 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS ACHAYA	UZ PUNO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	110.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	110.00	
AOI00129617372 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS HUACHON POAAR	UZ PASCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	60.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	60.00	
AOI00129620350 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS CONAYCA	UZ HUANCAVELICA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00	3.00	31.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00	3.00	31.00	
AOI00129620378 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS HUAYLLAHUARA	UZ HUANCAVELICA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	4.00	33.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	4.00	33.00	
AOI00129620415 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS LARIA	UZ HUANCAVELICA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	20.00	32.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	20.00	32.00	
AOI00129620426 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS MOYA	UZ HUANCAVELICA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	21.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	21.00	
AOI00129620444 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS VILCA	UZ HUANCAVELICA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	42.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	42.00	
AOI00129620497 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS SAN FRANCISCO DE SANGAYAICO	UZ HUANCAVELICA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	40.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	40.00	
AOI00129620512 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS SANTIAGO DE CHOCORVOS	UZ HUANCAVELICA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	
AOI00129620538 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS AHUAYCHA	UZ HUANCAVELICA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	1.00	52.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	1.00	52.00	

AOI00129620582 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS ÑAHUIMPUQUIO	UZ HUANCAVELICA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	63.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	63.00	
AOI00129620588 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS PAMPAS	UZ HUANCAVELICA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	32.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	32.00	
AOI00129620607 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS QUICHUAS	UZ HUANCAVELICA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	31.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	31.00	
AOI00129620622 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS SAN MARCOS DE ROCCHAC	UZ HUANCAVELICA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	31.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	31.00	
AOI00129623678 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS TAHUANIA DU 003 2025	UZ UCAYALI	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267.00	267.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267.00	267.00	
AOI00129623679 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS CALLERIA DU 003 2025	UZ UCAYALI	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213.00	0.00	3.00	0.00	689.00	905.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213.00	0.00	3.00	0.00	689.00	905.00	
AOI00129623680 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS CAMPOVERDE DU 003 2025	UZ UCAYALI	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.00	0.00	52.00	0.00	130.00	281.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.00	0.00	52.00	0.00	130.00	281.00	
AOI00129623681 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS IPARIA DU 003 2025	UZ UCAYALI	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276.00	276.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276.00	276.00	
AOI00129623682 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS PICHIRHUA DU 003 2025	UZ APURIMAC	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	
AOI00129623683 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS MANANTAY DU 003 2025	UZ UCAYALI	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203.00	0.00	53.00	0.00	25.00	281.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203.00	0.00	53.00	0.00	25.00	281.00	
AOI00129623684 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS MASISEA DU 003 2025	UZ UCAYALI	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294.00	0.00	0.00	0.00	306.00	600.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294.00	0.00	0.00	0.00	306.00	600.00	
AOI00129623685 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS NUEVA REQUENA DU 003 2025	UZ UCAYALI	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223.00	
AOI00129623686 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS YARINACOCHA DU 003 2025	UZ UCAYALI	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.00	0.00	88.00	0.00	132.00	333.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.00	0.00	88.00	0.00	132.00	333.00	
AOI00129623687 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS ANDARAPA DU 003 2025	UZ APURIMAC	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00	39.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00	39.00	
AOI00129623688 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS CASITAS DU 003 2025	UZ TUMBES	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	
AOI00129623689 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS TORAYA DU 003 2025	UZ APURIMAC	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	26.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	26.00	
AOI00129623690 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS CORRALES DU 003 2025	UZ TUMBES	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	850.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	850.00	
AOI00129623691 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS RANRACANCHA DU 003 2025	UZ APURIMAC	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	
AOI00129623692 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS PAMPAS DE HOSPITAL DU 003 2025	UZ TUMBES	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	160.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	160.00	
AOI00129623693 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS HAQUIRA DU 003 2025	UZ APURIMAC	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	745.00	745.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	745.00	745.00	
AOI00129623694 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS SAN JACINTO DU 003 2025	UZ TUMBES	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	577.00	0.00	0.00	0.00	577.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	577.00	0.00	0.00	0.00	577.00	
AOI00129623695 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS CURASCO DU 003 2025	UZ APURIMAC	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	31.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	31.00	
AOI00129623696 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS SAN JUAN DE LA VIRGEN DU 003 2025	UZ TUMBES	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
AOI00129623697 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS TUMBES DU 003 2025	UZ TUMBES	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	
AOI00129623698 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS PAPAYAL DU 003 2025	UZ TUMBES	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524.00	0.00	0.00	0.00	524.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524.00	0.00	0.00	0.00	524.00	
AOI00129623699 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS MATAPALO DU 003 2025	UZ TUMBES	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	140.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	140.00	
AOI00129623700 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS CARAPO DU 003 2025	UZ AYACUCHO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266.00	266.00	50.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.00	133.00	
AOI00129623701 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS ASILLO DU 003 2025	UZ PUNO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	430.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	430.00	
AOI00129623702 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS CANAYRE DU 003 2025	UZ AYACUCHO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	26.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	26.00	
AOI00129623703 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS AZANGARO DU 003 2025	UZ PUNO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427.00	0.00	427.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427.00	0.00	427.00	
AOI00129623704 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS LLOCHEGUA DU 003 2025	UZ AYACUCHO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00	
AOI00129623705 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS SIVIA DU 003 2025	UZ AYACUCHO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	85.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	85.00	
AOI00129623706 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS CAMINACA DU 003 2025	UZ PUNO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	
AOI00129623707 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS ANCHIHUAY DU 003 2025	UZ AYACUCHO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	
AOI00129623708 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS SAMAN DU 003 2025	UZ PUNO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00	
AOI00129623709 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS SAMUGARI DU 003 2025	UZ AYACUCHO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	

AOI00129623710 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS ITUATA DU 003 2025	UZ PUNO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.00	0.00	96.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.00	0.00	96.00	
AOI00129623711 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS SANTA ROSA DU 003 2025	UZ AYACUCHO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.00	0.00	0.00	0.00	265.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.00	0.00	0.00	0.00	265.00	
AOI00129623712 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS OLLACHEA DU 003 2025	UZ PUNO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	
AOI00129623713 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS OYOLO DU 003 2025	UZ AYACUCHO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	28.00	50.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	14.00	
AOI00129623714 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS DESAGUADERO DU 003 2025	UZ PUNO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	0.00	330.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	0.00	330.00	
AOI00129623715 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS VISCHONGO DU 003 2025	UZ AYACUCHO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00	76.00	50.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	38.00	
AOI00129623716 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS PILCUYO DU 003 2025	UZ PUNO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	420.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	420.00	
AOI00129623717 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS HUANCANE DU 003 2025	UZ PUNO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	
AOI00129623718 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS ORURILLO DU 003 2025	UZ PUNO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	
AOI00129623719 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS CACHACHI DU 003 2025	UZ CAJAMARCA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	
AOI00129623720 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS PEDRO VILCA APAZA DU 003 2025	UZ PUNO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.00	0.00	129.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.00	0.00	129.00	
AOI00129623721 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS CABANILLAS DU 003 2025	UZ PUNO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	350.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	350.00	
AOI00129623722 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS ENCAÑADA DU 003 2025	UZ CAJAMARCA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	23.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	23.00	
AOI00129623723 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS JESUS DU 003 2025	UZ CAJAMARCA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	
AOI00129623724 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS CARACOTO DU 003 2025	UZ PUNO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	350.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	350.00	
AOI00129623725 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS CORTEGANA DU 003 2025	UZ CAJAMARCA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
AOI00129623726 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS YUNGUYO DU 003 2025	UZ PUNO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	
AOI00129623727 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS HUASMIN DU 003 2025	UZ CAJAMARCA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
AOI00129623728 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS LA LIBERTAD DE PALLAN DU 003 2025	UZ CAJAMARCA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	
AOI00129623729 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS AYABACA DU 003 2025	UZ PIURA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00	66.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00	66.00	
AOI00129623730 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS OXAMARCA DU 003 2025	UZ CAJAMARCA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00129623731 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS CANCHAQUE DU 003 2025	UZ PIURA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379.00	0.00	0.00	0.00	379.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379.00	0.00	0.00	0.00	379.00	
AOI00129623732 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS CHOROS DU 003 2025	UZ CAJAMARCA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00	3.00	0.00	0.00	0.00	49.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00	3.00	0.00	0.00	0.00	49.00	
AOI00129623733 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS EL CARMEN DE LA FRONTERA DU 003 2025	UZ PIURA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.00	0.00	0.00	0.00	133.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.00	0.00	0.00	0.00	133.00	
AOI00129623734 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS SANTO TOMAS DU 003 2025	UZ CAJAMARCA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	
AOI00129623735 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS HUARMACA DU 003 2025	UZ PIURA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177.00	0.00	0.00	0.00	177.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177.00	0.00	0.00	0.00	177.00	
AOI00129623736 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS BELLAVISTA DU 003 2025	UZ CAJAMARCA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	
AOI00129623737 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS SALITRAL DU 003 2025	UZ PIURA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274.00	0.00	0.00	0.00	274.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274.00	0.00	0.00	0.00	274.00	
AOI00129623738 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS CHONTALI DU 003 2025	UZ CAJAMARCA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264.00	264.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264.00	264.00	
AOI00129623739 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS JAEN DU 003 2025	UZ CAJAMARCA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	
AOI00129623740 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS PUCARA DU 003 2025	UZ CAJAMARCA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	
AOI00129623741 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS ILLIMO DU 003 2025	UZ LAMBAYEQUE	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485.00	485.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485.00	485.00	
AOI00129623742 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS SALLIQUE DU 003 2025	UZ CAJAMARCA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	
AOI00129623743 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS OLMOS DU 003 2025	UZ LAMBAYEQUE	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,069.00	2,069.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2069.00	2,069.00	
AOI00129623744 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS PACORA DU 003 2025	UZ LAMBAYEQUE	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187.00	187.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187.00	187.00	
AOI00129623745 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS SAN FELIPE DU 003 2025	UZ CAJAMARCA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	

AOI00129623746 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS SANTA ROSA DU 003 2025	UZ CAJAMARCA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00129623747 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS EDUARDO VILLANUEVA DU 003 2025	UZ CAJAMARCA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00	46.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00	46.00	
AOI00129623748 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS PICHANAQUI DU 003 2025	UZ JUNIN	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	
AOI00129624712 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS TAYABAMBA	UZ LA LIBERTAD	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	
AOI00129624713 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS MARCABAL	UZ LA LIBERTAD	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	
AOI00129624714 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS SARIN	UZ LA LIBERTAD	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	
AOI00129624716 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS CHOJATA	UZ MOQUEGUA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	
AOI00129624717 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS SAN MIGUEL DE CORPANQUI	UZ ANCASH	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	
AOI00129624718 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS YANAC	UZ ANCASH	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	
AOI00129624719 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS HUACHIS	UZ ANCASH	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	
AOI00129624720 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS HUAYANA	UZ APURIMAC	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	
AOI00129624721 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS TAMBURCO	UZ APURIMAC	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	
AOI00129624722 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS UCHURACCAY	UZ AYACUCHO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	
AOI00129624723 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS LIBERTAD DE PALLAN	UZ CAJAMARCA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	
AOI00129624724 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS HUACAYBAMBA	UZ HUANUCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	
AOI00129624725 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS PAMPAMARCA	UZ HUANUCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	
AOI00129624726 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS CAHUAC	UZ HUANUCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	
AOI00129624727 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS JACAS CHICO	UZ HUANUCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	
AOI00129624728 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS PACUCHA	UZ APURIMAC	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	
AOI00129624729 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS SANTA MARIA DE CHICMO	UZ APURIMAC	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	
AOI00129624730 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS ANCO HUALLO	UZ APURIMAC	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	
AOI00129624731 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS MACHAGUAY	UZ AREQUIPA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	
AOI00129624732 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS VIRACO	UZ AREQUIPA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	
AOI00129624733 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS LAMAY	UZ CUSCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	
AOI00129624734 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS CAYCAY	UZ CUSCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	
AOI00129624735 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS CCARHUAYO	UZ CUSCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	
AOI00129624736 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS HUANCAHUANCA	UZ HUANCAVELICA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	
AOI00129614296 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS ACORIA	UZ HUANCAVELICA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00	36.00	89.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00	36.00	89.00	
AOI00129614297 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS TAMBO	UZ HUANCAVELICA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	40.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	40.00	
AOI00129614298 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS ACOSTAMBO	UZ HUANCAVELICA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	51.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	51.00	
AOI00129614299 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS ACRAQUIA	UZ HUANCAVELICA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	2.00	53.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	2.00	53.00	
AOI00129614300 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS PAZOS	UZ HUANCAVELICA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	71.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	71.00	
AOI00129614311 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS QUILCAPUNCU	UZ PUNO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	48.00	54.00	105.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	48.00	54.00	105.00	
AOI00129617373 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS LA LIBERTAD DE PALLAN	UZ CAJAMARCA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	140.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	140.00	
AOI00129617376 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS MIGUEL IGLESIAS	UZ CAJAMARCA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	100.00	40.00	180.00	88.89
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	100.00	20.00	160.00	
AOI00129617377 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS HUARIACA POAAR	UZ PASCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
AOI00129617379 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS OXAMARCA	UZ CAJAMARCA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	120.00	100.00

					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	120.00	
AOI00129617382 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS ARAPA	UZ PUNO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	60.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	60.00	
AOI00129617386 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS SUCRE	UZ CAJAMARCA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	140.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	140.00	
AOI00129617394 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS PAUCARTAMBO POAAR	UZ PASCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	
AOI00129617395 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS ASILLO	UZ PUNO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	120.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	120.00	
AOI00129617402 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS SAN FRANCISCO DE ASIS DE YARUSYACAN POAAR	UZ PASCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	30.00	
AOI00129617416 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS TINYAHUARCO	UZ PASCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	30.00	20.00	60.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	30.00	20.00	60.00	
AOI00129617426 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS CHUPA	UZ PUNO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	70.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	70.00	
AOI00129617502 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS CHILCAYMARCA	UZ AREQUIPA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	30.00	20.00	0.00	55.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	30.00	20.00	0.00	55.00	
AOI00129617504 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS MACUSANI	UZ PUNO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	
AOI00129617505 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS SAN PABLO	UZ CUSCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	5.00	55.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	5.00	55.00	
AOI00129617510 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS ORCOPAMPA	UZ AREQUIPA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	25.00	45.00	0.00	75.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	25.00	45.00	0.00	75.00	
AOI00129617535 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS ACHOMA	UZ AREQUIPA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	15.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	15.00	
AOI00129617555 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS ZEPITA	UZ PUNO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	110.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	110.00	
AOI00129617565 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS CHAMACA POAAR	UZ CUSCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	
AOI00129617585 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS SAN NICOLAS	UZ ANCASH	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	15.00	35.00	60.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	15.00	35.00	60.00	
AOI00129617597 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS INCHUPALLA	UZ PUNO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	120.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	120.00	
AOI00129617609 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS CUSCA	UZ ANCASH	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	60.00	80.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	60.00	80.00	
AOI00129617611 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS LLUSCO	UZ CUSCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.00	
AOI00129617621 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS VILQUE CHICO	UZ PUNO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	110.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	110.00	
AOI00129617631 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS CABANILLA	UZ PUNO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	120.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	120.00	
AOI00129617640 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS LA LIBERTAD	UZ ANCASH	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	30.00	65.00	110.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	30.00	65.00	110.00	
AOI00129617645 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS LA LIBERTAD DE PALLAN	UZ CAJAMARCA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	40.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	40.00	
AOI00129617649 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS MIGUEL IGLESIAS	UZ CAJAMARCA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	3.00	43.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	3.00	43.00	
AOI00129617652 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS QUIÑOTA	UZ CUSCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	5.00	56.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	5.00	56.00	
AOI00129617653 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS OXAMARCA	UZ CAJAMARCA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	40.00	75.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	40.00	75.00	
AOI00129617660 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS SUCRE	UZ CAJAMARCA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	25.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	25.00	
AOI00129617676 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS LLUMPA	UZ ANCASH	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
AOI00129617678 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS LUCMA	UZ ANCASH	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
AOI00129617704 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS LLALLI	UZ PUNO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	110.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	110.00	
AOI00129617719 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS NUÑOA	UZ PUNO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	110.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	110.00	
AOI00129617720 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS CONCHUCOS	UZ ANCASH	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	40.00	20.00	75.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	40.00	20.00	75.00	
AOI00129617731 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS PAMPAMARCA	UZ AREQUIPA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	30.00	
AOI00129617735 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS QUECHUALLA	UZ AREQUIPA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
AOI00129617746 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS UMACHIRI	UZ PUNO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	110.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	110.00	
AOI00129617748 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS PAMPAS	UZ ANCASH	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	30.00	20.00	65.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	30.00	20.00	65.00	
AOI00129617757 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS HUAYLLAN	UZ ANCASH	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	

AOI00129617762 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS POMABAMBA	UZ ANCASH	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
AOI00129617764 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS CATAC	UZ ANCASH	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
AOI00129617773 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS ATUNCOLLA	UZ PUNO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	65.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	65.00	
AOI00129617786 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS PALLPATA POAAR	UZ CUSCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.00	
AOI00129617787 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS MAÑAZO	UZ PUNO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	110.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	110.00	
AOI00129617792 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS TIQUILLACA	UZ PUNO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	60.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	60.00	
AOI00129617798 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS SANTA TERESA	UZ CUSCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
AOI00129617800 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS QUILCAPUNCU	UZ PUNO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	120.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	120.00	
AOI00129617804 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS CABANA	UZ PUNO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	115.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	115.00	
AOI00129617806 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS HUANOQUITE	UZ CUSCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	
AOI00129617809 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS YAURISQUE	UZ CUSCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	
AOI00129617813 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS PATAMBUCO	UZ PUNO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	60.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	60.00	
AOI00129617845 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS ACHAYA	UZ PUNO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	2.00	5.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	2.00	5.00	
AOI00129617847 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS ARAPA	UZ PUNO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	30.00	21.00	53.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	30.00	21.00	53.00	
AOI00129617851 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS ASILLO	UZ PUNO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	2.00	5.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	2.00	5.00	
AOI00129617857 - DOTACION DE INSUMOS PECUARIOS CHUPA	UZ PUNO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	23.00	28.00	53.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	23.00	28.00	53.00	
AOI00129623749 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS PEDRO GALVEZ DU 003 2025	UZ CAJAMARCA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	32.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	32.00	
AOI00129623750 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS ANDAMARCA DU 003 2025	UZ JUNIN	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203.00	203.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203.00	203.00	
AOI00129623751 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS COCHAS DU 003 2025	UZ JUNIN	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402.00	402.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402.00	402.00	
AOI00129623752 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS NANCHOC DU 003 2025	UZ CAJAMARCA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208.00	3.00	0.00	0.00	0.00	211.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208.00	3.00	0.00	0.00	0.00	211.00	
AOI00129623753 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS PANCAN DU 003 2025	UZ JUNIN	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	44.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	44.00	
AOI00129623754 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS NIEPOS DU 003 2025	UZ CAJAMARCA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00	62.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00	62.00	
AOI00129623755 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS YAULI DU 003 2025	UZ JUNIN	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.00	74.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.00	74.00	
AOI00129623756 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS TAPO DU 003 2025	UZ JUNIN	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	
AOI00129623757 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS TARMA DU 003 2025	UZ JUNIN	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227.00	0.00	0.00	0.00	227.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227.00	0.00	0.00	0.00	227.00	
AOI00129623758 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS SUITUCANCHA DU 003 2025	UZ JUNIN	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	
AOI00129623759 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS ANTA DU 003 2025	UZ CUSCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.00	
AOI00129623760 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS CALCA DU 003 2025	UZ CUSCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	
AOI00129623761 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS CIELO PUNCO DU 003 2025	UZ CUSCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00	69.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00	69.00	
AOI00129623762 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS CAYNA DU 003 2025	UZ HUANUCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	
AOI00129623763 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS TUPAC AMARU DU 003 2025	UZ CUSCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	541.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	541.00	
AOI00129623764 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS COLPAS DU 003 2025	UZ HUANUCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00	99.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00	99.00	
AOI00129623765 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS KIMBIRI DU 003 2025	UZ CUSCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.00	179.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.00	179.00	
AOI00129623766 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS CONCHAMARCA DU 003 2025	UZ HUANUCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	75.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	75.00	
AOI00129623767 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS MANITEA DU 003 2025	UZ CUSCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00	43.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00	43.00	
AOI00129623768 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS SAN RAFAEL DU 003 2025	UZ HUANUCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	75.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	75.00	

AOI00129623769 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS PICHARI DU 003 2025	UZ CUSCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	937.00	937.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	937.00	937.00	
AOI00129623770 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS CHUQUIS DU 003 2025	UZ HUANUCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	75.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	75.00	
AOI00129623771 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS UNION ASHANINKA DU 003 2025	UZ CUSCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00	425.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00	425.00	
AOI00129623772 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS RIPAN DU 003 2025	UZ HUANUCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	75.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	75.00	
AOI00129623773 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS VILLA KINTIARINA DU 003 2025	UZ CUSCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	165.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	165.00	
AOI00129623774 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS OMACHA DU 003 2025	UZ CUSCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	
AOI00129623775 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS PINRA DU 003 2025	UZ HUANUCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	75.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	75.00	
AOI00129623776 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS OCONGATE DU 003 2025	UZ CUSCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	719.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	719.00	
AOI00129623777 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS ARANCAY DU 003 2025	UZ HUANUCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	130.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	130.00	
AOI00129623778 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS CHAVIN DE PARIARCA DU 003 2025	UZ HUANUCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	75.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	75.00	
AOI00129623779 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS JIRCAN DU 003 2025	UZ HUANUCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	75.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	75.00	
AOI00129623780 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS MIRAFLORES DU 003 2025	UZ HUANUCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	75.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	75.00	
AOI00129623781 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS MONZON DU 003 2025	UZ HUANUCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	
AOI00129623782 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS PUNCHAO DU 003 2025	UZ HUANUCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	
AOI00129623783 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS SINGA DU 003 2025	UZ HUANUCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	28.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	28.00	
AOI00129623784 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS MARGOS DU 003 2025	UZ HUANUCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	130.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	130.00	
AOI00129623785 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS QUISQUI DU 003 2025	UZ HUANUCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	26.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	26.00	
AOI00129623786 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS YACUS DU 003 2025	UZ HUANUCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
AOI00129623787 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS YARUMAYO DU 003 2025	UZ HUANUCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	29.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	29.00	
AOI00129623788 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS BAÑOS DU 003 2025	UZ HUANUCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
AOI00129623789 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS JESUS DU 003 2025	UZ HUANUCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
AOI00129623791 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS QUEROPALCA DU 003 2025	UZ HUANUCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	
AOI00129623792 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS DANIEL ALOMIA ROBLES DU 003 2025	UZ HUANUCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	
AOI00129623793 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS HERMILIO VALDIZAN DU 003 2025	UZ HUANUCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	
AOI00129623794 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS LUYANDO DU 003 2025	UZ HUANUCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	13.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	13.00	
AOI00129623795 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS PUCAYACU DU 003 2025	UZ HUANUCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	
AOI00129623796 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS PUEBLO NUEVO DU 003 2025	UZ HUANUCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	
AOI00129623797 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS SANTO DOMINGO DE ANDA DU 003 2025	UZ HUANUCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.00	96.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.00	96.00	
AOI00129623798 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS CHOLON DU 003 2025	UZ HUANUCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	95.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	95.00	
AOI00129623799 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS HUACRACHUCO DU 003 2025	UZ HUANUCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.00	0.00	0.00	0.00	116.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.00	0.00	0.00	0.00	116.00	
AOI00129623800 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS SANTA ROSA DE ALTO YANAJANCA DU 003 2025	UZ HUANUCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	14.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	14.00	
AOI00129623801 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS CHAGLLA DU 003 2025	UZ HUANUCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	
AOI00129623802 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS PANAO DU 003 2025	UZ HUANUCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	
AOI00129623803 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS HONORIA DU 003 2025	UZ HUANUCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	
AOI00129623804 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS TOURNAVISTA DU 003 2025	UZ HUANUCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	36.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	36.00	
AOI00129623805 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS APARICIO POMARES DU 003 2025	UZ HUANUCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	

AOI00129623806 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS CAHUAC DU 003 2025	UZ HUANUCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
AOI00129623807 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS CHACABAMBA DU 003 2025	UZ HUANUCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
AOI00129623808 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS CHAVINILLO DU 003 2025	UZ HUANUCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	14.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	14.00	
AOI00129623809 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS CHORAS DU 003 2025	UZ HUANUCO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00	
AOI00129623810 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS BOLIVAR DU 003 2025	UZ LA LIBERTAD	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	
AOI00129623811 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS CONDORMARCA DU 003 2025	UZ LA LIBERTAD	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.00	51.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.00	51.00	
AOI00129623812 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS CALAMARCA DU 003 2025	UZ LA LIBERTAD	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	28.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	28.00	
AOI00129623813 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS JULCAN DU 003 2025	UZ LA LIBERTAD	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00	46.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00	46.00	
AOI00129623814 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS AGALLPAMPA DU 003 2025	UZ LA LIBERTAD	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.00	128.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.00	128.00	
AOI00129623815 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS OTUZCO DU 003 2025	UZ LA LIBERTAD	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	31.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	31.00	
AOI00129623816 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS CHILLIA DU 003 2025	UZ LA LIBERTAD	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.00	86.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.00	86.00	
AOI00129623817 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS PARCOY DU 003 2025	UZ LA LIBERTAD	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	
AOI00129623818 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS TAYABAMBA DU 003 2025	UZ LA LIBERTAD	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	32.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	32.00	
AOI00129623819 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS CHUGAY DU 003 2025	UZ LA LIBERTAD	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.00	
AOI00129623820 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS COCHORCO DU 003 2025	UZ LA LIBERTAD	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	38.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	38.00	
AOI00129623821 - DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS CURGOS DU 003 2025	UZ LA LIBERTAD	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.03:		**99.6**

OEI.03 I INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD AGRARIA SOSTENIBLE EN BENEFICIO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS.

AEI.03.01 I Fortalecimiento de capacidades para incrementar la productividad agraria sostenible; implementado en beneficio de los productores agrarios.

CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
AOI00129618257 - CAPACITACION DE PRODUCTORES EN USO DE PLANTA DE HILADO ARTESANAL 2437700 MACUSANI			SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	40.00	
AOI00129618266 - CAPACITACION DE PRODUCTORES EN USO DE PLANTA DE HILADO ARTESANAL 2437700 AJOYANI			SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	10.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	70.00	
AOI00129618312 - CAPACITACION DE PRODUCTORES EN USO DE PLANTA DE HILADO ARTESANAL 2437700 SANTA LUCIA			SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	
AOI00129618351 - CAPACITACION DE PRODUCTORES EN USO DE PLANTA DE HILADO ARTESANAL 2437700 CAYLLOMA			SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
AOI00129618358 - CAPACITACION DE PRODUCTORES EN USO DE PLANTA DE HILADO ARTESANAL 2437700 CALLALLI			SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00	
AOI00129618379 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE VELLON Y ESQUILA 2437700 MACUSANI			SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	23.00	23.00	21.00	20.00	297.00	62.96
							EJECUTADO	0.00	0.00	24.00	27.00	21.00	20.00	26.00	0.00	24.00	0.00	20.00	25.00	187.00	
AOI00129618392 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE VELLON Y ESQUILA 2437700 AJOYANI			SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	12.00	12.00	12.00	11.00	187.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	24.00	30.00	24.00	27.00	26.00	0.00	20.00	0.00	20.00	18.00	189.00	
AOI00129618415 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE VELLON Y ESQUILA 2437700 COJATA			SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	165.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	58.00	45.00	42.00	80.00	67.00	6.00	0.00	38.00	16.00	15.00	367.00	
AOI00129618426 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE VELLON Y ESQUILA 2437700 PUTINA			SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	22.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	30.00	43.00	24.00	8.00	21.00	16.00	0.00	0.00	18.00	16.00	176.00	
AOI00129622192 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO PARIAHUANCA			UZ ANCASH	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	8.00	15.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00	39.00	
AOI00129622193 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO SAN MIGUEL DE ACO			UZ ANCASH	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	73.00	80.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	163.00	199.00	
AOI00129622194 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO SAN LUIS			UZ ANCASH	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	13.00	25.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	65.00	
AOI00129622195 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO YAUYA			UZ ANCASH	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	8.00	15.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	
AOI00129622196 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO LA PAMPA			UZ ANCASH	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	55.00	65.00	43.08
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	28.00	
AOI00129622197 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO YANAC			UZ ANCASH	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	25.00	30.00	83.33
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	

AOI00129622198 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO OLLEROS	UZ ANCASH	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	18.00	35.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.00	0.00	88.00	
AOI00129622199 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO PIRA	UZ ANCASH	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	40.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	58.00	90.00	
AOI00129622200 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO CHAVIN DE HUANTAR	UZ ANCASH	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00	69.00	
AOI00129622201 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO HUARI	UZ ANCASH	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.00	29.00	86.00	
AOI00129622203 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO HUATA	UZ ANCASH	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	13.00	25.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	28.00	
AOI00129622205 - CONSTRUCCION DE GALPONES PARA CRIANZA DE CUYES 2437146 BANOS DEL INCA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	MODULO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
AOI00129622207 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO MATO	UZ ANCASH	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	31.00	34.00	
AOI00129622208 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO SANTA CRUZ	UZ ANCASH	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	13.00	25.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.00	51.00	
AOI00129622209 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO CASCA	UZ ANCASH	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	42.00	48.00	
AOI00129622210 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO LLUMPA	UZ ANCASH	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	54.00	61.00	
AOI00129622211 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO LUCMA	UZ ANCASH	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	10.00	28.00	
AOI00129622212 - CONSTRUCCION DE GALPONES PARA CRIANZA DE CUYES 2437146 ZURITE	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	MODULO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129622213 - CONSTRUCCION DE GALPONES PARA CRIANZA DE CUYES 2437146 EL TAMBO	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	MODULO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
AOI00129622215 - CONSTRUCCION DE GALPONES PARA CRIANZA DE CUYES 2437146 HUARAL	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	MODULO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	80.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	
AOI00129622216 - CAPACITACION A PROFESIONAL TECNICO PARA CRIANZA DE CUYES 2437146 LIMA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PERSONA	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	-	28.57
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	1.00	0.00	0.00	5.00	-	
AOI00129622217 - CAPACITACION A PROFESIONAL TECNICO PARA CRIANZA DE CUYES 2437146 TALAVERA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PERSONA	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	-	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	-	
AOI00129622219 - CAPACITACION A PROFESIONAL TECNICO PARA CRIANZA DE CUYES 2437146 LOS BANOS DEL INCA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PERSONA	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	-	28.57
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	-	
AOI00129622222 - CAPACITACION A PRODUCTORES EN MANEJO DE CENTROS DE PRODUCCION DE REPRODUCTORES 2437146 HUARAZ	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	3.00	45.00	20.00	0.00	0.00	0.00	70.00	72.86
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.00	
AOI00129622224 - CAPACITACION A PRODUCTORES EN MANEJO DE CENTROS DE PRODUCCION DE REPRODUCTORES 2437146 ABANCAY	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	3.00	45.00	60.00	0.00	0.00	0.00	110.00	86.36
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	
AOI00129622225 - CAPACITACION EN GESTION Y MANEJO SANITARIO DE CAMELIDOS DOMESTICOS 2502175	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Media	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	334.00	334.00	334.00	334.00	334.00	334.00	334.00	334.00	334.00	334.00	-	6.11
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
AOI00129622226 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO SAN CRISTOBAL DE RAJAN	UZ ANCASH	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	13.00	25.00	84.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	21.00	
AOI00129622227 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO SANTIAGO DE CHILCAS	UZ ANCASH	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	13.00	25.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129622228 - CAPACITACION A PRODUCTORES EN MANEJO DE CENTROS DE PRODUCCION DE REPRODUCTORES 2437146 CAYMA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	47.00	20.00	0.00	0.00	0.00	70.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	15.00	28.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.00	
AOI00129622229 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN LA PREVENCION Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y CARENCIALES DE LA ALPACA Y OTRAS ESPECIES QUE CUENTA EL PRODUCTOR 2502175	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Media	PRODUCTOR ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	261.00	334.00	334.00	334.00	334.00	334.00	334.00	334.00	334.00	334.00	334.00	-	66.88
					EJECUTADO	0.00	261.00	304.00	264.00	258.00	257.00	250.00	224.00	166.00	230.00	170.00	0.00	-	
AOI00129622230 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO BOLOGNESI	UZ ANCASH	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	8.00	15.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	26.00	
AOI00129622231 - CAPACITACION A PRODUCTORES EN MANEJO DE CENTROS DE PRODUCCION DE REPRODUCTORES 2437146 CAJAMARCA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	4.00	93.00	70.00	0.00	0.00	0.00	170.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.00	64.00	31.00	0.00	0.00	0.00	178.00	
AOI00129622232 - CAPACITACION A PRODUCTORES EN MANEJO DE CENTROS DE PRODUCCION DE REPRODUCTORES 2437146 CUSCO	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	4.00	73.00	50.00	0.00	0.00	0.00	130.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.00	30.00	37.00	0.00	0.00	180.00	
AOI00129622233 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO CABANA	UZ ANCASH	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	13.00	25.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00	43.00	
AOI00129622234 - CAPACITACION A PRODUCTORES EN MANEJO DE CENTROS DE PRODUCCION DE REPRODUCTORES 2437146 EL TAMBO	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	46.00	70.00	0.00	0.00	0.00	120.00	87.50
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	
AOI00129622235 - ACCION DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DEL PROYECTO 2502175 HUANCAVELICA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Media	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
AOI00129622236 - CAPACITACION A PRODUCTORES EN MANEJO DE CENTROS DE PRODUCCION DE REPRODUCTORES 2437146 MOQUEGUA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	15.00	0.00	0.00	0.00	50.00	

AOI00129622238 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO HUANDOVAL	UZ ANCASH	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	13.00	25.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	38.00	
AOI00129622239 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO LLAPO	UZ ANCASH	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	8.00	15.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00	43.00	
AOI00129622240 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO PALLASCA	UZ ANCASH	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	8.00	15.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00	41.00	
AOI00129622242 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO QUINUABAMBA	UZ ANCASH	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	8.00	46.00	55.00	
AOI00129622243 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO CATAC	UZ ANCASH	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	60.00	100.00	80.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	
AOI00129622245 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO RECUAY	UZ ANCASH	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00	63.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.00	145.00	
AOI00129622246 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO TAPACOCHA	UZ ANCASH	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	43.00	70.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.00	74.00	
AOI00129622249 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO QUICHES	UZ ANCASH	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	
AOI00129622251 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO SICSIBAMBA	UZ ANCASH	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	19.00	
AOI00129622255 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO SIHUAS	UZ ANCASH	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	42.00	
AOI00129622257 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO CASCAPARA	UZ ANCASH	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	8.00	15.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	44.00	
AOI00129622258 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO YUNGAY	UZ ANCASH	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	13.00	25.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	45.00	46.00	
AOI00129622303 - IMPLEMENTACION DE CENTROS DE PRODUCCION DE REPRODUCTORES 2437146 HUARAZ	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00129622304 - IMPLEMENTACION DE CENTROS DE PRODUCCION DE REPRODUCTORES 2437146 ABANCAY	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00129622305 - IMPLEMENTACION DE CENTROS DE PRODUCCION DE REPRODUCTORES 2437146 CAJAMARCA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	
AOI00129622306 - IMPLEMENTACION DE CENTROS DE PRODUCCION DE REPRODUCTORES 2437146 CUSCO	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
AOI00129622307 - IMPLEMENTACION DE MODULOS DEMOSTRATIVOS DE CUYES 2437146 HUARAZ	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	0.33	1.00	
AOI00129622308 - IMPLEMENTACION DE MODULOS DEMOSTRATIVOS DE CUYES 2437146 ABANCAY	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61	0.39	1.00	
AOI00129622309 - IMPLEMENTACION DE MODULOS DEMOSTRATIVOS DE CUYES 2437146 CAYMA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74	0.26	1.00	
AOI00129622310 - IMPLEMENTACION DE MODULOS DEMOSTRATIVOS DE CUYES 2437146 CAJAMARCA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	0.52	1.00	
AOI00129622311 - IMPLEMENTACION DE MODULOS DEMOSTRATIVOS DE CUYES 2437146 CUSCO	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.40	1.00	
AOI00129622312 - IMPLEMENTACION DE MODULOS DEMOSTRATIVOS DE CUYES 2437146 EL TAMBO	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.91	0.09	1.00	
AOI00129622313 - IMPLEMENTACION DE MODULOS DEMOSTRATIVOS DE CUYES 2437146 MOQUEGUA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	
AOI00129622314 - CAPACITACION A PRODUCTORES EN PRODUCCION REPRODUCCION SANIDAD DE CUYES Y CONSERVACION DE PASTOS Y FORRAJES 2437146 HUARAZ	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	
AOI00129622781 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO LAJAS	UZ CAJAMARCA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	75.00	100.00	58.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00	58.00	
AOI00129622783 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO MARIATANA	UZ LIMA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	36.00	
AOI00129622784 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO GUZMANGO	UZ CAJAMARCA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	78.00	104.00	42.31
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	12.00	44.00	
AOI00129622785 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO MATUCANA	UZ LIMA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	29.00	31.00	
AOI00129622787 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO QUINTI	UZ LIMA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	8.00	15.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	26.00	
AOI00129622789 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO SAN BENITO	UZ CAJAMARCA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	75.00	100.00	42.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	13.00	42.00	
AOI00129622790 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO SAN DAMIAN	UZ LIMA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	28.00	
AOI00129622792 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO SAN MATEO	UZ LIMA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	28.00	41.00	
AOI00129622794 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO SANTA CRUZ DE TOLEDO	UZ CAJAMARCA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	75.00	100.00	50.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	24.00	50.00	

AOI00129622795 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO ANDAJES	UZ LIMA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	
AOI00129622797 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO COCHAMARCA	UZ LIMA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	13.00	25.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	38.00	
AOI00129622799 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO YAUYOS	UZ LIMA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	50.00	6.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	
AOI00129622800 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO LA CAPILLA	UZ CAJAMARCA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	30.00	40.00	45.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	18.00	
AOI00129622802 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO LA RAMADA	UZ CAJAMARCA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	60.00	80.00	43.75
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	
AOI00129622803 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO MORROPE	UZ LAMBAYEQUE	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	9.00	1.00	0.00	20.00	
AOI00129622805 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO OLMOS	UZ LAMBAYEQUE	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	13.00	2.00	0.00	20.00	
AOI00129622806 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO CANARIS	UZ LAMBAYEQUE	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	155.00	209.00	52.15
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	13.00	57.00	38.00	109.00	
AOI00129622807 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO QUEROCOTILLO	UZ CAJAMARCA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	57.00	76.00	42.11
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	32.00	
AOI00129622810 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO SAN ANDRES DE CUTERVO	UZ CAJAMARCA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	60.00	80.00	30.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	
AOI00129622811 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO CONDORMARCA	UZ LA LIBERTAD	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	20.00	60.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	
AOI00129622812 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO SAN JUAN DE CUTERVO	UZ CAJAMARCA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	45.00	60.00	43.33
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	26.00	
AOI00129622815 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO CALAMARCA	UZ LA LIBERTAD	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	8.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	14.00	
AOI00129622816 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO SANTO TOMAS	UZ CAJAMARCA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	60.00	80.00	28.75
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	23.00	
AOI00129622818 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO CARABAMBA	UZ LA LIBERTAD	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	16.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	
AOI00129622821 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO HUASO	UZ LA LIBERTAD	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	16.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	31.00	
AOI00129622823 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO COLASAY	UZ CAJAMARCA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	75.00	100.00	38.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	9.00	38.00	
AOI00129622825 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO SALLIQUE	UZ CAJAMARCA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	60.00	80.00	78.75
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.00	63.00	
AOI00129622826 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO SAN JOSE DEL ALTO	UZ CAJAMARCA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	60.00	80.00	42.50
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	34.00	
AOI00129622827 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO SANTA ROSA	UZ CAJAMARCA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	60.00	80.00	81.25
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	55.00	65.00	
AOI00129622829 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO HUARANGO	UZ CAJAMARCA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	75.00	100.00	12.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	
AOI00129622832 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO SAN JOSE DE LOURDES	UZ CAJAMARCA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	75.00	100.00	20.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	
AOI00129622835 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO GREGORIO PITA	UZ CAJAMARCA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	45.00	60.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00	31.00	70.00	
AOI00129622837 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO JOSE MANUEL QUIROZ	UZ CAJAMARCA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	45.00	60.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	72.00	
AOI00129622840 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO LA CUESTA	UZ LA LIBERTAD	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	14.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	23.00	
AOI00129622841 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO EDUARDO VILLANUEVA	UZ CAJAMARCA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	45.00	60.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00	46.00	89.00	
AOI00129622843 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO PEDRO GALVEZ	UZ CAJAMARCA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	45.00	60.00	95.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	56.00	57.00	
AOI00129622844 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO MACHE	UZ LA LIBERTAD	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	12.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	21.00	
AOI00129622847 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO CALQUIS	UZ CAJAMARCA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	60.00	80.00	68.75
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00	18.00	55.00	
AOI00129622848 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO OTUZCO	UZ LA LIBERTAD	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	38.00	56.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.00	91.00	
AOI00129622850 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO CATILLUC	UZ CAJAMARCA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	60.00	80.00	40.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	32.00	
AOI00129622851 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO SALPO	UZ LA LIBERTAD	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	
AOI00129622855 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO EL PRADO	UZ CAJAMARCA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	60.00	80.00	45.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	36.00	
AOI00129622856 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO SINSICAP	UZ LA LIBERTAD	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00	37.00	
AOI00129622858 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO LLAPA	UZ CAJAMARCA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	60.00	80.00	38.75
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	27.00	31.00	
AOI00129622860 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO USQUIL	UZ LA LIBERTAD	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	40.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.00	79.00	

AOI00129622862 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO CHILIA	UZ LA LIBERTAD	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	90.00	100.00	34.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	32.00	34.00	
AOI00129622863 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO TONGOD	UZ CAJAMARCA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	60.00	80.00	57.50
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	27.00	46.00	
AOI00129622864 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO SANTIAGO DE CHALLAS	UZ LA LIBERTAD	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	9.00	17.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	
AOI00129622866 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO TAYABAMBA	UZ LA LIBERTAD	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	
AOI00129623324 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO LLAYLLA	UZ JUNIN	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	40.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	
AOI00129623325 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO MAZAMARI	UZ JUNIN	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	60.00	45.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00	27.00	
AOI00129623326 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO PANGOA	UZ JUNIN	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	80.00	60.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00	48.00	
AOI00129623327 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO RIO TAMBO	UZ JUNIN	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	80.00	68.75
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	55.00	
AOI00129623328 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO LA UNION	UZ JUNIN	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	7.00	13.00	92.31
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00	
AOI00129623329 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO PALCA	UZ JUNIN	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	60.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	
AOI00129623330 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO BALSAPUERTO	UZ AMAZONAS	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	60.00	80.00	36.25
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	0.00	0.00	29.00	
AOI00129623331 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	UZ AMAZONAS	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	90.00	120.00	40.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00	0.00	7.00	48.00	
AOI00129623332 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO YURIMAGUAS	UZ AMAZONAS	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	150.00	200.00	33.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00	4.00	66.00	
AOI00129623333 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO LA MERCED	UZ JUNIN	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	20.00	50.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	
AOI00129623334 - IMPLEMENTACION DE POTREROS Y AHIJADEROS PARA LA CONSERVACION DE LAS PASTURAS 2502175	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	MODULO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	90.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	10.00	2.00	0.00	35.00	39.00	94.00	
AOI00129623335 - FORMULACION DE LOS PLANES DE NEGOCIO 2328744 JULCAN	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PLAN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	6.00	0.00	12.00	8.33
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
AOI00129623350 - ACCION DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DEL PROYECTO 2502175 LIMA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	9.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	9.00	
AOI00129623352 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO SUCRE	UZ CAJAMARCA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	45.00	60.00	50.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	
AOI00129623356 - LIQUIDACION TECNICO FINANCIERO DEL PROYECTO 2244501	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129623394 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS 2328744 OTUZCO AOI00129623274	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	26.00	54.00	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	84.00	84.00	84.00	84.00	-	35.39
					EJECUTADO	0.00	26.00	1.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	74.00	40.00	0.00	12.00	-	
AOI00129623832 - CAPACITACION A PROFESIONAL TECNICO PARA CRIANZA DE CUYES 2437146 CUSCO	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PERSONA	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	-	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00	0.00	0.00	5.00	-	
AOI00129623840 - ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO 2503912	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	
AOI00129623870 - IMPLEMENTACION DE CENTROS DE PRODUCCION DE REPRODUCTORES 2436681 CHACHAS	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	25.00	100.00	76.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	19.00	21.00	11.00	14.00	76.00	
AOI00129623872 - CAPACITACION EN MANEJO REPRODUCTIVO Y SANITARIO DE ALPACAS 2436681 TISCO	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	
AOI00129623873 - CAPACITACION EN MANEJO REPRODUCTIVO Y SANITARIO DE ALPACAS 2436681 TUTI	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	
AOI00129623874 - CAPACITACION EN MANEJO REPRODUCTIVO Y SANITARIO DE ALPACAS 2436681 CHACHAS	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	
AOI00129623875 - CAPACITACION EN MANEJO REPRODUCTIVO Y SANITARIO DE ALPACAS 2436681 SAYCKUTAMBO	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	
AOI00129623876 - CAPACITACION EN MANEJO REPRODUCTIVO Y SANITARIO DE ALPACAS 2436681 SANTA ANA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	
AOI00129623877 - CAPACITACION EN MANEJO REPRODUCTIVO Y SANITARIO DE ALPACAS 2436681 OCORURO	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	24.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	
AOI00129623878 - CAPACITACION EN MANEJO REPRODUCTIVO Y SANITARIO DE ALPACAS 2436681 CORANI	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	24.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	
AOI00129623879 - CAPACITACION EN MANEJO REPRODUCTIVO Y SANITARIO DE ALPACAS 2436681 ANANEA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	24.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	
AOI00129623880 - CAPACITACION EN MANEJO REPRODUCTIVO Y SANITARIO DE ALPACAS 2436681 QUILCAPUNCO	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	24.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	

AOI00129623881 - CAPACITACION EN MANEJO REPRODUCTIVO Y SANITARIO DE ALPACAS 2436681 PUTINA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	24.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	
AOI00129623882 - CAPACITACION EN MANEJO REPRODUCTIVO Y SANITARIO DE ALPACAS 2436681 ANTAUTA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	24.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129623883 - CAPACITACION EN MANEJO REPRODUCTIVO Y SANITARIO DE ALPACAS 2436681 SANTA ROSA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	24.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
AOI00129623884 - CAPACITACION EN MANEJO REPRODUCTIVO Y SANITARIO DE ALPACAS 2436681 MACARI	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	24.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	
AOI00129623885 - CAPACITACION EN MANEJO REPRODUCTIVO Y SANITARIO DE ALPACAS 2436681 AJOYANI	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	24.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	
AOI00129623886 - CAPACITACION EN MANEJO REPRODUCTIVO Y SANITARIO DE ALPACAS 2436681 SABAINO	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00	
AOI00129623887 - CAPACITACION EN MANEJO REPRODUCTIVO Y SANITARIO DE ALPACAS 2436681 ORCOPAMPA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	
AOI00129623888 - CAPACITACION EN MANEJO REPRODUCTIVO Y SANITARIO DE ALPACAS 2436681 SICUANI	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	24.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	42.00	
AOI00129623889 - CAPACITACION A LOS PROFESIONALES EN MEJORA GENETICA Y REGISTROS GENEALOGICOS 2436681 HAQUIRA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PERSONA CAPACITADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	
AOI00129623890 - CAPACITACION A LOS PROFESIONALES EN MEJORA GENETICA Y REGISTROS GENEALOGICOS 2436681 CORA CORA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PERSONA CAPACITADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	37.00	
AOI00129624334 - CAPACITACION EN LA FORMULACION DE PLANES DE NEGOCIO 2328782 CACHICADAN	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	-	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
AOI00129624335 - CAPACITACION EN LA FORMULACION DE PLANES DE NEGOCIO 2328783 SANTIAGO DE CHUCO	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	-	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
AOI00129624336 - CAPACITACION EN LA FORMULACION DE PLANES DE NEGOCIO 2328784 SANTA CRUZ DE CHUCA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	-	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
AOI00129624337 - CAPACITACION EN LA FORMULACION DE PLANES DE NEGOCIO 2328764 SAN CARLOS	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
AOI00129624338 - CAPACITACION EN LA FORMULACION DE PLANES DE NEGOCIO 2328785 CURGOS	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	-	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
AOI00129624339 - CAPACITACION EN LA FORMULACION DE PLANES DE NEGOCIO 2328786 HUAMACHUCO	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	-	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
AOI00129624340 - CAPACITACION EN LA FORMULACION DE PLANES DE NEGOCIO 2328762 SAN CRISTOBAL	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	-	
AOI00129624341 - CAPACITACION EN LA FORMULACION DE PLANES DE NEGOCIO 2328787 MARCABAL	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	-	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
AOI00129624342 - CAPACITACION EN LA FORMULACION DE PLANES DE NEGOCIO 2328788 SANAGORAN	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	-	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
AOI00129624343 - CAPACITACION EN LA FORMULACION DE PLANES DE NEGOCIO 2328789 SARIN	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	-	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
AOI00129624345 - CAPACITACION EN LA FORMULACION DE PLANES DE NEGOCIO 2328790 USQUIL	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	-	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
AOI00129624347 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN ELABORACION DE PLANES DE NEGOCIO 2328744 USQUIL	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	-	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	-	
AOI00129624368 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA PLANIFICACION PRODUCTIVA Y ADQUISICION DE INSUMOS 2328744 JULCAN	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	-	59.52
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
AOI00129624371 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA PLANIFICACION PRODUCTIVA Y ADQUISICION DE INSUMOS 2328744 CARABAMBA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	-	73.81
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	-	
AOI00129624381 - CAPACITACION EN EL MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS 2328744 CALQUIS	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	71.00	71.00	71.00	24.00	24.00	-	38.02
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00	17.00	0.00	0.00	0.00	10.00	-	
AOI00129624382 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS 2328744 LAMUD	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	-	11.11
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	-	
AOI00129624383 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS 2328744 LONGUITA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	-	11.11
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	-	
AOI00129624384 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS 2328744 SAN CARLOS	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	-	19.61
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	4.00	0.00	4.00	0.00	-	
AOI00129624385 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN ELABORACION DE PLANES DE NEGOCIO 2328744 LAMUD	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	-	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	

AOI00129624386 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN ELABORACION DE PLANES DE NEGOCIO 2328744 LONGUITA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	-	53.33
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
AOI00129624387 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN ELABORACION DE PLANES DE NEGOCIO 2328744 SAN CARLOS	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	-	33.33
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	8.00	9.00	0.00	2.00	0.00	-	
AOI00129624392 - CAPACITACION EN EL MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS 2328744 LAMUD	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	19.00	19.00	19.00	11.00	11.00	-	43.94
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	-	
AOI00129624393 - CAPACITACION EN EL MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS 2328744 LONGUITA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	29.00	29.00	29.00	7.00	7.00	-	46.80
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	11.00	0.00	0.00	11.00	-	
AOI00129624394 - CAPACITACION EN EL MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS 2328744 SAN CARLOS	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	30.00	30.00	30.00	10.00	10.00	-	51.67
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	9.00	9.00	0.00	14.00	0.00	-	
AOI00129602713 - EJECUCION DE ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN ISLAS Y PUNTAS	SUB UNIDAD DE EXTRACCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ABONOS	Muy Alta	FICHA TECNICA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	124.00	124.00	124.00	124.00	124.00	124.00	124.00	124.00	124.00	124.00	124.00	124.00	1,488.00	100.00
					EJECUTADO	124.00	124.00	124.00	124.00	124.00	124.00	124.00	124.00	124.00	124.00	124.00	124.00	1,488.00	
AOI00129602714 - EJECUCION DE RECOLECCION Y PRODUCCION DE GUANO DE LAS ISLAS	SUB UNIDAD DE EXTRACCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ABONOS	Muy Alta	TONELADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	195.00	494.01	2,881.73	2,854.13	2,577.06	1,616.29	4,087.08	2,952.89	1,638.74	206.10	19,503.03	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	195.00	494.01	2881.73	2854.13	2577.06	1616.29	4087.08	2952.89	1638.74	206.10	19,503.03	
AOI00129602715 - EJECUCION DE ACTIVIDADES DE TRANSPORTE MARITIMO DE GUANO DE LA ISLA Y APOYO LOGISTICO	SUB UNIDAD DE EXTRACCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ABONOS	Muy Alta	TONELADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1,915.11	3,349.01	1,752.47	0.00	2,349.94	739.81	1,199.96	1,301.85	868.04	613.29	14,089.48	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1915.11	3349.01	1752.47	0.00	2349.94	739.81	1199.96	1301.85	868.04	613.29	14,089.48	
AOI00129602716 - COMERCIALIZACION DE GUANO DE LAS ISLAS AMAZONAS	SUB UNIDAD DE EXTRACCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ABONOS	Muy Alta	PRODUCTOR	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	200.00	27.00	0.00	14.00	104.00	0.00	0.00	952.00	36.00	0.00	1,333.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	200.00	27.00	0.00	14.00	104.00	0.00	0.00	952.00	36.00	0.00	1,333.00	
AOI00129602717 - COMERCIALIZACION DE GUANO DE LAS ISLAS	UZ AMAZONAS	Muy Alta	PRODUCTOR	Acumulado Anual	PROGRAMADO	55.00	15.00	46.00	4.00	0.00	122.00	114.00	60.00	29.00	32.00	36.00	0.00	513.00	100.00
					EJECUTADO	55.00	15.00	46.00	4.00	0.00	122.00	114.00	60.00	29.00	32.00	36.00	0.00	513.00	
AOI00129602719 - COMERCIALIZACION DE GUANO DE LAS ISLAS POARR	UZ APURIMAC	Muy Alta	PRODUCTOR	Acumulado Anual	PROGRAMADO	113.00	72.00	56.00	22.00	0.00	57.00	54.00	31.00	51.00	212.00	66.00	30.00	764.00	100.00
					EJECUTADO	113.00	72.00	56.00	22.00	0.00	57.00	54.00	31.00	51.00	212.00	66.00	30.00	764.00	
AOI00129615250 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO OCROS	UZ ANCASH	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	50.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129615275 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO CAYARA	UZ AYACUCHO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00	49.00	
AOI00129615282 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO HUAYLLAN	UZ ANCASH	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	20.00	15.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	3.00	
AOI00129615285 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO HUAMANQUIQUIA	UZ AYACUCHO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	16.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00	47.00	
AOI00129615287 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO POMABAMBA	UZ ANCASH	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	20.00	23.00	
AOI00129615297 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO HUANCAPI	UZ AYACUCHO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	36.00	
AOI00129615305 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO HUANCARAYLLA	UZ AYACUCHO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	14.00	28.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	54.00	
AOI00129615310 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO TICAPAMPA	UZ ANCASH	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	25.00	40.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.00	102.00	
AOI00129615313 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO CASHAPAMPA	UZ ANCASH	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	
AOI00129615317 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO HUAYLLABAMBA	UZ ANCASH	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00	39.00	
AOI00129615325 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO SAN JUAN	UZ ANCASH	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	26.00	
AOI00129615334 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO MANCOS	UZ ANCASH	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	8.00	15.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00	39.00	
AOI00129615341 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO VILCAS HUAMAN	UZ AYACUCHO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	87.00	113.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	156.00	162.00	
AOI00129615342 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO YANAMA	UZ ANCASH	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	50.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.00	108.00	
AOI00129615343 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO VISCHONGO	UZ AYACUCHO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	70.00	99.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	200.00	203.00	
AOI00129615352 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO CHACOCHE	UZ APURIMAC	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	22.00	
AOI00129615356 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO CURAHUASI	UZ APURIMAC	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	45.00	60.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	81.00	105.00	
AOI00129615359 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO HUANIPACA	UZ APURIMAC	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	40.00	55.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	37.00	112.00	
AOI00129615365 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO PICHIRHUA	UZ APURIMAC	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	28.00	40.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	41.00	68.00	
AOI00129615371 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO TAMBURCO	UZ APURIMAC	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	28.00	40.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	39.00	74.00	
AOI00129615375 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO ANDAHUAYLAS	UZ APURIMAC	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	46.00	61.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	60.00	65.00	

AOI00129615415 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO HUANCARAMA	UZ APURIMAC	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	18.00	35.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00	62.00	
AOI00129615426 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO HUANCARAY	UZ APURIMAC	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00	56.00	
AOI00129615449 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO KAQUIABAMBA	UZ APURIMAC	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00	49.00	
AOI00129615474 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO PACOBAMBA	UZ APURIMAC	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	50.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.00	59.00	
AOI00129615501 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO PACUCHA	UZ APURIMAC	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.00	51.00	
AOI00129615516 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO POMACOCHA	UZ APURIMAC	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	35.00	50.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.00	67.00	
AOI00129615518 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO SAN JERONIMO	UZ APURIMAC	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	35.00	50.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	58.00	70.00	
AOI00129615526 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO SANTA MARIA DE CHICMO	UZ APURIMAC	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	55.00	80.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.00	81.00	
AOI00129615530 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO TALAVERA	UZ APURIMAC	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	40.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	44.00	
AOI00129615531 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO TURPO	UZ APURIMAC	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.00	53.00	
AOI00129615540 - IMPLEMENTACION DE CENTRO DE PRODUCCION DE REPRODUCTORES 2436681 ANTABAMBA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	MODULO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	25.00	100.00	40.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	16.00	7.00	40.00	
AOI00129615554 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO ANCO-HUALLO	UZ APURIMAC	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	44.00	69.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	124.00	126.00	
AOI00129615565 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO HUACCANA	UZ APURIMAC	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	31.00	51.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	75.00	85.00	
AOI00129615577 - IMPLEMENTACION DE CENTRO DE PRODUCCION DE REPRODUCTORES 2436681 CAYLLOMA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	MODULO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	25.00	100.00	81.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	25.00	19.00	13.00	18.00	81.00	
AOI00129615579 - IMPLEMENTACION DE CENTRO DE PRODUCCION DE REPRODUCTORES 2436681 PARAS	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	MODULO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	25.00	100.00	42.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	25.00	10.00	42.00	
AOI00129615581 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO OCOBAMBA	UZ APURIMAC	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	53.00	75.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.00	58.00	119.00	
AOI00129615582 - IMPLEMENTACION DE CENTRO DE PRODUCCION DE REPRODUCTORES 2436681 SICUANI	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	MODULO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	25.00	100.00	43.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	9.00	16.00	2.00	8.00	43.00	
AOI00129615585 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO ONGOY	UZ APURIMAC	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	13.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00	43.00	
AOI00129615587 - IMPLEMENTACION DE CENTRO DE PRODUCCION DE REPRODUCTORES 2436681 SANTA ANA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	MODULO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	25.00	100.00	50.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	8.00	13.00	9.00	50.00	
AOI00129615592 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO RANRACANCHA	UZ APURIMAC	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	50.00	75.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.00	119.00	
AOI00129615593 - IMPLEMENTACION DE CENTRO DE PRODUCCION DE REPRODUCTORES 2436681 ULCUMAYO	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	MODULO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	25.00	100.00	62.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	27.00	9.00	18.00	62.00	
AOI00129615601 - IMPLEMENTACION DE CENTRO DE PRODUCCION DE REPRODUCTORES 2436681 SANTA ANA DE TUSI	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	MODULO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	25.00	100.00	63.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	11.00	10.00	23.00	18.00	63.00	
AOI00129615603 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO URANMARCA	UZ APURIMAC	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	24.00	39.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	
AOI00129615604 - IMPLEMENTACION DE CENTRO DE PRODUCCION DE REPRODUCTORES 2436681 AJOYANI	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	MODULO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	25.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	19.00	42.00	25.00	25.00	119.00	
AOI00129615612 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO HAQUIRA	UZ APURIMAC	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	45.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00	49.00	
AOI00129615616 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO MARA	UZ APURIMAC	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	10.00	25.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	48.00	
AOI00129615617 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO TAMBOBAMBA	UZ APURIMAC	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	40.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	59.00	69.00	
AOI00129615621 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO GAMARRA	UZ APURIMAC	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	55.00	
AOI00129615625 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO VILCABAMBA	UZ APURIMAC	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	8.00	15.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	
AOI00129615636 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO POCSI	UZ AREQUIPA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00	49.00	
AOI00129615654 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO POLOBAYA	UZ AREQUIPA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00	68.00	105.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.00	158.00	
AOI00129615656 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO QUEQUENA	UZ AREQUIPA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	8.00	15.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	27.00	
AOI00129615657 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO YARABAMBA	UZ AREQUIPA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	20.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129615658 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO ACARI	UZ AREQUIPA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	11.00	22.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	22.00	

AOI00129615660 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO BELLA UNION	UZ AREQUIPA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	11.00	22.00	81.82
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	18.00	
AOI00129615663 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO CAHUACHO	UZ AREQUIPA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	115.00	170.00	91.76
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.00	93.00	156.00	
AOI00129615679 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO MACHAGUAY	UZ AREQUIPA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	50.00	94.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00	0.00	47.00	
AOI00129615688 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO PAMPACOLCA	UZ AREQUIPA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	49.00	72.00	84.72
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00	18.00	61.00	
AOI00129615691 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO VIRACO	UZ AREQUIPA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	69.00	103.00	85.44
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.00	88.00	
AOI00129615698 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO HUAMBO	UZ AREQUIPA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	44.00	88.00	81.82
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	71.00	72.00	
AOI00129615702 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO LLUTA	UZ AREQUIPA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	50.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00	0.00	56.00	
AOI00129615714 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO CHICHAS	UZ AREQUIPA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	
AOI00129618456 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE VELLON Y ESQUILA 2437700 SANTA LUCIA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	46.00	45.00	45.00	45.00	671.00	33.23
					EJECUTADO	0.00	0.00	20.00	40.00	26.00	40.00	40.00	0.00	16.00	0.00	18.00	23.00	223.00	
AOI00129618512 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO SAN FRANCISCO	UZ HUANUCO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	75.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00	105.00	152.00	
AOI00129618530 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE VELLON Y ESQUILA 2437700 SIBAYO	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	15.00	15.00	15.00	20.00	240.00	27.08
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	24.00	20.00	0.00	65.00	
AOI00129618549 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE VELLON Y ESQUILA 2437700 CAYLLOMA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	47.00	47.00	47.00	47.00	47.00	47.00	47.00	40.00	40.00	37.00	36.00	482.00	91.29
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	42.00	83.00	0.00	51.00	0.00	88.00	88.00	88.00	0.00	440.00	
AOI00129618574 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE VELLON Y ESQUILA 2437700 SAN ANTONIO DE CHUCA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	45.00	45.00	49.00	50.00	581.00	75.73
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	41.00	56.00	88.00	79.00	88.00	0.00	0.00	0.00	88.00	440.00	
AOI00129618605 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO COCHABAMBA	UZ HUANUCO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	40.00	80.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	24.00	7.00	32.00	
AOI00129618607 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE VELLON Y ESQUILA 2437700 TISCO	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	20.00	20.00	17.00	0.00	218.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	44.00	64.00	44.00	44.00	24.00	46.00	33.00	44.00	44.00	44.00	431.00	
AOI00129618610 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO HUACAYBAMBA	UZ HUANUCO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	60.00	80.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	30.00	7.00	48.00	
AOI00129618617 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE VELLON Y ESQUILA 2437700 CALLALLI	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	19.00	15.00	15.00	15.00	239.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	44.00	66.00	42.00	44.00	22.00	44.00	34.00	20.00	24.00	44.00	384.00	
AOI00129618635 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE VELLON Y ESQUILA 2437700 PITUMARCA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	50.00	50.00	50.00	46.00	616.00	66.23
					EJECUTADO	0.00	0.00	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	88.00	0.00	8.00	88.00	48.00	408.00	
AOI00129618656 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE VELLON Y ESQUILA 2437700 PAUCARTAMBO	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	20.00	18.00	15.00	15.00	264.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.00	88.00	352.00	
AOI00129618678 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE VELLON Y ESQUILA 2437700 CUSIPATA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	34.00	18.00	18.00	374.00	49.20
					EJECUTADO	0.00	0.00	88.00	0.00	0.00	44.00	44.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	184.00	
AOI00129618697 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE VELLON Y ESQUILA 2437700 OCONGATE	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	40.00	40.00	40.00	36.00	506.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	88.00	132.00	132.00	88.00	0.00	70.00	0.00	40.00	550.00	
AOI00129618701 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO JESUS	UZ HUANUCO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	60.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	80.00	0.00	83.00	
AOI00129618728 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO JOSE CRESPO Y CASTILLO	UZ HUANUCO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	80.00	50.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	28.00	40.00	
AOI00129618734 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE VELLON Y ESQUILA 2437700 NINACACA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	54.00	54.00	50.00	50.00	649.00	75.50
					EJECUTADO	0.00	0.00	43.00	43.00	46.00	44.00	39.00	59.00	85.00	44.00	44.00	43.00	490.00	
AOI00129618744 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE VELLON Y ESQUILA 2437700 VICCO	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	20.00	18.00	18.00	0.00	231.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	45.00	0.00	42.00	44.00	49.00	29.00	3.00	17.00	44.00	45.00	318.00	
AOI00129618756 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO HUACRACHUCO	UZ HUANUCO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.00	0.00	152.00	
AOI00129618794 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO CHAGLLA	UZ HUANUCO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.00	23.00	121.00	
AOI00129621677 - GESTION Y ADMINISTRACION DEL PROYECTO 2502175	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	
AOI00129622315 - CAPACITACION A PRODUCTORES EN PRODUCCION REPRODUCCION SANIDAD DE CUYES Y CONSERVACION DE PASTOS Y FORRAJES 2437146 INDEPENDENCIA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	26.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.00	
AOI00129622316 - CAPACITACION A PRODUCTORES EN PRODUCCION REPRODUCCION SANIDAD DE CUYES Y CONSERVACION DE PASTOS Y FORRAJES 2437146 TINCO	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	
AOI00129622317 - CAPACITACION A PRODUCTORES EN PRODUCCION REPRODUCCION SANIDAD DE CUYES Y CONSERVACION DE PASTOS Y FORRAJES 2437146 JANGAS	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	25.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	
AOI00129622318 - CAPACITACION A PRODUCTORES EN PRODUCCION REPRODUCCION SANIDAD DE CUYES Y CONSERVACION DE PASTOS Y FORRAJES 2437146 CARHUAZ	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	

AOI00129622319 - CAPACITACION A PRODUCTORES EN PRODUCCION REPRODUCCION SANIDAD DE CUYES Y CONSERVACION DE PASTOS Y FORRAJES 2437146 SHILLA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	26.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	
AOI00129622320 - CAPACITACION A PRODUCTORES EN PRODUCCION REPRODUCCION SANIDAD DE CUYES Y CONSERVACION DE PASTOS Y FORRAJES 2437146 YUNGAY	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	25.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	54.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.00	
AOI00129622321 - CAPACITACION A PRODUCTORES EN PRODUCCION REPRODUCCION SANIDAD DE CUYES Y CONSERVACION DE PASTOS Y FORRAJES 2437146 MANCOS	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	27.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	
AOI00129622322 - CAPACITACION EN MEJORAMIENTO GENETICO DE ALPACAS 2502175	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Media	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	334.00	334.00	334.00	334.00	334.00	334.00	334.00	334.00	334.00	334.00	-	5.03
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.00	0.00	0.00	0.00	-	
AOI00129622323 - CAPACITACION EN CARACTERIZACION Y SELECCION DE REPRODUCTORES 2502175	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Media	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	334.00	334.00	334.00	334.00	334.00	334.00	334.00	334.00	334.00	334.00	-	5.33
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
AOI00129622324 - CAPACITACION A PRODUCTORES EN PRODUCCION REPRODUCCION SANIDAD DE CUYES Y CONSERVACION DE PASTOS Y FORRAJES 2437146 SAN JERONIMO	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	
AOI00129622325 - IMPLEMENTACION DE MODULOS DE MEJORAMIENTO GENETICO 2502175	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Media	MODULO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00129622326 - CAPACITACION A PRODUCTORES EN PRODUCCION REPRODUCCION SANIDAD DE CUYES Y CONSERVACION DE PASTOS Y FORRAJES 2437146 ANDAHUAYLAS	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
AOI00129622327 - CAPACITACION A PRODUCTORES EN PRODUCCION REPRODUCCION SANIDAD DE CUYES Y CONSERVACION DE PASTOS Y FORRAJES 2437146 CURAHUASI	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	35.00	1.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	
AOI00129622328 - CAPACITACION A PRODUCTORES EN PRODUCCION REPRODUCCION SANIDAD DE CUYES Y CONSERVACION DE PASTOS Y FORRAJES 2437146 TALAVERA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00	
AOI00129622329 - CAPACITACION A PRODUCTORES EN PRODUCCION REPRODUCCION SANIDAD DE CUYES Y CONSERVACION DE PASTOS Y FORRAJES 2437146 RANRACANCHA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	33.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	
AOI00129622331 - CAPACITACION A PRODUCTORES EN PRODUCCION REPRODUCCION SANIDAD DE CUYES Y CONSERVACION DE PASTOS Y FORRAJES 2437146 OCOBAMBA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	27.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.00	
AOI00129622332 - CAPACITACION A PRODUCTORES EN PRODUCCION REPRODUCCION SANIDAD DE CUYES Y CONSERVACION DE PASTOS Y FORRAJES 2437146 PEDRO GALVEZ	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
AOI00129622333 - CAPACITACION A PRODUCTORES EN PRODUCCION REPRODUCCION SANIDAD DE CUYES Y CONSERVACION DE PASTOS Y FORRAJES 2437146 CHANCAY	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	25.00	50.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	51.00	0.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
AOI00129622334 - CAPACITACION A PRODUCTORES EN PRODUCCION REPRODUCCION SANIDAD DE CUYES Y CONSERVACION DE PASTOS Y FORRAJES 2437146 CONDEBAMBA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	
AOI00129622335 - CAPACITACION A PRODUCTORES EN PRODUCCION REPRODUCCION SANIDAD DE CUYES Y CONSERVACION DE PASTOS Y FORRAJES 2437146 CAJABAMBA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	
AOI00129622336 - CAPACITACION A PRODUCTORES EN PRODUCCION REPRODUCCION SANIDAD DE CUYES Y CONSERVACION DE PASTOS Y FORRAJES 2437146 JESUS	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	
AOI00129622337 - CAPACITACION A PRODUCTORES EN PRODUCCION REPRODUCCION SANIDAD DE CUYES Y CONSERVACION DE PASTOS Y FORRAJES 2437146 LLACANORA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
AOI00129622338 - CAPACITACION A PRODUCTORES EN PRODUCCION REPRODUCCION SANIDAD DE CUYES Y CONSERVACION DE PASTOS Y FORRAJES 2437146 CAJAMARCA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	25.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	51.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00	
AOI00129622339 - CAPACITACION A PRODUCTORES EN PRODUCCION REPRODUCCION SANIDAD DE CUYES Y CONSERVACION DE PASTOS Y FORRAJES 2437146 LOS BANOS DEL INCA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
AOI00129622340 - CAPACITACION A PRODUCTORES EN PRODUCCION REPRODUCCION SANIDAD DE CUYES Y CONSERVACION DE PASTOS Y FORRAJES 2437146 CACHACHI	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	25.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00	
AOI00129622341 - CAPACITACION A PRODUCTORES EN PRODUCCION REPRODUCCION SANIDAD DE CUYES Y CONSERVACION DE PASTOS Y FORRAJES 2437146 EDUARDO VILLANUEVA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
AOI00129622342 - CAPACITACION A PRODUCTORES EN PRODUCCION REPRODUCCION SANIDAD DE CUYES Y CONSERVACION DE PASTOS Y FORRAJES 2437146 JAEN	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	25.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	
AOI00129622343 - CAPACITACION A PRODUCTORES EN PRODUCCION REPRODUCCION SANIDAD DE CUYES Y CONSERVACION DE PASTOS Y FORRAJES 2437146 CCATCA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	24.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.00	
AOI00129622344 - CAPACITACION A PRODUCTORES EN PRODUCCION REPRODUCCION SANIDAD DE CUYES Y CONSERVACION DE PASTOS Y FORRAJES 2437146 OCONGATE	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	
AOI00129622345 - CAPACITACION A PRODUCTORES EN PRODUCCION REPRODUCCION SANIDAD DE CUYES Y CONSERVACION DE PASTOS Y FORRAJES 2437146 CCORCA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	31.00	3.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.00	
AOI00129622346 - CAPACITACION A PRODUCTORES EN PRODUCCION REPRODUCCION SANIDAD DE CUYES Y CONSERVACION DE PASTOS Y FORRAJES 2437146 OROPESA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	25.00	50.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	83.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.00	
AOI00129622347 - CAPACITACION A PRODUCTORES EN PRODUCCION REPRODUCCION SANIDAD DE CUYES Y CONSERVACION DE PASTOS Y FORRAJES 2437146 CALCA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	

AOI00129622348 - CAPACITACION A PRODUCTORES EN PRODUCCION REPRODUCCION SANIDAD DE CUYES Y CONSERVACION DE PASTOS Y FORRAJES 2437146 SAN SALVADOR	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	
AOI00129622349 - CAPACITACION A PRODUCTORES EN PRODUCCION REPRODUCCION SANIDAD DE CUYES Y CONSERVACION DE PASTOS Y FORRAJES CUYES 2437146 SICUANI	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	25.00	50.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	57.00	30.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.00	
AOI00129622350 - CAPACITACION A PRODUCTORES EN PRODUCCION REPRODUCCION SANIDAD DE CUYES Y CONSERVACION DE PASTOS Y FORRAJES CUYES 2437146 COMBAPATA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	
AOI00129622351 - CAPACITACION A PRODUCTORES EN PRODUCCION REPRODUCCION SANIDAD DE CUYES Y CONSERVACION DE PASTOS Y FORRAJES CUYES 2437146 MARANGANI	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	35.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	
AOI00129622352 - CAPACITACION A PRODUCTORES EN PRODUCCION REPRODUCCION SANIDAD DE CUYES Y CONSERVACION DE PASTOS Y FORRAJES CUYES 2437146 ANTA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	26.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.00	
AOI00129622353 - CAPACITACION A PRODUCTORES EN PRODUCCION REPRODUCCION SANIDAD DE CUYES Y CONSERVACION DE PASTOS Y FORRAJES 2437146 ZURITE	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	45.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	
AOI00129622354 - CAPACITACION A PRODUCTORES EN PRODUCCION REPRODUCCION SANIDAD DE CUYES Y CONSERVACION DE PASTOS Y FORRAJES 2437146 EL TAMBO	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	26.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.00	
AOI00129622355 - CAPACITACION A PRODUCTORES EN PRODUCCION REPRODUCCION SANIDAD DE CUYES Y CONSERVACION DE PASTOS Y FORRAJES 2437146 SICAYA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	25.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	
AOI00129622356 - CAPACITACION A PRODUCTORES EN PRODUCCION REPRODUCCION SANIDAD DE CUYES Y CONSERVACION DE PASTOS Y FORRAJES 2437146 MATAHUASI	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	26.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.00	
AOI00129622357 - CAPACITACION A PRODUCTORES EN PRODUCCION REPRODUCCION SANIDAD DE CUYES Y CONSERVACION DE PASTOS Y FORRAJES 2437146 SANTA ROSA DE OCOPA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	25.00	1.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00	
AOI00129622358 - CAPACITACION A PRODUCTORES EN PRODUCCION REPRODUCCION SANIDAD DE CUYES Y CONSERVACION DE PASTOS Y FORRAJES 2437146 ATAURA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	30.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.00	
AOI00129622359 - CAPACITACION A PRODUCTORES EN PRODUCCION REPRODUCCION SANIDAD DE CUYES Y CONSERVACION DE PASTOS Y FORRAJES 2437146 EL MANTARO	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	26.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	
AOI00129622361 - IMPLEMENTACION DE PASANTIAS A PRODUCTORES PARA UNA CRIANZA TECNIFICADA DE CUYES 2437146 ABANCAY	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	
AOI00129622362 - IMPLEMENTACION DE PASANTIAS A PRODUCTORES PARA UNA CRIANZA TECNIFICADA DE CUYES 2437146 CAYMA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	
AOI00129622363 - IMPLEMENTACION DE PASANTIAS A PRODUCTORES PARA UNA CRIANZA TECNIFICADA DE CUYES 2437146 CAJAMARCA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
AOI00129622378 - CAPACITACION PARA LA PLANIFICACION PRODUCTIVA Y ADQUISICION DE INSUMOS 2328744 CHACHAPOYAS	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	-	18.88
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	16.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	-	
AOI00129622868 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO UNION AGUA BLANCA	UZ CAJAMARCA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	50.00	70.00	57.14
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	
AOI00129622869 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO CURGOS	UZ LA LIBERTAD	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	18.00	25.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	23.00	9.00	46.00	
AOI00129622871 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO ANDABAMBA	UZ CAJAMARCA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	45.00	60.00	60.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	27.00	36.00	
AOI00129622873 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO SANAGORAN	UZ LA LIBERTAD	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	50.00	70.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	61.00	43.00	105.00	
AOI00129622875 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO SARIN	UZ LA LIBERTAD	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	38.00	50.00	70.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	35.00	
AOI00129622876 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO PULAN	UZ CAJAMARCA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	60.00	80.00	46.25
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00	37.00	
AOI00129622878 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO QUIRUVILCA	UZ LA LIBERTAD	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	40.00	60.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.00	86.00	
AOI00129622879 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO SANTA CRUZ	UZ CAJAMARCA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	15.00	20.00	40.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	
AOI00129622881 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO SITABAMBA	UZ LA LIBERTAD	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	30.00	45.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00	78.00	
AOI00129622882 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO SAUCEPAMPA	UZ CAJAMARCA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	60.00	80.00	46.25
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	16.00	37.00	
AOI00129622884 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO YAUYUCAN	UZ CAJAMARCA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	60.00	80.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.00	113.00	
AOI00129623409 - CAPACITACION A PRODUCTORES EN ESCUELAS DE CAMPO EN EL PROCESO PRODUCTVO DEL CACAO 2308865	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	-	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	-	
AOI00129623411 - CAPACITACION A PRODUCTORES EN DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD PRODUCTIVA 2308865	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	400.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	
AOI00129623412 - CAPACITACION A PRODUCTORES EN BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS 2308865	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	

AOI00129623413 - CAPACITACION A PRODUCTORES EN MEDIO AMBIENTE 2308865	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	
AOI00129623421 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES EN MANEJO DE CULTIVO DE CACAO 2308865	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	-	96.64
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	608.00	800.00	800.00	750.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	-	
AOI00129623425 - IMPLEMENTACION DE DIA DE CAMPO 2308865	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	200.00	
AOI00129623430 - ACCION DE GESTION Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO 2308865	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	9.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	9.00	
AOI00129623431 - SUPERVISION DE PROYECTO 2308865	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	9.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	9.00	
AOI00129623891 - CAPACITACION A LOS PROFESIONALES EN MEJORA GENETICA Y REGISTROS GENEALOGICOS 2436681 CAYLLOMA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PERSONA CAPACITADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	
AOI00129623893 - CAPACITACION A LOS PROFESIONALES EN MEJORA GENETICA Y REGISTROS GENEALOGICOS 2436681 SICUANI	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PERSONA CAPACITADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
AOI00129623894 - CAPACITACION A LOS PROFESIONALES EN MEJORA GENETICA Y REGISTROS GENEALOGICOS 2436681 PILPICHACA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PERSONA CAPACITADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	31.00	
AOI00129623895 - CAPACITACION A LOS PROFESIONALES EN MEJORA GENETICA Y REGISTROS GENEALOGICOS 2436681 MARCAPOMACOCHA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PERSONA CAPACITADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	
AOI00129623896 - CAPACITACION A LOS PROFESIONALES EN MEJORA GENETICA Y REGISTROS GENEALOGICOS 2436681 MACUSANI	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PERSONA CAPACITADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	
AOI00129623934 - LIQUIDACION DE CONSTUCCION DE GALPONES PARA CRIANZA DE CUYES 2437146 LIMA AOI00129622214	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
AOI00129623974 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO QUEHUE AOI00129623122	UZ CUSCO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	50.00	60.00	66.67
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	
AOI00129623010 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN ELABORACION DE PLANES DE NEGOCIO 2328744 CHACHAPOYAS	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	-	40.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	3.00	6.00	0.00	0.00	-	
AOI00129623011 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN ELABORACION DE PLANES DE NEGOCIO 2328744 CHUQUIBAMBA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	-	5.36
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	-	
AOI00129623012 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN ELABORACION DE PLANES DE NEGOCIO 2328744 LEIMEBAMBA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	-	10.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	6.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	-	
AOI00129623013 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN ELABORACION DE PLANES DE NEGOCIO 2328744 MAGDALENA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	8.00	0.00	8.00	8.00	0.00	-	10.71
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	-	
AOI00129623014 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN ELABORACION DE PLANES DE NEGOCIO 2328744 LA JALCA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	-	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	3.00	11.00	4.00	8.00	11.00	44.00	39.00	14.00	3.00	0.00	-	
AOI00129623015 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN ELABORACION DE PLANES DE NEGOCIO 2328744 SAN ISIDRO DEL MAINO	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	-	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
AOI00129623016 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN ELABORACION DE PLANES DE NEGOCIO 2328744 SOLOCO	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	7.00	0.00	-	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
AOI00129623017 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN ELABORACION DE PLANES DE NEGOCIO 2328744 LEVANTO	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	-	10.71
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	13.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	-	
AOI00129623018 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN ELABORACION DE PLANES DE NEGOCIO 2328744 CUISPES	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	-	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	-	
AOI00129623019 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN ELABORACION DE PLANES DE NEGOCIO 2328744 FLORIDA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	9.00	0.00	9.00	9.00	0.00	-	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	6.00	6.00	3.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	-	
AOI00129623020 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN ELABORACION DE PLANES DE NEGOCIO 2328744 JAZAN	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	-	5.36
					EJECUTADO	0.00	0.00	3.00	6.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
AOI00129623021 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN ELABORACION DE PLANES DE NEGOCIO 2328744 VALERA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	-	25.71
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	6.00	0.00	3.00	0.00	-	
AOI00129623022 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN ELABORACION DE PLANES DE NEGOCIO 2328744 COLCAMAR	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00	-	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	6.00	6.00	3.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	-	
AOI00129623023 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN ELABORACION DE PLANES DE NEGOCIO 2328744 LUYA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	-	50.71
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	9.00	0.00	16.00	8.00	8.00	0.00	-	
AOI00129623024 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN ELABORACION DE PLANES DE NEGOCIO 2328744 EL TINGO	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	8.00	0.00	8.00	8.00	0.00	-	38.84
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	-	
AOI00129623025 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN ELABORACION DE PLANES DE NEGOCIO 2328744 MARIA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	-	70.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	14.00	0.00	0.00	-	
AOI00129623026 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN ELABORACION DE PLANES DE NEGOCIO 2328744 CONILA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	-	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	3.00	3.00	8.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	-	

AOI00129623027 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN ELABORACION DE PLANES DE NEGOCIO 2328744 LUYA VIEJO	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	-	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	-	
AOI00129623028 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN ELABORACION DE PLANES DE NEGOCIO 2328744 SAN CRISTOBAL	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	-	40.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	8.00	0.00	-	
AOI00129623029 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN ELABORACION DE PLANES DE NEGOCIO 2328744 PEDRO GALVEZ	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	-	54.29
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	12.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
AOI00129623030 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN ELABORACION DE PLANES DE NEGOCIO 2328744 ICOCHAN	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	-	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	14.00	0.00	0.00	-	
AOI00129623031 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN ELABORACION DE PLANES DE NEGOCIO 2328744 SAN MIGUEL	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	7.00	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	-	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	23.00	29.00	0.00	0.00	0.00	31.00	14.00	0.00	0.00	-	
AOI00129623032 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN ELABORACION DE PLANES DE NEGOCIO 2328744 EL PRADO	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	12.00	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	-	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	51.00	28.00	28.00	0.00	26.00	14.00	14.00	0.00	0.00	-	
AOI00129623033 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN ELABORACION DE PLANES DE NEGOCIO 2328744 SAN SILVESTRE DE COCHAN	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	14.00	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	-	47.14
					EJECUTADO	0.00	0.00	39.00	75.00	29.00	0.00	0.00	6.00	13.00	14.00	6.00	0.00	-	
AOI00129623034 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN ELABORACION DE PLANES DE NEGOCIO 2328744 SUCRE	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	-	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
AOI00129623035 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN ELABORACION DE PLANES DE NEGOCIO 2328744 JOSE GALVEZ	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	7.00	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	-	93.57
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	20.00	11.00	7.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
AOI00129623036 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN ELABORACION DE PLANES DE NEGOCIO 2328744 CAJABAMBA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	6.00	60.00	6.00	6.00	0.00	0.00	-	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	69.00	0.00	28.00	0.00	0.00	-	
AOI00129623038 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN ELABORACION DE PLANES DE NEGOCIO 2328744 CONDEBAMBA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	16.00	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	-	26.25
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	14.00	28.00	0.00	-	
AOI00129623040 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN ELABORACION DE PLANES DE NEGOCIO 2328744 CONTUMAZA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	-	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
AOI00129623042 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN ELABORACION DE PLANES DE NEGOCIO 2328744 SANTA CRUZ	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	8.00	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	-	35.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	-	
AOI00129623044 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN ELABORACION DE PLANES DE NEGOCIO 2328744 SAUCE PAMPA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	4.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	-	21.43
					EJECUTADO	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
AOI00129623045 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN ELABORACION DE PLANES DE NEGOCIO 2328744 SANTA CRUZ DE TOLEDO	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	17.00	15.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
AOI00129623046 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN ELABORACION DE PLANES DE NEGOCIO 2328744 CARABAMBA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	-	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	28.00	27.00	12.00	21.00	0.00	0.00	-	
AOI00129623047 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN ELABORACION DE PLANES DE NEGOCIO 2328744 JULCAN	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00	-	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.00	102.00	122.00	111.00	162.00	0.00	0.00	-	
AOI00129623048 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN ELABORACION DE PLANES DE NEGOCIO 2328744 AGALLPAMPA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	-	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	24.00	24.00	24.00	26.00	0.00	0.00	-	
AOI00129623049 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN ELABORACION DE PLANES DE NEGOCIO 2328744 HUARANCHAL	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	-	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	2.00	2.00	5.00	6.00	0.00	54.00	-	
AOI00129623050 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN ELABORACION DE PLANES DE NEGOCIO 2328744 OTUZCO	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	34.00	-	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	95.00	95.00	96.00	0.00	52.00	-	
AOI00129623051 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN ELABORACION DE PLANES DE NEGOCIO 2328744 ANGASMARCA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00	-	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	0.00	24.00	20.00	0.00	0.00	28.00	-	
AOI00129623052 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN ELABORACION DE PLANES DE NEGOCIO 2328744 CACHICADAN	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	-	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00	35.00	34.00	0.00	11.00	0.00	35.00	-	
AOI00129624033 - IMPLEMENTACION DE CENTROS DE PRODUCCION DE REPRODUCTORES 2437146 MOQUEGUA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	
AOI00129624036 - IMPLEMENTACION DE CENTROS DE PRODUCCION DE REPRODUCTORES 2437146 EL TAMBO	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	
AOI00129624037 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO MARISCAL CASTILLA	UZ AMAZONAS	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	
AOI00129624038 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO MOLINOPAMPA POARR	UZ AMAZONAS	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	97.50
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00	39.00	
AOI00129624039 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO BALSAS	UZ AMAZONAS	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	
AOI00129624040 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO MARIA	UZ AMAZONAS	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	
AOI00129624041 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO SAN JUAN DE LOPECANCHA	UZ AMAZONAS	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	93.33
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	28.00	
AOI00129624042 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO CHACCHO	UZ ANCASH	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

AOI00129624043 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO CHINGAS	UZ ANCASH	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624044 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO ACO	UZ ANCASH	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624045 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO CORONGO	UZ ANCASH	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624046 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO HUAYLLAPAMPA	UZ ANCASH	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	55.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129602720 - COMERCIALIZACION DE GUANO DE LAS ISLAS	UZ AREQUIPA	Muy Alta	PRODUCTOR	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	54.00	0.00	65.00	143.00	54.00	44.00	29.00	103.00	0.00	492.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	54.00	0.00	65.00	143.00	54.00	44.00	29.00	103.00	0.00	492.00	
AOI00129602721 - COMERCIALIZACION DE GUANO DE LAS ISLAS POARR	UZ AYACUCHO	Muy Alta	PRODUCTOR	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.00	149.00	10.00	0.00	0.00	375.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.00	149.00	10.00	0.00	0.00	375.00	
AOI00129602722 - COMERCIALIZACION DE GUANO DE LAS ISLAS	UZ CAJAMARCA	Muy Alta	PRODUCTOR	Acumulado Anual	PROGRAMADO	77.00	59.00	2.00	1.00	0.00	93.00	58.00	47.00	52.00	86.00	0.00	0.00	475.00	100.00
					EJECUTADO	77.00	59.00	2.00	1.00	0.00	93.00	58.00	47.00	52.00	86.00	0.00	0.00	475.00	
AOI00129602723 - COMERCIALIZACION DE GUANO DE LAS ISLAS POARR	UZ CUSCO	Muy Alta	PRODUCTOR	Acumulado Anual	PROGRAMADO	100.00	28.00	26.00	0.00	12.00	33.00	88.00	1.00	267.00	98.00	40.00	99.00	792.00	100.00
					EJECUTADO	100.00	28.00	26.00	0.00	12.00	33.00	88.00	1.00	267.00	98.00	40.00	99.00	792.00	
AOI00129602724 - COMERCIALIZACION DE GUANO DE LAS ISLAS	UZ HUANCAVELICA	Muy Alta	PRODUCTOR	Acumulado Anual	PROGRAMADO	73.00	5.00	0.00	19.00	0.00	1.00	27.00	89.00	2.00	0.00	1.00	6.00	223.00	100.00
					EJECUTADO	73.00	5.00	0.00	19.00	0.00	1.00	27.00	89.00	2.00	0.00	1.00	6.00	223.00	
AOI00129602725 - COMERCIALIZACION DE GUANO DE LAS ISLAS POARR	UZ HUANUCO	Muy Alta	PRODUCTOR	Acumulado Anual	PROGRAMADO	22.00	16.00	4.00	1.00	0.00	3.00	96.00	50.00	19.00	17.00	3.00	0.00	231.00	100.00
					EJECUTADO	22.00	16.00	4.00	1.00	0.00	3.00	96.00	50.00	19.00	17.00	3.00	0.00	231.00	
AOI00129602726 - COMERCIALIZACION DE GUANO DE LAS ISLAS	UZ JUNIN	Muy Alta	PRODUCTOR	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	22.00	0.00	9.00	29.00	0.00	0.00	274.00	83.00	95.00	513.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	22.00	0.00	9.00	29.00	0.00	0.00	274.00	83.00	95.00	513.00	
AOI00129602727 - COMERCIALIZACION DE GUANO DE LAS ISLAS	UZ LA LIBERTAD	Muy Alta	PRODUCTOR	Acumulado Anual	PROGRAMADO	9.00	3.00	3.00	33.00	0.00	32.00	20.00	30.00	23.00	10.00	21.00	14.00	198.00	100.00
					EJECUTADO	9.00	3.00	3.00	33.00	0.00	32.00	20.00	30.00	23.00	10.00	21.00	14.00	198.00	
AOI00129602728 - COMERCIALIZACION DE GUANO DE LAS ISLAS	UZ LAMBAYEQUE	Muy Alta	PRODUCTOR	Acumulado Anual	PROGRAMADO	13.00	5.00	7.00	1.00	0.00	10.00	5.00	9.00	14.00	0.00	0.00	0.00	64.00	100.00
					EJECUTADO	13.00	5.00	7.00	1.00	0.00	10.00	5.00	9.00	14.00	0.00	0.00	0.00	64.00	
AOI00129602729 - COMERCIALIZACION DE GUANO DE LAS ISLAS	UZ LIMA	Muy Alta	PRODUCTOR	Acumulado Anual	PROGRAMADO	10.00	16.00	6.00	22.00	0.00	21.00	26.00	23.00	34.00	34.00	35.00	21.00	248.00	100.00
					EJECUTADO	10.00	16.00	6.00	22.00	0.00	21.00	26.00	23.00	34.00	34.00	35.00	21.00	248.00	
AOI00129602730 - COMERCIALIZACION DE GUANO DE LAS ISLAS	UZ MOQUEGUA	Muy Alta	PRODUCTOR	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	27.00	8.00	0.00	0.00	0.00	135.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	27.00	8.00	0.00	0.00	0.00	135.00	
AOI00129602731 - COMERCIALIZACION DE GUANO DE LAS ISLAS POARR	UZ PASCO	Muy Alta	PRODUCTOR	Acumulado Anual	PROGRAMADO	26.00	19.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	28.00	0.00	103.00	100.00
					EJECUTADO	26.00	19.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	28.00	0.00	103.00	
AOI00129602732 - COMERCIALIZACION DE GUANO DE LAS ISLAS	UZ PIURA	Muy Alta	PRODUCTOR	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	5.00	4.00	3.00	0.00	0.00	1.00	4.00	4.00	10.00	1.00	302.00	336.00	100.00
					EJECUTADO	2.00	5.00	4.00	3.00	0.00	0.00	1.00	4.00	4.00	10.00	1.00	302.00	336.00	
AOI00129602733 - COMERCIALIZACION DE GUANO DE LAS ISLAS	UZ PUNO	Muy Alta	PRODUCTOR	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	24.00	15.00	3.00	6.00	6.00	3.00	3.00	74.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	24.00	15.00	3.00	6.00	6.00	3.00	3.00	74.00	
AOI00129602734 - COMERCIALIZACION DE GUANO DE LAS ISLAS POARR	UZ TACNA	Muy Alta	PRODUCTOR	Acumulado Anual	PROGRAMADO	15.00	5.00	4.00	18.00	0.00	20.00	74.00	0.00	15.00	3.00	1.00	0.00	155.00	100.00
					EJECUTADO	15.00	5.00	4.00	18.00	0.00	20.00	74.00	0.00	15.00	3.00	1.00	0.00	155.00	
AOI00129602735 - COMERCIALIZACION DE GUANO DE LAS ISLAS	UZ TUMBES	Muy Alta	PRODUCTOR	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	3.00	1.00	11.00	100.00
					EJECUTADO	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	3.00	1.00	11.00	
AOI00129615718 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO CHUQUIBAMBA	UZ AREQUIPA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	45.00	74.00	89.19
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	54.00	11.00	66.00	
AOI00129615733 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO IRAY	UZ AREQUIPA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	25.00	40.00	87.50
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	9.00	35.00	
AOI00129615736 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO CHARCANA	UZ AREQUIPA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	18.00	36.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00	62.00	
AOI00129615739 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO COTAHUASI	UZ AREQUIPA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	32.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.00	0.00	53.00	
AOI00129615741 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO TOMEPAMPA	UZ AREQUIPA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00	0.00	56.00	
AOI00129615748 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO SITACOCHA	UZ CAJAMARCA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	30.00	40.00	45.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	18.00	
AOI00129615750 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO ASUNCION	UZ CAJAMARCA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	75.00	110.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	135.00	
AOI00129615751 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO CAJAMARCA	UZ CAJAMARCA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	75.00	100.00	65.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	31.00	65.00	
AOI00129615758 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO COSPAN	UZ CAJAMARCA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	120.00	160.00	77.50
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.00	124.00	
AOI00129615762 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO ENCANADA	UZ CAJAMARCA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	100.00	150.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.00	94.00	157.00	
AOI00129615765 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO JESUS	UZ CAJAMARCA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	120.00	160.00	82.50
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.00	30.00	132.00	
AOI00129615767 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO LOS BANOS DEL INCA	UZ CAJAMARCA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	155.00	205.00	81.95
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.00	0.00	168.00	
AOI00129615771 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO MAGDALENA	UZ CAJAMARCA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	70.00	100.00	94.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	77.00	94.00	
AOI00129615778 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO NAMORA	UZ CAJAMARCA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	95.00	130.00	76.15
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.00	2.00	99.00	
AOI00129615780 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO SAN JUAN	UZ CAJAMARCA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	95.00	130.00	83.08
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	77.00	108.00	
AOI00129615789 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO HUASMIN	UZ CAJAMARCA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	60.00	80.00	85.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.00	68.00	

AOI00129615800 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO MIGUEL IGLESIAS	UZ CAJAMARCA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	65.00	90.00	91.11
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.00	0.00	82.00	
AOI00129615802 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO OXAMARCA	UZ CAJAMARCA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	65.00	90.00	43.33
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00	39.00	
AOI00129615805 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO SOROCHUCO	UZ CAJAMARCA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	60.00	80.00	88.75
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	65.00	71.00	
AOI00129615817 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO CHADIN	UZ CAJAMARCA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	65.00	90.00	62.22
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	11.00	56.00	
AOI00129615825 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO CHIGUIRIP	UZ CAJAMARCA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	65.00	90.00	44.44
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	
AOI00129615858 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO CHOTA	UZ CAJAMARCA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	125.00	180.00	91.11
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	114.00	164.00	
AOI00129615866 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO CONCHAN	UZ CAJAMARCA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	70.00	90.00	68.89
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00	0.00	62.00	
AOI00129615877 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO MIRACOSTA	UZ CAJAMARCA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	70.00	100.00	40.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	
AOI00129615881 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO PACCHA	UZ CAJAMARCA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	75.00	100.00	67.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.00	67.00	
AOI00129615888 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO CANOAS DE PUNTA SAL	UZ TUMBES	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	16.00	31.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	26.00	0.00	31.00	
AOI00129615889 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO QUEROCOTO	UZ CAJAMARCA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	83.00	110.00	40.91
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	21.00	45.00	
AOI00129615893 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO CASITAS	UZ TUMBES	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	119.00	157.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	97.00	40.00	157.00	
AOI00129615896 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO TACABAMBA	UZ CAJAMARCA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	80.00	110.00	73.64
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.00	81.00	
AOI00129615897 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO ZORRITOS	UZ TUMBES	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	11.00	21.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	15.00	0.00	21.00	
AOI00129615899 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO CONTUMAZA	UZ CAJAMARCA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	75.00	100.00	50.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	22.00	50.00	
AOI00129615900 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO PAMPAS DE HOSPITAL	UZ TUMBES	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	61.00	92.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	75.00	0.00	92.00	
AOI00129615904 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO CONDEBAMBA	UZ CAJAMARCA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	75.00	100.00	55.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	55.00	
AOI00129615907 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO SAN JACINTO	UZ TUMBES	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	61.00	92.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	83.00	0.00	92.00	
AOI00129615911 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO CACHACHI	UZ CAJAMARCA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	75.00	100.00	57.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00	18.00	57.00	
AOI00129615912 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO MATAPALO	UZ TUMBES	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	79.00	117.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	54.00	40.00	118.00	
AOI00129615925 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO QUILAHUANI	UZ TACNA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	50.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	65.00	67.00	
AOI00129615929 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO CUTERVO	UZ CAJAMARCA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	90.00	120.00	66.67
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	63.00	80.00	
AOI00129615949 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO LOCUMBA	UZ TACNA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	40.00	75.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	27.00	30.00	
AOI00129615952 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO INCLAN	UZ TACNA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	100.00	88.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	70.00	88.00	
AOI00129615955 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO SOCOTA	UZ CAJAMARCA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	60.00	80.00	32.50
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	26.00	
AOI00129615960 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO BAMBAMARCA	UZ CAJAMARCA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	90.00	120.00	45.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	25.00	54.00	
AOI00129615961 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO SAMA	UZ TACNA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	100.00	58.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	0.00	37.00	58.00	
AOI00129615966 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO CHUGUR	UZ CAJAMARCA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	75.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	110.00	111.00	
AOI00129615969 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO HUALGAYOC	UZ CAJAMARCA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	75.00	100.00	58.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00	9.00	58.00	
AOI00129615973 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO CHONTALI	UZ CAJAMARCA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	45.00	60.00	35.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	21.00	
AOI00129615983 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO ALTO SAPOSOA	UZ AMAZONAS	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	63.00	75.00	22.67
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	13.00	17.00	
AOI00129615984 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO EL ESLABON	UZ AMAZONAS	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	50.00	60.00	23.33
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	11.00	14.00	
AOI00129615993 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO SAPOSOA	UZ AMAZONAS	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	63.00	75.00	24.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	18.00	
AOI00129615995 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO BARRANQUITA	UZ AMAZONAS	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	20.00	75.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	9.00	0.00	15.00	
AOI00129616003 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO CUNUMBUQUE	UZ AMAZONAS	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	43.00	55.00	60.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	5.00	12.00	33.00	
AOI00129616004 - GESTION Y MONITOREO DEL PROYECTO 2437146 LIMA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	

AOI00129616005 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO ZAPATERO	UZ AMAZONAS	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	43.00	55.00	74.55
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	3.00	22.00	41.00	
AOI00129616006 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO CAMPANILLA	UZ AMAZONAS	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	50.00	60.00	30.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	3.00	4.00	18.00	
AOI00129616012 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO CHIRINOS	UZ CAJAMARCA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	60.00	80.00	47.50
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	28.00	38.00	
AOI00129616018 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO PACHIZA	UZ AMAZONAS	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	48.00	60.00	33.33
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	16.00	20.00	
AOI00129616020 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO JEPELACIO	UZ AMAZONAS	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	83.00	100.00	97.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	5.00	63.00	97.00	
AOI00129616021 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO NAMBALLE	UZ CAJAMARCA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	60.00	80.00	43.75
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	13.00	35.00	
AOI00129616023 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO MOYOBAMBA	UZ AMAZONAS	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	170.00	210.00	60.48
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.00	0.00	60.00	127.00	
AOI00129616027 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO SORITOR	UZ AMAZONAS	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	88.00	110.00	99.09
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	0.00	65.00	109.00	
AOI00129616030 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO ELIAS SOPLIN VARGAS	UZ AMAZONAS	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	50.00	60.00	61.67
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	8.00	17.00	37.00	
AOI00129616032 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO NUEVA CAJAMARCA	UZ AMAZONAS	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	58.00	75.00	93.33
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	30.00	70.00	
AOI00129616036 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO PARDO MIGUEL NARANJOS	UZ AMAZONAS	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	53.00	65.00	87.69
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	34.00	57.00	
AOI00129616041 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO EL POVERNIR	UZ AMAZONAS	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	55.00	70.00	72.86
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	2.00	29.00	51.00	
AOI00129618798 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO PANAO	UZ HUANUCO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	40.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	14.00	66.00	
AOI00129618804 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO CODO DEL POZUZO	UZ HUANUCO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	60.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	45.00	60.00	
AOI00129618807 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO HONORIA	UZ HUANUCO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	23.00	45.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	
AOI00129618812 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO PUERTO INCA	UZ HUANUCO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	60.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	60.00	
AOI00129618818 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO TOURNAVISTA	UZ HUANUCO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	28.00	55.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	55.00	
AOI00129618821 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO YUYAPICHIS	UZ HUANUCO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	50.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	35.00	50.00	
AOI00129618912 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE VELLON Y ESQUILA 2437700 SANTA ANA DE TUSI	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	35.00	35.00	31.00	31.00	440.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	46.00	88.00	88.00	88.00	30.00	16.00	33.00	50.00	18.00	48.00	505.00	
AOI00129621798 - ACCION DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO 2437700 AREQUIPA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	11.00	
AOI00129621799 - ACCION DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO 2437700 CUSCO	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	11.00	
AOI00129621800 - ACCION DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO 2437700 LIMA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
AOI00129621801 - SUPERVISION DEL PROYECTO 2437700 LIMA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	11.00	
AOI00129621802 - ACCION DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO 2437700 CHAUPIMARCA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	11.00	
AOI00129621803 - ACCION DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO 2437700 PUNO	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	11.00	
AOI00129624563 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE ABONO ORGANICO GUANO DE ISLA CHUNGUI	UZ AYACUCHO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624564 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE ABONO ORGANICO GUANO DE ISLA ANCO	UZ AYACUCHO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624565 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE ABONO ORGANICO GUANO DE ISLA ANCHIHUAY	UZ AYACUCHO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624566 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE ABONO ORGANICO GUANO DE ISLA UNION PROGRESO	UZ AYACUCHO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624567 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE ABONO ORGANICO GUANO DE ISLA SAMUGARI	UZ AYACUCHO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624568 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE ABONO ORGANICO GUANO DE ISLA SIVIA	UZ AYACUCHO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624569 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE ABONO ORGANICO GUANO DE ISLA LLOCHEGUA	UZ AYACUCHO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624570 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE ABONO ORGANICO GUANO DE ISLA CANAYRE	UZ AYACUCHO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624571 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE ABONO ORGANICO GUANO DE ISLA ECHARATE	UZ CUSCO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624572 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE ABONO ORGANICO GUANO DE ISLA QUELLOUNO	UZ CUSCO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00

					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624573 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE ABONO ORGANICO GUANO DE ISLA HUAYOPATA	UZ CUSCO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624574 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE ABONO ORGANICO GUANO DE ISLA MARANURA	UZ CUSCO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624575 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE ABONO ORGANICO GUANO DE ISLA SANTA ANA	UZ CUSCO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624576 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE ABONO ORGANICO GUANO DE ISLA SANTA TERESA	UZ CUSCO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624577 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE ABONO ORGANICO GUANO DE ISLA INKAWASI	UZ CUSCO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624578 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE ABONO ORGANICO GUANO DE ISLA VILCABAMBA	UZ CUSCO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624579 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE ABONO ORGANICO GUANO DE ISLA VILLA KINTIARINA	UZ CUSCO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624580 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE ABONO ORGANICO GUANO DE ISLA VILLA VIRGEN	UZ CUSCO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624581 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE ABONO ORGANICO GUANO DE ISLA PICHARI	UZ CUSCO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624582 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE ABONO ORGANICO GUANO DE ISLA QUIMBIRI	UZ CUSCO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624583 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE ABONO ORGANICO GUANO DE ISLA SAN LUIS DE SHUARO	UZ JUNIN	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624584 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE ABONO ORGANICO GUANO DE ISLA CHANCHAMAYO	UZ JUNIN	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	700.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624585 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE ABONO ORGANICO GUANO DE ISLA SAN RAMON	UZ JUNIN	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624586 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE ABONO ORGANICO GUANO DE ISLA VITOC	UZ JUNIN	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624587 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE ABONO ORGANICO GUANO DE ISLA PICHANAQUI	UZ JUNIN	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624588 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE ABONO ORGANICO GUANO DE ISLA PERENE	UZ JUNIN	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,574.00	26.00	0.00	2,600.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624589 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE ABONO ORGANICO GUANO DE ISLA SATIPO	UZ JUNIN	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624590 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE ABONO ORGANICO GUANO DE ISLA RIO NEGRO	UZ JUNIN	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624591 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE ABONO ORGANICO GUANO DE ISLA PANGOA	UZ JUNIN	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,374.00	26.00	0.00	1,400.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624592 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE ABONO ORGANICO GUANO DE ISLA MAZAMARI	UZ JUNIN	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	900.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624593 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE ABONO ORGANICO GUANO DE ISLA RIO TAMBO	UZ JUNIN	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624594 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE ABONO ORGANICO GUANO DE ISLA LLAYLLA	UZ JUNIN	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624595 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE ABONO ORGANICO GUANO DE ISLA PAMPA HERMOSA	UZ JUNIN	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624596 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE ABONO ORGANICO GUANO DE ISLA COVIRIALI	UZ JUNIN	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624597 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE ABONO ORGANICO GUANO DE ISLA VILLA RICA	UZ PASCO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624598 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE ABONO ORGANICO GUANO DE ISLA RAIMONDI	UZ UCAYALI	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624599 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE ABONO ORGANICO GUANO DE ISLA BOQUERON	UZ UCAYALI	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624600 - ACCION DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE ABONO ORGANICO GUANO DE ISLA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	
AOI00129624601 - COMERCIALIZACION DE GRANZA DE GUANO DE LAS ISLAS	SUB UNIDAD DE EXTRACCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ABONOS	Muy Alta	TONELADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	708.53	717.53	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	708.53	717.53	
AOI00129624623 - SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES EN MANEJO DE CULTIVO DE CACAO 2308865	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	
AOI00129611036 - COMERCIALIZACION DE GUANO DE LAS ISLAS	UZ ANCASH	Muy Alta	PRODUCTOR	Acumulado Anual	PROGRAMADO	25.00	14.00	22.00	19.00	0.00	48.00	94.00	39.00	6.00	29.00	60.00	31.00	387.00	100.00
					EJECUTADO	25.00	14.00	22.00	19.00	0.00	48.00	94.00	39.00	6.00	29.00	60.00	31.00	387.00	
AOI00129611250 - COMERCIALIZACION DE GUANO DE LAS ISLAS	UZ MADRE DE DIOS	Muy Alta	PRODUCTOR	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	2.00	2.00	1.00	0.00	0.00	35.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	2.00	2.00	1.00	0.00	0.00	35.00	
AOI00129611443 - GESTION SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROYECTO 2474757 JESUS MARIA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
AOI00129616045 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO HUIMBAYOC	UZ AMAZONAS	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	55.00	70.00	67.14
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	12.00	26.00	47.00	

AOI00129616051 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO POLVORA	UZ AMAZONAS	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	55.00	70.00	28.57
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	4.00	0.00	20.00	
AOI00129616052 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO NIEPOS	UZ CAJAMARCA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	35.00	50.00	62.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	0.00	31.00	
AOI00129616053 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO PROGRESO	UZ AMAZONAS	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	50.00	60.00	46.67
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6.00	21.00	28.00	
AOI00129616056 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO UCHIZA	UZ AMAZONAS	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	50.00	60.00	90.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	7.00	44.00	54.00	
AOI00129616059 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO SAN SILVESTRE DE COCHAN	UZ CAJAMARCA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	60.00	80.00	40.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	32.00	
AOI00129616065 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO SAN PABLO	UZ CAJAMARCA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	30.00	50.00	80.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00	1.00	40.00	
AOI00129616068 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO TUMBADEN	UZ CAJAMARCA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	60.00	80.00	52.50
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	2.00	42.00	
AOI00129616070 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO CATACHE	UZ CAJAMARCA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	60.00	80.00	62.50
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	
AOI00129616148 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO RONDOCAN	UZ CUSCO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	30.00	45.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	
AOI00129616149 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO ACHAYA	UZ PUNO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	100.00	150.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00	139.00	208.00	
AOI00129616150 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO SANGARARA	UZ CUSCO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	28.00	45.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	47.00	53.00	
AOI00129616151 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO ARAPA	UZ PUNO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	100.00	150.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.00	177.00	264.00	
AOI00129616152 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO ANCAHUASI	UZ CUSCO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	50.00	70.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	123.00	143.00	
AOI00129616153 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO ASILLO	UZ PUNO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	150.00	200.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	250.00	322.00	
AOI00129616154 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO ANTA	UZ CUSCO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	50.00	70.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.00	111.00	
AOI00129616155 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO AZÁNGARO	UZ PUNO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	150.00	200.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312.00	312.00	
AOI00129616156 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO CAMINACA	UZ PUNO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	75.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182.00	182.00	
AOI00129616157 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO CHUPA	UZ PUNO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	125.00	150.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00	146.00	204.00	
AOI00129616160 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO HUAROCONDO	UZ CUSCO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	40.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	72.00	
AOI00129616162 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO LIMATAMBO	UZ CUSCO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	13.00	25.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	45.00	48.00	
AOI00129616164 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO SAMAN	UZ PUNO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	100.00	150.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00	171.00	237.00	
AOI00129616165 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO PUCYURA	UZ CUSCO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	8.00	15.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	21.00	
AOI00129616167 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO ZURITE	UZ CUSCO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	50.00	70.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	118.00	133.00	
AOI00129616168 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO SANTIAGO DE PUPUJA	UZ PUNO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	100.00	150.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	168.00	263.00	
AOI00129616169 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO CALCA	UZ CUSCO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	30.00	40.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00	42.00	81.00	
AOI00129616172 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO LAMAY	UZ CUSCO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	80.00	100.00	54.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	54.00	
AOI00129616174 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO JULI	UZ PUNO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	100.00	150.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.00	136.00	217.00	
AOI00129616176 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO KELLUYO	UZ PUNO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	100.00	150.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	153.00	186.00	
AOI00129616177 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO POMATA	UZ PUNO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	75.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	140.00	
AOI00129616178 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO SAN SALVADOR	UZ CUSCO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	60.00	80.00	55.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	44.00	
AOI00129616179 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO ZEPITA	UZ PUNO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	125.00	150.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.00	199.00	
AOI00129616180 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO ILAVE	UZ PUNO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	100.00	150.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182.00	182.00	
AOI00129616182 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO PILCUYO	UZ PUNO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	100.00	97.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.00	0.00	97.00	
AOI00129616187 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO LAYO	UZ CUSCO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	40.00	60.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.00	128.00	
AOI00129616189 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO PAMPAMARCA	UZ CUSCO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	
AOI00129616192 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO TARACO	UZ PUNO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	100.00	150.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.00	174.00	242.00	

AOI00129616195 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO VILQUE CHICO	UZ PUNO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189.00	0.00	189.00	
AOI00129616207 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO MARANGANI	UZ CUSCO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	50.00	80.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181.00	181.00	
AOI00129616214 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO SAN PEDRO	UZ CUSCO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	18.00	25.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	54.00	
AOI00129616215 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO LAMPA	UZ PUNO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.00	191.00	
AOI00129616219 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO NICASIO	UZ PUNO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	75.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.00	123.00	
AOI00129616222 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO CHAMACA	UZ CUSCO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	33.00	65.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	63.00	82.00	
AOI00129616229 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO VELILLE	UZ CUSCO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	33.00	65.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	70.00	104.00	
AOI00129616258 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO CUPI	UZ PUNO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	100.00	150.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.00	104.00	155.00	
AOI00129616262 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO LLALLI	UZ PUNO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	100.00	150.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	147.00	181.00	
AOI00129616266 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO MACARI	UZ PUNO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	100.00	150.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00	96.00	158.00	
AOI00129616270 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO ORURILLO	UZ PUNO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	150.00	200.00	91.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	102.00	182.00	
AOI00129616280 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO UMACHIRI	UZ PUNO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	150.00	200.00	99.50
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	149.00	199.00	
AOI00129616283 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO COPORAQUE	UZ CUSCO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	180.00	260.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173.00	152.00	325.00	
AOI00129616290 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO ATUNCOLLA	UZ PUNO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	150.00	200.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.00	232.00	291.00	
AOI00129616299 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO PAUCARCOLLA	UZ PUNO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	100.00	150.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	175.00	
AOI00129616309 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO VILQUE	UZ PUNO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	225.00	250.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	250.00	264.00	
AOI00129616319 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO CABANA	UZ PUNO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	100.00	150.00	99.33
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.00	149.00	
AOI00129616322 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO CARACOTO	UZ PUNO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	130.00	
AOI00129616323 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO JULIACA	UZ PUNO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.00	104.00	
AOI00129616327 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO COPANI	UZ PUNO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	50.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.00	0.00	79.00	
AOI00129616329 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO YUNGUYO	UZ PUNO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	50.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.00	53.00	
AOI00129616341 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO AYABACA	UZ PIURA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	102.00	152.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	172.00	174.00	
AOI00129616352 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO PACAIPAMPA	UZ PIURA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	64.00	100.00	88.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	87.00	88.00	
AOI00129616367 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO HUANCABAMBA	UZ PIURA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	91.00	156.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.00	177.00	290.00	
AOI00129616371 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO SAN MIGUEL DE EL FAIQUE	UZ PIURA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	16.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	22.00	40.00	
AOI00129616373 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO SONDOR	UZ PIURA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	45.00	71.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.00	38.00	101.00	
AOI00129616375 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO SONDORILLO	UZ PIURA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	59.00	94.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.00	29.00	171.00	
AOI00129621838 - ACCION DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO 2436681 APURIMAC	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	3.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	
AOI00129621839 - ACCION DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO 2436681 AREQUIPA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	2.00	1.00	11.00	
AOI00129621840 - ACCION DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO 2436681 AYACUCHO	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	2.00	1.00	11.00	
AOI00129621841 - ACCION DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO 2436681 CUSCO	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	2.00	1.00	11.00	
AOI00129621842 - ACCION DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO 2436681 HUANCAVELICA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	
AOI00129621843 - ACCION DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO 2436681 JUNIN	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	2.00	1.00	11.00	
AOI00129621844 - ACCION DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO 2436681 PASCO	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	2.00	1.00	11.00	
AOI00129621845 - ACCION DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO 2436681 PUNO	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	100.00

	GANADERO				EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	2.00	1.00	11.00	
AOI00129621846 - ACCION DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO 2436681 LIMA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	2.00	1.00	10.00	
AOI00129621847 - SUPERVICION DEL PROYECTO 2436681	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	90.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	2.00	1.00	9.00	
AOI00129621848 - IMPLEMENTACION DE CENTROS DE PRODUCCION DE REPRODUCTORES 2436681 HAQUIRA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	25.00	100.00	64.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	25.00	13.00	12.00	12.00	64.00	
AOI00129621849 - IMPLEMENTACION DE CENTROS DE PRODUCCION DE REPRODUCTORES 2436681 OROPESA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	25.00	100.00	63.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	13.00	12.00	13.00	15.00	63.00	
AOI00129621850 - IMPLEMENTACION DE CENTROS DE PRODUCCION DE REPRODUCTORES 2436681 HUAQUIRCA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	25.00	100.00	53.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	19.00	4.00	8.00	53.00	
AOI00129621851 - IMPLEMENTACION DE CENTROS DE PRODUCCION DE REPRODUCTORES 2436681 JUAN ESPINOZA MEDRANO	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	25.00	100.00	5.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00	0.00	5.00	
AOI00129621852 - IMPLEMENTACION DE CENTROS DE PRODUCCION DE REPRODUCTORES 2436681 SABAINO	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	25.00	100.00	39.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	10.00	4.00	12.00	39.00	
AOI00129621853 - IMPLEMENTACION DE CENTROS DE PRODUCCION DE REPRODUCTORES 2436681 COTARUSE	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	25.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	35.00	24.00	25.00	23.00	122.00	
AOI00129621856 - CAPACITACION A PRODUCTORES EN GESTION DE RECURSO HIDRICO 2436681 HAQUIRA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
AOI00129621857 - CAPACITACION A PRODUCTORES EN GESTION DE RECURSO HIDRICO 2436681 CHALLHUAHUACHO	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	
AOI00129621858 - CAPACITACION A PRODUCTORES EN GESTION DE RECURSO HIDRICO 2436681 OROPESA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
AOI00129621859 - CAPACITACION A PRODUCTORES EN GESTION DE RECURSO HIDRICO 2436681 HUAQUIRCA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	83.33
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	
AOI00129621860 - CAPACITACION A PRODUCTORES EN GESTION DE RECURSO HIDRICO 2436681 JUAN ESPINOZA MEDRANO	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
AOI00129621861 - CAPACITACION A PRODUCTORES EN GESTION DE RECURSO HIDRICO 2436681 CARAYBAMBA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	
AOI00129621862 - CAPACITACION A PRODUCTORES EN GESTION DE RECURSO HIDRICO 2436681 SABAINO	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
AOI00129621883 - IMPLEMENTACION NUCLEOS GENETICOS CON MACHOS REPRODUCTORES 2436681 CAYLLOMA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	MODULO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
AOI00129621887 - CAPACITACION A PRODUCTORES EN GESTION DE RECURSO HIDRICO 2436681 TUTI	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
AOI00129621888 - CAPACITACION A PRODUCTORES EN GESTION DE RECURSO HIDRICO 2436681 SIBAYO	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
AOI00129621889 - CAPACITACION A PRODUCTORES EN GESTION DE RECURSO HIDRICO 2436681 CALLALLI	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
AOI00129621890 - CAPACITACION A PRODUCTORES EN GESTION DE RECURSO HIDRICO 2436681 TISCO	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	96.67
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	
AOI00129621891 - CAPACITACION A PRODUCTORES EN GESTION DE RECURSO HIDRICO 2436681 LARI	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	66.67
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
AOI00129621892 - CAPACITACION A PRODUCTORES EN GESTION DE RECURSO HIDRICO 2436681 ORCOPAMPA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
AOI00129621893 - CAPACITACION A PRODUCTORES EN GESTION DE RECURSO HIDRICO 2436681 CHOCO	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
AOI00129621894 - IMPLEMENTACION NUCLEOS GENETICOS CON MACHOS REPRODUCTORES 2436681 MORCOLLA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	MODULO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	
AOI00129621904 - CAPACITACION A PRODUCTORES EN GESTION DE RECURSO HIDRICO 2436681 SAN PEDRO DE LARCAY	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
AOI00129621905 - CAPACITACION A PRODUCTORES EN GESTION DE RECURSO HIDRICO 2436681 MORCOLLA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	
AOI00129621906 - CAPACITACION A PRODUCTORES EN GESTION DE RECURSO HIDRICO 2436681 CORONEL CASTAÑEDA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	
AOI00129621907 - CAPACITACION A PRODUCTORES EN GESTION DE RECURSO HIDRICO 2436681 CORA CORA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	

AOI00129621908 - CAPACITACION A PRODUCTORES EN GESTION DE RECURSO HIDRICO 2436681 VILCANCHOS	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
AOI00129621919 - CAPACITACION A PRODUCTORES EN GESTION DE RECURSO HIDRICO 2436681 COPORAQUE	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
AOI00129621920 - CAPACITACION A PRODUCTORES EN GESTION DE RECURSO HIDRICO 2436681 ESPINAR	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
AOI00129621922 - LIQUIDACION DE CONSTUCCION DE GALPONES PARA CRIANZA DE CUYES 2437146 TALAVERA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
AOI00129621923 - CAPACITACION A PRODUCTORES EN GESTION DE RECURSO HIDRICO 2436681 MARANGANI	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
AOI00129621924 - LIQUIDACION DE CONSTUCCION DE GALPONES PARA CRIANZA DE CUYES 2437146 MOQUEGUA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
AOI00129621925 - CAPACITACION A PRODUCTORES EN GESTION DE RECURSO HIDRICO 2436681 OCONGATE	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
AOI00129621926 - CAPACITACION A PRODUCTORES EN GESTION DE RECURSO HIDRICO 2436681 OCORURO	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
AOI00129621927 - CAPACITACION A PRODUCTORES EN GESTION DE RECURSO HIDRICO 2436681 PALLPATA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
AOI00129621928 - CAPACITACION A PRODUCTORES EN GESTION DE RECURSO HIDRICO 2436681 SICUANI	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
AOI00129621929 - CAPACITACION A PRODUCTORES EN GESTION DE RECURSO HIDRICO 2436681 SUYCKUTAMBO	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
AOI00129621930 - IMPLEMENTACION NUCLEOS GENETICOS CON MACHOS REPRODUCTORES 2436681 HUANCAVELICA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	MODULO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	
AOI00129621937 - CAPACITACION A PRODUCTORES EN GESTION DE RECURSO HIDRICO 2436681 ASCENCION	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
AOI00129621938 - CAPACITACION A PRODUCTORES EN GESTION DE RECURSO HIDRICO 2436681 SANTA ANA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00	
AOI00129621940 - IMPLEMENTACION NUCLEOS GENETICOS CON MACHOS REPRODUCTORES 2436681 SANTA BARABARA DE CARHUACAYAN	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	MODULO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
AOI00129621944 - CAPACITACION A PRODUCTORES EN GESTION DE RECURSO HIDRICO 2436681 MARCAPOMACOCHA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
AOI00129622482 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO ALEXANDER VON HUMBOLDT	UZ UCAYALI	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	100.00	140.00	35.71
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	
AOI00129622483 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO PADRE ABAD	UZ UCAYALI	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	97.00	118.00	18.64
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	10.00	0.00	22.00	
AOI00129622484 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO SAN JUAN DE LA VIRGEN	UZ TUMBES	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	18.00	0.00	20.00	
AOI00129622485 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO PAPAYAL	UZ TUMBES	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	30.00	40.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	17.00	20.00	40.00	
AOI00129622486 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO CURIBAYA	UZ TACNA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00	41.00	
AOI00129622487 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO HUANUARA POARR	UZ TACNA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	34.00	
AOI00129622488 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO ILABAYA POARR	UZ TACNA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	60.00	73.33
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	36.00	44.00	
AOI00129622489 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO ITE POARR	UZ TACNA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	50.00	88.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	21.00	11.00	44.00	
AOI00129622490 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO PACHIA	UZ TACNA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	50.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	4.00	48.00	58.00	
AOI00129622491 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO PAJARILLO	UZ AMAZONAS	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	53.00	65.00	30.77
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	1.00	11.00	20.00	
AOI00129622492 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO BUENOS AIRES	UZ AMAZONAS	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	45.00	60.00	35.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	4.00	3.00	21.00	
AOI00129622493 - CAPACITACION PARA LA PLANIFICACION PRODUCTIVA Y ADQUISICION DE INSUMOS 2328744 CHUQUIBAMBA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	-	8.67
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	6.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	-	
AOI00129622494 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO PUCACA	UZ AMAZONAS	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	30.00	40.00	35.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00	14.00	
AOI00129622495 - CAPACITACION PARA LA PLANIFICACION PRODUCTIVA Y ADQUISICION DE INSUMOS 2328744 LEIMEBAMBA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	42.00	42.00	42.00	28.00	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	-	23.13
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	-	
AOI00129622496 - CAPACITACION PARA LA PLANIFICACION PRODUCTIVA Y ADQUISICION DE INSUMOS 2328744 MAGDALENA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	14.00	14.00	14.00	21.00	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	-	15.31
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	6.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	

AOI00129622498 - CAPACITACION PARA LA PLANIFICACION PRODUCTIVA Y ADQUISICION DE INSUMOS 2328744 LA JALCA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	56.00	56.00	56.00	14.00	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	-	86.22
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	40.00	38.00	0.00	11.00	0.00	0.00	54.00	8.00	0.00	-	
AOI00129622499 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO SHAMBOYACU	UZ AMAZONAS	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	40.00	60.00	50.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	20.00	2.00	30.00	
AOI00129622500 - CAPACITACION PARA LA PLANIFICACION PRODUCTIVA Y ADQUISICION DE INSUMOS 2328744 SAN ISIDRO DEL MAINO	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	14.00	14.00	14.00	13.00	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	-	9.18
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	5.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
AOI00129622501 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO TINGO DE PONASA POARR	UZ AMAZONAS	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	40.00	55.00	36.36
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	13.00	0.00	20.00	
AOI00129622502 - CAPACITACION PARA LA PLANIFICACION PRODUCTIVA Y ADQUISICION DE INSUMOS 2328744 SOLOCO	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	14.00	14.00	14.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	-	14.29
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	6.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
AOI00129622503 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO TRES UNIDOS POARR	UZ AMAZONAS	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	45.00	60.00	33.33
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	1.00	0.00	20.00	
AOI00129622504 - CAPACITACION PARA LA PLANIFICACION PRODUCTIVA Y ADQUISICION DE INSUMOS 2328744 LEVANTO	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	14.00	14.00	14.00	28.00	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	-	42.35
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	23.00	12.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
AOI00129622505 - CAPACITACION PARA LA PLANIFICACION PRODUCTIVA Y ADQUISICION DE INSUMOS 2328744 CUISPES	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	14.00	14.00	14.00	55.00	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	-	9.72
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	-	
AOI00129622506 - CAPACITACION PARA LA PLANIFICACION PRODUCTIVA Y ADQUISICION DE INSUMOS 2328744 FLORIDA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	28.00	28.00	28.00	24.00	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	-	12.24
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
AOI00129622507 - CAPACITACION PARA LA PLANIFICACION PRODUCTIVA Y ADQUISICION DE INSUMOS 2328744 JAZAN	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	28.00	28.00	28.00	14.00	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	-	14.80
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	10.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	-	
AOI00129622509 - CAPACITACION PARA LA PLANIFICACION PRODUCTIVA Y ADQUISICION DE INSUMOS 2328744 VALERA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	-	14.29
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	-	
AOI00129622517 - CAPACITACION PARA LA PLANIFICACION PRODUCTIVA Y ADQUISICION DE INSUMOS 2328744 COLCAMAR	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	28.00	28.00	28.00	42.00	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	-	15.31
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
AOI00129622518 - CAPACITACION PARA LA PLANIFICACION PRODUCTIVA Y ADQUISICION DE INSUMOS 2328744 LUYA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	-	25.51
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	-	
AOI00129622519 - CAPACITACION PARA LA PLANIFICACION PRODUCTIVA Y ADQUISICION DE INSUMOS 2328744 EL TINGO	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	14.00	14.00	14.00	21.00	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	-	22.45
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	12.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
AOI00129622520 - CAPACITACION PARA LA PLANIFICACION PRODUCTIVA Y ADQUISICION DE INSUMOS 2328744 MARIA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	-	31.63
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	10.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	-	
AOI00129622521 - CAPACITACION PARA LA PLANIFICACION PRODUCTIVA Y ADQUISICION DE INSUMOS 2328744 CONILA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	28.00	28.00	28.00	14.00	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	-	18.88
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	-	
AOI00129622522 - CAPACITACION PARA LA PLANIFICACION PRODUCTIVA Y ADQUISICION DE INSUMOS 2328744 LUYA VIEJO	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	14.00	14.00	14.00	28.00	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	-	24.49
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	-	
AOI00129622523 - CAPACITACION PARA LA PLANIFICACION PRODUCTIVA Y ADQUISICION DE INSUMOS 2328744 SAN CRISTOBAL	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	-	32.65
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	-	
AOI00129622524 - CAPACITACION PARA LA PLANIFICACION PRODUCTIVA Y ADQUISICION DE INSUMOS 2328744 PEDRO GALVEZ	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	14.00	14.00	14.00	63.00	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	-	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
AOI00129623053 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN ELABORACION DE PLANES DE NEGOCIO 2328744 SANTIAGO DE CHUCO	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	-	83.33
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00	20.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00	-	
AOI00129623054 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN ELABORACION DE PLANES DE NEGOCIO 2328744 SANTA CRUZ DE CHUCA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00	-	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00	26.00	26.00	27.00	0.00	0.00	0.00	-	
AOI00129623055 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN ELABORACION DE PLANES DE NEGOCIO 2328744 CURGOS	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00	-	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00	48.00	54.00	55.00	57.00	0.00	0.00	-	
AOI00129623056 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN ELABORACION DE PLANES DE NEGOCIO 2328744 HUAMACHUCO	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00	-	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	30.00	35.00	38.00	41.00	0.00	0.00	-	
AOI00129623057 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN ELABORACION DE PLANES DE NEGOCIO 2328744 MARCABAL	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00	-	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	30.00	40.00	42.00	43.00	0.00	0.00	-	
AOI00129623058 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN ELABORACION DE PLANES DE NEGOCIO 2328744 SANAGORAN	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	-	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	14.00	19.00	17.00	17.00	0.00	17.00	-	
AOI00129623059 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN ELABORACION DE PLANES DE NEGOCIO 2328744 SARIN	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00	-	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	16.00	31.00	32.00	36.00	0.00	0.00	-	
AOI00129623060 - FORMULACION DE LOS PLANES DE NEGOCIO 2328744 CHACHAPOYAS	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PLAN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	4.00	10.00	60.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	6.00	
AOI00129623062 - FORMULACION DE LOS PLANES DE NEGOCIO 2328744 PEDRO GALVEZ	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PLAN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	5.00	0.00	8.00	62.50
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	
AOI00129623116 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO ACOMAYO	UZ CUSCO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	20.00	35.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	42.00	
AOI00129623117 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO ACOPIA	UZ CUSCO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	55.00	70.00	82.86
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.00	1.00	58.00	

AOI00129623118 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO ACOS	UZ CUSCO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	23.00	35.00	97.14
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	34.00	
AOI00129623119 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO POMACANCHI	UZ CUSCO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	55.00	80.00	96.25
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	76.00	0.00	77.00	
AOI00129623120 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO KUNTURKANKI POARR	UZ CUSCO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	85.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	210.00	
AOI00129623121 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO LANGUI	UZ CUSCO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	75.00	90.00	53.33
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	48.00	
AOI00129623123 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO TUPAC AMARU POARR	UZ CUSCO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	1.00	43.00	
AOI00129624047 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO HUAQUIRCA	UZ APURIMAC	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	50.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	
AOI00129624048 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO JUAN ESPINOSA MEDRANO	UZ APURIMAC	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	40.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	
AOI00129624049 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO OROPESA	UZ APURIMAC	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	47.50
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	19.00	
AOI00129624050 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO CHARACATO	UZ AREQUIPA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	
AOI00129624051 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO SABANDIA	UZ AREQUIPA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	
AOI00129624052 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO CHOCO	UZ AREQUIPA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	
AOI00129624053 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO TIPAN	UZ AREQUIPA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	96.67
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	29.00	
AOI00129624054 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO HUANCA POARR	UZ AREQUIPA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	10.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	
AOI00129624055 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO MAJES POARR	UZ AREQUIPA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	260.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262.00	262.00	
AOI00129624056 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO RIO GRANDE	UZ AREQUIPA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	55.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624057 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO DEAN VALDIVIA	UZ AREQUIPA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	82.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00	41.00	
AOI00129624058 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO MEJIA	UZ AREQUIPA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	72.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	36.00	
AOI00129624059 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO PUNTA DE BOMBOM	UZ AREQUIPA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	
AOI00129624060 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO CANGALLO	UZ AYACUCHO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	96.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	48.00	
AOI00129624061 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO TOTOS	UZ AYACUCHO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143.00	143.00	
AOI00129624062 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO VINCHOS	UZ AYACUCHO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	130.00	84.62
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	110.00	
AOI00129624063 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO PUQUIO	UZ AYACUCHO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.00	71.00	71.83
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.00	51.00	
AOI00129624064 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO APONGO	UZ AYACUCHO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.00	89.00	
AOI00129624065 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO CANARIA	UZ AYACUCHO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	55.00	
AOI00129624066 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO HUALLA	UZ AYACUCHO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.00	116.00	
AOI00129624067 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO LLACANORA	UZ CAJAMARCA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624068 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO ANGUIA	UZ CAJAMARCA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624069 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO COCHABAMBA	UZ CAJAMARCA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624070 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO CHOROPAMPA	UZ CAJAMARCA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624071 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO LLAMA	UZ CAJAMARCA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624072 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO SAN JUAN DE LICUPIS	UZ CAJAMARCA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624073 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO TOCMOCHE	UZ CAJAMARCA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624074 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO SAN BERNARDINO	UZ CAJAMARCA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624075 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO MOSOCLLACTA	UZ CUSCO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624076 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO CACHIMAYO	UZ CUSCO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	19.00	
AOI00129624077 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO COYA	UZ CUSCO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

AOI00129624078 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO PISAC	UZ CUSCO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624079 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO CHECCA	UZ CUSCO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	
AOI00129624080 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO CHECACUPE	UZ CUSCO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00	37.00	
AOI00129624081 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO TINTA	UZ CUSCO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	23.00	
AOI00129624082 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO SANTO TOMAS POARR	UZ CUSCO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	4.44
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	
AOI00129624083 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO POROY	UZ CUSCO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	42.00	
AOI00129624084 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO ACCHA	UZ CUSCO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	96.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	48.00	
AOI00129624085 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO OMACHA POARR	UZ CUSCO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.00	159.00	
AOI00129624086 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO CHALLABAMBA	UZ CUSCO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	
AOI00129624087 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO CARHUAYO	UZ CUSCO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624088 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO MARCAPATA	UZ CUSCO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624089 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO QUIQUIJANA	UZ CUSCO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624090 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO CHURCAMPA	UZ HUANCAVELICA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	
AOI00129624091 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO EL CARMEN	UZ HUANCAVELICA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	28.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	32.00	
AOI00129624092 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO LA MERCED	UZ HUANCAVELICA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	
AOI00129624093 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO SAN MIGUEL DE MAYOCC	UZ HUANCAVELICA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	11.00	16.00	
AOI00129624094 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO CUENCA	UZ HUANCAVELICA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	22.00	
AOI00129624095 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO LARAMARCA	UZ HUANCAVELICA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	
AOI00129624096 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO OCOYO	UZ HUANCAVELICA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	42.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	
AOI00129624097 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO QUERCO	UZ HUANCAVELICA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	44.00	
AOI00129624098 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO SAN ISIDRO	UZ HUANCAVELICA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	38.00	
AOI00129624099 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO SANTIAGO DE QUIRAHUARA	UZ HUANCAVELICA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	23.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	34.00	
AOI00129624100 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO JACAS GRANDE	UZ HUANUCO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178.00	178.00	
AOI00129624101 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO SAN FRANCISCO DE CAYRAN	UZ HUANUCO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.00	81.00	
AOI00129624102 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO CHOLON	UZ HUANUCO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	49.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	15.00	49.00	
AOI00129624103 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO ACO	UZ JUNIN	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	52.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	13.00	
AOI00129624104 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO CHAMBARA	UZ JUNIN	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	76.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	38.00	
AOI00129624105 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO MANZANARES	UZ JUNIN	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	74.29
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	26.00	
AOI00129624106 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO NUEVE DE JULIO	UZ JUNIN	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00	69.00	
AOI00129624107 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO SANTA ROSA DE OCOPA	UZ JUNIN	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00	82.67
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00	62.00	
AOI00129624108 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO QUILCAS	UZ JUNIN	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	66.67
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	
AOI00129624109 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO SAPALLANGA	UZ JUNIN	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624110 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO SAÑOS	UZ JUNIN	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	31.00	
AOI00129616425 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO TAPUC	UZ PASCO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	6.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00	
AOI00129616428 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO CHONTABAMBA	UZ PASCO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	32.00	50.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	14.00	0.00	16.00	
AOI00129616430 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO CIUDAD CONSTITUCIÓN	UZ PASCO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00	377.00	423.00	56.50
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.00	0.00	166.00	239.00	

AOI00129616434 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO HUANCABAMBA	UZ PASCO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	53.00	105.00	54.29
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.00	0.00	57.00	
AOI00129616438 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO POZUZO	UZ PASCO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.00	57.00	114.00	50.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	45.00	0.00	57.00	
AOI00129616443 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO VILLA RICA	UZ PASCO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	60.00	85.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	44.00	0.00	51.00	
AOI00129616452 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO PAUCARTAMBO	UZ PASCO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	8.00	15.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	1.00	16.00	
AOI00129616458 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO LA CAPILLA	UZ MOQUEGUA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	8.00	15.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	25.00	27.00	
AOI00129616460 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO LLOQUE	UZ MOQUEGUA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	8.00	15.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	17.00	
AOI00129616461 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO MATALAQUE	UZ MOQUEGUA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	
AOI00129616466 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO PUQUINA	UZ MOQUEGUA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00	150.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.00	91.00	150.00	
AOI00129616468 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO UBINAS	UZ MOQUEGUA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	50.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	8.00	50.00	
AOI00129616471 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO YUNGA	UZ MOQUEGUA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	
AOI00129616476 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO CUCHUMBAYA	UZ MOQUEGUA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	50.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	69.00	98.00	
AOI00129616486 - COMERCIALIZACION DE GUANO DE LAS ISLAS SECTOR INDUSTRIAL	SUB UNIDAD DE EXTRACCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ABONOS	Muy Alta	TONELADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.95	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.95	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.95	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.95	
AOI00129616490 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO IBERIA	UZ MADRE DE DIOS	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	35.00	50.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	17.00	50.00	
AOI00129616497 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO OCORURO	UZ CUSCO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	115.00	160.00	91.25
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00	107.00	146.00	
AOI00129616500 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO INAPARI	UZ MADRE DE DIOS	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	3.00	20.00	
AOI00129616504 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO LABERINTO	UZ MADRE DE DIOS	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	30.00	50.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	
AOI00129616509 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO TAMBOPATA	UZ MADRE DE DIOS	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	30.00	40.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	34.00	40.00	
AOI00129616510 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO PACCARITAMBO	UZ CUSCO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	50.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.00	87.00	
AOI00129616512 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO PARURO	UZ CUSCO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	50.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	
AOI00129616524 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO HUANCAPON	UZ LIMA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	13.00	25.00	44.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	11.00	
AOI00129616527 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO CANTA	UZ LIMA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	40.00	77.50
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	1.00	31.00	
AOI00129616533 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO ACOBAMBA	UZ HUANCAVELICA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	11.00	21.00	85.71
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	18.00	
AOI00129616535 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO SAN BUENAVENTURA	UZ LIMA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	20.00	0.00	21.00	
AOI00129616536 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO ATAVILLOS ALTO	UZ LIMA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	13.00	25.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00	42.00	
AOI00129616539 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO LAMPIAN	UZ LIMA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	3.00	0.00	20.00	
AOI00129616540 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO PACARAOS	UZ LIMA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	2.00	26.00	
AOI00129616541 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO SANTA CRUZ DE ANDAMARCA	UZ LIMA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	23.00	45.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00	2.00	0.00	45.00	
AOI00129616551 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO HUAROCHIRI	UZ LIMA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	33.00	
AOI00129616557 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO POMACOCHA	UZ HUANCAVELICA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	16.00	81.25
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	13.00	
AOI00129616566 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO NAVAN	UZ LIMA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	13.00	25.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	
AOI00129616569 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO OYON	UZ LIMA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	13.00	25.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	29.00	30.00	
AOI00129616573 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO PACHANGARA	UZ LIMA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	13.00	25.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00	43.00	
AOI00129616576 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO AYAVIRI	UZ LIMA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	40.00	17.50
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	6.00	7.00	
AOI00129616577 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO HUAMPARA	UZ LIMA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00129616579 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO VITIS	UZ LIMA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	30.00	40.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	11.00	12.00	

AOI00129616582 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO CAYLLAMARCA	UZ HUANCAVELICA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00	5.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	
AOI00129616583 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO JULCAMARCA	UZ HUANCAVELICA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	8.00	15.00	93.33
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	11.00	14.00	
AOI00129616585 - MONITOREO Y ACOMPANAMIENTO TECNICO DE LA IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	15.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	15.00	
AOI00129616589 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO LAGUNAS	UZ LAMBAYEQUE	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	32.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	8.00	6.00	0.00	32.00	
AOI00129616592 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO INCAHUASI	UZ LAMBAYEQUE	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	155.00	209.00	61.72
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	67.00	59.00	129.00	
AOI00129616597 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO BAMBAMARCA	UZ LA LIBERTAD	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	30.00	70.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	21.00	
AOI00129616599 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO BOLIVAR	UZ LA LIBERTAD	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	40.00	75.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	4.00	24.00	30.00	
AOI00129616600 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO ARMA	UZ HUANCAVELICA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	13.00	25.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.00	57.00	
AOI00129616601 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO UCHUMARCA	UZ LA LIBERTAD	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	29.00	57.00	54.39
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	29.00	31.00	
AOI00129616608 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO JULCAN	UZ LA LIBERTAD	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	47.00	64.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.00	113.00	
AOI00129616624 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO PARCOY	UZ LA LIBERTAD	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	40.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00	66.00	
AOI00129616631 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO ANCO	UZ HUANCAVELICA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	43.00	56.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.00	89.00	
AOI00129616633 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO CHUGAY	UZ LA LIBERTAD	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	55.00	75.00	76.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	53.00	57.00	
AOI00129616638 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO HUAMACHUCO	UZ LA LIBERTAD	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	40.00	60.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	21.00	29.00	72.00	
AOI00129616640 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO MARCABAL	UZ LA LIBERTAD	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00	39.00	
AOI00129621945 - IMPLEMENTACION CON EQUIPOS DE MEDICION DE FIBRA EN LA DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA 2436681 JUNIN	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	UNIDAD IMPLEMENTADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
AOI00129621954 - CAPACITACION A PRODUCTORES EN GESTION DE RECURSO HIDRICO 2436681 CHACAYAN	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
AOI00129621955 - CAPACITACION A PRODUCTORES EN GESTION DE RECURSO HIDRICO 2436681 YANAHUANCA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	
AOI00129621956 - CAPACITACION A PRODUCTORES EN GESTION DE RECURSO HIDRICO 2436681 SIMON BOLIVAR	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
AOI00129621979 - CAPACITACION A PRODUCTORES EN GESTION DE RECURSO HIDRICO 2436681 AJOYANI	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	
AOI00129621980 - CAPACITACION A PRODUCTORES EN GESTION DE RECURSO HIDRICO 2436681 ANTAUTA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
AOI00129621981 - CAPACITACION A PRODUCTORES EN GESTION DE RECURSO HIDRICO 2436681 COJATA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
AOI00129621982 - CAPACITACION A PRODUCTORES EN GESTION DE RECURSO HIDRICO 2436681 CORANI	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	
AOI00129621983 - CAPACITACION A PRODUCTORES EN GESTION DE RECURSO HIDRICO 2436681 CRUCERO	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	96.67
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	
AOI00129621984 - CAPACITACION A PRODUCTORES EN GESTION DE RECURSO HIDRICO 2436681 MACUSANI	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	83.33
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	
AOI00129621985 - CAPACITACION A PRODUCTORES EN GESTION DE RECURSO HIDRICO 2436681 NUÑOA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	
AOI00129621986 - CAPACITACION A PRODUCTORES EN GESTION DE RECURSO HIDRICO 2436681 PARATIA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	83.33
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	
AOI00129621987 - CAPACITACION A PRODUCTORES EN GESTION DE RECURSO HIDRICO 2436681 PUTINA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
AOI00129621988 - CAPACITACION A PRODUCTORES EN GESTION DE RECURSO HIDRICO 2436681 QUILCAPUNCO	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
AOI00129621989 - CAPACITACION A PRODUCTORES EN GESTION DE RECURSO HIDRICO 2436681 ROSASPATA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	
AOI00129621990 - CAPACITACION A PRODUCTORES EN GESTION DE RECURSO HIDRICO 2436681 SANTA LUCIA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	
AOI00129621991 - CAPACITACION A PRODUCTORES EN GESTION DE RECURSO HIDRICO 2436681 SANTA ROSA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	66.67
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	

AOI00129621992 - CAPACITACION A PRODUCTORES EN GESTION DE RECURSO HIDRICO 2436681 USICAYOS	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
AOI00129621996 - EVALUACION GENETICA DE ALPACAS 2436681	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
AOI00129621997 - IMPLEMENTACION DE CENTROS DE PRODUCCION DE REPRODUCTORES 2436681 TUTI	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	25.00	100.00	66.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	12.00	0.00	22.00	18.00	66.00	
AOI00129621998 - IMPLEMENTACION DE CENTROS DE PRODUCCION DE REPRODUCTORES 2436681 SIBAYO	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	25.00	100.00	41.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	6.00	10.00	11.00	9.00	41.00	
AOI00129621999 - IMPLEMENTACION DE CENTROS DE PRODUCCION DE REPRODUCTORES 2436681 CALLALLI	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	25.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	22.00	28.00	25.00	25.00	125.00	
AOI00129622000 - IMPLEMENTACION DE CENTROS DE PRODUCCION DE REPRODUCTORES 2436681 TISCO	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	25.00	100.00	89.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	21.00	10.00	33.00	16.00	89.00	
AOI00129622001 - IMPLEMENTACION DE CENTROS DE PRODUCCION DE REPRODUCTORES 2436681 ORCOPAMPA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	25.00	100.00	49.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	12.00	11.00	14.00	11.00	49.00	
AOI00129622002 - IMPLEMENTACION DE CENTROS DE PRODUCCION DE REPRODUCTORES 2436681 CHOCO	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	25.00	100.00	78.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	25.00	10.00	19.00	15.00	78.00	
AOI00129622004 - IMPLEMENTACION DE CENTROS DE PRODUCCION DE REPRODUCTORES 2436681 VINCHOS	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	25.00	100.00	71.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	3.00	29.00	9.00	15.00	71.00	
AOI00129622005 - IMPLEMENTACION DE CENTROS DE PRODUCCION DE REPRODUCTORES 2436681 MORCOLLA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	25.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	8.00	22.00	39.00	25.00	109.00	
AOI00129622006 - IMPLEMENTACION DE CENTROS DE PRODUCCION DE REPRODUCTORES 2436681 CORA CORA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	25.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	15.00	29.00	33.00	25.00	112.00	
AOI00129622007 - IMPLEMENTACION DE CENTROS DE PRODUCCION DE REPRODUCTORES 2436681 CONDOROMA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	25.00	100.00	94.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	15.00	33.00	5.00	21.00	94.00	
AOI00129622008 - IMPLEMENTACION DE CENTROS DE PRODUCCION DE REPRODUCTORES 2436681 SUYCKUTAMBO	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	25.00	100.00	90.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	16.00	31.00	5.00	19.00	90.00	
AOI00129622009 - IMPLEMENTACION DE CENTROS DE PRODUCCION DE REPRODUCTORES 2436681 OCORURO	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	25.00	100.00	95.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	13.00	37.00	5.00	20.00	95.00	
AOI00129622010 - IMPLEMENTACION DE CENTROS DE PRODUCCION DE REPRODUCTORES 2436681 MARANGANI	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	25.00	100.00	58.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	17.00	20.00	0.00	12.00	58.00	
AOI00129622011 - IMPLEMENTACION DE CENTROS DE PRODUCCION DE REPRODUCTORES 2436681 PITUMARCA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	25.00	100.00	45.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	10.00	15.00	5.00	8.00	45.00	
AOI00129622012 - IMPLEMENTACION DE CENTROS DE PRODUCCION DE REPRODUCTORES 2436681 OCONGATE	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	25.00	100.00	55.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	13.00	20.00	1.00	14.00	55.00	
AOI00129622013 - IMPLEMENTACION DE CENTROS DE PRODUCCION DE REPRODUCTORES 2436681 ASCENCION	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	25.00	100.00	41.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	5.00	9.00	10.00	41.00	
AOI00129622014 - IMPLEMENTACION DE CENTROS DE PRODUCCION DE REPRODUCTORES 2436681 HUANCAVELICA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	25.00	100.00	67.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	25.00	19.00	15.00	67.00	
AOI00129622015 - IMPLEMENTACION DE CENTROS DE PRODUCCION DE REPRODUCTORES 2436681 PILPICHACA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	25.00	100.00	74.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	19.00	18.00	16.00	74.00	
AOI00129622016 - IMPLEMENTACION DE CENTROS DE PRODUCCION DE REPRODUCTORES 2436681 MARCAPOMACOCHA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	25.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	34.00	33.00	33.00	108.00	
AOI00129622017 - IMPLEMENTACION DE CENTROS DE PRODUCCION DE REPRODUCTORES 2436681 SANTA BARABARA DE CARHUACAYAN	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	25.00	100.00	50.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	10.00	13.00	23.00	50.00	
AOI00129622018 - IMPLEMENTACION DE CENTROS DE PRODUCCION DE REPRODUCTORES 2436681 YANAHUANCA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	25.00	100.00	81.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	25.00	26.00	13.00	13.00	81.00	
AOI00129622019 - IMPLEMENTACION DE CENTROS DE PRODUCCION DE REPRODUCTORES 2436681 SIMON BOLIVAR	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	25.00	100.00	93.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	37.00	16.00	19.00	93.00	
AOI00129622020 - IMPLEMENTACION DE CENTROS DE PRODUCCION DE REPRODUCTORES 2436681 HUAYLLAY	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	25.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	26.00	36.00	31.00	29.00	130.00	
AOI00129622021 - IMPLEMENTACION DE CENTROS DE PRODUCCION DE REPRODUCTORES 2436681 CORANI	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	25.00	100.00	61.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	10.00	14.00	15.00	61.00	
AOI00129622022 - IMPLEMENTACION DE CENTROS DE PRODUCCION DE REPRODUCTORES 2436681 MACUSANI	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	25.00	100.00	63.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	6.00	26.00	11.00	10.00	63.00	
AOI00129622023 - IMPLEMENTACION DE CENTROS DE PRODUCCION DE REPRODUCTORES 2436681 CRUCERO	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	25.00	100.00	45.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	5.00	10.00	11.00	9.00	45.00	
AOI00129622024 - IMPLEMENTACION DE CENTROS DE PRODUCCION DE REPRODUCTORES 2436681 COJATA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	25.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	38.00	35.00	25.00	25.00	125.00	

AOI00129622025 - IMPLEMENTACION DE CENTROS DE PRODUCCION DE REPRODUCTORES 2436681 ANTAUTA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	25.00	100.00	21.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	11.00	0.00	1.00	21.00	
AOI00129622026 - IMPLEMENTACION DE CENTROS DE PRODUCCION DE REPRODUCTORES 2436681 MACARI	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	25.00	100.00	73.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	26.00	18.00	15.00	73.00	
AOI00129622027 - IMPLEMENTACION DE CENTROS DE PRODUCCION DE REPRODUCTORES 2436681 SANTA ROSA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	25.00	100.00	52.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	13.00	15.00	7.00	10.00	52.00	
AOI00129622028 - IMPLEMENTACION DE CENTROS DE PRODUCCION DE REPRODUCTORES 2436681 NUÑOA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	25.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	30.00	22.00	25.00	24.00	104.00	
AOI00129622029 - IMPLEMENTACION DE CENTROS DE PRODUCCION DE REPRODUCTORES 2436681 SANTA LUCIA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	25.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	20.00	45.00	25.00	25.00	120.00	
AOI00129622030 - IMPLEMENTACION DE CENTROS DE PRODUCCION DE REPRODUCTORES 2436681 QUILCAPUNCO	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	25.00	100.00	64.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	40.00	10.00	2.00	64.00	
AOI00129622033 - IMPLEMENTACION DE CENTROS DE PRODUCCION DE REPRODUCTORES 2436681 PUTINA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	25.00	100.00	74.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	29.00	14.00	16.00	74.00	
AOI00129622039 - IMPLEMENTACION DE EVENTOS DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS ENTRE PRODUCTORES 2436681 VINCHOS	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	
AOI00129622040 - IMPLEMENTACION DE CENTROS DE PRODUCCION DE REPRODUCTORES 2436681 ANANEA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	25.00	100.00	55.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	4.00	15.00	23.00	55.00	
AOI00129622041 - IMPLEMENTACION CON EQUIPOS DE MEDICION DE FIBRA EN LA DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA 2436681 AYACUCHO	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	UNIDAD IMPLEMENTADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
AOI00129622046 - ACCION DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO 2437146 LIMA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	6.00	12.00	9.00	10.00	12.00	9.00	10.00	15.00	24.00	16.00	123.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	3.00	4.00	4.00	12.00	13.00	7.00	15.00	16.00	19.00	17.00	13.00	123.00	
AOI00129622047 - IMPLEMENTACION DE CENTROS DE HILADO ARTESANAL 2437700 SIBAYO	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	MODULO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	85.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85	0.85	
AOI00129622049 - IMPLEMENTACION DE CENTROS DE ESQUILA DE FIBRA DE ALPACA 2437700 PAUCARTAMBO	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	MODULO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	85.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85	0.85	
AOI00129622050 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE VELLON Y ESQUILA 2437700 SIMON BOLIVAR	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	33.00	33.00	33.00	33.00	440.00	87.50
					EJECUTADO	0.00	0.00	42.00	45.00	0.00	0.00	58.00	72.00	55.00	3.00	70.00	40.00	385.00	
AOI00129622051 - IMPLEMENTACION DE CENTROS DE ESQUILA DE FIBRA DE ALPACA 2437700 SIMON BOLIVAR	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	MODULO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	85.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85	0.85	
AOI00129622525 - CAPACITACION PARA LA PLANIFICACION PRODUCTIVA Y ADQUISICION DE INSUMOS 2328744 ICHOCAN	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	28.00	28.00	28.00	21.00	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	-	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
AOI00129622526 - CAPACITACION PARA LA PLANIFICACION PRODUCTIVA Y ADQUISICION DE INSUMOS 2328744 SAN MIGUEL	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	42.00	42.00	42.00	11.00	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	-	54.55
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	-	
AOI00129622527 - CAPACITACION PARA LA PLANIFICACION PRODUCTIVA Y ADQUISICION DE INSUMOS 2328744 EL PRADO	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	42.00	42.00	42.00	55.00	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	-	10.39
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
AOI00129622528 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO FRIAS	UZ PIURA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	30.00	50.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	
AOI00129622529 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO LAGUNAS	UZ PIURA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	30.00	50.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	52.00	
AOI00129622530 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO EL CARMEN DE LA FRONTERA	UZ PIURA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	85.00	150.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253.00	253.00	
AOI00129622531 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO BUENOS AIRES	UZ PIURA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	49.00	58.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.00	73.00	
AOI00129622532 - CAPACITACION PARA LA PLANIFICACION PRODUCTIVA Y ADQUISICION DE INSUMOS 2328744 SAN SILVESTRE DE COCHAN	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	56.00	56.00	56.00	34.00	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	-	21.01
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00	13.00	0.00	0.00	0.00	-	
AOI00129622533 - CAPACITACION PARA LA PLANIFICACION PRODUCTIVA Y ADQUISICION DE INSUMOS 2328744 SUCRE	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	28.00	28.00	28.00	16.00	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	-	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
AOI00129622534 - CAPACITACION PARA LA PLANIFICACION PRODUCTIVA Y ADQUISICION DE INSUMOS 2328744 JOSE GALVEZ	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	56.00	56.00	56.00	29.00	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00	-	15.27
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
AOI00129622535 - CAPACITACION PARA LA PLANIFICACION PRODUCTIVA Y ADQUISICION DE INSUMOS 2328744 CAJABAMBA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	28.00	28.00	28.00	13.00	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	-	75.82
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
AOI00129622536 - CAPACITACION PARA LA PLANIFICACION PRODUCTIVA Y ADQUISICION DE INSUMOS 2328744 CONDEBAMBA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	14.00	14.00	14.00	29.00	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00	-	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
AOI00129622537 - CAPACITACION PARA LA PLANIFICACION PRODUCTIVA Y ADQUISICION DE INSUMOS 2328744 CONTUMAZA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	14.00	14.00	14.00	48.00	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	-	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
AOI00129622538 - CAPACITACION PARA LA PLANIFICACION PRODUCTIVA Y ADQUISICION DE INSUMOS 2328744 SANTA CRUZ	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	28.00	28.00	28.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	-	7.71
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	-	

AOI00129622539 - ACCION DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO 2437146 ANCASH	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	4.00	3.00	2.00	2.00	4.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	25.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	5.00	2.00	3.00	2.00	1.00	4.00	3.00	4.00	25.00	
AOI00129622540 - CAPACITACION PARA LA PLANIFICACION PRODUCTIVA Y ADQUISICION DE INSUMOS 2328744 SAUCE PAMPA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	28.00	28.00	28.00	67.00	67.00	67.00	67.00	0.00	0.00	-	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
AOI00129622541 - ACCION DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO 2437146 APURIMAC	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	2.00	4.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	25.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	5.00	3.00	1.00	3.00	2.00	2.00	4.00	4.00	25.00	
AOI00129622542 - ACCION DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO 2437146 AREQUIPA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	4.00	2.00	2.00	1.00	4.00	1.00	2.00	1.00	3.00	2.00	22.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	4.00	1.00	3.00	2.00	1.00	3.00	3.00	4.00	22.00	
AOI00129622543 - ACCION DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO 2437146 MOQUEGUA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	3.00	1.00	0.00	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	11.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	2.00	1.00	4.00	11.00	
AOI00129622544 - ACCION DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO 2437146 CAJAMARCA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	4.00	3.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	5.00	24.00	
AOI00129622545 - ACCION DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO 2437146 CUSCO	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	4.00	3.00	2.00	2.00	4.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	25.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	3.00	3.00	3.00	1.00	4.00	2.00	5.00	25.00	
AOI00129622546 - ACCION DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO 2437146 JUNIN	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	4.00	3.00	2.00	2.00	4.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	25.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	2.00	2.00	3.00	2.00	4.00	2.00	6.00	25.00	
AOI00129622548 - CAPACITACION PARA LA PLANIFICACION PRODUCTIVA Y ADQUISICION DE INSUMOS 2328744 SANTA CRUZ DE TOLEDO	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	28.00	28.00	28.00	16.00	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	-	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
AOI00129622549 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO CHALACO	UZ PIURA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	54.00	63.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	70.00	72.00	
AOI00129622550 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO CHULUCANAS	UZ PIURA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	14.00	27.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	33.00	
AOI00129622551 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO SALITRAL	UZ PIURA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	49.00	58.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.00	102.00	
AOI00129622552 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO SAN JUAN DE BIGOTE	UZ PIURA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	44.00	53.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.00	10.00	83.00	
AOI00129622553 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO VICHAYAL	UZ PIURA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	19.00	28.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00	46.00	
AOI00129622554 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO CHACAYAN POARR	UZ PASCO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	12.00	23.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	23.00	25.00	
AOI00129622555 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO OXAPAMPA POARR	UZ PASCO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	80.00	55.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	0.00	44.00	
AOI00129622556 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO PALCAZU POARR	UZ PASCO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.00	358.00	415.00	19.28
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	40.00	7.00	80.00	
AOI00129622557 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO PUERTO BERMUDEZ	UZ PASCO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00	232.00	294.00	31.97
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	86.00	0.00	94.00	
AOI00129622558 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO HUACHON	UZ PASCO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00	23.00	
AOI00129622559 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO HUARIACA POARR	UZ PASCO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	7.00	13.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	0.00	19.00	
AOI00129622560 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO SAN PEDRO DE CACHORA	UZ APURIMAC	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	1.00	49.00	
AOI00129622561 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO CHOJATA	UZ MOQUEGUA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	30.00	
AOI00129622562 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO CARUMAS	UZ MOQUEGUA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	50.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.00	99.00	
AOI00129622563 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO ANDARAPA	UZ APURIMAC	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	8.00	15.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	23.00	
AOI00129622564 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO SAN CRISTOBAL	UZ MOQUEGUA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	80.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.00	82.00	174.00	
AOI00129622565 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO CHIARA	UZ APURIMAC	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	8.00	15.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	
AOI00129622566 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO TORATA	UZ MOQUEGUA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	120.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	22.00	122.00	
AOI00129622567 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO HUAYANA	UZ APURIMAC	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	7.00	20.00	
AOI00129622568 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO JOSE MARÍA ARGUEDAS	UZ APURIMAC	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	63.00	85.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	87.00	127.00	
AOI00129622569 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO KISHUARA	UZ APURIMAC	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	
AOI00129622570 - CAPACITACION PARA LA PLANIFICACION PRODUCTIVA Y ADQUISICION DE INSUMOS 2328744 CARABAMBA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	28.00	28.00	28.00	30.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	-	43.81
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	27.00	25.00	12.00	0.00	0.00	-	
AOI00129622571 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO TAHUAMANU	UZ MADRE DE DIOS	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	35.00	50.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	24.00	50.00	
AOI00129622572 - CAPACITACION PARA LA PLANIFICACION PRODUCTIVA Y ADQUISICION DE INSUMOS 2328744 JULCAN	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	168.00	168.00	168.00	180.00	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	-	26.90
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.00	122.00	111.00	0.00	0.00	0.00	-	

AOI00129622573 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO INAMBARI	UZ MADRE DE DIOS	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	20.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	29.00	30.00	
AOI00129622574 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO PAMPACHIRI	UZ APURIMAC	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	40.00	50.00	78.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00	39.00	
AOI00129622575 - CAPACITACION PARA LA PLANIFICACION PRODUCTIVA Y ADQUISICION DE INSUMOS 2328744 AGALLPAMPA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	28.00	28.00	28.00	30.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	-	42.96
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	-	
AOI00129622576 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO LAS PIEDRAS	UZ MADRE DE DIOS	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	40.00	60.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	20.00	60.00	
AOI00129622577 - CAPACITACION PARA LA PLANIFICACION PRODUCTIVA Y ADQUISICION DE INSUMOS 2328744 HUARANCHAL	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	15.00	16.00	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	-	12.80
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	2.00	2.00	5.00	0.00	0.00	0.00	-	
AOI00129622578 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO SAN MIGUEL DE CHACCRAMPA	UZ APURIMAC	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	28.00	
AOI00129622579 - CAPACITACION PARA LA PLANIFICACION PRODUCTIVA Y ADQUISICION DE INSUMOS 2328744 OTUZCO	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	125.00	125.00	125.00	134.00	134.00	134.00	134.00	0.00	0.00	-	28.78
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	95.00	95.00	0.00	6.00	0.00	-	
AOI00129622580 - CAPACITACION PARA LA PLANIFICACION PRODUCTIVA Y ADQUISICION DE INSUMOS 2328744 USQUIL	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	28.00	28.00	28.00	30.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	-	27.62
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	-	
AOI00129622581 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO ANTABAMBA	UZ APURIMAC	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	28.00	35.00	60.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	18.00	21.00	
AOI00129622582 - CAPACITACION PARA LA PLANIFICACION PRODUCTIVA Y ADQUISICION DE INSUMOS 2328744 ANGASMARCA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	42.00	42.00	42.00	45.00	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	-	30.86
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	20.00	24.00	20.00	0.00	0.00	0.00	-	
AOI00129622583 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO CHALHUANCA	UZ APURIMAC	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	20.00	75.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	
AOI00129622584 - CAPACITACION PARA LA PLANIFICACION PRODUCTIVA Y ADQUISICION DE INSUMOS 2328744 CACHICADAN	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	56.00	56.00	56.00	60.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	-	26.38
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00	35.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
AOI00129622585 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO CHAPIMARCA	UZ APURIMAC	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	8.00	15.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	15.00	19.00	
AOI00129622586 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO JUSTO APU SAHUARAURA	UZ APURIMAC	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	8.00	15.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	18.00	
AOI00129622587 - CAPACITACION PARA LA PLANIFICACION PRODUCTIVA Y ADQUISICION DE INSUMOS 2328744 SANTIAGO DE CHUCO	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	56.00	56.00	56.00	60.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	-	43.10
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00	20.00	50.00	51.00	0.00	0.00	0.00	-	
AOI00129622588 - CAPACITACION PARA LA PLANIFICACION PRODUCTIVA Y ADQUISICION DE INSUMOS 2328744 SANTA CRUZ DE CHUCA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	42.00	42.00	42.00	45.00	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	-	41.84
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00	26.00	26.00	38.00	0.00	0.00	0.00	-	
AOI00129622589 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO POCOHUANCA	UZ APURIMAC	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	8.00	15.00	86.67
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	13.00	
AOI00129622590 - CAPACITACION PARA LA PLANIFICACION PRODUCTIVA Y ADQUISICION DE INSUMOS 2328744 CURGOS	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	42.00	42.00	42.00	45.00	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	-	69.57
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00	48.00	54.00	55.00	0.00	0.00	0.00	-	
AOI00129623124 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO YANAOCA	UZ CUSCO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00	0.00	56.00	
AOI00129623125 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO COMBAPATA POARR	UZ CUSCO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	23.00	35.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.00	68.00	
AOI00129623126 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO PITUMARCA	UZ CUSCO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	30.00	40.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.00	91.00	
AOI00129623127 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO SAN PABLO	UZ CUSCO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	20.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00	62.00	
AOI00129623128 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO SICUANI POARR	UZ CUSCO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	60.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	140.00	
AOI00129623129 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO CAPACMARCA	UZ CUSCO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	70.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.00	101.00	
AOI00129623130 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO CCORCA POARR	UZ CUSCO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	60.00	70.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	103.00	129.00	
AOI00129623131 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO ALTO PICHIGUA	UZ CUSCO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	70.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00	0.00	84.00	
AOI00129623132 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO CONDOROMA	UZ CUSCO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	
AOI00129623133 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO ESPINAR POARR	UZ CUSCO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	40.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	36.00	53.00	
AOI00129623134 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO PALLPATA POARR	UZ CUSCO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	140.00	200.00	98.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	121.00	196.00	
AOI00129623135 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO PICHIGUA POARR	UZ CUSCO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	100.00	150.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	51.00	176.00	
AOI00129623136 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO CAICAY	UZ CUSCO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	26.00	
AOI00129623137 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO COLQUEPATA	UZ CUSCO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	18.00	38.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.00	73.00	
AOI00129623138 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO HUANCARANI	UZ CUSCO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	59.00	60.00	
AOI00129623139 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO PAUCARTAMBO	UZ CUSCO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	87.00	107.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00	

AOI00129623140 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO CCATCA	UZ CUSCO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	80.00	90.00	30.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	27.00	
AOI00129623141 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO OCONGATE	UZ CUSCO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	170.00	180.00	67.22
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	106.00	121.00	
AOI00129623142 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO CAJAS ESPIRITU	UZ HUANCAVELICA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	13.00	25.00	96.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	24.00	
AOI00129623143 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO MARCAS	UZ HUANCAVELICA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	21.00	41.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	46.00	73.00	
AOI00129623144 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO ANCHONGA	UZ HUANCAVELICA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	18.00	35.00	71.43
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	
AOI00129623145 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO ANTAPARCO	UZ HUANCAVELICA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	22.00	
AOI00129623146 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO AURAHUA	UZ HUANCAVELICA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.00	63.00	
AOI00129623147 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO HUAMATAMBO	UZ HUANCAVELICA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	
AOI00129623148 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO TANTARA	UZ HUANCAVELICA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	13.00	25.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	
AOI00129623149 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO CHINCHIHUASI	UZ HUANCAVELICA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	22.00	29.00	82.76
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	14.00	24.00	
AOI00129623150 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO COSME	UZ HUANCAVELICA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	13.00	26.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	
AOI00129623151 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO ACORIA	UZ HUANCAVELICA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	38.00	66.00	37.88
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	
AOI00129623152 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO IZCUCHACA	UZ HUANCAVELICA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	15.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	22.00	
AOI00129623153 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO PILCHACA	UZ HUANCAVELICA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	15.00	20.00	80.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	
AOI00129623154 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO QUITO ARMA	UZ HUANCAVELICA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	13.00	25.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	26.00	46.00	
AOI00129623155 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO COCHABAMBA	UZ HUANCAVELICA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	16.00	31.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.00	61.00	
AOI00129623156 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO COLCABAMBA	UZ HUANCAVELICA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	50.00	70.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	86.00	126.00	
AOI00129623170 - CAPACITACION EN EL MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS 2328744 CHACHAPOYAS	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	11.00	28.00	0.00	28.00	28.00	13.00	40.00	40.00	40.00	13.00	13.00	-	44.18
					EJECUTADO	0.00	11.00	14.00	16.00	15.00	12.00	0.00	13.00	13.00	6.00	4.00	11.00	-	
AOI00129623171 - CAPACITACION EN EL MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS 2328744 CHUQUIBAMBA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	28.00	0.00	28.00	28.00	13.00	40.00	40.00	40.00	13.00	13.00	-	22.55
					EJECUTADO	0.00	0.00	12.00	6.00	11.00	6.00	0.00	0.00	9.00	0.00	10.00	0.00	-	
AOI00129623172 - CAPACITACION EN EL MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS 2328744 LEIMEBAMBA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	42.00	0.00	42.00	42.00	13.00	60.00	60.00	60.00	13.00	13.00	-	56.81
					EJECUTADO	0.00	0.00	33.00	28.00	28.00	30.00	19.00	0.00	6.00	0.00	2.00	16.00	-	
AOI00129623173 - CAPACITACION EN EL MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS 2328744 MAGDALENA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	14.00	0.00	14.00	14.00	13.00	20.00	20.00	20.00	13.00	13.00	-	46.50
					EJECUTADO	0.00	0.00	11.00	6.00	9.00	8.00	6.00	0.00	3.00	13.00	0.00	12.00	-	
AOI00129623174 - CAPACITACION EN EL MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS 2328744 LA JALCA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	56.00	0.00	56.00	56.00	37.00	78.00	78.00	78.00	7.00	7.00	-	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	33.00	46.00	38.00	36.00	31.00	55.00	31.00	31.00	65.00	0.00	-	
AOI00129623175 - CAPACITACION EN EL MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS 2328744 SAN ISIDRO DEL MAINO	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	14.00	0.00	14.00	14.00	13.00	34.00	34.00	34.00	13.00	13.00	-	11.11
					EJECUTADO	0.00	0.00	6.00	5.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
AOI00129623176 - CAPACITACION EN EL MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS 2328744 SOLOCO	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	9.00	14.00	0.00	14.00	14.00	13.00	20.00	20.00	20.00	13.00	13.00	-	41.35
					EJECUTADO	0.00	9.00	6.00	6.00	8.00	9.00	9.00	7.00	9.00	0.00	0.00	0.00	-	
AOI00129623177 - CAPACITACION EN EL MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS 2328744 LEVANTO	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	19.00	14.00	0.00	14.00	14.00	26.00	20.00	20.00	20.00	26.00	26.00	-	90.47
					EJECUTADO	0.00	19.00	16.00	23.00	12.00	16.00	30.00	28.00	27.00	0.00	26.00	0.00	-	
AOI00129623178 - CAPACITACION EN EL MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS 2328744 CUISPES	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	7.00	14.00	0.00	14.00	14.00	6.00	20.00	20.00	20.00	6.00	6.00	-	49.62
					EJECUTADO	0.00	7.00	1.00	8.00	8.00	4.00	6.00	7.00	7.00	0.00	8.00	0.00	-	
AOI00129623179 - CAPACITACION EN EL MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS 2328744 FLORIDA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	28.00	28.00	0.00	28.00	28.00	20.00	40.00	40.00	40.00	20.00	20.00	-	73.75
					EJECUTADO	0.00	28.00	28.00	0.00	28.00	28.00	31.00	16.00	23.00	0.00	17.00	0.00	-	
AOI00129623180 - CAPACITACION EN EL MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS 2328744 JAZAN	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	11.00	28.00	0.00	28.00	28.00	7.00	40.00	40.00	40.00	7.00	7.00	-	52.79
					EJECUTADO	0.00	11.00	14.00	10.00	9.00	8.00	14.00	11.00	13.00	0.00	4.00	0.00	-	
AOI00129623181 - CAPACITACION EN EL MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS 2328744 VALERA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	8.00	14.00	0.00	14.00	14.00	10.00	20.00	20.00	20.00	10.00	10.00	-	39.21
					EJECUTADO	0.00	8.00	6.00	7.00	7.00	9.00	4.00	5.00	6.00	0.00	4.00	0.00	-	
AOI00129623182 - CAPACITACION EN EL MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS 2328744 COLCAMAR	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	9.00	28.00	0.00	28.00	28.00	13.00	40.00	40.00	40.00	13.00	13.00	-	39.11
					EJECUTADO	0.00	9.00	15.00	15.00	15.00	10.00	7.00	0.00	0.00	7.00	10.00	0.00	-	
AOI00129623183 - CAPACITACION EN EL MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS 2328744 LUYA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	17.00	28.00	0.00	28.00	28.00	7.00	40.00	40.00	40.00	7.00	7.00	-	79.36
					EJECUTADO	0.00	17.00	16.00	16.00	16.00	16.00	10.00	0.00	16.00	10.00	22.00	0.00	-	
AOI00129623184 - CAPACITACION EN EL MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS 2328744 EL TINGO	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	9.00	14.00	0.00	14.00	14.00	7.00	30.00	30.00	30.00	7.00	7.00	-	46.24
					EJECUTADO	0.00	9.00	9.00	12.00	10.00	5.00	8.00	6.00	8.00	9.00	0.00	0.00	-	

AOI00129623185 - CAPACITACION EN EL MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS 2328744 MARIA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	14.00	0.00	14.00	14.00	7.00	20.00	20.00	20.00	7.00	7.00	-	54.37
					EJECUTADO	0.00	0.00	14.00	0.00	14.00	14.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	8.00	-	
AOI00129623186 - CAPACITACION EN EL MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS 2328744 CONILA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	22.00	28.00	0.00	28.00	28.00	10.00	40.00	40.00	40.00	10.00	10.00	-	51.61
					EJECUTADO	0.00	22.00	23.00	21.00	0.00	20.00	16.00	24.00	9.00	8.00	0.00	0.00	-	
AOI00129623187 - CAPACITACION EN EL MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS 2328744 LUYA VIEJO	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	10.00	14.00	0.00	14.00	14.00	7.00	20.00	20.00	20.00	7.00	7.00	-	59.79
					EJECUTADO	0.00	10.00	15.00	12.00	12.00	9.00	13.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	-	
AOI00129623188 - CAPACITACION EN EL MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS 2328744 SAN CRISTOBAL	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	14.00	0.00	14.00	14.00	7.00	20.00	20.00	20.00	7.00	7.00	-	44.37
					EJECUTADO	0.00	0.00	12.00	8.00	8.00	8.00	8.00	0.00	8.00	9.00	0.00	0.00	-	
AOI00129623189 - CAPACITACION EN EL MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS 2328744 PEDRO GALVEZ	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	14.00	0.00	14.00	14.00	6.00	18.00	18.00	18.00	6.00	6.00	-	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	12.00	0.00	29.00	15.00	19.00	14.00	14.00	0.00	0.00	14.00	-	
AOI00129624111 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO PACCHA POARR	UZ JUNIN	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	87.50
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	
AOI00129624112 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO SINCOS	UZ JUNIN	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	95.71
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.00	67.00	
AOI00129624113 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO CARHUAMAYO	UZ JUNIN	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	90.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	
AOI00129624114 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO ONDORES POARR	UZ JUNIN	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.00	57.00	
AOI00129624115 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO AGALLPAMPA	UZ LA LIBERTAD	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	34.00	
AOI00129624116 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO MOLLEPATA	UZ LA LIBERTAD	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	
AOI00129624117 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO SANTA CRUZ DE CHUCA	UZ LA LIBERTAD	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	19.00	
AOI00129624118 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO PEBAS	UZ AMAZONAS	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624119 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO SAN PABLO POARR	UZ AMAZONAS	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624120 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO BAJO BIAVO	UZ AMAZONAS	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624121 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO BELLAVISTA	UZ AMAZONAS	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624122 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO SAN PABLO	UZ AMAZONAS	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624123 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO AGUA BLANCA	UZ AMAZONAS	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624124 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO SANTA ROSA POARR	UZ AMAZONAS	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624125 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO ALONSO DE ALVARADO	UZ AMAZONAS	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	34.00	
AOI00129624126 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO PINTO RECODO	UZ AMAZONAS	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	73.33
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	22.00	
AOI00129624127 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO SANTO DOMINGO	UZ PIURA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	
AOI00129624128 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO SANTA CATALINA DE MOSSA	UZ PIURA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	
AOI00129624129 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO CORANI	UZ PUNO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	29.00	
AOI00129624130 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO ITUATA	UZ PUNO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.00	83.00	
AOI00129624131 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO PISACOMA	UZ PUNO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	
AOI00129624132 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO CONDURIRI	UZ PUNO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	88.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	44.00	
AOI00129624133 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO SANTA ROSA	UZ PUNO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00	56.00	
AOI00129624134 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO CABANILLA	UZ PUNO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214.00	214.00	
AOI00129624135 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO CALAPUJA	UZ PUNO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00	58.00	
AOI00129624136 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO OCUVIRI	UZ PUNO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	
AOI00129624137 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO PALCA	UZ PUNO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	
AOI00129624138 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO PARATIA	UZ PUNO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	88.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	44.00	
AOI00129624139 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO SINA	UZ PUNO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.00	68.00	
AOI00129616656 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO SANTIAGO DE CHUCO	UZ LA LIBERTAD	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	100.00	125.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	225.00	

AOI00129616665 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO SAN PEDRO DE CORIS	UZ HUANCAVELICA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	49.00	58.00	72.41
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	27.00	42.00	
AOI00129616668 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO CONAYCA	UZ HUANCAVELICA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	20.00	30.00	36.67
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	11.00	
AOI00129616679 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO LARIA	UZ HUANCAVELICA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	20.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129616682 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO AYAVI	UZ HUANCAVELICA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	8.00	15.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	27.00	
AOI00129616685 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO CORDOVA	UZ HUANCAVELICA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	25.00	40.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	63.00	64.00	
AOI00129616686 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO HUAYACUNDO ARMA	UZ HUANCAVELICA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	11.00	21.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	16.00	40.00	
AOI00129616687 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO HUAYTARA	UZ HUANCAVELICA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	20.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	49.00	52.00	
AOI00129616697 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO SANTIAGO DE CHOCORVOS	UZ HUANCAVELICA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	13.00	25.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	34.00	44.00	
AOI00129616704 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO DANIEL HERNANDEZ	UZ HUANCAVELICA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	40.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00	43.00	
AOI00129616706 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO HUACHOCOLPA	UZ HUANCAVELICA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00	46.00	
AOI00129616712 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO PAMPAS	UZ HUANCAVELICA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	23.00	
AOI00129616714 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO QUICHUAS	UZ HUANCAVELICA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	20.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	0.00	38.00	
AOI00129616722 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO SALCAHUASI	UZ HUANCAVELICA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	84.00	87.00	
AOI00129616730 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO SURCUBAMBA	UZ HUANCAVELICA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	40.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	74.00	75.00	
AOI00129616732 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO TINTAY PUNCU	UZ HUANCAVELICA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	40.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	72.00	
AOI00129616891 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO AHUAC	UZ JUNIN	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	20.00	30.00	56.67
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	16.00	17.00	
AOI00129616901 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO MATAHUASI	UZ JUNIN	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	141.00	201.00	76.62
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00	107.00	154.00	
AOI00129616906 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO CHICCHE	UZ JUNIN	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	40.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	29.00	42.00	
AOI00129616915 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO SICAYA	UZ JUNIN	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	40.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	19.00	43.00	
AOI00129616919 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO MARCO	UZ JUNIN	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	42.00	43.00	
AOI00129616921 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO MOLINOS	UZ JUNIN	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	45.00	91.11
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	16.00	41.00	
AOI00129616928 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO SAN LORENZO	UZ JUNIN	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	30.00	40.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	31.00	49.00	
AOI00129616930 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO JUNIN	UZ JUNIN	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	120.00	67.50
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	11.00	81.00	
AOI00129616933 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO ACOBAMBA	UZ JUNIN	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	8.00	15.00	73.33
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	11.00	
AOI00129616940 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO TAPO	UZ JUNIN	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	7.00	13.00	92.31
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00	
AOI00129616942 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO HUAY-HUAY	UZ JUNIN	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	30.00	66.67
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	2.00	20.00	
AOI00129616943 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO LA OROYA	UZ JUNIN	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	30.00	63.33
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	0.00	19.00	
AOI00129622052 - IMPLEMENTACION DE CENTROS DE ESQUILA DE FIBRA DE ALPACA 2437700 NINACACA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	MODULO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	85.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85	0.85	
AOI00129622053 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE VELLON Y ESQUILA 2437700 CRUCERO	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	40.00	38.00	38.00	38.00	539.00	37.85
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	39.00	54.00	57.00	204.00	
AOI00129622055 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE VELLON Y ESQUILA 2437700 CAPAZO	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	66.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	20.00	20.00	9.00	24.00	16.00	0.00	28.00	0.00	30.00	15.00	162.00	
AOI00129622056 - PRODUCCION DE PLANTONES DE PALTO 2474757 MONOBAMBA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PLANTONES	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,830.00	0.00	11,830.00	98.31
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11000.00	0.00	630.00	11,630.00	
AOI00129622057 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE CULTIVO DE PALTO 2474757 MONOBAMBA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	-	92.41
					EJECUTADO	0.00	0.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	14.00	58.00	58.00	58.00	58.00	-	
AOI00129622059 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE VELLON Y ESQUILA 2437700 SANTA ROSA DE MAZOCRUZ	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	110.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	48.00	28.00	16.00	24.00	32.00	1.00	4.00	40.00	40.00	50.00	283.00	
AOI00129622060 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE VELLON Y ESQUILA 2437700 NUÑOA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	48.00	48.00	48.00	47.00	583.00	45.80
					EJECUTADO	0.00	0.00	40.00	31.00	26.00	39.00	36.00	2.00	0.00	0.00	48.00	45.00	267.00	
AOI00129622061 - IMPLEMENTACION DE CENTROS DE ESQUILA DE FIBRA DE ALPACA 2437700 CRUCERO	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR	Muy Alta	MODULO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	85.00

	GANADERO				EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85	0.85	
AOI00129622062 - IMPLEMENTACION DE CENTROS DE ESQUILA DE FIBRA DE ALPACA 2437700 NUÑOA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	MODULO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	85.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85	0.85	
AOI00129622063 - CAPACITACION DE PRODUCTORES EN USO DE PLANTA DE HILADO ARTESANAL 2437700 SAN ANTONIO DE CHUCA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00	
AOI00129622064 - CAPACITACION DE PRODUCTORES EN USO DE PLANTA DE HILADO ARTESANAL 2437700 TISCO	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	
AOI00129622065 - IMPLEMENTACION DE CENTROS DE HILADO ARTESANAL 2437700 PITUMARCA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	MODULO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	85.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85	0.85	
AOI00129622066 - IMPLEMENTACION DE CENTROS DE HILADO ARTESANAL 2437700 PAUCARTAMBO	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	MODULO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	85.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85	0.85	
AOI00129622067 - IMPLEMENTACION DE CENTROS DE HILADO ARTESANAL 2437700 CUSIPATA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	MODULO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	85.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85	0.85	
AOI00129622068 - IMPLEMENTACION DE CENTROS DE HILADO ARTESANAL 2437700 OCONGATE	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	MODULO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	85.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85	0.85	
AOI00129622069 - IMPLEMENTACION DE CENTROS DE HILADO ARTESANAL 2437700 SANTA ANA DE TUSI	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	MODULO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	85.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85	0.85	
AOI00129622070 - IMPLEMENTACION DE CENTROS DE HILADO ARTESANAL 2437700 SIMON BOLIVAR	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	MODULO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	85.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85	0.85	
AOI00129622071 - IMPLEMENTACION DE CENTROS DE HILADO ARTESANAL 2437700 NINACACA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	MODULO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	85.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85	0.85	
AOI00129622072 - IMPLEMENTACION DE CENTROS DE HILADO ARTESANAL 2437700 VICCO	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	MODULO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	85.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85	0.85	
AOI00129622073 - IMPLEMENTACION DE CENTROS DE HILADO ARTESANAL 2437700 CRUCERO	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	MODULO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	85.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85	0.85	
AOI00129622074 - CAPACITACION DE PRODUCTORES EN USO DE PLANTA DE HILADO ARTESANAL 2437700 COJATA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	60.00	73.33
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	44.00	
AOI00129622077 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE CULTIVO DE PALTO 2474757 VITOC	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	-	92.50
					EJECUTADO	0.00	0.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	22.00	88.00	88.00	88.00	88.00	-	
AOI00129622079 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE CULTIVO DE PALTO 2474757 SAN RAMON	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	-	90.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	0.00	27.00	27.00	27.00	27.00	-	
AOI00129622083 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE CULTIVO DE PALTO 2474757 PERENE	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	-	92.67
					EJECUTADO	0.00	0.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	12.00	45.00	45.00	45.00	45.00	-	
AOI00129622091 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE CULTIVO DE PALTO 2474757 LLAYLLA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	-	92.59
					EJECUTADO	0.00	0.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	7.00	27.00	27.00	27.00	27.00	-	
AOI00129622092 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE CULTIVO DE PALTO 2474757 PAMPA HERMOSA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	-	92.67
					EJECUTADO	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	8.00	30.00	30.00	30.00	30.00	-	
AOI00129622093 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE CULTIVO DE PALTO 2474757 PARIAHUANCA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	-	92.55
					EJECUTADO	0.00	0.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	70.00	275.00	275.00	275.00	275.00	-	
AOI00129622094 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE CULTIVO DE PALTO 2474757 SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	163.00	163.00	163.00	163.00	163.00	163.00	163.00	163.00	163.00	163.00	-	92.45
					EJECUTADO	0.00	0.00	163.00	163.00	163.00	163.00	163.00	40.00	163.00	163.00	163.00	163.00	-	
AOI00129622095 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE CULTIVO DE PALTO 2474757 ANDAMARCA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	171.00	171.00	171.00	171.00	171.00	171.00	171.00	171.00	171.00	171.00	-	92.51
					EJECUTADO	0.00	0.00	171.00	171.00	171.00	171.00	171.00	43.00	171.00	171.00	171.00	171.00	-	
AOI00129622096 - PRODUCCION DE PLANTONES DE PALTO 2474757 VITOC	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PLANTONES	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,153.00	0.00	18,153.00	88.99
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15000.00	0.00	1155.00	16,155.00	
AOI00129622097 - PRODUCCION DE PLANTONES DE PALTO 2474757 SAN RAMON	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PLANTONES	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	374.00	5,374.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5000.00	0.00	507.00	5,507.00	
AOI00129622098 - PRODUCCION DE PLANTONES DE PALTO 2474757 PERENE	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PLANTONES	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	312.00	9,312.00	95.75
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8916.00	0.00	0.00	8,916.00	
AOI00129622099 - PRODUCCION DE PLANTONES DE PALTO 2474757 LLAYLLA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PLANTONES	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,303.00	0.00	5,303.00	94.29
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	5,000.00	
AOI00129622100 - PRODUCCION DE PLANTONES DE PALTO 2474757 PAMPA HERMOSA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PLANTONES	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,119.00	0.00	6,119.00	99.66
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6000.00	0.00	98.00	6,098.00	
AOI00129622101 - PRODUCCION DE PLANTONES DE PALTO 2474757 PARIAHUANCA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PLANTONES	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,170.00	35,922.00	56,092.00	95.75
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20170.00	33537.00	53,707.00	
AOI00129622102 - PRODUCCION DE PLANTONES DE PALTO 2474757 SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PLANTONES	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,248.00	33,248.00	97.41
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21600.00	10788.00	32,388.00	

AOI00129622103 - PRODUCCION DE PLANTONES DE PALTO 2474757 ANDAMARCA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PLANTONES	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,878.00	34,878.00	95.96
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20500.00	12969.00	33,469.00	
AOI00129622105 - IMPLEMENTACION DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROYECTO 2474757 HUANCAYO	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	2.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	11.00	
AOI00129622109 - IMPLEMENTACION DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROYECTO 2474757 JESUS MARIA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	2.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	11.00	
AOI00129622110 - SUPERVICION DEL PROYECTO 2474757 JESUS MARIA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	2.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	11.00	
AOI00129622591 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO JOSÉ D. CHOQUEHUANCA	UZ PUNO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	100.00	150.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.00	145.00	204.00	
AOI00129622592 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO TAPAYRIHUA	UZ APURIMAC	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	
AOI00129622593 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO MUÑANI	UZ PUNO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	100.00	150.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.00	98.00	242.00	
AOI00129622594 - CAPACITACION PARA LA PLANIFICACION PRODUCTIVA Y ADQUISICION DE INSUMOS 2328744 HUAMACHUCO	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	42.00	42.00	42.00	45.00	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	-	46.30
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	30.00	35.00	38.00	0.00	0.00	0.00	-	
AOI00129622595 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO POTONI	UZ PUNO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	120.00	140.00	
AOI00129622596 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO YANACA	UZ APURIMAC	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	8.00	15.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	19.00	22.00	
AOI00129622597 - CAPACITACION PARA LA PLANIFICACION PRODUCTIVA Y ADQUISICION DE INSUMOS 2328744 MARCABAL	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	42.00	42.00	42.00	45.00	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	-	36.98
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	37.00	42.00	0.00	0.00	0.00	-	
AOI00129622598 - CAPACITACION PARA LA PLANIFICACION PRODUCTIVA Y ADQUISICION DE INSUMOS 2328744 SANAGORAN	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	28.00	28.00	28.00	30.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	-	31.97
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	14.00	19.00	17.00	0.00	0.00	0.00	-	
AOI00129622599 - CAPACITACION PARA LA PLANIFICACION PRODUCTIVA Y ADQUISICION DE INSUMOS 2328744 SARIN	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	42.00	42.00	42.00	45.00	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	-	32.56
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	16.00	31.00	32.00	0.00	0.00	0.00	-	
AOI00129622600 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO SAN JOSE	UZ PUNO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	100.00	150.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.00	100.00	247.00	
AOI00129622601 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO SAN JUAN DE SALINAS	UZ PUNO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	150.00	200.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	330.00	
AOI00129622602 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO AHUAYRO	UZ APURIMAC	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	8.00	15.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	17.00	
AOI00129622603 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO CHINCHEROS	UZ APURIMAC	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	28.00	45.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	63.00	64.00	
AOI00129622604 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO SAN ANTON	UZ PUNO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	76.00	128.00	
AOI00129622605 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO TIRAPATA	UZ PUNO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	100.00	150.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.00	163.00	249.00	
AOI00129622606 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO COCHARCAS	UZ APURIMAC	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	13.00	25.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	55.00	
AOI00129622607 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO MACUSANI	UZ PUNO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	104.00	137.00	
AOI00129622608 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO CRUCERO	UZ PUNO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	100.00	150.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	108.00	193.00	
AOI00129622609 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO AJOYANI	UZ PUNO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.00	157.00	
AOI00129622610 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO EL PORVENIR	UZ APURIMAC	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	13.00	25.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	34.00	49.00	
AOI00129622611 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO DESAGUADERO	UZ PUNO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	150.00	200.00	92.50
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.00	185.00	
AOI00129622612 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO HUACULLANI	UZ PUNO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	250.00	300.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	266.00	316.00	
AOI00129622613 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO ROCCHACC	UZ APURIMAC	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	13.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.00	57.00	
AOI00129622614 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO HUANCANE	UZ PUNO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	325.00	400.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.00	557.00	634.00	
AOI00129622615 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO HUATASANI	UZ PUNO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	150.00	200.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.00	219.00	278.00	
AOI00129622616 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO CHALLHUAHUACHO	UZ APURIMAC	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	
AOI00129622617 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO INCHUPALLA	UZ PUNO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	200.00	250.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00	257.00	304.00	
AOI00129622618 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO PUSI	UZ PUNO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	100.00	99.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.00	0.00	99.00	
AOI00129622619 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO COTABAMBAS	UZ APURIMAC	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	53.00	59.00	
AOI00129622620 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO COJATA	UZ PUNO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	100.00	73.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.00	0.00	73.00	

AOI00129622621 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO ROSASPATA	UZ PUNO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	100.00	150.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139.00	78.00	217.00	
AOI00129622622 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO COYLLURQUI	UZ APURIMAC	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	40.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	70.00	76.00	
AOI00129622623 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO MICAELA BASTIDAS	UZ APURIMAC	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	7.00	13.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	
AOI00129622624 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO SAN ANTONIO	UZ APURIMAC	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	12.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	22.00	
AOI00129622625 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO PUCARA	UZ PUNO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	100.00	150.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.00	171.00	
AOI00129622626 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO TURPAY	UZ APURIMAC	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00	46.00	
AOI00129622627 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO SANTA LUCIA	UZ PUNO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	75.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.00	122.00	
AOI00129622628 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO VIRUNDO	UZ APURIMAC	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	
AOI00129622629 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO ANTAUTA	UZ PUNO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	100.00	150.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139.00	70.00	209.00	
AOI00129622630 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO AYAVIRI	UZ PUNO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	100.00	150.00	96.67
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	95.00	145.00	
AOI00129622631 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO NUÑOA	UZ PUNO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	100.00	150.00	84.67
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.00	34.00	127.00	
AOI00129622632 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO SANTA ROSA	UZ PUNO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	150.00	200.00	95.50
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	146.00	191.00	
AOI00129622633 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO CHIGUATA	UZ AREQUIPA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00	38.00	75.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129622634 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO CHAPARRA	UZ AREQUIPA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	8.00	75.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	
AOI00129622636 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO HUAYRAPATA	UZ PUNO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	125.00	150.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.00	125.00	184.00	
AOI00129622637 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO QUICACHA	UZ AREQUIPA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	23.00	45.00	60.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	27.00	
AOI00129622639 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO CHILCAYMARCA	UZ AREQUIPA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	42.00	53.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	31.00	57.00	
AOI00129622641 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO MOHO	UZ PUNO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	75.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.00	84.00	141.00	
AOI00129622643 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO ACORA	UZ PUNO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	200.00	250.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00	269.00	333.00	
AOI00129622644 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO ORCOPAMPA	UZ AREQUIPA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	85.00	120.00	86.67
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.00	33.00	104.00	
AOI00129622646 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO CAPACHICA	UZ PUNO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	100.00	150.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243.00	243.00	
AOI00129622647 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO ACHOMA	UZ AREQUIPA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	50.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	56.00	57.00	
AOI00129622648 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO CHUCUITO	UZ PUNO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	75.00	100.00	98.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.00	98.00	
AOI00129622650 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO COATA	UZ PUNO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	100.00	99.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.00	99.00	
AOI00129622651 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO ANDARAY	UZ AREQUIPA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	35.00	55.00	76.36
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	9.00	42.00	
AOI00129622653 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO HUATA	UZ PUNO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	125.00	150.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193.00	193.00	
AOI00129622654 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO MAÑAZO	UZ PUNO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	150.00	200.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	210.00	
AOI00129622656 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO YANAQUIHUA	UZ AREQUIPA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	24.00	38.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.00	53.00	
AOI00129622657 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO PICHACANI	UZ PUNO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	100.00	150.00	94.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	115.00	141.00	
AOI00129622659 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO PAMPAMARCA	UZ AREQUIPA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	22.00	44.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	72.00	
AOI00129622660 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO PLATERIA	UZ PUNO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	140.00	
AOI00129622661 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO TORO	UZ AREQUIPA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	12.00	23.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	17.00	41.00	
AOI00129622663 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO PUNO	UZ PUNO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.00	109.00	
AOI00129622665 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO SAN ANTONIO	UZ PUNO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	100.00	150.00	83.33
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	125.00	
AOI00129623190 - CAPACITACION EN EL MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS 2328744 ICOCHAN	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	28.00	0.00	28.00	28.00	6.00	17.00	17.00	17.00	6.00	6.00	-	84.55
					EJECUTADO	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	14.00	14.00	19.00	14.00	0.00	14.00	-	
AOI00129623191 - CAPACITACION EN EL MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS 2328744 SAN MIGUEL	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	42.00	0.00	42.00	42.00	14.00	43.00	43.00	43.00	14.00	14.00	-	52.30
					EJECUTADO	0.00	0.00	30.00	41.00	39.00	41.00	4.00	0.00	42.00	14.00	0.00	7.00	-	

AOI00129623192 - CAPACITACION EN EL MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS 2328744 EL PRADO	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	42.00	0.00	42.00	42.00	23.00	69.00	69.00	69.00	23.00	23.00	-	72.37
					EJECUTADO	0.00	0.00	48.00	62.00	62.00	40.00	6.00	40.00	14.00	14.00	12.00	27.00	-	
AOI00129623193 - CAPACITACION EN EL MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS 2328744 SAN SILVESTRE DE COCHAN	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	56.00	0.00	56.00	56.00	26.00	79.00	79.00	79.00	26.00	26.00	-	78.18
					EJECUTADO	0.00	0.00	34.00	43.00	55.00	40.00	0.00	40.00	13.00	14.00	58.00	43.00	-	
AOI00129623194 - CAPACITACION EN EL MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS 2328744 SUCRE	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	28.00	0.00	28.00	28.00	6.00	17.00	17.00	17.00	6.00	6.00	-	30.03
					EJECUTADO	0.00	0.00	10.00	20.00	9.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	-	
AOI00129623195 - CAPACITACION EN EL MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS 2328744 JOSE GALVEZ	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	56.00	0.00	56.00	56.00	14.00	41.00	41.00	41.00	14.00	14.00	-	69.29
					EJECUTADO	0.00	0.00	27.00	40.00	19.00	20.00	39.00	31.00	27.00	0.00	12.00	0.00	-	
AOI00129623196 - CAPACITACION EN EL MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS 2328744 CAJABAMBA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	28.00	0.00	28.00	28.00	12.00	35.00	35.00	35.00	12.00	12.00	-	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	28.00	0.00	28.00	28.00	29.00	60.00	0.00	28.00	27.00	27.00	-	
AOI00129623197 - CAPACITACION EN EL MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS 2328744 CONDEBAMBA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	14.00	0.00	14.00	14.00	30.00	90.00	90.00	90.00	30.00	30.00	-	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	8.00	0.00	20.00	34.00	76.00	0.00	54.00	28.00	28.00	39.00	-	
AOI00129623198 - CAPACITACION EN EL MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS 2328744 CONTUMAZA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	14.00	0.00	14.00	14.00	5.00	15.00	15.00	15.00	5.00	5.00	-	31.43
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
AOI00129623199 - CAPACITACION EN EL MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS 2328744 SANTA CRUZ	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	28.00	0.00	28.00	28.00	16.00	48.00	48.00	48.00	16.00	16.00	-	71.43
					EJECUTADO	0.00	0.00	29.00	12.00	18.00	0.00	40.00	0.00	14.00	28.00	0.00	22.00	-	
AOI00129623200 - CAPACITACION EN EL MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS 2328744 SAUCE PAMPA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	28.00	0.00	28.00	28.00	8.00	25.00	25.00	25.00	8.00	8.00	-	42.21
					EJECUTADO	0.00	0.00	15.00	20.00	11.00	0.00	0.00	0.00	14.00	14.00	0.00	14.00	-	
AOI00129623201 - CAPACITACION EN EL MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS 2328744 SANTA CRUZ DE TOLEDO	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	28.00	0.00	28.00	28.00	10.00	31.00	31.00	31.00	10.00	10.00	-	99.28
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	31.00	0.00	56.00	0.00	0.00	31.00	-	
AOI00129623202 - CAPACITACION EN EL MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS 2328744 CARABAMBA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	28.00	0.00	28.00	28.00	33.00	45.00	45.00	45.00	33.00	33.00	-	59.27
					EJECUTADO	0.00	0.00	10.00	0.00	17.00	15.00	28.00	27.00	25.00	21.00	22.00	23.00	-	
AOI00129623203 - CAPACITACION EN EL MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS 2328744 JULCAN	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	168.00	0.00	168.00	168.00	198.00	253.00	253.00	253.00	198.00	198.00	-	61.08
					EJECUTADO	0.00	0.00	68.00	0.00	113.00	106.00	106.00	124.00	111.00	169.00	165.00	163.00	-	
AOI00129623204 - CAPACITACION EN EL MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS 2328744 AGALLPAMPA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	28.00	0.00	28.00	28.00	33.00	45.00	45.00	45.00	33.00	33.00	-	52.81
					EJECUTADO	0.00	0.00	11.00	0.00	20.00	17.00	24.00	24.00	24.00	26.00	22.00	0.00	-	
AOI00129623205 - CAPACITACION EN EL MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS 2328744 HUARANCHAL	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	15.00	18.00	20.00	20.00	20.00	18.00	18.00	-	26.48
					EJECUTADO	0.00	0.00	5.00	0.00	6.00	5.00	2.00	2.00	5.00	6.00	4.00	6.00	-	
AOI00129623206 - CAPACITACION EN EL MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS 2328744 OTUZCO	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	125.00	0.00	125.00	125.00	146.00	170.00	170.00	170.00	146.00	146.00	-	43.41
					EJECUTADO	0.00	0.00	52.00	0.00	91.00	22.00	80.00	95.00	95.00	96.00	0.00	52.00	-	
AOI00129623207 - CAPACITACION EN EL MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS 2328744 USQUIL	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	28.00	0.00	28.00	28.00	33.00	40.00	40.00	40.00	33.00	33.00	-	35.03
					EJECUTADO	0.00	0.00	11.00	0.00	20.00	0.00	18.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	-	
AOI00129623208 - CAPACITACION EN EL MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS 2328744 AMGASMARCA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	42.00	0.00	42.00	42.00	49.00	60.00	60.00	60.00	49.00	49.00	-	54.96
					EJECUTADO	0.00	0.00	11.00	0.00	32.00	31.00	20.00	50.00	20.00	28.00	28.00	28.00	-	
AOI00129623209 - CAPACITACION EN EL MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS 2328744 CACHICADAN	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	56.00	0.00	56.00	56.00	66.00	65.00	65.00	65.00	66.00	66.00	-	57.11
					EJECUTADO	0.00	0.00	24.00	0.00	39.00	39.00	35.00	63.00	35.00	34.00	15.00	35.00	-	
AOI00129623210 - CAPACITACION EN EL MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS 2328744 SANTIAGO DE CHUCO	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	56.00	0.00	56.00	56.00	66.00	89.00	89.00	89.00	66.00	66.00	-	49.66
					EJECUTADO	0.00	0.00	26.00	0.00	50.00	56.00	20.00	50.00	51.00	60.00	0.00	0.00	-	
AOI00129623211 - CAPACITACION EN EL MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS 2328744 SANTA CRUZ DE CHUCA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	42.00	0.00	42.00	42.00	49.00	60.00	60.00	60.00	49.00	49.00	-	47.03
					EJECUTADO	0.00	0.00	18.00	0.00	39.00	39.00	26.00	9.00	38.00	38.00	0.00	0.00	-	
AOI00129623212 - CAPACITACION EN EL MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS 2328744 CURGOS	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	42.00	0.00	42.00	42.00	49.00	100.00	100.00	100.00	49.00	49.00	-	55.27
					EJECUTADO	0.00	0.00	13.00	0.00	51.00	58.00	48.00	54.00	55.00	0.00	0.00	0.00	-	
AOI00129623213 - CAPACITACION EN EL MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS 2328744 HUAMACHUCO	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	42.00	0.00	42.00	42.00	49.00	80.00	80.00	80.00	49.00	49.00	-	62.46
					EJECUTADO	0.00	0.00	19.00	0.00	37.00	40.00	30.00	36.00	38.00	41.00	0.00	63.00	-	
AOI00129623214 - CAPACITACION EN EL MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS 2328744 MARCABAL	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	42.00	0.00	42.00	42.00	49.00	65.00	65.00	65.00	49.00	49.00	-	61.41
					EJECUTADO	0.00	0.00	19.00	0.00	38.00	35.00	0.00	39.00	42.00	43.00	16.00	54.00	-	
AOI00129623215 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO QUISHUAR	UZ HUANCAVELICA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	27.00	
AOI00129623216 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO SALCABAMBA	UZ HUANCAVELICA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	70.00	90.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.00	123.00	
AOI00129623217 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO SAN MARCOS ROCCHAC	UZ HUANCAVELICA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	23.00	35.00	17.14
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	
AOI00129623218 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO AMBO POARR	UZ HUANUCO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	50.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	19.00	69.00	
AOI00129623219 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO COLPAS	UZ HUANUCO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	75.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	67.00	127.00	
AOI00129623220 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO SAN RAFAEL POARR	UZ HUANUCO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	50.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00	18.00	74.00	
AOI00129623221 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO LA UNIÓN	UZ HUANUCO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	80.00	120.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.00	127.00	

AOI00129623222 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO PACHAS	UZ HUANUCO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	100.00	140.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.00	84.00	206.00	
AOI00129623223 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO SILLAPATA	UZ HUANUCO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00	56.00	
AOI00129623224 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO YANAS	UZ HUANUCO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	0.00	38.00	
AOI00129623225 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO CHAVÍN DE PARIARCA	UZ HUANUCO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	50.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	18.00	90.00	
AOI00129623226 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO PUNCHAO	UZ HUANUCO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	50.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.00	5.00	84.00	
AOI00129623227 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO SINGA	UZ HUANUCO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.00	5.00	149.00	
AOI00129623228 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO CHURUBAMBA POARR	UZ HUANUCO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	50.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	48.00	64.00	
AOI00129623229 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO KICHKI	UZ HUANUCO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	70.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	65.00	101.00	
AOI00129623230 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO MARGOS POARR	UZ HUANUCO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.00	0.00	61.00	
AOI00129623231 - CAPACITACION EN EL MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS 2328744 SANAGORAN	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	28.00	0.00	28.00	28.00	33.00	45.00	45.00	45.00	33.00	33.00	-	40.59
					EJECUTADO	0.00	0.00	10.00	0.00	17.00	16.00	14.00	19.00	17.00	17.00	0.00	17.00	-	
AOI00129623232 - CAPACITACION EN EL MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS 2328744 SARIN	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	42.00	0.00	42.00	42.00	49.00	56.00	56.00	56.00	49.00	49.00	-	51.05
					EJECUTADO	0.00	0.00	12.00	0.00	23.00	22.00	16.00	31.00	32.00	36.00	15.00	41.00	-	
AOI00129623233 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS 2328744 CHACHAPOYAS	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	7.00	12.00	12.00	12.00	12.00	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	-	42.28
					EJECUTADO	0.00	7.00	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00	7.00	8.00	4.00	4.00	7.00	-	
AOI00129623234 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS 2328744 CHUQUIBAMBA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	4.00	12.00	12.00	12.00	12.00	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	-	27.21
					EJECUTADO	0.00	4.00	3.00	0.00	6.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	1.00	4.00	-	
AOI00129623235 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS 2328744 LEIMEBAMBA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	8.00	18.00	18.00	18.00	18.00	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	-	50.82
					EJECUTADO	0.00	8.00	12.00	0.00	13.00	9.00	18.00	0.00	2.00	0.00	0.00	12.00	-	
AOI00129623236 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS 2328744 MAGDALENA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	4.00	6.00	6.00	6.00	6.00	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	-	40.38
					EJECUTADO	0.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
AOI00129623237 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS 2328744 LA JALCA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	20.00	24.00	24.00	24.00	24.00	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	-	46.21
					EJECUTADO	0.00	20.00	3.00	3.00	22.00	15.00	12.00	14.00	12.00	9.00	10.00	4.00	-	
AOI00129623238 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS 2328744 SAN ISIDRO DEL MAINO	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	4.00	6.00	6.00	6.00	6.00	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	-	27.08
					EJECUTADO	0.00	4.00	1.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
AOI00129623239 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS 2328744 SOLOCO	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	4.00	6.00	6.00	6.00	6.00	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	-	45.83
					EJECUTADO	0.00	4.00	1.00	3.00	3.00	3.00	5.00	3.00	4.00	0.00	0.00	4.00	-	
AOI00129623240 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS 2328744 LEVANTO	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	3.00	6.00	6.00	6.00	6.00	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	-	48.16
					EJECUTADO	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	3.00	9.00	6.00	8.00	0.00	8.00	0.00	-	
AOI00129623241 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS 2328744 CUISPES	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	3.00	6.00	6.00	6.00	6.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	-	58.33
					EJECUTADO	0.00	3.00	1.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00	0.00	-	
AOI00129623242 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS 2328744 FLORIDA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	6.00	12.00	12.00	12.00	12.00	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	-	42.92
					EJECUTADO	0.00	6.00	2.00	3.00	6.00	3.00	8.00	3.00	8.00	0.00	8.00	8.00	-	
AOI00129623243 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS 2328744 JAZAN	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	6.00	12.00	12.00	12.00	12.00	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	-	60.76
					EJECUTADO	0.00	6.00	2.00	3.00	6.00	6.00	8.00	6.00	8.00	4.00	4.00	8.00	-	
AOI00129623244 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS 2328744 VALERA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	3.00	6.00	6.00	6.00	6.00	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	-	46.53
					EJECUTADO	0.00	3.00	1.00	2.00	3.00	3.00	4.00	3.00	4.00	0.00	4.00	4.00	-	
AOI00129623245 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS 2328744 COLCAMAR	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	4.00	12.00	12.00	12.00	12.00	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	-	32.88
					EJECUTADO	0.00	4.00	6.00	0.00	6.00	6.00	3.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	-	
AOI00129623246 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS 2328744 LUYA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	6.00	12.00	12.00	12.00	12.00	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	-	32.41
					EJECUTADO	0.00	6.00	5.00	0.00	6.00	6.00	3.00	0.00	0.00	10.00	16.00	0.00	-	
AOI00129623247 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS 2328744 EL TINGO	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	3.00	6.00	6.00	6.00	6.00	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	-	41.19
					EJECUTADO	0.00	3.00	1.00	2.00	6.00	2.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
AOI00129623248 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS 2328744 MARIA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	6.00	6.00	6.00	6.00	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	-	33.33
					EJECUTADO	0.00	0.00	3.00	5.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
AOI00129623249 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS 2328744 CONILA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	5.00	12.00	12.00	12.00	12.00	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	-	45.14
					EJECUTADO	0.00	5.00	2.00	6.00	0.00	6.00	7.00	6.00	0.00	8.00	0.00	0.00	-	
AOI00129623250 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS 2328744 LUYA VIEJO	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	3.00	6.00	6.00	6.00	6.00	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	-	28.55
					EJECUTADO	0.00	3.00	1.00	0.00	3.00	3.00	2.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	-	
AOI00129623251 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS 2328744 SAN CRISTOBAL	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	6.00	6.00	6.00	6.00	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	-	42.86
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	7.00	3.00	3.00	6.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	-	
AOI00129623252 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS 2328744 PEDRO GALVEZ	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	14.00	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	39.00	39.00	39.00	39.00	-	34.05

	AGRÍCOLA				EJECUTADO	0.00	14.00	6.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	16.00	-	
AOI00129623253 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS 2328744 ICOCHAN	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	14.00	12.00	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	13.00	13.00	13.00	13.00	-	33.05
					EJECUTADO	0.00	14.00	5.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	10.00	-	
AOI00129624183 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO COLCHA	UZ CUSCO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.00	96.00	
AOI00129624191 - ELABORACION DE PLANES DE MANEJO DE PASTURAS NATURALES 2436681 PUNO	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PLAN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
AOI00129624192 - ELABORACION DE PLANES DE MANEJO DE PASTURAS NATURALES 2436681 AREQUIPA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PLAN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
AOI00129624193 - ELABORACION DE PLANES DE MANEJO DE PASTURAS NATURALES 2436681 AYACUCHO	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PLAN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
AOI00129624194 - ELABORACION DE PLANES DE MANEJO DE PASTURAS NATURALES 2436681 CUSCO	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PLAN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
AOI00129624195 - ELABORACION DE PLANES DE MANEJO DE PASTURAS NATURALES 2436681 HUANCAVELICA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PLAN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
AOI00129624196 - ELABORACION DE PLANES DE MANEJO DE PASTURAS NATURALES 2436681 JUNIN	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PLAN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
AOI00129624197 - ELABORACION DE PLANES DE MANEJO DE PASTURAS NATURALES 2436681 SIMON BOLIVAR	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PLAN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
AOI00129624198 - ELABORACION DE PLANES DE MANEJO DE PASTURAS NATURALES 2436681 ABANCAY	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PLAN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
AOI00129624199 - IMPLEMENTACION CON EQUIPOS DE MEDICION DE FIBRA EN LA DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA 2436681 ABANCAY	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	UNIDAD IMPLEMENTADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
AOI00129624200 - IMPLEMENTACION CON EQUIPOS DE MEDICION DE FIBRA EN LA DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA 2436681 AREQUIPA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	UNIDAD IMPLEMENTADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
AOI00129624201 - IMPLEMENTACION CON EQUIPOS DE MEDICION DE FIBRA EN LA DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA 2436681 CUSCO	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	UNIDAD IMPLEMENTADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
AOI00129624202 - IMPLEMENTACION CON EQUIPOS DE MEDICION DE FIBRA EN LA DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA 2436681 HUANCAVELICA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	UNIDAD IMPLEMENTADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
AOI00129624203 - IMPLEMENTACION CON EQUIPOS DE MEDICION DE FIBRA EN LA DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA 2436681 SIMON BOLIVAR	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	UNIDAD IMPLEMENTADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
AOI00129624204 - IMPLEMENTACION CON EQUIPOS DE MEDICION DE FIBRA EN LA DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA 2436681 PUNO	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	UNIDAD IMPLEMENTADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
AOI00129624205 - CAPACITACION EN BUENAS PRACTICAS DE MEJORAMIENTO GENETICO 2436681 OROPESA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	35.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	35.00	
AOI00129624206 - CAPACITACION EN BUENAS PRACTICAS DE MEJORAMIENTO GENETICO 2436681 COTARUSE	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	35.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	35.00	
AOI00129624207 - CAPACITACION EN BUENAS PRACTICAS DE MEJORAMIENTO GENETICO 2436681 MORCOLLA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	35.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	35.00	
AOI00129624208 - CAPACITACION EN BUENAS PRACTICAS DE MEJORAMIENTO GENETICO 2436681 CORACORA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	35.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	35.00	
AOI00129624209 - CAPACITACION EN BUENAS PRACTICAS DE MEJORAMIENTO GENETICO 2436681 CALLALI	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	35.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	35.00	
AOI00129624210 - CAPACITACION EN BUENAS PRACTICAS DE MEJORAMIENTO GENETICO 2436681 CAYLLOMA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	35.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	36.00	
AOI00129624211 - CAPACITACION EN BUENAS PRACTICAS DE MEJORAMIENTO GENETICO 2436681 CONDOROMA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	35.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	
AOI00129624212 - CAPACITACION EN BUENAS PRACTICAS DE MEJORAMIENTO GENETICO 2436681 OCONGATE	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	35.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	
AOI00129624213 - CAPACITACION EN BUENAS PRACTICAS DE MEJORAMIENTO GENETICO 2436681 HUANCAVELICA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	35.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	
AOI00129624214 - CAPACITACION EN BUENAS PRACTICAS DE MEJORAMIENTO GENETICO 2436681 ASCENCION	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	35.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	
AOI00129624215 - CAPACITACION EN BUENAS PRACTICAS DE MEJORAMIENTO GENETICO 2436681 SANTA BARABARA DE CARHUACAYAN	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	35.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	35.00	
AOI00129624216 - CAPACITACION EN BUENAS PRACTICAS DE MEJORAMIENTO GENETICO 2436681 MARCAPOMACOCHA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	35.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	35.00	

AOI00129624217 - CAPACITACION EN BUENAS PRACTICAS DE MEJORAMIENTO GENETICO 2436681 YANAHUANCA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	35.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	35.00	
AOI00129624218 - CAPACITACION EN BUENAS PRACTICAS DE MEJORAMIENTO GENETICO 2436681 SIMON BOLIVAR	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	35.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	35.00	
AOI00129624219 - CAPACITACION EN BUENAS PRACTICAS DE MEJORAMIENTO GENETICO 2436681 CORANI	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	35.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	35.00	
AOI00129624220 - CAPACITACION EN BUENAS PRACTICAS DE MEJORAMIENTO GENETICO 2436681 NUNOA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	35.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	35.00	
AOI00129624244 - CAPACITACION PARA LA PLANIFICACION PRODUCTIVA Y ADQUISICION DE INSUMOS 2328744 LAMUD	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	-	25.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
AOI00129624246 - CAPACITACION EN EL MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS 2328744 JORGE CHAVEZ	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	24.00	24.00	24.00	8.00	8.00	-	68.75
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	-	
AOI00129624247 - CAPACITACION EN EL MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS 2328744 OXAMARCA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	97.00	97.00	97.00	32.00	32.00	-	52.93
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	-	
AOI00129624248 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS 2328744 CALQUIS	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	8.00	8.00	-	93.75
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	-	
AOI00129624249 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS 2328744 JORGE CHAVEZ	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	8.00	8.00	-	65.63
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	0.00	-	
AOI00129624250 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS 2328744 OXAMARCA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	16.00	16.00	-	18.75
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	-	
AOI00129624251 - CAPACITACION PARA LA PLANIFICACION PRODUCTIVA Y ADQUISICION DE INSUMOS 2328744 CALQUIS	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	-	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
AOI00129624252 - CAPACITACION PARA LA PLANIFICACION PRODUCTIVA Y ADQUISICION DE INSUMOS 2328744 JORGE CHAVEZ	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	-	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
AOI00129624253 - CAPACITACION PARA LA PLANIFICACION PRODUCTIVA Y ADQUISICION DE INSUMOS 2328744 OXAMARCA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	-	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
AOI00129624254 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA PLANIFICACION PRODUCTIVA Y ADQUISICION DE INSUMOS 2328744 CALQUIS	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
AOI00129624255 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA PLANIFICACION PRODUCTIVA Y ADQUISICION DE INSUMOS 2328744 JORGE CHAVEZ	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
AOI00129624256 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA PLANIFICACION PRODUCTIVA Y ADQUISICION DE INSUMOS 2328744 OXAMARCA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
AOI00129624257 - CAPACITACION PARA LA PLANIFICACION PRODUCTIVA Y ADQUISICION DE INSUMOS 2328744 LONGUITA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	-	25.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
AOI00129624258 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN ELABORACION DE PLANES DE NEGOCIO 2328744 CALQUIS	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	-	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
AOI00129624259 - CAPACITACION PARA LA PLANIFICACION PRODUCTIVA Y ADQUISICION DE INSUMOS 2328744 SAN CARLOS	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	-	19.64
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
AOI00129624260 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN ELABORACION DE PLANES DE NEGOCIO 2328744 JORGE CHAVEZ	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	-	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
AOI00129624261 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA PLANIFICACION PRODUCTIVA Y ADQUISICION DE INSUMOS 2328744 LAMUD	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	-	7.14
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
AOI00129624262 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN ELABORACION DE PLANES DE NEGOCIO 2328744 OXAMARCA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	-	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
AOI00129624264 - IMPLEMENTACION DE CENTROS DE ESQUILA DE FIBRA DE ALPACA 2437700 CUSIPATA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	MODULO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	85.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85	0.85	
AOI00129624749 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO ACOSTAMBO	UZ HUANCAVELICA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624750 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO ACRAQUIA	UZ HUANCAVELICA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624751 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO USICAYOS	UZ PUNO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	34.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129614313 - COMERCIALIZACION DE GUANO DE LAS ISLAS	UZ UCAYALI	Muy Alta	PRODUCTOR	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	14.00	11.00	0.00	0.00	0.00	31.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	14.00	11.00	0.00	0.00	0.00	31.00	
AOI00129614423 - COMERCIALIZACION DE GUANO DE LAS ISLAS ANCASH	SUB UNIDAD DE EXTRACCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ABONOS	Muy Alta	PRODUCTOR	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	1.00	233.00	58.00	23.00	318.00	1.00	0.00	654.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	1.00	233.00	58.00	23.00	318.00	1.00	0.00	654.00	
AOI00129614424 - COMERCIALIZACION DE GUANO DE LAS ISLAS APURIMAC POARR	SUB UNIDAD DE EXTRACCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ABONOS	Muy Alta	PRODUCTOR	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	923.00	0.00	0.00	0.00	37.00	23.00	0.00	1,007.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	923.00	0.00	0.00	0.00	37.00	23.00	0.00	1,007.00	

AOI00129614425 - COMERCIALIZACION DE GUANO DE LAS ISLAS AREQUIPA	SUB UNIDAD DE EXTRACCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ABONOS	Muy Alta	PRODUCTOR	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	3.00	1.00	1.00	0.00	0.00	32.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	3.00	1.00	1.00	0.00	0.00	32.00	
AOI00129614426 - COMERCIALIZACION DE GUANO DE LAS ISLAS AYACUCHO POARR	SUB UNIDAD DE EXTRACCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ABONOS	Muy Alta	PRODUCTOR	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	35.00	5.00	0.00	1,341.00	0.00	0.00	0.00	512.00	13.00	0.00	1,906.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	35.00	5.00	0.00	1341.00	0.00	0.00	0.00	512.00	13.00	0.00	1,906.00	
AOI00129614427 - COMERCIALIZACION DE GUANO DE LAS ISLAS CAJAMARCA	SUB UNIDAD DE EXTRACCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ABONOS	Muy Alta	PRODUCTOR	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	55.00	57.00	0.00	43.00	1,018.00	43.00	66.00	30.00	122.00	57.00	0.00	1,491.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	55.00	57.00	0.00	43.00	1018.00	43.00	66.00	30.00	122.00	57.00	0.00	1,491.00	
AOI00129614428 - COMERCIALIZACION DE GUANO DE LAS ISLAS CUSCO POARR	SUB UNIDAD DE EXTRACCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ABONOS	Muy Alta	PRODUCTOR	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,017.00	66.00	58.00	231.00	143.00	20.00	0.00	4,535.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4017.00	66.00	58.00	231.00	143.00	20.00	0.00	4,535.00	
AOI00129614429 - COMERCIALIZACION DE GUANO DE LAS ISLAS HUANCAVELICA	SUB UNIDAD DE EXTRACCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ABONOS	Muy Alta	PRODUCTOR	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	713.00	0.00	233.00	20.00	0.00	12.00	0.00	0.00	978.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	713.00	0.00	233.00	20.00	0.00	12.00	0.00	0.00	978.00	
AOI00129614430 - COMERCIALIZACION DE GUANO DE LAS ISLAS HUANUCO POARR	SUB UNIDAD DE EXTRACCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ABONOS	Muy Alta	PRODUCTOR	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	15.00	0.00	56.00	2,520.00	0.00	79.00	3,816.00	4.00	0.00	0.00	6,490.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	15.00	0.00	56.00	2520.00	0.00	79.00	3816.00	4.00	0.00	0.00	6,490.00	
AOI00129614431 - COMERCIALIZACION DE GUANO DE LAS ISLAS SEDE CENTRAL ICA	SUB UNIDAD DE EXTRACCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ABONOS	Muy Alta	PRODUCTOR	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
AOI00129614432 - COMERCIALIZACION DE GUANO DE LAS ISLAS JUNIN	SUB UNIDAD DE EXTRACCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ABONOS	Muy Alta	PRODUCTOR	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	35.00	10.00	67.00	186.00	1,105.00	41.00	315.00	388.00	152.00	201.00	6,194.00	8,694.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	35.00	10.00	67.00	186.00	1105.00	41.00	315.00	388.00	152.00	201.00	6194.00	8,694.00	
AOI00129614433 - COMERCIALIZACION DE GUANO DE LAS ISLAS LA LIBERTAD	SUB UNIDAD DE EXTRACCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ABONOS	Muy Alta	PRODUCTOR	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,384.00	0.00	72.00	1.00	23.00	0.00	0.00	1,480.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1384.00	0.00	72.00	1.00	23.00	0.00	0.00	1,480.00	
AOI00129614435 - COMERCIALIZACION DE GUANO DE LAS ISLAS LIMA	SUB UNIDAD DE EXTRACCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ABONOS	Muy Alta	PRODUCTOR	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	24.00	0.00	32.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	24.00	0.00	32.00	
AOI00129614436 - COMERCIALIZACION DE GUANO DE LAS ISLAS MADRE DE DIOS	SUB UNIDAD DE EXTRACCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ABONOS	Muy Alta	PRODUCTOR	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00	122.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00	122.00	
AOI00129614437 - COMERCIALIZACION DE GUANO DE LAS ISLAS MOQUEGUA	SUB UNIDAD DE EXTRACCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ABONOS	Muy Alta	PRODUCTOR	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.00	
AOI00129614438 - COMERCIALIZACION DE GUANO DE LAS ISLAS PASCO POARR	SUB UNIDAD DE EXTRACCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ABONOS	Muy Alta	PRODUCTOR	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	34.00	0.00	30.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	67.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	34.00	0.00	30.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	67.00	
AOI00129614439 - COMERCIALIZACION DE GUANO DE LAS ISLAS PUNO	SUB UNIDAD DE EXTRACCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ABONOS	Muy Alta	PRODUCTOR	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,390.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,203.00	5,605.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4390.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1203.00	5,605.00	
AOI00129614440 - COMERCIALIZACION DE GUANO DE LAS ISLAS SAN MARTIN POARR	SUB UNIDAD DE EXTRACCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ABONOS	Muy Alta	PRODUCTOR	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	19.00	127.00	912.00	0.00	1,348.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	19.00	127.00	912.00	0.00	1,348.00	
AOI00129614441 - COMERCIALIZACION DE GUANO DE LAS ISLAS TACNA POARR	SUB UNIDAD DE EXTRACCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ABONOS	Muy Alta	PRODUCTOR	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
AOI00129614442 - COMERCIALIZACION DE GUANO DE LAS ISLAS UCAYALI	SUB UNIDAD DE EXTRACCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ABONOS	Muy Alta	PRODUCTOR	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,190.00	0.00	14.00	0.00	10.00	0.00	10.00	3,224.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3190.00	0.00	14.00	0.00	10.00	0.00	10.00	3,224.00	
AOI00129614774 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO ARAMANGO	UZ AMAZONAS	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	90.00	120.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	44.00	38.00	120.00	
AOI00129614836 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO ABANCAY	UZ APURIMAC	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	40.00	65.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	86.00	120.00	
AOI00129614863 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO COPALLIN	UZ AMAZONAS	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	30.00	40.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	21.00	40.00	
AOI00129614866 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO IMAZA	UZ AMAZONAS	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	40.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	22.00	40.00	
AOI00129614868 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO LA PECA	UZ AMAZONAS	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	40.00	60.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	10.00	60.00	
AOI00129614923 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO CHETO	UZ AMAZONAS	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	20.00	43.00	
AOI00129614958 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO PARAS	UZ AYACUCHO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	50.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.00	5.00	78.00	
AOI00129614995 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO LUYA	UZ AMAZONAS	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	8.00	15.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	

AOI00129615005 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO SAN FRANCISCO DEL YESO	UZ AMAZONAS	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	
AOI00129615008 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO SANTA CATALINA	UZ AMAZONAS	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	40.00	60.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	52.00	61.00	
AOI00129615014 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO SANTO TOMAS	UZ AMAZONAS	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	28.00	45.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	10.00	45.00	
AOI00129615019 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO HUAMBO	UZ AMAZONAS	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	33.00	45.00	86.67
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	12.00	16.00	39.00	
AOI00129615021 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO LONGAR	UZ AMAZONAS	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	35.00	85.71
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	18.00	30.00	
AOI00129615035 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO OMIA	UZ AMAZONAS	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	73.00	105.00	80.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	40.00	40.00	84.00	
AOI00129615041 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO BAGUA GRANDE	UZ AMAZONAS	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	70.00	120.00	90.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	52.00	43.00	108.00	
AOI00129615043 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO CAJARURO	UZ AMAZONAS	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	55.00	90.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	52.00	36.00	90.00	
AOI00129615048 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO CUMBA	UZ AMAZONAS	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	35.00	50.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	4.00	54.00	
AOI00129615050 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO JAMALCA	UZ AMAZONAS	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	40.00	60.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	16.00	47.00	68.00	
AOI00129615053 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO YAMON	UZ AMAZONAS	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	30.00	96.67
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	1.00	29.00	
AOI00129615062 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO CARAPO	UZ AYACUCHO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	49.00	97.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.00	153.00	
AOI00129615077 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO CHIQUIAN	UZ ANCASH	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	60.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00	63.00	100.00	
AOI00129615099 - GESTION SEGUIMIENTO MONITOREO Y SUPERVISION DEL PROYECTO 2328744 LIMA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	
AOI00129615108 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO SANTILLANA	UZ AYACUCHO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	20.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129615109 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO SHILLA	UZ ANCASH	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	26.00	
AOI00129615115 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO YUNGAR	UZ ANCASH	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	8.00	15.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	
AOI00129615132 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO TAMBO	UZ AYACUCHO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	45.00	65.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.00	129.00	
AOI00129615155 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO HUARAZ	UZ ANCASH	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	90.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	185.00	186.00	
AOI00129615162 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO JANGAS	UZ ANCASH	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	28.00	55.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.00	61.00	114.00	
AOI00129615183 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO TARICA	UZ ANCASH	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	23.00	45.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	81.00	89.00	
AOI00129615184 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO CORACORA	UZ AYACUCHO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	90.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.00	116.00	
AOI00129615199 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO CARAZ	UZ ANCASH	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	8.00	-	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	-	
AOI00129615201 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO PAUZA	UZ AYACUCHO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	62.00	-	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.00	-	
AOI00129615227 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO QUEROBAMBA	UZ AYACUCHO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	80.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	
AOI00129615232 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO SORAS	UZ AYACUCHO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	60.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00	62.00	
AOI00129615244 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO CONGAS	UZ ANCASH	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	50.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129617610 - IMPLEMENTACION DE CENTROS DE HILADO ARTESANAL 2437700 PUTINA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	MODULO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	85.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85	0.85	
AOI00129617639 - GESTION Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO 2436681 LIMA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
AOI00129617684 - IMPLEMENTACION DE CENTROS DE HILADO ARTESANAL 2437700 NUNOA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	MODULO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	85.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85	0.85	
AOI00129617791 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO CAMPOVERDE	UZ UCAYALI	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	53.00	70.00	48.57
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	0.00	0.00	34.00	
AOI00129617817 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO IPARIA	UZ UCAYALI	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	70.00	100.00	56.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	2.00	0.00	56.00	
AOI00129617819 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO MANAYTAY	UZ UCAYALI	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	58.00	70.00	51.43
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	1.00	36.00	
AOI00129617823 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO MASISEA	UZ UCAYALI	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	120.00	162.00	59.88
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	0.00	3.00	97.00	
AOI00129617824 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO NUEVA REQUENA	UZ UCAYALI	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	83.00	110.00	50.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	1.00	0.00	55.00	

AOI00129617826 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO YARINACOCHA	UZ UCAYALI	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	54.00	62.00	19.35
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	
AOI00129617832 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO CURIMANA	UZ UCAYALI	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	78.00	120.00	70.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00	0.00	0.00	84.00	
AOI00129617836 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO HUIPOCA	UZ UCAYALI	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	69.00	102.00	50.98
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	4.00	0.00	52.00	
AOI00129617839 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO IRAZOLA	UZ UCAYALI	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	84.00	126.00	66.67
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00	0.00	0.00	84.00	
AOI00129617842 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO NESHUYA	UZ UCAYALI	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	85.00	120.00	29.17
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	18.00	0.00	35.00	
AOI00129622153 - COMERCIALIZACION DE GUANO DE LAS ISLAS PIURA	SUB UNIDAD DE EXTRACCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ABONOS	Muy Alta	PRODUCTOR	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	49.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	49.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.00	
AOI00129622155 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO CUISPES	UZ AMAZONAS	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00	23.00	
AOI00129622156 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO FLORIDA	UZ AMAZONAS	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	30.00	50.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00	10.00	53.00	
AOI00129622157 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO JUMBILLA	UZ AMAZONAS	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	25.00	40.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	10.00	44.00	
AOI00129622158 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO RECTA	UZ AMAZONAS	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	20.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	10.00	33.00	
AOI00129622159 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO SAN CARLOS	UZ AMAZONAS	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	85.00	120.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.00	50.00	121.00	
AOI00129622161 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO YAMBRASBAMBA	UZ AMAZONAS	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	35.00	60.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.00	11.00	70.00	
AOI00129622162 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO ASUNCION	UZ AMAZONAS	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	30.00	40.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	19.00	41.00	
AOI00129622163 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO GRANADA	UZ AMAZONAS	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	85.00	130.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	78.00	45.00	131.00	
AOI00129622164 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO LA JALCA	UZ AMAZONAS	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	55.00	80.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00	5.00	30.00	84.00	
AOI00129622165 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO MONTEVIDEO	UZ AMAZONAS	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	
AOI00129622166 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO OLLEROS	UZ AMAZONAS	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	45.00	70.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	21.00	76.00	
AOI00129622167 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO QUINJALCA	UZ AMAZONAS	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	45.00	70.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	21.00	75.00	
AOI00129622168 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO SOLOCO	UZ AMAZONAS	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	35.00	
AOI00129622169 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO COLCAMAR	UZ AMAZONAS	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	35.00	50.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	20.00	50.00	
AOI00129622170 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO CONILA	UZ AMAZONAS	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	5.00	31.00	
AOI00129622171 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO LAMUD	UZ AMAZONAS	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	
AOI00129622172 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO LONGUITA	UZ AMAZONAS	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	21.00	7.00	36.00	
AOI00129622173 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO PISUQUIA	UZ AMAZONAS	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	75.00	110.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	40.00	115.00	
AOI00129622174 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO COCHAMAL	UZ AMAZONAS	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	45.00	55.00	78.18
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	11.00	30.00	43.00	
AOI00129622175 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO LIMABAMBA	UZ AMAZONAS	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	50.00	70.00	77.14
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	18.00	34.00	54.00	
AOI00129622176 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO MARISCAL	UZ AMAZONAS	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	25.00	40.00	87.50
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	11.00	35.00	
AOI00129622177 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO AIJA	UZ ANCASH	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	21.00	41.00	46.34
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	19.00	
AOI00129622178 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO CORIS	UZ ANCASH	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	21.00	41.00	7.32
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	3.00	
AOI00129622179 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO LA MERCED	UZ ANCASH	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	17.00	34.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129622180 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO SUCCHA	UZ ANCASH	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	20.00	25.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	
AOI00129622181 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO ACZO	UZ ANCASH	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	60.00	65.00	26.15
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	1.00	17.00	
AOI00129622182 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO MIRGAS	UZ ANCASH	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	14.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	27.00	39.00	
AOI00129622183 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO SAN JUAN DE RONTOY	UZ ANCASH	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	35.00	50.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	
AOI00129622184 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO ACOCHACA	UZ ANCASH	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	85.00	
AOI00129622185 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO CHACAS	UZ ANCASH	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	28.00	

AOI00129622186 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO AQUIA	UZ ANCASH	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	60.00	8.33
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	
AOI00129622187 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO HUASTA	UZ ANCASH	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	50.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129622188 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO LA PRIMAVERA	UZ ANCASH	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	28.00	63.00	
AOI00129622189 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO MANGAS	UZ ANCASH	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00	4.00	80.00	
AOI00129622190 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO ANTA	UZ ANCASH	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	17.00	
AOI00129622191 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO CARHUAZ	UZ ANCASH	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	68.00	75.00	48.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	36.00	
AOI00129622666 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO TIQUILLACA	UZ PUNO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	225.00	250.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	252.00	273.00	
AOI00129622668 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO LOS MOROCHUCOS POARR	UZ AYACUCHO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.00	102.00	203.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	339.00	340.00	
AOI00129622670 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO MARIA PARADO DE BELLIDO	UZ AYACUCHO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	80.00	110.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	170.00	
AOI00129622673 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO ACOSVINCHUS	UZ AYACUCHO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	40.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.00	81.00	
AOI00129622674 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO PEDRO VILCA APAZA	UZ PUNO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	96.00	196.00	
AOI00129622676 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO CHIARA POARR	UZ AYACUCHO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.00	259.00	388.00	93.81
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	16.00	346.00	364.00	
AOI00129622677 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO PUTINA	UZ PUNO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	200.00	250.00	87.60
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	159.00	219.00	
AOI00129622679 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO QUILCAPUNCU	UZ PUNO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	125.00	150.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.00	164.00	
AOI00129622680 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO SOCOS	UZ AYACUCHO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	160.00	190.00	86.84
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	156.00	165.00	
AOI00129622681 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO TAMBILLO	UZ AYACUCHO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	40.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.00	63.00	
AOI00129622682 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO SACSAMARCA	UZ AYACUCHO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00	49.00	98.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	106.00	117.00	
AOI00129622683 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO LIMBANI	UZ PUNO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00	0.00	59.00	100.00	
AOI00129622684 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO SANCOS POARR	UZ AYACUCHO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	53.00	65.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	70.00	76.00	
AOI00129622685 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO CIVIA	UZ AYACUCHO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	20.00	80.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	2.00	0.00	16.00	
AOI00129622686 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO UCHURAGAY	UZ AYACUCHO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	16.00	31.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129622688 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO QUIACA	UZ PUNO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.00	19.00	100.00	
AOI00129622689 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO SAN MIGUEL	UZ AYACUCHO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	45.00	65.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.00	107.00	
AOI00129622691 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO CABANILLAS	UZ PUNO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	100.00	150.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.00	82.00	206.00	
AOI00129622694 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO SAN MIGUEL	UZ PUNO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.00	66.00	158.00	
AOI00129622695 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO CHAVIÑA	UZ AYACUCHO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	50.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.00	61.00	
AOI00129622697 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO HUAC HUAS	UZ AYACUCHO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	15.00	29.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00	37.00	
AOI00129622699 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO LUCANAS POARR	UZ AYACUCHO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	60.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	115.00	
AOI00129622700 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO SAN JUAN	UZ AYACUCHO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	30.00	80.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	
AOI00129622702 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO SANCOS POARR.	UZ AYACUCHO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	120.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167.00	167.00	
AOI00129622705 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO CHUMPI POARR	UZ AYACUCHO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	90.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.00	114.00	
AOI00129622708 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO PULLO POARR	UZ AYACUCHO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00	41.00	82.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.00	104.00	
AOI00129622711 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO PUYUSCA POARR	UZ AYACUCHO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	163.00	258.00	93.41
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241.00	241.00	
AOI00129622712 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO COLTA	UZ AYACUCHO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	35.00	50.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.00	57.00	
AOI00129622714 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO LAMPA POARR	UZ AYACUCHO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	55.00	80.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	125.00	
AOI00129622718 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO MARCABAMBA	UZ AYACUCHO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	42.00	

AOI00129622721 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO PARARCA	UZ AYACUCHO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	40.00	65.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00	66.00	
AOI00129622724 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO SAN JAVIER DE ALPABAMBA	UZ AYACUCHO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	24.00	38.00	92.11
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	
AOI00129622726 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO SARASARA	UZ AYACUCHO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00	43.00	
AOI00129622727 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO HUACAÑA	UZ AYACUCHO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	28.00	
AOI00129622728 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO MORCOLLA POARR	UZ AYACUCHO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	80.00	100.00	92.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.00	92.00	
AOI00129622729 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO ALCAMENCA	UZ AYACUCHO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	
AOI00129622730 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO ACCOMARCA	UZ AYACUCHO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	21.00	32.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.00	71.00	
AOI00129622732 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO CONCEPCION	UZ AYACUCHO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	23.00	35.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	65.00	67.00	
AOI00129622734 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO INDEPENDENCIA	UZ AYACUCHO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00	5.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	11.00	13.00	
AOI00129622738 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO CAJABAMBA	UZ CAJAMARCA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	45.00	60.00	60.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	36.00	
AOI00129622741 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO CHETILLA	UZ CAJAMARCA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	65.00	90.00	62.22
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	45.00	56.00	
AOI00129622743 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO MATARA	UZ CAJAMARCA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	60.00	80.00	81.25
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	21.00	65.00	
AOI00129622756 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO CHUMUCH	UZ CAJAMARCA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	45.00	60.00	65.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00	39.00	
AOI00129622758 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO CORTEGANA	UZ CAJAMARCA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	70.00	100.00	77.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	62.00	77.00	
AOI00129622760 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO JOSE GALVEZ	UZ CAJAMARCA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	45.00	60.00	55.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	33.00	
AOI00129622763 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO CAJATAMBO	UZ LIMA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	18.00	35.00	42.86
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	14.00	0.00	15.00	
AOI00129622764 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO LA LIBERTAD DE PALLAN	UZ CAJAMARCA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	65.00	90.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.00	91.00	
AOI00129622766 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO GORGOR	UZ LIMA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	40.00	40.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	15.00	0.00	16.00	
AOI00129622768 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO MANAS	UZ LIMA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	20.00	25.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	
AOI00129622771 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO HUAMANTANGA	UZ LIMA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	18.00	35.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	29.00	36.00	
AOI00129622772 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO HUAROS	UZ LIMA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	30.00	90.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	6.00	27.00	
AOI00129622773 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO CHALAMARCA	UZ CAJAMARCA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	75.00	100.00	63.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	62.00	63.00	
AOI00129622775 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO VEINTISIETE DE NOVIEMBRE	UZ LIMA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	8.00	15.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	23.00	
AOI00129622776 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO CARAMPOMA	UZ LIMA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	33.00	34.00	
AOI00129622777 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO HUAMBOS	UZ CAJAMARCA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	83.00	115.00	58.26
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	36.00	67.00	
AOI00129622779 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO LANGA	UZ LIMA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	8.00	15.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	31.00	0.00	32.00	
AOI00129622780 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO LARAOS	UZ LIMA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	22.00	23.00	
AOI00129623254 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS 2328744 SAN MIGUEL	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	23.00	18.00	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	7.00	7.00	7.00	7.00	-	100.00
					EJECUTADO	0.00	23.00	30.00	18.00	15.00	0.00	4.00	0.00	26.00	7.00	0.00	21.00	-	
AOI00129623255 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS 2328744 EL PRADO	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	48.00	18.00	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	34.00	34.00	34.00	34.00	-	88.09
					EJECUTADO	0.00	48.00	48.00	33.00	13.00	0.00	6.00	0.00	14.00	7.00	20.00	17.00	-	
AOI00129623256 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS 2328744 SAN SILVESTRE DE COCHAN	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	30.00	24.00	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	21.00	21.00	21.00	21.00	-	100.00
					EJECUTADO	0.00	30.00	34.00	18.00	24.00	0.00	0.00	0.00	13.00	7.00	51.00	88.00	-	
AOI00129623257 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS 2328744 SUCRE	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	15.00	12.00	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	-	40.93
					EJECUTADO	0.00	15.00	10.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	-	
AOI00129623258 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS 2328744 JOSE GALVEZ	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	30.00	24.00	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	18.00	18.00	18.00	18.00	-	51.39
					EJECUTADO	0.00	30.00	27.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	26.00	0.00	-	
AOI00129623259 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS 2328744 CAJABAMBA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	25.00	12.00	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	8.00	8.00	8.00	8.00	-	100.00
					EJECUTADO	0.00	25.00	12.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	23.00	31.00	22.00	-	
AOI00129623260 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS 2328744 CONDEBAMBA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	14.00	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	18.00	18.00	18.00	18.00	-	48.15
					EJECUTADO	0.00	14.00	3.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	20.00	-	
AOI00129623261 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS 2328744 CONTUMAZA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00	30.00	-	0.00

	AGRÍCOLA				EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
AOI00129623262 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO SANTA MARIA DEL VALLE POARR	UZ HUANUCO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	75.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	112.00	133.00	
AOI00129623263 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS 2328744 SANTA CRUZ	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	7.00	12.00	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	31.00	31.00	31.00	31.00	-	61.92
					EJECUTADO	0.00	7.00	29.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	7.00	14.00	0.00	20.00	-	
AOI00129623264 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO BANOS POARR	UZ HUANUCO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	88.00	110.00	60.91
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	58.00	8.00	67.00	
AOI00129623265 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO RONDOS	UZ HUANUCO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	40.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	70.00	
AOI00129623266 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS 2328744 SAUCE PAMPA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	14.00	12.00	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	42.00	42.00	42.00	42.00	-	39.02
					EJECUTADO	0.00	14.00	15.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	18.00	14.00	-	
AOI00129623267 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS 2328744 SANTA CRUZ DE TOLEDO	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	12.00	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	-	81.25
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	-	
AOI00129623268 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO SAN M. DE CAURI	UZ HUANUCO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	63.00	90.00	78.89
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.00	0.00	71.00	
AOI00129623269 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO LUYANDO	UZ HUANUCO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	30.00	50.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	12.00	15.00	
AOI00129623270 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS 2328744 CARABAMBA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	9.00	12.00	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	19.00	19.00	19.00	19.00	-	71.78
					EJECUTADO	0.00	9.00	2.00	0.00	10.00	15.00	0.00	0.00	25.00	36.00	0.00	0.00	-	
AOI00129623271 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS 2328744 JULCAN	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	34.00	72.00	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	112.00	112.00	112.00	112.00	-	76.20
					EJECUTADO	0.00	34.00	110.00	0.00	56.00	97.00	0.00	0.00	51.00	136.00	18.00	42.00	-	
AOI00129623272 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS 2328744 AGALLPAMPA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	8.00	12.00	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	19.00	19.00	19.00	19.00	-	53.02
					EJECUTADO	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	19.00	20.00	20.00	0.00	-	
AOI00129623273 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS 2328744 HUARANCHAL	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	3.00	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	-	31.85
					EJECUTADO	0.00	3.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	3.00	-	
AOI00129623275 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS 2328744 USQUIL	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	8.00	12.00	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	19.00	19.00	19.00	19.00	-	36.06
					EJECUTADO	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	19.00	11.00	0.00	0.00	-	
AOI00129623276 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS 2328744 AMGASMARCA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	18.00	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	28.00	28.00	28.00	28.00	-	35.17
					EJECUTADO	0.00	0.00	2.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	10.00	21.00	17.00	9.00	-	
AOI00129623277 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS 2328744 CACHICADAN	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	37.00	37.00	37.00	37.00	-	50.30
					EJECUTADO	0.00	24.00	1.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	30.00	34.00	30.00	18.00	-	
AOI00129623278 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS 2328744 SANTIAGO DE CHUCO	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	18.00	24.00	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	37.00	37.00	37.00	37.00	-	41.07
					EJECUTADO	0.00	18.00	2.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00	0.00	-	
AOI00129623279 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS 2328744 SANTA CRUZ DE CHUCA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	11.00	18.00	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	28.00	28.00	28.00	28.00	-	34.88
					EJECUTADO	0.00	11.00	2.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	26.00	9.00	0.00	0.00	-	
AOI00129623280 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS 2328744 CURGOS	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	10.00	18.00	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	28.00	28.00	28.00	28.00	-	69.27
					EJECUTADO	0.00	10.00	0.00	0.00	15.00	58.00	0.00	0.00	13.00	20.00	0.00	0.00	-	
AOI00129623281 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS 2328744 HUAMACHUCO	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	8.00	18.00	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	28.00	28.00	28.00	28.00	-	57.28
					EJECUTADO	0.00	8.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	24.00	27.00	0.00	42.00	-	
AOI00129623282 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS 2328744 MARCABAL	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	10.00	18.00	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	28.00	28.00	28.00	28.00	-	36.68
					EJECUTADO	0.00	10.00	0.00	0.00	17.00	0.00	30.00	0.00	15.00	23.00	0.00	0.00	-	
AOI00129623283 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS 2328744 SANAGORAN	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	7.00	12.00	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	19.00	19.00	19.00	19.00	-	41.23
					EJECUTADO	0.00	7.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00	6.00	-	
AOI00129623284 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS 2328744 SARIN	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	7.00	18.00	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	28.00	28.00	28.00	28.00	-	45.68
					EJECUTADO	0.00	7.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	8.00	26.00	0.00	36.00	-	
AOI00129623286 - ACCION DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO 2328744 CHACHAPOYAS	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	2.00	11.00	
AOI00129623288 - ACCION DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO 2328744 SAN MIGUEL	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	2.00	11.00	
AOI00129623290 - ACCION DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO 2328744 SANTIAGO DE CHUCO	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	2.00	1.00	11.00	
AOI00129623291 - SUPERVISION DEL PROYECTO 2328744 LIMA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	
AOI00129623294 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO RUPA RUPA	UZ HUANUCO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	20.00	65.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	9.00	13.00	
AOI00129623295 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO MOLINO	UZ HUANUCO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	60.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	25.00	115.00	
AOI00129623296 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO APARICIO POMARES	UZ HUANUCO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	50.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00	0.00	58.00	
AOI00129623297 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO CHACABAMBA	UZ HUANUCO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	38.00	55.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.00	41.00	122.00	

AOI00129623298 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO CHAVINILLO POARR	UZ HUANUCO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	50.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	84.00	0.00	88.00	
AOI00129623299 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO CHORAS	UZ HUANUCO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	70.00	90.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	103.00	10.00	114.00	
AOI00129623300 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO JACAS CHICO	UZ HUANUCO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	43.00	55.00	80.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	0.00	44.00	
AOI00129623301 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO PERENE	UZ JUNIN	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	30.00	50.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	
AOI00129623302 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO PICHANAKI	UZ JUNIN	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	30.00	53.33
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	
AOI00129623303 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO SAN LUIS SHUARO	UZ JUNIN	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	30.00	50.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	7.00	15.00	
AOI00129623304 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO SAN RAMON	UZ JUNIN	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	20.00	55.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	2.00	11.00	
AOI00129623305 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO VITOC	UZ JUNIN	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	13.00	25.00	60.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	
AOI00129623306 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO CHONGOS BAJO	UZ JUNIN	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	23.00	35.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	30.00	35.00	
AOI00129623307 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO HUACHAC	UZ JUNIN	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	30.00	50.00	78.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	35.00	39.00	
AOI00129623308 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO SAN JUAN DE ISCOS	UZ JUNIN	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	28.00	45.00	88.89
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	36.00	40.00	
AOI00129623309 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO ANDAMARCA	UZ JUNIN	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	50.00	80.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	68.00	120.00	
AOI00129623310 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO MITO	UZ JUNIN	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	25.00	40.00	87.50
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	30.00	35.00	
AOI00129623311 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO ORCOTUNA	UZ JUNIN	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	28.00	40.00	92.50
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	19.00	37.00	
AOI00129623312 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO SAN JOSE DE QUERO	UZ JUNIN	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	15.00	29.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129623313 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO COLCA	UZ JUNIN	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	40.00	95.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	38.00	
AOI00129623314 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO EL TAMBO	UZ JUNIN	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	28.00	40.00	77.50
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	20.00	31.00	
AOI00129623315 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO PARIAHUANCA	UZ JUNIN	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	26.00	43.00	83.72
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	25.00	36.00	
AOI00129623316 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO QUICHUAY	UZ JUNIN	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	26.00	36.00	50.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	18.00	
AOI00129623317 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO ACOLLA	UZ JUNIN	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	15.00	25.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	31.00	32.00	
AOI00129623318 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO HUERTAS	UZ JUNIN	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	20.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	23.00	48.00	
AOI00129623319 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO EL MANTARO	UZ JUNIN	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	6.00	30.00	
AOI00129623320 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO MASMA CHICCHE	UZ JUNIN	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	20.00	30.00	90.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	18.00	27.00	
AOI00129623321 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO PARCO	UZ JUNIN	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	36.00	
AOI00129623322 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO POMACANCHA	UZ JUNIN	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	30.00	50.00	68.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	34.00	
AOI00129623323 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO TUNANMARCA	UZ JUNIN	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	36.00	
AOI00129624266 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA PLANIFICACION PRODUCTIVA Y ADQUISICION DE INSUMOS 2328744 LONGUITA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	-	19.05
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
AOI00129624269 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA PLANIFICACION PRODUCTIVA Y ADQUISICION DE INSUMOS 2328744 SAN CARLOS	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	-	52.38
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
AOI00129624271 - IMPLEMENTACION DE CENTROS DE ESQUILA DE FIBRA DE ALPACA 2437700 CAPASO	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	MODULO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	85.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85	0.85	
AOI00129624272 - IMPLEMENTACION DE CENTROS DE ESQUILA DE FIBRA DE ALPACA 2437700 SANTA ROSA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	MODULO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	85.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85	0.85	
AOI00129624274 - CAPACITACION EN LA FORMULACION DE PLANES DE NEGOCIO 2328744 CHACHAPOYAS	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	50.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	-	
AOI00129624275 - CAPACITACION EN LA FORMULACION DE PLANES DE NEGOCIO 2328745 CHUQUIBAMBA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
AOI00129624276 - CAPACITACION EN LA FORMULACION DE PLANES DE NEGOCIO 2328763 PEDRO GALVEZ	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	-	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
AOI00129624277 - CAPACITACION EN LA FORMULACION DE PLANES DE NEGOCIO 2328764 ICHOCAN	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	-	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	

AOI00129624278 - CAPACITACION A PRODUCTORES EN ESQUILA Y CLASIFICACION DE FIBRA DE ALPACA 2437700 PAUCARTAMBO	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	33.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	33.00	
AOI00129624279 - CAPACITACION EN LA FORMULACION DE PLANES DE NEGOCIO 2328765 SAN MIGUEL	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	-	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
AOI00129624280 - CAPACITACION A PRODUCTORES EN ESQUILA Y CLASIFICACION DE FIBRA DE ALPACA 2437700 CUSIPATA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	33.00	
AOI00129624281 - CAPACITACION A PRODUCTORES EN ESQUILA Y CLASIFICACION DE FIBRA DE ALPACA 2437700 PITUMARCA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	33.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	33.00	
AOI00129624282 - CAPACITACION EN LA FORMULACION DE PLANES DE NEGOCIO 2328766 EL PRADO	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	-	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
AOI00129624283 - CAPACITACION A PRODUCTORES EN ESQUILA Y CLASIFICACION DE FIBRA DE ALPACA 2437700 OCONGATE	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	33.00	
AOI00129624284 - CAPACITACION EN LA FORMULACION DE PLANES DE NEGOCIO 2328767 SAN SILVESTRE DE COCHAN	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	-	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
AOI00129624285 - CAPACITACION EN LA FORMULACION DE PLANES DE NEGOCIO 2328768 SUCRE	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	-	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
AOI00129624286 - CAPACITACION EN LA FORMULACION DE PLANES DE NEGOCIO 2328746 LEIMEBAMBA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
AOI00129624287 - CAPACITACION EN LA FORMULACION DE PLANES DE NEGOCIO 2328769 JOSE GALVEZ	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	-	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
AOI00129624288 - CAPACITACION EN LA FORMULACION DE PLANES DE NEGOCIO 2328747 MAGDALENA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
AOI00129624289 - CAPACITACION A PRODUCTORES EN ESQUILA Y CLASIFICACION DE FIBRA DE ALPACA 2437700 NINACACA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	
AOI00129624290 - CAPACITACION EN LA FORMULACION DE PLANES DE NEGOCIO 2328770 CAJABAMBA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	-	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
AOI00129624291 - CAPACITACION EN LA FORMULACION DE PLANES DE NEGOCIO 2328771 CONDEBAMBA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	-	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
AOI00129624292 - CAPACITACION EN LA FORMULACION DE PLANES DE NEGOCIO 2328748 LA JALCA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
AOI00129624293 - CAPACITACION EN LA FORMULACION DE PLANES DE NEGOCIO 2328772 CONTUMAZA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	-	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
AOI00129624294 - CAPACITACION EN LA FORMULACION DE PLANES DE NEGOCIO 2328773 SANTA CRUZ	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	-	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
AOI00129624295 - CAPACITACION EN LA FORMULACION DE PLANES DE NEGOCIO 2328749 SAN ISIDRO DEL MAINO	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
AOI00129624296 - CAPACITACION EN LA FORMULACION DE PLANES DE NEGOCIO 2328774 SAUCE PAMPA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	-	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
AOI00129624297 - CAPACITACION EN LA FORMULACION DE PLANES DE NEGOCIO 2328774 CALQUIS	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	-	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
AOI00129624298 - CAPACITACION EN LA FORMULACION DE PLANES DE NEGOCIO 2328750 SOLOCO	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	10.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
AOI00129624299 - CAPACITACION EN LA FORMULACION DE PLANES DE NEGOCIO 2328774 JORGE CHAVEZ	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	14.00	0.00	0.00	-	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
AOI00129624300 - CAPACITACION EN LA FORMULACION DE PLANES DE NEGOCIO 2328751 LEVANTO	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	35.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
AOI00129624301 - CAPACITACION EN LA FORMULACION DE PLANES DE NEGOCIO 2328774 OXAMARCA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	-	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
AOI00129624302 - CAPACITACION A PRODUCTORES EN ESQUILA Y CLASIFICACION DE FIBRA DE ALPACA 2437700 SIMON BOLIVAR	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	
AOI00129624303 - CAPACITACION A PRODUCTORES EN ESQUILA Y CLASIFICACION DE FIBRA DE ALPACA 2437700 VICCO	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	33.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	
AOI00129624304 - CAPACITACION EN LA FORMULACION DE PLANES DE NEGOCIO 2328775 SANTA CRUZ DE TOLEDO	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	-	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
AOI00129624305 - CAPACITACION EN LA FORMULACION DE PLANES DE NEGOCIO 2328752 CUISPES	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	

AOI00129624306 - CAPACITACION A PRODUCTORES EN ESQUILA Y CLASIFICACION DE FIBRA DE ALPACA 2437700 SANTA ANA DE TUSI	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	33.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	
AOI00129624307 - CAPACITACION A PRODUCTORES EN ESQUILA Y CLASIFICACION DE FIBRA DE ALPACA 2437700 CRUCERO	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	33.00	
AOI00129624308 - CAPACITACION A PRODUCTORES EN ESQUILA Y CLASIFICACION DE FIBRA DE ALPACA 2437700 NUNOA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	33.00	
AOI00129624309 - CAPACITACION EN LA FORMULACION DE PLANES DE NEGOCIO 2328753 FLORIDA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
AOI00129624310 - CAPACITACION A PRODUCTORES EN ESQUILA Y CLASIFICACION DE FIBRA DE ALPACA 2437700 CAPASO	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	33.00	
AOI00129624311 - CAPACITACION EN LA FORMULACION DE PLANES DE NEGOCIO 2328754 JAZAN	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
AOI00129624312 - CAPACITACION A PRODUCTORES EN ESQUILA Y CLASIFICACION DE FIBRA DE ALPACA 2437700 SANTA ROSA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	
AOI00129624313 - CAPACITACION EN LA FORMULACION DE PLANES DE NEGOCIO 2328755 VALERA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
AOI00129624314 - IMPLEMENTACION DE CENTROS DE HILADO ARTESANAL 2437700 CAPASO	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	MODULO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	85.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85	0.85	
AOI00129624315 - IMPLEMENTACION DE CENTROS DE HILADO ARTESANAL 2437700 SANTA ROSA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	MODULO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	85.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85	0.85	
AOI00129624316 - CAPACITACION EN LA FORMULACION DE PLANES DE NEGOCIO 2328756 COLCAMAR	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
AOI00129624317 - CAPACITACION EN LA FORMULACION DE PLANES DE NEGOCIO 2328757 LUYA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
AOI00129624318 - CAPACITACION EN LA FORMULACION DE PLANES DE NEGOCIO 2328758 TRITA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
AOI00129624319 - CAPACITACION EN LA FORMULACION DE PLANES DE NEGOCIO 2328776 CARABAMBA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	-	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
AOI00129624320 - CAPACITACION EN LA FORMULACION DE PLANES DE NEGOCIO 2328759 MARÍA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
AOI00129624321 - CAPACITACION EN LA FORMULACION DE PLANES DE NEGOCIO 2328777 JULCAN	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	-	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
AOI00129624322 - CAPACITACION EN LA FORMULACION DE PLANES DE NEGOCIO 2328778 AGALLPAMPA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	-	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
AOI00129624323 - CAPACITACION EN LA FORMULACION DE PLANES DE NEGOCIO 2328760 CONILA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
AOI00129624324 - CAPACITACION EN LA FORMULACION DE PLANES DE NEGOCIO 2328779 MACHE	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	-	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	-	
AOI00129624327 - CAPACITACION EN LA FORMULACION DE PLANES DE NEGOCIO 2328761 LUYA VIEJO	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	35.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
AOI00129624328 - CAPACITACION EN LA FORMULACION DE PLANES DE NEGOCIO 2328780 OTUZCO	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	8.00	-	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	0.00	-	
AOI00129624329 - CAPACITACION EN LA FORMULACION DE PLANES DE NEGOCIO 2328762 LAMUD	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
AOI00129624330 - CAPACITACION EN LA FORMULACION DE PLANES DE NEGOCIO 2328781 ANGASMARCA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	-	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
AOI00129624332 - CAPACITACION EN LA FORMULACION DE PLANES DE NEGOCIO 2328763 LONGUITA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.01: 74.8

OEI.04 I MEJORAR LA OFERTA DE PRODUCTOS ORIENTADOS AL MERCADO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS.

AEI.04.01 I Fortalecimiento de capacidades para mejorar la oferta de productos orientados al mercado implementado en beneficio de los productores agrarios.

CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
AOI00129622221 - CAPACITACION EN ESQUILA ACOPIO CATEGORIZACION Y CLASIFICACION DE FIBRA DE ALPACA 2502175			SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Media	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	0.00	-	9.75
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.00	0.00	0.00	-	
AOI00129623336 - CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS AGRICOLAS PARA SU ACCESO A LOS MERCADOS 2328744 SAUCE PAMPA			SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	28.00	28.00	28.00	28.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	0.00	-	15.06
							EJECUTADO	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	15.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	-	

AOI00129623834 - CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA A LOS PRODUCTORES PARA ACCEDER A NUEVOS MERCADOS LOCALES REGIONALES Y NACIONALES ABANCAY 2516185	SUB UNIDAD DE SIEMBRA Y COSECHA DE AGUAS	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	56.00	150.00	76.67
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	21.00	115.00	
AOI00129623835 - CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA A LOS PRODUCTORES PARA ACCEDER A NUEVOS MERCADOS LOCALES REGIONALES Y NACIONALES AREQUIPA 2516185	SUB UNIDAD DE SIEMBRA Y COSECHA DE AGUAS	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	45.00	150.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	98.00	203.00	
AOI00129623836 - CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA A LOS PRODUCTORES PARA ACCEDER A NUEVOS MERCADOS LOCALES REGIONALES Y NACIONALES CAJAMARCA 2516185	SUB UNIDAD DE SIEMBRA Y COSECHA DE AGUAS	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.00	83.00	150.00	85.33
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.00	61.00	128.00	
AOI00129623837 - CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA A LOS PRODUCTORES PARA ACCEDER A NUEVOS MERCADOS LOCALES REGIONALES Y NACIONALES HUANCAVELICA 2516185	SUB UNIDAD DE SIEMBRA Y COSECHA DE AGUAS	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.00	42.00	150.00	63.33
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	0.00	95.00	
AOI00129623838 - CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA A LOS PRODUCTORES PARA ACCEDER A NUEVOS MERCADOS LOCALES REGIONALES Y NACIONALES HÚANUCO 2516185	SUB UNIDAD DE SIEMBRA Y COSECHA DE AGUAS	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	56.00	150.00	69.33
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	10.00	104.00	
AOI00129624348 - GESTION DE INSCRIPCION REGISTRAL DE MODELO ASOCIATIVO 2437700 CALLALLI	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	REGISTRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
AOI00129624350 - GESTION DE INSCRIPCION REGISTRAL DE MODELO ASOCIATIVO 2437700 CAYLLOMA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	REGISTRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	
AOI00129624351 - GESTION DE INSCRIPCION REGISTRAL DE MODELO ASOCIATIVO 2437700 TISCO	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	REGISTRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	
AOI00129624352 - GESTION DE INSCRIPCION REGISTRAL DE MODELO ASOCIATIVO 2437700 SAN ATONIO DE CHUCA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	REGISTRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
AOI00129624361 - GESTION DE INSCRIPCION REGISTRAL DE MODELO ASOCIATIVO 2437700 MACUSANI	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	REGISTRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
AOI00129624362 - GESTION DE INSCRIPCION REGISTRAL DE MODELO ASOCIATIVO 2437700 AJOYANI	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	REGISTRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
AOI00129624364 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS AGRICOLAS PARA SU ACCESO A LOS MERCADOS 2328744 LAMUD	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	14.00	14.00	2.00	2.00	0.00	-	5.71
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	-	
AOI00129624365 - GESTION DE INSCRIPCION REGISTRAL DE MODELO ASOCIATIVO 2437700 COJATA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	REGISTRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
AOI00129624366 - GESTION DE INSCRIPCION REGISTRAL DE MODELO ASOCIATIVO 2437700 SANTA LUCIA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	REGISTRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
AOI00129624367 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS AGRICOLAS PARA SU ACCESO A LOS MERCADOS 2328744 LONGUITA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	14.00	14.00	2.00	2.00	0.00	-	20.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	8.00	3.00	0.00	0.00	10.00	-	
AOI00129624369 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS AGRICOLAS PARA SU ACCESO A LOS MERCADOS 2328744 SAN CARLOS	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	27.00	27.00	5.00	5.00	0.00	-	41.04
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	8.00	12.00	0.00	6.00	9.00	-	
AOI00129624378 - CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS AGRICOLAS PARA SU ACCESO A LOS MERCADOS 2328744 LAMUD	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	-	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
AOI00129624379 - CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS AGRICOLAS PARA SU ACCESO A LOS MERCADOS 2328744 LONGUITA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	-	20.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	10.00	-	
AOI00129624380 - CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS AGRICOLAS PARA SU ACCESO A LOS MERCADOS 2328744 SAN CARLOS	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	-	31.75
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	20.00	9.00	-	
AOI00129622367 - CAPACITACION A PRODUCTORES EN ASOCIATIVIDAD DE PRODUCTORES DE CUYES 2437146 HUARAZ	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	80.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00	51.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	161.00	
AOI00129622368 - CAPACITACION A PRODUCTORES EN ASOCIATIVIDAD DE PRODUCTORES DE CUYES 2437146 INDEPENDENCIA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	65.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	20.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	83.00	
AOI00129622369 - CAPACITACION A PRODUCTORES EN ASOCIATIVIDAD DE PRODUCTORES DE CUYES 2437146 TINCO	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	65.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	76.00	
AOI00129622370 - CAPACITACION A PRODUCTORES EN ASOCIATIVIDAD DE PRODUCTORES DE CUYES 2437146 JANGAS	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	65.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	21.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	87.00	
AOI00129622371 - CAPACITACION A PRODUCTORES EN ASOCIATIVIDAD DE PRODUCTORES DE CUYES 2437146 CARHUAZ	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	80.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	17.00	25.00	0.00	27.00	0.00	0.00	82.00	
AOI00129622372 - CAPACITACION A PRODUCTORES EN ASOCIATIVIDAD DE PRODUCTORES DE CUYES 2437146 SHILLA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	65.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	44.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.00	
AOI00129622373 - CAPACITACION A PRODUCTORES EN ASOCIATIVIDAD DE PRODUCTORES DE CUYES 2437146 YUNGAY	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	65.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	65.00	
AOI00129622374 - CAPACITACION A PRODUCTORES EN ASOCIATIVIDAD DE PRODUCTORES DE CUYES 2437146 MANCOS	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	65.00	93.85
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	61.00	
AOI00129622375 - CAPACITACION A PRODUCTORES EN ASOCIATIVIDAD DE PRODUCTORES DE CUYES 2437146 ANDAHUAYLAS	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	80.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.00	

AOI00129622376 - CAPACITACION A PRODUCTORES EN ASOCIATIVIDAD DE PRODUCTORES DE CUYES 2437146 SAN JERONIMO	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	80.00	95.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00	
AOI00129622377 - CAPACITACION A PRODUCTORES EN ASOCIATIVIDAD DE PRODUCTORES DE CUYES 2437146 CURAHUASI	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	65.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	
AOI00129622379 - CAPACITACION A PRODUCTORES EN ASOCIATIVIDAD DE PRODUCTORES DE CUYES 2437146 ABANCAY	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	80.00	50.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	
AOI00129622380 - CAPACITACION A PRODUCTORES EN ASOCIATIVIDAD DE PRODUCTORES DE CUYES 2437146 PICHIRHUA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	65.00	24.62
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00	
AOI00129622381 - CAPACITACION A PRODUCTORES EN ASOCIATIVIDAD DE PRODUCTORES DE CUYES 2437146 TALAVERA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	40.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	31.00	0.00	0.00	0.00	56.00	
AOI00129622382 - CAPACITACION A PRODUCTORES EN ASOCIATIVIDAD DE PRODUCTORES DE CUYES 2437146 RANRACANCHA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	80.00	40.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	32.00	
AOI00129622383 - CAPACITACION A PRODUCTORES EN ASOCIATIVIDAD DE PRODUCTORES DE CUYES 2437146 OCOBAMBA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	65.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	46.00	0.00	0.00	0.00	73.00	
AOI00129623435 - CCAPACITACION A PRODUCTORES LIDERES EN ASOCIATIVIDAD Y COOPERATIVISMO 2308865	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	125.00	125.00	0.00	750.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	0.00	750.00	
AOI00129623436 - CAPACITACION A PRODUCTORES EN FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL 2308865	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	125.00	125.00	0.00	750.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	0.00	750.00	
AOI00129623437 - CAPACITACION A PRODUCTORES LIDERES EN MEJORAMIENTO DE LA GESTION EMPRESARIAL 2308865	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	
AOI00129623913 - CAPACITACION DE PRODUCTORES EN ASOCIATIVIDAD 2436681 OROPESA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
AOI00129623914 - CAPACITACION DE PRODUCTORES EN ASOCIATIVIDAD 2436681 ORCOPAMPA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
AOI00129623915 - CAPACITACION DE PRODUCTORES EN ASOCIATIVIDAD 2436681 CHOCO	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
AOI00129623916 - CAPACITACION DE PRODUCTORES EN ASOCIATIVIDAD 2436681 CHACHAS	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	34.00	
AOI00129623917 - CAPACITACION DE PRODUCTORES EN ASOCIATIVIDAD 2436681 VINCHOS	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
AOI00129623918 - CAPACITACION DE PRODUCTORES EN ASOCIATIVIDAD 2436681 CORA CORA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
AOI00129623919 - CAPACITACION DE PRODUCTORES EN ASOCIATIVIDAD 2436681 CONDOROMA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	
AOI00129623920 - CAPACITACION DE PRODUCTORES EN ASOCIATIVIDAD 2436681 PITUMARCA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	
AOI00129623921 - CAPACITACION DE PRODUCTORES EN ASOCIATIVIDAD 2436681 HUANCAVELICA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	
AOI00129623922 - CAPACITACION DE PRODUCTORES EN ASOCIATIVIDAD 2436681 ASCENCION	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	
AOI00129623923 - CAPACITACION DE PRODUCTORES EN ASOCIATIVIDAD 2436681 ULCUMAYO	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	
AOI00129623924 - CAPACITACION DE PRODUCTORES EN ASOCIATIVIDAD 2436681 HUAYLLAY	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	
AOI00129623925 - CAPACITACION DE PRODUCTORES EN ASOCIATIVIDAD 2436681 SANTA LUCIA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	
AOI00129623926 - CAPACITACION DE PRODUCTORES EN ASOCIATIVIDAD 2436681 QUILCAPUNCU	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	
AOI00129623927 - CAPACITACION DE PRODUCTORES EN ASOCIATIVIDAD 2436681 COJATA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	
AOI00129623977 - ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS AGRICOLAS PARA SU ACCESO A LOS MERCADOS 2328744 CHACHAPOYAS	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	23.00	23.00	23.00	5.00	5.00	0.00	-	40.01
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	7.00	0.00	10.00	6.00	0.00	0.00	-	
AOI00129623978 - ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS AGRICOLAS PARA SU ACCESO A LOS MERCADOS 2328744 CHUQUIBAMBA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	23.00	23.00	23.00	5.00	5.00	0.00	-	12.14
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	-	
AOI00129623979 - ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS AGRICOLAS PARA SU ACCESO A LOS MERCADOS 2328744 LEIMEBAMBA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	27.00	27.00	27.00	5.00	5.00	0.00	-	35.28
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	3.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	-	

AOI00129622384 - CAPACITACION A PRODUCTORES EN ASOCIATIVIDAD DE PRODUCTORES DE CUYES 2437146 LA JOYA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	80.00	90.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	
AOI00129622385 - CAPACITACION A PRODUCTORES EN ASOCIATIVIDAD DE PRODUCTORES DE CUYES 2437146 VITOR	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00	
AOI00129622386 - CAPACITACION A PRODUCTORES EN ASOCIATIVIDAD DE PRODUCTORES DE CUYES 2437146 MAJES	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	55.00	90.91
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	16.00	17.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
AOI00129622387 - CAPACITACION A PRODUCTORES EN ASOCIATIVIDAD DE PRODUCTORES DE CUYES 2437146 CABANACONDE	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	40.00	55.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	
AOI00129622388 - CAPACITACION A PRODUCTORES EN ASOCIATIVIDAD DE PRODUCTORES DE CUYES 2437146 LLUTA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	40.00	77.50
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	
AOI00129622389 - CAPACITACION A PRODUCTORES EN ASOCIATIVIDAD DE PRODUCTORES DE CUYES 2437146 PEDRO GALVEZ	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	80.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	80.00	
AOI00129622390 - CAPACITACION A PRODUCTORES EN ASOCIATIVIDAD DE PRODUCTORES DE CUYES 2437146 CHANCAY	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	40.00	37.50
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
AOI00129622391 - CAPACITACION A PRODUCTORES EN ASOCIATIVIDAD DE PRODUCTORES DE CUYES 2437146 CONDEBAMBA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	80.00	70.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	15.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	56.00	
AOI00129622392 - CAPACITACION A PRODUCTORES EN ASOCIATIVIDAD DE PRODUCTORES DE CUYES 2437146 CAJABAMBA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	40.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	65.00	
AOI00129622393 - CAPACITACION A PRODUCTORES EN ASOCIATIVIDAD DE PRODUCTORES DE CUYES 2437146 JESUS	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	80.00	97.50
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	23.00	0.00	25.00	0.00	0.00	78.00	
AOI00129622394 - CAPACITACION A PRODUCTORES EN ASOCIATIVIDAD DE PRODUCTORES DE CUYES 2437146 LLACANORA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	65.00	87.69
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	15.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	57.00	
AOI00129622395 - CAPACITACION A PRODUCTORES EN ASOCIATIVIDAD DE PRODUCTORES DE CUYES 2437146 CAJAMARCA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	80.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	80.00	
AOI00129622396 - CAPACITACION A PRODUCTORES EN ASOCIATIVIDAD DE PRODUCTORES DE CUYES 2437146 BANOS DEL INCA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	65.00	86.15
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	16.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00	
AOI00129622397 - CAPACITACION A PRODUCTORES EN ASOCIATIVIDAD DE PRODUCTORES DE CUYES 2437146 CACHACHI	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	80.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	15.00	26.00	0.00	25.00	0.00	0.00	82.00	
AOI00129622398 - CAPACITACION A PRODUCTORES EN ASOCIATIVIDAD DE PRODUCTORES DE CUYES 2437146 EDUARDO VILLANUEVA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	
AOI00129622399 - CAPACITACION A PRODUCTORES EN ASOCIATIVIDAD DE PRODUCTORES DE CUYES 2437146 JAEN	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	80.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	24.00	25.00	0.00	0.00	80.00	
AOI00129622400 - CAPACITACION A PRODUCTORES EN ASOCIATIVIDAD DE PRODUCTORES DE CUYES 2437146 CCATCA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	40.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
AOI00129622401 - CAPACITACION A PRODUCTORES EN ASOCIATIVIDAD DE PRODUCTORES DE CUYES 2437146 OCONGATE	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	55.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.00	
AOI00129622402 - CAPACITACION A PRODUCTORES EN ASOCIATIVIDAD DE PRODUCTORES DE CUYES 2437146 CCORCA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	40.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
AOI00129622403 - CAPACITACION A PRODUCTORES EN ASOCIATIVIDAD DE PRODUCTORES DE CUYES 2437146 OROPESA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	55.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.00	
AOI00129622404 - CAPACITACION A PRODUCTORES EN ASOCIATIVIDAD DE PRODUCTORES DE CUYES 2437146 CALCA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	40.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	
AOI00129622405 - CAPACITACION A PRODUCTORES EN ASOCIATIVIDAD DE PRODUCTORES DE CUYES 2437146 SAN SALVADOR	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
AOI00129622406 - CAPACITACION A PRODUCTORES EN ASOCIATIVIDAD DE PRODUCTORES DE CUYES 2437146 SICUANI	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	80.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.00	
AOI00129622407 - CAPACITACION A PRODUCTORES EN ASOCIATIVIDAD DE PRODUCTORES DE CUYES 2437146 COMBAPATA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	
AOI00129622408 - CAPACITACION A PRODUCTORES EN ASOCIATIVIDAD DE PRODUCTORES DE CUYES 2437146 MARANGANI	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	40.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.00	
AOI00129622409 - CAPACITACION A PRODUCTORES EN ASOCIATIVIDAD DE PRODUCTORES DE CUYES 2437146 ANTA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	55.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.00	
AOI00129622410 - CAPACITACION A PRODUCTORES EN ASOCIATIVIDAD DE PRODUCTORES DE CUYES 2437146 ZURITE	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	40.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	
AOI00129622411 - CAPACITACION A PRODUCTORES EN ASOCIATIVIDAD DE PRODUCTORES DE CUYES 2437146 EL TAMBO	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	

AOI00129622412 - CAPACITACION A PRODUCTORES EN ASOCIATIVIDAD DE PRODUCTORES DE CUYES 2437146 SICAYA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
AOI00129622413 - CAPACITACION A PRODUCTORES EN ASOCIATIVIDAD DE PRODUCTORES DE CUYES 2437146 MATAHUASI	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	55.00	98.18
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	54.00	
AOI00129622414 - CAPACITACION A PRODUCTORES EN ASOCIATIVIDAD DE PRODUCTORES DE CUYES 2437146 SANTA ROSA DE OCOPA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	22.00	
AOI00129622415 - CAPACITACION A PRODUCTORES EN ASOCIATIVIDAD DE PRODUCTORES DE CUYES 2437146 ATAURA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	55.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	76.00	
AOI00129622416 - CAPACITACION A PRODUCTORES EN ASOCIATIVIDAD DE PRODUCTORES DE CUYES 2437146 EL MANTARO	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	55.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	79.00	
AOI00129622417 - CAPACITACION A PRODUCTORES EN ASOCIATIVIDAD DE PRODUCTORES DE CUYES 2437146 MOQUEGUA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	40.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	15.00	0.00	0.00	47.00	
AOI00129622418 - CAPACITACION A PRODUCTORES EN ASOCIATIVIDAD DE PRODUCTORES DE CUYES 2437146 OMATE	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	40.00	37.50
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
AOI00129622419 - CAPACITACION EN GESTION COMERCIAL 2437146 HUARAZ	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	
AOI00129622420 - CAPACITACION EN GESTION COMERCIAL 2437146 INDEPENDENCIA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	28.00	
AOI00129622421 - CAPACITACION EN GESTION COMERCIAL 2437146 TINCO	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00	27.00	
AOI00129622422 - CAPACITACION EN GESTION COMERCIAL 2437146 JANGAS	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	
AOI00129622423 - CAPACITACION EN GESTION COMERCIAL 2437146 CARHUAZ	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	
AOI00129622424 - CAPACITACION EN GESTION COMERCIAL 2437146 SHILLA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00	27.00	
AOI00129622425 - CAPACITACION EN GESTION COMERCIAL 2437146 YUNGAY	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	26.00	
AOI00129622426 - CAPACITACION EN GESTION COMERCIAL 2437146 MANCOS	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	26.00	
AOI00129622427 - CAPACITACION EN GESTION COMERCIAL 2437146 ANDAHUAYLAS	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	73.33
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	22.00	
AOI00129622428 - CAPACITACION EN GESTION COMERCIAL 2437146 SAN JERONIMO	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	0.00	19.00	
AOI00129622429 - CAPACITACION EN GESTION COMERCIAL 2437146 CURAHUASI	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	83.33
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	
AOI00129622430 - CAPACITACION EN GESTION COMERCIAL 2437146 ABANCAY	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	18.00	
AOI00129622431 - CAPACITACION EN GESTION COMERCIAL 2437146 PICHIRHUA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	
AOI00129622432 - CAPACITACION EN GESTION COMERCIAL 2437146 TALAVERA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	
AOI00129622433 - CAPACITACION EN GESTION COMERCIAL 2437146 RANRACANCHA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	18.00	
AOI00129622434 - CAPACITACION EN GESTION COMERCIAL 2437146 OCOBAMBA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	17.00	
AOI00129622435 - CAPACITACION EN GESTION COMERCIAL 2437146 LA JOYA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	16.00	
AOI00129622436 - CAPACITACION EN GESTION COMERCIAL 2437146 VITOR	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	16.00	
AOI00129622437 - CAPACITACION EN GESTION COMERCIAL 2437146 MAJES	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	
AOI00129622438 - CAPACITACION EN GESTION COMERCIAL 2437146 CABANACONDE	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	
AOI00129622439 - CAPACITACION EN GESTION COMERCIAL 2437146 LLUTA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	

AOI00129622440 - CAPACITACION EN GESTION COMERCIAL 2437146 PEDRO GALVEZ	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	
AOI00129622441 - CAPACITACION EN GESTION COMERCIAL 2437146 CHANCAY	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	
AOI00129622442 - CAPACITACION EN GESTION COMERCIAL 2437146 CONDEBAMBA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	
AOI00129622443 - CAPACITACION EN GESTION COMERCIAL 2437146 CAJABAMBA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	
AOI00129622444 - CAPACITACION EN GESTION COMERCIAL 2437146 JESUS	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	0.00	31.00	
AOI00129622445 - CAPACITACION EN GESTION COMERCIAL 2437146 LLACANORA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	16.00	0.00	31.00	
AOI00129622446 - CAPACITACION EN GESTION COMERCIAL 2437146 CAJAMARCA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	
AOI00129622447 - CAPACITACION EN GESTION COMERCIAL 2437146 BAÑOS DEL INCA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	16.00	0.00	31.00	
AOI00129622448 - CAPACITACION EN GESTION COMERCIAL 2437146 CACHACHI	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	23.00	0.00	38.00	
AOI00129622449 - CAPACITACION EN GESTION COMERCIAL 2437146 EDUARDO VILLANUEVA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	17.00	0.00	32.00	
AOI00129622450 - CAPACITACION EN GESTION COMERCIAL 2437146 JAEN	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	16.00	0.00	35.00	
AOI00129622451 - CAPACITACION EN GESTION COMERCIAL 2437146 CCATCA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	32.00	
AOI00129623980 - ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS AGRICOLAS PARA SU ACCESO A LOS MERCADOS 2328744 MAGDALENA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	20.00	20.00	20.00	3.00	3.00	0.00	-	12.50
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	-	
AOI00129623981 - ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS AGRICOLAS PARA SU ACCESO A LOS MERCADOS 2328744 LA JALCA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	14.00	14.00	14.00	2.00	2.00	0.00	-	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	7.00	17.00	27.00	9.00	4.00	11.00	-	
AOI00129623982 - ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS AGRICOLAS PARA SU ACCESO A LOS MERCADOS 2328744 SAN ISIDRO DEL MAINO	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	13.00	13.00	13.00	2.00	2.00	0.00	-	13.33
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
AOI00129623983 - ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS AGRICOLAS PARA SU ACCESO A LOS MERCADOS 2328744 SOLOCO	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	20.00	20.00	20.00	3.00	3.00	0.00	-	18.33
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
AOI00129623984 - ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS AGRICOLAS PARA SU ACCESO A LOS MERCADOS 2328744 LEVANTO	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	26.00	26.00	26.00	5.00	5.00	0.00	-	35.38
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	3.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	-	
AOI00129623985 - ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS AGRICOLAS PARA SU ACCESO A LOS MERCADOS 2328744 CUISPES	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	48.00	48.00	48.00	8.00	8.00	0.00	-	12.78
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	-	
AOI00129623987 - ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS AGRICOLAS PARA SU ACCESO A LOS MERCADOS 2328744 JAZAN	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	14.00	14.00	14.00	2.00	2.00	0.00	-	21.43
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	3.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	-	
AOI00129623988 - ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS AGRICOLAS PARA SU ACCESO A LOS MERCADOS 2328744 VALERA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	14.00	14.00	14.00	2.00	2.00	0.00	-	52.86
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	12.00	0.00	3.00	0.00	-	
AOI00129623989 - ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS AGRICOLAS PARA SU ACCESO A LOS MERCADOS 2328744 COLCAMAR	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	36.00	36.00	36.00	7.00	7.00	0.00	-	10.65
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	-	
AOI00129623990 - ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS AGRICOLAS PARA SU ACCESO A LOS MERCADOS 2328744 LUYA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	27.00	27.00	27.00	5.00	5.00	0.00	-	52.88
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	3.00	0.00	27.00	0.00	8.00	0.00	-	
AOI00129623991 - ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS AGRICOLAS PARA SU ACCESO A LOS MERCADOS 2328744 TINGO	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	20.00	20.00	20.00	3.00	3.00	0.00	-	28.33
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	-	
AOI00129623992 - ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS AGRICOLAS PARA SU ACCESO A LOS MERCADOS 2328744 MARIA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	14.00	14.00	14.00	2.00	2.00	0.00	-	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	13.00	14.00	0.00	0.00	-	
AOI00129623993 - ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS AGRICOLAS PARA SU ACCESO A LOS MERCADOS 2328744 CONILA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	14.00	14.00	14.00	2.00	2.00	0.00	-	26.19
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	-	
AOI00129623994 - ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS AGRICOLAS PARA SU ACCESO A LOS MERCADOS 2328744 LUYA VIEJO	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	25.00	25.00	25.00	5.00	5.00	0.00	-	23.33
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	-	
AOI00129623995 - ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS AGRICOLAS PARA SU ACCESO A LOS MERCADOS 2328744 SAN CRISTOBAL	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	14.00	14.00	14.00	2.00	2.00	0.00	-	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	15.00	7.00	7.00	0.00	-	
AOI00129623996 - ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS AGRICOLAS PARA SU ACCESO A LOS MERCADOS 2328744 PEDRO GALVEZ	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	-	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	38.00	0.00	0.00	17.00	-	

AOI00129623997 - ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS AGRICOLAS PARA SU ACCESO A LOS MERCADOS 2328744 ICOCHAN	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	-	67.86
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	7.00	0.00	15.00	-	
AOI00129623998 - ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS AGRICOLAS PARA SU ACCESO A LOS MERCADOS 2328744 SAN MIGUEL	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	-	48.61
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	12.00	-	
AOI00129623999 - ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS AGRICOLAS PARA SU ACCESO A LOS MERCADOS 2328744 EL PRADO	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	-	53.37
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	15.00	14.00	7.00	10.00	27.00	-	
AOI00129624000 - ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS AGRICOLAS PARA SU ACCESO A LOS MERCADOS 2328744 SAN SILVESTRE DE COCHAN	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	46.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	-	43.89
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00	16.00	13.00	14.00	13.00	45.00	-	
AOI00129624001 - ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS AGRICOLAS PARA SU ACCESO A LOS MERCADOS 2328744 SUCRE	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	-	19.23
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	-	
AOI00129624002 - ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS AGRICOLAS PARA SU ACCESO A LOS MERCADOS 2328744 JOSE GALVEZ	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	-	38.07
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	-	
AOI00129624003 - ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS AGRICOLAS PARA SU ACCESO A LOS MERCADOS 2328744 CAJABAMBA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	-	72.64
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	40.00	0.00	15.00	27.00	0.00	-	
AOI00129624004 - ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS AGRICOLAS PARA SU ACCESO A LOS MERCADOS 2328744 CONDEBAMBA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	28.00	25.00	-	
AOI00129624005 - ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS AGRICOLAS PARA SU ACCESO A LOS MERCADOS 2328744 CONTUMAZA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
AOI00129624006 - ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS AGRICOLAS PARA SU ACCESO A LOS MERCADOS 2328744 SANTA CRUZ	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	-	11.67
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	6.00	30.00	0.00	28.00	-	
AOI00129624007 - ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS AGRICOLAS PARA SU ACCESO A LOS MERCADOS 2328744 SAUCE PAMPA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	-	46.88
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	3.00	0.00	7.00	0.00	0.00	14.00	-	
AOI00129624008 - ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS AGRICOLAS PARA SU ACCESO A LOS MERCADOS 2328744 SANTA CRUZ DE TOLEDO	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	-	29.17
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	-	
AOI00129624009 - ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS AGRICOLAS PARA SU ACCESO A LOS MERCADOS 2328744 CARABAMBA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	28.00	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00	-	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	29.00	27.00	26.00	24.00	19.00	23.00	-	
AOI00129624010 - ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS AGRICOLAS PARA SU ACCESO A LOS MERCADOS 2328744 JULCAN	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.00	168.00	34.00	34.00	34.00	34.00	0.00	-	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	126.00	96.00	128.00	149.00	18.00	163.00	-	
AOI00129624011 - ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS AGRICOLAS PARA SU ACCESO A LOS MERCADOS 2328744 AGALLPAMPA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	28.00	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00	-	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	22.00	22.00	22.00	26.00	26.00	0.00	-	
AOI00129624012 - ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS AGRICOLAS PARA SU ACCESO A LOS MERCADOS 2328744 HUARANCHAL	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	15.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	-	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	5.00	4.00	5.00	6.00	6.00	31.00	-	
AOI00129624013 - ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS AGRICOLAS PARA SU ACCESO A LOS MERCADOS 2328744 OTUZCO	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00	125.00	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	-	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	83.00	94.00	94.00	96.00	6.00	52.00	-	
AOI00129624014 - ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS AGRICOLAS PARA SU ACCESO A LOS MERCADOS 2328744 USQUIL	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	28.00	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00	-	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	-	
AOI00129624015 - ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS AGRICOLAS PARA SU ACCESO A LOS MERCADOS 2328744 ANGASMARCA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	42.00	8.00	8.00	8.00	8.00	0.00	-	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	32.00	32.00	32.00	35.00	16.00	28.00	-	
AOI00129624016 - ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS AGRICOLAS PARA SU ACCESO A LOS MERCADOS 2328744 CACHICADAN	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	56.00	11.00	11.00	11.00	11.00	0.00	-	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	22.00	0.00	25.00	34.00	5.00	35.00	-	
AOI00129624017 - ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS AGRICOLAS PARA SU ACCESO A LOS MERCADOS 2328744 SANTIAGO DE CHUCO	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	56.00	11.00	11.00	11.00	11.00	0.00	-	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	27.00	29.00	29.00	60.00	0.00	0.00	-	
AOI00129624018 - ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS AGRICOLAS PARA SU ACCESO A LOS MERCADOS 2328744 SANTA CRUZ DE CHUCA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	42.00	8.00	8.00	8.00	8.00	0.00	-	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	26.00	27.00	28.00	38.00	0.00	0.00	-	
AOI00129624019 - ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS AGRICOLAS PARA SU ACCESO A LOS MERCADOS 2328744 CURGOS	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	42.00	8.00	8.00	8.00	8.00	0.00	-	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	56.00	64.00	64.00	66.00	0.00	0.00	-	
AOI00129624021 - ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS AGRICOLAS PARA SU ACCESO A LOS MERCADOS 2328744 MARCABAL	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	42.00	8.00	8.00	8.00	8.00	0.00	-	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	42.00	41.00	45.00	53.00	0.00	54.00	-	
AOI00129624022 - ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS AGRICOLAS PARA SU ACCESO A LOS MERCADOS 2328744 SANAGORAN	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	29.00	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00	-	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	15.00	17.00	17.00	25.00	0.00	0.00	-	
AOI00129624023 - ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS AGRICOLAS PARA SU ACCESO A LOS MERCADOS 2328744 SARIN	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	42.00	8.00	8.00	8.00	8.00	0.00	-	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	23.00	23.00	23.00	36.00	0.00	41.00	-	
AOI00129624024 - ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS AGRICOLAS PARA SU ACCESO A LOS MERCADOS 2328744 FLORIDA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	23.00	23.00	23.00	4.00	4.00	0.00	-	56.58
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	11.00	0.00	10.00	0.00	-	
AOI00129624025 - ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS AGRICOLAS PARA SU ACCESO A LOS MERCADOS 2328744 HUAMACHUCO	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	42.00	8.00	8.00	8.00	8.00	0.00	-	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	39.00	46.00	34.00	46.00	0.00	63.00	-	

AOI00129622452 - CAPACITACION EN GESTION COMERCIAL 2437146 OCONGATE	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	32.00	
AOI00129622453 - CAPACITACION EN GESTION COMERCIAL CUYES 2437146 CCORCA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	45.00	
AOI00129622454 - CAPACITACION EN GESTION COMERCIAL CUYES 2437146 OROPESA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	32.00	
AOI00129622455 - CAPACITACION EN GESTION COMERCIAL CUYES 2437146 CALCA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	20.00	0.00	35.00	
AOI00129622456 - CAPACITACION EN GESTION COMERCIAL CUYES 2437146 SAN SALVADOR	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00	0.00	49.00	
AOI00129622457 - CAPACITACION EN GESTION COMERCIAL CUYES 2437146 SICUANI	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	
AOI00129622458 - CAPACITACION EN GESTION COMERCIAL CUYES 2437146 COMBAPATA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	30.00	
AOI00129622459 - CAPACITACION EN GESTION COMERCIAL CUYES 2437146 MARANGANI	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	
AOI00129622460 - CAPACITACION EN GESTION COMERCIAL CUYES 2437146 ANTA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	16.00	0.00	33.00	
AOI00129622461 - CAPACITACION EN GESTION COMERCIAL 2437146 ZURITE	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	36.00	
AOI00129622462 - CAPACITACION EN GESTION COMERCIAL 2437146 EL TAMBO	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	26.00	
AOI00129622463 - CAPACITACION EN GESTION COMERCIAL 2437146 SICAYA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.00	0.00	0.00	51.00	
AOI00129622464 - CAPACITACION EN GESTION COMERCIAL 2437146 MATAHUASI	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	
AOI00129622465 - CAPACITACION EN GESTION COMERCIAL 2437146 SANTA ROSA DE OCOPA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	
AOI00129622466 - CAPACITACION EN GESTION COMERCIAL 2437146 ATAURA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	50.00	
AOI00129622467 - CAPACITACION EN GESTION COMERCIAL 2437146 EL MANTARO	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	27.00	
AOI00129622468 - CAPACITACION EN GESTION COMERCIAL 2437146 MOQUEGUA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	
AOI00129622469 - CAPACITACION EN GESTION COMERCIAL 2437146 TORATA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	
AOI00129622470 - CAPACITACION EN GESTION COMERCIAL 2437146 OMATE	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	
AOI00129622475 - IMPLEMENTACION DE CENTROS DE BENEFICIOS DE CUYES 2437146 HUARAZ	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86	0.14	1.00	
AOI00129622476 - IMPLEMENTACION DE CENTROS DE BENEFICIOS DE CUYES 2437146 ABANCAY	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86	0.14	1.00	
AOI00129622477 - IMPLEMENTACION DE CENTROS DE BENEFICIOS DE CUYES 2437146 CAYMA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86	0.14	1.00	
AOI00129622478 - IMPLEMENTACION DE CENTROS DE BENEFICIOS DE CUYES 2437146 CAJAMARCA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86	0.14	1.00	
AOI00129622479 - IMPLEMENTACION DE CENTROS DE BENEFICIOS DE CUYES 2437146 CUSCO	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86	0.14	1.00	
AOI00129622480 - IMPLEMENTACION DE CENTROS DE BENEFICIOS DE CUYES 2437146 EL TAMBO	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86	0.14	1.00	
AOI00129622481 - IMPLEMENTACION DE CENTROS DE BENEFICIOS DE CUYES 2437146 MOQUEGUA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86	0.14	1.00	
AOI00129622508 - ELABORACION DE ESTUDIO DE MERCADO DE CUYES 2437146 HUARAZ	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	ESTUDIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
AOI00129622510 - ELABORACION DE ESTUDIO DE MERCADO DE CUYES 2437146 ABANCAY	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	ESTUDIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	

AOI00129622511 - ELABORACION DE ESTUDIO DE MERCADO DE CUYES 2437146 CAYMA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	ESTUDIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	
AOI00129622512 - ELABORACION DE ESTUDIO DE MERCADO DE CUYES 2437146 CAJAMARCA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	ESTUDIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
AOI00129622513 - ELABORACION DE ESTUDIO DE MERCADO DE CUYES 2437146 CUSCO	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	ESTUDIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	
AOI00129622514 - ELABORACION DE ESTUDIO DE MERCADO DE CUYES 2437146 EL TAMBO	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	ESTUDIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
AOI00129622515 - ELABORACION DE ESTUDIO DE MERCADO DE CUYES 2437146 MOQUEGUA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	ESTUDIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
AOI00129622516 - ELABORACION DE ESTUDIO DE MERCADO DE CUYES 2437146 LIMA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	ESTUDIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	
AOI00129623066 - CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS AGRICOLAS PARA SU ACCESO A LOS MERCADOS 2328744 CHACHAPOYAS	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	-	26.79
					EJECUTADO	0.00	0.00	11.00	27.00	12.00	12.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
AOI00129623067 - CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS AGRICOLAS PARA SU ACCESO A LOS MERCADOS 2328744 CHUQUIBAMBA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	3.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	-	13.64
					EJECUTADO	0.00	3.00	0.00	6.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
AOI00129623068 - CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS AGRICOLAS PARA SU ACCESO A LOS MERCADOS 2328744 LEIMEBAMBA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	18.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	-	29.22
					EJECUTADO	0.00	18.00	6.00	28.00	6.00	48.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
AOI00129623069 - CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS AGRICOLAS PARA SU ACCESO A LOS MERCADOS 2328744 MAGDALENA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	13.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	-	20.78
					EJECUTADO	0.00	13.00	0.00	10.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
AOI00129623070 - CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS AGRICOLAS PARA SU ACCESO A LOS MERCADOS 2328744 LA JALCA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	34.00	56.00	56.00	56.00	56.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	-	40.38
					EJECUTADO	0.00	34.00	5.00	40.00	5.00	44.00	4.00	20.00	40.00	14.00	12.00	7.00	-	
AOI00129623071 - CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS AGRICOLAS PARA SU ACCESO A LOS MERCADOS 2328744 SAN ISIDRO DEL MAINO	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	3.00	14.00	14.00	14.00	14.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	-	17.26
					EJECUTADO	0.00	3.00	0.00	7.00	0.00	5.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
AOI00129623072 - CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS AGRICOLAS PARA SU ACCESO A LOS MERCADOS 2328744 SOLOCO	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	-	30.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	4.00	6.00	8.00	9.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
AOI00129623073 - CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS AGRICOLAS PARA SU ACCESO A LOS MERCADOS 2328744 LEVANTO	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	17.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	-	43.51
					EJECUTADO	0.00	17.00	0.00	23.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	-	
AOI00129623074 - CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS AGRICOLAS PARA SU ACCESO A LOS MERCADOS 2328744 CUISPES	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	-	22.86
					EJECUTADO	0.00	0.00	9.00	8.00	7.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
AOI00129623075 - CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS AGRICOLAS PARA SU ACCESO A LOS MERCADOS 2328744 FLORIDA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	-	41.07
					EJECUTADO	0.00	0.00	18.00	24.00	21.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	-	
AOI00129623076 - CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS AGRICOLAS PARA SU ACCESO A LOS MERCADOS 2328744 JAZAN	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	5.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	-	22.40
					EJECUTADO	0.00	5.00	7.00	10.00	3.00	18.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
AOI00129623077 - CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS AGRICOLAS PARA SU ACCESO A LOS MERCADOS 2328744 VALERA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	8.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	-	21.43
					EJECUTADO	0.00	8.00	0.00	7.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	-	
AOI00129623078 - CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS AGRICOLAS PARA SU ACCESO A LOS MERCADOS 2328744 COLCAMAR	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	-	25.71
					EJECUTADO	0.00	0.00	15.00	27.00	5.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	-	
AOI00129623079 - CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS AGRICOLAS PARA SU ACCESO A LOS MERCADOS 2328744 LUYA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	13.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	-	33.77
					EJECUTADO	0.00	13.00	0.00	16.00	0.00	17.00	13.00	0.00	0.00	0.00	22.00	8.00	-	
AOI00129623080 - CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS AGRICOLAS PARA SU ACCESO A LOS MERCADOS 2328744 EL TINGO	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	12.00	14.00	14.00	14.00	14.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	-	29.87
					EJECUTADO	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	-	
AOI00129623081 - CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS AGRICOLAS PARA SU ACCESO A LOS MERCADOS 2328744 MARIA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	-	18.57
					EJECUTADO	0.00	0.00	8.00	10.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
AOI00129623082 - CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS AGRICOLAS PARA SU ACCESO A LOS MERCADOS 2328744 CONILA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	9.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	-	40.91
					EJECUTADO	0.00	9.00	6.00	21.00	22.00	20.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	-	
AOI00129623083 - CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS AGRICOLAS PARA SU ACCESO A LOS MERCADOS 2328744 LUYA VIEJO	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	-	46.43
					EJECUTADO	0.00	0.00	15.00	15.00	14.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	-	
AOI00129623084 - CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS AGRICOLAS PARA SU ACCESO A LOS MERCADOS 2328744 SAN CRISTOBAL	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	-	57.14
					EJECUTADO	0.00	0.00	14.00	14.00	14.00	14.00	7.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	-	
AOI00129623085 - CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS AGRICOLAS PARA SU ACCESO A LOS MERCADOS 2328744 PEDRO GALVEZ	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	0.00	-	45.95
					EJECUTADO	0.00	14.00	0.00	15.00	0.00	12.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	-	
AOI00129623086 - CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS AGRICOLAS PARA SU ACCESO A LOS MERCADOS 2328744 ICOCHAN	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	14.00	28.00	28.00	28.00	28.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	0.00	-	22.73
					EJECUTADO	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	15.00	-	
AOI00129623087 - CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS AGRICOLAS PARA SU ACCESO A LOS MERCADOS 2328744 SAN MIGUEL	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	42.00	42.00	42.00	42.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	0.00	-	13.76
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	23.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	-	

AOI00129623088 - CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS AGRICOLAS PARA SU ACCESO A LOS MERCADOS 2328744 EL PRADO	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	42.00	42.00	42.00	42.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	0.00	-	35.02
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	51.00	28.00	28.00	0.00	15.00	0.00	0.00	14.00	27.00	-	
AOI00129623089 - CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS AGRICOLAS PARA SU ACCESO A LOS MERCADOS 2328744 SAN SILVESTRE DE COCHAN	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	56.00	56.00	56.00	56.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	0.00	-	38.47
					EJECUTADO	0.00	0.00	39.00	75.00	29.00	0.00	0.00	16.00	0.00	14.00	20.00	45.00	-	
AOI00129623090 - CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS AGRICOLAS PARA SU ACCESO A LOS MERCADOS 2328744 SUCRE	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	28.00	28.00	28.00	28.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	0.00	-	10.10
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	-	
AOI00129623091 - CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS AGRICOLAS PARA SU ACCESO A LOS MERCADOS 2328744 JOSE GALVEZ	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	56.00	56.00	56.00	56.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	0.00	-	14.54
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	20.00	11.00	7.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
AOI00129623092 - CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS AGRICOLAS PARA SU ACCESO A LOS MERCADOS 2328744 CAJABAMBA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	25.00	28.00	28.00	28.00	28.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	0.00	-	38.91
					EJECUTADO	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	28.00	27.00	0.00	-	
AOI00129623093 - CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS AGRICOLAS PARA SU ACCESO A LOS MERCADOS 2328744 CONDEBAMBA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	0.00	-	17.78
					EJECUTADO	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	14.00	28.00	30.00	-	
AOI00129623094 - CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS AGRICOLAS PARA SU ACCESO A LOS MERCADOS 2328744 CONTUMAZA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	14.00	14.00	14.00	14.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	-	9.52
					EJECUTADO	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
AOI00129623095 - CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS AGRICOLAS PARA SU ACCESO A LOS MERCADOS 2328744 SANTA CRUZ	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	28.00	28.00	28.00	28.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	0.00	-	21.92
					EJECUTADO	0.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	28.00	-	
AOI00129623097 - CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS AGRICOLAS PARA SU ACCESO A LOS MERCADOS 2328744 SANTA CRUZ DE TOLEDO	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	28.00	28.00	28.00	28.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	-	55.84
					EJECUTADO	0.00	0.00	32.00	17.00	15.00	14.00	0.00	0.00	56.00	0.00	0.00	33.00	-	
AOI00129623098 - CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS AGRICOLAS PARA SU ACCESO A LOS MERCADOS 2328744 CARABAMBA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	11.00	28.00	28.00	28.00	28.00	30.00	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	-	67.09
					EJECUTADO	0.00	11.00	16.00	16.00	16.00	17.00	29.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	-	
AOI00129623099 - CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS AGRICOLAS PARA SU ACCESO A LOS MERCADOS 2328744 JULCAN	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	79.00	168.00	168.00	168.00	168.00	180.00	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	-	50.79
					EJECUTADO	0.00	79.00	110.00	96.00	90.00	93.00	126.00	0.00	0.00	25.00	14.00	124.00	-	
AOI00129623100 - CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS AGRICOLAS PARA SU ACCESO A LOS MERCADOS 2328744 AGALLPAMPA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	12.00	28.00	28.00	28.00	28.00	30.00	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	-	48.17
					EJECUTADO	0.00	12.00	20.00	17.00	17.00	17.00	24.00	0.00	0.00	0.00	26.00	8.00	-	
AOI00129623101 - CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS AGRICOLAS PARA SU ACCESO A LOS MERCADOS 2328744 HUARANCHAL	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	5.00	15.00	15.00	15.00	15.00	16.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	-	30.14
					EJECUTADO	0.00	5.00	7.00	5.00	4.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
AOI00129623102 - CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS AGRICOLAS PARA SU ACCESO A LOS MERCADOS 2328744 OTUZCO	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	87.00	125.00	125.00	125.00	125.00	134.00	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	-	50.08
					EJECUTADO	0.00	87.00	96.00	87.00	88.00	90.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	-	
AOI00129623103 - CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS AGRICOLAS PARA SU ACCESO A LOS MERCADOS 2328744 USQUIL	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	18.00	28.00	28.00	28.00	28.00	30.00	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	-	44.76
					EJECUTADO	0.00	18.00	19.00	16.00	16.00	17.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
AOI00129623104 - CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS AGRICOLAS PARA SU ACCESO A LOS MERCADOS 2328744 AMGASMARCA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	13.00	42.00	42.00	42.00	42.00	45.00	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	-	50.23
					EJECUTADO	0.00	13.00	30.00	26.00	29.00	33.00	32.00	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	-	
AOI00129623105 - CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS AGRICOLAS PARA SU ACCESO A LOS MERCADOS 2328744 CACHICADAN	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	36.00	56.00	56.00	56.00	56.00	60.00	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	-	58.70
					EJECUTADO	0.00	36.00	38.00	27.00	30.00	31.00	22.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
AOI00129623106 - CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS AGRICOLAS PARA SU ACCESO A LOS MERCADOS 2328744 SANTIAGO DE CHUCO	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	41.00	56.00	56.00	56.00	56.00	60.00	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	-	48.45
					EJECUTADO	0.00	41.00	47.00	32.00	37.00	47.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
AOI00129623107 - CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS AGRICOLAS PARA SU ACCESO A LOS MERCADOS 2328744 SANTA CRUZ DE CHUCA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	1.00	42.00	42.00	42.00	42.00	45.00	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	-	48.75
					EJECUTADO	0.00	1.00	47.00	21.00	20.00	30.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
AOI00129623108 - CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS AGRICOLAS PARA SU ACCESO A LOS MERCADOS 2328744 CURGOS	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	44.00	42.00	42.00	42.00	42.00	45.00	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	-	76.00
					EJECUTADO	0.00	44.00	61.00	42.00	37.00	53.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	-	
AOI00129623109 - CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS AGRICOLAS PARA SU ACCESO A LOS MERCADOS 2328744 HUAMACHUCO	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	44.00	42.00	42.00	42.00	42.00	45.00	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	-	61.22
					EJECUTADO	0.00	44.00	55.00	29.00	30.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	-	
AOI00129623110 - CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS AGRICOLAS PARA SU ACCESO A LOS MERCADOS 2328744 MARCABAL	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	43.00	42.00	42.00	42.00	42.00	45.00	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	-	61.69
					EJECUTADO	0.00	43.00	45.00	35.00	33.00	39.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00	-	
AOI00129623111 - CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS AGRICOLAS PARA SU ACCESO A LOS MERCADOS 2328744 SANAGORAN	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	31.00	28.00	28.00	28.00	28.00	30.00	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	-	44.84
					EJECUTADO	0.00	31.00	27.00	14.00	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	-	
AOI00129623112 - CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS AGRICOLAS PARA SU ACCESO A LOS MERCADOS 2328744 SARIN	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	31.00	42.00	42.00	42.00	42.00	45.00	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	-	44.83
					EJECUTADO	0.00	31.00	34.00	25.00	27.00	20.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00	-	
AOI00129622058 - CAPACITACION EN ORGANIZACION Y FORMALIZACION DE ASOCIACION DE PRODUCTORES 2474757 ANDAMARCA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	884.00	884.00	884.00	884.00	884.00	0.00	0.00	-	14.23
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	629.00	884.00	884.00	-	
AOI00129622082 - CAPACITACION A PRODUCTORES ALPAQUEROS EN MERCADEO Y COMERCIALIZACIÓN DE HILOS DE ALPACA 2437700 CALLALLI	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	75.00	62.67
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	10.00	18.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	47.00	
AOI00129622084 - CAPACITACION A PRODUCTORES ALPAQUEROS EN MERCADEO Y COMERCIALIZACIÓN DE HILOS DE ALPACA 2437700 CAYLLOMA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	75.00	70.67
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	10.00	11.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.00	
AOI00129622085 - CAPACITACION A PRODUCTORES ALPAQUEROS EN MERCADEO Y COMERCIALIZACIÓN DE HILOS DE ALPACA 2437700 SAN ANTONIO DE CHUCA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	50.00	92.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	8.00	18.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	46.00	

AOI00129622086 - CAPACITACION A PRODUCTORES ALPAQUEROS EN MERCADEO Y COMERCIALIZACIÓN DE HILOS DE ALPACA 2437700 TISCO	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	50.00	48.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	24.00	
AOI00129622087 - CAPACITACION A PRODUCTORES ALPAQUEROS EN MERCADEO Y COMERCIALIZACIÓN DE HILOS DE ALPACA 2437700 AJOYANI	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	60.00	93.33
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	54.00	56.00	
AOI00129622088 - CAPACITACION A PRODUCTORES ALPAQUEROS EN MERCADEO Y COMERCIALIZACIÓN DE HILOS DE ALPACA 2437700 MACUSANI	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	60.00	98.33
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	59.00	
AOI00129622089 - CAPACITACION A PRODUCTORES ALPAQUEROS EN MERCADEO Y COMERCIALIZACIÓN DE HILOS DE ALPACA 2437700 COJATA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	40.00	5.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	
AOI00129622090 - CAPACITACION A PRODUCTORES ALPAQUEROS EN MERCADEO Y COMERCIALIZACIÓN DE HILOS DE ALPACA 2437700 SANTA LUCIA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	40.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	49.00	
AOI00129622104 - IMPLEMENTACION DE LA ASISTENCIA TECNICA EN ARTICULACION COMERCIAL 2474757 MONOBAMBA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	884.00	884.00	884.00	884.00	884.00	884.00	-	50.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	884.00	884.00	884.00	-	
AOI00129624263 - CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS AGRICOLAS PARA SU ACCESO A LOS MERCADOS 2328744 CALQUIS	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	0.00	-	5.83
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	10.00	-	
AOI00129624265 - CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS AGRICOLAS PARA SU ACCESO A LOS MERCADOS 2328744 JORGE CHAVEZ	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	0.00	-	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
AOI00129624267 - CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS AGRICOLAS PARA SU ACCESO A LOS MERCADOS 2328744 OXAMARCA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	0.00	-	18.42
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
AOI00129624268 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS AGRICOLAS PARA SU ACCESO A LOS MERCADOS 2328744 CALQUIS	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	-	11.11
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	10.00	-	
AOI00129624270 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS AGRICOLAS PARA SU ACCESO A LOS MERCADOS 2328744 JORGE CHAVEZ	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
AOI00129624273 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS AGRICOLAS PARA SU ACCESO A LOS MERCADOS 2328744 OXAMARCA	SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	-	4.55
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	-	

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.01: 73.4

AEI.04.04 I Mecanismos de articulación comercial implementados en beneficio de los productores agrarios.

CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
AOI00129623349 - IMPLEMENTACION DE EVENTOS PARA EL FOMENTO E INSERCION AL MERCADO LOCAL DE LOS PRODUCTORES DE CUYES 2437146 LIMA			SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	
AOI00129623353 - IMPLEMENTACION DE MECANISMOS PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS AGRICOLAS PARA SU ACCESO A LOS MERCADOS 2328744 CHACHAPOYAS			SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	FERIA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	
AOI00129623354 - IMPLEMENTACION DE MECANISMOS PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS AGRICOLAS PARA SU ACCESO A LOS MERCADOS 2328763 PEDRO GALVEZ			SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	FERIA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00129623355 - IMPLEMENTACION DE MECANISMOS PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS AGRICOLAS PARA SU ACCESO A LOS MERCADOS 2328776 CARABAMBA			SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	FERIA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	
AOI00129623358 - IMPLEMENTACION CON BIENES PARA EL FOMENTO DEL CULTIVOS AGRICOLAS			SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00129624388 - PARTICIPACION EN FERIAS 2437700 CALLALLI			SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	
AOI00129624389 - PARTICIPACION EN FERIAS 2437700 CAYLLOMA			SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	
AOI00129624390 - PARTICIPACION EN FERIAS 2437700 AJOYANI			SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	
AOI00129624391 - PARTICIPACION EN FERIAS 2437700 MACUSANI			SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR GANADERO	Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	
AOI00129623438 - IMPLEMENTACION DE EVENTOS PARA LA PROMOCION Y DIFUSION DEL CULTIVO DE CACAO 2308865			SUB UNIDAD DE CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA	Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	0.00	4.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	1.00	0.00	4.00	
AOI00129624738 - IMPLEMENTACION DEL EVENTO PARA LA ARTICULACION Y EL FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DEL FESTIVAL DEL PLATANO UCAYALI 2025			UNIDAD DE CADENA DE VALOR AGRÍCOLA Y GANADERA	Alta	PRODUCTOR	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	
AOI00129624743 - IMPLEMENTACION DEL EVENTO PARA LA ARTICULACION Y EL FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD EN EL PRIMER FESTIVAL DEL CAMU CAMU 2025 IQUITOS			UNIDAD DE CADENA DE VALOR AGRÍCOLA Y GANADERA	Muy Alta	PRODUCTOR	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	0.00	44.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	0.00	44.00	

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.04: 100.0

AEI.04.05 I Cofinanciamiento accesible para mejorar la oferta de productos orientados al mercado de los productores agrarios organizados.

CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		

AOI00129604311 - ADMINISTRACION Y GESTION DEL PROYECTO 2471146 OMIA	UNIDAD DE CADENA DE VALOR AGRÍCOLA Y GANADERA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	9.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	9.00	
AOI00129616517 - ADMINISTRACION Y GESTION DEL PROYECTO 2471146 HUAYLAS	UNIDAD DE CADENA DE VALOR AGRÍCOLA Y GANADERA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	9.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	9.00	
AOI00129616530 - ADMINISTRACION Y GESTION DEL PROYECTO 2471146 CUTERVO	UNIDAD DE CADENA DE VALOR AGRÍCOLA Y GANADERA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	9.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	9.00	
AOI00129616534 - ADMINISTRACION Y GESTION DEL PROYECTO 2471146 HUAROCHIRI	UNIDAD DE CADENA DE VALOR AGRÍCOLA Y GANADERA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	9.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	9.00	
AOI00129616538 - ADMINISTRACION Y GESTION DEL PROYECTO 2471146 MOYOBAMBA	UNIDAD DE CADENA DE VALOR AGRÍCOLA Y GANADERA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	9.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	9.00	
AOI00129616659 - ADMINISTRACION Y GESTION DEL PROYECTO 2471146 UCP LIMA	UNIDAD DE CADENA DE VALOR AGRÍCOLA Y GANADERA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	9.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	9.00	
AOI00129616675 - CAPACITACION Y GESTION DEL CONOCIMIENTO 2471146 CUTERVO	UNIDAD DE CADENA DE VALOR AGRÍCOLA Y GANADERA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	632.00	52.00	42.00	22.00	92.00	0.00	0.00	0.00	840.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	632.00	52.00	42.00	22.00	92.00	0.00	0.00	0.00	840.00	
AOI00129616678 - CAPACITACION Y GESTION DEL CONOCIMIENTO 2471146 HUAROCHIRI	UNIDAD DE CADENA DE VALOR AGRÍCOLA Y GANADERA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	88.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	88.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.00	
AOI00129622075 - IMPLEMENTACION DE SEGUNDA FASE DE EJECUCION DE PLANES DE NEGOCIOS RURALES SOSTENIBLES E INCLUSIVOS 2471146 OMIA	UNIDAD DE CADENA DE VALOR AGRÍCOLA Y GANADERA	Muy Alta	PLAN DE NEGOCIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	100.00
					EJECUTADO	2.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	
AOI00129622076 - IMPLEMENTACION DE SEGUNDA FASE DE EJECUCION DE PLANES DE NEGOCIOS RURALES SOSTENIBLES E INCLUSIVOS 2471146 HUAYLAS	UNIDAD DE CADENA DE VALOR AGRÍCOLA Y GANADERA	Muy Alta	PLAN DE NEGOCIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	50.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00129622078 - IMPLEMENTACION DE SEGUNDA FASE DE EJECUCION DE PLANES DE NEGOCIOS RURALES SOSTENIBLES E INCLUSIVOS 2471146 CUTERVO	UNIDAD DE CADENA DE VALOR AGRÍCOLA Y GANADERA	Muy Alta	PLAN DE NEGOCIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	2.00	3.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00	100.00
					EJECUTADO	7.00	2.00	3.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00	
AOI00129622080 - IMPLEMENTACION DE SEGUNDA FASE DE EJECUCION DE PLANES DE NEGOCIOS RURALES SOSTENIBLES E INCLUSIVOS 2471146 HUAROCHIRI	UNIDAD DE CADENA DE VALOR AGRÍCOLA Y GANADERA	Muy Alta	PLAN DE NEGOCIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	11.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	11.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	
AOI00129622081 - IMPLEMENTACION DE SEGUNDA FASE DE EJECUCION DE PLANES DE NEGOCIOS RURALES SOSTENIBLES E INCLUSIVOS 2471146 MOYOBAMBA	UNIDAD DE CADENA DE VALOR AGRÍCOLA Y GANADERA	Muy Alta	PLAN DE NEGOCIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	
AOI00129614472 - IMPLEMENTACION DE SEGUNDA FASE DE EJECUCION DE PLANES DE GESTION DE RECURSOS NATURALES EN EL DESARROLLO DE NEGOCIOS RURALES 2471146 OMIA	UNIDAD DE CADENA DE VALOR AGRÍCOLA Y GANADERA	Muy Alta	PLAN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00129614473 - IMPLEMENTACION DE SEGUNDA FASE DE EJECUCION DE PLANES DE GESTION DE RECURSOS NATURALES EN EL DESARROLLO DE NEGOCIOS RURALES 2471146 HUAYLAS	UNIDAD DE CADENA DE VALOR AGRÍCOLA Y GANADERA	Muy Alta	PLAN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00129614474 - IMPLEMENTACION DE SEGUNDA FASE DE EJECUCION DE PLANES DE GESTION DE RECURSOS NATURALES EN EL DESARROLLO DE NEGOCIOS RURALES 2471146 CUTERVO	UNIDAD DE CADENA DE VALOR AGRÍCOLA Y GANADERA	Muy Alta	PLAN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
AOI00129614475 - IMPLEMENTACION DE SEGUNDA FASE DE EJECUCION DE PLANES DE GESTION DE RECURSOS NATURALES EN EL DESARROLLO DE NEGOCIOS RURALES 2471146 HUAROCHIRI	UNIDAD DE CADENA DE VALOR AGRÍCOLA Y GANADERA	Muy Alta	PLAN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00129614476 - IMPLEMENTACION DE SEGUNDA FASE DE EJECUCION DE PLANES DE GESTION DE RECURSOS NATURALES EN EL DESARROLLO DE NEGOCIOS RURALES 2471146 MOYOBAMBA	UNIDAD DE CADENA DE VALOR AGRÍCOLA Y GANADERA	Muy Alta	PLAN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.05: 97.2

OEI.05 II MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EL MIDAGRI.

AEI.05.01 II Instrumentos de gestión implementados en el ámbito del MIDAGRI

CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
AOI00129600008 - GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR PROGRAMADOS EN EL PLAN ANUAL DE CONTROL.			ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	4.00	
AOI00129600009 - GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO PROGRAMADOS EN EL PLAN ANUAL DE CONTROL			ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	2.00	5.00	6.00	6.00	0.00	32.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	3.00	2.00	5.00	2.00	3.00	4.00	2.00	5.00	6.00	6.00	0.00	38.00	
AOI00129600011 - GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE RELACIONADOS PROGRAMADOS EN EL PLAN ANUAL DE CONTROL			ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	3.00	2.00	4.00	5.00	7.00	7.00	6.00	6.00	5.00	7.00	2.00	56.00	100.00
							EJECUTADO	3.00	4.00	4.00	3.00	3.00	11.00	7.00	6.00	6.00	5.00	7.00	2.00	61.00	
AOI00129600012 - COORDINACIÓN CON LA PROCURADURIA PUBLICA Y LA UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA DEL MIDAGRI PARA SU DEFENSA			UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00
							EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
AOI00129600013 - ATENCION DE CONSULTAS DE CARACTER LEGAL			UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00
							EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
AOI00129600014 - EMISIÓN DE OPINIÓN LEGAL DE DOCUMENTOS PROPUESTOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA			UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00
							EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
AOI00129600023 - FORMULACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROCESO DE PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL			UNIDAD DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO E INVERSIONES	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00
							EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
AOI00129600024 - ASESORAMIENTO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA Y UNIDADES ORGÁNICA EN TEMAS DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO E INVERSIONES			UNIDAD DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO E INVERSIONES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00
							EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
AOI00129622204 - ATENCIÓN DE PAGO PENDIENTE POR MANTENIMIENTO DE POZOSSUBTERRANEOS			UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA RURAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	5.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	5.00	

AOI00129622206 - ATENCIÓN DE PAGO DE LAUDO ARBITRAL DEL SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA EN CHULUCANAS	UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA RURAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00129623348 - PROMOCIÓN DEL PLAN NACIONAL DE AGRICULTURA FAMILIAR - PLANAF-EN EL MARCO DE LA LEY N31310	UNIDAD DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	4.00	2.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	12.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	4.00	2.00	5.00	1.00	1.00	1.00	0.00	17.00	
AOI00129623378 - ELABORACION DE ESTUDIO DE PREINVERSION RECUPERACION DEL SERVICIO DE SIEMBRA Y COSECHA DE AGUA EN EL TERRITORIO HIDRICO PRODUCTIVO RIO CHALHUANCA, DISTRITO DE CARAYBAMBA, DISTRITO DE CHALHUANCA DE LA PROVINCIA DE AYMARAES DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC	SUB UNIDAD DE INVERSIONES	Muy Alta	ESTUDIO DE PREINVERSION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00129600025 - IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE RACIONALIZACIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	UNIDAD DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO E INVERSIONES	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	7.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
AOI00129600026 - PROGRAMACIÓN, FORMULACIÓN, MODIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	UNIDAD DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO E INVERSIONES	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	186.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	175.00	186.00	
AOI00129600031 - CONDUCCIÓN DE ACTIVIDADES E INVERSIONES PRODUCTIVAS PARA LA CONSERVACION DE SUELOS Y PRADERAS NATURALES	UNIDAD DE CADENA DE VALOR AGROFORESTAL, FORESTAL Y SILVOPASTORIL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
AOI00129600032 - CONDUCCION DE ACTIVIDADES E INVERSIONES PRODUCTIVAS FORESTALES Y AGROFORESTALES	UNIDAD DE CADENA DE VALOR AGROFORESTAL, FORESTAL Y SILVOPASTORIL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
AOI00129600033 - CONDUCCIÓN DE ACTIVIDADES E INVERSIONES DE SIEMBRA Y COSECHA DE AGUA	UNIDAD DE CADENA DE VALOR AGROFORESTAL, FORESTAL Y SILVOPASTORIL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
AOI00129600054 - EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE INVERSIONES Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN ASPECTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR	UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA RURAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
AOI00129600449 - CONDUCCIÓN DE ACTIVIDADES E INVERSIONES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES AGRÍCOLAS	UNIDAD DE CADENA DE VALOR AGRÍCOLA Y GANADERA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
AOI00129600450 - GESTIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE EXTRACCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE GUANO DE LA ISLA	UNIDAD DE CADENA DE VALOR AGRÍCOLA Y GANADERA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
AOI00129600679 - ELABORACION Y COORDINACIÓN DEL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES PARA BIENES, SERVICIOS Y OBRAS	UNIDAD DE ADMINISTRACION	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
AOI00129600680 - GESTIÓN DEL ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN, MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD DE LOS BIENES DEL PROGRAMA	UNIDAD DE ADMINISTRACION	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
AOI00129602712 - GESTION ADMINISTRATIVA	SUB UNIDAD DE EXTRACCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ABONOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
AOI00129623935 - GESTION PARA LA IMPLEMENTACION, SEGUIMIENTO Y SUPERVISION DE LAS ACTIVIDADES E INVERSIONES EN SU AMBITO DE INTERVENCION	UZ SAN MARTIN	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	4.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	4.00	
AOI00129623037 - ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DEL SERVICIO DE SIEMBRA Y COSECHA DE AGUA DE LOS TERRITORIOS HÍDRICOS PRODUCTIVOS ASOCIADOS A LA ANDENERÍA ANCESTRAL EN 6 REGIONES DEL PAÍS AOI00129621804	SUB UNIDAD DE INVERSIONES	Muy Alta	ESTUDIO DE PREINVERSION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00129623039 - ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO PICHUPAMPA DISTRITO LEONCIO PRADO, PROVINCIA DE HUARA -LIMA AOI00129621805	SUB UNIDAD DE INVERSIONES	Muy Alta	ESTUDIO DE PREINVERSION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129623041 - ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA EL SISTEMA DE RIEGO LAMPANIN E INSTALACIÓN DE UN RESERVORIO EN LA LOCALIDAD DE LAMPANIN - DISTRITO DE CÁCERES DEL PERÚ, PROVINCIA DE SANTA - ANCASH AOI00129621806	SUB UNIDAD DE INVERSIONES	Muy Alta	ESTUDIO DE PREINVERSION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00129624028 - ELABORACION DE ESTUDIO DE PREINVERSION PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN SISTEMA DE RIEGO CANAL PRINCIPAL MARGEN DERECHO IRRIGACION SISA DE CENTRO POBLADO PORVENIR DISTRITO DE BELLAVISTA DE LA PROVINCIA DE BELLAVISTA DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	SUB UNIDAD DE INVERSIONES	Muy Alta	ESTUDIO DE PREINVERSION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624029 - ELABORACION DE ESTUDIO DE PREINVERSION PARA LA CREACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN SISTEMA DE RIEGO DEL CENTRO POBLADO QUINILLAL DE CENTRO POBLADO QUINILLAL DISTRITO DE BELLAVISTA DE LA PROVINCIA DE BELLAVISTA DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	SUB UNIDAD DE INVERSIONES	Muy Alta	ESTUDIO DE PREINVERSION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624030 - ELABORACION DE ESTUDIO DE PREINVERSION PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN ORGANIZACION DE USUARIOS DE RIEGO DE LA AGRICULTURA FAMILIAR DISTRITO DE COLAN DE LA PROVINCIA DE PAITA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA	SUB UNIDAD DE INVERSIONES	Muy Alta	ESTUDIO DE PREINVERSION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
AOI00129624031 - EJECUCION, COORDINACION Y SUPERVISION DE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA A LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES AGRARIOS, EN SU AMBITO DE INTERVENCION	UZ LORETO	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	4.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	5.00	
AOI00129624034 - ATENCION DE PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES	UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00129624035 - ELABORACION DE ESTUDIO DE PREINVERSION PARA LA RECUPERACION DEL SERVICIO DE SIEMBRA Y COSECHA DE AGUA EN LA MICROCUENCA AGNOCOCHA RIO SANTA ANA DISTRITO DE SANTA ANA DE	SUB UNIDAD DE INVERSIONES	Muy Alta	ESTUDIO DE PREINVERSION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	

~~LA PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA~~ AOI00129602746 - DIRECCION Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN DEL PROGRAMA	DIRECCION EJECUTIVA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
AOI00129602747 - SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES, SUS AMPLIACIONES, MODIFICACIONES	DIRECCION EJECUTIVA	Muy Alta	CONVENIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	3.00	5.00	1.00	4.00	3.00	3.00	9.00	23.00	1.00	52.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	3.00	5.00	1.00	4.00	3.00	3.00	9.00	23.00	12.00	64.00	
AOI00129602748 - SUSCRIPCIÓN DE RESOLUCIONES DIRECTORALES EN ASUNTOS DE SU COMPETENCIA DE AGRO RURAL	DIRECCION EJECUTIVA	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	20.00	20.00	28.00	26.00	29.00	14.00	15.00	14.00	20.00	20.00	25.00	1.00	232.00	100.00
					EJECUTADO	20.00	20.00	28.00	26.00	29.00	14.00	15.00	14.00	20.00	20.00	25.00	20.00	251.00	
AOI00129604002 - EJECUCIÓN Y SUPERVICIÓN DE INVERSIONES Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN ASPECTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO TECNIFICADO	UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA RURAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
AOI00129604003 - IMPLEMENTACIÓN DE INVERSIONES Y ACTIVIDADES EN INFRAESTRUCTURA DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACIÓN AGROPECUARIA	UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA RURAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
AOI00129604125 - FORMULACIÓN,EVALUACION, Y SEGUIMIENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION	UNIDAD DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO E INVERSIONES	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
AOI00129604321 - ADMINISTRACIÓN DE REDES DE DATOS Y COMUNICACIONALES	UNIDAD DE ADMINISTRACION	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	8.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
AOI00129604322 - PROVISIÓN DE SOPORTE Y ASESORÍA TÉCNICA EN EL USO DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA LAS UNIDADES FUNCIONALES	UNIDAD DE ADMINISTRACION	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
AOI00129621795 - IMPLEMENTACIÓN DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN LA ENTIDAD.	UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	9.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	9.00	
AOI00129621796 - ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS NORMATIVOS DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA	UNIDAD DE ADMINISTRACION	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
AOI00129621797 - PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y CONTROL DEL PROCESO DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA	UNIDAD DE ADMINISTRACION	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
AOI00129610154 - IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	DIRECCION EJECUTIVA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	7.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	7.00	
AOI00129610156 - COORDINACION Y SUPERVISION A LAS ACCIONES DE LAS UNIDADES ZONALES	DIRECCION EJECUTIVA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	9.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	9.00	
AOI00129610167 - FORMULACIÓN DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES E INCENTIVOS DE LOS REGÍMENES LABORALES	UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
AOI00129610168 - IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, DESARROLLO DE PERSONAS Y RELACIONES HUMANAS Y SOCIALES	UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
AOI00129610170 - IMPLEMENTACIÓN DE COMPROMISOS DERIVADOS DE CONVENIOS COLECTIVOS SUSCRITOS	UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	10.00	
AOI00129610216 - EJECUCIÓN, COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA A LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES AGRARIOS, EN SU ÁMBITO DE INTERVENCIÓN	UZ CAJAMARCA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
AOI00129610219 - EJECUCIÓN, COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA A LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES AGRARIOS, EN SU ÁMBITO DE INTERVENCIÓN	UZ CUSCO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
AOI00129610257 - CONDUCCIÓN DE INVERSIONES Y ACTIVIDADES PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES NATURALES, MITIGACIÓN Y/O ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	UNIDAD DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
AOI00129610263 - EJECUCIÓN, COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA A LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES AGRARIOS, EN SU ÁMBITO DE INTERVENCIÓN	UZ LAMBAYEQUE	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
AOI00129610265 - EJECUCIÓN, COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA A LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES AGRARIOS, EN SU ÁMBITO DE INTERVENCIÓN	UZ HUANCAVELICA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
AOI00129610266 - EJECUCIÓN, COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA A LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES AGRARIOS, EN SU ÁMBITO DE INTERVENCIÓN	UZ HUANUCO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
AOI00129610267 - EJECUCIÓN, COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA A LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES AGRARIOS, EN SU ÁMBITO DE INTERVENCIÓN	UZ JUNIN	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
AOI00129610268 - EJECUCIÓN, COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA A LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES AGRARIOS, EN SU ÁMBITO DE INTERVENCIÓN	UZ LA LIBERTAD	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
AOI00129610269 - EJECUCION Y SUPERVISION Y COORDINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS A LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES AGRARIOS	UZ LIMA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
AOI00129610271 - EJECUCIÓN, COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA A LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES AGRARIOS, EN SU ÁMBITO DE INTERVENCIÓN	UZ PIURA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
AOI00129610272 - EJECUCIÓN, COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA A LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES AGRARIOS, EN SU ÁMBITO DE INTERVENCIÓN	UZ PUNO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
AOI00129610275 - EJECUCIÓN, COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA A LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES AGRARIOS, EN SU ÁMBITO DE INTERVENCIÓN	UZ AMAZONAS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
AOI00129610276 - EJECUCIÓN, COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA A LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES AGRARIOS, EN SU ÁMBITO DE INTERVENCIÓN	UZ APURIMAC	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
AOI00129610277 - EJECUCIÓN, COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA A LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES AGRARIOS, EN SU ÁMBITO DE INTERVENCIÓN	UZ AREQUIPA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
AOI00129610392 - EJECUCIÓN, COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS	UZ MADRE DE DIOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	

AOI00129610393 - EJECUCIÓN, COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS	UZ MOQUEGUA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
AOI00129610394 - EJECUCIÓN, COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS	UZ PASCO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
AOI00129610395 - EJECUCIÓN, COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS	UZ TACNA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
AOI00129610396 - EJECUCIÓN, COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS	UZ TUMBES	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
AOI00129610397 - EJECUCIÓN, COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS	UZ AYACUCHO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
AOI00129623061 - ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA SU EXPENDIO EN MERCADOS DE CONSUMO AOI00129621809	SUB UNIDAD DE INVERSIONES	Muy Alta	ESTUDIO DE PREINVERSION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	
AOI00129623065 - ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS MERCADOS PRODUCTORES DE LA CHACRA A LA OLLA SELVA CENTRAL AOI00129621811	SUB UNIDAD DE INVERSIONES	Muy Alta	ESTUDIO DE PREINVERSION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129623157 - ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN PRADERAS DEGRADADAS DE 41 DISTRITOS DE 21 PROVINCIAS DE LOS DEPARTAMENTOS DE APURIMAC, AYACUCHO, CUSCO Y PUNO DISTRITO DE PATAYPAMPA DE LA PROVINCIA E GRAU DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC AOI00129621808	SUB UNIDAD DE INVERSIONES	Muy Alta	ESTUDIO DE PREINVERSION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
AOI00129623667 - IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO AOI00129610154	DIRECCION EJECUTIVA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	13.00	
AOI00129623668 - DIFUSION DE MATERIAL COMUNICACIONAL EN REDES SOCIALES Y GESTION DE LAS PLATAFORMAS DIGITALES AOI00129610160	DIRECCION EJECUTIVA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
AOI00129623669 - SUPERVISION A LAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL	DIRECCION EJECUTIVA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
AOI00129623671 - ELABORACION DE ESTUDIO DE PREINVERSION PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN SISTEMA DE RIEGO DEL CENTRO POBLADO CASPISAPA DISTRITO DE CASPISAPA DE LA PROVINCIA DE PICOTA DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	SUB UNIDAD DE INVERSIONES	Muy Alta	ESTUDIO DE PREINVERSION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129623673 - ELABORACION DE ESTUDIO DE PREINVERSION PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN SISTEMA DE RIEGO DEL SUB SECTOR HIDRAULICO INDOCHE-MOYOBAMBA DISTRITO DE MOYOBAMBA DE LA PROVINCIA DE MOYOBAMBA DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	SUB UNIDAD DE INVERSIONES	Muy Alta	ESTUDIO DE PREINVERSION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129613366 - CONDUCCIÓN DE ACTIVIDADES E INVERSIONES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES GANADEROS	UNIDAD DE CADENA DE VALOR AGRÍCOLA Y GANADERA	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	
AOI00129613369 - GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS CADENAS AGRICOLAS Y GANADERAS EN PRODUCTIVIDAD, COMPETIVIDAD Y ACCESO AL MERCADO	UNIDAD DE CADENA DE VALOR AGRÍCOLA Y GANADERA	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	
AOI00129613403 - GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL FORTALECIMIENTO CAPACIDADES DE CADENAS PRODUCTIVAS AGROFORESTAL, FORESTAL Y SILVOPASTORIL	UNIDAD DE CADENA DE VALOR AGROFORESTAL, FORESTAL Y SILVOPASTORIL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	8.00	8.00	11.00	8.00	8.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	57.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	46.00	57.00	
AOI00129614064 - ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN MARCO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA.	UNIDAD DE ADMINISTRACION	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
AOI00129614065 - CONDUCCIÓN DEL TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO	UNIDAD DE ADMINISTRACION	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
AOI00129614115 - CONDUCCION DE INVERSIONES Y ACTIVIDADES DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO, DRENAJE , TECNIFICACIÓN DEL RIEGO E INFRAESTRUCTURA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACION AGROPECUARIA	UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA RURAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
AOI00129614261 - EJECUCIÓN, COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA A LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES AGRARIOS, EN SU ÁMBITO DE INTERVENCIÓN	UZ ANCASH	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
AOI00129614262 - EJECUCIÓN, COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA A LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES AGRARIOS, EN SU ÁMBITO DE INTERVENCIÓN	UZ UCAYALI	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
AOI00129624180 - ELABORACION DE ESTUDIO DE PREINVERSION PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO CHIRA DISTRITO DE MARCAVELICA DE LA PROVINCIA DE SULLANA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA	SUB UNIDAD DE INVERSIONES	Muy Alta	ESTUDIO DE PREINVERSION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624181 - ELABORACION DE ESTUDIO DE PREINVERSION PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO-CLASE A DISTRITO DE TAMBO GRANDE DE LA PROVINCIA DE PIURA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA	SUB UNIDAD DE INVERSIONES	Muy Alta	ESTUDIO DE PREINVERSION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129624182 - ELABORACION DE ESTUDIO DE PREINVERSION PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN SISTEMA DE AGUA PARA RIEGO EN LOS CENTROS POBLADOS DE CHULUCANAS, LA MATANZA, MORROPON Y SALITRAL DISTRITO DE MORROPON DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA	SUB UNIDAD DE INVERSIONES	Muy Alta	ESTUDIO DE PREINVERSION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00129624740 - ATENCION DE PAGO DE LAUDO ARBITRAL POR SERVICIOS EN EL PROYECTO MCDRAAS	UNIDAD DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
																		EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.01:	**91.0**

AEI.05.06 II Gestión del modelo de integridad fortalecida en el MIDAGRI.

CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
AOI00129623444 - IMPLEMENTACION DEL MODELO DE INTEGRIDAD PUBLICA			UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	8.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	8.00	

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.06: 100.0

EJECUCIÓN FÍSICA PROMEDIO TOTAL: 81.10
EJECUCIÓN FÍSICA PROMEDIO POR OEI TIPO I : 80.87
EJECUCIÓN FÍSICA PROMEDIO POR OEI TIPO II : 91.11

TABLA RESÚMEN

Año: 2025	[0%-75%>	[75%-95%>	≥95%	AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	AEI / AO EN EJECUCIÓN
Acciones Estratégicas	6	2	7	-	15
Actividades Operativas (Ejecución fisica)	950	186	2923	0	4,059

AO EN SEGUIMIENTO	4,059
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	4,059
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

ALERTAS IDENTIFICADAS:

AEI.01.01. Se registran retrasos por condiciones climáticas adversas que limitan el avance y pueden conllevar a suspensiones de plazo, requiriéndose la conformación de frentes de trabajo y el aseguramiento del presupuesto para la continuidad en 2026.Asimismo, se evidencian demoras y riesgos en los procesos de contratación de obra, supervisión y consultorías, que postergan el inicio o reinicio de obras y saldos de obra. De igual manera, se presentan retrasos en la aprobación, actualización y/o elaboración de expedientes técnicos por observaciones pendientes, iteraciones de revisión y cambios de responsables de control. Adicionalmente, se reportan casos de incumplimientos contractuales, resoluciones de contrato y controversias que generan paralizaciones, contingencias legales y administrativas, y riesgos de mayores costos y ampliaciones de plazo. También se observan demoras en la recepción, liquidación y cierre por levantamiento tardío de observaciones, documentación incompleta, pagos y valorizaciones pendientes, y falta de devengado o certificación presupuestal. Finalmente, se identifican limitaciones físico-legales vinculadas a la propiedad y saneamiento de terrenos y demoras en requisitos administrativos para el cierre de convenios (OXI/CIPGN), que condicionan la aprobabilidad y cierre de intervenciones y podrían generar extornos de recursos o paralizaciones. AEI.01.02. Se presentan retrasos por condiciones climáticas que afectan el avance podrían ocasionar la suspensión del plazo contractual. AEI.01.03. Se reportan reprogramaciones asociadas a la disponibilidad hídrica y a restricciones climáticas y de transitabilidad, en tanto la estrategia de recarga hídrica condiciona el inicio de la siembra de praderas y la instalación de infraestructura, generándose ajustes de plazo. AEI.01.06. Se evidencia el desplazamiento del cierre físico de la campaña al primer trimestre de 2026 por el calendario forestal y por cuellos de botella presupuestales y operativos, lo que exige control permanente y la georreferenciación de áreas instaladas como evidencia de cierre. Paralelamente, se identifican riesgos territoriales y climáticos que afectan la instalación de plantones por conflicto social y variabilidad climática extrema. AEI.01.07. Se registran demoras y riesgos de reprogramación en la ejecución física por limitaciones en contrataciones críticas para intervenciones de campo, debido a escasez de proveedores, procesos declarados desiertos e incumplimientos contractuales, lo que puede reducir la cobertura efectiva en el periodo y desplazar actividades hacia ventanas climáticas posteriores, requiriéndose reforzar la articulación entre supervisión, UPPI y unidades responsables, acelerar revisiones y aprobaciones y sostener reuniones periódicas para destrabar cuellos de botella. Adicionalmente, se presentan riesgos operativos similares a campañas estacionales, en las que la culminación se extiende al primer trimestre de 2026 y se requiere asegurar seguimiento y georreferenciación, así como estandarizar procesos de transferencias y registros para garantizar evidencia y trazabilidad del avance. AEI.02.02. Se presentan riesgos de retraso por estacionalidad de lluvias y por limitaciones para ejecutar obras complementarias y contrapartidas, lo que puede derivar en desistimientos y reversiones de recursos que deben regularizarse oportunamente para ordenar la programación. Inconclusión por incumplimiento de proveedores y retraso de abastecimiento de materiales: manteniendo avances parciales y elevando riesgos para los beneficiarios. Plazos de selección/contrato y cronogramas de entrega-instalación que exceden la programación: con riesgo de desistimiento y necesidad de asegurar cumplimiento contractual. AEI.02.03. Se registran demoras en la convocatoria y ejecución de procesos de adquisición por cambios normativos y limitaciones asociadas a homologación y especificaciones técnicas, lo que afectó el cumplimiento de metas físicas y presupuestales del ejercicio 2025 y desplaza la atención al primer trimestre de 2026, debiendo priorizarse la reformulación técnica, la programación realista y la atención a productores no atendidos con saldos del siguiente ejercicio. Adicionalmente, se presentan desiertos y retrasos por falta de disponibilidad del insumo en el mercado, lo que compromete la oportunidad de la campaña agrícola y exige gestionar alternativas técnicas de abastecimiento y acelerar los procesos de compra para evitar nuevas brechas de atención. AEI.03.01. Se evidencia reprogramación por transferencias presupuestales tardías, indisponibilidad de insumos y limitaciones logísticas y de financiamiento para distribución, lo que impidió la ejecución física plena y la realización de capacitaciones programadas, requiriéndose asegurar abastecimiento completo, financiamiento y contratación oportuna de servicios de transporte, y un cronograma realista de entrega para 2026. Asimismo, se registran retrasos en proyectos por demoras en procesos de selección, descalificación de postores o incumplimiento de requisitos para el perfeccionamiento contractual, lo que postergan la implementación de infraestructura y la dotación de bienes a beneficiarios y exige nuevas convocatorias, previsión presupuestal y ajustes de EE.TT. a la realidad del mercado sin perder estándares. AEI.04.01. Se observa deficiente programación de metas físicas vinculadas a capacitación por falta de coordinación entre actores y no alineamiento con el POA o documento equivalente vigente, lo que genera diferencias en reportes hacia distintas instancias y exige fortalecer la articulación entre coordinación del proyecto, unidad técnica y UPPI, estandarizando la programación y el reporte de avances. AEI.05.01. Se presentan observaciones en la fase de idea y formulación por parte de la OPMI debido a duplicidades de inversión o a la falta de saneamiento físico-legal del terreno, lo que obliga a reformular la unidad productora o desestimar la iniciativa, requiriéndose fortalecer la identificación y viabilidad temprana de las ideas y, de corresponder, gestionar el saneamiento y coordinaciones interinstitucionales para viabilizar predios. Asimismo, se registran demoras en la formulación por procesos de contratación desiertos de especialistas, lo que impide culminar estudios de preinversión y traslada su continuidad al siguiente periodo presupuestal, requiriéndose seguimiento estrecho de contrataciones y programación realista. Finalmente, se identifican casos de inviabilidad técnica-económica por condiciones del recurso, determinándose la desestimación del estudio y la necesidad de mejorar los parámetros de identificación de ideas de inversión.

NOTAS:

(1) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado “Aprobado”, tanto en seguimiento como en reprogramación.

(2) La columna AVANCE ACUMULADO, en las filas PROGRAMADO y EJECUTADO de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en la columna TIPO DE AGREGACIÓN:

a) Si es "Acumulado Anual" se suma los valores de enero a diciembre.

b) Si es "Acumulado Mensual" se toma el último valor mayor a cero de enero a diciembre.

c) Si es "No Acumulado" se muestra el valor registrado como total anual.

(3) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN:

a) Si es "Acumulado Anual" o "Acumulado Mensual" se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada) *100.

b) Si es "No Acumulado", , como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes desde enero a diciembre. Considerando solo a las AO cuya programación sea mayor a 0.

c) Para todos los casos, mostrará "S.I." si falta registrar el seguimiento en algún mes cuyo plazo entre enero a diciembre ya haya vencido.

(4) La sigla "S.I." significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en algunos de los meses cuyo plazo ha vencido a la fecha de consulta del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el día 20 del siguiente mes.

(5) La sigla "S.P." significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en todos los meses ya ejecutados a la fecha de consulta del reporte.

(6) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones:

a) Solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en "S.I.".

b) No entra en el promedio las AO con "-" ni "S.P.".

(7) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA de todas las AO.

(8) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA PROMEDIO POR OEI TIPO I es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA de todas las AO pertenecientes a las AEI tipo I.

(9) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA PROMEDIO POR OEI TIPO II es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA de todas las AO pertenecientes a las AEI tipo II.

AGRORURAL

Firmado digitalmente por CERVAN RUIZ Juslissa Yolanda FAU 20477936882 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 23.02.2026 16:00:45 -05:00

AGRORURAL

Firmado digitalmente por VELEZMORO ORMEÑO Alvaro Jose FAU 20477936882 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 23.02.2026 16:04:03 -05:00