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Vistos, el Oficio N° 1740-2009-PP/ED del Procurador Público a cargo de
los Asuntos Judiciales del Ministerio de Educación, el Expediente N° 037999
2009 Y demás actuados;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Oficio N° 1740-2009-PP/ED, el Procurador Público a
cargo de los Asuntos Judiciales del Ministerio de Educación solicita la
expedición de la Resolución Ministerial Autoritativa que lo faculte para poder
llegar a un acuerdo conciliatorio extrajudicial con el Consorcio Vasmer Cads
S.A. - C&C Ejecutivos S.A.C.;

Que, el Consorcio Vasmer Cads S.A. - C&C Ejecutivos S.A.C. obtuvo la
Buena Pro de la Licitación Pública xPSA N° 0015-2006-ED/UE 108, el 29 de
diciembre de 2006, el Ministerio de Educaci6n suscribió con dicho Consorcio el
Contrato N° 160-2006-ED/UE 108, para la ejecución de la obra "Institución
Educativa N° 82889" ubicada en el distrito de San Vicente, provincia de San
Miguel, departamento de Cajamarca, por el monto de SI. 557,972.50 incluido el
IGV, cuyo plazo de ejecución de la obra materia del citado contrato se fijó en
150 días calendario contados a partir del cumplimiento de las condiciones
establecidas en el artículo 240° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado, aprobado con el Decreto Supremo' N° 084-2004
PCM;

Que, derivado de una serie de inconvenientes se procedió a la
ampliación de los plazos correspondientes, por parte del Ministerio de
Educación mediante la Resolución Jefatural N° 310-2007-UE 108-PRONIED

ED, respecto de la Ampliación dé Plazo de Ejecución de Obra N° 01; y,
derivado del silencio administrativo positivo, respecto de la Ampliación de Plazo
de Ejecución de Obra N° 03 Y de la Ampliación de Plazo de Ejecución de Obra
N° 04, ampliaciones que posteriormente fueron reconocidas por el Ministerio de
Educación;

Que, sin embargo, a la fecha existe entre otros puntos, la controversia
sobre la Ampliación de Plazo de Ejecución de Obra N° 05 por 16 días
calendarios, la cual ha sido incluida dentro de la demanda presentada por el
Consorcio Vasmer Cads S.A. - C&C Ejecutivos S.A.C., ante el Tribunal Arbitral
del Consejo Superior de Contratación y Adquisiciones del Estado 
CONSUCODE- con fecha 15 de abril de 2008;



Que, mediante Carta N° 0006-2009-VCSA, presentada por el Consorcio
Vasmer Cads S.A. - C&C Ejecutivos S.A.C., con fecha 23 de marzo de 2009,
mediante la cual manifiesta que aprobada que fuera administrativa mente la
Ampliación de Plazo de Ejecución de Obra N° 05, que es punto de controversia
de la demanda interpuesta ante el Tribunal Arbitral del Consejo Superior de
Contratación y Adquisiciones del Estado -CONSUCODE- con fecha 15 de abril
de 2008, ya no existiría ninguna controversia entre las partes; por lo tanto
tampoco proceso arbitral alguno, toda vez que dicha empresa se desistiría del
citado proceso, al renunciar a la única controversia que subsistiría como es el
derecho al Reconocimiento de Daños y Perjuicios por la demora en la
designación del Supervisor de Obra por la suma de SI. 49,799.05 (Cuarenta y
Nueve Mil Setecientos Noventa y Nueve y 05/100 Nuevos Soles); asimismo,
señala que se demandó también el otorgamiento de la Ampliación de Plazo de
Ejecución de Obra N° 03 por 16 días calendario y la Ampliación de Plazo de
Ejecución de Obra N° 04 por 16 días calendario, las cuales ya fueron otorgadas
por el Ministerio de Educación, luego de presentada la demanda, por lo que la
controversia subsistente sería únicamente el Reconocimiento de Daños y
Perjuicios por la demora en la designación del Supervisor de Obra;

Que, en virtud de lo señalado en el párrafo precedente el Consorcio
Vasmer Cads S.A. - C&C Ejecutivos S.A.C., manifiesta además que con la
aprobación administrativa de la Ampliación de Plazo de Ejecución de Obra N°
05 sin el reconocimiento de los mayores gastos generales procederán a liquidar
el contrato incluyendo en dicha liquidación el desistimiento del proceso arbitral,
documento con el cual el Ministerio de Educación emitiría la Resolución de

Aprobación de dicha Liquidación Final;

Que, de acuerdo a lo informado por el Procurador Público a cargo de los
Asuntos Judiciales del Ministerio de Educación, mediante el Oficio N° 1740
2009-PP/ED, en razón de la propuesta del Consorcio Vasmer Cads S.A. - C&C
Ejecutivos S.A.C., el monto de los gastos generales correspondientes a las
ampliaciones de plazo de ejecución de obras N° 01, N° 03 Y N° 04, asciende a
la cantidad de SI. 14,931.36 (Catorce Mil Novecientos Treinta y Uno y 36/100

. Nuevos Soles), mientras que la renuncia al resarcimiento de daños y perjuicios
por la demora en la designación del supervisor y los gastos generales de una
eventual Ampliación de Plazo de Ejecución de Obra N° 05, serían en conjunto
un monto ascendente a SI. 54,909.84 (Cincuenta y Cuatro Mil Novecientos
Nueve y 84/100 Nuevos Soles), por lo que se puede apreciar que de llegar a
una conciliación el Estado ahorraría ésta última cantidad de dinero y no se
vería perjudicado; agregando que la Oficina de Infraestructura Educativa a
través del Memorándum N° 1483-2009-MENMGI-OINFE, el Informe N° 285
2009-MENMGI-OINFE-OBRAS-WPS, el Oficio N° 2197-2009-MENMGI-OINFE
y el Informe N° 471-2009-MENMGI-OINFE-OBRAS-WPS, señala la
procedencia de la Ampliación de Plazo de Ejecución de Obra N° 05;
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Que, con lo indicado por .Ia Oficina de Asesoría Jurídica, mediante el
Oficio N° 226-2009-ME/SG-OAJ, conforme a la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado y su Reglamento, norma aplicable a dichocaso,
establece como causal de ampliación de plazo, entre otros, los atrasos del
contratista en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a la
entidad, cabría la posibilidad de otorgar una ampliación del plazo si la ejecución
de una obra ha sido afectada por la demora en el pago de valorizaciones, lo
cual debe ser determinado técnicamente en cada caso en particular;

Que, el inciso 2) del artículo 23° del Decreto Legislativo N° 1068, del
Sistema de Defensa Jurídica del Estado dispone dentro de las atribuciones de
los Procuradores Públicos, éstos podrán conciliar, transigir o desistirse de
demandas, conforme a los requisitos y procedimientos dispuestos por el
reglamento. Para dichos efectos será necesario la expedición de la resolución
autoritativa del titular de la entidad, para lo cual el Procurador Públicos deberá
emitir un informe precisando los motivos de la solicitud; asimismo, en
concordancia con lo dispuesto en el inciso 1) del artículo 37° del Reglamento
del citado Decreto Legislativo N° 1068, aprobado mediante el Decreto Supremo
N° 017-2008-JUS, el Procurador Público tiene dentro sus atribuciones y
obligaciones, la de representar al Estado y defender los intereses de la Entidad
a la que representa ante los órganos jurisdiccionales y administrativos, así
como ante el Ministerio Público, Policía Nacional, Tribunal Arbitral, Centro de
Conciliación y otros de similar naturaleza en los que el Estado es parte;

Que, en consecuencia estando a la normativa precedentemente
indicada, resulta conveniente autorizar al Procurador Público a cargo de los
asuntos judiciales del Ministerio de Educación, para que efectúe la Conciliación
Extrajudicial con el Consorcio Vasmer Cads S.A. - C&C Ejecutivos S.A.C.;

De conformidad con lo previsto en el Decreto Legislativo N° 1068, el
Decreto Supremo N° 017-2008-JUS, el Decreto Ley N° 25762 modificado por la
Ley N° 26510 Y la facultad conferida mediante el inciso r) del artículo 9° del
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Educación,
aprobado por el Decreto Supremo N° 006-2006-ED Y sus modificatorias;



SE RESUELVE:

Artículo 1°._ Autorizar al Procuradot Público a cargo de los Asuntos
Judiciales del Ministerio de Educación y/o al Procurador Adjunto para que en
nombre y representación del Estado, efectúe la Conciliación Extrajudicial con el
Consorcio Vasmer Cads S.A. - C&C Ejecutivos S.A.C., de acuerdo a la parte
considerativa de la presente Resolución.

Artículo 2°._ Remitir a la Procuraduría Pública a cargo de los Asuntos
JudiCiales del Ministerio de Educación los antecedentes de la presente
Resolución, para su conocimiento y fines consiguientes.

Regístrese y comuníquese .

.........-............• ---..•......•
lag. José Antonio ChangEscobedo

ilinistIO de Educad6n
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