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Lima, 0§ MAR. 2017

Visto el Memorandum N° 0596-2012-MENMGI-OINFE, Informe N° 418-2011-MENMGI-
OINFE-OBRAS-AAQ, Informe N° 400-2011-MENMGI-OINFE-OBRAS-AAO e Informe N° 116-
2012-ME-SG-OAJ-MER vy,

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 09 de noviembre de 2010, se suscribié el Contrato N° 283-2010-
ME/SG-OGA-UA-APP, entre el Ministerio de Educacién — Unidad Ejecutora 108: Programa
Nacional de Infraestructura Educativa, de una parte, y de la otra, la empresa
CONSTRUCTORA URANIO S.A.C., para la “Adecuacion, Mejoramiento, Sustitucion de la
Infraestructura de la Institucion Educativa Serafin Filomeno — Moyobamba — Moyobamba — San
Martin”, materia de la Exoneracién de Proceso N° 0128-2010-ED/UE108 por un monto total de
S/. 20°'567,329.08 (Veinte Millones Quinientos Sesenta y Siete Mil Trescientos Veintinueve y
08/100 nuevos soles), y un plazo de 300 dias calendario:

Que, mediante Carta N° 038-2011-CU el Contratista presenté a la Supervision de
Obra su solicitud de aprobacién del Adicional de Obra N° 02 y Deductivo Vinculante N° 02,
relacionada con la colocacion del grass sintético para campo deportivo, donde sefiala que
mediante Asiento de Cuaderno de Obra N° 414 se indico, entre otras cosas, lo siguiente:
“Asimismo se hace de conocimiento de la supervisién, que el proveedor del Grass Sintético en
Campo Deportivo, nos hace llegar la siguiente recomendacion respecto a la capa de 20 cm del
filtro indicado en el plano, el cual nos indica que debe de haber una capa base de piedra de 15
¢m y una capa de acabado de 5 cm de acuerdo a una granulometria por cada capa, la misma
que se adjunta y que la base no puede ser de una sola medida, porque la base no tendria
estructura y se deformaria, ademas debe ser piedra 100% caras fracturadas, con esta
granulometria se obtiene ademas la permeabilidad adecuada para la percolacion del agua
inmediata, se hace de conocimiento que este material de acabado no existe en la zona y hay
que mandarlo a preparar, por lo que estaria representando un mayor costo, por lo que se
estara presentando un adicional de obra y el deductivo respectivo; o en otro caso se tenga otra

solucion”;

> Que, asimismo, el contratista menciona con fecha 24 de octubre de 201 1, a través de
=~ ki la Carta N° 097-NFOA-SUP-2011, la Supervisién de Obra alcanzé la absolucién de la consulta
/ planteada, contenida en el Informe N° 456-2011-ME/VMGI-OINFE-UPLAN-EP-PROYECTOS-
LPCL, emitido por el Arq. Luis Paul Coronado Leén — Coordinador (e) y revisor del expediente
técnico, mediante el cual pronuncia opinién favorable a la modificacién planteada, siempre y
cuando el cambio solicitado permita mejorar las condiciones de drenaje y estabilidad del campo
deportivo. Asimismo, se adjunté copia de la Hoja de Coordinacién N° 803-2011-ME/NMGI-
OINFE-UPLAN suscrita por el Arq. César Pereyra Chavez y Hoja de Coordinacion N° 3040-
2011-ME/VMGI-OINFE-OBRAS, suscrita por el Arq. Jorge Luis Vergel, lo cual se hizo constar
en el asiento N° 522 del Cuaderno de Obra en la misma fecha;
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Que, de igual manera, menciona que la justificacién técnica para las modificaciones
lanteadas se sustenta en que la piedra actual considerada en el expediente técnico, Grava de
%", que corresponde a la graduacién de una sola malla en base a experiencias de proyectos
similares, origina el punzonamiento de la base filtro, lo cual a su vez generaria lineas marcadas
en el césped sintético. La piedra para filtro no puede ser de una sola medida porque la base de
. O: E'E;(\/\ soporte del césped no tendria estructura y se deformaria, ademas debe ser piedra 100% caras




fracturadas, ya que con la nueva granulometria se obtiene ademas la permeabilidad adecuada
para la percolacion del agua en menor espacio de tiempo. Lo cual permite mejorar las
condiciones de drenaje y estabilidad del campo deportivo;

Que, finalmente, el contratista menciona que debido a las deficiencias del expediente
técnico que deviene en modificaciones en los planos y especificaciones técnicas del proyecto
se requiere de la aprobacién del Adicional de Obra N° 02 que asciende a la suma de
$/.1'775,253.48 (Un Millén Setecientos Setenta y Cinco Mil Doscientos Cincuenta y Tres vy
48/100 nuevos soles) que representa una incidencia aproximada del 8.63% del monto
contratado y el Deductivo de Obra N° 02 que también asciende a la suma de S/.1'775,253.48
(Un Millén Setecientos Setenta y Cinco Mil Doscientos Cincuenta y Tres y 48/100 nuevos
soles) que representa una incidencia aproximada del 8.63% del monto contratado, indicando
que la incidencia acumulada representa el 0.00% del presupuesto contratado por lo que
correspondera ser aprobado por la Entidad;

Que, por su parte, la Supervision de Obra a través de la Carta N° 100-SUP-2011, con
relacion a la aprobacién del Adicional de Obra N° 02 y Deductivo Vinculante N° 02, sobre la
colocacion del grass sintético para campo deportivo, menciona que la piedra considerada en el
Plano 1SG-04 es una capa de Grava de %" que corresponde a una sola graduacion, lo que
podria causar punzonamiento de la base filtro (geotextil), y a su vez generaria marcas en el
césped sintético; asimismo, al ser de una sola medida la base de soporte de grass sintético se
deformaria porque este no tendria compactacion;

Que, asimismo, menciona que con la nueva granulometria propuesta se obtendria la
permeabilidad adecuada para la filtracién del agua en menor tiempo y permitiria mejorar las
condiciones de estabilidad del campo deportivo. Agrega ademas, que para ejecutar correcta y
adecuadamente la Partida 03.23 PISO DE GRASS SINTETICO CON TRATAMIENTO DE
SUELQS, seria necesario desdoblarla en dos partidas:

01.0 BASE FILTRANTE PARA CAMPO DEPORTIVO E=0.20M que comprenderia lo siguiente:
a) Relleno de Piedra Chancada de Base de 1” a %", se colocara y conformara en toda el area
del campo deportivo en un espesor de 15 cm, sobre el manto geo textil y esta a su vez sobre
una capa de afirmado de 30 cm previamente conformados. Las capas seran compactadas con .
rodillo liso vibratorio; b) Relleno de Piedra Chancada de Acabado de %" a %”, se colocara y
conformara en el drea del campo deportivo en un espesor de 5 cm, sobre la capa base, la que
a su vez servira de plataforma para la instalacién de grass sintético, sera compactado con
rodillo liso vibratorio y plancha compactadora manual en los bordes; ¢) Colocacion de Afirmado
compactado; d) Colocacion de Geotextil; d) Colocacion de Geoden.

02.0 PISO DE GRASS SINTETICO PARA CAMPO DEPORTIVO que comprenderia lo
siguiente: a) Tratamiento de Herbicida; b) Colocacién de Grass Sintético con las
especificaciones originales;

Que, finalmente, la Supervision de Obra, concluye que la solicitud de Adicional de
Obra N° 02 y Deductivo de Obra N° 02 es procedente debido a que para la correcta y
adecuada ejecucién de la Partida N° 03.23 de Arquitectura, era necesario la absolucion de la
consulta efectuada por el contratista, la misma que fue absuelta por la Entidad con fecha 24 de
octubre de 2011, dando opinién favorable a la modificacion planteada, permitiendo de esta
manera mejorar las condiciones del Campo Deportivo; asimismo, de acuerdo a los
antecedentes y analisis, debido a la incompatibilidad de los Planos, Especificaciones Técnicas
y Costos Unitarios del Expediente Técnico, que derivan en modificaciones de los planos y
especificaciones técnicas del proyecto, se requiere la ejecuciéon de un adicional de obra y un
deductivo de obra vinculante, los cuales son indispensables para lograr la meta del proyecto,
garantizando el drenaje adecuado y evitando la deformacion del piso de grass sintético del
campo deportivo, cuyos costos no generan incremento en el presupuesto del proyecto;

Que, de otro lado, mediante Informe N° 400-2011-ME/VMGI-OINFE-OBRAS-AAQO de
fecha 29 de noviembre de 2011 e Informe N° 418-2011-ME/VMGI-OINFE-OBRAS-AAQ de
fecha 14 de diciembre de 2011, se menciona que de acuerdo a los antecedentes y analisis
correspondiente, es necesario efectuar los trabajos adicionales con el fin de alcanzar la meta
prevista, ocasionados por la modificacion de las especificaciones técnicas de la grava que se
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tiene que colocar en la base de la cancha de futbol, lo cual cuenta con la opinion favorable del
proyectista a través de la Carta N° 043-2011-AVT/CONSULTOR,;

Que, asimismo, menciona que los metrados considerados en el presente presupuesto
son los necesarios para la ejecucion de la obra y los precios unitarios han sido aprobados por
el Area de Proyectos OINFE. Al respecto, sefala que el Area de Estudios y Proyectos a través
de la Hoja de Coordinacion N° 988-2011-ME/VMGI-OINFE-UPLAN e Informe N° 364-2011-
ME/VMGI-OINFE-UPLAN-EP/CP-ERRD de fecha 18 de noviembre de 2011, manifiesta su
conformidad a los analisis de Costos Unitarios de precios pactados, siendo el Presupuesto
Adicional N° 02 por el monto de S/.1'775,253.48 nuevos soles, que representa una incidencia
aproximada del 8.63% del monto total del contrato y el Deductivo Vinculante N° 02 por el monto
de S/.1'775,253.48 nuevos soles, que igualmente representa una incidencia aproximada del
8.63% del monto total del contrato por lo que resulta procedente su aprobacion;
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Que, dichos informes cuentan con la conformidad del Jefe de la Oficina de
Infraestructura Educativa a través del Memorando N° 0596-2012-ME/VMGI-OINFE, y del Jefe
de la Unidad de Supervision de Obras y Mantenimiento a través del Informe N° 2947-2011-
ME/VMGI-OINFE-OBRAS y del proveido efectuado en el Informe N° 418-2011-ME/VMGI-

P o VeN\OINFE-OBRAS-AAO;
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Que, mediante Hoja de Coordinacién Interna N° 521-2012-ME/SPE-UP el Jefe de la
nidad de Presupuesto otorga la certificacion presupuestal correspondiente;

Que, el articulo 41 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante
Decreto Legislativo N® 1017, establece lo siguiente: “Excepcionalmente y previa sustentacion
por el area usuaria de la contratacion, la Entidad podra ordenar y pagar directamente la
ejecucion de prestaciones adicionales en caso de bienes y servicios hasta por el veinticinco por
ciento (25%) de su monto, siempre que sean indispensables para alcanzar la finalidad del
contrato. Asimismo, podra reducir bienes, servicios u obras hasta por el mismo porcentaje.
- Tratandose de obras, las prestaciones adicionales podran ser hasta por el quince por ciento
e\ ( 5%) del monto total del contrato original, restandole los presupuestos deductivos vinculados,
" nentendldos como aquellos derivados de las sustituciones de obra directamente relacionadas
,,con las prestaciones adicionales de obra, siempre que ambas respondan a la finalidad del
/ contrato original. Para tal efecto, los pagos correspondientes seran aprobados por el Titular de

(s la Entidad”;

Que, la Quinta Disposicién Final de la Ley N° 28411 — Ley del Sistema Nacional de
Presupuesto, modificada por la Unica Disposicién Complementaria Modificatoria del Decreto
Legislativo N® 1017, establece: “Sélo procedera la ejecucion de obras adicionales cuando se
cuente, previamente, con disponibilidad presupuestal, con aprobacion del Titular de la Entidad
mediante la resolucion correspondiente, o en el caso de empresas, incluyendo aquellas bajo el
ambito de FONAFE, por Acuerdo de Directorio de la empresa, y en los casos en que su valor,
restandole los presupuestos deductivos vinculados a tales adicionales, no superen el quince
por ciento (15%) del monto total del contrato original”;

Que, el articulo 5 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante
Decreto Legislativo N° 1017, sefala en su parte pertinente lo siguiente: “El Titular de la Entidad
podra delegar mediante resolucion, la autoridad que la presente norma le otorga. No pueden
ser objeto de delegacion, |la aprobacion de exoneraciones, la declaracion de nulidad de oficio y
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las autorizaciones de prestaciones adicionales de obra y otros supuestos que se establezcan
en el Reglamento”;

Que, estando a lo opinado en el Memorandum N° 0596-2012-MENMGI-OINFE, Informe
N°® 418-2011-MENMGI-OINFE-OBRAS-AAO, Informe N° 400-2011-MENMGI-OINFE-OBRAS-
AAO e Informe N° 116-2012-ME-SG-OAJ-MER,; v,

De conformidad con el Decreto Ley N° 25762, Ley Organica del Ministerio de
Educacién, modificado por la Ley N° 26510, el Decreto Supremo N° 006-2006-ED, Reglamento
de Organizacion y Funciones del Ministerio de Educacion, sus modificatorias, el Decreto
Legislativo N° 1017, Ley de Contrataciones del Estado, y su Reglamento aprobado por Decreto
Supremo N° 184-2008-EF;

SE RESUELVE:

Articulo 1- Aprobar el Deductivo de Obra N° 02 de la obra: “Adecuacion,
Mejoramiento, Sustitucion de la Infraestructura de la Institucién Educativa Serafin Filomeno —
Moyobamba — Moyobamba — San Martin”; por la suma de S$/.1'775,253.48 (Un Millon
Setecientos Setenta y Cinco Mil Doscientos Cincuenta y Tres y 48/100 nuevos soles), incluido
el Impuesto General a las Ventas, vinculado al Adicional de Obra N° 02 de la citada institucion
educativa.

Articulo 2.- Aprobar el Adicional de Obra N° 02 de la obra: “Adecuacion,
Mejoramiento, Sustitucion de la Infraestructura de la Institucion Educativa Serafin Filomeno —
Moyobamba — Moyobamba — San Martin”; por la suma de $/.1°'775,253.48 (Un Millén
Setecientos Setenta y Cinco Mil Doscientos Cincuenta y Tres y 48/100 nuevos soles), incluido
el Impuesto General a las Ventas.

| Articulo 3.- Disponer que la Oficina de Infraestructura Educativa — OINFE informe al
Organo de Control Institucional respecto de las causales que han originado la aprobacion del
adicional de obra materia de la presente resolucién a fin de determinar las responsabilidades
que pudieran corresponder.

Articulo 4.- Notifiquese la presente resolucion a la empresa CONSTRUCTORA
URANIO S.A.C., conforme a Ley.

Articulo 5.- Transcribir la presente Resolucion a la Oficina de Infraestructura Educativa —
OINFE, para su conocimiento y fines pertinentes.

Registrese y comuniquese.

......

PATRICIA SALAS O’BRIEN

Ministra de Educacién




