FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES

RESOLUCION DE SECRETARIA GENERAL
' N° 162 -2018-FONDEPES/SG

Uma, 14 SEP

2018

VISTOS: El Memorando n.° 2865-2018-FONDEPES/DIGENIPAA y el Informe n.° 097-
2018-FONDEPES/DIGENIPAA/AOEM/oamc, ambos de la Direcciéon General de Inversién
Pesquera Artesanal y Acuicola (en adelante la Digenipaa), asi como el Informe n.° 683-2018-
FONDEPES/OGAJ de la Oficina General de Asesoria Juridica (en adelante la OGAJ); y

CONSIDERANDO:

Que, el 15 de setiembre de 2017, el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (en adelante
el Fondepes) y la empresa P.S.V. Constructores S.A. (en adelante el Contratista),
suscribieron el Contrato n.° 028-2017-FONDEPES, para la contratacion de la ejecucion de la
obra «Mejoramiento de los servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal en la localidad
de San Juan de Marcona, distrito de Marcona, provincia de Nazca, regién Ica» (en adelante la
Obra) con cédigo SNIP n.° 278545, por el monto de S/ 8 871 166,29 (Ocho millones
ochocientos setenta y un mil ciento sesenta y seis con 29/100 Soles) incluido IGV, bajo el
sistema de contratacién a precios unitarios y con un plazo de ejecucion de 240 dias
calendario;

Que, el acto administrativo puede fundamentarse en informes de emisién previa que
obren en el expediente correspondiente, a condicion de su puntual identificacion y su
integracion en el acto administrativo que motivan. Sobre el particular, en el numeral 6.2 del
articulo 6 del Texto Unico Ordenado de la Ley n.° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo
General, aprobado por el Decreto Supremo n.° 006-2017-JUS, se establece lo siguiente:

«Articulo 6.- Motivacién del acto administrativo
(...)

6.2 Puede motivarse mediante la declaracién de conformidad con los
fundamentos y conclusiones de anteriores dictdmenes, decisiones o informes
obrantes en el expediente, a condicién de que se les identifique de modo certero, y
que por esta situacién constituyan parte integrante del respectivo acto. (...)»;

Que, conforme a la normativa indicada sobre el contenido motivacional, constituyen
fundamentos de la presente Resolucion: el Memorando n.° 2865-2018-
FONDEPES/DIGENIPAA y el Informe n.° 097-2018-FONDEPES/DIGENIPAA/AOEM/oamc,
asi como el Informe n.° 683-2018-FONDEPES/OGAJ, los mismos que formaran parte
integrante de la presente Resolucién en calidad de anexos;

Que, por los fundamentos técnicos y normativos expuestos de conformidad con la Ley
n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada mediante el Decreto Legislativo
n.° 1341, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo n.° 350-2015-EF y modificado
mediante el Decreto Supremo n.° 056-2017-EF, y en ejercicio de las funciones establecidas
por el literal «k» del articulo 10 del Reglamento de Organizacién y Funciones del Fondepes,

-



aprobado por Resolucién Ministerial n.° 346-2012-PRODUCE, y en mérito de la facultad
delegada en el literal e) del articulo 1 de la Resolucién Jefatural n.° 069-2016-FONDEPES/J
del 17 de febrero de 2016, corresponde expedir la Resolucién de Secretaria General, a través
de la cual se deniega la solicitud de Ampliacién de Plazo n.° 04 de la Obra;

Con los visados de la Direccidon General de Inversion Pesquera Artesanal y Acuicola, y
de la Oficina General de Asesoria Juridica, en lo que corresponde a sus respectivas
competencias;

SE RESUELVE:

Articulo 1°.- Denegar la solicitud de Ampliaciéon de Plazo n.° 04 presentada por la
empresa P.S.V. Constructores S.A., en el marco del Contrato n.° 028-2017-FONDEPES, para
la contratacion de la ejecucion de la obra «Mejoramiento de los servicios del Desembarcadero
Pesquero Artesanal en la localidad de San Juan de Marcona, distrito de Marcona, provincia
de Nazca, regiéon Ica», conforme a lo expuesto en el Memorando n.° 2865-2018-
FONDEPES/DIGENIPAA vy el Informe n.° 097-2018-FONDEPES/DIGENIPAA/AOEM/oamc,
asi como el Informe n.° 683-2018-FONDEPES/OGAJ, los cuales forman parte integrante de la
presente Resolucién en calidad de anexos.

Articulo 2°.- Notificar la presente Resolucién y sus anexos a la empresa P.S.V.
Constructores S.A. y a la Supervisién Consorcio Mesones Muro; remitiéndose igualmente
copias a la Direccion General de Inversiéon Pesquera Artesanal y Acuicola y a la Oficina
General de Administracién, para conocimiento.

Articulo 3°.- Disponer que la presente Resolucién y sus anexos se publiquen en el portal
institucional de la Entidad.

Registrese y comuniquese.
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