FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES

RESOLUCION DE SECRETARIA GENERAL
N° 034 -2018-FONDEPES/SG

Lima, 16 FEB 2018

VISTOS: EI Memorando N° 411-2018-FONDEPES/DIGENIPAA y el Informe N° 025-
2018-FONDEPES/DIGENIPAA/AOEM/jcz, ambos de la Direccién General de Inversion
Pesquera Artesanal y Acuicola (en adelante DIGENIPAA), asi como la Nota N° 21-2018-
FONDEPES/OGAJ de la Oficina General de Asesoria Juridica (en adelante OGAJ), y;

CONSIDERANDO:

Que, el 29 de noviembre de 2017, el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (en
adelante FONDEPES) y el CONSORCIO ITAMAR, integrado por las empresas J.P.C.
INGENIEROS S.A.C., SOLUCIONES INTEGRALES EMDEMAS S.AC. y A&B INGENIERIA
¥/ INTEGRAL E.LR.L,, suscribieron el Contrato N° 049-2017-FONDEPES, para la “Contratacion
%7 de la gjecuciéon de obra: “Optimizacién del Desembarcadero Pesquero Artesanal Sala de
Procesamiento de Productos Hidrobiolégicos en la localidad del Nuro, distrito de los Organos,
provincia de Talara, regién de Piura” (la Obra), por el monto de S/ 772,500.00 (Setecientos
setenta y dos mil quinientos con 00/100 Soles) incluido IGV, con un plazo de ejecucion de 60
dias calendario;

Que, el 22 de noviembre de 2017, el FONDEPES emitié la Orden de Servicio N° 0002040
para contratar a Mariano Juan Quintanilla Castro (el Supervisor), para la supervision de la
ejecucion de la Obra;

Que, el 22 de febrero de 2018, mediante el Informe N° 025-2018-
FONDEPES/DIGENIPAA/AOEM/jcz, el mismo que hizo suyo la DIGENIPAA con el
Memorando N° 411-2018-FONDEPES/DIGENIPAA, se indicé lo siguiente:

“...)
2.- ANALISIS. -
2.1. En relacién con lo manifestado por la supervisién de obra el Ingeniero Quintanilla

Castro Mariano Juan; el Contratista CONSORCIO ITAMAR solicité la Recepcion
de la Obra a través del Cuaderno de Obra, el cual se transcribe

Asiento N° 056 — Del Residente ~ 13/02/2018

Se culminaron los trabajos que contempla el expediente técnico con todas las
partidas, por lo cual se solicita a la supervision verificar y solicitar la recepcion de
la misma.

Asiento N° 057 — De la Supervision — 13/02/2018

Se verifica los trabajos realizados, asi como la entrega de materiales segan el E.T.
por lo que luego de recorrer la obra doy mi conformidad al término de la obra
dentro del plazo contractual.




Por lo tanto, solicito la conformacién del comité de recepcién de obra por parte de
la Entidad como corresponde segtn el art. 178 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones.

2.2. De acuerdo con la Carta de la referencia, con fecha 19/02/2018 la Supervision
ratifica lo indicado por el residente de obra segun el Asiento N°056 del Cuaderno
de Obra con fecha 13/02/2018 y solicita a la Entidad la Recepcién de la Obra
conforme al Art. N°178 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
que dice a la letra:

()
3.- CONCLUSIONES. -

3.1. En conformidad con lo expuesto por el Supervisor, se transfiere la solicitud de la
recepcion de obra, para la conformacién del comité de Recepcion de Obra. “El
comité estad integrado, cuando menos, por un representante de la Entidad,
necesariamente ingeniero o arquitecto, segin corresponda a la naturaleza de los
trabajos siendo el inspector o supervisor solo asesor técnico de dicho Comité”.

3.2. Se sugiere a los siguientes profesionales como representantes del FONDEPES,
para la conformacion del Comité de Recepcion de Obra:

- Arq. Algjandro Géalvez Hurtado
- Ing. Ever Belisario Becerra Coronado” (Sic)

Que, el 26 de febrero de 2018, mediante la Nota N° 21-2018-FONDEPES/OGAJ, la
OGAJ indicé que se cumplen las condiciones legales para la designaciéon del Comité de
Recepcion de Obra, atendiendo a los motivos y propuesta de miembros sefialados por la
DIGENIPAA, bajo su responsabilidad, ello de conformidad con lo previsto en el articulo 178°
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N°
350-2015-EF y modificado mediante el Decreto Supremo N° 056-2017-EF;

Que, por los fundamentos técnicos expuestos y de conformidad con la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobada por la Ley N° 30225 y modificada mediante el Decreto
Legislativo N° 1341, y su Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por
el Decreto Supremo N° 350-2015-EF y modificado mediante el Decreto Supremo N° 056-
2017-EF, y en ejercicio de la funcién establecida por el literal “k” del articulo 10 del
Reglamento de Organizacion y Funciones del FONDEPES, aprobado por Resolucion
Ministerial N° 346-2012-PRODUCE, y en mérito de la facultad delegada prevista en el literal
h) del articulo 1 de la Resolucion Jefatural N° 069-2016-FONDEPES/J, corresponde expedir
la Resolucién de Secretaria General a través de la cual se disponga la designacion del
Comité de Recepcion de la Obra;

Con los visados de la Direccién General de Inversién Pesquera Artesanal y Acuicola y de
la Oficina General de Asesoria Juridica, en lo que corresponde a sus respectivas
competencias;

SE RESUELVE:

- Arq. Alejandro Galvez Hurtado
- Ing. Ever Belisario Becerra Coronado



FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES

RESOLUCION DE SECRETARIA GENERAL
N° 34 -2018-FONDEPES/SG

Lima, 76 FEB 2018

Articulo 2°.- Remitir copia de la presente Resolucion a los miembros del Comité de
Recepcion designados en el articulo precedente, asi como a la Direccién General de

Articulo 3°.- Disponer que la presente Resolucion se publique en el portal institucional
de la Entidad.

Registrese y comuniquese.
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