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RESOLUCION DE SECRETARIA GENERAL
N°ys4 -2012- FONDEPES/SG

——_—

tima, 7§ YN 2012

VISTO: la Nota N° 319-2012-FONDEPES/DINFRA mediante la cual la Direccitn de
infraestructura sollctta la conformacién del Comité de Recepeidn de 'a cbra: *Mantenimiento de la
Infraestructura del Dasembarcadero Pesquero Artesanal San Juan de Marcona-Ragion lca” ¥,

CONSIDERANDO:

Que, 8l Fondo Nacicnal de Desarrollo Pesquero, FONDEPES, es un Organismo Piiblice
Ejecutor, adscrito al Ministeric de a Producciéon con perseneria juridica de derecho publico.
Goza de autonomia técnica, econdmica, administrativa y académica, cuya finalidad &5 promoaver,
;. ejecutar y apoyar técnica, econdmica y financieraments el desarrclia de las actividades y

; proyectos de pesca artesanal y de acuiculura;

Que con fecha 13 de diciembre de 2011 se suscribié el Contrate N® 083-2011-
FONDEPES-OGA-CLOG de ejecucion de la obra: “Mantenimiento de ia Infragstructura del
Dssembarcadero Pesquero Aresanal San Juan de Marcona - Regidn ca”, entre &l FONDEPES
¥ la cantratista Cérdova Canstrucciones SAC, por sl monto de cuatrocientos ochenta y hueve mil
quinientos noventa y cuatro con 577100 nuevos soles (31, 489,594 57), incluido impuestos;

Qua, el Ingeniers Residents, mediante Asiento N°® 95 del cuadarno de obra de fecha 28
de abril de 2012 deja constancia que ha concluldo la ejecucion, en su totalidad, del Adicional N°
{1 qus fuera aprobade con Resolucion Jefatural N® 072-201 2.FONDEPES!) del 22 de marzo de
2012, y solicita se framite la commespondiante recepcién de obra; a su vez con Asiwnta N° 96 del
referido cuaderno, &l supenvisor manifiesta haber verificado la culminacidn de os mencionados

irabajos el 28 de abrit de 2012;

Que, mediante Memorando N 550-2012-FONDEPES/DINFRA el Director de la Dirsccitn
de Infraestructura informa yue |a citada obra ha concluido, en virtud de ello solicita a la Oficina de
Aseszoria Juridica proyectar 1a correspondiente resolucion de nombramianto del mencicnado
comité de racepcidn, para lo cual propone log nombres de los sefiores ingenieros Juan Carlos
Rojas Meléndez como Prasidente y Alfrede Ricardo Marmoleje Cucho, Supervisor de |1a ohra,

Como asesor,

Que la postergacion en tramitar la designacidn del comité de recapcion se debid al
desprendimiento de la cobertura del techo de la zona de descarga. debido a la presencia de
fuertes vientos en la zona de ejecucidn de la obra, hecho ocurride con postericridad a 1a
culminacion de la misma, tal como se deja constancia en el acépite 2.02 del Informe N° 139-



2012-FONDEPES! DINFRA/CGC, emitido por el Ingeniaro Cesar Octavio Gutierrez Coasaca y
wisado por [a Sub - Dirsecidn de Obras Equipamients y Mantenimientg;

Qus, &n ol marco de las normas da contratacionas con el Estads, mediante Resolucion
Jefatural N° 382-2010-FONDEPES/, dal 30,12.2010, modificada por la Resoluclén Jefatural N°
322-2011-FONDEPES/J, del 27.10.2011 y por la Resolucion Jefatural N® 329.2011-
FONDEPES/), del 05.11.2011, la Jefatura dal FONDEPES deleqi a la Secretaria General de I
entidad, ia facultad para aprobar rescluciones cuya motivacion y objeto comprende a la presente:

De conformidad con lo dispuests en fa Cliusula Décimo Cuarta del Contrato de
Ejecucién de la Obra “Mantenimiente de la Infraestructura del Desembarcadero Pesquero
Artesanal 3an Juan de Marcona - Regidn ica®, €l Articulo 210° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estade, aprobado por Decreto Supremo N 184-2008-EF, y en sjercicio de las
facultades conferidas en el Artlculo 10 del Reglamento de Organizacién y Funciones de
FONDEPES, aprobadc por Dacreto Supremo N° 003-2010-PRODUCE;

Con las visaciones de la Secretaria General, de! Director de la Direccitn de Infraestructura y
de la Jefa de la Oficina de Asesoria Juridica;

# del Desembarcadero Pesquero Aresanst San Juan de Marcona - Regidn lca”, sl mismo que
HOA estard conformado por los siguientes profesionales:

-Ing. Juan Carlos Rojas Meléndez Prasidente
-Ing. Alfredo Ricardo Marmolejo Cucho Supervisor de Obra

Articulo 2°. Establecer que 'a Recepcién de la Obra sefalada en al articulo pracedente sea
afectuada por los miembros del Comité, siguiendo el procedimiento establecide en el Artlculo
210" del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Eslado aprobado por Decreto Supremo N®
184-2008-EF.

Articulo 3° - Remtir copia de la presents Resclucién a |la Direccién de Infraestructura ¥ a los
miembros del Comité de Recepcibn, para los fines pertinentes.

Articulo 4°. Notificar la presente Resolucién al contratista, a efectos que en el plaze sefialado
en &l Articulo 210° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado procedan a verificar
el fiel cumplimiento de lo establecido en los planos y especificaciones técnicas, y efectien las
pruebas que sean necesarias para comprobar el buen funcicnamiento de las instalaciones ¥

equipos.

Reglstrese y comuniquess;
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