N° (02-2021-MINCETUR

Lima, 11 & ENE 207"

Visto, el Oficio N° 738-2020/PROINVERSION/DSI de la Direccidon de Servicios al
Inversionista de la Agencia de Promocién de la Inversién Privada — PROINVERSION vy los
Memorandums N° 1405-2020-MINCETUR/VMT y N° 030-2021-MINCETUR/VMT del
Viceministerio de Turismo del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo;

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 3.3 del articulo 3 del Decreto Legislativo N° 973, Decreto Legislativo
que establece el Régimen Especial de Recuperacion Anticipada del Impuesto General a las
Ventas, y su modificatoria, establece que mediante Resolucién Ministerial del sector
competente aprueba a las personas naturales o juridicas que califiquen para el goce del
Regimen Especial de Recuperaciéon Anticipada del Impuesto General a las Ventas, asi
como los bienes, servicios y contratos de construccion que otorgan dicha recuperacion,

\ para cada Contrato;

Que, el articulo 16 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 973 que establece el
Reégimen Especial de Recuperaciéon Anticipada del Impuesto General a las Ventas,
aprobado por el Decreto Supremo N° 084-2007-EF, sefiala que una vez suscrita la adenda
del Contrato de Inversién por el Sector correspondiente y la Agencia de Promocién de la
Inversion Privada - PROINVERSION, el Sector emitirda la Resolucion Ministerial
correspondiente;

Que, el 5 de marzo de 2018, la empresa COMPANIA IHC S.A.C. solicita a
PROINVERSION, la suscripcién de un Contrato de Inversion para acogerse al Régimen
Especial de Recuperacion Anticipada del IGV, para la ejecucion del Proyecto de Inversién
denominado HOTEL BOUTIQUE IHC (en lo sucesivo Proyecto de Inversién);

Que, el 24 de julio de 2018, la empresa COMPANIA IHC S.A.C. celebra en calidad
de Inversionista, un Contrato de Inversién con el Estado por el proyecto denominado
HOTEL BOUTIQUE IHC por un monto de US $ 7 927 689,00 (Siete Millones Novecientos
Veintisiete Mil Seiscientos Ochenta y Nueve con 00/100 Délares de los Estados Unidos de



América) a ejecutarse en un plazo de dos (2) afios, dos (2) meses y veintiséis (26) dias,
contados a partir del 5 de marzo del 2018, fecha de la presentacién de la solicitud de
suscripcion del contrato; para efecto de acogerse a lo establecido en el Decreto Legislativo
N° 973, de conformidad con lo establecido en el articulo 3 de la referida norma legal;

Que, mediante Resolucién Ministerial N° 278-2018-MINCETUR, de fecha 1 de
agosto de 2018, se aprueba a la empresa COMPANIA IHC S.A.C. como empresa calificada
para efecto del articulo 3 del Decreto Legislativo N° 973, Decreto Legislativo que establece
el Régimen Especial de Recuperacion Anticipada del Impuesto General a las Ventas, por
el desarrollo del Proyecto denominado HOTEL BOUTIQUE IHC, y se aprueba la lista de
bienes, servicios y contratos de construccién del citado proyecto;

Que, la empresa COMPANIA IHC S.A.C., solicita mediante escrito de fecha 5 de
noviembre de 2019, antes de la culminacién del plazo estipulado en el Contrato de Inversion
la suscripcién de una Adenda de modificacién del Contrato de Inversion, al amparo de lo
establecido en el Decreto Legislativo N° 973 y su Reglamento, aprobado por Decreto
Supremo N° 084-2007-EF, a efectos de incrementar el monto del compromiso de inversion
y ampliar el plazo de ejecucion del proyecto de inversion, aspectos que han sido materia de
evaluacién a través del Informe N° 015-2020-MINCETUR/VMT/DGET/DPDT-DDM vy el
Informe N° 0055-2020-MINCETUR-VMT/DGET/DPDT-MCM de la Direccién de Productos
y Destinos Turisticos de la Direccion General de Estrategia Turistica del Viceministerio de
Turismo, en los cuales se expresa la opinion técnica y legal favorable, respectivamente, en
°\ relacién a la modificacion del monto de compromiso de inversion y del plazo de ejecucién
del proyecto;

Que, el monto del compromiso de inversién establecido en el Contrato de
Inversién de US $ 7 927 689,00 (Siete Millones Novecientos Veintisiete Mil Seiscientos
Ochenta y Nueve con 00/100 Délares de los Estados Unidos de América), se incrementa a
US $ 8 198 133,00 (Ocho Millones Ciento Noventa y Ocho Mil Ciento Treinta y Tres con
00/100 Délares de los Estados Unidos de América) sin incluir IGV;

Que, el plazo de ejecucion del proyecto de Inversion establecido en el Contrato de
Inversién, de dos (2) afios, dos (2) meses y veintiséis (26) dias, se amplia a tres (3) aflos y
veinticinco (25) dias, contados desde el 5 de marzo de 2018, fecha de la -solicitud de
suscripcion del Contrato de Inversion;

Que, con fecha 8 de enero de 2021, se suscribe la Adenda de modificacion del
Contrato de Inversion celebrado entre el Inversionista, la Entidad y PROINVERSION, por lo
que corresponde emitir la Resolucién Ministerial respectiva;




De conformidad con el Decreto Legislativo N° 973, Decreto Legislativo que establece
el Régimen Especial de Recuperacién Anticipada del Impuesto General a las Ventas y su
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 084-2007-EF, la Ley N° 27790, Ley de
Organizacién y Funciones del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y su Reglamento,
aprobado por Decreto Supremo N° 005-2002-MINCETUR,;

SE RESUELVE:

Articulo 1.- Modifiquese el articulo 2 de la Resolucién Ministerial N° 278-2018-
MINCETUR, el cual queda redactado de acuerdo al siguiente texto:

“Articulo 2.- Requisitos y caracteristicas del Contrato de Inversion

Establecer, para efectos del numeral 5.3 del articulo 5 del Reglamento del Decreto
Legislativo N° 973, que el monto de la inversién a cargo de la empresa COMPANIA IHC
S.A.C., asciende a la suma de US $ 8'198,133.00 (Ocho Millones Ciento Noventa y Ocho
Mil Ciento Treinta y Tres y 00/100 Ddlares de los Estados Unidos de América) sin incluir
IGV; a ejecutarse en un plazo de tres (3) afios, y veinticinco (25) dias, contados desde el 5
de marzo de 2018, fecha de la solicitud de suscripcién del Contrato de Inversion antes
mencionado.”

Articulo 2.- Reemplazar el Anexo | del Contrato antes mencionado por el Anexo |
adjunto a la Adenda citada en los considerandos de la presente Resolucion.

Articulo 3.- Quedan vigentes los demas extremos de la Resolucién Ministerial N°
278-2018-MINCETUR.

Registrese, comuniquese y publiquese.

CLAUDI% CORNEJO MOHME
Ministra de Comercio Exterior y Turisme
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ANEXO |

CRONOGRAMA DE EJECUCION DE INVERSIONES
MONEDA US$

7018 2019
COMPARIA IHC 5.A.C. [ NS TR O|N 2020 3037
OldeMazo| Abrit [ Mayo [ Junio | Julio | Agosto | Setiembre] Octubre | Noviembre | Diciembre| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junia [ Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero Febrero Marzo Abrit Ma Juni i 5 - _ MARCHA BLANCA
PROYECTO: HOTEL BOUTIQUE IHC WesT [ Wes? | Mes3 T Wesd | WesB ] MesG | Wes7 | Wes® T Mesd | Wesi0 | Mesiz | WesT3 | Mestd | Mes14 | Mes1s | Wes1d || Mesi7 | Wes16 | mesid | Wes®0 | WesZi | Wes?Z | Wes 3 I Vs 34 { Mes 25 ]l Wes 75 I ey { g { Aj;";’g i o } 51‘::5"’3";"3 I e % e { R e Ing'”e“’% F"“;:ﬂ;m
S = Mes s 37

| SERVICIOS [ vora_]| | [ [ [ 1 [ [ [ [ [ [ 1 [ [ [ [ [ | [ [ | [ [ ' l J [ [ [ [ [ [ [ [ |

1 Servicio de Desarrollo de Proyecto de Arquitectura 35,055 413 1,876 1,866 258 4,747 2,053 110 2,409 929 28 191 15,688 2,393 50 944

2 Servicio de Estudio de Suelos 2,492 1,246 1,246 1,100

3 Servicio de Disefio de especialidades de ingeniena 62,954 18,722 936 19,994 936 4,264 3,427 1,430 6,404 1,920 1,921 3,000

4 Servicio de Diseno Interior 106,200 37,170 8,629 8,629 17,258 8,629 4,629 55

5 Servicio de Disenb de cocina 4,956 7,478 2,478 .

6 Servicio de Asesoria Legal 25,356 5,225 5,936 1,180 396 619 5,000 5,000 7,000

7 Servicio Técnica para Obtencion de Beneficio Tributario 11,540 4,000 4,000 TR e 5 .

8 Servicio de Asesoria en Megociacion de Contrato de Franquicia Hotelera 17,700] 17,700 '

9 Senvicio de Estudio de Impacto Vial y Trafice Vertical 5,000 5,000

10 Servicio de Segurc Todo ﬁ‘iesgo 5,393 2,393 3,000

11 Servicio Técnico de Equipamiento e Implementacion 700,000 100,000 200,000 150,000 200,000| 50,000

T2 Servicio de elaboracion de habitacion modelo “moch up” 70,000 70,000 | 10,000 d

73 Servicio de Supervision de obra 175,758 6,060 | 6,060 | 6,060 6,060 6,060 6,060 6,060 6,060 | 6,060 12,138 6,060 6,060 6,060 6,060 6,060 6,060 6,060 6,060 6,060 6,060

i : : . , s . ! s , ) X ) d ) R 6,060 6,060 6,060

T4 Servicio de Gerencia de Proyecio 112,729 1,232 | 1,212 | 7,747 | 4,479 | 4,479 4,386 1,199 1,935 1,457 2,945 1,482 2,909 | 3,294 4,941 6,370 3,298 3,298 3,298 3,298 3,298 3,298 3,298 3,298 3,298 3998 3358 T35 335 : g:g g,ggg 6,060 6,060 6,060 6,060

15 Servicio de Asesoria en el Financiamiento del Proyecto Hotelero 13,000 13,000 E . - . . - 3,298 3,298 3,298 3,298
[ MONTO TOTAL DE SERVICIOS | 1,298,133][ 4,000 | 29,193 | 57,348 | 4,103 [ 21,619] 21,034 | 10,797 | 43,538 | 29,731 | 10,984 | 25,281 1 8,469 | 14,198 [ 104,937 | 11,729 | 41,175 | [ 15,787 | 16,443 | 209,342 | 4,478 [ 11,278 | 9,358 | 166,869 | 19,358 | 19,358 | 12,358 | 11,128 [ 209358 [ 11,358 | 5,358 | 26,814 | 9.358 [ 9358 | 59358 | 10,458 | 9,358 | 9.358 |
[ CONTRATOS DE CONSTRUCCION [ ][ [ [ [ [ [ [ ] [ [ [ | [ [ [ I 11 [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ I I I [ [ [ [ [ ' [ l ]
[T Contrate de Construccian EPC I 6,900,000] [ [ \ \ | [ I | [ 13473 ] | ] | | | I R [ [ 120910 [ 43324 | 81,109 | 101,515 | 330,262 | 312,622 | 353,441 | 400,440 | 400,440 | 490,657 | 377,183 [ 771991 | 986,677 | 96211 | 776,931 | 266,269 | 116,85 I I ]
[ MONTO TOTAL DE CONSTRUCCION [ 6,%00,000] [ I I [ | 1 [ [ |IEEREEN| [ | I ] | \ ] [ | 120,910 | 43,324 | 81,109 | 101,515 | 330,262 | 312,622 | 353,443 | 400,440 | 400,440 | 490,657 | 377,183 | 771,991 | 986,677 | 956,211 [ 776,921 | 266,269 | 116,853 | | |
[ WARCHA BLANCA (1) I I [ [ [ I [ | [ T I [ [ [ [ [ l | [ [ I | [ [ [ Il \ | l J I l I [ [ [ [ i \ ]
[ \____MONTO DE INVERSION TOTAL | 8,198,133] [ 4,000]  29,193] 57,348] 4,103] 21,619] 21,034] 10,797] 43,538] 42,904 10,984  25,281] 6,465 14,198] 104,937] 11,729 41,179] [ 15,787]  16,443]  330,152] 47,802 92,387] 110,873]  497,131] 331,980] 372,801] 412,798] 411,568 700,015] 388,541]  781,349] 1,013,291 _ 945,569] 786,279]  325,627] 127,311 9,358] 9,358]

Montos no incluyen GV
NOTA (l): La Marcha Blanca se iniciara del 04.01.2021 al 30.03.2021




