
 

Resolución Directoral Ejecutiva 

Nº 001-2021-MIDAGRI-PROVRAEM/DE. 
 

Ayna San Francisco, 5 de enero de 2021. 
 

VISTO: 
 
El Informe N° 001-2021-MIDAGRI-PROVRAEM-DIR, emitido por el Director de 

Infraestructura Rural sobre suspensión de plazo de ejecución de obras; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Decreto Supremo Nº 011-2014-MINAGRI, se crea el Proyecto 

Especial de Desarrollo del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro – PROVRAEM, 
en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego – MIDAGRI; 

 
Que, con Resolución Ministerial Nº 0554-2014-MINAGRI, se aprueba el Manual 

de Operaciones del Proyecto Especial de Desarrollo del Valle de los Ríos Apurímac, Ene 
y Mantaro – PROVRAEM; 

 
Que, mediante Informe N° 001-2021-MIDAGRI-PROVRAEM-DIR, el Director de 

la Dirección de Infraestructura Rural comunica a la Dirección Ejecutiva que habiéndose 
culminado el Ejercicio Presupuestal 2020 y habiéndose realizado el corte de los 
Proyectos de Inversión Pública CUI 2216297, CUI 2236417 y CUI 2422815, los cuales 
se encuentran en ejecución en los Centros Poblados de Anta Alta y Pichos del distrito 
de Huaribamba, provincia de Tayacaja, departamento de Huancavelica; en el centro 
poblado de Lobo Tahuantinsuyo, distrito de Kimbiri, provincia de La Convención, 
departamento de Cusco; y, en la comunidad Tres de Octubre Chauquimarca del distrito 
de Colcabamba, provincia de Tayacaja, departamento de Huancavelica, 
respectivamente, solicita que se declare la suspensión de plazos de ejecución hasta que 
se asigne los respectivos presupuestos para el Ejercicio Presupuestal 2021, teniendo 
en consideración el detalle del siguiente cuadro: 

 

  
Que, la Resolución de Contraloría N° 195-88-CG, que aprueba la Ejecución de 

Obras Públicas por Administración Directa, establece que en la Etapa de Construcción, 
la Entidad dispondrá de un Cuaderno de Obra en el cual se anotarán […] los avances 
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CUI 
2216297 

“MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN Y 
CREACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO 
PARTE ALTA (MAYOARMA–
PALLCCAPUQUIO–ASNACE) PARTE 
BAJA (PURUNPUQUIO–
PIÑAPUQUIO –MARCO ERA), DEL 
CENTRO POBLADO DE ANTA Y 
CHINCHIPAMPA–CHICURO DEL 
CENTRO POBLADO PICHOS, 
DISTRITO DE HUARIBAMBA–
TAYACAJA–HUANCAVELICA”, 

827 días 
calendarios 

01/10/2018 28/03/2021 30/12/2020 
739 días 

calendarios 
31/12/2020 

CUI 
2236417 

“INSTALACIÓN DE SERVICIO DE 
AGUA PARA RIEGO EN LA 
COMUNIDAD DE TAHUANTINSUYO 
LOBO, CENTRO POBLADO 
TAHUANTINSUYO LOBO, DISTRITO 
DE KIMBIRI-LA CONVENCIÓN-
CUSCO” 

389 días 
calendarios 

16/08/2019 19/01/2021 22/12/2020 
361 días 

calendarios 
23/12/2020 

CUI 
2422815 

“CREACIÓN DEL SERVICIO DE 
AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO 
EN LA COMUNIDAD TRES DE 
OCTUBRE CHAUQUIMARCA DEL 
DISTRITO DE COLCABAMBA – 
PROVINCIA DE TAYACAJA – 
DEPARTAMENTO DE 
HUANCAVELICA”, 

75 días 
calendarios 
(al primer 

desembolso) 

15/10/2020 28/12/2020 28/12/2020 
75 días 

calendarios 
29/12/2020 
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mensuales; y, en relación a las razones para la suspensión de las obras mencionadas, 
las cuales cuentan con las justificaciones realizadas por la residencia, supervisión y el 
área usuaria, se constituyen en meritorias considerándose pertinente para que se 
declare la suspensión; 

 
En virtud de lo expuesto y acorde con la Resolución de Contraloría N° 195-88-

CG, que aprueba la Ejecución de Obras Públicas por Administración Directa; y, en uso 
de las facultades conferidas por el Manual de Operaciones del Proyecto Especial de 
Desarrollo del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro – PROVRAEM, aprobado 
mediante Resolución Ministerial N° 0554-2014-MINAGRI; 

 
SE DECLARE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- SUSPENDER el plazo de ejecución de los Proyectos de 

Inversión Pública hasta la asignación del Presupuesto para el Ejercicio 2021, según se 
detallan en el siguiente cuadro: 
 

 
 ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER que la Dirección de Infraestructura Rural, 

del Proyecto Especial de Desarrollo del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro – 
PROVRAEM, de cumplimiento a la suspensión de ejecución de los proyectos 
respectivos. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
AAT/DE 
DIR 
OAL 
C.c. Arch.  
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CUI 
2216297 

“MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN Y 
CREACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO 
PARTE ALTA (MAYOARMA–
PALLCCAPUQUIO–ASNACE) PARTE 
BAJA (PURUNPUQUIO–
PIÑAPUQUIO –MARCO ERA), DEL 
CENTRO POBLADO DE ANTA Y 
CHINCHIPAMPA–CHICURO DEL 
CENTRO POBLADO PICHOS, 
DISTRITO DE HUARIBAMBA–
TAYACAJA–HUANCAVELICA”, 

827 días 
calendarios 

01/10/2018 28/03/2021 30/12/2020 
739 días 

calendarios 
31/12/2020 

CUI 
2236417 

“INSTALACIÓN DE SERVICIO DE 
AGUA PARA RIEGO EN LA 
COMUNIDAD DE TAHUANTINSUYO 
LOBO, CENTRO POBLADO 
TAHUANTINSUYO LOBO, DISTRITO 
DE KIMBIRI-LA CONVENCIÓN-
CUSCO” 

389 días 
calendarios 

16/08/2019 19/01/2021 22/12/2020 
361 días 

calendarios 
23/12/2020 

CUI 
2422815 

“CREACIÓN DEL SERVICIO DE 
AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO 
EN LA COMUNIDAD TRES DE 
OCTUBRE CHAUQUIMARCA DEL 
DISTRITO DE COLCABAMBA – 
PROVINCIA DE TAYACAJA – 
DEPARTAMENTO DE 
HUANCAVELICA”, 

75 días 
calendarios 
(al primer 

desembolso) 

15/10/2020 28/12/2020 28/12/2020 
75 días 

calendarios 
29/12/2020 


