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VISTOS; el Informe nro. 48-201 1-l\4E4,/t\4Gl-OINFE-OBRAJJRI\4, de fecha '15 de

ju¡lo de 2011, Inforn]e nro. '1530-201 1-l\4E^,/MGl-OINFE-OBMS de fecha 17 de iuñio
de 2011, Informe nro. 49-201 1-N.4ElVt\,4c l-O NFE-OBRA"/JRN4, de fecha 23 de junio de
201 1, lnforme nro. 1585-201 1-N4EA,/N4Gl-OINFE-OBRAS de fecha 23 de jun o de 201 1 ,
Inlorme nro. 66-201 1-N4EA,/l\1Gl-OlN FE-OBRA/J Rl\,4, de fecha 20 de ju o de 2011.
Informe nfo. 1814-2011-l\1E/VNlcl-OINFE-OBRAS, de fecha 21 de julio de 2011,
lnfoTme nfo. 80-201 1 l\1E4,/l\4GI-OINFE-OBRA,/JR|\,1, de fecha 10 de agosto de 2011,
lnforme nro. 1942-201 1-l\4E,^,/N4cl-OINFE-OBRAS, de fecha 10 de agosto de 20T 1 y e
n 'o 'me ^ 'o .832-20-1-VE SG OA"  oe 'echa '2  de  agos lo  oe  2011 y .

CONSIDERANDO:

Qile, con fecha 01 de dciembre de 2010. se suscfbló ei Contrato nro 340-
2010-|\4E/SG-OGA-UA-APP, entfe el l\4inisterio de Educación Unidad E ecutora 108i
oogrdm.1 Naciol¿l Ca l^'raesrrLctL.¿ Edu(ativa. de una paTe. y de a ol a. e
Consorc o San Ramón, en ade ante, EL CONTRATISTA, para la 'Adecuación,
melorarirrento y sustrlucón de la infraestructufa educativa y equpamjento de a
lnstitución Educativa San Ramón, Cajam¿rca Cajamarca - Ca)amatca", dervado de
la Exoneracón de Proceso de Selección n.o. 0'1 54-201o-ED/U E '108. con sustento en
el Decreto de Urgencla nro. 004-2009 que creó el "Programa Naconal de
Recuperac ón de las lnst tuc ones Públicas Educativas Emb en¡áiicas y Centenarlas";

Que, .¡edante Carta nro. 073-2011/San Ramón - Resdencia de Obra
recepcionada el 27 de mayo de 2011 por a supervrsión, EL CONTRATISTA solicta
que se apruebe el ad ciona de obra nro. 02, pof la suma de S/. 244 588.45 (Doscienlos
cuarenta y cuatro ml quinientos ochenta y ocho con 45/100 Nuevos Soes),
corespondiente a a demo jción de las graderías que obstaculzan el reforzamlento de
las zapatas ateraes proyectadas en cada eje ongitudinal y que no estuvo pfevtsta
conl.aclualmente en a ejecuctón de la obra c vil correspond enle a Coliseo Cerrado de
a nsttuclón Educativa San Rarnón;

Que, a través de a Carta nro. 086-201 1-FRL/S U P recepcionada por a Entjdad
e 06 de junio de 20'11, el supervisor de la obra. Fernando Rafael Leán, remrte ¿ La
Ofic¡na de Infraestructufa Educatva su nforme en el que recomienda declarar
procedente la solicrtud de adcional nro.02 de la obra "Adecuación, mejoram e¡to y
sustrtucón de la nfraeskuctura educattva y equiparniento de a institucjón Educatlva
San Ramón, Cajamarca - Cajar¡arca - Cajamarca" formLllada por el contratist¿, por e
rnonto de S/. 241588 45 (Doscientos cuarenta y cuatro mil quinientos ochenta y ocho
con 45i 100 Nuevos Soles), incluldo gastos generales, ut¡l idades y el in'rpuesto gener¿
a las ventas:



Que, el Informe de a supervisión de obra, expresa que la solictud de adcona
de ob'¿ ̂ ro. 02 cor'espoi de a la _e-esrd¿d de de" o crón de algJn¿s paqes dé as
gfaderias que se encuentran frente a os Ejes de las zapatas J'1, J2, J3, J9, J10 y J11;
y Ejes 41 42. A3 A9, A10 y 41 1 que nterfieren en la ejecuc ón del reforzamiento de
las zapatas y La construcclón de as cournnas que se van a emplear para l legar a
objetivo de la amp ación y reforzamiento del Coliseo Cerrado, lo cual constituye la
i-reta de proyecto y sgnfica una prestación adicona, pues dicha dernolición ha sdo
o¡¡it da en los P anos. Espec ficac ones Técnicas y en el Presupuesto de Obra;

Que, según e lnforme nro. 48-2011-N,lE,VN,4Gl-OINFE-OBRAJJRI\l.
recepc onado por la Ofcina de lñfraestructura Educativa con fecha 17 de juno de
20 '1  lae .ec-có .de  ¿sp¿ daq de  prq5Jp¡q '19  adc io .aL  N 02  se  l -a  o f  g r rado p .  '
¿ o-nisór e. . F¡ped e-lLe 

-ernrco -especLo a la del¡o oó l de ¿< grade'ias de as
obras c viles Cel Coliseo Cerrado que dificu taba el proceso construct vo, refozar¡lento
y ar¡p ac ón del Collseo, s tuacrón supe.able con la demolición parc al de as gradefias
y la ejecuc ón de nuevas con concreto arrnado, las misn'ras que serían necesarias pafa
el curnplimiento de la meta del proyecto, conc uyendo que la solicitud de apfobación de
ad ciona nro. 02 al Contrato n.o. 340-2010-¡lE/SG-OGA-UA-APP es procedenle por ,"
^ or,to de S . 24a.588.45 iD_"^iealos La'enra y cLat'o mil oL l ie.rcs ccl-enta ) c.lo
con 45/100 Nuevos Soles), que incllrye gastos genera es, uti dad e in'rpuesto general a
las ventas y que representa el 0.83% del monto contratado de la obra;

Que, según e lnforr¡e N" 049'201 1-l\4 EiVN¡G I OINFE-OBR¡JJRNl,
.ecepcionado por a Ollcina de nfraestructura Educatrva con fecha 23 de junio de
2011.  la  mod f i cac  ón  de  Pano Org  na lde  Demol ic lones  A-30 con l ievó  a  lae labofacón
del Pano E-:5-A. el c,ra contiene las i iodificaciones resoecto a ., derl,]olicón Ce
graderías que da sustento alAdiciona de Obra N' 02;

Que, según el lnforrne nTo. 66-201 1 -l\4E^/l\4G l-OINFE-OBR¡JJRN4,
recepcionado por la Oficina de lnfraestructura Educativa con fecha 21 delulode2011,
el expediente del presupuesto adcional y_ los cálculos correspondjentes, fueron
revisados por los ngenreros revisores del Area de Estudios y Proyectos y por la
Supervisión de la Obra. Asin] smo, refiere que os prec os un tarios y análls s de costos
son los m sr¡os del presupuesto base del proyeclo;

Que, según e Informe nro. 80-201 1-N4E,A,/|\,1G l-O lN FE-OBR¡JJ R[1,
recepconado pof ¿ Ofcn¿ de Infraestructura Educat va con fecha T0 de agosto de
2011 e l  monto  de  presupuesto  adL iona de  obra  nro .  02  es  de  S i .  244,588.45
(Doscientos cuarenta y cuatro rnlq{rlnieñtos ochenta y ocho con 45/100 Nuevos
So les)  monto  qLre  represent¿  e l  083r "de l  rnonto  de  cont fa to ,  yque acunru lado co¡  e
adiclonal de obra nro 01 da como resultado el 3.59% del monto del contrato de obra.
, ó ' d o 6 s l . p o ' c e l l ¿ e  - e - o  o  ' 5 0 o  É s l a b j e c i d o  e .  l a n o - ¿

Que, los nformes citados en os cuatro consderandos anterores, cuentan con
a conforr¡ dad ie encargado de Obras de a Oflcina de InfraestructLrra Educatila
OlNFE,  expresada en  e l  In fo r f ¡enro .T5302011 l , iE /V [4G] -OINFE-OBRASdefec f ra lT



de junio de 2011, Informe nfo. 1585-2011-t,4E^,/l\4cJ-OINFE-OBMS de fecha 23 de
juno de 2011, Informe nro. 1814-2011-MEA"/N4cl-OtNFE-OBRAS de fecha 21 de iu o
de 2011 e lnforme nro. 1942-201 1-l\ lEA"/N4Gl-OINFE-OBRAS, de fecha 1O de aqosro oe
2011, respectivamentei y los r¡ontos han sido revisados por e Área de Costos y
Presupuesto de la Oficina de Infraestructura Educatival

Que, nred ante la Hoja de Coord nacrón Interna nro. 2718-2011-lVE/SPE-Up Ce
fecha 17 de junio de 2A11,la Unidad de Presupueslo ernite certifcación presupuestal
para el pago de la prestaclón adiconal de obfa que se tramita. con recursos de L¿
Fuente de Financar¡iento 1: Recursos Ordjnaros; hasta por el monto de S/.
244,589.0A (Dosclentos cuarenta y cuatro mii quinientos ochenta y nueve con O0/100
nuevos Soles);

Que, e artículo 41o de a Ley de Contrataciones del Estado. aprobada mediante
Decreto Legislativo nro. 1017 dispone que "Excepcionalmente y preva sustentación
por el ¿¡Tea usuafla de la contratación, a Entidad podrá ordenar y pagar directamente la
ejecuclón de prestaclones adicionales en caso de bienes y servicos hasta pof eJ
ventrcrnco por cento (25%) de su rnonto, siempre que sean indispensables para
alcanzzt la lnaidad de conketc. Asimisn¡o, oodaá reducir blenes. servicios u ooras
hasta por el mlsmo porcentaje. Tratándose de obras, as prestaciones adicjonales
podrán ser hasta por el quince pof cento ('15%) del monto total de contrato original.
restandole os presupuesios deductivos vinculados, entendidos como aquellos
derivados de las sustttuciones de obra directamente relacionadas con las orestactones
adicionales de obra, sier¡pre que ambas respondan a l¿ finalidad del contrato original
Para ta efecto, los pagos correspondientes seaán aprobados por el Titular de a
Ent idac  i . . . ) ' l

Que, la Qu nta Disposición Final de la Ley nro. 28411 -Ley Genera del Sistenra
Naconal de Presupuesto, modificada por l¿ Unica Dispostcon Comoementara
N4odificatoria del Decreto Leglslativo nro. T017, establece que sólo procederá a
ejecuc ón de obras adicionaes cuando se cuente, previamenie, con disoonbldad
presupuesta, con aprobación de Ttuar de ¡a Entdad mediante la resolución
correspond¡enle. y en os casos en que su valor, restándole los paesupuestos
deductivos vincuados a tales adiconales no supere e qujnce por ciento (15%) de
mo¡to total del contrato orig nall

Que, el artícu o 50 de a Ley de Contratactones del Estado, aprobada rneoranre
Decreio Legislatlvo nro. 1017, señala en su parte pert nenre que. el Tituar de a
Entidad pod.á delegar, nied ante resolución, la autordad que esa norma e otorga.
Asmrsrno. refiere que no pueden ser objeto de delegación, ia aprobación de
exonefac o¡es a declaración Ce nulidad de olcio V as autorizaciones de prestac ones
adiciona es de obra y otros supuestos que estab ezca el Reg arnento de la citada Ley;

Que es tando  a  o  opnac jo  en  e l
OBRA/ JR[4 de fecha 15 de lun jo de 201 1
OBRAS Ce  fecha  17  de  l uno  de  2011 .

Inforr¡e nro. 48-201 1-N4 E/Vl\¡G l-OlN FE,
ln fo rme nro .  1530 2011-ME/VN4G l -OINFE-
Inforn're nro. 49 2011-N4E1Vl\4Gl OINFE-



OBRAJJRI\4, de fecha 23 de junio de 2011, Informe nro. '1585 201 1-lvlE/VN4G I-OINFE
OBRAS de fecha 23 de lunio de 2011, lnforme nro. 66-201 1-l\1EA/[4G l-OINFE-
OBR'AJ-JRl\4, de fecha 20 de lu io de 2011, Info.me nro. 1814-2011-N4EA/N4Gl-OINFE-
oBRAS, de fecha 21 de lulio de 20T1, Informe ñro. B0-201 1-N4E^/N4G l-OINFE-
OBR JJRI\'1, de lecha 10 de agosto de 2011, lnlorme rJo. 1942 2A11-MEN l\4Gl-OINFE
OBRAS, de fecha 10 de agosto de 20'11 y el lnforme nro. 832-201 1-N4 E,/SG-OAJ. de
fecha 12  de  agos lo  de  2011:y .

De conlormidad con el Decfeto Ley nto. 25762. .nod iicado por i¿ Ley nro.
26510, el Decreto Supremo nro. 006-2006-ED, sus nrodificatoras, el Decrelo
Legislativo nro. T 017 y el Decreto Suprer¡o nro. T 84-2008-EF y sus mod ficatorias;

' 'Adecuación, meloran'r ento y sustituc ón de la nfraesiructura educativa y equipan'riento
Ce a Institución Educativa San Ramón Cajamarca - cajar.arca - Calamarca", por Ltn
monto de S/. 244,588.45 (Doscienios cuarenta y cuatro mjl quinlentos ochenta y ocho
con 45/100 Nuevcs Scles) i¡cluido gastos generales, uti i idad y el lr¡pL.reslo genera a
as vent¿s, que .epresenla e1 0.B3oo del monto de a obra según e Contrato nro. 340
2010-N4E/SG-OGA-UA-APP suscrito con el Consorcio San Ramón. de acuerdo a o
expuesto en a pade considerat va de a presente resolución.

Artículo 2o.- Dispone. que la Oflcina General de Adm ñistrac¡on se
encargue de que el contratista otorgue una garantía ad cional por la aprobación del
ad cjonal de obra maleda üe la preserte Resolución.

Articulo 3",-

SE RESUELVE:

A.tículo 1'.-

RegÍstrese y comuniquese.

Aprobar la prestación adicional de obra nfo. 02 de a

DlsDoner oue la Oficina de InfraestructuTa Educativa -
OINFE informe a O.gano de Control InsttucionaL fespecto de las causales que han
originado a aprobación del adlciona matera de la presente Tesolucón a fn de
determ nar as responsabil idades correspondientes

Artículo 4".- Notifíquese la p.esente resolución al Consorcio San
Ramón, conlorr¡e a Ley.

ArtÍculo 5".- Transcribase a presente Resolucjón a a Oficina de
Infraestruclura Educat va -OlNFE, para su conocirniento y lnes pertine¡ies.
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