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Lima, Zi t0t,.Z0l1
Vistos los Memorándums No 6458-2011-ME /MGI-OINFE, N" 6841-2011-

MElvMGl-olNFE; e Informes No q95-2oj1-ME /MGt-olNFE-oBRAS-MMcr, N" 096-
2011-ME/vMGl-olNFE-oBRAs-MMcr, y N' 106-2011-ME /MGt-otNFE-oBRAs-
MMCT; y,

, CONSIDERANDO:

Que, Con fecha 23 de mazo de 2011, se suscribió el Contrato N'063-
2010- ME/SG-OGA-UA-APP, entre el Ministerio de Educación - Unidad Ejecutora l0B:
Programa Nacional de lnfraestructura Educativa, de una parte, y de la otra, ÓONSORCIO
DDM, qara la Ejecución de la Obra: "Reconstrucción y Mejoramiento de la lnfraestructura
de la l.E. N' 20189 Nuestra Señora de la Concepción, San Vicente de Cañet* Cañete -
Lima", materia de la Licitación Pública N" 0035-201O-ED/UE108 por un monto total de S/.
1'8.30,874.31 (Cuatro Millones Ochocientos Treinta Mil Ochocientos Setenta y Cuatro y
31/100 Nuevos Soles), y un plazo deZ40 días calendario;

Que, mediante el Informe del Supervisor de Obra contenido en la Carta
No 042-2011-ATINSAC/JS y mediante Informes N" 095-2011-ME /MQI-O¡NFE-OBRAS-
MMcr, N' 096-201 1 -MEA/MG|-O|NFE-OBMS-MMCr, y N" 1 06-201 I -ME^/MG|-O|NFE-
OBRAS-MMCT, se señala que el presupuesto adicional de obra No 01 y el presupuesto
deductivo vinculante N'01 se encuentran enmarcados dentro del artículo 41 de la Ley de
Contrataciones del Estado, ya que la causalde procedencia para elcaso del presupuósto
adicional es originada por vicios ocultos que han sido materia de consulta por parte del
contratista de la obra a través de la anotación en el asiento N" 132 del cuaderno de obra
y absuelta por la entidad a través del Informe N" 343-2011-ME /MG1-OINFE-Ep-LTM:
ambas circunstancias son necesarias a efectos de alcanzar la finalidad del contrato;

Que, finalmente, los informes del Ing. Máximo Miguel Cabrera Torres,
menciona que luego de revisada la documentación y analizados los antecedentes, se
recomienda aprobar el presupuesto adicional de Obra No 01 por el monto de ascendente
a la suma de S/.106,486.33 Nuevos Soles y el Presupuesto Deductivo Vinculante por el
importe de S/.49,145.97 Nuevos Soles gue representan el 2.20o/oy 1.02o/o del monio del
contrato de obra, respectivamente; y, que para efectos del cálculo señalado en el primer
párrafo del artículo 207 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el monto
total del Presupuesto Adicional N' 01 (sustrayendo el monto del deductivo vinculante)
asciende a la cantidad de S/.57,340.36 Nuevos Soles que representa el 1.19% del
monto total del contrato;

Que, dichos informes cuentan con la conformidad del encargado de
Obras - OINFE, conforme a lo expresado en los Informes No 2428-201i-MEAlMGl-
OINFE-OBMS y N" 2524-2011-MElvMGt-otNFE-OBRAS contenidos en tos
Memorándums No 6458-2011-ME/MGt-otNFE, No 6841-2a1i-MEA/MG|-O|NFE
respectivamente;

Que, el artículo 41 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
mediante Decreto Legislativo N' 1017, establece lo siguiente: "Excepcionalmente y
previa sustentación por el área usuaria de la contratación, la Entidad podrá ordenar y
pagar directamente la ejecución de prestaciones adicionales en caso de bienes y
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servicios hasta por el veinticinco por ciento (25%) de su monto, siempre que sean
indispensables para alcanzar la finalidad del contrato. Asimismo, podrá reducir bienes,
servicios u obras hasta por el mismo porcentaje. Tratándose de obras, las prestaciones
adicionales podrán ser hasta por el quince por ciento (15Yo) del monto total del contrato
origínal, restándole los presupuestos deductivos vinculados, entendidos como aquellos
derivados de las sustituciones de obra directamente relacionadas con las prestaciones
adicionales de obra, siempre que ambas respondan a la finalidad del contrato original.
Para tal efecto, los pagos correspondientes serán aprobados por el Titular de la Entidad';

Que, la Quinta Disposición Final de la Ley No 28411 - Ley del Sistema
Nacional de Presupuesto, modificada por la Única Disposición Complementaria
Modificatoria del Decreto Legislatívo No 1017, establece:'Sólo procederá la ejecución de
obras adicionales cuando se cuente, previamente, con disponibilidad presupuestal, con
aprobación del Titular de la Entidad mediante la resolución correspondiente, o en el caso
de empresas, incluyendo aquellas bajo el ámbito de FONAFE, por Acuerdo de Directorio
de la empresa, y en los casos en que su valor, restándole los presupuestos deductivos
vinculados a tales adicionales, no superen el quince por ciento (15%) del monto total del
contrato original';

Que, el Artículo 5 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada
mediante Decreto Legislativo No 1017, señala en su parte pertinente lo siguiente: "El
Titular de la Entidad podrá delegar mediante resolución, la autoridad que la presente
norma le otorga. No pueden ser objeto de delegación, la aprobación de exoneraciones, la
declaración de nulidad de oficio y las autorizaciones de prestaciones adicionales de obra
y otros supuestos que se establezcan en el Reglamento";

Que, estando a b opinado en bs Informes N'095-2011-ME /MGI-OINFE-
OBRAS-MMCT, N" 096-2011-MEA/MGl-OINFE-OBRAS-MMCT, y N' 106-2011-
M EA/MG f -O I N F E-OBRAS-MMCT e I nformes No 2428-201 1 -M EA/MG l-Ol N FE-OBRAS y
No 2524-2011-MEAIMGI-OINFE-OBMS; y, habiendo obtrenido la conespondbnte
Certificacbn PresupueSal a través de las Hojas de Coordinación lnterna N" 4549-2011-
MHSPE-UP así como la Certificación de Credito Presupuesbrio Notra N" 000000072O:y,

De conformidad con el Decreto Ley No 25762, modificado por la Ley No
26510, el Decreto Supremo No 006-2006-ED, sus modificatorias, el Decreto Legislativo
No 1017 y Decreto Supremo No 184-2008-EF;

SE RESUELVE:

Artículo l.- Aprobar el presupuesto deductivo de obra N'0l para la
ejecución de la obra:'Reconstrucción y Mejoramiento de la Infraestructura de la lE 20189
Nuestra Señora de la Concepción, San Vicente de Cañete - Cañete - Lima"; materia de ,
la Licitación Pública N" 0035-2011-ED/ UE 108; por el importe de Si.49,145.97
(Cuarenta y Nueve Mil Ciento Cuarenta y Cinco y 971100 nuevos soles), incluido el
lmpuesto General a las Ventas; el mismo que representa el 1 .02o/o del monto del contrato
de obra y que se encuentra vinculado a la prestación adicional de obra N' 01 de la citada
institución educativa.

Artículo 2.- Aprobar el presupuesto adicional de obra No 01 para la
ejecución de la obra: 'Reconstrucción y Mejoramiento de la lnfraestructura de la lE 20189
Nuestra Señora de la Concepción, San Vicente de Cañete - Cañete - Lima"; materia de
la Licitación Pública N' 0035-2011-ED/ UE 108; por el importe de S/.106,486.33 (Ciento
Seis Mil Cuatrocientos Ochenta y Seis y 33/100 nuevos soles), incluido el lmpuesto
General a las Ventas; el mismo que representa el2.20o/o del monto del contrato de obra.

Artículo 3.- Disponer que la Oficina General de Administración se
encargue de que el contratista Consorcio DDM otorgue una garantía adicional por la
aprobación del Presupuesto Adicional señalado en el artículo 3 de la presente resolución.
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Artículo 4.- Disponer que la Oficina de Infraestructura Educativa -

OINFE - informe al Organo de Control lnstitucional respecto de las causales que han
originado la aprobación del adicional de obra materia de la presente resolución a fin de
determinar las responsabilidades que pudieran conesponder.

Artículo 5.- Noüfíquese la presenb resolución a la contratista Consorcio
DDM, conforme a Ley.

, Artículo 6.- Transcribir la presenb Resducón a la Oficina de
Infraesfucfura Educaüva - olNFE, para su conocl.niento yfines pertinentes.

Regístrese y comuníquese,

PATRICIASAIASOSRTBÚ
Mlnlstra de Educaclón


