N° 1qo -2013-MINCETUR/COPESCO-DE
Sanisidro, 2 130 2013

El Informe N° 091-2013-MINCETUR/COPESCO/M.OBRAS-RCA de fecha 12 de agosto de 2013, el
informe N°* 173-2013-MINCETUR/COPESCO/U.OBRAS de fecha 14 de agosto de 2013, el Informe N° 097-2013-
MINCETUR/COPESCO-AL-SELGL de fecha 19 de agosto de 2013, y demas actuados;

VISTOS:

CONSIDERANDO:

Que, Plan COPESCQ Nacional, de conformidad con el Decreto Supremo N® 030-2004-MINCETUR, es un
drgano de ejecucion del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, dependiente de la Alta Direccion, que fiene por
objeto formular, coordinar, dirigir, ejecutar y supervisar proyectos dé inversion de interés turistico a nivel nacional; y
prestar apoye técnico especializado para la ejecucién de proyectos turisticos a los gobiemos regionales, gobiernos
locales y ofras entidades piblicas que lo requieran, suscribiendo para el efecto los convenios de cooperacion
interinstitucional que correspondan;

Que, con fecha 24 de noviembre de 2011, Plan COPESCO Nacional y Consorcio Museo Mali suscribieron
el Contrato de Obra para la Ejecucion de la Obra “Mejoramiento del Servicio de Exposicion Permanente del Atractivo
Turistico Museo de Arte de Lima" derivado del proceso de seleccidn Licitacion Publica N° 004-2011-
Co™, MINCETUR/COPESCQ/CE (Primera Convocatoria), por el monto de S/. 8'691,055.58 (Ocho Millones Seiscientos

“& “Noventai(in Mil Cincuenta y Cinco con 58/100 Nuevos Soles), incluido impuestos, y por el sistema de contratacion de
% isuma alzada;

Que, con Resoluciones Directorales Nos. 145 y 294-2012-MINCETUR/COPESCO-DE de fechas 13 de junio y
24 de octubre de 2012, se aprobd parcialmente las ampliaciones de plazo Nos. 01 y 04, otorgandose por recomendacion
_ técnica tres (03) y cuarenta y dos (42) dias calendario respectivamente, al contrato de obra “Mejoramiento del Servicio
S, de Exposicion Permanente del Atractivo Turistico Museo de Arte de Lima™;

B K7 Que, el articulo 202° del Regiamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sefiala ‘Las ampliaciones de
\\vovufc’/ plazo en los contratos de obra daran lugar al pago de mayores gastos generales variables iguales al niimero de dias
correspondientes a la ampliacion multiplicados por el gasto general variable diario, salvo en los casos de obras
adicionales que cuentan con presupuestos especificos. S6lo en el caso que la ampliacion de plazo sea generada por la
paralizacion de la obra por causas no afribuibles al contratista, dara lugar al pago de mayores gastos generales variables
debidamente acreditados, de aquellos conceptos que forman parte de la estructura de gastos generales variables de la
oferta econdmica del contratista o del valor referencial, segln el caso. (...);

Que, por su parte, el articulo 204° del mismo Reglamento dispone “Para el pago de los mayores gastos
generales se formularé una Valorizacion de Mayores Gastos Generales, la cual debera ser presentada por el residente al
inspector o supervisor; dicho profesional en un plazo maximo de cinco (5) dias contados a partir del dia siguiente de
recibida la mencionada valorizacion la elevara a la Entidad con las correcciones a que hubiere lugar para su revision y
aprobacion. La Entidad debera cancelar dicha valorizacion en un plazo méaximo de treinta (30 dias contados a partir del
dia siguiente de recibida la valorizacion por parte del inspector o supervisor. A partir del vencimiento del plazo establecido
para el pago de esta valorizacion, el contratista tendra derecho al reconocimiento de los intereses legales, de
conformidad con los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil. Para el pago de infereses se formulard una
Valorizacion de Intereses y se efectuara en las valorizaciones siguientes”;




Que, la Unidad de Obras con Informe N° 091-2013-MINCETUR/COPESCO/M.OBRAS-RCA de fecha 12 de
agosto de 2013, autorizado con Informe N° 173-2013-MINCETUR/COPESCO/U.OBRAS de fecha 14 de agosto de 2013,
da cuenta que el pago realizado por los mayores gastos generales generados por las citadas ampliaciones de plazo
ascendid a S/. 101, 787.04 (Ciento Un Mil Setecientos Ochenta y Siete con 041100 Nuevos Soles), incluido el IGV; monto
que fue cancelado dentro de los plazos previstos en el articulo 204° del Reglamento;

Que, no chstante fa aprobacion de los mayores gastos generales antes citados por la Unidad de Obras en
representacion de la Enfidad, en cumplimiento de lo establecido en el Manual de Operaciones de Plan COPESCO
Nacional aprobado mediante Resolucion Ministerial N® 432-2006-MINCETUR/DM de fecha 13 de diciembre de 2006,
que prevé gue la Unidad de Obras tiene como funciones “6) Dar conformidad a las valorizaciones de las obras
contratadas a cargo de Plan COPESCO Nacional, para su tramite correspondiente; y 11) Controfar y. realizar el
seguimiento del cumplimiento del plazo de ejecucidn de las cbras, de conformidad con el crenograma valorizado de
avance de obra aprobado”; es necesario, que la Direccidn Ejecutiva, en tanto Titular de la Entidad, emita el acto
resolutivo correspondiente que reconozca tales pagos con la finalidad de ordenar fa gjecucién presupuestal de cada

«contrato de ejecucion de obra, como acontece en el presente caso;

Que, por tales consideraciones, estando a lo informado por el 6rgano técnico a través del informe N° 091-2013- ,
MINCETUR/COPESCO/U.OBRAS-RCA de fecha 12 de agosto de 2013, autorizado con Informe N° 173-2013- !
MINCETUR/COPESCO/U.CBRAS de fecha 14 de agosto de 2013, asi como por o opinado por Asesoria Legal a través
del Informe N°® 097-2013-MiINCETUR/COPESCO-AL-SELGL de fecha 19 de agesto de 2013, en lo que es de su
respectiva competencia, correspende proceder conforme lo recomendado;

De conformidad con la Ley N°® 27790, Ley de QOrganizacion y Funciones del Ministeric de Comercio Exterior
y Turismo, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 005-2002-MINCETUR,; el Decreto Legistativo N° !
1017, Ley de Confrataciones del Estado y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF; el |
Decreto Supremo N° 030-2004-MINCETUR que modifica la denominacién del Proyecto Especial Plan COPESCO por g
ta de Plan COPESCO Nacional; y en mérito a lo dispuesto en la Resolucion Ministerial N° 432-20068-MINCETUR/DM, j
que aprueba el Manual de Operaciones del Plan COPESCO Nacional y Resolucién Ministerial 314-2011-MINCETUR/OM
que designa a la Directora Ejecutiva de Plan COPESCO Nacional;

!

SE RESUELVE: E

[;z £EQEE0 ,‘5 ARTICULO 1°.- Reconocer el pago por Mayores Gastos Generales de las Ampliaciones de Plazo Nos. 01y j
\\\0D i -7 04 de la obra "Mejoramiento del Servicio de Exposicion Permanente del Atractivo Turistico Museo de Arte de Lima’ !

"2 que fue cancelado oportunamente a Consorcio Museo Mali, por et monto total de S/, 101, 787.04 (Ciento Un Mil
Setecientos Ochenta y Siete con 04/100 Nuevos Soles), incluido el 1GV, de conformidad con las consideraciones ;
expuestas en la presente Resolycion. i

ARTICULO 2°.- Notificar la presente Resolucion a las Unidades de Obras y de Administracion, para los |
fines pertinentes. S

ARTICULO 3°.- Insertar la presente Resolucion en el expediente de contratacion del proceso de seleccion
Licitacion Publica N° 004-2011-MINCETUR/COPESCO/CE (Primera Convocatoria).

REGISTRESE Y COMUNIQUESE

MARIA SUSANA ANFOSSI HIRANDA
Directora Ejeculiva
plan COPESCO Nacional
MINCETUR




