
"Ano del Bicentenario del Peru: 200 anos de Independencia"

RESOLUCION DE ALCALDIA N° -2021-MPCP
2 0 SET. 2021Pucallpa,

VISTO:
El Expedients Externo NT 42134-2021, con todos los recaudos que lo acompafian que corresponds a la 

aprobacion de Valorizacion de Obra por Mayores Metrados de la Obra: “Mejoramiento del Servicio de Agua 
Potable y Alcantarillado de la Av. Alfonso Ugarte (desde el Jr. Raymond! hasta el Jr. Serafin Filomeno) 
Distrito de Galleria - Provincia de Coronel Portillo - Departamento de Ucayali” y;

CONSIDERANDO:
Que, a traves del proceso de seleccion Adjudicacion Simplifica N" 001-2021-MPCP-CSO (primera 

convocatoria), se convoco para la contratacidn de la Ejecucion de Obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA AV. ALFONSO UGARTE (DESDE EL JR. RAYMOND! HASTA 
EL JR. SERAFIN FILOMENO) DISTRITO DE GALLERIA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - 
DEPARTAMENTO DE UCAYALI”, habiendo otorgado la Buena Pro con fecha 24 de febrero de 2021 a favor de 
la empresa N & L CONSTRUCTORAS GENERALES E.I.R.L., llegbndose a suscribir el Contrato de Ejecucion 
de Obra N° 001-2021-MPCP con fecha 26 de marzo de 2021, por un monto ascendents a S11’349,951.82 (Un 
Millon Trescientos Cuarenta y Nueve Mil Novecientos Cincuenta y Uno con 82/100 Soles) excluido el IGV, 
con un plazo de ejecucion de Ciento Cincuenta (150) dias calendario;

Que, se debe tener en consideracion las anotaciones del cuaderno de obra respecto a la materia que nos 
ocupa. siendo estas:

Asiento N° 228 de fecha 11-08-2021. del Residente de Obra:
“(-)

Mecliante Carta Multiple N° 0287-2021-MPCP-GM-GIO de fecha 11/08/2021, la Entidad comunica a nuestra representada el 
requerimiento para proceder a la incorporacion de conexiones domiciliahas de agua potable y desagiie del predio ubicado en 
el Jr Alfonso Ugarte N° 597 del Sehor Mario Jesus Urbano Ramos el cual se hard conforme a lo mdicado"
Asiento N° 229 de fecha 11-08-2021, del Supervisor de Obra:
“(■■■)

Mediante Carta Multiple AT 0287-2021-MPCP-GM-GIO de fecha 11/08/2021, la Entidad comunica a nuestra representada el 
requerimiento para proceder a la incorporacion de conexiones domiciliarias de agua potable y desagiie del predio ubicado en 
el Jr. Alfonso Ugarte N° 597 del Sehor Mario Jesus Urbano Ramos, por lo tanto, se le indica al contratista que proceda a 
ejecutar los respectivos trabajos para llevar a cabo dicha incorporacion".
Asiento N° 235 de fecha 14-08-2021. del Residente de Obra:
“<■■■)

Se concilia con el supervisor los metrados de las partidas ejecutadas en la primera quincena de agosto para el procedimiento 
de la valorizacidn de obra N° 09 y final a su vez, asimismo de la valonzacidn de mayores metrados N" 01 cuyas hojas de 
metrados digital se adjuntan en el presente asiento".
Asiento N° 237 de fecha 14-08-2021, del Supervisor de Obra:
“(■■■)

Se verifica y concilia los metrados de las partidas ejecutadas en la primera quincena de agosto para el procesamiento de la 
valorizacidn de obra N° 09 y final a su vez, asimismo de la valorizacidn de mayores metrados N° 01, cuyas hojas de metrados 

^digital se adjuntan en el presente asiento".

Que, mediante Carta N° 071-2021-N&L CONSTRUCTORAS GENERALES EIRL recepcionado con fecha 
16-08-2021, el Titular Gerente de la Empresa N&L Constructoras Generates E.I.R.L., remits al Supervisor 
de Obra - Virgen de Suyapa Contratistas Generates EIRL, la Valorizacidn de Mayores Metrados de la Obra: 
"Mejoramiento del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de la Av. Alfonso Ugarte (desde el Jr. 
Raymond! hasta el Jr. Serafin Filomeno) Distrito de Galleria, Provincia de Coronel Portillo, Departamento 
de Ucayali”, correspondiente a la primera quincena del mes de agosto. por la suma de SI 3,610.85 (Tres Mil 
seiscientos Diez con 85/100 Soles), sustentando tecnicamente de acuerdo a las anotaciones realizadas en el 
cuaderno de obra, conforme lo establece el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado:
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Que, mediante Carta N° 40-2021-M.F.V.-V-S-C-G.-AyD ALFONSOUGARTE de fecha 18-08-2021, el 
Supervisor de Obra - Virgen de Suyapa Contratistas Generates EIRL. hace llegar a la Entidad. el Informe del Jefe 
de Supervision seftalando que es procedente autorizar el pago de la Valorizacion de Mayores Metrados N0 01 de 
la Obra: "Mejoramiento del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de la Av. Alfonso Ugarte (desde el 
Jr. Raymond! hasta el Jr. Serafin Filomeno) Distrito de Galleria, Provincia de Coronel Portillo, 
Departamento de Ucayali”, por la suma de S/ 3,610.85 (Tres Mil seiscientos Diez con 85/100 Soles), toda 
vez que los mayores metrados fueron necesarios para cumplir con el alcance y metas del proyecto.
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\ Que mediante Informe N° 2320-2021-MPCP-GM-GIO-SGOSLA de fecha 02-09-2021, la Sub Gerencia
\____ de Obras, Supervision Liquidacibn y Archive, informa a la Gerencia de Infraestructura y Obras, que la Valorizacion

May0res Metrados cumple con los requisites de procedibilidad establecidos en el Articulo 205° del Reglamento 
wo'no de la L6y de Contrataciones del Estado Por lo que, solicita Certificacibn de Credito Presupuestario por la suma 

? “ g\de S/ 3,111.74 (Ires Mil Ciento Once con 74/100 Soles) para el pago de la Valorizacion por Mayores Metrados
<£ 01 de la Obra: "Mejoramiento del Servicio de Agua Potable y Alcantariliado de la Av. Alfonso Ugarte
-W (desde el Jr. Raymondi hasta el Jr. Serafin Filomeno) Distrito de Galleria, Provincia de Coronel Portillo, 
y Departamento de Ucayali”.
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Que, a traves del Informe N° 499-2021-MPCP-GM-GIO-PGIO de fecha 02-09-2021, el Planificador de la 
Gerencia de Infraestructura y Obras, hace llegar la Certificacibn de Credito Presupuestario Nota N° 0000000635, 
para el pago de la Valorizacion de Mayores Metrados N“ 01 de la obra: "Mejoramiento del Servicio de Agua 
Potable y Alcantariliado de la Av. Alfonso Ugarte (desde el Jr. Raymondi hasta el Jr. Serafin Filomeno) 

_ Distrito de Galleria, Provincia de Coronel Portillo, Departamento de Ucayali”;

Que, con Informe N° 2389-2021-MPCP-GM-GIO-SGOSLA de fecha 07-09-2021, la Sub Gerencia de 
V’S0 obras, Supervision, Liquidacibn y Archive, solicita se continuen con los tramites a fin de proceder con autorizar

A .fs/ el Pago de la Valorizacion de Mayores Metrados N" 01 de la Obra: "Mejoramiento del Servicio de Agua Potable 
'■ ^ y Alcantariliado de la Av. Alfonso Ugarte (desde el Jr. Raymondi hasta el Jr. Serafin Filomeno) Distrito de 

Galleria, Provincia de Coronel Portillo, Departamento de Ucayali”, por la suma de S/ 3,111.74 (Ires Mil 
Ciento Once con 74/100 Soles), el cual representa una incidencia de 0,23%, de acuerdo al siguiente detalle
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Expedient
Metrado

EjccutadoUnd.DESCRJPCfONITEM

05
05.04

1C1Q0C' 20 00 1.7- 34 2990001FWONIVEIES v REP-ANTE C REDES DE DESAGUE m05.04 oi
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4491010.00 20 CO 22 4599C 00RELLE'NC COMP AC TADO OE ZANJAS C' MAT PROPID H=2 00M m05.04,07
•252.821G1.00 2.C0 631 4199 00SUMNISTRODEElEWENtOS DE CCNEXIONDOMCIUARIADE ALCANTARLLADOHDPE LiSO und05 04 08

227 25 454.599 00 1C 100 2.C0INSTA ACION DE ELEMcNTOS DECONEX'ON DOMCIUARIAOE AlCANTARILLADO HDPE USC unfl05.04 09
r24•01000 20 CO 5.62990.00PRUEBA !• IDRAL'L 1C A DECONEX DOMClLlAftlAS m05.04 10

3024 92COSTOD RECTO

GASrOS GFNERALES (0 00%) 000
UT1LIOAD 12.87%) 65 62

SUB TOTAL 3111 74

: SI r349,951.82 
: S/3.111.74

Presupuesto Contraclual 
Presupuesto Mayores Metrados

% incidencia = 7 Adicional de Obra * Mayores Metrados - Deductive de obra
Monto del Contrato Original

3,111.74
% Incidencia - x 100V349.951.82

i§ % Incidencia - 0.23%

J Que. la Asesora Legal de la Gerencia de Infraestructura y Obras, a traves del Informe Legal N0 0204- 
2021 -MPCP-GM-GIO-OAL de fecha 07-09-2021, concluye que se deben continuarcon los trbmites y se proceda 
autorizar el pago de la Valorizacion por mayores metrados N° 01 de la obra: "Mejoramiento del Servicio de 
Agua Potable y Alcantariliado de la Av. Alfonso Ugarte (desde el Jr. Raymondi hasta el Jr. Serafin 
Filomeno) Distrito de Galleria, Provincia de Coronel Portillo, Departamento de Ucayali”, por la suma de SI 
3,111.74 (Ires Mil Ciento Once con 74/100 Soles), el cual representa una incidencia del 0 23% del monto del 
contrato original, toda vez que los metrados ejecutados eran necesarios para el cumplimiento de la meta del 
proyecto;
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Que, en las obras contratadas bajo el sistema 'A Precios Unitarios" la informacibn contenida en el 
expediente tdcnico tiene un caracter referencial, por tanto, no es posible cuantificar con exactitud los trabajos que 
deben ser realizados por el contratista: de esta manera, los metrados necesarios para una obra de esta 
naturaleza, asi como el monto que debe ser paqado por la Entidad. solo pueden conocerse cuando el
contratista eiecute la obra:

Que. dicho lo anterior, debe senalarse que el Anexo Unico del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado "Anexo de defimciones" define al "Mayor Metrado” como “(...) el incremento del metrado orevisto en 
el oresuouesto de obra de una determinada oartida v que no provenga de una modificacidn del expediente
t&cnico. El mayor metrado en contrato de obras a precios unitarios no constituve una modificacion del expediente 
tecnico":

Que, en tal sentido, en el caso de mayores metrados, la ejecucion de la partida si estb contemplada en el 
expediente tecnico. aunque en una cantidad menor a la que efectivamente se requiere. a diferencia de la 
prestacion adicional de obra que no se encuentra considerada en el expediente tecnico. De esta manera, los 
mavores metrados que deban eiecutarse en una obra contratada baio el sistema "a precios unitarios" no
constituven prestaciones adicionales de obra, en la medida oue la partida se encuentre prevista en el expediente
tecnico v que no impliauen una modificacion de este ultimo;

Que, por su parte el "Diseiio de ingenierla” es definido como: " los calculos de disebo que ban servido 
para el dimensionamiento y/o determinacion de las caracteristicas fisico-mecamcas de los componentes de una 
obra realizados por especialistas de ingenieria o arquitectura. No se consideran cambios de diseno de ingenierla 
los cambios en las dimensiones o caracteristicas fisico mecanicas producto de replanteos o adecuaciones a la 
situacibn real del terreno que no impliquen la necesidad de nuevos calculos":

Que, de conformidad con lo sertalado en el numeral 205.10 del articulo 205“ del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, prescribe: "cuando en los 
contratos suscritos bajo el sistema de precios unitarios se requiera ejecutar mayores metrados, estos son 

o GSREpA/nE autorizados por el supervisor o inspector de obra a travds de su anotacidn en el cuademo de obra, y comunicados
.ructura n- g ig Entidad. de forma previa a su ejecucidn":
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Que, en atencibn a lo expuesto en el pbrrafo anterior, la normativa dispone que para la ejecucion de 

mayores metrados no se necesita la aprobacibn previa del titular de la entidad o del funcionario a quien se le 
haya delegado dicha funcibn, pero si se necesita verificar que efectivamente concurren las condiciones que se 
requieren para que proceda, comprobandose ademas que no se esta utilizando esa figura de manera irregular o 
con el fin de evadir las disposiciones aplicables para el caso de las prestaciones adicionales de obra;

Que, asimismo en el numeral 205.11 del articulo 205° de la norma acotada. seiiala: "el contratista 
mediante anotacidn en cuademo de obra solicita la ejecucidn de mayores metrados El supervisor autoriza su 

Sfejecucidn siempre que no se supere el quince por ciento (15%) del monto del contrato original, considerando el 
5? #7 monto acumulado de los mayores metrados y las prestaciones adicionales de obras, rest&ndole los presupuestos 

deductivos El monto a pagarse por la ejecucidn de estos mayores metrados se computa para el cdlculo del limite 1 
para la aprobacibn de adicionales, previstos en el numeral 34.5 del articulo 34 de la Ley",

Que, del mismo modo en el numeral 205.12 del articulo 205° del Reglamento antes seflalado. prescribe 
"No se requiere la aprobacibn previa de la Entidad para la ejecucidn de mayores metrados. pero si para su pago 
El encargado de autorizar el pago es el Titular de la Entidad o a quien se le delegue dicha funcibn",

Que, bajo estas consideraciones es precise mdicar que la Direccibn Tecnico Normativa a traves de la 
Opinion N° 125-2017/DTN de fecha 02 de jumode 2017, senala: "Cuando en una obra contratada bajo el sistema 
"a precios unitarios" se realizaban mayores metrados correspondia que la Entidad efectuara el pago a travbs de 
la valorizacidn respectiva, segim los metrados efectivamente ejecutados y de acuerdo a los precios unitarios 
ofertados; para lo cual, resultaba necesario que el pago fuera autorizado por el Titular de la Entidad o la persona 
a quien se le hubiera delegado dicha funcibn";

Que, en el caso concreto se aprecia que, la Sub Gerencia de Obras, Supervisibn, Liquidacibn y Archive, 
de acuerdo a sus funciones ban procedido a revisar y evaluar tecnicamente las razones que motivan la 
procedencia de la Valorizacibn de Mayores Metrados N° 01, de la Obra: "Mejoramiento del Servicio de Agua 
Potable y Alcantarillado de la Av. Alfonso Ugarte (desde el Jr. Raymond! hasta el Jr. Serafin Filomeno) 
Distrito de Galleria, Provincia de Coronel Portillo, Departamento de Ucayali” dando su CONFORMIDAD al 
pago de la misma, siendo responsables por el contenido tbcnico de los informes generados, en merito al Principio
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"Ano del Bicenfenario del Peru: 200 afios de Independencia”
de Segregacion de Funciones. por el cual, los servidores y funcionanos piiblicos responden por las funciones que 

v-—ejercen, debiendose delimitar la responsabilidad del Titular de la Entidad y Gerente Municipal, en la verificacion 
z^wpAi. que e| expediente cuente con el sustento tbcnico y legal favorable. Y, asimismo, en virtud al Principio de Confianza 

o en el cual opera en el marco del Principio de Distribucion de Funciones y Atribuciones (obligaciones), el cual se 
§ . f5A fundarnenta, en la actuacibn de un servidor o funcionario publico conforme al deber estipulado por las normas,

confiando a su vez, en que otros servidores actuaran reglamentariamente, operando asi la presuncion de que 
todo servidor actiia bajo el cabal cumplimiento de sus funciones;

^ Que. teniendose en cuenta lo solicitado por el Contratista y evaluado por la Supervision y la Sub Gerencia
de Obras, Supervisibn, Liquidacibn y Archive, as! como por el Area Legal de la Gerencia de Infraestructura y 
Obras, habiendose cumplido con lo requerido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la 
Gerencia de Asesoria Juridica a travbs del Informe Legal N° 835-2021-MPCP-GM-GAJ de fecha 14-09-2021, 
concluye que se debe Autorizar el Pago de la Valorizacibn por Mayores Metrados N“ 01, por la suma de SI 
3,111.74 (Ires Mil Ciento Once con 74/100 Soles), el cual represents una incidencia del 0.23% del monto del 
contrato original, correspondiente al Contrato de Ejecucibn de Obra N° 001-2021-MPCP para la Ejecucibn de 
la Obra: "Mejoramiento del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de la Av. Alfonso Ugarte (desde el 

VT<A Jr. Raymond! hasta el Jr. Serafin Filomeno) Distrito de Galleria, Provincia de Coronel Portillo, 
0 lijT Departamento de Ucayali”, a favor de la Empresa N & L Constructoras Generales E.I.R.L;

Que. en mento a lo expuesto en los considerandos precedentes, y conforme a lo previsto en el articulo 
20° de la Ley N° 27972 - Ley Organica de Municipalidades y demas normas pertinentes;

SE RESUELVE:
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ARTiCULO PRIMERO.- AUTORIZAR el Pago de la Valorizacibn por Mayores Metrados N° 01, por la 
suma de SI 3,111.74 (Tres Mil Ciento Once con 74/100 Soles), el cual represents una incidencia del 0.23% del 
monto del contrato original, correspondiente al Contrato de Ejecucibn de Obra N° 001-2021-MPCP para la 
Ejecucibn de la Obra: "Mejoramiento del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de la Av. Alfonso Ugarte 
(desde el Jr. Raymond! hasta el Jr. Serafin Filomeno) Distrito de Galleria, Provincia de Coronel Portillo, 
Departamento de Ucayali”, a favor de la Empresa N & L Constructoras Generales E.I.R.L, conforme a los 

2 gerencia de % fundamentos expuesto en la parte considerativa de la presente Resolucibn.
9 INFKAESI/fUCTURA ? •

%

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR a Gerencia de Infraestructura y Obras de la Municipalidad 
Provincial de Coronel Portillo las acciones administrativas que correspondan para el cumplimiento de la presente 
Resolucibn, debiendo tener en cuenta el descuento de las penalidades de ser el caso.

IMS

M .

ARTiCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Oficina de Tecnologia de Informacibn la Publicacibn de la 
presente Resolucibn. en el portal institucional de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo.

ARTiCULO CUARTO.- ENCARGAR a la Gerencia de Secretaria General la distribucion y notificacibn de 
§/ la presente Resolucibn.
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&v*'8 ’ REGiSTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHiVESE.

HUMAIDAD PROVINCIAL DE CORONEU>Qtfnu.O
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o'3 ^------------------
.^/Segundo Leoni is Perez Collazos 

ALCALDE PROVINCIAL
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