MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OTUZCO
GERENCIA DEL INSTITUTO VIAL PROVINCIAL

“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres™
“Afio Del Bicentenario Del Pera: 200 Aios De Independencial g

A RACION Y FINANZAS
INFORME N° 166-2021- GIVP-MPO/DACM “ CiBIDO
FECHA: 7 9 SEP 2021
A : ABG. JUAN ANTONIO VELEZMORO RIOS il el
Gerente de Administracion y Finanzas-MPO EXPEUIENTE.-.Q.’%.@ ..... N° FOLIDS /’2 ...........
DE : ING. DONETT ARMAS CARLOS MARTIN HUHA._...'.L.%.(..FIRMA QA .....

Gerente del Instituto Vial Provincial de la MPO

ASUNTO : SE PRESENTA INFORMACION SOLICITADA, SOBRE LA EJECUCION DE
LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO EN LAS
VIAS VECINALES EN EL MARCO DEL DECRETO DE URGENCIA N°070-
2020.

REFERENCIA :
(1) INFORME DE ORIENTACION DE OFICIO N°13335-2021-CG/PC-SO0
(2) OFICIO N°001949-2021-CG/PC
(3) MEMORANDUM MULTIPLE N°059-2021-JLGT-MPO-GM
(4) INFORME N°0077-2021-MPO-STIC
(5) INFORME N°137-2021-MPO-GAF/JAVR

FECHA 1 Otuzco, 28 de setiembre del 2021

Es grato dirigirme a su despacho para expresarle mi saludo cordial y al mismo
tiempo hacer de su conocimiento que:

El dia 05 de agosto del 2021 se recibe MEMORANDUM MULTIPLE N°059-2021-
JLGT-MPO-GM, dirigido a la GERENCIA DEL INSTITUTO VIAL PROVINCIAL de la MPO,
indicando que la Sub Gerencia de Participacion Ciudadana de la Contraloria General de la
Replblica, emitid el INFORME DE ORIENTACION DE OFICIO N°13335-2021-CG/PC-S00,
sefialando en su APENDICE N°1- Documentacion Vinculada a la Actividad, con encabezado “La
Entidad no ha publicado en su portal institucional el avance mensual de los servicios de
mantenimiento periédico y rutinario, asi como el uso de los recursos asignados mediante decreto
de urgencia N°070-2020, situacién que afecta la transparencia, el acceso a la informacion publica
y el control social por parte de la ciudadania”; para lo cual anexo "Capturas de Pantalla” del portal
Institucional de la MPO, indicando que mediante “Palabras de busqueda’ no ha encontrado
ninguna informacion referente a los SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y
RUTINARIO EN VIAS VECINALES EN EL MARCO DEL DECRETO DE URGENCIA N°070-2020.

Cabe resaltar que la informacion referente a los SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO EN VIAS VECINALES EN EL MARCO DEL
DECRETO DE URGENCIA N°070-2020, es considerablemente amplia, para o cual la Gerencia
del IVP se ha visto en la necesidad de ordenar la informacion solicitada mediante tablas
referentes al APENDICE N°1, punto “2. Capturas de pantalia del portal web institucionat de la
entidad” del INFORME DE ORIENTACION DE OFICIO N°13335-2021-CG/PC-SOO0.

Es todo lo que informo a usted, para conocimiento y fines que estime

conveniente.

Atentamente:

......

R DEL INSTITUTO VIAL PROVIICIAL

OTUZCO CAPITAL DE LA FE
Calle Tacna N° 896
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CAMINOS VECINALES

EJECUCION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
PERIODICO Y RUTINARIO EN VIAS VECINALES EN

MARCO DEL DECRETO DE URGENCIA N°070-204 g
uwc;;'

OTUZCO CAPITAL DE LA FE
Calle Tacna N° 896




SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO EN VIAS VECINALES EN EL MARCO DEL DECRETO DE URGENCIA N2070-2020

META/TRAMO (MEF)

N° DE CONTRATO PRESUPUESTO % ADJUDICADO PRESUPUESTO ADJUDICADO KM PLAZO CONTRACTUAL
ITEM 1 [LUGAR: EMP. LL -114{CARRETERA USQUIL) - CP. LLAUGUEI N-90:2020-
(i ) DA MPOJGAE/SLYSS 5/3,409,520.00 80.00% s/ 2,727,616.00 40.00 70
EMP. PE-10-LA LAGUNA - EMP. LI 803 - CHALPADAY-EMP. LI803 -
CESAR VALLEIO - CAUPAR - CHACA PAMPA-EMP. LI - B0S -MONTE DE 15.00
ARMAS BAIO. v
ITEM 2 N° 97-2020-
HPO A St S 5/2,983,330.00 99.99% 5/2,983,031.67 70
|WALTER ACEVEDO -ALLACDAY-CP CHOTA - EMP. LL-791 CASERIO SAN
AGUSTIN 2000
|EMP. LL-790 CASERIO LA FORTUNA - CASERIO SAN ISIDRO - EMP.LL-
790 LA MORADA 15.00
EMP. LL-790 (CASERIO SANTA LUCIA) - CASERIO MAGDALENA DE N 95-2020-
ITEM 3 |PORRUCHAGA - CASERIO PUSUNCHAS - EMP.LL 114 DESVIO MPO/GAF/5LySG S/3.40082000 959 8/2:802:073:05 15.00 70
CARRETERA USQUIL
CUYUNDAY - PACHIN BAIO - PACHIN ALTO EMP. LL-758 10.00
EMP.LL-111 - LA PAUCA - ICHUGO - CAPULI - HUACAMOCHAL - &0
CARMELO - PAMPA REGADA - LOS CORRALES - L.D. CAJAMARCA ’
* 94-2020-
ITEM 4 MSO'?;:‘F J5LysG s/ 2,386,664.00 99.90% 5/ 2,384,277.34 60
EMP.LL-111-PTE.SAN BENITO - LA QUESERA - PTE. EL BOSQUE - %S
SATAPAMPA, - ALTO CHICAMA ’
EMP.LL-785-BARRIC NEGRO ALTO - EMP.LL-790)-{EL TAMBO-EMP LL-
811 - TUPAC AMARU-EMP.LL-790)-(NARRIO NEGRO-BAJO - S0GO- 25.00
EMP.LL-111 N° 96-2020-
00 9.9 5/2,812,572.71 60
ITEM 5 MPOJGARISLSG s/ 2,812,854 99.99% /
EMP.LL-114-DOS DE MAYO - LAS DELICIAS-EMP.LL-785 8.00
EMP.LL-111{CHUQUIZONGO) - ANDRES A. CACERES - ASCAT - PAMPA N° 97-2020-
5/2,557,140.00 98.00% 5/ 2,505,997.20 30.00 50
ITEM & | || ARO - LOS ANGELES - MONCADA - CASA BLANCA MPO/GAF/SLYSG /ASSTi °
CALLE SAN MARTIN - PUENTE EL CHORRO 2.50
ITEM 7 MEOJ?;;?SZE\;S = 5/ 1,917,855.00 99.99% 5/1,917,663.22 50
EMP.LL-1064 (CHANCHACAP) - LA GUARDIA - PUENTE TIERRA -
MILLUACHAQUI-EMPALME.LL1062 (PARAGADAY) - CP SALPO - 20.00
CHEPEN
20.00
CENTRO POBLADO LLAGUEN - SECTOR CASERIO GRANERO - N 91-2020-
ITEM 8 CASERIO CHILTE - SECTOR CASERIO CALLUNCHAS - CASERIO MPO/GAF/SLYSG s/ 2,557,140.00 80.00% s/2,045,712.00 50
CHUITE (CERCANO AL CENTRO POBLADO DE SAN IGNACIO)
10.00
LA LEONERA (EMP LI -111} -COLGAURO (EMP L-772), PAMPA 15.00
HERMOSA (EMP LI 111)-PAUGACHE.
N° 113-2020-
ITEM 9 et e s/2,130,950.00 80.00% s/ 1,704,760.00

TAMBILLO - CAYANCHAL
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MANTENIMIENTO
PERIODICO

EJECUCION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENT&g#or#s;

PERIODICO Y RUTINARIO EN VIAS VECINALES EN &%m
MARCO DEL DECRETO DE URGENCIA N°070-2020 \&v*&
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EJECUCIGN DEL MANT. PERIODICO

N° SERVICIO

NOMENCLATURA DEL PROCESO

META/TRAMO (MEF)

LONG (KM}
PRIDRIZADO

PLAZO PLAN DE
TRABAJO {20 dc)

PLAZO EJECUCION
M. PERIODICO (de)

PLAZO EIECUCION
M. RUTINARIO {360

PLAZO
INVENTARIO
VIAL {Sdc}

PLAZO TOTAL
DEL SERVICIO

IN° DE CONTRATO

ESTADO
CONVOCATORIA

CONTRATADO

MONTO
ADJUDICADO

FECHA DEL
CONTRATO

FECHA DE
INICIO

PLAZO
CONTRACTUAL

MONTO
s/

ITEM 01

RES PROC N°003-2020-MPO/CS-1

MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: EMP, L1 - 114
(CARRETERA USQUIL) - CP LLAUGUEDA; OTUZCO - LA LIBERTAD

40.00

20

260

455

N*90-2020-
MPO/GAF/SLYSS

CONTRATADO

20482258027 - EJECUTORES Y
SERVICIOS GENERALESE &R
S.AC.

2,727,616.00

17/09/2020

16/10/2020

70

229,119.74

ITEM 02

RES PROC N"003-2020-MPO/CS-1

MANTENIMIENTO DEL CAMINOG VECINAL TRAMO: EMP. PE-10 A - LA
LAGUNA - EMP. LI 803 - CHALPADAY - EMP. L1 803 - CESAR VALLEJO -
(CAUPAR - CHACA PAMPA - EMP. LI-805 - MONTE DE ARMAS BAID.;

OTUZCO - LAUBERTAD

RES PROC N°003-2020-MPO/CS-1

MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: WALTER ACEVEDO -
ALLACDAY - (P CHOTA - EMP, LI -791 CASERIO SAN AGUSTIN ;OTUZCO|
- LA LIBERTAD

20

360

455

N®97-2020-
MPO/GAF/SLYSE

CONTRATADO

20601514681 - GRUPO
HERMANOS SOTO S.A.C.

2,983,031.67

21/09/2020

20/10/2020

70

150,574.66

ITEM 03

RES PROC N°003-2020-MPO/CS-1

MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: EMP. LI -790
CASERIO LA FORTUNA - CASERIO SAN ISIDRO - EMP. U-790 LA
MORADA; CTUZCO - LA LIBERTAD

RES PROC N"003-2020-MPO/C5-1

MANTENIMENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: EMP. LI - 790
{CASERIO SANTA LUCIA) - CASERIO CAPULI - CASERIO MAGDALENA DE
PURRUCHAGA - CASERIC PUSUNCHAS - EMP, LI 114 DESVIO
CARRETERA USQUIL; OTUZCO - LA LIBERTAD

RES PROC N°003-2020-MPO/C5-1

MANTENIMENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: CUYUNDAY -
PACHIN BAIO - PACHIN ALTO EMP. LI-758 ; OTUZCO - LA LIBERTAD

20

70

455

N"95-2020-
MPO/GAF/SLYSG

CONTRATADO

20601514681 - GRUPO
HERMANOS SOTOS.A.C.

3,409,179.05

2108/2020

20/10/2020

70

286,371.04

ITEM 04

RES PROC N°003-2020-MPO/CS-1

MANTENIMENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: EMP. LI-111 - LA
PAUCA - ICHUGO - CAPULI - HUACAMOCHAL - CARMELO -PAMPA
REGADA - LCS CORRALES - LD. CAIAMARCA; OTUZCO - LA LIBERTAD

15.00

RES PROC N"003-2020-MPO/CS-1

MANTENIMENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: EMP. LI-111 - PTE.
SAN BENITO-LA QUESERA - PTE. EL BOSQUE - SATAPAMPA - ALTO

20

N°94-2020-
MPO/GAF/SLYSE

CONTRATADO

20482532374 - GSC INGENIEROS
CONTRATISTAS GENERALES
S.AC

2,384,277.34

21/09/2020

20/10/2020

200,279.29

ITEM 05

RES PROC N"003-2020-MPO/C5-1

CHICAMA; CTUZCO - LA LIBERTAD

MANTENIMENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: (EMP. LI-785 -
BARRO NEGRO ALTO - EMP. L1790} - (ELTAMBO -EMP. LI- 811- TUPAC
AMARU - EMP. LI-790) - (BARRQ NEGRO - BAJO - SOGO - EMP. u-111-
RUMURD ALTO); OTUZCO - LA LIBERTAD

RES PROC N°003-2020-MPQ/CS-1

MANTENIMENTO DEL CAMINOD VECINAL TRAMO: EMP. Li-114 - 0os
DE MAYO -LAS DELICIAS - EMP. LI-785; OTUZCO - LA LIBERTAD

8.00

20

360

N" 96-2020-
MPO/GAF/SLYSG

CONTRATADO

20601514681 - GRUPO
HERMANQS SOTO S.A.C.

2,812,572.71

21/09/2020

20/10/2020

236,256.11

ITEM 06

RES PROC N*003-2020-MPO/CS-1

MANTENIMIENTC DEL CAMING VECINAL TRAMO: EMP. LI-111
(CHUQUIZONGO) - ANDRES A. CACERES - ASCAT - PAMPA DE LLARO -
LOS ANGELES - MONCADA - CASA BLANCA; OTUZCO - LA LIBERTAD

30.00

20

380

N°97-2020-
MPO/GAF/SLySG

CONTRATADO

CONSDRCIO SERBIPERU

2,505,997.20

21/09/2020

21/110/2020

210,503.77

ITEM 07

RES PROC N"003-2020-MPC/CS-1

MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: CALLE SAN MARTIN
- PUENTE £LCHORRO; OTUZCO - LA LIBERTAD

2.50

RES PROC N"003-2020-MPO/CS-1

MANTENIMIENTO DEL CAMING VECINAL TRAMO: EMP. LI-1064.
(CHANCHACAP) - LA GUARDIA - PUENTE TIERRA - MILLUACHAQUI -
EMP.LI1062 (PARAGADAY) - CP SALPO - CHEPEN; OTUECO - LA
LIBERTAD

20

435

N°®98-2020-
MPO/GAF/SLYSG

CONTRATADO

CONSCRCIO SAN MARTIN

1,917,663.22

22/09/2020

20/10/2020

161,083.71

ITEM 08

RES PROC N"003-2020-MPO/CS-1

CENTROPOBLADO LLAGUEN ~ SECTOR CASERIO GRANERO -
CASERIOCHILTE - SECTOR CASERIO CALLUNCHAS - CASERIO
CHUITE(CERCANO AL CENTRO POBLADO DE BAN IGNACIO)

20

360

435

N*g1-2020-
MPO/GAF/SLySG

CONTRATADO

20482258027 - EJECUTORES Y
SERVICIOS GENERALESE &R
SAC,

2,045,712.00

17/08/2020

16/10/2020

171,839.81

ITEM 09

RES PROC N°003-2020-MPO/CS-2

LA LEONERA (EMP LI -111) -COLGAURD (EMP LI772), PAMPA
HERMOSA (EMP LI 111-PAUGACHE.

15.00

RES PROC N°003-2020-MPO/CS-2

TAMBILLO - CAYANCHAL

10.00

20

360

435

N"113-2020-
MPO/GAF/SLYSG

CONTRATADO

CONSORCIO INVERSIONES

1,704,760.00

143,199.84
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MANTENIMIENTO
RUTINARIO

EJECUCION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
PERIODICO Y RUTINARIO EN VIAS VECINALES EN E
MARCO DEL DECRETO DE URGENCIA N°070-20
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: ; PROCEDIMIENTO ESPECIAL DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EJECUCION DEL MANT. RUTINARIO
FECHA DE
LONG (KM} | PLAZO PLANDE | PLAZO EJECUCION PLAZO EJECUCION | PLAZO INVENTARIO | PLAZO TOTAL ESTADO MONTO FECHA DEL PLazo MONTO
.
N SERVICION| . NOMEWCLATLRA DELPROCESD METAARAMO [NEE) PRIORIZADO | TRABAJO (20 dc) | M. PERIODICO (de) | M.RUTINARID (360dc) | VIAL (5t} DELSERVICIO | CONVOCATORIA |  ADIUDICADO CoNTRAIARO W DECORTRATO | ureto | contractual mTE""'"‘:"n s/
20482256027 - EJECUTORES
: .u- H * 90-2020-
TEM 01 RES PROC N°003-2020:-MPO/CS-1 :“Am:r:ﬂzﬁﬁj‘f’:’rgg G":EC"‘T;Z";?;’ ELTLPIB‘;'RTI:I: 40,00 20 70 360 5 455 CONTRATADO 2,727,61600 | Y SERVICIOS GENERALES E & M:‘u I?Aif,':i e | 17/osrore 360 436,418.56
s ; i RSAC ]
MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: EMP. PE10 A - LA
i LAGUNA - EMP. U 803 - CHALPADAY - EMP, LI B03 - CESAR VALLEIO -
RES PROCN'003-2020:-MPO/CS L |, paq . CHACAPAMPA - EMP. LI-B0S - MONTE DE ARMAS BAJO. 2000 :
OTUZCO LA LIBERTAD i g o S 0 0601514681 - GRUPO N-97-2020-
ITEM 02 20 70 3 2,983,031.67 HERMANOS SDTO S.AC. | MPO/GAR/SLYSG 21/09/20%0 360 26/02/2022 477,285.07
MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: WALTER ACEVEDO -
RES PROC N'003-2020-MPOJCS-1 | ALLACDAY - CP CHOTA - EMP. LI -791 CASERIO SAN AGUSTIN ; 1500
OTUZCO : LA LIBIRTAD
MANTENIMIENT? DEL CAMING VECINAL TRAMO: EMP. I - 790
RES PROC N'003-2020-MPO/CS-1 | CASERIO LA FORTUNA - CASERIO SAN ISIDRO - EMP. LI - 790 LA 15.00
_ | MoRaDA; oTu0 - LA UBERTAD
MANTENIMIENTO DEL CAMING VECINAL TRAMO: EMP. LI - 790
(CASERIO SANTALUCIA] - CASERIO CAPULI - CASERIO MAGDALENA DE 10601514681 - GRUPO N’ 95-2020-
T i 20 70 360 5 455 CONTRATADO 3,409,179.05 21/03/2020 360 2 545,468.4
ITEM O3 | RESPAOCN'003-2020-MPO/CS-L | b ppiiCHAGA.- CASERID PUSUNCHAS - EMP. I 114 DESVIO 1280 HERMANOS SOTOS.AC. | MPO/GAF/S1y5G e /5822 ALYEs
CARRETERA USQUIL; OTUZCO - LA LIBERTAD
" MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: CUYUNDAY -
RES PROC N'003-2020-MPO/CS1 o ey a0 - PACHIN ALTO EMP, LI-758 ; OTUZCO - LA LIBERTAD 1000
MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: EMP. LI-111 - LA
RES PROC N'003-2020-MPO/C51 | PAUCA - ICHUGO - CAPULI - HUACAMOCHAL - CARMELO -PAMPA 15.00 P
20482532374 - GSC i
Tt REGADA - LOS CORRALES - L.D. CAIAMARCA; OTUZCO - LA LIBERTAD - 6 360 5 445 CONTRATADO 238827734 | INGENIEROS CONTRATISTAS : 21/08/2020 360 17/0a/2022 | 38148437
MPO/GAE/SLYSG
MANTENIMIENTO DEL CAMING VECINAL TRAMIO: EMP. LI-111 - PTE, GENERALES S.AC
RES PROC N'003-2020-MPO/CS-1 | SAN BENITO - LA QUESERA - PTE. EL BOSQUE - SATAPAMPA - ALTO 13.00
CHICAMA; OTUZO - LA LIBERTAD
MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: {EMP, L1-785 -
BARRO NEGRO ALTO - EMP. L1-790) - (EL TAMIBO - EMP. Li- 611-
RES PROC N'003-2020:-MPO/CS-1 |10 antaRy - EMP. LI-790) - (BARRO NEGRO - BAJO - SOGO - EMP. 2500 " . " o R S N-96-1020-
j g » 60 3 4 NTRATAD! 812,572.71
ITEM 05 LI-111 - RUMURO ALTO); OTUZCO LA LIBERTAD 20 o 2,812,57: HERMANOS SOTOSAC. | MPO/GAE/SLYSG 21/09/2010 360 12/03/2022 450,011.63
3 MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: EMP. L1-114 - DOS
RES PROC N003-2020MPO/CS-1 | e ytavey . LaS DELICLAS - EMP. LI-785; OTUZCD - LA LIBERTAD 800
MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMIO: EMP. L1111 —
ITEM 06 RES PROC N°003-2020-MPO/CS-1 | (CHUQUIZONGO) - ANDRES A. CACERES - ASCAT - PAMPA DE LLARO - 30.00 20 50 360 5 435 CONTRATADG 2,505,997.20 CONSORCIO $ERBIPERU MPO/GAF/SLYSG 21/08/2020 360 23/02/2022 400,959.55
LOS ANGELES - MONCADA - CASA BLANCA; OTUZCO - LA LIBERTAD
; _ MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: CALLE SAN MARTIN
RES PROC N'003-2020:MPO/CS-1 |5 ey £1 CHORRO; OTUZCO - LA LIBERTAD L
; N 98-202
ITEM 07 SAANTERTATENTS DEL CANYING VECINAL TRAMO: ENIP. L1064 20 50 360 5 a5 CONTRATADO 191766322 | CONSORCIOSANMARTIN | oo o0 fsﬁsﬁ 22/03/2010 360 24/02/2022 | 306,826.11
. (CHANCHACAR)- LA GUARDIA - PUENTE TIERRA - MILLUACHAQUI -
RES PROC N'003-2020MPO/CS-1 | pyyp 111067 (PARAGADAY) - CP SALPO - CHEPEN; OTUZCO - LA 20.00
LIBERT)
CENTRO POBLADO LLAGUEN —SECTOR CASERIO GRANERG - CASERIO 20482258027 - EIECUTORES| o0 o0
ITEM 08 RES PROC N'003-2020-MPO/CS-1 | CHILTE - SECTOR CASERIO CALLUNCHAS - CASERID CHUITE (CERCANO | 30.00 20 50 360 5 a5 CONTRATADO 204571200 |YSERVICIOS GENERALESER| ool | 17/09/2020 360 . 27313.92
AL CENTRO POBLADO DE SAN IGNACIO) RSAC
LA LEONERA (EMP Li -111) -COLGAURO (EMP LI-772), PAMPA
RES PROC N°003-2020:MPO/CS-2 | ,1epumOSA (ENP LI 1111-PAUGACHE 1550 o
- 360 5 435 NTRATADO 760. 10 IN B
ITEM 09 20 50 CONTRA 170476000 | CONSORCIO INVERSIONES | |\ oo 00 | 13/10/2020 360 272,761.60
RES PROC N'003-2020:-MPO/CS-2 | TAMBILLO - CAYANCHAL 10.00
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AVANCES MENSUALES

EJECUCION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
PERIODICO Y RUTINARIO EN VIAS VECINALES EN EL
MARCO DEL DECRETO DE URGENCIA N°070-2020

OTUZCO CAPITAL DE LA FE
Calle Tacna N° 896




Praocedimiento de Monto total del Tipo de = Fecha Fin Fecha de Acta de Avance valorizada % Avance mehsual
Item Nombre del servicio il servicio (5/) i Estado Fecha inicio Cantrs ot PR Mes de avance mensual (/) % Avance mensual e R
Oct-20 436,548.53 16.00% 16.00%
plan de Trabajo 27,276.16 1.00% 17.00%
SERVICIO DE LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO periédico Suspendido 16/10/2020 24/12/2020 : Now:20 675,253,12 20.76% 41.76%
PERIODICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINGS Suspendido 07/12/2020
amid VECINALES DE LA PROVINCIA DE OTUZCO RES PROC N°003-2020- 2,727,616.00 May-21 104,166.48 3.82% 45.58%
DEPARTAMENTO DE LA LUBERTAD" ITEM 1. TRAMO MPO/CS-1 sl Jun-21 1,047,953.13 38.42% 84.00%
1: EMP. Li-114 (CARRETERA USQUIL) - CP Jun-21 6,952.09 0.25% 0.25%
LLAUGUEDA _ Jul-21 24,584.97 0.90% 84.90%
Rutinario - o 2 ”
Ago-21 6,510.05 0.24% 0.49%
Adelanto Directo 894,909.50 30.00% 30.00%
Oct-20 359,802.39 12.06% 12.06%
Now-20 1,329,412.69 44.57% 56.63%
SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y Periddico Concluido Fase I 70/10/2020 28/12/2020 04/03/2021  |Plan de Trabajo 20,881.22 0.70% 57.33%
RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES DE LA Dic-20) 60,075.89 2.01% 59.34%
PROVINEIA DE OTUZCO DEPARTAMENTO DE LA Suspendido21/12/2020-19/02/2021
LIBERTAD" ITEM 2. TRAMO 1: EMP.PE-10 A- LA & oo Fe . 36% :
e S S ) e || M e e
805 - MONTE DE ARMAS BAIO y TRAMO2: h:: ;i 1:?‘;22‘2; ;'z’: ézi:
WALTER ACEVEDO - ALLACDAY - C.P. CHOTA - L sl s
EMP.LI-791 CASERIO SAN AGUSTIN qun-2 64,855.55 2i8 Soe%
Iul-21 64,888.55 2.18% 11.26%
Ago-21 23,259.63 0.78% 12.04%
Adelanto Directo 1,022,753.72 30.00% 30.00%
Oct-20 193,007.12 5.66% 5.66%
MANTENIMIENTO PERIODICC Y RUTINARIO DE LOS ) . Hlan ds Tcabato 23,864,25 0.70% £.5E%
CAMINOS VECINALES DE LA PROVINCIA DE OIUZCO Periddico Concluido Fase Il 20/10/2020 28/12/2020 09/03/2021 Nov-20 1,342,177.80 39.37% 45.73%
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD ITEM 3. TRAMO Dic-20 271,448.32 7.96% 53.69%
1: EMP.LI-790 CASERIO LA FORTUNA - CASERIO SAN Suspendido17/12/2020-16/02/2021
ftem3 |/SIORO-EMP. 11-790 LA MORADA, TRAMO 2: EMP. | RES PROC N°003-2020- 3,405,179.08 Feb-21 795,291.73 2333% 77.02%
L - 790 (CASERIO SANTA LUCIA) - CASERIO CAPULI - MPO/CS-1 4 Mar-21 49,990.92 1.47% 1.47%
CASERIO MAGDALENA DE PURRUCHAGA - CASERIO Abr-21 55,042.68 1.61% 3.08%
PUSUNCHAS - EMP. LI 114 DESVIO CARRETERA May-21 61,398,554 1.80% 4.88%
USQUIL y TRAMO 3: CUYUNDAY - PACHIN BAJO - Rutinario Activo Fase Ill 10/03/2021 - - Jun-21  42,460.09 1.25% 6.13%
PACHIN ALTO EMP, LI-758 Jul-21 43,881.70 1.29% 7.41%
Ago-21 35,236.59 1.03% 8.45%
Adelanto Directo 715,283.20 30.00% 30.00%
Plan de Trabajo 16,689.94 0.70% 0.70%
Oct-20 286,236.80 12.01% 12.71%
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y Periadico Concluido Fase Il 20/10/2020 18/12/2020 23/04/2021 Now20 " 307,937 45 12'92%. 262%
b e i CAINGE VECINALE DE A Suspendido 04/12/2020 al 23/02/2021 - Suspendido 01/03/2021
PROVINCIA DE OTUZCO DEP DE LA LIBERTAD - ITEM o0 3788207 243% 28.05%
4. TRAMO 1: EMP. LI-111 - LA PAUCA - ICHUGO - | oo onan oo, Feb-21 975,899.77 40.93% 68.95%
Itern 4 CAPULI - HUACAMOCHAL - CARMELO - PAMPA MPO/C5-1 2,384,277.34 Abr-21 350,994.08 14.72% 83.70%
REGADA - LOS CORRALES - L.D. CAJAMARCA y MO PR, % Abr-21 1,436.31 0.06% 0.06%
TRAMO 2: EMP. LI-111 - PTE SAN BENITO- LA (> May-21 21,387.78 0.90% 0.96%
QUESERA - PTE EL BOSQUE - SATAPAMPA - ALTO Q" o ‘é Jun-21 21,271.13 0.89% 1.85%
CHICAMA %’ < jul-21 20,715.21 0.87% 2.72%
=2 ol Ago-21 21,302.55 0.89% 3.61%
% TO ViAL My =
NCIAL b = =
PoR Y b bed
\:;_-..,___'_y i~ Adelanto Directo 843,771.81 30.00% 30.00%
Qct-20 337,594.70 12.00% 12.00%
Plan de Trabajo 19,688.01 0.70% 12.70%
perlédico concluido Fase I 20/10/2020 08/03/2021 18/03/2021 Now-20 123613160 b it
SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PERIODICO ¥ e 20 12.6‘732'34 = 431% SLICK
RUTINARIO DE LOS CAMINGS VECINALES DE LA Suspendido 05/12/2020-23/02/2021
PROVINCIA DE OTUZCO DEPARTAMENTO DE LA Feb21] 425,497.19 | 1584% 1000
LIBERTAD" ITEM 5. TRAMO 1: (EMP: LI-785 - Mar-21] 185,479.46 | 6.70% 23700
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Procedimiento de Monto total del Tipo de S Fecha Fin Fecha de Acta de Avance ¢ % Avance mehsual
Estado Fecha inicio Mes de avance %
item Nombre del servicio alaccids, setvicio (5/) mantenimiento Contractual termino mensual (S/) acumulado
ltemS | BARRO NEGRO ALTO - EMP.LI-790) - (ELTAMBO - | ™77 ;1‘;0 /gs“‘l""“" 2,812,572.71 Mar-21 9,808.44 0.35% 0.35%
EMP. LI-811 - TUPAC AMARU - EMP. LI-790} - Abr-21 32,975.27 1.17% 152%
{BARRO NEGRO - BAJO - SOGO - EMP. LI-111 - May-21 59,081.47 2.10% 3.62%
RUMURO ALTO} y TRAMO 2: EMP- U-114 - DOS DE Jun-21 51,805.96 1.84% 5.46%
MAYO - LAS DELICIAS - EMP.LI-785 Rutinario Activa Fase Il 19/03/2021 - - 1ul-21 49,242.38 1.75% 7.21%
Ago-21 47,909.49 1.70% 8.92%
Plan de Trabajo 25,059.97 1.00% 1.00%
Oct-20] 168,137.70 14.69% 15.69%
Periodice Concluido Fase 1l 21/10/2020 09/12/2020 01/03/2021 Nov-20 627,451.48 25.04% 40.73%
SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PERIGDICO Y Suspendido16/11/2020-11/02/2021
RUTINARIO DE LOS CAMINCS VECINALES DE LA Feb-21 1,084,388.53 a3:21% 24.00%
PROVINCIA DE OTUZCO DEPARTAMENTO DELA | oo venas oo Mar-21 53,534.65 2.14% 2.14%
Item & LIBERTAD" ITEM 6. TRAMO 1: EMP, LI-111 MPO/CS-1 2,505,997.20 Abr-21 53,534.65 2.14% 4.27%
(CHUQUIZONGO) - ANDRES A, CACERES - ASCAT - May-21 53,534.65 2.14% 6.41%
PAMPA DE LLARO - LOS ANGELES - MONCADA - Jun-21 53,534.65 2.14% 8.55%
i ivo F m 02/03/2021 £
CASA BLANCA Rutinario Activo Fase /03/. FRET) TSIV o76% S30%
Ago-21 24,584.37 0.98% 10.28%
Oct-20 141,667.31 7.39% 7.39%
Nov-20 835,366.10 43.56% 50.95%
de Tr: i 1.00 51.95
Periodico Conelido Fase 20/10/2020 08/12/2020 ozo3jaoy  [PendeTrabalo 19,176.£3 % id
SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PERIGDICO ¥ 1e-20 A7828.5 247% 54.42%
RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES DE LA Suspendido 04/12/2020-16/02/2021 ;
PROVINCIA DE OTUZCO DEPARTAMENTO DE LA Feb-21 567,203.14 29.58% 84.00%
tem7 | /BERTAD" ITEM 7. TRAMO 1; CALLE SAN MARTIN - | RES PROC N"003-2020- RICR——- Mar-21 28,773.11 1.50% 1.50%
em PUENTE EL CHORRO y TRAMO 2: EMP. Li-1064 MPO/CS-1 . & E Abr-21 28,116.44 147% 297%
(CHANCHACAP) - LA GUARDIA - PUENTE TIERRA - May-21 26,299.47 137% 4.34%
MILLUACHAQU! - EMP.LI1062 (PARAGADAY| - CP Jun-21 25,568.94 1.33% 5.67%
inari Activo Fase Il 03/03/2021 - S
SALPO - CHEPEN it R £ Jul-21 20,019.33 1.04% 6.72%
Ago-21 19,840.10 1.03% 7.75%
May-21 150,486.68 7.36% 7.36%
i g did 16/10/2020 Fecha de Inicio - 19/04/2021
Periodico uspendido - =
SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y
RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES DE LA
PROVINCIA DE OTUZCO DEPARTAMENTO DE LA 5 L -
N - 0-
item 8 | LIBERTAG"ITEM 8. CENTRO POBLADO LLAGUEN — i PR;(; o l,g:i 202 2,045,712.00 - 3 <
SECTOR CASERIO GRANERO - CASERIO CHILTE - - - -
SECTOR CASERIO CALLUNCHAS - CASERIO CHUITE Rutinario - - - - - - =
{CERCANO AL CENTRO POBLADO DE SAN IGNACID) B B N
Dic-20 420,988.61 24.69% 24.69%
Plan de Trabajo 16,433.89 0.96% 25.66%
Periodico Suspendido 11/12/2020 31/12/2020 - Suspendido 18/12/2020
SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y May-21 107.260.28 5.29% 31.95%
RUTINAR 10 DE LOS CAMINGS VECINALES DE LA Hinon 347.705.19 20.40% 20.40%
PROVINCIA DE OTUZCO DEPARTAMENTO DE LA
003-2020- Jun-21 12,647.18 0.74% 0.74%
ltem9 |LIBERTAD" ITEM 9. TRAMO 1: LA LEONERA (MP LI | "= pgﬁgg,gg 2020 1,704,760.00 - e - o
111} -COLGAURO (EMP LI-772}), PAMPA HERMOSA Z
{EMP LI 111}-PAUGACHE. y TRAMO 2: TAMBILLO - L
Rutinario - - - & R B

CAYANCHAL
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OTUZCO L
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

“Afio del Bicentenario del Per(:: 200 Afios de Independencia”

2 MUNICIPALIDAD PROV ;
INFORME N° 137:2021-MPO-GAFAVR ) AR E AT ST TUTO VAL PROWNGL
RECIBIDO |
A : ING. CARLOS MARTIN DONETT ARMAS .
Gerente del Instituto Vial Provincial FECHA 27 SEP. 2021

DE : ABOG. JUAN ANTONIO VELEZMORQ RfQEEC--rroemsasasarasecen FIRMA......c
Gerente de Administracion y Finanzas

ASUNTO : SE SOLICITA INFORMACION SOBRE LA EJECUCION DE LOS
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIOS EN

VIAS VECINALES EN EL MARCO DEL DECRETO DE URGENCIA N°
070-2020.

REFERENCIA : INFORME N° 0077-2021-MPO-STIC

FECHA : Otuzco, 27 de septiembre de 2021

A través del presente me dirijo a usted para saludarlo muy cordialmente, y al
mismo tiempo manifestar lo siguiente:

Que, mediante documento de referencia, el Subgerente de TIC, solicita informacion sobre los
avances mensuales sobre la ejecucion de los servicios de mantenimiento periodico'y rutinarios en
vias vecinales en el marco del DECRETO DE URGENCIA N° 070-2020.

En ese sentido, se requiere que su despacho informe de los servicios mensuales sobre la ejecucién
de los servicios de mantenimiento periodico y rutinarios en vias vecinales de forma mensual y de
manera oportuna, bajo responsabilidad. De esta manera cumplir con lo establecido en el Articulo
3 del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparenciay Acceso a la Informacion
Piblica, aprobado por Decreto Supremo N° 021-2019-JUS.

Hago propicia la oportunidad para expresarle mi sentimiento de especial
consideracion y estima personal.

Atentamente,

ckfante = Administracion y Finanzas

GAT

Co:
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Reg 2268

Calle Tacna N° 896, Distrito y Provincia de Otuzco
Teléfono: 990 802 877
Email: administracion@muniotuzco.gob.pe




