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RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE 

INFRAESTRUCTURA 

N.064 -2021-G.R.-JUNÍN/GRI. 

Huancayo, rr 5  MAR yri 

EL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL 
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN. 

VISTO: 

El Expediente Técnico de Modificación N° 01 por Adicional de Obra N° 01 
por Mayores Metrados y Nuevas Partidas del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO 
DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO DEL CRUCE RICARDO PALMA A LA PLAZA 
PRINCIPAL DE COVIRIALI, DISTRITO DE COVIRIALI, PROVINCIA DE SATIPO - 
JUNÍN", con CUI N° 2285064 y código SNIP N° 327277, remitido por el Residente de Obra 
Ingeniero Civil Jorge Luis Crisóstomo Campos, con registro CIP N° 113483, para su 
conformidad y aprobación; 

CONSIDERANDO: 

Que, en el marco del Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411 Ley General 
Ódel Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por Decreto Supremo N° 304-2012-EF, y 
711 Decreto de Urgencia N° 014-2019. Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año 

iscal 2021 y la Directiva N° 005-2009-GR-JUNIN es necesario emitir el acto administrativo 
por medio del cual se aprueba el Expediente Técnico de Modificación N° 01 por Adicional 
de Obra N° 01 por Mayores Metrados y Nuevas Partidas del proyecto: "MEJORAMIENTO 
DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO DEL CRUCE RICARDO PALMA A 
LA PLAZA PRINCIPAL DE COVIRIALI, DISTRITO DE COVIRIALI, PROVINCIA DE 
SATIPO - JUNÍN"; 

Que, la elaboración del Expediente Técnico de Modificación N° 01 por 
Adicional de Obra N° 01 por Mayores Metrados y Nuevas Partidas del referido proyecto, se 
ha realizado en función al expediente primigenio, señalado por el sector del gobierno 
regional de Junín, el cual se encuentra identificado con código único N° 2285064; 

Que, mediante Resolución General Regional de Infraestructura N° 148-2019-
G.R.-JUNÍN/GRI, se aprueba el Expediente Técnico del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL 
SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO DEL CRUCE RICARDO PALMA A LA 
PLAZA PRINCIPAL DE COVIRIALI, DISTRITO DE COVIRIALI, PROVINCIA DE SATIPO - 
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JUNÍN" — IV ETAPA, por la modalidad de Administración Directa, con un plazo de ejecución 
de 120 días calendarios y un presupuesto de S/. 3,011.551.62 soles; 

Al respecto, se tiene el asiento de cuaderno de obra N° 125 de fecha 29 de 
enero de 2021, donde el residente de obra Ingeniero Civil Jorge Luis Crisóstomo Campos, 
con registro CIP N° 113483, informa al inspector de obra sobre la realización de trabajos en 
gabinete para plantear el ADICIONAL DE OBRA, posterior al cual mediante Memorando N° 
108-2021-GRJ/GRUSGO, remite a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras 
el Expediente Técnico de Modificación N° 01 por Adicional de Obra N° 01 por Mayores 
Metrados y Nuevas Partidas del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 
TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO DEL CRUCE RICARDO PALMA A LA PLAZA 
PRINCIPAL DE COVIRIALI, DISTRITO DE COVIRIALI, PROVINCIA DE SATIPO - JUNÍN" 
— IV ETAPA, donde adjunta la JUSTIFICACION DEL ADICIONAL, ello en merito a lo 
dispuesto en el segundo párrafo del numeral 5.3.8.2 (situaciones imprevisibles) de la 

Directiva N° 005-2009-GR-JUNIN. 

Que, mediante Memorando N° 338-2021-GRJ/GRI/SGSLO, el Sub Gerente 
de Supervisión y Liquidación de Obras solicita revisión, evaluación y emita pronunciamiento 

Expediente Técnico de Modificación N° 01 por Adicional de Obra N° 01 por Mayores 
etrados y Nuevas Partidas del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 
RANSITABILIDAD EN EL TRAMO DEL CRUCE RICARDO PALMA A LA PLAZA 
RINCIPAL DE COVIRIALI, DISTRITO DE COVIRIALI, PROVINCIA DE SATIPO - JUNÍN" 

— IV ETAPA, al Inspector de Obra Ingeniero Civil David Zurita Puente, con Registro CIP N° 

24327; 

Que, mediante Informe N° 021-2021-GRPGRUSGSLO/10-DAZP recibido 
or la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras el 01 de marzo de 9091, el 

ngeniero Civil David Zurita Puente, con Registro CIP N° 24327, emite pronunciamiento al 
Expediente Técnico de Modificación N° 01 por Adicional de Obra N° 01 por Mayores 
Metrados y Nuevas Partidas del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 
TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO DEL CRUCE RICARDO PALMA A LA PLAZA 
PRINCIPAL DE COVIRIALI, DISTRITO DE COVIRIALI, PROVINCIA DE SATIPO - JUNÍN" 

— IV ETAPA, donde concluye "Esta inspección aprueba y da conformidad al expediente 

técnico de modificación N° 01 por mayores metrados y nuevas partidas (...)". 

Que, mediante Memorando N° 398-2021-GRJ/GRI/SGSLO, el Sub Gerente 
de Supervisión y Liquidación de Obras, remite a la Sub Gerencia de Estudios el Expediente 
Técnico de Modificación N° 01 por Adicional de Obra N° 01 por Mayores Metrados y Nuevas 
Partidas del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL 
TRAMO DEL CRUCE RICARDO PALMA A LA PLAZA PRINCIPAL DE COVIRIALI, 
DISTRITO DE COVIRIALI, PROVINCIA DE SATIPO - JUNÍN" — IV ETAPA, para su 

aprobación correspondiente; 
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23m1 Muro de contención de la prog. 0+620 
- 0+643 
20 ml Muro de sardinel de la prog. 0+040-
0+060 
Reconstrucción de plataforma de sub base 
de la prog. 1+040 - 1+403.28 
Construcción de bocacalle, baden y martillo 

Asi mismo mediante los asientos de obra N°086 con fecha 01/12/2020, N°087 con 
fecha 02/12/2020, N°086 con fecha 01/12/2020, N°091 con fecha 07/12/2020, N°099 
con fecha 15/12/2020, N°100 con fecha 16/12/2020, N°101 con fecha 16/12/2020, 
N°102 con fecha 17/12/2020, N°103 con fecha 18/12/2020, N°104 con fecha 
19/12/2020, N°105 con fecha 21/12/2020, N°106 con fecha 22/12/2020, N°107 con 
fecha 23/12/2020, N°112 con fecha 28/12/2020, se registro en el cuaderno de obra, 
los deterioros que viene causando las lluvias en la sub base granular. 

V. 	DEL PRESUPUESTO. 

EXPEDIENTE TÉCNICO DE MODIFICACIÓN N° 01 POR ADICIONAL DE OBRA N° 01 POR 
MAYORES METRADOS Y NUEVAS PARTIDA del proyecto "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO 
DE TRANSITABILJDAD EN EL TRAMO DEL CRUCE RICARDO PALMA ALA PLAZA PRINCIPAL 
DE COVIRIALI, DISTRITO DE COVIRIALI, PROVINCIA DE SATIPO -JUNÍN"- IV ETAPA", 
presenta los siguientes presupuestos que se detalla a continuación: 

ÍTEM PRESUPUESTO ADICIONAL N° 01 PRESUPUESTO 
01 COSTO DIRECTO S/. 300,255.34 
02 . GASTOS GENERALES (10.0%) S/. 33,490.14 
03 SUB TOTAL S/.330,280.87 
04 SUPERVISIÓN (05.0%) S/. 16,514.04 
05 COSTO TOTAL S/346,794.92 

El EXPEDIENTE TÉCNICO DE MODIFICACIÓN N° 01 POR ADICIONAL DE OBRA N° 01 POR 
MAYORES METRADOS Y NUEVAS PARTIDA contempla los siguientes montos y variación 

Z1 porcentual: 

ITEM 	DESCRIPCION 	 PRESUPUESTO  
01 	presupuesto adicional de obra n° 01 	S/. 346,794.92 
02 	ADICIONAL DE OBRA  N° 01 	 S/346,794.92 
03 	porcentaje de incidencia 	 11.52 % 

El monto del EXPEDIENTE TÉCNICO DE MODIFICACIÓN N° 01 POR ADICIONAL DE OBRA 
N° 01 POR MAYORES METRADOS Y NUEVAS PARTIDA asciende a S/346,794.92 soles que 
representa 11.52 % en referencia al presupuesto de la obra del expediente técnico 
del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO DEL 
CRUCE RICARDO PALMA A LA PLAZA PRINCIPAL DE COVIRIALI, DISTRITO DE COVIRIALI, 
PROVINCIA DE SATIPO -JUNÍN"- IV ETAPA". 

MODALIDAD DE EJECUCIÓN 	 Administración directa 
PLAZO DE EJECUCIÓN 	 70 Días Calendarios 
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Que, de acuerdo a la Directiva N° 004-2013-GRJ-GRI-SGE respecto 
"NORMAS PARA LA ELABORACIÓN, EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DEL ESTUDIO 
DEFINITIVO O EXPEDIENTE TÉCNICO DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 
DE INFRAESTRUCTURA BAJO LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA O 
CONTRATA EN EL GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN", se ha procedido con la evaluación 
del expediente técnico; 

Al respecto, mediante Carta N° 92-2021-GRJ/GRI/SGE, el Sub Gerente de 
Estudios, solicita al Ingeniero Civil Jersy Maycol Valeria Luciano, con registro CIP N° 
164749, la evaluación del Expediente Técnico de Modificación N° 01 por Adicional de Obra 
N° 01 por Mayores Metrados y Nuevas Partidas del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL 
SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO DEL CRUCE RICARDO PALMA A LA 
PLAZA PRINCIPAL DE COVIRIALI, DISTRITO DE COVIRIALI, PROVINCIA DE SATIPO -
JUNÍN" - IV ETAPA; 

Que, mediante Carta N° 001-2021/JMVL-IC, que contiene Informe N° 01/P-
JMVL recibido por la Entidad el 03 de marzo del 2021, el Ingeniero Civil Jersy Maycol Valerio 
Luciano, con registro CIP N° 164749, presenta el Informe que contiene la evaluación del 
Expediente Técnico de Modificación N° 01 por Adicional de Obra N° 01 por Mayores 
Metrados y Nuevas Partidas del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 
TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO DEL CRUCE RICARDO PALMA A LA PLAZA 
PRINCIPAL DE COVIRIALI, DISTRITO DE COVIRIALI, PROVINCIA DE SATIPO - JUNÍN" 
- IV ETAPA, donde menciona lo siguiente: 

CD 	IV. DE LA EVALUACION. 

Revisado el EXPEDIENTE TÉCNICO DE MODIFICACIÓN N° 01 POR ADICIONAL DE OBRA 
N° 01 POR MAYORES METRADOS Y NUEVAS PARTIDA del proyecto: "MEJORAMIENTO 
DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO DEL CRUCE RICARDO PALMA A LA 
PLAZA PRINCIPAL DE COVIRIALI, DISTRITO DE COVIRIALI, PROVINCIA DE SATIPO -
JUNÍN"- IV ETAPA" se presenta el siguiente sustento por el residente de obra que 
consistente en lo siguiente: 

En cumplimiento de la a DIRECTIVA N°005-2009-GR-JUNIN, ITEM 5.3.8.3,e1 residente de 
obra, mediante cuaderno de obra ah solicitado el adicional de obra mediante el 
asiento N°I25 con fecha 29/01/2021, con la siguiente anotación: 

# DE ASIENTO DE OBRA OCURRENCIA 

Asiento N°125 (29/01/2020) 

• • • 	( •••) 
"Se informa al Inspector de obra que se 
realizaran los trabajos de gabinete, para 
plantear los adicionales de obra que son los 
siguientes: 
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

El EXPEDIENTE TÉCNICO DE MODIFICACIÓN N° 01 POR ADICIONAL DE OBRA N° 01 POR 
MAYORES METRADOS Y NUEVAS PARTIDA del proyecto "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO 
DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO DEL CRUCE RICARDO PALMA A LA PLAZA PRINCIPAL 
DE COVIRIALI, DISTRITO DE COVIRIALI, PROVINCIA DE SATIPO -JUNÍN"- IV ETAPA" con 
CUI N° 2285064, presenta una ejecución por la modalidad de ADMINISTRACION 
DIRECTA, con un plazo de ejecución de 70 días calendarios y un costo total de 
S/346,794.92 soles 

Visto el INFORME N°021-2021-GRJ-GRUSGSLO/10-DAZP, del 01 de marzo de 2021, el 
inspector de obra ing. David Zurita Puente, APRUEBA Y DA CONFORMIDAD al 
EXPEDIENTE TÉCNICO DE MODIFICACIÓN N° 01 POR ADICIONAL DE OBRA N° 01 POR 
MAYORES METRADOS Y NUEVAS PARTIDA DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO 
DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO DEL CRUCE RICARDO PALMA A LA PLAZA PRINCIPAL 
DE COVIRIALI, DISTRITO DE COVIRIALI, PROVINCIA DE SATIPO -JUNÍN"- IV ETAPA con un 
plazo de ejecución de 70 días calendarios y un monto de S/. 346,794.92 soles 

De la revisión de la documentacion del EXPEDIENTE TÉCNICO DE MODIFICACIÓN N° 
01 POR ADICIONAL DE OBRA N° 01 POR MAYORES METRADOS Y NUEVAS PARTIDA del 
proyecto "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILJDAD EN EL TRAMO DEL 
CRUCE RICARDO PALMA A LA PLAZA PRINCIPAL DE COVIRIALI, DISTRITO DE COVIRIALJ, 
PROVINCIA DE SATIPO -JUNÍN"- IV ETAPA" se da la OPINION FAVORABLE y/o 
CONFORMIDAD de acuerdo a las normas y directivas vigentes, para los trámites 
correspondientes. 

Remitir el presente ala GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA para su aprobación mediante 
resolución correspondiente 

Al respecto, la Sub Gerencia de Estudios hace mención que el Expediente 
r4-- Técnico de Modificación N° 01 por Adicional de Obra N° 01 por Mayores Metrados y Nuevas 

Partidas del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL 
TRAMO DEL CRUCE RICARDO PALMA A LA PLAZA PRINCIPAL DE COVIRIALI, 
DISTRITO DE COVIRIALI, PROVINCIA DE SATIPO - JUNÍN" - IV ETAPA se encuentra 
alineado a las disposiciones establecidas dentro del marco normativo del Decreto Supremo 
N° 103-2020-EF, Decreto Supremo que establece disposiciones reglamentarias para la 
tramitación de los procedimientos de selección que se reinicien en marco del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 30225. 

Por lo que, mediante Reporte N° 120-2021-GRI/SGE, de fecha 04 de marzo 
del 2021, el Sub Gerente de Estudios, Ingeniero Anthony Glen Ávila Escalante, EMITE 
OPINIÓN TÉCNICA FAVORABLE Y CONFORMIDAD para la aprobación del Expediente 
Técnico de Modificación N° 01 por Adicional de Obra N° 01 por Mayores Metrados y Nuevas 
Partidas del proyecto referido, no obstante, siendo que la Directiva N° 005-2009-GR-JUN IN 
en su numeral 6.5.6.dispone que será la Sub Gerencia de Estudios quien apruebe el 
expediente técnico modificado; con Memorando N°624-2021-GRJ/GRI la Gerencia 
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Regional de Infraestructura , solicita que ésta aclare el alcance de sus conclusiones; con 
lo que a través de Reporte N°278-2021-GRJ/GRI/SGE de 11 de marzo del 2021, el Sub 
Gerente de Estudios, Ingeniero Anthony Glen Ávila Escalante en su tercer párrafo refiere 
literalmente"(...) Es de aclarar que cuando hablamos de conformidad pues nos referimos 
a la aprobación(...)", en ese sentido se tuvo por esclarecido el alcance del otorgamiento de 
conformidad a través del Reporte N° 120-2021-GRUSGE de fecha 04 de marzo del 2021. 

Asimismo, a través de Informe Técnico N°066-2021-GRJ/GRI e Informe 
Legal N°92-2021-GRJ/ORAJ de 12 de marzo del 2021, la Gerencia Regional de 
Infraestructura y la Dirección Regional de Asesoría Jurídica emiten la opinión técnica y legal 
favorable para la aprobación del Expediente Técnico de Modificación N° 01 por Adicional 
de Obra N° 01-  por Mayores Metrados y Nuevas Partidas del proyecto 

En ese sentido; estando a los informes técnicos detallados y a lo propuesto 
por la Sub Gerencia de Estudios y contando con la visación correspondiente; 

En uso de las atribuciones conferidas en la Ley N° 27867 y sus 
s  Modificatorias, la Resolución Ejecutiva Regional N° 508-2019-GR-JUNIN/PR y de acuerdo 

on las Funciones Específicas, del Gerente Regional de Infraestructura, según el Manual 
de Organización y Funciones del Gobierno Regional Junín; 

SE RESUELVE: 

kb EEES 

T-1 

ARTÍCULO 1°.- APROBAR el Expediente Técnico de Modificación N° 01 por 
Adicional de Obra N° 01 por Mayores Metrados y Nuevas Partidas del proyecto: 

EJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO DEL CRUCE 
ARDO PALMA A LA PLAZA PRINCIPAL DE COVIRIALi, DISTRITO DE COVIRIALi, 

OVINCIA DE SATIPO - JUNÍN" — IV ETAPA, con Código Único de Inversiones N° 
2285064, por la modalidad ADMINISTRACION DIRECTA, con un plazo de ejecución de 70 
días calendarios y un presupuesto general vigente al mes de febrero de 2021 del modo 

siguiente: 

- PRESUPUESTO BASE S/. 330,280.87 
- SUPERVISIÓN S/. 16,514.04 

PRESUPUESTO TOTAL S/. 346,794.92 

SON: TRECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 92/100 
SOLES. 

ARTÍCULO 2° .- ESTABLECER que la aprobación Expediente Técnico de 

Modificación N° 01 por Adicional de Obra N° 01 por Mayores Metrados y Nuevas Partidas 
del proyecto es de carácter netamente técnico, siendo que la ejecución del proyecto quede 
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supeditada al cumplimiento de la normatividad vigente en cuanto a su priorización y 
financiamiento; 

ARTÍCULO 3°.- DETERMINAR que en caso de existir omisiones, errores, 
deficiencias, transgresiones legales o transgresiones técnicas, en la elaboración y 
evaluación del Expediente Técnico de Modificación N° 01 por Adicional de Obra N° 01 por 
Mayores Metrados y Nuevas Partidas del proyecto en mención, la responsabilidad recae, 
en el residente de obra Ingeniero Civil Jorge Luis Crisóstomo Campos, con registro CIP N° 
113483, Inspector de Obra Ingeniero David Zurita Puente, con Registro CIP N° 24327 y el 
proyectista Ingeniero Civil Jersy Maycol Valerio Luciano, con registro CIP N° 164749; e Ing. 
Anthony Ávila Escalante Sub Gerente de Estudios. 

ARTÍCULO 4°.- NOTIFICAR la presente Resolución a la Gerencia Regional 
de Infraestructura, Sub Gerencia de Estudios, Sub Gerencia de Obras, Sub Gerencia de 

pervisión y Liquidación de Obras y a los demás órganos correspondientes del Gobierno 
gional Junín. 

REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE Y ARCHÍVESE 

• N• 

ing. LUIS A ,G, L RUIZ ORE 
Gerente glitOntli 	Infraestructura 

G0811110 RÉ5i1NAL JUNIN 
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conocimiento y finas pertinentes 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7

