
_1:\ RESOLUOON DE GERENCIANOS~O-2019-MPCP-GM
., 2819
~. Pucallpa, 2'3 DlC,

VISTO:

El Expediente Interno N° 19886-2019,el cual contiene el Proveído NO004-2019-
MPCP-GPPR-SGR,de techo 20,08,2019, emitido por lo Sub Gerencia de Racionalización,
Informe N° 1401-2019-MPCP-GM-GIO-SGOSLA,de fecho 23,08.2019 emitido por el Sub
Gerente de Obras, Supervisión,Liquidación y Archivo, e Informe NO46-2019-MPCP-GPPR-SGR-
WRV,de fecho 04,09.2019,01 cual se encuentra adjunto el Proyecto de Directivo, Informe
Legal N°1225-2019-MPCP-GM-GAJde fecho 19.12.2019, y los demás actuados que lo
contienen, y;

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo o lo dispuesto en el Art. 194°de lo Constitución Político del Perú
y de lo establecido en el Articulo 11del Título Preliminar de lo Ley N° 27972-LeyOrgánico de
Municipalidades, los Gobiernos Locales gozan de autonomía político, económíca y
administrativo en los asuntos de su competencia. Lo autonomía que lo Constitución Político
del Estado establece paro las municipalidades radico en lo facultad de ejercer actos de
gobierno, administrativos y de administración, con sujeción 01 ordenamiento jurídico, con lo
finalidad de regular suorganización interno entre otros;

Que, mediante Proveído NO004-2019-MPCP-GPPR-SGR,de fecho 20.08.2019, el
Sub Gerente de Racionalización de lo Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, se dirige

erente de Infraestructura y Obras o fin de hacerle llegar lo propuesto de DOSdirectivos
internas o efectos de determinar su actualización, evaluación y de ser el coso su
modificación, entre las cuales se encuentro lo directivo denominado: "DIRECTIVA DE
LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACION, EVALUACION, EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE
INVERSION Y/O INVERSIONES Y ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO";

Que, asimismo mediante Informe N°1401-2019-MPCP-GM-GIO-SGOSLA,de fecho
23.08.2019el Sub Gerente de Obras, Supervisión, Liquidación y Archivo se dirige 01 Gerente
de Infraestructura y Obras de esto entidad o fin de hacerle llegar lo directivo denominado:
"DIRECTIVA DE LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACION, EVALUACION, EJECUCION DE LOS
PROYECTOS DE INVERSION Y/O INVERSIONES Y ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO", o su vez
recomiendo suaprobación;

Que, mediante Informe NO046-2019-MPCP-GPPR/SGR-WRV,de fecho 04.09.2019,
el Especialista en Racionalización remite lo propuesto de lo nuevo Directivo denominado:
"DIRECTIVA DE LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACION, EVALUACION, EJECUCION DE LOS
PROYECTOS DE INVERSION Y/O INVERSIONES Y ACTIVIDADES DE OPERACiÓN Y
MANTENIMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO, lo mismo que
fue validado por el Sub Gerente de Obras. Supervisión, Liquidación y Archivo; con el fin de
establecer lineamientos de carácter general y específico paro su aplicación en lo
Formulación, Evaluación, Ejecución d~ los.pr'Óyectosde inversión y gastos de actividades de
mantenimiento programados por la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo,entre otros;

Que. todo Directivo es ,un dispositivo oficíal (legal) de carácter interno, que
formulan las dependendos' admfnistrativbs, p'dI'ihtermedio de los autoridades superiores, con
lo finalidad de ordenar y orié'l1taro' los operadores administrativos. Mediante este
documento los autoridades superiores dictan normas, disposiciones y órdenes de carácter
general, tiene por tinalidad precisar políticos y determinar procedimientos o acciones que
deben realizarseen cumplimiento de disposiciones legales vigentes;

Que, del referido proyecto de directivo, se advierte que el OBJETIVO es
establecer lineamientos de carácter general y específico paro su aplicación en lo
Formulación, Evaluación, ejecución de los proyectos de inversión y gastos de actividades de
mantenimiento programados por lo Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, identificado



Que, que el citado proyecto de Directiva presentada por la Sub Gerencia de
Racionalización adscrita a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización, y
validada por el Sub Gerente de Obras, Supervisión, Liquidación y Archivo, fue elaborado en
mérito a la autonomia adminisfrativa que fiene esta Municipalidad como Gobierno Local, y
en observancia a las leyes y disposiciones que de manera general y de conformidad con la
Consfitución Politica del Perú, regulan las actividades y funcionamiento del sector público;
de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 11y VIII del Título Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley
Orgánica de Municipalidades; por lo que la misma amerita ser aprobado;

Que, estando a las consideraciones expuestas, y en virtud a lo establecido en la
Resolución de Alcaldía N"053-2019-MPCPde fecha 08 de Enero del 2019, modificada
mediante Resolución de Alcaldía N" 267-2019-MPCPde fecha 26,04.2019,y, en virtud del Art.
20° numeral 20) de la Ley N° 27972-LeyOrgánica de Municipalidades;

los requisitos los requisitos mínimos a considerarse para su intervención, dentro el marco
normativo que establece el Sistema Nacional de Programación Multianual de Inversión

,"e/Al Pública establecidos por el Ministerio de Economia'y Finanzas,y es de alcance obligatorio
~. o~(i cumplimiento para todas las unidades formuladoras, evaluadoras, ejecutoras de inversiones

oSo '1;; responsables de actividades de operación y mantenimiento de la Municipalidad Provincial
~ GE lADE ~ e Coronel Porfillo bajo el marco normativo del Sisfema Nacional de Programación
'" R/A¡;', Gt"dl'% JURi CA"," Multlanual y es Ion e nverslones;
- '''''l/CAl ;"'¡;:''"' •

SERESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO.- DEJAR SIN EFECTO la Resolución de Alcaldía N° 473-2017-
MPCP, de fecha 21 de julio del 2017, que aprobó la Directiva: "DIRECTIVA DE LINEAMIENTOS
PARA LA FORMULACION, EVALUACION, EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION Y/O
INVERSIONES Y ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO".

ARTICULO SEGUNDO.- APROBAR la direcfiva denominada: "DIRECTIVA DE
LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACION, EVALUACION, EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE
INVERSION Y/O INVERSIONES Y ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO", que consta de V (cinco) Capítulos,
Diecinueve (19) Artículos, y Cuatro (04) Disposiciones Complementarias y Finales,que forma
parte infegrante de la presente resolución.

ARTíCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Gerencia de Infraestructura y Obras el
cumplimiento de lo dispuesfo en la presente Resolución.

ARTíCULO CUARTO.- ENCARGAR a la Oficina de Tecnología de la Información la
Publicación de la presente Resolución, en el Portal Institucional de la Municipalidad
Provincial de Coronel Porfillo.

ARTíCULO QUINTO.- ENCARGAR a la Gerencia de Secretaría General la
notificación y distribución de la presente Resolución de Gerencia.

REGíSTRESE.COMUNíqUESE Y ARCHíVESE.
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CAPíTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1°._ OBJETiVO
Establecer lineamientos de carácter general y especifico para su aplicación en la Formulación, evaluación,
ejecución de los proyectos de inversión y gastos de actividades de mantenimiento programados por la
Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, identificado los requisitos minimos a considerarse para su
intervención, dentro el marco normativo que establece el Sistema Nacional de Programación Multianual de
Inversiones Publica establecidos por el Ministerio de Economia y Finanzas.

ARTíCULO 2°._ FINALIDAD
a. Establecer que las Unidades Formuladas de Proyectos de la Municipalidad formulen y evalúen los proyectos

en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.
b. Orientar a las Unidades ejecutoras el uso de los recursos públicos destinados para la efectiva, prestación

de servicios y la provisión de la Infraestructura, garantizando una buena ejecución del proyecto y la inversión
a nivel fisico como financiero .

. c. Normas los procedimientos de ejecución para proseguir que la infraestructura Pública se encuentre en buen
estado de funcionamiento.

ARTICULO 3°._ BASE LEGAL
-:- Ley W 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
-:- Ley W 27444, Ley de Procedimientos Administrativo General.
-:- Ley W 30225, Ley de Contrataciones del Estado.
-:- Decreto Legislativo N° 1440, Decreto del Sistema Nacional de Presupuesto Público.
-:- Decreto Legislativo N° 1252 crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.
-:- Decreto Supremo W 004 - 2019-JUS, aprueba el TUO de la Ley 27444.
-:- Decreto Legislativo W 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual

y Gestión de inversiones y deroga la ley W 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública.
-:- Decreto Supremo W 284-2018-EF, aprueba ..el Reglamento del Decreto Legislativo W1252, Decreto

Legislativo que Crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.
-:- Directiva W 001-2019-EF-63,01 "Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y

Gestión de Inversiones.

ARTICULO 4°._ ALCANCE
Las disposiciones contenidas en la Presente Directiva son de Obligatorio cumplimiento para todas las unidades
formuladoras, evaluadoras, ejecutoras de inversiones y responsables de actividades de operación y
mantenimiento de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo bajo el marco normativo del Sistema Nacional
de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.

ARTiCULO 5°._ CONCEPTOS BÁSICOS Y GLOSARIO

5.1. PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI)
Contiene el diagnóstico de ia situación de las brechas de infraestructura y/o acceso a servicios públicos
bajo la Responsabilidad Funcional de un sector a cargo del gobierno Regional (GR) o Gobierno locai (GL),
incluye, en un horizonte mínimo de tres(03) años, la cartera de inversiones a financiar total o parcialmente'
con recurso público, identificada para lograr el alcance de las metas de producto especificas e indicadores
de resuitado, asociados a la inversión, que sean conscientes con los objetivos de las brechas identificadas
y priorizadas, asi como las proyecciones del Marco Macroeconómico Multianual (MMM) vigente.

Municipalidad Provincial de Coronel Portillo/Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización/Sub Gerencia de
Racionalización
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5,2, Brecha: Es la diferencia entre la oferta disponible optimizada de infraestructura (la cual incluye la
infraestructura natural) y/o acceso a servicios públicos y ia demanda a una fecha determinada y ámbtto
geográfico determinado, Puede ser expresada en términos de cantidad y/o calidad,

5,3, Estándares de Calidad: Características o especificaciones técnicas mínimas inherentes a los factores
productivos (infraestructura, equipamiento, entre otros). Son establecidos por el Órgano Rector del Sector
Competente del Gobierno Nacional.

5.4. Nivel de Servicio: Condición o exigencia que se establece para definir el alcance y las caracteristicas de
los servicios Públicos que serim provistos. Son establecidos por el Órgano rector del Sector competente
del gobierno nacional.

5.5, Meta: Es el valor numérico proyectado del indicador a una fecha determinada.

5.6, Indicador: Medida cualitativa o cuantitativa observable, que permtte descubrir caracteristicas,
comportamientos o fenómenos, a través de su comparación con periodos anteriores o con metas o
compromisos. Dichos indicadores seguirán las pautas establecidas para los indicadores de desempeño
en el marco del presupuesto por resultados.

5,7, Inversiones: Comprende los proyectos de inversión y las inversiones de optimización, ampliación
marginal, de reposición y de rehabilitación.

5,8, Proyecto de Inversíón Estándar: Es aquel proyecto que se caracteriza por tener un diseño homogéneo
del proceso de producción del servicio público, que lo hace susceptible de ser replicable o repetible.

5,9. Inversiones de Optimízación: Corresponde a las siguientes intervenciones temporales:
a) Adquisición de terrenos que se deriven de una planificación de la ampliación de la oferta de servicios

públicos priorizados en el PIM debe cumplir con los requisitos establecidos en las normas técnicas
aplicables para la construcción y ampliación de infraestructura pública.

b) Inversiones correspondientes al resultado de una optimización de la oferta (entendiéndose por ella a
la infraestructura, los equipos y otros factores productivos que definen la capacidad de producción)
existente de un servicio público priorizado en el PIM, de acuerdo a los crtterios que se establezcan en
las Directivas e instrumentos metodológicos que emita la Dirección General de Programación
Multianual de Inversiones.
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,10, Inversiones de Ampliación Marginal

Intervenciones temporales que incrementan el activo no financiero de una entidad pública, que no
modifican sustancialmente su capacidad de producción de servicios o que de hacerlo, no superan el 20%
de dicha capacidad en proyectos de inversión estándar, según los parámetros definidos por el sector.

5,11.1nversíones de Reposición: Intervenciones temporales destinadas al reemplazo de activos existentes
que forman parte de una unidad productora de bienes y/o servicios públicos, cuya vida útil estimada o
efectiva, ha culminado y que no implican ampliación de capacidad para la provisión de servicios.

5.12.lnversíones de Rehabilitación: Intervenciones temporales que tienen por finalidad la reparación o
renovación total o parcial de instalaciones, componente de sistemas, equipamiento y/o elementos
constructivos para volverlos al estado o estimación original, sin alterar el uso y que no Implican ampliación
de capacidad para la provisión de servicios.

Municipalidad Provincial de Coronel Portillo/Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y RacionalizaciónlSub Gerencia de
Racionalización
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5.13. Unidad Productora de Bienes y/o Servicios Públicos: Conjunto de recursos o factores productivos
Infraestructura, equipos, personal, organización, capacidades de gestión, entre otros) que, articulas entre
si, tienen la capacidad de proveer bienes y/o servicios públicos a la población.

5.14. Entidad: Se refiere a toda entidad del sector público no financiero, incluyendo a las empresas del sector
público no financiero.

5.15. Ley: Se refiere al Decreto Legislativo N" 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema de Programación
Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, ley del Sistema Nacional de Inversión
Pública.

5.16. Viabilidad: Condición que alcanza un proyecto de Inversión cuando demuestra los siguientes tres
atributos.
,¡' Que se encuentra alineado al cierre de brechas de infraestructura y/o servicios público.
,¡' Su contribución al bienestar de la población beneficiara en particular y del resto de la sociedad en

general.
,¡' Que asegura las condiciones para que dicho bienestar social generado sea sostenible durante la fase

de funcionamiento del proyecto de inversión.

5.17. Infraestructura Natural: Es la red de espacios naturales que conservan los valores y funciones de los
ecosistemas, proveyendo servicios ecosistematicos.

5.1B.Mantenimiento: Son los trabajos que se realizan periódicamente (mensual, trimestral, semestral o anual
con la finalidad de mantener en buen estado de funcionamiento la infraestructura de propiedad municipal
con la finalidad de mejorar la atención al público, cambio de ubicación de áreas municipales.

5.19. Intervención de Mantenimiento: Son trabajos de remodelar, ampliar, mejorar las instalaciones de una
infraestructura de propiedad municipal con la finalidad de mejorar la atención al público, cambio de
ubicación de áreas municipales.

O. Responsable Técnico de Actividades de Mantenimiento: Ingeniero o Arquitecto colegiado y habilitado,
~ designado para la ejecución de las actividades de mantenimiento.

5.22. Comprendió de Especificaciones Técnicas de Mantenimiento: Documento técnico administrativo
donde se especifica las metas, caracteristicas, especificaciones, programación, costos y presupuestos de
las acciones de mantenimiento a ejecutar.

CAPITULO 11
DISPOSICIONES ESPECiFICAS

Articulo 6°._ DEL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACION MULTIANUAL y GESTION DE
INVERSIONES

Municipalidad Provincial de Coronel Portillo/Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización/Sub Gerencia de
, Racionalización
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Es un sistema administrativo del estado que incluye un conjunto de principios, métodos, procedimientos y
nonmas técnicas, que garantizan la calidad de los proyectos de Inversión Pública, el mismo que está conformado
por:

6.1. El Órgano Resolutivo (OR): El alcalde es la más a~a autoridad resolutiva de la Municipalidad Provincial
de Coronel Portillo o en quien se delegue.

Asimismo las principales funciones son:
6.1.1. En el caso de los Sectores, aprueba las metodologias especificas para la formulación y evaluación

de los proyectos de inversión que se enmarquen en su responsabilidad funcional, aplicables a los
tres niveles de gobierno. Dichas metodologias no podrán contener aspectos contrarios a la
metodologia general aprobada por la DGPMI.

6.1.2. Aprueba el Programa Mu~ianual de inversiones de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo,
así como sus actualizaciones conforme a io dispuesto por el Decreto Legislativo, el Reglamento y
la Presente Directiva.

6.1.3. Presenta a la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones, el PIM aprobado de
la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, antes del 30 de marzo de cada año fiscal.

6,1.4. Designa al Órgano que realizara las funciones de la Oficina de Programación Multianual de
Inversiones de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, asi como a su responsable, el que
en ningún caso podrá coincidir con los órganos que realizan las funciones de las Unidades
Formuladas y Unidades Ejecutoras de Inversiones, asimismo designa al responsable(s) de la(s)
unidade(s) formuladora(s) de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, siempre que cumplan
con el perfil profesional establecido por la Dirección General de Programación Multianual de
Inversiones de acuerdo a 105 Anexos 01 "Perfil Profesional del Responsable de la Oficina de
Programación Multlanual de Inversiones" y Anexo 02 " Perfil Profesional del Responsable
de la Unidad Formuladora".

Aprueba los mecanismos para la elaboración, implementación y actualización del inventario de los
activos existentes correspondientes a la infraestructura o servicios públicos a su cargo, generados
mediante inversión con recursos públicos.

6.1.6. Aprueba las brechas identificadas y los criterios para la priorización de las inversiones a ser
aplicadas en la elaboracíón de su PMI, en el marco de la politica sectorial y planes respectivos.

6,1.7. Autoriza la ejecución de las inversiones de su Sector, y la elaboración de expedientes técnicos o
equivalente. Dicha autorización se entiende ya realizada respecto a los proyectos aprobados en la
Ley de Presupuesto, o en el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) Estas competencias
pueden ser objeto de delegación, la cual debe ser comunicada a la Dirección General de
Programación Multianual de Inversiones,

Oficinas de Programación Multianual de Inversiones (OPMI), Es el órgano técnico del Sistema de
Programación Multianual y Gestión de Inversiones de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo.

Municipalidad Provincial de Coronel PortillalGerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización/Sub GerencIa de
Racionalización .
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6.2.1. Responsable de la base de Programación Multianual del Ciclo de Inversión de la Municipalidad
Provincial de Coronel Portillo ..

6.2.2. Elaborar el PMI de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, en coordinación con las unidades
Formuladoras y Unidades Ejecutoras de Inversiones respectivas, presentándolo al Órgano
Resolutivo para su aprobación, para tal efecto tendrán en consideración las pollticas sectoriales
nacionales que correspondan.

6.2.3. Proponer al Órgano Resolutivo los criterios de priorización de la cartera de proyectos, incluidos
aquellos en continuidad de inversiones y las brechas identificadas a considerarse en el PMI regional
o local, los cuales deben tener en consideración los objetivos nacionales, los planes de sectoriales
nacionales, los planes de desarrollo concertados regionales o locales y ser concordante con la
asignación total de gastos de inversión establecida por el Sistema Nacional de Presupuesto.

6.2.4. Verificar que la inversión a ejecutarse se enmarque en el PMllocal.

6.2.5. Elaborar y actualizar, cuando corresponda la cartera de proyectos de inversión priorizada.

6.2.6. Informar a la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público del Ministerio de economia y
Finanzas sobre los proyectos de Inversión a ser financiados con recursos provenientes de
operaciones de endeudamiento público mayores a un (1) año o que cuenten con el avalo garantia
financiera del Estado, solicitando su conformidad como requisito previo a su incorporación en el
PMI.

6.2.7. Registrar a los Órganos del Gobierno Local que realizaran las funciones de UF y UEI, así como a
sus responsables en el aplicativo que disponga la Dirección General de Programación Multianual
de Inversiones.

6.2.8. Realizar el seguimiento de las metas de producto e indicadores de resultados previstos en el PMI,
realizando reportes semestrales y anuales, los cuales deben publicarse en el Portal institucional
del Gobierno Local.

Monitorear el avance de la ejecución de las inversiones, realizando reportes en el Sistema de
Seguimiento de Inversiones.

6.2.10. Realizar la evaluación ex post de los proyectos de inversión, que cumplan con los criterios que
señale la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones, cuyos resultados se
registraran en el Banco de Inversiones.

6.2.11. Unidad Formuladora (UF): son cualquier órgano o dependencia de la entidad o de una empresa
sujeta al Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, son las
responsables de realizar siguientes funciones:

Principales funciones:

6.2.11.1. Responsable de la fase de Formulación y Evaluación del Ciclo de Inversión.

6.2.11.2. Aplicar los contenidos, las metodoiogías y los parámetros de formulación, aprobados por
la DGPMI o por los sectores, según corresponda; para la formulación y evaluación de
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los proyectos de inversión cuyos objetivos estén directamente vinculados con los fines
para los cuales fue creada la entidad o empresa a la que la UF pertenece.

6.2.11.3. Elaborar el contenido para las fichas técnicas y para los estudios de pre inversión, con
el fin de sustentar ia concepción técnica y el dimensionamiento de los proyectos de
inversión, para la detemninación de su viabilidad, teniendo en cuenta los objetivos, metas
de producto e indicadores de resultado previstos en la fase de Programación Mu~ianual,
asi como los recursos para la operación y mantenimiento de los activos generados por
el proyecto de inversión y las formas de financiamiento.

6.2.11.4. Registrar en el Banco de Inversiones ios proyectos de inversión y las inversiones de
optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación.

6.2.11.5. Cautelar que las inversiones de optimización, de ampiiación marginal, de reposición y
de rehabilitación, no contemplen intervenciones que constituyan proyectos de inversión.

6.2.11.6. Aprobar la ejecución de las inversiones de optimización, de ampliación marginal, de
reposición y de rehabilitación.

6.2.11.7. Declarar la viabilidad de los proyectos de inversión.

6.3. Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI): Es la unidad orgánica de la Municipalidad o de una empresa
sujeta al Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, con la responsabilidad
de realizar las funciones siguientes.

6.3.1. Elaborar el expediente técnico o documentos equivalentes para el proyecto de inversión,
sujetándose a la concepción técnica y dimensionamiento contenidos en la ficha técnica o estudios
de pre inversión, según sea el caso.

Elaborar el expediente técnico o documentos equivalentes para las inversiones de optimización, de
ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación, teniendo en cuenta la información registrada
en el Banco de Inversiones.

6.3.3. Responsable por la ejecución física y financiera del proyecto de inversión y de las inversiones de
optimización de ampliación marginal de reposición y de rehabilitación, sea que lo realice directa o
indirectamente conforme a la normatividad vigente en materia presupuestal y de contrataciones.
En el caso de los proyectos de inversión a ser ejecutados mediante asociaciones público privadas
cofinanciadas, las responsabilidades de la ejecución se establecen en los contratos respectivos.

6.3.4. Mantener actualizada la información de la ejecución de las inversiones en el Banco de inversiones
durante la fase de ejecución, en concordancia con la ficha Técnica o el estudio de pre inversión,
para el caso de los proyectos de inversión y con el PMI respectivo.
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ESTRUCTURA FUNCIONAL DEL SISTEMA DE PROGRAMACION MULTIANUAL y GESTION DE
INVERSIONES EN LA MPCP.

AlCALDIA ,.
I.

GERENCIA
MUNICIPAL'

I

.
GERENCIADE

GERENCIAS PLANEAMIENTO MINISTERIO DE ECONOMIA

PRESUPUESTOy Y FINANZAS- RACIONALlZACION • •. DIRECCION GENERAL DE, • PROGRAMAOON
MUlTIANUALOE •. INVERSIONES

AREA DEUNIDAD OFICINA DE
FORMULADORA y PROGRAMACION
~ EJECUTORA YlULTIANUAL DE

• INVRESIONES
• • -

REGLAMENTODEL DECRETOLEGISLATIVO N° 1252
Paraefectos del Sistema Nacional de Programación Multlanual y Gestión de Inversiones, los Gobiernos Locales que agrupa
a las entidades y empresas que le pertenecen o estén bajo su administración en virtud al Art, 4° agrupación por sactor y
niveles de gobierno (Decreto Supremo N° 627-2017.EF)asimismo las responsabilidades de realizar las funciones sujeto a
los Articulos 7°, So, 9° del Presente Reglamento.

Artículo 7°._ ACCIONES PREVIAS Y CONSIDERACIONES
La creación del proyecto surge con la necesidad de solucionar un problema vinculado a la finalidad de la
Municipalidad Provincial de Coronel Portillo de acuerdo a sus competencias y previo a ello se deber tener en
cuenta lo siguiente:

Antes de dar inicio al requerimiento para la Contratación de una obra en general y otros gastos
relacionados con los objetivos institucionales, el responsable del área usuaria verificara que dicha
necesidad sea congruente con las actividades y proyectos programados en el marco de los objetivos y
metas establecidas en el Plan Operativo Institucional (POI), de acuerdo al marco presupuestal asignado
en el Presupuesto Institucional Apertura (PIA) del año fiscal y en caso de trasladarse de inversiones deberá
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estar incorporado dentro del Programa Multianual de Inversiones (PMI) de la Municipalidad Provincial de ,
Coronel Portillo,

72, Las unidades orgánicas de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo deberán tener en cuenta para
la formulación y ejecución de los proyectos e inversiones estará a cargo de las Unidades Fonmuladoras
(UF) y Unidades Ejecutoras de Inversión (UEI) designadas por el Órgano resolutivo.

7.3. Las unidades orgánicas de acuerdo a sus competencias y/o funciones, deberán realizar las coordinaciones
y consultas necesarias con las unidades responsables (UF y UEI) para evitar la duplicidad de proyectos,
como requisito previo a la remisión del estudio, cuya evaluación se sujetara al marco normativo que
establece el Sistema de Programación Multianual Gestión de Inversiones.

7.4. Antes de dar inicio a cualquier intervención a cargo de la Municipalidad, la unidad fonmuladora emitirá un
informe que detalle las condiciones que se realizara dicha intervención a fin de determinar si cumple o no
con los requisitos para ser considerado como un proyecto de intervención pública, todo ello en virtud al
marco normativo que establece el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.

7.5. La reposición de un bien patrimonial y/o equipo consiste en el reemplazo de un activo cuyo tiempo de
operación ha superado su periodo de vida útil o ha sufrido daños por factores imprescindibles. La Sub
Gerencia de Control Patrimonial determina cuando afecta la continuidad de la operación del activo. Este
tipo de intervención no constituye un proyecto de inversión, porque no se ampliara ni mejorara el servicio
sino que se permitirá continuar con la misma operatividad.

¡culo 8°._ DEL CICLO DEL PROYECTO EN EL MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACION
LTIANUAL Y GESTION DE INVERSIONES.

En el ciclo de proyectos, según sistema nacional de inversión pública, comprende lo siguiente:
• Programación Muitianual.
• Fonmulación y evaluación.
• Ejecución.
• Funcionamiento.

Los sectores, a través de sus oficinas de Programación Multianual de Inversiones, deberán:
a) Elaborar el diagnóstico de la situación de las brechas de infraestructura y/o de acceso a servicios públicos.
b) Establecer los objetivos a ser alcanzados y los criterios de priorización para las inversiones a ser financiados

por el gobierno nacional.
cl Comunicar dicha información a los gobiernos locales para la elaboración de sus PMI.

Articulo 9°._ LINEAMIENTOS PARA LA PROGRAMACION MULTIANUAL
La programación multianual de inversiones se realiza para un periodo minimo de 3 años, contados desde el
año siguiente a aquel en ei que se realiza la programación.

7.6. Asimismo no son proyectos de inversión pública las intervenciones que constituyen gastos de operación
y mantenimiento, Asimismo, tampoco constituyen proyectos de inversión aquellas inversiones de
optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación, todo ello en virtud al articulo 4°
numeral 4.1 y literal de la Directiva N° 002-2017-EFE/63,01.
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La Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, a través de la oficina de programación muttianual de inversiones,
informara a los sectores sus PMI, en lo que corresponde a la responsabilidad funcional de cada sector. El PMI
deberá enmarcarse en las competencias de sus niveles de gobierno respectivos, conforme a la normatividad
de la materia y respetar los planes sectoriales nacionales.

Artículo W.- LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACION y EVALUACION DE PROYECTOS DE
INVERSION PÚBLICA EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO .

. 10.1. Los proyectos de Inversión Pública, cualquiera sea su fuente de financiamiento, que se ejecute bajo el
ámbito del Sistema de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, deberá ceñirse a los
procedimientos establecidos en la normatividad vigente, para obtener su declaratoria de viabilidad, como
requisito previo a su ejecución.

10.2. Los proyectos de Inversión Publica serán desarrollados teniendo en cuenta los contenidos mínimos
exigidos por el Sistema de Programación Multianual y gestión de Inversiones.

10.3. De la Formulación y Evaluación del Proyecto:

10.3.1.La fase de Formulación y Evaluación se inicia con la identificación de la brecha a atender por una
Intervención ya sea proyecto de inversiones o Inversiones para posteriormente proceder con la
elaboración de la Ficha Técnica o del estudio de Pre inversión respectiva, siempre que el proyecto
de inversión está previsto en el PMI respectivo.

10.3.2. La UF registra el proyecto de inversión en el Banco de Inversiones, asi como el resultado de la
evaluación realizada. .

10.3.3. La ficha Técnica y los estudios de pre inversión son documentos Técnicos, con carácter de
Declaración jurada, que tienen por finalidad permitir el análisis técnico y económico respecto del
proyecto de inversión y decidir si su ejecución está justificada, en función de los cual la UF
determinara si el proyecto es viable o no. Con el resultado de la evaluación realizada por la UF
culmina la fase de Formulación y Evaluación.

10.3.4. En el marco de las metodologías especificas, los OR de los sectores del Gobierno Nacional,
definirán progresivamente las Fichas Técnicas aplicables a los proyectos de inversión, las cuales
pueden ser para proyectos estándar, o simplificadas. Dichas Fichas deberán incluir como minimo:

a) Definición del problema y objetivos;
b) Cuantificación de su contribución al cierre de brechas;
c) Las lineas de corte y/o los parámetros de formulación y evaluación respectivos (entendiendo

por estos a la demanda, oferta, costos y beneficios).
d) Información cualitativa sobre el cumplimiento de requisitos institucionales y/o normativos para

su ejecución y funcionamiento según corresponda.

10.3.5. La OPMI de cada Sector del Gobierno Nacional, propone a su OR, la estandarización de proyectos
y las Fichas Técnicas respectivas. Ene I caso de proyectos de inversión cuyo monto de inversión
sea menor o igual a 750 UIT, bastara para su análisis técnico y económico con la elaboración de
la Ficha Técnica simplificada para la tipologia del proyecto de Inversión, que apruebe el Sector
Funcionalmente competente.
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10,3,6. Para efectos del Sistema Nacional de Programación Mu~ianual y gestión de Inversiones, se
consideran proyectos de inversión de alta complejidad a aquellos que:

a) Tienen un montón de inversión mayor o igual a 15000 UIT o a la línea de corte definitiva para
la tipologia del proyecto por el Sector Funcionalmente competente; o

b) Aquellos que se sean estandarizables El Sector del Gobierno Nacional Funcionalmente
competente, determinara la estandarización de los proyectos de inversión de su competencia
funcional.

10.3.7. Todos los proyectos de inversión considerados de alta complejidad, deberán contar con los
estudios de pre inversión a nivel de Perfil respectivos como requisito para su evaluación y de
corresponder, su declaración de viabilidad. Los estudios de pre inversión a nivel de Perfil deberán
contar como minimo con lo siguiente:
a) Diagnóstico del estado sltuacional o necesidad que se pretende resolver y de los factores que

influyen en su evolución. .
b) Definición del Problema y Objetivos;
c) Estudio de mercado del servicio público; análisis de oferta actual, oferta optimizada, demanda

actual, proyección futura y cálculo de la brecha;
d) Estudio técnico: análisis del tamaño óptimo, localización, tecnologia y momento óptimo de la

inversión; .
e) Identificación, medición y valorización de los costos y beneficios sociales;. n Evaluación social del Proyecto;
g) Plan de implementación, y
h) Análisis de la sostenibilidad.

10.3.8. Para aquellos proyectos de alta complejidad que tengan un monto de inversión mayor o igual a 407
000 UIT, se realizara un estudio a nivel de Perfil reforzado.

Artículo 11°._ Lineamientos para la Ejecución de Proyectos de Inversión Pública en la Municipalidad
Provincial de Coronel Portillo.

11.1. La fase de Ejecución comprende la ejecución financiera y fisica con cargo a los recursos asignados a
las inversiones conforme a la programación multianual y aprobada en los presupuestos.

10.3.9.EI estudio de perfil se elabora a partir de la información existente (origen secundario) juicios de
expertos e información primaria para las variables relevantes para la toma de decisión de inversión.
El Perfil reforzado, adicionalmente, profundiza el análisis de la alternativa seleccionada con
información primaria.

10.3.10. En el caso de proyectos de inversión a financiarse con recursos provenientes de operaciones
de endeudamiento público mayores a un (01) año o que requieran el avalo garantia financiera del
Estado, la OPMI respectiva y la DGPMI determinan la UF responsable de la formulación y
evaluación del proyecto, como requisito previo a la elaboración de los estudios de pre inversión
que correspondan.

10.3.11. No constituye la formulación como proyecto de inversión o inversiones actividades de
operación y mantenimiento.)
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11.2. La fase de ejecución se inicia con la elaboración del expediente técnico o documentos equivalentes para
los proyectos de inversión viables o para las inversiones de optimización, de ampliación marginal de
reposición y de rehabilitación aprobadas por la UF. Dicha elaboración debe sujetarse a la concepción
técnica y dimensionamiento contenidos en la ficha técnica o estudios de pre inversión, para el caso de
ios proyectos de inversión, o a la información registrada en el Banco de Inversiones, para el caso de las
inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación.

11.3. La información resultante del expediente técnico o documentos equivaientes debe ser registrada por la
UEI en el Banco de Inversiones. El seguimiento de la fase de ejecución se realizara a través del Sistema
de Seguimiento de Inversiones, herramienta del Sistema Nacional de Programación Multianual y gestión
de Inversiones que vincuia el Barco de Inversiones con el Sistema Integrado de Administración
Financiera (SiAF-SP), y similares aplicativos informáticos.

11.4. Luego de la aprobación del expediente técnico o documentos equivalentes, conforme a la normativa de
la materia, se inicia ia ejecución fisica de las inversiones. Las modificaciones que se presenten durante
la ejecución fisica del proyecto de inversión que se enmarquen en las variaciones perm~idas por la
normativa de contrataciones, son registradas por la UEI antes de ejecutadas. Cualquier otra modificación
debe ser previamente registrada por la UF y proceden únicamente en el caso de los proyectos de
Inversión y siempre que no cambien la concepción técnica y dimensionamiento contenidos en la ficha
técnica o estudios de pre inversión, que su financiamiento no retrase el inicio de otros proyectos de
inversión en ejecución.

En la fase de Funcionamiento, la operación y mantenimiento de los activos generados con la ejecución
de las inversiones y la provisión de ios servicios implementados con dicha inversión se encuentra a cargo
de la entidad titular de los activos o responsable de la provisión de los servicios, la misma que debe
prever los créditos presupuestarios necesarios para dicho fin, conforme a la normatividad del Sistema
Nacional de presupuesto, Vigente.

12.2. La UEI realiza reportes anuales sobre el estado de los activos antes indicados y los remite a la OPMI de
la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo.

12.3. Si el proyecto de inversión culminado cumple con los criterios de evaluación ex post establecidos por la
Dirección General de Programación Muitianual de Inversiones, la OPMI realiza dicha evaluación con el
fin de obtener lecciones aprendidas que permitan mejoras en futuras inversiones. Para tal efecto la
DGPMI podrá publicar anualmente la relación de los proyectos de inversión que serán objeto de
evaluación ex post.

11.5. Culminada la ejecución fisica de las inversiones, la UEI realiza la liquidación fisica y financiera respectiva
y cierra el registro respectivo en el Banco de Inversiones.

11.6. La ejecución de los proyectos de inversión a ser ejecutados mediante asociaciones público privadas, se
sujeta a lo que establezcan el contrato respectivo.

Para la intervención en la fase de inversión los PISP, deberán en marcarse dentro de los procedimientos
establecidos en la Ley 30225 y su reglamento, Además de su registro en INFOBRAS para su control por
parte de la Contraloria General de la Republica.
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Artículo 13°._ Registro de las Inversiones de Optimización, de Ampliación Marginal, de Reposición y de
Rehabilitación

13,1. Las inversiones de optimización, de ampliación marginal de reposición y/o de rehabilitación se registraran
de forma agregada y simplificada en el PMi de ia Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, con la
indicación de la brecha a la que están directamente vinculadas; el indicador de resultado; la tipología del
activo o bien, de corresponder, así como el monto de inversión total estimado, el plazo estimado de inicio
y termino de su ejecución,

13.2. Las UF deben determinarsi el servicio que será objeto de alguna de las inversiones a que se refiere el
presente articulo, requiere que la capacidad para su provisión sea ampliada, en cuyo caso deben formular
el proyecto de inversión respectivo. Para cada inversión de optimización de ampliación marginal de
reposición y/o de rehabil~ación que se requiera ejecutar, la UF registra en el Banco de Inversiones la
Información siguiente:

a) Servicio o infraestructura vinculada.
b) Clasificación Funcional.
c) Costo de la Inversión.
d) Cronograma de ejecución.
e) Metas fisicas esperadas.
Q Costo anual de mantenimiento.
g) Localización Geográfica.

13.3. Las UF, bajo responsabilidad, no podrán registrar como inversiones de optimización, de ampliación
marginal, de reposición y/o de rehabilitación, que tengan por finalidad realizar gastos de carácter
permanente ni fraccionar proyectos de Inversión. Asimismo, las UF, bajo responsabilidad, no podrán
'registrar inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y/o de rehabilitación para
servicios o infraestructuras que hayan sido objeto de dichas inversiones, en un periodo de tres (03) años
contados desde que se culminó la ejecución.

CAPiTULO 111

DE LOS PROCEDIMIENTOS Y EJECUCION DE

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

Artículo W.- EJECUCION DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

14.1. La ejecución de los mantenimientos de los activos de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo será
por las modalidades de Administración directa o indirecta (contrata), considerando que cuenta con ios

,~C\ ' recursos necesarios para su ejecución.
Q..Q.,'V,~ri) tr. zCO~
g:' vo -:.,'f> 14.2. Las actividades de mantenimiento, se realizan de acuerdo a la tipologia del proyecto o inversión, con la

OSL "'~ finalidad de mantener en buen estado de funcionamiento las infraestructuras e instalaciones de la.~~ :€': Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, para brindar un servicio eficiente a la colectividad.
~ PUCA\.\.'t

14.3. Las actividades de sostenibilidad, operatividad y mantenimiento de proyectos de inversión pública
ejecutados por la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo y cuyo estado se ha concluido en el marco del
Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.
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14.4. Las actividades de mantenimiento de Intervención o emergencia, son actividades de remodelación,
mejoramiento y ampliación de la Infraestructura y su ejecución requiere de un expediente de
especificaciones técnicas de actividades de mantenimiento autorizado por la Gerencia correspondiente a la
unidad ejecutora.

Articulo 15°,- ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

15.1. ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE lOCALES MUNICIPAlES.EDIFICACIONES

Comprende las actividades de:

• Reparación de Instalaciones eiéctricas y/o cambios de artefactos eléctricos.
• Reparación de Instalaciones sanitarias y/o cambios de accesorios.
• Reparación, limpieza de techos y sistemas de evacuación de aguas de lluvia.
• Adecuación de ambientes (pisos, muros, Teques, techos).
• Reposición de albañileria y acabados,
• Reparación y/o renovación de carpintería metálica y de madera.
• Pintado de fachadas locales municipales, por realizarse anualmente.
• Acondicionamiento de los espacios públicos para actividades socio cuiturales.

15,2, ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE VIAS:

Comprende las actividades de:

• Reparación de fallas puntuales o bacheo de calzados que pueden ser de asfalto, concreto. Adoquinados,
emboquillad los u otros.

• Reparación de barandas de resguardo Peatonal y Vehicular.
• Reparación de vías vehiculares que puede ser de concreto, adoquinados, emboquillad los, articulados
• Reparación de vias peatonales, que pueden ser de concreto, piedra laja o losetas de piedra adocreto y

cerámicos,

15,4, ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES

Comprende las actividades de:

• Poda y riego de áreas verdes.
• Mantenimiento preventivo de equipos.

mprende las actividades de:

Limpieza periódica de sumidero de acuerdo al área de Infiuencia de cada canal existente, y después de
eventos climáticos importantes.

• Limpieza periódica de cunetas de las vias urbanas.
• Limpieza y descolmatacion periódica (después de cada evento de precipitaciones) de canales ubicados en

las d~erentes cuencas que atraviesan la ciudad.
• Reposición de partes de canales que fueron socavados.
• Reparación y/o renovación de sumidero y barandas de resguardo del sistema hidráulico de la ciudad.
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15.5. ACTIVIDADES DE MANTENINIENTO DE FUENTES ORNAMENTALES.

Comprende las actividades de:
• Reparación preventiva de equipos.
• Reparación del sistema eléctrico y cambio de artefactos eléctricos.
• Reparación y limpieza de fuentes.

15.6. ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEMAFOROS

Comprende las actividades de:
• Reparación preventiva de equipos.
• Reparación de sistema eléctrico y cambio de artefactos eléctricos.

15.7. ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALlZACION

Comprende las actividades de:

• Pintado de señales horizontales.
• Reparación y/o reposición de paraderos urbanos.
• Mantenimiento preventivo de equipos.

Artículo 16"." ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO POR INTERVENCION y EMERGENCIA.

16.1. ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO POR INTERVENCION DE LOCALES MUNICIPALES-EDIFICACIONES

Comprende las actividades de:

• Mantenimiento y iimpieza de elementos estructurales, arquitectónicos, instalaciones eléctricas, san~arias o
equipos mobiliarios.

16.2. ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO POR INTERVENCION DE VIAS:
~'i\~CIAL()

'"," o le¡, omprende ias actividades:
" ~'" '"~ R ren ~ Recuperar el nivel de servicios de acuerdo a los estándares considerados en las normas. Estas
% a al, cjón••~ Intervenciones pueden ser en cualquier elemento de la via (acera, berma, calzada, estructuras de

PUCAllW'" protección, pases o puentes vehiculares a peatonales, etc.) que representan un deterioro o que impida la
libre transitabilidad.

16.3. ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO POR INTERVENCION DE DRENAJE PLUVIAL:

Comprende las actividades de:

• Reparación y reposición de canales que pueden ser en cualquier elemento, base de canal, muros laterales,
losa de techo o bóveda, cunetas que presenten un deterioro.

16.4. ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO POR INTERVENCION DE PARQUES Y JARDINES

Comprende las actividades de:

• Mantenimiento de áreas verdes.
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• Mantenimiento de equipos,

16,5. ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO POR INTERVENCION DE FUENTES ORNAMENTALES

Comprende las actividades de:

• Reparación de instalaciones y/o equipos,

16,6. ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO POR INTERVENCION DE SEMAFOROS

Comprende las actividades de:
• Reparación de sistema eléctrico y equipos,

16.7. ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO POR INTERVENCION DE SEÑALlZACION

Comprende las actividades de:

• Reparación de señales verticales,

16.8. ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO POR INTERVENCION DE PARADEROS

Comprende las actividades de:

• Reparación de paraderos urbanos,

16.9. ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO POR EMERGENCIA:

Comprende las actividades de:

• Reparación de infraestructura pública que sufrió daños por eventos de fenómeno naturales o fortuitos,

.1. En base al registro de mantenimiento promedio histórico, la unidad orgánica formula el comprendió de
especificaciones técnicas de actividades de mantenimiento para un periodo de ejecución de un año,
cuyo requerimiento deberá estar incorporando al Plan Operativo Institucional (PO),

17.2. Toda ejecución de actividades de mantenimiento se inicia con la solicitud del área respectiva o mon~oreo
de la unidad ejecutora o la solicitud del vecindario.

17.3. Toda actividad de mantenimiento solicitada, debe estar contenida en el compendio de especificaciones
técnicas de actividades de mantenimiento debidamente autorizado por la Gerencia a la que pertenece
la unidad ejecutora.

17.4. El responsable de la unidad ejecutora será la encargada del control de calidad y seguimiento de las
actividades de mantenimiento.

17.5. La inspección de campo, evaluación de la infraestructura a intervenir así como la formulación del
esquema de evaluación y atención de actividades de mantenimiento estará a cargo de un responsable
designado por la unidad ejecutora.
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Artículo 18°,_ PROCEDIMIENTO DE EJECUCION DE OPERACiÓN Y MANTENIMIENTO DE UN PROYECTO
DE INVERSION YIO INVERSIONES,

18.1. Corresponde a los trabajos y financiamiento de la operación y mantenimiento de cada uno de los
proyectos de inversión pública ejecutados por la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, en el marco
de la directiva del Sistema de Programación Multianual de Gestión de Inversiones.

18.2. La Gerencia de Infraestructura y Obras, incorporara anualmente las obras concluidas al inventario de
infraestructura que corresponda, con la finalidad de ser incorporada a los mantenimientos

18.3. Los presupuestos de mantenimiento de estos proyectos está previsto en el perfil viable, en casos que la
Municipalidad reciba transferencias de otras entidades, deberá solicitar la transferencia del presupuesto
de mantenimiento.

18.4. Las actividades de mantenimiento de estos proyectos será aplicando el procedimiento del artículo 14" y
15" de la presente Directiva según le corresponda.

CAPITULO IV .
DEL PERSONAL ADSCRITO A LAS UNIDADES FORMULADORAS Y EJECUTORAS

Artículo 19°._ Los Servidores que Laboran en las Unidades Formuladoras y Ejecutoras.

Los servidores que laboran en las unidades formuladoras y ejecutoras de la Entidad que, en razón de sus
funciones intervienen directamente en la formulación y ejecución de los proyectos, deberán cumplir con el perfil
profesional establecido por la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones.

CAPíTULO V
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Y FINALES

Primera.- La presente Directiva entrara en vigencia a partir del dia siguiente de su aprobación mediante acto
resolutivo, pudiendo ser actualizada cuando el caso lo amerile o por modificaciones de normas de alcance
nacional. Al haberse publicado el Decreto Legislativo 1252 que crea el Sistema Nacional de Programación
Multianual de y Gestión de Inversiones, y su reglamento aprobado a través de Decreto Supremo N" 027-2017- .
EF, donde en sus disposiciones complementarias y los supuestos, indica que la incorporación de las entidades
públicas al nuevo sistema será progresiva y además de aquellos proyectos encaminados en la fase de pre-
Inversión e Inversión que se encuentra con procesos de contratación o ya cuenten con contratos, estas se
deberán de culminar según las condiciones establecidas en la norma derogada (Ley del Sistema Nacionai de
Inversión Pública, su reglamento y directivas).

Se precisa que la presente directiva, no afecta el ciclo de los proyectos, tampoco, reduce o aumenta las
competencias de las Unidades orgánicas que tienen participación en el cicio de los proyectos, por lo que es
flexible para adecuarse, al reglamento, directivas, guias metodológicas, anexos y otros que se implementaran
en el sistema nacional de programación muitianual de y gestión Inversiones. .
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Segunda.- La Directiva es de aplicación obligatoria para todos los proyectos de inversión que están en la fase
de pre inversión, previos a su viabilidad; asimismo, a los nuevos proyectos a formularse.

Tercera.- La Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización, a cargo de la Oficina de Programación
Multianual de Inversiones (OPMI), las Unidades Formuladoras (UF) y la Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI)
son responsables de la aplicación de la presente Directiva.

Cuarta.- Todo lo no previsto en la presente directiva se regirá por la normatividad vigente sobre la materia, que
resulte aplicable.

....//// ....
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