
 

Instituto Tecnológico de la Producción 

 

Resolución de la Oficina de Administración  
Nº 158-2021-ITP/OA 

 
Lima, 21 de octubre de 2021 

 
VISTOS: 
 
Carta S/N de fecha 22 de marzo de 2021, presentada por la empresa 

HIDROAMBIENTE & CONSTRUCTORES SAC; el Memorando. nº 3139-2021-ITP/OPPM de 
fecha 24 de agosto de 2021, emitido por la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y 
Modernización; el Informe Técnico N°0005-2021-ITP/ATS-OA-ABAST de fecha 15 de 
octubre de 2021, Informe Legal N°06-2021-ITP-OA-ABAST/LVS de fecha 18 de octubre de 
2021, y, el Informe  n°1754 -2021-ITP/OA-ABAST de fecha  18  de octubre de 2021, emitido 
por la Coordinación de Abastecimiento; y, 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Decreto Legislativo n.° 92, modificado por el Decreto 

Legislativo n.° 1451 se crea el Instituto Tecnológico de la Producción (ITP);  
 
Que, los artículos 6 y 7 del Decreto Supremo n.° 017-84-PCM - 

Reglamento del Procedimiento Administrativo para el reconocimiento y abono de créditos 
internos y devengados a cargo del Estado, disponen que el reconocimiento de la deuda será 
promovido por el acreedor ante el organismo deudor, acompañado de la documentación que 
acredite el cumplimiento de la obligación de su competencia; y que, el organismo deudor, 
previos los informes técnicos y jurídicos internos, con la indicación de la conformidad del 
cumplimiento de la obligación, y las causales por las que no se ha abonado el monto 
correspondiente, resolverá denegando o reconociendo el crédito y ordenando su abono con 
cargo al presupuesto del ejercicio siguiente; 

 
Que, el numeral 17.2 del artículo 17 del Decreto Legislativo n.° 1441, 

Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Tesorería, señala que el devengado reconoce 
una obligación de pago, previa acreditación de la existencia del derecho del acreedor, sobre 
la base del compromiso previamente formalizado y registrado; se formaliza cuando se 
otorga la conformidad por parte del área correspondiente y se registra en el SIAF-RP, luego 
de haberse verificado el cumplimiento de algunas de las siguientes condiciones, según 
corresponda: (i) Recepción satisfactoria de los bienes adquiridos; (ii) Efectiva prestación de 
los servicios contratados; y, (iii) Cumplimiento de los términos contractuales o legales, 
cuando se trate de gastos sin contraprestación inmediata o directa; 



 

Que, el numeral 17.3 del artículo 17 de la misma norma, establece que la 
autorización para el reconocimiento del Devengado es competencia del Director General de 
Administración o Gerente de Finanzas, o quien haga sus veces o el funcionario a quien se 
delega esta facultad de manera expresa; y que, asimismo, el numeral 17.6 señala que el 
Director General de Administración o Gerente de Finanzas, o quien haga sus veces en la 
entidad, debe establecer los procedimientos necesarios para el procesamiento de la 
documentación sustentatoria de la obligación a cancelar, así como para que las áreas 
relacionadas con la formalización del Devengado cumplan, bajo responsabilidad, con la 
presentación de dicha documentación con la suficiente anticipación a las fechas o 
cronogramas de pago, asegurando la oportuna y adecuada atención del mismo; 

 
Que, el numeral 13.1 del artículo 13 de la Directiva de Tesorería n.° 001-

2007-EF/77.15 aprobada por Resolución Directoral n.° 002-2007-EF/77.15 y modificatorias, 
establece que la autorización de los devengados es competencia del Director General de 
Administración o de quien haga sus veces o del funcionario a quien le sea asignada esta 
facultad de manera expresa; 

 
Que, mediante Carta S/N, de fecha 22 de marzo de 2021, la empresa 

HIDROAMBIENTE & CONSTRUCTORES S.A.C solicita el pago por la ejecución del 
“servicio de consultoría para la elaboración del expediente administrativo para la obtención 
de la licencia de uso agua subterránea para el Cite Productivo Madre de Dios” por el monto 
de S/.9000.00; 
 

Que, sobre el particular, la especialista de Abastecimiento en su Informe 
Técnico N°00005-2021-ITP/ATS-OA-ABAST de fecha 15 de octubre de 2021, recomienda 
reconocer la existencia  de obligaciones contraídas con la empresa HIDROAMBIENTE & 
CONSTRUCTORES S.A.C. con RUC 20448634052 por la contratación del “servicio de 
consultoría para la elaboración del expediente administrativo para la obtención de la licencia 
de uso agua subterránea para el Cite Productivo Madre de Dios”, adjudicado mediante la 
orden de servicio N° 2485-2020 por el monto de S/ 9,000.00 (Nueve Mil con 00/100), los 
mismos que a la fecha cuentan con la conformidad de la Dirección de Operaciones, y que 
corresponde aplicar el monto máximo de penalidad (10% del contrato) por el monto de 
S/.900.00, al existir un retraso de entrega de 78 días, así mismo, hace mención que, el pago 
no se realizó en su oportunidad, por las siguientes razones: a) La notificación de la orden de 
servicio N°0002485-2020 se efectuó por correo electrónico, con fecha 19 de noviembre de 
2020, a la empresa Hidroambiente & Constructores SAC., con un plazo de 45 días 
calendarios, cuyo inicio del servicio fue el 20 de noviembre de 2020. Si bien la Dirección de 
Operaciones informa que, el plazo del servicio contratado con la OS N° 0002485-2020 
superaba el año fiscal 2020, de la revisión del expediente, no se evidencia que se haya 
considerado un informe solicitando una ampliación de plazo al proveedor, toda vez 
que se dependía de la aprobación de un tercero como es la Autoridad Administrativa 
del Agua Madre de Dios  como esta detallado en su TDR como Único Entregable; b) El 
contratista Hidroambiente & Constructores SAC, presentó su entregable el 22 de marzo 
de 2021 después de 78 días calendario del plazo establecido, motivo por el cual la 
Dirección de Operaciones, brindo la conformidad del servicio el 24 de marzo de 2021, 
la misma que fue subsanada con fecha 09 de setiembre de 2021; c) No se evidencia 
ninguna solicitud de ampliación de plazo por parte del contratista con relación a la entrega 
de su producto; 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Que, la Dirección de Operaciones a través del 
Memorando Nº 00679- 2021-ITP/DO de fecha 24 de marzo de 2021 remite a la Oficina de 
Administración, la conformidad de servicio del único entregable de la OS Nº 0002485-2020, 
adjuntando el Informe N° 00043-2021-ITP/IVC-DO,  entregable del contratista, formato de 
conformidad y Factura electrónica E001-37, conformidad que fue subsanada con fecha 09 



 

de septiembre de 2021 a través del Memorando N°002489-2021-ITP/DO; 

Que, con Memorando n° 3139-2021-ITP/OPPM de fecha 24 de agosto de 
2021, la Oficina de Planeamiento Presupuesto y Modernización señala  que existen recursos 
presupuestales hasta por la suma S/.9000.00 para el reconocimiento de deuda a favor del 
Contratista Hidroambiente & Constructores SAC, en la meta 0235, Partida de Gasto 
2.3.2.7.2.1 – Consultorías, en la Fuente de Financiamiento 1: Recursos Ordinarios; 

Que, en el numeral 2.6 del Informe Técnico N°00005-2021-ITP/ATS-OA-
ABAST de fecha 15 de octubre de 2021, se precisan las razones por las que no se abonó la 
obligación ya descrita, en el ejercicio fiscal correspondiente;  

 
Que, a través del Memorando N°185-2021-ITP/OAJ de fecha 23 de agosto 

de 2021, la Oficina de Asesoría Jurídica señala que. “la delegación de facultades aprobada 
mediante Resolución Ejecutiva n°19-2021-ITP/DE, está basada en los principios de 
celeridad y eficacia del Texto Único Ordenado de la Ley de Procedimientos Administrativos 
General, los que no resultan ser pautas o recomendaciones a seguir, sino que son 
parámetros de obligatorio cumplimiento por las entidades. Así, en mérito a estos principios, 
los numerales 78.1 y 78.2 del artículo 78 del TUO de la LPAG establecen que procede la 
delegación de competencia de un órgano a otro inferior de una misma entidad, con 
excepción de las atribuciones esenciales del órgano que justifican su existencia, las 
atribuciones para emitir normas generales, para resolver recursos administrativos en los 
órganos que hayan dictado los actos objeto de recurso, y las atribuciones a su vez recibidas 
en delegación; de la misma manera, refiere que la Oficina de Administración se encuentra 
apto para su ejercicio de manera exclusiva, dadas las funciones que desarrollas en el ámbito 
de su competencias; contando para ello con los profesionales idóneos (abogados) para 
emitir informes legales u otros que se requieran, por lo que, no debería derivar la 
documentación a otros órganos para solicitar informes, opinión o consultas dentro de un 
procedimientos cuya competencia se le ha sido delegada, sin perjuicio de los establecido en 
la normatividad vigente”; 
 

Que, con Informe Legal N°006-2021-OA/ABAST/LVS de fecha 18 de 
octubre de 2021, se opina favorablemente que corresponde reconocer la existencia  de 
obligaciones contraídas con la empresa HIDROAMBIENTE & CONSTRUCTORES S.A.C. 
con RUC 20448634052 por la contratación del “servicio de consultoría para la elaboración 
del expediente administrativo para la obtención de la licencia de uso agua subterránea para 
el Cite Productivo Madre de Dios”, adjudicado mediante la orden de servicio N° 2485-2020 
por el monto de S/ 9,000.00 (Nueve Mil con 00/100), los mismos que a la fecha cuentan con 
la conformidad  de la Dirección de Operaciones, y que corresponde aplicar el monto máximo 
de penalidad (10% del contrato) por el monto de S/.900.00, al existir un retraso de entrega 
de 78 días; 
 

Que, mediante Informe n° 1754-2021-ITP-OA/ABAST de fecha  18  de 
octubre de 2021, la Coordinación de Abastecimiento hace suyo el Informe Técnico N°0005-
2021-ITP/ATS-OA-ABAST e Informe Legal N°06-2021-ITP-OA/ABAST/LVS opinando que 
corresponde reconocer las obligaciones contraídas con la empresa HIDROAMBIENTE & 
CONSTRUCTORES S.A.C. con RUC 20448634052 por la contratación del “servicio de 
consultoría para la elaboración del expediente administrativo para la obtención de la licencia 
de uso agua subterránea para el Cite Productivo Madre de Dios”, adjudicado mediante la 
orden de servicio N° 2485-2020 por el monto de S/ 9,000.00 (Nueve Mil con 00/100), los 
mismos que a la fecha cuentan con la conformidad  de la Dirección de Operaciones, y que 
corresponde aplicar el monto máximo de penalidad (10% del contrato) por el monto de 
S/.900.00, al existir un retraso de entrega de 78 días; asimismo, corresponde remitir los 



 

actuados a la Secretaria Técnica de la Oficina de Gestión de Recursos Humano, para el 
respectivo deslinde de responsabilidades a las que hubiera lugar; 

 
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo n.° 1440, 

Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público; el Decreto Legislativo 
n.º 1441, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Tesorería; el Decreto Supremo n.° 
017-84-PCM, que aprueba el Reglamento del Procedimiento Administrativo para el 
reconocimiento y abono de créditos internos y devengados a cargo del Estado; la Directiva 
de Tesorería n.° 001-2007-EF/77.15 aprobada por Resolución Directoral n.° 002-2007-
EF/77.15 y modificatorias; y el Reglamento de Organización y Funciones del ITP, aprobado 
por Decreto Supremo n.° 005-2016-PRODUCE; 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Reconocer el crédito devengado a favor de la empresa 

HIDROAMBIENTE & CONSTRUCTORES S.A.C con RUC 20448634052 por la ejecución 
del “servicio de consultoría para la elaboración del expediente administrativo para la 
obtención de la licencia de uso agua subterránea para el Cite Productivo Madre de Dios”, 
adjudicado mediante la orden de servicio N° 2485-2020, por el monto de S/ 9,000.00 (Nueve 
Mil con 00/100), conforme a los fundamentos expuestos en la presente Resolución. 

 
Artículo 2.- Se encomienda que, de acuerdo a competencias la 

Coordinación de Abastecimiento y el Área de Tesorería, cumplan con aplicar la penalidad 
correspondiente, por la suma de S/. 900.00 (novecientos con 00/100 soles). 
 

Artículo 3.- Notifíquese la presente Resolución a la empresa 
HIDROAMBIENTE & CONSTRUCTORES S.A.C, así como a la Coordinadora de 
Abastecimiento, Responsable de Tesorería y Responsable de Contabilidad de la Oficina de 
Administración, a fin que se cumpla con las medidas administrativas correspondientes.  

 
Artículo 4.- El egreso que irrogue el cumplimiento de lo dispuesto en el 

artículo 1 de la presente Resolución, será con cargo al Presupuesto Institucional 2021 de la 
Unidad Ejecutora 194: Instituto Tecnológico de la Producción. 

 
Artículo 5.- Elevar copia de la presente Resolución a la Secretaría General 

a fin que, de estimarlo conveniente, derive los actuados a la Oficina de Gestión de Recursos 
Humanos, para conocimiento y a la Secretaría Técnica del Régimen Disciplinario y 
Procedimiento Sancionador de la Ley del Servicio Civil de ITP, para que evalúe, de 
corresponder, el inicio del procedimiento administrativo disciplinario. 
 

Artículo 6.- Disponer que la Oficina de Tecnologías de la Información 
publique la presente Resolución en el Portal Institucional del Instituto Tecnológico de la 
Producción ITP (https://www.gob.pe/produce/itp). 

 
 
Regístrese y comuníquese. 
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