MUNICIPALIDAD PROVINCIAL LAMAS

“Capital Folklérica de la Amazonia Peruana™
«ANO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 ANOS DE INDEPENDENCIA”

RESOLUCION DE ALCALDIA N° 0172A-2021-A/ MPL.

Lamas, 04 de junio del 2021.

VISTO:

La Nota de Coordinacién N° 0276A-GDTel-2021/MPL, Informe N° 001-2021-MPL-
GDTEI/SLO/AARF, de la Gerencia de Desarrollo Territorial ¢ Infraestructura, solicitando aprobar la
liquidacién del Contrato N° 0670-2020-MPL, del contratista CATTLEYA GROUP S.A.C gjecutor de la
obra: “RENOVACION DE AUDITORIO; EN EL (LA) MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
LAMAS, EN LA LOCALIDAD DE LAMAS, PROVINCIA DE LAMAS, DEPARTAMENTO DE
SAN MARTIN” cédigo Unificado: N° 2452796 y;

-/ CONSIDERANDO:

Que de conformidad con lo establecido en la Ley N° 27972, Ley Orgénica de Municipalidades, el
Gobierno Local de la Municipalidad Provincial de Lamas, se constituye en un érgano de gobiemo que
promueve la adecuada prestacién de los servicios piblicos locales y el desarrollo integral, sostenible y
armoénico de la jurisdiccidn.

Que, mediante CONTRATO N° 0670-2020-MPL, Municipalidad Provincial de Lamas, contrata los
servicios de la Empresa CATTLEYA GROUP S.A.C, para la ejecucion de la Obra: “RENOVACION DE
AUDITORIO; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMAS, EN LA LOCALIDAD DE
LAMAS, PROVINCIA DE LAMAS, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN”, derivado de la
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2020-MPL/CS — PRIMERA CONVOCATORIA, por un
monto de S/ 463,579.18 (Cuatrocientos sesenta y tres mil quinientos setenta y nueve con 18/100 soles) y en
un plazo de setenta y cinco 75 dias calendario.

QUE, MEDIANTE ACTA DE ENTREGA DE TERRENO TOTAL para ejecucién de obra:
“RENOVACION DE AUDITORIO; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMAS, EN LA
LOCALIDAD DE LAMAS, PROVINCIA DE LAMAS, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN”, de
fecha 28 de noviembre del 2020, suscrita entre representantes de la Municipalidad Provincial de Lamas,
4 Contratista, Supervisién y Autoridades locales en calidad de veedores, hacen la entrega respectiva del

1 terreno, como condicién indispensable para inicio del plazo de ejecucion del contrato.

QUE, con fecha 01 de diciembre del 2020 se dio INICIO DE OBRA para ejecucion de obra:
“RENOVACION DE AUDITORIO; EN EL (LA) MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMAS, EN
LA LOCALIDAD DE LAMAS, PROVINCIA DE LAMAS, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN”.

Que, mediante Asiento N° 51 del Supervisor, de fecha 13 de febrero del 2020, de la OBRA:
“RENOVACION DE AUDITORIO; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMAS, ENLA
LOCALIDAD DE LAMAS, PROVINCIA DE LAMAS, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN”, verifica
la ejecucioén de las partidas al 100% de la obra principal y mayores metrados, tal como indica en el asiento
del cuademo de obra N° 50 del Residente. en cumplimiento al articulo N° 178 del Reglamento del a Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF y modificado mediante el
DS N° 056-2017-EF.

Que, mediante CARTA N° 06-2021- EDYSA-SO, de fecha 13 de febrero del 2021, comunica el
término de la ejecucion de la obra, por lo que solicita la conformacion del comité de recepcion de obra de la
obra: “RENOVACION DE AUDITORIO; EN EL (LA) MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMAS,
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EN LA LOCALIDAD DE LAMAS, PROVINCIA DE LAMAS, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN”,
segiin los articulos de la ley de contrataciones del estado.

Que, mediante RESOLUCION DE ALCALDIA N° 042A-2021-A/MPL, de fecha 17 de febrero
del 2021, se conforma el comité de recepcion de la obra: “RENOVACION DE AUDITORIO; EN EI(LA)
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMAS, EN LA LOCALIDAD DE LAMAS, PROVINCIA DE
- LAMAS, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN™.

Que, mediante ACTA O PLIEGO DE OBSERVACIONES DE LA OBRA: “RENOVACION DE
~% AUDITORIO; EN EL (LA) MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMAS, EN LA LOCALIDAD DE
{ o -:\r. LAMAS, PROVINCIA DE LAMAS, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN”, de fecha 09 de marzo del
k- \\l.,:.// ,;i 2021, el comité de recepcién de la obra antes indicada, suscribe las observaciones encontradas en la obra,
;3:.3:‘ ~-por lo que se da por NO recepcionado.

Que, mediante ACTA DE RECEPCION DE OBRA, suscrita con fecha 16 de marzo del 2021, se
da por recepcionado la obra: “RENOVACION DE AUDITORIO; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD
Z PROVINCIAL DE LAMAS, EN LA LOCALIDAD DE LAMAS, PROVINCIA DE LAMAS,
= DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN”, toda vez que el pliego de observaciones plasmadas en el ACTA

" DE OBSERVACIONES con fecha 09 de marzo del 2021, han sido subsanadas. Precisando que el comité
de recepci6n no estd facultado en realizar nuevas observaciones, tal como lo especifica el articulo 2087,
numeral 208.8 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Aplicable al contrato.

A Que, mediante CARTA N° 0099-VMCP-GDTel/MPL-2021, de fecha 18 de mayo del 2021, se
Z | notifica las observaciones de la liquidacién de contrato de obra de la obra: “RENOVACION DE
"+ AUDITORIO; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMAS, EN LA LOCALIDAD DE
LAMAS, PROVINCIA DE LAMAS, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN".

I. BASE LEGAL

De acuerdo a la primera convocatoria realizada a la adjudicacién simplificada N° N° 006-2020-MPL/CS
— PRIMERA CONVOCATORIA, se toma el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF y modificado por el DECRETO SUPREMO N°
168-2020-EF, entrando en vigencia el 30 de junio del 2020.

Articulo 209. Liquidacion del Contrato de Obra

209.1. El contratista presenta la liquidacién debidamente sustentada con la documentacién y célculos detallados,
dentro de un plazo de sesenta (60) dias o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecucion de la
obra, el que resulte mayor, contado desde el dia siguiente de la recepcion de la obra o de que la tltima controversia
haya sido resuelta y consentida. Dentro de los sesenta (60) dias o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo
vigente de ejecucion de la obra, el que resulte mayor, contado desde el dia siguiente de la recepcion de la obra, el
supervisor o inspector presenta a la Entidad sus propios calculos, excluyendo aquellos que se encuentran sometidos
a un medio de solucién de controversias.

209.2. Dentro del plazo de sesenta (60) dias de recibida la liquidacién formulada por el contratista la Entidad se
pronuncia con calculos detallados, ya sea aprobando, observando, o elaborando otra, notificando al contratista para
que este se pronuncie dentro de los quince (15) dias siguientes.

209.3. En caso el contratista no presente la liquidacion en el plazo previsto, la Entidad ordena al supervisor o
inspector la elaboracion de la liquidacion debidamente sustentada en el plazo previsto en el numeral 209.1, siendo
los gastos a cargo del contratista. La Entidad notifica la liquidacion al contratista para que éste se pronuncie dentro
de los quince (15) dias siguientes.
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209.4. La liquidacién queda consentida o aprobada, segin corresponda, cuando, practicada por una de las partes,
no es observada por la otra dentro del plazo establecido.
209.5. Cuando una de las partes observe la liquidacion presentada por la otra, ésta se pronuncia dentro de los
quince (15) dias de haber recibido la observacién; de no hacerlo se considera aprobada o consentida, segin
corresponda, la liquidaci6n con las observaciones formuladas.
209.6. En el caso que una de las partes no acoja las observaciones formuladas por la otra, aquella lo manifiesta por
escrito dentro del plazo previsto en el numeral anterior. En tal supuesto, la parte que no acoge las observaciones
solicita, dentro del plazo previsto en la Ley, el sometimiento de esta controversia a conciliacién y/o arbitraje,
vencido el plazo se considera consentida o aprobada, segun corresponda, la liquidacién con las observaciones
formuladas.
209.7. Toda discrepancia respecto a la liquidacién, incluso las controversias relativas a su consentimiento o al
incumplimiento de los pagos que resulten de la misma, se resuelve segin las disposiciones previstas para la
solucién de controversias establecidas en la Ley y en el Reglamento, sin perjuicio del cobro de la parte no
controvertida.

s 'W- e i-“,:""\ 209.8. La liquidacién de obra contratada bajo cualquier sistema de contratacién se Practi‘ca con los precios
RPN \Oﬁ;:_ unitarios, gastos generales y utilidad ofertados y, de ser el caso, los aprobados durante la ejecucion del contrato.

R R 209.9. No se procede a la liquidacién mientras existan controversias pendientes de resolver.

Que, mediante Nota de Coordinacién de Visto e Informe N° 001-2021-MPL-GDTELI/SLO/AARF,
luego de la revisiéon en cumplimiento al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
mediante Decreto y anélisis a la documentacion existente técnica y financiera y después de realizar todas
las acciones que estin dentro del marco normativo del reglamento de la LCE, se llegd a calcular la
iquidacion de obra, el cual ha quedado en los siguientes términos:

- La entidad, ha notificado al contratista, las observaciones de la liquidacion de obra, el dia
18/05/2021.

R - Habiendo cumplido el Articulo N° 209. Liquidacién de Contrato, Numeral 209.3 la contratista no
presento el levantamiento de observaciones, culminando el plazo el dia 02/06/2021.

- Desde el punto de vista técnico, la obra se encuentra terminada y recepcionada, con un avance
fisico acumulado del 100%

- Queda aprobada la liquidacién presentada por el Ing. Omar Hernando Torres Panduro, segin
informe 001-2021-MPL-GDTEL/'SLO/AARF.

- El costo final de la obra asciende a §/. 545,038.34.

- El saldo a favor del contratista asciende a S/. 104,623.71, seglin recalculo de los reajustes de las
valorizaciones presentadas, valorizaciones de mayores metrados y saldo de la valorizacién N°03.

Por los fundamentos expuestos, de conformidad con lo dispuesto por la ley N® 30225 — Ley de
contrataciones del estado y su reglamento aprobado mediante el Decreto Supremo N° 350-2015-EF y en
uso de las atribuciones conferidas por el numeral 6 del articulo 20° y en el art. 43° de la ley orgénica de
rimunicipalidades, Ley N° 27972.

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - APROBAR, la liquidacion del Contrato N° 0670-2020-MPL, del contratista
CATTLEYA GROUP S.A.C egjecutor de la obra: “RENOVACION DE AUDITORIO; EN EL (LA)
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMAS, EN LA LOCALIDAD DE LAMAS, PROVINCIA

DE LAMAS, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN”, con un costo total de S/ 545,038.34
(Quinientos cuarenta y cinco mil treinta y ocho con 34/100 soles), y con un saldo a favor del contratista
de §/. 104,623.71 (Ciento cuatro mil seiscientos veintitrés con 71/100 soles); segiin el resumen siguiente:
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LIQUIDACION DE OBRA
RESUMEN DE LIQUIDACION

by S _ MONTOS MONTOS SALDOS POR
 CONCEPTO G T RECALCULADOS |  PAGADOS PAGAR
e Bl coth Gl (St) A S (<) 8 SN (ST

1 MONTO DE VALORIZACION 532.439.26 440,414.63 92,024.63
VALORIZACION CONTRACRUAL SIN REJUSTE 463,579.18 440,414.63 23,164.55
ADICIONAL DE MAYORES METRADOS N°01 SIN REJUSTE 68,860.08 0.00 68,860.08
2. REAJUSTE DE LA VALORIZACION 12,599.08 0.00 12,599.08
VALORIZACION CONTRACRUAL 9,706.96 0.00 9,706.96
VALORIZACION DE DE MAYORES METRADOS N01 2,892.12 0.00 2,892.12
3 DEDUCCION DEL REAJUSTE 0.00 0.00 0.00
POR ADELANTO DIRECTO 0.00 0.00 0.00
POR ADELANTO PARA MATERIALES 0.00 0.00 0.00
4 ADELANTOS OTORGADOS 0.00 0.00 0.00
ADELANTO DIRECTO 0.00 0.00 0.00
AMORTIZACION ADELANTO DIRECTO 0.00 0.00 0.00
ADELANTO PARA MATERIALES 0.00 0.00 0.00
AMORTIZACION ADELANTO PARA MATERIALES 0.00 0.00 0.00
5 OTROS 0.00 0.00 0.00
MAYORES GASTOS GENERALES AMPL. DE PLAZO 0.00 0.00 0.00
MGG 0.00 0.00 0.00
INTERES POR MORA EN PAGOS 0.00 0.00 0.00
OTROS CONCEPTOS 0.00 0.00 0.00
6 MONTO RETENIDO 0.00 0.00 0.00
RET. GARANTIA FIEL CUMPLIM. (Art.30" LC y 158° RLGE) 0.00 0.00 0.00
VARIOS 0.00 0.00 0.00
7 MULTAS Y OBLIGACIONES VARIAS 0.00 0.00 0.00
MULTA POR ATRASO EN LA ENTREGA DE OBRA 0.00 0.00 0.00
OTROS 0.00 0.00 0.00
e 8 TOTAL GENERAL (1+42+3+4+5+6+7) 545,038.34 440,414.63 104,623.71
FREAN I 9 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (18%) INCLUIDO INCLUIDO INCLUIDO!
[ 10 COSTO TOTAL DE OBRA 545,038.34 440,414.63 104,623.71]
l SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA S/. 104,623.71 |

/" El saldo a favor del Contratista es de S/. 104,623.71 (Ciento cuatro mil seiscientos veintitrés con 71/100 soles).

ARTICULO SEGUNDOQO: Disponer, se remita un ejemplar de la resolucion de liquidacion a la
Subgerencia de Contabilidad, para que proceda a realizar el descargo o rebaja contable que corresponda.

ARTICULO TERCERQO. - Notificar, la presente resolucién al Contratista CATTLEYA GROUP S.A.C,
al Supervisor EDYSA CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES S.R.L., a la Gerencia de
Desarrollo Territorial e Infraestructura, Gerencia de Planificacion y Presupuesto y Gerencia de
Administracién y Finanzas, G. Asesoria Juridica, para los fines a que se contrae la presente.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE;

TrrssmsrrmEesRE N
Ing. Onésfne Hudmian Daza
C.c. -GDTel A CALQS-
-Administracidn
-Presupuesito
I -GAaJ
~Contratista
-Supavisién,

-Archivo



