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RESOLUCIÓN  DE ALCALDÍA  360-5-2017-MPT                          .J.<'<"  ti \�\:.lJ.�Y
Talara,  diez   de mayo     del  año  dos mil diecisiete --  -  -  -  -  -  -  -    -  -  -    -  -  -  -  -  -·�-  -�'\i:/[!�Jt'.c"c'°"�•
�;'"�t.º
Visto,  el  Informe  521-05-2017-0AJ-MPT,  remitido  por  el  Jefe  de  Oficina  As            e    rídica, sobre    la    APROBACIÓN    DE    SUSPENSIÓN    DEL    PLAZO    DE    EJECUCIÓN    I)  '     LA    OBRA "CREACIÓN  DE  LOS  SERVICIOS  DE  EDUCACIÓN  INICIAL  EN  EL AA.HH.  ALERTO  FUJJMORI FUJIMORl - CONO  SUR DEL DISTRITO  DE PAIURAS - PROVINCIA  DE TALARA- PIURA",    y;

CONSIDERANDO:
,'    Que,  con  Cana  Nº  029-2017/A&V-TG,  de  fecha   13/03/2017,  la  Sra.   Dalia  V.  Fcijoo  Olcese,
Titular  Gerente  del  contrausta A&V  CONSTRUCTORA  EIRL,  alcanza el  Acta  de  Suspensión  del
Plazo  de  Ejecución  de  Obra "Instalación  de  los  Servicios  de  Educación  Inicial en  el A.H.  Alberto
Fujimori  Fujimon,  Cono  Sur del  Distrito de  Pariñas,  Provincia  de Talara - Piura".

:;,.    Que,   con   Informe   N°    157·03-2017·SGIN-MPT,   de   fecha   30/03/2017,   la   Subgerencia   de Infraestructura  comunica  a  !a  Gerencia  de  Desarrollo Territorial que,  a  partir del  04/03/2017, de   ido   a   las   intensas   lluvias   que   se   han   presentado   en   la   Provmcm   de   Talara,   que   han ocasionado   el   desabastecimiento   de   agregados   en   la   zona,   se   imposibilita   los   trabajos
programados en  obra.
Y    Que,   el   lng.   Edgar   Martín   Vi!legas   Manrique,   Inspector   de   la   Obra,   emite   el   Informe   N"
017/04/2017-EMVM/MPT,   de   fecha   04/04/2017,   referente   a   !a   suspensión   del   plazo   de ejecución  de  la  mencionada obra;  precisando  lo  siguiente:
>  Que,   con   fecha  04/03/2017,   se   firmó  el  Acta  de   Suspensión   de   plazo  de   Ejecución   segun artículo  153°  del  Reglamento  de  la  Ley de  Contrataciones  del  Estado,  por el  evento  lluvioso del Fenómeno  del  Niño  Costero,   firmando  el  Acta  los  representantes  de  la  Entidad  Contratante Municipalidad  Provincial  de  Talara,  lng.  Edgar  Martin    vütegas  Manrique,  en  su  condición  de Inspector   de   Obra,   e,   lng.   José   Carlos   Bernal   Caro,   en   su   condición   de   Subgerente   de Infraestructura;  y,  de  parte  del  contratista  A&V  CONSTRUCTORA  EIRL,  !a  Sra.  Dalla  Virginia Feijoo  Olcese,  en  su  condición  de  Representante  Legal  de   la  empresa,  y e!  Ing.  Marco Antonio Ftgueroa  Perleche,  en  su  condición  de  Residente de  Obra.
>  Que,  con  fecha  20/03/2017,  se  firma  el  Acta  de  Remido  de  Plazo  de  Ejecución.  por  lo  que,  el
21  de  marzo  se  reinician  los  trabajos  paralizados  por el evento  lluvioso  del  Fenómeno  del  Niño
Costero,   en  el  que  se  firmo  el  Acta  de  Reinicio  de  Plazo  segun  el  articulo  153º  del  Reglamento de   Contrataciones   del   Estado.   En   ese   senlido,   estuvieron   paralizados   los   trabajos   por   e! periodo lluvioso  desde  el  04  de  marzo hasta  el  20 de  marzo del 2017,  que  vienen  a  ser dieciséis
dias calendanos.
Que,  el  Gerente  de  Desarrollo Territorial  erntte  el  Informe  Nº  423-04·2017-GDT-MPT,  de  fecha
28/04/2017,  y  remite  los  actuados  a  esta  Oficina  para  la  opinión  legal  respectiva  y  postenor notificación  mediante  acto  resolutivo,  de  acuerdo a los procedimientos de  Ley vigentes.
Y    Que,  con  Informe  N"  454-05-2017-GDTMPT,  de  fecha  03/05/2017,  la  Gerencia  de  Desarrollo Temtonal   amplia   la   información   sobre   la   Obra   "Instalación   de   los   Servicios  de   Educación Inicial  en   el  A.H.   Alberto   Fujimorr   Fujimort,  Cono  Sur  del  Distrito  de   Panñas,   Provincia  de Talara  -  prura":  precisando  los  datos  generales,  entre  ellos,  el  plazo  de  ejecución  contractual, su  imcio y  término.
�   Que,  el  articulo   153º  del  Reglamento  de  la  Ley  de  Contrataciones  del  Estado,  aprobado  por
Decreto  Supremo  W  350-2015-EF,  establece  que,  cuando  se  produzcan  eventos  no  atribuibles a  las  partes  que  origmen  la  paralización  de  la  obra,  estas  pueden  acordar  la  suspensión  del plazo  de  ejecución  de  la  misma,  hasta  la  cu!m!nación  de  dicho  evento,  sm  que  ello  suponga  el reconocimiento  de  mayores  gastos  generales  y  costos,  salvo  aquellos  que  resulten  necesanos para  vrabilizar  la  suspensión    Asimismo,  dispone  que,   reiniciado  el  plazo  de  ejecución  de  la obra   corresponde   a   la   Entidad   comunicar   al   contratista   la   modificación   de   las   fechas   de ejecución  de  la  obra,  respetando  los  términos en  los que  se  acordó  la suspensión.
>  Que,  de  acuerdo  con  ello,  se  aprecia  del  Acta  de  Suspensión  del  Plazo  de  Ejecución  de  Obra, de   fecha   04/03/2017,   suscrito   por  los   Sres.:   lng.   José  Carlos   Berna!   Caro,   en   calidad   de Subgerentc   de   Infraestructura,   e   lng.   Edga.r   Martin   vrllegas   Manrique,   Inspector  de   Obra, ambos  en   representación  de  la  Municipalidad   Provincial  de  Talara;  y,   los  Sres.:   Ing.   Marco Antonio  Frgueroa  Pcrleche,  Residente  de  Obra,  y  Daha  V.  Feijoo  Olcese,  Titular  Gerente  de  la contratista  A&V CONSTRUCTORA  EIRL.;  que,  debido a  la ocurrencia  de  lluvias  intensas,  se  ha activado  la  Quebrada  Pariñas  y  no  permite  el  carguio  y  transporte  de  los  agregados  a  obra,
tales   como   arena   fina,   arena   gruesa,   hormigón   y   confitillo   '/��  -   3* /4�,   lo   que   a   su   vez
imposibilita  los  trabajos  programados  de  tarrajecs  y  ciclorrasos  y  concreto  para  contrapisos que  afectan   la  ruta  critica  de  la  obra.   En  el  acta  dejan  constancia  que   las  lluvias  Intensas
generan  en  la zona de  trabajo  condiciones  madecuadas para  el desarrollo de  los   trabajos     del
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personal   obrero   que   comprometen   la   segundad   de   los   mismo   al   contar   con   superficies húmedas  permanentemente.  En  ese  sentido,  acorde  con  lo  establecido  en  el  artículo  153º  del Reglamento  de  la  Ley  de  Contrataciones  del  Estado,  proceden  a  firmar  el  Acta  de  Suspensión de  Plazo de  Ejecución  de Obra.
>   Que,  la  suspensión  de  plazo  de  ejecución  de  obra  se  reinicia  el  21/03/2017,  según  Acta  de Re101c10  del   Plazo   de   Ejecución   de   Obra,   suscrita  el   20/03/2017,   por  los   Sres.:   Ing.   .Jose Carlos  Berna]  Caro,  en  calidad  de  Subgerente  de  Infraestructura,  e  Ing.  Edgar  Martín  Villegas Manrique,   Inspector   de   Obra,   ambos   en   representación   de   la   Municipalidad   Provincial   de Talara;  y,  los  Sres.:  Ing.  Marco Antonio  Frgueroa  Perleche,  Residente  de  Obra,  y  Dalia V.  Feijoo Olcese,  Titular Gerente de  la contratista A&V  CONSTRUCTORA  EIRL.
�   Que,  cabe  señalar  que,  mediante  Decreto  Supremo  Nº  011-2017-PCM,  publicado  en  el  Diario Oficial    El    Peruano    el    dra    03/02/2017,    se    declara    el    Estado    de    Emergencia    en    los departamentos  de Tumbes,  Piuru y  Lambayeque,  por  un  plazo de  sesenta  (60)  días  calendario, por  desastres  a  consecuencia  de  intensas  lluvias.  para  la  ejecución  de  acciones  y  medidas  de excepción    inmediata   y    necesarias    de    respuesta   y   rehabilitación    que    correspondan,    y, asimismo,  se  faculta  a  los Gobiernos  Regionales de Tumbes,  Piura y  Lambayeque,  asi  como los Gobiernos    Locales    involucrados,     según    corresponda,    con    la    coordinación     técnica    y seguimiento  del  Instituto  Nacional  de  Defensa  Civil  (INDECI),  y  la  participación  del  Mmistcrio de  Transportes  y  Comunicaciones,  el  Ministerio  de  Vivienda,  Construcción  y  Snnenrmorno,  el Ministerio   de   Salud,   el   Ministerio   de   Educación,   el   Mmisteno   de   Agricultura   y   Riego,   el Ministerio   de   la   Mujer   y   Poblaciones   Vulnerables,   el   Ministerio   de   Energía   y   Minas,   e! Ministerio   de   Defensa,   el   Ministerio   de   Interior,   el   Mmisteno   de   Trabajo  y   Promoción   del Empleo,   y   el    Ministerio    de   la    Produccion,   y   demás   instituciones    pU.bhcas   y    privadas involucradas:    ejecutarán   las   medidas   y   acciones   de   excepción   inmediatas   y   necesanas destinadas  a  la  respuesta  y  rehabilitación  de  las  zonas  afectadas,  las  que  deberán  tener  nexo directo de  causalidad  entre  las  intervenciones y evento.

}:,-    Que,  el  precitado  decreto  supremo,  en  su  parte  considerauva,  ha  señalado  que,  mediante  el Oficio  N°  497-2017-INDECI/S.0,  de  fecha  02  de  febrero de  2017,  e! Jefe  del  Instituto  Nacional de  Defensa  C1v1l  {INDECI)  remite  el  Informe  Suuacional  N°  0005-2017-INDECI/ 11.0,  de  fecha
02   de   febrero  de   2017,   emitido   por  el   Director  de   Respuesta   de   dicha   Entidad,   donde   se informa  que  a  consecuencia  de   intensas  lluvias  en   los  departamentos  de  Tumbes,   Píura  y Lambayeque,   se   ha   presentado  afectacmn   en   viviendas.   servicios   básicos  e   infraestructura diversa   púbhca   y   pnvada,   señalados   por   los   Gobiernos   Regionales   de   Tumbes,   Piura   y Lambayeque y  el  Centro  de  Operaciones  de  Emergencia  Nacional  (COEN);  situación  que  no  ha sido  ajena  a  la  provincia  de  Talara,   según   se  advierte  del   informe   técnico  elaborado  por  la Subgerencia de  Infraestructura,  el  cual  adjunta  fotografías de algunas de  las zonas  afectadas.
�   Que,  asimismo,   ha  de  tenerse  presente  que  la  Subgerencia  de  Infraestructura  es  el  área  de
!mea  de  tercer  nivel  orgamzacional  que  depende jerárquicamente  de  la  Gerencia  de  Desarrollo
Territorial,   encargada  de  ejecutar  los  proyectos  establecidos  en  el  Plan  de  Acondicionamiento Territorial  y conducir  el  proceso  de  liquidación  técnico  financiera  de  tas  obras  ejecutadas  bajo las  modalidades  de  administración  dhecta  o  por  contrata.    según  articulo  89º  del  Rcglnmento de   Or ganízecrón    y   Funciones   de    la    Murrrcrpahdad    Provincial   de   To\ara,    aprobado   por Ordenanza   Municipal   10-06-2011-MPT,   y,   que,   la   Gerencia   de   Desarrollo   Terntoria\   tiene como   una  de   sus  funciones  especificas  el  organizar,  dirigir  y  coordinar  el  desarrollo  de  los Estudios  Definitivos,  Tefminos  de  Referencia  y  Expedientes  Técnicos  de  obras,  maquinaria  y equipos,   manuales   de   orgamzación   y   de   procedimientos,   así   como   también   la   ejecución, correspondientes a  la etapa de  inversión  de  los  proyectos  de  inversión  a  su  cargo,  segun  literal r)  del articulo 85º  del  mencionado  Reglamento de Organización  y Funciones.

)>     Que,  de  manera  que,  estando  a  las  acciones  adoptadas  por  las   áreas  técnicas  competentes ante  la  situación   antes  descrita,   corresponde  que,  en   conformidad  con   el  articulo   153º  del Reglamento  de  la  Ley  de  Contrataciones  del  Estado,  aprobado  por  Decreto  Supremo  N°  350-
2015-EF,   el  Titular  apruebe,  con  eficacia  anucipada,   la  Suspensión  del   Plazo  de   Ejecución
Contractual   previsto   en   el   Contrato   N°   047-12-2016-MPT,   suscrito   entre   la   Municipalidad Provincial  de  Talara  y  la  empresa  A&V  CONSTRUCTORA  EIRL,  para  la  ejecución  de  la  Obra "Creación  de los  Servicios de  Educación  Inicial en el  A.H.  Alberto  Pujrmori  Fujimori - Cono  Sur
-   Distnto   de   Panñas,   Provincia   de   Talara   -   Piura",   por   el   periodo   de   dieciséis   (16)   dias
calendario,  contados  del  04/03/2017  al  20/03/2017,   según  actas  adjuntas  en    el  presente
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expediente.

Talara,  diez  de  mayo     del año dos mil diecrsíete.v-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Estando  a  los  considerandos  antes  expuestos  y  de  conformidad  a  las  facultades  conferidas  en  el
inciso 61  artículo   20°   de  la  Ley Orgánica  de  Municipalidad   27972;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO   1:   APROBAR,   la   Suspension   del   Plazo   de   Ejecución   Contractual   previsto   en   el Contrato  Nº  047-12-2016-MPT,  suscrito  entre  la  Municipahdad  Provincial  de  Talara y  la  empresa A&V CONSTRUCTORA  EIRL,  para  la ejecución  de la Obra "Creación  de  los  Servicios de  Educación lmcial en  el A.H.  Alberto  Pujimori  Fujimorr -  Cono  Sur -  Distrito  de  Pariñas,  Provincia  de Talara - Piura",  por  el  penado  de  dieciséis  (16)  dtas calendario,  contados  del  04/03/2017  al  20/03/2017, según  actas adjuntas en  el  presente expediente.

ARTÍCULO  2:  ENCARGAR,    al  Inspector  de  Obra,  Subgerencia  de  Infraestructura  y  Gerencia  de Desarrollo  Territorial  venncar  el  cumplimiento  del  plazo  contractual,  considerando  la  suspensión de plazo antes indicada.
ARTÍCULO  3:  NOTIFICAR.   al  contrausta A&V  CONSTRUCTORA  EIRL en  el domicilio A.H.  Nuevo Horizonte   Mz.   R 1    Lote  42,       !ara  Alta,   Provincia  de  Talara,   Departamento  de  Piura;   o,   en   su correo  electrónico auto        do     fn     13   a   mail.c   m.
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