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Moyobamba, 31 de enero de 2022

VISTOS:
El Informe N°030-2022-0LI, del Ing. Omar López Inga,

Administrador de Contrato.
La Opinión Legal N°009-2022-JTD, del Abg. Juan Tejada

Dávila.
El Informe N°030-2022-GRSM-PEAM.02.00, del Director de

Infraestructura.
El Informe N°022-2022-GRSM-PEAM.06.00, del Jefe de la

‘,90.5PEct4 4., Oficina de Presupuesto, Planificación, Estudios y Ordenamiento
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CONSIDERANDO:
Que, con Resolución Gerencial N°202-2018-GRSM-

PEAM.01.00, de fecha 05 de Julio del 2018, se aprobó el Expediente
7-----7, 1

 --7 Técnico del Proyecto de Inversión: "Mejoramiento del servicio vial tramo
(i ) ) Ovalo Uchuglla - Baños Termales, distrito de Moyobamba, provincia dec., v' II 0

1j-
11 Moyobamba - San Martín - I Etapa", con Código SNIP N°2310783, que

--...

o ORE CON ,-,.

DE z demanda un presupuesto total del Proyecto de S/16'578,789.75, y el
4silt0," plazo de ejecución es de 180 días calendario;

Que, con Resolución Gerencial N°365-2021-GRSM-
PEAM.01.00, de fecha 30 de Setiembre del 2021, se aprobó el
Presupuesto Analítico para el equipo de Inspección de la Obra:
"Mejoramiento del Servicio Vial Tramo Ovalo Uchuglla - Baños Termales,
distrito de Moyobamba, provincia de Moyobamba, Región San Martín - I
Etapa", por el monto de S/114,000.00 (Ciento catorce mil con 00/100

uaut 4,. soles), monto equivalente para 04 meses: Setiembre, Octubre, Noviembre
Yel y Diciembre del 2021;

Que, mediante Informe N°030-2022-0LI, del Ing. Omar López
fire C11n 1

Inga, Administrador de Contrato, manifiesta al Director de
Infraestructura que en atención al Informe N°354-2021/WJG, se pide
aprobar la modificación del Presupuesto Analítico del equipo de
Inspección, en la ejecución de la Obra: "Mejoramiento del Servicio Vial
Tramo Ovalo Uchuglla - Baños Termales, distrito de Moyobamba, provincia
de Moyobamba, Región San Martín - I Etapa", al respecto entre otros
aspectos señala:
• El Consorcio Supervisión Ingeniería Vial Moyobamba, cumplió su

plazo contractual el 31 de agosto del 2021 de consultoría de
supervisión en la ejecución de la Obra: "Mejoramiento del Servicio Vial
Tramo Ovalo Uchuglla-Baños Termales, Distrito de Moyobamba,
Provincia de Moyobamba, Región San Martín - 1 Etapa", por lo que,
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mediante Acta de Resolución de Contrato por Mutuo Acuerdo, de fecha
14.09.2021, se resuelve contrato del servicio de supervision de obra,
Consorcio Ingenieria Vial Moyobamba.
De acuerdo con lo establecido en el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, Articulo 186.- Inspector o Supervisor de
Obras, numeral 186.1. Durante la ejecución de la obra, se cuenta, de
modo permanente y directo, con un inspector o con un supervisor, segitn
corresponda. (...), numeral 186.2. El perfil que se establezca para el
inspector o supervisor en la convocatoria del procedimiento, seg-Ctn
corresponda, cumple al menos con la experiencia y calificaciones
profesionales establecidas para el residente de obra.
Mediante el Informe N°249 - 2021/WJG, de fecha 10.08.2021, el
administrador de contrato de obra, hace de conocimiento la
culminación del Servicio de Supervision de obra, ademas recomienda
la contratación del jefe de Inspección y dernds integrantes que en su
mayoria seran personal designado por la Entidad segün especialidad,
cumpliendo lo exigido en la convocatoria Concurso Ptiiblico N°001-
2019-GRSM-PEAM/CS referente con la experiencia y calificaciones
profesionales en cumplimiento del Art. 186.2 del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado, segun el siguiente detalle.

Cargo Profesión Experiencia
Jefe de supervisión Ing. Civil 08 ems como jefe de supervisiOn y/o supervisor

ylo inspector
Ing Asistente de Ing. Civil 02 arias de experiencia en supervisibn de obras
supervision en carretera, metrados, costos y/o

valorizaciones
Especialista Arquitecto 02 experiencia en arquitectura en supervision
Arquitectura en obras en general
Especialista Electricista Ing. 02 alias experiencia en supervision yo

Electrico inspeccion en instalaciones redes electricas de
media y baja tens&

Especialista en Ing. civil 04afios de experiencia en la especialidad en
pavimento estructura de pavimentos y asfaltico como jefe

de supervisian y/o supervision de obra
Seguridad en obra Ing. 03 afios de experiencias en seguridad de obra

Ambiental y/o especialista en seguridad e higiene en
ejecución de obra

Topografo + ayudantes Tecnicos 02 afios de experiencia en ejecuciOn de obras
en carreteras

Servicio control de
calidad
Control de calidad de Tecnico 02 años de experiencia en conformación de
compactación explanaciones en carreteras y obras en general
Control de calidad de Tecnico 02 afios de experiencia en control de calidad de
disetio de mezcla de ejecución de pavimentos rigidos y asfaltico en
concreto y asfalto carreteras y pistas y veredas urbanas. 
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Con Carta N°653-2021-GRSM-PEMA-01.00, de fechas 13.08.2021, se
comunica al Consorcio Ingenieria vial la Culminación del plazo
contractual de consultoria y el inicio de las funciones del equipo de
inspección de obra.
Mediante Carta N°727-2021-GRSM-PEAM-01.00, de fecha 31.08.2021,
y Carta N°739-2021-GRSM-PEAM-01.00, de fecha 02.09.2021, se
comunica al contratista Consorcio Ciclo Via, los profesionales que
forman parten del equipo técnico de la inspecci6n de obra y el inicio de
sus actividades.
Mediante el Informe N°319-2021/WJG, el Ing. Wesley Jimeno Garcia,
Administrador de Contrato de Obras, hace de conocimiento el
presupuesto analitico requerido para la inspección de obra, haciendo a
la suma de S/ 114,000.00 soles.
Mediante Resolución Gerencial N°365-2021-GRSM-PEAM.01.00 en su
articulo primero se aprueba el presupuesto analitico para el equipo de
Inspección de la Obra: "Mejoramiento del Servicio Via Tramo Ovalo
Uchuglla - Barlos Termales, distrito de Moyobamba, provincia de
Moyobamba, Región San Martin - I Etapa", por el monto de S/
114,000.00 (Ciento Catorce mil con 00/100 soles), monto equivalente
para 04 meses: setiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2021.
Mediante el Informe N°354-2021/WJG, el Ing. Wesley Jimeno Garcia,
Administrador de Contrato de Obras, hace de conocimiento la
modificación del presupuesto analitico requerido para la inspección de
obra, haciendo a la suma de S/ 114,000.00 soles.
Mediante resolución gerencial N°404-2021-GRSM-PEAM-01.00, de
fecha 17 de noviembre de 2021, se resuelve modificar, el presupuesto
analitico para el equipo de inspección de la obra: "Mejoramiento del
Servicio Via Tramo Ovalo Uchuglla - Barlos Termales, distrito de
Moyobamba, provincia de Moyobamba, Región San Martin - I Etapa",
por el monto de S/ 114,000.00 (Ciento Catorce mil con 00/100 soles).
Mediante Resolución Gerencial N°462-2021-GRSM-PEAM-01.00 de
fecha 21 de diciembre de 2021, en su articulo primero se resuelve
aprobar la ampliación de plazo n° 09 solicitada por la contratista
Consorcio Ciclo via, en la ejecución de la obra "Mejoramiento del
Servicio Via Tramo Ovalo Uchuglla - Baños Terrnales, distrito de
Moyobamba, provincia de Moyobamba, Región San Martin - I Etapa",
siendo la nueva fecha de término de la obra el 03 de febrero del 2022.

Visto los antecedentes y andlisis, se requiere la modificación del
presupuesto analitico de inspección de obra para la continuidad de sus
funciones en el control y verificación de la ejecución de la obra,
subsanación de observaciones, entrega de liquidación de obra, segün se
detalla:
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PRESUPUESTO ANALITICO INSPECCION DE OBRA 

PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL TRAMO OVALO UCHUGLLA - BANOS TERMALES, DISTRTITO DE MOYOBAMBA , PROVINCIA

DE MOYOBAMBA SAN MARTIN" I ETAPA".

2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.6.2 CONSTRUCCIDN DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS

2.6.23 OTRAS ESTRUCTURAS
2.6.23.2 INFRAESTRUCTURA VIAL

2022 I CLASIFICADOR DE GASTO UNIDADICANTIDADIPRECIO S/IP. PARCIALI PRESUPUESTO

COSTO INDIRECTO j 121,000.00

GASTOS GENERALES j 121,000.00

2.6.2.3.24 ICOSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 0.00

2.6.2.3.25 ICOSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 0.00

2.6.2.3.26 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 121,000.00

PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO ADMINISTRATIVO
INSPECTOR DE OBRA MES 4 00 8,000.00 32.000.00 32.000.00

ASISTENTE DE INSPECCION DE OBRA MES 300 5.000.00 15.000 00 15,000 00

ESPECIALISTA EN SUELOS V PAVIMENTOS MES 3.00 5.000.00 15.000.00 15.000 00 

ESPECIALISTA EN MECANICA ELECTRICA MES 300 5,000.00 1500000 15,000 00

ESPECIALISTA EN METRADOS. COSTOS Y VALORIZACIONES MES 4.00 5.00000 20.000.00 20,000 00

ESPECIALISTA EN SEGURIDAD SALUD OCUPACIONAL V MEDIO AMBIENTE MES 300 4,000.00 12.000 00 12.00000

ASISTENTE AMBIENTAL MES 3.00 2,000.00 6.000.00 6.000 00

TECNICO EN SUELOS MES 3.00 2,000.00 6,000.00 6.00000

4

CONCLUYENDO y RECOMENDANDO
• De lo expuesto, concordante con las disipaciones del RLCE, es

necesario contar con un equipo de inspección de obra, el cual tiene el
propósito de velar directa y permanentemente por la correcta ejecución

1'41°144 '4,c técnica, econ6mica y administrativa de la obra y del cumplimiento del
contrato, además de la debida y oportuna administración de riesgos

\,1 • durante la ejecución de la obra. Por lo cual es necesario contar con el
equipo de inspección adecuado.

• El presupuesto analitico requerido para la inspección de obra,
haciende a la suma de S/121,000.00 soles, monto equivalente para 04
meses, enero, febrero, marzo y abril.

• Recomienda la aprobación de la modificación del presupuesto analitico
para el equipo de inspección de obra, mediante Acto Resolutivo, para
trâmites administrativos correspondientes;

Que, mediante Opinion Legal N°009-2022-JTD, el Abg. Juan
Tejada Dávila, manifiesta al Director de Infraestructura, que visto el
Informe N°0354-2021-WJG de fecha 25 de octubre del 2021, presentado
por el Administrador de Contrato de Obra, Ing. Wesley Jimeno Garcia,
quien de conformidad con el Informe N°319-2021/WJG de fecha 29 de
setiembre del 2021, pide aprobar la modificación del presupuesto
analitico del equipo de inspección de obra: "Mejoramiento del Servicio Vial
Tramo Ovalo Uchuglla - Banos Terrnales, Distrito de Moyobamba,
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provincia de Moyobamba, región San Martín - I Etapa" CUI N°2310783; al
respecto entre otros aspectos, recomienda:
> El Consorcio Supervisión Ingeniería Vial Moyobamba, cumplió su

plazo contractual el 31 de agosto del 2021 de consultoría de
supervisión en la ejecución de la Obra: "Mejoramiento del Servicio Vial
Tramo Ovalo Uchuglla-Baños Termales, Distrito de Moyobamba,

76+TiÁL---09tcu, 8-4\ Provincia de Moyobamba, Región San Martín - I Etapa", por lo que
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Consorcio Ingeniería Vial Moyobamba.
> Con Carta N°653-2021-GRSM-PEMA-01.00, de fechas 13.08.2021, se

comunica al Consorcio Ingeniería vial la Culminación del plazo
contractual de consultoría y el inicio de las funciones del equipo de
inspección de obra.

i
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4kl,A > Se comunica al contratista Consorcio Ciclo Vía, los profesionales que\\\
s,

1
.0 forman parten del equipo técnico de la inspección de obra y el inicio de
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,
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i sus actividades. . .1,\\,

‘ %iotsn:::!; - > El Ing. Wesley Jimeno García, Administrador de Contrato de Obra,
hace de conocimiento el presupuesto analítico requerido para la
inspección de obra, haciendo a la suma de S/ 114,000.00 soles.

> Se requiere modificación del presupuesto analítico de inspección de
obra para la continuidad de sus funciones en el control y verificación
de la ejecución de obra, CONFORME al detalle explicado en el Informe
N°354-2021-WJG.

> Es necesario contar con un equipo de inspección de obra, el cual tiene
el propósito de velar directa y permanentemente por la correcta

/Sdbbel4t 4,, ejecución técnica, económica y administrativa de la obra y del
(37 

.1 ‘ cumplimiento del contrato, además de la debida y oportuna
.1 ,3 -

1
-4151-:`,.= administración de riesgos durante la ejecución de la obra.

\-`-'1,»Ico, fr Se recomienda la aprobación de la modificación del presupuesto
analítico para el equipo de inspección de obra, mediante Acto
Resolutivo, para trámites administrativos correspondientes.

RECOMENDANDO:
• APROBAR mediante acto resolutivo, la modificación del Presupuesto

Analítico, para el equipo de Inspección de Obra, presentada por el
Administrador de Contrato de la obra "Mejoramiento del Servicio Vial
Tramo Ovalo Uchuglla-Baños Termales, Distrito de Moyobamba,
Provincia de Moyobamba, Región San Martín - I Etapa". El presupuesto
analítico requerido para la inspección de obra, asciende a la suma de
ciento catorce mil con 00/100 soles (S/ 114.000,00).

• MODIFICAR el Presupuesto Analítico de Inspección de obra para la
continuidad de sus funciones en el control y verificación de la
ejecución de obra, según detalle indicado en el Informe N°030-2022-
OLI.



Que, mediante Informe N°030-2022-GRSM-PEAM.06.00, el
Jefe de la Oficina de Presupuesto, Planificación, Estudios y
Ordenamiento Territorial, manifiesta a esta Gerencia General que en
atenci6n al Informe N°030-2022-GRSM-PEAM-02.00 mediante el cual
solicita la aprobación mediante acto resolutivo del Presupuesto Analitico
de Inspección de Obra: "Mejoramiento del servicio vial tramo Ovalo
Uchuglla - Bartios Termales, distrito de Moyobamba, provincia
Moyobamba, región San Martin- I Etapa".
En atención a la normatividad vigente se ha revisado y verificado que el
requerimiento y la solicitud de credit() presupuestario SI cuentan con
Disponibilidad Presupuestaria por devengar, en la siguiente cadena
funcional:
Fuente de Financ.: 5 Recursos Determinados

1#"' Proyecto: 2310783 Mejoramiento del servicio vial tramo Ovalo Uchuglla
I Banos Termales, distrito de Moyobamba

r,
etptc nn n * Meta: 0012-0001433 Supervision y Control de Obras

Monto: S/ 121,000.00.
En tal sentido, se certifica la disponibilidad de credit() presupuestario
para aprobar los gastos serialados mediante documento resolutivo;
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• NOTIFIQUESE conforme corresponda y cumpliendo las formalidades
de Ley a quienes resulte pertinente para los fines;
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Que, el Director de Infraestructura, mediante Informe N°030-
2022-GRSM-PEAM.02.00 manifiesta a esta Gerencia General que, en
atención al Informe N°0030-2022-0LI del administrador de contrato de
obra (e) sobre el presupuesto analitico de inspección de la obra:
"Mejoramiento del servicio vial tramo Ovalo Uchuglla - Barlos Terrnales,
distrito de Moyobamba, provincia Moyobamba, regi6n San Martin- I
Etapa", el Asesor Legal de la Dirección de Infraestructura mediante
Opinion legal N°009-2022-JTD recomienda APROBAR mediante Acto
Resolutivo la modificación del Presupuesto Analitico para el equipo de
Inspección de la obra en mención, cuyo presupuesto Analito requerido
asciende a la suma de S/ 121,000.00 (ciento veintiun mil con 00/100
soles).
En ese sentido se solicita la modificación del presupuesto analitico de
inspecci6n por el monto de S/ 121,000.00 (ciento veintiun mil con
00/100 soles), mediante acto resolutivo;

Por las consideraciones que anteceden y estando a las
facultades conferidas por la Resolución Ejecutiva Regional N°295-2021-
GRSM/GR de fecha 21-12-2021, y a lo serialado en el Articulo 15, inciso
h), y demás pertinentes del Manual de Organización y Funciones del
Proyecto Especial Alto Mayo, con las visaciones de la Dirección de
Infraestructura y Oficina de Asesoria Juridica del Proyecto Especial Alto
Mayo;
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SE RESUELVE:
Articulo Primero.- MODIFICAR, el Presupuesto Analitico

para el equipo de Inspección de la Obra: "Mejoramiento del Servicio Vial
Tramo Ovalo Uchuglla - Barios Termales, distrito de Moyobamba, pro vincia
de Moyobamba, Región San Martin - I Etapa", el cual haciende a la suma
de S/121,000.00 soles (ciento veintiim mil con 00/100 soles), monto
equivalente a 04 meses: enero, febrero, marzo y abril del 2022, de
acuerdo al siguiente detalle:

PRESUPUESTO ANALITICO INSPECCION DE OBRA 

PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL TRAMO OVALO UCHUGLLA - BANOS TERMALES, DISTRTITO DE MOYOBAMBA , PROVINCIA

DE MOYOBAMBA SAN MARTIN" I ETAPA".

2.6 ADOUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS

2.6.23 OTRAS ESTRUCTURAS
2.6.23.2 INFRAESTRUCTURA VIAL

2022 I CLASIFICADOR DE GASTO IUNIDADICANTIDADIPRECIO S/IP. PARCIAL1 PRESUPUESTO S/

COSTO INDIRECTO j 121,000.00

GASTOS GENERALES 121,000.00

2.6.2.3.24 ICOSTO DE CONSTRUCCION FOR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 0.00

2.6.2.3.25 ICOSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA BIENES 0.00

2.6.2.3.26 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA SERVICIOS 121,000.00

PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO ADMINISTRATIVO
INSPECTOR DE OBRA MES 400 8 000 00 32,000 00 32,000 00

ASISTENTE DE INSPECCION DE OBRA MES 300 5 000 00 15,000 00 15 000 00

ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS MES 300 5,000.00 15,000 00 15,000 00

ESPECIALISTA EN MECANICA ELECTRICA MES 300 5.000.00 15,000.00 15,000 00

ESPECIALISTA EN METRADOS. COSTOS Y VALORIZACIONES MES 400 5.00000 2000000 20.000 00

ESPECIALISTA EN SEGURIDAD SALUD OCUPACIONAL V MEDIO AMBIENTE MES 300 4.000,00 12,000 00 12 000 00

ASISTENTE AMBIENTAL MES 300 2,00000 600000 6,000,00

TECNICO EN SUELOS MES 3 00 2.000 00 6.000 00 6 000 00

Articulo Segundo.- NOTIFICAR, la presente Resolución, al
Administrador de Contrato, a la Dirección de Infraestructura, para los
fines pertinentes.

Registrese, comuniquese y archivese.


