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RESOLUCION GERENCIAL N°037-2022-GRSM-PEAM.01.00

Moyobamba, 04 de febrero de 2022

VISTOS:
La Carta N°011-2022-CCV/JNST/RO, del Consorcio Cidl

Contratista de la ejecución de la Obra: "Mejoramiento del servicio vial
Ovalo Uchuglla - Baños Termales, distrito de Moyobamba, provin(
Moyobamba - San Martín -1 Etapa".

La Carta N°013-2022-ING/MAVC-I.0, del Inspector de Obra.
El Informe N°039-2022/ OLI, del Ing. Omar López

Administrador de Contrato.
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La Opinión Legal N°001-2022-ATPD, del Abg. Andree Thomas
Pozzo Díaz.

El Informe N°036-2022-GRSM-PEAM.02.00, del Director de
Infraestructura.

CONSIDERANDO:
Que con Resolución Gerencial N°202-2018-GRSM-PEAM.01.00, de

fecha 05 de Julio del 2018, se aprobó el Expediente Técnico del Proyecto de
Inversión: "Mejoramiento del servicio vial tramo Ovalo Uchuglla - Baños Termales,
distrito de Moyobamba, provincia de Moyobamba - San Martín - I Etapa", con
Código SNIP N°2310783, que demanda un presupuesto total del Proyecto de
S/16'578,789.75, y el plazo de ejecución es de 180 días calendario;

Que, mediante Resolución Gerencial N°462-2021-GRSM-
PEAM.01.00, de fecha 21 de Diciembre del 2021, se aprobó la Ampliación de
Plazo N°09, solicitada por la contratista Consorcio Ciclo Vía, en la ejecución de
la obra: Mejoramiento del servicio vial tramo Ovalo Uchuglla - Baños Termales,
distrito de Moyobamba, provincia de Moyobamba - San Martín -1 Etapa", por dos
(02) días calendario, siendo la nueva fecha de término de la obra el 03 de
Febrero del 2022;

Que, con Carta N°011-2022-CCV/JNST/RO, el Consorcio Ciclo
Vía, Contratista de la ejecución de la Obra: "Mejoramiento del servicio vial tramo

5
Ovalo Uchuglla Baños Termales, distrito de Moyobamba, provincia de

yobamba - San Martín - I Etapa", por intermed io de su Residente de Obra,
en el marco del Art.170, D.S.N°350-2015-EF, solicita la Ampliación de Plazo
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c s';'1> N°10, por 21 días calendario, por atrasos y/o paralización por causas no

atribuibles al contratista, según (R.L.C.E. del 2015) Art. 169, la consideración
es por el retraso en el DESMONTAJE DE POSTES EXISTENTES DE LAS REDES
PRIMARIAS Y SECUNDARIAS, (07.04 desmontaje de postes existentes de MT de
la red primaria; 2.05 Desmontaje, retiro y transporte de postes de C.A.C. de 8
metros de la red secundaria), debido a la demora en el retiro de las redes de
cable y telefonía por el proveedor de servicios, que administra ELECTRO
ORIENTE, el mismo que alquila sus postes para el tendido de redes a telefónica,
que también es propietario de 14 postes de concreto armado en la Obra
"Mejoramiento del servicio vial tramo Ovalo Uchuglla - Baños Termales, distrito de
Moyobamba, provincia de Moyobamba - San Martín - I Etapa".
El residente comunica que a partir de la fecha las partidas de DESMONTAJE
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DE POSTES EXISTENTES DE LAS REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS,
(07.04 desmontaje de postes existentes de MT de la red primaria; 2.05
Desmontaje, retiro, y transporte de postes de C.A.C. de 8 metros de la red
secundaria), entran en ruta critica debido a que se ha alcanzado el maximo de
holgura, sin que el proveedor de energia haya realizado el retiro de las redes de
cable y telefonia;

Que, mediante Carta N°013-2022-ING/MAVC-I.0, el Inspector de
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0146tA distrito de Moyobamba, prouincia de Moyobamba - San Martin - I Etapa",
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 manifiesta al Director de Infraestructura, que el Contratista de la Obra, ha
• i

li*NP • presentado su Carta N°011-2022-CCV/JNST/RO, solicitando Ampliación de
%lame Plazo N°10; al respecto, esta Inspección realiza la evaluación y andlisis

I correspondiente, concluyendo y recomendando lo siguiente:
1. El contratista presenta su solicitud de ampliación de plazo N°10 por cuatro

(21) dias calendario.
2. El contratista cuenta la ampliación de plazo N°09, el cual tiene conformidad

de la entidad mediante Resolución Gerencial N°462-2021-GRSM-PEAM-
------, 01.00 del 21 de diciembre del 2021 y cuenta con cronograma actualizado
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0 \ aprobado con carta N°036-2022-GRSMPEAM-01.00.

'1 .:4 . .15011 t 3. el contratista por intermedio del residente anot6 en el cuaderno de obra,
% 
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, 1 a (3 segtin como lo establece el reglamento de contratación del estado.
\ is,
\:. L L.,/ 4. Seg-Un las anotaciones del residente de obra como inspector de obra ratifica

lo anotado por el residente desde la fecha 03/01/2022 al 25/01/2022.
5. Respecto a las partidas afectadas, DESMONTAJE DE POSTES EXISTENTES

DE LAS REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS, empiezan a entrar en atraso
al haber superado la holgura maxima de estas partidas, segtin programación
la ampliación de plazo N 0 09, por lo que la partida se vuelve critica a partir
del 19 de enero de 2022, entrando la obra en atrasos en su plazo de
ejecuci6n como se muestra en las siguientes imagenes:

Prociramación viciente, Ampliación de Plazo N°09
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3/01/2022, teniendo holgura a partir del 04 de enero de 2022 hasta el 18 de enero de 2022.
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Programación vigente, Am pliación de Plazo N°09
(atrasada)
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Segün la programaciôn, la partida DESMONTAJE DE POSTES Y ESTRUCTURAS, la holgura se
concluye el dia 19 de enero de 2022, por lo que se vuelve ruta critica, entrando en atraso la obra al

Atinzl 	no ejecutarse estas partidas.

6. Como resultado de la demora en el retiro de las redes de cable y telefonia de
los proveedores, cuyo plazo es de 30 dias calendarios contabilizados desde el
14 de enero de 2022 hasta el 12 de febrero de 2022, mas 12 dias para la
ejecución del DESMONTAJE DE POSTES EXISTENTES DE LAS REDES
PRIMARIAS Y SECUNDARIAS, (07.04 desmontaje de postes existentes de MT
de la red primaria; 2.05 Desmontaje, retiro, y transporte de postes de C.A.C.
de 8 metros de la red secundaria) de la paridad ha afectado el plazo de
ejecución de la obra en 21 dias calendarios que se contabiliza desde el 04 de
febrero de 2022 al 24 de febrero de 2022, de acuerdo al siguiente esquema:
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- De acuerdo al plazo de ejecución vigente el plaza de termino de obra es el 03 de
febrero de 2022, de acuerdo con la ampliación de plazo N°09 siendo el plazo
afectado por la causal de ampliación de plazo en 21 dias calendario.

- La nueva fecha de término de la obra se establece para el dia 24 de febrero de
2022, por la solicitud de ampliación de plaza N°10.

7. Recomendando a las autoridades y funcionarios del PEAM aprobar la
ampliación de plazo N°10 solicitado por el contratista hasta por veintiUn (21)
dias calendario, siendo la nueva fecha de culminación de la obra el 24 de
febrero del 2022;

Que, mediante Informe N°039-2022/OLI, del Ing. Omar Lopez
Inga, Administrador de Contrato, manifiesta al Director de Infraestructura que
con Carta N°013-2022-ING / MAVC - I.O. el Jefe de Inspección de Obra remite
a la Entidad con fecha 31 de enero de 2022, el informe que sustenta
técnicamente su opinion sobre la solicitud de Ampliación de Plazo solicitada con
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Carta N°011-2022-CCVNNST/R0 del Contratista Consorcio Ciclo Via, por
intermedio de su residente de Obra, en el marco del art. 170 -D.S.N°350-2015-
EF, cuantifica el inicio y el final de la circunstancia dentro los quince (15) dias
siguientes de concluida la circunstancia que a su criterio determinan
ampliación de plazo, serialando los hitos afectados o no cumplidos, en el
periodo registrado de la Obra "Mejoramiento del Servicio Vial tramo Ovalo
Uchuglla - Bafias Termales Distrito de Moyobamba - San Martin - I Etapa";
asimismo, entre otros aspectos seriala:
D La justificación técnica que origina la ampliación de plazo N°10 es por

atrasos y/o paralización por causas no atribuibles al contratista, segün
(R.L.C.E. del 2015) Art. 169, la consideración es por el retraso en el
DESMONTAJE DE POSTES EXISTENTES DE LAS REDES PRIMARIAS Y
SECUNDARIAS, (07.04 desmontaje de postes existentes de MT de la red
primaria; 2.05 Desmontaje, retiro y transporte de postes de C.A.C. de 8
metros de la red secundaria), debido a la demora en el retiro de las redes de
cable y telefonia por el proveedor de servicios, que administra ELECTRO
ORIENTE, el mismo que alquila sus postes para el tendido de redes a
telefónica, que también es propietario de 14 postes de concreto armado en la
Obra Mejoramiento del Servicio Vial tramo Ovalo Uchuglla - Barios Termales
I Etapa.

D En consiguiente es un tercero que está dificultando con la ejecución de las
partidas 07.04 DESMONTAJE DE POSTES EXISTENTES DE MT DE LA RED
PRIMARIA; 2.05 DESMONTAJE, RETIRO, Y TRANSPORTE DE POSTES DE
C.A.C. DE 8 METROS DE LA RED SECUNDARIA, el cual afecta la
programación del Cronograma de Obra Valorizado Actualizado N°09,
convirtiendo en critica las partidas en mención.
Asi mismo, se indica que la solicitud de ampliaciön de plazo N°10 cuenta con
un inicio y final de la causal de ampliación de plazo, como indica en el
reglamento de contrataciones del estado (R.L.C.E. del 2015) art. 170.

• Asiento N°556: Residente de Obra de fecha 03 de enero de 2022:
El residente anota que las partidas de DEMONTAJE DE POSTES
EXISTENTES DE LAS REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS, (07.04
desmontaje de postes existentes de MT de la red primaria; 2.05 Desmontaje,
retiro, y transporte de postes de C.A.C. de 8 metros de la red secundaria),
entrard en atraso a partir del dia 04 de enero de 2022, consumiendo la
holgura de la presente partida.

• Asiento N°584: Residente de Obra, de fecha 19 de enero de 2022:
El residente comunica que a partir de la fecha las partidas de DESMONTAJE
DE POSTES EXISTENTES DE LAS REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS,
(07.04 desmontaje de postes existentes de MT de la red primaria; 2.05
Desmontaje, retiro, y transporte de postes de C.A.C. de 8 metros de la red
secundaria), entran en ruta critica debido a que se ha alcanzado el maximo
de holgura, sin que el proveedor de energia haya realizado el retiro de las
redes de cable y telefonia.

D Asiento N°583: Inspector de Obra, de fecha 19 de enero de 2022:
El inspector informa que se present() la Carta N°1744-2021-GRSM-PEAM-
01.00 con la finalidad de obtener respuesta respecto al desmontaje de cables
por el proveedor de servicios.

• La contratista consorcio Ciclovia, sustenta su pedido amparado en el art. 169
del RLCE, Ampliación de plazo, causal establecida en el numeral 01 Atrasos
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y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista
D El cronograma vigente de Ampliación de plazo N°09, se ha visto afectado en

la ejecuci6n de las partidas 07.04 DESMONTAJE DE POSTES EXISTENTES
DE MT DE LA RED PRIMARIA; 2.05 DESMONTAJE, RETIRO, Y
TRANSPORTE DE POSTES DE C.A.C. DE 8 METROS DE LA RED
SECUNDARIA, empiezan a entrar en atraso al haber superado la holgura
maxima de estas partidas, segian programación la ampliación de plazo N°09,
por lo que la partida se vuelve critica a partir del 19 de enero del 2022,
entrando la obra en atrasos en su plazo de ejecución como se muestra en las
siguientes imdgenes.

Programación vidente, ampliaciOn de plazo N°09
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Visto el informe técnico que sustenta el contratista por intermedio de su
residente, con registro en cuaderno de obra de obra del inicio y final de las
circunstancias que a su criterio determinan la ampliación de plazo, adjuntando
cartas emitidas por la empresa ELECTRORIENTE de fecha 11 de enero del
2022, las cuales fueron recepcionados el 13 de enero del 2022, otorgando un
plazo de 30 dias calendarios a los proveedores de servicio para el retiro de las
redes de cable y telefonia, lo cual afectard a la ejecución de la obra en 21 dias
calendarios.
D El Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (Reglamento de la Ley

N°30225, aprobada con D.S. N°350-2015-EF y modificado por D.S. N°056-
2017-EF), en su Articulo 169, establece la causal de ampliación de plazo
solicitada corresponde a ATRASOS Y/O PARALIZACIONES FOR CAUSAS NO
ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA.
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Asimismo, el Articulo 34, item 34.5 de la Ley de Contrataciones del Estado,
seriala que el contratista puede solicitar la ampliación de plazo.
De acuerdo al plazo de ejecución vigente, el plazo de término de la obra es el
03 de febrero de 2022, de acuerdo con la ampliación N°09.
De lo establecido en el articulo N°169 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, el Contrato N°097-2018-MDSH Contrato para
ejecución de obra, el total de dias de atraso es el siguiente:
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• Siendo el plazo afectado por la causal de ampliación de plazo en 21 dias
calendario.

• La nueva fecha de término de la obra se establece para el dia 24 de febrero
de 2022, por la solicitud de ampliación de plazo N°10.

CONCLUYENDO y RECOMENDANDO
• Siendo el plazo afectado, modificandose la RUTA CRITICA, al momento de la

solicitud de ampliación de plazo parcial N°10, por (21) dias calendarios.
Vigentes a partir del dia 04 de febrero de 2022 al 24 de febrero 2022

• La nueva fecha de termino de la obra se establece para el dia 24 de febrero
de 2022.

• Con la conformidad de la inspección de obra sobre la ampliación de plazo por
paralización de actividades solicitado por la contratista, la ampliación de
plazo obliga al contratista, como condición para el reconocimiento de gastos
generales a presentar al inspector la programación y su respectivo calendario
de avance de obra valorizado.

• Por lo que esta Administración de Contrato de Obra, recomienda derivar a
Asesoria Legal de la Dirección de Infraestructura para emitir su opinion legal
referente a lo suscrito.

• Recomienda a la Dirección de Infraestructura, reconocer la Ampliación de
Plazo N°10 mediante Acto Resolutivo;

Que, mediante Opinion Legal N°001-2022-ATPD, el Abg. Andree
Thomas Pozzo Diaz, manifiesta al Director de Infraestructura, respecto de la
solicitud de Ampliación de Plazo N°10 presentado por la contratista Consorcio
Ciclo Via, por un plazo de 21 dias calendario, en relación al Contrato N°037-
2018-GRSM-PEAM-01.00 correspondiente a la ejecución de la Obra:
" Mejoramiento del Servicio Vial Tramo Oualo Uchuglla - Bafios Termales, distrito
de Moyobamba, provincia de Moyobamba, Region San. Martin - Primera Etapa".
En esa linea, a efectos de dar atención y opinion a lo solicitado, previamente es

de
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necesario tomar en cuenta sus antecedentes técnicos y otros, conforme los
Informe N°039-2022/011 y Carta N°013-2022-ING/MAVC-I.0, entre otros
aspectos, menciona lo siguiente:

En base a los hechos expuestos, resulta preliminarmente traer a colación lo
establecido en la Ley N°30225 - Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento - aplicable al presente caso, en cuanto a las ampliaciones de
plazo, a fin de determinar si nos encontramos ante un supuesto formal y
causal determinada para su correspondiente análisis:
• Ley N°30225 - Ley de Contrataciones del Estado, modificado por el

Decreto Legislativo N°1341:
Artículo 34. Modificaciones al contrato
34.5 El contratista puede solicitar la ampliación del plazo pactado por
atrasos y paralizaciones ajenas a su voluntad debidamente comprobados y
que modifiquen el plazo contractual de acuerdo a lo que establezca el
reglamento.
De aprobarse la ampliación de plazo debe reconocerse los gastos y/o costos
incurridos por el contratista, siempre que se encuentren debidamente
acreditados. El procedimiento para determinar los gastos generales es
establecido en el reglamento.

• Reglamento de la Ley N°30225 - Ley de Contrataciones del Estado,
aprobado mediante el Decreto Supremo N°350-2015-EF, modificado por el
Decreto Supremo N°056-2017-EF:
Artículo 170.- Procedimiento de ampliación de plazo
170.1. Para que proceda una ampliación de plazo de conformidad con lo
establecido en el artículo precedente, el contratista, por intermedio de su
residente debe anotar en el cuaderno de obra, el inicio y el final de las
circunstancias que a su criterio determinen ampliación de plazo y de ser el
caso, el detalle del riesgo no previsto, señalando su efecto y los hitos
afectados o no cumplidos. Dentro de los quince (15) días siguientes de
concluida la circunstancia invocada, el contratista o su representante legal
solicita, cuantifica y sustenta su solicitud de ampliación de plazo ante el
inspector o supervisor, según corresponda, siempre que la demora afecte la
ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente.
170.2. El inspector o supervisor emite un infor rae que sustenta técnicamente
su opinión sobre la solicitud de ampliación de plazo y lo remite a la Entidad
y al contratista en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles, contados
desde el día siguiente de presentada la solicitud. La Entidad resuelve sobre
dicha ampliación y notifica su decisión al contratista en un plazo máximo de
diez (10) días hábiles, contados desde el día siguiente de la recepción del
indicado informe o del vencimiento del plazo, bajo responsabilidad. De no
emitirse pronunciamiento alguno dentro del plazo señalado, se tiene por
aprobado lo indicado por el inspector o supervisor en su informe.
170.3. Si dentro del plazo de quince (15) días hábiles de presentada la
solicitud, la entidad no se pronuncia y no existe opinión del supervisor o
inspector, se considera ampliado el plazo solicitado por el contratista.
r • .)
170.8. Las ampliaciones de plazo que se aprueben durante la ejecución de
proyectos de inversión pública deben ser comunicadas por la Entidad a la
autoridad competente del Sistema Nacional de Programación Multianual y
Gestión de Inversiones.



GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN
PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO

ocuauCA DEL pz

\419k.HQ
•
*0 14

RESOLUCION GERENCIAL N°037-2022-GRSM-PEAM.01.00

• En ese aspecto, puede advertirse que la solicitud de ampliación de plazo
N°10 presentado por la contratista CONSORCIO CICLOVIA, reviste de las
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sigui mtes fechas a modo de cotejar los plazos procedimentales:
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HECHO SUJETO A PLAZOS

Fecha de la anotación en el cuademo de obra de inicio de

causal: Asiento N° 584

Fecha de la anotación en el cuademo de obra de termino de

causal: Asiento N° 592

FECHA

19 / 01 / 2022

25 / 01 / 2022

3 Fecha de la solicitud por intermedio del residente de obra 28 / 01 / 2022

4 Fecha de recepción de la solicitud por el Inspector de Obra 28 / 01 / 2022

5 Fecha de emisión de informe técnico del Inspector de Obra 31 / 01 / 2022

6 Fecha de recepción por parte de la Entidad (PEAM) 31 / 01 / 2022

• Por tanto, a modo de cumplir en cuanto los plazos establecidos en el
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se advierte que entre
la anotación que motiva el hecho generador del atraso en el cuaderno de
obra y la presentación de la solicitud de ampliación de plazo incoada por el
residente de obra, se encontraria dentro del plazo establecido por Ley,
siendo en consecuencia el citado expediente ADMITIDO bajo su aspecto
normativo formal.

• Ahora bien, en cuanto al andlisis técnico arribado por el Inspector de Obra
y el Administrador de Obra, se puede deducir que resulta amparable dicha
solicitud de ampliación de plazo N°10 en el extremo de ampliar el plazo
contractual por un lapso de veintiun (21) dias calendarios, siendo éste
plazo irrogado y subsiguiente al termino contractual que fuese establecido
en la Resolución Gerencial N°462-2021-GRSM-PEAM.01.00 en cuanto a la
Ampliación de Plazo N°09. En ese sentido, el término contractual que se
encontrase vigente sumado a los veintrdn (21) dias calendario que
establece el Inspector de Obra y el Administrador de Obra, darian consigo
un término contractual con fecha 24 de febrero de 2022.

• Asimismo, es menester indicar que obra en el expediente la Carta N°040-
2022-GRSM-PEAM-01.00 emitida por la Gerencia General del PEAM, la
cual se constituye como medio probatorio válido para determinar la
cuantificación del plazo materia de la presente. Dicho documento traslada
la respuesta obtenida de las comunicaciones de los proveedores de los
servicios de comunicación y telefonia para el retiro de redes de
comunicación y televisión cable de los postes de alumbrado gablico, dando
a entender la magnitud y responsabilidad del hecho generador del atraso.

• Por otro lado, es importante sefialar que no se ha hecho mención en
ningan extremo de la solitud, que el contratista solicitard el
reconocimiento de gastos generales posteriormente, siendo ello de
manifiesto o no, segun la naturaleza del hecho generador del atraso y de
los aspectos vinculados a éste, por lo que se deja constancia de ello.

• Por tanto, corresponde emitir la presente opinion legal, recalcando el
procedimiento establecido en la Directiva N°005-2017-GRSM-PEAM-01.00
correspondiente al "Procedimiento para la tramitación de solicitudes de
amp liaciones de plazo en los contratos de obras en el Proyecto Especial Alto
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Mayo", por lo que, se recomienda se remitan los actuados administrativos
a la Gerencia General de la Entidad, para la prosecución del trdmite
pertinente.

CONCLUYENDO:
Luego de la revisión de las piezas procedimentales detalladas en la presente a
efectos de emitir una opinion legal respecto de la solicitud de Ampliación de
Plazo N°10 para la Obra: "Mejoramiento del Servicio Vial Tramo Ovalo Uchuglla -
Barios Terrnales, distrito de Moyobamba, provincia de Moyobamba, Region San
Martin - Primera Etapa", y estando a lo establecido en la Ley de Contrataciones
del Estado y su Reglamento y normativa aplicable, señalamos lo siguiente:
• Es de OPINION del suscrito, que la solicitud de Ampliación de Plazo N°10

para la Obra: " Mejoramiento del Servicio Vial Tramo Ovalo Uchuglla - Ban" os
Terrnales, distrito de Moyobamba, pro vincia de Moyobamba, Region San
Martin - Primera Etapa", por un plazo de veintitin (21) dias calendario,
presentada por la empresa CONSORCIO CICLOVIA, se encuentra conforrne a
los lineamientos y disposiciones contenidas en la Ley de Contrataciones del
Estado y su Reglam.ento.

• La causal invocada para la aprobación de la ampliación de plazo corresponde
a la establecida en el numeral 34.5 de la Ley de Contrataciones del Estado,
modificada por el Decreto Legislativo N°1341, esto es la de: atrasos y
paralizaciones ajenas a su voluntad debidamente comprobados y que
modifiquen el plazo contractual de acuerdo a lo que establezca el reglamento.

• A fin de emitir pronunciamiento por parte de la Entidad, corresponde seguir
el procedimiento establecido en la Directiva N°005-2017-GRSM-PEAM-01.00
correspondiente al "Procedimiento para la tramitación de solicitudes de
ampliaciones de plazo en los contratos de obras en el Pro yecto Especial Alto
Mayo", el cual no podra excederse en su emisión y notificación
correspondiente hasta el 14 de febrero de 2022.

• Se desprende que no se ha hecho mención en ningdn extremo de la solitud,
que el contratista solicitará el reconocimiento de gastos generales
posteriormente, siendo ello de manifiesto o no, segan la naturaleza del hecho
generador del atraso y de los aspectos vinculados a este, por lo que se deja
constancia de ello.

RECOMENDANDO:
A fin de continuar con el procedimiento administrativo, corresponde remitir los
actuados a la Gerencia General de la Entidad, conforme a lo establecido en la
Directiva N°005-2017-GRSM-PEAM-01.00 correspondiente al "Procedimiento
para la tramitación de solicitudes de ampliaciones de plazo en los contratos de
obras en el Proyecto Especial Alto Mayo";

Que, el Director de Infraestructura, mediante Informe N°036-2022-
GRSM-PEAM.02.00, manifiesta a esta Gerencia General que, en atención a la
Opinion Legal N°001-2022-ATPD e Informe N°039-2022/011 del asesor legal de
esta Direcci6n y del administrador de contrato de obras de la obra
"Mejoramiento del Servicio Vial Tramo Oualo Uchuglla-batios termales, distrito de
Moyobamba, provincia de Moyobamba, San Martin - I Etapa" respectivarnente,
quienes emiten su opini6n FAVORABLE a la solicitud de aprobación de la
arnpliación de plazo N°10, solicitado por la contratista de obra mediante Carta
N°011-2022-CCV/AMR/RC.
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Luego del análisis y evaluación correspondiente se solicita a su despacho
autorizar a quien corresponda la aprobación mediante Acto Resolutivo la
Ampliación de plazo N°10, por 21 dias calendario, necesarias para culminar las
partidas 07.04 DESMONTAJE DE POSTES EXISTENTES DE MT DE LA RED
PRIMARIA, 2.05 DESMONTAJE, RETIRO Y TRANSPORTE DE POSTES DE
C.A.C. DE 8 METROS DE LA RED SECUNDARIA, el cual afecta la programación
del cronograma de obra valorizado actualizado N°09, convirtiendo en critica las
partidas en mención;
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Por las consideraciones que anteceden y estando a las facultades
conferidas por la Resolución Ejecutiva Regional N°295-2021-GRSM/GR de
fecha 21-12-2021, y a lo sefialado en el Articulo 15, inciso h), y demds
pertinentes del Manual de Organización y Funciones del Proyecto Especial Alto
Mayo, con las visaciones de la Dirección de Infraestructura y Oficina de
Asesoria Juridica del Proyecto Especial Alto Mayo;

SE RESUELVE •
Articulo Primero.- APROBAR, la Ampliación de Plazo N°10,

solicitada por la contratista Consorcio Ciclo Via, en la ejecución de la obra:
Mejoramiento del servicio vial tramo Ovalo Uchuglla - Banos Termales, distrito de
Moyobamba, provincia de Moyobamba - San Martin - I Etapa", por veintitin (21)
dias calendario, siendo la nueva fecha de término de la obra el 24 de Febrero
del 2022; conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la
presente resolución.

Articulo Segundo.- NOTIFICAR la presente Resolución, al
Contratista Consorcio Ciclo Via, al Inspector de Obra, a la Dirección de
Infraestructura, Oficina de Administración, para los fines pertinentes.

Registrese, comuniquese y archivese.

(f.

MARTIN
MAYO

-14137"" / Gerente General


