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Resoluci6n Gerencial N° 040-2022-GM-MPS
Chimbote, 01 de febrero del 2022

VISTO..

EI Informe N® 038-2022-GI-MPS de feoha 28 de enero de 2022 de Gerencia de lnfraestructura e lnforme N® 180-2022-SGOP-

GI-MPS de  fecha  26 de enero de 2022 de  la  Subgerencia de  Obras P0blicas sobre  AMPLIACION  DEL PLAZO  N®  01. solicitada  por

PROGENSA.a.,enlaejeoucichdeobra:"OONSTRucOIONDEPONTON.,ENIAENTRADAALA.H.LASPONCIANAS-SEOTORLA
MORA, Distrito d® Chlmbote, Provinola del Santa y D®pehamento d® Ancach-; y

OONSIDERANDO.-

Que, el artioulo 194® de la Constituci6n Politico del Estado, modificada par la Ley N° 27680, en concordanoia con los artioulos I

y 11 del Tiitulo Preliminar de la Ley Orgchiea de Munieipalidades -Ley N® 27972, cons8gra que las Municipalidedes son 6rganas de gobiemo

promctores del desarrollo local, con personeria juridica de Derecho P0bl.Ico con plena capacided pare el cumpljmiento de sus fines; gozan
de autonomia polifea, econ6mica y administratwa en los 8suntos de su corrlpetoncia.

Qu6,  Ia  Municipalidad  Provincial  Del  Santa  es  un  gchiemo  local  de  alcance  provincial  regulado  par  la  Ley  Organiea  de
Municipalidades,  Ley N° 21972,  que tiene como finalidad  representar 81 veoind8rio,  promover la  adecuada prestaci6n  de  los sewioios

pablieos locales y el desarrollo integral, sostenible y am6nfro de la juriedicoich, asimismo, son canales inmediatos de parficipacich vecinal
en los asuntas pGblicos y de fas colechvidades.

Qu6, mediante Contrato N° 060-2021 -GM-MPS,18 Munieipelidad Provincial del San{a contrat6 con la empresa PROGEN S.A.C,
en la ejeouctch de obra.. "CONSTRuCCION DE PONTON, EN LA ENTRADA AL A.H. LAS PONOIANAS - SECTOR LJ\ MORA, Distito

Ohlmboto, Provincta d®I Sanb y D®par.am®nto de Ancach", a sums alz8da, pera ser ejecuteda en el plazo de sO dfas calendaTio` por
el monto de sl. 186,116.11  Soles, siendo que su ejeouci6n ha seguido el siguiende ourso:

FIOHA TEONIOA DE SERVIOIO

contrato
Procedimiento de selecoi6n

Fecha firma de contrato
Sistema de contratacibn
Contratista
lnicio de obra

Temino de obra`

060-2021-GM-MPS

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N. 036-2021-MPS.

28 0CT 2021
A suma alzada
PROGEN S.A.C

20 de noviembre de 2021
19 de d`isiembre de 2021

Qua, el Reglamento de fa Ley de Contrataciones del Estedo presoTibe en el ahioulo 191° que "EI contoti.ta puede colicit&r la
ampllacl6ndepl.zopaetedoporcualqui®rad®Ia8stgul®nt®.caucalcoajena8a®uvoluntnd,slemproquemodtfiqu®nlarutacrfuca
del program d® Ofcouci6n d® obTa \llyonto al mom®nto d® Ia soliolfud de anipllaci6n: a) atosos y/o paTallzaclonco par causes no
atibulbles al contredste", asimismo, en el numeral 198.1 y 198.2 del Articulo 198° del RLCE preve el siguiente prcoedimiento..

i    d:s+
Anctaci6n de                            Ancted6n de

inicio de causal                           nn de causal

i    3;+;:+
Soltoita, ou8ndfica y                          lnforme tecnico                        Pronu noiamien

sustenta ampliact6n de                       de supervisor                              to de la
pl8zo                                                                                                 Entidad

Qua, con fecha 17 de enero de 2022, el ejecutor de obra presenta a la supervision, Carla N® 02-2022-PROGEN S.A.C . en el

que  solieita  ampliacich  de plazo N° 01  de  la chra;  "OONSTRucOION  DE PONTON  EN  LA  ENTRADA AL A.H.  IAS  PONCIANAS -
SECTOR LA roRA, Di80]to d® Chlmtoto, Provinci. d®l Sante y Dapartem®nto d® Aneach". Sei5alando que la solieitud de ampliacich
depl8zoN.01de11diascalendarioesporafectacichdepartidadelawhacrfucadelcalendariodeavanee,pormodificacionesdelproyecto,

se enouentra en concordencta Con los arts.197 y 198 del Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado.

Asimismo, que en los asientos 17 y 36 del COD se da a conocer el inicio y termino de las cirounstancias que a criterio deteminan
uno ampliaoich de plaza, y en la focha que presontamos al supervisor nuestra solioitud se enouenda denfro del plazo de los quince dies

que otorgB 18 regl8mento.

Qua, a trav6s del informe N° 180-2022-SGOP-GI-MPS., de feoha 26 de enero de 2022, la sub gerenoia de Obras Publioas emite

pronunoiamiento que declare IMPROOEDENTE Ia ampliaoibn del plazo N® 01  solieiteda por PROGEN  SAC., en la ejeouoibn de la chra.,
"OONSTRluccION DE PONTON., EN IA ENTRADA AL A.H. IAS PONOIAVAS - SECTOR IA MORA, Dlstito d® Ohlmboto, d® Ia

Provinela d®I  Sanfa y D®p.rl.rn.nto d. Ane&.h", toda voz que pare que prcoeda uno ampllacich de plazo de confomided con lo
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estableoido  en  el  ariioulo  198,  el  contrdista,  por intermedio de  ou  residewle  ancta  en  el ouedemo  de  obra,  el  inicio  y el  final  de  las

cirounstanoias que a su oritorio deteminen ampliaoich de plazo...'.

/       De la Carla  N° 002-2022-PROGENSAC de fecha  17.01.2022,  el contredsta  adlfunta el asiento  N® 02  del COD de feoha

29.11.2011  (inieio de  18  Causal);  sin  embargo,  no aduunta el asiento correspondiente  8 Ia  fecha  10.12.2021  (Final de la

Causal).
"... D®ndo d. Ice 15 dies Ofgulentos de conelutde I. clroun8fanela invocada, el contrdista o su represenfante legal

solieita, ouantifica y sustenta su solioitud de amp!iacibn de plazo ante el inspector o supervisor, segan conesponda ...-.

/      De la c8ria N® 002-2022-PROGENSAc de fecha 17.01.2022, el coutratista adlfunta copia del Acta de suspension de plaza

de  ejecuci6n  de  obra  de  fecha  10.12.2021  (final  de  ctlounstaneia  invocade);  contabilizando  los  15  dies  siguientes  de

conctuida  la cirounstancia  invcoada  segtin  el  Artiouto  198 del  Reglamento de  la  Ley de  Contrataciones con  el  Estado,
corresponderia a la contrdista presentar la solieitud de Ampfiaci6n de Pfazo el 25.12.2021 ; el cual fue solicitado el 17 de

enero de 2022, estando fuera de plazo.

Qu6, mediante INFORME N. 038-2022-GI-MPS, de fecha 28 de enero de 2022 Ia Gerencia de lnfraestructure coneluye que la
soliefud de ampljaci6n del p!azo N® 01 soliettedo per el contratista PROGEN SAC„ Debe ser  DE^IEGADA pues de la verificact6n desde el

oiene de causal hasta la solioitud, ouantificaci6n y sustentaci6n de la solicitud de ampliaoi6n de plazo N® 01 ha transcurrido  mas de 15 dias

posteriores a la cirounstancia concluida, par {al motivo, confrodiee el numeral  198.1  del Reglamento de la Ley de corfuataciones Con el
Estado.

Qu6, wle la del8gaoich de facuitades mediente Resoluoich de Alcaldia N® 835-2021 -AIMPS de fecha 03 de diciembre de 2021,
fas consideraciones expuesta y la concordancia con el articulo 39° de la Ley Organica de Munieipalidades que permlte a este Despacho
emitir resolucl.ones gerenciales,

SE RESUELWE.-

ARTleuLO PRINIERO.-DENEGAR  le ampliacibn de plaza N° 01 en la eifecuci6n de obra "cONSTRuCCION DE PONTON; EN

LA ENTRADA AL A.H. LAS PONCIANAS - SECTOR LA MORA, Distito d®  Chlrnboto, d® la Provincia del Santa y DepaTtamento d®
Ancach°, porque no se ha presentedo en el plazo de quince (15) dies posteriores conctujda la cirounstancia asentada en el asiento 17 de
focha 01 de dioiembre de 2021, de confomidad al Regfamento de la  Ley de Corfuataotones Con el Estado.

ARTleuLO SEGUNDO.- NOTIFIOAR Ia presehie iesoluoi6n a la Gerenoia de lnfraestructura, al ejeeutor de obra y al supervisor

de obra pera los fines que de aouerdo a Ley conespondan.

ARTIOuLOTERCERO.-DISPONERIapubl.Icacj6ndelapTesehieresolucibnenelporialwebyporfaldetransparenoiaestchdaT

de la Entidad,

REGISTRESE, COMUNIOuESE Y ARCHIVESE.

C.a.
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