
"GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO" 

Resolución Ejecutiva Regional 

Nº 0935 -2013-GRA/PRES 

O 8 NOV. 2013 

El Oficio Nº 919-2013-GRA-GGR/GRl-SGSL, Decreto Nº 5471-13-GOB
REG.AYACIGG-GRI, Decreto Nº 4641-13-GRA-GGRIGRl-SGSL, Informe Nº 057• 
2013-GRA/GGR-GRl-SGSL-AGV, Decreto Nº 4547-13-GRA-GGRiGRl-SGSL, Carta'Nº' 
281-2013-AYAC-CQIRME-RL, Decreto Nº 4242-13-GRA-GGRIGRl-SGSL, y demás. 
documentos que forman parte de la presente resolución en un total de 03 folios y 01 
archivador de palanca de 191 folios, sobre la solicitud de Aprobación del Adicional de 
Obra Nº 03 de la META: "AMPLIACIÓN y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE 
AGUA POTABLE y SANEAMIENTO EN LA ZONA RURAL DEL DISTRITO DE 
QUINUA - HUAMANGA -AYACUCHO", la misma que viene siendo ejecutada a partir 
del 24.11.1 O bajo la Modalidad de Contrata a través del CONSORCIO QUINUA, con 
presupuesto de la Fuente de Financiamiento: Recursos Determinados, correspondiente 
a los ejercicios presupuestares: 201 O, 2011, 2012, y 2013; y, 

CONSIDERANDO: 

. t 

Que, con fecha 28 de octubre del 2010, el Gobierno Regional de Ayacucho-Sede . .-· 
Central y el Contratista Consorcio Quinua, suscribieron el contrato de ejecución de .,, ·• 
Obra Nº 664-2010, correspondiente a la Licitación Pública Nº 007-GRA-SEDE 
CENTRAL, para la ejecución de la Obra: "Ampliación y Mejoramiento del Sistema de 
Agua Potable y Saneamiento en la Zona Rural del Distrito de Quinua, Huamanga · - · ., . 
Ayacucho", por un monto ascendente a SI. 2'974,017.12 y plazo de ejecución de obra 
de 210 días calendarios, iniciándose la obra el 24.11.10; 

Que, mediante el Informe Nº 057-2013-GRA/GGR-GRl-SGSL-AGV, El Inspector de 
Obra, solicita l.EL~ptobaclón del adicional de oli>ra Nº 03, por el monto de SI. 
136,370.66; por las ra~~<sigui~n~e~: Obras provisionales, en la fuente de captación 
la quebrada HatuJ'lJw~cco se con~r~irá una bocatqma de Captación Superficial de 3.5 

~v,o EQ..-.: x 7.30 m, Desa~en.ª"c;>r de 3 x ·1.6. m, Instalación de nuevas tuberías del canal de 
~ • ~ · conducción con tubería PVC UF. S25 SAP C-10 6" de 0+000 Km hasta 0+080, La 

· .:!.i" ~ construcción de un cruce aéreo de 40 m de longitud para transbordar el agua desde el 
ocia • margen izquierdo del rfO al margen derecho con tuberfa HOPE; por lo que solicitan 

aprobar el Adicional de Obra Nº 03, por el monto de SI. 136,370.66 (Ciento treinta y 
seis mil trescientos setenta con 661100 Nuevos Soles), de la Obra: "Ampliación y 
Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Saneamiento en la Zona Rural del 
Distrito de Quinua -· Huamanga - Ayacucho". Opinión que es compartida por la Sub 
Gerencia de Supervisión y Liquidación, Gerencia Regional de Infraestructura; por lo 

. .' ~ 



que, mediante el Oficio Nº 919-2013-GRA-GGR/GRl-SGSL, Decreto Nº 5471-13-GOB
REG.AYAC/GG-GRI y Decreto Nº 4641-2013-GRA-GGR/GRl-SGSL, se dispone la 
emisión de la resolución correspondiente; 

1.' ... 

Estando a lo actuado y concordante a lo establecido en el Artículo 41°.- Prestaciones 
adicionales, reducciones y ampliaciones de la Ley de Contrataciones del Estado, · 
Articulo Nº 174.- Adicionales y Reducciones (Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado), Artículo Nº 207.- Obras adicionales menores al quince por ciento (15%) y 
en uso de las facultades conferidas por ··1a· Ley Nº 27783, Ley de Bases de la 
Descentralización, Ley Nº 27 444, Ley del Procedimiento Admin¡strativo General, Ley Nº 
27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias. 

"i 

SE RESUELVE: 

·'· 
ARTICULO PRIMERO.· APROBAR, la Adicional de Obra Nº 03, por el 
monto de S/. 136,370.66 (Ciento treinta y_ seis mil trescientos setenta con 66/100 · 
Nuevos Soles), de la OBRA: "AMPLIACIÓN y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA. DE 
AGUA POTABLE y SANEAMIENTO EN LA ZONA RURAL DEL DISTRITO DE 
QUINUA, HUAMANGA - AYACUCHO", por las razones expuestas en la parte 
considerativa. 

!"'·~.""' 

ARTICULO SEGUNDO.· TRANSCRIBIR, la presente Resolución/~~ial ' 
$'Consorcio Quinua, Gerencia Regional de Infraestructura, Sub Gerencia de Superv~ión 

y Liquidación, Sub Gerencia de Obras, e instancias pertinentes conforme a Ley. "·. 

• .. t .... ,,,,,,,,,,, •• 

'""''°"""~~-v Ri MA N ÚÑGZ 
PRESlOENTE 

G~ .. J.:.. '"" .JNAL AYACUCtir..' 
SECRETA.UA GEN~RAL 

s. Remite a Ud. Copla OrWnal di la Re•DllC• 
.. misma que cwtitu)'9 tracrlpd6a ..... 
Expedida por mi de.,acllo. 
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