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                      Lima, 17 de mayo del 2022 
 

VISTO: 

 

El Informe N°000263-2022-UEP/IPD, de la Unidad de Estudios y Proyectos de 

la Oficina de Infraestructura del Instituto Peruano del Deporte, el cual adjunta el Informe 

N°001-2022-ACGM-UEP-IPD, que contiene la Liquidación de Consultoría de Obra del 

Contrato N° 33-2019-SER-LIMA-IPD-CONSORCIO M&R - Contratación del servicio de 

consultoría de obra para la elaboración del expediente técnico del proyecto: “Creación 

de los servicios deportivos de nivel competitivo en las disciplinas de voleibol, basquetbol 

y futsal en la zona de Canto Grande, distrito de San Juan de Lurigancho, provincia y 

departamento de Lima”, y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, la Resolución de Presidencia N°006-2022-IPD/P de fecha 07 de enero de 

2022, en la cual se delega en el/la Jefe/a de la Oficina de Infraestructura del Instituto 

Peruano del Deporte, facultades y atribuciones en materia de contrataciones del Estado, 

en la cual se delegó aprobar las liquidaciones de ejecución y consultoría de obras que 

se presenten en la Entidad, y vistos la Carta N° 01-2021-CMR-IPD-RL-SJL (Exp. N° 

0014616-2021), el Informe N°000263-2022-UEP/IPD, y la documentación sustentadora 

siguiente: 

 

Que, mediante Contrato N°033-2019-SER-LIMA-IPD-Consorcio M&R del 07 de 

octubre del 2019; el Instituto Peruano del Deporte suscribe contrato con la empresa 

Consorcio M&R para la elaboración del expediente técnico del proyecto: “Creación de 

los servicios deportivos de nivel competitivo en las disciplinas de voleibol,  basquetbol y 

futsal en la zona de Canto Grande, distrito de San Juan de Lurigancho, provincia y 

departamento de Lima”. 

 

Que, mediante Carta N°014-2019-CMR-IPD-RL-SJL del 22 de noviembre del 

2019, la empresa Consorcio M&R remite el primer levantamiento de observaciones del 

Entregable N°01 del proyecto. 

 

Que, mediante Oficio N°200-2019-OI/IPD del 29 de noviembre del 2019, la 

Oficina de Infraestructura notifica al Consorcio M&R la aprobación del Entregable N°01, 

con lo cual se da inicio al desarrollo y presentación del Segundo Entregable. 

 

Que, mediante Carta N°008-2020-CMR-IPD-RL-SJL del 17 de febrero del 2020; 

la empresa Consorcio M&R remite el tercer levantamiento de observaciones del 

Entregable N°02 del proyecto. 

 

Que, mediante Oficio N°053-2020-OI/IPD del 04 de marzo del 2020, la Oficina 

de Infraestructura notifica al Consorcio M&R la aprobación del Entregable N°02, con lo  
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cual se da inicio al desarrollo y presentación del Entregable N° 03 o Expediente Técnico 
Definitivo. 

 

Que, mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM del 15 de marzo del 2020, 

el Gobierno declara estado de emergencia Nacional por las graves circunstancias que 

afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19, y dispone el 

aislamiento social obligatorio por el plazo de 15 días calendarios. La prórroga del Estado 

de Emergencia Nacional se ha dado con los Decretos Supremos Nºs. 051-2020-PCM, 

064-2020-PCM, 075-2020-PCM, 083-2020-PCM y 094-2020-PCM hasta el 30 de junio 

de 2020. 

 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 101-2020-PCM del 04 de junio del 2020, se 

aprueba e implementa la Fase 2 de la Reanudación de actividades, conforme a la 

estrategia elaborada por el Grupo de Trabajo Multisectorial conformado mediante la 

Resolución Ministerial Nº 144-2020-EF/15 y su modificatoria. 

 

Que, mediante Carta N° 13 -2020- CMR-IPD-RL-SJL del 18 de junio del 2020, el 

contratista Consorcio M&R, solicita ampliación de plazo del servicio de consultoría a su 

cargo. 

Que, mediante Carta N° 00069-2020-OGA/IPD del 15 de Julio del 2020, se 

declara improcedente la solicitud de ampliación de plazo del Contratista M&R. 

 

Que, mediante Carta N° 18-2020- CMR-IPD-RL-SJL del 17 de diciembre del 

2020 (Exp. OTDA N° 0021336-2020), el contratista Consorcio M&R, presenta el 

levantamiento de observaciones del Entregable N° 03 del servicio de consultoría a su 

cargo. 

 

Que, mediante Oficio N°107-2020-UEP/IPD del 28 de diciembre del 2020, la 

Unidad de Estudios y Proyectos de la Oficina de Infraestructura notifica al Consorcio 

M&R la aprobación del Entregable N°03. 

 

Que, mediante Carta N° 20-2020- CMR-IPD-RL-SJL del 28 de diciembre del 

2020 (Exp. OTDA N° 0022022-2020), el contratista Consorcio M&R, remite dos (02) 

juegos para presentación a la  Municipalidad de San Juan de Lurigancho, referente al 

trámite de la licencia de demolición y edificación. 

 

Que, mediante Carta N° 01-2021- CMR-IPD-RL-SJL del 23 de agosto del 2021 

(Exp. OTDA N° 0014616-2021), el contratista Consorcio M&R, remite liquidación de 

consultoría de obra, Contrato N°033-2019-SER-LIMA-IPD-Consorcio M&R, de 

elaboración de expediente técnico del proyecto: “Creación de los servicios deportivos 

de nivel competitivo en las disciplinas de voleibol, basquetbol y futsal en la zona de 

Canto Grande, distrito de San Juan de Lurigancho, provincia y departamento de Lima”. 
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Que, mediante Informe N°554-2021-UF/IPD, de fecha 13 de setiembre de 2021, 

la Unidad de Finanzas remite comprobantes de pago digitalizados derivados del 

Contrato N°033-2019-SER-LIMA-IPD-Consorcio M&R. 

 

Que, la liquidación del Contrato de Servicios de Consultoría por la elaboración 

del Expediente Técnico de obra: “Creación de los servicios deportivos de nivel 

competitivo en las disciplinas de voleibol, basquetbol y futsal en la zona de Canto 

Grande, distrito de San Juan de Lurigancho, provincia y departamento de Lima”, 

determina que el costo final por la suma de S/ 332,469.46 (Trescientos Treinta y Dos Mil 

Cuatrocientos Sesenta y Nueve con 46/100 Soles). 

 

 

  
CONCEPTO - RESUMEN DE LIQUIDACIÓN DE CONSULTORÍA DE 
OBRA S/. 

  COSTO TOTAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA INC. IGV 332,469.46 

A. SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA CON IGV 0.00 

B. 
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA CON IGV - FONDO DE GARANTÍA 
DE 
FIEL CUMPLIMIENTO (A DEVOLVER) 

33,246.95 

C. 
MONTO A FAVOR DE LA ENTIDAD (SALDO DE PENALIDADES + 
MULTAS + OTRAS PENALIDADES) 

0.00 

  

  LIQUIDO A PAGAR AL CONTRATISTA (A + B - C) 33,246.95 

 

 

Al respecto, de conformidad con lo establecido en la Ley N° 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 

344-2018-EF; y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 28036, Ley de 

Promoción y Desarrollo del Deporte, y sus modificatorias; el Reglamento de 

Organización y Funciones, aprobado por Decreto Supremo N° 017-2004-PCM. 

 

Vistos los documentos señalados en el presente documento y en el marco de la 

delegación de facultades efectuada mediante Resolución de Presidencia N°006-2022-

IPD/P de fecha 07 de enero de 2022: 

 

SE RESUELVE: 

 

Artículo 1º.- Aprobar la Liquidación del Contrato N°033-2019-SER-LIMA-IPD-

Consorcio M&R del 07/10/2019, de la Contratación del servicio de consultoría de obra 

para la elaboración del expediente técnico del proyecto: “Creación de los servicios 

deportivos de nivel competitivo en las disciplinas de voleibol, basquetbol y futsal en la 

zona de Canto Grande, distrito de San Juan de Lurigancho, provincia y departamento de  
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Lima”, estableciendo como monto total de inversión la suma de S/ 332,469.46 

(Trescientos Treinta y Dos Mil Cuatrocientos Sesenta y Nueve con 46/100 Soles) 

incluido IGV, con un saldo a favor del contratista por la suma de S/ 00.00 Soles. 

 

Artículo 2º.- La Entidad debe devolver la GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO, que 

fue retenida por el importe del S/ 33,246.95 (inc. IGV), en cumplimiento del artículo 149° 

del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 

Artículo 3°.- La Liquidación practicada por la Unidad de Estudios y Proyectos ha 

quedado consentida y habiendo cumplido con los lineamientos establecidos en el 

artículo 170° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, motivo por el cual 

no procede someterla a los medios de solución de controversias.  

 

Artículo 3º.- Notificar el presente documento de aprobación de Liquidación del 

Contrato de Consultoría de Obra al representante legal de la empresa contratista 

Consorcio M&R. 

 

Artículo 4º.-. Remitir copia de esta Resolución a la Oficina General de Administración, 

a la Unidad de Estudios y Proyectos y al Consultor de Obra. 

  

Artículo 5º.- Publicar la presente Resolución en la sede digital del Instituto Peruano del 

Deporte. (www.gob.pe). 

 

 

Regístrese y comuníquese 

 

 

 

 

CAROLINA VALDERRAMA ZAMALLOA 

Jefa de la Oficina de Infraestructura (e) 
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