Anexo 06

FICHA DE EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO - OFIGINA ZONAL

NUMERO
DE FICHA
No CRITERIOS 51 NO
1 El Plan Operativo es remitido oficialmente y cuenta con visto bueno en X
todo su contenido
2 El nombre del Proyecto es el mismo que se consigna en el convenia de X
cooperacion interinstitucional o adenda suscrita
3 El Presupuesto del Proyecto se encuentra dentro del limite establecido en X
el convenio de cooperacion interinstitucional o adenda suscrita
4 El POA contiene la estructura y los formatos de la Directiva X

Las Tareas descritas dentro del formato 1 del POA, se encuentran en el
modelo operativo del producto, de ser el caso.

Los componentes descritos dentro del formato 2 del POA, se encuentran

6 R ) . .
registrados en la fiha SNIP o expediente técnico.

2 Existe equivalencia entre ia meta total y la metas mensualizadas (Fisicas - X
Financieras).
Las unidades de medida contempladas en los formatos de metas fisicas

8 . , X
(Formato 1, 3), son medibles y verificables.

5 Existe relacién entre el texto descrito en el POA y la programacion de las X
metas fisicas y financieras

10 En caso de contra partida: se adjunia certificade de credito presupuestario

y/o previsién presupuestal

El especialista técnico lena la ficha de conformidad.

* Colacar una (¥} en el recuadro que corresponde en el caso que cumpla con el raquisito.

* item 5. Solo para las Actividades.,

* tem 6. solo para proyectos

Sesuscribe en sefial de conformidad: si{X)no( )

Observa et POA :si( } no{ ).{De ser necesario, adjuntar una hoja detrapaje complementariamente al presente anexo, debidamente visado}
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Ing. Alexander Rincdn Macote { / wha 26 de Enero del 2016

Nombre del Especialista Tecnico.

Se suscribe en sedat de conformidad: si { X ) no {
Qbserva el POA 18t { ) no( ). (De ser necesario, ad|untaf una hoja de trabajo complementariamente al presente anexo, debidamente visado)
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL L . .
DE ANCHIHUAY - LA MAR Comisién Nacienal para ef Desarrolio y Vida sin Drogas

PLAN OPERATIVO ANUAL 2016

ACTIVIDAD:

MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES TRAMO: BELLA
VISTA ~ MIRAFLORES - CCOLLPAPAMPA - ISOCCASA,
DISTRITO DE ANCHIHUAY -~ LA MAR - AYACUCHO.

ENTIDAD EJECUTORA:
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCHIHUAY

PRESUPUESTO: S/. 510,000.00

Regién : Ayacucho
Provincia : La Mar
Distrito : Anchihuay

Enero de 2016



a).  INDICE

b).- Datos Generales
- Nombre de la actividad.
- Objetivo de la actividad.
- Monto de {a inversion
- Ambito de intervencion.

- Numero de beneficiarios directos para el afio de ejecucion

c).- Descripciéon por Actividad

+ Componente 1.- Expediente Técnico

» Componente 2.- Obras Provisionales

o« Componente 3.- Trabajos Preliminares

+ Componente 4.- Superficie de Rodadura - Pavimento

» Componente 5.- Obras de Arte y Drenaje

» Componente 6.- Ensayos de Control de Calidad

» Componente 7.- Sefializacion Vertical

= Componente 8.- Plan de Mitigacién Ambiental

» Componente 9.- Conformacion y Capacitacion de los Comités de
Mantenimiento Vial

« Componente 10.- Gastos Generales

» Componente 11.- Utilidad
e (Componente 12.- IGV
» Componente 13.- Supervision

d).- Programacion de las tareas y sus metas

Formato N° 01.- Programacion de metas fisicas de la actividad.
Formato N° 03.- Programacion de metas financieras
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b). DATOS GENERALES:

Nombre de la Actividad:

‘Mantenimiento de Caminos Vecinales Tramo: Bella Vista — Miraflores — Ccolipapampa
— Isoccasa Distrito de Anchihuay, - La Mar - Ayacucho”.

Obijetivo de la Actividad:

Conservar en buen estado las condiciones de transitabilidad del camino vecinal, que
facilite el traslado de pasajeros y carga.

Monto de la Inversién:
-Financiamiento DEVIDA :
3/. 510,000.00 {Quinientos Diez Mil con 00/100 Nuevos Soles).

-Financiamiento Municipalidad Distrital de Anchihuay:

/. 10,000.00 (Diez mil con 00/100 Nuevos Scles), (ya ejecutado por la municipalidad)

Presupuesto total :
/. 520,000.00 (Quinientos Veinte Mil con 00/100 Nuevos Soles).

Ambito de Intervencién:

v" Departamento : Ayacucho

v" Provincia : La Mar

v Distrito : Anchihuay

v Comunidades : Belia Vista, Miraflores, Ccolipapampa, Isoccasa.

Numero de beneficiarios directos para el afio de ejecucion

Los beneficiarios directos son la poblacion de las comunidades Bella Vista, Miraflores,
Ccollpapampa, Isoccasa, que alcanzan a un total de 7,386 habitantes.

c). DESCRIPCION POR ACTIVIDAD:

COMPONENTE 1.- EXPEDIENTE TECNICO
El expediente técnico fue mandado a formular por la municipalidad distrital de
Anchihuay, en meses pasados cuyo costo fue afecto a recursos netamente de la
municipalidad que no forman parte del presente presupuesto.
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El expediente técnico contiene Vill capitulos, donde se detallan; Aspectos Generales,
Estudios Especializados, Costos de Inversidn, Especificaciones Técnicas,
Cronogramas de la Actividad, Estudio de Impacto Ambiental Memoria Descriptiva,
Meta 01 Unidad.

COMPONENTE 2.- OBRAS PROVISIONALES

El presente componente comprende las actividades relacionados a las construcciones
provisicnales como son los campamentos que serviran para el albergue de ingenieros,
tecnicos y obreros, almacenes, comedores y talleres de reparacion y mantenimiento de
equipo; asimismo se ubicaran las oficinas de direccion de la obra; también dentro de
este componente se colocaran el cartel de identificacion de obra. Cabe precisar, que
las obras provisionales no se consideran como meta fisica, en vista que son
actividades temporales que contribuyen en la ejecucion de obra.

2.01.- CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 2.40 x 3.60 M

Esta partida se refiere al anuncio publicitario de la obra, en la que se indicara la entidad
ejecutora, nombre de la obra, presupuesto, plazo de ejecucién, entidad financiera,
nombre de la empresa contratista y supervision y otros datos que indique la
Supervision; la cual comprende elaborar y colocar el cartel en un lugar aparente y mas
visto del area de trabajo.

El cartel de obra sera de material banner, de 2.40 m de Alto y 3.60 m de fongitud,
clavado en un marco de madera forniflo de seccién 3" x 47, que sera sujetado con
pernos de 5/8”" x 4" y tuercas, a dos postes de madera tornillo, que tendran una altura
de 4.00 m. Los postes del cartel de obra estaran anclados en un dado de concreto de
f'c = 175 kg/cm2 de 0.30 m x 0.60 m. x 0.60 m., e introducidos en el terreno natural
una profundidad de 0.40 m.

La meta de la actividad es de 02 unidad.

COMPONENTE 3.- TRABAJOS PRELIMINARES

Los trabajos preliminares son todas aquellas actividades que se realizan previos a la
construccion de una obra, pero que ya forman parte del proceso constructivo. A
continuacion se describen las principales actividades:

3.01.- LIMPIEZA y DEFORESTACION

Este trabajo consiste en el desbroce y limpieza del terreno natural en las areas que
ocuparan las actividades de la obra y las fajas laterales de la via, que se encuentren
cubiertas de rastrojo, maleza, bosque, pastos, cultivos, entre otras, incluyendo la
remocion de troncos, raices, escombros y basuras, de modo que el terreno quede
mpio y libre de toda vegetacion y su superficie resulte apta para iniciar los demas
trabajos.
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La meta de la actividad es de 06.92 ha.
3.02.- TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEQ

En base a los planos y levantamientos topograficos de ia actividad, sus referencias y
BMs, el Contratista procedera al replanteo general de la obra, en el que de ser
necesario se efectuaran los ajustes necesarios a las condiciones reales encontradas
en el terreno. El Contratista sera el responsable del replanteo topografico que sera
revisado y aprobado por el Supervisor, asi como del cuidado y resguardo de fos puntos
fisicos, estacas y monumentacion instalada durante el proceso del levantamiento del
proceso constructivo,

l.a meta de la actividad es de 17.30 km.

COMPONENTE 4.- CONFORMACION DE SUPERFICIE DE RODADURA

AFIRMADO

Este componente esta referido a la colocacion de afirmado en un espesor de 10 a 15
cm, en los primeros 9 km y Ultimos 3.5 km del camino el espesor de afirmado sera de
15 cm, mientras en el resto serd de 10 cm, para lo cual se desarrollaran las siguientes
actividades:

04.01 Escarificado Regado y Compactado de Sub-Rasante, el frabajo
comprende el conjunto de actividades de perfilado, nivelacion y compactacion de la
sub-rasante de la carretera existente.

Meta 78,627.50 M2.

04.02 Extraccion En Cantera, la extraccidon del material serd de las canteras
seleccionadas en el estudio y/o elegidas por el supervisor, previa comprobacion de sus
caracteristicas fisico mecanicas; la explotacion se realizara con el equipo adecuado,
consiste en la excavacion del material de la cantera aprobada, para ser utilizada en la
capa de afirmado, terraplenes o rellenos, previamente aprobada por la supervision.
Meta 7,862.00 M3.

04.03 Zarandeo de Material afirmado, el zarandeo de materia consiste en ia
seleccion del material requerido para el afirmado, esta se realiza con la ayuda de
maquinarias tales como cargador frontal y malla de metal dependiendo de la
granulometria que se requiere, y sera previa aprobacion del tipo de material por parte
del supervisor de obra.

Meta 7,862.75 M3.

04.04 Carguio de Material Afirmado, la extracciéon del material serd de las
canteras seleccionadas en el estudic yfo elegidas por el supervisor, previa
comprobacion de sus caracteristicas fisico mecanicas; la explotacién se realizaré con
el equipo adecuado.

Meta 7,862.75 M3.
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04.05 Transporte de Material de Granular Entre 120 - 1,000 m., esta actividad
consiste en el transporte de material granular desde la cantera hasta los puntos de
conformacion del afirmado, mediante el uso de volquetes, cuya capacidad estard en
funcién de las condiciones del camino a mantener.

Meta 3,385.00 M3.

04.06 Transporte de Material de Granular a Mas de 1,000 m. esta actividad
consiste en el transporte de material granular desde ia cantera hasta los puntos de
conformacion del afirmado, mediante el uso de volquetes, cuya capacidad estard en
funcién de las condiciones del camino a mantener y a mayores de 1000 metros.

Meta 39,519.80 M3.

Riego, consiste en extraer y transportar el agua para el afirmado, esta actividad
consiste en la aplicacién uniforme de agua sobre el material extendido en la plataforma
de! camino para su batido y compactacion posterior.

04.07 Extendido, Compactado y Riego de Afirmado (e=0.10), todo material de
la capa granular de rodadura sera colocado en una superficie debidamente preparada
y serd compactada en capas de minimo 10 cm, maximo 20 c¢m. de espesor final
compactado.

Meta 78,627.50 M2.

COMPONENTE 5.- OBRAS DE ARTE Y DRENAJE

El presente componente comprende la construccién y reparacién de las diversas obras
de arte como son cunetas, alcantarillas tipo TMC, badenes, muros de contencidn.

5.01.- LIMPIEZA DE CUNETAS LATERALES

Esta partida consiste en realizar todo tipo de limpieza y de ser necesario las
excavaciones en diversos tipos de material, para conformar las cunetas laterales de la
carretera de acuerdo a las especificaciones técnicas y en conformidad con los
lineamientos, rasantes y dimensiones indicadas en los planos o como lo haya indicado
el ingeniero Supervisor.

Las dimensiones y formas son de acuerdo al disefio, para éste tipo de cunetas es
triangular de 0.50 m de ancho x 0.30 m de profundidad, de acuerdo a los planos
establecidos, siguiendo las pendientes del camino. Se aclara, que la cuneta en el lado
del corte del talud, corresponde al talud en terreno natural o material suelto 1:2.

La meta de la actividad es de 17,300 metros lineales

5.02.- LIMPIEZA DE BADENES

Consiste en la limpieza de la estructura de concreto que permite el paso vehicular
sobre quebradas de flujo estacional o de flujos de agua menores. A su vez, permiten el
paso de agua, materiales y de otros elementos sobre la superficie de rodadura; durante
el proceso de limpieza se usa mano de obra asi como equipos medianos de ser
necesario.
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La meta de esta adclividad es 14.0 Unidades

5.03.- LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS

La alcantarilla es una estructura de drenaje transversai a la via, cuya funcién es
evacuar las aguas provenientes de fas quebradas y cunetas; durante el proceso se
desarroliaran las actividades de limpieza de estas de manera manual con el uso de
herramientas y en terreno manual, de alcantarila TMC @ 24", a fin de corregir el
ingreso y salida de alcantarilla de acuerdo a las especificaciones y en conformidad con
los alineamientos, secciones transversales tipicas, indicados en los planos.

La meta de la actividad es de 12 unidades

COMPONENTE 6.- ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD

6.01.- ENSAYOS DE CONTROL DE COMPACTACION.- Este ensayo consiste el
determinar si el piso de rodadura alcanzo la compactacion requerida, segutn las
especificaciones técnicas y de acuerdo a las normas de caminos, dicho constatacion
sera realizado por el supervisor de obra en forma conjunta con el contratista, usando
los equipos adecuados

La meta es 25 unid.

CONPONENTE 7 .- SENALIZACION VERTICAL

En el presente componente se elaboraran y se colocaran la sefializacidon vial en los
lugares donde se requiere, ast mismo se repintaran las sefiales existentes, de acuerdo
a las especificaciones técnicas y planos de la actividad; los cuales constan de:

s 12 unidades de sefiales informativas de 1.20m x 0.70m.

¢ 45 unidades de sefiales preventivas de 0.60m x0.60m.

e 17 unidades de hitos kilométricos.

COMPONENTE 8.- PLAN DE MITIGACION AMBIENTAL

Dentro del plan de mitigacion ambiental se desarroliaran un conjunto de actividades,
que producto de una evaluacién ambiental, estaran orientadas a prevenir, mitigar,
controlar, compensar y corregir los impactos y efectos ambientales negativos
causados en la ejecucion de la actividad; incluye también los planes de seguimiento,
evaluacidn y monitoreo, contingencia y abandono de obra. A continuacién se
describen las actividades a ejecutarse:

08.01 MEDIDAS DE MITIGACION

08.01.01.- COLOCACION DE SENALES INFORMATIVAS - AMBIENTALES
La sefializacion ambiental tiene como propésito velar por la minima afectacion de los
componentes ambientales durante el desarrollo del proceso constructive de las obras
de mantenimiento periddico.

lj
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La meta de la actividad es de 10 unidades.

08.01.02 .- LIMPIEZA FINAL DE OBRA
Al finalizar 1a obra se desarrollaran los trabajos de eliminacién de basura, elementos
sueltos, residuos y desperdicios existentes, de toda el area de trabajo.
La meta de la actividad es de 17,30 km.

08.01.03 .- RESTAURACION DE AREA OCUPADA PARA CAMPAMENTOS Y
MAQUINARIAS
En esta partida el Contratista realizara diversos trabajos para recuperar en lo posible y
con fa mayor aptitud, las condiciones originales de areas afectadas por la obra viai,
tales como las areas de campamentos, aimacenes, patio de maguina e instalaciones
en que las actividades constructivas alteraron el entorno ambiental,
La meta de la actividad es de 200 m3.

08.02 MEDIDOS DE CONTROL

08.02.01.- CONSTRUCCION DE RELLENQOS SANITARIOS

El manejo de Residuos Sdlidos, tiene por finalidad el de llevar a cabo diversas
actividades durante las etapas de obra, teniendo como referencia los lineamientos
establecidos en la Ley General de Residuos Sélidos N° 27314 y su Reglamento D.S N°
057-04-PCM. Al inicio de las actividades se programaran charlas de sensibilizacion en
el manejo de residuos a los trabajadores de la obra, en ellas se trataran temas de
minimizacién de residuos, segregacion, transporte y la disposicion final de los mismos.
La meta de la actividad es de 12 m3.

08.02.02.- CONSTRUCCION DE LETRINAS
Las letrinas seran de uso exclusivo de los obreros y seran construidos adecuadamente
en lugares donde tenga acceso al obrero y personal de obra, las especificaciones
seran de acuerdo a los planos y directivas del MINSA.
La meta de ia actividad es de 3 Unidades.

08.03 MEDIDAS DE PREVENCION

08.03.01.- CAPACITACION EN EDUCACION AMBIENTAL
En esta partida se realizara talleres para capacitar a los pobladores beneficiarios de la
actividad y trabajadores en general, sobre la importancia de la preservacién de los
recursos naturales y cuidado durante la ejecucion de la obra, para no perturbar Ia
ecologia, por lo que se daran charlas periédicas durante el tiempo de ejecucion de la
obra.
La meta de la actividad es capacitar a 150 personas.

MUNICIPALIDAD D15 III}E; DE ANCHIHUAY
P -

Ing. Nalseh o Lores Meding
BUB GEREIE DEANFRAESTRUCTURA
DESARROLUC URBAND RURAL

000007




Asl mismo se implementara un plan de contingencias, a fin de establecer las acciones
necesarias que permitan prevenir y controlar eventualidades naturales y accidentes
laborales que pudieran ocurrir en el area de influencia de la actividad, principalmente
durante el proceso constructivo, la que permita contrarrestar los efectos generados por
la ocurrencia de emergencias, producidas por alguna falla de las instalaciones de
seguridad o errores involuntarios en la operacion y mantenimiento de los equipos.

COMPONENTE 09.- CONFORMACION Y CAPACITACION DE LOS COMITES DE
MANTENIMIENTO VIAL

En el presente componente se realizara la conformacion de la junta directiva del comité
de mantenimiento vial y se capacitara a la poblacion beneficiaria en diversos temas de
gestion vial, a fin de que se asegure la sostenibilidad de la actividad: las capacitaciones
estaran a cargo de un especialista, con apoyo del residente y supervisor de obra.

La meta de este componente es conformar 01 organizacién y capacitar a 120
personas.

COMPONENTE 10: GASTOS GENERALES

Los Gastos Generales son aquellos costos indirectos relacionados a la gjecucion de
la obra, que no intervienen directamente en el proceso constructivo, pero que sirven
de apoyo o complemento para el logro de la meta u objetivos y pueden ser
ejecutados en el lugar de la obra o desde otras instalaciones ajenas a ella, y son
derivados desde la propia actividad o de administracion, por lo que no pueden ser
incluidos dentro de las partidas de las obras o de los costos directos. Los gastos
generales pueden ser gastos fijos y gastos variables.

COMPONENTE 11: UTILIDAD

Es la medida de las ganancias o beneficios que obtiene Ia empresa contratista, al
adquirir un bien o servicio.

Este componente no se considera en el formato de metas fisicas, en vista que
no es una meta directamente relacionado a la obra.

COMPONENTE 12: IGV

El IGV es el tributo que se paga por las ventas o servicios que se realiza en el pais.
Este impuesto grava también las importaciones, la prestacién o utilizacién de
servicios prestados en el pais, los contratos de construccién. El IGV a pagar se
determina cada mes aplicande 18% (incluye el 2% del impuesto de promocion
municipal) sobre el total de las ventas: se resta a este importe el crédito fiscal que se
origina por el IGV consignado en las facturas de todas las compras realizadas y
anotadas en el mismo mes en el registro de compras, vinculadas a las actividades de
la empresa.
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Este componente no se considera en el formato de metas fisicas, debido a que
no es una meta directa de obra

COMPONENTE 13.- SUPERVISION

13.01.- TRABAJOS DE SUPERVISION

La Supervision estara a cargo de una persona natural o juridica, quien tendra en obra
al Jefe de Supervision, desarrollando las acciones de seguimiento al proceso
constructivo y el estricto cumplimiento de las especificaciones técnicas expresadas en
el Expediente Técnico, asi como la absolucién de consultas gue se generen durante el
proceso constructivo. La supervisidon estard a cargo de un profesional con reconocida
experiencia que garantizara la correcta ejecucién de la obra.

En el primer mes de ejecucién de obra, la Supervision debera presentar dos informes,
uno correspondiente al informe de diagndstico y compatibilidad del expediente técnico
y el segundo referente a los trabajos de supervision del mes.

El segundo mes presentara el informe mensual al fin de mes y el cuarto informe ser3 el
final y conclusidn de obra para conformar el comité de recepcion por parte de la
entidad

L.a meta de este componente es de 04 informes.

d).- PROGRAMACION DE LAS TAREAS Y SUS METAS

Formato N° 01.- Programacion de metas fisicas de la actividad.
Formato N°® 03.- Programacion de metas financieras
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ORGANIGRAMA PARA LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD 2016

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE ANCHIHUAY

i

GERENCIA MUNICIPAL DE LA
MUNIPALIDAD DISTRITAL DE
ANCHIHUAY

SUB GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA Y
DESARROCLLO URBANODE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE AMCHEHUAY

CONTRATISTA
(EMPRESA

CONSTRUCTORA Y/0 SUPERVISOR DE OBRA

PERSONA JURIDICA)

NOTA: EN VISTA QUE LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD ES FOR LA MODALIDAD DE CONTRATA, EL CONTRATISTA GANADOR DEL PROCESQ DE SELECCION
CONTRATARA YODG EL PERSONAL TECNICO ¥ ADMINISTRATIVO DE OBRA.

HUNICIPALIDAD DISTRITAR DE ANCRIBUAY
A
ing. Nedsoy thmrss Meding

SUB GEREHTL DE INFRAESTRUGTURA
DESARFILL

WRBAND RURAL

SRR I



PERFil. PROFESIONAL DEL RESIDENTE Y SUPERVISOR DE OBRA

N* CARGQ UNIDAD | CANTIDAD |MONTO MENSUAL PERFIL PROFESIONAL
Ingeniero Civil, colegiado y habilitado, con tres {03} afios de
1 |SUPERVISOR DE OBRA MES 2 5500 cjercicio profesional a pantir de la colegiatura y 01 afios de
expetiencia como supervisor de obras viales,
Ingeniero Civil, colegiacdo y habilitado, con dos (02) afos de
2 |RESIDENTE DE OBRA MES 2 5000 cjercicio profesional a partir de la colegiatura y (0.5 afios de
experiencia como residente en obras viales.

Ing. T8lsam o T e

SUB GERENTE
DESARRG

000015

O YRSANO RURAL,






