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PLAN OPERATIVO ANUAL (Enero — Diciem bre 2015) 

b) Datos Generales 

• Nombre del Proyecto: 

"Mejoramiento de Ia Producci6n de Café de alta Calidad en el Entorno del Parque 
Nacional Bahuaja Sonene, Distrito de Alto Inambari — Sandia — Puno" 

• Objetivo del Proyecto. 

Incremento de los Ingresos EconOmicos con la ProducciOn de Café de Alta calidad 
en el Entorno del Parque Nacional Bahuaja Sonene, Distrito de Alto Inambari —
Sandia — Puno. 

• C6digo SNIP del Proyecto de Inversion PUblica: 213409 

• Fecha de Vialidad: 

El perfil fue declarado viable el 02/05/2012 

• 	Monto Total de inversion del proyecto. 

El proyecto ha sido viabilizado con el presupuesto total de S/. 4'901,508.00 Nuevos 
Soles, para el horizonte de ejecucion de 3 arms. 

Monto de inversion del proyecto para el 2015. 

Para el aria 2015 se tiene programado Ia inversion por parte de DEVIDA hasta 
S/.1'067,775.00 (Un Millon Sesenta y siete mil setecientos setenta y cinco con 
00/100 Nuevos Soles). 

• Ambito de intervention del proyecto. 

El ambito de ejecucion del proyecto considera: 
Region 	: Puno 

rye r  Provincia 	: Sandia 
Distrito 	: Alto Inambari 
Microcuencas : Quiquira, Massiapo, Pacaysuizo, Pampa Yanamayo e Isilluma. 

Microcuenca Quiquira: Iparo, Yanacocha, San Lorenzo, San Jose, Cruz Pata, 
Alfonso Ugarte, Belen, Pucarmayo, Mancuari, Pilcopata y Chontabamba. 
Microcuenca Massiapo: Palmera, Mayohuanto, Quinza Cruz, Camaron, Padre, 
Santiago Pampa y Chunchusmayo 
Microcuenca Pacaysuizo: Buena Vista, Llinquipata, Misca San Anton, Pacayzuiso 
I, Pacayzuiso II y Santa Rosa. 
Microcuenca Pampa Yanamayo: Pata Yanamayo, Pampa Yanamayo, Chilcayoc y 
Huancopata. 
Microcuenca Isilluma: Isilluma, Selva Alegre/Cuchini, Muspaypampa, Rio Blanco, 
pajchani y Santa Elena. 
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' 	• 	 • 

• Altitud 	: El ambito considerado es de los 600 m.s.n.m. a los 2000 m.s.n.m. 

• Wimero de 6eneficiarios. 

Para el 2015 se ha programado asistir tecnicamente a 64 familias productoras de 
café, bajo el enfoque de genera en donde los miembros de las familias participa en 
las labores agricolas representa a 320 personas, las mismas que deben ser socios 
de las Cooperativas de la zona. 

Por otro lado se continuara con la capacitaciOn y asistencia tecnica a los 936 
agricultores beneficiaries del proyecto en el alio 2013 y 2014. 

• Ficha SNIP y Declaratoria de Viabilidad: Es el documento guia para la 
elaboration del Expediente y POA y se encuentra registrada en el Banco de 
Proyectos de Inversion Poblica. 
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FORMATO SNIP-03: 
FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS 

[La informacion registrada en el Banco de Proyectos tiene caracter de Declaracion Jurada] 

Fa:e• • 
E ,-  Fcini, •c. 	 Er E,,a , L. 	 FIF \- .'ace 

oe 

Fecha 	de 	la 
v7/0412012  

actualizacion: 

1. 	IDENTIFICACION 

C6digo SNIP del Proyecto de Inversion Kiblica: 213409 

Nombre del Proyecto de Inversion Kiblica: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION 
DE CAFE DE ALTA CALIDAD EN EL ENTORNO DEL PARQUE NACIONAL BAHUAJA 
SONENE, DISTRITO DE ALTO INAMBARI - SANDIA - PUNO 

Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversion Kiblica: 

FunciOn 	 10 AGROPECUARIA 

Division Funcional 	023 AGRARIO 

Grupo Funcional 	0047 INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 

Responsable Funcional 
AGRICULTURA 

(segun Anexo SNIP 04) 

Este Proyecto de Inversion Kiblica NO pertenece a un Programa de Inversion 

Este Proyecto de Inversion Publica NO pertenece a un Conglomerado Autorizado 

Localizacion Geografica del Proyecto de Inversion 

Departamento 	 Provincia 	 Distrito 
	 Localidad 

PUNO 	 SANDIA 	 ALTO INAMBARI 

Unidad Formuladora del Proyecto de Inversion 

Sector: 	 GOBIERNOS LOCALES 
Pliego: 	 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO INAMBARI 
Nombre: 	 INFRAESTRUCTURA 

Persona Responsable de ING. DANIEL CALLATA VILCA 
Formular: 
Persona Responsable de MILNER CALDERON CHOQUEHUANCA 
la Unidad Formuladora: 

vo 	,P 1.7  
JEFE 

.111 )44',7 

1.8 	Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversion 

Sector: 
	

GOBIERNOS LOCALES 
Nombre: 
	

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO INAMBARI 

Persona Responsable de Ing. Isaias Leque Quispe 
la Unidad Ejecutora: 
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2 	ESTUDIOS 

2.1 	Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversion Ptiblica 

Nivel 	Fecha 	Autos 	 Costo 	
Nivel de Calificacidn (Nuevos Soles) 

PERFIL 27/02/2012 ING. ORLANDO JARA CABRERA 	1,000,000 	APROBADO 

2.2 	Nivel de Estudio propuesto por Ia OF para Declarar Viabilidad: PERFIL 

3 	JUSTIFICACION DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA 

3.1 	Planteamiento del Problema 

En los Oltimos 20 afios, la productividad del cultivo de café en el distrito de alto Inarnbari 
sigue estando por debajo de los estandares nacionales, muy a pesar de que estas zonas 
tienen grandes potencialidades para la produccion de café de alta calidad; la degradaciOn 
del unico capital natural de los agricultores, ha tenido un efecto significativo en la 
disminuci6n de la produccion y por ende de los ingresos econOmicos familiares y atraso en 
el desarrollo socioeconOmico del distrito de Alto Inambari que se encuentra ubicado en la 
zona de amortiguamiento e influencia al PNBS; las malas practicas agron6micas la 
carencia de manejo de los suelos y de las plagas y enfermedades hacen que Ia calidad del 
grano no sean aprovechados a su maxim° potencial, como tambien en la cosecha y pos 
cosecha se viene bajando la calidad del café por las malas practicas de beneficiado, 
almacenamiento tanto en las fincas y cooperativas que son acopiados por cantidad y no 
por calidad y de esta manera Ilegando a mezclarse los cafés de alta calidad con los cafés 
de baja calidad.La causa fundamental de esta situacion es el cambio de use de las tierras 
boscosas principalmente para fines agropecuarios, como consecuencia de la agricultura 
migratoria. En esta secuencia de efectos negativos se perjudica directa o indirectamente la 
biodiversidad de ecosistemas fragiles a la vulnerabilidad ello empobrece la calidad de vida 
por ende la desnutrici6n en diferentes grados de la poblacion rural, la agricultura 
tradicional y la deforestacion ha acarreado diversos efectos negativos sobre Ia 
biodiversidad de los ecosistemas de la cuenca Alto Inambari, tales como: La deforestacion, 
la erosion de los suelos en use actual; la contaminaci6n de los cauces de los rios; la 
perdida de la fertilidad de los suelos de millones de hectareas, El calentamiento global y 
los cambios climaticos, la perdida de la biodiversidad faunistica y floristica, refugio en los 
cultivos ilicitos en las zonas de influencia, es evidente el desequilibrio ecologico, la 
economia y principalmente la productividad de los suelos que tiene su reflejo en el bajo 
rendimiento de los cultivo de café a consecuencia se ven afectado los ingresos de las 
familias agricultores ubicados en la zona de influencia. Luego del diagnOstico se identifica 
el problema central como: Bajos ingresos econOmicos de la produccion de cafe de alta 
calidad en el distrito de Alto Inambari en el entorno del Parque Nacional Bahuaja Sonene 
(PNBS). 

3.2 	Beneficiarios Directos 

3.2.1 Ntimero de los Beneficiarios Directos 1,000 (N° de personas) 

3.2.2 Caracteristica de los Beneficiarios 
La poblacion asentada en distrito de Alto Inambari zona de amortiguamiento e influencia al 
PNBS se caracteriza por desarrollar actividades econ6micas productivas como es la 
agricultura de selva alta y selva; la actividad productiva m8s difundida en la zona 
identificada es Ia agricultura del cultivo de café, la cual representa en promedio el 89% de 
la actividad, respecto a otros cultivos productivos tropicales, asi mismo en la actividad 
econornica se incluyen monocultivos de coca, con efectos negativos en el medio ambiente 
y aspectos sociales, Los . pobladores del distrito de Alto Inambari estan considerados 
dentro del estrato V de pobreza, debido a que la mayoria de su poblaciOn vive en 
condiciones de extrema pobreza. Segim el Institute Nacional de Estadistica, durante el 
censo de 1993, es decir el distrito de Alto Inambari se ubica en el quintil 2, con mayor 
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proporciOn de necesidades basicas insatisfechas. El 90 a 100% de hogares del distrito 
tienen al menos una necesidad basica insatisfecha, el Alto Inambari tiene Ia mayor PEA 
con 3,502 personas ocupadas, lo cual se explica por la influencia de la actividad productiva 
de cafe, teniendo en el rubro de frutales no especificadas. SegOn el Censos Nacionales de 
XI de PoblaciOn y VI de Vivienda - 1993, la poblaciOn econOmicamente activa total del 
distrito, esta informaciOn muestra que la actividad agropecuaria en sus diferentes 
modalidades absorbe la mayor proporciOn de la fuerza laboral. En sector educaci6n 
funcionan 7 centros educativos de nivel inicial, En el nivel primario existen 42 centros 
educativos estatales, ubicados en la mayoria de los sectores del distrito. Asi mismo existen 
5 escuelas primarias de gesti6n no escolarizada. En el nivel secundario existen 6 centros 
educativos, Al respecto de los servicios de energia electrica la capital del distrito, los 
centros poblados y al margen de la carretera rio abajo cuenta con fluido electrico, 
alumbrado publico y use domestico. La cobertura de agua potable por red alcanza al 2.41 
% de la poblaciOn; es decir, una mayor parte de la poblaciOn carecen de servicio de agua 
por red publica, El 11.51 % de la poblacion tiene servicio de desagUe. El 27.00% de la 
poblaciOn tiene desnutriciOn (Micro Red de Alto Inambari 2011). Los centros de salud no 
cuentan con medicos especializados en tratamiento de enfermedades tropicales de la 
selva (Uta, TBC. fiebre amarilla, malaria, etc.). 

Objetivo del Proyecto de Inversion POblica 

El perfil de proyecto tiene como objetivo central Mejorar los ingresos economicos con 
producciOn de cafe de alta calidad en el distritos de Alto Inambari entono del PNBS 
mediante la diversificaciOn de ingresos econ6micos a traves del desarrollo de sistemas de 
producci6n de cafés especiales bajo sistemas agroforestales y forestales, con principios de 
agricultura sostenible, consecuentemente alcanzar la independencia cientifica y 
tecnologica, y lograr una agricultura sustentable como base estrategica del desarrollo rural 
integral, se lograran mediante la capacitacion y asesoramiento tecnico a los agricultores en 
los distritos, y formar un grupo solid° de tecnicos, profesionales, investigadores y 
administradores expertos en la producci6n y comercializaciOn de productos, subproductos 
de café de alta calidad.Esta acci6n permitira, el adecuado use y aprovechamiento de los 
paquetes tecnologias de agricultura compatible con el sistema ambiental para obtener 
diversos beneficios en forma sostenible, reflejandose todo ello en la mejora de la calidad 
ambiental, ingresos econornicos de las familias asentadas en estas zonas rurales, 
consecuentemente mejorar las condiciones socioecon6micas de los actores involucrados 
en el proyecto y por ende mejorar la calidad de vida. 

3.4 	Analisis de Ia demanda y oferta 

II 
(74? 

	

	 Tramo 	Longitud 	 IMD 	 Costo por tramo 

4 

'110 ". 	

ALTERNATIVAS DEL 	PROYECTO 	DE 	INVERSION 	POBLICA 
(Las tres mejores alternativas) 

 

4.1 Descripciones: 
(La primera alternativa es Ia recomendada) 

COMPONENTE 1: Incrementar la producci6n de cafés de alta calidad, 
Actividad 1.1. Instalacion de mOdulos de regeneracion productiva del café 
en sistema agroforestal Actividad 1.2. Manejo Integrado de plagas y 
enfermedades en la producciOn de cafe Actividad 1.3. Capacitacion y 
asistencia tecnica para la mejora de la produccion; COMPONENTE 2. 
Instalacion de mOdulos de beneficio de cosecha y poscosecha en las 

Alternativa 	1 fincas Actividad 2.1. ElaboraciOn de normas de cosecha, beneficio y 
(Recomendada) almacenamiento Actividad 2.2. CapacitaciOn y asistencia tecnica en 

cosecha y poscosecha, Actividad 2.3. InstalaciOn de mOdu los de beneficio 
ecologico del café; COMPONENTE 3: Comercializacion de cafe por 
calidad (comercializaciOn diferenciado) Actividad 3.1. ElaboraciOn e 
instalacion de un sistema de acopio de calidad de cafe Actividad 3.2. 
Instalacion de modulos de acopio de calidad de cafe, Actividad 3.3. 
Capacitacion para el control de calidad de café; COMPONENTE 4: 
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Mejora de las capacidades empresariales, Actividad 4.1. InstalaciOn de un 
sistema de administraci6n de socios de las cooperativas Actividad 4.2. 
Elaboracion de estrategia de marketing para la producciOn de calidad 
Actividad 4.3. Adecuado posicionamiento de marcas de cafe de alta 
calidad Actividad 4.4. Mercadeo de la produccion de café de alta calidad 
COMPONENTE 1: Incremento de la prOducciOn de Café de alta calidad, 
Actividad 1.1. InstalaciOn de mOdulos de regeneraciOn productiva del café 
en sistema agroforestal Actividad 1.2. Manejo Integrado de plagas en la 
producciOn de café, Actividad1.3. Capacitacion y asistencia tecnica para 
la mejora de la produccion; COMPONENTE 2. InstalaciOn de modulos de 
beneficio y poscocecha centralizados, Actividad 2.1. Elaboraci6n de 
normas de cosecha, beneficio y almacenamiento Actividad 2.2. 
Capacitacion y asistencia tecnica en poscosecha Actividad 2.3. 
InstalaciOn de mOdulos de beneficio ecolOgico del café; COMPONENTE 
3: ComercializaciOn de cafe por calidad Actividad 3.1. ElaboraciOn e 
instalaciOn de un sistema de acopio de calidad de café Actividad 3.2. 
InstalaciOn de modulos de acopio de calidad de café Actividad 3.3. 
CapacitaciOn para el control de calidad de cafe; COMPONENTE 4: 
Mejora de las capacidades empresariales Actividad 4.1 Instalacion de un 
sistema de administracion de socios de las cooperativas, Actividad 4.2. 
ElaboraciOn de estrategia de marketing para la producciOn de calidad 
Actividad 4.3. Adecuado posicionamiento de marcas de café de alta 
calidad, Actividad 4.4. Mercadeo de la producci6n de café de alta calidad 
No se ha registrado 

Indicadores 

Alternativa 1 	Alternativa 2 

Monto de. la Inversion A Precio de Mercado 4,901,508 
	

5,374,337 
Total 
(Nuevos Soles) 	A Precio Social 	4,226,653 

	
5,059,874 

Costo 	Beneficio (Nuevos Soles) 
Valor Actual Nato 9442,245 

	
9,978,756 

(A Precio Social) 	Tasa Interna Retorno 24.65 
	

28.45 
(%) 

Ratio C/E 

Unidad de medida del 
ratio C/E (Ejms 
Beneficiario, alumno 
atendido, etc.) 

Analisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada 

El presente proyecto Mejoramiento de la producciOn de cafés de alta calidad en los 
distritos de Alto Inambari en el entorno del Parque Nacional Bahuaja Sonene, por su 
naturaleza, reune las condiciones de sostenibilidad desde su etapa pre-operativa y hasta 
mas alla del horizonte de evaluacion, por considerarse dentro de las politicas y planes de 
desarrollo sostenible y por existir una participaciOn concertada en su formulacion, asi 
mismo para su implementacion y aporte de mano de obra no calificada. La participaciOn 
activa de los actores estrategicos involucrados en el ambito del proyecto garantiza la 
sostenibilidad del proyecto y asi como el desarrollo de sistemas de producciOn de cafés 
especiales bajo sistemas agroforestales y forestales con principio de una agriculture 
sustentable y orientadas a la sostenibilidad y preservaciOn del medio ambiente, permitiran 
generar alternativas de diversificacion econOmica y finalmente para la sostenibilidad en el 
tiempo y espacio el proyecto se articulara en las oportunidades de certificacion por bonos 
de carbono que actualmente estan emergiendo y asi como la demanda de productos 
ecolOgicos y/o naturales para los mercados mas exigentes 

4.4 GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PIP (EN LA ALTERNATIVA DE 
SOLUCION RECOMENDADA) 

Costos / Efectividad 

Alternativa 2 

Alternativa 3 

Alternativa 3 

0 

0 
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4.4.1 Peligros identificados en el area del PIP 

PELIGRO 	 NIVEL 

4.4.2 Medidas de reduccion de riesgos de desastres 

4.4.3 Costos de inversion asociado a las medidas de reduccion de riesgos de desastres 

5 COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA 
(En la Alternativa Recomendada) 

5.1 	Cronograma de Inversion segOn Componentes: 

COMPONENTESSemestres(Nuevos Soles) 
2do 	1er 	2do 	ler 
Semestre Semestre Semestre Semestre 
2012 	2013 	2013 	2014 

Mejorar 	la 0 	 339,137 	473,635 	323,236 
capacidad 
productiva de las 
plantaciones de 
cafe en sistemas 
agroforestal 
I nstalaciOn 	de 25,422 	162,506 	211,726 	197,722 
mOdulos 	de 
beneficio 
poscosecha 
ImplementaciOn 33,333 	29,567 	59,893 	55,707 
de un sistema de 
comercializaciOn 
de calidad 
Fortalecimiento 0 	 31,367 	145,727 310,747 
de 	 las,  
organizaciones 
cooperativas 
Gesti6n 	del '0 	 211,150 	211,150 	211,150 
proyecto 
Expediente 	40,000 	0 	0 	 0 
Tecnico 
Total por periodo 98,755 	773,727 	1,102,131 	1,098,562 

Cronograma de Componentes Fisicos: 

COMPONENTES Semestres 
Unidad 2do 	1er 	2do 	1er 	2do 	ter 	Total 	por 
de 	Semestre Semestre Semestre Semestre Semestre Semestre componente 
Medida 2012 2013 2013 2014 2014 2015 

Mejorar 	la Global 	0 
capacidad 
productiva de las 
plantaciones 	de 
cafe en sistemas 
agroforestal 

10 20 20 40 10 100 

InstalaciOn 	de Global 	20 
mddulos 	de 
beneficio 	y 
poscosecha 

20 20 20 10 10 100 

ImplementaciOn 	Global 	10 
de un sistema de 
comercializaciOn 
de calidad 

10 20 20 40 0 100 

Fortalecimiento 	Global 	0 
de 	 las 
organizaciones 
cooperativas 

5 25 25 25 20 100 

Gestion 	del Global 	0 
proyecto 

20 25 25 25 5 100 

Expediente 	Estudio 100 0 0 0 0 0 100 
Tecnico 

2do 
Semestre 
2014 

1er 
Semestre 
2015 

Total 	por 
componente 

739,110 97,880 1,972,998 

197,381 97,353 892,110 

93,400 0 271,900 

72,500 104,600 664,941 

211,150 214,959 1,059,559 

0 0 40,000 

1,313,541 514,792 4,901,508 
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- Decisiones politicas 
Informacion de favorables al desarrollo 
estadisticas 	agropecuario y rural. - 
socioecon6micas Financiamiento estable y 

oportuna 

Compendio 
estadistico 
INEI 

Politica Agraria Nacional 

del 
y Regional favorable 
pars la agro exportacion 
del café 
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5.3 

5.4 

Operacion y Mantenimiento: 

/Mos (Nuevos Soles) COSTOS 
2016 	2017 	2018 

Sin Operacion 	0 	0 	0 
PIP Mantenimiento 0 	0 	0 
Con Operacion 	67,230 	67,230 	67,230 
PIP Mantenimiento 32,456 	32,456 	32,456 

Inversiones por reposicion: 

2019 
0 
0 
67,230 
32,456 

2020 
0 
0 
67,230 
32,456 

2021 
0 
0 
67,230 
32,456 

2022 
0 
0 
67,230 
32,456 

2023 
0 
0 
67,230 
32,456 

2024 
0 
0 
67,230 
32,456 

2025 
0 
0 
67,230 
32,456 

Atios (Nuevos Soles) 

2016 	2017 	2018 

Inversiones 0 	0 	0 
por 
reposiciem 

2019 

0 

2020 

0 

2021 

0 

2022 

0 

2023 

0 

2024 

0 

2025 

0 

Total 	por 
componente 
0 

	

5.5 	Fuente de Financiamiento (Dato Referencial): DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 

	 5.6 	Modalidad de Ejecucion Prevista: ADMINISTRACION DIRECTA 

MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA 

Medios 	de Supuestos Verificacion 
Mejorar 	el 
desarrollo 	Mejorar en 5% el 
Socioecon6mico de ingreso perca pita 
los 	agricultores de 	la 	poblacion 
productores de café beneficiaria una vez 
del distrito de alto concluido 	el 
inambari 	en 	el proyecto 
entorno del PNBS 

La produccitin de 
cafés 	especiales 
mejoran en un 25% 

Increment° de los su calidad y al 
ingresos 	 mismo 	tiempo 
econornicos con la incrementa de 149 
produccion de café qq/ha. a 25 qq/ha. al  
de alta calidad en el finalizar 	el 
distrito 	de 	alto proyecto.El ingreso 
inambari 	en 	el familiar 	promedio 
entorno del Parque anual 	se 	ha 
Nacional Bahuaja incrementado de S/. 
Sonene. 	 2,808.000.00/ano a 

S/.4,964.100.00/ario, 
a partir del tercer 
ano. 

	

Mejorar 
	

la- 	20% 	de los- 	Planes 	de Financiamiento oportuno 
capacidad 
	

agricultores 	capacitacion 	y personal 	idoneo 	y 
productiva de las formados 	en registro 	de capacitado. 
plantaciones 
	

de Unidades Familiares evaluacion de la Financiamiento oportuno 
cafe en sistemas de 	produccion capacitaciOn 	apoyo logistico adecuado 
agroforestal- 	agropecuaria 	Registros 	de- Que exista voluntad de 

Componentes Instalacion 	de asistidas 	 acopio de café y participacion 	de 	los 
modulos 	de tecnicamente 	en exportacion de agricultores. - Mayor 
beneficio 	y manejo de sistemas cafes especiales. motivacion 	 y 
poscosecha- 	de producciOn de- 	Reporte sensibilizacion 	a 	los 
Implementacion de cafés 	especiales mensual 	de beneficiarios 
un 	sistema 	de Incremento en 8% operatividad 	y Disponibilidad 	de 
comercializacion de de la oroductividad Drestacian 	de materiales en la zona - 

Indicador 

Fin 

Prop6sito 
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calidad- 	 de cafés especiales, servicios. 	- Apoyo 	logistica 	y. 
Fortalecimiento de asociados 	con Reporte 	de financiamiento en forma 
las organizaciones sistemas 	 planes 	de oportuna. 	- 	Personal 
cooperativas 	agroforestales, 	capacitation 	y capacitado 	para 	el 

despues 	de registro 	de acopio de cafés por 
concluido 	el acopio de cafes calidad. - Financiamiento 
proyecto. - 100% de de calidad. - oportuno 	- 	Personal 
la 	poblacion Registros 	de especializado 
beneficiara 	exportaci6n 	de Disponibilidad 	de 
desarrollan 	café por calidad - materiales y equipos. 
capacidades 	en Encuestas 	de 
beneficio ecolOgico y manejo 	de 
pondran en practica beneficios 
desde el primer alio. ecolOgicos 
- Se mantiene la Registro 	de 
calidad de café en exportaciOn de 
100% 	 de cafes de alta 
poscosecha - En calidad. 
20% se ha mejorado Registro 	de 
la calidad de cafés acopio de cafés 
especiales. 	- 	El diferenciado en 
100% 	de 	los los centros de 
beneficiarios 	acopio 
manejan 	sus cooperativas. - 
residuos organicos y DiagnOstico de 
aguas mieles. - Se microcuencas 
exporta café de alta para 	la 
calidad de 100% de exportaciOn de 
los beneficiarios con café 	de 	alta 
c6digo de barra al calidad. 
finalizar el proyecto. negotiation con 
- En 3 cooperativas empresas 
se ha implementado compradoras de 
un 	sistema 	de cafe de 	alta 
acopio diferenciado calidad 	con 
en los centros de sistema 	de 
acopio 	y 	lastrazabilidad 
cooperativas 	al 
segundo alio -Se 
tiene implementado 
3 sistemas de 
administration de 
socios 	en 	las 
cooperativas 
beneficiarios 	al 
segundo alio. -Se ha 
posesionado 	2 
marcas de café de 
alta calidad en los 
mercados y nichos 
de mercado al 
finalizar el proyecto. 

1.1. Instalacion de- 	1000 	mOdulos - 	Informes Disponibilidad 	de 
modulos 	de asistidas 	(modulotecnicos 	- recursos 
regeneracion 	demostrativo 
productiva del café 0.25 	ha 
ell 	sistema beneficiario) 
agroforesta11.2. 	asesoradas 

Actividades Manejo Integrado regeneracion  

de Fotografias- 	economicosDesembolsos 
por comprobantes oportunosPersonal 

y de compra y capacitado Disponibilidad 
en yenta 	de de materiales en el 

materiales. 	- mercado Estacionalidad 
de plagas en la productiva del cafe Registro 	de de los precios en el 
producci6n 	de al segundo afio con participantes 	- mercado Disponibilidad 
cafe1 .3. 	 un presupuesto de; Informe tecnico de los beneficiarios del 
Capacitacion 	y S/. 	632,673- 	20 de actividades - proyecto 	Factores 
asistencia tecnica modulos 	 Registro 	de ambientales favorables 
Para la meiora de la imolementados 	v oarticioantes 	- Disoonibilidad 	de 
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producciOn2.1. 	manejados por el Informe tecnico recursos 
Elaboracion 	de grupo de vigilancia de actividades - econornicosDesembolsos 
normas de cosecha, sanitaria, con un Hojas 	de oportunosPersonal 
beneficio 	y presupuesto de; Si asistencia 	capacitado Disponibilidad 
almacenamiento2.2. 229,400 	- 	160 tecnica 	-de materiales en el 
Capacitacion 	ytalleres en campo Registro 	de mercado Estacionalidad 
asistencia 	tecnica definitivo al final del beneficiarios- 	de los precios en el 
en poscosecha2.3. proyecto con un Fotografias de mercado Disponibilidad 
Instalacion 	de presupuesto de; Si las 	asistencias de los beneficiarios del 
modulos 	de 1,110,925 	- 	1 tecnicas- 	proyecto 	Factores 
beneficio ecolOgico consultoria para la Catastro 	de ambientales 
del 	cafe3.1. elaboraciiin 	del areas 	favorables Disponibilidad 
Elaboracion 	e reglamento 	y reforestadas.- 	de 	 recursos 
instalacion de un sistematizacion de actas 	de economicosDesembolsos 
sistema de acopio cosecha, beneficio y compromiso de oportunosPersonal 
de 	calidad 	de pos cosecha con mantenimiento capacitado Disponibilidad 
cafe3.2. Instalacion una inversion de; S/. entre autoridad de materiales en el 
de modulos de 31,300- 	1500 local y poblaciOn mercado Estacionalidad 
acopio de calidad asistencia tecnicas local. - Informes de los precios en el 
de 	cafe3.3. en poscosecha al de elaboraciOn mercado Disponibilidad 
Capacitacion para final del proyecto del reglamento de los beneficiarios del 
el control de calidad con una inversion de 	cosecha, proyecto 	Factores 
de 	cafe4.1 de; S/. 64,810 - 500 beneficio y pos ambientales 
Instalacion de un modulos 	de cosecha.- 	favorablesDisponibilidad 
sistema 	de beneficio ecolOgico Informe 	de de los beneficiarios del 
administraci6n de construidos 	y sistematizacion proyecto Participacion de 
socios 	de 	las capacitados final del de cosecha y los sectoresParticipacion 
cooperativas4.2 	proyecto con un beneficio.- 	de 	las 	cooperativas 
Elaboracion 	de monto de inversion Fotografias- 	Condiciones 	sociales 
estrategia 	de de; S/. 796,000- 01 Registro 	de favorables Aceptacion de 
marketing para la consultoria para el participantes 	- los 	beneficiarios 	del 
produccion 	de mapeo , diseno e Informe tecnico proyecto Disponibilidad 
calidad4.3. 	• 	implementacion de de actividades- de 	los 	productores 
Adecuado 	un 	sistema 	de Informe tecnico Disponibilidad 	de 
posicionamiento de acopio de café porde actividades- recursos 
marcas de café de calidad al final del Registro 	de economicosDesembolsos 
alta 	calidad4.4. proyecto con un beneficiarios- 	oportunosPersonal 
Mercadeo de la presupuesto de; S/. Fotografias de capacitado Disponibilidad 
producciOn de café 78,900 - 06 modulos las asistencias de materiales en el 
de alta calidad5.0 implementados paratecnicas 	- mercado Estacionalidad 
Gesti6n 	del el sistema de acopio Informe 	de de los precios en el 
proyecto 	por calidad con las mapeo de café mercado Disponibilidad 

respectivas formatos de calidad por de los beneficiarios del 
de trazabilidad al microcuencas.- proyecto 	Factores 
finalizar el proyecto Registro 	de ambientales favorables 
con una inversion acopio de café Personal 	idoneo 
de; S/. 46,200- 60 de 	calidad- Financiamiento oportuno 
talleres 	en 	la Fotografias 
implementaciOn en Registro 	de 
modulos piloto de acopio de café - 
acopio de café de producto 	con 
calidad al finalizar el cadigo de barra -
proyecto con un Informe tecnico 
presupuesto 	S/. de actividades- 
146,800- 	03 Registro 	de 
consultorias y 03 asistencia-Plan 
kits de elaboracion e de capacitacion- 
implementacion en Registro 	de 
modernizaciOn 	de acopio de café- 
las cooperativas con Informe 	de 
un presupuesto de; consultoria 
S/. 155,440 - 01 Registro 	de 
consultoria para la implementacion 
implementacion de de equipos. - 
un 	elan 	de informe 	de 
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marketing para la estrategias 	de 
yenta de café por marketig- 
calidad diferenciado Informe tecnicos 
con una inversion- Registro de 
de; S/. 344,200 - 03 organizaciones 
campanas 	en participantes 	- 
mercadeo 	y Contratos 
reportajes para el convenios 	de 
posicionamiento de compra y yenta 
marcas de café con de productos y 
una inversion de; S/. sub productos - 
54,000 	03 Contratos 
participaciones 	en convenios 	de 
eventos y ferias compra y yenta 
internacionales 	al de productos y 
finalizar el proyecto sub productos - 
con una inversion certificados 	de 
de; S/. 111,300 - 36 calidad 
acciones de gestiOn Informes 
desarrollas 	al tecnicos 
finalizar el proyecto Informes 
con una inversion tecnicos 
de; S/. 1,059,560 	mensuales, 

trimestrales 	y 
memoria anual. 

OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA 

No se han registrado observaciones 

EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA 

Fecha de registro de 
Estudio Evaluaci6n 

Ia evaluation 
02/05/2012 11:45 Hrs. PERFIL 	APROBADO 

DOCUMENTOS FiSICOS 

Documentos de Ia Evaluation 

Unidad Evaluadora 	Notas 

OPI 	MUNICIPALIDAD No se han registrado Notas 
DISTRITAL DE ALTO 
INAMBARI 

MDAI 	
02/05/2012 SALIDA 

Unidad 
I NFRAESTRUCTURA 
OPI MUNICIPALIDAD 
ALTO INAMBARI 
OPI MUNICIPALIDAD 
ALTO INAMBARI 
OPI MUNICIPALIDAD 
ALTO INAMBARI 

DISTRITAL DE 

DISTRITAL DE 

DISTRITAL DE 

Documento 
	

Fecha Tipo 
INFORME 008-2012/UF-MDAI/MCCH 

	
27/04/2012 SALIDA 

INFORME 008-2012/UF-MDAI/MCCH 
	

01/05/2012 ENTRADA 

INFORME 001-OPI-MDAI 
	

02/05/2012 SALIDA 

INFORME TECNICO N° 001-2012-OPI 

r 1, 

9.2 Documentos Complementarios 

No se han registrado Documentos Complementarios 

10 DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD 

N° Informe Tecnico: INFORME TECNICO N° 001-2012-OPI-MDAI 

Especialista que Recomienda Ia Viabilidad: FIDEL AQUISE ESCARCENA 

Jefe de Ia Entidad Evaluadora que Declara Ia Viabilidad: FIDEL AQUISE ESCARCENA 

Fecha de Ia Declaration de Viabilidad: 02/05/2012 

11 COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSION 
PUBLICA 
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PROYECTO "Mejoramiento de la Produccion de Café de Alta Calidad en el Entorno del Parque 

Nacional Bahuaja Sonene, Distrito de Alto Inambari —Sandia — Puno" 

11.1 La Unidad Formuladora declare) que el presente PIP es de competencia Local y se 
ejecutara en su circunscripcion territorial. 

Asignaci6n de la Viabilidad a cargo de OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO 
INAMBARI 

c) Horizonte de ejecucion del proyecto (atios): El proyecto Café Alto Inambari, tiene una 
duracion de TRES ANOS (2013 — 2015). 

d) Numero de atio de Ejecucion: en el 2015, se ha programado el 3ro alio de ejecuciOn 
del Proyecto. 

e) Financiamiento: El 100% del financiamiento del Proyecto Café Alto Inambari es 
asumido por Ia InstituciOn: Comision Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas — 
DEVIDA. 

f) Descripcion por Componentes 

El Proyecto "Mejoramiento de la Producci6n de Café de Alta Calidad en el Entorno del 
Parque Nacional Bahuaja Sonene, Distrito de Alto Inambari — Sandia - Puno", tiene como 

bjetivo principal Incrementar los ingresos econOmicos de los agricultores con la produce& 
de café de alta calidad en el Distrito de Alto Inambari, el mismo que se pretende lograr con 
Ia implementacion de 4 objetivos especificos que a Ia vez vienen a ser los componentes del 
royecto: 1) Mejorar la capacidad productiva de las plantaciones de café en sistemas 

roforestal, 2) InstalaciOn de modulos de beneficio y postcosecha, 3) Implementacion de un 
ema de comercializacion de calidad y 4) Fortalecimiento de las organizaciones 
perativas. Los componentes y actividades estan directamente relacionados al 

ejoramiento de Ia produce& y productividad del café que va a permitir mayor rentabilidad 
y sostenibilidad, en asociacion con los forestales maderables. 

si mismo los componentes se integran en la transferencia de tecnologias para desarrollar 
pacidades tecnicas de todo el proceso de producciOn de café; asi como la insercion de 

stas actividades en la cadena productiva del cultivo de café, mediante el desarrollo de cada 
-_,IAl' -"componente, las mismas que se describen a continuacion: 
E 0',J.SPE 

mponente 01: Mejorar Ia capacidad productiva de las plantaciones de caf6 en 
sistemas agroforestal 

70B. 
JEFE 

objetivo de este componente consiste en mejorar y transferir la tecnologia de produce& 
-de café en sistemas agroforestales (frijol — platano — café — guaba - forestales) con el fin de 
desarrollar una caficultura econOmicamente rentable, socialmente concebible y 
ambientalmente sostenible; este sistema nos permitira mitigar Ia presion social de busqueda 
de nuevas tierras fertiles en el area del Parque Nacional Bahuaja Sonene — PNBS. 

El desarrollo de este componente permitira la recuperacion de plantaciones de baja 
productividad y potencializar su produce& de buena calidad que las actuales plantaciones, 
asi mismo permitira la conservaciOn de la biodiversidad en la zona de amortiguamiento e 
influencia del PNBS. 

En este componente se tiene planificado para el 2015, beneficiar directamente a 63 familias 
productoras de café, con la instalaciOn de 15 hectareas nuevas de café bajo el enfoque de 
sistemas agroforestales. Las principales actividades se describen a continuaci6n: 
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Actividad 1.1: instalacion de mOdulos de regeneracion productiva del café en sistema 
agroforestal. 

1.1.1. Instalacion de viveros comunales y familiares de café. 

Se ha considerado Ia instalacion de 63 viveros de café (63 viveros familiares); los 
viveros familiares seran atendidos directamente por una familia cafetalera y seran 
instalados en sus propias paracelas. 

Los viveros familiares tendra un area de 60 m2  y de 1.80m de altura, con una 
capacidad de producciOn de 2500 plantones de café (1 plantones por balsa), 100 
plantones de guaba, 120 plantones de forestales maderables, 75 plantas de citricos y 
75 plantas de palto; la construccion de los viveros familiares sera con una 
infraestructura rustica (sombra con malla raschell y Ia estructura con madera y 
tocoros de Ia zona), deben estar ubicados cerca a una fuente de agua para asegurar 
el riego y cerca a una vivienda rural para los cuidados tecnicos y fitosanitarios. 

Finalmente en los viveros instalados se produciran 112,894 plantones de café el 
mismo que se utilizara en la instalacion de 15 ha. nuevas de sistema agroforestal de 
café; producciOn de 49,360 plantones de guaba/pacae, 36,404 plantones forestales 
maderables (10,000 de pino tecunumani, 10,000 de eucalipto saligma, 7,904 de 
cedro rojo, 8,500, 23,087 plantones de cacao, 8,836 plantones de citricos y 8,688 
plantones de palto; asi mismo se reconstruira 5 camaras termicas para garantizar la 
produccion de 35,411 hijuelos de platano; estas cantidades de plantones incluye el 

, •.tta A te,•'` 

 -7// 
	

10% de descarte y mortalidad de plantones en vivero. 

1.1.2. Rehabilitacion de cafetales (poda sistematica). 

Esta actividad esta orientado a Ia rehabilitaciOn de los cafetales que presentan baja 
productividad (menor a 11qq/ha) y/o cafetales viejos con problemas fitosanitarios, 
beneficiando directamente a familias. 

Para el periodo 2015 no se tiene programado ya que esta meta esta cumplida, solo 
se realizara seguimiento a los cafetales rehabilitados. 
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Cuadro 1: Programa de reconversion de fincas cafetaleras 

ACTIVIDAD Campana 2013 C,amparia 2014 Camparia 2015 Camparia 2016 Camparia 2017 Camparia 2018 

Poda ciclica primer 

surco (2013) 

art 01 abonariento 

creciniento 

all° 02 tons** 

produccion 

ano 03 abonarriento 

produce& 

ano 04 abonamiento 

crecirriento 

ano 05 abonarriento 

producciOn 

ano 06 abonarriento 

producciOn 

Poda ciclica Segundo 

surco (2014) 
Sin abonanlento 

ado 01 abonarriento 

creciniento 

ano 02 abonamiento 

producciOn 

aio 03 abonardento 

produce& 

ano 04 abonamiento 

crecirriento 

ano 05 abonarriento 

produccion 

Poda ciclica Segundo 

surco (2015) 
Sin abonamiento Sin abonamiento 

gip 01 abonariento 

crecimiento 

ano 02 abonaniento 

production 

afro 03 abonarriento 

producciOn 

ano 04 abonaniento 

crecirriento 

PRODUCCI6N 11 qq. 15 qq. 25 qq, 25 qq. 25 qq. 25 qq. 

Poda ciclica primer 

surco (2013) 
Regutar produccion Buena producciOn Maxima produccion Regular production Buena produccion Maxima producciOn 

Poda ciclica Segundo 

surco (2014) 
Poca producciOn Regular produccion Buena produce& Maxima production Regular producci6n Buena produccion 

Poda ciclica Segundo 

surco (2015) 
Poca produccion Poca produccion Regular production Buena production WixiMa production Regular production 

Esta propuesta tecnica se viene promoviendo a nivel nacional a traves del proyecto 
de Ia Red de Agricultura Sostenible - Rainforest Alliance, teniendo resultados 
exitosos por la gran aceptaciOn que tiene por los agricultores cafetaleros, debido a la 
facilidad de su aplicacion en campo. Actualmente Ia propuesta de reconversion de 
fincas con Ia poda ciclica ha sido validada por Ia Junta Nacional del Café y el 
Ministerio de Agricultura. 

La propuesta tecnica para la rehabilitaciOn de cafetales a traves de la poda 
sisternatica, consiste en aplicar la poda alta en cafetales envejecidos o en cafetales 
que tienen problemas fitosanitarios con el fin de incrementar Ia producciOn a traves 
de nuevos brotes rejuvenecidos; la poda alta significa realizar el corte de tallos a una 
altura de 80cm dejando todas las ramas inferiores, esta poda se realiza en ciclo de 
tres anos seleccionando surcos 	iniciando el primer ano el carte del surco I, 
ano 02 el surco II y el ano 03 el surco III, completandose el ciclo y se considera para 
el arm 04 el inicio del nuevo ciclo, con la poda ciclica se renueva el tejido vegetative 
cada tres ems.' La poda sistematica se ejecuta de acuerdo a un plan financiero en el 
cual pone en practica un programa agricola que nos permite reconvertir la chacra en 
su totalidad al tercer ano. 

1.1.3. InstalaciOn de modulos de sistemas agroforestales 

Se tiene planificado la instalaciOn de 16 hectareas nuevas areas de café, para ello se 
ha considerado la instalaciOn de 1/4 hectarea por familia en promedio; el proceso de 
instalaciOn de nuevas plantaciones comprende las siguientes tareas: preparation del 
terreno, demarcaci6n del terreno a curvas de nivel, hoyado, trasplante de café, 
control de las malas hierbas, abonamiento, siembra y manejo de sombra permanente 
(guaba), siembra y manejo de arboles maderable, control fitosanitario y recalces. Las 
nuevas plantaciones de café se instalaran bajo el enfoque del sistema agroforestal: 
frijol — platano - café — guaba — forestal; la densidad de siembra sera: para el platano 
(4x6m) 416 plantas/ha., café (2x1m) 5,000 plantas/ha.; Guaba (8x8m) 156 
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plantas/ha. y forestal: Caoba, cedro y caobillo (16x16m) 40 plantas/ha; en los 
contornos se siembran en linea recta forestales: pino tecunumani y eucalipto saligma 
(5x5m) haciendo 80 plantas/ha. Con la instalacion de este sistema de produccion; las 
familias beneficiarias con el establecimiento del frijol y platano tendran ingresos a 
corto plazo y con la instalacion del café tendran ingresos permanentes; y finalmente 
con la instalaciOn de los arboles forestales maderables permitira obtener ingresos 
adicionales a largo plazo con la yenta de madera y bonos por servicios ambientales. 

1.t4. Establecimiento de sombra temporal y permanente 

Se ha planificado la instalacion y manejo de 16 hectareas de sombra temporal y 
permanente del café, como parte del sistema agroforestal (Frijol — Platano - Café — 
Guaba — Forestal). 

Las especies forestales maderables y de sombra permanente que ha sido 
considerado, son: Cedrela Sp. "Cedro", Swietenia macrophylla "Caoba", Pinus 
tecunumani "Pino", Eucalipto saligma "Eucalipto" e Inga sp. "Guaba". 

Estas especies cumplen los criterios deseados: 
• Ser precoz, rOstica y de rapido crecimiento. 
• Tener porte erecto y presentar resistencia al viento. 
• Poseer buena copa para disminuir la accion de los rayos solares. 
• Tienen buena aptitud como mejorador de suelo. 
• No son huesped de plagas del cafeto. 
• El sistema radicular son poco desarrollado, para evitar competencia. 

Las especies que se utilizaran como sombra permanente del café seran Ia guaba y 
laurel, ya que tiene un desarrollo precoz y constante cambio de hojas que enriquecen 
al suelo. La densidad de siembra considerada para el sistema agroforestal de café es 
de 156 plantas por hectarea y los distanciamientos son de 8 por 8 metros y conforme 
crecen se va raleando hasta lograr una sombra adecuada de 50% que es Ia 
requerida por las plantaciones de café para su normal desarrollo y produccion. 

Los arboles maderables considerados son cedro, caoba, nogal y pino cafetero; estos 
son sembrados al interior del cafetal y en los contornos en linea recta. La densidad 
de siembra considerada para el sistema agroforestal de café es de 40 plantas por 
hectarea (al interior del cafetal) siendo los distanciamientos de 16 por 16 metros y en 
los contornos se siembran en linea recta a 5m. Entre plantas haciendo 80 plantas/ha. 

Como sombra temporal se ha considerado el cultivo de platano con 416 plantas por 
hectarea, siendo los distanciamientos de 4 por 6 metros; el mismo que acompanara 
al café en sus 2 primeros arios. Para garantizar la producci6n de hijuelos de platano, 
se ha previsto Ia reconstrucci6n de 05 camaras termicas de 32 m2  (8mX4m), con 
riego micro — pulverizado; cada camara tendra una capacidad de producci6n de 
15,000 hijuelos por 

IP,  6° 

7+C 

Actividad 1.2: Manejo Integrado de plagas en Ia produccion de café 

Consiste en implementar un programa de Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades 
(MIPE) para intervenir en 56 hectareas y debe estar en concordancia con la propuesta de 
certificaciOn de cafés especiales, el MIPE del cafeto se resume en: control cultural (a traves 
de la poda, manejo de sombra y control de malezas), control Quimico (uso racional de 
agroquimicos) y en especial control biolOgico (aplicacion de Beauveria bassiana para el 
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control biologic° de Ia broca "Hypothenemus hamper a una dosis de 2 kilogramos por 
hectarea y aplicaciOn de "Trichoderma harzianum" para el control biologic° del ojo de polio 
"Mycena citricolor"a una dosis de 2 kilogramos por hectarea, el momento de la aplicacion se 
realizara al inicio de Ia fructificacion y en Ia fase de Ilenado de grano, antes de la aplicacion 
se hara un diagnostico del grado de infestaci6n de los cafetales y para el control de la "Roya 
amarilla" se utilizara los caldos sulfocalcicos y caldos bordeleses; las areas rehabilitadas 
deben ser atendidas con este programa; para el logro de esta actividad se realizara las 
siguientes sub actividades: 

1.2.1 Constitucion de grupos de vigilancia sanitaria 

Para el presente alio no se tiene programado ya que esta actividad esta cumplida, 
solo se realizara seguimiento, a los grupos sectorizados de vigilancia sanitaria 
especializada en la identificacion de plagas y enfermedades por microcuencas, 
tomando como base el piano de zonificaciOn de calidad de café y que puedan ser 
capaces de recomendar el control biologic° de la broca (Hypothenemus hamper), ojo 
de polio (Mycena citricolor), Roya amarilla (Hemilelia Vastatrix), etc. 

Los grupos de vigilancia lo conforman jOvenes o tecnicos cafetaleros, quienes 
recibiran una capacitacion intensiva (te6rico y practico) en zonas productoras de café 
de calidad, y complementadas con las pasantias locales para la identificacion de las 
plagas y enfermedades de las diferentes zonas productoras de café en el distrito de 
Alto Inambari. 

.2 Manejo integrado de plagas y enfermedades. 

Se intervendra en 56 ha., con la aplicaciOn de productos de Manejo Integrado de 
Plagas y Enfermedades. Se ha previsto la preparaci6n y aplicacion de caldos 
sulfocalcicos, caldos bordaleses, la aplicaciOn con Verticilium lecanum y aplicacion 
de Beauveria bassiana. Se pondra mucho enfasis a las labores culturales como 
manejo de sombra, poda sanitaria, control de malezas y fertilizaciOn; practicas que 
ayudaran en la reducci6n del ataque de las plagas y enfermedades. 

Las zonas de intervenciOn del proyecto involucra a diferentes micro cuencas y 
diferentes microclimas, condiciones que conllevan a la incidencia de plagas y 
enfermedades en diferentes grados, es por ello es fundamental conocer el ciclo de 
vida de las plagas y enfermedades y su habitat para luego elaborar un plan integral 
de fumigaci6n que se tendra que aplicar al inicio de la fructificaci6n y en fase de 
Ilenado grano, antes de la aplicacion se hara 02 diagnOstico para evaluar el grado de 
infestaci6n y daft de cada finca cafetalera. 

Actividad 1.3: Capacitacion y asistencia tecnica para Ia mejora de Ia produccion. 

,1,̀1 .2. 3 Evaluacion del manejo sanitario del café. 
N4 A a Vi/ 
E. 	P E 
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El sistema de capacitaci6n y asistencia tecnica, apunta a fortalecer las capacidades tecnicas 
y productivas de las familias, con el fin de promover Ia produccion de café de calidad bajo el 
enfoque de agroforesteria (frijol — platano — café — guaba - forestales) y la reforestacion con 
arboles maderables para la recuperacion de los ecosistemas naturales y conservacian del 
medio ambiente. Las principales actividades se describen a continuaciOn: 

1.3.1 Talleres de capacitaci6n en campo definitivo 

Los talleres de capacitaciOn se realiza en cada Grupo de Ensenanza y Aprendizaje —
GEA, con Ia participacion entre 12 a 15 agricultores los mismo que forman parte del 
GEA, Ia capacitaci6n estara realizada por facilitadores especializados en el cultivo de 
café, en cada capacitacion se desarrolla un tema especifico de acuerdo al plan de 
labores culturales del cultivo de café y se pondra en practica la metodologia 
"aprender haciendo". en temas tecnicos especificos de instalacion y manejo de los 
sistemas agroforestales de café desarrollado por los especialistas el mismo que se 
implementara a traves de Planes de Capacitaci6n con los siguientes temarios de 
capacitaciOn: 

1. Producci6n y consumo mundial del café 
2. Morfologia y fisiologia del café 
3. RecolecciOn y selecciOn de semillas de café 
4. InstalaciOn y manejo de viveros de café, guaba y forestales 
5. Instalacion y renovaciOn de plantaciones de café 
6. Fertilizacion y producciOn de abonos organicos para el café 
7. Manejo y conservaciOn de suelos cafetaleros 
8. Reconversion de fincas cafetaleras - planificacion financiera 
9. Poda sistematica, deschuponado y manejo de sombra de cafetales 
10. Manejo de plagas y enfermedades del café 

.sta A 

"a4btividad no programada 

La actividad contempla Ia realizacion de 01 talleres especializados, capacitando a 
109 agricultores los temas a desarrollarse durante el evento seran. 
• fertilizacion: conservacion de suelos y produccion de abonos organicos. teniendo 

en consideracion que el mayor impacto ambiental causado por la caficultura 
tradicional es la degradacion de suelos por malas practicas y la erosion hidrica, 
con la consecuente perdida de la fertilidad de suelos; se realizara talleres de 
capacitaciOn a traves de consultores especializados en los temas descritos; 
adoptando experiencias exitosas desarrolladas en Costa Rica y Colombia. 

• Manejo integrado de plagas y enfermedades. Con enfasis a las plagas que viene 
causando una gran perdida en la producciOn de café (Roya amarilla, broca, ojo de 
gallo, etc); se realizara talleres de capacitacion a traves de consultores 
especializados en los temas descritos; adoptando experiencias exitosas 
desarrolladas por el SENASA y el IN IA. 

• planificacion y reconversion de fincas cafetaleras. Con el fin de difundir las 
propuestas tecnologicas: Instalacion de nuevas plantaciones de café en sistemas 
agroforestales y rehabilitacion de cafetales envejecidos mediante la reconversion 
a traves de la poda sistematica; se realizara estos talleres a traves de un consultor 
especializado. 

Talleres especializados en el manejo tecnificado del cultivo de café 
r 	11;: 
jr&V 

^,ra 
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1.3.3 Instalacion de parcelas demostrativas de café 

Consiste en Ia instalacion y conduccion de parcelas modelo de sistemas 
agroforestales de café (fincas modelos), cuya funci6n es mostrar y motivar a los 
agricultores para que, a su vez, puedan replicarla en sus propias fincas, "La 
adquisicion del conocimiento es visual". Las parcelas demostrativas seran de una 
extension de 1 hectarea, que estan destinadas para los eventos de capacitaci6n 
como material de aprendizaje y formaciOn tecnica de los diferentes actores de Ia 
cadena productiva del manejo sostenible, por ello, no se ha previsto instalar mOdulos 
de parcelas demostrativas las que estaran distribuidas en lugares estrategicos dentro 
del ambito del proyecto. Los componentes considerados en una parcela demostrativa 
es: 1/2  ha. de area nueva, 1/2  ha. de poda sisternatica, % ha. de reforestacion tipo 
macizo en caberas de cuenca, 1/4  ha. de cultivos de pan Ilevar, 100 m2  de huerto 
familiar, 100 m2  de vivero familiar, 01 modulo de beneficio ecologic° de café, 01 
secadero solar, 01 almacen de acopio de café, 01 Compostera, 01 modulo de 
produccion abonos organicos, 01 modulo de crianza de cuyes y 01 estanque de cria 
de pescados. 

Como parte de las parcelas demostrativas se realizara el seguimiento a cada una de 
estas parcelas ya instaladas durante el periodo 2013 y 2014. 

5 Asistencia tecnica personalizada. 

Esta orientada a resolver dificultades concretas del proceso productivo en la parcela 
del productor; incluye recomendaciones tecnicas, y mejora el auto aprendizaje; la 
asistencia tecnica estara a cargo de los profesionales tecnicos del proyecto. En 
consecuencia, el proyecto asegura la asistencia tecnica en forma permanente para 
garantizar la funcionalidad de la cadena productiva, aplicando Ia metodologia 
"aprender haciendo" es decir, "saber como" y "saber hacer bien". La asistencia 
tecnica personalizada permite reforzar la capacitaci6n y dar seguimiento al 
cumplimiento de la aplicacion de Ia tecnologia en cada parcela de los beneficiarios. 

Para el alio 2015 el proyecto ha planificado Ia realizacion de 2,881 visitas tecnicas, la 
que nos asegura que por lo menos el agricultor beneficiario del proyecto recibira 3 
visitas en el ario; los extensionistas realizara 20 visitas tecnicas mensuales y los 
especialistas 03 visitas tecnicas mensuales. Esta actividad permitira asistir tecnica 
mente a 2,881 agricultores. 

La implementacion de esta actividad, sera medida a traves de las fichas de 
asistencia tecnica, entregadas como parte de las recomendaciones para el proceso 
de trasferencia tecnologica. 

Actividad 1.4: Educacion en caficultura sostenible. 

Es con Ia finalidad de institucionalizar Ia caficultura en la ensenanza escolar en el nivel 
secundario y tecnico superior, mediante un programa de capacitaciOn y asistencia a los 
docentes y alumnos de los colegios secundarios y CETPRO. 

1.4.1 Promocion de Ia caficultura en los colegios. 
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Se tiene planificado realizar 23 talleres de capacitaciOn en caficultura en 4 centros 
educativos de nivel secundario; ubicados 01 en Quiquira, 01 en Massiapo, 01 en 
Pacaysuizo y 01 en Pampa Yanamayo; capacitando a 338 estudiantes y 12 
docentes. 

1.4.2 Desarrollo de capacidades en estudiantes del CETPRO. 

Se tiene planificado capacitar a 33 cafetaleros a traves del CETPRO; se dara 
continuidad el funcionamiento de la Especialidad en Caficultura Organica, 
incorporando nuevos estudiantes en los Centros Poblados del Distrito. La Plana 
Docente del CETPRO lo constituye el personal Profesional del Proyecto y se 
realizara las clases modulares segOn instructivo educativo del CETPRO "Santa Maria 
de Ia Providencia" "Fe y Alegria 56". 

El principal resultado de este componente sera incorporar al mercado laboral, con 
ventajas competitivas a por lo menos 33 jOvenes con preparation tecnica en 
caficultura por ario, a partir del 3er ario de proyecto, en forma permanente y 
sostenida y una propuesta tecnica curricular replicable a otros ambitos de zonas 
cafetaleras. 

crAL 
sAiN lob  

URN 

fil

I objetivo consiste en innovar el manejo de Ia cosecha y postcosecha del café para 
conservar Ia calidad e incrementar los volOmenes de cafés de alts calidad con rendimientos 

/‘v i 	exportables de 78% en promedio. Las actividades que nos permiten lograr los resultados en 
este componente son: i) Elaboracion de normas de cosecha, 	beneficio y 

lmacenamiento; ii) Capacitation y asistencia tecnica en pos cosecha y iii) Instalacion de 
,.,,3'rnodulos de beneficici ecologic° del café. Las principales actividades se describen a 

continuation. 
E 

•?5, 

A4tividad 2.1: Elaboracion de normas de cosecha, beneficio y almacenamiento del 
Bo cafe.  

Para el cumplimiento de esta actividad se tiene que sistematizar las practicas de cosecha y 
beneficiado del café de los diferentes sectores, dependiendo de los factores como la 
variedad, altitud, clima, etc. para su posterior planteamiento y adaptaciOn de reglamento y 
normas de cosecha, beneficiado y almacenamiento, en ese sentido esta actividad contempla 
las siguientes sub actividades: 

2.1.1 Sistematizacion de Ia metodologia de producciOn de café 

Se plantea con el proyecto la sistematizacion de las experiencias de los productores en Ia 
producci6n, almacenamiento, procesamiento, y comercializaciOn del café, que permitira 
ademas generar importantes aprendizajes que seran incorporados en el quehacer 
institucional de las cooperativas y de CECOVASA. Para ello se ha previsto contratar los 
servicios de un consultor entendido en la materia, quien realizara el diagnostico en dos 
partes, teniendo como producto final informe tecnico de las experiencias recopiladas, con el 
apoyo de los tecnicos y profesionales de Ia zona y como resultado se obtendra un paquete 
tecnolOgico unico para la zona. 

2.1.2 Elaboracion de reglamento de cosecha, beneficio y Almacenamiento de caf6. 

mponente 02: Instalacion de modulos de beneficio y post cosecha del café. 
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• 

Con la informaciOn sistematizada de la metodologia de producciOn de café se elaborara una 
guia para la reglamentaciOn de cosecha, beneficio y almacenamiento del café, para ello se 
contratara un consultor para Ia elaboraciOn de documento en dos periodos, dicho documento 
sera de mucha utilidad para uniformizar la calidad del café y de buenas practicas que 
desarrollaran los socios de las cooperativas y los beneficiarios del proyecto, el cual les 
permitira mejorar gradualmente los ingresos econOrnicos por la obtenciOn de café de 
calidad. 

Actividad 2.2: Capacitacion y asistencia tecnica en post cosecha 

2.2.1 Talles de estandarizaci6n de beneficio y post cosecha. 

14-'13° 

Se realizara 19 cursos talleres, el especialista realizara 6 talleres mensuales en 
promedio; se realizaran en cada Grupo de Ensefianza y Aprendizaje — GEA de un 
determinado sector, con la participacion entre 12 a 15 agricultores beneficiarios, 
capacitando a un total de 235 agricultores, en cada capacitaciOn se desarrolla un 
tema especifico de acuerdo al plan de labores culturales del cultivo de café y puede 
aplicarse una metodologia propia para cada situaciOn, teniendo en cuenta la 
metodologia practica "aprender haciendo"; el GEA permitira intercambiar los 
conocimientos y experiencias de los asistentes y analizar en forma conjunta 
conceptos relacionados a la Cosecha y Beneficio del café, y vincularlos a los 
eslabones de la cadena de post cosecha, a los metodos e infraestructura de 
beneficio y a temas relacionados al manejo del cultivo del café organic° desde un 
enfoque de calidad total. 

A fin de conocer los problemas y tener informaciOn de primera fuente, esto se 
realizara a traves de tarjetas donde expresaran sus ideas en los temas de Post 
cosecha, Manejo del Cultivo Organic° y Calidad, para luego Ilevar a un debate y 
analizar el manejo tecnico del cultivo en post cosecha y calidad, de ese modo se 
buscara la estandarizacion del café. 

La capacitaciOn esta dirigido exciusivamente para los agricultores beneficiarios del 
proyecto; en temas tecnicos especificos de beneficio y postcosecha del café (el 
especialista realizara en promedio de 2 capacitaciones mensuales), con los 
siguientes temarios de capacitacion: 

1. Planta de beneficio ecologic° de café 
2. Cosecha selectiva de café 
3. Despulpado, fermentado, lavado y secado de café 
4. Almacenamiento y traslado del café a los acopios 
5. Control de calidad del café 
6. Preparacion de bebidas de café 
7. ComercializaciOn y exportaciOn de café 

2.2.2 Talleres especializados en cosecha y postcosecha 

Se ha planificado la realizaciOn de 4 tallares especializados, para capacitar a 146 
agricultores: 
• 2 talleres en temas de calidad y promocion del consumo de café. Con el fin de 

promover el consumo de café se realizara talleres con la poblacion local; se 
realizara estos talleres de capacitaciOn a traves de un consultor especializado, Ia 
que nos permitira conocer las bondades del café. 

pag. 22 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO INAMBARI 	 afe 
pRovEcro "Mejoramiento de la ProducciOn de Café de Alta Calidad en el Entomb del Parque 	• 	 - 

Nacional Bahuaja Sonene, Distrito de Alto Inambari — Sandia — Puno" 

• 2 talleres en temas de manejo postcosecha y control de calidad. Con el fin lograr 
Ia estandarizacion del café calidad con los agricultores se realizara estos talleres 
de capacitaciOn a traves de un consultor especializado, la que nos permitira 
mejorar la calidad del café. 

2.2.3 Elaboracion del manual de cosecha y postcosecha 

No esta programado para el presente ario 

2.2.4 Asistencia tecnica en postcosecha 

Son las visitas que se realiza a cada modulo demostrativo de beneficio del café, el 
mismo que se considera como un acompariamiento de enserianza y aprendizaje en 
forma personalizada directamente en campo; las visitas tecnicas es realizado por 
especialista, extensionista, tecnicos y promotores. Esta asistencia tecnica 
personalizada permitira reforzar la capacitacion y dar seguimiento al cumplimiento de 
las normas planteadas para el proceso de beneficio de post cosecha. Para el tercer 
ario, el proyecto ha planificado realizar 15 visitas tecnicas a los agricultores que 
tienen modulos de beneficiado del café; el extensionista realizara 1 visitas tecnicas 
mensuales y el especialista 1 visitas tecnicas mensuales. Esta actividad permitira 
asistir tecnicamente en el manejo postcosecha a 15 agricultores. 

ctiyidad 2.3: Instalacion de modulos de beneficio ecologico del café 

.3.2 Instalacion de modulos de beneficio individual ecolOgico 

La actividad consiste en mejorar el proceso de beneficio hOmedo con modulos de 
beneficio ecolOgico y modulos secaderos en Ia post cosecha de cafés especiales que 
depende de Ia calidad de beneficio que se da despues de la post cosecha, en los 
Oltimos arios el café se vende por calidad o por perfil de tasa, de alli la importancia 
en mejorar Ia calidad en forma homogenea. 

La implementacion y equipamiento de 104 modulos de beneficio hOrnedo, consiste 
en construir Plantas de beneficio ecolOgico de café, que se instalaran en parcelas de 
los agricultores seleccionados, el beneficio hOmedo comprende los procesos desde 
despulpado, fermentado, lavado, clasificado y secado; los modulos a instalarse 
tienen las siguientes caracteristicas: el fermentador lavador de 2.20 x 0.80m con 
compuerta clasificador y con sumidero acabados el interior con loseta ceramica, 
tanque auxiliar 0.50 x 0.80m., acabados el interior con loseta ceramica, el cajOn 
cerecero de 1 x 1m. y el pozo de aguas mieles 0.80 x 0.80m., ambos acabados de 
cemento frotachado y pulido, cuyo modelo se muestra en el siguiente figura: 

2.3.3 Refaccion y mejoramiento de modulos de beneficio individual ecologic° 

Segim el diagnostic° realizado en el ambito del distrito, resulta que existen 60 
plantas de beneficio de café, que fueron construidas con el asesoramiento de 
proyectos anteriores, que en la actualidad se encuentran deteriorados y muchos de 
ellos no estan en funcionamiento. 

Frente a esta realidad, el proyecto ha planificado la refacci6n y mejoramiento de 06 
modulos de beneficio individual ecolOgico y contribuir con su equipamiento adicional. 
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Figura 03: Planta de beneficio de café de calidad 

3.4 elaboracion de guia para Ia construccion de modulos de beneficio individual 

proyecto ha planificado Ia elaboracion de guia para Ia construccion de modulos de 
neficio individual que consistira en realizar las actividades de recopilacion y 

istematizaciOn de experiencias, asi como Ia validaciOn del conocimiento y sabiduria local. 
El manual contendra los siguientes temas: calidad del agua, diselio de una planta de 
beneficio individual, construccion de los secadores solares, ventajas y desventajas de este 

oceso en comparacion con el beneficio tradicional. Sera elaborado por el equipo tecnico 
I proyecto, validado por las organizaciones de productores e instituciones Involucradas 

on el cultivo de café que operan en la zona. Se realizara la reproducciOn de 1,000 
ejemplares para 1,000 agricultores. 

Componente 03: Implementacion de un sistema de comercializacion de calidad 

,tconsidera realizar un programa de mercadeo para lograr el posicionamiento en el mundo de 
cafés de alta calidad producido por CECOVASA y Cooperativa San Juan del Oro. Las 
actividades que nos permiten lograr los resultados en este componente son: i) Elaboracion e 
instalacion de un sistema de acopio de calidad de café; ii) Implementacion de modulos de 
acopio por calidad de café y iii) CapacitaciOn para el control de calidad de café. Las 
principales actividades se describen a continuaci6n: 

Actividad 3.1: Elaboracion e instalacion de un sistema de acopio de calidad de café 

Esta actividad caracterizara la calidad del cultivo de café en las principales zonas 
productoras, mediante el establecimiento de estandares de produccion e implementaciOn de 
modulos de acopio por calidad. 

3.1.1 ZonificaciOn de Ia calidad del café (Clima/suelo/Caract. Organolepticas) 

Actividad no programada 

El objetivo de este componente, es Ia innovacion de los procedimientos y estrategias de 
kZtaA0 comercializacion de cafés especiales y el posicionamiento en el mercado de cafés de alta 

calidad con denominaciOn de origen (en las marcas ya desarrolladas por CECOVASA: 
' Quechua, Inambari y las Nubes). Es necesario que las innovaciones comerciales deben 

estar orientadas en: ATRAER, VENDER, SATISFACER Y FIDELIZAR clientes. El proyecto 
nts,13° 

JE117. 
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3.2.2 Implementacion de modulos piloto de trazabilidad de acopio por calidad 

El proyecto propone innovar el sistema organizacional de Ia comercializacion, con la 
instalacion de 03 modulos de acopio por calidad; que consiste en el 
acondicionamiento de almacenes demostrativos de Acopio que permitiran la 
evaluaciOn, clasificacion y el adecuado almacenamiento y conservacion de Ia calidad 
del café acopiado de cada agricultor o zona. En estos almacenes se diseliara el 
acopio y pago por calidad; asi como tambien la clasificaciOn e identificacion de lotes 
de cafés para los mercados especiales. Este nuevo sistema permitira desarrollar 
habilidades y destrezas en los agricultores para especializarse en producir cafés de 
alta calidad y ser mejor retribuidos con precios diferenciados. 

Actividad 3.3: Capacitacion para el control de calidad de café. 
Se realizaran talleres con los agricultores para implementar el sistema de acopio por calidad, 
para que los agricultores conozcan el funcionamiento, los beneficios y las ventajas que 
recompensa al esfuerzo de producir un café de alta calidad expresado en un mejor precio, el 

ue significa conocer las caracteristicas cuantitativas de su producciOn, tambien permitira 
e los agricultores cafetaleros mejoren sus actividades en todo el proceso de producciOn 
café. 

.3.1 Talleres para Ia implementaciOn del sistema de acopio por calidad, para las 
cooperativas 

Se organizaran talleres para el cual se adquirira materiales PAD, lo que permitira que 
los eventos sean mas didacticos, para los talleres se contratara especialista en 
calidad de café, los cuales capacitaran conjuntamente con los consultores que 
construyeron el sistema de control de calidad, los talleres estara orientado para los 
miembros del consejo directivo de CECOVASA y de las Cooperativas beneficiarias, 
el equipo administrativo y los miembros que integran todo el sistema de 
comercializaciOn de café de alta calidad. En esta actividad se ha programado realizar 
13 talleres de capacitaci6n dirigido para los agricultores socios de las cooperativas; 
cada taller participara 5 - 6 directivos y se realizara en las Cooperativas de Inambari, 
Tupac Amaru y Valle Grande. Se capacitara 50 directivos de las cooperativas en el 
sistema de acopio por calidad. 

' j -0p2 Talleres para Ia implementacion del sistema de acopio por calidad, para 

1 

 7,  R. 	\
; 
	

agricultores 
.11-.1-E - 
, ,,, ,..:;'' 	Esta actividad permitira rescatar el conocimiento local que viene predominando y 

saber corm viene realizandose las actividades de acopio por calidad y control de 
calidad en cada zona mediante la Iluvia de ideas: de ese modo se buscara la 
estandarizacion del café. 
Se realizar 55 eventos, para capacitar a 1067 agricultores beneficiarios del proyecto, 
organizados en grupos y/o comite de trabajo, en cada capacitacion participaran un 
promedio de 20 — 30 agricultores y sera dirigido por el especialista tecnico en pos 
cosecha. El temario de capacitaci6n propuesto es el siguiente: 
1. ZonificaciOn de la calidad del café. 
2. Control de calidad 
3. Sistema de acopio por calidad del café 
4. Estandares de calidad de café 
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Componente 04: Fortalecimiento de las organizaciones cooperativas. 

El objetivo de este componente es la consolidaciOn empresarial de la Cooperativa San Juan 
del Oro, de la Central CECOVASA y de sus cooperativas bases (CAC Inambari, CAC Valle 
Grande y CAC Tupac Amaru), con el fin de brindar servicios competitivos y de calidad 
relacionados a la produccion y comercializaciOn del café de calidad. Para esto se realizara 
programas de capacitaciOn orientados al desarrollo de capacidades socio-empresariales de 
los agricultores cooperativistas y de las organizaciones de base, asi como tambien se 
propiciara el desarrollo de capacidades de mujeres y jovenes cooperativas para que se 
integren en la gesti6n de las cooperativas. Las actividades que nos permiten lograr los 
resultados en este componente son: 0 InstalaciOn de un sistema de administraci6n de socios 
de las cooperativas; ii) ElaboraciOn de estrategia de marketing para Ia producciOn de calidad 
y iii) Adecuado posicionamiento de marcas de café de alta calidad. Las principales 
actividades se describen a continuaci6n. 

Actividad 4.2: Elaboracion de estrategia de marketing para Ia produccion de calidad. 

.2 Equipamiento de Ia cooperativa para Ia modernizaciOn. 

, En base a i8S recomendaciones del diagnostic° y de los nuevos planes de gestion 
institucional se realizaran inversiones de equipamiento que fortalezcan Ia gest& 
institucional, con equipos tecnologicos, logistica y comunicaciones, sistemas de 
gestiOn institucional. 

2 Difusion de Ia estrategia de marketing 

La implementacion de Ia estrategia de marketing comprende la elaboracion diversos 
documentos de apoyo de comunicaciOn, entre ellos Ia elaboracion de materiales de 
difusi6n de Ia produccion en boletines y los materiales para la difusi6n masiva como 
las redes sociales, tambien se realizara el disetio de Ia marca y los empaques, se 
realizara tambien con muestras del producto terminado. 

E. a'.;.sPE 
Actividad 4.3: Adecuado posicionamiento de marcas de café de alta calidad. 

4.3.1 Elaboracion de reportajes para Ia promocion del café 

Se realizaran 02 reportaje visual para promover las marcas: Café Quechua, Café 
Inambari y Café las Nubes; tambien se relanzara la marca de café de alta calidad 
que contribuye a la conservacion de la biodiversidad y que contribuye a la reduccion 
de las areas de-degradadas en el Valle del Alto Inambari. 

4.3.2 Mercadeo en las redes sociales 

Se realizara 02 eventos de mercadeo. Se difundira en las redes sociales toda Ia ruta 
de produccion del café de alta calidad producido por pequenos agricultores locales, 
se difundira la trazabilidad de la produccion, los beneficios sociales, los beneficios 
ambientales y la estrategia de reducci6n de areas degradas por mal use del suelo. 

Actividad 4.4: Mercadeo de Ia produccion de café de alta calidad. 
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Cafe  
Azhok 

4.4.1 OrganizaciOn de ferias y festivales de café 

Como parte de las estrategias de promocion de cafés de alta calidad, se tiene 
programado organizar 01 evento ferial en el ambito del proyecto. Se organizara Ia "Ill 
Feria Agropecuaria, Agroindustrial y Artesanal Alto Inambari 2015", "III Festival del 
Café, II1Festival de Los Citricos y III Festival del Rocoto". Este evento nos permitira 
dar a conocer lo que se produce en Ia zona y poder hacer marketing de los diferentes 
tipos de cafés producidos en ambito del proyecto. 

Adicionalmente se realizara Ia OrganizaciOn de concursos de calidad de café con el 
objetivo de motivar la participaciOn de la mayor cantidad de agricultores en los 
festivales y concursos de calidad, para el cual el agricultor se esmera en mejorar las 
practicas de produccion y beneficio y asi poder presentar lotes de cafés de alta 
calidad. Estas actividades ayudan a desarrollar destrezas y habilidades para 
incrementar la cultura de producci6n de cafés de alta calidad. 

4.4.2 Participacion en eventos y ferias de caracter local, provincial, regional, 
nacional. 

Actividad no programada 

4.4.3 Funcionamiento de un cafetin para Ia degustacion de café 

Actividad no programada 

Programacion de las actividades y sus metas 

Las actividades comprendidas para 2015 son planificadas de acuerdo a las etapas de 
desarrollo vegetativo de los sistemas agroforestales de café, el mismo que son 
plasmados en un cronograma de actividades mensualizadas. La programacion de las 
actividades y sus metas, asi como tambien el respectivo costeo, se muestran con 
mayor detalle en los siguientes formatos: 

Formato N° 02: Programaci6n de metas fisicas del proyecto. .t15 
Formato N° 03: Programacion de metas financieras por componente y E.G. 

yldp'E 
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FORMATO 02 

PROGRAMACION DE METAS FISICAS DEL PROYECTO • 2015 
ENTIDAD EJECUTORA 	Municipalidad Distrital de Alto Inambari 

PROGRAMA PRESUPUESTAL 	Programa de Desarrollo Aternaho Integral y Sostenible PIRDAIS 

PROYECTO 	 "Mejoramiento de la Produce& de Cafés de Alta Calidad en el Entorno del Parque Nacional Bahuaja Sonene, Distrito de Alto Inambari — Sandia — Puna" 

SNIP N° 	213409 

. 	.*:•t: 	., 
• i 0, ;. \ 

- 	't 
,,. 	.• 

• u  

COMPO 
NENTE 

(2) 

CODIG 
0 

ACTIVI 
DAD 
(3) 

ACTIVIDADES/SUB ACTIVIDADESI 
TAREAS (4)  

Unidad de 
Medida 

(5) 

Meta 
Total 

(4) 

META MENSUAL (6) 
META 

ANUAL 
(7) E F M A M J J A S 0 N D 

Mejorar la 
capacidad 
productiv 
a de las 

plantacio 
nes de 
café en 

sistemas 
agrofores 

tal 

' 

1.1 
Instalacion de modulos de 
reconversion productiva de fincas de 
café en sistemas agroforestales 

,,,,,'. 	r 
'1, 	- 
:? 	y\ 

.,
) 

-,, 
"‘ 	s ' .14.!_4_C--' 

E. iit.„gE. 

' - 	,.` 	I  Z;'''', 
'1r  '

1 

 
ve-Re 

1 , 1,1 Instalacion de viveros comunales y 
familiares de café Viveros 1,000 0 0 0 21 21 21 

- 
0 0 0 0 0 63.0 

1.1.1.1 ProducciOn de plantones de café N° plantones 1,500 
,000 

0 0 0 12,894 50,000 50,000 0 0 0 0 0 0 112,894.0 

1.1.1.2 .-,--,------„, 93,60  produccion de plantones de guaba/pacae N° plantones 0  0 0 0 9,360 10,000 10,000 10,000 10,000 0 0 0 49,360.0 

1.1.1.3 produccion de plantones forestales N° plantones 127,0 
00 

0 0 0 0 15000 14000 7404 0 0 0 0 0 36,404.0 

JEFF 

z,  3 
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--p, \I Al. OE„. 
si.N04;' 

../ 

• I 

1.1.1.4 produccion de plantones de cacao N° plantones 40,00
0 

0 0 0 0 6500 6587 10000 0 0 0 0 0 23,087.0 

1.1.1.5 producciOn de plantones de citricos N° plantones 
40, 00

0  
0 0 0 0 2,940 2,940 2,956 0 0 0 0 0 8,836.0 

1.1.1.6 produccion de plantones de paltos N° plantones 
20'00

0 
0 0 0 2000 2000 4688 0 0 0 0 0 0 8,688.0 

1,1,2 Rehabilitation de cafetales (pods 
sisternatica) 

Hectarea 250 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0e0 

1,1,3 InstalaciOn de modulos de sistemas 
agroforestales Hectarea 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2.5 0 4.5 

1.1.3.1 Producci6n de hijuelos de platano N° de hijuelos 
10 0

0 
4, 0 0 0 0 17,700 17,711 0 0 0 0 0 35,411.0 

1,1,4 Establecimiento de sombra temporal y 
permanente Hectarea 500 0 0 0 0 0 0 0 60 60 76 80 0 276.0 

1.2 
Manejo Integrado de plagas en la 

 produccion de café 

, ,..f 	'..-- ._.. 
1.2.1 % 

ConstituciOn de grupos de vigilancia 
sanitaria 

Comite 28 - - - - - - - - - - 0.0 

-TA i ref -.k --- - , 
\ 

t 	_ 

P" 

r 

___.0) , 
A7 

E 

. 
-,-:'-? .-,;. 

l''\ 

B° 	_e. , 
FE 	i..-'' 

j• 
911).',...,' , =---,....-" 

1.2.2 
Manejo integrado de plagas y 
enfermedades 

Hectarea 500 3.00 5.00 5.00 8.00 10.00 
25. 
00 

0.0 
0 0.00 

O. 
00 56.0 

1.2.3 Evaluation del manejo sanitario del café Diagnostico 6 - - 1 - - - - - 1 - - - 2.0 

1.3 
Capacitation y asistencia Monica para 
la mejora de la produccion 

1.3.1 Talleres de capacitation en la mejora de la 
produccion de café Talleres 412 - - -- 0.0 -  - - - - - - - 

1.3.1.1 Agricultores capacitados en la mejora de la 
producciOn de café 

Personas 
capacitadas 7416 0.0 

1.3.2 Talleres especializados en el manejo 
tecnificado del cultivo de café Eventos 18 - - 1 - - - - 1.0. 

1.3.2.1 
Capacitation especializada a los agricultores 
en el manejo del cultivo de cafe 

Personas 
capacitadas 1,080 - - - 109 - - - 109:0 

1.3.3 InstalaciOn de parcelas demostrativas de café MOdulos 40 
- 

- - - - - - - - - - - 0.0 

1.3.3.1 Agricultores capacitados en la Instalacion y 
manejo de parcelas demostrativas de café 

Personas 
capacitadas 40 

- - - - - - - - - - - - 0.0 

1.3.4 Pasantia a zonas productoras de café Pasantia 3 
0. 

00 
0. 
00 0

0.0 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0  

0.0  0 0.00 0. 
00 0.0 

pag. 29 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO INAMBARI 
• PROYECTO "Mejoramiento de la Produccion de Cafe de Alta Calidad en el Entorno del Parque 

Nacional Bahuaja Sonene, Distrito de Alto Inambari —Sandia — Puno" 

1.3.4.1 
Capacitacion a los agricultores mediante el 
intercambio de experiencias en pasantia a 
zonas mas desarrolladas 

Personas 
capacitadas 600 - - - - - - - - - 0.0 

'1.3.5 Asistencia tecnica personalizada Visitas tecnicas 7,670 - 
30 
0 0  

20 
200 281 300 300 300 

0 
30 

300 250 
15
0  2,881.0 

ti 

1.3 5.1 
Agricultores Asistidos tecnicamente en la 
mejora de la producci6n 

Personas 
Asistidas . 7,670 

30 
0 

20 
0 

200 281 300 300 300 30 
0 - 

300 250 
15 
0 2,881.0 

. 
1.4 Educacion en caficultura sostenible 

1.4.1 PromociOn de la caficultura en los colegios Talleres 50  
- 

- - - 5 5 5 4 4 - - 
._ 

23.0 

1.4.1.1 
Estudiantes capacitados en el manejo tecnico 
del cultivo de café 

Personas 
capacitadas 

600 
- 

- - - 70 70 70 64 64 - - 338.0 

1.4.2 
Desarrollo de cap 	en estudiantes del 
CETPRO Estudiantes 90 - - 20 13 - - - - - 33.0 

_ 

•%•t  .., „4 410 ___ 
E.I1.-S 

,,,,' 	v .i,o 

2 
v 	yBo 

J SVE 
'-‘•,, '1.. ''. z _,,,.- 
• • 	' 	''-'• 

,..;, --7 
,./ --- 

..,•"" 
LInstalacio 

n de 
modulos 

de 
eneficio 

y 
ostcose 
cha del 

café 

2.1 ElaboraciOn de normas de cosecha, 
beneficio y almacenamiento del café _ 

2.1.1 
Sistematizacion de la metodologia de 
producciOn de café (Manejo intergrado de 
plagas y enfermedades) 

Consultoria 2 - 0.0 

2.1.2 ElaboraciOn de reglamento de cosecha, 
beneficio y Almacenamiento Documento 2 0.0 

 
- 

2.2 Capacitacion y asistencia tecnica en 
postcosecha del café 

2.2.1 
Taller de estandarizaci6n de la 
postcosecha 

Talleres 205 
. - - - - - 5 5 5 4 - - - 19.0 

2.2.1.1 
Agricultores capacitados en postcosecha 
del café 

Personas 
capacitadas - 

• 
3,075 - - - - 60 60 60 55 - - - 235.0 

2.2.2 
Talleres especializados en cosecha y 
postcosecha 

Eventos - 	8 - 1 1 1 1 4.0 

2.2.2.1 
Capacitacion especializada a los 
agricultores en cosecha y postcosecha 
del café 

capacitadas 
 

Personas 
•: 

480 35 35 35 41 146.0 

2.2.3 
Elaboracion del manual de cosecha y 
postcosecha 

Manual 2 - - 0.0 

• 
2.2.3.1 

Distribuci6n de manuales a los 
agricultores 

Ejemplares 
. 
. 800 - - - - 0.0 

2.2.4 Asistencia tecnica en postcosecha 
Visitas 

tecnicas 
• 860 0 0 0 0 5 5 5 0 0 15.0 
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Jt 

2.2.4.1 
Agricultores Asistidos tecnicamente en 
cosecha y postcosecha 

Personas 
asistidas 

860 0 0 0 0 5 5 5 0 0 15.0 

2.3 
Instalacion de modulos de beneficio 
ecologico del café 

Modulos -,, 

2.3.1 
Elaboracion de plan de negocios de pos 
cosecha y control de calidad 

3 0.0 

%individual 
2.3.2 

instalacion de modulos de beneficio 
ecologico 

Modulos 400 14 20 30 20 20 104.0 

2.3.3. 
RefacciOn y mejoramiento de mOdulos de 
beneficio individual ecologico 

Ejemplares 75 2 2 2 6.0 

2.3.4. 
Elaboracion de guia para la construccion 
de mOdulos de beneficio individual 

Personas . 1 1 1.0 

2.3.4.1 
Distribucion de manuales a los 
agricultores 

Modulos 0.0 

e
,,_I 

4 

‘\ ,,, 
s-c, •;./ tc.:'T'a A k!,,,,' 

E abSPE 

--,, 
'-'4,3 

'V 

17f.1,'E 

,-, ._;---- 
- - 

v. Disefio 
o 

Implemen 
acion de 

un 
istema t4, 

x ,,' 	de 
 tomercial 

calidad 

3.1 
Elaboracion e instalacion de un 
sistema de acopio de calidad de caf6 

3.1.1 
Mapeo de Ia calidad de la produccion del 
cafe 

Estudios 3 0.0 

3.1.2 
de un sistema y protocolo de 

acopio de la producci6n de cafe 
Consultoria 0.0 

3.1.3 
Implementacion de un piloto de sistema 
de acopio por calidad 

Modulo 1 0.0 

3-1-4acopio 
Ajuste y adecuacion del sistema de 

de calidad 
Consultoria 1 

— 
0.0 

3-1-5 
Ajuste y adecuacion del sistema de 
acopio de calidad 

Consultoria 0 0.0 

3.2 
Implementacion de modulos de acopio 

de calidad de café 
izacion de  

3.2.1 
AdecuaciOn y elaboracion de los formatos 
de registro de acopio por calidad 

 Documento 1 0.0 

3.2.2 
Implementacion de mOdulos piloto de 
acopio por calidad 

MOdulos 6 3 3.0 

3.3 
Capacitacion para el control de calidad 
de cafe 

3.3.1 
Talleres para Ia implementaciOn del 
sistema de acopio por calidad, para las 
cooperatives 

Talleres 18 1 3 3 3 3 13.0 
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3.3.1.1 
Capacitacion a directivos de las 
cooperativas en el sistema de acopio por 
calidad capacitadas  

Personas 
90 3 6 6 6 3 24.0 

3.3.2 
Talles para Ia implementaciOn del sistema 
de acopio por calidad, para los 
agricultores 

Talleres 60 15 15 10 10 5 55.0 

3.3.2.1 agricultores capacitados en el sistema de 
aco.io •or calidad ' 

Personas 
capacitadas 1,200 300 300 200 200 67 1,067.0  

Oy. 

II 

i  

4.1 
Instalacion de un sistema de 
administracion de socios de las 
cooperativas 
Elaboracion del plan de modernizaciOn de 
las cooperativas Documento 3 0 0.0 

---=.--Ci--% ,7 v 
1(Q 
'; 	° 

'- 4.1.1 

4.1.2 Equipamiento de la cooperativa para la 
 modernizacion Modulo 1 1 1.0 

,-. 
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V 

Ji•1E t.' 

': `72,"!•t; 

, 
o',. • -4- 

Fortaleci 
miento de 

las 
rganizac 

,.,.r 	iones 
cooperati 

vas 

4.2  
Elaboracion de estrategia de marketing 
para Ia produccion de calidad 

4.2.1 Elaboracion del plan de marketing para la 
produccion de alta calidad Documento 1 0.0 

4.2.2 Difusion de la estrategia de marketing Documento 1 1 1.0 

4.4 
Adecuado posicionamiento de marcas 
de café de alta calidad 

4.3.1  
Elaboracion de reportajes para la 
promoci6n del café videos 3 1 1 2.0 

4.3.2 Mercadeo en las redes sociales camparia 2 1 1 2.0 

4.4 
Mercadeo de la procluccion de café de 
alta calidad 

4.4.1 Organizacion de ferias y festivales de café Eventos 3 1 1.0 

4.4.2 
Participacion en eventos y ferias de 
caracter local , provincial, regional y 
nacional 

Eventos 3 - - - 0.0 

4.4.3 Implementacion y funcionamiento de un 
cafetin para la degustaci6n de café Modulo 2 0.0 
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FORMATO 03 
PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS - 2015 

',ENTIDAD EJECUTORA 	: 	Municipalidad Distrital de Alto Inambari 
)PROGRAMKPRESUPUESTAL 	: 	Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - PIRDAIS 
PROYECTO 	 : 	"Mejoramiento de la Producci6n de Cafés de Alta Calidad en el Entorno del Parque Nacional 
Bahuaja Sonene, Distrito de Alto Inambari — Sandia — Puno" 
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GENERI 
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ESPECIFICA DE GASTO (2) 
, 

META MENSUALIZADA (nuevos soles) (3) 
META 
TOTAL 

(4) 	Si- CODIGO 
(5) 

NOMBRE (2) 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Monto S/. Monto S/. Monto S/. Monto S/. Monto S/. Monto S/. Monto S/. Monto S/. Monto S/. Monto S/. Monto S/. Monto S/. 

2 6 71 51 
" 	. 

GASTOS POR LA CONTRATACION 
DE PERSONAL 

0.00 0.00 0.00 0.00 3,017.14 4,022.86 6,034.29 4,525.71 0.00 0.00 0.00 0.00 17,600.00 

l'52 2 6 71 ) 	. 	. 	. GASTOS POR LA COMPRA DE 
BIENES 

0.00 4,627.75 5,187.25 15,370.17 9,971.73 11,876.52 32,668.38 55,676.02 69,468.54 44,725.01 39,041.83 18,715.80 307,329.00 

2 6 71 53 
' 	' 	' DE SERVICIOS 

GASTO POR LA CONTRATACION 
0.00 71,897.50 46,802.00 57,995.33 69,006.63 78,657.87 87,472.01 92,795.40 95,705.58 55,453.08 49,708.50 37,352.08 742,846.00 

0.00 OTROS GASTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ' 	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ' 	0.00 - 

Total General . 76,525.25 51,989.25 73,365.50 81,995.50 94,557.25 126,174.68 152,997.14 165,174.13 100,178.09 88,750.33 56,067.88 1,067,775.00 
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