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b). DATOS GENERALES: 

Nombre de Ia Actividad: 

Mantenimiento PeriOdico de Caminos Vecinales tramo: Villa Vista - Malvinas, en el 
ambito del Distrito de Chungui, Provincia de La Mar, Region Ayacucho 

Objetivo de Ia Actividad: 

Conservar en buen estado las condiciones de transitabilidad de la carretera, que 
facilite el traslado de pasajeros y carga. 

Monto de Ia Inversion: 

DEVIDA 	 S/. 168,000.00 (Ciento Sesenta y Ocho Mil con 
00/100 Nuevos Soles). 

M.D. Chungui 	 S/. 10,000.00 (Diez mil con 00/100 Nuevos Soles). 

Presupuesto total 	 S/. 178,000.00 (Ciento Setenta y Ocho Mil con 

00/100 Nuevos Soles). 

Ambito de Intervencion: 

✓ Departamento 	: Ayacucho 

✓ Provincia 	 : La Mar 

✓ Distrito 	 : Chungui 

✓ Comunidades 	: Villa Vista, Malvinas 

NOrnero de beneficiarios directos para el ario de ejecucion 

Los beneficiarios directos son la poblaciOn de las comunidades de Villa Vista y 
Malvinas que tiene una poblaciOn de 787 personas. 

c). DESCRIPCION POR ACTIVIDAD: 

MPONENTE 01. EXPEDIENTE TECNICO 

ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 

El expediente tecnico, sera elaborado por Ia Municipalidad Distrital de Chungui, a 
traves de un consultor externo, teniendo en cuenta las normativas vigentes del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones — Provias Descentralizado, para el caso 
de caminos de bajo volumen de transito, que comprende: memoria descriptiva, 
especificaciones tecnicas, pianos de ejecuciOn de obra, metrados, presupuesto, valor 
referencial, analisis de precios y formulas polinomicas y si el caso lo requiere, oestudio 
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de suelos, estudio geolOgico, de impacto ambiental u otros complementarios; el costo 
de la elaboration del expediente sera financiado por la misma Entidad Ejecutora y se 
aprobara mediante acto resolutivo. 

La meta de este componente es de 01 expediente tecnico. 

COMPONENTE 02. OBRAS PROVISIONALES 

El presente componente comprende las actividades relacionados a las construcciones 
provisionales como son los campamentos que serviran para el albergue de ingenieros, 
tecnicos y obreros, almacenes, comedores y talleres de reparacion y mantenimiento 
de equipo; asimismo se ubicaran las oficinas de direction de Ia obra; tambien dentro 
de este componente se colocaran el cartel de identificaciOn de obra. Cabe precisar, 
que las obras provisionales no se consideran como meta ffsica, en vista que son 
actividades temporales que contribuyen en la ejecuciOn de obra. 

2.1. CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60X2.40M 

Esta partida se refiere al anuncio publicitario de la obra, en la que se indicara la 
entidad ejecutora, nombre de la obra, presupuesto, plazo de ejecucion, entidad 
financiera, supervisor y el que indique la Supervision; la cual comprende elaborar y 
colocar el cartel en un lugar aparente y mas visto del area de trabajo. 

El cartel de obra sera de banner de 2.40 m de Alto y 3.60 m de longitud, clavado en un 
marco de madera tornillo de section 3" x 4", que sera sujetado con pernos de 5/8" x 4" 
y tuercas, a dos postes de madera tornillo, que tendran una altura de 4.00 m. Los 
postes del cartel de obra estaran anclados en un dado de concreto de f'c = 175 
kg/cm2 de 0.30 m x 0.60 m. x 0.60 m., e introducidos en el terreno natural una 
profundidad de 0.40 m. 

La meta de la actividad es de 01 unidad. 

COMPONENTE 03.- TRABAJOS PRELIMINARES 

Los trabajos preliminares son todas aquellas actividades que se realizan previo a Ia 
construction de una obra, pero que ya forman parte del proceso constructivo. A 
continuation se describen las principales actividades: 

1. ROCE Y LIMPIEZA 

te trabajo consiste en el desbroce y limpieza del terreno natural en las areas que 
, 

paran las actividades de la obra y las zonas o fajas laterales reservadas para Ia 
fa, que se encuentren cubiertas de rastrojo, maleza, bosque, pastos, cultivos, etc., 

incluyendo la remotion de troncos, rafces, escombros y basuras, de modo que el 
terreno quede limpio y libre de toda vegetaciOn y su superficie resulte apta para iniciar 
los demas trabajos. 

La meta de Ia actividad es de 2.8 ha.  

JOHN FER ANDEZ 	AN 
SUB BERNIE INF 	TRUSTURA 	 los 

4 



JOHN FE 
SUM OREM IN 

3.2. TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO 

En base a los pianos y levantamientos topograficos del proyecto, sus referencias y 
BMs, el Contratista procedera al replanteo general de la obra, en el que de ser 
necesario se efectuaran los ajustes necesarios a las condiciones reales encontradas 
en el terreno. El Contratista sera el responsable del replanteo topografico que sera 
revisado y aprobado por el Supervisor, asi como del cuidado y resguardo de los 
puntos fisicos, estacas y monumentaciOn instalada durante el proceso del 
levantamiento del proceso constructivo. 

La meta de la actividad es de 7.00 km. 

COMPONENTE 04.- MOVIMIENTO DE TIERRAS 

El movimiento de tierras es el conjunto de operaciones que se efectuaran mediante 
maquinarias pesadas sobre el terreno, con fines de Iimpiar y mejorar el ancho de 
plataforma, la cual depende fundamentalmente de !a topografia del terreno, en Ia 
ejecuci6n de la obra se desarrollaran las siguientes actividades: 

• Eliminacion de Material de Derrumbes al Botadero especificado, el trabajo se 
desarrollara c/maquinaria, aquel que se encuentra casi sin cohesiOn y puede ser 
trabajado a lamps y pico o con un tractor para su desagregaciOn, no requiere el use de 
explosivos, dentro de este grupo estan las arenas, tierras vegetates humedas, tierras 
arcillosas secas, arenas aglomeradas con arcilla seca y tierra vegetates secos. 

La meta de la actividad es de 315.00 m3. 

COMPONENTE 05.- SUPERFICIE DE RODADURA - PAVIMENTO 

AFIRMADO 
Este componente esta referido a la colocaciOn de afirmado en.un espesor de 10 cm, 
en toda la longitud del camino, para lo cual se desarrollaran las siguientes actividades: 

• Escarificado, Perfilado y compactado de sub-rasante, el trabajo comprende el 
conjunto de actividades de perfilado, nivelacion y compactaciOn de la sub-rasante de la 
via existente. 
• Extraccion y apilamiento, la extracciOn del material sera de las canteras 
seleccionadas en el estudio y/o elegidas por el supervisor, previa comprobaci6n de sus 
caracteristicas fisico mecanicas; la explotaciOn se realizara con el equipo adecuado, 

nsiste en la excavacion del material de Ia cantera aprobada, para ser utilizada en la 
pa de afirmado, terraplenes o rellenos, previamente aprobada por Ia supervision. 

Carguio, la extracci6n del material sera de las canteras seleccionadas en el 
estudio y/o elegidas por el supervisor, previa comprobaciOn de sus caracteristicas 
fisico mecanicas; la explotaciOn se realizara con el equipo adecuado. 
• Transporte de material de afirmado, esta actividad consiste en el transporte de 
material granular desde la cantera hasta los puntos de conformaciOn del afirmado, 
mediante el use de volquetes, cuya capacidad estara en funcion de las condiciones del 
camino a mantener. 
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• Riego, consiste en extraer y transporter el agua para el afirmado, esta actividad 
consiste en la aplicacion uniforme de agua sabre el material extendido en la plataforma 
del camino para su batido y compactacian posterior. 
• Esparcido y compactado de afirmado, todo material de la capa granular de 
rodadura sera colocado en una superficie debidamente preparada y sera compactada 
en capas de minima 10 cm, maxima 20 cm. de espesor final compactado. 

La meta de Ia actividad es de 7.00 km. 

COMPONENTE 06.- OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 

El presente componente comprende la construcci6n y reparaci6n de las diversas obras 
de arte coma son alcantarillas, cunetas y badenes. 

6.1 CONFORMACION DE CUNETAS (0.50x0.30m) 

Esta partida consiste en realizar todas las limpiezas necesarias en diversos tipos de 
material, para conformar las cunetas laterales de Ia carretera de acuerdo a las 
especificaciones tecnicas y en conformidad con los lineamientos, rasantes y 
dimensiones indicadas en los pianos o coma lo haya indicado el Ingeniero Supervisor. 
Las dimensiones y forma de acuerdo a! diserio para este tipo de cunetas es triangular 
de 0.50 m de ancho x 0.30 m de profundidad, de acuerdo a los pianos establecidos, 
siguiendo las pendientes del camino. Se aclara, que la cuneta en el lado del carte del 
talud, corresponde al talud en terreno natural o material suelto 1:2. 

La meta de la actividad es de 7,000 metros lineales 

6.2 LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS 

La alcantarilla es una estructura de drenaje transversal a la via, cuya funcion es 
evacuar las aguas provenientes de las quebradas y cunetas; durante el proceso de 
desarrollo de la actividad se desarrollaran las actividades de limpieza y 
descolmatacion manual de las alcantarillas. 

La meta de Ia actividad es de 17.00 unidades 

,..,...!----,-,,,„COMPONENTE 7.- SENALIZACION VERTICAL 
CIS).  

\••• 

La meta de la actividad es de 19.00 unidades 
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COMPONENTE 08.- PLAN DE MITIGACION AMBIENTAL 

En el plan de mitigacion ambiental se desarrollaran un conjunto de actividades, que 
producto de una evaluaciOn ambiental, estaran orientadas a prevenir, mitigar, 
controlar, compensar y corregir los impactos y efectos ambientales negativos 
causados en Ia ejecuciOn de Ia actividad; incluye tambien los planes de seguimiento, 
evaluaciOn y monitoreo, contingencia y abandono de obra. A continuaci6n se 
describen las actividades a ejecutarse: 

8.1 COLOCACION DE SENALES INFORMATIVAS AMBIENTALES 

La serializacion ambiental tiene como proposito velar por Ia minima afectaci6n de los 
componentes ambientales durante el desarrollo del proceso constructivo de las obras 
de mantenimiento peri6dico. 

La meta de Ia actividad es de 05 Unidades. 

8.2 ACONDICIONAMIENTO DE CANTERAS 

Las canteras afectadas seran sometidas a un proceso de reacondicionamiento, 
tratando en lo posible de adecuar el area intervenida a la morfologia del area 
circundante, se evitara dejar zonas en que se pueda acumular agua y de ser posible 
establecer un drenaje natural; se debera diseriar un adecuado sistema de 
aprovechamiento del material de cantera, de manera que se genere el menor clan° al 
medio ambiente. 

La meta de la actividad es de 0.1 HA. 

8.3 RESTAURACION DE AREA OCUPADA PARA CAMPAMENTOS Y IV1AQUINARIAS 

En esta partida el Contratista realizara diversos trabajos para recuperar en lo posible y 
con Ia mayor aptitud, las condiciones originates de areas afectadas por la construcci6n 
de Ia carretera, tales como las areas campamentos, almacenes, patio de maquina e 
instalaciones en que las actividades constructivas alteraron el entorno ambiental. 

La meta de Ia actividad es de 130 m2. 

8.4 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS (EXCAVACION DE TRINCHERAS) 

anejo de Residuos SOlidos, tiene por finalidad el de Ilevar a cabo diversas 
idades durante las etapas de obra, teniendo como referencia los lineamientos 
blecidos en la Ley General de Residuos SOlidos N° 27314 y su Reglamento D.S N° 

7-04-PCM. Al inicio de las actividades se programaran charlas de sensibilizaciOn en 
el manejo de residuos a los trabajadores de la obra, en ellas se trataran temas de 
minimizaci6n de residuos, segregaciOn, transporte y la disposicion final de los mismos. 

La meta de la actividad es de 15 m3. 
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8.5 CAPACITACION EN EDUCACION AMBIENTAL 

En esta particle se realizara talleres para capacitar a los pobladores beneficiarios de la 
actividad y trabajadores en general, sobre la importancia de Ia preservacion de los 
recursos naturales y cuidado durante la ejecuciOn de la obra, para no perturbar la 
ecologia, por lo que se daran charlas periOdicas durante el tiempo de ejecucion de la 
obra. 

La meta de la actividad es capacitar a 70 personas. 

COMPONENTE 09.- CONFORMACION Y CAPACITACION DE LOS COMITES DE 
MANTENIMIENTO VIAL  

En el presente componente se realizara la conformacion de Ia junta directive del 
comite de mantenimiento vial y se capacitara a la poblaciOn beneficiaria en diversos 
temas de gesti6n vial, a fin de que se asegure la sostenibilidad de la actividad; las 
capacitaciones estaran a cargo de un especialista, con apoyo del residente y 
supervisor de obra. 

La meta de este componente es conformar 01 organizaciOn y capacitar a 70 personas. 

COMPONENTE 10: GASTOS GENERALES  

Los Gastos Generales son aquellos costos indirectos relacionados a la ejecuciOrrde la 
obra, que no intervienen directamente en el proceso constructivo, pero que sirven de 
apoyo o cornplemento para el logro de la meta u objetivos y pueden ser ejecutados en 
el lugar de la obra o desde otras instalaciones ajenas a ella, y son derivados desde Ia 
propia actividad o de administracien, por lo que no pueden ser incluidos dentro de las 
partidas de las obras o de los costos directos. Los gastos generates pueden ser gastos 
fijos y gastos variables. 

COMPONENTE 11: UTILIDAD 

Es la medida de las ganancias o beneficios que obtiene la empresa ccntratista, al 
adquirir un bien a servicio. 

Este componente no se considera en el formato de metas fisicas, en vista que no 
es una meta directamente relacionado a la obra. 

COMPONENTE 	12: IGV 

r 
1?-vEs el impuesto que grave la yenta al por menor y mayor de la mayor parte de bienes y 
FAervicios en funciOn del valor del producto vendido, es decir un porcentaje, el cual 
;/actualmente es de 18%. Es una obligaciOn del comprador, siendo el vendedor solo un 

4R. A 	intermediario entre este y el ente recaudador (SUNAT). 

Este componente no se considera en el formato de metas fisicas, debido a que 
no es una meta directa de obra 
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COMPONENTE 13.- SUPERVISION 

13.1 TRABAJOS DE SUPERVISION 

La Supervision estara a cargo de una persona natural o juridica, quien tendra en obra 
al Jefe de Supervision, desarrollando las acciones de seguimiento al proceso 
constructivo y el estricto cumplimiento de las especificaciones tecnicas expresadas en 
el Expediente Tecnico, asi como la absolucion de consultas que se generen durante el 
proceso constructivo. La supervision estara a cargo de un profesional con reconocida 
experiencia que garantizara la correcta ejecuci6n de la obra. El coeficiente de 
participaciOn del Supervisor sera de 0.5. En el primer mes de ejecuciOn de obra, la 
Supervision debera presenter dos informes, uno correspondiente al informe de 
diagnOstico y compatibilidad del expediente tecnico y el segundo referente a los 
trabajos de supervision del mes. 

La meta de este cornponente es de 03 informes. 

d).- PROGRAMACION DE LAS TAREAS Y SUS METAS 

Formato N° 01.- Programacion de metas fisicas de la actividad. 
Formato N° 03.- Programacion de metas financieras 
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FORMATO N° 01 

PROGRAMACION DE METAS FISICAS - 2015 
ENTIDAD EJECUTORA 	 : MUNICIPAL1DAD DISTRITAL DE CHUNGUI 

PROGRAMA PRESUPUESTAL 	: PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS 
PRODUCTO 	 FAMILIAS INCORPORADAS AL DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SCSTENIBLE 
ACTIVIDAD 	 MANTENIMIENTO PERIODICO DE CAMINOS VECINALES TRAMO. VILLA VISTA - MALVINAS, EN EL AMBITO DEL DISTRITO DE CHUNGUI. PROVINCIA OE LA MAR, REGION AYACUCHO' 

CODIGO (1) COMPONENTS I ACTIVIDAD / TA REA (2) 
UNIDAD DE 
MEDIDA (3) 

META MENSUAL (4) 
META 

ANUAL (5) E F M A M J J A S 0 N D 

3.0 TRABAJOS PRELIMINARES 

3.1 ROCE Y LIMPIEZA HA 280 280 

3.2 TRAZO, NIVELACION V REPLANTED KM 7.00 7.00 

4.0 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

4.1 ELIMINACION DE MATERIAL DE DERRUMBES AL DME M3 315.00 315.00 

5.0 SUPERFICIE DE RODADURA - PAVIMENTO 

5.1 AFIRMADO E=0.10 M KM 3.00 4.00 7.00 

6.0 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 

6.1 CONFORMACION DE CUNETAS METRO LINEAL 4,000.00 3.000.00 
7,00000 

62 LIMPIEZA DE ALCANTAPJLLAS UNIDAD 12.00 5.00 17.00 

7.0 SENALIZACION VERTICAL 

7.1 REPINTADO DE SENALES UNIDAD 8.00 11.00 1000 

8.0 PLA DE MITIGACION AMBIENTAL 

8.1 COLOCACION DE SENALES INFORMATIVAS AMBIENTALES UND 500 500 

8.2 ACONDICIONAMIENTO DE CANTERAS HA 0.10 0.10 

8.3 RESTAURACION DE AREA OCUPADA PARA CAMPAMENTOS Y MAQUINARIAS M2 130.00 130.00 

84 MANDO DE RESIDUOS SOLIDOS (EXCAVACION DE TRINCHERAS) M3 15.00 1500 

85 CAPACITACION EN EDUCACION AMBIENTAL PERSONA 
CAPACITAOA 

70.00 
70.00 

9.0 CONFORMACION Y CAPACITACION DEL COMITE DE MANTENIMIENTO VIAL 

9.1 CONFORMACION DEL COMITE DE DE MANTENIMIENTO VIAL 
tJ 

1.00 
1.00 

9.2 CAPACITACION DEL COMITE DE MANTENIMIENTO VIAL PERSONA 
CAPACITADA 

7000. 
7000 

13.0 SUPERVISION 

13.1 TRABAJOS DE SUPERVISION . INFORME 200 1.00 3.00 



FORMATO N° 03 

PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS - 2015 

Entidad Ejecutora 
	

: Municipalidad Distrital de Chung 
Programa Presupuestal 
	

: Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - PIRDAIS 
Actividad 
	

: MANTENIMIENTO PERIODICO DE CAMINOS VECINALES TRAMO: VILLA VISTA - MALVINAS, EN EL AMBITO DEL DISTRITO DE CHUNGUI, PROVINCIA DE LA MAR, REGION AYACUCHO" 

Generica de 
Gasto (1) 

Especifica de Gasto (2) Meta Mensualizada (nuevos soles) (3) 
Meta Total (4) 

S/. 
C6digo (5) Nombre E F M A M J J A S 0 N D 

2.3 	Bienes y 
Servicios 

2.3.2.4.1.2 
DE CARRETERAS, CAMINOS Y 
PUENTES 113,400.00 48,600.00 162,600.00 

2. 3. 2 7 . 2 99 CONSULTORIAS 3,000.00 3,000.00 6,000.00 

Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 116,400.00 51,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00k 	160,000.00 
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FORMATO N° 01 - A 

PROGRAMACION DE METAS FISICAS 2015 - MUNICIPALIDAD 
ENTIDAD EJECUTORA 	 t MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUNGUI 

PROGRAMA PRESUPUESTAL 	PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS 

PRODUCTO 	 FAMILIAS INCORPORADAS AL DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE 

ACTIVIDAD 	 MANTENIMIENTO PERIODICO DE CAMINOS VECINALES TRAMO VILLA VISTA - MALVINAS, EN EL AMBITO DEL DISTRITO DE CHUNGUI, PROVINCIA DE LA MAR, REGION AYACUCh0" 

CODIGO (1) COMPONENTS I ACTIVIDAD f TAREA (2) 
UNIDAD DE 
MEDIDA (3) 

META MENSUAL (4) 

ANUAL (5) E F M A 

META  
M J J A S 0 N D 

1.0 EXPEDIENTE TECNICO 

1.1 ELABORACION DE EXPEDIENT ES TECNICOS 
EXPED 

TECNIC 
 NTE E 
O I 00 1.00 
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PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS 2015 - MUNICIPALIDAD 

Entidad Ejecutora 
	

: Municipalidad Distrital de Chung 

Programa Presupuestal 
	

: Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - PIRDAIS 

Actividad 
	

: MANTENIMIENTO PERIODICO DE CAMINOS VECINALES TRAMO: VILLA VISTA - MALVINAS, EN EL AMBITO DEL DISTRITO DE CHUNGUI, PROVINCIA DE LA MAR, REGION AYACUCHO" 

Generica de 

Gasto (1) 

Especifica de Gasto (2) Meta Mensualizada (nuevos soles) (3) 
Meta Total (4) 

Codigo (5) Nombre E F M A 
S/.  

M J J A S 0 N D  

2.3 	Bienes y 
Servicios 

2 . 3 	2 7 . 2 99 CONSULTORIAS 10,000.00 10,000.00 

Total 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,003.00 
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