ANEXO N° 5
FICHA DE CONFORMIDAD DE LOS PLANES OPERATIVOS

Namero de ficha: | N°23 |

N° CRITERIOS Sl | NO
El Plan Operativo es remitido cficialmente y cuenta con visto bueno, en todo su contenido X

2 |El nombre de la Actividad/Proyecto es el mismo que se consigna en, el Convenio suscrito X

3 El presypuesto de la Actividad/Proyecto se encuentra dentro del. limite establecido en el »
convenio.

4 |El POA contiene ta estructura y los formatos de la Directiva X

5 Las tareas descritas dentro del formato 1 de! POA, se encuentran en el modelo operativo def .
producto, de ser e caso

6 Los compenentes descritos dentro del formato 2 del POA. se, encuentran registrados en la ficha
SNiIP o Expediente Técnico.

7 |Existe equivalencia entre fa meta total y fas metas mensualizadas, (fisicas y financieras) X

8 Las gnidades de medida contempladas en los formatos de metas, fisicas (formato 1,3), son )
medibles y verificatles

9 |Existe relacion entre el texto descrito del POA y la programacion de metas fisicas y financieras. X

Leyenda

1 |El Especialista Técnico: llena la ficha de conformidad

2 |Coleecar una (x) en el recuadro que corresponda en caso cumpla con el requisito
3 |ltem 5. sclo para las Actividades
4 |ltem 6. solo para los Proyectos
5 {POA conforme : sicumple con 8 criterios
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Nombre del Especialista Técnico Firmay Fecha
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1. DATOS GENERALES

1.1 NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
“MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES - TRAMOS C.P. BAJO CAPIRUSHARI
- C.P. SAN VICENTE DE CANETE - C.P. NUEVO AMANECER - C.P. CHILCAMAYOQ -
C.P. ALTO CAPIRUSHARI - C.P. RIO DE ORO - C.P. CAPIRUSHARI, EN EL DISTRITO
DE MAZAMARI-SATIPQ-JUNIN"

1.2 OBJETIVQ DE LA ACTIVIDAD
1.2.1 OBJETIVO GENERAL
Mejorar el estado de transitabilidad y el aspecto visual de las vias de acceso
del tramo y sus dos variantes de los centros poblados del distrito de

Mazamari.

1.2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS:
+ Brindar una mejor calidad de vida a la poblacién en dichas comunidades

4+ Ahorro de tiempo en el transporte, disminuyendo el tiempo de viaje entre

centros poblados - Jugares fuera de ellos y contrarrestar los costos de
operacion de vehiculos que transitan por estos caminos vecinales.

4+ Conexion territorialmente mediante la comunicacién entre los centros
poblados con una buena via de acceso.

4+ Propiciar la integracion cultural con el fin de Mejoramiento
socioeconémico de la poblacién.

4  Ser mas accesible el traslado de los productos agropecuarios a lo largo de
la carretera marginal hacia el Distrito de Mazamari.

+ Incremento del Transito vehicular.

1.3 MONTO DE LA INVERSION:
E! monto total de inversion sera de §/. 896,000.00 Nuevos Soles (Ochocientos

Noventa y Seis mil con 00/100 nuevos soles}

DESCRIPCION  DEVIDA . COSTO TOTALSEGUN EXP.
| | (§/) . . ;. TECNICO(S/) " - -
MONTO DE 896, 000.00 ' 896, 000.00

FINANCIAMIENTO
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1.4 MODALIDAD DE EJECUCION:
La ejecucion de la actividad se realizara bajo modalidad de convenio

interinstitucional entre la Municipalidad Distrital de Mazamari y el Ejercito del

Peri.
Ne ACTIVIDAD ' TRAMO KM
1 Manteninuents de Camino Vecina! |Inicte del troncal - C P Bajo Caprrushan 2
2 tantenimiento de Camino Vecinal |C P Bajo Capirushari - C P San Vicente de Caiiete 3
1 Mantenimiente de Camino Vecinal |C P San Vicente de Cafiete - CP Muevo Amanecar 6.8
5 tManterumuents de Camino Vecina! |C P Hueve Amanecer - C P Alto Capiiushan 445
5 ldantenmiente de Canuno Vecina! |C P Alto Capirushan - C P Rio de Oro 52
5 Mantemimuents de Canmunovecinal JC P Rio de Oro - fin dei tramo 512
7 Manteninuento de Camino Vecinal |A 0.96 KiA de C P HNuevo Amanecera C P Allo 221
Capirushari - C P Chilicamayo
g Martenimiento de Cantino Vecinal A191 KM de CP Alte Capirushari a C P Rio de Oro - 164
lnicio de C P Capirushan (carretera marginall
TOTAL 35.47

1.5 PLAZO DE EJECUCION (MESES):

La gjecucién de la actividad esta programada para 03 meses

1.6 AMBITO DE INTERVENCION:

Region : Junin
Provincia : Satipo
Distrito : Mazamari

En el siguiente cuadro se detallan los centros pobladns beneficiados:

CENTROS POBLADOS DISTRITO

C.P. Bajo Capirushari

C.P. San Vicente de Canete

C.P. Huevo Amanecer
C.P. Chilcamayo MAZAMAR!

C.P. Alto Capirushari

C.P. Rio de Oro
C.P. Capirushari
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1.7 NUMERO DE BENEFICIARIOS DIRECTOS PARA EL ANO 2015
La poblacién directamente beneficiada es de 640 Familias distribuidas en
Centros Poblados asentados en el drea de influencia del proyecto. Esta poblacién
ha sido proyectada al afio 2015 segln proyecciones del INEI (Instituto Nacional de
Estadisticas e Informatica) en base a !a informacién correspondiente al banco de

informacion distrital, distribuyéndose de la siguiente manera:

Cuadro: Poblacion de las Localidades Beneficiadas

CENTROS POBLADOS N° DE N’ DE__|CONDICION DE DISTRITO
HOGARES |PERSONAS{ POBREZA
C.P. Bajo Capirushari 3625 145]Pobre Extremo
C.P. San Vicente de Caiiete 575 303 Pobre Extremo
C.P. Huevo Amanecer 5375 215|Pobre Extremo
C.P. Chilcamayo so| 320{Pobre Extremo | MAZAMARI
C.P. Alto Capirushari 117 5 470[Fobre Extremo
C.P. Rio de Oro 17 25 189|Pobre Extremo
C.P. Capirushari 229 5 918|Pobre Extrema
' TOTAL 640 2560

FUENTE: ENEI -CENSO DE POBLACION Y VIVIENDA

2. DESCRIPCION POR ACTIVIDAD:

2.1 METAS:

La meta principal del mantenimiento de caminos es complementar esta actividad con los
Proyectos y Actividades productivas promovidas a través de DEVIDA a fin de crear
condiciones adecuadas de transporte en la zona, mediante el mantenimiento periddico de
caminos vecinales, que permita de manera eficiente la evacuacion de la produccion agricola
y ganadera hacia los mercados de consumo, contribuyendo al desarrollo socioecondmice de
los pobladores del distrite de Mazamari.

Asimismo se dara un mantenimiento de 35.47 Km. Los cuales estan considerados en Ocho
(08) tramos, esto es debido a que se cuenta con 7 centros poblados a los cuales la carretera

es un ramal principal y gue forma un circuito productivo en el Distrito
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EL DISTRITO DE MAZAMARI-SATIPO-JUNIN', a ejecutarse en 35.47 km consiste
trabajo en los tres tramos, en la que se llegara a ejecutar |as siguientes actividades:

» Trabajo de Reconformacion de temaplén, recuperando el material existente, en un
ancho de plataforma de 3.60 m, con su debido peralte (lomo de pescado).

» Se realizara la Reposicion de material para la plataforma con aftrmado, un espesor
minimo de 10 cm, con Ia debida compactacion, en un ancho de 3.60 m, en zonas
necesarias, cumpliendo con las normas de bombeo, peraltes y grado de
compactacion.

o Sellegara arealizar a reconformacion de ias Cunetas de tierra, de seccion triangular,
de 1.00m de ancho y 0,50m de profundidad. Esto en ambos lados del Camino
Vecinal, para la adecuada evacuacion de las aguas y evitar asi la erosion del camino
vecinal.

« Enlo referente a Mitigacion del Impacto Ambiental, se ha considerado: Restauracion
de canteras y restauracion de patio de maquinas. Esto se ha considerado dentro del
presupuesto de mantenimiento.

« Para el cumplimiento total de las metas fisicas, se haidentificado la ubicacion de las

canteras para el material de afirmado, las mismas que se encuentran a méas de 10

kms de distancia del Gltimo, incrementando en el costo de transporte (m3/km). Estas

2.4COMPROMISOS
Se estableceran compromisos, mediante Actas o acuerdos de los beneficiarios para que
realicen posteriormente el mantenimiento rutinario. Es decir, que conozcan y apliquen los
procedimientos de mantenimiento agrupados, de ser posible, en pequefias empresas de
mantenimiento vial 1al cual ha sido disefiado por Provias Descentralizado en la conformacion
de los IVPs.

Estos compromisos, seran alcanzados a DEVIDA, durante el proceso de ejecucién de la
Actividad y estaran refiejados en Actas de acuerdo por parte de los beneficianos y de

ser necesario, mediante Acuerdos de Consejo por parte de [as autoridades Locales.

Asimismo algo determinante para una normal ejecucion del mantenimiento rutinario
sera la oportuna y real identificacion de canteras que se encuentren dentro de la zona

de trabajo, que ademas de cuantificar en cuanto a su calidad y potencial, se identificara la
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posesion de la misma mediante la suscripcion de acuerdo previos de los
beneficiarios o las autoridades locales con los duefios o posesionarios de estas canteras,

este trabajo se efectuara durante |a elaboracion de los Expedientes Técnicos.

2.5 ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

ldentificado ios caminos a ser considerados en el mantenimiento  periddico

procedera a realizar el Expediente Técnico.

Dicho expediente, si bien es cierto tiene la misma composicion de un Expediente Técnico de
Rehabilitacion, es mas sencillo y de menos profundidad en su contenido pues no
es de ejecucion de obra, mas permite definir un presupuesto, el uso y tipo de fas
maquinarnas a trabajar, conocer las horas maquinas de trabajo necesarias y definir el
calendario de mantenimiento que debe encuadrarse después y antes del periodo de
lluvias. Se tendra en cuenta, como indicadores, los costos por Kildmetro que maneja

PROVIAS Descentralizado y poder sustentar en caso de encontrarse con mayores costos.

El proceso de elaboracion del Expediente Técnico tendra un componente de
Socializacion a fin de explicar a los beneficiarios cual es el alcance de los trabajos de
mantenimiento y cudl es la  diferencia con trabajos de rehabilitacion o mejoramiento de
caminos asi como informar del presupuesto a utilizar, los aportes del financiamiento y las

rendiciones de cuenta.

Asimismo el componente ambiental acorde con la actividad, es tema importante del
Expediente, aunque no requiere de elaboracion de Estudios, esta orientado al cumplimiento
de medidas de mitigacion ambiental que se dan, producto de la explotacion de canteras
y el uso de maquinarias durante los trabajos, debiendo definirse los aspectos a

considerar durante fa ejecucion, segdn lo requerido para esta Actividad.

Las Especificaciones técnicas de las obras civiles estaran desarrolladas en el
Expediente Técnico y comprenderan para el mantenimiento periodico de 35+470 Km

en total de acuerdo al disefio geométrico, especificaciones técnicas y planos respectivos.
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2.6 PROCESOS TECNICO - ADMINISTRATIVOS

Teniendo el Expediente técnico aprobado por el Area correspondiente de fa Municipalidad y
definida la modalidad de Ejecucion por CONVENIO INTERINSTITUCIONAL, se iniciaran los
procesos de contrataciones de los Servicios segun lo detallado en el Formato 01 y Formato

03, para iniciar la ejecucion de la Actividad.

Se contara con un ingeniero Supervisor o Inspector quien sera el responsable de velar por [a
correcta ejecucion de la Actividad para la ejecucion total de la Obra, segln con o establecido
en el Expediente Técnico y ef Cronograma correspondiente.; siendo estas acciones de
seguimiento al proceso constructivo y el estricto cumplimiento de las especificaciones

tecnicas expresadas en el Expediente Técnico, asi como la absolucion de consultas
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Que se generendurante ef proceso constructivo. El indicado Ingeniero deberd ser
un profesional con reconocida experiencia, que garantizara la correcta ejecucion de la
obra. El seguimiento a su trabajo estarda a cargo de la Gerencia de Obras de la

Municipalidad Distrital de Mazamari.

Los trabajos referidos a Mitigacion de los Impactos ambientales definidos en el
Expediente técnico seran implementados durante la ejecucion de los trabajos, teniendo
como unidad de medida el drea a intervenir (Ha} y estard a cargo del Ingeniero
Residente o en su defecto se contratara un Ingeniero Especialista para la gjecucion de esta
Actividad.

2.7 MONITOREQ Y SUPERVISION.

El Monitoreo permitird un registro continuo del accionar del equipo técnico
administrativo participantes en el mantenimiento de caminps, respectc de fas metas
alcanzadas indicadas en su Plan Operativo Anual.  Asimismo, considera una

evaluacion final de todo el proceso de ejecucion.

La Supervision estard a cargo de un personal contratado; quien tendrd a su cargo las
acciones de seguimiento al proceso constructivo y el estricto cumplimiento de las
especificaciones técnicas expresadas en los Expedientes Técnicos, asi como la absolucién
de consultas que se generen durante el proceso constructivo, estara a cargo de un
profesional con experiencia quien garantizara la correcta ejecucion de la obra. El seguimiento

a su trabajo estara a cargo de la Municipalidad Distrital de Mazamari.

3. PROGRAMACION DE LOS COMPONENTES Y ACTIVIDADES

FORMATO N° 1: PROGRAMACION DE METAS FISICAS DE LA ACTIVIDAD

FORMATO N° 3: PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS DE LA ACTIVIDA
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N° ACTIVIDAD TRAMO KM
- . . Inicio del troncal - C.P. Bajo

1 | Mantenimiento de Camino Vecinal Capirushari 3
- . . C.P Bajo Capirushari - C.P. San

2 | Mantenimiento de Camino Vecinal Vicente de Cafiete 3
- . \ C.P San Vicente de Cafiete -

3 { Mantenimiento de Camino Vecinai C P Nuevo Amanecer 6.8 B
. . . C.P Nuevo Amanecer - C.P.

4 | Mantenimiento de Camino Vecinal Alto capinushari 550

5 | Mantenimiento de Camino Vecinal C'P'. Alto cgplrusharl -CP. 464

Capirushari
& | Mantenimiento de Camino Vecinal ((;éPbﬁolto capirushari - C.P. Rio 5.20
B N . . C.P. Alto Capirushari - C.P
7 | Mantenimiento de Camino Vecinal Chilcamayo 2.21
& | Mantenimiento de Camino Vecinal C.P.Rio de Oro - Findel Tramo 512
TOTAL 35.47

2.2 PRIORIZACION
Se ha establecido, conjuntamente con DEVIDA, las consideraciones o criterios para la
seleccion de los caminos que seran parte de las Actividades de mantenimiento periddico. En
tal sentido se han identificado los centros de produccidon y su correlacidon con los
caminos a mantener asi como el grado de aceptacion en participar en estas Actividades

de parte de los beneficiarios y de sus autoridades locales.

Se han establecido, entre ofros, como criterios de priorizacion.

Caminos rehabilitados que no estén programados por la Municipalidad para el
mantenimignto periddico.
- Caminos que estén comprendidos dentro de las zonas de produccion,
principalmente que hayan sido apoyadas por DEVIDA.

Que haya voluntad, de parte de Ia comunidad, de participar en el

marntenimiento rutinario.
2.3DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DE INGENIERIA
La actividad de ‘“MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES — TRAMOS C.P. BAJO

CAPIRUSHARI - C.P. SAN VICENTE DE CANETE - C.P. NUEVO AMANECER - CP.
CHILCAMAYO - C.P. ALTO CAPIRUSHARI -~ C.P. RIO DE ORO - C.P. CAPIRUSHARI, EN
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