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b). DATOS GENERALES: 

Nombre de Ia Actividad: 

"Mantenimiento PeriOdico de Caminos Vecinales tramos: Rio Pastiato — Nueva 
Fortaleza — Union Mejorada — La Union — Santa Rosa, en el ambito del Distrito de 
Santa Rosa, Provincia de La Mar, Regi6n Ayacucho" 

Objetivo de la Actividad: 

Conservar en buen estado las condiciones de transitabilidad de Ia carretera, que 
facilite el traslado de pasajeros y carga. 

Monto de Ia Inversion: 

DEVIDA 	 S/. 340,680.00 (Trescientos cuarenta mil seiscientos 
ochenta con 00/100 Nuevos Soles). 

M.D. Santa Rosa 	 S/. 11,000.00 (Once mil con 00/100 Nuevos Soles). 

Presupuesto total 	 S/. 351,680.00 (Trescientos cincuenta y un mil 
seiscientos ochenta con 00/100 Nuevos Soles). 

Ambito de Intervention: 

✓ Departamento : Ayacucho 

✓ Provincia : La Mar 

.7  Distrito : Santa Rosa 

✓ Comunidades : 	Nueva Fortaleza, UniOn Mejorada, La Union y Santa 
Rosa 

NOmero de beneficiarios directos para el alio de ejecucion 

Los beneficiarios directos son Ia poblaciOn de las comunidades de Nueva Fortaleza, 
UniOn Mejorada, La UniOn y Santa Rosa, que suman 3,580 personas. 

N 

c). DESCRIPCION POR ACTIVIDAD: 

COMPONENTE 1. EXPEDIENTE TECNICO  

1.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 

El expediente tecnico, sera elaborado por Ia Municipalidad Distrital d- Santa Rosa, a 
traves de un consultor externo, teniendo en cuenta las normativas vigentes del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones — Provias Descentralizado, para el caso 
de caminos de bajo volumen de transit°, que comprende: memoria descriptiva, 
especificaciones tecnicas, pianos de ejecuciOn de obra, metrados, presupuesto, valor 
referential, analisis de precios y formulas polinomicas y si el caso lo requiere, estudio 



de suelos, estudio geologico, de impacto ambiental u otros complementarios; el costo 
de Ia elaboracion del expediente sera financiado por la misma Entidad Ejecutora y se 
aprobara mediante acto resolutivo. 

La meta de este componente es de 01 expediente tecnico. 

COMPONENTE 2. OBRAS PROVISIONALES 

El presente componente comprende las actividades relacionados a las construcciones 
provisionales como son los campamentos que serviran para el albergue de ingenieros, 
tecnicos y obreros, almacenes, comedores y talleres de reparaciOn y mantenimiento 
de equipo; asimismo se ubicaran las oficinas de direccion de la obra; tambien dentro 
de este componente se colocaran el cartel de identificacion de obra. Cabe precisar, 
que las obras provisionales no se consideran como meta fisica, en vista que son 
actividades temporales que contribuyen en Ia ejecuciOn de obra. 

2.1. CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60X2.40M 

Esta partida se refiere al anuncio publicitario de la obra, en la que se indicara 
entidad ejecutora, nombre de la obra, presupuesto, plazo de ejecuciOn, entid 
financiera, supervisor y el que indique Ia SupervisiOn; la cual comprende elaborar 
colocar el cartel en un lugar aparente y mas visto del area de trabajo. 

El cartel de obra sera de material banner, de 2.40 m de Alto y 3.60 m de longitud, 
colocado en un marco de madera tornillo de secci6n 3" x 4", que sera sujetado con 
pernos de 5/8" x 4" y tuercas, a dos postes de madera tornillo, que tendran una altura 
de 4.00 m. Los postes del cartel de obra estaran anclados en un dado de concreto de 
f"c = 175 kg/cm2 de 0.30 m x 0.60 m. x 0.60 m., e introducidos en el terreno natural 
una profundidad de 0.40 m. 

La meta de la actividad es de 02 unidades. 

COMPONENTE 3.- TRABAJOS PRELIMINARES 

Los trabajos preliminares son todas aquellas actividades que se realizan previo a la 
construcciOn de una obra, pero que ya forman parte del proceso constructivo. A 
continuacion se describen las principales actividades: 

3.1. ROCE Y LIMPIEZA 

Este trabajo consiste en el desbroce y limpieza del terreno natural en las areas que 
ocuparan las actividades de Ia obra y las zonas o fajas laterales reservadas para Ia 
via, que se encuentren cubiertas de rastrojo, maleza, bosque, pastos, cultivos, etc., 
incluyendo la remoci6n de troncos, raices, escombros y basuras, de modo que el 
terreno quede limpio y libre de toda vegetaciOn y su superficie re ulte apta para iniciar 
los demas trabajos. 

MUMS 
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La meta de Ia actividad es de 12.57 hectareas. 
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3.2. TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO 

En base a los pianos y levantamientos topograficos del proyecto, sus referencias y 
BMs, el Contratista procedera al replanteo general de Ia obra, en el que de ser 
necesario se efectuaran los ajustes necesarios a las condiciones reales encontradas 
en el terreno. El Contratista sera el responsable del replanteo topografico que sera 
revisado y aprobado por el Supervisor, asi como del cuidado y resguardo de los 
puntos fisicos, estacas y monumentaciOn instalada durante el proceso del 
levantamiento del proceso constructivo. 

La meta de Ia actividad es de 13.51 km. 

COMPONENTE 4.- SUPERFICIE DE RODADURA - PAVIMENTO 

AFIRMADO 
Este componente esta referido a Ia colocaciOn de afirmado en un espesor de 10 a 15 
cm, en toda la longitud del camino, para lo cual se desarrollaran las siguientes 
actividades: 

• Perfilado y compactado de sub-rasante, el trabajo comprende el conjunto de 
actividades de perfilado, nivelaciOn y compactaciOn de Ia sub-rasante de Ia carretera 
existente. 
• Extraccion y apilamiento, la extraccion del material sera de las canteras 
seleccionadas en el estudio y/o elegidas por el supervisor, previa comprobaciOn de sus 
caracteristicas fisico mecanicas; la explotaciOn se realizara con el equipo adecuado, 
consiste en la excavacion del material de Ia cantera aprobada, para ser utilizada en Ia 
capa de afirmado, terraplenes o rellenos, previamente aprobada por Ia supervision. 
• Carguio, la extraccion del material sera de las canteras seleccionadas en el 
estudio y/o elegidas por el supervisor, previa comprobacion de sus caracteristicas 
fisico mecanicas; Ia explotaciOn se realizara con el equipo adecuado. 
• Transporte de material de afirmado, esta actividad consiste en el transporte de 
material granular desde la cantera hasta los puntos de conformaciOn del afirmado, 
mediante el use de volquetes, cuya capacidad estara en funci6n de las condiciones del 
camino a mantener. 
• Riego, consiste en extraer y transportar el agua para el afirmado, esta actividad 
consiste en la aplicacion uniforme de agua sabre el material extendido en la plataforma 
del camino para su batido y compactacion posterior. 
• Esparcido y compactado de afirmado, todo material de la capa granular de 
rodadura sera colocado en una superficie debidamente preparada y sera compactada 
en capas de minima 10 cm, maxima 20 cm. de espesor final compactado. 

La meta de la actividad es de 13.51 km. 



COMPONENTE 5.- OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 

El presente componente comprende Ia construcci6n, reparaciOn y/o mantenimiento de 
las diversas obras de arte como son alcantarillas, cunetas y badenes naturales. 

5.1 LIMPIEZA DE CUNETAS DE DRENAJE LONGITUDINAL (1.00x0.50m) 

Actividad que se refiere a Ia limpieza, perfilado y refine de las cunetas, que por las 
pendientes altas se desgastan perdiendo Ia geometria del disefio, del mismo modo 
estas al deslizarse los taludes o parte de ellos ocasionan la colmataciOn perdiendo en 
gran parte el drenado de las aguas. 

Esta actividad se ejecutara con eI use de la moto niveladora, eliminando todo material 
organic°, asi como el lado que obstruye Ia circulaciOn del agua. El material eliminado 
debera ser sacado fuera la superficie de rodadura en lugar apropiado. 	 44-7jtal de 

La cuneta perfilada debera tener seccion triangular con las siguientes dimensiones: u 
ancho minima de 1.00 metros y una profundidad de 0.50 metros 

La meta de Ia actividad es de 18,020 metros lineales 

5.2 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE ALCANTARILLAS 

Actividad que se refiere a Ia limpieza y descolmataciOn de alcantarillas, que por las 
quebradas se acumulan material de arrastre, esto hacen que se desgastan la 
geometria del diseno, del mismo modo estas al deslizarse los taludes o parte de ellos 
ocasionan la colmatacion perdiendo en gran parte el drenado de las aguas. 

Esta actividad se ejecutara con el use de mano de obra no calificada, eliminando todo 
material organic°, asi como el lado que obstruye Ia circulaciOn del agua. El material 
eliminado debera ser sacado fuera de Ia superficie de rodadura en lugar apropiado. 

La meta de la actividad es de 4 unidades 

5.3 DESCOLMATACION Y ENCAUZAMIENTO DE HUAYCOS 

Actividad que se refiere a Ia descolmataciOn y encauzamiento de huaycos, que por las 
quebradas se acumulan material de arrastre, esto hacen que se acumule y genere 
desborde de las agua pluviales y generen desgaste de plataforma, del mismo modo 
estas al deslizarse generen restricciones en la circulaciOn vehicular. 

Esta actividad se ejecutara con el use de maquinaria pesada, eliminando todo material 
de arrastre, asi como el lado que obstruye Ia circulaciOn del agua. El material 
eliminado debera ser sacado fuera Ia superficie de rodadura en lugar apropiado. 

El huayco debera tener una geometria adecuada teniendo una pla orma adecuada 
para la circulacion del agua. 



La meta de Ia actividad es de 6 unidades 

COMPONENTE 6.- SENALIZACION VERTICAL 

En el presente componente se elaboraran y se colocaran Ia serializacion vial en todo el 
trayecto del camino, de acuerdo a las especificaciones tecnicas y pianos de la 
actividad; los cuales constan de: 

• 7 unidades de seriales informativas de 1.20m x 0.70m. 
• 10 unidades de seriales preventivas de 0.60m x0.60m. 
• 15 unidades de hitos kilornetricos. 

COMPONENTE 7.- PLAN DE MITIGACION AMBIENTAL 

En el plan de mitigacion ambiental se desarrollaran un conjunto de actividades, que 
producto de una evaluaciOn ambiental, estaran orientadas a prevenir, mitigar, 
controlar, compensar y corregir los impactos y efectos ambientales negativos dj 	e sa causados en Ia ejecuciOn de la actividad; incluye tambien los planes de seguimient9f, , 	,sc);  
evaluaciOn y monitoreo, contingencia y abandono de obra. A continuation 	to. , 

ERENTE describen las actividades a ejecutarse: 	 G 
MUNICIPAL 

7.1 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS (EXCAVACION DE TRINCHERAS) 	 AyacIlty 
 

El manejo de Residuos SOlidos, tiene por finalidad el de Ilevar a cabo diversas 
actividades durante las etapas de obra, teniendo como referencia los lineamientos 
establecidos en Ia Ley General de Residuos SOlidos N° 27314 y su Reglamento D.S N° 
057-04-PCM. Al inicio de las actividades se programaran charlas de sensibilizacion en 
el manejo de residuos a los trabajadores de la obra, en ellas se trataran temas de 
minimizaci6n de residuos, segregaciOn, transporte y Ia disposiciOn final de los mismos. 

La meta de Ia actividad es de 20 m3. 

7.2 RESTAURACION DEL AREA DE CANTERAS 

Las canteras afectadas seran sometidas a un proceso de reacondicionamiento, 
tratando en lo posible de adecuar el area intervenida a Ia morfologia del area 
circundante, se evitara dejar zonas en que se pueda acumular agua y de ser posible 
establecer un drenaje natural; se debera diseriar un adecuado sistema de 
aprovechamiento del material de cantera, de manera que se genere el menor deo al 
medio ambiente. 

La meta de Ia actividad es de 400 m2. 

7.3 CAPACITACION EN EDUCACION AMBIENTAL 

En esta partida se realizara talleres para capacitar a los pobladores beneficiarios de la 
actividad y trabajadores en general, sobre Ia importancia de Ia preservaciOn de los 
recursos naturales y cuidado durante Ia ejecucion de la obra, p ra no perturbar Ia 
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ecologia, por lo que se daran charlas periodicas durante el tiempo de ejecucion de la 
obra. 

La meta de la actividad es capacitar a 150 personas. 

Asi mismo se implementara un plan de contingencias, a fin de establecer las acciones 
necesarias que permitan prevenir y controlar eventualidades naturales y accidentes 
laborales que pudieran ocurrir en el area de influencia del proyecto, principalmente 
durante el proceso constructivo, la que permits contrarrestar los efectos generados 
por la ocurrencia de emergencias, producidas por alguna falla de las instalaciones de 
seguridad o errores involuntarios en la operacion y mantenimiento de los equipos. 

COMPONENTE 08.- CONFORMACION Y CAPACITACION DE LOS COMITES DE 
MANTENIMIENTO VIAL  

,• 
En el presente componente se realizara la conformaciOn de la junta directiva deVe%)

I de 
 

comite de mantenimiento vial y se capacitard a la poblacion beneficiaria en diverso 
temas de gestion vial, a fin de que se asegure Ia sostenibilidad del proyecto; 1 4 
capacitaciones estaran a cargo de un especialista, con apoyo del residente 
supervisor de obra. 

La meta de este componente es conformar 01 organizaci6n y capacitar a 150 
personas. 

COMPONENTE 09: GASTOS GENERALES  

Los Gastos Generales son aquellos costos indirectos relacionados a la ejecucian de 
la obra, que no intervienen directamente en el proceso constructivo, pero que sirven 
de apoyo o complemento para el logro de Ia meta u objetivos y pueden ser 
ejecutados en el lugar de la obra o desde otras instalaciones ajenas a ella, y son 
derivados desde Ia propia actividad o de administracion, por lo que no pueden ser 
incluidos dentro de las partidas de las obras o de los costos directos. Los gastos 
generales pueden ser gastos fijos y gastos variables. 

COMPONENTE 10: UTILIDAD 

Es Ia medida de las ganancias o beneficios que obtiene Ia empresa contratista, al 
adquirir un bien o servicio. 

Este componente no se considera en el formato de metas fisicas, en vista que 
no es una meta directamente relacionado a la obra. 

COMPONENTE 11: IGV 

Es el impuesto que grava la yenta al por menor y mayor de la mayor parte de bienes 
y servicios en fund& del valor del producto vendido, es decir un porcentaje, el cual 
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actualmente es de 18%. Es una obligacion del comprador, siendo el vendedor solo 
un intermediario entre este y el ente recaudador (SUNAT). 

Este componente no se considera en el formato de metas fisicas, debido a que 
no es una meta directa de obra 

COMPONENTE 12.- SUPERVISION 

12.1 TRABAJOS DE SUPERVISION 

La Supervision estara a cargo de una persona natural o juridica, quien tendra en obra 
al Jefe de Supervision, desarrollando las acciones de seguimiento al proceso 
constructivo y el estricto cumplimiento de las especificaciones tecnicas expresadas 
en el Expediente Tecnico, asi como la absolucion de consultas que se generen 
durante el proceso constructivo. La supervision estara a cargo de un profesional con 
reconocida experiencia que garantizara la correcta ejecuciOn de la obra. El 
coeficiente de participacion del Supervisor sera de 0.5. En el primer mes de 
ejecuci6n de obra, la Supervision debera presentar dos informes, uno4,0".  " 
correspondiente al informe de diagnOstico y compatibilidad del expediente tecnico 
el segundo referente a los trabajos de supervisiOn del mes. 

La meta de este componente es de 03 informes. 

d).- PROGRAMACION DE LAS TAREAS Y SUS METAS 

Formato N° 01.- ProgramaciOn de metas fisicas de la actividad. 
Formato N° 03.- Programaci6n de metas financieras 
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FORMATO N° 01 

PROGRAMACION DE METAS FISICAS - 2015 
ENTIDAD EJECUTORA 	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA 

PROGRAMA PRESUPUESTAL: PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS 

PRODUCTO 	 FAMILIAS INCORPORADAS AL DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE 
ACTIVIDAD 	 MANTENIMIENTO PERIODICO DE CAMINOS VECINALES TRAMOS: RIO PASNATO - NUEVA FORTALEZA - UNION MEJORADA - LA UNION - SANTA ROSA, EN EL AMBITO DEL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LA MAR, REGION AYACUCHO" 

CODIGO (1) COMPONENTS / ACTIVIDAD / TAREA (2) 
UNIDAD DE 
MEDIDA (3) 

META MENSUAL (4) 

ANUAL (5) E F PA A 

META  
M J J A S 0 N D 

3.0 TRABAJOS PRELIMINARES 

3.1 ROCE Y LIMPIEZA HA 12.57 12.57 

3.2 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO KM 1151 13.51 

4.0 SUPERFICIE DE RODADURA • PAVIMENTO 

4.1 AFIRMADO E=0..10 A 0.15 M KM 8.00 5.51 13.51 

5.0 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 

5.1 LIMPIEZA DE CUNETAS CUNETAS (1.004.50m) METRO LINEAL 18,020.00 
18,020.00 

5.2 LIMPIEZA y DESCOLMATACION DE ALCANTARILLAS UNIDAD 4.00 4.00 

5.3 DESCOLMATACION Y ENCAUZAMIENTO DE HUAYCOS UNIDAD 6.00 6.00 

6.0 SENALIZACION VERTICAL 

6.1 SENALES INFORMATIVAS (1.20x0.70) UNIDAD 7.00 7.00 

62 SENALES PREVENTIVAS (0.60x0.60) UNIDAD 10.00 10.00 

6.3 HITOS KILOMETRICOS UNIDAD 15.00 15.00 

7.0 PLAN DE MITIGACION AMBIENTAL 

7.1 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS (EXCAVACION DE TRINCHERAS) M3 15.00 5.00 20.00 

7.2 RESTAURACION DEL AREA DE CANTERAS M2 400.00 400.00 

7.3 CAPACITACION EN EDUCACION AMBIENTAL PERSONA 
CAPACITADA 

150.00 
150.00 

8.0 CONFORMACION Y CAPACITACION DEL COMITE DE MANTENIMIENTO VIAL 

8.1 CONFORMACION DEL COMITE DE MANTENIMIENTO VIAL ORGANIZACION 1.00 
1.00 

8.2 CAPACITACION DEL COMITE DE MANTENIMIENTO VIAL PERSONA 
CAPACITADA 

150.00 
150.00 

12.0 SUPERVISION 

12.1 TRABAJOS DE SUPERVISION INFORME 2.00 1.00 100 



FORMATO N° 03 

PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS - 2015 

: Municipalidad Distrital de Santa Rosa 
: Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - PIRDAIS 

: MANTENIMIENTO PERIODICO DE CAMINOS VECINALES TRAMOS: RIO PASNATO - NUEVA FORTALEZA - UNION MEJORADA - LA UNION - SANTA ROSA, EN EL AMBITO DEL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA MANTENI 
DE LA MAR, REGION AYACUCHO" 

Generica de 
Gasto (1) 

Especifica de Gasto (2) Meta Mensualizada (nuevos soles) (3) 
Meta Total (4) 

SI. 
Codigo (5) Nombre E F M A M J J A S 0 N D 

2.3 	Bienes y 
Servicios 

2.3.2.4.1.2 DE CARRETERAS, CAMINOS Y 
PUENTES 166,290.00 166,290.00 332,580.00 

2.3.2 7 . 2 99 CONSULTORIAS 4,050.00 4,050.00 8,100.00 

Total 0.00 0.00 0.00 0.00 170,340.00 170,340.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 340,680.00 

Entidad Ejecutora 
Programa Presupuestal 

ACTIVIDAD 

FORMATO N° 03 
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FORMATO N° 01 - A 

PROGRAMACION DE METAS FISICAS 2015 - MUNICIPALIDAD 
ENTIDAD EJECUTORA 	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA 
PROGRAMA PRESUPUESTAL. PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS 
PRODUCTO 	 : FAMILIAS INCORPORADAS AL DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE 
ACTIVIDAD 	 : MANTENIMIENTO PERIODICO DE CAMINOS VECINALES TRAMOS: RIO PASFIATO - NUEVA FORTALEZA - UNION MEJORADA - LA UNION - SANTA ROSA. EN EL AMBITO DEL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LA MAR, REGION AYACUCHO" 

CODIGO (1) COMPONENTS / ACTIVIDAD / TAREA (2) UNIDAD DE 
MEDIDA (3) 

META MENSUAL (4) 
META 

ANUAL (5) E F pA A M J J A S 0 N D 

1.0 EXPEDIENTE TECNICO 

1.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS EXPEDIENTE  
TECNICO 1.00 1.00 

FORMATO N° 01 A 	 Pagina 1 



FORMATO N° 03 - A 

PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS 2015 - MUNICIPALIDAD 

: Municipalidad Distrital de Santa Rosa 
: Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - PIRDAIS 

: MANTENIMIENTO PERIODICO DE CAMINOS VECINALES TRAMOS: RIO PASNATO - NUEVA FORTALEZA - UNION MEJORADA - LA UNION - SANTA ROSA, EN EL AMBITO DEL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA 
: MANTENI 

DE LA MAR, REGION AYACUCHO" 

Generica de 
Gasto (1) 

Especifica de Gasto (2) Meta Mensualizada (nuevos soles) (3) 
Meta Total (4) 

Codigo (5) Nombre F M A 
SI.  

M E J J A S 0 N D 

2.3 	Bienes y 
Servicios 

2 . 3 . 2 7 . 2 99 CONSULTORIAS 11,000.00 11,000 00 

Total 0.00 0.00 11,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,000.00 

Entidad Ejecutora 
Programa Presupuestal 

ACTMDAD 

FORMATO N° 03 A 
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ORGANIGRAMA PARA LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD 2015 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL 

DE SANTA ROSA 

I 

GERENCIA MUNICIPAL DE LA 

MUNIPALIDAD DISTRITAL DE 

SANTA ROSA 

SUB GERENCIA DE 

INFRAESTRUCTURA, 

ESTUDIOS, LIQUIDACIONES Y 

OBRAS DE LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE SANTA ROSA 

J 

CONTRATISTA 

(EMPRESA 

CONSTRUCTORA Y/0 

PERSONA JURIDICA) 

SUPERVISOR DE OBRA 

NOTA: EN VISTA QUE LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD ES POR LA MODALIDAD DE CONTRATA, EL CONTRATISTA GANADOR DEL PROCESO DE SELECCION 
CONTRATARA TODO EL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE OBRA. 



PERFIL PROFESIONAL DEL RESIDENTE Y SUPERVISOR DE OBRA 

N° CARGO UNIDAD CANTIDAD MONTO MENSUAL PERFIL PROFESIONAL 

1 SUPERVISOR DE OBRA MES 2 5500 
Ingeniero Civil, colegiado y habilitado, con tres (03) alios de 
ejercicio profesional a partir de la colegiatura y 01 	ahos de 
experiencia como supervisor de obras viales. 

2 RESIDENTE DE OBRA MES 2 5000 
Ingeniero Civil, colegiado y habilitado, con dos (02) atios de 
ejercicio profesional a partir de la colegiatura y 0.5 ems de 
experiencia como residente en obras viales. 
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