
DEVI DA 
Cornision Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas 

PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 

ACTIVIDAD: 

MANTENIMIENTO PERIODICO DE CAMINOS VECINALES TRAMOS: SIVIA - 

TUTIRUCHAYOCC - CCOLLOTAYOCC CHUVIVANA - GUAYAQUIL - 

SANAMARCA - ROSARIO ACON - RAMADILLA, EN EL AMBITO DEL 

D1STRITO b8- 11/1A, PROVINCIA DE HUANTA, REGION AYACUtflo.---'7.:- ' 

PRESUPUESTO: S/. 934,230.00 

Region 	: Ayacucho 
Provincia 	: Huanta 
Distrito 	: Sivia 
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b). DATOS GENERALES: 

Nombre de Ia Actividad: 

Mantenimiento PeriOdico de caminos vecinales tramos: Sivia — Tutiruchayocc —
Ccollotayocc — Chuvivana — Guayaquil — Sanamarca — Rosario Acon - Ramadilla, en el 
ambito del Distrito de Sivia, Provincia de Huanta, Region Ayacucho. 

Objetivo de Ia Actividad: 

Conservar en buen estado las condiciones de transitabilidad de Ia carretera, que 
facilite el traslado de pasajeros y carga. 

Monto de Ia Inversion: 

DEVIDA 

M.D. Sivia 

Presupuesto total 

S/. 904,230.00 (Novecientos Cuatro Mil Doscientos 

Treinta con 00/100 Nuevos Soles). 

S/. 30,000.00 (Treinta mil con 00/100 Nuevos Soles). 

S/. 934,230.00 (Novecientos Treinta y Cuatro Mil 

Doscientos Treinta con 00/100 Nuevos Soles). 

Ambito de Intervencion: 

✓ Departamento : Ayacucho 

✓ Provincia : Huanta 

✓ Distrito : Sivia 

✓ Comunidades : Tutiruchayocc, Ccollotayocc, Chuvivana, Guayaquil, 
Sanamarca, Rosario Ac6n y Ramadilla 

NOmero de beneficiarios directos para el alio de ejecucion 

Los beneficiarios directos son la poblacion de las comunidades de Tutiruchayocc, 
Ccollotayocc, Chuvivana, Guayaquil, Sanamarca, Rosario Acon y Ramadilla, con un 
aproximado de 4,203 personas. 

c). DESCRIPCION POR ACTIVIDAD: 

OMPONENTE 1. EXPEDIENTE TECNICO 

1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 

El expediente tecnico, sera elaborado por la Municipalidad Distrital de Sivia, a traves 
de un consultor externo, teniendo en cuenta las normativas vigentes del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones — Provias Descentralizado, para el caso de caminos de 
bajo volumen de transit°, que comprende: memoria descriptiva, especificaciones 
tecnicas, pianos de ejecucion de obra, metrados, presupuesto, valor referencial, 
analisis de precios y formulas polinomicas y si el caso lo requiere, estudio de suelos, 
estudio geolOgico, de impacto ambiental u otros complementarios; el costo de la 



elaboracion del expediente sera financiado por la misma Entidad Ejecutora y se 
aprobara mediante acto resolutivo. 

La meta de este componente es de 01 expediente tecnico. 

COMPONENTE 2. OBRAS PROVISIONALES 

El presente componente comprende las actividades relacionados a las construcciones 
provisionales como son los campamentos que serviran para el albergue de ingenieros, 
tecnicos y obreros, almacenes, comedores y talleres de reparaciOn y mantenimiento 
de equipo; asimismo se ubicaran las oficinas de direcciOn de la obra; tambien dentro 
de este componente se colocaran el cartel de identificaciOn de obra. Cabe precisar, 
que las obras provisionales no se consideran como meta fisica, en vista que son 
actividades temporales que contribuyen en la ejecuciOn de obra. 

2.1. CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60X2.40M 

Esta particle se refiere al anundo publicitario de Ia obra, en la que se indicara Ia 
entidad ejecutora, nombre de la obra, presupuesto, plazo de ejecuclon, entidad 
financiera, supervisor y el que indique la Supervision; la cual cornprende elaborar y 
colocar el cartel en un lugar aparente y mas visto del area de trabajo. 

El cartel de obra sera de material banner, de 2.40 m de Alto y 3.60 m de longitud, 
colocado en un marco de madera tornillo de section 3" x 4", que sera sujetado con 
pernos de 5/8" x 4" y tuercas, a dos postes de madera tornillo, que tendran una altura 
de 4.00 m. Los postes del cartel de obra estaran anclados en un dado de concreto de 

= 175 kg/cm2 de 0.30 m x 0.60 m. x 0.60 m., e introducidos en el terreno natural 
una profundidad de 0.40 m. 

La meta de Ia actividad es de 01 unidad. 

COMPONENTE 3.- TRABAJOS PRELIMINARES 

Los trabajos preliminares son todas aquellas actividades que se realizan previo a Ia 
construction de una obra, pero que ya forman parte del proceso constructivo. A 
continuation se describen las principales actividades: 

3.1. LIMPIEZA Y DEFORESTACION 

Este trabajo consiste en el desbroce y limpieza del terreno natural en las areas que 
ocuparan las actividades de la obra y las zonas o fajas laterales reservadas para Ia 

, via, que se encuentren cubiertas de rastrojo, maleza, bosque, pastos, cultivos, etc., 
r; incluyendo Ia remocion de troncos, raices, escombros y basuras, de modo que el 

)
: erreno quede limpio y libre de toda vegetacion y su superficie resulte apta para iniciar 
llos demas trabajos. 

La meta de Ia actividad es de 14 hectareas. 



3.2. TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO 

En base a los pianos y levantamientos topograficos de Ia actividad, sus referencias y 
BMs, el Contratista procedera al replanteo general de la obra, en el que de ser 
necesario se efectuaran los ajustes necesarios a las condiciones reales encontradas 
en el terreno. El Contratista sera el responsable del replanteo topografico que sera 
revisado y aprobado por el Supervisor, asi como del cuidado y resguardo de los 
puntos fisicos, estacas y monumentaciOn instalada durante el proceso del 
levantamiento del proceso constructivo. 

La meta de Ia actividad es de 35+460 km. 

COMPONENTE 4.- MOVIMIENTO DE TIERRAS 

El movimiento de tierras es el conjunto de operaciones que se efectuaran mediante 
maquinarias pesadas sobre el terreno, con fines de mejorar el ancho de plataforma, la 
cual depende fundamentalmente de la topografia del terreno, en Ia ejecucion de la 

_obra se desa-rrollaran. las actividades de YethociOn de derrurnbeS en los Iigares 
- identificados y segun las especificaciones tecnicas. 

La meta de Ia actividad es de 5,500 m3. 

COMPONENTE 5.- SUPERFICIE DE RODADURA - PAVIMENTO 

AFIRMADO 
Este componente esta referido a Ia colocaciOn de afirmado en un espesor de 10 cm, 
en toda Ia longitud del camino, para lo cual se desarrollaran las siguientes actividades: 

• Perfilado y compactado de sub-rasante, el trabajo comprende el conjunto de 
actividades de perfilado, nivelaciOn y compactaci6n de Ia sub-rasante de Ia carretera 
existente. 
• ExtracciOn y apilamiento, Ia extracciOn del material sera de las canteras 
seleccionadas en el estudio y/o elegidas por el supervisor, previa comprobaci6n de sus 
caracteristicas fisico mecanicas; la explotaciOn se realizara con el equipo adecuado, 
consiste en la excavaciOn del material de Ia cantera aprobada, para ser utilizada en Ia 
capa de afirmado, terraplenes o rellenos, previamente aprobada por Ia supervisiOn. 
• Carguio, Ia extraccion del material sera de las canteras seleccionadas en el 
estudio y/o elegidas por el supervisor, previa comprobacion de sus caracteristicas 
fisico mecanicas; Ia explotacion se realizara con el equipo adecuado. 
• Transporte de material de afirmado, esta actividad consiste en el transporte de 
material granular desde la cantera hasta los puntos de conformaciOn del afirmado, 
mediante el use de voiquetes, cuya capacidad estara en funciOn de las condiciones del 
camino a mantener. 
• Riego, consiste en extraer y transportar el agua para el afirmado, esta actividad 
consiste en la aplicacion uniforme de agua sobre el material extendido en Ia plataforma 
del camino para su batido y compactacion posterior. 



• Esparcido y compactado de afirmado, todo material de la capa granular de 
rodadura sera colocado en una superficie debidamente preparada y sera compactada 
en capas de minima 10 cm, maxima 20 cm. de espesor final compactado. 

La meta de Ia actividad es de 35+460 km. 

COMPONENTE 6.- OBRAS DE ARTE Y DRENAJE  

El presente componente comprende Ia construcci6n y reparacion de las diversas obras 
de arte coma son alcantarillas, cunetas y badenes. 

6.1 CUNETAS DE DRENAJE LONGITUDINAL (0.50x0.30m) 

Esta partida consiste en realizar todas las excavaciones necesarias en diversos tipos 
de material, se conformara las cunetas laterales de Ia carretera de acuerdo a las 
especificaciones tecnicas y en conformidad con los lineamientos, rasantes y 
dimensiones indicadas en los pianos o como lo haya indicado el Ingeniero Supervisor. 
Las dimensiones-y forrrra-de=acuerdo al disarm para este•tipo de cunetas es.,triangular 
de..0. 50, m de_aracho..L 0.30 mile- profu ndid ad , de a cuerda...a -los. pianos establecidos, 
siguiendo las pendientes del camino. Se aclara, que la cuneta en el lado del corte del 
talud, corresponde al talud en terreno natural o material suelto 1:2. 

La meta de Ia actividad es de 35,460 metros lineales. 

6.2 ALCANTARILLA TMC 0=36" 

La alcantarilla es una estructura de drenaje transversal a la via, cuya funciOn es 
evacuar las aguas provenientes de las quebradas y cunetas; durante el proceso de 
construccion se desarrollaran las actividades de limpieza de terreno manual, trazo y 
replanteo, excavation para estructuras, elimination de material excedente, relleno 
compactado. 

La meta de la actividad es de 02 unidades. 

6.3 REPARACION DE ALCANTARILLAS 

En esta actividad se realizaran las reparaciones de las alcantarillas, de acuerdo a las 
necesidades de la estructura de drenaje, con fines de recuperar su funcionabilidad. 

La meta de la actividad es de 03 unidades. 

6.4 REPARACION DE BADENES 

Los badenes son estructuras de drenaje que permiten el paso vehicular sobre 
quebradas de flujo estacional, asi mismo permiten el paso de agua, materiales y de 
otros elementos sobre la superficie de rodadura. En esta actividad se realizaran las 
reparaciones de acuerdo a las necesidades de Ia estructura de drenaje, con fines de 
recuperar su funcionabilidad. 

La meta de Ia actividad es de 02 unidades. 



COMPONENTE 7.- SENALIZACION VERTICAL 

En el presente componente se elaboraran y se colocaran la senalizacion vial en todo el 
trayecto del camino, de acuerdo a las especificaciones tecnicas y pianos de Ia 
actividad; los cuales constan de: 

• 04 unidades de seriales informativas de 1.20m x 0.70m. 
• 20 unidades de senales preventivas de 0.60m x0.60m. 
• 35 unidades de hitos kilometricos. 

COMPONENTE 8.- PLAN DE MITIGACION AMBIENTAL 

En el plan de mitigacion ambiental se desarrollaran un conjunto de actividades, que 
producto de una evaluacion ambiental, estaran orientadas a prevenir, mitigar, 
controlar, compensar y corregir los impactos y efectos ambientales negativos 
causados en Ia ejecuciOn de Ia actividad; incluye tambien los planes de seguimiento, 
evaluacion y monitoreo, contingencia y abandono de obra. A continuacion se 
describen las actividades a ejecutarse: 

8:1- C OLO CAC-fen-DIE :SE NAL-E-SINFO RMATIVAS - AM Elt E-N-TAt: 	 --- - 
La sefializaciOn ambiental tiene como prop6sito velar por la minima afectaciOn de los 
componentes ambientales durante el desarrollo del proceso constructivo de las obras 
de mantenimiento periOdico. 

La meta de Ia actividad es de 10 Unidades. 

8.2 INSTALACION DE PLANTONES EN ZONAS PREVISTAS 

Esta actividad consiste en Ia provision y plantacion de arboles y arbustos en los 
lugares indicados en el trayecto del camino de acuerdo al expediente tecnico. 

La meta de Ia actividad es de 0.50 hectareas. 

8.3 LIMPIEZA FINAL DE OBRA 

Al finalizar Ia obra se desarrollaran los trabajos de eliminaciOn de basura, elementos 
sueltos, residuos y desperdicios existentes de toda el area de trabajo. 

La meta de la actividad es de 35+460 km. 

8.4 RESTAURACION DE AREA OCUPADA PARA CAMPAMENTOS Y MAQUINARIAS 

En esta partida el Contratista realizara diversos trabajos para recuperar en lo posible y 
con Ia mayor aptitud, las condiciones originales de areas afectadas por Ia construcciOn 
de Ia carretera, tales como las areas campamentos, almacenes, patio de maquina e 
instalaciones en que las actividades constructivas alteraron el entorno ambiental. 

La meta de Ia actividad es de 100 m2. 



8.5 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS (EXCAVACION DE TRINCHERAS) 

El manejo de Residuos SOlidos, tiene por finalidad el de Ilevar a cabo diversas 
actividades durante las etapas de obra, teniendo como referencia los lineamientos 
establecidos en la Ley General de Residuos Solidos N° 27314 y su Reglamento D.S N° 
057-04-PCM. Al inicio de las actividades se programaran charlas de sensibilizacion en 
el manejo de residuos a los trabajadores de Ia obra, en ellas se trataran temas de 
minimization de residuos, segregaci6n, transporte y Ia disposiciOn final de los mismos. 

La meta de la actividad es de 30 m3. 

8.6 RESTAURACION DEL AREA DE CANTERAS 

Las canteras afectadas seran sometidas a un proceso de reacondicionamiento, 
tratando en lo posible de adecuar el area intervenida a la morfologia del area 
circundante, se evitara dejar zonas en que se pueda acumular agua y de ser posible 
establecer un drenaje natural; se debera disefiar un adecuado sistema de 
aprdvechamiento del -Matellial-de-Odhtefa", de manera • q ue ae genere: -ffiehor,dafid-al 
medic ambiente: • 	 : 

La meta de la actividad es de 300 m2. 

8.7 CAPACITACION EN EDUCACION AMBIENTAL 

En esta partida se realizara talleres para capacitar a los pobladores beneficiarios de Ia 
actividad y trabajadores en general, sobre Ia importancia de Ia preservation de los 
recursos naturales y cuidado durante la ejecuci6n de Ia obra, para no perturbar Ia 
ecologia, por lo que se daran charlas peri6dicas durante el tiempo de ejecuciOn de Ia 
obra. 

La meta de la actividad es capacitar a 180 personas. 

Asi mismo se implementara un plan de contingencias, a fin de establecer las acciones 
necesarias que permitan prevenir y controlar eventualidades naturales y accidentes 
laborales que pudieran ocurrir en el area de influencia de Ia obra, principalmente 
durante el proceso constructivo, Ia que permita contrarrestar los efectos generados 
por la ocurrencia de emergencias, producidas por alguna falla de las instalaciones de 
seguridad o errores involuntarios en la operaci6n y mantenimiento de los equipos. 

OMPONENTE 09.- CONFORMACION Y CAPACITACION DE LOS COMITES DE 
ANTENIMIENTO VIAL  

En el presente componente se realizara Ia conformaciOn de la junta directiva del 
comite de mantenimiento vial y se capacitara a Ia poblacion beneficiaria en diversos 
temas de gestion vial, a fin de que se asegure Ia sostenibilidad de Ia actividad; las 
capacitaciones estaran a cargo de un especialista, con apoyo del residente y 
supervisor de obra. 



La meta de este componente es conformar 01 organizaciOn y capacitar a 180 
personas. 

COMPONENTE 10: GASTOS GENERALES  

Los Gastos Generates son aquellos costos indirectos relacionados a la ejecucion de 
Ia obra, que no intervienen directamente en el proceso constructivo, pero que sirven 
de apoyo o complemento para el logro de Ia meta u objetivos y pueden ser 
ejecutados en el lugar de la obra o desde otras instalaciones ajenas a ella, y son 
derivados desde Ia propia actividad o de administraciOn, por lo que no pueden ser 
incluidos dentro de las partidas de las obras o de los costos directos. Los gastos 
generales pueden ser gastos fijos y gastos variables. 

COMPONENTE 11: UTILIDAD 

Es Ia medida de las ganancias o beneficios que obtiene Ia empresa contratista, al 
adquirir un bien o servicio. 

Este componente rio- se -considera en-el format° de metatsit-irc-a-t,M 
noes-una meta directamente relacionado a la obra.  

COMPONENTE 12: IGV 

Es el impuesto que grava Ia yenta al por menor y mayor de Ia mayor parte de bienes 
y servicios en fund& del valor del producto vendido, es decir un porcentaje, el cual 
actualmente es de 18%. Es una obliged& del comprador, siendo el vendedor solo 
un intermediario entre este y el ente recaudador (SUNAT). 

Este componente no se considera en el formato de metas fisicas, debido a que 
no es una meta directa de obra 

COMPONENTE 13.- SUPERVISION 

13.1 TRABAJOS DE SUPERVISION 

La Supervision estara a cargo de una persona natural o juridica, quien tends en 
obra al Jefe de Supervision, desarrollando las acciones de seguimiento al proceso 
constructivo y el estricto cumplimiento de las especificaciones tecnicas expresadas 
en el Expediente Tecnico, asi como Ia absolucion de consultas que se generen 
durante el proceso constructivo. La supervision estara a cargo de un profesional 
con reconocida experiencia que garantizara Ia correcta ejecucion de Ia obra. En el 
primer mes de ejecucion de obra, Ia Supervision debera presentar dos informes, 
uno correspondiente al informe de diagn6stico y compatibilidad del expediente 
tecnico y el segundo referente a los trabajos de supervisiOn del mes. 

La meta de este componente es de 04 informes. 

d). PROGRAMACION DE LAS TAREAS Y SUS METAS 

Formato N° 01.- Programed& de metas fisicas de la actividad. 
Formato N° 03.- ProgramaciOn de metas financieras 
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FORMATO N° 01 

PROGRAMACION DE METAS FISICAS - 2015 
ENTIDAD EJECUTORA 	 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIVIA 

PROGRAMA PRESUPUESTAL 	' PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATNO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS 
PRODUCTO 	 FAMILIAS INCORPORADAS AL DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL V SOSTENIBLE 

ACTIVIDAD 
	

MANTENIMIENTO PERIODICO DE CAM1NOS VECINALES TRAMOS SIVIA - TUTIRUCHAYOCC - CCOLLOTAYOCC - CHUVNANA -GUAYAQUIL - SANAMARCA - ROSARIO ACON - RAMADILLA, EN EL AMBITO 
DEL DISTRITO DE SIVIA, PROVINCIAL DE HUANTA, REGION AYACUCHO' 

COD SO 
0/ 

COMPONENTE I ACTIVIDAD I TAREA (2) UNIDAD DE 
MEDIDA (3) 

META MENSUAL (4) 

ANUAL (5) E F M A 
META  

M J J A S 0 N D 

3.0 TRABAJOS PREIJMINARES .. 

3.1 LIWIEZA Y DEFORESTAC1ON HA 14.00 14 00 

32 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO KM 1500 11.60 . 	646 35.46 
40 MOVIMIENTO DE TIERRAS 8 
4.1 REMOCION DE DERRU MBES AO 3,00000 

, 	1 
2,509.00 5600 00 

5.0 SUPERFICIE DE RODADURA - PAVIMENTO 

5.1 AFIRMADO E4.10 M KM 5.00 11:13 ' 	1546 
35 46 

6.0 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 
1;  • 

6.1 CUNETAS DE DRENAJE LONGITUDINAL (0.50x13 30(n) METRO LINEAL 6,00000 
2;  

15,000.00 14,460.00 
35,460.00 

6.2 ALCANTARILLA TMC 036.  UNIDAD '':'?° ' 	100 200 
6.3 REPARACION DE ALCANTARILLAS UNIDAD 2* 100 300 
64 REPARACION DE BADENES UNIDAD 1.00 

200 
7.0 SENALIZACION VERTICAL 

7.1 SENALES INFORMATIVAS (1204.70) UNIDAD • 400 
400 

72 SENALES PREVENTIVAS (0.6080.60) UNIDAD - 	2000 
20.00 

7.3 HITOS KILOWETRICOS UNIDAD . 	35.00 
35 00 

8.0 PLAN DE INTIGAC/ON AMBIENTAL 

8. 1 COLOCACION DE SENALES INFORMATIVAS AMBIENTALES UNIDAD 10.00 
10 00 

8 2 INSTALACION DE PLANTONES EN ZONAS PREVISTAS HA 0.50 
0.50 

8.3 LIWIEZA FINAL OE OBRA KM 35.46 35.46 
8.4 RESTAURACION DE AREA OCUPADA PARA CAWAMENTOS Y MAOUINARIAS M2 ; 	10000 100 00 
8.5 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS (EXCAVACION DE TRINCHERAS) M3 30.00 30 00 
86 RESTAURACION DEL AREA DE CANTERAS M2 

i . 	30000 
300 50 

8 7 CAPACITACION EN EDUCACION AMBIENTAL 
PERSONA 

CAPACITADA 
18000 

180 00 

9.0 CONFORMACION Y CAPACRACION DEL CONGA DE MANTENIMIENTO VIAL i ' 1  

9.1 CONFORMACION DEL COM1TE DE MANTENIMENTO VIAL ORGANIZACIO 
N 

..' , 
1 

100 

02 CAPACRACION DEL COMTE DE MANTENIMIENTO VIAL PERSONA 
CAPACITADA 

1100 
180 00 

130 SUPERVISION 

13.1 TRABAJOS DE SUPERVISION INFORMS 2.00 1100 . 	1.00 
400 



FORMATO N° 03 

PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS - 2015 1 

ENTIDAD EJECUTORA 	: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIVIA 

PROGRAMA PRESUPUESTAL : PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE • PIRDAIS 

PRODUCTO 	 : FAMILIAS INCORPORADAS AL DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE 

: MANTENIMIENTO PERIODICO DE CAMINOS VECINALES TRAMOS: SIVIA - TUTIRUCHAYOCC - CCOLLOTAYOCC - CHUVIVANA -GUAYAQUIL - SANAMARCA - ROSARIO ACON - RAMADILLA, EN EL AMBITO DEL DISTRITO DE SIVIA, 
PROVINCIA DE HUANTA, REGION AYACUCHO" 

Generica de 
Gasto (1) 

Especifica de Gasto (2) 
• 

Meta Mensualizada (numms soles) (3) 
' Meta Total (4) 

SI. 
Cedigo (5) Nombre E F M A M J ( 	J A S 0 N D 

2.3 	Bienes y 
Servicios 

2.3.2.4.1.2 
DE CARRETERAS, CAMINOS Y 
PUENTES 

281,778.07 .r. 	• , 382,009.26 208,839.50 872,626.82 

2.3.27. 1 99 CONSULTORIAS 

- 

10,204.91 ' 	13034.90 7,563.36 

, 

31,603.17 

Total 0.00 0.00 0.00 ' 0.00 291,982.98 4395,844.16 216,402.86 0.00 0.00 0.00 0.00 904,230.00 
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ACTIVIDAD 



FORMAT° 01 - A 

PROGRAMACION DE METAS FISICAS 2015 - APORTE M.D. SIVIA 

ENTIDAD EJECUTORA 	• MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SNIA 
PROGRAMA PRESUPUESTAL 	PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PROMS 
PRODUCTO 	 FAIALIAS INCORPORADAS AL DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL V SOSTENIBLE 

ACTIVIDAD 
	

MANTENIMIENTO PERIODICO DE CAM1NOS VECINALES TRAMOS SIVA - TUTIRUCHAYOCC - CCOLLOTAYOCC - CHUVNANA - GUAYAQUIL - SANAMARCA - ROSARIO ACON - RAMADILLA, EN EL AMBITO 
DEL DISTRITO DE SIVIA, PROVINCIA DE HUANTA, REGION AYACUCHO' 

CODIGO 
(V 

COMPONENTS / ACHVIDAD / TAREA (2) UNIDAD DE 
MED1DA (3) 

META MENSUAL (4) 
META 

ANUAL (5) E F li A II .1 J A S 0 N D 

1.0 EXPEDIENTE TECNICO 

' ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS EXPEDIENTE  
TECNICO 1.00 100 

FORMAI a N.0/ A 	
Rog/nal 



FORMATO N° 3 - A 

PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS - 2015 (APORTE MD. SIVIA) 

ENTIDAD EJECUTORA 	: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIVIA 

PROGRAMA PRESUPUESTAL : PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE PIRDAIS 

PRODUCTO 	 : FAMILIAS INCORPORADAS AL DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE 

ACTIVIDAD 
: MANTENIMIENTO PERIODIC° DE CAMINOS VECINALES TRAMOS: SIVIA — TUTIRUCHAYOCC — CCOLLOTAYOCC — CHUVNANA — GUAYAQUIL — SANAMARCA — ROSARIO ACON - RAMADILLA, EN EL 

AMBITO DEL DISTRITO DE SIVIA, PROVINCIA DE HUANTA, REGION AYACUCHO" 

Generica de 
Gasto (1) 

Especifica de Gasto (2) Meta Mensualizada (nuevos soles) (3) 
Meta Total (4) 

SI. 
Cedigo (5) Nombre E F M A M J J A S 0 N D 

2.3 	Bienes y 
Servicios 

2 . 3 .2 7 . 1 99 CONSULTORIAS 30,000.00 30,000.00 

Total 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 

FORMATO N' 03A 
	

Pagina 1 



ORGANIGRAMA PARA LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD 2015 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE SIVIA 

GERENCIA MUNICIPAL DE 
LA MUNIPALIDAD DISTRITAL 

DE SIVIA 

SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 

PROYECTOS DE LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 

DE SIVIA 

CONTRATISTA 
(EMPRESA 

CONSTRUCTORA Y/0 
PERSONA JURIDICA) 

SUPERVISOR DE OBRA 

 

NOTA: EN VISTA QUE LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD ES POR LA MODALIDAD DE CONTRATA, EL CONTRATISTA GANADOR DEL PROCESO DE SELECCION 
CONTRATARA TODD EL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE OBRA. 

f:heyi?a 
15: 	qtiNtrTPAI„ 



PERFIL PROFESIONAL DEL RESIDENTE Y SUPERVISOR DE OBRA 

N° CARGO UNIDAD CANTIDAD 
MONTO 

MENSUAL 
PERFIL PROFESIONAL 

1 SUPERVISOR DE OBRA MES 3 5500 
Ingeniero Civil, colegiado y habilitado, con tres (03) afios de 
ejercicio profesional a partir de la colegiatura y 01 	ailos de 
experiencia como supervisor de obras viales. 

2 RESIDENTE DE OBRA MES 3 5000 
Ingeniero Civil, colegiado y habilitado, con dos (02) anos de 
ejercicio profesional a partir de la colegiatura y 0.5 ailos de 
experiencia como residente en obras viales. 
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