ANEXO N° 6

FICHA DE EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO - OFICINA ZONAL
ENTIDAD EJECUTORA : Municipalidad Distrital de Santa Cruz.

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CACAO EN 19
PROYECTO/ACTIVIDAD: LOCALIDADES DEL DISTRITO DE SANTA CRUZ - PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS -
DEPARTAMENTO DE LORETO"

Numero de Ficha:

iTEM CRITERIOS Sl NO

1 |El Plan Operativo Anual es remitido oficialmente y cuenta con visto bueno, en todo su contenido X

El nombre de la Actividad/Proyecto es el mismo que se consigna en, el Convenio de Cooperacion
Interinstitucional o Adenda suscrita

El presupuesto de la Actividad se encuentra dentro del, limite establecido en el Informe N°
3 |000008-2020-DV-DAT Informe de priorizacién de actividades para el afio 2020 en el marco del PP X
PIRDAIS.

4 |EI POA contiene la estructura y los formatos de la Directiva X

Las tareas descritas dentro del formato 1 del POA, se encuentran en, el modelo operativo del
producto, de ser el caso

Los componentes descritos dentro del formato 2 del POA, se encuentran registrados en la ficha
SNIP o Expediente Técnico.

7 |Existe equivalencia entre la meta total y las metas mensualizadas, (fisicas y financieras) X

Las unidades de medida contempladas en los formatos de metas, fisicas (formato 1,2), son
medibles y verificables

9 |Existe relacion entre el texto descrito del POA y la programacion de metas fisicas y financieras. X

10 En caso de contrapartida: se adjunta Certificacion de Crédito Presupuestario y/o Prevision X
Presupuestal

El Especialista Técnico llena la ficha de conformidad

* |Colocar una (x) en el recuadro que corresponda en caso cumpla con el requisito

* |ltem 5: Solo para las Actividades

* |ltem 6: solo para los Proyectos

Se suscribe en sefal de conformidad: SI (X ) NO( )

Observa el POA: SI( ) NO ( X). (De ser necesario, se adjuntara una hoja de trabajo complementaria al presente
Anexo, debidamente visada)

Firmado digitalmente por LOPEZ
& /’ TRUJILLO Carlos FAU 20339267821
soft

Carlos Lopez Truji"o DEVIDA ’I\:A:cuf\l/:2590%09‘2&[\)%%33[;13%%%8?38 29/10/2020
Nombre del Especialista Técnico Firmay Fecha

Se suscribe en sefal de conformidad: SI ( X) NO( )

Observa el POA: SI( ) NO ( X). (De ser necesario, se adjuntara una hoja de trabajo complementaria al presente
Anexo, debidamente visada)

Firmado digitalmente por SALAZAR
’ OCAMPO Marleny FAU 20339267821
hard

Motivo: St | autor del d it
DEV' DA F:clr\gi 300{5233832937%?%5%8 29/10/2020

Marleny Salazar Ocampo

Nombre del Jefe de la Oficina Zonal Firma y Fecha
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Proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CACAO EN 19 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE
SANTA CRUZ - PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - DEPARTAMENTO DE LORETO”.

b) Datos Generales del proyecto

- Nombre del proyecto
“MEIORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CACAO EN 19
LOCALIDADES DEL DISTRITO DE SANTA CRUZ - PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS -
DEPARTAMENTO DE LORETO”.

- Obijetivo del proyecto

“Mejorar los niveles de competitividad de ia produccién de cacao en ei distrito de Santa
Cruz, Provincia de Amazonas, RegiénLoreto.”,

- Codigo SNIP Cédizo UNICO: 2444939
- Fecha de viabilidad 18/04/2019

- Monto total de la inversion del proyecto

S/ 3,006,795.00
- Monto de inversién para un afio de ej'ecucic')n-2020.
$/. 807,561.00
Entidad Ao 1S/ |
DEVIDA 775,561.00
M. D. SANTA CRUZ 32,000.00

- Ambito de intervencién

Regién :loreto

Provincia : Alic Amazonas
Distrito : Santa Cruz.
Comunidades : 19 Comunidades.
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Proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CACAO EN 18 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE
SANTA CRUZ - PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - DEPARTAMENTO DE LORETO".

N* de beneficiarios directos para & afio de ejecucion.

25§ famiiias distribuidos en S comunidades.
LIx} PO & ST B i i WAART ERIRAEN T ToiaL
1 € DL DICICMBRE 2% o 5
2 SAN JOSE 33 8 a1
a NUEVO IO4HTOS 28 15 a3
& MUEVA, IERLISALEN 25 7 22
7 NUEVO PARAISO 25 10 3s
8 NUEVO TRIUNFO 25 10 35
g ESPERANZA DF YURACYACU 39 U 39
TOTAL 200 50 250

- Adijuntar ficha SNIP:
Esta Actividad se desarroilo en ei marco del Programa invierte Perd.

c) Descripcién por componentes: Definicién conceptual detallada de los componentes.
METAS PRINTIPAIES

01 HECTARFAS ASISTIDAS
Para instaiacion se asistira un totai de 200 ha y para mantenimiento 50 ha.

02 FAMILIAS ASISTIDAS.
Para instalacion se asistira un totai de 200 familias y para mantenimiento 50 famiiias.

250

Familia

COMPONENTE 01. ASISTENCIA TECNICA EN EL MANEJO DE AGRONOMICO Y POST COSECHA EN EL CULTIVO
DEL CACAO.

Por motivos ie fa coyuniura aciual, ?a:. ﬂe:::: mentas de t.a Sf-rcuua de Lunoc'mz-z-wa a fos

riesgos de contagio con el COVID 19 v haciendo estricto cumpiimiento dej distanciamiento sociai
y el uso de elementos de bioseguiradad y medidas de higiene.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SENTS CRUZ

Proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CACAC EN 19 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE
SANTA CRUZ - PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - DEPARTAMENTO DE LORETO".

L1  Asistencia técnica para ia produccion de piantones en viveros familiares.

En el primer afio de ejecucidn se instalaran 200 Viveros faimiliaies y 583 viveios faimiliares el
segundo afio. Las dimensiones de estos serén: 4 m. de ancho x 20 m. de largo (ver disefio segiin
anexo disefic de construccién de vivars) con una capacidad de produccién de 1,800 plantones
entre cacao y forestales (1,500 plantones de cacao y 300 forestales). Se instalardn en campo
definitivo 1,283 plantones de cacac/ha, de fos cuales 1,000 serdn injertados por una cuadrilla de
técnicos injertadores y 283 injertaran los beneficiarios como parte de la aplicacién de los
conocimientos adquiridos en las ECAs.

Ei proceso de ia instaiacion de viveros, preparacion de substrato, emboisado, acomodo de ias
bolsas, repique, seleccitn serén sjecutados por los beneficiarios como aporte de contrapartida.

Instalacién de vivero familiares: Se considera un vivero instalado, luego de que estos cuenten con
el total de plantones repicados (1,500 plantones de cacao y 300 forestales).

200

Vivero familiar

141 Asisiencia Técnica en Produceion de pianiones foresiaies:
Se considera planta producida, cuando esta haya alcanzado los 02 meses de
edad, tenga buen desarroiio, esté libre de plagas y enfermedades: En este
momente la planta estaré apta para su trasplante en campe definitive.

1.1.2  Asistencia Técnica en produccién de plantones de cacas sin iniertar:

Se considera plantén producido cuando este se encuentre con 03 pares de hojas,
vigoroso, fibre de plagas v enfermedades. Fn esias condiciones esiard lisio vara
su traslado a campo definitivo, con un tiempo minimo de 02 meses luego de haber
colocado la semilla pregerminada en la bolsa.

Plantén.

1.2 Asistencia técnica para el manejo agronémico del cacao.
Servealizara teniendo en cuenta las medidas de bioseguridad con la finalidad de evitar
riesgos de contagic con e! COVID 19 vy haciendn ectricto cumplimiento del

distanciamiento social y el uso de eiementos de bioseguridad y medidas de higiene.
1.2.1. Asistencia Técnica en instalacién en campo definitivo.

Las nuevas plantaciones de cacac serdn instaladas con un disefio de siembra en tresbolillo,
en sistemas agroforestales-SAF. Se brindara orientacién técnica a los productores en la
limpieza del terreno, el trazado y apertura de hoyos, forma correcta del trasplante y

5



Proyecto; “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CACAO EN 19 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE
SANTA CRUZ - PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - DEPARTAMENTO DE LORETO",

aplicacion de enmiendas y abonos. kstabiecida la plantacion, ei equipo técnico continuara
brindando asistencia en las lahores post siembra.

El avance es de acuerdo a la meta programada por afio, donde se llegaré a instalar 1 ha
por agricuitor.

La instalacion del sistema agroforestal de cacao tiene las siguientes caracteristicas / ha:

Densidad de la parcela

~ Sombratempoeral de pldtanc 8m x 6m = 276 plantas / hectérea. (276 hijuslos
sera asumido por el productor)

- Cerco de especie maderable Capirona 3m en linea = 133 plantas / hectérea.

- Tornillo en cada esquina (04 plantas por parcela)

- Plantacién de cacao 3m x 3m. = 1,283 plantas / hectérea.

- VER ANEXOS (DISPERSION DE ESPECIES AGROFORESTALES)

1.2.1.1 Preparacion de terreno.

s Limpieza del area

Esta practica se realizara de manera ecolégica en la plantacién. Se realizaré la
tumba de arboles no seleccionados para sombra y se aprovechara la madera
de uso comercial.

El “picacheo”, “shunteo” y triturado de ramas grandes; Ia eliminacién de las
ramas chicas con la finalidad de que estas sean incorporadas directamente al
suelo como materia orgénica (nutrientes para el suelo), Labor previa a realizar
fa “tumba” con la finalidad de eliminar las malezas que se encuentra en el
bosque, ademas permite facilitar la descomposicién de los troncos y ramas
grandes por la retencién de humedad en el suelo,

° Tumba

La “tumba" y raleo del bosque debe hacerse dejando plantas que puedan
servir como sombra temporal y/o permanente, especialmente se deben
conservar ias leguminosas.

Se utilizardn dreas trabajadas por agricultores, entendiendo que todos los
afios se preparan Areas de terrenn para sembrios de cultivos de pan levar,
horticolas, etc. Entendiendo que no se deben tocar éreas virgenes para la
produccion de cultivos. De esta manera se estard contribuyendo a la
proteccién de los bosques

o Picacheo

Realizade la tumba 52 procede 3 trozar {cortar en pequefios pedazes) los
troncos, ramas y malezas para que estas puedan descomponerse con mayor
facilidad, facilitando de esta manera los trabajos para el alineamiento, trazo
y apertura de hoyos e instalacién de la plantacién.
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Proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CACAO EN 18 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE
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e Juntado o Shunteo

Se efectda con el objeto de dejar libre el suelo de troncos v ramas grandes,
de manera que permita facilitar of “alineamiento", trazo y apertura de hoyos.

e Trazado y estaqueo de la parcela

Es una actividad de mucha importancia en la cual se debe emplear mucho
criterio para determinar la direccién de las plantaciones, ya que los terrenos
son muy variables existiendo desde terrenos planos donde no es de mucho
cuidado hasia ierrenos con pendienie donde la alineacion debe reaiizarse a
tres bolillos, para asi favorecer y orientar las direcciones de las especies
forestales y de la sombra permanente con la finalidad de proteger la erosién,
pérdida del suelo y corriente de aire.

Actualmente, instalaciones hechas por productores no consideran la
pendiente dal terreno ocasionando pérdidas incalculables en la fertilidad dal
suelo, esta actividad se realiza en base al plano del sistema agroforestal en
triangulo con distanciamientos de 3m x 3m en sistera tresboliflo haciendo un
total de 1283 plantas de cacao por ha.

Se considera terreno preparado ciiando haya desarrollado todas las tareas
indicadas, el terreno se encuentra alienado y estaqueado.

1.2.1.2 Instalacién de sombra temporal.
La instalacién del pldtano como sombra temporal serd bajo a asistencia del
equipo técnico del provects; guienes asumirdn esta actividad an calidad de
direccion y capacitacion, dirigiendo y ensefiande a los productores
beneficiarios quienes obligatoriamente dehersn de participar en este proceso
para adquirir conocimientos précticos.

Sombra temporal de platano 6m x 6m = 276 plantas / hectarea. (276
hijuelos sera asumido por el productor).

200

ha
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1.2.1.3 Trasplante de plantones de cacao - sistema tres bolillo (1,283
plantones/ha).

Apertura de Hoyos

Realizada Ia alineacion y marcado ios puntos donde estaran ubicados las futuras
plantas se procede a realizar Ia apertura de hayos cuyas dimensiones dehen ser
de 0.3 x 0.3 x 0.3 m, de ancho, targo y profundidad para que las plantas queden
bien establecidas.

En la extraccién de tierra de los hoyos se debe separar, los primeros 15 a 20 cm

con mayor contenido de materia organica a un lado y el restante de la parte més
profunda a otro ladc.

200

ha

1.2.1.3 Instalacién de cerco con especies forestales.
Se realizara el establecimiento de especies forestales, las que complementan el disefio
5AF, con ia finaiidad de brindar sombra v proteccion contra vienios. Se empieara ia
especie Capirona instalada 2 un distanciamiento lineal de cada 3m,, llegando 3 tener 132
plantas/ha. La especie Tornillo se instalard en las esquinas de la parcela (04
plantas/parcela).



1.3
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Proyecto: “"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CACAO EN 19 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE
SANTA CRUZ - PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - DEPARTAMENTO DE LORETOQ",

Asistencia técnica para la ampliacién de unidades de cosecha Yy pos cosecha del
cacao

1.3.1. Asistencia Técnica en Cosecha y Pos Cosecha.-Parcelas “TAPS”

Consiste en reaiizar abonamiento ¥ poda en tres etapas durante una campafa de
produccién de cacao. En cada etapa de la técnica, se realiza el abonamiento 15 dias antes
de ia poda, con intervaios de 3 a 4 meses por efapa. Antes de iniciar el abonamiento es
fundamental determinar sl nivel de fartilidad de Ia parcela de cacao 2 través de un anslisic
de suelo.

1.3.1.1 Etapa 01 TAPS Abonando y podando para la bajada de altura del
cacao
a. Primer Abonamiento
Se realiza 15 dias antes de la poda de bajada de altura. Consiste en la aplicacion
de la tercera parte de los abonos que contienen nitrégeno, fosforo y potasio
(macro nutrientes) y el total de los abonos que contienen calcio, magnesio,
cobre, zinc, boro y manganeso (micronutrientes). La cantidad de fuentes de
nutrientes a utilizar depende de la productividad esperada y el tipo de
produccion de la parcela de cacao, para tal efecto se muestra la tabla 01.
£Cémo abonamos?
Paso 01.- Mesclar los abonos gradualmente en una manta o superficie
limpia.
Paso 02.- Desmenuzar los abonos compactados en la misma mezcla.
Paso03.- Pesar la mezcla de abonos para una planta. Determinar una
medida o “tara’. Para la aplicacién a las plantas en cantidades iguales.
Paso 04.- Retirar. La hojarasca a una distancia de 50 a 60 cm, alrededor

de ia pianta en forma circuiar en terrenos pianos en caniidades iguaies.

Paso 05.-Aplicar e! abone de manera uniforme en la zona de abeonamiento, con
el uso de la “tara”,

Paso 06.- Tapar la zona abonada con la hojarasca.

b. Poda de bajada de altura

Consiste en cortar las ramas de crecimiento vertical en la parte superior de la
planta, con la finalidad de tener una altura de 2.5 a 3 metros, de tal manera que
facilite fa cosecha, remocidén de frutos y ramas enfermas, aplicacién de ahonos
foliares y otras labores culturales, para esta poda se utiliza tijera de dos manos y
tijera telescopica.
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Aplicacién de regulador de crecimiento y abonos foliares, y control de plagas
1ra. Aplicaci6n

Aplicar después de la poda de bajada altura un producto a base 4cido giberelico
a dosis de 10 gramos o mililitros y abonos foliar a base de nitrégeno + fosforo +
potasio a dosis de 1 kilogramo o litro, en 200 litros de agua.

2da Aplicacion

Aplicar después de 25 dias de fa primera aplicacidn, abono foliar a base de
nitrégeno + fosforo + potasio, a dosis de 1 kilogramo o litro y un insecticida a base
de clorpirifos a dosis de 250 gramos o miligramos en 200 litros de agua.

3ra. Aplicacién

Aplicar después de 20 dias de la segunda aplicacidn, abono foliar a base de calcio
+ boro a dosis % kilogramo en 200 litros de agua.

4ta Aplicacién

Aplicar después de 15 dias de la tercera aplicacién, abono foliar a base de calcio
et o 1 0L

+boio a dosis de ¥ Kilograimo o litio y abono foliar a base de potasio a dosis de
1 kilogramos o litro, en 200 litros de agua.

1.3.1.2 Etapa 02 TAPS - Poda de desramillado y ahertura de copa
a. Segundoc abonamiento

Se reaiica 15 dias anies de la poda de desramiliado y aberiura de copa. Cunsisie
en la aplicacién de la tercera parte de los abonos que contienen nitrégeno,
fosforo y potasio {macro nutrientes). Los pasos para un correcto abonamiento se
explican en el primer abonamiento. La cantidad de fuentes de nutrientes a utilizar
depende de la productividad esperada y el tipo de produccién de la parcela de
Cacao, para tal efecto se muestra la tabla siguiente

b. Poda de desramillado y abertura de copa

Consiste en cortar las ramas y ramillas que perjudican en el desarrollo de flores y
mazorcas.

Asimismo, se cortan las ramas en la parte central de Ia copa, permitiendo la
entrada de {uz con la finalidad de estimuiar ia fioracion y reducir ia incidencia de
enfermedades en los frutos en crecimiento.

10
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C. Apiicacion de reguiador de crecimiento y abonos foiiares, y
control de plagas

1ra. Aplicacion

Aplicar después de la poda de desranillado, abono foliar a base de calcio + boro

a dosis de % kilogramo o litro y abono foliar a base de potasio a dosis de 1
kilogramo o litro, en 200 fitros de agua.

2da Aplicacidn

Aplicar después de 30 dias de ia primera aplicacién, abono foliar a base de calcio
+ boro a dosis de % de kilogramo o litro en insecticida a base de cipermetrina a
dosis de 200 gramos o mililitros, en 200 litros de agua.

3ra. Aplicacién

Aplicar después de 15 dias de la segunda aplicacion, un fungicida a basa de
mancozeb + metalaxil a dosis de % de kilogramo o litro en 200 litros de agua.

4ta Aplicacién

Aplicar después de 15 dias de la tercera aplicacion, un fungicida a base de

~ e

Propined + cymoxaitil a dosis de % de kitogranio o fitio en 200 litros de agua.

1.3.1.3 Etapa 03 TAPS — Poda de abertura de calles.

C.

a. Tercer abonamiento

Se realizara 15 dias antes de la poda de abertura de calles. Consiste en la
aplicacién de la tercera parte de los abonos que contienen nitrégeno, fosforo y
potasio (Macronutrientes, Los pasos para un correcto abonamiento se explican
en el primer abonamiento. La cantidad de fuentes de nutrientes a utilizar
depende de la productividad esperada en el tipo de produccién de la parcela de
cacao, para tal efecto se muestra ia tabia siguiente.

Poda de abertura de calles

Consiste en cortar las ramas que se cruzan entre las plantas, con la finalidad de
permitir la entrada de luz disminuyendo la incidencia de plagas. Para una poda
de abertura de calles se utiliza la tijera telescépica y la tijera de dos manos.

Aplicacién de abonos foliares y control de plagas

Ira.- Aplicacién

Aplicar después de la poda de abertura de calles un abono foliar a base de potasio
2 dosis de 1 kilogramo o litro en 200 litro de agua.

2da.~ Aplicacién
11
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1.4

Aplicar despues de 30 dias de Ia primera aplicacion, un insecticida a base de
cipermetrina a dosis de 200 gramos o mililitros en 200 litros de agua. Con esta
prictica se logra:

= Controlar la infestacion de chinches.
¢ Desarrollar las mazorcas adecuadamente

Asictencia técnica para el desarrollo de unidades de valor agregado del cacac
Baje el concepto de asistencia técnica definimos como la transferencia de

conocimientos tedricos y précticos aplicados, segin las acciones programadas
durante el ciclo productivo del cultivo del cacao, para ello se ha previsto realizar
sesiones de asistencias técnicas permanente, después de realizada Ia escusla de
campo, considerando la Asistencia técnica personalizada.

Se consideran para el afio 01 como carga laboral diaria 3 asistencias técnicas por
cada familia. Cada especialista y técnico promedio asisten a 45 beneficiarios
mensuales.

Los agricuitores con la asistencia técnica personalizada estaran preparados y
expaditos para realizar un manejo integral de cacao organico en sus parcelas, en
todos los temas antes mencionados, de tal manera de cumplir la meta de asistir 943
ha, de plantaciones de cacao instaladas y mejoradas. A continuacion, se detalla el
plan de intervencién y asistencia técnica.

Cuadro 3. Resumen de Asisiencia Técnica mensuai duranie ei aio U1, afo. Ei
presente cuadro nos muestra, la cantidad de beneficiarios que
tendrd a su cargo el personal de campo durante el afio 1 de
ejecucion,

DESCRIPCION AND 01

PERSONAL TECNICO | INSTALACION | MANTENIMIENTD
TECNICO 01 39 10

TECNICO 02 40 10

TECNICO 03 40 10

TECNICO 04 40 i0

TECNICO 05 41 10

TECNICO 06
TECNICO GF
TECNICO 08
TECNICO 09
TECNICO 10

TECNICC 11
TECNICO 12

TECNICO 13

TECNICO 14

TECNICO 15

TECNICO 16
SUBTOTAL 200 50

12
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| TOTAL ANUAL [ 250 3

2500

Visita

CMPONENTE 02: CAPACITACION MEDIANTE LAS ECAS EN MANEIC AGRONOMICO Y POST COSECHA
DEL CULTIVO DE CACAO.

2.2.4  instalacidn de parcelas demostrativas.

Se instalardn 08 parcelas demostrativas de instalacién de cacao, donde se desarrollaré todo el
proceso de instalacién desde la preparacidn del terreno hasta la instalacién en campo definitivo,
estas parcelas estarén ubicadas en un lugar de facil acceso para la mayoria de los productores
participantes y servird como modelo del paquete tecnoldgico a transferir.

08

ha

COMPONENTE 03. ASGTIATIVIDAD Y COMERCIALIZACION
3.1 Difusién téenica y promocién de! cultive de cacas

La promocién y difusién tiene como objetivo elaborar boletines, folletos y calendarios
agricolas didacticos del cultivo del cacao asi como el manual Técnico del cultivo en las
diferentes fases fenolégicas, el que seran entregados en las capacitaciones y durante la
asistencia técnica a todos los beneficiarios que en su totalidad suman 943 socios
pertenecientes a la asociacion.

3.1.1 Disefio & impresién de Manual del cuitivo del cacao

01

Millar

3.1.2 Diseno e impresion de boletin.

Miltar

i3



3.7

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CRUZ

Proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CACAO EN 19 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE
SANTA CRUZ - PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - DEPARTAMENTO OE LORETO",

Capacitacion en fortalecimiento organizacional s productores

Se realizara teniendo en cuenta ias madidas de hinsaguridad con ia finalidad de avitar
riesgos de contagio con el COVID 19 y haciendo estricto cumplimiento del distanciamiento
social y el uso de elementos de bioseguridad y medidas de higiene.

Los beneficiarios del proyecto, participarén en ef proceso de capacitacién de la cadena
produciiva que es un sisiema que articuia ios agenies econdmicos (interreiacionados por
el mercado) que participan en un mismo proceso productivo, desde fa provisién de
insumos, la produccién, la conservacion, la transformacion, la industrializacién y la
comercializacion hasta el consumo final del producto.

Se realizada por especialista en fortalecimiento durante 03 meses, emitiendo 01 informe
por cada mes.

i 03

Informe

SUPERVISION

6.1

Informes de seguimiento y supervisidn

La supervision de la ejecucion del proyecio, estard a cargo dei Supervisor dei proyecio, quien sera
responsable de l2 supenvisidn técnica v financiera del proyecte y de los sistemas de trabajo,

El Ingeniero Supervisor, verificars, evaluard, controlard y propondré los correctivos necesarios
durante la ejecucién del proyecto.

La Unidad de desarrollo econémico emitira sus informes con contenido critico y recomendaciones
pertinentes de acuerdo a la supervision y ejecucién administrativa y financiera, el que elevars sus
recomendaciones a la Alcaldfa en forma periddica.

Informe

EXPEDIENTE TECNICO

7.4

Estudio de compatibilidad del Expediente Técnico pravecto.

Estara cargo del coordinador del proyecto en coordinacién con el fa unidad formuladora, donde se
deberd evaluar &l logro de las metas establacidas en &f expediente téonico da! proyecto, deberd
proponer de ser el caso las reformulaciones y ajustes necesarios para cumplir exitosamente con fa
ejecucion del proyecto, deberé realizar en el primer mes de ejecucion del POA.
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Proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CACAG EN 19 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE
SANTA CRUZ - PROVINCIA OF ALTO AMAZONAS - DEPARTAMENTO DE LORETO".

o1

informe

d)  Programaci6n de las actividades y sus metas.
- Formato N° 2: Programacion de metas fisicas del Proyecto.

- Formato N° 3: Programacion de metas financieras del Proyecto -2020
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CRUZ
Proyecto: “MEIORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CACAO EN 19 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE

SANTA CRUZ - PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - DEPARTAMENTO DE LORETO",

ENTIDAD EJECUTORA:
PROCRAMA PRESUPUESTAL:

PROYECTO :

CODIGO UNICO:

Metas principates

A A i
TFTURIVIA IU N Vg

PROGRAMACION DE METAS FISICAS PARA PROYECTOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CRUZ
PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTEMIELE - PIRDAIS
"MEIORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CACAO EN 19 LOCAUDADES
DEL DISTRITO DE SANTA CRUZ - PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - DEPARTAMENTO DE

LORETO".
2444939

0.1

COMPONENTE 01.
ASISTENCIA TECNICA EN
EL MANEJO DE
AGRONOMICO Y POST
COSECHA EN EL CULTIVO
DEL CACAO

Familias asisitidas

Famifia

200

2.2 ctareas asisitidas (instlacion 200 ha+
*“ __|mantenimiento 50 ha
ACTWVIDAD 1.1. ASISTENCIA TECNICA

11

250

PARA LA PRODUCCION DE PLANTONES
ENVIVEROS FAMILIARES

vivero familiar

100

100

g (8|8

114

Asistencia Tecrica en produccién de

_plantones forestalss

Planton

20000

40000{

60,000

~|Asistencia Tecnica en produccion de
“| plantones de cacao sin inertar

Planton

100000

| 4
200000

ACTIVIDAD 1.2 ASISTENCIA TECNICA
PARA EL MANEJO AGRONOMICO DEL
CACAO

Sub Actividad 1.2.1. Asistencia
Tecnice eninstalacion en campo definiivo

1.21.1

Preparacion de terreno

100

100

1212

Instalacion del sombra temporai.

g8

100

100

121 3‘1‘msphnb de plantones de cacao -sistema
]

tres bolilio (1,283 plantones/ha)

100

100

838 .

roftacionda-cores coneapaties Seakics

Capirona 3m en iinea = 133 piarmas /

1.21.4}hectirea.

Tornilio en cada esquina (04 plantas por
parcela)

planton

7400

27,400

13

ACTVIDAD 1.3 ASISTENCIA TECNICA
PARA LA AMPLIACION DE UNIDADES DE
COSECHA Y POS COSECHA

Sub Actividad 1.3.1. Asistencia
Tecnica en Cosecha y Pos Cosecha-
Parcelas ‘TAPS" para rendimientos de 2,500
kg/halafo

13141

Etapa 01 TAPS. Abonando y padando para

1312

Ia halaria de atiwa dalcoran.

Elapa 02 TAPS - Poda de desiamiliado y
abertura de copa.

1312

ttapa US |AFS ~ Poda de abertura de
calles.

1.4

ACTIVIDAD 1.4 ASISTENCIA TECNICA
PARA EL DESARROLLO DE UNIDADES
DE VALOR AGREGADO DEL CACAO

2 nlnln

%888

g glsls

COMPONENTE 02:
CAPACITACION MEDIANTE LAS!
ECAS EN MANEJO
AGRONOMICO Y POST
COSECHA DEL CULTIVO DE
CACARO

Instalacion de parcelas demostrativas

N

L.

COMPONENTE 03.
ASOCIATIVIDAD Y
COMERCIALIZACION

ACTIVIDAD 3.1: DIFUSION TECNICA Y
PROMOCION DEL CULTNO DE CACAO

w

Disefio e impresion de Maniual dei cultive de)

_jcacao

Millar

-

-

w
"
N

2§ Disefio 8 impresion de boletin

Miliar

-

e

ACTIVIDAD 3.7: CAPACITACION EN
FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL A

Informe

SUPERVISION

PRODUCTORES
Superioidn

EXPEDIENTE TECNICO

o

E b sdion sm s smmin oot b il oo o i T o b o shne
R TRAID G SO R W e e Wk e i A s T

Técnico provecto.

forme

e

v
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Proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CACAO EN 189 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE SANTA CRUZ - PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - DEPARTAMENTO DE LORETO",

FORMATO 03.
PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS - 2020

[ENTIDAD EJECUTORA: [MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DISTRITAL DE SANTA CRUZ 1
PROGRAMA PRESUPUESTAL: PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS
PROYECTO : “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CACAO EN 19 LOCALIDADES DEL

; DISTRITO DE SANTA CRUZ - PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - DEPARTAMENTO DE LORETO",

MAQUINARIAS, EQUIPOS Y

2.6.3.2.9.99|MOVILIARIOS DE OTRAS 0.0
INSTALACIONES 0.0 0.0
2.6.6.1.1.7. [SEMILLAS Y ALMACIGOS 20,000.0] 44.350.0 64.350.)

2.6.

2.6.7.1.6.2 |CONTRATACION DE BIENES

11,911.0

419,815.5) 431726.5

2.6.7.1.6.3 |CONTRATACION DE SERVICIOS

36,800.0

228,684.5| 265484.5

26.81.4.3 [SUPERVISION

3,500.0

10.500 or 14,000.0

2.6.81.3.1 |[EXPEDIENTE TECNICO

| _32,000.0]

ool stana
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CRUZ

Proyecto: “MESORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CACAO EN 19 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE
SANTA CRUZ - PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - DEPARTAMENTO DE LORETO".

Anexo 01

PERFIL EQUIPO TECNICO Y ADMINISTRATIVO

A. COORDINADOR DEL PROYECTO

PERFIL.

L]

Titulo profesional universitario en Ingenieria Agrénomo, Ingenieria
Ambiental, Ingenieria Forestal o afines, con colegiatura

Experiencia general no menor de cinco (05) afios en el sector publico o
privado.

Experiencia especifica no menor de cuatro (04) afios como especialista,
supervisor o coordinador en funciones afines al puesto en el sector
publico o privado.

Experiencia especifica no menor de dos (02) aflos como especialista,
supervisor o coordinador en funciones afines al puesto en el sector
publico.

Capacidad de liderazgo, facilidad de comunicacion, capacidad de
organizacion y planificacion, y trabajo en equipo.

Conocimiento de Ofimética Nivel Basico.

SERVICIOS

Realizar el estudio de compatibilidad de la ejecucion del proyecto.

Dirigir la elaboracién def Plan de Operativo Anual (POA) del Proyecto de
acuerdo a los lineamientos y directivas establecidas.

Planificar y dirigir la ejecucién de las actividades de instalacién y
mantenimiento del cultivo de cacao, en base a las metas fisicas y
financieras establecidas en el POA.

Realizar el requerimiento y seguimiento para la adquisicién de bienes,
servicios y personal necesarios para la ejecucion de las acciones
programadas, respetando las especificaciones técnicas del Expediente
Técnico.

Efectuar el seguimiento en la parte técnica relacionada con los procesos
de implementacion del servicio de asistencia técnica, capacitacion y
verificacion del cumplimiento de metas.

Mantener actualizada la informacién y elaborar periédicamente los
informes relacionados al proyecto " MEJORAMIENTO Y AMPLIACION
DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CACAO EN 19 LOCALIDADES DEL
DISTRITO DE SANTA CRUZ - PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS -
DEPARTAMENTO DE LORETO".
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Proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CACAQ EN 19 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE
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¢ Organizar y conducir actividades de induccién, capacitacién y

entrenamiento que requiere el personal técnico para el mejor desarrollo
de las tareas.

Evaluar y brindar la conformidad de fas adquisiciones de los insumos,
materiales y equipos de acuerdo a las especificaciones técnicas para el
proyecto.

Proponer conjuntamente con e Supervisor del proyecto o la Unidad
formuladora, fas reestructuraciones necesarias para mejorar los
resultados del proyecto.

B. SUPERVISOR
PERFiL

¢ © @& o o

Titulo profesional universitario en Ingenieria Agrénomo, Recursos
Naturales Renovables o Forestal, con colegiatura

Conocimiento de Metodologia de Escuelas de Campo para Agricultores.
Conocimiento de Ofimatica Nivel Basico.

Curso en manejo de cultivo de cacao o ECAS.

Curso relacionado a la Gestion Publica.

Experiencia general no menor de cinco (04) afios en el sector publico o
privado.

Experiencia especifica no menor de tres (03) afios como supervisor o
coordinador en actividades de supervision, seguimiento o monitoreo de
cultivo de cacao en el sector publico o privado.

Experiencia especifica no menor de dos (02) afos como supervisor o
coordinador en actividades de supervision, seguimiento o monitoreo de
cuitivo de cacao en el sector publico.

Compromiso, orientacion a resultados, facilidad de comunicacion, trabajo
en equipo, cumplimiento de funciones asignadas, probidad, proactivo y
trabajo bajo presion.

SERVICIOS

Elaborar un plan de supervisién para un control de Ia Ejecucién del plan
Operativo anual del proyecto.

Supervisar los procesos de instalacion, produccion y cosecha del cultive
de cacao, para cumplir con el objetivo de brindar una adecuada asistencia
técnica a las comunidades de pequefios productores agropecuarios.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CRUZ

Proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CACAQ EN 19 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE
SANTA CRUZ - PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - DEPARTAMENTO DE LORETO".

Verificar que los requerimientos para la adquisicion de bienes, servicios y
personal necesarios para la ejecucion de las acciones programadas, se
encuentren, cumplan con las especificaciones técnica del Expediente
Técnico del proyecto.

Eiaborar ios informes mensuaies validando os avances fisicos financieros
y emitir recomendaciones técnicas de acuerdo al proceso de supervision,
para corregir las observaciones generales.

Informe final que muestren las metas y resultados alcanzados, donde se
presente el resumen de los objetivos logrados, resumen del pProceso gue
se llevo a cabo para implementar ias actividades, experiencia adquirida y
recomendaciones, resultados obtenidos a nivel de comunidad, metas
aicanzadas.

C.ASISTENTE ADMINISTRATIV

PERFIL

Profesional Bachilires o titulado en la carrera profesional de contabilidad
v/o carreras afines.

Haberse desempeifiado por un periodo no menor de DOS afios en cargo
similar,

Experiencia en procesos adquisicién de bienes y servicios.,
Conocimiento comprobado en gestion publica.

Con capacidad de trabajar bajo presién

SERVICIOS

e Desarrollar y mantener los planes del proyecto, definir el
calendaric y financiamiento adecuadc al proyecto, evaluar y
reportar su avance.

¢ Elaborar informes sobre el desarrolio financiero del proyecto.

e Solicitar a la coordinacion las sustituciones eventuales gue sean
necesarias por situaciones que afecten al  correcto
funcionamiento del proyecto.

e Facilitar y colaborar con el personal para el desempeiio de sus
funciones.

¢ Llevar un seguimiento del grado de €jecucion presupuestaria del
proyecto.
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¢ Velar por el cumplimiento de las normas de gestién del gasto,
presupuestarias y en general de todas las disposiciones que en
materia econdmica se dicten y afecten a la ejecucion del
presupuesto del proyecto.

* Asislir a las reuniones a las que sea convocado en materia de
gestion econémica del proyecto.

* Supervisar el buen uso y conservacion de los bienes del
proyecto.

o Gestlionar las propuestas de realizacion de suministros o
servicios necesarios para garantizar la €jecucion del proyecto.

¢ Cualquier ofra tarea afin que le sea encomendada en esta

& L materia en el &mbito de su competencia.
S—m D.ESPECIALISTA EN CACA
PERFIL

Ingeniero (a), titulada en carrera profesional de Agronomia, con
Experiencia en la extensién y con conocimientos en manejo del cultivo
de cacao, en formacién y manejo de ECA'’s.

Experiencia de haber realizado asistencia técnica a agriculteres en el
manejo técnico del cultivo de cacao minimo 03 afios.

Capacidad de trabajar bajo presion y con dominio de manejo de grupos.

FUNCIONES DEL CARG

Gestionas la instalacion de 200 viveros familiares y la produccién de 300,
000 plantones de cacao y 60 plantones de forestales.

Gestionar la instalacion de 200 ha de cacao en sistema agroforestal.
Coordina con los productores beneficiarios del proyecto, instituciones y
actores locales para fines relacionados a actividades técnicas que
realizan.

Coordina con los Técnicos y promotores campo sobre la realizacién de
i0s talieres, manejadas por & proyecto.

Desarrollar asistencia técnica dentro de las actividades del Proyecto.
Reporta informes técnicos mensuales al jefe del proyecto.
Participar en el proceso de convocatoria y seleccién de beneficiarios.
Desarroliar asistencia técnica, mediante ia metodoiogia de escuelas de
Campo- ECAS

21



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CRUZ

Proyecto: “MEIORAMIENTO ¥ AMPLIACION DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CACAC EN 18 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE
SANTA CRUZ - PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - DEPARTAMENTO DE LORETOQ",

Realizar visitas de asistencia técnica y capacitacion a productores de
cacao en mantenimiento e instalacién.

Responsable de la implementacion y manejo de las parcelas
demostrativas de los beneficiarios a su cargo.

Coordina con los promolores y técnicos las actividades dei proyecio y el
seguimiento de las actividades acordadas.

Otros que le asigne el Jefe del Proyecto.
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E.ESPECIALISTA AMBIENTAL

PERFIL

» Ingeniero (a), titulada en carrera profesional de Ingenieria Ambiental o
carreras afines.
¢ Experiencia de haber laborado como especialista ambiental en proyectos

productivos 02 afios.
e Con conocimientos en manejo de plantaciones forestales en sus
y m diferentes etapas, minimo un afio.
ﬁ “dfz e Con experiencia en la transferencia de conocimientos a agricultores,

minimo 01 afio
» Capacidad de trabajar bajo presion y con dominio de manejo de grupos.

FUNCIONES DEL CARGO

e Coordinar con el jefe del proyecto, sobre cada una de las acciones a
realizar.

* Realizar Cursos estilizados en Gestion ambiental referidas al
proyecto.

* Realizar las acciones necesarias para el cumplimiento del
componente 4.Gestion y Desarrollo Ambiental del proyecto.

* Sensibilizacién a los beneficiarios del proyecto en el cuidado de los
recursos naturales y reforestacién

« Realizar Campafia de Mitigacién de impactos ambientales

« Capacitacion a los agricultores en la Produccién de abonos
organicos - COMPOST.

+ Presentacion de informes mensuales, referente al cumplimiento de
actividades programadas.

 Organizacion y ejecucion de Dias de campo para la implementacion
ambiental.

* Realizar visitas de campo para la verificacién del cumplimiento de
las metas fisicas planteadas.

» Coordinar con los especialistas, técnicos, promotores, sobre cada
una de las actividades a desarrollar en marco a la ejecucion del
proyecto.
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G. TECNICOS DE CAMPO.

Técnico Agropecuario (a), titulado.

Experiencia de haber laborado como técnico de campo en proyecto o
actividad del cultivo cacao, minimo 01 afio

Experiencia en la transmisién de tecnologia a agricultores, minimo 02
afos.

Con experiencia en manejo de fichas técnicas de campo y manejo de
GPS.

Con conocimientos en manejo de plantaciones de Cacao en sus
diferentes etapas, cursos o experiencia practica de 02 afios.

Capacidad de trabajar bajo presién y con dominio de manejo de grupos.

FUNCIONES DEL CARGO

Realizar el diagnéstico y georeferenciacion de las parcelas de cada uno
delos beneficiarios.
Gestionar la instalacion de 40 ha en cacao en coordinacion con el
Especialista de cacao.
Apoyo a la identificacién de herramientas e insumos para mejoramiento
de cultivo.
Responsable de la implementacion y manejo de las parcelas
demostrativas de los beneficiarios a su cargo.
Realizar asistencia y seguimiento técnico.
Realizar y acompaiiar el proceso de desarrollo de Escuelas de Campo a
Agricultores-ECAS.
Apoyo a la sistematizacion de aprendizajes y elaboracion de cartillas
Cumplir con la ejecucién del plan operativo de actividades propuesto en
el proyecto para el municipio asignado ‘
Realizar jornadas, encuentros, dias de campo, talleres y campafias
comunitarias establecidas en el plan de accién del proyecto.
Apoyar la convocatoria y participacién de beneficiarias(os) y demas
actores del proyecto.
Proporcionar informacién especifica como apoyo a la sistematizacion, las
experiencias de aprendizaje y la elaboracion de actas, documentos,
informes y material que se requiera para el cumplimiento del objeto del
convenio.
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