Anexo 06

FICHA DE EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO - OFICINA ZONAL

NUMERO
DE FICHA
No CRITERIOS ] NO
1 £l Plan Operativo es remitido oficiaimente y cuenta con visto bueno en ¥
todo su contenido
2 El nombre del Proyecto es ef mismo gue se consigna en el canvenio de X
cooperacion interinstitucional o adenda suscrita
3 Et Presupuesto del Proyecto se encuentra dentro del fimite establecido en "
el convenic de cooperacién interinstitucional o adenda suscrita
4 El POA contiene la estructura y los formatos de Ia Directiva X
5 Las Tareas descritas dentro del formato 1 del POA, se encuentran en el X
modelo operativo del producto, de ser el caso.
6 Los componentes descritos dentro del formato 2 del POA, se encuentran
registrados en la fiha SNIP o expediente técnico.
. Existe equivalencia entre la meta total y la metas mensualizadas (Fisicas - X
Financieras).
g Las unidades de medida contempladas en los formatos de metas fisicas %
{Formato 1, 3), son medibles y verificables.
5 Existe refacién enire el texto descrito en el POA v la programacion de las X
metas fisicas y financieras
10 En caso de contra partida: se adjunta cerificado de credito presupuestario
y/o previsién presupuestal
El especialista téenico Hena la ficha de conformidad.
* Colocar una {X) en el recuadro que corresponde en el caso que cumpla con el requisito.
* Item 5. Solo para las Actividades.
* ltein 6. solo para proyectos

Se suscribe en sefial de conformidad: si(Xyno( ) /
Observa €l POA 1si{ ) no{ }.{De sernecesarlo, adjuntar una hoja de trabajo,Complementaria é@ esente anexo, debidamente visado}

7
ing. Alexander Rincon Macote Firma Fecha 26 dMgm 6
Nombre del Especislista Tecnica.

Se suseribe en sefial de conformidad: si (Xyno ( ) !
Observa el POA :si{ ) no( ). (De ser necesario, adjuriar una hoja de trabajo compiemerdariamante al presente anexe, debidamente visado)

,?5/0//?0/5

Ing. JUAN LUNA LINARES Fecha

Nombre Jefe Oficina Zonat: SAN FRANCISCO
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2016

ACTIVIDAD:

“MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES. TRAMO:

CCANQ -~ CARHUAHURAN - HUAYNACANCHA - PURUS,
DISTRITO DE SANTILLANA - HUANTA - AYACUCHO,
LONG.= 43+500 KM
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ENTIDAD EJECUTORA:
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANTA

PRESUPUESTO: 8/. 1’295,654.00

Regitén : Ayacucho
Provincia : Huanta
Distrito : Bantiilana

Enero de 2016
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- Monto de la inversién
-~ Ambiic de intervencién.
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¢).-  Descripcion por Actividad

R2Y

- Componente 1.- Expediente Técnico
- Componente 2.- Obras Provisionales
- Componente 3.- Pavimentos 5-8
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- Componente 4.- Transporte 7
- Componente 5.- Impacto ambiental 8
- Componente 6.- Supervision 9
di.-  Programacion de las tareas v sus metas g

Formato N° 01.- Programacién de metas fisicas de la actividad.
Formato N° 03.- Programacion de metas financieras
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B). DATOS GENERALES:
Nombre de la Actividad:
MANTENIMIENTG DE CAMINOS VECINALES. TRAMO: CCANO — CARHUAHURAN
~ HUAYNACANCHA - PURUS, DISTRITO DE SANTILLANA — HUANTA -
AYACUCHO, LONG.= 43+500 KM.

Objetivo de la Actividad:

Conservar en buen estado las condiciones de transitabilidad dei camino vecinal entre
Ceano - CArhuahuran -~ Huaynacancha — Purus, primer puente que facilite el fraslado
de pasajeros y carga.

Monto de la inversién:

Financiamiento DEVIDA:

S/, 1'295,854.00 (Un millén doscientos noventicinco mil seiscientos cincuenticuatro con
00/100 Nuevos Soles).

Presupuesto total :
= 3l 1295854.00 (Un millbn doscientos noventicinco mil seiscientos
cincuenticuatro con 00/100 Nuevos Soles), para ejecucion de servicio y
financiado par DEVIDA.
= S/ 38,500.00 (Treintiocho mil quinientos con 00/100 Nuevos Soles), para
elaboracion de Expediente Técnico, financiado por la Municipalidad Provinciat
de Huanta.

Ambito de Intervencion:

v Departamento - Ayacucho

¥ Provingia : Huanta

v Distrito : Santillana

¥ Comunidacdes : Ccano, Carhuahuran, Huaynacancha, Purus.

Numero de beneficiarios directos para el afio de ejecucion

Los beneficiarios direcios son Ia poblacion de las localidades de: Cecano, Carhuahuran,
Huaynacancha, Purus., con 1,258 habitantes.

Los beneficiarios indirectos son todos los usuarios que utilizan fa via Huanta hacia ef

VRAEM y viceversa, el mismo que se estfr‘na en 8550 por mes.

(WS
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). DESCRIPCION POR ACTIVIDAD:

COMPONENTE 1. EXPEDIENTE TECNICO

1.1 ELABORACION DE EXPEDRIENTE TECNICO

El expediente técnico, fue claborado por Ja Municipalidad Provincial de Huanta, a
raves de un consultor externo, teniendo en cuenia las normativas vigentes del

Ministerio de Transportes v Comunicacicnes — Provias Descentralizado.

La meta de este componente es de 01 expedignte iécnico.

COMPONENTE 2. OBRAS PROVISIONALES

Ei presente componente cornprende las actividades relacicnados = 3 l2 movilizacion y
desmovilizacién de maquinaria pesada y el trazo, nivelacion v replanteo de la via

existente.

2.1. MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO

Esta partida ef traslade del equipe pesado se puede efectuar en camiones de cama
baja, mientras que el equipo liviano puede trasladarse por sus propios medios,
llevando el equipo liviano no autopropulsado como herramientas, martilfos neumaticos,

vibradores, etc.

El Contratista antes de transportar ei equipo mecénico al sitic de la obra deberd
someterio a inspeccion de la Entidad Contratanie. Este equipo sera revisado por &l
Supervisor en la obra vy de no encontrarlo satisfactorio en cuanio a su condicidn vy
operatividad debera rechazarlo, en cuyo caso e Contratista debers reemplazarioc por

otro similar en buenas condiciones de operacidn.
La meia de la actividad es de 01 global.

2.2. TRAZO, NIVELES Y REPLANTEQ
Comprende ef suministro de mano de obra, equipo y materiales para dar por iniciado el

trabajo de topografia, concermiente a lo que as el Trazado del ea Carretera,
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aebiendo ser sefalizado a io largo de la via. Los equipos a utilizar son teodoiiio

electrénico, nivel, miras y jalones, etc.

En base a los planos y levantamientos topograficos de a actividad, sus referencias y
BMs, el Coniratista procederd al replanteo general de la obra, en el que de ser
necesario se efectuaran los ajusies necesarios a las condiciones reales encontradas
en el terreno. El Contratista sera el responsable del replanteo topografico que serd
revisado y aprobado por el Supervisor, asi como del cuidado y resguardo de los
puntos fisicos, estacas y documentacion instalada durante el proceso  del

levantamiento del proceso constructive.

La meta de la actividad es de 43.50 kilémetros,

COMPONENTE 3.- PAVIMENTOS
Esta actividad consiste en la reposicién de afirmado de cantera sobre la rasante previa

escarificada de afirmado existente para luego conformar el espesor minimo (15cm)
requerido para las pruebas de compactacién. El objetivo es el mejoramiento de la
superficie de rodadura para dejarla en condiciones Optimas de transitabilidad v de

comodidad para el usuario.

El escarificado se realizara a lo largo del camino desgastado y se incrementara un
volumen equivalente a 10.00 cm con material debidamente seleccionado y aprobado

por el supervisor.

El procedimiento a seguir para la ejecucion de los trabajos es el siguiente:

» Colocar sefiales preventivas v dispositivos de seguridad. En caso necesario
operadores de PARE y SIGA.

= El personal debe contar con los uniformes, cascos y todos los elemenios de
seguridad industrial en concordancia con las normas establecidas.

= Distribuir los trabajadores con base n la programacion de esta actividad

= Tomar algunas folografias de casos scbresalientes y/o representativos, en la
situacion inicial v en actividades de avance.

* Retirar piedras y sobre tamafios mayores a 7.5 cm.
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= Limpiar las zonas aledafias y las estructuras de drenaje que pudieran ser
afectadas durante el procesa.

= Abterminar los irabajos, refirar las sefiales y dispositivos de seguridad en forma
inversa a como fueron colocagios.

= Tomar algunas fotografias de casos sobresalientes y/o representativos, en la

situacian final.

Este componente esta referidc a la colocacion de afirmado en un espesor de 10 cm,

en toda la longitud del camino, para io cual se desarrollaran las siguienies actividades:

= Exiraccidn y apilamiento, la extraccion del materigl sera de las canteras
seleccionadas en el estudio y/o elegidas por el supervisor, previa comprobacién de sus
caracteristicas fisico mecanicas; la explotacion se realizara con el squipo adecuado,
consiste en la excavacién del material de |a cantera aprobada, para ser utilizada en la

capa de afirmado, terraplenes o reflenos, previamente aprobada por fa supervision.

= Carguio, la extraccion del material sera de las canteras seleccionadas en el
estudio y/o elegidas por el supervisor, previa comprobacién de sus caracteristicas

fisico mecanicas; la expiotacion se realizara con el equipo adecuado.

» Transporte de material de afirmado, esia actividad consiste en el transporte de
material granular desde la cantera hasta los puntos de conformacion del afirmado,
mediante el uso de volquetes, cuya capacidad estara en funcidn de las condiciones de

camine a mantener.

» Riego, consiste en extraer y transportar el agua para el afirmado, esta actividad
consiste en la aplicacién uniforme de agua sobre el material extendido en ia plataforma

del camino para su batido y compactacidn posterior.
» Esparcido y compactado de afirmado, todo material de la capa granular de
rodadura serd colocado en una superficie debidamente preparada y serd compactada

en capas de minimo 10 cm, maximo 15 cm. de espesor final compactado.

La meta de la actividad es la reposicion de 18,413.55 m3 de material afirmado.
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COMPONENTE 4.- TRANSPORTES

Bajo esta partida se consideran los traslados del material de afirmado que sez
necesario iransportar desde el centro de gravedad de la fuente de origen hasta el

centro de gravedad de uno de los depdsitos sefialados por la supervision.

El Supervisor medira el trabajo realizade de acuerdo al material transportado, la ruta
establecida y las distancias de origen y destino determinadas de acuerdo al criterio o
criterios de calculo ¢ formulas establecidos en ol Proyecto o aprobadas por sl
Supervisor. Si el Contratista utiliza para el transporte una ruta diferente y mas larga

que la aprobada, el Superviser computara la distancia definido previamente.

Se considera el transporte del material desde e Centro de Gravedad de la cantera
hasta el Centro de Gravedad del km que requiere el uso del material en su posicion
final compactado, descontando la distancia libre de transporte (120 m).

Donde:

T= Transporte a pagar {m3-km)

Vi-j=Volumen de material en su posician finat de colocacion entre progresivas i, {rm*).

c= =8 la distancia (km) correspondiente al tramo de acceso desde la carretera hasta la
cantera, medida desde el centro de gravedad de la cantera hasta el centro de
gravedad de uso del material en la via entre progresivas i—j.

d= Distancia (km) desde el empalme con la carretera del tramo de acceso a la cantera

hasta el centro de gravedad de uso det material en la via entre las progresivas i+ {(kim).

kI contratista debe considerar en los precios unitarios de su oferta los esponjamientos
y las contracciones de los materiales, diferenciando los volimenes correspondientes a

distancias menores y /o mayores a 1 Km, bajo la especificacion siguiente:

AELRUCIERLOAD FROVHCISL BE AL

DEAITITO VRL PFROVINTISL
A GLCERIC F DO AR

KU sl da
Tn LI E AHEERAL
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Partida de Pago Unidad de Pago
70IB.A Transports de matenates granulargs entre cienio Metro ctbico-kilometro
veinte metros (120 my y mil metros (1000 m) (n* -Km)
THIBB Transporte de  matenales aranulares  para Melro clbwo-hitdémstro
distancias mayores de nul matres {1000 m) im® -k

La meta de la actividad es:

Transporte De Material Granular Para
D<=1Km. m3k 15,547 .85

Transporte De Material Granular Para
D=1Km. m3k 25,610.56

COMPONENTE 5.- IMPACTO AMBIENTAL

81 RESTAURACION DE CANTERAS

Esta partida consiste en la provisién y colocacion de una capa superficial de suelo o
también en la colocacion de una capa superficial de suelo conservado. Esta dltima se
refiere a una capa hecha con el material excavado de los trabajos de la carretera y
conservado y al nivel que no interfiera con Ig sigutente actividad de restauracién y
recuperacion ambiental de Areas afectadas, utilizando la flora propia del lugar y a
ejecutarse, en el caso de arboles y arbustos, de conformidad con lo establecids en lg

La aplicacion de este trabajo se producira en la actividad de restauracion de suelo
original y en la de re vegetacién de areas, que son medidas fisicas v bioldgicas a
tomar en el manejo de problemas de erosidn y de estabilidad de suelos, segun lo que
indigue los  planos, especificaciones técnicas y documentos del proyecto o

determinados por 8| supenvisor.

Los dafios ambientales que corigine ¢l Contratista, deberan ser subsanados bajo su
responsabilidad, asumiende todos los costos correspondienies
La meta de la actividad es de 10,000.00 M2
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§.2 RESTAURACION DE PATIO DE MAGUINAS

Al momento de abandonar e lugar de ubicacién temporai de la maduinaria destinada a
los trabajos de mantenimiento, estos deberan compacterse de manera que guarde

armonia con la morfologia existente del area utilizada.

Por ctro lado deberan ser liberadas de posibles derrames de combustibles y/o aceites,
los que serdn cubiertas con material adecuadc evitando su proliferacion y/o contacto
Con cauces de riachuelos, quebradas o similares. Estas 4reas deberan abandonarse a
conformidad def Supervisor del Servicio.

L.a meta de |a actividad es de 7,200.00 M2.

COMPONENTE 6,- SUPERVISION
8.1 TRABAJOS DE SUPERVISION

La Supervisién estard a cargo de una persona natural o juridica, quien tendra en obra
al Jefe de Supervision, desarrollando las acciones de seguimiento al cumplimiento del
servicio y el estricto cumplimiento de las especificaciones técnicas expresadas en ef
Expediente Técnico, asi como la absolucion de consulias que se generen durante &l
proceso constructivo. La supervision estara a cargo de un profesional con reconocida
expefiencia que garantizara la correcta ejecucion de la obra. El coeficiente de
participacién del Supervisor serd de 0.5 En el primer mes de gjecucion de obra, I
Supervisién debers presentar cinco informes, uno correspondiente al informe de
diagndéstico y compatibifidad del expediente técnico y los siguientes referenies s los
trabajos ejecutados por el Contratista,

La meta de este componente es INFORMES.

d).- PROGRAMACION DE 1.AS TAREAS Y SUS METAS

Formato N° 01 .- Programacién de metas fisicas de la aciividad.

Formato N° 03 .- Programacién de metas financieras

HERTMTE CE?@Z‘.RF\L
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