
ANEXO N°5 
Proyecto: Mejoramiento de Trocha Carrozable al Interior del Caserio El Porvenir, Centro 

Poblado de Huipoca, Provincia de Padre Abad — Ucayali" 

FICHA DE CONFORMIDAD DE LOS PLANES OPERATIVOS 

Numero de ficha: 02 

N° CRITERIOS SI NO 

1 El Plan Operativo es remitido oficialmente y cuenta con visto Bueno, 

en todo su contenido 
X 

2 El nombre de la Actividad/Proyecto es el mismo que se consigna en 

el Convenio suscrito 
X 

3 El presupuesto de Ia Actividad/Proyecto se encuentra dentro del 

limite establecido en el convenio 
X 

4 El POA contiene Ia estructura y los formatos de Ia Directiva X 

5 Las tareas descritas dentro del formato 1 del POA, se encuentran en 

el modelo operativo del producto de ser el caso. 

6 Los cornponentes descrito dentro del formato 2 del POA, se 

encuentra registrados en la ficha SNIP o Expediente Tecnico 
X 

7 Existe equivalencia entre la meta total y las metas mensualizadas, 

(fisicas y financieras) 
X 

8 Las unidades de medidas contempladas en los formatos de metas 

fisicas (formato 2,3), son medibles y verificables 
X 

9 Existe relaciOn entre el texto descrito del POA y la programaciOn de 

metas fisicas y financieras. 
X 

Leyenda 

1 El Especialista Tecnico: Ilena Ia ficha de conformidad 

2 Colocar una ( x ) en el recuadro que corresponda en caso cumpla con el requisito 

3 Item 5. Solo para las Actividades 

4 Item 6. Solo para los Proyectos 

5 POA conforme: si cumple con 8 criterios 
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B. 	DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

2.1 	Nombre del Proyecto 

"MEJORAMIENTO DE TROCHA CARROZABLE AL INTERIOR DEL CASERIO 
EL PORVENIR, CENTRO POBLADO DE HUIPOCA, PROVINCIA DE PADRE 
ABAD - UCAYALI" 

2.2 	Objetivo del Proyecto: 
Contar con un camino vecinal a nivel de afirmado, lograndose condiciones 
adecuadas de transitabilidad que facilitara el traslado de carga y pasajeros 
desde el km. 151 de la Carretera Federico Basadre al interior del caserio de El 
Porvenir a las zonas de producci6n, integrandose econornicamente por el 
intercambio comercial, complementandose con 5,714.09 ml. De cunetas, 
construcciOn de Puente Viga-Losa de L=20mts. Y construccion de 17 
alcantarillas de Concreto Armado. 

2.3 	Codigo SNIP 
258227 

2.4 Fecha de Viabilidad 

29/04/2013 

2.5 Monto total de InversiOn del Proyecto 
El monto de inversion de proyecto declarado viable a nivel de Perfil es de: S/. 
2'625,717.00 Nuevos Soles. (DOS MILLONES SEISCIENTOS VENTICINCO 
MIL SETECIENTOS DIESISIETE Y 00/100 NUEVOS SOLES), el cual 
corresponde a la ejecuci6n y supervision. 

2.6 Monto de Inversion del Proyecto 2015 
El monto de inversion de proyecto para el atio 2015 es de S/. 2'625,717.00 
Nuevos Soles. (DOS MILLONES SEISCIENTOS VENTICINCO MIL 
SETECIENTOS DIESISIETE Y 00/100 NUEVOS SOLES), que corresponde 
para la ejecucion de la obra y la supervision de la obra. Aporte de DEVIDA. 

2.7 Ambito 
Regi6n 	: Ucayali 

Provincia 	: Padre Abad 

Distrito 	: Padre Abad 

Caserio 	: Caserio El Porvenir 

La ubicacion del Proyecto se encuentra en el Distrito de Padre Abad, tomando 
como referencia la CFB Km. 151 margen izquierdo (en sentido de Pucallpa a 
Lima). 



2.8 Namero de beneficiarios directos 

En total el proyecto contempla como beneficiarios directos a 620 habitantes. 

2.9 Ficha SNIP N° 03 del Proyecto: 
Se adjunta en Anexo. 

C. DESCRIPCION POR COMPONENTES: Definicion conceptual detallada de 
componentes 

COMPONENTE 2: OBRAS CIVILES 

Actividad 2.1: Afirmado de Superficie de Rodadura Material Granular E=15 cm 

La rehabilitaciOn de Ia trocha carrozable comprende dos tramos que nacen del Km. 
151 de la Carretera Federico Basadre, Tramo I — trocha carrozable de 2,699.33 ml., 
Tramo II — trocha carrozable de 3,014.76 ml. Con lo cual se Ilega a los 5,714.09.ml. 
contemplados en el expediente tecnico. 

Tambien comprende Ia colocaciOn de una carpets de rodadura de e= 15.00 cm con 
material granular seleccionado en un 80% de hormigOn y un 20% de material de tierra 
roja para conseguir el ligamento necesario, codes y relleno con material propio hasta 
alcanzar el nivel de Ia rasante indicado en los pianos. 

Actividad 2.2: ConformaciOn de cunetas laterales de 0.50 m x 0.50 m 

Esta actividad consiste en realizar todas las excavaciones necesarias para conformar 
las cunetas laterales de 0.50m x 0.50 m x 10,856.767 metros lineales de Ia via de 
acuerdo con las presentes especificaciones y en conformidad con los alineamientos, 
rasantes y dimensiones indicadas en los pianos, igualmente, Ia remociOn y el retiro de 
estructuras que interfieran con el trabajo o lo obstruyan. Las cunetas se conformaran 
siguiendo el alineamiento de la calzada, salvo situaciones inevitables que obliguen a 
modificar dicho alineamiento. 

Actividad 2.3: Construed& de Puente Viga-Losa Concreto Armado L=20 Mts. 

Esta actividad consiste en la construcci6n del Puente tipo Viga-Losa de concreto 
armado de una Longitud de 20 mts. Ubicada en la progresiva 01+230 del Tramo I, 
contempla estribos de Concreto Armado y Baranda Metalica, cumpliendo con la 
normativa vigente para el disetio de puentes. 

ctividad 2.4: Construed& de 17 Und. De Alcantarillas Concreto Armado 

Esta actividad consiste en la construccion de17 Und. Alcantarillas de concreto armado, 
distribuidos a lo largo de los dos tramos, en el Tramo I son 07 alcantarillas y en el 

' Tramo II son 10 alcantarillas. 



COMPONENTE 3: PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

Actividad 3.1: Plan de Mitigacion Ambiental 

El proyecto, por sus caracterfsticas constructivas y ubicacion rural, generara impactos 
negativos significativos, en el suelo, la flora, Ia fauna y en el agua superficial, en la 
zona de influencia. 

Durante los trabajos de RehabilitaciOn y Mejoramiento de Ia trocha carrozable en el 
ambito del Caserio EL Porvenir, los impactos negativos ocurriran cuando se inicien los 
trabajos preliminares de movilizaciOn y desmovilizacion de maquinarias, movimientos 
de tierra para el perfilado y compactado, desviaciOn de cauces naturales de agua para 
construcci6n de obras de artes. 
Por lo que el proyecto contempla la mitigaciOn de estos impactos, con la aplicaciOn de 
las siguientes medidas ambientales: 

• Conformar comite participativo 

• Conformar Comite de EvaluaciOn en coordinaciOn con DEVIDA, constituido por 
5 miembros, uno (01) de la municipalidad, uno (01) de DEVIDA, dos (02) 
comite participativo, y uno (01) sociedad civil. 

• CapacitaciOn de trabajadores en el PMA (Programa de Educaci6n Ambiental). 
Esta acci6n consiste en desarrollar amplia capacitaciOn a los trabajadores de 
obra, con la finalidad de poner al tanto de todas las charlas del plan de manejo 
del impacto ambiental, tambien se informara, para un mejor conocimiento 
sobre la variedad de especies faunisticas que se presentan en los alrededores 
de las obras. 

• Capacitacion a todo el personal de obra como a la poblacion beneficiaria 
(Programa de informaci6n y participacion ciudadana), esta acciOn comprende la 
capacitacion de todo el personal de obra como a la poblaciOn beneficiaria, 
sobre el manejo de los desechos sOlidos, liquidos y gaseosos. Haciendo 
comprender a los beneficiarios que se tendra un impacto ambiental negativo 
durante la ejecuciOn de la obra como la presencia de polvo y ruidos, pero que 
posteriormente se revertira con Ia culminacion de Ia ejecuciOn de la misma, a 
los trabajadores se les orientara que los materiales a eliminar fuera de obra 
deben ser reciclados para cumplir otra funcion. Todas estas capacitaciones 
seran conducidas por un especialista en Ingenieria Ambiental con apoyo del 
personal de obra y materiales didacticos. 

• SefializaciOn ambiental, esta acciOn consiste en el tipo de sefializaciOn que 
tiene como objetivo la protecciOn del entorno ambiental de la carretera, 
mediante avisos de prohibici6n y de informaci6n. La serializacion indica los 
riesgos existentes en un emplazamiento y momento dados. Es un conjunto de 
estimulos que condicionan Ia actuacion de un individuo. Para que la 
selializacian sea efectiva, los operarios deben recibir Ia formaciOn adecuada 
que les permita interpretarla correctamente. 

■ Protecci6n de areas sensibles, Se refiere al acondicionamiento del botadero 
para colocar adecuadamente todo el material proveniente de los trabajos de 
limpieza, eliminacion de material organic° y material sobrante. Esta zona a 
acondicionar sera determinado por un representante de la Municipalidad y El 
supervisor o inspector, debiendo estar el botadero en una zona que se 



encuentren preferentemente lejos de la ciudad, para efectos de no generar 
impactos ambientales negativos, en todo caso el contratista es el directo 
responsable de Ia correcta eliminaciOn de todo material sobrante de los 
trabajos efectuados en la obra. Para efectos del proyecto se esta considerando 
una distancia de eliminaciOn no menor de 5 km desde Ia zona de trabajo. 

■ Manejo y acondicionamiento de cantera, esta acciOn consiste en Ia ubicaci6n 
de las canteras que ha sido definida tomando en cuenta la cantidad, calidad y 
cercania de la cantera a los tramos de trabajo y a la carretera, detallandose Ia 
posici6n de los campamentos para su explotacion. Se realizara Ia nivelaciOn de 
las areas intervenidas, evitando dejar hondonadas y monficulos que puedan 
modificar la dinamica fluvial, evitando que se puedan generar procesos de 
socavaciOn o erosion en los margenes del cauce del rio. 

■ InstalaciOn de letrinas de pozo seco, es un sistema apropiado e higienico, 
donde se depositan los excrementos humanos que contribuye a evitar Ia 
contaminaciOn del ambiente y a preservar la salud de la poblacion. Para la 
evacuacion de excretas se construiran letrinas de pozo seco con ventilacion de 
dos pulgadas (2") de acuerdo a las siguientes especificaciones: 

1. 15 metros de distancia respecto al almacen mas proximo 6 un 
maxim° de 30 m de las viviendas atendidas. 

2. Un asiento por cada diez personas 

■ Riego del area de trabajo con cisterna de 1500 Gal. Durante la ejecucion de los 
trabajos y en especial durante el movimiento de tierras, el contratista con su 
personal de campo debera constantemente realizar trabajos de riego para 
reducir el impacto negativo como Ia presencia de polvo en el aire, reduciendo 
de esta manera las enfermedades respiratorias. Esta accion se ejecutara a 
entera satisfacci6n del ingeniero supervisor o inspector de obra. 

• Equipos de protecciOn individual (Plan de Seguridad y Salud ocupacional), esta 
accian consiste en el Plan de seguridad para los trabajos dentro de la obra e 
incluye los equipos de protecci6n individual, como son: cascos, guantes, botas 
y Respiradores, todo ello ejecutado segOn las presentee especificaciones o de 
acuerdo a las instrucciones del ingeniero supervisor o inspector de obra. Asi 
mismo, para la protecci6n de los trabajadores y public() en general de los 
peligros existentes en las diferentes areas de trabajo, establecer interruptores 
diferenciales para tableros electricos provisionales, alarmas audibles y luces 
estroboscopios en maquinarias pesada y otros en obra. Del mismo modo, las 
sefiales de advertencia, de prohibiciOn, de informacion, de obligacion, las 
relativas a los equipos de lucha contra incendios y todos aquellos carteles 
utilizados para rotular areas de trabajo, que tengan la finalidad de informar al 
personal de obra y public() en general sobre los riesgos especificos de las 
distintas areas de trabajo, instaladas dentro de la obra y en las areas 
perimetrales. Cintas de selializacion, conos reflectivos, luces estroboscopicas, 
alarmas audibles, asi como carteles de promocion de la seguridad y la 
conservaciOn del ambiente, etc. Se deberan incluir las sefializaciones vigentes 
por interferencia de vias publicas debido a ejecucion de obras. 

• Capacitaci6n en seguridad y salud, esta actividad consiste en una capacitaci6n 
como orientaci6n para los trabajadores. La capacitaci6n debe incluir 
informacion acerca de procedimientos de salud y seguridad, con la finalidad de 
Adiestramiento y sensibilizaciOn desarrollada para el personal de obra. Entre 



ellas se considerarán las charlas de induccion para el personal nuevo, de 
sensibilizacion, de instruccion, entre otros. 

COMPONENTE 4: SUPERVISION 

Esta Actividad se realizara por un personal contratado; quien tendra a su cargo 
las acciones de seguimiento al proceso constructivo y el estricto cumplimiento de 
las especificaciones tecnicas expresadas en el Expediente Tecnico, asi como la 
absolucion de consultas que se generen durante el proceso constructivo. La 
supervisiOn estara a cargo de un profesional con reconocida experiencia que 
garantizara la correcta ejecuciOn de Ia obra. El seguimiento a su trabajo estara a 
cargo de la Gerencia de Infraestructura y Catastro. El seguimiento a su trabajo 
estara a cargo de Ia Gerencia de Infraestructura y Acondicionamiento Territorial 
de la Municipalidad Provincial. 

D. PROGRAMACION DE LAS ACTIVIDADES Y SUS METAS 
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FORMATO N° 2 
PROGRAMACION DE METAS FISICAS DEL PROYECTO - 2015 

ENTIDAD EJECUTORA 	 : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD 

PROGRAMA PRESUPUESTAL 	: PROGRAMA DE IMPACTO RAPIDO DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIR DAIS 

PROYECTO 
	

: MEJORAMIENTO DE TROCHA CARROZABLE AL INTERIOR DEL CASERIO EL PORVENIR, CENTRO POBLADO DE HUIPOCA, PROVINCIA DE PADRE ABAD - UCAYALI 

CODIGO SNIP 	: 258227 

CODIGO 

COMPONENTE 
COMPONENTES 

CODIGO 

ACTIVIDAD 
ACTIVIDADES/SUBACTIVIDADES /TAREAS 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

Meta Mensual 
META 

ANUAL 
Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre 

Mejoramiento de Caminos Vecinales Km 

1 OBRAS CIVILES 

1.1 Afirmado de Superficie de Rodadura Material Granular E=15cm Km. 1 2 2 0.71 5.71 

1.2 Conformaci6n de cunetas laterales de 0.50m x 0.50m Km. 2 4 4 0.86 10.86 

1.3 Construccion de Puente Viga Losa — Concreto Armado L= 20 Mts. Und. 0.5 0.5 1 

1.4 
Construccion de Alcantarillas de Concreto Armado 

Und. 5 8 4 17 

2 
MITIGACION 

AMBIENTAL 

2.1 Charlas a autoridades y lideres comunales Informe 2 2 1 5 

2.2 Conformacion de Comite participativo Informe 1 1 

2.3 

Instalacion de Campamento y ubicaciOn zonas de micro rellenos, 

letrinas 
Und. 1 1 2 

2.4 Manejo de Canteras m2 1000 2000 1000 1000 5000 

2.5 Capacitaci6n Trabajadores Informe 1 1 1 3 

2.6 SerializaciOn de los tramos a trabajar Und. 4 5 9 

2.7 Proteccion de areas sensibles Informe 1 1 1 1 4 

3 SUPERVISION 
Informes Trabajos de Supervision Informe 1 1 1 1 1 5 



ENTIDAD EJECUTORA 

PROGRAMA PRESUPUESTAL 

PROYECTO 

FORMATO N° 3 
PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS - 2015 

: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD 

: PROGRAMA DE IMPACTO RAPIDO DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIR DAIS 

: MEJORAMIENTO DE TROCHA CARROZABLE AL INTERIOR DEL CASERIO EL PORVENIR, CENTRO POBLADO DE HUIPOCA, PROVINCIA DE PADRE ABAD - UCAYALI 

GENERICA DE 

GASTO 

ESPECIFICA DE GASTO 

Meta Mensual 

META ANUAL 
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

CODIGO NOMBRE 

OBRAS CIVILES 2.6.2.3 
Otras 

Construcciones 
427,656.18 855,312.37 855,312.37 303,635.89 2,441,916.81 

MITIGACION 

AMBIENTAL 
2.6.2.3 

Otras 

Construcciones 
9,196.91 18,393.81 18,393.81 6,529.80 52,514.34 

SUPERVISION 2.6.8.1 

Otros gastos de 

activos no 

financieros 

22,992.27 45,984.54 45,984.54 16,324.51 LiquidaciOn 131,285.85 

TOTAL 2,625,717.00 
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