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Anexo N° 5 

FICHA DE CONFORMIDAD DE LOS PLANES OPERATIVOS REPROGRAMADO 2015. 

Proyecto: "Mejoramiento del camino vecinal Shanantia-Brisas de Shanantia, Shanantia - Estero, distrito de Padre Abad, provincia de 

Padre Abad - Ucayali". 

Numero de ficha: 
	

2 

N° CRITERIOS SI NO 

1 
El Plan Operativo es remitido oficialmente y cuenta con visto bueno en todo 

su contenido. 
X 

2 El nombre del Proyecto es el mismo que se consigna en el convenio suscrito. X 

3 
El presupuesto del proyecto se encuentra dentro del limite establecido en el 

convenio. 
X 

4 El POA contiene la estructura y los formatos de la Directiva X 

5 
Las tareas descritas dentro del formato 1 del POA, se encuentan en el 

modelo operativo del producto. 

6 
Las componentes descritos dentro del formato 2 del POA, se encuentan 

registrados en la ficha SNIP o Expdiente Tecnico 
X 

Existe equivalencia entre la meta total y las metas mensualizadas. (fisicas y 

finacieras) 
X 

8 
Las unidades de medida contempladas en los formatos de metas fisicas 

(formato 2 y 3), son medibles y verificables. 
X 

9 
Existe relation entre el texto descrito del POA y la programacidon de metas 

fisicas y financieras 
X 

Leyenda: 

1 El Especialista Tecnico: Ilena la ficha de conformidad 

2 Colocar una (x) en el recuadro que corresponda en caso cumpla con el requisito 

3 Item 5. Solo para las Actividades 

4 Item 6. Solo para proyectos 

5 POA conforme : si cumple con 8 criterion 	 .. 

cc.0 °Irv, 	 t"&° S 

Nombre del Especialista Tecnico : 

ANo brd 

41.0 	,,„),,,L. Y.tcfreetw 
del Jefe Oficina Zonal/Especialista PP 

Nombre del Responsable Tecnico PP Firma y fecha 

CALI fi I3 

Cuando la conformidad es otorgada por la OZ, no requiere la firma del Responsable Tecnico 
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B. DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

	

2.1 	Nombre del Proyecto 
"Mejoramiento del camino vecinal Shanantia — Brisas de Shanantia, Shanantia —
Estero, distrito de Padre Abad, provincia de Padre Abad — Ucayali" 

	

2.2 	Objetivo del Proyecto: 
A rlear•I forloc fsnridicinnitte Figb 4 ro poi+ hi!idciri pip lo fociiite  =.I tre!afirt des no rgo y  
pasajeros de tres tramos que son: Tramo I "Shanantia-Estero (Pichanaki) L=9.05 
Km.; Tramo II "Shanantia-Brisas de Shanantia (Sector LimOn) L= 2.445 Km.; 
Tramo III "Shanantia-Sector Golondrino" L= 2.642 Km. Haciendo una totalidad de 
14.137 Km.- Distrito de Padre Abad — Provincia Padre Abad - Ucayali" 

	

2.3 	Codigo SNIP 
254272 

2.4 Fecha de Viabilidad 
29/04/2013 

2.5 Monto total de Inversion del Proyecto 
El monto de inversiOn de proyecto declarado viable a nivel de Peril es de: S/. 
5'580,485.00 Nuevos Soles. (CINCO MILLONES QUNIENTOS OCHENTA MIL 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO Y 00/100 NUEVOS SOLES), el cual 
corresponde a Ia ejecuciOn y supervisiOn. 

2.6 Monto de Inversion del Proyecto 2015 
El monto de inversiOn de proyecto para el 2015 es de S/. 5'490,485.00 Nuevos 
Soles. (CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO Y 00/100 NUEVOS SOLES), que 
corresponde para Ia ejecuciOn de Ia obra y Ia supervisiOn de Ia obra. Aporte de 
DEVIDA. 

2.7 Ambito de Intervencion 
RegiOn 	 : Ucayali 
Provincia 	: Padre Abad 
Distrito 	 : Padre Abad 
Caserio, Anexos 	: Shanantia, Brisas de Shanantia, Sector Limon, Estero, 

Pirt=n.ki, Sector  nrq^ndrine,  

La ubicacion del Proyecto se encuentra desde el Centro poblado de Huipoca, 
ubicado a 14 Km de Ia ciudad de Aguaytia rumbo a Ia ciudad de Pucallpa, para 
luego en este mismo sentido, tomar un desvio a Ia mano derecha, un tramo de 
8.20 Km. En donde se encuentra ubicado el Cased° Shanantia, que es el punto 
de Inicio de nuestro Proyecto 

P a.  g . 3 1 8 



2.8 NOmero de beneficiarios directos 
En total el proyecto contempla como beneficiarios directos a 1,000 habitantes. 

2.9 Ficha SNIP N° 03 del Proyecto: 
Se adjunta en Anexo. 

C. DESCRIPCION POR COMPONENTES: Definiciones conceptual de los componentes 

COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TECNICO  
Ejecutado. 

COMPONENTE 2: OBRAS CIVILES 

Actividad 2.1, 2.2, 2.3: Mejoramiento con afirmado de Superficie de Rodadura 
Material 

^-ranular E:r1 5 cm. (Tram° Tram° II, Trams in) 
La rehabilitackin de la trocha carrozable comprende tres tramos que nacen del Caserio 

Shanantia que son: Tramo I "Shanantia-Estero (Pichanaki) L=9.05 Km.; Tramo II 

"Shanantia-Brisas de Shanantia (Sector Link)) L= 2.445 Km.; Tramo III "Shanantia- 

Qector r2^bndrino" 	2.6,12 lesm. Fix-ienclo una totalidd cl...1A.137 R 1. contempIados Vrl 

el expediente tecnico. 

Tambien comprende la colocaciOn de una carpeta de rodadura de e= 15.00 cm con 

material granular seleccionado en un 80% de hormigOn y un 20% de material de tierra 

roja para conseguir el ligamento necesano, cones y relleno con material propio pasta 

aicanzar el nivel de Is rasante indicado en los pianos. 

Actividad 2.4, 2.5, 2.6, 2.7: Construed& de Puentes de Concreto Armado, L= 23m. 
L= 15m. L= 16m. L= 15 m. 

Esta actividad consiste en Ia construcciOn de 04 Puentes de Concreto Armado, los cuales 

son: Puente Shanantia L=23 m. ubicada en Ia progresiva 0+018.30 Km; Puente Shambira 

I L=15 m. ubicada en la progresiva 2+164.50km.; Puente Shambira II L=15 m. ubicada en 

Ia progresiva 2+631.66 Km.; Puente Shanantio L=16m. Ubicada en Ia progresiva 

8+016.60 Km., contempla estribos de Concreto Armado y Baranda Metalica, cumpliendo 

con la normativa vigente para el diseno de puentes 

Actividad 2.8: Construed& de 01 Pontones de Concreto Armado L=7.0 Mts. 

Esta actividad consiste en Ia construcciOn de 01 Pontones de Concreto Armado de 

L=7.00 Mts., contempla bases de concreto ciclopeo y paredes con losas de Concreto 

Armarin 	 con la normativa vioente nara rlicptin v rtnngtnirtriem de Concreto 

rmado 
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vidad 3.1: Charlas a autoridades y lideres comunales (Educaci6n Ambiental y 

Sanitario) 

apacitacion a todo el personal de obra como a la poblaciOn beneficiaria (Programa de 

informacion y participacion ciudadana), esta accion comprende Ia capacitacion de todo el 

personal de obra como a la poblacion beneficiaria, sobre el manejo de los desechos 

solidos, liquidos y gaseosos. Haciendo comprender a los beneficiarios que se tendra un 

Actividad 3: Plan de Mitigaci6n Ambiental 

El proyecto, por sus caracteristicas constructivas y ubicacion rural, generara impactos 

negativos significativos, en el suelo, la flora, Ia fauna y en el agua superficial, en Ia zona 

de influencia. 

Durante los trabajos de Rehabilitacion y Mejoramiento de la trocha carrozable en el 

ambito del Cased() Shanantia, los impactos negativos ocurriran cuando se inicien los 

trabajos preliminares de movilizaciOn y desmovilizacion de maquinarias, movimientos de 

tierra para el perfilado y compactado, desviaciOn de cauces naturales de agua para 

construccion de obras de artes. 

Por lo que el proyecto contempla la mitigacion de estos impactos, con la aplicaciOn de las 

iguientes medidas ambientales: 

Actividad 2.09, 21.10: Construed& de 06 Und. Badenes de 10 y 18 Mts. De longitud 

Esta actividad consiste en la construccion de 6 Und. Badenes a lo largo de los tramos I y 

Actividad 2.11, 2.12, 2.13: Construed& de 32 Und. De Alcantarillas de estribos de 

concreto Ciclopeo y losas de Concreto Armado 

Esta actividad consiste en Ia construccion de 32 Und. Alcantarillas de concreto armado, 

distribuidos a lo largo de los tres tramos, son de tres tipos de seccion: Secci6n Tipo I 

(1.08 x 0.68) son 15 Unidades; Seccion Tipo II (1.52 x 1.00) son 9 Unidades; Secci6n 

Tipo III (2.25 x 1.60) son 8 Unidades. 

Actividad 2.14: Construed& de Muro de Contend& L=120 Mts. 

Esta actividad consiste en Ia construccion de 120 ml. De muro de contencion con 

concreto cuya especificacion es F'c=140 KG/CM2 + 30%P.G. 

COMPONENTE 3: PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
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impacto ambiental negativo durante Ia ejecuciOn de la obra como Ia presencia de polvo y 

niurine porn CV IP priCtairiArni(AntP co rizvprtir6 rnn !a ri 	 Ha !a glivari orivin rig. la 

misma, a los trabajadores se les orientara que los materiales a eliminar fuera de obra 

deben ser reciclados para cumplir otra funciOn. Todas estas capacitaciones seran 

conducidas por un especialista en Ingenieria Ambiental con apoyo del personal de obra y 

materiaies didacticos. 

Actividad 3.2: Conformacion de Comity participativo (para el Mantenimiento y 

conservacion) 

Conformar comit6 participativo, constituido por 5 miembros, 3 del caserio, 1 de la 

municipalidad, 1 organizaciones civiles, para el Mantenimiento y ConservaciOn de Ia 

carretera durante su ejecucion y post ejecuciOn. 

CapacitaciOn de trabajadores en el PMA (Programa de EducaciOn Ambiental) y/o plan de 

mitigaciOn Ambiental. Esta acci6n consiste en desarrollar amplia capacitaci6n a los 

trabajadores de obra, con Ia finalidad de poner al tanto de todas las charlas del plan de 

manejo del impacto ambiental, tambien se informark para un mejor conocimiento sobre 

la variedad de especies faunisticas que se presentan en los alrededores de las obras. 

Actividad 3.3: InstalaciOn de 03 Campamentos con su letrina 

I !MAMMAL/II U ICU ittab de pozo sec.°, as Lin sisterna apropiado e higienico, doncie se 

depositan los excrementos humanos que contribuye a evitar Ia contaminaciOn del 

ambiente y a preservar la salud de Ia poblaciOn. Para la evacuaciOn de excretas se 

construiran letrinas de pozo seco con ventilaciOn de dos pulgadas (2") de acuerdo a las 

siguientes especificaciones: 

1. 15 metros de distancia respecto al almacen alas prOximo o un maximo de 30 m 

de las viviendas atendidas. 

2. Un asiento por cada diez personas 

Actividad 3.4: Manejo de Canteras 

Manejo y acondicionamiento de cantera, esta accion consiste en Ia ubicaciOn de las 

canteras que ha sido definida tomando en cuenta la cantidad, calidad y cercania de Ia 

cantera a los tramos de trabajo y a la carretera, detallandose Ia posicion de los 
r.mr‘nmctrwft-tor•%rn c, i CiNfr\IrtfmniArt Qt,VS. 	 r.e. V nivQ!"i^r: d !'S 	inte.rtenidne., 

evitando dejar hondonadas y monticulos que puedan modificar la dinamica fluvial, 
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evitando que se puedan generar procesos de socavaciOn o erosion en los margenes del 

Cal ir' rip! dn.  

Actividad 3.5: Capacitation Trabajadores (Plan de MitigaciOn Ambiental) 

Capacitacion en seguridad y saiud, esia aciividad consiste en una capacitation como 

orientation para los trabajadores. La capacitaciOn debe incluir informaci6n acerca de 

procedimientos de salud y seguridad, con la finalidad de Adiestramiento y sensibilizacion 

desarrollada para el personal de obra. Entre ellas se consideraran las charlas de 

induction para el personal nuevo, de sensibilizaciOn, de instruction, entre otros. 

Actividad 3.6: Senalizacion de los tramos a trabajar 

Sefializacion ambiental, esta action consiste en el tipo de sefializaciOn que tiene como 

objetivo Ia protecciOn del entomb ambiental de Ia carretera, mediante avisos de 

prohibiciOn y de informaciOn. La setializaciOn indica los riesgos existentes en un 

emplazamiento y momento dados. Es un conjunto de estimulos que condicionan la 

actuation de un individuo. Para que la senalizacion sea efectiva, los operarios deben 

recibir Ia formation adecuada que les permita interpretarla correctamente. 

Actividad 3.7: Reforestaci6n y arborizacion (RecuperaciOn Ambiental) 
A •-• AAA 

lay, tuts as 11110101011 CI I 4, VVV 1114. Lia 001.80t•lele) lot 0014111130 ua I CIIVIUMJMAI I Ilef ito %ICI ICH ICI cl 

compensatoria de los impactos causados, el mismo que se realizara con la participaciOn 

activa de los beneficiarios. 

Actividad 3.8: IdentlficaciOn y manejo de Microrrellenos sanitarios 

Para el manejo de los Microrrellenos sanitarios, se realizara a traves de la construction 

de pozas de 1.50 mts. De largo, 1.50 mts. De ancho y 1.50 mts. De profundidad, donde 

se depositaran los desperdicios de cocina, desperdicios de almacen y envases producto 

del usos de las maquinarias, al finalizar Ia obra este sera rellenado y compactado. 

COMPONENTE 4: SUPERVISION  

Esta Actividad se realizara por un personal contratado; quien tendra a su cargo las 

acciones de seguimiento al proceso constructivo y el estricto cumplimiento de las 

especificaciones tecnicas expresadas en el Expediente Tecnico, asi como la absolution 

consultas que se aeneren durante el proceso constructivo. La supervision estara a 

cargo de un profesional con reconocida experiencia que garantizara Ia correcta ejecuci6n 
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de Ia obra. El seguimiento a su trabajo estara a cargo de la Gerencia de Infraestructura y 

r=t=Qtrr,  P! Qagi limiontn a  Q1,  tr=h2jr,  P.Qt=rA a  n=rgn  da Ia (74'rarriArla  Infraacfriirfuira y 

Acondicionamiento Territorial de Ia Municipalidad Provincial. 

D. PROGRAMACION DE LAS ACTIVIDADES Y SUS METAS 
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FORMATO N° 2 
REPROGRAMACION DE METAS FISICAS DEL PROYECTO - 2015 

ENTIDAD EJECUTORA 	 MUNI•3IPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD 

PROGRAMA PRES llPUESTAL 	PROGRAMA DE IMPACT() RAPID() DESARROLLO ALTERNAT VO INTEGRAL Y SOSTENIELE - PIR DAIS 

PROYECTO 
	

MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SHANANT IA - BRISAS DE SHANANTIA. SHANAI\ INA - ESTERO, DISTRITO CE PADRE ABAD, PROVINCI A DE PADRE ABAD - UCAYALI 

CODIGO SNIP 
	

25427' 

CODIGO 
COMPONENT COMPONENTES (2) 

CODIGO 
ACTIVIDAD 

(3) E MEDIDA 
ACTIVIDADESSUBACTIVIDADES ITAREAS (4) UNIDAD DE 

(5) 

Meta Mensual (6) 

META 
ANUAL (7) AbrII Mayo Junlo Julio Agosto Septiembre Octubre flovlemebre Diciembre 

1 EXPEDIENTE TECNICO 1.1 Elaboracion ,fe expediente tecnico de 14.137 km de mejoramiento de ca minos vecinales Estudio 
(ejecutado) 

2 OBRAS CIVILES 

21 Afirmado de Superficie de Rodadura Mate al Granular E=15cm- Tramo I Km 1 2 3 2 1 05 9.05 
2.2 Afirmado de Superficie de Rodadura Mate ial Granular E=15cm- Tramo II Km. 2 445 2.445 
2.3 Afirmado de Superficie de Rodadura Material Granular E=15cm- Tramo III Km. 1 1.642 2.642 
2 4 Construed& de Puente Shanantia L= 23 metros Und. 1 1 
25 Construe& , ie Puente Shambira I L= 15 nt Und 1 1 
26 Construed& de Puente Shanantio L=16 nn- Tramo I Und. 1 1 

2 7 Construccier de Puente Shambira II, L=15 rri Und. 1 1 
28 Construccior de 01 ponton CW - Tramo I Und. 1 1 
2.9 Construccior de 02 Badenes - Tramo I Und. 1 1 2 

2 10 Construcci6r de 04 Badenes - Tramo II Und 1 1 1 1 4 
2.11 Construccior de 21 Und. Alcantarillas Consreto Ciclopeo y Losas C°A° - Tramo I Und. 8 6 7 21 
2.12 ConstrucciOr de 09 Und. Alcantarillas Con sreto Ciclopeo y Losas C°A° - Tramo II Und 4 4 1 9 
2.13 Construcci6r de 02 Und. Alcantarillas Con sreto Cick5peo y Losas C°A° - Tramo III Und. 2 2 
2.14 Construccior de Mum de Contenci6n L=1:0 ml. - Tramo I MI. 40 40 40 120 

3 MlfIGACION AMBIENTAL 

3.1 Charlas a au oridades y lideres comunales (Education Ambiental y Sanliario) Informe 1 2 2 2 1 8 
32 Conformaci61 de Comite participativo (par 3 el Mantenimiento y conservation) Acta 1 1 
3.3 Instalacian di 03 Campamentos con su le-  rina Und 1 1 1 3 
34 Manejo de C3nteras m2 1'000.00 1,000.00 3,00.00 2,000.00 1,203.00 8,20000 
3.5 Capacitacibn Trabajadores (Plan de MitigaciSn Ambiental) Informe 1 1 1 1 1 1 6 
3 6 Sefializacion de los tramos a trabajar Letrero 4 3 3 10 
3 7 Reforestacio r y arborizacien (Recuperacien Ambiental) m2 2,c00. 00 2,000.00 4,00000 4.000.00 12,000.00 
3.8 Identificacior y manejo de Microrrellenos sanitarios Und. 1 2 2 1 1 7 

4 SUPERVISION 
4.1 Trabajos de :3upervision Informe 1 1 1 1 1 1 6 
4.2 Informe Fina de Liquidacidn Fisica y Finarciera de la Obra Expediente 1 1 
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FORMATO N° 3 
REPROGRAMACION DE METAS FINACIERAS - 2015 

ENTIDAD EJECUTORA 
	

: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD 

PROGRAMA PRESUPUESTAL 
	

PROGRAMA DE IMPACTO RAPIDO DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIR DAIS 

PROYECTO 
	

MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SHANANTIA - BRISAS DE SHANANTIA, SHANANTIA - ESTERO, DISTRITO DE PADRE ABAD, PROVINCIA DE PADRE ABAD - UCAYALI 

GENERICA DE 
GASTO (1)

GO 

ESPECIFICA DE GASTO (2) META MENSUAL1ZADA (nuevos soles) (3) 
META ANUAL (4) 

S/. Abril Mayo Junin Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DIclembre 
CODI 	(5) NOMBRE 

OBRAS CIVILES 2.6.2.3.2.3 Costo de Cosntruccion por contrata — — — 262,042.61 1,310,213.07 1,572,255.68 1,048,170.46 524,085.23 524,085.23 5,240,852.28 

SUPERVISION 2.6.8.1.4.3 
Gastos Por la Contratacion de 
Supervision — — 12,481.64 62,408.18 74,889.82 49,926.54 24,963.27 24,963.27 249,632.72 

TOTAL 0.00 0.00 0.00 274,524.25 1,372,621.25 1,647,145.50 1,098,097.00 549,048.50 549,048.50 5,490,485.00 
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