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FICHA DE EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO — OFICINA ZONAL 

ITEM CRITERIOS SI NO 

1 El Plan Operativo Anual es remitido oficialmente y cuenta con visto 
bueno, en todo su contenido X 

2 El nombre de la Actividad/Proyecto es el mismo que se consigna en, el 
Convenio de Cooperation Interinstitucional o Adenda suscrita X.  

3 
El presupuesto de la Actividad/Proyecto se encuentra dentro del, limite 
establecido en el Convenio de Cooperation Interinstitucional o Adenda 
suscrita X 

4  El POA contiene la estructura y los formatos de la Directiva X 

5 Las tareas descritas dentro del formato 1 del POA, se encuentran en, el 
modelo operativo del producto, de ser el caso 

6 Los componentes descritos dentro del formato 2 del POA, se, 
encuentran registrados en la ficha SNIP o Expediente Tecnico. )1/47  

7  Existe equivalencia entre la meta total y las metas mensualizadas, 
(fisicas y financieras) X- 

8  Las unidades de medida contempladas en los formatos de metas, fisicas 
(formato 1,2), son medibles y verificables 

y  

g Existe relacion entre el texto descrito del POA y la programaciOn de 
metas fisicas y financieras. ...){ 

10 En caso de contrapartida: se adjunta CertificaciOn de Credito 
Presupuestario y/o Prevision Presupuestal 

)( 

El Especialista Tecnico Ilena la ficha de conformidad 

* Colocar una (x) en el recuadro que corresponds en caso cumpla con el requisito 

* Item 5: Solo para las Actividades 

Item 6: solo para los Proyectos 
Se suscribe en serial de conformidad: si 90 no ( 	) 

Observa el POA: si ( 	) no ( 	). (De ser necesario, se adjuntara una hoja de trabajo 
complementaria al presente Anexo, debidamente visada) 
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Nombre del Especialista Tecnico 	 Firma y Fecha 
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Operativo 2016 HP: "Mejoramiento de Capacidades Productivas del Cultivo 
de Platano en el valle del rio Aguaytia, Provincia de Padre Abad - Ucayali" 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD 

PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 REPROGRAMADO 

"MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS DEL CULTIVO DE PLATANO, 

EN EL VALLE DEL RIO AGUAYTIA, PROVINCIA DE PADRE ABAD - UCAYALI" 

Aguaytia, febrero del 2016 
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' Plan 	Operativo 2016 PIP: "Mejoramiento de Capacidades Productivas del Cultivo 
de Pldtano en el voile del rio Aguaytia, Provincia de Padre Abad - Ucayali" 

1.7.- Ambito de Intervencion 

Politicamente el ambito de intervencion del proyecto se encuentra ubicado 
en: 

• Departamento Ucayali 

• Provincia Padre Abad 

• Distrito Padre Abad 

1.8.- NOmero de beneficiarios directos para el afio de ejecucian 

DISTRITO DE PADRE ABAD 

N° CASERIOS FAMILIAS NECTAREAS 
01 NUEVO SAN MARTIN 30 90_00 

02 SANTA ROSA 65 185.25 

03 LOS OLIVOS 70 190_31 

04 MEBANANO 25 67.97 

05 NUEVO PROGRESO 20 60.00 

06 MARISCAL CACERES 35 95.16 

07 NUEVO PARAISO 25 67.97 

- 08 SHAMBO 12 32.63 

09 CENTRO YURAC 75 277.50 

10 TANGARANA 14 22.40 

11 PAMPA HERMOSA 30 48.00 

12 NUEVA DELICIAS 25 72.50 

13 BARRIO UNIDO 40 124.00 

14 PRIMAVERA 25 67.97 

15 BELLAVISTA 40 108.75 

TOTAL 531 1,510.40 

Las familias beneficiarias son de acuerdo al estudio definitivo del proyecto, estos 

podran variar durante el sinceramiento del padron en la ejecuci6n del proyecto, 

para los siguientes anos. 
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Plan 	Operativo 2016 PIP: "Mejoramiento de Capacidades Productivas del Cultivo 
de Platen° en el valle del rig,  Aguaytia, Provincia de Padre Abed - Ucayafi" 

1.9.- Ficha SNIP (anexo 01) 

1.10 Horizonte de ejecucion del proyecto. 

Arlo 1 Arlo 2 

 

Ano 3 

 

    

2014 2015 

 

2016 

     

1.11 Numero de ono de ejecuci6n. 

Tercer ono 2016 

1.12Financiamiento. 

Aporte 2014 2015 	2016 

DEVIDA 904,571.00 1,148,618 	923,961.00 

MPPA 50,000 0.00 	 0.00 

II.- DESCRIPCION POR COMPONENTE 

Componente 1. Capacitation y asistencia tecnica del cultivo, cosecha, post 
cosecha y transformation del plotano. 
Se brindara la capacitation y asistencia tecnica en cosecha post cosecha con 

as beneficiarios de rio, los platen° sobremaduros sin periodos de cosecha y que 

generan coda dia mos descartes ha sido uno de los principales problemas que se 

presenta en el cultivo de platen°, al iniciar este proyecto la asistencia tecnica 

estaba dirigido a desarrollar capacidades en periodos de cosecha y post 

cosecha, pero es necesario continuer en esa linea de la mano con la 
comercializacion y mejoras en los precios en el mercados.  

En este tercer y Ultimo an° del proyecto va continuer pare el buen 

fortalecimiento de capacidades del productor que tienen que la fruta es el 

principal sustento de su familia y tenemos que cuidarla hasta el Ultimo momento, 

por tal motivo el proyecto brindara servicios de Capacitation y asistencia 
tecnica, can el desarrollo de actividades que faciliten a as beneficiarios adopter 

tecnologias, orientadas a mejorar la cosecha, post cosecha, productividad y 

rentabilidad en el cultivo de platen°. 

El componente de capacitation y asistencia tecnica del cultivo, considera 04 
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Plan 	Operativo 2016 PIP: "Mejoramienfo de Capacidades Productivas del Cultivo 
de Platano en el valle del rio Aguoytia, Provincia de Padre Abad - Ucayali" 
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Plan 	Operativo 2016 PIP: "Mejoramiento de Capacidades Productivas del Cultivo 
de Plotano en el voile del rio Aguaytia, Provincia de Padre Abad - Ucayali" 

I.- DATOS GENERALES 

1.1.- Nombre del Proyecto 

"Mejoramiento de Capacidades Productivas del Cultivo de Plotano en el valle 
del rio Aguaytia, Provincia de Padre abad - Ucayali" 

1.2.- Objetivo del Proyecto 

1.2.1 Objetivo General 

"Mejoramiento de las Capacidades Productivas de los Productores del 
Cultivo de Holton° en el voile del rio Aguaytia del Distrito de Padre 
Abad, de la Provincia de Padre Abad de la Region Ucayali". 

1.2.2 Objetivos Especificos 

• Mejora de la productividad del cultivo del platano, cosecha y 
post cosecha. 

• Mejora en la comercializacion del cultivo del platano. 
• Mejora en la transformacion del cultivo de platano. 
• Fortalecer a las organizaciones plataneras que han iniciado este 

proceso de comercializacion y transformacion del platano. 

1.3.- Codigo SNIP 
SNIP: 275731 

1.4.- Fecha de viabilidad 
04/11/2013 

1.5.- Monto Total de la Inversion del Proyecto 
El monto total del proyecto es de S/. 2, 977,149.41 

1.6.- Monto de Inversion para un ono de ejecucion 
1.6.1.- Presupuesto del ano 2016 

- Aporte DEVIDA 	 923,961.00 

-Aporte MPPA-A 	 0.00 
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	Operativo 2016 PIP: "Mejoramiento de Capacidades Productivas del Cultivo 
de Platano en el Yee del rio Aguaytia, Provincia de Padre Abad - Ucayali" 

actividades que son: 

Actividad 1.1. Asistencia Tecnica mediante visitas personalizadas. 

En el 2016 se estima un incremento de la frontera agricola en un 30%, debido a la 
estabilidad de los precios este incremento son realizados por agricultores nuevos 
que necesitan el acompanamiento de los extensionistas en el campo, es 
necesario ir de la mano desde un inicio para asegurar la buena cosecha. 

En este nuevo ano la transferencia de conocimientos como actividad se 
desarrollara a troves de ocho (8) extensionistas agrarios, que consistire en impartir 
conocimiento en temas sobre el manejo agronomico del cultivo de platano, 
teniendo más enfasis en la alto densidad y pos cosecha. 

A lo largo de los anos hemos entendido que el agricultor y el profesional de 
campo deben ir de la mano todas estas acciones que se desarrollan con los 
agricultores seran en sus mismos predios, con un programa de visita para 
asegurar su presencia en su predio. 

El productor platanero en su mayoria o viven en sus predios o chacras, viven en el 
pueblo o ciudad y que solo programan sus actividades por semanas. Estas 
lecciones determinan el tiempo de visita y acciones determinadas por el equipo 
tecnico responsable quienes presentaran un plan de trabajo mensual. 

Las horas de aprendizaje estaran determinados por la competencia del agricultor 
o por la necesidad de aprender pero al fin tendril la finalidad principal de hater 
que el agricultor gane dinero y pueda cambiar su estilo de vida. 

SegOn el estudio del proyecto en todo el ono contempla la realization de 4,800 
visitas que faltaria para cumplir la meta final del proyecto que son 13,824 visitas. 

Es decir que cada extensionista realizar 600 visitas en todo el ano esto significa 
que hard 60 visitas por mes y diario 3 visitas. 

Brindar el servicio de asistencia tecnica a 531 familias productoras de platano, 
todos ellos beneficiarios del presente proyecto en 1,510 hectareas. 

Unidad de medida : Vistas 
Meta 	 : 4,800 familias 
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Plan 	Operativo 2016 PIP: "Mejoramiento de Capacidades Productivas del Cultivo 
de Platano en el valle del rio Aguaytia, Provincia de Padre Abad - Ucayali" 

Cuadra de Zonificacion de la Asistencia Tecnica. 

N° SECTOR FAMILIAS EXTENSIONISTAS 

01 SANTA ROSA 65 1 
02 LOS OLIVOS 70 1 

NUEVO SAN MARTIN 30 
03 1 

MARISCAL CACERES 35 
NUEVO PROGRESO 20 

04 1 
BELLAVISTA 40 
SHAMBO 12 

05 NUEVO PARAISO 25 1 
MEBANAN 0 r 	25 

06 CENTRO YURAC 75 1 
PRIMAVERA 25 

07 TANGARANA 14 1 
PAMPA HERMOSA 30 
NUEVA DELICIAS 25 

08 1 
BARRIO UNIDO 40 

TOTAL 531 8 

Actividad 1.2. Capacitaciones para el mejoramiento del cultivo, cosecha y post 
cosecha. 

Los Cursos-Talleres se realizaran en la ciudad de Aguaytia y el centro poblado 
de Santa Rosa, consta de ocho talleres participativos con la metodologla 
Escuela de Campo, considerando 50 participantes por evento, haciendo un 
total de 400 beneficiarios capacitados en un ano. 
Los talleres tendran una duracion de 01 dia por evento, para elle se contara 
con un consultor externo especialista en el tema y de los participantes se 
espera el efecto multiplicador en sus respectivos caserios, los temas a disertar 
se encuentran detalladas en cuadro adjuntadas al estudio. 
Unidad de medida : Talleres 
Meta 	 :08 

Actividad 1.3. ParticipaciOn en Ferias 

La feria se realizara en la ciudad de Aguaytia por el su aniversario y en la ciudad 
de Tingo Maria en marco de la expo amazonica, donde se presentaran la mejor 
calidad de plotano y sus derivados. 

En la participacian de feria por el aniversario de Aguaytia se ha considerado la 
participacion de ocho beneficiarios lideres de las comunidades y que tendrd una 
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	Operativo 2016 PIP: "Mejorarniento de Capacidades Productivas del Cultivo 
de Plotano en el valle del rio Aguaytia, Provincia de Padre Abad - Ucayali" 

duracion de 5 dias. 

En la participacion de la expo amazonica 2016 considerando la participacion de 
las dos beneficiarios pertenecientes a las organizaciones lideres de nuestra 
provincia, la Asociacion de Plataneros Tecnificados Agropecuarios de Aguaytia 
(APTAA) y Agro lndustrias Progreso (AAIPRO, este evento tendra la duracion de 03 
dias, en estos dos eventos se podra capacitar a 10 agricultores. 

Estos eventos han demostrado ser ventanas para promover el producto y generar 
acuerdos comerciales a nivel regional y nacional. 

Unidad de medida 	: Ferias 
Meta 	 : 02 

Actividad 1.4. Parcelas demostrativos. 

Las parcelas demostrativas se instalaran dentro de as 15 comunidades, fres 
parcelas demostrativas por cada extensionista de 0.5 hectareas cada uno 
haciendo un total de 24 parcelas demostrativas y 12 hectareas. 

Estos campos demostrativos que serviro como herramienta de aprendizaje on la 
fransferencia tecnologica, para los productores de plotano, son parcelas 
nuevas que se iniciaran desde la siernbra. 

En estas parcelas se efectuaran todas las acfividades que comprende el 
manejo tecnificado del cultivo en forma adecuada y oportuna y la finalidad es 
que los productores observen y repliquen los resultados de estas parcelas, para 
ello todo el proceso de instalacion y manejo posterior se realizara con la 
participacion de los productores. 

Unidad de medida : Parcelas demostrativas 
Meta 	 : 24 

Actividad 1.5 Pasantia 

La pasantia se realizara al vecino pais del Ecuador a la provincia de Quevedo, 
este evento beneficiara a 18 beneficiarlos, 08 extensionistas, 01 coordinador, 01 
supervisor del proyecto haciendo un total de 28 personas. 

Esta actividad permitird que los agricultores de una zona conozcan realidades 
exitosas de trabajo de agricultores de otras zonas y se realice un intercambio de 
experiencias productor a productor. El objetivo es sentar as bases de un vinculo 
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Plan 	Operativo 2016 PIP: "Mejoramiento de Capacidades Productivas del Cultivo 
de Platano en el valle del rio Aguaytia, Provincia de Padre Abad - Ucayali" 

de experiencias de production y comercializacian, que permita motivar al 
productor a la mejora en el desarrollo de su actividad y a conocer su nivel de 
competitividad frente a otros productores. 

Esta region de Quevedo, es el primer productor nacional de platano y banano 
del pais de Ecuador y el primero en rendimiento de platano; ademas, en la 
provincia de Quevedo, se registra el mayor rendimiento nacional de platano. 
Segon el Ministerio de Agricultura, citado en el Informe Final del Estudio del 
Mercado de la Cadena Productiva del Platano, de la Dirección General de 
Competitividad Agraria, elaborado el ano 2009. 

Unidad de medida : Pasantia 
Meta 	 : 1 

Actividad 1.6. Escuelas de Campo. 

Las escuelas de campo se realizara en 08 comunidades dentro del distrito de 
padre abad coda escuela estara conformado por 25 agricultores beneficiarios 
del proyecto y constara de 12 sesiones de aprendizaje, haciendo un total de 96 
sesiones y 200 agricultores beneficiados. 

Estas sesiones tendran una duration de 4 horas y se realizaran en periodos de 15 
dias, es decir dos sesiones al mes en un periodo de seis metes. 

Esta metodologia comprende lo siguiente: 

• Desarrollar habilidades y destrezas en el manejo del cultivo de platano. 
• Desarrollar conocimientos y attitudes en el manejo de post cosecha 

del platano. 
Desarrollar competencies especificas en la transformation del 
platano. 

MARCO CONCEPTUAL: 

• ESCUELA DE CAMPO: 
La Escuela de Campo de Agricultores no es una metodologia totalmente 
nueva, es simplemente una forma más ordenada y sistematica de 
desarrollar una capacitation usando participation y el aprender haciendo. 
La ECA parte de la premise de que los agricultores tienen conocimientos 
sobre cultivo, los cuales son respetados e intercambiados con el resto de los 
integrantes 

• PLANEAMIENTO: 



Plan 	Operativo 2016 PIP: "Mejoramiento de Capacidades Productivas del Cultivo 
de Platano en el voile del rio Aguaytia, Provincia de Padre Abad - Ucayali" 

El planeamiento de una ECA conlleva la preparacion de la capacitacion, la 
que debe tomar en cuenta los diferentes aspectos de la comunidad de 
agricultores que sera capacitada. 

• CAPACITACION: 
El desarrollo personal, en toda actividad realizada en una organizacion, 
respondiendo a sus necesidades, que busca mejorar la actitud, 
conocimiento, habilidades o conductas de su personal. 

• COMPETENCIA: 

Aunque no es foci! aceptar una conceptuacion del termino competencias 
podriamos reconocer que supone la combinacion de fres elementos: 

a) Una informacion, 

lo) E desarrollo de una habilidad y, 

c) Puestos en accion en una situacion inedita. 

La mejor manera de observar una competencia es en la combinacion de 
estos tres aspectos, lo que significa que toda competencia requiere del 
dominio de una informacion especifica, al mismo tiempo que reclama el 
desarrollo de una habilidad o mejor dicho una serie de habilidades 
derivadas de los procesos de informacion, pero es en una situacion 
problema, esto es, en una situacion real inedita, donde la competencia se 
puede generar. Eso mismo dificulta su situacion en el campo, ya que los 
productores en el campo se pueden promover ejercicios, y a veces estos 
ejercicios son bastante rutinarios, lo que aleja de la formacion de una 
habilidad propiamente dicha. Tambien en la escuela de campo se pueden 
"simular" situaciones de la vida cotidiana o de la vida profesional, pero si 
bien tales simulaciones guardan un valor importante en el proceso de 
formacion. 
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de Platano en el valle del rio Aguaytia, Provincia de Padre Abad - Ucayali" 

La implementacion de las Escuelas de campo se muestra en el siguiente 
3 UCICIr O. 

N° Sector C7ascrios 
Escuelasde Campo Se s ;one s 

Agrieultores EC A 

01 Rio Santa Rosa 
25 I 

1 

1 2  

02 Rio 
Santa Rosa 

Los Olives 25 12 

03 Rio 
Mariscal Cace 

2 5 I 1 7  
Nuevo PaIai5r  

04 Rio 
NLICV 0 Progres 

25 I 1 2  
Bella Vista 

05 
Rio y 

Camete ra 

Mebitactith 

25 I 12 Nuevo San Mi. 

Sharnho 

06 Carretera Centro Yurac. 25 I 1 2  

07 Carretera 

Pampa 1-lerinos 

25 1 12 Primavera 

Tangarana 

08 
Rio y 

Carretera 

Barrio Lin iclo 

Nuevas Delic it 
25 I 12 

Total 200 8 96 

Elaboracion Propia. 

El proceso de implementacion de las Escuelas de campo estard compuesto 
por fres pasos importantes. 

FORMACION: 
El primer ciclo de capacitacion debera contar un equipo de capacitadores 

principales, quienes a su vez seran los responsables de identificar a los 

potenciales capacitadores del campo 

IDENTIFICACION: 
Durante esta etapa el personal seleccionado, capacitado y con certificacion 

come instructor, inicia un proceso de identification de las organizaciones y 

comunidades con posibilidades de establecer una o más Escuelas de Campo. 

ACERCAMIENTO: 

Es importante contar con la ayuda de los dirigentes y lideres comunitarios 

quienes seran el vinculo initial y el canal directo pare organizar la primera 

reunion informative sobre los objetivos de las Escuelas de Campo. 

Unidad de medida : Sesiones 

Meta 	 : 96 



. • Plan 	Operativo 2016 PIP: "Mejoramiento de Capacidades Productivas del Cultivo 
de Plartano en el valle del rio Aguaytia, Provincia de Padre Abad - Ucayali" 

Componente 2. Disponibilidad de Centros de CapacitaciOn. 

Actividad 2.1. Capacitacion en Comercializacion de platano. 

Este curso taller se realizar en la ciudad de Aguaytia consta de 01 evento con la 
participacion de 50 agricultores de as 15 comunidades beneficiarias del 
proyecto, con la duracion de 01 dia. 

Con esto se busca fortalecer as deficientes metodos de transaccien y de 
comercializacion por as organizaciones y la baja capacidad de negociacion 
de los productores. 

Este taller estar dirigido por un especialista, con conocimientos en el mercado 

del platano relacionado con el Ministerio de la Produccion y con experiencia de 

exportacion de productos peruanos. 

Unidad de medida : Taller 
Meta 	 : 1 

Actividad 2.2. Capacitacion en Normas de Producción Organica. 

Este curso taller se realizara en la ciudad de Aguaytia, este evento tendril la 

duracion de 01 dia se realizar 02 eventos con la parficipacion de 100 

productores por evento beneficiando un total de 200 productores. 

Este evento tiene por objeto mejorar las habilidades, destrezas y conocimientos 

que ellos ya poseen, brindandoles para ello la formacion tecnica y humana 

necesaria para la produccion del pldtano en armonia con el medio ambiente. 

Este evento sera desarrollado por profesionales relacionados al Ministerio de la 

produccion con conocimiento en buenas practicas agricolas de produccion 

organicas, marcas colectivas y certificacion de origen.  

Unidad de medida : Taller 
Meta 	 : 1 
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Plan 	Operativo 2016 PIP: "Mejoramiento de Capacidades Productivas del Culfivo 
de Platen° en el voile del rio Aguaytia, Provincia de Padre Abed - Ucayali" 

Actividad 2.3. Capacitacion en Transformacion de plotano. 

El curso taller se realizara en la ciudad de Aguaytia, consta de 01 evento con la 
participacion de 50 productores y una euracion de Oldie. 

Con esto se busca fortalecer la transformacion de platen° que constituye un 

eslabon en desarrollado, viene siendo un proceso en el que se hen obtenido 

relativos beneficios por la yenta de productos con valor agregado. Los actores 

vinculados a la transformacion son, en la mayor parte de los casos, actores 

poco relacionados a los productores, caracterizandose por su ubicacion en 

grandes ciudades, con mucha vinculacion a los canales de comercializacion. 

En la zone de ejecucion del proyecto las asociaciones de productores la 

transformacion es de manera artesanal. Este actividad se desarrollare a troves 

de talleres de capacitacion, presenciales y participativos. 

Este taller estara dirigido por la empresa REDJOS de amplia experiencia en la 

transformacion de platanos y otros productos, esperamos usar los modulos de 

aprendizaje para este objetivo.  

Unidad de medida : Taller 
Meta 	 : 1 

Componente 3.- Adecuada Capacidad Organizacional. 

Actividad 3.1. CapacitaciOn en Competitividad. 

Este curso taller se realizara en la ciudad de Aguaytia, consta de 01 evento con 
la participacion de 50 beneficiarios y la duracion de 01 dia. 

Con este evento se busca apoyer y ampliar la of erta productive en terminos 
de competitividad y productividad, impulsar y fomenter la generacion del valor 
agregado en el sector, mejorar la competitividad de las organizaciones 
transformadoras de platen°. 

Promover acuerdos comerciales en beneficio de toda la cadena de platan°. 

Desarrollar e implementer mecanismos para posicionar los productos derivados 
del platen° en el mercado. 

Este evento estara dirigido por un especialista con amplia experiencia en 
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Plan 	Operativo 2016 PIP: "Mejoramiento de Capacidades Productivas del Cultivo 
de Platano en el voile del rio Aguaytia, Provincia de Padre Abad - Ucayali" 

trabajo en organizaciones como compromiso de continuer las capacitaciones 

iniciadas el ano pasado, especialmente el tema de costos de produccion. 

Unidad de medida : Taller 
Meta 	 :1 

Componente 4.- MONITOREO Y SUPERVISION DEL PROYECTO 

4.1. Supervision.- 

La supervision estare a cargo de un ingeniero agr6nomo, con experiencia en 
este actividad y conocedor de la zona. 

Unidad de Medida : Informe 
Meta 	 : 10 

III.- PROGRAMACION DE LAS ACTIVIDADES Y SUS METAS 

• Ver Formato 02: Programacion de metes fisicas del proyecto 2016. 

• Ver Formato 03: Programacion de metas financieras del proyecto 2016. 
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NIDAD EJECUTORA 

PROGRAMA PRESUPUESTAL 

PROYECTO 

CODI. SNIP 

FORMATO N° 2 
PROGRAMACION DE METAS FISICAS - 2016 

: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD 

: PROGRAMA PRESUPUESTAL DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS 

: MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS DEL CULTIVO DE PLATANO EN EL VALLE DEL RIO AGUAYTk, PROVINCIA DE PADRE ABAD - UCAYALI 
: 275731 

COUR, 
0 

COMPO 
NOTE 

COMPONENTES 
(2) 

COD/GO 
ACTIV

(3)
IDA 

D  
ACTIVIDADES/SUBACTIVIDADES /TAREAS (4) UNIDAD DE 

MEDIDA (5) 

META MENSUAL ZADA (6) 2016 
META 

ANUAL (7) M A M J J A S 0 N D 

1 

CaPaccaPIOn 
y asistenoo 
tecnica del 
cultwo, post 
cosecha y 

transformation 
del platen(' 

I 	l Asistencio tecnIca medionte visitos personalizadas. Vpitas 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 4.800 

.1.1 Asisrencia TEC niCO / Hectcreas Asistidas Hectoreas 150.9 150.9 150.9 150.9 150.9 ; 50.9 150.9 150.9 150.9 150.9 1.510 

1 	2 
Capacitacian porn 	mejararniento del cultwo 
cosecha, post cosecha Teller 1 1 1 1 2 I I 8 

1.2.1 Cc/Q(50 1006n / Personas Copacitaaas Persona 
capacitado 50 50 50 50 100 50 50 400 

1.3 ,articipacien en feria. Feria 
— 

1 1 2 

1 	.3.1 c, Caoacitoon / Personas Capachadas 
Persona 

capacitado 8 2 10 

i 	4 Parcelas aemostrotivos Parcelas 8 8 8 24 

1.4.1 
Intclaaan de Parcelas Demostrafivas / Hectoreas 
Instaledas 

Hectareas 4 4 4 12 

1.5 riosanfic. Viaje 	_ 1 1 

1.5 	1 Posantia / Personas Portiopontes Persona 
capacitado 28 28 

'.6 Escuelos ae Campo ECAS 8 8 
1 	6.1 Senores Sesiones 16 16 16 16 :6 16 96 

1.6.2 CaeaceaC on / Personas Coped-odes 
Persona 

capacroda 33 33 33 33 34 34 200 

II 
Disponioilidac 
de centres de 
capacitecian 

2.1 Caoacitccor en cemeroolpacion de aldtanos 'oiler 1 1 

2.1.1 Cooaciracion / Personas Capacitados 
Persona 

capacitado 
50 50 

2.2 Ca oacitacien en Normas de production organic° Taller I 2 

2.2.1 Copacilacier / Personas Capacirodas Persona 
capocirada  100 100 200 

2.3 Caoactacier en transforrnacion de pbtalos Taller 1 

23.1 CaPocitcoon / Personas Capace adas Persona 
capacitada 50 50 

111 

IV 

Adecuodo 
capacidad 

organizacianal 

3.1 Copaotcoon er compefitividad Taller I I 

3.1.1 Capacitor:66n / Personas Capacitados 
Persona 

taperatoda 50 

1 

- 
5 

10 Supery sion 4,1 Supervision informe I I 1 I 1 I I I 1 



FORMATO N°  3 

PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS 2016 

UNIDAD EIECUTORA 	 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD 

PROGRAMA PRESUPUESTAL 	PROGRAMA PRESUPLIESTAI. DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS 

PROYECTO 	 : MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS DEL CULTIVO DE PLATANO EN EL VALLE DEL RIO AGUAYT1A, PROVINCIA DE PADRE ABAD - UCAYALI 

CODI. SNIP 	275731 

SUB GENERICA DE GASTO (2) METAS MENSUALIZADAS (SOLES) META TOTAL 
(4) Si. CODICO (3) NOMBRE Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Nobiembre Diciembre 

2.6.6.1.1.7 Semillas y Almacigos 0.00 18,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,000.00 

104.278.83 2.6.71.52 Gasic cor a Comoro de Genes '37 33.33 52.980.00 3,520.00 3,520.00 1 32520.83 3,520.00 3,520.00 3323.00 3.520.30 3,520.00 

66(7,175(3  Grudos PO' IC cantrarcolori (7,e sery clic: 168,40700 I i 7.945.50 63,123.17 53.961-50 95.84100 52,286.00 58,126.00 52,58600 51,086.00 5832000 

3,000(00 

777682.17 

2.6.8.1.4.3 
Gaston par lc ocntraracion ice Servicios 
(Supervision) 3.000(00 3,000.00 3,000.00 3.000.00 3,000.00 36300.00 3,000.00 3.000.00 3.03100 

30.000(00 

TOTAL 184,543,00 191 ,925.50 69,643. I 7 60/81.50 1 ; 2.361.83 58,806.03 64,646.00 59:06.00 57,606.00 64.840.00 927.961.00 



Plan Operativo 2016 PIP: "Mejoramiento de Capacidades Productivas del Cultivo de Platano 
en el valle del rio Aguaytia, Provincia de Padre Abad - Ucayali" 

TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR PROFECIONALES PARA EL 

PROYECTO  

1.1 PERFIL REQUERIDO — JEFE DE PROYECTO 
a. Titulo profesional, Agronomia. 
b. Habilitado por el colegio de ingenieros del Peru. 
c. Conocimiento en el manejo del cultivo de platano minimo cinco (5) arios. 
d. Con certificado de facilitador en Escuelas de Campo para Agricultores ECAS. 
e. Con enfoque de trabajo por objetivos y resultados. 
f. Manejo de marco logic° e instrumentos de planificacion y monitoreo para la gestion 

programatica y ejecutiva. 
g. Con experiencia de trabajo con asociaciones de productores. 
h. Con licencia de conducir motocicletas. 
i. Dominio en el manejo de PC a nivel de usuario y programas especificos. 
j. De preferencia con enfoque de genera 
k. Conocimiento en sistematizaciOn de informaciOn. 
1. Experiencia minima de tres (03) altos en el desemperio de puestos similares. 
m. N° de plazas: uno (01). 

1.2 RESPONSABILIDADES. 
a. Asumir la jefatura del proyecto fortalecimiento del cultivo de platano- financiado 

por DEVIDA. 
b. Responsable directo de la ejecuci6n de las actividades y del presupuesto del 

proyecto fortalecimiento del cultivo de platano. 
c. Coordinar y realizar el traslado de especialistas, insumos, materiales y equipos en la 

zona de ejecuciOn del proyecto. 
d. Coordina la revision, cotizacion, comparaciOn y adquisicion de los equipos, 

materiales y equipos del proyecto. 
e. Presentar planes de trabajo a la Gerencia de Desarrollo Economic° para la ejecuci6n 

de todas las actividades del proyecto y DEVIDA. 
f. Presentar infoimes mensuales, trimestrales y anuales tecnico financiero de las 

actividades realizadas del proyecto. 
g. Coordinar, organizar y planificar con el equipo tecnico de las actividades de campo 

planteadas en el plan operativo del proyecto. 
h. Sistematizar y hacer seguinUento a infonnes mensuales de los extensionistas. 
i. Presentar los informer de pago de los extensionistas. 
j. Desarrollar las capacitaciones, pasantias y cursos programados en el proyecto. 
k. ParticipaciOn en espacios tecnicos regionales y locales. 
I. Levantar las observaciones generadas en el monitoreo del proyecto. 
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Plan Operativo 2016 PIP: "Mejoramiento de Capacidades Productivas del Cultivo de Platano 
en el valle del rio Aguaytia, Provincia de Padre Abad - Ucayali" 

1.3 PERFIL EXTENSIONISTA DE CAMPO. 
a. Profesional titulado en Agronomia, Agricola (Bach). 
b. Experiencia en el trabajo de campo al menos tres (03) atios en el cultivo de platano. 
c. Con certificado de facilitador en Escuelas de Campo para Agricultores ECAS—con 

el enfoque de competencias. 
d. Tener licencia de conducir para vehiculos motorizados (moto). 
e. Tener inotivaciOn para el trabajo decamp() y buenas habilidades en relaciones 

humanas, manejo de grupos. 
f. Capacidad para la elaboracion de informes y sistematizar las experiencias de 

trabajo. 
g. Adaptabilidad y flexibilidad de trabajar en areas rurales y comunidades nativas. 
h. Disponibilidad inmediata a tiempo completo y para residir en el ambito del 

proyecto. 
Manejo de Microsoff Office. 

1.4 RESPONSABILIDAD 
a. Coordina con el responsable del proyecto y los otros profesionales integrantes del 

equip°, la programacion general y las estrategias conjuntas de trabajo. 
b. Responsable de coordinar con las comunidades involucradas las acciones y procesos 

de implementacien del prOyecto. 
c. Responsable de elaborar el plan de trabajo de asistencia tecnica del proyecto. 
d. Responsable de capacitar y brindar asistencia tecnica en campo a las familias 

productoras de platano. 
e. Responsable de la detenninaciOn y discusiOn de soluc ones tecnicas a los problemas• 

presentados en el campo. 
I Redacta informe mensual del seguimiento de sus areas de actividad. 

1.5 SUPERVISOR DEL PROYECTO 
a. Titulo profesional, Agronomia. 
b. Habilitado por el colegio de ingenieros del Peril. 
c. Conocimiento en el manejo del cultivo de platano minimo tres (03) aims. 
d. Con certificados de facilitador en Escuelas de Campo para Agricultores ECAS. 
e. Con enfoque de trabajo por objetivo y resultados. 
f. Manejo de marco logico e instrumentos de planificacion y monitoreo para la 

gestiOn programatica y ejecutiva. 
g. Con experiencia de trabajo con asociaciones de productores. 
h. Con licencia de conducir motocicletas. 
i. Dominic) en el manejo de PC a nivel de usuario y programas espccificos. 
.1. De preferencia con enfoque de genero. 
k. Conocimiento en sistematizaciOn de informacion. 
I. Experiencia minima de tres (03) alios en el desempefio de puestos similares. 
m. N° de plazas: uno (01). 
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Plan Operativo 2016 PIP: "Mejoramiento de Capacidades Productivas del Cultivo de Platano 
en el valle del rio Aguaytia, Provincia de Padre Abad - Ucayali" 

1.6 ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

a. Carrera en administration o profesion a fin. 
b. Experiencia minima de02 altos de trabajo administrativo en el sector pnblico. 
c. Dominar a nivel de usuario los programas de Word, Excel, Power point, software 

aplicativo asi como herramienta web. 
d. Tener capacidad organizativa, capacidad de negociaciOn concertador (a) y proactivo (a). 
e. Habilidad para las relaciones inteipersonales, trabajo en equipo y bajo presiOn. 

No tener impedimento e incompatibilidad para contratar con el estado. 
g. Tener conocimientos en liquidaciOn de proyectos. 
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TERMING DE REFERENCIA 

1.1 PROMOTOR AGROPECUARIO 

Que sea productor de platano. 
Lider de su comunidad. 

- Que tenga la convivencia en la comunidad. 
No tener antecedentes negativas en su comunidad. 
Tener motivation para el trabajo de campo y buenas habilidades en relaciones 
humanas, manejo de grupos. 

- Adaptabilidad y flexibilidad de trabajar en areas rurales y comunidades nativas. 
Disponibilidad inmediata a tiempo completo y para residir en el ambito del 
proyecto. 

RESPONSABILIDAD. 
Apoyar en los trabajos de campo programados por el extensionista responsable de la 
comunidad. 
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Fecha de registro en el BP 04 /10 
/2013 05 :11 Hrs. 

Nivel Min. Recom. 
OPI: PERFIL 

Codigo SNIP del Proyecto de Inversion Niblica : 275731 

Estado: ACTIVO, PERFIL APROBADO 

Estado de Viabilidad: VIABLE REGISTROS EN LA FASE DE 
INVERSION DOCUMENTOS DE VIABILIDAD 
Asignacion de la Viabilidad: OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD 

FORMATO SNIP-03: 
FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS 
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1. 	IDENTIFICACION 

	

1.1 
	

Codigo SNIP del Proyecto de InversiOn Publica: 275731 

1.2 Nombre del Proyecto de Inversion Ptiblica: MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES 
PRODUCTIVAS DEL CULTIVO DE PLATANO, EN EL VALLE DEL RIO AGUAYTIA, 
PROVINCIA DE PADRE ABAD - UCAYALI 

	

1.3 	Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversion PUblica: 

Funcion 
	

23 PROTECCION SOCIAL 

Division Funcional 
	

051 ASISTENCIA SOCIAL 

Grupo Funcional 
	

0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO 

Responsable Funcional MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES/ 
(segan Anexo SNIP 04) DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL 

1.4 Este Proyecto de InversiOn Publica NO pertenece a un Programa de Inversion 

1.5 Este Proyecto de InversiOn Publica NO pertenece a un Conglomerado Autorizado 

1.6 	Localization Geografica del Proyecto de Inversion Publica: 

Departamento 
	

Provincia 	 Distrito 

UCAYALI 	 PADRE ABAD 	 PADRE ABAD 

Localidad 
Nuevo San 
Martin, 
Santa 
Rosa, Los 
Olivos, 
Mebananti, 
Nuevo 
Progreso, 
Mariscal 
Caceres, 
Nuevo 
Paraiso, 
Shambo, 
Centro 



UCAYALI 

Yurac. 
Tangarana, 
Pampa 
Hermosa 
Nuevas 
Delicias, 
Barrio 

PADRE ABAD 	 PADRE ABAD 	 Unido, 
Primavera 
y 
Bellavista 

 

 

1.7 	Unidad Formuladora del Proyecto de InversiOn Publica: 

Sector: 	 GOBIERNOS LOCALES 
Pliego: 	 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD 
Nombre: 	 GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO 

Persona Responsable de 'Ing. Cesar Cancho Camarena 
Formular: 
Persona Responsable de SE AR ALBERTO CANCHO CAMARENA 
la Unidad Formuladora: 	C  

	

1.8 	Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversion Pablica: 

Sector: 	 GOBIERNOS LOCALES 

Nombre: 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD - 
AGUAITIA 

Persona Responsable de Ing. Cesar Cancho Camarena 
la Unidad Ejecutora: 

2 ESTUDIOS 

	

2.1 	Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversion Publica 

Nivel 	Fecha 	 Autor 	 Costo 	Nivel de Calificacion (Nuevos Soles) 
PERFIL 03/09/2013 	Ing. Cesar Cancho Camarena 	 0 	APROBADO 

2.2 	Nivel de Estudio propuesto por la OF para Declarar Viabilidad: PERFIL 

3 	JUSTIFICACION DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA 

3.1 	Planteamiento del Problems 

ESCASO NIVEL DE CAPACIDADES EN EL CULTIVO, POST COSECHA Y 
TRANSFORMACION DE PLATANO EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE PADRE ABAD 

3.2 	Beneficiarios Directos 

3.2.1 NUmero de los Beneficiarios Directos 2,231 (N° de personas) 

3.2.2 Caracteristica 	 de 	 los 
	 Beneficiarios 

La poblaciOn afectada es de 2,231 productores, que conforman 531 familias, con 
capacidad y voluntad de mejorar su condition de vida, mediante el conocimiento y 
aplicacion de tecnicas mejoradas del cultivo de platano que permita incrementar la 
producciOn y por ende su economia. El proyecto tiene como ambito de acci6n los caserios 
del distrito de Padre Abad, siendo beneficiarios directos los productores de los caserios, 
Nuevo San Martin, Santa Rosa, Los Olivos, Mebana(16, Nuevo Progreso, Mariscal 



Caceres, Nuevo Paraiso, Shambo, Centro Yurac, Tangarana, Pampa Hermosa, Nuevas 
Delicias, Barrio Unido, Primavera y Bellavista 

3.3 	Objetivo del Proyecto de Inversion Publica 

AUMENTO DE LAS CAPACIDADES EN EL CULTIVO, POST COSECHA Y 
TRANSFORMACION DE PLATANO EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE PADRE ABAD 

3.4 	Ana!Isis de la demanda y oferta 

Tramo 	 Longitud 	 IMD 

4 	ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA 
(Las tres mejores alternativas) 

4.1 Descripciones: 
(La primera alternativa es la recomendada) 

Costo por tramo 

Alternativa 1 
(Recomendad 

Alternativa 2 

Alternativa 3 

CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN EL CULTIVO, 
COSECHA, POST COSECHA Y TRANSFORMACION DEL PLATANO, 
IDISPONIBILIDAD DE CENTROS DE CAPACITACION EN LA 

a TRANSFORMACION DEL PLATANO, ADECUADA CAPACIDAD 
ORGANIZACIONAL. 
CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA DEL CULTIVO, POST 
COSECHA Y TRANSFORMACION DEL PLATANO, DISPONIBILIDAD 
DE CENTROS DE CAPACITACION EN LA TRANSFORMACION DEL 
PLATANO, ADECUADA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL. 
NO PRESENTA 

4.2 Indicadores 

Monto de la Inversion A Precio de Mercado 
Total 

(Nuevos Soles) 	A Precio Social 

Valor Actual Nato 
Costo Beneficio 
	

(Nuevos Soles) 
(A Precio Social) 
	

Tasa Intern Retorno 
(%) 

Ratio C/E  

Alternativa 1 	Altemativa 2 

	

2,977,149 	 3,002.637 

	

2,638.945 	 2,661,714 

	

9,946,286 
	

9.925,346 

	

4946 
	

49.20 

Alternativa 3 

0 

0 

0 

0.00 

Costos / Efectividad Unidad de medida del 
ratio C/E (Ejms 

Beneficiario, alumno 
atendido, etc.) 

4.3 	Analisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada 

La comunidad beneficiaria lograra recursos economicos para continuar ampliando sus 
areas agricolas, pues el proyecto garantiza y demuestra una amplia rentabilidad, lo que 
trae como consecuencia la mejora en las condiciones socioeconemicas y a la vez una 
amplia asimilaciOn de las tecnicas y asesoramiento brindado a traves del proyecto, lo que 
generara la continuidad del trabajo más alla del horizonte planteado La Municipalidad 
Provincial de Padre Abad sera la encargada de ejecutar el PIP indicado sin mayores 
problemas ya que cuenta con la capacidad tecnica, la logistica y la experiencia necesaria 
para estos tipos de proyectos. La fase de operacion del proyecto, estara a cargo de la 
Municipalidad Provincial de Padre Abad, quien se encargara de garantizar una adecuada 
transferencia tecnologica a los usuarios, apoyando en la organizacian de los beneficiarios, 
otorgando asesoramiento tecnico y capacitando en el manejo del cultivo, cosecha, post 



cosecha y transformaci6n del platano. Las localidades intervenidas por el proyecto 
ubicadas en la jurisdiccion del Distrito de Padre Abad que tienen limitaciones de 
capacidades organizacionales, tecnicas, y de caracter administrativo, Logistica y 
operativo, ante esta realidad a traves de la ejecuci6n del proyecto, se fortalecera as 
organizaciones de beneficiarios y se transferira capacidades organizativas, tecnicas y 
operatives, con actividades de capacitaci6n, asistencia tecnica, con la finalidad de 
garantizar la permanencia del proyecto en el tiempo. 

4.4 GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PIP (EN LA ALTERNATIVA DE 
SOLUCION RECOMENDADA) 

4.4.1 Peligros identificados en el area del PIP 

	

PELIGRO 	 NIVEL 

4.4.2 Medidas de reduccion de riesgos de desastres 

4.4.3 Costos de inversion asociado a las medidas de reducci6n de riesgos de desastres 

5 	COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSION PCIBLICA 
(En la Alternativa Recomendada) 

5.1 	Cronograma de Inversion segon Componentes: 

COMPONENTES 	 6emestres1Nuevas Soles) 

	

ler 	2do 	ler 	2do 	ler 	2do 	Total por 
Semestre Semestre Semestre Semestre Semestre Semestre componente 

	

2014 	2014 	2015 	2015 	2016 	2016 
EXPEDIENTE 	 50,000 	0 	0 	0 	0 	0 	50,000 
TECNICO 
CAPACITACION Y 	323,233 	261,882 	607,242 	270,882 	481,882 	252,881 	2,198,002 
ASISTENCIA 
TECNICA DEL 
CULTIVO 
COSECHA Y 
TRANSFORMACION 
DEL PLATANO 
DISPONIBILIDAD 	176,892 	21,143 	3,000 	115,016 	0 	21,143 	337,194 
DE CENTROS DE 
CAPACITACION 
ADECUADA 	 31,321 	10,572 	19.800 	28,571 	19,800 	28,571 	138,635 
CAPACIDAD 
ORGANIZACIONAL 
GASTOS 	 21,615 	17.640 	26,794 	17.640 	26,794 	22.014 	132.497 
GENERALES 
SUPERVISION DEL 	20,833 	19.440 	20,834 	19.440 	20,834 	19,440 	120.821 
PROYECTO 
Total por periodo 	623,894 	330,677 	677,670 	451,549 	549,310 	344,049 	2.977.149 

5.2 Cronograma de Componentes Fisicos: 

COMPONENTES 	 Semestres 
Unidad 	ler 	2do 	ler 	2do 	ler 	2do 	Total por 
de 	Semestre Semestre Semestre Semestre Semestre Semestre components 
Medida 2014 	2014 	2015 	2015 	2016 	2016 

EXPEDIENTE 	EXP. 	100 	0 	0 	0 	0 	0 	100 
TECNICO 
CAPACITACION Y GLB. 	20 	16 	16 	16 	16 	16 	100 
ASISTENCIA 
TECNICA DEL 
CULTIVO 
COSECHA Y 
TRANSFORMACION 



16 16 

16 16 

16 16 

16 16 

16 	16 	16 

16 	16 	16 

16 	16 	16 

16 	16 	16 

20 

20 

20 

20 

100 

100 

100 

100 

DEL PLATANO 
DISPONIBILIDAD 
	

GLB. 
DE CENTROS DE 
CAPACITACION 
ADECUADA 
	

GLB. 
CAPACIDAD 
ORGANIZACIONAL 
GASTOS 
	

GLB. 
GENERALES 
SUPERVISION DEL GLB. 
PROYECTO 

5.3 	Operacion y Mantenimiento: 

COSTOS 
Aiios (Nuevos Soles) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Operacidin 	0 	0 

Sin 
PIP Mantenimie 5,73932 5,739,52 

nto 	 0 	0 _ 	. 
6.57024 4,606,72 Co Operation 0 	0 

Mantenimie 539628 5390,56 PnIP
. 	nto 	 8 	0 

0 
5,739.52 

0 
4455.68 

0 
4,229,12 

0 

0 
3739.52 

0 
4455,68 

0 
2,869,76 

0 

0 
5,739.52 

0 
4,455,68 

0 
2,869,76 

0 

0 	0 	0 	0 	0 
 

5.4 	Inversiones por reposition: 

5,739,52 5,739,52 5,739,52 5,73932 5,739,52 
0 	0 	0 	0 	0 

4,455,68 4,455,68 4,455,68.4,455,68 4,45538 
0 	0 	0 	0 	0 

2,869,76 2369.76 2.869,76.2,869,76 2369,76 
0 	0. 	0 	0 	0 

Anos (Nuevos Soles) 
Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

CO 	nte 
Inversiones 	0 	0 	0 	0 	o 	o 	o 	o 	o 

por 
reposition 

5.5 Fuente de Financiamiento (Dato Referencia!): CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, 
RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 

5.6 Modalidad de Ejecuci6n Prevista: ADMINISTRACION DIRECTA 

6 	MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA 

Indicador Medios de 
Verification Supuestos 

Fin 

Mejora del nivel 
socio econOmico 
de los 
productores 
plataneros del 
distrito y provincia 
de Padre Abad 

-Los agricultores 
incrementan en 
un 58% la 
rentabilidad de la 
hectarea del 
cultivo del 
platano. - En el 
ano2014 se 
incrementa al 
10% el PBI del 
distrito por la 
yenta de platano. 
Incremento del 
rendimiento del 
platano en 
17.24%, de 
14,500 kg/ha a 
17,000 kg/ha en 
oromedio. lo clue 

- Encuesta 
socioecon6mica a 
los beneficiarios 
del proyecto. - 
Diagnostic° 
agroeconornico 
del cultivo. - 
Estadistica del 
MINAG y el INEI 

- Encuestas a los 
agricultores. - 
Informes tecnicos 
anuales - Informe 
de seguimiento y 
monitoreo del 
Provecto. - 

Mayor Inversion 
del Estado 

Mercado del 
platano con 
precios estables 
con tendencia al 
alza• que mejore 
el nivel de 
i no resos del 

Mejoramiento de 
las capacidades 
productivas. 

Proposito 	cosecha, post 
cosecha y 
transformaci6n 
del platano de los 



Reporte de 
volUmenes 
cosechados y 
comercializados - 
Agencia Agraria 
Padre Abad. 

agricultor, lo cual 
repercuta en la 
mejora de los 
indices de 
nutricion, 
educaci6n y 
salud. Derivados 
del platano de 
calidad y al 
alcance del 
consumidor local. 

productores en el 
distrito de Padre 
Abad 

1.Asistencia 
tecnica y 
capacitacibn del 
cultivo, post 
cosecha y 
transformacibn 

Componentes del platano. 
2.Disponibilidad 
de centros de 
capacitaci6n. 3 
Adecuada 
capacidad 
organizacional 

se traduce en un 
incremento en la 
produccion de 
40,000 a 47,00 
dedos, al final de 
la ejecuciOn del 
proyecto. - se 
genera 409 
oportunidades de 
trabajo en el 
distrito de Padre 
Abad al finalizar el 
proyecto. - Se 
incrementa el 10 
% del ingreso 
percapita familiar 
de los 
participantes del 
proyecto. 
- Atender a 2,231 
agricultores 
plataneros (531 
familias) con 
1,510.40 
hectareas del 
cultivo de platano. 
-Brindar 13,824 
visitas de 
asistencia tocnica 
en 36 meses. - 
Participaci6n de 
400 agricultores 
en 16 Escuelas 
de campo. - 900 
agricultores 
asistentes en 18 
eventos de 
capacitaci6n para 
el mejoramiento 
del cultivo, post 
cosecha y 
transformacion 
del platano. - 
Participacion de 
36 plataneros en 
02 pasantias a 
Ecuador. - 
ParficipaciOn de 2 
asociaciones 
plataneros en 06 
ferias. - Instalar 
72 has de 
parcelas 
demostrativas de 
alta densidad. - 

Informes 
anuales, 
trimestrales y, 
mensuales de 
ejecuciOn fisica 
de actividades. - 
Formatos de 
visitas de campo, 
fotografias, entre 
otros. - Informes 
de 
capacitaciones. 
Documentos 
sustentatorios de 
las 
capacitaciones: 
documentos de 
convocatoria, 
programas, 
relaciones de 
asistencia, 
fotografias, entre 
otros. - Relacian 
de participantes 
en la pasantia, 
fotografias, entre 
otros. - Relacion 
de participantes 
en la feria, 
fotografias, entre 
otros. - Informe de 
supervision del 
proyecto. - 
Relacion de 
participantes a las 
ECAS. - Reaistro 

Transferencia de 
tecnologia en 
relaciOn con la 
realidad de las 
zonas 
intervenidas. - Las 
condiciones 
climaticas son 
favorables para la 
produccion del 
platano. - Las 
condiciones del 
mercado 
garantiza la 
comercializacibn 
de la producci6n. 
- Disponibilidad 
del participante 
para asumir 
cambios. 



02 modulos de 
	

de ejecucion del 
capacitaci6n en 	proyecto - 
transformacion de Direccion regional 
platano. - 500 
	

de industria. - 
agricultores 
	

Registro de 
asistentes en 10 participantes 
eventos de 
capacitacion para 
la 
comercializaciOn, 
transformacion y 
produccion 
organica. - 
FormulaciOn del 
plan de negocios 
en chifles y 
pelado de 
platanos - 150 
agricultores se 
capacitan en 03 
eventos de 
competitividad - 
FormulaciOn del 
plan de negocios 
en chifles y 
pelado de 
platanos 

Actividades 

S/. 1, 747,791 
nuevos soles 
S/.97, 584 nuevos 
soles S/. 2, 
198, 002. nuevos 
soles S/. 
70,527.90 nuevos 
soles S/. 126,196 
nuevos soles S/. 
67,696 nuevos 
soles S/. 
160,302.10 

1 nuevos soles. S/. 
31,114.50 nuevos 
soles S/. 
106,920.80 
nuevos soles 

1.7 Asistencia 
tecnica mediante 
visitas 
personalizadas. 
1.8 Asistencia 
tecnica mediante 
Escuelas de 
campo. 1.9 
Capacitaci6n del 
cultivo, post 
cosecha y 
transformacion 
del plAtano 1.10 
Participacion en 
pasantia. 1.11 
Participaci6n en 
feria. 1.12 
Parcelas 
demostrativas. 2. 
MOdulo de chifles 
2,2 Modulo de 
pelado de 
platano. 2.3 
Capacitacion en 
comercializaciOn, 
transformaciOn y 
producci6n 
oraanica. 3.1 

- ProgramaciOn 
financiera. - 
Informes de 
avances de 
ejecucion 
financiera. - 
Requerimientos 
mensuales - 
Informe de 

evaluaciOn y 
seguimiento. - 
LiquidaciOn del 
proyecto. 

- Agricultores que 
adquieren nuevos 
conocimientos 
tecnicos 
adecuados para 
la explotacian del 
cultivo del 
platano. - 
Agricultores 
sensibilizados en 
organizacion. - 
Disponibilidad de 
personal 
especializado. - 
Equipo tecnico y 
administrativo 
capacitado y con 
experiencia en 
ejecucion de 
proyectos 
similares. 



Capacitation en 
competitividad. 
3.2 Elaboration 
de planes de 
negocio. 

7 	OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA 

No se han registrado observaciones 

8 	EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA 

Fecha de registro de EstUdio 	Evaluaci6n 	Unidad Evaluadora 
la evaluacion 

24/10/2013 10:48 His. PERFIL 	 OPI MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE PADRE 
ABAD 

07/11/2013 20:22 His. PERFIL 	APROBADO 	OPI MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE PADRE 
ABAD 

Notas 

No se han registrado Notas 

No se han registrado Notas 

9 	DOCUMENTOS FISICOS 

9.1 	Documentos de la Evaluation 

Documento 

CARTA N147-2013-GDES-MPPA-A 

CARTA N147-2013-GDES-MPPA-A 

INFORME N°276-2013-SGPI-GPPyR-
MPPA-A 
INFORME N°126-2013-KAP-SGPI-MPPA-
A 

Fecha 	Tipo 

04/10/2013 SALIDA 

09/10/2013 ENTRADA 

04/11/2013 SALIDA 

04/11/2013 SALIDA 

Unidad 
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y 

ECONOMICO 
OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 

PADRE ABAD 
OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 

PADRE ABAD 
OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 

PADRE ABAD 

9.2 Documentos Complementarios 

Documento 	 Observation 	 Fecha Tipo Origen 

OFICIO N° 077-2013-SGPI-GPPYR- (COMUNICACION DE VIABILIDAD) • 14/11/2013 ENTRADA DGPM 
MPPA-A 

10 DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD 

N° Informe Tecnico: INFORME N°126-2013-KAP-SGPI-MPPA-A 

Especialista que Recomienda la Viabilidad: ING. KERENSSKY ANAYA PINEDO 

Jefe de la Entidad Evaluadora que Declara la Viabilidad: ECON. MITCHAELL MARINO 
GAVILAN SAAVEDRA 

Fecha de la Declaration de Viabilidad: 04/11/2013 

11 COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSION 
PUBLICA 

11.1 La Unidad Formuladora declare, que el presente PIP es de competencia Local y se 
ejecutara en su circunscripcion territorial. 

Asignacion de la Viabilidad a cargo de OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE 
ABAD 
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