Anexo 06

FICHA DE EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO - OFICINA ZONAL

EJECUTORA: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL LA MAR
ACTIVIDAD: "MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES TRAMO SAN FRANCISCO - LAS PALMAS - MEJORADA - SANTA ROSA, LA MAR -
’ AYACUCHO "
NUMERO DE FICHA
No CRITERIOS si NO
1 El Plan Operativo es remitido oficialmente y cuenta con visto bueno en X
todo su contenido
) El nombre de la actividad/proyecto es el mismo que se consigna en el X
convenio de cooperacion interinstitucional o adenda suscrita
El Presupuesto de la actividad/proyecto se encuentra dentro del limite
3 establecido en el convenio de cooperacion interinstitucional o adenda X
suscrita
4 El POA contiene la estructura y los formatos de la Directiva X
5 Las Tareas descritas dentro del formato 1 del POA, se encuentran en el X
modelo operativo del producto, de ser el caso.
6 Los componentes descritos dentro del formato 2 del POA, se encuentran
registrados en la ficha SNIP o expediente técnico.
5 Existe equivalencia entre la meta total y la metas mensualizadas (Fisicas - X
Financieras).
8 Las unidades de medida contempladas en los formatos de metas X
fisicas(formato1,2),son medibles y verificables.
9 Existe relacién entre el texto descrito en el POA y la programacion de las X
metas fisicas y financieras
10 En caso de contra partida: se adjunta certificado de credito presupuestario
ylo prevision presupuestal
El especialista técnico llena la ficha de conformidad.
* Colocar una {X) en el recuadro que corresponde en el caso que cumpla con el requisito.
* Item 5. Solo para las Actividades.
* Item 6. solo para proyectos

Se suscribe en sefial de conformidad: si(X)no{ )

Observa el POA :si{ ) no{ ). (De ser necesario, adjuntar una hoja de trabajo complementariamente al pyeSente anexs, debidamente visado)
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Ing. YURI IVAN SARMIENTO CASAVILCA Firma Fecha 31 de %lgosto del 20
Nombre del Especialista Tecnico. — U
Se suscribe en sefial de conformidad: si( X)no( ) v
Observa el POA :si( ) no( ).(De ser necesario, adjuntar una hoja de trabajo complementariamente al presente anexo, debidamente visado)
“ Comisién Nacions! palg W e oy Ve va Droges
F .
oy A LINARES
ing. 3’3’6 OF A ZONAL
aAN FRANETSCO - VRAE
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ACTIVIDAD:

“MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES TRAMO:
SAN FRANCISCO - LAS PALMAS - MEJORADA -
SANTA ROSA, LA MAR - AYACUCHO”

EJECUTA
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5.03 Fabr. E Instal. de Sefiales Ambientales.
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I. DATOS GENERALES:
1.1. Nombre de la Actividad:

*‘MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES TRAMO: SAN FRANCISCO - LAS
PALMAS - MEJORADA -~ SANTA ROSA, LA MAR - AYACUCHO"

1.2 Objetivo de Ia Actividad:

Recuperar las condiciones de transitabilidad de la carretera que facilite el traslado de
pasajeros y carga, proteccion del parque automotor y ahomo en los costos de
operacién vehicular.

1.3 Monto de ia inversién de la Actividad

Financiamiento DEVIDA:

El monto de inversién que corresponde al aporte de DEVIDA asciende a la suma de
8/. §72,322.37 (QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRECIENTOS VEINTIDOS CON
371100 Soles).

Financiamiento de ia Nunicipalidad Provinclal de La iiar.

E! monto de inversibn que comesponde como contrapartida de la Municipalidad
Provincial de La Mar asciende a la suma de 8/. 10,000.00 (Diez Mil con 00/100 Soles).
Presupuesto total:

El monto de inversién Total de la actividad asciende a la suma de S/. 8§72,322.37
(QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRECIENTOS VEINTIDOS CON 37/100
Soles).

1.4 Amblito de Intervencién:
El ambito de Intervencion del proyecto se desarrollard entre los distritos de Ayna San
Francisco y Santa Rosa interconectando a las comunidades de Las Palmas, Fortaleza,
Mejorada, Unién Luisiana.

Distritos : Ayna San Francisco - Santa Rosa
Provincla : La Mar
Regién : Ayacucho

“Mantenimiento de Caminos Vecinales Tramo: San Francisco — Las Palmas - -Mgjorads -- Santa Rosa, Mar - Ayacucho™
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1.6 NGamero de beneficlarios directos para el aflo de ejecucién

Los beneficlarios directos son los habitantes de las comunidades de San Francisco,
Las Paimas, Fortaleza, Mejorada, Unién Luisiana y Santa Rosa en un aproximado de
3,011 habitantes (602 familias).

il DESCRIPCION DE LAS TAREAS DE LA ACTIVIDAD:

La ejecucién de la presente Actividad se encuentra dentro de ios planes concertados
de desarrollo del Distrito de Ayna y Santa Rosa.

Es competencia de la Provincia La Mar de promover politicas orientadas a generar
productividad y competitividad en ias zonas rurales.

La Actividad “MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES TRAMO: SAN
FRANCISCO -~ LAS PALMAS -~ MEJORADA - SANTA ROSA, LA MAR -
AYACUCHO", se prioriza por motivos de Emergencia ya que a la Actualidad podemos
encontrar que |a via que conecta las comunidades beneficiarias estd en mal estado, a
la fecha se ha producido muchos accidentes con vehiculos mayores y vehiculos
menores, a consecusncia del mal eatado de la plataforma de la via con mayor
frecuencia en los tiempos de lluvia (Diciembre, Enero, Febrero, Marzo), los pobladores
de la localidad de San Francisco, Las Paimas, Fortaleza, Mejorada, Unién Luisiana y
Santa Rosa, solicitan un apoyo para el Mantenimiento de la via, en sus localidades,
los pobladores se dedican a la agricultura y para poder exiraer los productos al
mercado carecen de una buena via de transporte, si no se hace sl mantenimiento
periddico de Ia via del acceso se seguiré ocasionando muchos accitentes, esta via es
el Unico acceso de medio de transporte de los pobladores de la Localidad de San
Francisco, Las Paimas, Fortaleza, Mejorada Unidn Luisiana y Santa Rosa, donde el
potencial agricola es la produccion de Cacao, platanos, y otras variedades.

Dentro del contexto local el presente Actividad contribuird a mejorar el abastecimiento
de ios productos agropecuarios en los mercados de consumo.

La actividad se ubica en una zona netamente productora de productos de pan llevar
tales como cacao, malz, platanos, citricos, etc

Hoy en dia la autoridad local del Distrito de Ayna y Santa Rosa comunidades orientan
todos sus esfuerzos a melorar los servicios del drea rurym\ello Impulsan los
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procescs de participacién ciudadana, donde la poblacién en forma organizada prioriza
las inversiones de los Gobiermnos locales.

El camino vecinal planteado as de bajo volumen de trdnsito siendo una via sin afirmar
(Trocha) Tipo O clasificada segln su jurisdiccién como sistema vecinal de cardcter
interdistrital; y para el disefio de la via se ha tenido en cuenta el Manual para el Disefio
De Carreteras No Pavimentadas De Bajo Volumen De Trénsito del MTC, que es
indispensable considerar para cubrir la gama de necesidades que existe para trificos
de bajo volumen, considerdndose por ello las caracteristicas Indicadas en la
alternativa.

01.0. EXPEDIENTE

1.1. EXPEDIENTE TECNICO
El expediente técnico es un documento que contiene la informacién detallada de la
actividad de acuerdo a la normatividad dada por el Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, cuyo contenido minimo serd: una memoria descriptiva donde se
indique la ubicacién de la obra, presupuesto, andlisis de costos unitarios, metrados,
especificaciones técnicas ,planos de {odas las obras de arte, asi como la ubicacion de
las canteras, botaderos, cronograma de ejecucion, etc, para la cual se contrataré los
sarvicios de un consultor para su elaboracion , se contrataré a un consultor, quien se
encargaré de elaborar de acuerdo a normas especificas.

Mota: 01 EXPEDIENTE TECNICO

OBRAS PRELIMINARES

01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 X 2.40k

DESCRIPCION

Contempla la confeccién e instalacién del cartel de obra de dimensiones 3.60 x 2.40
m donde se colocara e logotipo de ia obra, en el cual se consigna el nombre de la
entidad ejecutante, nombre de la obra, fuente de financiamiento, costo de la obra,
plazo de ejecucién, con el fin de brindar informacién bédsica de la obra y serd
colocado el cartel en un lugar vigible del 4rea de trabajo, en este caso por tratarse
de interconexion de dos distritos se instalara tanto al Inicio y Finai del proyecto.
Mata: 02 UND,

\
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01.02 ALQUILER DE ALMACENES DE OBRA
DESCRIPCION
Consiste en la habilitacién de un ambiente de Almacén de Obra donde se podré
realizar el aimacenamiento de los materiales y permanencia del personal que
trabajara en la obra.
Este ambiente también serviré como oficina para las labores de supervisién.
El local serd ubicado en un lugar estratégico, tal que se pueda realizar el
aimacenaje y utilizado como oficina para el residente, supervisor de obra.
Kieta: 03 MESES.

01.03 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO
DESCRIPCION
Esta partida se reflere al traslado del equipo mecénico para su utilizacién en la obra,
comprende ia movilizacién, es decir, el trasiado hacla la obra y su retomo una vez

terminado la obra.
Maota: 01 GLOBAL.

02 IRABAJOS PRELIMINARES

02.01. LIKPIEZA DE TERRENO MANUAL
DESCRIPCION
Esta partida se refiere al trabajo que corresponde al roce de franja, a ia limpieza
manual utiiizando machete, cortando las malezas que no dejan visibllizar durante e}

trabajo.
Meota: 17.54 KMW.

02.02. TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR (EJECUCION DE OBRA)
DESCRIPCION
Esta partida se refiere al frabajo netamente del cont réfico del alineamiento,

Meta: 17.54 KM.

“Mantenimiento de Caminos Vecinales Tramo: San Francisco — Las Palmas - -Mejoradz — Santa Rosa, Mar - Ayacucho™
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3.01 PAVIIMENTO

3.01.01 AFIRK¥ADO E=0.10 M.
DESCRIPCION
Comprende la excavacién de todos los materiales granulares existentes hasta
alcanzar las profundidades especificadas en los planos del proyecto que
definen el nivel de ia sub-rasante y por debajo de efla segin sea el caso; y
desde iuego dentro de las areas en é| establecidas.
Esta partida consiste en la excavacidon de material sueito a fin de alcanzar las
secciones transversales exigidas en los planos, se debe cortar hasta liegar a las
cotas de ia subrasante sefialadas, asl como liegar a los niveles donde haya que
remover el terreno que no sea satisfactorio y posteriormerite hacer un mejoramiento
de |a sub rasante del terreno.
Bajo esta partida, el Contratista, realizard todos los trabajos necesarios para
conformar una capa de material granular, compuesta de grava y finos, construida
sobre una superficie debidamente preparada, que soporte directaments las cargas
y esfuerzos impuestos por el trénsito y provea una superficie de rodadura
homogénea, que brinde a los usuarios adecuadas condiciones de canfort, rapidez,
seguridad y economia.
Esta partida comprende la: extraccién, zarandeo, transporte, extendido, riego y
compactacién de los materiales de afirmado sobre ia subrasants terminada de
acuerdo con la presente especificacion, alineamiento, pendientes y dimensiones
indicadas en los planos del Proyecto.

Meta: 17.54 KM.

04. OBRAS DE ARTE Y DRENAJE

04.01 LIZIPIEZA DE CUNETAS LATERALES
DESCRIPCION
Consiste en retirar con herramientas manuales, toda basura y material que haya
caldo en las cunetas y que obstaculicen el libre flujo del agua. El objetivo es
mantener ias cunetas trabajando eficientemente y cumpliendo_con las funciones
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para las que fueron construidas, permitiendo que el agua fiuya libremente y
evitando estancamientos perjudiciales para la via.

Los trabajos se deben ejecutar antes del inicio de la estacién [luviosa y
continuamente durante dicha época. Inspeccionar permanentemente el estado de

las cunetas.
Mota: 17.84 KM.

04.02 MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLAS

DESCRIPCION
Consiste en retirar con herramientas manuales, toda basura y material que haya
caido en las entradas y salidas de las alcantarillas y que obstaculicen el libre fiujo
del agua. El objetivo es mantener las alcantarilias trabajando eficientemente y
cumpliendo con las funciones para las que fueron construidas, permitiendo que el
agua fluya libremente y evitando estancamientos perjudiciales para la via.
Los trabajos se deben ejecutar antes del Inicio de la estacidon lluviosa y
continuaments durante dicha época. Inspeccionar permanentementes el estado de

las alcantarillas.
Meta: 01 UND.

04.03 MANTENIMIENTO DE BADENES

DESCRIPCION

Consiste en retirar con herramientas manuales, toda basura y material que haya
caido en las entradas y salidas de los badenes y que obstaculicen el libre fiujo del
agua. El objetivo es mantener los badenes trabajando eficientemente y cumpliendo
con las funciones para las que fueron construidas, permitiendo que el agua fluya
libremente y evitando estancamientos perjudiciales para la via.

Los trabajos se deben ejecutar antes del inicio de la estacién lluviosa y

los badenes.

“Mantenimicnto de Caminos Vecipales Tramo: San Francisco ~ Las - -Mecjorada— Santa Rosa, Mar - Ayacucho™
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05. SENALIZACION VERTICAL

05.01 FABRIC. E INSTALACION SENALES INFORKATIVAS
DESCRIPCION
Consiste en construir una estructura metdlica con un panel informativo el cual
tendra un fondo de color verde o azul con letras de color blanco, las medidas de las
letras y panel estdn detallados en el plano que fueron elaborados de acuerdo al

reglamento de ministerio de transportes y comunicaciones.
Meta: 06 UND.

05.02 FABRIC. E INSTALACION SENALES PREVENTIVAS
DESCRIPCION
Consiste en construir una estructura metdlica con un panel preventivo el cual tendré
un fondo de color amarillo con dibujos de color negro, las medidas de las figuras y
panel estén detallados en el plano que fueron elaborados de acuerdo al regiamento

de ministerio de transportes y comunicaciones.
Meta: 29 UND.

08.03 FABRIC. E INSTALACION SENALES AMBIENTALES

DESCRIPCION

Se utiizan para indicar a los usuarios informacién, prevencion y las
limitaciones o restricciones que gobieman el uso de la via y cuyo
incumplimiento  constituye una violacion al Reglamento de la Circulacién
Vehicular.

La forma, dimensiones, colocacién y ubicacion a utilizar en la fabricacién de las
sefiales preventivas se hallan en ol Manual de Dispositivos de Control de Trénsito
Automotor para Calles y Carreteras del MTC y la relacién de sefiales a instalar serd
la indicada en los planos y documentos del Expe

Meta: 08 UND.

“Mantenimiento de Caminos Vecinales Tramo: San Francisco - Las Palmas\- -Mcjornda — Santa Ross, Mar - Ayacucho”
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05.04. HITOS KILOMETRICOS

DESCRIPCION:

Esta partida consiste en la elaboracién de cada poste kilométrico de material de
concreto y armadura de acero, con la utilizacién de postes de madera y los
nimeros en alto relieve.

Conasiste en realizar la excavacion de los hoyos donde van a ser colocados los
postes kilométricos y son ubicados en puntos sefialados en los plancs de clave y
los planos de obras de artes, se ubicaran en las méargenes derechas, o en el
mejor de los casos se seguird respetando la direccidn donde estaban colocados

los demés postes kilométricos.
Meta: 18 UND.

086. C M ION AR TAL

06.01. CAPACITACION EN EDUCACION AZSBIENTAL

DESCRIPCION:

En esta parlida se realizara capacitacién al personal de obra, beneficiarios en
general acerca de los problemas ambientales, los temas serdn de interés propuesto
por ol capacitador, bajo coordinacién con el Ing. Residante y Supervisor de la
actividad.

Ei Ing. Capacitador estd obligado a concientizar a la poblacién en general sobre y
los nifios, la capacitacion tiene que ser educativa, saludable, de impacto y sobre

todo protagonista en educacion ambiental.
Mota: 130 P.C.

08.02. ACONDICIONAMIENTO DE BOTADEROS

DESCRIPCION

Los botaderos constituyen los lugares seleccionados, donde se eliminan el material
de corte a eliminar, limpleza de derrumbes, limpieza de cunetas, desbrozo de la
vegetacion, ello evitard contaminar las aguas, degradacién de los suelos, los
recursos vegetales y faunisticos y deterioro del paisaje.

Existen dos altemativas: /‘
- . . - - /\ - = \
A 1 W %, ‘ l : m v
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En aquellos sectores por los cuales pasa la via y a los lados se encuentran
terrenos eriazos, el material excedente de ios cortes puade ser colocado en
las zonas de ladera abajo del camino, colocado en forma de terrazas,
Posteriormente, este material depositado serd revegetalizado, utilizando las
champas recuperadas antes del proceso de corte o rellsno; con ello se
contribuye a mejorar y recuperar el ambiente paisajista de la zona.

b) En sectores en los cuales exista terranos agricolas a los lados, se colocarén
en los botaderos determinados en el Estudio de Impacto Ambiental. No debe
seleccionarse como botaderos las quebradas, rios, lagunas. terrenos de
cultivo o pastizales. Se podrén seleccionar como botaderos adicionales a los
establecidos en el estudio las tierras eriazas, tierras degradadas, tierras
abandonadas, etc.

En estos lugares, los materiales deben ser colocados sin alterar e! paisaje

fisiogréfico que los rodea, compacténdolo por capas a una densidad de 60% a 70%

de la méxima densidad obtenida del ensayo Proctor Modificado. En caso necesario

8@ construird un muro de contencidn a pie del talud de relieno que se forma. Luego

de compactar el material excedente en los botaderos, se proceders a revegetalizar

el drea con especies propias del lugar.
Meta: 200 A2,

08.03. REACONDICIONANIENTO DE AREA DE CAMPAMENTO Y PATIO DE

MAQUINARIAS

DESCRIPCION:

Luego del término de ejecucion de la obra, como su propio nombre b indica se
deberd reacondicionar todo el drea ocupada, haciendo la limpieza general del lugar,
y no dejando ningun elemento suelto como basuras inorgénicas,etc.

El drea ocupada por las maquinarias deberé limpiarse cuidadésamente removiendo
todo el area contaminada de lubricantes, combustibi@s, ‘atc, los cuales deben ser
retirados y depositados en las fosas de relieno sanitario.

Mata: 160 M2

“Mmmmma&mmvmmwm-uhmﬂ--wm—mm Mar - Ayacucho™
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07.00. CAPACITACION Y ORGANIZACION

07.01. CONFORNMACION DEL COHIITE DE MANTENIMIENTO VIAL
DESCRIPCION:
Se refiere a ia conformacién del comité de mantenimiento vial que se encargue de
operacién y mantenimiento de ia via ejecutada, los encargados de conformar el
comité de mantenimiento vial serdn los pobladores de la zona, lo cual se debera
realizarse en una asamblea general de los beneficiarios.

Meta: 01 ORG.

07.02. CAPACITACION A LLOS BENEFICIARIOS PARA MANTENIMIENTO VIAL
DESCRIPCION:
En esta partida se realizara capacitacion a los beneficiarios en general acerca de
mantenimiento vial, a fin de que la via encuentre transitable después de la
ejecucion de la actividad, esta capacitacion se realizard bajo coordinacion con el
Ing. Residents y Supetrvisor de la actividad.
Meta: 80 P.C.

08. OTROS

08.01 ENSAYOS DE MECANICA DE SUELOS
DESCRIPCION
inmediatamente después de terminada la distribucion y el emparejamiento del
material, cada capa de este deberd compactarse en su ancho total por medio de
rodillos lisos vibradores con un peso minimo de 8 toneladas.
Cada 80 m3 de material, medido después de compactado, deberén ser sometidos a
por lo menos una hora continua de compactacion con rodilio. Dicho rodillado debera
progresar graduaimente desde los costados hacia el centro, en sentido paralelo al
aire de la via, y debera continuar asl hasta que toda la superficie este tratamiento.
Cualquier irregularidad o depresién que surja durante la compactacién. Deberd
corregirse afiojando al material en estos sitios y agregando o quitando material
hasta que la superficie resulte pareja y uniforme. A lo largo de las curvas, colectores
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Ei material seré con niveladores y rodillo hasta que se haya obtenido una superficie
lisa y pareja. La cantidad de cilindrado y apisonado y arriba indicado se considera la
minima, necesaria para obtener una compactacién adecuada. Durante el proceso
de la operacién, el ingeniero puede efectuar ensayos de densidad de acuerdo con
el método AA.S.H.O. T-147, modificado, para incluir Unicamente materiales que
pases una criba de % de pulgada, y si el mismo comprueba que [a densidad resulta
inferior al 80%, el Residente deberad completar un cilindrado o apisonado adicional
en la cantidad necesaria, después que se hayan obtenido los valores de densidad
referidos, por el método A.A.8.H.O. T-147.

La compactacién debs de realizarse, hasta lograr la méaxima densidad de

compactacién, con un minimo de 95%.
Meta: 01 GLOB.

08.02. LIMPIEZA FINAL DE OBRA
DEFINICION
Consiste en la limpieza general de toda la obra una ves que esta se haya concluido,
es dacir el reciclaje de todos aquelios materiales que no hayan sido encontrados al
inicio de obra, la conformidad del trabajo la dara el supervisor de obra.
Mota: 0.98 HA.

9.0. SUPERVISION

9.1. TRABAJOS DE SUPERVISION

Son las labores que desarrolla ol Supervisor para garantizar la calidad de la actividad,
lo cual implica su permanencia en la ejecucién de la actividad para absolver en forma
inmediata las consultas del Residente de Obra y apoyar en la solucién de los
problemas que no han sido considerados en el Expadiente Técnico, y debera informar
a la Municipalidad en forma mensual los avances fisicos de la obra a efecto de cumplir
con el cronograma de obra formulada en el Expediente Técnico.

La supervision y monitoreo de los avances de las metas flsicas y financieras del
proyecto, estar& a cargo de un profesional externo, supervisado por la Gerencia
General del IVP - Municipalidad Provincial de La Mar; cuya finalidad es identificar
oportunamente las debilidades y/o distorsiones en la sjecucion de las metas, lo que

wnow,  M0ta: 03 INFORMES.
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Hl. PROGRAMACION DE LAS TAREAS DE LA ACTIVIDAD

3.1. Formato N° 01.- Programacién de metas fisicas de la actividad.
3.2. Formato N° 03.- Programacién de metas financleras

“Mantenimiento de Caminos Vecinales Tramo: San Prancisco — Las Palmas - -Mgjorada - Santa Rosa, Mar - Ayacucho™
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