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a) DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

Nombre del Proyecto: 

RECUPERACION DE SUELOS DEGRADADOS EN LA CUENCA ALTA RIO MONZON 

DISTRITO DE MONZON, PROVINCIA DE HUAMALIES — HUANUCO. 

Objetivo del Proyecto: 

RecuperaciOn de Suelos degradados de Ia cuenca alta del rio MonzOn. 

C6digo SNIP: 

259679 

Fecha de Viabilidad: 

13 de mayo del 2013. 

Monto Total de Inversion del Proyecto: 

Cinco Millones seiscientos un mil y novecientos con 00/100 Nuevo Soles 

(S/. 5'601,902). 

Monto de Inversion para un alio de ejecuciOn - 2015: 

Un millon seiscientos treinta mil ciento diecisiete con 00/100 Nuevo Soles (S/.1'630,117.00). 

Ambito de Intervencion: 

Departamento 	: Huanuco 

Provincia 	 : Huamalies 

Distrito 	 : Monzdin 

Localidad 	 : 30 comunidades de Ia cuenca Alta Rio Monzon. 
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CUADRO N° 01: COMUNIDADES BENEFICIARIAS. 

N° Departamento 
Centro 

Poblado Provincia Distrito Caserio 

MARAVILLAS 

MARAVILLA 2 UCHUCHACA 

OCHO DE AGOSTO 3 

4 NUEVA ESPERANZA 

TAZO PAMPA 

ISHPINCO 

PIRUSH 

CHIPACO JANAMA 
PAUCAR 

SHAHUINTO 

ICHICCHIPACO 

12 

13 

14 

CHIPACO 

SAN JUAN DE CAPI 

MANAHUIYAY 

15 

17 

16 

0 

H
U

A
M

A
LI

E
S  

0 

0 

CONCORDIA LA LIBERTAD 
CAUNARAPA AGUACANTABA 

YACUYHUARMI 

18 

20 

21 

2 

MONZ  ON 

27 

•• 2  

CAUNARAPA 02 

SAN seNrro 
PAUCACO 

HUANCA RUMI 

SANTA ROSA DE PACCHAC 

PISTA LOLY 

BELLA At TA 

ROSA PAMPA 

NUEVA CRUZ PATA 

CHAUPIYACU 61 . 

HUAGAY BAJO 
CONSOLADO - 
MUCHCAPATA 

HUAGAY CENTAO 
• '• 	 •• 	• 	 .  ••  • 

N° de Beneficiarios Directos para el ano de ejecuciOn -2015: 

Beneficiarios Directos para el ano 2015, son 100 Agricultores. 
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MUNICIPALIDAD PROVINCIM DE MAMMIES 
Proyecto Recuperacidn de Suelos Degradados en la Cuenca alto del Rio Monzon- Huamalies- Huanuco" 

Ficha SNIP: 
FORMATO SNIP-03: 

FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS 
!rilcimecWn reg[sts& en eP San= de Proyeztas 'dam carteer de Dac2af:ac!6r, Jurada] 

Registro er Fase 

ue irversion 
Cerraco 

Fecha de Ia Ultima 
actualizackm: 10/05/2013 

1. 	IDENTIFICACION 

1.1 Codigo SNIP del Proyecto de InversiOn Publica: 259679 

1.2 Nombre del Proyecto de InversiOn Publica: RECUPERACION DE SUELOS DEGRADADOS 
EN LA CUENCA ALTA RIO MONZON DISTRITO DE MONZON, PROVINCIA DE HUAMALIES - 
HUANUCO 

1.3 Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversion Kiblica: 

Funcion 	 :17 MEDIO AMBIENTE 
054 DESARROLLO ESTRATEGICO, CONSERVACION Y 

;Division Funclonal 
	

APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO 
NATURAL 

Grupo Funcional 	'LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y DE LOS RECURSOS NATURALES 
;0119 CONSERVACION Y APR VE HA IENT SOSTENIBLE DE 

Responsable Funcional 
(seg6n Anexo SNIP 04) 

1.4 Este Proyecto de Inversion 126blica NO pertenece a un Programa de Inversion 

1.5 Este Proyecto de Inversion P6blica NO pertenece a un Conglomerado Autorizado 

1.6 Localizaci6n Geografica del Proyecto de InversiOn Publica: 

AMBIENTAL 
	 1 

1.7 Unidad Formuladora del Proyecto de Inversion Ptiblica: 

'Sector. 	 GOBIERNOS LOCALES 
'MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMALIES 

Nombre: 
	

AREA DE PLANIFICACION 

Persona Responsable de Formular Ing. EDWIN DINO DURAN TRUJILLO 

PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 
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Sector. 	 GOBIERNOS LOCALES 
Nombre: 
	

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMALIES - LLATA I 

Persona Responsable de la Unidad ';LINCOLN T. ORTEGA SANCHEZ ;Ejecutora: 

   

2 	ESTUDIOS 

   

2.1 Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversion POblica 

610i4ii Nivel . 1= 	 Astor 	 Nuevo* Soles) 	Nivel de Calificacidn ; 	.  
I PERFIL T 22/04/2013 	Ing. EDWIN DINO DURAN TRUJILLO 

2.2 Nivel de Estudio propuesto por la OF para Declarar Viabilidad: PERFIL 

3 JUSTIFICACION DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA 

3.1 Planteamiento del Problema 

EL PERU ES UN PAIS POBRE EN BUENOS SUELOS, A PESAR DE SU GRAN EXTENSION, 
DE LAS 128'521,560 HA DEL PAIS, SOLO 25'525,000 HA (19,86%) SON APTAS PARA LA 
AGRICULTURA Y LA GANADERIA. EN LA PARTE ALTA DE LA CUENCA DEL RIO MONZON 
DE LA TOTALIDAD DE LOS SUELOS QUE EXISTE SOLO EL 23% SON APTOS PARA LA 
AGRICULTURA SIENDO ESTOS DE CALIDAD AGROLOGICA BAJA POR LIMITACIONES DE 
SUELO, PENDIENTE Y CLIMA (MAPA N 4), EN ESTE CONTEXTO ACTUALMENTE SE VIENE 
DESARROLLANDO LAS ACTIVIDADES AGRICOLAS Y PECUARIAS CON UN SISTEMA QUE 
DEVIENE DE COSTUMBRES DE LA SERRANIA EN DONDE LA AGRICULTURA MIGRATORIA 
SE REALIZA SIN TENER EN CUENTA LA CAPACIDAD POTENCIAL DEL SUELO 
CULTIVANDOSE MEDIANTE LABRANZA INTENSIVA Y EN SURCOS A FAVOR DE LA 
PENDIENTE PRINCIPALMENTE EL CULTIVO DE LA COCA QUE HA CONLLEVADO A LA 
PERDIDA DEL SUELO POR FACTORES DE EROSION HIDRICA. SEGUN EL TRABAJO DE 
MESO ZONIFICACION REALIZADA POR EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA 
AMAZONIA PERUANA (IIAP) EN LA ACTUALIDAD MAS DEL 70% DE LA SUPERFICIE DEL 
AMBITO DEL PROYECTO SE ENCUENTRA SIN COBERTURA ARBOREA (MAPA N 5), QUE ES 
EL ELEMENTO FUNDAMENTAL PARA PROVEER DE MATERIA ORGANICA AL SUELO POR 
LA CUAL SE RECICLAN LOS NUTRIENTES DEL SUELO MEDIANTE LOS CICLOS 
BIOGEOQUIMICOS, ESTE FENOMENO DE LA NO REPOSICION DE NUTRIENTES AL SUELO 
HACE QUE EXISTA PERDIDA DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DEL SUELO Y POR LO 
TANTO EL AGRICULTOR CADA VEZ VA MIGRANDO A OTROS BOSQUE A DEFORESTAR 
PARA SEGUIR REALIZANDO LA AGRICULTURA MIGRAR Y DE ESTA MANERA CUBRIR SU 
NECESIDADES BASICAS DE ALIMENTACION. ESTE PROCESO SEGUIRA 
INCREMENTANDOSE EN CUANTO LA POBLACION SIGUE AUMENTANDO, POR TANTO LA 
TENDENCIA A LA DEGRADACION DEL SUELO PELIGRA Y PONDRA EN RIESGO LA 
SOSTENIBILIDAD DEL DESARROLLO DE LA PROVINCIA Y EN ESPECIAL DE LA PARTE 
ALTA DE LA CUENCA DEL RIO MONZON, ULTIMAMENTE ESTE FENOMENO ES MAS 
AGRAVANTE TODA VEZ QUE A LA FECHA SE ESTA REALIZANDO LA ERRADICACION 
FORZOSA DEL CULTIVO DE LA COCA, LO QUE DEJA SUELOS IMPRODUCTIVOS Y QUE EL 
AGRICULTOR OPTE POR OCUPAR NUEVAS AREAS DEGRADANDO LOS SUELOS. 

3.2 Beneficiarios Directos 

3.2. NOmero de los Beneficiarios Directos 809 (N° de personas) 
1 

3.2. Caracteristica de los Beneficiarios 
2 

LOS CASERIOS UBICADOS EN LOS CENTROS POBLADOS DE MARAVILLAS, CHIPAC 
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LIBERTAD DE CAUNARAPA Y MONZON JURISDICCION DEL DISTRITO DE MONZON, 
LOCALIZADAS EN LA PARTE ALTA DE LA CUENCA DEL RIO MONZON EL CUAL 
CORRESPONDE LA MAYOR PARTE AL AREA RURAL CUYA POBLACION TOTAL EN EL 
RADIO DE INFLUENCIA ES DE 6125 POBLACION ACTUALIZADA LA 2013. SEGUN EL CENSO 
DEL INEI, 2007, EL 81.27% DE LA PEA SE DEDICA BASICAMENTE A ACTIVIDADES 
AGROPECUARIAS, SUS INGRESOS PER CAPITA FAMILIAR ES DE 195.93 SOLES, CON UN 
INDICE DE DESARROLLO HUMANO POR DEBAJO DE 0.6, EL NIVEL EDUCATIVO INDICA 
QUE EL 13.72% NO POSEE ESTUDIOS, UN 1.98% EN PROMEDIO SOLO TIENE INICIAL, EL 
80.36% DE LA POBLACION ESTA ENTRE LOS NIVELES DE PRIMARIA Y SECUNDARIA Y 
SOLO EL 3.94% EN PROMEDIO LOGRO TENER ALGUN NIVEL SUPERIOR. 

3.3 Objetivo del Proyecto de Inversion Ptiblica 

RECUPERACION DE SUELOS DEGRADADOS DE LA CUENCA ALTA DEL RIO MONZON 

3.4 Anallsis de Ia demanda y oferta 

• -KW 

  

00.  pc it trarnis 

       

4 ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA 
(Las tres mejores alternatives) 

4.1 	Descripciones: 
(La primera alternativa es Ia recomendada) 

:1.1 Production de plantones en viveros familiares 1.3 Establecimiento de,  
. plantaciones forestales 1.4 Manejo de plantaciones forestales 1.5 Equipamiento 
de la asistencia tecnica forestal 1.6 Asistencia tecnica forestal 1.7 Capacitation 
:forestal 1.8 Campanas de motivation 1.9 Pasantias 2.1 Lanzamiento del} 

Allernativa 1 „proyecto 2.2 Campanas de sensibilizaciOn ambiental 2.3 Difusion del proyectol 
Recomendada)2.4 Talleres de capacitation ambiental 2.5 ProducciOn de abonos organicos 2.61 

,DifusiOn de Ia experiencia de recuperacion de suelos 3.1 Talleres de capacitaciOni 
en gestiOn de cuencas 3.2 OrganizaciOn de comites de base de gestion de 
cuencas 3.3 Organization de comite central de gestion de cuencas 3.4 
;Elaboration de plan de manejo de cuencas 

T " - 1.2 Compra y transporte de plantones forestales 1.3 Establecimiento de 
;plantations forestales 1.4 Manejo de plantaciones forestales 1.5 Equipamiento 
de Ia asistencia tecnica forestal 1.6 Asistencia tecnica forestal 1.7 Capacitation; 
forestal 1.8 Campanas de motivation 1.9 Pasantias 2.1 Lanzamiento deli 
iproyecto 2.2 Campanas de sensibilizaciOn ambiental 2.3 Difusion del proyectoi 
2.4 Talleres de capacitation ambiental 2.5 Production de abonos organicos 2.6! 
Difusion de Ia experiencia de recuperaciOn de suelos 3.1 Talleres de capacitaciOn 
en gestiOn de cuencas 3.2 OrganizaciOn de comites de base de gest& de 
cuencas 3.3 OrganizaciOn de comae central de gestiOn de cuencas 3.4 
ElaboraciOn de plan de manejo de cuencas 

Alconativa 17NINGUNA 

4.2 Indicadores 

-:::•":;.Alterititt'Va 	 AterriatiVa .... 	7Alternative 3 	 

Monto de la Inversion 
• . Total 

• (Nuevos Soles) • 

Costo Seneficio • 
• (A Precio Social) 

	

5,601,902 	 6,858,388 

	

4,037,152 	 5,108,028 

(Nuevoo es) 	 19,848 : 	 18,843 	 0 Sol 
asa 	 53.90 	 47.00 

(%) 

Valor Actual Neto • 

MUMMA= rtr 
Deradides ea la 

J 
ISJAM

ie
LSI 

Sad
ALI 

 
No ileuia* 
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Unidad de niedida def 
ratio CE (Elms =, 

Beneficiano, alumna d 
• stendido, eta) 

4.3 Analisis de Sostenibilidad de Ia Altemativa Recomendada 

LOS BENEFICIARIOS CON LA INTERVENCION DEL PROYECTO SE CAPACITARAN Y 
ESTARAN SENSIBILIZADOS DE LA IMPORTANCIA DE LA RECUPERACION DE SUELOS, 
ADEMAS SE CONSTITUIRA UNA COMITE DE CUENCA QUE TENDRA SUS BASES EN CADA 
UNO DE LOS CASERIOS DEL AMBITO DEL PROYECTO DE MANERA QUE ESTOS REALICEN 
EL MONITOREO DE LA CUENCA PARA SU MANEJO SOSTENIBLE TODA VEZ QUE EL 
AMBITO ES CABECERA DE CUENCA, EN ESTE ORGANISMO SE REGISTRARAN TODAS LAS 
PLANTACIONES CON SU DEBIDA DOCUMENTACION PARA LO CUAL SE DEBERA DE 
ELABORAR TODOS LOS DATOS PERTINENTES QUE PERMITAN EL MONITOREO DE LAS 
PLANTACIONES Y DE ESA MANERA GARANTIZARA QUE LAS METAS TOTALES LLEGAN A 
RECUPERAR LOS SUELOS. LA  GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMIC° DE LA 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMALIES EN COORDINACION CON EL ORGANO 
ENCARGADO DEL AL GESTION AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD DE MONZON 
MONITOREARAN PROGRESIVAMENTE LAS ACCIONES DEL COMITE DE CUENCA. 

4.4 GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PIP (EN LA ALTERNATIVA DE SOLUCION 
RECOMENDADA) 

4.4. Peligros identificados en el area del PIP 

,17,Z7 c:7-r,77-r•-• ORO 

   

  

Lluvias intensas 

   

      

4.4. Medidas de reducci6n de riesgos de desastres 2 

PREVENCION 

4.4. Costos de Inversion asociado a las medidas de reducciOn de riesgos de desastres 3 

0 

5  COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA 
(En Ia Altemativa Recomendada) 

5.1 Cronograma de Inversion segtin Componentes: 

COMPONENTES $41es) 

 

• - . 

ler 
Semestre 
: 2413 • 

iR EPOBLAMIENTO i  1,055,882 t 
FORESTAL 
EDUCACION 
IAMBIENTAL 
FORTALECIMIENTO! 
IDE CAPACIDADES 
!PARA LA GESTION 
iDE LA CUENCA 
ALTA 
EXPEDIENTE 	 71,513 
ifECNICO 

40,939 

2 
Semestre 

2013 
896,871 

66,400 

0, 
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A RUIZ; iii11V02 
COO • MAWR 

RROISTR cr. r 101411 

ler 
Semestre 

2014 

7; 
Sernestre 

2014 

*ter 
Sernestre 

201$ 

2d0 
Semestre components 
, 2015 

Total Oor 

946,984 758,698 .  528,101 , 327,152 4,513,688 

8,250 58,738 . 5,500 8,358 188,185 

65,701 o! 0 40,701 25,000 



Recuperar los 
Recursos Naturales 
y Aliviar la Pobreza 
en la Cuenca Alta 

...del Rio Monz6n. 

Fin 

Diagnostico de 	Diagnostic° de 
evaluacion de 	evaluaciOn de 
'suelos por el comite suelos por el co 
central de la cuenca central de la c 
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79,4130 

39,730 
 0 . 
17287 Sf4 !- ' 	' 

79,460 r-  
i 

39,730 ; 
0 I  

682 461 --  1" 	r 

79,460 

39,730 
0 

1,074 424 , 
• 

79,460 

39,730 
0 

936,626 

; 
, 

79,460 , 

39,730 
0 

683 492 • 

79,460 

39,730 
47,675 

527,375 7  

476,760 

238,380 
47,675 

5,601,902 

ibA6r6-6---------  
GENERALES 
SUPERVISION 	! 
LIQUIDACION ---- F 
Total iii3Flieriiiii 	• i----T .._   

5.2 Cronograma de Componentes Fisicos: 

EXPEDIENTE 
TECNICO 
iGASTOS 
GENERALES 
SUPERVISION 
DOD-15A-dioKi 

Seiresstres 
tinlititi 	1er ' ter . .;..7  	2do 	Tier 7 	' 2 	,, , 	iiiii por 7 
de '..Semestre : Semestre = Semestre Semestre : Semestre Semestre 'components 

	

hledkla.t.,, 2013 , ,t .:: 2013 :: • ',:. 2014 :.:-;,,, 2014 -.• i : 2015 : 	..2,015 .:i '*,,,;.'''',. 
23 ; 	20 7 	21 • 

	

0 ; 	 100 
I 

	

17i 	17; 	17i 	17 	15i 	100 

L 17 	if '7 -  - 	1 . 

COMPONENTES 

!REPOBLAMIENTO GLOBAL '1 
FORESTAL 
EDUCACION 	GLOBAL 
AMBIENTAL 
;FORTALECIMIENTOGLOBAL 
DE CAPACIDADES 
PARA LA GESTION 
DE LA CUENCA 
ALTA 

17 	12- 	7` 

22 	3 31 

38 

100 

100 

100 

ESTUDIO r 	100 

GLOBAL 	17 

;GLOBAL 7 	15 	100 
0 	loci 

5.3 OperaciOn y Mantenimiento: 

  

   

iC41111tiiiii4ititiiii4  
-- ffi 17 	-7j• tiff 77,1., 
	 . 	 0 r 

o ; 	0 	 0: 	0` 	 0 	o 
100,000 ' 100,000 ; 579,550 ' 100,000 , 100,000' 100,000 ; 100,0067100,600 ; 
518,000 ; 268,000 . 268,000 : 268,000 r268,000 1268,000 i 268,000 j268,000 
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5.4 Inversiones por reposiciOn: 

5.5 Fuente de Financiamiento (Dato Referencial): DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 

5.6 Modalidad de Ejecucion Prevista: ADMINISTRACION INDIRECTA - POR CONTRATA 

6  MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA 

Medico de Indlcador Verificacion 
Al decirno 8vo. Ana 
de iniciado el 
proyecto se ha 
recuperado 800 
has de suelos 
degradados en 
donde se pueden 
realizar cultivos 
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permanentes. 
Fortalecimiento a ;Mejora de Ia 
los productores de :productividad, 
los caserios para encuestas a los 
la conservation de ,productores 
la cuenca. 	egropecuarios. 
AI Tercer alio de 
ejecuciOn del 
proyecto se ha 
instalado 1000 has 
de plantaciones 
forestales 
asociadas en 
suelos degradados 
A la conclusion del 
proyecto el 80% de.  
los participantes 
directos han Informe de adquirido 	,sistematizaciOn del conocimientos y proyecto y reportes ester) trimestrales y sensibilizados pare:anuales del °manejar 
sostenidamente los

proyecto. Actas de 
constituciOn de recursos naturales comites de base y de la cuenca alto domite central. del rio Monz6n A la:  

conclusion del 
proyecto 30 
caserios estaran 
organizados para 
Ilevar adelante Ia 
gestion de 
cuencas, y todas 
ellas se 
organizaran en un 
comite central de 
cuenca. 

Production de 	Costo Total de 
plantones en viveros production de 
familiares 	plantones en 
Establecimiento de viveros familiares 
;plantaciones 	para 1000 has por 
.forestales Manejo de un monto de S/. 1 
:plantaciones 	611,165.27 nuevos inforrnes de 
forestales (3 	soles. Costo Total  

',akctividades 'mantenimientos) 	de establecimiento 'qui 	fisica y 
financiers del 

;Equipamiento de Ia de 1000 has de 	proyecto. esistencia tecnica 	plantaciones por 
forestal Asistencia un monto de S/. 
tecnica forestal 	734,000.00 
:CapacitaciOn forestal Nuevos soles. 
Camparias de 	Costo Total de 
motivation Pasantias manejo de 1000 
;Lanzamiento del 	has de 

REPOBLAMIENTO 
FORESTAL 
EDUCACION 
AMBIENTAL 

Componentos FORTALECIMIENT 
DE CAPACIDADES 
,PARR LA GESTION 
DE LA CUENCA 
ALTA 

• RecuperaciOn de Ia 
Pro 	• biodiversidad y de 

los ecosistemas. 

:Mayores 
oportunidades y 
facilidades a los 
Pequetios 
agricultores. 

Existe 
prvdisposiciOn de 
los agricultores para 
trabajar con el 
proyecto 

Disponibilidad de 
recursos financieros 
para Ia ejecuciOn 
del proyecto 
Participation active 
de los productores. 
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"Proyecto Recuperacidn de Suelos Degradados en la Cuenca alto del Rio Monzon- Huamalies- Hudnuco" 

proyecto Camparia 
de sensibilizacion 
ambiental Difusion 
del proyecto Taller 
de Capacitation 
ambiental 
;Produce& de 

. abonos organicos 
DifusiOn de la 
experiencia de 
recuperation de 
'suelos Talleres de 
eapacitac& en 

; gest& de cuencas 
:Organization de 
comites de base de 
.gestiOn de cuencas 
;Organization de 
.comito central de 
gest& de cuencas 
Elaboration de plan 
de manejo de 
cuencas 
;EXPEDIENTE 

i:TECNICO GASTOS 
OENERALES 
.GASTOS DE 
"SUPERVISION 
LIQUIDACION. 

plantaciones en 
tres veces por un 
monto de S/. 
750,000.00 nuevos 
soles. Costo Total 
de equipamiento 
de la asistencia 
tecnica por un 
monto de S/. 
212,748.00 nuevos 
soles. Costo Total 
para brindar 36 
meses de 
asistencia tecnica 
forestal por un 
monto de S/. 
2"085,108.00 
nuevos soles. 
Costo Total para 
realizar 150 
talleres de 
capacitation 
forestal por un 
monto de S/. 
43,968.75 nuevos 
soles. Costo Total 
para realizar 17 
camparias de 
motivation por un 
monto de S/. 
23,800.00 nuevos 
soles. Costo Total 
para realizar 
pasantias con 230 
personas por un 
monto de S/. 
52,900.00 nuevos 
soles. Costo Total 
para realizar un 
evento de 
Ianzamiento del 
proyecto por un 
monto de S/. 
24,400.00 nuevos 
soles. Costo Total 
para realizar 12 
compalias de 
sensibilizacion 
ambiental por un 
monto de S/. 
33,000.00 nuevos 
soles. Costo Total 
para realizar 60 
eventos de difusien 
del provecto por un 
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monto de S/. 
27,577.50 nuevos 
soles. Costo Total 
para realizar 60 
talleres de 
capacitation 
ambiental por un 
monto de S/. 
23,625.00 nuevos 
soles. Costo Total 
pare implementer 
1000 modulos de 
elaboration de 
abonos organicos 
por un monto de 
S/. 73,975.00 
nuevos soles. 
Costo Total para 
realizar una 
difusiOn de la 
experiencia de 
recuperaciOn de 
suelos por un 
monto de S/. 
5,608.00 nuevos 
soles. Costo Total 
para realizar 64 
talleres de 
capacitaciOn en 
GestiOn de 
cuencas por un 
monto de S/. 
27,440.00 nuevos 
soles. Costo Total 
para organizar 30 
comites de base 
para la gest& de 
cuencas por un 
monto de S/. 
12,840.00 nuevos 
soles. Costo Total 
para organizar un 
comae central de 
gestiOn de cuencas 
por un monto de 
S/. 421.00 nuevos 
soles. Costo Total 
para elaborar un 
plan de manejo de 
cuencas por un 
monto de S/. 
25,000.00 nuevos 
soles. Costo Total 
por la elaboraciOn 
del expediente 
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tecnico por un 
monto de S/. 
71,513.65 nuevos 
soles. Costo Total 
de los gastos 
generales por 36 
meses por un 
monto de S/. 
476,757.65 nuevos 
soles. Costo Total 
de los gastos de 
supervision por 36 
meses por un 
monto de S/. 
238,378.83 nuevos 
soles. Costo Total 
de los gastos de 
liquidacion final del 
proyecto por un 
monto de S/. 
47,675.77 nuevos 
soles. 

7  OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA 

No se han registrado observaciones 

DatieeeritO 	 -Fische: 7, 

INFORME N 028-2013-UF-MPH/CAMO 	 10/052013 SALIDA 
OPI 

tended  
AREA DE PLANIFICACION 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ,
i HUAMALIES 

8 EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSION 
PUBLICA 

'Footle illy registro tle Estudio  
la evelosolOo 

k 3/05/2013 18:15 Hrs.:PERFIL 

ElialUselon 

APROBADO 

rIgT. . 
Wiled Evaluadora 

;OPI MUNICIPALIDAD 	No se han registrado Notas 
PROVINCIAL DE HUAMALIES 

9 DOCUMENTOS FISICOS 

9.1 Documentos de Ia Evaluacidn 
77r t. 

INFORME N 028-2013-UF-MPH/CAMO 	 10/05/2013 ENTRADA 

1NFORME NRO 062-2013-OPI-MPH-LL. 	'13/052013 SALIDA 	OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE  
HUAMALIES 

INFORME TECNICO NRO 003-2013-OPI-MPH-LL. 13/05/2013 SALIDA 	OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE —I 
_ 	 HUAMALIES 

9.2 Documentos Complementarios 

No se han registrado Documentos Complementarios 

10 DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD 

N° Informe Tecnico: INFORME TECNICO NRO 003 2013-OPI-MPH-LL. 

Especialista que Recomienda Ia Viabilidad: JOEL ALBERTO ORTIZ MENDOZA 
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Jefe de Ia Entidad Evaluadora que Declara Ia Viabilidad: JOEL ALBERTO ORTIZ MENDOZA 

Fecha de Ia Declaration de Viabilidad: 13/05/2013 

11 COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA 

11.1 La Unidad Formuladora declar6 que el presente PIP es de competencia Local y se ejecutara 
en su circunscripcion territorial. 

AsignaciOn de la Viabilidad a cargo de OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMALIES 

b) DESCRIPCION POR COMPONENTES / ACTIVIDADES 

1.00.0 COMPONENTE 1. 
1.00.0 REPOBLAMIENTO FORESTAL 

1.01.00 TRABAJOS PRELIMINARES 
1.01.01 Verification y caracterizacion de suelos degradados a recuperar: 

Se verificara, identificara y caracterizara en campo las 100 has. De suelos degradados que se 
recuperaran; como resultado se espera conseguir Ia identificaciOn plena de la parcela a 
recuperar como situaciOn legal del predio, identification del beneficiario, coordenadas 
geograficas, que brinde las condidones para Ia implementaciOn del proyecto. Esta actividad sera 
realizada por el equipo tecnico seis extensionistas y viveristas con el apoyo de los promotores 
locales. 

)% Meta: 100 Parcelas. 

1.02.00 PRODUCCION DE PLANTONES FORESTALES EN VIVEROS FAMILIARES 
1.02.01 Construction de viveros familiares volantes 

Esta modalidad tiene por objetivo transferir conocimientos directamente a los beneficiaros en 
construction y manejo de viveros forestales. Asi como, evitar el costo de transporte, estrOs y 
deo por el traslado de los plantones, haciendo su distribuciOn en forma eficiente para Ia 
plantaciOn en campo definitivo. 

Los viveros se construiran directamente en las parcelas de plantation previamente identificados 
de cada beneficiario que retina las condiciones de agua para riego, terreno entre piano a 
ondulado etc. Asi mismo, se construira 1 cama de repique de 1.0 m de ancho x 10 m de largo, 
estas camas tienen Ia capacidad de albergar 1,400 bolsas Ilenas de sustrato con sus respectivos 
separadores. 

Para Ia preparaciOn del sustrato se utilizara tierra agricola, arena de rio y aserrin descompuesto 
en una proportion de 7:3:1 respectivamente, los componentes del sustrato deben de estar 
debidamente zarandeado mediante una malla metalica asegurando de esta manera que el 
sustrato se encuentre libre de impurezas. Para el caso del embolsado del sustrato se utilizaran 
bolsas de polietileno color negro perforadas a los lados de un tame° del 5" x 8" x 2 mm. En esta 
actividad se embolsaran 1,394 bolsas por vivero familia y en el plan operativo anual 2015 se 
embolsaran un total 139,400 bolsas que serviran para 100 viveros. Preparaci6n y embolsado de 
sustrato, Guaba 127,800, para Cedro 5,800 y para Moena 5,800; total 139.40 millares. 

Mediante el proyecto se debera obtener 1,278 plantones de guaba por vivero que induye el 
15% de mortandad para el cual se utilizaran 6.2 kg de semilla que servire para 01 hectarea en 
campo definitivo. El repique de Cedro y Moena, previo a la extraction de las plantulas del 
almacigo se aplicara riego para que salgan las raicillas con facilidad y sin malograrse. El rep 
se realizara haciendo un hoyo en el sustrato embolsado con un repicador, la profundidad de 
ser mayor al tamano de la raiz de la plantula a repicar, si la raiz principal supera Ia bolsa 
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necesario realizar poda de raiz. La raiz debera quedar recta en el sustrato como crecia en el 
germinador, apretar ligeramente el sustrato evitando que queden bolsas de aire alrededor de Ia 
raiz, posteriormente regar las plantulas repicadas. 

En esta actividad con el proyecto se repicaran 116 plantulas/ vivero, haciendo un total de 11,600 
plantulas repicadas en 100 viveros. 

Se repicara 5,800 plantulas de Cedro y 5,800 plantulas de Moena haciendo un total de 11,600 
plantulas a repicar. 

Se construire el techo o tinglado a una altura de 1.7 m a 2 m, con materiales propias de la zona, 
como troncos de madera rolliza para las camas de repique, postes para la infraestructura del 
tinglado, listones para vigas, separadores de madera que se utilizaran entre las bolsas Ilenas de 
sustrato y para el techado se utilizara malla rashell a 60% de ingreso de luz. 

Meta: 100 Viveros familiares. 

1.02.03 Siembra directs de semillas de guaba en bolsas 
El tame° y caracteristicas de germination en 5 dias de Ia semilla de guaba hacen que 
preferentemente se siembre directamente en las bolsas con sustrato pars un mejor crecimiento 
y/o desarrollo. 

Mediante el proyecto se debera obtener 1,278 plantones de guaba por vivero para el cual se 
utilizaran 6.2 kg de semilla que servira para 01 hectarea en campo definitivo. En total se 
repicaran 127,800 semillas de guaba utilizando 620 kg de semilla. 

La medicion para esta esta actividad se realizaran por cada millar de semilla sembrada 
directamente en las bolsas. 

Meta: 127.8 Millares. 

1.02.04 Manejo de viveros 
Se realizara mediante visitas a traves de los Extensionistas y viveristas. El manejo de los viveros 
en Ia vide CAN del proyecto se realizaran durante 8 meses por camparia de producciOn, hasta que 
las plantas estén listas para ser Ilevados a campo definitivo, las actividades que comprenderan 
sera: Riego, Control de malezas, Aclimatacion, Control fitosanitario (aplicaciones de caldo 
bordales cada 20 dias). 

);- Meta: 600 visitas (promedio 5 visitas/vivero). 

1.02.05 InoculaciOn endomicorrftico de guaba 
Los microorganismos del suelo participan en innumerables procesos relacionados con Ia sintesis 
y degradaciOn de materia organica, contribuyen a aumentar Ia disponibilidad de muchos 
nutrientes minerales, promueven el crecimiento vegetal mediante la producciOn de fitohormonas, 
fijacion biolOgica de N2, protection contra fitopatOgenos y regulan procesos biOticos y abiOticos 
en el ambiente. Dentro de los microorganismos promotores del crecimiento vegetal los 
diazotrofos o fijadores de nitrOgeno son los más utiles para este proyecto, por tener dentro de su 
actividad principal al instalaciOn de plantas fijadoras de nitrogen° para Ia recuperaciOn de suelos 
altamente degradados. La asociaciOn de las plantas con bacterias fijadoras de N2 se visualiza 
como una soluciOn altemativa a los problemas econ6micos y ambientales, ya que estas bacterias 
permiten aportar nitrogeno de una fuente renovable que es eI aire y lo hacen de forma 
autorregulable, sustituyendo parcialmente el use de nitrogen° quimico. La diversidad de 
especies de una comunidad permite gran variedad de respuestas en un ecosistema dinamico 
Propiciar el incremento de la poblaciOn de nitrificadores como inoculantes en la planta de gua 
(Inga Edulis) con la finalidad de promover el crecimiento vegetal en estos suelos empobreci 	 1 
se hace de interes primordial. 

PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 

111911CIPALIDAD PROVINCIAL DE NU' RIALLAf 	 MONICW 	 ARLALiti PROYECTO: "Rocuperaciia de Rules 	 PRO 	o: 	 Stales 
Degradadea ea Odessa Alta del 	Natair" 	 Dagradados ea la Cr 	 Monde 

Ing. 	
AHA IRADOR 	 isoa 

ROJAS MUNOZ 	 lag. KENNER 	 RAYMUNDU COOR 
RIGISTR CIP. IOU. 'r  I 	 . r ISMI“ 

Pagina • I) E 

J m 



Retirar Ia bolsa sin malograr el pan de tierra del plantar', colocar el planton bien derecho en el 
centro del hoyo, cortando el exceso de raices que podrie impedir el desarrollo de la planta por 
estrangulamiento. 

Luego, colocar Ia segunda capa de tierra (B), apisonar alrededor del planton sin 
demasiado para que no quede bolsas de aire y/o cuando Ilueva el hoyo no se Ilene de 
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En el proyecto se utilizaran el metodo de trabajar con hongos y microorganismos nativos con el 
fin de obtener el mejor beneficio de ellos, estimulando uno o varios de los generos despues de 
que han sido identificados. 

> Meta: 255.60 Mares. 

1.02.06 Seleccion de plantones 
La Seleccian de Plantones perrnitira disponer de plantones adecuados y con las caracteristicas 
deseadas para garantizar un buen crecimiento del plant& en campo definitivo con tamatio de 25 
— 30 cm, de tallo fuerte, vigoroso, esta actividad debera realizarse despues de propiciar Ia 
aclimatacion mediante el retiro del tinglado, que prepara a Ia planta a las condiciones del campo 
definitivo. 

> Meta: 264.80 mlllares de plantones. 

1.03.00 ESTABLECIMIENTO DE PLANTACIONES FORESTALES 
El establecimiento de las plantaciones se realizaran bajo un sistema de plantaciones en macizo 
con Ia finalidad de recuperacion de suelos degradados e improductivos; Ia seleccion del campo 
definitivo estard directamente oriented° a areas donde habian cultivos de coca, con Ia finalidad 
de recuperar el potencial productivo de estos suelos. 

1.03.01 Limpieza de terreno 
La limpieza del terreno consistira en el desmalezado dentro y en los bordes de la parcela con Ia 
finalidad de realizar Ia aperture de hoyos y plantacian, los trabajos lo realizaran los beneficiarios 
con direccian tecnica del personal tecnico del proyecto. 

Ademas, se prepararan estacas y/o tutores, de 1 a 1.5 n." de alto, que serviran como guia para 
instalacion de Ia plantacian, una vez distribuidos y alineados el terreno definitivo. 

Luego el trazado y/o alineado, consiste en Ia sefializacian de los puntos, que pemiiten distribuir 
ordenadamente las plantas en el terreno, segiin el sistema a emplearse en Ia plantacian; se 
realize con Ia ayuda de un cordel y utilizando una medida (carrizo o vara), se traza una linea 
base en Ia parte superior del terreno, Luego se trazan lineas verticales y horizontales de acuerdo 
al sistema deseado, se marca el terreno con Ia ayuda de las estacas o tutores. Para terrenos de 
ladera se recomienda hacer la plantacian utilizando el nivel en "A" para trazar las curves a nivel. 
Este sistema protege los suelos de Ia erosion y de Ia escorrentia del agua de Iluvia. 

> Meta: 200 Hectareas. 

1.03.02 Plantacidn 
Consiste en Ia instalacion de los plantones en terreno definitivo, una vez distribuidos los 
plantones en los hoyos se realizara Ia instalacion de Ia siguiente manera: 

Al momento de Ia siembra de los plantones se incorporara enmiendas como, Guano de Isla 2 
sacos de 50kg/saco, Dolomite 6 sacos de 50kg/saco y Roca Fosfarica 1 saco de 50kg/saco con 
Ia finalidad de brindar el soporte nutricional inmediato a Ia planta. 

Antes de colocar el plantar' en eI hoyo, incorporar 200 gr de Ia mescla de abonos en el fondo del 
hoyo, adicionar la primera capa de tierra que hemos sacado (A). 
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MUNICIPAL/DAD PROVINCIAL DE HIJAMALIES 
"Proyecto Recuperation de Sudos Degradados en la Cuenca alto del Rio Monzdn- Huurnalies- klucinuco" 

El plantOn al finalizar Ia siembra, debera coincidir el cuello de la plants con el nivel o ras del 
suelo. 

> Meta: 242.20 millares. 

1.04.00 MANEJO DE PLANTACIONES FORESTALES (3 MANTENIMIENTOS) 
El manejo de las plantaciones forestales se realizara durante 12 meses por el proyecto en Ia fase 
de inversiOn, en adelante el mantenimiento se realizara con el aporte del agricultor en la fase de 
post inversiOn, para lo cual se realizara las siguientes sub actividades: 

1.04.01 Control de Malezas y Plagas 

Esta actividad de control de malezas permitira a Ia plantaciOn establecida a evitar competencia 
durante su crecimiento, garantizando su desarrollo. 

El primer control de malezas se efectuard al segundo mes de realizada la plantaciOn, y 
posteriormente las siguientes se realizara cada tres meses. 

El proyecto contempla Ia realizaciOn en 3 oportunidades el control de malezas, para el 
cumplimiento de esta actividad se medira por hectarea de plantacion establecida y/o en 
crecimiento desmalezado. 

Control de plagas, permitira a Ia plantacion en mantenimiento garantizar su normal desarrollo y/o 
crecimiento. 

El primer control de plagas se efectuara al segundo mes de realizada la plantaciOn, y 
posteriormente las siguientes actividades de control se realizara cada tres meses. 

El proyecto contempla Ia realizaciOn en 4 oportunidades el control de plagas, el cumplimiento de 
esta actividad se medird por hectarea de plantaciOn bajo este sistema de control realizado. 

> Meta: 2,000 has. 

1.04.02 Recalce 

Esta actividad permitird completar y sustituir las plantas que han muerto despues de Ia 
plantacion, se realizara con Ia finalidad de completar el ritimero de plantas establecidas en el 
proyecto por hectarea. 

Esta actividad se realizara al segundo mes de sembrado las especies forestales. 

> Meta: Recalce 200 has. 

1.05.0 ASISTENCIA TECNICA FORESTAL 
La asistencia tecnica estara dirigida a los participantes del proyecto, realizado por los 
extensionistas, viveristas, asistentes tecnicos forestales quienes contaran con el apoyo, 
acompafiamiento y gula de promotores locales. La asistencia tecnica sera brindada para eI 
cumplimiento de los objetivos del proyecto, facilitando al agricultor la transferencia de 
conocimientos y tecnologias para desarrollar con exit° los compromisos asumidos 	• 
participante con el proyecto. 

1.05.01 Servicio de Asistencia Tecnica en Producci6n de Plantones 
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Afro de la Diversificacion ydel Fodalecimiento de la Educacion Prodirtive 

MIINICIPALIOAD PROVINCIAL DE HIJAINALIES 
"royecto Recuperacian de Suelos Degradados en la Cuenca alta del Rio Monzon- Huamalies- Hucinuco" 

Esta actividad se realizara por un tiempo de 03 meses, con extensionistas, viveristas, asistentes 
tecnicos forestales y/o promotores locales, conocedores en produce& de plantones forestales. 

r Meta: 577 visitas tecnicas. 

1.05.02 Servicio de Asistencia Tecnica en Establecimiento de Plantaciones 

Esta actividad se realizara por un tiempo de 03 meses, con extensionistas, viveristas y 
promotores locales conocedores en establecimiento de plantaciones forestales. 

r Meta: 297 visitas tecnicas 

1.05.03 Servicio de Asistencia Tecnica en Manejo de plantaciones 
Esta actividad se realizara por un tiempo de 06 meses, con extensionistas, viveristas y 
promotores locales conocedores en manejo de plantaciones. 

Meta: 333 visitas tecnicas 

1.06.00 CAPACITACION FORESTAL 
Mediante esta actividad se capacitara a los participantes del proyecto en las diferentes etapas 
que comprende el establecimiento de plantaciones forestales con fines de recuperaciOn de 
suelos, se espera lograr con estos talleres una mejora de las capacidades entre los participantes 
generando la sostenibilidad del proyecto, se realizara las siguientes acciones: 

1.06.01 Curso: Taller "Mantenimiento de plantaciones forestales" 
Este taller nos permitira brindar los conocimientos a los participantes del proyecto en el cuidado y 
manejo de las plantaciones forestales establecidas. 

Con el proyecto se tiene previsto realizar 30 talleres de capacitacion. El trabajo ejecutado para 
esta partida se medira por taller realizado. 

Ubicacien 
Caserfos 	: C.P Maravilla (Maravillas, Uchuchaca, Ocho de agosto); C.P Chipaco (Nueva 
Esperanza, Tazo pampa, lishpinco, Pirush, Janama, Paucar, Shahuinto, lichicchipaco, Chipaco); 
C.P La libertad Caunarapa (San juan de capi, Manahuiyay, Concordia, Aguacantaba, 
Yacuyhuarmi, Caunarapa); Distrito Monzon (San Benito, Paucaco, Huanca rumi, Santa rosa de 
pacchac, Pista loly, Bella alta, Rosa pampa, Nueva cruz pata, Chaupiyacu, Huagay bajo, 
Consolado — muchcapata, Huagay centro) 

N° de Participantes 
Se brindara capacitacion a 30 productores beneficiarios por taller, lo que nos permitira capacitar 
en un total de 900 productores dedicadas a la actividad de instalacion de macizos forestales. 

N° de Eventos 
Se realizara 30 talleres de capacitacion durante el 2015. 

Duracien 
1 dia en cada caserio. 

Descripcion 
El curso de mantenimiento de plantaciones forestales permitira que los productores dedicado _-
esta actividad dentro del ambito del proyecto, tengan los conocimientos necesarios 
mantener sus parcelas de una manera adecuada y tecnica. 

Objetivos 
- Capacitar en mantenimiento de plantaciones forestales 



PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 Pagina 18m6itk  

NUNICIPALIDAD PROVINCIAL D6 RU" OMAN 
PROYECTO: "Remperaciin de ittlec 

Degniada ea la Cyclic/ Alta • I Ru Ovule 

Ing. A RAH 
OO DINADO 

ROJAS murioz 
C R 

RtGIST CR. IM 10141I 

MUNICIPALIDAD PRO 
PROnCTOI"Rees 

Devadadot ee is Com 

6 

NeasIle•  

Ing. KENNEDY 

NEW 

YlfUNDIE 

152166 

Alb de la Diyersificacion y del Fortalecimiento de la Educacien Productive" 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMALIES 
"Proyecto Recuperacion de Suelos Degradados en la Cuenca alta del Rio Monz6n- Huamalies- Huanuco" 

- Facilitar al participante del proyecto los conocimientos pars un correcto manejo en 
mantenimiento de plantaciones forestales. 

Metodologia 
- Los cursos de capacitacion se realizara de manera participativa previa exposiciOn del 

personal profesional, los productores asistentes al evento participaran con preguntas e 
inquietudes respecto a los temas tratados, los mismos que seran absueltos por el expositor. 

- La capacitacion se realizara teniendo como sede cada uno de los30 caserios de influencia del 
proyecto. 

Area Tematica 
- Podas de mantenimiento y formacion de una plantaciOn forestal 
- Manejo silvicultural 
- Epoca de abonamiento 
- Raleo 
- Programas de mantenimiento de malezas 

➢ Meta: 30 talleres 
900 Personas Capacitadas 

1.07.0 CAMPAFIAS DE MOTIVACION 
Mediante esta campana se busca hacer comprender, sensibilizar y motivar a Ia poblaciOn y/o 
beneficiarios del proyecto en Ia recuperaciOn de suelos degradados y su aprovechamiento 
racional; esta campana de motivacion debe lograr que los participantes del proyecto adopten de 
manera consciente e informada las actividades de repoblamiento forestal y comprometerlos en 
las actividades que deberan realizar en sus parcelas empobrecidas aplicando lo aprendido 
mediante la transferencia de tecnologia. 

1.07.01 Olsen° e impresi6n de materiales en campanas de promociOn Forestal 

En esta actividad se realizara con apoyo de Ia comunicadora social, que nos permita elaborar las 
estrategias de ejecucion e implementaciOn de Ia campana, diseno de afiches y elaboraciOn, 
grabacion de spots radiales. Con el proyecto se disenaran 06 campanas de promoci6n forestal y 
cada camparia tendra una duraciOn de 1 mes. 

➢ Meta: 06 campanas. 

1.07.02 Lanzamiento de Campanas: 

Se plantea realizar campafias en promocion forestal en los temas de produce& de plantones, 
establecimiento y manejo de plantaciones forestales, se utilizara medios como difus& de spots 
radiales, television, afiches, boletines, calendarios, etc. 

:iv Meta: 06 campanas. 

1.08.0 PASANTIAS 
Mediante Ia implementaciOn de esta actividad se busca sensibilizar al participante del proyecto 
en obtener una vision a futuro de los beneficios de instalar y manejar una plantacion forestal con 
fines de recuperacion de suelos; esta actividad se desarrollara mediante visitas a zonas 
presentee experiencias exitosas en reforestaci6n asi como los beneficios ambientales q 
brinda. 

1.08.01 Pasantia a Zonas de Recuperation de Suelos en Ucayali 
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ii no de la Diversificacion y del Fortalecimiento de la Education Pioductiva' 

MIJNICIPALIOAD PROVINCIAL DE MAMMIES 
"Proyecto Recuperacidn de Suelos Degradados en la Cuenca aka del Rio Monzon- Huamalies- Hudnuco" 

Con el proyecto en el 2015 se plantea realizar 01 pasantias con 66 personas en cada pasantia, a 
parcelas de suelos recuperados mediante el establecimiento de plantaciones forestales en 
macizo, en Ia cordillera azul, del departamento de Ucayali. 
Cada pasantia sera por 01 dia, segon detalle: 
Dia uno 

• Manejo de plantaciones establecidas con fines de recuperaciOn de suelos 
• Resultados de actividades de recupera,ciOn de suelo 
• Manejo de cultivos perennes en suelos recuperados mediante plantaciones de 

macizos forestales 
La pasantia estara conformada por 66 participantes, entre agricultores, lideres locales y 
personas notables. Detalle de las dos pasantias se describe en el siguiente cuadro: 

Meta: 66 Personas capacitadas. 

2.00.00 COMPONENTE 2: EDUCACION AMBIENTAL 

2.02.00 CAMPARAS DE SENSIBILIZACION AMBIENTAL 
Se realizaran con Ia finalidad de dar mayor realce e impactar a Ia poblacion, a cerca de Ia 
importancia y prevenciOn de conservation del ambiente, con temas relacionados a Ia 
reforestation y su relevante rol dentro de su entomo natural. 

2.02.01 Diseno e Impresion de Materiales en Campafias de sensibilizaci6n Ambiental 

En esta actividad se contratara con el apoyo de Ia comunicadora social, que nos permita elaborar 
las estrategias de ejecuciOn e implementaciOn de Ia campana, disetio de afiches y elaboration, 
grabacion de spots radiales. 

Meta: 6.00Campanas. 

2.02.02 Lanzamiento de Campanas de Sensibilizacion Ambiental 

Las campalias de sensibilizaciOn ambiental estaran orientadas a los estudiantes de las 
instituciones educativas de primaria y secundaria, lideres locales y poblacion en general de los 
caserios de influencia del proyecto. El proyecto 2014 realizara 0.5 campalias por mes de 
sensibilizacion en relaciOn a su entomo natural, en fechas festivas como: 

• Dia mundial del ambiente 
• La hora del planeta por el ahorro y la eficiencia energetica 
• Dia intemacional de los bosques tropicales 
• Semana de la educed& ambiental 
• Semana Forestal nacional 
• Dia internacional de las montalias. 

➢ Meta: 6.00 de campatias 

PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 

  

Pagina 19 

NUNICIPALIDAD PROVINCIAL DI NU MUIR 
PROYECTO: "Receperaelis de_ "melee 

Degradados ea Is Cuenca Alta `R1• Nene" 

Imam/ 

n g AS 
COOK !RADON 

ROJAS Illia02 

',Mt,• CFR IN ISHII 

MUNICIPALJDAD PRO G  1 D 	AMALIE. 
PROYECTO: 	 kebob 

Degradados es I. Cu 	 Rio Ronan' 

 

lw 	  

log. KENNED 	TE RAYMUNDIZ 
ER ISOR 

ITROOP. Fr ISM.* 

 



MUNICIPALIDAD PRO 
PROYECTO: "Re 

Degeadadea ea la Cu 

lng. KENNEDY 

51101 

MALlES 
sake 
• Monvia" 

E RAYMUNDKZ 

II' 1S1a66 

"Alto de la Diversificacion y del Fottaleckniento de la Educed& Productiva' 

MUNICIPALIDAD PROHNCIAL DE MAMMIES 
"Proyecto Recuperation de Suelos Degradados en la Cuenca aka del Rio Monz6n- Huamalies- Huc'uluco" 

2.04.0 CAPACITACION AMBIENTAL 

2.04.01 Taller de manejo integrado de recursos naturales renovables 

Este taller nos permitira brindar los conocimientos a los participantes del proyecto en manejo 
integrado de recursos naturales renovables. 
Con el proyecto se tiene previsto realizar 13 talleres de capacitaciOn. El trabajo ejecutado para 
esta partida se medird por taller realizado. 
Ubicacion 
Caserios 	: C.P Maravilla (Maravillas, Uchuchaca, Ocho de agosto); C.P Chipaco (Nueva 
Esperanza, Tazo pampa, lishpinco, Pirush, Janama, Paucar, Shahuinto, lichicchipaco, Chipaco); 
C.P La libertad Caunarapa (San juan de capi, Manahuiyay, Concordia, Aguacantaba, 
Yacuyhuarmi, Caunarapa); Distrito Month, (San Benito, Paucaco, Huanca rumi, Santa rosa de 
pacchac, Pista loly, Bella alta, Rosa pampa, Nueva cruz pata, Chaupiyacu, Huagay bajo, 
Consolado — muchcapata, Huagay centro) 

N° de Participantes 
Se brindard capacitation a 30 productores beneficiarios por taller, lo que nos permitira capacitar 
en un total de 390 productores dedicadas a la actividad de manejo integrado de recursos 
naturales renovables. 

N° de Eventos 
Se realizard 13 talleres de capacitaciOn durante el 2015. 
Duration 
1 dia en cada caserio. 

Descripci6n 
El curso de manejo integrado de recursos naturales renovables permitira que los productores 
dedicados a esta actividad dentro del ambito del proyecto, tengan los conocimientos necesarios 
para mantener sus parcelas de una manera adecuada y tecnica. 

Objetivos 
- Capacitar en manejo integrado de recursos naturales renovables 
- Facilitar al participante del proyecto los conocimientos para un correcto manejo de los 

recursos naturales renovables. 

Metodologia 
Los cursos de capacitation se realizara de manera participativa previa exposickin del 
personal profesional, los productores asistentes al evento participaran con preguntas e 
inquietudes respecto a los temas tratados, los mismos que saran absueltos por el expositor. 
La capacitation se realizard teniendo como sede cada uno de los 13 caserios de influencia 
del proyecto. 

Area Tematica 
Sistemas de manejo integrado de recursos naturales renovables 
Metodologias para el manejo integrado de recursos naturales renovables 

Meta: 13 talleres. 
390 Personas Capacitadas 
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Alto de la Diversificacion y del Fortalecimiento de la Educed& Predictive' 

MIINICIPALIDAD PROVINCIAL DE HIJAMALIES 
"Proyecto Recyperucidn de Suelos Degradados en la Cuenca alto del Rio Monzdn- Huamalies- Hulinuco" 

2.05.00 PRODUCCION DE ABONOS ORGANICOS 

2.05.01 Implementation de Modulos de Production de Abonos Organicos 

Como productos de estos talleres se deberan implementar 123 modulos de producciOn de 
abonos organicos o compost en cada uno de las parcelas de los participantes del proyecto. 
Estos mOdulos deberan contar con los siguientes: 

MOdulos para produce& de microorganismos de montana 
Modulo para Ia producciOn de compost. 

Meta: 123 mOdulos 

3.00.00 COMPONENTE 3: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA GESTION DE LA 
CUENCA ALTA 

3.01.0 CAPACITACION EN GESTION DE CUENCAS 
Como eje pilar para lograr la sostenibilidad de las actividades ligadas a la recuperaci6n de 
suelos, se plantea un trabajo organizativo con enfoque de cuenca por consiguiente se realizaran 
talleres de capacitaciOn en manejo y gestiOn de cuencas con Ia finalidad de sensibilizar e 
identificar a los integrantes del comite de gestiOn de cuencas. 

3.01.01 Curso Taller "Manejo de Cuencas Hidrograficas dirigido al comite central de gesti6n de 
cuencas" 

Con Ia capacitacion mediante talleres, se busca desarrollar, fomentar y promover en los 
miembros del caserio conocimientos, competencias, capacidades, habilidades, destrezas y 
actitudes, integrando bajo un enfoque holistic°, sistemico e interdisciplinario las dimensiones 
biofisicas con las socioeconomicas y Ia protecciOn del ambiente en el manejo, gestiOn y 
cogestiOn de las cuencas hidrograficas, teniendo al agua como recurso integrador de Ia cuenca. 

N° de Participantes 
Se brindard capacitacion a 35 directivos del comae central de gestiOn de cuenca. 

N° de Eventos 
Se realizara 01 taller en Ia capital del distrito. 

Duration 
1 dia 

Description 
El taller referente a la gest& de cuencas hidrograficas, permitira a los directivos en entender Ia 
utilidad de sus recursos hidricos para una debida puesta en valor y negotiation. 

Objetivos 
- Promover el use racional de los recursos naturales de la cuenca hidrografica. 
- Capacitar a los directivos del comite en el manejo de un cuenca hidrografica 

Metodologia 
La capacitaci6n sera participativa con Ia previa exposiciOn del personal profesional elegido para 
este evento. Los participantes del comite central tendran una participaciOn activa en el desarr 
de Ia capacitaciOn a traves de intervenciones con preguntas e inquietudes sobre los 
tratados, los que deberan ser absueltos por el ponente. 

Area Tematica 
- Identification y delimitation de la cuenca hidrografica. 
- Fortalezas de un manejo racional de la cuenca hidrografica 

PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 
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3.01.03 Curso taller marco normativo de la gesti6n de cuencas hidrograficas dirigido al c 
central de gestic:in de cuencas. 

N° de Participantes 
Se brindara capacitaciOn a 35 directivos de los comites central de gestiOn de cuenca. 
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'Mode la Diversificacien y del Fortalecimiento de la Education Productiva' 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HIJAMALIES 
7royecto Recuperaci6n de SuelosDegradados en la Cuenca alto del Rio MonzOn- Huamalies- Hucknuco" 

- Estado actual de la cuenca hidrografica que comprende el ambito del proyecto. 
- Potencialidades de Ia cuenca hidrografica. 

Meta: 30 Personas Capacitadas. 

3.01.02 Curso Taller "Gesti6n de Cuencas Hidrograficas dirigido al comite central de gestion de 
cuencas" 

Las experiencias intemacionales en Ia ternatica de gestiOn de aguas, de cuencas y del ambiente 
indican una clara tendencia a reforzar las capacidades de gobemabilidad sobre territorios 
delimitados por razones naturales. El territorio de una cuenca es considerado, por varios 
motivos, como el más apropiado para este cometido. 
El enfoque de gest& por cuencas se iniciO con Ia necesidad de gestionar el agua, en particular 
el uso multiple de la misma y en controlar el efecto de los fenOmenos hidrolOgicos extremos. Las 
cuencas inicialmente se tomaron como areas de grandes inversiones en obras hidraulicas 
dirigidas a aumentar la oferta de agua, energia, navegabilidad. 
Con el proyecto se ejecutara 01 taller en gestiOn de cuencas hidrograficas al comae central. 

N° de Participantes 
Se brindara capacitaciOn a 35 directivos del comae central de gestion de cuenca. 

N° de Eventos 
Se realizara 01 taller en la capital del distrito. 

Duracion 
1 dia. 

DescripciOn 
El taller referente a la gestion de cuencas hidrograficas, pemiitird al comae central entender la 
utilidad de sus recursos hidricos para una debida puesta en valor y negotiation. 

Objetivos 
- Promover el uso rational de los recursos naturales de la cuenca hidrografica. 
- Capacitar a los directivos del comite en el manejo de un cuenca hidrografica 

Metodologia 
La capacitaciOn sera participativa con la previa exposition del personal profesional elegido para 
este evento. Los participantes del comite central tendran una participation activa en el desarrollo 
de la capacitaciOn a traves de intervenciones con preguntas e inquietudes sobre los temas 
tratados, los que deberan ser absueltos por el ponente. 

Area Tematica 
IdentificaciOn y delimitation de la cuenca hidrografica. 
Fortalezas y amenazas de la cuenca hidrografica 

- Estado actual de la cuenca hidrografica que comprende el ambito del proyecto. 
Potencialidades de la cuenca hidrografica. 

➢ Meta: 30 Personas Capacitadas. 
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Alio de la Diversificacion y del Fortaledirreento de la Education Predictive 

MUNICIPAL/DAD PROVINCIAL DE MAMMIES 
"Proyecto Recuperaci6n de Suelos Degradados en la Cuenca alto del Rio Monzon- Huamalies- Hudnuco" 

N° de Eventos 
Se realizara 01 taller en la capital del distrito. 

Duration 
1 dia. 

Description 
El taller referente a Ia gestion de cuencas hidrograficas, permitira a junta directive capacitarse 
sobre el marco normativo de Ia gestiOn de cuencas hidrograficas. 

Objetivos 
- Promover Ia gestiOn de la cuenca hidrografica en el ambito del proyecto. 
- Capacitar sobre la utilidad y puesta en valor de Ia riqueza hidrografica de la cuenca. 

Metodologia 
La capacitaciOn sera participative con Ia previa exposiciOn del personal profesional elegido pare 
este evento. Los productores tendran una participation active en el desarrollo de Ia capacitaciOn 
a traves de intervenciones con preguntas e inquietudes sobre los temas tratados, los que 
deberan ser absueltos por el ponente. 

Area Tematica 
- 	legislaciOn vigente sobre aguas, determinada por la "Ley General de Aguas" 
- Anteproyecto de Ley de Aguas 
- 	Delitos ambientales 

➢ Meta: 30 Personas Capacitadas. 

3.01.04 Curso taller plan de action para Ia gestiOn de cuencas hidrograficas dirigido al comite 
central de gestion de cuencas. 

N° de Participantes 
Se brindara capacitacion a 35 directivos de los comites central de gestion de cuenca. 

N° de Eventos 
Se realizara 01 taller en la capital del distil°. 

DuraciOn 
1 dia. 

Description 
El taller referente a Ia gestiOn de cuencas hidrograficas, permitira a junta directive capacitarse 
sobre el marco normativo de la gestiOn de cuencas hidrograficas. 

Objetivos 
- 	Promover Ia gestiOn de Ia cuenca hidrografica en el ambito del proyecto. 
- 	Capacitar en Ia elaboration de un plan de action para Ia conservation de la cuenca. 

Metodologia 
La capacitaci6n sera participative con Ia previa exposicion del personal profesional elegido para 
este evento. Los productores tendran una participaciOn active en el desarrollo de la capacitaciO 
a traves de intervenciones con preguntas e inquietudes sobre los temas tratados, lo 
deberan ser absueltos por el ponente. 

Area Tematica 
- 	IdentificaciOn de problemas, causes y sus efectos. 
- 	IdentificaciOn de altemativas de soluciOn 
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Producto final, plan de action para Ia conservation de Ia cuenca. 

• Meta: 30 Personas Capacitadas. 

3.02.00 ORGANIZACION DE COMITE CENTRAL DE GESTION DE CUENCAS 
Una vez concluida Ia organizaciOn de los comites de base de gestiOn de cuencas en todos los 
caserios se convocara a una reuniOn para conformar el comae central de Gest& de cuencas Ia 
misma que articulara con las instituciones y organizaciones para velar por la gestiOn de Ia 
cuenca alta del do MonzOn. 

3.02.01 Reunion de Constitution del Comite Central de gestion de cuencas. 

Con el proyecto se propiciara 01 reuniOn de constitution del comite central de gestion de 
cuencas, en donde participaran los directivos de los 30 comites comunales de gestiOn de 
cuencas, en esta reunion se nombrara en forma democratica a los representantes o directivos del 
comite central de gestiOn de cuencas. 

> Meta: 01 Reunion. 

3.02.02 FormalizaciOn del comite central de gestiOn de cuencas 

Una vez realizada Ia elecciOn de la junta directiva se los formalizara inscribiendolo a los registros 
publicos, para lo cual se contratara los servicios de personal especializado en asesoria de 
constitution de productores agropecuarios. 

El proyecto facilitara los pagos de inscripcion en la SUNARP, legalizaciOn de libros, libro de actas 
de constitution, libro de padron de socios, sellos, tampones etc. 
El resultado de esta actividad debera ser la inscripciOn registral de un comae central de gestiOn 
de cuencas. 

> Meta: 01 comite Constituido. 

3.04.00 ELABORACION DEL PLAN DE MANEJO DE CUENCAS 
El manejo de integral de Ia cuenca alta del rio MonzOn, es más que soluciones tecnicas, debe 
comprender todos los aspectos humanos - un mejoramiento de la condition humana, de equidad 
social, Ia reduction de la pobreza, las relaciones de poder, enfoque de goner° — que constituyen 
la esencia de los problemas y conflictos relacionados por los recursos naturales. Implica Ilevar a 
cabo un programa de todas las intervenciones necesarias y/o deseables de realizar durante la 
permanencia del manejo y finalmente un balance provisional de caracter econ6mico, que refleje 
los resultados de la gestiOn de los ingresos a alcanzar y de los costos en que se incurrira. 

3.04.01 Consultoria para Ia elaboraciOn del plan de manejo de cuencas 
Mediante el asesoramiento de un especialista en gest& integral de cuencas, con los 
representantes de los comites de gestiOn de cuencas, poblaciOn del ambito del proyecto y 
actores sociales, se elaborara el plan de manejo integral de Ia cuenca Alta, donde se propongan 
medidas tendientes a mejorar el use de los recursos naturales. El documento sera propiedad del 
comae de gest& y registrado en el sector correspondiente para su respectivo control 

> Meta: 01 Consultoria en "Elaboration del Plan de Manejo De Cuencas". 

PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 
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"Protect° Recuperacitin de Suelos Degradados en la Cuenca alter del Rio Monzon- Huamalies- Hudnuco" 

4.00.00 COMPONENTE 4: GASTOS GENERALES 

Los gastos generates del proyecto comienzan a ejecutarse desde el mes de febrero del 2015 
segan Ia programacion efectuada, en base al cronograma de gastos. 

> Meta: 11 meses. 

5.00.00 COMPONENTE 5: GASTOS DE SUPERVISION 

La norma senala que toda obra y/o proyecto de inversion publica debera contar de manera 
permanente y directa con un inspector o supervisor con experiencia en este tipo de proyectos por 
lo que debera asignar o seleccionar a un profesional con conocimientos tecnicos, normativos, 
administrativos y legates, quien ademas debera estudiar Ia documentation tecnica de Ia 
actividad, es personal asignado por el Titular del Pliego. 
Debe ser un Ingeniero AgrOnomo y/o a fin, titulado y con experiencia profesional no menor de 3 
anos y habilitaciOn profesional para ejercer el cargo. 
El supervisor antes de Ia ejecucion del proyecto debera realizar el reconocimiento del area del 
ambito de action del proyecto, revisar el expediente tecnico, elaborar y presentar el informe de 
dicha revision con recomendaciones oportunas para subsanar eventuates deficiencias, 
omisiones o adicionales. 

> Meta: 11 meses. 

c) 	PROGRAMACION DE LAS ACTIVIDADES Y SUS METAS 

Formato N° 2: Programacion de metas fisicas del proyecto 
Formato N° 3: ProgramaciOn de metas financieras del proyecto 
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FORMATO 2: PROGRAMACION DE METAS FISICAS PARA EL PROYECID - ARO 2015 
ENRON) OFCIRDRA: Mon cl pa I i da d Provincial de Hua 

PROGRAMA PRESuPUESTAL: Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenlble - "PIRDNS" 

PRorECTO: -Recuperacilm de Suelos Degradados en la Cuenca Alta del Rio Monter), distrito Monzon provincia de Huamalies-Huanuce 

000100 
0011F0 
NBITE 

COMPONE 
.- 	(2) 

. 

COD140 

ACTIVIDAD 

• , 

ACTIVIDADES/SUR ACTIVIOADEVCAREA5 
.. 	... 	. 

1.114,t DM) 
, OE 

MEDI DA 

META MEN5UAL (6) 

E F M A M .1 .7 A 5 0 N 0. 	META 

*VAL (7) 

-.
1.01.00 TRABAJOSPRELIMINARES 

10101 
Verificocido 	y 	caracterizaci6n 	de 	Suelos p 	. lib 00 
degradados a recuperate

1.02.00 
FROWOC/ON OE PLANTONES FORESTALES 

EN 1/21/E205 FAMILIA/2E5 ' 

, 
v. 

102.01 ConstrucciOn de viveros Pone Hares volantes there _ 100 00 

102.03 Sinetra directs de sereillas de gado en balsas Millar ..:78, 12'.80 

1.02.04 Monjo de viveros Visitas •,., 600.00 

1.02.05 Inoculaci6n endonicorritica de guaba _ Millar 255 60 

1.02.06 Select:An de plantains Millar 'o' 264111 

,:-. 	' ESTA01.EaMIENTO ., bE:, PorstActrikect 

FORESTALES 

103.01 Limpieza de ferrate Ha 20.00 

1.03.02 Plairtociem Miller 
I 

24.20 

1.04,00 	, 
r 	. 	' 	. 

MAWR, OE Ft*riAaoNt4 vokesrALE5 (3 
MAPIIENVAIENT051 • 

104.01 Control Indents y plagas Ha ,,,t)  ,,, 	2 000.00 

1.04.02 Fercalce Ha L.,  .., ‘..- 
.-.: 	20003 

1.00.00 
REPOBLAMIEN 1.05,00 	:. 'rdst sreNak TkNICA FORESTAL ' 
TO FORESTAL 

1.05.01 
Servicio de Asistencia Tfcnica en Producciiln de 

jplarnones 
Veen 577 00 

1.05.02 
Servicio de Asistercia Tecrica en estableciniento 

de plantations 
Vida 29700 

105.03 
Servicio de Asistencia Ticnica en manejo de 

rplantaciones 
Vides 

5, 	.,,. ",.. S_ , SS L..' :,, :. 333 00 

1,06.00 	. : , cAPoicrmadioi FORESTAL '' •-• . • - . 

Ors° Taller 'Manteniniento de 
Taller ,,,,, 10 00 10 It 30 00 

106.01 
plantations 

forostalee 
Personas 

capocitadas 
3,... ,,,, 300 00 300.00 900 00 

1.07.00 	, CAMPARA5 DE hikonvia 	' -: 

-,
dw 

107.01  

promocion Forestal 

Diseno e impresian de materiales en cargo/los de a 
CampaPias 

,,... 60 

107.02 Lanzarniento de caimans Camping .r .'sv,  f',..n . 600 

1.00.00 	. /PASANTIAS f,' 
-6,  • . 

1.08.01 
Pasantia a mins de recuperaciOn de sodas en 

Ucayali 
Personas 65.0 

2.02.00 ' 
'OAMFARAS . . OE 	SEN511111. . 

Amnon*: ' 

2.02.01 
Oise& e impresion de materiales en canc.:tilos de 

Sensibilizacion Anbiental 
Compiling 6 00 

2.02.02 
Lanzaniento 	de 	can alias 	de 	sensibilizarian 
ombiental 

Calvaries 
..J,. ... , ,, 0005. 

8.00 

2.00.00 
EDUCAaON 2.04.ce CAPACITACION AMBIEMAl. • 

AMBIENTAL Taller 7.00 600 13.00 

2.04.01 ne en Mmiejo integrodo de Recursos Naturales Remy Personas 

capacitadas  
210 00 08'i.0 390.0 

2,0.00 PRODUCCDON OE ABONOS OR6ANIC05   

2.05.01
Implemented& de nodules de producci6n de demos 

onjonicos 
Modules 5,7,..,-:  0.,•,.••(•, .2: Oa. 1 3 00 

3.01.00 CAPACLTAC3ON EN 6E5TX4N  DE 0/ENCA5 _:,.... 

3.01.01 
arso Taller Marejo de Cuencas Iddrograficas 

drigido al Cavite central de Emotion de ammo 

Personas 

capacitadas 
eac c.••. 33.00 

10102 
Curso Taller Gestian de Cuencos 1-hdrograficos 

(f rigid° at Garai ti central de Sestilin de cuenca 
Personas 

capacitadas 
?.,.1,0o 30 00 

3.00.00 

FORTALECIMI 

ENTO DE 

CAPACIDADES 
PARA LA 

10103 

Cirso Taller Marco normative de la Ensile% de 

al Cuenca, Iddrograficas drigido 	Conti central de 

&esti& de cuenca 
capa

Personas

citadas 
- - 

30 03 30 00 

GESTION OE 

LA OJENCA 
ALTA 

3.01.04 

Curs° Taller Plan de accian pars la &esti& de 

Cuenzos I-fi Aragraficas drigido al (AMU central de 

Gestian de cuenca 

Personas 

cwacitadas 
...., -I 

to' 00 30.00 

3.02.00 	• 
ortGAsezAaON DE coarrt CENTRAL OE 
6E.sride4 Der 0.1ENC.A5 	• 	. 	. 

. 

3.°2•01 

Reunion Reunion de constitution 	de Coniti central de 

de Cuenca, 
Reinforce 

1 

i 00 

3.02.02 Fermi izacian del Conte Central de Ceestian de Conte, 100 

3.04.00 ' 
ELANORACION OE PLAN De MANE.TO OE 

3.04.01 
Consultoria pare la Elaboracidn del Plan de Mahal° 
de cuencas 

C.uitoria Lon 0.03 

6ASTO5 
4.00.00 11  Me, 

GENERALES  

,A.,1".2 .1...1.043 0.0'41,0030  1.00 	2,3` LLD 1.ra.0 .I.V. . 
s
•. ‘̀   A 
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1SOR 
TR RAYINURDEZ 

MOM 

leg. KERRIE 

FORMATO N° 03: Programacion de metas financieras del proyecto - 010 2015 

ENTMAD BECUTORA: Munici pal idad Provincial de Huama lies 

PROGRAMA PRESIMESTAL: Programa de Desarrollo Altemativo Integral y Sostenible- "PIRDAIS" 

PROYECTO: "Recuperacion de Suelos Degradados en la Cuenca Alta Rio Monzon distrito Monzon, provincia de Huamalies-Huanuco." 

GENOA DE 

GM (I) 

ESPE011CAS DE GASTO (2) 
,- 	- 	• 

...kiri tirStkiliak Okras ides) (3) :. META TOTAL 

(4)5/. cODiG0 (3) NOM Ma mitt mt Jul_ Ap Sep - - Oct • Nov Dic 

2.6. 

2.63111 PARA1RAN,SPORTES 1ERRESTRES 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 aoo 0.00 000 0.00 0.00 0.00 

2.6,3 231 EQ111POS CCIPUTACIONALES Y PERI FER1COS 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2,6.71.61 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 0.00 0.00 60,104.16 60,10416 60,104.16 60104.16 54,995.66 54995.66 54,995.66 54,995.60 54,995.66 54,995.66 Kato 

2,871.6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 0.00 92604.23 53,538.00 11,647.00 1231.40 18,765.06 2546970 281.70 341.70 25E00 316,130 532.60 204,933.39 

2.6.71.63 GA.STOS POR LA CONTRATACION DE SERA CIOS 4250.00 208,180.75 131,375.00 39,500.00 31,706.50 129,227.50 64,507.75 11,045.00 109,747.50 73,1,,:50 10,875.00 41237.50 854,743,00 

2.6.71,6 3 GASTOS POR LA ELABORACION DEL E(PEDIENTE 0.00 OR 0.00 000 0.00 0.00 01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 

TOR - 	 _ 4,260,001. 30478e6 01,11 111,25146 1e, 	1 ,  208,098.rI 14497111 . 65,3722 .185,01t6_ 128,34116 9418888 98;186I6 1,01131 

Leyendo 

Generica de gusto (1): Segtin dasificador de gastos 

Especifica de gusto (2): Segdn clasificador de gusto 

Meta Mensual (3): Se consigna los montos de coda especifica de gusto en nuevos soles. 

meta Anual (4): Monto total de la especifica de gusto 

Codigo (5): Seglin dassficadot 

Meta FinancieraSe considera a la programacion presupuestat por generica 
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?royecto Recuperation de Suelos Degradados en la Cuenca alta del Rio Monzon- Huamalies- Hutinuco" 

Anexo 1: PERFIL DE PERSONAL TECNICO - ARO 2015 

ENTIDAD EJECUTORA: Municipal i dad Provincial de Huamaiies 

PROGRAMA PRESUPUESTAL: Programa de Impacto Rapido Desa rrol lo Aiternativo Integral y Sostenible "Pt RDAlS" 

PROYECTO: 'Recuperation de Suelos Degrade dos en la Cuenca a ita del Rio Monzan, Distrito Montan, Provi ncia delivarna lies, Region 
Huanuco" 

ITEM 

a.  

CARGO 

Supervisor 

CANT. 

1.00 

SUELOO 5/. 

4600.00 

PERFIL PROFESIONAL 

Ingeniero Agnonorno o 
forestal y/o a On, hided° y 
con ex 	'ncia profesiI 
no menor de 3 arias y 

habilitaciOn Proresional Para 
ejercer el cargo. 

FUNCIONES 

Prey° al Intro del Prayed°. reviser los documentos relacionados con 
el ex pediente. 
Reviser de forma detteada las caractensticas tecnicas de los nsumos 
a adquirlse 
Velar porque et currpliniento de las actsridades del proyecto este bajo 
et concept° 	con 	el 	que 	rue 	daenado 	indistintamente 	de las 
circunstancias 0 inconveniences que puedan presentarse durante el 
desarrollo de Ia mama 
Soecionar aqueilca probletnas de forrnufac Km del POA. elaborando 
cualquier tipo de docurnentacifin necesaria (*sena de croqui. pianos. 
especific at tones corrplementarias etc) 
Coordinar y vigilar e correcta ejecucidn de las actwidades. de manera 
que todas ,  se realicen bap el total complinSento de las normas y 
especrficactones tecnrcas y de segundad 	sguenclo asi to mejor 
posiote. 
Proporcionar 	Male ac tones 	oportunas. 	eficaces 	y 	aptas 	a 	la 
Coordination del proyecto en su cabled de asesor 
Garantizar 	que 	el 	desarrollo 	del 	Prayed() 	se 	realice 	bajo 	el 
presupuesto. costos y es tempos calculados pare La mama 0 a lo 
sumo lo rnas parecido a dicha proyecciOn. 
Revsar as contratos y los conocimientos teerucos responsables del 
pens onal Mc nit o. 

Recabar lode tipo de doom/Yentas generales de consults y control. 
Realzar el deticlo control de caked en matereles 	maquinaria y 
equipos ckspuestos para el proyec to 
Revear regularmente bs nformes que elabora la coordination der' 
proyecto donde acepta conf acme el clesarrono de la mama 
Fir hsente 	Elaborar et informe de avance del proeycto a la alba 
direction. 

b.  
Coordi ria d or 

del Proyecto 
1.00 4600.00 

ingeniero Afgreindmo Y/0  a 
fin, titutado y con 
experiencia profesiona i no 

menor de 3 atios y 
habilitation profesionat 

para ejercer el cargo. 

Ilanstscar dingsr y supervear la ejecuctan de las activdades del 
proyecto 
Elaborar e impernentar el Plan de babel° y gesten de recursos de 
matertales. mann de obra y equipos 
Realzar el informe de avance del Proyecto de control de costos y f Up 
de cafe previsto pare el_proyec to 
Reporter y realzar observations a los disenos por inconsistencies 
que pudieran ser encontradas en el momenta de la ego mien en el 
ex pediente tee nico 
Supervision dtecta del prayed° cumin' y hacer tomcat' con todas las 
norrnas, reges. estandares y procedintentos establec !dos pare reaizar 
trabajo seguro. 
Partelpar en todas las ado/Wades de inducciOn 	capacitation y 
entrenantento en mater de las activeades del proyecto 

c.  Extensionistas 6.00 3300.00 

Ingentero Agronomo, 

Forestal /Recu rsos Naturales 

y/o bath 'flier, con 

experiencia profesi ona I en 
recuperation de suet os no 

menor de 2 atios. 

Paniticar y dirigir la ejecutnn de las actvnades tecnicas del proyecto 

Recopiar to Inforrnactn de tempo pare la *tea de base del proyecto 

implementar las Esc uetas de Campo para Agra uitores (ECAS) 

Brindar la Asistencia Tee nic a a los agile ulores 

Conirolar la entrega de matereles en el campo 
Llonitorear en campo la ejecuc tin de las actruidades del proyecto de 
aCuerdo al diSeflo del prOy ec to 

Otras que to enc argue la coorclinacnn clef proyecto 

d.  
Chof er/As i sten 

to de Campo 
1.00 1700.00 

Ciudada no con 

co noci miento dela zone de 
trabajo, habilitado pare 

manejar vehicuto 

Conduc a elveruculo pejo respons Wilted 

Mantener *pia y con el mantenarzentO al de el vent= 

Apoyar a los extensionistas en Ia mptementaciori de tas ECAs 
-1 

DistrIbuir en camp° los materiales de c apactac Ian 
Otras que lacne argue Ia c oordinac On del proyecto 

e.  Viverista 6.00 2300.00 
Tecni co agropecuario o 

Programar los requernientos para los viveros 

Rester el seguimeitno de los viveros 

- 

AgricuItor licter con 

conocimiento de is a ctivi dad 
A payar a los extensionistas en la mplementacian de las ECAs 
Realzar los reportes de los viveros 

__Otras que to ertc argue la coordination del prayed° 



F UN C ION ES ITEM 	CARGO 	CANT. 
SUELDO

PERFIL PROFESIONAL 
Si. 

*cuter el gasto de la ejecucion del proyecto segun el presupuesto 
analthco del expecilente ticr ico. previa prograrrecion. seguiniento y 
COOlidilaCioll con el coordinador del proyecto. 
CoorkIner con la oficina de pinearriento y presupuesto respecto al 
rrerco presupuestaly su *rue& fitanciera. 
Baborar, controlar y evaluar las renditions de gastos del proyecto por 
encargo 
Verlicar y visualizer in situ. Ia existencia de bienes adquiridos. de 
acuerdo a bs docurrentos sustentatolios de la rendition de gastos 
Registrar las habitations y renditions mensuales por iretrio del 
auxtar estandar 
Electuar el control de gastos del proyecto. segun el presupuesto 
analtico, apicando las particles presupuestabs. cbsificarles per objeto 
de gasto en coorcinacion con el c oordinador del proyecto.  

1.00 a. 3500.00 Administrador 

Licenciado en 
administracion, 
contador Public o, 
Economista o carreras 
alines con fres atios de 
expetienciaen gestion 
de proyectos 

apoyo bgistico en el gasto de la ejecucion del proyecto segun el 
presupuesto anaRico del expediente tecnico. previa progranacion. 
seguiniento y cooridnacien con el coordinador del proyecto. 

apoyo en la coordination con b ofbita de planeaniento y presupuesto 
respecto al nwco presupuestal y su ejecucion financiers. 
seguiniento y recepcion de Ia existencia de bienes adquiridos. de 
acuerdo a bs docurrentos sustentatorios de la rendition de gastos 

1.00 1700.00 

Licenciado. bachiller 
yio tecnico en 
administracion, 
contador Public°. 
Economista o caneras 
alines 

Asisterte 
adninistratho 

Yng. 
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Anexo 2. PERFIL DE PERSONAL ADMINISTRATIVO - ANO 2015. 

ENT1DAD EJECUTORA: Municipalidad Provincial de Huamali es 
PROGRAMA PRBUPUESTAL: Programa de Impact° Rapido Desa rrollo Alternative Integral y Sos teni ble - "PI RDA'S" 

PROYECTO: "Recuperation de Suelos Degradados en la Cuenca al ta del Rio Monzon, Distrito Monzon, Provinci a de Huamalies, 

Region Huanucon  



Anexo 3: PRESUPESTO DESAGREGADO COSTOS DIRECTOS Aho 2015. 

ENT1DAD FJECUTORA: Munici pali dad Provincial de Huama I ie 

PROGRAMA PRESUPUESTAL: Programa de Impact° Rapido Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible- "PIRDAIS" 

PROYECTO: "Recuperation de Suelos Degradados en la Cuenca alta del Rio Manion, Distrito Monson, 

SP  

ESPEGIFICA 

DE GAS TOS 

tot 

PRO 
DES CR:POI CN 	 UNIC AD 	GAN71DAD 

UNIT,RIO 

,.. 	.... 	. 	66 
' 	ilt 	f 	r 	,,,. • otr. 	. 

TAT 	1;kw.77-4-44.-. 

COSTO 2015 

MAO 

En e 

Iv 

014 

Feb 	Var 	Abr 	I'vlay 	Jun 	Jul 

, 	'. 

	

 , 	 	 1 	'''  

	

Ago 	Sep 	Oct 

	

ir 01..‘  ,  	"7i ,.1744 

Nov 	Dic 

il 

TOTAL 4.3 

n. 

110810SPRELIMINNIS 	, on 	oso too 	as i,iss 
1.01.02 Verification y caracterizatibx de Seeks deg 	. 	Pis 	12.50 1,300 0.00 0.00 	0.00 	1,250.00 	0.00 	0.00 	0.00 000 	0.00 	0.00 0.00 	0.00 1,250.00 

2171.63 GASTOS POR Uk CONTRATACION DE SERVICIOS 0.00 000 	OM 	1,250.00 	0.00 000 	0.00 0.00 	0.00 	0.00 0.00 	0.00 1,250.00 
Servidos de prospecden de parceias 	 Dim 	1.00 	1,250.00 1,250 00 1,250.00 1,250.00 

MO I) 	I' I -DEPUNitINESFORESTALOENYAIRCSF _      1,1641 OM 2,455110 2#425 ,815* 	3,1W0 4,35740 0.00 70649: 

1,971.60 1.0203 Atnatigado de Tom illo m2. 5100 1,971,60 0.00 1,971.60 	010 0.00 	0.00 100 0.00 0,00 	0.00 	0.00 0.00 	0.00 
2E7112 GASTOS POR LA COMPRA DE BONES 0.00 1,87160 0.00 0.00 	0.00 000 0.00 0.00 	0.00 	0.00 0.00 	0.00 1,878.60 

Serrila de Cede (Cedrela Odorata) Kg 11.16 150.00 1,674.00 1 674 00 1,674.00 
Fungidde (para chupadara) kg. 1.86 110.00 204.60 204.60 204.60 

2.37 1.8 3 GISTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 000 0.00 93.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93.00 
Mano de Cbra No C.alicada Janal 3.72 25.00 93:00 93.00 93,00 

1.02.04 Ainacigado de Moen& m2. 31137 6,358.53 0.00 6,358.53 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02 6,35153 

2811.6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 0.00 6,313.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 OM 6,313.03 

Senila de Mcena (Ocotea costubta ) Kg 41.42 150.00 6,212.93 6,212.93 6212.93 
Fungidda (para chupadera) kg. 0.91 110.00 100.10 100.10 100.10 

2871.6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 150.00 000 45.50 0.00 0.00 0.00 100 0.00 0.00 0.00 	0.00 0.00 0.00 45.50 
Mano de Claa No Calicada Jcfnal 1.82 2103 45.50 4550 4E50 

- 
02.05 Construcolon de vireos 111)1811re, volatiles *OM 163,00 14,800.00 0.00 0.00 	0.00 OA 	0,00 14800.00 0.00 OM 	0.00 	0.00 0.00 	0.00 148002 

..,; 	.6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE GIMES 0.00 0.00 	0.00 0.00 	0.00 	4800.00 	0.00 0,00 	0.00 	0.00 0.00 	0.00 4800.00 
Abmbre negro Nro. 16 Kg. 0.00 	5.00 0.00 aoo 0.00 

0 
Mab Rachdl m2. 2,400.00 	200 4,: II CO 4,800.00 4,80000 

2.4146 liCiiMlitnilielliti ilidEINCIOS 0.00 0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	10,000 03 	0.00 0,00 	0.00 	0.00 0.00 	0.00 10,000.00 
Dogra : , 	i .,i  ' r, el, I Rio tileuen" 

-- 	.AIIAllAt 
Janal 400.00 	25.00 10,000.00 10,000.00 mato . IPAUDAD ,, :i  10,000.00 

  

Degrada r. / ma del Rio Mooted" Ins. AS HA RO JAS MU/402 

✓ fISTRI: crr 151 RE 	 1411 

  



Ina. AB HAM OJAS 1,410102 

1.02.06 PropiciOn y emboisado de sustmto Millar 104A0 14,553.36 0.00 0.00 0.00 060 0.00 14,553.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14553.36 
26.7 1.6 2 GASTOS POR LA COMP RA DE DIENES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4098.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,098.36 

Rigs de pcipropieno 8'5'2 oon bele MU 146.37 28.00 4,098.36 4,1.:; 36 4,098.36 

281 1.6 3 GASTOS POR LA COW RATACION DE SEINICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,455.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 10,455.00 
Mano de Cbra No Caficada Jornal 41820 25.00 10,455.00 10,455.00 10,455,00 

1,02.07 Slembra directs de eernillas de gad. en bottle Millar 81.50 1148230 .0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,182.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,192.50 
26.7 1.6 1 GAST OS POR LA COMPRA DE BENES r 	0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,585.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,585.00 

Serrila de Guaba Kg. 639.00 15.00 9,585.00 9,585.00 9,585.00 

2611.6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 1,597.50 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 1,597.50 
Mano de (Ira No Canada Jorr0 63.90 r 	25.00 1,597.50 1,597.50 

r 
1,597.50 

1.02.08 Repique de tomillo y moons Mk 25.00 580.00 0.00 0.00 580.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 580.00 
26.7 1.6 3 GA.STOS POR LA coNrRATACION DE SERVICIOS 060 0.00 580.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 580.00 

Mano de Cbra No Cardcada Jornal 23.20 25.00 580.00 580.00 580.60 

1.02.09 Man* de viveros Mos no 13,725.00 0.00 4,350.00 1,875.03 0.00 - 0.00 0,00 1,87540 1,875.00 1,875,00 1,875.00 0.00 0.00 13,125.00 

1E7 1.6 2 GAST OS POR LA CORPRA DE DIENES 0.00 2,475.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,475.00 
&kb de COIX8 Kg, 150.00 14.50 2,175.00 0,00 2,175.00 

7' 
2,175.00 

Cal agrioola Kg, 150.00 2,00 300.60 0.00 300.00 300.00 
r 

26.71.6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 0.00 1,875.00 1,815.00 0.00 0.00 0.00 1,875.00 1,875.00 1,875.00 1,875.00 0.00 0.00 11,250.00 
Mano de Cbra No Cciicada Jana! 450,00 25.00 11,25000 0.00 1,875,03 1,87500 1,875.00 1,875.00 1,87500 1,875.00 11,250.60 

1.02.10 In otulaciOn ondomicoirkleo do gob. Millar 2710 7,029.30 0.00 
-4 f" 

5,431.50 0.00 0.00. 0.00 0.00 0.00 0.00 1,597.50 0.00 0.00 on 7,029.00 

2E7 1.6 2 GASTOS POR LA COPRA DE SEXES 0.00 3,834.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,834.00 
Inoculanb endarkorrifoo Kg. 191.70 20.00 3,834.00 0.00 3,834.00 r 	3,834.00 

2E7 1.6 3 GASTOS POR LA COff RATACION DE SERVICIOS 0.00 - 1,597.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,597.50 0.00 0.00 0.00 3,195.00 
Mano de Cbra No Calicada Jomal 127.80 25 00 3,195,00 1,597.50 1,59750 3,195.03 

1,02.11 Selection de plontones Iiihr 1815 4965.00 0.00 3,276.25 0.00 0.00 0.00 0.00 20625 0.00 0.00 2,482.50 0.00 0.00 4965.00 

16.7 1.6 3 GASTOS POR LA COW RATACION DE SERVICIOS 060 127625 0.00 0.00 0.00 0.00 206.25 0.00 0.00 2,482.50 0.00 0.00 4965.00 
Marro de Obra No Canoada Jornal 198.60 1 	25.00 4,965.00 2276.2 2E25 248250 4,965.00 

. • 1:081.1STABLICIWIRITOttPLPEigibillit FORES: s., .'z 	,,. 0418 94,118;!, 00 •';.: ' ' 0.* ' Of* , '0.0e . , 	.0 .  'stout 
&I, 163.01 Limplen de torten° Ho 85.00 47,000.00 

s. 
 0.00 9,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,500.00 0.00 0.00 17,000.00 

--....x 
e3 

71.6 2 GASTOS POR LA COPRA DE SENS 0.00 2000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZOOM 
-2 Machets Unidad 200.00 lox 2,000.00 2000.00 2,000.00 

ko,,/ 
2E7 1.6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERvICIOS 0.00 7,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,503.00 0.00 0.00 15000.00 
""

1
c  1"4:',' 	‘.44%',inr'' • su**AuEs  Jornal 600,00 25.00 15,000.00 7,50100 MUNCIPA „ , 	. 

•• - . 
• 7,50000 15,003.00 

tegra a in ea . 	eaca 	to 1 La Mossine _ .__.. , 	• f 	Su de es 	del Itl• Missed" 



1,03.02 Preparation de estacas o tatores Millar 75.00 18,165.00 0.00 2332.50 0.00 0.00 0.00 0.00 750.00 0.00 0.00 9,082.50 0.00 0,00 15,165.00 
2.87 1.6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 0.00 8,332.50 0.00 0.00 0.00 0.00 750.00 0.00 0.00 9,082.50 0.00 0.00 18,165.00 

Mano de Obra No Calloada Jornal 726.60 25.00 18,165.00 8,33250 750.00 9,06250 18165.00 
1.0303 Trazado yio alineado Ha 50.00 10,00010 000 5,000.130 003 0.00 OX OX 0.00 0.00 0.00 5,003.00 0.00 0,00 10,000.00 

26.7 1.6 3 GASTOS POR IA CONTRATACION DE SERVICIOS 0.00 8000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 10,000.00 
Mano de aro No Calicada Jornal - 400.00 25.00 10,000.00 _ 5,033.03 5,oc000 _ 

1.03.04 Apedura de hoyos Millar 63.21 15,310.08 0.00 8,750.08 000 OX 0.03 OX 500.00 OX 0.00 6,080.00 OX OM 15,310,08 
2.6.7 1.6 2 GASTOS POR lA COMPRA DE BIBB 0.00 4200.08 0.00 0.00 OM 0.00 0.00 0.00 0.00 OA 0.00 OX 3,200.08 

Pada Utidad 188.24 17.00 8200.08 824408 __ 3,200.08 

26.7 183 GATOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 0.00 5,550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 OX 0.00 6,060.03 OX 0.00 12,110.00 
Mano de Obra No Calioada Jolla! 484.40 25.00 1Z 110.00 5,5KCO 55340 800100 12,110.00 

1.03.05 Distribucion de plantones en torten° deflnittio MOM 49.55 12000.00 0.00 929003 CO) 0.00 000 0.00 206,50 0.00 OX 2,003.00 OX 0.00 14000.00 
2E7 1.6 2 GASTOS POR IA COMPRA DE GIBES 000 7,000.00 r 	Goo 0.00 7 	0.c0  coo 0.00 r 	0.00 0.00 ,_ 0.00 ' 0.00  0.00  7,000,00 

Javaspladicas Unidad 200.00 35.00 7,000.00 7,00400 7,000.00 

2.6.7 1.6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 0.00 2290.00 _ 	OX 0.00 OX 0.00 206.50 OX 0.00 2503.50 OA 0.00 5,000.00 
Mano de Oora No Calicada Jornal 200.00 25.00 5,000.00 2,290.00 

r r 
7  20650 2503.90 5,000,00  

1,03.06 Plantar:16n Millar 24650 59,799.18 0.00 53,244.18 . 	0.00 0.00 ' 	0.00 0.00 500.00 0.00 OX 6,065.00 On 0.00 
..- 

59,799.18 
26.7 1.6 2 GASTOS POR IA COMPRA DE BEM S 0.00 40,423.18 OX 0.00 ' OX OX 0.00 OX 0.00 OA 000 OX 40,423.18 

Roca 13striee saws 242.20 37.00 8,961.40 8,961.40 8,961.40 
Guano de islas sao3s 484.40 50.00 24,220.00 24,220.00 - - - 24,220.00 
Doiontta woos 484.40 14.95 7,241.78 	, 7,241.78 7,241.78 

2E7 1.6 3 GASTOS POR lit CONTRATACION DE SERVICIOS 0.00 12,821.00 0.00 0.00 , OA ,_ 	0.00 500.00 0.00 0.00 6,055.00 0.00 , 	OS 19,376.00 
Mano de Obra No Calicada  Jornal 484.40 25.00 12110.00 5,555.00 500.00 6,055.00 12,110.00 
Transport de Guano de idas saws 484.40 15.00 7,266.00 7,266.00 _, - 7,266.00 

. 
t04.00 10/4F..10 It 11 Aiiii004Et 000 Thi413n'! • : ttati , 1,425435 . ...? • -.1 	r In a 	. iii; 	40 illson go0t,',2tr!*  i..0.111:_ 26,20100  583,450:00, -; 

1.04.01 Control de malezas Ha 212.50 425,00000 0.00 85,00024  63,000.00 21,250.00 0.00 85,000,00 21,250.00 1 	0,00 85,000.00 21,250X 0.00 21,250.00 425,000.00 

26.7 1.6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 
-..- 

0.00 85,000.00 85,000.00 21,250.00 0.00 85,000.00 21,250.00 0.00 85,000,00 21,250.00 0,00 21,250.00 425,000.00 
Mano de Obra No Cali cade Jornal 17,000.00 

r 
25,00 425,000.00 85,000.00  85,00000 21,250.00, 85,00000 21,250.00 85,000.00 21,250.00 r  21,253.00 425,000.00 

1.0402 Control de plagas Ha 51.63 103,250.03 0.00 10000,00 80250.00 4500.00 0.03 10,03000 2,500,00 0.00 40,000.00 2500X OX 2500.00 103,250.00 
26.7 1.6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BENES 000 0.00 53,250,00 r  OA 0.00 OX 0.00 ,r 	000 0.00  0.00 OX 0.00 53,250.00 

4,500.00 Adherent) ark 250.00 18.00 4,500.00 4,500.00 
r 

Fungikida litos 250.00 195.00 48,750.00 48,750.00 
r 

_ 48,750.00 
14 0.00 

F 
,1.63 

,, 
GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 4500.00 on 10,000.00 ,_4500.00 0.00 10000.00 2500.00 OX 2,50000 50,000.00 
Mano de Gal No Caticada Jornal 2,000.00 25.00 50,000.00 xtooaoo 10,M000 2500.03 10000.002500M 18000.00 2500.00 2,5c0.03 Room 

...; 03 Recalce Ha 
, 1  

50.03 5,000.00 0.00 0.00 0.00 4500.00 000 0.00 000 0.00 0.00 0.00 0.00 4500.00 030.00 
_10  1.61 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL on 0.00 0.00 0.00 on 0.00 on 0.00 0.00 0.00 on ' 	OX 0.00 
7-7 Mano de Ctsa No Calicada Jana! 25.00 0.00 0.00 0.00 

141diR waePiiiieazigfiiiiitiPMPos 0.00 0.00 0.00 4500.00 OA OM ON 0.00 0.00 on 0.00 4500.00 5.000.00 
	 petrXTIMSFAIgnAiett', Lt.,i, 	 Jornal 200.00 25.00 5,000n 2500.00 MIUNICIPALI 1% • 	, N 	I II 	AllIti 2,500.00 5,000.00 

Npaami. 	 Ae 



.14460 ASItlaidAlttlitd4r005,44,77  -::-  ,, 
-:-.1.-..s.' 551   ' '' .1 	45-: -50114 14755**".04634 _ 	.. 	, .. 	.., 

oao 

..... 	, 
0.00 

41W414147411,04-41.42-4714:2:,17041, 
0.00 0.00 0.00 

5540.1/.. 

110,57334 1.06.02 Soritio de Asistencia Thcolca en ProduodOn de 
photon., mos • 36,857.78 110,573.34 . 0.00 58,061.50 52,511.84 0.00 0.00 too 000 

2.47 1.6 1 GASTOS POR LA CON1RATACION DE PERSONAL 0.00 0.00 42,766.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42,766.84 
E Amiable Mes 6.00 1300.00 19,0.00 19,800o0 19,800.00 
Viderista Mes 6.00 2,300.00 13,800.03 13,800.00 13,800.00 
Asisterie de canborchder Mee 1.00 1,700.00 1,703.00 1,700.00 1,700.00 

2171.81 AGUINALDOS 

Agenarbdel Ex tarsi:mist, Mes 6.00 50.00 300.00 300.00 300.03 
AgtirsIdo dd Viverish Mes 6.00 5300 300.00 300.00 

-4- 300.00 
AgtinsicbeklAsisisrle de cane& hcke Mes 1.00 50.00 50.00 50.00 50.00 

2.87 1.6 1 BONIFICAC1ON POR ESCOLARIDAD 

8 aifeacien pa escdasidaddra Ex lersbnisla Mes 6.00 3334 200.04 200.04 200.04 
Borificacite pa escdaridad da Viestish Ales 6.00 33.34 200.04 200.04 r- 

200.04 
Senecas& pa escdareed del AsisIsres de campothder Mes 1.00 3134 33.34 33.34 3334 

217 1.6 1 VACACIONES TRUNCAS 
Vmaciones troves di Extensicnista Mes 6.00 275.00 1,650.00 1,650.00 1,650.00 
Vmaciales auras GI V eeasla Mes 6.00 191.67 1,150.00 1,150.00 1,150.00 
VEcwiors buns del Asislertesb camplehier Mes 1.00 141.67 141.67 141.67 141.67 

2.87 18 1 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 
Callan& a ESSALUD cki Extansioreta Mes 6.00 321.75 1,930.50 1,930.50 , 1,930.50 
Cerinbucion a ESSALUD cki Vii/enste Mes 6.00 224.25 1145.50 1145.50 1,345.50 
Conotecion a ESSALUD II Asisisrla cis eampachier MEG 1.00 1E6.75 165.75 165.75 1.- 165.75 

217 1.6 2 GASTOS POR LA CONPRA DE BIDES 0.00 13,016.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,016.50 
SOAT de Mobcidet Mes 14.00 150.00 2,10000 2,100.00 2,100.00 
SORT de Caniorteis Mes 2.00 350.00 700.00 700.00 700.00 
Spate° conta adesto motocidebs Mes 14.00 110.00 1,540.00 1,540.00 1,540.00 
Seguro conta siniesto Canionela Mes 2.00 730.00 1,460.00 1,480.00 1,460.00 
Gasoline Gelones 290.00 15.45 4,480.50 4,480.50 4,480.50 
Diesel Gelones 120.00 14.05 1,686.00 1,686.00 1686.00 
Aceiks y lubricants Mes 21.00 50.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 
Llankis y repuesbs de tenants Lobel x rres 0.00 350.00 0,00 0.00 0.00 
Llanbs y repuesbs de nebaclees Global x ores 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 

2.81 1.8 3 GAST OS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 0.00 45,045.00 9,745.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 54,790.00 
Exbnsiorib Mes 6.00 3,300.00 19,800.00 19,800.00 19,800.00 

Mes 6.00 2,300.00 11800.00 13,800.03 11800.00 PE
Videests 

SSP c,,  Asisbris els earrbelchcia Mes 1.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 r- 
1,700.00 

< 	'(„r uier de airmen Mes 2.00 400.00 800.00 400.00 400.00 800.03 
vido de inbrnet Mes 2.00 800.00 1,600.00 800.00 800.00 1,603.00 
onanienb de canpo pare prornobrss Mes 16.00 t00000 ls,c0000 8,000.00 8,000.00 16,000.00 

. 	o 	C  esion de tones de asisbnda Nene Talonario x 100 18.00 25.00 450.00 225.00 225.00 45000 o00',/ Sevicio de rrentanieb de tenionets Mes 2.00 170.00 340.00 170.00 170.00 340.00 
--,- - -- Servido de rrenbninieb de mobcidets Mes 12.00 25.00 300.00 I  150.00 150.00 MU ic1PAUDIT PR : 0  , • . 	WiiiiliALIts 300.p3 

_asumana inAn ponmpcis1.-01 HU'llhatio _ 
PRoYIXT 

De adados e51, 
____.. 	• i; 	4.4. .;-7,.. 	del ltie liosths 

los 	. 

Doodads, en la Cues Alt 	sine 

    

 

lng. KEN ARTE RAYMUNDEZ 



1.06.03 
Sendoi0 de Asieten cis Teenita en Ito 
de plantselertee 

mos 4158.84 162,47651 0.00 0.00 0.00 61,90184 5(1,280.84 50A6.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 182,47651 

261 t6 1 GASTOS POR LA CONT RATAC ION DE PERSONAL 0.00 0.00 0.00 42,76654 42166.84 42,76084 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,300.51 
Ex tersionisla Mes 18.00 3,300.00 59400.00 19,800.00 19,800.00 19,800.00 59403.00 
Adele* Tecto Forestr Ms 18.00 2,300.00 41,400.00 13,800.00 13,800.00 13,800,00 41,403.00 
Asisbrie ce cerresacIds Ms 3.00 1,700.00 5,100.00  1,700.00  1,700.00 1,700.00 5,100.00 

-4 
2.61 1.6 1 AGUINALDOS 

Agarsido di Ex brisiontb 	
.- 

Ms 18.00 50.00 90300 300.00 300.00 300.00  900.00 
Agtersko 61 Asislerie Reds° FonsW Nes 18.00 50.00 900.00 300.00 300.00 30000 900.00 
Agterado del Asistereect campacrobr Me, 3.00 50.00 150.00 50.00 50.00 50.00 150.00 

.1. _ 
2.61 1.6 1 BONIFICACION POR ESCOLIIRIDAD 

Barks& por escdancbd di ExEnsiorisb Mee 
- 18.0333.34 60012 200.04 , 200.04 200.04 600.12 

Boricacionpor escderidsldi Asislerie Ts ribo Forest1 Mes 18.00 33.34 600.12 200.04 200.04 200.04 600.12 
Boricacion cor escdroicbd di Asistne de carnrdcreis Nes 3.00 33.34 100.02 33.34 33.34 33.34 100.02 

261 1.6 1 PAGO DE VACACIONES TRUNCAS 
vacecisres Truss 61 Ex 11311SiOriSta Mes 18.00 275.00 4,950.00 1,650.00 1,650.00 1550.00 4,950.00 _ 
vecacbnes Trurcas dal Aside* Tec rico Foresti Lies 

.. 18.03 191.67 3,450.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 3,450.00 
vececisres Truss di d1 Asiserb de casoldres Mrs 3.1:0 141.67 425.00  141.67 141.67 141.67 425.03 „ 

_ 
2.6.7 1.6 1 CONTRIBUCIONB A ESSALUD r 

0 oribsion a ESSALUD del Ex treisist Ms - 18.00 321.75 5,791.50 1,930.50 1,930.50 1,930.50 5,791.50 
Catission a ESSALUD di Asisbrie Tecriso Foreski Ms 18.00 224.25 4,036.50 1,345.50 1,345.50 1,345.50 '-- 	4,036.50 
CorittciOn a ESSALUD di Asistrie cis camps/drier Mes 3.00 165.75 497.25 165.75 165.75 165.75 . 497.25 

1 

261 1.6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE SEBES 0.00 020 0.00 11,391.00  0.00 020 0.00 0.00 0.00 0.00 oto 0.00 11,391.00 
SOAT de Mobddele Mes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
TOAT de Canionett Mes 0.00 0.00 0.00 0.00 h 

0.00 
Seguro cont a Siesta motoddetas Mes 18.00 110.00 1,980.00 1,980.00 1,980.00 
Seguro conta aniesto Ganioneb Mes' 3.00 730.00 2,190.00 -r  2,190.00 .. 2,190.130 
Gasoline Galones 300.00 r 	15.45 4,635.00 4,635.00 4,63500 
Diesel Colones 120.00 14.05 1,686.00  1,686.00 1,686.00 
Aceik y lubricants Mes 18.00 50 900.00 900.00 900.00 
Limbs y repuests de carrioneb Global x mes 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 
Lien* y repuesbs de mobcdelas Global x nes 0.03 80.03 0.00 0.00 

r 
0.00 

HI 1.0 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS ODO 0.00 020  7,745.00 7,520.00 7,520.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22785.00 - 
e  Alquier de akrecen Mes 3.00 400.00 1,200.00 400.00 400.00 400.00 1,200.00 

). Servido de inbr net Mes 3.00 8C0.00 2,400.00 , 	800.00 800.00 800.00 
1 _ 2,400.00 

Radonanienb de salvo pare proimbres Mes 18.00 1,000.00 18,000.00 6,000.00 6,000.03 6,05m 18,000.00 

- Talonario x 100 9.00 2500  225.00 225.03 22500 
Servido de menbninienb de carrioneb Mes 3.5 170.00 510.00 moo 170.00 170.00 - 510.00 

. 
Deerailodoa 

muNicfpni194 , ,,i;;;;;;- ;,4.;;;;,i' - .I. Mes 18.03 25.00 450.00 150.00 150.00 150.00 mum t!Auese.0 .. w 	41,) esumeUles 450.03 
. 

en la CuensgAlfaLialpallantan" 
i 	r 	• : 	ecuserse As 	t 	t os . ._ ' "4  os en 

del 1,), 
es sous 

Ing. se t skirs; 
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OJAS MUNOZ 
COORDI ADOR 

Inn. AB Ing. KEN 	LOARTE RAYMUNDEZ 

sPEci.'4 „ 

4 
o 

1.06.04 
Servicio de AsIstencia Monica en maneio de 
plantatIones 

mesa 46,44134 278,64E02 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67,756.34 42,17834 42,178.34 42,17E34 42,178.34 (2,178.34 278,848.02 

2.87 1.6 1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37,658.34 37,658.34 37,658.34 37,658.34 37,658.34 37,658.34 225,950.02 
Exiersionish Mes 36.00 3,31.00 11860000 19803.00 19,800.00 19800.00 19,800.00 19800.00 19800.00 116800.00 
Aside* Tot neo Format ties 24.00 2,200.03 52800.00 8,800.00 6800.00 8,800.00 6800.00 8,800.00 8,800.03 5280000 
Aside* de carteddrier Mes 6.00 1.760.00 10200.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,703.00 19200.00 

26.7 1.6 1 AGUINALDOS 

Aguirdth &I Ex larsisisn Mos 36.00 50.00 1600.03 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 303.00 1600.03 
AgLirredo del Asisisde Tart° Foote 36.00 50.00 LOCO 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300130 1,80/00 
Aguiraido di Asistone de dap/choler Mes 6.00 50.00 300.00 50.00 50.00 5000 5000 50.00 50.00 300.00 

26.7 1.6 1 BOKIFICACION POR ESCOLARIDAD 

BonfeadOn por escdarided de Extrebrists Mes 36.00 33.34 1200.24 200.04 200.04 200.04 200.04 200.04 200.04 1200.24 
Bores& cor escdarided di Asisble Tecrico %esti Mes 36.00 33.34  1,200.24 200.04 200.04 200.04 200.04 200.04 200.04 120324 
Bakes-ion por escdaridad de Aselerk de carncdc Irk Mes 6.00 33.34 200.04 33.34 3334 33.34 3334 33.34 3134 200.04 

26.7 1.6 1 VACACIONES TRUNCAs r 

vaceciones Trines cal Ex lersionsis Mes 36.00 275.00 9,90000 1,650.00 1,650.00 1,650.00 1,650.00 1650.00 1,650.00 9,900.00 
veoaciores MRS de Asisiont Tececo Fccesti Mes 36.00 183.33 6,600.00 1,10000 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 6,e00a0 
vecadores Truces de cia Asiskrk de caroodohdec Mes 6.00 141.67 850.00 141.67 141.67 141.67 141.67 141.67 141,67 850.00 

26.7 1.6 1 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 
-4- 

Cortbmiin a ESSALUD de Exbreiorists Mes 36.00 321.75 11,583.00 1,930.50 1,930.50 1,930.50 1,930.50 1,930.50 1,930.50 11,583.00 

Contribuite a ESSALUD dd Asislerie Tecneo Foresbe Mes 36.00 214.50 7,722.00 _ 1,287.00 1287.00 1,287.00 1,287.00 1,287.00 1287.00 7,722.00 

Catiblzion a ESSALUD di Adds* de canterctcler Mes 6.00 16515  994.50 165.75 165.75 165.75 16675 166.75 1E615 994.50 
t 

26.71.6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIM T 	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,12E00 0.00 0.00 0.00 0.00 ao3 25,128.00 

SOAT de Mob:idele Mes 0.00 12.50 0.00 0.00 

SOAT de Canionet Mes 0.00 7- 	16.67 0.00 0.00 

3,96000..0000.00 

Seguro coots iciest() rrotocidelas Mes 36.00 110.00 3,960.00 
I- 

3,960.00 

Seguro coda siniesto Canioneta 
-.1- 

Mes 6.00 730.00 4,380.00 4,380.00 4,380.00 

Gasoline Ganes 480.00 15.45 7 416.00 
r 

7,416.00 7,416.00 

Diesel , Ganes 240.00 14.05 3,372.00 3,372.00 3,372.00 

Amin y lubricants Mes 36.00 50 1,800.00 1,800.00 1,800.00 

Uanns y repuests de osnioneta Global x mes 4.00 600.00 2,400.00 
r- 

2,40000 2,400.00 
Mantas y repuests de rnolocidetas Global x mes 12.00 150.00 1,800.00 

r 
1,800.00 1600.00 

2.47 1.6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,970.00 4520.00 4,520.00 4,520.00 452010 4,520.00 27,570.00 
Alquier de &moan Mes 6.00 400.00 2,403.00 40003 400.00 403.00 400.00 400.00 490.00 Z400.00 

'ep_.., Servisio de intarnet Mes 6.00 800.00 4,800.03 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 4,800.00 
' Radonanienb de ceepo para promobres Mes 18.00 1,000.00 18,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 loc0000 

1  • Inpresion de Idles de asisianaa teaioa Talonerio x 100 18.00 25.03 450.00 450.00 450.00 

N., &nisi° de ntintninieb de oarrionete Mes 6.00 170.00 1,020.00 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 1,020.00 

mon ....,L1 (AV 36.00 'a 1; ”.i.t.il!i' ' .1 ' V.  : *Lac& Mes. 25.00 900.00 . 
. 	' 	.: 

dna ea la, 
. 	'' 	r .....• 

ars cr- 
, , 

150.00 150.00 150.00 15000 150.00 153.00 90000 

Dearadadoe 
• • 31 	4..  : ' ' ecuperaci • a de &Woe 

ea b runic. A#.644i  Ma 'hum& ^ Deutz 
" • In 118 . I 	t. egasaa. 	_ 



MUNICIPAUDAD PRO 
PROYEET 

Degradados en 
WANALIES 

Rio
eeks  

de Nlonsdn" 

lag. KENN ARTS RAYMINIDEZ 
RVISOR 
CIP. /1. 1521360 

i soo cppAditAciON FoRiEsTAL : _ if,o: ititt9i .. 	.  0.00 0.00  11;874.50 ,',,:. 

1.07.03 Curs* Telex 'Mantenkniento de *mac:lona Mesta Taller 589.15 17,674.50 0.00 0.00 0.00 0.00 17,67450 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,1374.50 
2871.6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIDES 0.00 0.00 0.00 0.00 666.00 0.00 0.00 _ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 666.00 

PaPeGgrabs Unidad 60000 0.30 180.00 180.00 180.00 
Cinti Masking tape Unidad 30.00 	_ 2.00 60.00 -..- 60.00 60.00 
Plumes Unidad 15.00 26.40 396.00 396.00 396.00 
Lapicero Unidad 30.CO too 3000 3000 30.00 

26.7 1.6 3 GASTOS POR LA CONTRATACF3N DE SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 17,008.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,008.50 
Servicios de 03pacrador  Die 	- 60.00 150,00 9,000.00 . , 9,000.00 - _ 9,000.00 „ 
Servidos de cisefio e inpreatin de bdeines oiler 2.01 850.00 1,708.50 1,708.50 

411,,'8°07500°8.100°°5° 	- 
Retigerios Unidad 90acio 2.00 1,800.00 1,800.00 
Almuerzos Unidad 900.00 5.00 4,500.00 4,500.00 r  

1-.000 CP/telig boicroVitt ...  ' 
• „ 1-  , -. _ 	-;. 

, -;-• 
, 	:• 

. 
, .71- 41, 00 ...13. „. 

.6.10  .,,, 
- 	- , 000 ..... 

.:17.,403.00- 	-' • - , , • 	.... 
1.08.01 Ditali0 a impresion de material's en caripelles de p Campefi as 1,050.00 6,300.00 - 0.00 1,000 1,05020 0.00 1,050.00 0.00 1,050.00 0.00 1,050.00 0.00 1,050.00 0.00 6301100 

26.7 1.6 3 GAST OS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 0.00 1,050.00 1,050.00 0.00 1,050.00 000 1,050.00 0.00 1,050.00 0.00 1,050.00 0.00 6,30000 
Diseno de sidles en A3 Unidad 6.00 200.00 1,200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 1,200.00 
Inpreson de Aches tonano A3 en papal ache War 6.00 750.00 4,500.00 750.00 750.00 , 750.00 750.00 750.00 750.00 4,500.00 
Elaboration y grabacion de Spot Unidad 600 100.00  600.00 100.00 100.00 100.00 _100.00 100.00  100.00 _ 600.00 

1.08.02 Lanzarnitnto de campallas Cerneadas 1,916.67 11,500.00 0.00 
.i.-  0.00 2,300.00 0.00 2,300.00 0.00 2,300.00 0.00 2,30000 0.00 2,300.00 0.00 11,500.00 

26.7 1.6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 0.00 0.00 2,300.00 0.00 2,300.00 0.00 2,300.00 0.00 2,300.00 0.00 2,300,00 0.00 11,500.00 

_ Serviios de comunicador social Mes 5.00 2,000.00 10,000.00 0.00 2,000.00 , 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 10,000.00 
°fusion de Spot Rada! Mes 5.00 300.00 1,500.00 0.00 - 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 1,500.00 

lite° PASktrai 	 ' ,. , _ . 4-  ' 11: , 	- 
o o '. .. 	' ' ' ft 0400  ,, 	.... 	. 	.„. 

1.09.01 hurdle a zones de recuperaclen de suelos en Ucay Personas 270.00 17,820.00
4-  

000 0.00 17,820.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,820.00 

26.7 1.6 3 GASTOS POR LA COM RATACION DE SERVIC1OS 0.00 0.00 17,820.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,820.00 
Pasajes ida y vuelti Unidad 66.00 150.00 9,900.00 9,900.00 _ 9,900.00 
Atirrentadon Radon 198.00 20.00 3,960.00 _ _ 3,960.00 3,960.00 
Alojanienb Noche 132.00 30.00 3,960.00 3,960.00 3,960.00 

MUNICIFAUDAD PROVINCIAL DE HU MALlEs 
?P,OYECTO: "Recuperscii. de Wales 

Degraelados es la Cuenca Alfa del lo Nonton" 

Ing. AS HAM OJAS MUNOZ 
COORD1 ADOR 

RECISTPO C P. IP 101411 



202.00 

orAbit 
CAMPARAS DE SERSIBULIOCNI MIENTAL 1010 0  SAO ,050.99 2390.00 1,05903 , 2930,03 1000 2303X 1,0E400 230000,  1,650,03 230100 

.4" 
4103.00 : 

20221 Diseno e impiesien de matedales en menpsflas de S Camping, 1,050.00 Ana 0.00 1,050.00 1,050.00 0.00 1,0E010 0.00 1,05010 0.00 1,050.00 0.00 1,05000 0.00 6,30000 

2.6.7 1.6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 0.00 1,050.00 1,050.60 010 1,050.00 0.00 1,050.00 0.00 1050.00 0.00 1,050,00 0.00 6,300.00 

Disarm de Aches en A3 Unidad 6.00 20000 1,200.00 0.00 200.00 200.00 200.00 200,00 200.00 200.00 1,200.00 

Invasion de Aches tango A3 en papal ceche War 6.00 750.00 4500.03 0.00 750.00 750.00 750.00 750.00 , 	750.00 750.00 4,500.00 

Elabaacion y grabacien de Spot Unidad 6.00 100.00 600.00 0.00 100.00 103.00 100.00 100.00 100.00 100.00 600.03 

2.02.02 Lanzamiento de campanas de sensibIlizaciOn amnion Campania 1,300.00 13,81000 0.00 2300.00 0.00 2,300.00 0.00 2300.00 0.00 230040 0.00 2300.03 0.00 2303.00 13,800.00 

- -, 
2E7 1.6 3 GASTOS POR LA cow RATACION DE SERVICIOS 0.00 2300.00 r  0.00 2300.00 0.00 2390.00 0.00 230100 0.00 2300.03 0.00 2300.00 13,800.00 

Servicios de onunicador social Mes 6.00 2,000.00 12,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 12,000.00 

DiWan de Spot Racial Mee 6.00 300.00 1,800.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 1,800.00 

2.04.00 CPPACITO ON NSW 	--;_f- 	...  ... 5, 	10 0 0 	,, , 0.  . - 	_ '; t : 0.03 544510 - - 	I, ' 
204.01 Taller en Nan* integralo de ROCUISOS Nalurales lt ,  Taller 49070 6,434.10

4,  
000 0.00 0.00 	

4-  
000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,48E10 6,484.10 

2E7 1.6 2 GASTOS POR LA CONPRA DE BERES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 276.60 276,60 

Pelografoe
F  

Unidad 260.00 0.30 78.00 78.00 78.00 

Cinta Maskinghpe Unidad 13.00 2.00 26.00 26.00 26.00 

Plurnoses lidded 6.50 26.40 171.60 171.60 171.E0 

Lapicero Uridad 1.00 1.00 1.00 1.. 1.00 1.00 

2E7 1.6 3 GASTOS POR LA CONT RATAC1ON DE SERVICIOS _ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 . 	
0.00 000 

- 
0.00 

, 
0.00 0.00 0.00  6,207.50 6,207.50 

Spicios de cicadtedor Dia 19.50 150.05 2925.00 _ _ _ __ _ 2,925.00 2,925.00 

'Servidos de ciseno e irpresion de bcieines 	7-  nilar 4 	0.65 850.00 - 552.50 k I--  552.50 552.50 

Rah :. 68 Uridad 390.00  2.00 780.00 780.00 780.00 

Aherne  Uridad 390.00 5.00 1,950.00 1,950.00 1,950.00 

0510 AMMON 0E10195 ORGA141006 	' ..., - 1;9 004K 1,$4125' ' 01 • fl 414-;
.  

, .07 OM , . 7 	5 

sP Ec , 	2.05,02 I mplementaclan de modules de produccein de abon *du los 5915 7,349.25 0.00 7,34925 500 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,349.25 

if 1.62 GA.STOS POR LA CONPRA DE BENS 0.00 7,349.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 7,349.25 

. 43.51.0 
z de pixie° de 55 Liens Uridad 123.00 50.00 6,15000 0.00 6,150.00 6,150.00  

Malan de arra talon 61.50 1200 738.00 0.00 738.00 738.00 
MUNI 

P VINCIAL DE HU • MUM.. 
-c-10.-iiin at Naos 

Saone 30.75 15.00 461.25 0.00 461.25 DIM MAULS 461.25 
Degas din ea I; Cuenca Vtaad/I Rio Manias ' Rig 

JgritalCIWIM:iic*Wirlit:66.. 

41  

Ing. KENN 	A. IpARTE RAYMUNDEZ Ing. AS 	 AS PAUMOZ 
COORDI ADOR 

RPGISTRO CIP. $ 101411 



US .00 

i 	• 	 1 	'• 
4 

1 
,t, 

1032.02 , 	_ 

' , , • 

0.00 0, 00 ace 420./0 

i • 
• - ili ill'ap ill'''  

COACIlkeltil DI GESTION OE CUDIOAS 420,70 (1)J0 42970-  000 U0 1,082.90 
3.0103 Curio Tiller *neje de Guineas tlidrografleas dlrig Taller 420.70 420.70 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 420.70 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 42070 

2.6.7 1.6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE DIENES 0.00 0.00 GOO GOO 0.00 25.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.70 
Papelograbs Unclad 10.00 0.30 303 3.00 3.00 
Cinla Maskingtpe lidded 1.00 2.00 2.00 200 2.00 
Plumones Cep 0.50 26.40 13.20 	J 13.20 13.20 
Lapicerol CO 0.50 15 00 7.50 7.50 7.50 

2.6.11.0 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 395.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 395.00 
Facillada Taller 1.00 150.00 150.00 150.00 150.00 
Retigeros Uridad 35.00 2.00 70.00 70.03 70.00 
Atnuerzos Undid 35.00 5.00 175.00 175.00 175.00 

3.01.04 Cum Taller Celt& de Coins Ifalrografical ding Taller 420.70 420.70 0.00 0.00 0.00 OM 0.00 OLO 420.70 000 0.00 0.00 0.00 0.00 420.70 
2.6.7 1.6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE GIMES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 25.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.70 

Papelograbs Undid 10.00 0.30 3.00 3,00 3.00 
Cinla Maddrighpe Unidad l  1.00 2.00 2.00 J 2.00 2.00 
Plumones Ceja 0.50 26.40 13.20 13.20 F  13.20 
Lapicr3ro1 Cafe 0.50 15.00 7.50 7.50 7.50 

217 1.6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SENCIOS 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00 395.00 OM 0.00 0.00 0.00 0.00 395.00 
Faaltridcr Taller 1.00 150.00 150.00 150.00 150.00 
Retigerios Unclad 35.00 2.00 70.00 r 70.00 70.00 
Almuerzos lidded 35.00 5.00 175.00 175.00 175.00 

3.01.05 Cum Taller MOW nomotivo de la Oestion de Cuen Vier 420.70 420.70 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 420.70 0,00 0.00 0.00 0.00 420.70 

2.57 1.6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE DIENES 1  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 r  25.70 0.00 F  : 	0.00 0.00 0.00 25.70 
Papelograbs Uridsd 10.00 0.30 3.00 3.00 3.00 
Cin13 Maskingtepe Undid 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 
Plumones Cala 0.50 26.40 13.20 13.20 13.20 
Lepicerol Caja 0.50 15.00 7.50 7.50 

I-- 
7.50 

2.8.71.6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 395.00 0.00 0.00 0.00 0.00 395.00 
Fel:Mader Taller 1.00 150.00 1  150.00 150.00 150.00 
Retigerios Unidad 35.00 2.00 70.00 r  70.00 

r 70.00 
Atnuerzos Unidad 35.00 5.00 175.00 175.00 175.00 

3.01.06 Curio Teller Plan de melon pare la Gegen de Cue Taller 420.70 420.70 900 0.00 0,00 0.00 0.91 0.00. 900 0.00 420.70 0.00 0.00 0.00 420.70 

2.6.71.8 2 GASTOS POR LA CONPRA DE BIDES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 	1 0.00 0.00 0.00 ' 	25.70 0.00 coo 0.00 25.70 
Papelograbs Unidad 10.00 0.30 3.00 j 3.00 3.00 

P CL,:i1  Cinta Maskmgtpe Unclad 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 4  A Plumones Ceja 0.50 26.40 13.20 13.20 13.20 
0 	' 1 Lapicero1 Caja 0.50 15.00 7.50 750 750 

2.6.7 	; GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00 395.00 0.00 0.00 0.00 395.50 
0 	.. Facillada Taller 1.00 150.00 150.00 1502 150.00 

• 
/ ; - 	.eras Uddad 35.00 2.00 70.00 70.00 70.00 

- 	pL r.." ,7, 4,,. . stAlnuAl. D6 MP MALIES 
• a,  	a ...,„. ...,„,„,„ Unidad 35.00 5.00 175.00 

A D   61111 6171:46 I ' 	' 
17500 175.03 eeva 	doe es 	en  ca 	a 	I Rio Moasinr I'DieU: la idesPAU  en s>1"4'1:4... 	-4.  

Ing. AB 	 JAS MUNOZ 
COORD NADOR RE111.1141. era 	_ 

Ing. KE 	LOARTE RAYMUNDEZ 



3 C900-iotomgAtidg DE ciiitiTt sivii*S4stietiociiiirldis - . „ 4,40.10' :. '7  " 0 1.ii ti ' 'i • " ' ii - 6147- .,_ GAO  000  . 	. 
. 	.  ,  el  s 	' 

3.03.01 Reunion de constitucik de Cantle central de Gest' Reunions 424.40 OA 0.00 0,00 0.00 0.00 424.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 424.40 

2E7 1.6 2 GASTOS POR LA COPRA DE BIENES 0.00 0.00 (too 0.00 79.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 	' 0.00 79.40 
Papelografos Unidad 20.00 0.30 6.00 6.00 6.00 

Cirda Maskingtape Unidad 1.00 2.00 200 2,00 2.00 

Plunvnes Caja 1.00 26.40 2540
H 

 2640 26.40 

Cuadernos Chios Unidad 30.00 1.00 30.00 30.00 30.00 

Lapicerol Caja 1.00 15.00 15.00 15.00 15.00 

257 1.6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 345.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 345.00 

Facitacion cla 1.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Retigsfios Unidad 35.03 2.00 70.00 70.00 70.00 

Almueracts Unidad 35.00  5.00 175.00 175.00 175.00 

3.03.02 Formalization del Conite Central de GestIOn do Cu C01404 645.00 64500 000 000 000 0.00 645.00 0.00 	7 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 645.00 

26.71.6 2 GASTOS POR LA CONPRA DE BIENES 0.00 0.00 0.00 0.00 170.00 0.00 0.00 r 	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 170.00 

Libro de Ada tiro 1.00 12.00 1200 12.00 12.00 

Libro de Caja Ubro 1.00 12.00 12.00 12.00 12.00 

Libro de Pastan de Sodos Libro 1.00 12.00 12.00 12.00 12.00 

Stabs Unified 4.0325.00 100.00 
.1, 

100.00 i_  
k 

100.00 

Taman Unidad 1.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

Archivador Unidad 1.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

Perbrador Unidad 1,00 11.00 11.00 1100 11.00 

Engrarrpador Uridad 1.00 13.00 13.00 13.00 13.00 

26.71.6 3 GASTOS POR LA CONTRATAWN DE SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 475.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 475.00 

Asescria Para consbucion de organbaiones Ofganizacion 1.00 r 	200.00 200.00 200.00 200.03 

Servidos Notariales Orgartadon 1.00 150.00 150.00 150.00 1  150.00 

Insapci3n SUNARP Inscprion 1.00 80.03 80.00 80.00 80.00 

Legal¢acion de Libros *Winston 3.03 15.03 45.00 45.00 45.00 
T 

. , 1.040OROANPEAS- PMNEA*404t 
, 	 , 

,. 	'  -. *lir. _ 	.. 	, i 
.17 „ 

'. - .0. '' YO.tiii...  040_ --. 

i 	01 
./. 

Coneultorta pare la eabotacien del Plan de Manejo • Consultorla 25,030.00 25,000.00 
7 

000 0.00 0.00 0.00 
r 

0.00 000 251001100 000 0.00 000 0.00 0.00 25,000.00 
7 

rt.. . 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS aoo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 25,000.00 

j .;?' ... Consutbria para elabcf ar plan de mango de cuenca Consulbria 1.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 

01°' 

,..„.. 

	

MUNIC PAL1DAD PROWNCIA 	'AIALiES 

	

PROYECTO: "Recuperaci 	%eh). 1,488,61717 
Detradados en la Cuenca 41ta 01 Rio hlers.irs"  

0.00 279,31E39 125,43644 91,70244 73,43674 108,543.40 125,164.79 46,774.04 145,47E54 100,786,84 46,578,34 77,21284 1,408,617.17 

MUMCIPALIDAD 	DI MADAM 
ru..12(2!C2Cr Ing. AB HAM 4IJABIACIWO1 



MUN1C1PALIDAD PRO 
PROTECT*: "R 	 Smiles 

Degradados ea IkeJ`s 	de1 Rio Monads" 

ARTE RAYMUNDEZ 
RVISOR 

EMT CIP. r I S22Afi 

AMALIE'S 

Anexo 4: PRESUPESTO DESAGREGADO GASTOS GENERALES M 2015. 

EN1DAD EJECUTORA: Municipalidad Provincial de Huamalies 

PROGRAMA PRESUPUESTAL: Programa de I mpacto Ra pi do Desa rrol I o Al ter na tivo Integral y Sos ten i bl e • "PIRDAIS" 

PROYECTO: "Recuperacion de Suelos Degradados en la Cuenca alta del Rio Monson, Distrito 

ASTC) 

UN'1141) 	 C):TC1 
ANTD 

NII)'DA 	 LINT() 

JJ:50 1.07"Al. 
rr F.€1) Mr Anr 	N14 HA U' Ao ,S4 (',L Nov TOTAL 

2.6.7 1.6 1 GASTOS POR LA CONNATACION DE PEPSONAL 118,221.60 0.00 0.00 11,82216 11,822.16 11,822.16 11,822,16 11,82216 11,822.16 11,822.16 11,822.16 11,822.16 11,822.16 118,221.60 

PERSONAL CON CONTRATO A PLA20 FUO (OMEN LABORAL PuBUCO) 98,00100 _ 0.00 0.00 9/0010 9,800.00 9,800.00 9,800.00 9,800.00 9,800.00 9/00.00 9,800.00 9,800.00 9,800.00  98,000.00 
Coordinador(a) Mes 10.00 4,600,00_ 46,000.00 _ 	0.00 0.00 4,600.00 4,600.00 4,600.00 4,600.00  4,600.00 4,600.00 4,600.00 4,600.00 4,600.00  4,600.00 46,000.00 

Administrador(a) Mes 10.00 3,500.00 35,000.00 0.00 0.00 3,500.00 3,500,00 3,500.00 3,500.00'3,500.00_  3,500,00  3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 35,000.00 

Asistente administrativo Mes 10.00 1,700.00
V  

17,000.00 0.00 0.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 17,000.00 

AGUINALDOS 1,50010 010 0.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150,00 150,00 15010 15010 150.00 150.00 1,500.00 

Coordinador(a) Mes 10.00 50.00 500.00 0.00 0.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 500.00 

Administrador(a) Mes 10.00 50.00 500.00 0.00 0.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 500.00 

Asistente administrativo Mes 10.00 50.00 500.00 0.00 0.00 50.00 50.00 50,00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50,00 500.00 

BONIRCACO N PORESCOLARIDAD 
I 

999.90 0.00 0.00 99.99 
I 

99.99
7  

9t 99 
r  

99.99
/  

99.99
t  

94.99
/  

991 9 
I  

99.99 
/ 

99/9 
r 	

99.99 999,90 

Coordinador(a) Mes 10.00 33.33 333.30 0.00 0.00 33.33 33.33 33.33 33.33 33.33 33.33 33.33 33.33 33.33 33.33 333.30 

Administrador(a) Mes 10.00 33.33 333.30 
I 

0.00 0.00 33.33 33.33 33.33 33.33 33.33 33.33 33.33 33.33 33.33 33.33 333.30 

Asistente administrativo Mes 10.00 33.33 333.30 0.00 0.00 33.33 ,, 	33.33 33.33 33.33+  33.33 , 	33.33 33.33 33.33 
t 

3333 ,, 	33.33 333.30 

VACACIONES *RUNGS 
1-  

r 	8,166,70 0.00 .  0,00 816.67 816.67 816.67 816.67 816,67 816.67 816.67 816.67 816.67  816.67 8,166.70 

Coordinador(a) Mes 10.00 383.33 3,833.30 0.00 0.00 
1. 

383.33 38333 383.33 383.33 383.33 383.33 38333 38333 383.33 383.33 3,83330 

Administrador(a) Mes 10.00 291.67 2,916.70 0,00 0.00 291.67 291.67.  291,67 291.67 291,67 291.67 291.67 291.67 291.67 291.67 2,916.70 

Asistente administrativo Mes 10.00 141.67 1,416.70 0.00 0.00 141.67 141.67 141.67 141.67 141.67 141.67 141.67 141.67 141,67 141.67 1,416.70 

C0NTRIBUCIONE5 A MAUD 9,555.00 0.00 
II 

0.00 955.50
1  

955.50
V  

955,50 955.50 ! 	955,50 955/0 
I 

955.50 
r 

955.50
r 

955.50 
r 

955.50 9,555.00 
et4t.4,  Coordinador(a) Mes 10,00 448.50 4,485.00 0,00 0.00 448.50 448.50 448,50 448.50 448.50 448.50 448.50 448.50 448.50 448.50 4,485.00 

4,  Administrador(a) Mes 10.00 341.25 3,412.50 0.00 0.00 341.25 341.25 341.25 341.25 341.25 341.25 341.25 341.25 341.25 341,25 3,412.50 

1 Asistente administrativo Mes 10.00 165.75 1,657.50 0.00 0,00 165.75 165.75 165.75 165.75 165.75 165.75 165.75 165.75 165.75 165.75  0.1 	,,,g 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL ME HU' MAL1EE 
PROYECTO: "Recuperacioa de Sveloa 

Degradados ea la Cuenca ta 	Rio M 	 

Ing. ABRAHAM OJAS MUNOZ 
COORO RADOM 

REGISTR0 CIP. R. 111411 



2.6.7 1.6 2 6AS705 POR LA COMPRA DE MKS 4,790.05J 	0.00 4,238.05 60.00 21.00 88.00 28.00 88.00 28.00 88.00 28.00 88.00 28.00 4,790.05 
VESTUARIO, ACCISORIO Y PRENDASDIVERSAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Ch al eco Drill cleord ad 0 UND 0.00 42.00 0.00 0.00 
Corrode Tela c/Bordado UND 0.00 14.00 0.00 0.00 
Polo de Algodon c/Bordad UND 0.00 35.00 0.00 0.00 
EOM BUMBLES Y LUBRICAN1ES ' 2,109.40 0.00 1,857.40 0.00 28.00 28.00 2800 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 2,109.40 
Gasollna 90 OCT GLN 122.20 15.20 1,857.40 0.00 1,857.401 1,857.40 
Aceite Multigrado 1/4 LIT UND 9.00 28.00 252.00 0.00 0.00 0.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 252.00 
REPUESTOS Y ACCI3ORIOS PARA OFICINA 

IP 
360.00 0.00 60.00 60.00 0.00 P 60.00 0.00 

P 
60.00 0.00 

r 
60.00 0.00 60.00 0.00 360.00 

Toner p/Impresora multi ft UND 6.00 60.00 360.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 360.00 
Memoria USB de 16G8 UND 0.00 60.00 0.00 0.00 0.00 
PAPELERfA EN GENERAL, UTILES Y MAltRIALES DE OFICINA 

II,  
2,320.65 0.00 2,320.65

r 
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,320.65 

Archiva dor de Pa la nca Chi UND 6.00 4.00 24.00 0.00 24.00 24.00 
Archiva dor de Pa la nca Gra UND 12.00 4.00 48.00 0.00 48.00 

r 
48.00 

Ca k uladora UND 2.00 25.00 50.00 0.00 50.00 50.00 
Cinta Scotch 1/2x72 UND 2.00 2.50 5.00 0.00 5.00 5.00 

Clips 28mm x 100 UND CIA 7.00 1.00 7.00 0.00 7.00 7.00 

Corrector Uquid Paper x 1 UND 7.00 4.45 31.15 0.00 31.15 31.15 

Cuademo de Ca rgo T:A5 x UND 1.00 4.00 4.00 0.00 4.00 4.00 

Cuaderno de Obra x 03 Ca UND 2.00 10.001 20.00 0.00 20.00 20.00 

Cuter Median° UND 2.00 2.50 5.00 0.00 5.00 I.- 5.00 

EngrampadorSTD Media UND 2.00 12.00 
24.°0-+ 

0.00 24.00 24.00 

Fastener Standard x 50 Uf  CIA 5.00 5.00 25.00 E 
 

0.00 25.00 25.00 

Folder Manila T-A4 CT0 5.00 18.00 90.00 0.00 90.00 4.- 90.00 

Grapas N2  26/6 x 5000 UN CIA 3.00 4.00 r  12.00 0.00 12.00 12.00 

Index Tab x 12 Tiras GA 2.00 6.50 13.00 0.00 13,00 13.00 

LapIcero T/Liquida x 12 UP Caja 12.00 36.00 432.00  0.00 432.00 432.00 

Papal Bond 752  T-A4 MLL 22.00 25.00 550.00 0.00 550.00 550.00 

Perforador Media no UND 2.00 12.00.  24.00 0,00 24.00 - 24.00 

Plaarra Acrilica 1.20 X 2.4f UND 1.00 300.00 300.00 0.00 300.001  300.00 

Plumon p/Pizarra Acrilica UND 37.00 2.00 74.00 0.00 74.00 74.00 

Porta Laplcero/Clips/Posi UND 1.00 7,00 7.00  0.00 7.00
.  7.00 

Porta Papal de 3 Pisos UND 2.00 35.00 70.00 0.00 70.00 70.00 

Posit PQTx 500 UND de 3x UND 11,00 8.00 88.00 0.00 88.00 88.00 

Camara fotografica UND 0.00 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Resakador x 12 UND UND 13,00  3.00 
l- 

39.00 0.00 39.00 39.00 

Sacagrapas UND 2.00 2.00 4.00 0.00 4.00 4.00 

Sello de Madera p/CARGO UND . 	1.00 1.00 7.00 0.00 7.00 7.00 

O 

Sello recibido con fechada UND 1.00 70.00 , 70.00 0.00 70.00 70.00 
Sello p/Post Firma UND 3.00 23.00 69.00 0.00 69.00 

I- 
69.00 

Sello p/Visto Bueno UND 2.00 22.00 44.00 0.00 44.00 44.00 
84  Sobre Manila T-A4 CTO 8.00 18.00 . 144.00 0.00 144.00 144.00 

Tampon c/Azill UND 2.00 350 7.00 0.00 7.00 
..._ 7.00 

Tfiera de Oficina UND 2.00 5.00 10.00 0.00 10.00 10.00 
Ilota p/Tampon c/Aail UND 2.00 3.00 6.00 0.00 6.00 muvicw 	1 • i. 6.00 

.1 ., 4 +;:i' 	4,:,:t1. .1 . 	Cin KV. 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 mu 
Deradades_et el, 	,TI. 

 4c1 , 	, 

	

it 	11" .0V. 
1104114.  Llia 

. 0.00 

Degrade ' 're 

	

. ''. 	. 	5122 	..; i' 21 	' ... 	' 	. 	- 	... 	_ II" a , • 	. 5.00 3.50 17.50 0.00 17.50 44173 0" 17.50 

Ing. KENNE 	j RTE RAYMMing.7 
Ing. A 



MUNICIPALIDA R 
PROTECT 

Degradados ea 
r

'Ma' 
e  AI 
• 

ARTS RAYMORDEZ 
RVISOR 
CIR. 152366 

ng. KEN 

HAM ftOJAS MU17OZ 
CORR D NADOR 

REGISTRO CIP. 	111411 

2.6.7 1.6 3 GASTOS POR IA CON1RATAON DE SERVIC105 32,115.00 2,417.50 11,607.50 1,807.50 1,807.50 1,812.50 1,80730 1,807.50 1,807.50 1,812.50 1,807.50 1,807.50 1,81230 32,115.00 
GASTOS POR CONTRATACION DE PERSONAL 9,800.00 0.00 9,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 9,800.00 
Coordinador(a) Mes 1.00 4,600.00 4,600.00 4,600.00 4,600.00 
Ad ministrador(a) 	.„ Mes 1.00 3,500.00 3,500.00_ 3,500.00 -. - 3,500.00 
Asistente administrativo Mes 1.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 

--, 1,700.00 
VIAIKOSY ASIGNAOONES PORCOMISIN DE NEM O 

r 
2,400.00 2,400.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

., 
 0.00 0.00 0.00 2,400.00 

Coordinador(a) Mes -01 VI* 4.00 150.00 600.00 600.00 600.00 
Administrador(a) _Mes - 01 Viaje 12.00J 	150.00 1,800.00 1,800.00 j  1,800.00 

CRROSSERW CIOS '' 19,915.00 17,50 1,807.50 1,807.50 1,80750 1,812.50 1,807.50 1,807.50 1,807.50 1,812.50 1,807.50 1,807.50 1,81250 19,915.00 
Servicios de impresiones, UND 4.00 5.00 20.00 5.00 5.00 5.00 5.00 20.00 

SOAT de motocicleta mes 12.00 12.50 150.00 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 150.00 
Seguro contra siniestros Pt mes 11.00 110.00 1,210.00 0.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 1,210.00 
Servicio de ma ntenimieto mes 11.00 25.00 275.00 0.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 275.00 
Alquiler de oficina mes 

r 
11.00 1,200.00 13,200.00 0.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 13,200.00 

Servicios de energia elect mes 11.00 60.00 660.00 0.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 660.00 

Servicios de comunicaciar 	mes 11.00 400.00 .._ 	4,400.00 0.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00  400.00 400.00  400.00  400.00 400.00 400.00 4,400.00 

2.6.3 1.1 1 PARA TRANSPINIETERRESTRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 , 	0.00 0.00 0.00 0.00 

PARA TRANSPORIETERRES1RE 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.6.3 L3 1 AIMIISKION DE EQUIPOS 04fORMATICOSY DE COMUNICACIONS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 

EQUIPOSCOMPUMCIONALES V' PERIFEIKOS 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Impresora UND,- 0.00 850.00 0.00 - - , _ _ 0.00 

Computador Portatil i7 UND _ 0.00 3,200.00  0.00 0.00 

TOTAL GASTOSGBERALES 155,126.65, 	2,417.50 15,84555 13,689.66 13,657.66_ 13,722.66 13,657.66 13,717.66 13,657.66 13,722.66 13,657.66_ 13,717.66 13,662.66 155,126.65 

MUNICIPALIOAD PROVINCIAL OE 	PSALMS 
PROYECTO: "Reciaperaeiiio de Sudo, 

Degradaelos ea la Cuenca AIta,4e1 Rio Moatii." 



Ing. A AM OJAS MI11402 
COOK NADOR 

8GI8TRp CIP. w. 153366 

Anexo 5: PRESUPESTO DESAGREGADO SUPERVISION - Afi0 2015. 
EMMA() OM/TOPA: Munici nal idad Provincial de Hue mal i es 
PROGRAMA PRESUPUESTAL: Programa de Impacto Rapido Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible -"PIRDA1S" 
PROYECTO: "Recuperation de Suelos Degradados en la Cuenca alta del Rio Monzon, 

CSPECIFICA DE 

GASTO 

2.6.7 1.6 1 

UNIDAD 	 COSTO 
DESCRIPCION 	 CANTID 

MEDIDA 	 UNITARIO 

PERSONAL T 08LIGAOONE5 SOCIALES 

COSTO TOTAL 

3 

55,151.63 

Eno 

0,00 

1 eb 

0.00 

Mar 

5,515.16 

Abr 

5,515,16 

May 

5,515.16 

Jun 

5315.16 

Jul 

5,515.16 

Ago 

5,515.16 

Sep 

5,515.16 

Oct 

5,515.16 

Nov 

5,515.16 

Dic 

5,515.16 

TOTAL 

55,151.63 
PERSONAL CON CONIRAMA PLAID FUO(REGIMENLABORAL POBLICC 46,000.00 0.00 0.00 4,600.00 4,600.00 4,600.00 4,600.00 4,600.00 4,600,00 4,600.00 4,600.00 4,600.00 4,600.00 46,000.00 
Supervisor Mes 10.00 4,600.00 46,000.00 0.00 0.00*  4,600.00 4,600.00 4,600.00 P 4,600.00 4,600.00

I  
4,600.00 

I 
 4,600.00 4,600.00

v 
4,600.00

k 
4,600.00 46,000.00 

AGUINALDOS 500.00 0.00 0.00 5080 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 500.00 
Supervisor Mes 10.00 50.00 500.00 0.00 0.00 50.00 50.00 50.00 '  

1 r 
50.00'  50.00'  50.00 50.00 

r 
50.00r 50.00

v 
50.00 500.00 

BOMFICACION FOR ESCOLAM DAD 
I 

333.30 0.00 0.00 33.33 33.3? 33.33 33.33 33.33 33.33 33.33 33.33 33.33 33.33 333.30 
Supervisor 	 Mes 10.00 33.33 333.30 0.00 0.00 33.33 33.33 33.33 

I,  
33.33 

r 
33.33

-1,  
33.33*  33.33 

r 
33.33 

P 
33.33 P' 	33.33 333.30 

VACACIONB TRUNCAS 
P 

3,833.33 0.00 0.00 383.33 389.33 383.33 383.33 383.33 383.33 383.33 383.33 383.33 383.33 3,833.33 
Supervisor 	I 	Mes 10.00 383.33 3,833.33 0.00 0.00 383.33 383.33 

P 
383.33 383.33 p 

 
383.33 ' 383.33*  383.33 ' 383.33 

P 
383.33 

0-  
383.33 3,833.33 

CONTRIBUCIONS A ESSALUD 4,485.00 0.00 0.00 
I, 
	44850 448.50 448.50 44830 448.50 448.50 448.50 448,50 443.50 448.50 4,485.00 

Supervisor Mes 10.00 448.50 4,485.00 0.00 0.00 448.50 448.50 1.,  448.50 448.50 448.50 448.50 448.50 448.50 448.50 448.50 4,485.00 

2.6.7 1.6 2 BIENES 3,15634 0.00 876.54 228.00 228.00 228.00 228.00 228.00 228.00 228.00 228.00 228.00 228.00 3,156.54 
YESTUARIO, ACCESOMOT FROMM DIVERSAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Chaleco Drill c/8 UND 0.00 42.00 0.00 0.00 

Gorro de Tele al UND 0.00 14.00 0.00 
F -4 

0.00 

Polo de Algoden UND 0.00 35.00 0.00 0.00 

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTS 2,508.00 0.00 228.00 ,r 	228.00 228.00 228.00 228.00 228.00 228.00 228.00 228.00 228.00 228.00 2,508.00 

Gasoline 90 OCT GLN 165.00 15.20 2,508.00 0.00 228.00 228.00 228.00 228.00 228.00 228.00 228.00 228.00 228.00 228.00 228.00 2,508.00 

ke ite Multigraq UND 11.00 28.00 308.00 0.00 28.00
...- 

28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 308.00 

REPUESTOS Y Aca30mOs PARA OFICINA 
p 

0.00 010 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
-4- 

0.00 0.00 0.00 ,  0.00 0.00 0.00 , 

Memoria USB de 	UND 	 0.00 60.00 0.00 0.00 0.00 

PAPELEMA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALS DE OFICINA 
r 

648.54 030 648.54 E  0.00 030 0.00  0.00 0.00 0.00 0.00 ORO 0.00
r  

0.00 648.54 

Archivador de Pi". UND 6.00 4.00 24.00 0.00 24.00 24.00 

Ca lculadora UND 1.00 25.00 25.00 0.00 25.00 25.00 

Clips 28mm x 10 CIA 2.00 2.02 4.04 0.00 4.04 4.04 

Corrector Liquid UND 4.00 4.50 18.00 0.00 18.00 
1- 

18.00 

Engrampador ST UND 1.00 
1 

12.00 12.00 0.00 12.00 
T 

r 

r 
12.00 

Fastener stande CIA 1.00 5.00 5.00 0.00 5.00 5.00 

Folder Manila T- CTO 3.00 18.00 54.00 0.00 54.00 54.00 

Forro T/Oficio UND 1.00 4.50 4.50 0.00 4.50 4.50 
Goma 1/4 Lit UND 1.00 5.00 5.00 0.00 5.00 

r 
5.00 

..„SPE 

< 
tx.. 

,..41  
Grapes NQ 26/6 k CIA 1.00 4.00 4.00 0.00 4.00 4.00 

. 41..1 Index Tab x 12 Ti CIA 1.00 650 6.50 0.00 6.50 6.50 
07 '. 	' Lapicero T/Liqui UND 2.00 4.50 9.00 0.00 9.00 9.00 

II  _ -----% , Lapicero T/Liqui UND 2.00 450 9.00 0.00 9.00 1 ,i,  y 	-, 	. i*1:1Tv.:1.4q1: :F" 1"111  9.00 
4. 	g' 

%/ La picero T/Liqui UND 1.00 4.50 4.50 0.00 4.50 Deus ot eni-47M3r • assia" 4.50 
0 • mumomkReadloiticut Peritu,mailcS 4.00 3.00 12.00 0.00 12.00 . 141iig 12.00 PRBYBOO. rills  pc 

Degraded 41 itirdatriMsea 
fc 6%066 

Uta )11IMID Mimi ea ' 	4.00 3.00 12.00 0.00 12.00 i-ni. tti 	- - . 
IMP 

air,  AM 
lIff.1 

RiiiiiNDEZ 12.00 



Lapicero T/Seca UND 2.00 3.00 6.00 0.00 6.00 6.00 
Lapicero x 50 Uh UND 12.00 0.50 6.00 0.00 6.00 6.00 
Lapicero x 50 UN UND 6.00 0.50 3.00 0.00 3.00 3.00 
Lapicero x 50 Ut UND 4.00 050 2.00 0.00 2.00 2.00 
Minas x 24 UND UND 4.00 1.50 6.00 0.00 6.00 

r 
6.00 

Papal Bond 75g ' MLL 6.00 25.00 150.00 0.00 150.00 
-...- - 	- 150.00 

Pe rforador Medi UND 1.00 12.00 12.00 0.00 12.00 12.00 
Plumon p/Pizarr UND 6.00 2.00 12.00 0.00 12.00 12.00 
Porta Lapicero/c,  UND 1.00 7.00 7.00 0.00 7.00 7.00 
Porta Minas UND 1.00 12.00 12.00 0.00 12.00 12.00 
Porta Pape! de 3 UND 1.00,  35.00 35.00 0.00 35.00 35.00 
Posit Plar x 5001 UND 3.00 8.00 , 24.00 0.00 24.00 -4- 24.00 
Camara fotograf UND 0.00 900.00 0.00 0.00 0.00 r  0.00 
GPS UND 0.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 

, * 0.00 
Rasa Itador x 12 UND 5.00 3.00 15.00 0.00 

r 
15.00 

r 
15.00 

Cuaderno de Ob UND 3.00 20.00 60.00 0.00 60.00 60.00 
Sacagra pa s UND 1.00 2.00 2.00 0.00 2.00 2.00 
Sello p/Post Firtr UND _ 1.00- -4- 23.00 23.00 0.00 -4.- 23.00 

F 	. 23.00 
Sello p/Vlsto Bue,  UND 1.00 22.00 22.00 0.00 22.00 22.00 
Sobre Manila T.P CTO 2.00 18.00 36.00 0.00 36.00 -4- 36.00 
Uhu en Barra x 1 UND 2.00 3.50 7.00 0.00 7.00 7.00 

24.7 1.6 3 SERVICIOS 8,065.00 1,832.50 4,747.50 147.50 147.50 147.50 152.50 147.50 14750 147.50 152.50 14750 147.50 8,065.00 
GASTOS PORCONTRATACION DE PERSONAL 4,60100 0,00 4,60040 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 4,60100 
Supervisor Me s 1.00 4,600.00 

T 
4,600.00 4,600.00 

"I 
4,600.00 

WPM; r ASIGNACIONESPOR COMISINDESERVIa0 1,800.00 1,800.00 0.00 0.00 0.004_ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 k  0.00 1,800.00 
Supervisor Mes - 01 Viaje , 4.00 150.00 r 600.00 600.00 600.00 
Vlaticos person. Dfa 8.00 150.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 
OTROSSERVICIOS 

It 
1,665.00 32.50 147.50 147.50 147.50 147.50 152.50  147.50 147.50 14750 152.50 147,50  147.50 1,665.00 

Se rvicios de Imp UND 3.00 5.00  15.00 5.00 5.00 5.00 15.00 
SOAT de motocic.,,  UND 12.00 12.50 150.00 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 150.00 
Seguro contra si UND 11.00 110.00 1,210.00 0.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00  110.00  110.00 1,210.00 
Servicio de mast mes 11.00 25.00 275.00 0.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 275.00 
Legaliza don de r UND 1.00 15.00 15.00 15.00 

, 15.00 
.6.3 1.1 1 ADQUISKION DE VEHiCULOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

'Lit PARA TRANSPORTETERRESTRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 
16,  

- . - 2,u4,3 	..ADQUISION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COM UNICACIONS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0 

,,,:. EQUIPOS COM PUTACIONALES Y PER1FERICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
soy" 	UNicltati161m... %Ku ^ MA IL; 0.00 3,200.00 0.00 

DeVid'49G111 ,  : ',. 1 - 1 7. 	 „ 66,373.17 1,83250 5,624.04 5,890.66 5,890.66 5,690.66 5,895.66 5,840.66 5,890.66 5,890.66 5,895.66 	5,89t66 5,890.66 66,373.17 
c 
o

.,.... 	...i...w.!" 	-  
num_ rAtailll at 	111/AMALIMI 
._ PRTICT9:71,11111M1r/fhirds itudes 

COMM NADOR 
EGIsria 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 16.1"111ALFES PROYECTO: "Ramie lia de_Ritalan Degradadoa ea la 	ae.a 	I lo• Manson" 

........... 
/ng. AB HAM JAS .......... ✓ CODRD[I ADOR 

RCGISTRO CIP. 101411 

MUNICIPALINO PROW 
PROYECTO: 'Itae 

Deg/Adidas en la C 

TE RAYMUNDEZ 
PE ISOR 

STRO IP. W 152366 

lng. KENNED 

LIRI 

flon
oa 

Idson" 

"Alb de la DivetsificaciOn y del Fortalecimiento de la Education Productive 
MUNICIPALIDAD PROVINCLIL DE HVAMALIES 

"Proyecto Recuperation de SuelosDegradaclos en la Cuenca alto del Rio Monzon- Huamalies- Hudnuco" 

ORGANIGRAMA DEL PROYECTO 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMALIES 

SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO DE 
IA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMALIES 
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