
DIAGRAMA    PERT  CPM

SALDO DE OBRA : 

PROPIETARIO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGUAS VERDES 1.00 SUMINISTRO Y MONTAJE

PLAZO DE EJECUCION : 60  DIAS  CALENDARIO OP-01 Obras Preliminares

TyR-02 Trazo y Replanteo

PO-01 10 dias TG-03 Tablero General

TD-04 Tablero de Distribución

TyR-02 20 dias ICO-05 Instalación de Conductores

IIyE-06 Instalaciones Interiores y Exteriores

I TG-03 30 dias II PS-08 III PE-09 V

0 00 10 20 10 dias 20 20 10 dias 20 30 OTROS TRABAJOS

IM-07 Impermeabilización

PS-08 Pruebas Sanitarias

I´ ICO-05 PE-09 Pruebas eléctricas

00 45 dias PI-10 Protección Individual

PC-11 Protección Colectiva

PSC-12 Plan de Seguridad Covid-19

DCO-13 Derecho de Conexión ENOSA

I´´´´ TD-04     VII IM-07 VIII PI-10 IX PSC-12 X

0 00 10 dias 10 10 10 dias 20 20 10 dias 30 30 15 dias 40 45

XII IIyE-06

10 10 30 dias

Ruta Crítica XX PC-11 XXI DCO-13 XXII

Holgura 45 50 10 dias 60 60 5 dias 65 65

RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA I.E. MI DIVINO NIÑO, CON CODIGO LOCAL 691974, DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA, DEPARTAMENTO DE TUMBES


