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Lima, 16 de Agosto de 2022 

    
VISTOS: 
 
Las Cartas Nros. 006-2022-RC/JWSB y 012-2022-RC/JWSB presentadas por el 

contratista CONSORCIO EDUCATIVO TANGAY; la Carta N° 039-2022/CN del supervisor de 
obra CONSORCIO DEL NORTE; el Informe N° 000010-2022-HCC-MINEDU-VMGI-
PRONIED-UGRD-INFR del Coordinador de Proyecto; el Informe N° 002626-2022-MINEDU-
VMGI-PRONIED-UGRD-INFR de la Coordinación de Infraestructura, y el Informe N° 0097-
2022-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD-LEG de la Coordinación Legal; y, 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Resolución Ministerial N° 034-2016-MINEDU, se aprobó el 

Manual de Operaciones del Programa Nacional de Infraestructura Educativa – PRONIED, el 
cual contiene la descripción de dicho Programa Nacional, el modelo organizacional, los 
procesos principales y los procesos de seguimiento y evaluación del mismo; 

 
Que, mediante Resolución Ministerial N° 341-2017-MINEDU, se modifica el 

Manual de Operaciones (MOP) del PRONIED, por el cual dentro de la estructura orgánica del 
PRONIED se incluye a la Unidad Gerencial de Reconstrucción frente a Desastres – UGRD, 
con el objeto de ejecutar las intervenciones contempladas en el Plan Integral de 
Reconstrucción, en el marco de lo establecido en la Ley N° 30556, Ley que aprueba 
disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente 
a desastres y que dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios; 

 
Que, mediante el literal n) del artículo 4 de la Resolución de Dirección Ejecutiva 

N° 004-2022-MINEDU/VMGI-PRONIED, modificada por la Resolución de Dirección Ejecutiva 
N° 028-2022-MINEDU/VMGI-PRONIED, se delega en el Director (a) de la Unidad Gerencial 
de Reconstrucción frente a Desastres la facultad de aprobar expedientes técnicos de obras y 
sus modificaciones o actualizaciones del valor referencial, en ejercicio de las funciones de 
dirección y administración de dirección que ejerce la Dirección Ejecutiva del PRONIED; 

 
Que, al haberse delegado al Director (a) de la Unidad Gerencial de 

Reconstrucción frente a Desastres la facultad de aprobar expedientes técnicos de obras, dicha 
facultad también se extiende a la aprobación de los expedientes técnicos de obras parciales, 
ello en razón al criterio de persigue el principio de eficacia y eficiencia estatuido en el literal f) 
del artículo 2 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado; 

 
Que, el segundo párrafo del artículo 23 del Reglamento del Procedimiento de 

Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 071-2018-PCM y modificatorias (en adelante el Reglamento), señala que, 
“Cuando resulte técnicamente viable y siempre que se cuente con la conformidad expresa del 
área usuaria, se podrán realizar aprobaciones parciales del expediente técnico, por tramos, 
etapas, componentes o sectores, quedando facultada la Entidad, previa conformidad del área 
usuaria, para disponer la ejecución de los expedientes técnicos parciales. (…)” (El subrayado 
es agregado); 

 
Que, asimismo, el primer párrafo del artículo 55 del Reglamento, señala que “el 

contrato está conformado por el documento que lo contiene, los documentos del procedimiento 
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de selección que establezcan reglas definitivas y la oferta ganadora, así como los documentos 
derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes” (El 
subrayado es agregado); 

 
Que, en ese marco normativo, con fecha 03 de junio de 2022, la Unidad Ejecutora 

108 – Programa Nacional de Infraestructura Educativa – PRONIED (en adelante, PRONIED) 
y el CONSORCIO EDUCATIVO TANGAY (en adelante, el Contratista) suscribieron el Contrato 
N° 97-2022-MINEDU/VMGI-PRONIED, para la “Elaboración de Expediente Técnico y 
Ejecución de Obra: Intervención en Reconstrucción mediante Intervenciones – IRI – en la I.E. 
N° 88398 del C.P. Tangay Bajo Mochica, distrito de Nuevo Chimbote, provincia del Santa, 
región Ancash, C.L. 531160” FUR N° 2428546, derivado del Procedimiento de Contratación 
Pública Especial N° 070-2022-MINEDU/UE-108, con un costo total de S/ 2’785,254.23 (Dos 
millones setecientos ochenta y cinco mil doscientos cincuenta y cuatro con 23/100 soles), que 
incluye todos los impuestos de Ley, y un plazo de ejecución conforme se indica a continuación: 
i) Elaboración del Expediente Técnico: sesenta (60) días calendario, y, ii) Ejecución de Obra: 
ciento veinte (120) días calendario; 

 
Que, asimismo, el numeral 1.12 de los Términos de Referencia, concordado con 

la Cláusula Quinta del Contrato N° 97-2022-MINEDU/VMGI-PRONIED, establece que “El 
plazo de ejecución de obra comienza a regir desde el día siguiente a la notificación de la 
primera aprobación parcial del Expediente Técnico por parte de la Entidad (…)” (El subrayado 
es agregado); 

 
Que, con Carta N° 006-2022-RC/JWSB, de fecha 17 de julio de 2022 (subsanada 

con Carta N° 012-2022-RC/JWSB de fecha 07.08.2022), el Contratista presenta ante el 
Supervisor de Obra CONSORCIO DEL NORTE (Contrato N° 112-2022-MINEDU/VMGI-
PRONIED), su primer entregable consistente en el Primer Expediente Técnico Parcial de la 
Obra, para su revisión y aprobación por parte de la Entidad. Posterior a ello, con Carta N° 039-
2022/CN, de fecha 08 de agosto de 2022 (recepcionada por mesa de partes virtual el 
08.08.2022), el Supervisor de Obra, remite a la Entidad el Informe N° 002-2022-CDN/SGNC-
JSEET, a través del cual emite su pronunciamiento, señalando que el Primer Expediente 
Técnico Parcial de la Obra presentado por el Contratista, se encuentra APROBADO. A 
continuación, se detalla la validación efectuada en cada una de las especialidades por el 
Supervisor de Obra: 
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Que, mediante Informe N° 000010-2022-HCC-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD-

INFR, de fecha 16 de agosto de 2022, el Ing. Harold Ray Callirdos Carmona – Coordinador de 
Proyecto (designado mediante Carta N° 000609-2022-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD), 
valida la conformidad y APROBACIÓN de la supervisión CONSORCIO DEL NORTE al Primer 
Expediente Técnico Parcial elaborado por la contratista CONSORCIO EDUCATIVO TANGAY, 
en cumplimento al contrato N° 097-2022-MINEDU/VMGI-PRONIED, en virtud a la validación 
efectuada por los especialistas; 

 
Que, mediante Informe N° 002626-2022-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD-

INFR, de fecha 16 de agosto de 2022, la Coordinación de Infraestructura, emite opinión 
favorable para la aprobación del Primer Expediente Técnico Parcial elaborado por el 
contratista CONSORCIO EDUCATIVO TANGAY, en virtud a la validación efectuada en cada 
una de las especialidades a través de las fichas de los especialistas de la Unidad Gerencial 
de Reconstrucción frente a Desastres, según el siguiente detalle: 

 

 
 
Que, en consecuencia, estando a la normativa precedentemente señalada, el 

Informe N° 002-2022-CDN/SGNC-JSEET de la supervisión, el Informe N° 000010-2022-HCC-
MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD-INFR del Coordinador de Proyecto, el Informe N° 002626-
2022-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD-INFR de la Coordinación de Infraestructura, y el 
Informe N° 0097-2022-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD-LEG de la Coordinación Legal, 
corresponde se apruebe el Primer Expediente Técnico Parcial del Contrato N° 97-2022-
MINEDU/VMGI-PRONIED;  
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Que, con el visto bueno de la Coordinación de Infraestructura y de la 

Coordinación Legal de la Unidad Gerencial de Reconstrucción frente a Desastres; y, 
 
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 094-2018-PCM que 

aprueba el Texto único Ordenado de la Ley N° 30556, el Decreto Supremo N° 071-2018-PCM 
y modificatorias, la Resolución Ministerial Nº 034-2016-MINEDU que aprueba el Manual de 
Operaciones (MOP) del PRONIED, modificada con Resolución Ministerial N° 341-2017-
MINEDU, y en la Resolución de Dirección Ejecutiva N° 004-2022-MINEDU/VMGI-PRONIED, 
modificada por la Resolución de Dirección Ejecutiva N° 028-2022-MINEDU/VMGI-PRONIED; 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- APROBAR administrativamente el Primer Expediente Técnico 

Parcial del Contrato N° 97-2022-MINEDU/VMGI-PRONIED, para la “Elaboración de 
Expediente Técnico y Ejecución de Obra: Intervención en Reconstrucción mediante 
Intervenciones – IRI – en la I.E. N° 88398 del C.P. Tangay Bajo Mochica, distrito de Nuevo 
Chimbote, provincia del Santa, región Ancash, C.L. 531160” FUR N° 2428546, según los 
Anexos Nros. 01 y 02 que forman parte de la presente Resolución. 

 
Artículo 2.- PRECISAR que, por la naturaleza de la aprobación administrativa 

del Primer Expediente Técnico Parcial de la Obra, vinculada al Contrato N° 97-2022-
MINEDU/VMGI-PRONIED, no se convalidan los desajustes, errores u omisiones de carácter 
técnico especializado que no hayan sido advertidos al momento de su revisión, los mismos 
que son de exclusiva responsabilidad de los profesionales que intervienen; ello sin perjuicio 
de la responsabilidad que corresponda a los servidores de la UGRD y/o terceros que hayan 
intervenido en su elaboración o supervisión u otorgado conformidad al mismo. 

 
Artículo 3.- ENCARGAR a la Coordinación de Infraestructura que notifique al 

contratista CONSORCIO EDUCATIVO TANGAY, la presente Resolución y le solicite que 
realice la entrega física de todos los documentos y/o componentes del Primer Expediente 
Técnico Parcial, conforme lo establece las bases administrativas para el inicio de la ejecución 
de la obra correspondiente.  

 
Artículo 4.- DISPONER la publicación de la presente Resolución Jefatural en el 

portal web del Programa Nacional de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación. 

 
 
 
Regístrese, comuníquese y cúmplase 

 
 

Documento firmado digitalmente 
DAVID ORTIZ HUILCAYA 

Director de la Unidad Gerencial de Reconstrucción Frente a Desastres 
Programa Nacional de Infraestructura Educativa 

Ministerio de Educación 
  

 

 

 
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por El
Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25
de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-
2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la
siguiente dirección web: https://sgd.pronied.gob.pe/verifica/inicio.do e ingresando
el siguiente código de verificación: YQGQGHR



  
 
 
 
 
 
 

 

Resolución Jefatural 
N° 146-2022-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD 

5 
 

 
 
 
 
 
 

ANEXO 01 
 

“Contratación de Ejecución de la Obra: Elaboración de Expediente Técnico y 
Ejecución de Obra: “INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE 

INVERSIONES – IRI - EN LA IE N° 88398 DEL C.P. TANGAY BAJO 
MOCHICA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, 

REGIÓN ANCASH. CL 531160 - FUR N° 2428546” 
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El Primer Expediente Técnico Parcial lo conforman planos, gráficos y mapas de las diferentes 
especialidades, que fueron remitidas por Carta N° 39-2022/CN, de fecha 08 de agosto de 
2022, las cuales se mencionan a continuación: 
 
1. Plan de Contingencia (folios 796 al 741) 

El plan de contingencia nos permite la operatividad y el funcionamiento de los servicios 
educativos y actividades pedagógicas, las cuales deben continuar de forma adecuada en 
la etapa de la ejecución del proyecto. 
Esta especialidad se encuentra aprobado por la Arq. Ruth Liliana Cueva Flores, 
especialista supervisor en arquitectura de la supervisión CONSORCIO DEL NORTE. 
Validado por la especialista de la UGRD Arq. Karen Juleth Alvarado Córdova, según ficha 
de validación.  
 
Contiene los siguientes documentos: 
 

a) Informe de Plan de Contingencia y anexos 
b) Planos que se detallan a continuación: 

 

ITEM NOMBRE DE PLANO CODIGO 

1.0 PLANO DE UBICACIÓN DE CONTINGENCIA   

UBICACIÓN Y LOCALIZACIÓN DE AMBIENTES TEMPORALES PARA CONTINGENCIA UL-01 

2.0 PLANO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN DE AMBIENTES TEMPORALES   

PLANTA GENERAL DE DISTRIBUCIÓN  PA-05 

3.0 PLANO GENERAL DE ZONIFICACIÓN   

PLANTA GENERAL DE DISTRIBUCIÓN  PA-06 

4.0 PLANO GENERAL DE SEÑALIZACIÓN   

PLANTA GENRAL DE SEÑALIZACIÓN Y EVACUACIÓN SE-01 

5.0 PLANO POR MODULOS   

PLANTA, CORTE Y ELEVACION AULA 01 PA-01 

PLANTA, CORTE Y ELEVACION AULA 02 PA-02 

PLANTA, CORTE Y ELEVACION AULA 03 PA-03 

PLANTA, CORTE Y ELEVACION SS.HH.  PA-04 
 

c) Anexos 
- Anexo Nº01 - Cesión temporal de una parte de terreno del campo deportivo 
- Anexo Nº02 – Panel Fotográfico 

 

2. Levantamiento Topográfico (folios 740 al 636) 

Identificación de los límites, áreas y el perímetro del terreno de la Institución Educativa N° 
88398 DEL C.P. TANGAY BAJO MOCHICA 
Esta especialidad se encuentra aprobado por la Ing. Segundo Guillermo Neyra de la Cruz, 
especialista supervisor en arquitectura de la supervisión CONSORCIO DEL NORTE. 
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Validado por el especialista de la UGRD Ing. Daniel Jhon Brañez Gaspar, según ficha de 
validación.  
 
Contiene los siguientes documentos: 

a) Informe Topográfico 
- Informe del estudio Topográfico 
- Informe del Estudio Geodésico 

 

b) Planos que se detallan a continuación:  
 

ITEM NOMBRE DE PLANO CODIGO 

1.0 PLANO PERIMETRICO I.E. Nº88398 PP-01 

2.0 PLANO TOPOGRAFICO PT -01 

3.0 PERFIL LONGITUDINAL A-A PT-02 

4.0 PERFIL LONGITUDINAL B-B PT-03 

5.0 PERFIL LONGITUDINAL CALLE LAURELES PT-04 

6.0 PERFIL LONGITUDINAL CALLE S/N PT-05 

7.0 PERFIL LONGITUDINAL CALLE SECUNDARIA  PT-06 

8.0 PLANO TOPOGRAFICO CON ORTOFOTO PO-01 
 

 
3. Diagnóstico Estructural (folios 635 al 616) 

Evaluación de la infraestructura existente de los módulos existentes de la Institución 
educativa N° 88398 DEL C.P. Tangay Bajo Mochica. 
Esta especialidad se encuentra aprobado por el Ingeniero civil Ing. Ovidio Serrano Zelada-, 
especialista en estructuras en la supervisión del Expediente técnico de la supervisión CONSORCIO 

DEL NORTE. Validado por el especialista de la UGRD Ing. Evelyn Echeverria Arevalo, 
según ficha de validación.  
 
Contiene los siguientes documentos: 
 
a) Informe de Diagnostico estructural 

 
 

4.  Programación y Plano de Cabida (folios 615 al 561) 
Desarrolla el detalle definitivo del programa arquitectónico a emplazar en el terreno de la 

institución educativa a ser intervenida tomando como referencia el EIB (Estudio de 

Ingeniería Básica) del proyecto de la Institución educativa N° 88398 DEL C.P. Tangay Bajo 

Mochica. 

Esta especialidad se encuentra aprobado por el Arq. Ruth Liliana Cueva Flores, especialista 

supervisor en arquitectura de la supervisión CONSORCIO DEL NORTE. Validado por la 
especialista de la UGRD Arq. Karen Juleth Alvarado Córdova, según ficha de validación.  
 

Consta de los siguientes documentos: 

a) Memoria de Programación de Arquitectura 
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b) Planos Estudio de Cabida: 

 

ITEM NOMBRE DE PLANO CODIGO 

1.0 PLANO DE CABIDA AG-01 
 
 

 
5.  Anteproyecto arquitectónico (folios 560 al 530) 

Desarrollo del anteproyecto basado en marco de la intervención prevista por el PRONIED. 
Esta especialidad se encuentra aprobado por el Arq. Ruth Liliana Cueva Flores, especialista 

supervisor en arquitectura de la supervisión CONSORCIO DEL NORTE. Validado por la 
especialista de la UGRD Arq. Karen Juleth Alvarado Córdova, según ficha de validación.  

 

a) Consta de los siguientes planos: 

 

 

ITEM NOMBRE DE PLANO CODIGO 

1.0 PLANTEAMIENTO GENERAL   

PLANO DE PRIMER NIVEL AG-02 

PLANO DE SEGUNDO NIVEL AG-03 

PLANO DE TECHOS AG-04 

CORTES GENERALES AG-05 

CORTES GENERALES AG-06 

ELEVACIONES GENERALES AG-07 

ELEVACIONES GENERALES AG-08 

CERCO PERIMETRICO AG-09 

ELEVACIONES-CERCO PERIMETRICO AG-10 

2.0 DISTRIBUCIÓN ARQUITECTONICA POR PABELLON   

MODULO 1: PLANTA DE PRIMER Y SEGUNDO PISO A-01 

MODULO 1: PLANO DE TECHO Y CORTES  A-02 

MODULO 1: PLANO DE TECHO Y CORTES  A-03 

MODULO 1: ELEVACIONES A-04 

MOULO 2: ESCALERA PRIMER, SEGUNDO NIVEL Y PLANO DE TECHO A-05 

MOULO 2: CORTES Y ELEVACIONES DE ESCALERA A-06 

MODULO 3: PLANTA DE PRIMER Y SEGUNDO PISO,PLANTA DE TECHO A-07 

MODULO 3: PLANTA DE PRIMER Y SEGUNDO PISO A-08 

MODULO 3: CORTES Y ELEVACIONES A-09 

MODULO 3: PLANTA DE PRIMER Y SEGUNDO PISO A-10 

MODULO 4: PLANTA DE PRIMER Y  PLANTA DE TECHOS A-11 
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MODULO 4: CORTES Y ELEVACIONES A-12 

MODULO 4: CORTES Y ELEVACIONES A-13 

MODULO 5: CISTERNA Y TANQUE ELEVADO A-14 

MODULO 6: PORTADA DE INGRESO, CTO DE VIGILANCIA Y CTO PARA 
TABLERO ELECTRICO 

A-15 

3.0 OTROS   

PLANO CLAVE AG-11 

MODULOS:  TRIMIENSIONALES AG-12 

 
 
 
6.  Estudio de mecánica de Suelos (folios 539 al 394) 

Desarrollo de la investigación de campo, los ensayos realizados de laboratorio, 
interpretación de los resultados del tipo de suelo y la capacidad portante del suelo para la 
cimentación propuesta de la cimentación en la Institución Educativa N° 88398.  
Esta especialidad se encuentra aprobado por el Ingeniero civil Ing. Segundo Guillermo Neyra 

de la Cruz, especialista en estructuras en la supervisión del Expediente técnico de la supervisión 

CONSORCIO DEL NORTE. Validado por el especialista de la UGRD Ing. Dorothy Rosemarie 
Pimentel Daviu, según ficha de validación. 

 
Consta del siguiente documento: 

a) Informe de Estudio de Mecánica de Suelo 

 
 
7.  Estudio de Riesgo (folios 393 al 229) 

Determinar el nivel del riesgo originado por las inundaciones pluviales en el área de 
influencia de la I.E. N° 88398, ubicado en el C.P. Tangay Bajo, distrito de Nuevo Chimbote, 
provincia de Santa, departamento de Ancash. 
Esta especialidad se encuentra aprobado por la Ing. Segundo Guillermo Neyra de la Cruz, 
especialista supervisor en arquitectura de la supervisión CONSORCIO DEL NORTE. 
Validado por la especialista de la UGRD Ing. Dorothy Rosemarie Pimentel Daviu, según 
ficha de validación.  
 
Consta de los siguientes documentos: 

a) Estudio de Evaluación de Riesgo 

b) Anexos (SEGÚN LA DIRECTIVA N° 012-2017- OSCE/CD):  

 
8.  Diseño estructural (folios 228 al 01). 

Desarrollo de la propuesta de la cimentación de las estructuras de los módulos que 
comprende el proyecto.  
Esta especialidad se encuentra aprobado por el Ingeniero civil Ing. Ovidio Serrano Zelada, 

especialista en estructuras en la supervisión del Expediente técnico de la supervisión CONSORCIO 

DEL NORTE. Validado por el especialista de la UGRD Ing. Evelyn Echeverria Arevalo, según 
ficha de validación. 
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Consta de los siguientes documentos: 

a) Memoria de Cálculo de Estructural. 
b) Planos que se detallan a continuación: 

ITEM NOMBRE DE PLANO CODIGO 

1.0 PLANOS DE CIMENTACIÓN   

PLANTA DE CIMENTACIÓN  MODULO 1 DE LA I.E. Nº88398 PC-01 

PLANTA DE CIMENTACIÓN MODULO 2 DE LA I.E. Nº88398 PC-02 

PLANTA DE CIMENTACIÓN MODULO 3 DE LA I.E. Nº88398 PC-03 

PLANTA DE CIMENTACIÓN MODULO 4 DE LA I.E. Nº88398 PC-04 

PLANTA DE CIMENTACIÓN MODULO 5 DE LA I.E. Nº88398 PC-05 

PLANTA DE CIMENTACIÓN MODULO 6 DE LA I.E. Nº88398 PC-06 

CIMENTACIÓNES DE MODULOS CERCO PERIMETRICO PC-06 

DETALLE DE LA SUBESTRUCTURA DEL MODULO 1 Y MODULO 2, EN LA 
I.E.Nº88398 

DS-01 

DETALLE DE LA SUBESTRUCTURA DEL MODULO 3, EN LA I.E.Nº88398 DS-02 

DETALLE DE LA SUBESTRUCTURA DEL MODULO 1,MODULO 
2,MODULO 3, EN LA I.E.Nº88398 

DS-03 

DETALLE DE LA SUBESTRUCTURA DEL MODULO 4, EN LA I.E.Nº88398 DS-04 

2.0 PLANO DE CIMENTACIONES   

CIMENTACIONES CORRIDAS MODULO1,2 Y 3 PCC-01 

CIMENTACIONES CORRIDAS MODULO 4 PCC-02 

VIGAS SOLERAS MODULO1,2 Y3 PVS-01 

VIGAS SOLERAS MODULO 4 PVS-02 

EXCAVACIONES PARA CIMIENTO CORRIDO MODULO 1,2,3 PEC-01 

EXCAVACIONES PARA CIMIENTO CORRIDO MODULO 4 PEC-02 

3 PLANO DE EXCAVACIÓN   

PLANTA DE EXCAVACION MODULO1,MODULO 2 Y MODULO 3  DE LA 
I.E.Nº88398 

PE-01 

CORTE EN LOS EJES PARA EXCAVACIÓN MODULO 01, MODULO 02 Y 
MODULO 03 DE LA I.E. Nº88398 

PE-02 

CORTE EN LOS EJES PARA EXCAVACIÓN MODULO 01, MODULO 02 Y 
MODULO 03 DE LA I.E. Nº88398 

PE-03 

CORTE EN LOS EJES PARA EXCAVACIÓN MODULO 01, MODULO 02 Y 
MODULO 03 DE LA I.E. Nº88398 

PE-04 
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Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25
de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-
2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la
siguiente dirección web: https://sgd.pronied.gob.pe/verifica/inicio.do e ingresando
el siguiente código de verificación: YQGQGHR



  
 
 
 
 
 
 

 

Resolución Jefatural 
N° 146-2022-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD 

11 
 

ITEM NOMBRE DE PLANO CODIGO 

CORTE EN LOS EJES PARA EXCAVACIÓN MODULO 01, MODULO 02 Y 
MODULO 03 DE LA I.E. Nº88398 

PE-05 

CORTE EN LOS EJES PARA EXCAVACIÓN MODULO 04 DE LA I.E. 
Nº88398 

PE-06 

CORTE EN LOS EJES PARA EXCAVACIÓN MODULO 04 DE LA I.E. 
Nº88398 

PE-07 

CORTE EN LOS EJES PARA EXCAVACIÓN MODULO 04 DE LA I.E. 
Nº88398 

PE-08 

CORTE EN LOS EJES PARA EXCAVACIÓN MODULO 05 DE LA I.E. 
Nº88398 

PE-09 

CORTE EN LOS EJES PARA EXCAVACIÓN MODULO 06 DE LA I.E. 
Nº88398 

PE-10 
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ANEXO 02 
 

“Contratación de Ejecución de la Obra: Elaboración de Expediente Técnico y 
Ejecución de Obra: “INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE 

INVERSIONES – IRI - EN LA IE N° 88398 DEL C.P. TANGAY BAJO 
MOCHICA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, 

REGIÓN ANCASH. CL 531160 - FUR N° 2428546” 
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En el presente Primer Expediente Técnico Parcial se considera la ejecución de las siguientes 
partidas:  

1 OBRAS PROVISIONALES 

1.1 CARTEL DE OBRA DE 3.60x2.40m 

1.2 CASETA PARA OFICINA 

1.3 CASETA PARA ALMACÉN 

1.4 CASETA  PARA VESTUARIO  Y VIGILANCIA - PRONIED 

1.5 CASETA PARA COMEDOR - PRONIED 

1.6 CERCO  PROVISIONAL DE OBRA C/ TRIPLAY DE 4 mm 

1.7 INSTALACION PROVISIONAL DE DESAGÜE 

1.8 SERVICIOS HIGIENICOS 

1.9 CISTERNA PROVISIONAL P/AGUA CONSTRUCCION DE ALBAÑ 

1.10 INSTALACION PROVISIONAL DE ELECTRICIDAD 

2 MOVILIZACIONES  Y FLETE 

2.1 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA, EQU 

2.2 FLETE TRANSPORTE DE MATERIALES 

3 TRABAJOS PRELIMINARES 

3.1 TRAZO Y REPLANTEO  DURANTE EL PROCESO 

4 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

4.1 EXCAVACION DE TERRENO  PARA ALCANZAR NIVEL DE SUB 

4.2 RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO, MATERIAL PROPIO 

4.3 NIVELACION, REFINE  Y COMPACTACION  DE TERRENO 

4.4 ELIMINACION DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN C/RETROEX 

5 EJECUCION DE UNIDADES 

5.1. UNIDAD A (AULA - C.3. RC 7 + SS.HH. - X3 / AIP + CUARTO DE CARGA - 
B.15 RC28 ) - MODULO 1 

5.1.1. ESTRUCTURAS 

5.1.1.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

5.1.1.1.1. EXCAVACION CON EQUIPO PARA CIMENTACIONES 

5.1.1.1.2. NIVELACION Y COMPACTACION DE FONDOS DE CIMENTACION 

5.1.1.1.1. RELLENO DE PLATAFORMA DE AFIRMADO CON EQUIPO MENOR 

5.1.1.1.2. RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO 

5.1.1.1.1. ACARREO INTERNO MANUAL DE MATERIAL PROCEDENTE DE 
EXCAVACIONES 

5.1.1.1.2. ELIMINACION DE MATERIAL PROCEDENTE DE LAS EXCAVACIONES 

5.1.1.2. OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 

5.1.1.2.1. CIMIENTO CORRIDO C:H 1:10 + 30% P.G. 6" MAX 

5.1.1.2.2. SOLADO h=10 cm, C:H 1:12 

5.1.1.3. OBRAS DE CONCRETO ARMADO 

5.1.1.3.1. VIGA DE AMARRE 

5.1.1.3.1.1. CONCRETO EN VIGA DE AMARRE f'c = 280 Kg/cm2 

5.1.1.3.1.2. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGA DE AMARRE 

5.1.1.3.1.3. ACERO DE REFUERZO EN VIGA DE AMARRE GRADO 60, fy=4200 Kg/cm2 

5.1.1.3.2. ZAPATA  

5.1.1.3.2.1. CONCRETO EN ZAPATAS f'c = 280 Kg/cm2 
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5.1.1.3.2.2. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ZAPATAS 

5.1.1.3.2.3. ACERO DE REFUERZO EN ZAPATAS GRADO 60, fy=4200 Kg/cm2 

5.1.1.3.3. SOBRECIMIENTO REFORZADO 

5.1.1.3.3.1. CONCRETO EN SOBRECIMIENTO REFORZADO f'c = 175 Kg/cm2 

5.1.1.3.3.2. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN SOBRECIMIENTO 
REFORZADO 

5.1.1.3.3.3. ACERO DE REFUERZO EN SOBRECIMIENTO REFORZADO GRADO 60, 
fy=4200 Kg/cm2 

5.2. COMPLEMENTO A (ESCALERA) - MODULO 2 

5.2.1. ESTRUCTURAS 

5.2.1.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

5.2.1.1.1. EXCAVACION CON EQUIPO PARA CIMENTACIONES 

5.2.1.1.2. NIVELACION Y COMPACTACION DE FONDOS DE CIMENTACION 

5.2.1.1.1. RELLENO DE PLATAFORMA DE AFIRMADO CON EQUIPO MENOR 

5.2.1.1.2. RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO 

5.2.1.1.1. ACARREO INTERNO MANUAL DE MATERIAL PROCEDENTE DE 
EXCAVACIONES 

5.2.1.1.2. ELIMINACION DE MATERIAL PROCEDENTE DE LAS EXCAVACIONES 

5.2.1.2. OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 

5.2.1.2.1. CIMIENTO CORRIDO C:H 1:10 + 30% P.G. 6" MAX 

5.2.1.2.2. SOLADO h=10 cm, C:H 1:12 

5.2.1.3. OBRAS DE CONCRETO ARMADO 

5.2.1.3.1. VIGA DE AMARRE 

5.2.1.3.1.1. CONCRETO EN VIGA DE AMARRE f'c = 280 Kg/cm2 

5.2.1.3.1.2. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGA DE AMARRE 

5.2.1.3.1.3. ACERO DE REFUERZO EN VIGA DE AMARRE GRADO 60, fy=4200 Kg/cm2 

5.2.1.3.2. ZAPATA  

5.2.1.3.2.1. CONCRETO EN ZAPATAS f'c = 280 Kg/cm2 

5.2.1.3.2.2. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ZAPATAS 

5.2.1.3.2.3. ACERO DE REFUERZO EN ZAPATAS GRADO 60, fy=4200 Kg/cm2 

5.2.1.3.3. SOBRECIMIENTO REFORZADO 

5.2.1.3.3.1. CONCRETO EN SOBRECIMIENTO REFORZADO f'c = 175 Kg/cm2 

5.2.1.3.3.2. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN SOBRECIMIENTO 
REFORZADO 

5.2.1.3.3.3. ACERO DE REFUERZO EN SOBRECIMIENTO REFORZADO GRADO 60, 
fy=4200 Kg/cm2 

5.3. UNIDAD B (B.2 RC5 : SUM, DEPOSITO, COCINA / B.12 RC24  AULA, 
BIBLIOTECA)-MODULO 3 

5.3.1. ESTRUCTURAS 

5.3.1.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

5.3.1.1.1. EXCAVACION CON EQUIPO PARA CIMENTACIONES 

5.3.1.1.2. NIVELACION Y COMPACTACION DE FONDOS DE CIMENTACION 

5.3.1.1.1. RELLENO DE PLATAFORMA DE AFIRMADO CON EQUIPO MENOR 

5.3.1.1.2. RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO 
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5.3.1.1.1. ACARREO INTERNO MANUAL DE MATERIAL PROCEDENTE DE 
EXCAVACIONES 

5.3.1.1.2. ELIMINACION DE MATERIAL PROCEDENTE DE LAS EXCAVACIONES 

5.3.1.2. OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 

5.3.1.2.1. CIMIENTO CORRIDO C:H 1:10 + 30% P.G. 6" MAX 

5.3.1.2.2. SOLADO h=10 cm, C:H 1:12 

5.3.1.3. OBRAS DE CONCRETO ARMADO 

5.3.1.3.1. VIGA DE AMARRE 

5.3.1.3.1.1. CONCRETO EN VIGA DE AMARRE f'c = 280 Kg/cm2 

5.3.1.3.1.2. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGA DE AMARRE 

5.3.1.3.1.3. ACERO DE REFUERZO EN VIGA DE AMARRE GRADO 60, fy=4200 Kg/cm2 

5.3.1.3.2. ZAPATA  

5.3.1.3.2.1. CONCRETO EN ZAPATAS f'c = 280 Kg/cm2 

5.3.1.3.2.2. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ZAPATAS 

5.3.1.3.2.3. ACERO DE REFUERZO EN ZAPATAS GRADO 60, fy=4200 Kg/cm2 

5.3.1.3.3. SOBRECIMIENTO REFORZADO 

5.3.1.3.3.1. CONCRETO EN SOBRECIMIENTO REFORZADO f'c = 175 Kg/cm2 

5.3.1.3.3.2. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN SOBRECIMIENTO 
REFORZADO 

5.3.1.3.3.3. ACERO DE REFUERZO EN SOBRECIMIENTO REFORZADO GRADO 60, 
fy=4200 Kg/cm2 

5.4 UNIDAD C.3 RC7 Y X5 (ADMINISTRACION Y AULA ) - MODULO 4 

5.4.1 ESTRUCTURAS 

5.4.1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

5.4.1.1.1 ESCARIFICADO Y COMPACTADO DE SUBRASANTE CON MAQUINARIA 

5.4.1.1.2 EXCAVACION MANUAL PARA CIMENTACIONES 

5.4.1.1.3 NIVELACION Y COMPACTACION DE FONDOS DE CIMENTACION 

5.4.1.1.4 RELLENO DE PLATAFORMA DE AFIRMADO CON EQUIPO MENOR 

5.4.1.1.5 RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO 

5.4.1.1.6 ACARREO INTERNO MANUAL DE MATERIAL PROCEDENTE DE 
EXCAVACIONE 

5.4.1.1.7 ELIMINACION DE MATERIAL PROCEDENTE DE LAS EXCAVACIONES 

5.4.1.2 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 

5.4.1.2.1 CIMIENTO CORRIDO C:H 1:10 + 30% P.G. 6" MAX 

5.4.1.2.2 SOLADO h=10 cm, C:H 1:12 

5.4.1.3 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 

5.4.1.3.1 ZAPATAS 

5.4.1.3.1.1 CONCRETO EN ZAPATAS f'c = 280 Kg/cm2 

5.4.1.3.1.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ZAPATAS 

5.4.1.3.1.3 ACERO DE REFUERZO EN ZAPATAS GRADO 60, fy=4200 Kg/cm2 

5.4.1.3.2 VIGA DE AMARRE 

5.4.1.3.2.1 CONCRETO EN VIGA DE AMARRE f'c = 280 Kg/cm2 

5.4.1.3.2.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGA DE AMARRE 

5.4.1.3.2.3 ACERO DE REFUERZO EN VIGA DE AMARRE GRADO 60, fy=4200 Kg/cm2 

5.4.1.3.3 SOBRECIMIENTO REFORZADO 
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5.4.1.3.3.1 CONCRETO EN SOBRECIMIENTO REFORZADO f'c = 175 Kg/cm2 

5.4.1.3.3.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN SOBRECIMIENTO 
REFORZAD 

5.4.1.3.3.3 ACERO DE REFUERZO EN SOBRECIMIENTO REFORZADO GRADO 60, 
fy=4200 Kg/cm2 

5.5. TANQUE ELEVADO (TANQUE ELEVADO Y CISTERNA) - MODULO 5 

5.5.1. ESTRUCTURAS 

5.5.1.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

5.5.1.1.1. EXCAVACION MANUAL PARA CIMENTACIONES 

5.5.1.1.2. NIVELACION Y COMPACTACION DE FONDOS DE CIMENTACION 

5.5.1.1.1. RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO 

5.5.1.1.2. ACARREO INTERNO MANUAL DE MATERIAL PROCEDENTE DE 
EXCAVACIONES 

5.5.1.1.1. ELIMINACION DE MATERIAL PROCEDENTE DE LAS EXCAVACIONES 

5.5.1.2. OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 

5.5.1.2.1. SOLADO h=10 cm, C:H 1:12 

5.5.1.3. OBRAS DE CONCRETO ARMADO 

5.5.1.3.1. LOSA DE CIMENTACIÓN 

5.5.1.3.1.1. CONCRETO EN LOSA DE CIMENTACION f'c = 280 Kg/cm2 

5.5.1.3.1.2. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSA DE CIMENTACION 

5.5.1.3.1.3. ACERO DE REFUERZO EN LOSA DE CIMENTACION GRADO 60, fy=4200 
Kg/cm2 

5.6 COMPLEMENTO D (PORTADA) - MODULO 6 

5.6.1 ESTRUCTURAS 

5.6.1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

5.6.1.1.1 EXCAVACION MANUAL PARA CIMENTACIONES 

5.6.1.1.2 NIVELACION Y COMPACTACION DE FONDOS DE CIMENTACION 

5.6.1.1.3 RELLENO DE PLATAFORMA DE AFIRMADO CON EQUIPO MENOR 

5.6.1.1.4 RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO 

5.6.1.1.5 ACARREO INTERNO MANUAL DE MATERIAL PROCEDENTE DE 
EXCAVACIONES 

5.6.1.1.6 ELIMINACION DE MATERIAL PROCEDENTE DE LAS EXCAVACIONES 

5.6.1.2 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 

5.6.1.2.1 SOLADO h=10 cm, C:H 1:12 

5.6.1.3 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 

5.6.1.3.1 ZAPATAS 

5.6.1.3.1.1 CONCRETO EN ZAPATAS f'c = 280 Kg/cm2 

5.6.1.3.1.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ZAPATAS 

5.6.1.3.1.3 ACERO DE REFUERZO EN ZAPATAS GRADO 60, fy=4200 Kg/cm2 
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