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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA

CH!REff§®FE

DELA OBRA

DELA

ANCASH" 11 ETAPA"

PARA
DELA
ENEL

SANTA

Consteporelpresentedocumento,AdendaalCONTRAT0N°038-2021¢M-MPS,paralacontrataci6n
del  servicio  de  CONSULTORIA  PARA  LA  SUPERVISION  DE  LA  OBRA:  "MEJORAMIENTO  Y
AMPLIACION  DE  LA CAPACIDAD OPERATIVA  DEL SERVICIO  DE  EQulpo  MECANICO  EN  EL
TALLER   MUNICIPAL   DE   LA    MUNICIPALIDAD   PFtovINCIAL   DEL   SANTA,    DISTRITO   DE
CHIMBOTE,  PROVINCIA DEL SANTA.  DEPARTAmENTO DE ANCASH  H ETAPA,  en adelante LA
ENTIDAD,  con  RUC  N° 20163065330,  con  domicilio  legal  en  Jr.  Enrique  Palacios  N°  343,  Casco
Urbano,Chimbote,Santa,Ancash,representadaporsuGerenteMunicipalMg.Econ.OSCARuLISES
VALDERRAMAREYES,identificadoconDNIN°33265619,ydeotraparteCONSORCIOINGENIERIA,
integrado par ANCAJIMA TIMANA LUIS con  RUC  N° 10329749644 y VARTINEZ ESTRADA JULIO
CESAR  con  RuC  10329441852,  con  domicilio  legal  en  MZ  810  LT  1-21   DE  ABRIL,  -Distrito  de
Chimbote,  Provincia del Santa, debidamente representado por su Representante Comdn, ANCAJIMA
TIMANALUIS,conDNIN°32974964,aquienenadelanteseledenominafaELCONTRATISTAenlos
terminos y condiciones siguientes:

e±4±±suLA PRIMERA: ANTECEDENTEs

Con  fecha   25   de  agosto  del   2021   se  firm6   el   Contrato   N°  038-2021-GM-MPS,   para   la
contrataci6n   del   servicio   de   CONSuLTORIA   PARA   LA   SUPERVISION    DE    LA   OBRA:
"MEJORAMIENTO  Y AMPLIACION  DE  LA  CAPACIDAD  OPERATIVA  DEL  SERVICIO  DE

EQUIPO  MECANICO  EN  EL  TALLER  MUNICIPAL  DE  LA  MUNICIPALIDAD  PROVINCIAL
DEL  SANTA,  DISTRITO  DE  CHIMBOTE,  PROVINCIA  DEL  SANTA,  DEPARTAMENTO  DE
ANCASH"-  11  ETAPA.

ConCartaN°110-2022lAT/RC/C"PS,defecha23dejuniodel2022,elConsorciolngenierfasolicito
a la Entidad la asignacj6n presupuestal y la suscripci6n de adenda al contrato N° 038-2021 -GM-MPS.

Con lnforme N°  1314-2022-SGOP-Gl -MPS, de fecha 05 de julio del 2022, el Sub Gerente de Obras
Pdblicas informa que procede la ampliaci6n presupuestal par mayor prestaci6n de supervision por la
sumadeS/64,408.00(Sesenfaycuatro"cuatrocientosochocon00/100soles)ylaampliaci6n
de plazo de setenta y ocho (78) dias calendarios.

Con  lnforme N° 401-2022GI -MPS,  de fecha 14 de julio del 2022,  autoriza formalizar la adenda y el
incremento presupuestal al contrato de la CONSuLTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA:
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION  DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE EQulpo
MECANlco  EN  EL  TALLER  MUNICIPAL  DE  LA  MUNICIPALIDAD  PROVINCIAL  DEL  SANTA,
DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH" - « ETAPA.

Defecha18dejuliodel2022yconMemorandoN°2198-2022-GM/MPS,elGerenteMunicipalsolicita
algerentedePlaneamientoyPresupuestolacertificaci6npresupuestariaporS/64,408.00(Sesentay
cuatro mjl cuatrocientos ocho con 00/100 soles).

Con lnforme N° 0216-2022-Gpyp-MPS, de fecha 02 de agosto del 2022, el Gerente de Planeamiento
y Presupuesto informa que se ha emitjdo la CCP N° 0000242 por el monto de S/ 64,408.00 (Sesenta
y cuatro mil cuatrocientos ocho con 00/100 soles).

ConMemorandoN°2367-2022-GM-MPS,defecha03deagostodel2022,elGerenteMunicipalsolicita
alaSubGerenciadeLogisticayPatrimonioelaboreelproyectodeAdendaparamodificarelmontodel
Contrato.

Jr. Enrique Palacios N® 341-343, Casco Urbano -Chimbote
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA.

CHIMBOTE

c±±iusuLASEGUNDA:OBjEno

La presente adenda tiene por objeto el reconcoimiento de mayor plazo de prestaci6n de servicio debido
a que se aprobaron y ejecutaron  las ampliaciones de plazo  1  y 2  de la obra "MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION  DE  LA CAPACIDAD 0PERATIVA DEL SERVICIO  DE  EQUIPO  MECANICO EN  EL
TALLER   MUNICIPAL   DE   LA   MUNICIPALIDAD   PROVINCIAL   DEL   SANTA,    DISTRITO   DE
CHIMBOTE,  PROVINCIA DEL SANTA,  DEPARTAMENTO DE ANCASH 11  ETAPA" aprobadas con
las Resoluciones Gerenciales N° 143-2022-GM"PS y 333-2022€M"PS respectivamente.

Asi mismo, tiene por objeto la ampliaci6n de plazo de la CONSULTORIA PARA IA SuPERVISION DE
LA OBRA MEJORAIvllENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE
EQUIPO  MECANICO  EN  EL  TALLER  MUNICIPAL  DE  LA  MUNICIPALIDAD  PROVINCIAL  DEL
SANTA,  DISTRITO  DE CHIMBOTE,  PROVINCIA DEL SANTA.  DEPARTAMENTO  DE ANCASH  11
ETAPA.

e±4LA_usuLATERCERA:MONTOcONTRACTUAL

El monto total de la presente Adenda ascjende a S/ 64,408.00 (Sesenta Y Cuatro Nil Cuatrocientos
Ocho Con 00/100 Soles) que incluye todos los impuestos de Ley.

Q±tiusuLA TERCERA: PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejeouci6n de la presente adenda es de setenta y ocho (78) dias calendarios, el mismo
que se computa desde el temino de plazo del Contrato N° 038-2021-GM-MPS.

£±A,usuLA QulNTA: FrmFtcAcroN DEL cowiENiEro RESTANTE

Los partes manifiestan que, fuera de la modificaci6n establecida en el presente dooumento, Ias demas
clausulas del  Contrato N° 038-2021-GM-MPS,  permanecen vigentes y con plena vigenda y eficacia
juridica.

Ambas partes de comtin aouerdo en todo lo establecido firman el  presente documento en seF`al de
conformidad a los 10 dias del mes de agosto del 2022

Jr. EnriqLJe Palacios N. 341-343, Casco Urbano -Chimbote
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