
PUCALLPA
MUNICIPAkiDAD PROVINCIAL

DE CORONEL PORTILLO

RESOLUCION DE ALCALDIA -2022-MPCP
Pucallpa, 12 AGO. 2022

VISTO:
El Expediente Interne N° 24079-2021, que contiene los documentos sustentatorios para la 

Modificacion del Contrato de Servicios N° 004-2020-MPCP, correspondiente al “Servicio para la 
Ejecucion del Mantenimiento Periodico y Rutinario del Camino Vecinal Tramo 1: Ruta R- 
250114 Emp. UC-632 — Sector Tigreyacu, Tramo 2: Ruta R-250115 Emp. R 18 - Zona 
Productiva, Tramo 3: R-250139 23 de Septiembre- Puerto Nuevo, Distrito de Iparia, Provincia 
de Coronel Portillo - Ucayali”, y demas recaudos que contiene;

Dl CONSIDERANDO:
Que, con fecha 13-08-2020 se suscribio el Contrato de Servicio N° 004-2020-MPCP, entre 

esta Entidad y el CONSORCIO IPARIA, para que este ultimo efectiie el “Servicio para la 
Ejecucion del Mantenimiento Periodico y Rutinario del Camino Vecinal Tramo 1: Ruta R- 
250114 Emp. UC-632 - Sector Tigreyacu, Tramo 2: Ruta R-250115 Emp. R 18 - Zona 
Productiva, Tramo 3: R-250139 23 de Septiembre - Puerto Nuevo, Distrito de Nueva Requena, 
Provincia de Coronel Portillo - Ucayali”, por un monto ascendents a SI 580,774.24 (Quinientos 
Ochenta Mil Setecientos Setenta y Cuatro con 24/100 Soles) sin IGV y con un plazo de 
ejecucidn del servicio de Cuatrocientos Ochenta (480) dias calendario;

,<S>

Que, mediants Informe N° 197-2021-MPCP-GM-GIO/MESC recepcionado con fecha 09-08- 
2021, la Analista Tecnico del D.U. N° 070-2020 informa al Sub Gerente de Obras, Supervision, 
Liquidacion y Archive, que se debe efectuar la modificacion del Contrato de Servicio N° 004-2020- 
MPCP mediants Adenda por factores necesarios al esclarecimiento de los estados situacionales 
de los tramos que requieren ser rectificados, como son: el Exordio, la Clausula Primera y Clausula 
Tercera, en el cual se consigno al Distrito de Nueva Requena cuando la Ruta y Sector intervenidos 
pertenecen al Distrito de Iparia. Asimismo, se debe modificar la Clausula Cuarta, a fin de que se 
incluya el Desagregado del monto contractual por tramos segun la Elaboracion del Plan de Trabajo 
y en la Clausula Sexta respecto al primer punto de la Fase 3 se precise las acciones a realizar ante 
la culminacion de cada fase;

Que, mediants Carta Multiple N° 0294-2021-MPCP-GM-GIO recepcionado con fecha 12- 
08-2021, el Gerente de Infraestructura y Obras solicita al contratista Consorcio Iparia y al Ing. Percy 
Mello Davila Herrera, que emitan su pronunciamiento a la propuesta de modificacion mediante 
Adenda al Contrato de Servicio N° 004-2020-MPCP referents al “Servicio para la Ejecucion del 
Mantenimiento Periodico y Rutinario del Camino Vecinal Tramo 1: Ruta R-250114 Emp. UC- 
632 - Sector Tigreyacu, Tramo 2: Ruta R-250115 Emp. R 18 - Zona Productiva, Tramo 3: R- 
250139 23 de Septiembre - Puerto Nuevo, Distrito de Iparia, Provincia de Coronel Portillo - 
Ucayali”;

Que, mediante Carta N° 049/16-08-2021/Cl de fecha 16-08-2021; el representante comun 
del CONSORCIO IPARlA remits a la Entidad su pronunciamiento sobre Modificacion al Contrato 
de Servicio N° 004-2020-MPCP mediante Adenda, encontrandose de acuerdo con las correcciones, 
desagregado del monto contractual;

Que, asimismo a traves de la Carta N° 052-2021-PMDV recepcionado con fecha 26-08-2021, 
el Inspector de Servicio, concluye que es necesario que se efectiie las correcciones ante la 
inexactitud de la ubicacion del proyecto. Asimismo, es necesario que se realice el Desagregado del 
monto contractual conforms a lo sehalado en el Plan de Trabajo y respecto a la modificacion de la 
Clausula Sexta, results necesario aumentar dicha condicion ya que los tramos no avanzan al mismo 
tiempo por ser distintas las condiciones del terreno al igual que su accesibilidad, por lo que existen 
algunos tramos que estan mucho mas avanzados y cuando se llegue a culminar, se pueda realizar 
una culminacion parcial del tramo que ya se ha culminado. Por lo que se debe proceder con la 
elaboracibn de la correspondiente Adenda al Contrato de Servicio N° 004-2020-MPCP;
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Que, mediante Informe N° 1614-2022-MPCP-GM-GIO-SGOSLA recepcionado con fecha 

21-06-2022, el Sub Gerente de Obras, Supervision y Archive solicita al Gerente de Infraestructura 
y Obras que se emita Opinion Legal respecto a la modificacion del Contrato de Servicio N° 004- 
2020-MPCP mediante Adenda, teniendose en cuenta las observaciones realizadas en el Informe 
N° 161-2022-MPCP-GM-GIO/MESC suscrito por la Analista Tecnica D.U. N° 070-2020;i V° o w

ig GEh'HNClA Que, mediante Informe Legal N° 0139-2022-MPCP-GM-GIO-OAL de fecha 21-06-2022, la 
Asesora Legal de la Gerencia de Infraestructura y Obras despues de evaluar el pedido de 
modificacion contractual realizado por la Analista Tecnico de la Sub Gerencia de Obras, 
Supervision, Liquidacion y Archive, solicita que se remita todos los actuados a la Gerencia de 
Asesoria Juridica para que se proceda a emitir el acto administrative correspondiente;

Que, en el caso concreto se aprecia que, el Sub Gerente de Obras, Supervision, Liquidacion 
y Archivo, y la Asesora Legal de la Gerencia de Infraestructura, de acuerdo a sus funciones han 
procedido a revisar y evaluar tecnica y legalmente las razones que motivan la procedencia de la 
Modificacion Contractual del Contrato de Servicio N° 004-2020-MPCP, dando su CONFORMIDAD 
a la modificacion de la misma, siendo responsables por el contenido tecnico y legal de los informes 
generados; en mdrito al Principio de Segregacion de Funciones, por el cual, los servidores y 
funcionarios publicos responden por las funciones que ejercen, debiendose delimitar la 
responsabilidad del Titular de la Entidad y Gerente Municipal, en la verificacion que el expediente 
cuente con el sustento tdcnico y legal favorable. Y, asimismo, en virtud al Principio de Confianza 
en el cual opera en el marco del Principio de Distribucion de Funciones y Atribuciones 
(obligaciones), el cual se fundamenta, en la actuacibn de un servidoro funcionario publico conforme 
al deber estipulado por las normas, confiando a su vez, en que otros servidores actuaran 
reglamentariamente, operando asi la presuncion de que todo servidor actua bajo el cabal 
cumplimiento de sus funciones;

Que, conforme a los actuados indicados en los antecedentes descritos, se advierte que 
efectivamente en el Contrato de Servicio N° 004-2020-MPCP se ha generado inexactitud respecto 
a la ubicacion del proyecto, al haberse establecido que dicho servicio se ejecutaria en el Distrito de 
Nueva Requena cuando corresponde al Distrito de Iparia. Asimismo, al ser un servicio que se va a 
ejecutar por Fases o Etapas, respecto al monto contractual resulta necesario que se realice el 
Desagregado del monto contractual conforme a lo senalado en el Plan de Trabajo y se precise las 
acciones a realizar ante la culminacion de cada fase, los mismos que son objeto de modificacion;

Que, asimismo, a efectos de realizarse la modificacion y/o rectificacion, corresponderia 
realizarse a traves de una Adenda al Contrato (una adenda es un apendice que se le ahade al 
contrato con el fin de modificar, ampliar o especificar los terminos de las obligaciones contraidas, 
sin que haya necesidad de escribir un nuevo documento), que incida sobre la Clausula que 
corresponde corregir, debido a que los contratos estan sujetos a modificacion, aclaracion, etc.;

Que, la norma aplicable al presente caso, se da conforme al numeral 34.10 del articulo 34° 
del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado, en concordancia con el articulo 160° del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018- 
EF.que prescribe: Las modificaciones previstas en numeral 34.10 del articulo 34 de la Ley, cumplen 

^con los siguientes requisites y formalidades: a) Informe tecnico legal que sustente: (i) la necesidad 
de la modificacion a fin de cumplircon el objeto del contrato de manera oportuna y eficiente, (ii) que 
no se cambian los elementos esenciales del objeto de la contratacion y (Hi) que sustente que la 
modificacion deriva de hechos sobrevinientes a la presentacidn de ofertas que no son imputables 
a las partes; b) (...); c) la suscripcion de la adenda y su registro en el SEACE, conforme a lo 
establecido por el OSCE. En tal sentido, corresponde realizar la modificacion del Exordio, Clausula 
Primera: Antecedentes, Clausula Tercera: Obieto del Contrato, Clausula Cuarta: Monto
Contractual. Clausula Sexta: Del Plazo de la Eiecucibn de la Prestacibn v Clausula Octava:
Garantia. del Contrato de Servicio N° 004-2020 MPCP;

Que, teniendose en cuenta lo solicitado por la Sub Gerencia de Obras, Supervision, 
Liquidacion y Archivo, la Gerencia de Asesoria Juridica a traves del Informe Legal N° 759-2022-
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MPCP-GM-GAJ de fecha 03-08-2022, concluye que se debe aprobar la Modificacion del Exordio, 
Clausula Primera: Antecedentes, Clausula Tercera: Objeto del Contrato, Clausula Cuarta: Monto 
Contractual, Clausula Sexta: Del Plazo de la Ejecucidn de la Prestacion y Clausula Octava: 
Garantias, a traves de una Adenda al Contrato de Servicio N° 004-2020-MPCP, correspondiente 
al “Servicio para la Ejecucion del Mantenimiento Periodico y Rutinario del Camino Vecinal 
Tramo 1: Ruta R-250114 Emp. UC-632 - Sector Tigreyacu, Tramo 2: Ruta R-250115 Emp. R 
18 - Zona Productiva, Tramo 3: R-250139 23 de Septiembre- Puerto Nuevo, Distrito de Iparia, 
Provincia de Coronel Portillo - Ucayali”, a favor del CONSORCIO IPARIA, conforms a los 
fundamentos expuestos en el Informe N° 161-2022-MPCP-GM-GIO/MESC emitido por la Analista 
Tecnica D.U. N° 070-2020 de la Sub Gerencia de Obras, Supervision, Liquidacion y Obras;

Que, en mdrito a lo expuesto en los considerandos precedentes, y conforms a lo previsto en 
el inciso 6) del articulo 20“ de la Ley N° 27972 - Ley Organica de Municipalidades y demas normas 
pertinentes;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la Modificacidn del Exordio, Clausula Primera: 
Antecedentes, Clausula Tercera: Objeto del Contrato, Clausula Cuarta: Monto Contractual, 
Clausula Sexta: Del Plazo de la Ejecucion de la Prestacion y Clausula Octava: Garantias, a traves 
de una Adenda al Contrato de Servicio N° 004-2020-MPCP, correspondiente al "Servicio para la 
Ejecucion del Mantenimiento Periodico y Rutinario del Camino Vecinal Tramo 1: Ruta R- 
250114 Emp. UC-632 - Sector Tigreyacu, Tramo 2: Ruta R-250115 Emp. R 18 - Zona 
Productiva, Tramo 3: R-250139 23 de Septiembre - Puerto Nuevo, Distrito de Iparia, Provincia 
de Coronel Portillo - Ucayali”, a favor del CONSORCIO IPARIA, conforms a los fundamentos 
expuestos en el Informe N° 161-2022-MPCP-GM-GIO/MESC emitido por la Analista Tecnica D.U. 
N° 070-2020 de la Sub Gerencia de Obras, Supervision, Liquidacion y Obras.

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Gerencia de Asesoria Juridica de la 
Municipalidad Provincial de Coronel Portillo la elaboracion de la respectiva Adenda Modificando el 
Exordio, Clausula Primera: Antecedentes, Clausula Tercera: Objeto del Contrato, Clausula Cuarta: 
Monto Contractual, Clausula Sexta: Del Plazo de la Ejecucion de la Prestacion y Clausula Octava: 
Garantias, del Contrato de Servicio N° 004-2020-MPCP, correspondiente a la: “Servicio para la 
Ejecucion del Mantenimiento Periodico y Rutinario del Camino Vecinal Tramo 1: Ruta R- 
250114 Emp. UC-632 - Sector Tigreyacu, Tramo 2: Ruta R-250115 Emp. R 18 - Zona 
Productiva, Tramo 3: R-250139 23 de Septiembre - Puerto Nuevo, Distrito de Iparia, Provincia 
de Coronel Portillo - Ucayali”, a favor del CONSORCIO IPARIA.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR a la Oficina de Tecnologia de Informacion la 
Publicacion de la presente Resolucion, en el portal institucional de la Municipalidad Provincial de 
Coronel Portillo.

ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR a la Gerencia de Secretaria General la distribucion y 
notificacion de la presente Resolucion.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.

, 010*W£'3/

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORON^RIILLO
'( %S.

■>-| d__
V/0!u)\v J/Segundo Leoi 

alcak5Didas Perez Collazos
E PROVINCIAL
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